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1. INTRODUCCIÓN  
El presente proyecto final de carrera tiene como objetivo justificar la necesidad de realización 
de una variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges, realizar un estudio de alternativas y, finalmente, desarrollar la 
solución escogida a nivel de proyecto constructivo. El presente proyecto ha sido tutorizado por 
el profesor Carles Labraña.  
2. RAZÓN DE SER  
2.1. Descripción del ámbito del proyecto 
El proyecto se localiza en el municipio de Verges, en la comarca del Baix Empordà, en la 
provincia de Girona. Concretamente se ubica en la parte meridional de la Llanura del Empordà, 
en el curso bajo del río Ter, que da lugar a una importante llanura aluvial que caracteriza la 
morfología de la zona. El municipio se sitúa a una altitud de 23m y tiene una extensión de 9 
Km2. 
 
Figura 1. Situación de la comarca del Baix Empordà        Figura 2. Situación del municipio de Verges 
El presente proyecto contempla la variante del trazado de la carretera C-252 entre los PK 
11+000 y 12+000 y la carretera C-31 entre los PK 356+000 y 358+000 a su paso por Verges 
Ambas carreteras atraviesan la población de Verges por el Sur, Norte y Este para convergir en 
el núcleo de ésta con una intersección en forma de glorieta. Para evitar el paso del tráfico por 
el núcleo, se ha proyectado un acondicionamiento que desvía la C-252 desde el PK 11+000 
hasta su conexión con el lado este de la C-31 en el PK 356+000 (mediante el eje 1) y la 
carretera C-31 desde el PK 356+000 hasta el PK 358+000 en su lado norte (mediante el eje 2).  
La carretera C-252 pertenece al Servicio Territorial de Carreteras de Girona y es el principal eje 
de comunicación entre el Alt y el Baix Empordà. El tramo de estudio tiene su origen en Corça, 
donde conecta con la C-66 y termina en Verges, conectando con la C-31 y  la GI-634. La 
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longitud de este tramo es de 9,28 Km y está clasificado en el ámbito técnico como carretera 
convencional de calzada única dentro de la red comarcal de carreteras.  
 
Figura 3. Situación de las carreteras C-31, C-252 y GI-634 
El tramo correspondiente a la carretera C-31 comienza en Verges, donde conecta con la C-252 
y la GI-634 y acaba en Colomers, conectando con las carreteras GI-631 y GI-633. Este tramo 
tiene una longitud total de 6,308 Km y pertenece también al Servicio Territorial de Carreteras 
de Girona. Su clasificación técnica es de carretera convencional de calzada única y pertenece a 
la red básica secundaria de carreteras.  
Según la información obtenida, el crecimiento medio anual de la población es del 0,6%, lo que 
corresponde a un aumento del 7,2% en los últimos 12 años. Esta evolución es la menor de 
todas las poblaciones de alrededor, siendo el municipio de Torroella de Montgrí la que 
experimenta un aumento mayor con un 3,15% de crecimiento medio anual y un total del 
37,75% en los últimos años. El total de los municipios presenta una evolución positiva, que se 
sitúa por debajo de la media de la comarca, que resulta un 3,26% medio anual y un total de 
39,12% entre el año 1999 y el 2011.  
Analizando brevemente la actividad económica de la zona, es importante destacar el 
importante peso del sector servicios en el conjunto de los municipios, incluyendo el total de la 
comarca, exceptuando el término municipal de Verges, en el que destaca el sector de la 
construcción. Los servicios son el principal sector de actividad de la zona ya que estas 
poblaciones se encuentran muy próximas a poblaciones como l’Estartit, Palafrugell, l’Escala o 
Sant Pere Pescador. Estos núcleos  se dedican mayoritariamente al sector servicios ya que son 
los destinos preferidos para muchos turistas durante su época de vacaciones. 
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2.2. Razón de ser de la actuación 
Con fecha de 24 de noviembre de 2005 sale a información pública el estudio informativo 
“Mejora general. Condicionamiento de la carretera C-252, entre el PK 10+080 y 12+040 y de la 
carretera C-31 entre el PK 356+900 Y 374+400. Tramo: Verges – Torroella de Fluvià. Clave TA-
AG-02065”, tramitado por la Dirección General de Carreteras.  
El equipo de gobierno de la alcaldía de Verges realizó una consulta popular, de la que se 
dedujo que el pueblo de Verges quería la carretera al mismo nivel que la carretera actual, sin 
puentes (exceptuando el del río Ter) ni elevaciones innecesarias. También habría que 
considerar la circulación de los vehículos lentos de los campesinos, permitiéndoles circular por 
los caminos habituales. Una vez presentada la demanda, el municipio de Verges queda 
segregado del proyecto de la C-31/C-252 el 3 de marzo de 2006, desencadenando el debate 
por una construcción razonablemente aceptable, que dé lugar a comunicaciones modernas y 
útiles pero respetuosas con el medio ambiente.  
En el presente proyecto, se pretende realizar la variante de las citadas carreteras para dar 
continuidad a la mejora ya realizada, pero teniendo en cuenta estas alegaciones de los 
habitantes del municipio. 
Los objetivos del presente proyecto serán, por tanto, los siguientes: 
Descongestión del núcleo urbano 
La realización de la nueva variante, descongestionará el núcleo urbano considerablemente, 
desviando fuera del ámbito urbano la siguiente intensidad de tráfico: 
- En el caso de variante por el lado este (Alternativa 1 y 3): se desvía el 75% del tráfico 
que discurre por la C-252; el 55% del procedente del lado este de la C-31; y el 70% del 
correspondiente al lado norte de la misma carretera. El tráfico de la GI-634 queda 
inalterado. 
 
- En el caso de variante por el lado oeste (Alternativa 2): se desvía el 50% del tráfico 
procedente de la C-252; el 70% del que circula por el lado este de la C-31; el 60% 
correspondiente al lado norte de la misma carretera; y el 85% del tráfico que discurre 
por la GI-634. 
Visto de otro modo, de los 9002 vehículos diarios que confluyen en la intersección en el centro 
del núcleo urbano, únicamente se mantendrán 4166 vehículos en el caso de la variante este 
(46%) y 3294 vehículos en el caso de la variante oeste (37%). 
Ensanche de la plataforma 
Se diseñará en el presente proyecto una sección tipo para carretera convencional 1+1 de 7/10, 
es decir, un carril por sentido de 3,5m de ancho y arcenes de 1,5m sustituyendo, de esta 
manera, la plataforma actual de apenas 6 metros de anchura y sin arcenes. Además, en los 
enlaces e intersecciones proyectadas se prevé la construcción de carriles de aceleración y 
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deceleración, así como carriles centrales de giro a la izquierda, con el objetivo de aumentar el 
nivel de servicio de la vía y disminuir la peligrosidad de la misma.  
 
 Reducción del tiempo de recorrido 
La nueva variante presenta arcenes pavimentados de 1,5m de ancho, lo que admite una 
velocidad máxima de circulación de 100 Km/h. Además, el aumento del nivel de servicio y la 
posibilidad de adelantamiento durante la mayor parte del trazado (exceptuando los tramos de 
enlaces e intersecciones) dan lugar a una considerable reducción del tiempo de recorrido entre 
los diferentes puntos, permitiendo acceder a las poblaciones adyacentes al municipio de 
Verges sin necesidad de atravesar el núcleo urbano.  
Ordenación de los accesos 
Se ha previsto en las distintas alternativas estudiadas mantener, una vez construida la 
variante, todos los accesos al municipio. Estos accesos se realizarán con intersecciones o 
enlaces a distinto nivel, en función del estudio de alternativas desarrollada en el Anejo 2.  
Aumento de la seguridad 
De forma global, las obras permiten mejorar la seguridad y la canalización del tráfico en el 
cruce entre las carreteras. Se mejora así la movilidad en este ámbito, tanto para los 
conductores, obteniendo mayor nivel de servicio y facilitando unas conexiones más seguras y 
ordenadas, como para los viandantes, ya que se reduce en gran medida el tráfico rodado por el 
centro de la población. 
Para la determinación de las diferentes alternativas, se han tenido en cuenta las alegaciones 
realizadas por los habitantes de la zona, en contraposición a lo previsto en el estudio 
informativo, poniendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 
 Reducir la rasante lo máximo posible 
La nueva carretera se enmarca en la llanura aluvial del río Ter, que se caracteriza por tener una 
orografía plana y un campo visual muy amplio, factores que le confieren unos valores 
paisajísticos únicos. Por este motivo, se ha tratado de reducir al máximo la rasante de la 
carretera a lo largo de todo el trazado, pero de manera que ésta permita la implantación de las 
diversas obras de drenaje a lo largo del tronco y quede en la medida de lo posible por encima 
de la cota de inundabilidad. Se trata así de disminuir la necesidad de préstamos y de 
materiales de terraplén y reducir también el impacto de la infraestructura sobre el paisaje. 
 Permitir el cruce de caminos a nivel 
Se prevé la permeabilidad de los caminos rurales existentes sin pasos elevados, tal y como 
sucede actualmente en la carretera. 
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3.1. Planeamiento urbanístico 
La definición del entorno afectado por el nuevo trazado estudiado en este proyecto incluye 
necesariamente la descripción de una serie de aspectos que influyen en el desarrollo y puesta 
en marcha del proyecto, o que pueden ser condicionantes para él. Estos aspectos incluyen los 
planes previstos por las instituciones con competencias sobre el territorio afectado, entre los 
cuales destaca por su importancia el planeamiento urbanístico.  
La normativa urbanística vigente en la zona tiene por objeto la calificación y clasificación del 
suelo, de forma que quede regulado el régimen jurídico para cada uno de los ámbitos, zonas y 
categorías contempladas, estableciendo la programación para su desarrollo y ejecución y 
fijando, de esta manera, el contenido del derecho de la propiedad que se ejercerá dentro de 
los límites establecidos en la legislación urbanística. 
Por tanto, para la realización del presente proyecto se deberá tener en cuenta el planeamiento 
urbanístico de los municipios afectados por la traza de la nueva variante, situados en la 
provincia de Girona, que son los siguientes: 
- Término municipal de Verges 
- Término municipal de La Tallada d´Empordà 
Las figuras urbanísticas vigentes en los municipios incluidos en el área de estudio no varían de 
una forma significativa. Los dos municipios afectados por la nueva variante disponen de sus 
respectivos Planeamientos Urbanísticos y en ellos se califica y clasifica el suelo del término 
municipal según el régimen jurídico. 
Así, el objeto de las Normas Subsidiarias es la ordenación de todo el territorio del municipio al 
que hacen referencia, de conformidad con lo que dispone la legislación urbanística de 
aplicación en Cataluña. 
La normativa urbanística vigente en el término municipal de Verges está regida por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento con fecha de 1 de abril de 1987, mientras que en el término 
municipal de la Tallada d`Empordà está regida por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 
aprobadas con fecha 19 de junio de 1996. 
La totalidad del trazado en ambos términos municipales discurre por suelo no urbanizable de 
clase agrícola 
3.2. Cartografía y topografía 
Para la realización de este proyecto se ha utilizado la cartografía 1/1000, 1/5000 y 1/10000 
facilitada por Infraestructuras y Urbanismo S.A. (INURSA) que pertenece al Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). Todos los planos relacionados pueden consultarse en el Documento nº2, 
Planos, de este proyecto.  
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3.3. Geología y geotecnia 
La zona de estudio se enmarca en la Depresión del Empordà, junto al contacto entre las 
unidades morfoestructurales del Terraprim de Empordà y la Llanura del Baix Empordà. 
Los materiales del Terraprim están formados por sedimentos de llanura deltaica, consistentes 
en limos y lutitas rojas, areniscas, gravas cimentadas y conglomerados, que dan rellenos 
suaves y ondulados en la zona que nos ocupa y que han sido datados en el Eoceno Superior – 
Oligoceno. Mientras que la Llanura del Baix Empordà es una depresión litoral, de origen 
tectónico, resultado del hundimiento de una serie de dovelas, en los últimos estadios del 
movimiento pirenaico. 
Los materiales que ocupan la llanura se pueden agrupar en los Terciarios, datados del 
Paleógeno; situados a más profundidad, en el basamento y que no se detectan en esta 
campaña; y los materiales Cuaternarios más recientes de relleno de la cubeta, datados en el 
Pleistoceno – Holoceno, a base de materiales limosos – arenosos que se incluyen en los 
diferentes episodios más actuales de formación de terrazas aluviales. 
Figura 4. Mapa Geológico de la zona de estudio 
Se han diferenciado en el ámbito de estudio dos unidades litológicas: 
- Unidad base Terciaria (T): situado en el subsuelo del término Verges y en todo el 
cuadrante NW de la zona. Se describen principalmente como bancos de arenisca de 
color gris verdoso no ripable, junto con margas arenosas, recubiertas por encima de 
niveles de arcillas de consistencia media-alta, en una matriz arenosa y que incluyen 
gravillas y gravas centimétricas redondeadas.  
- Unidad de depósitos Cuaternarios (Q): se detecta como una cubierta de materiales de 
depósito reciente, que enmascara todos los paleorrellenos terciarios infrayacentes 
ocupando toda la orilla inundable del rio Ter, desde el núcleo de Verges hacia el S y 
hacia el NE. 
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Dentro del segundo grupo geológico se diferencian dos sub-unidades: 
- Sub-Unidad de cuaternarios recientes (Qa1): se describen como niveles lenticulares de 
gran extensión superficial formados por niveles granulares, a base de arenas arcillosas 
finas – medias de color marrón claro, con pasadas de arenas más gruesas y limos 
marrones, gravas redondeadas de tamaño centimétrico y una matriz arcillo-limosa 
poco relevante. 
- Sub-Unidad de cuaternarios antiguos (Qal2): se describen como niveles algo más 
cohesivos, más uniformes, formados por limos arcillosos en una matriz arenosa y 
arcillas poco plásticas de color gris, con alguna pizca de tonalidad ocre o gris, envuelta 
en una matriz arenosa poco significativa. Pueden intercalar gravillas y gravas dispersas 
de tamaño centimétrico y restos de conchas, en función de su proximidad a aportes 
terciarios.  
Dado que la nueva traza de la variante discurre en terraplén en la mayoría de su recorrido, los 
trabajos más importantes que se va a realizar en desmonte serán la retirada de tierra vegetal y 
la preparación de la base del terraplén, por lo que la profundidad de afección al subsuelo de la 
zona será mínima. De este modo, el terreno con el que trabajaremos se caracterizará por la 
presencia de material cuaternario, constituido por arenas y arcillas limosas. 
3.3.1. Estabilidad de taludes 
Los ángulos a adquirir en los taludes de desmonte y terraplén se pueden ejecutar con las 
condiciones siguientes: 
- Ángulo 34º (3H:2V) para taludes en materiales de la unidad T 
- Ángulo 34º (3H:2V) para taludes en materiales de la unidad Q 
El ángulo 3H:2V recomendado para taludes definitivos tiene en consideración no tanto la 
propia estabilidad de los desmontes en suelo como la viable revegetación con hidrosiembra de 
los taludes; así como evitar los problemas de erosión regresiva que se puedan producir por el 
escurrimiento de aguas superficiales.  
3.3.2. Excavabilidad 
Los trabajos que afecten a las fases de depósitos cuaternarios de la unidad Q y unidad T 
podrán ser realizados con rendimientos óptimos y sin especiales problemas con maquinaria de 
obra convencional de potencia media, de tipo giratoria, pala mecánica, retroexcavadora… 
3.3.3. Reutilización de los materiales 
Los materiales de las unidades Q han sido clasificados todos como TOLERABLES, según la OC 
326/2000 y podrán, por tanto, colocarse bajo la aprobación del Director de Obra, en núcleo, 
cimiento y coronación del terraplén en tanto que se estabilicen los materiales con cal o 
cemento.  
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Dado que hay un gran déficit de tierras, se va a necesitar un gran volumen de préstamo. Este y 
otros aspectos, se pueden consultar con mayor detalle en el Anejo 4. Geología y Geotecnia del 
presente documento. 
3.4. Climatología e hidrología 
En el anejo nº5, Climatología, Hidrología y Drenaje, del presente proyecto se recogen los datos 
climatológicos de interés en la zona de afección del proyecto y se identifican las cuencas que 
genera la nueva variante, llevando a cabo un estudio hidrológico y de condiciones de desagüe 
de obras de drenaje. 
Para el estudio climatológico se ha dispuesto de las bases de datos del Instituto Nacional de 
Meteorología. El tipo de clima en el que se encuentra enmarcado el municipio de Verges es de 
tipo seco -subhúmedo (C1), que viene dado por un índice hídrico comprendido entre -20 y 0, y 
abarca toda la zona por la cual discurrirá la variante. Este tipo de clima se caracteriza por tener 
unos veranos secos y calientes, inviernos suaves y lluvias máximas bastante irregulares en 
otoño y primavera. 
La precipitación máxima diaria anual se ha calculado mediante el método SQRT-ETMÁX, para los 
diferentes periodos de retorno: 
 
Periodo de retorno 
Estación 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
Torroella de Montgrí 86,6 101,7 122,5 139 156,4 200,1 
Tabla 1. Precipitación máxima diaria según la distribución SQRT-ETMAX 
Para la determinación del caudal de avenida para diferentes cuencas, se ha seguido el método 
propuesto por J.R. Témez en el trabajo “Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en 
Pequeñas Cuencas Naturales 1978” realizado por la “Dirección General de Carreteras”  
 
Periodo de retorno 
Cuenca 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
0 0,18 2,33 7,49 12,50 18,60 37,28 
1 0,09 0,99 2,59 4,12 5,99 11,64 
2 0,11 0,76 1,92 3,04 4,39 8,48 
Tabla 2. Caudales de diseño en m3/s 
Los resultados obtenidos de este estudio junto con los Criterios de diseño de las obras de 
fábrica publicado por la ACA en el año 2002 y de condiciones de desagüe para pequeñas obras 
de drenaje transversal de la Instrucción 5.2-I.C, han sido la base para la toma de decisiones en 
el dimensionamiento de las OD´s que se prevén en la carretera 
El tramo de variante que se propone (propuesta 1 del estudio de alternativas), contempla 5 
nuevas obras de drenaje transversal: dos tubos de hormigón de 2,5 y 3 metros de diámetro y 
tres cajones de hormigón de dimensiones 5m x 1m y 3,5m x 1,5m. 
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Los planos y procesos de cálculo se pueden consultar en el Anejo 5. Climatología, Hidrología y 
Drenaje.  
3.5. Tráfico 
En el Anejo 9, se realiza un estudio del tráfico desviado por la variante para cada uno de los 
tramos que la componen y la determinación de los niveles de servicio para cada año hasta 
llegar al año horizonte. El año previsto de puesta en funcionamiento de la variante es el año 
2014, mientras que el año horizonte será el 2044. 
A partir de los datos de población, variables socioeconómicas, aforos automáticos y manuales 
y encuestas origen-destino, se construye una matriz de viajes, a partir de la cual se realizará el 
análisis de la IMD de la nueva variante, que se muestra de forma global en la siguiente figura. 
Figura 5. Análisis de la IMD por tramos 
A partir de estos datos de IMD, se deduce la categoría de tráfico pesado de los distintos ejes, 
resultando lo siguiente:  
 
Año de puesta en servicio: 2014 
 
INTENSIDADES 
Categoría tráfico Recomendado 
 
IMD IMDp IMDp sentido 
TRAMO 1 5.060 354 177 T31 T2 
TRAMO 2 3.760 263 132 T31 T2 
TRAMO 3 3.921 274 137 T31 T2 
TRAMO 4 5.418 379 190 T31 T2 
Tabla 3. Categoría de tráfico pesado en los distintos tramos del tronco central 
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Año de puesta en servicio: 2014 
 
INTENSIDADES 
Categoría tráfico Recomendado 
 
IMD IMDp 
INTERSECCIÓN 1 RAMAL 1 692 48 T41 T32 
INTERSECCIÓN 1 RAMAL 2 608 43 T41 T32 
INTERSECCIÓN 2 4.593 322 T2 T2 
INTERSECCIÓN 3 RAMAL 1 502 35 T41 T32 
INTERSECCIÓN 3 RAMAL 2 995 70 T32 T32 
Tabla 4. Categoría de tráfico pesado de las intersecciones 
A partir del estudio de los niveles de servicio para los distintos ejes en el año horizonte y para 
la hipótesis más desfavorable de incremento de la intensidad de tráfico, se deduce que 
ninguno de ellos sobrepasa el nivel de servicio D, tal y como se recoge en la Instrucción 3.1-I.C. 
Todos los datos correspondientes a los estudios anteriormente mencionados, pueden 
consultarse en el Anejo 9. Estudio de Tráfico.  
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
4.1. Introducción 
Al tratarse el proyecto de una variante en la que se producen diversas conexiones entre ejes, 
el estudio para la elección de la solución adoptada, se ha dividido en dos partes: en primer 
lugar se evaluarán los tipos de intersecciones o enlaces posibles y, después, se analizarán las 
tres alternativas de trazado propuestas. Para ello, las distintas alternativas serán sometidas a 
tres tipos de análisis o estudios: 
- Estudio coste-beneficio de las propuestas 
- Análisis multicriterio en el que se incorporarán otros criterios como el 
medioambiental, funcional, etc., además del económico citado en el punto anterior. 
- Análisis de sensibilidad tanto del estudio coste-beneficio como del análisis 
multicriterio. 
Una vez obtenidos los resultados del análisis multicriterio y de sensibilidad, estaremos en 
disposición de elegir la solución más adecuada para la variante objeto de estudio en el 
proyecto actual. 
4.2. Estudio de alternativas de intersecciones o enlaces 
4.2.1. Descripción de las alternativas 
Las cuatro alternativas descritas a continuación se han elaborado sobre la propuesta número 1 
de trazado (variante Este), diferenciándose entre ellas el tipo de enlace o intersección 
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adoptado en cada una de las conexiones entre los distintos tramos de la nueva variante y la 
carretera actual.  Más adelante, en el segundo estudio de alternativas, se extrapolarán los 
tipos de intersección que resulten más adecuados a las propuestas 2 y 3 de trazado.  
Estas alternativas constan de tres intersecciones y dos ejes principales, cuyas alineaciones 
variarán ligeramente en función del tipo de conexión: 
- Eje 1: Variante de la C252 desde el PK 11+092 por el lado este de Verges hasta su 
conexión con el eje 2 y la actual C31. 
- Eje 2: Variante de la C31 desde el PK 356+020 en el lado este, donde conecta con el eje 
1, hasta el PK 357+967 en el lado norte 
4.2.1.1. Alternativa 1A 
Intersección 1 
En el PK 0+225 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+020 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+90. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+432 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+552. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de 
aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de un ramal de 
4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 100m de radio seguido de otro 
de 30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. 
Se trata de un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
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En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
4.2.1.2. Alternativa 1B 
Intersección 1 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A. 
Intersección 2 
La conexión de los ejes 1 y 2 con la actual C31 en el lado este se realiza mediante un enlace a 
distinto nivel de tipo diamante. 
Este enlace consta de dos rotondas, dos ramales de salida del eje 2, dos ramales de entrada al 
eje 2 y un ramal de unión de las dos rotondas. 
Glorieta 1: Rotonda de conexión del eje 1 con la actual C31 y los ramales 1, 2 y 5. Tiene por 
tanto 4 carriles convergentes y 4 divergentes. Sus características geométricas son: diámetro 
exterior de 60m, 8m de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. 
Glorieta 2: Rotonda de conexión de los ramales 3, 4 y 5. Tiene 2 carriles convergentes y 2 
divergentes, un diámetro exterior de 45m, calzada anular de 8m de anchura y arcenes exterior 
e interior de 1,5m y 0,5m respectivamente. 
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Ramal 1: Ramal de salida del eje 2 en el PK 0+855 que converge en la glorieta 1 con un radio de 
curvatura de 350m 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 en el PK 0+335 que diverge de la glorieta 1 con un radio de 
curvatura de 670m. 
Ramal 3: Ramal de entrada al eje 2 en el PK 0+830 con un radio de 150m, que diverge de la 
glorieta 2 con un radio de curvatura de 200m. 
Ramal 4: Ramal de salida del eje 2 en el PK 0+355 con un radio de 180m que converge en la 
glorieta 2 con un radio de 250m 
Ramal 5: Ramal de 100m de longitud que conecta la glorieta 1 con la glorieta 2. 
Los ramales 1, 2, 3 y 4 tienen un ancho de calzada de 4m, arcén derecho de 1,5m y arcén 
izquierdo de 1m. El ramal 5 tiene dos carriles de 3,5m cada uno y arcenes de 1,5m. 
En el eje 2 tiene lugar un paso superior de 35m de luz y 10m de ancho entre el PK 0+600 y el 
PK 0+635 por encima del ramal 5 con un gálibo de 4,5m. 
Intersección 3 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A. 
4.2.1.3. Alternativa 1C 
Intersección 1 
En el PK 11+228 de la actual C252 se produce la conexión con el comienzo del eje q mediante 
una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén 
exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Esta glorieta tendrá 3 carriles convergentes con un 
radio de entrada de 15m y 3 divergentes con un radio de salida de 20m. 
Intersección 2 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A.  
Intersección 3 
En el PK 357+567 de la actual C31 en su lado norte se produce la conexión con el final del eje 2 
mediante una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada 
anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Esta glorieta tendrá 3 carriles 
convergentes con un radio de entrada de 15m y 3 divergentes con un radio de salida de 20m. 
4.2.1.4. Alternativa 1D 
Intersección 1 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1C. 
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Esta intersección coincide con la de la alternativa 1B. 
Intersección 3 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1C. 
4.2.2. Justificación de la solución adoptada 
4.2.2.1. Estudio económico 
En el siguiente estudio se procede a valorar cada una de las propuestas planteadas siguiendo 
el criterio de evaluación económica de acuerdo con las pautas teóricas recogidas en la 
“Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras”, publicada por la 
Dirección General de Carreteras del MOPU. 
El cálculo de la rentabilidad económica de cada una de las alternativas se realizará mediante la 
determinación de los costes y beneficios de las mismas, evaluados según un sistema de valores 
previamente establecidos. A partir de este punto, se calcularán unos índices que traten de 
reflejar, desde el punto de vista económico, el interés relativo de la realización de cada 
alternativa. 
El informe está estructurado en base a tres áreas: 
- Determinación de los costes de inversión asociados a las diferentes alternativas 
- Determinación de los beneficios asociados a las mimas, que son el resultado de 
comparar los respectivos costes de funcionamiento, tiempo de recorrido y accidentes 
de cada una de las alternativas con la situación actual. 
- Cálculo de la rentabilidad de cada una de las alternativas, en base al uso de diversos 
indicadores que comparan magnitudes de costes de inversión y de beneficio. 
Los resultados cuyo desglose y cálculo se puede consultar en el Anejo 2. Estudio de 










Costes de primera inversión 3.555.755 7.837.375 2.503.970 7.463.367 
Costes de mantenimiento 1.262.032 1.991.787 1.098.214 1.810.457 
Beneficios totales de funcionamiento 4.819.954 2.744.315 4.120.604 5.860.454 
Beneficios de tiempo 23.895.703 29.127.226 13.053.501 22.004.941 
Beneficios de accidentalidad 1.287.127 1.310.302 973.877 1.851.102 
Tabla 5. Resumen de costes y beneficios de las alternativas 
Para continuar con la evaluación económica de las alternativas, se han obtenido los resultados 
de cuatro indicadores económicos con el fin de ayudar a la elección de la alternativa más 
idónea.  
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Uno de los indicadores básico es el Valor Actualizado Neto (VAN). Se trata de un indicador que 
permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 
originados por una inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual todos 
los flujos de caja futuros del proyecto, de modo que al descontar la inversión inicial se obtiene 
el valor actual neto del proyecto. 
Para obtener el Valor Actual Neto del proyecto se debe considerar obligatoriamente una tasa 
de descuento que equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro 
proyecto o medio de inversión. Es decir, la tasa de descuento es el coste de oportunidad del 
dinero, entendiendo como tal el mejor uso alternativo, incluyendo todas sus posibles 
utilizaciones.  
Otro de los indicadores más importantes en dicha evaluación es la Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR), la cual se define como la tasa de descuento que iguala los valores 
actualizados de costes y beneficios de cada alternativa o, lo que es equivalente, la tasa a la que 
le corresponde un valor actualizado neto nulo (VAN = 0). Si la tasa obtenida es superior a la 
tasa de descuento establecida para el cálculo del Valor Actualizado Neto, significará que los 
ingresos totales actualizados son superiores a los costes totales actualizados, por lo que la 
inversión es satisfactoria. La diferencia entre la Tasa Interna de Retorno y la tasa de descuento, 
se interpreta como un margen de maniobra donde la inversión se puede mover obteniendo 
ingresos totales superiores a los costes totales. 
Los resultados de los diferentes indicadores económicos que nos permitirán deducir cuál de las 










TIR 19% 10% 16% 9% 
VAN 8.465.881 5.197.394 4.633.187 4.201.326 
B/C 3,06 1,60 2,56 1,51 
PRI 7 16 8 17 
Tabla 6. Resultado de los diferentes indicadores económicos 
En términos generales, dados los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que cualquiera 
de las alternativas está justificada. 
Todas las alternativas muestran un VAN positivo, lo que quiere decir que la inversión se 
recuperará en el periodo de tiempo en el que se considera, que en este caso es de 30 años.  
La misma conclusión se extrae de la Tasa de Interna de Rentabilidad (TIR). Se observa que este 
indicador es superior a la tasa de actualización considerada, que ha sido del 1,5%. Esta es la 
condición que define, en términos estrictamente económicos, la aceptación de la inversión 
propuesta.  
Del mismo modo, tanto la relación coste-beneficio como el periodo de recuperación de la 
inversión reafirman la justificación de todas las alternativas respecto a la situación actual. En el 
primer caso, la relación es superior a la unidad en todos los casos y, en segundo lugar, los 
valores del PRI concluyen que se recupera la inversión antes de los treinta años establecidos 
como periodo considerado.  
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 





A la hora de valorar los costes y beneficios totales de los 30 años de cada alternativa, 
observamos que la alternativa 1C es la que menos costes supone, tanto de primera inversión 
como de mantenimiento. Esto se debe a la menor longitud de trazado que supone el empleo 
de rotondas.  
Los mayores beneficios de tiempo los experimenta la alternativa 1B y, en cuanto a los costes 
de funcionamiento  y accidentalidad, la más beneficiada es la alternativa 1D. 
Sin embargo, a la hora de analizar los índices de rentabilidad, observamos que en todos ellos la 
mejor alternativa es la 1A. 
4.2.2.2. Análisis de sensibilidad del estudio coste-beneficio 
A continuación se presenta una tabla donde se resume los resultados obtenidos en el análisis 
de sensibilidad. Para ello, se ha estudiado el comportamiento de cada una de las alternativas 
ante 4 situaciones donde ciertos valores de costes varían drásticamente. Las diferentes 
situaciones de estudio son las siguientes: 
- 20% de reducción del tráfico 
- 50% de reducción del valor del tiempo de viaje 
- 15% de aumento de los costes de primera inversión 
- 25% de aumento de los costes de accidentalidad 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 










TIR 15% 8% 13% 7% 
VAN 5.952.350,88 2.418.092,42 3.110.727,67 1.711.729,46 
B/C 2,45 1,28 2,04 1,21 
PRI 10 21 12 23 
Tabla 7. Indicadores económicos para una reducción del tráfico del 20% 
 
 










TIR 12% 5% 10% 5% 
VAN 3.465.716,52 -896.168,90 1.899.064,22 -403.665,71 
B/C 1,84 0,90 1,64 0,95 
PRI 13 >30 15 >30 
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TIR 17% 9% 14% 8% 
VAN 7.932.517,57 4.021.787,93 4.257.591,19 3.081.820,47 
B/C 2,71 1,41 2,27 1,33 
PRI 8 19 10 20 
Tabla 9. Indicadores económicos para un aumento del 15% en los costes de construcción 
 
 










TIR 19% 10% 16% 9% 
VAN 8.601.322,49 5.335.257,64 4.735.893,40 4.395.703,05 
B/C 3,10 1,61 2,59 1,53 
PRI 7 16 8 17 
Tabla 10. Indicadores económicos para un aumento del 25% de los costes de accidentes 
4.2.2.3. Análisis multicriterio 
Para la selección de la mejor propuesta, los proyectos de obra civil suelen utilizar los ya 






Cada grupo tiene un peso que varía en función de la robustez y la sensibilidad del análisis. A su 
vez, los grupos tienen sus propios indicadores con sus pesos específicos. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Puntuación total    Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
Puntuación numérica 782 241 164 217 160 
Puntuación porcentual 100% 30,82% 20,97% 27,75% 20,46% 
Tabla 11. Análisis Multicriterio convencional 
4.2.2.4. Análisis de sensibilidad del análisis multicriterio 
Con el fin de obtener un mayor grado de fiabilidad en el método de evaluación, se ha llevado a 
cabo un Análisis de Sensibilidad, realizando varios análisis multicriterio otorgando distintos 
pesos a los indicadores que intervienen en él. Este análisis puede consultarse en el Anejo 2 de 
este documento. 
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Como hemos comentado anteriormente, el análisis coste-beneficio y su correspondiente 
análisis de sensibilidad muestran que la propuesta más rentable, según los cuatro índices 
estudiados, es la Alternativa 1A. 
Posteriormente, una vez realizado el análisis multicriterio, observamos que la alternativa 1 es 
una vez más la que obtiene un mayor porcentaje en los indicadores elegidos para tal análisis, 
aunque seguida muy de cerca por la alternativa 1C. Debido a esta pequeña diferencia entre 
ambas alternativas, ha sido necesaria la elaboración de un análisis de sensibilidad que 
confirme esta superioridad de la Alternativa 1A, sean cuales sean los factores de mayor 
importancia (territoriales, funcionales, económicos o ambientales). 
Por tanto, podemos concluir que la propuesta más adecuada sobre la cual se llevará a cabo el 
siguiente estudio, es la ALTERNATIVA 1A. Para las diferentes alternativas de trazado se 
implantarán las siguientes intersecciones: 
- Intersección giratoria o rotonda en las conexiones entre dos tramos de variante y la 
carretera actual 
- Intersección convencional canalizada en las conexiones entre la nueva variante y la 
carretera actual.  
4.3. Estudio de alternativas de trazado 
4.3.1. Descripción de las alternativas 
A continuación se describen las tres alternativas de trazado que constan de dos ejes. El eje 1 es 
la variante de la C252 y el eje 2 es la variante de la C31. 
Las intersecciones implantadas en cada una de las conexiones son las resultantes del análisis 
coste-beneficio realizado en el apartado anterior. 
4.3.1.1. Alternativa 1 
Esta alternativa coincide con la propuesta 1A del estudio de enlaces e intersecciones. 
Consiste en una variante de las carreteras C252 y C31 por el lado este de Verges. La propuesta 
comienza con el desvío de la C252 (eje 1) en el PK 11+092, después del puente de paso sobre 
el río Ter. 
El eje 1 comienza con una alineación recta coincidente con el trazado actual de la C252 para 
desviarse después hacia el este con una curva de 265m de radio. El eje continúa con una 
alineación recta de 336m y finaliza con un radio de curvatura de 600m en la intersección 2.  
Este eje tiene una pendiente máxima de -0.52% y una rampa máxima de 0,51%. La velocidad 
media de planeamiento es de 97km/h.  
El desvío de la C31 se realiza mediante el eje 2, que parte de la intersección 2 en PK 356+020 
de la carretera actual con un radio de 300m. A continuación hay una alineación recta de 292m 
seguida de una alineación curva de 650m de radio que une el eje con la carretera actual. El eje 
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acaba con una alineación recta que coincide con el trazado actual de la C31 en el PK 357+967. 
Las pendiente y rampa máximas son respectivamente del -0.56% y 0.66%. La velocidad media 
de planeamiento es de 96km/h. 
Esta alternativa contiene 3 intersecciones: 
Intersección 1 
En el PK 0+225 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+020 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+90. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+432 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+552. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de 
aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de un ramal de 
4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 100m de radio seguido de otro 
de 30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. 
Se trata de un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
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giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
4.3.1.2. Alternativa 2 
En esta propuesta las variantes de las carreteras C252 y C31 discurren por el lado oeste de 
Verges. 
El eje 1 comienza en el PK 11+092 de la actual C252 con una alineación curva de 350m de radio 
hacia el oeste, para seguir con una recta de 616m que enlaza mediante una clotoide con una 
alineación curva de 400m de radio. A continuación, el eje 1 cruza con el PK 0+857 la carreta GI-
634 con una curva de 600m, conectando con ésta mediante la intersección 2. La última 
alineación es una recta que conecta con el eje 2 y la actual C31 en el PK 357+608 mediante la 
intersección 3. Este eje tiene una pendiente máxima de -0,82% y una rampa máxima de 1,40%. 
La velocidad media de planeamiento es de 94km/h.  
La variante de la C31 se realiza mediante el eje 2, que parte con una alineación recta 
coincidente con el trazado actual en el PK 355+373. Este eje se desvía con una curva de 900m 
de radio, seguida de una alineación recta de 130m de longitud y que finaliza en la intersección 
3 con un radio de 650m. La pendiente y rampa máximas son respectivamente del -0,53% y 
0,58%. La velocidad media de planeamiento es de 97km/h. 
Esta alternativa contiene 4 intersecciones: 
Intersección 1 
En el PK 0+314 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en T canalizada. 
En el PK 0+038 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+108. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
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giro a la izquierda. En el PK 0+460 comienza otra cuña de transición de 70m, desapareciendo el 
carril central en el PK 0+530. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de  
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 80m de radio y un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
Intersección 2 
En el PK 1+405 del eje 1 se produce el cruce con la carreta GI-634. Esta conexión se realiza  
mediante una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada 
anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Tendrá, por tanto, 4 carriles 
convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y salida de la rotonda son de 15m 
y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
El final del eje 1 y final del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m de 
diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 
0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado norte en el PK 357+608. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 4 
En el PK 0+616 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado este mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+400 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+470. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+816 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+936. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 2 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
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Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 140m 
y un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 40m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
4.3.1.3.  Alternativa 3 
La alternativa 3 es una variante de las carreteras C252 y C31 por el lado este de Verges. El eje 1 
se diferencia del de la alternativa 1 porque comienza en el PK 10+672 de la C252 y se desvía 
con un radio de 400m del trazado actual, cruzando el río Ter por una nueva sección, por lo que 
será necesaria la construcción de un nuevo puente de 180m de luz entre el PK 0+230 y el PK 
0+410 del eje 1. Tras el puente, se define una alineación recta de 846m de longitud que enlaza 
mediante una clotoide con una curva de radio 600m que va a parar a la intersección 2, donde 
conecta con el eje 2 y con la C31 actual en su lado este. Este eje tiene una pendiente máxima 
de -0,51% y una rampa máxima de 2,18%. La velocidad media de planeamiento es de 97km/h.  
El eje 2, que desvía la C31 entre los PK’s 356+020  y 357+967, coincide en planta y alzado con 
el de la alternativa 1.  
Esta alternativa tiene 3 intersecciones 
Intersección 1 
En el PK 0+690 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en T canalizada, que enlazará con el trazado actual a través de una 
rotonda. 
En el PK 0+474 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+544. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+890 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+010. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales y una glorieta de 50m de diámetro exterior, 8m 
de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m.  
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 50m y un carril de aceleración 
de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 50m de radio seguido de otro de 
30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
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El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
4.3.1. Justificación de la solución adoptada 
4.3.1.1. Estudio económico 
Procediendo de la misma manera que para el estudio de alternativas anteriormente descrito, 
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Costes de primera inversión -3.555.755 -4.322.330 -5.668.109 
Costes de mantenimiento -546.014 -862.068 -628.237 
Beneficios de funcionamiento 1.950.907 -2.108.092 1.547.398 
Beneficios de tiempo 10.080.370 7.409.356 11.189.194 
Beneficios de accidentalidad 542.861 -946.997 552.538 
Tabla 12. Resumen de costes y beneficios de las alternativas 
 
TIR 19% 4% 13% 
VAN 8.472.369 -830.130 6.992.784 
B/C 3,07 0,84 2,11 
PRI 7 >30 12 
Tabla 13. Resumen de costes y beneficios e indicadores económicos 
En términos generales, dados los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que las 
alternativas 1 y 3 están justificadas. 
Observamos que la alternativa 2 tiene un VAN negativo, lo que quiere decir que la inversión no 
se recupera en el periodo de tiempo en el que se considera, que en este caso es de 30 años.  
La misma conclusión se extrae de la Tasa de Interna de Rentabilidad (TIR). Se observa que este 
indicador es superior a la tasa de actualización considerada, que ha sido del 6%, tanto en la 
alternativa 1 como en la alternativa 3, no así en la alternativa 2. Esta es la condición que 
define, en términos estrictamente económicos, la aceptación de la inversión propuesta.  
Del mismo modo, tanto la relación coste-beneficio como el periodo de recuperación de la 
inversión reafirman la justificación de las alternativas 1 y 3 respecto a la situación actual. En 
cambio, no es así en la alternativa 2, ya que obtiene una relación coste-beneficio menor a la 
unidad y el periodo de la recuperación de la inversión es mayor que los 30 años de vida útil.  
A la hora de valorar los costes y beneficios totales de los 30 años de cada alternativa, 
observamos que la alternativa 1 es la que menos costes supone, tanto de primera inversión 
como de mantenimiento. Esto se debe a la menor longitud de trazado. 
Los mayores beneficios de tiempo y accidentalidad los experimenta la alternativa 3 y, en 
cuanto a los costes de funcionamiento, la más beneficiada es la alternativa 1. 
A la hora de analizar los índices de rentabilidad, observamos que en todos ellos la mejor 
alternativa es la 1. 
4.3.1.2. Análisis de sensibilidad del estudio coste-beneficio 
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TIR 15% 2% 10% 
VAN 5.952.350,88 -1.700.983,76 4.334.957,63 
B/C 2,45 0,67 1,69 
PRI 10 >30 15 
Tabla 14. Indicadores económicos para una reducción del tráfico del 20% 
 








TIR 12%   7% 
VAN 3.465.716,52 -4.534.808,33 1.398.186,75 
B/C 1,84 0,13 1,22 
PRI 13 >30 23 
Tabla 15. Indicadores económicos para una reducción del valor del tiempo del 50% 
 








TIR 17% 3% 12% 
VAN 7.932.517,57 -1.478.479,82 6.142.567,27 
B/C 2,71 0,75 1,86 
PRI 8 >30 13 
Tabla 16. Indicadores económicos para un aumento del 15% de los costes de construcción 
 








TIR 19% 4% 13% 
VAN 8.601.322,49 -1.066.879,68 7.130.918,15 
B/C 3,10 0,79 2,13 
PRI 7 23 11 
Tabla 17. Indicadores económicos para un aumento del 25% de los costes de accidentes 
4.3.1.3. Análisis multicriterio y análisis de sensibilidad 
Del estudio multicriterio realizado, se obtiene lo siguiente: 
Puntuación total 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Puntuación numérica 593 228 165 200 
Puntuación porcentual 100% 38,45% 27,82% 33,73% 
Tabla 18. Análisis multicriterio convencional 
Con el fin de obtener un mayor grado de fiabilidad en el método de evaluación, se ha llevado a 
cabo un Análisis de Sensibilidad, realizando varios análisis multicriterio otorgando distintos 
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pesos a los indicadores que intervienen en él. Este análisis puede consultarse en el Anejo 2 de 
este documento. 
Como hemos comentado anteriormente, el análisis coste-beneficio y su correspondiente 
análisis de sensibilidad muestran que la propuesta más rentable, según los cuatro índices 
estudiados, es la Alternativa 1. 
Posteriormente, una vez realizado el análisis multicriterio, observamos que la alternativa 1 es 
una vez más la que obtiene un mayor porcentaje en los indicadores elegidos para tal análisis. 
Esta superioridad de la alternativa 1 se mantiene, como se puede ver en el análisis de 
sensibilidad,  sean cuales sean los factores de mayor importancia (territoriales, funcionales, 
económicos o ambientales). 
Por este motivo, podemos concluir que el método tiene suficiente rigidez para decidir que la 
propuesta más adecuada, que será la que se llevará a cabo en el presente proyecto, es la 
ALTERNATIVA 1. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
5.1. Trazado 
La normativa vigente aplicable en materia de trazado, empleada en la redacción del presente 
proyecto ha sido la siguiente: 
- “Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”, aprobada por Orden 
Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 2 de febrero de 2000) 
La carretera objeto de estudio de este proyecto es de calzada única, con un único carril por 
sentido de circulación. Se trata, por tanto, de una carretera convencional 1+1 de acuerdo con 
la clasificación vigente de carreteras. La velocidad de proyecto será de 80Km/h para los ejes y 
de 60 ó 40 Km/h para los ramales. 
Se ha proyectado un acondicionamiento que desvía la C-252 desde el PK 11+000 hasta su 
conexión con el lado este de la C-31 en el PK 356+000 (mediante el eje 1) y la carretera C-31 
desde el PK 356+000 hasta el PK 358+000 en su lado norte (mediante el eje 2). A partir de este 
punto, cuando hablemos de puntos kilométricos lo haremos en las coordenadas propias a la 
distancia recorrida en la actual alternativa. Así, el PK 11+000 de la C-252 corresponde con el PK 
0+000 del eje 1 y el PK 356+000 de la C-31 coincide con el PK 0+000 del eje 2. 
El eje 1  comienza en el PK 0+000 con una alineación recta que coincide con el trazado actual 
hasta el PK 0+042. Esta alineación conecta mediante una clotoide de parámetro 120 con una 
curva de 265 metros de radio que desvía la carretera hacia el este. Es en este tramo en curva 
donde se produce la intersección convencional con la actual carretera, para dar acceso a los 
vehículos que quieren acceder a la población de Verges. A continuación, encontramos una 
alineación recta de 336,34 metros hasta el PK 0+694. El trazado de este eje finaliza con una 
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curva de 600 metros de radio hasta el PK 1+293  en una intersección giratoria, donde 
conectará con el eje 2 y con el trazado actual de la C-31.  
Este eje discurre por completo en terraplén dado que se sitúa en una zona inundable y tiene 
una pendiente media de 0,50%. 
El eje 2 comienza en el PK 0+000, saliendo de la intersección giratoria con un radio de 300 
metros hacia el oeste. Esta curva conecta a través de una clotoide con una alineación recta 
hasta el PK 0+616. A continuación tiene lugar una alineación curva de derechas de 650 metros 
de radio. Es en esta alineación donde se produce la intersección convencional con la actual 
carretera en el PK 1+050. Este eje finaliza con una alineación recta coincidente con la carretera 
actual en el PK 1+421. 
Este eje tiene una pendiente media de 0,51%. Del mismo modo que para el eje 1, este eje 
discurre también en su totalidad en terraplén por razones de inundabilidad y de diseño, ya que 
hay que dejar un gálibo suficiente para proyectar las obras de drenaje transversal.  
La sección transversal del tronco de los ejes 1 y 2 consta de una única calzada de 7 metros, con 
un único carril de 3,5 metros por sentido. Sin embargo, este ancho de calzada varía en el eje 1 
entre el PK 0+036 y el PK 0+430 y en el eje 2 entre el PK 0+728 y el PK 1+241 por los 
sobreanchos debidos a los carriles de aceleración y deceleración y el carril central de giro a la 
izquierda. Estos ejes tienen una anchura de arcén izquierdo y derecho de 1,5 metros.  
El ramal 1 de la intersección 1 y el ramal 1 de la intersección 3 tienen un ancho de carril por 
sentido de 3,5 metros, que se ensancha hasta los 5 metros en el punto de intersección con los 
ejes 1 y 2 respectivamente. La anchura de arcén es de 1,5m en ambos lados 
Los ramales 2 y 3 de la intersección 1 y la intersección 3 constan de un único carril de 4 m de 
ancho, un arcén derecho de 1,5 m y un arcén izquierdo de 1 m.  
Por último, el eje de la intersección giratoria consiste en una calzada anular de 8 metros de 
ancho y arcén exterior e interior de 1,5 m y 0,5 m respectivamente.  
La pendiente transversal en alineaciones rectas se ha adoptado del 2% (valor mínimo del 
bombeo). Este valor de inclinación transversal será el mismo para la calzada y los arcenes, y 
permite la evacuación con facilidad de las aguas superficiales, de manera que su recorrido sea 
el mínimo posible. En curvas circulares la pendiente transversal de la carretera es igual al 
peralte, de manera que la transición entre ambos se realiza a lo largo de la curva de transición 
(clotoide). La ley de peraltes se puede consultar en el Apéndice 3. 
Otras características de la sección transversal a destacar son: 
- En los tramos en terraplén se ha dispuesto una berma de 75 cm de ancho y 3 cm de 
desnivel para facilitar la instalación de las barreras de seguridad y la señalización, así 
como de la acera para el drenaje. Esta berma tiene una inclinación transversal del 4% 
hacia el exterior de la plataforma.   
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- Los tramos en desmonte son muy escasos y coinciden casi en su totalidad con los 
tramos en los que la variante coincide con el trazado actual. En estos tramos se llevará 
a cabo una mejora de la plataforma y se diseñan unas cunetas tipo triangular de 1,5 
metros de ancho y 24 cm de profundidad. 
- Para los peraltes, se siguen los criterios de diseño especificados en la Instrucción de 
Carreteras. Norma 3.1-IC., tanto por lo que respecta a su valor como a la transición 
entre diferentes alineaciones del eje en planta. 
- Los taludes en desmonte y en terraplén presentan una relación horizontal/vertical 
igual a 3:2.  
- El grueso de tierra vegetal en taludes de terraplén y en taludes de desmonte es de 30 
cm.  
- Además de cunetas a pie de desmonte, en lo que respecta al drenaje, se ha dispuesto 
una acera de hormigón continuada en las zonas de terraplén, en el lado hacia donde 
drena la plataforma (interior de alineaciones curvas, y ambos lados en alineaciones 
rectas), con las correspondientes bajantes.  
5.2. Firmes y pavimentos 
El proyecto del firme se ha realizado aplicando la instrucción 6.1-I.C. Secciones de firme del 
Ministerio de Fomento.  
La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico, 
fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección 
estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha 
intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado que, como puede verse  
en el Anejo 9. Estudio de tráfico, es la siguiente: 
 Categoría tráfico 
 EJE 1 T2 
EJE 2 T2 
INTERSECCIÓN 1 T32 
INTERSECCIÓN 2 T2 
INTERSECCIÓN 3 T32 
Tabla 19. Categorías de tráfico pesado de los ejes e intersecciones 
Como se puede ver en el Anejo de Geología y Geotecnia, se considera de forma global una 
explanada existente de tipo E0 en materiales tolerables (suelo 0). 
Según la norma, para el tráfico tipo T2 o inferior se pueden adoptar explanadas comprendidas 
entre E1 y E3. Dado que prácticamente la totalidad de la obra se realiza en terraplén, todo el 
material necesario para la formación de la explanada será procedente de préstamo, por lo que 
nos vamos a regir para la elección de ésta en criterios económicos, obteniéndose una 
explanada E3 (30cm de suelo seleccionado tipo (2) sobre el que se dispondrán 30cm de suelo 
estabilizado in-situ tipo S-Est (3). 
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Los tipos de firme adoptados en función de la categoría de tráfico de cada eje se resumen en la 
siguiente tabla: 
 Tipo de firme 
 EJE 1 232 
EJE 2 232 
INTERSECCIÓN 1 3231 
INTERSECCIÓN 2 232 
INTERSECCIÓN 3 3231 
Tabla 20. Paquetes de firme adoptados en los ejes e intersecciones  
Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de Carreteras, la sección de firme para la 
calzada de los distintos ejes será: 
Tronco del eje 1, eje 2 e intersección 2 (Tipo 232): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d 
- Capa base de 12cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo AC22 base G 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d 
- Base de 20cm de suelo cemento 
Tronco de la intersección 1 y la intersección 3 (Tipo 3231): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d 
- Capa base de 12cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo AC22 base G 
- Riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECI 
- Base de 20cm de zahorra artificial 
En el caso de los arcenes, el firme estará formado por: 
Arcenes del eje 1, eje 2 e intersección 2 (Tipo 232): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECI 
- Base de 32cm de zahorra artificial 
Arcenes de la intersección 1 y la intersección 3 (Tipo 3231) 
- Riego con gravilla 
- Base de 35 cm de zahorra artificial 
5.3. Movimiento de tierras 
Para el cálculo del movimiento de tierras se tienen en cuenta las características de cada 
sección del trazado diseñado, ya que la anchura de la plataforma no es constante a lo largo del 
eje. Adicionalmente, se han considerado los movimientos de tierras en los tramos en los que la 
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variante coincide con la carretera actual. Estas mediciones se han realizado de forma manual, 
teniendo en cuenta el ancho de la explanada existente y los gruesos y capas del firme actual. 
Lógicamente, estos cálculos son aproximados, pero bastante representativos de la realidad. 
De acuerdo con el anejo de geología, los materiales más abundantes que encontramos en los 
desmontes son arenas y arcillas limosas. Sin embargo, los escasos tramos de desmonte que se 
presentan coinciden con la traza actual, por lo que habrá que restar el volumen de mezcla 
bituminosa demolida. El grueso de tierra vegetal existente se ha estimado en 0,1 metros, que 
será necesario retirar tanto en desmontes como en terraplenes (saneamiento de la base). 
A continuación se presenta el cubicaje de los diversos tipos de materiales a excavar. Las 
mediciones se han obtenido de los listados del programa de trazado (incluidos en el apéndice), 
si bien las mediciones referentes al firme existente y a la superficie de la traza actual en que 
hay que restituir el medio se han hecho manualmente y de manera aproximada sobre los 
planos topográficos en CAD.  
Material excavado Cubicaje (m3) 
Tierra vegetal 6.407,46 
Suelo tolerable 2.511,79 
Mezcla bituminosa fresada 116,61 
Mezcla bituminosa demolida 757,96 
Tabla 21. Cubicaje de los materiales que hay que excavar 
Se han obtenido también los cubicajes de los rellenos y de tierra vegetal de revegetación. Para 
el cálculo de la revegetación de la antigua traza, nos hemos servido de los planos cartográficos, 
midiendo el área afectada en CAD y multiplicando este valor por 30 cm de espesor.   
Material de relleno Cubicaje (m3) 
Tierra vegetal en taludes 4.007,10 
Tierra vegetal en antigua traza 1.334,64 
Suelo tolerable para terraplén 64.257,90 
Suelo seleccionado 2 14.738,40 
Suelo estabilizado 3 13.940,10 
Tabla 22. Cubicaje de los materiales de relleno 
De los resultados anteriores, se obtiene el balance de tierras siguiente: 
Unidad de relleno Disponibilidad (m3) Necesidad (m3) Balance (m3) 
Tierra vegetal 3.203,73 5.341,74 -2.138,01 
Suelo tolerable 2.511,79 64.257,90 -61.746,11 
Suelo seleccionado 2 0 14.738,40 -14.738,40 
Suelo estabilizado 3 0 13.940,10 -13.940,10 
Tabla 23. Balance del movimiento de tierras 
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5.4. Señalización y balizamiento 
La disposición de las marcas viales se ha proyectado según lo establecido en la Norma 8.2-I.C. 
Marcas Viales, aprobada por la Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (B.O.E del 4 de Agosto 
y 29 de Septiembre. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
- Delimitar carriles de circulación 
- Separar sentidos de circulación 
- Indicar el borde de la calzada 
- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento 
- Completar o precisar el significado de señales verticales 
- Repetir o recordar una señal vertical 
- Permitir los movimientos indicados y anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
 
En cuanto a la señalización vertical, para la definición de señales de código se ha considerado 
la normativa para la señalización de carreteras convencionales con velocidad de proyecto de 
80 Km/h. Sus dimensiones son las que se muestran a continuación: 
 
Figura 6. Dimensiones de las señales para una carretera convencional 
Los carteles flecha solo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 
- Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm 
- Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 ó 2200 mm 
Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y 
de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 
Las señales de código se identifican por la numeración que ha dado la Dirección General de 
Carreteras del MOPTMA en el catálogo y significado de las señales de junio de 1992. Se han 
seguido los criterios y normas de la instrucción 8.1-IC. Señalización  vertical de diciembre de 
1999 del Ministerio de Fomento. 
El balizamiento estará compuesto por los siguientes elementos: 
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- Balizamiento visual, que hace resaltar claramente el trazado de la carretera, llamando 
la atención de los conductores sobre el arcén o la situación de las barreras de 
seguridad. Aquí se incluyen: 
- Captafaros en barreras de seguridad 
- Captafaros de calzada u “ojos de gato” fijados en los bordes de las entradas y 
salidas de la vía 
- Paneles direccionales 
- Hitos de arista 
- Hitos de vértice 
- Balizas cilíndricas 
- Balizamiento numérico, que tiene por objeto informar al conductor sobre la posición 
en la que se encuentra dentro de la carretera y está constituido por hitos kilométricos. 
La selección del tipo de barrera de seguridad se ha llevado a cabo atendiendo a las ventajas e 
inconvenientes recogidos en la Orden Circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos y la Orden Circular 6/2001. Se ha tenido en cuenta especialmente: 
- El funcionamiento y comportamiento de cada sistema 
- El coste de implantación y conservación 
- Las condiciones del terreno para la cimentación y, en su caso, el anclaje 
- El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema 
- Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, etc. 
En función de las anteriores consideraciones se ha considerado una barrera metálica simple 
(BMSNA4/C), está constituida por una doble onda de acero galvanizado en caliente, con un 
separador entre ésta y los soportes. Los soportes los conforman perfiles tubulares de 120 mm 
cada 4 metros. Los extremos irán todos empotrados o abatidos, en función de la disponibilidad 
del espacio. 
6. SERVICIOS AFECTADOS 
Se describe en este apartado el estudio realizado en torno a las instalaciones y servicios, 
siendo públicos o privados, que las obras del proyecto mencionado afectan y que obligará a 
modificarlos o bien restituirlos. Para la realización de los trabajos se ha contado con los planos 
del proyecto ya mencionado a escala 1:1.000 
La investigación realizada para obtener los resultados que se recogen en el presente anejo se 
ha llevado a cabo efectuando una toma de datos sobre el terreno de todos los servicios e 
instalaciones visibles e identificando cada uno de los tipos de servicio y la compañía 
propietaria. 
Las soluciones a las afecciones se han proyectado para dejar los servicios en condiciones de 
reglamentación y seguridad necesarias en relación con la nueva infraestructura viaria y 
también con el futuro desarrollo de la zona. 
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En el Anejo 12. Servicios afectados, se describen las distintas afecciones que encontramos a lo 
largo de la traza. Estas afecciones son en general por el cruce de líneas telefónicas y eléctricas 
en algún punto de la traza.  
Los distintos servicios afectados se repondrán en aéreo cuando las circunstancias de gálibo y 
distancia reglamentaria lo permitan. Cuando esto no sea posible, se realizará la reposición de 
los servicios en subterráneo. 
A partir de diferentes bancos de precios consultados, se ha estimado el siguiente presupuesto 
para las diferentes restituciones: 
Servicio Afectado Presupuesto 
Línea eléctrica de media tensión 57.940,95 € 
Línea telefónica 29.816,41 € 
Red de riego 2.078,75 € 
TOTAL 89.836,11 € 
Tabla 24. Presupuesto estimado del total de servicios afectados 
El presupuesto destinado a la reposición de los caminos se ha incluido en el presupuesto 
general mediante las partidas correspondientes.  
7. EXPROPIACIONES 
La Ley de Carreteras 7/1993 de 30 de Septiembre obliga a realizar el estudio y definición de los 
bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de carreteras. 
Se ha hecho una valoración económica global de lo que suponen las afecciones del nuevo 
trazado de la carretera, definiendo un precio orientativo que represente una aproximación 
completamente válida a nivel de este proyecto.  
La zona a expropiar correspondiente al tronco principal se ha delimitado a tres metros 
medidos en horizontal y perpendicularmente al eje, desde la intersección del pie de terraplén 
o bien de las coronaciones de desmonte con el terreno natural. En las zonas de intersecciones 
se consideran de dominio público los terrenos situados en el interior de éstas. 
La superficie total a expropiar es de 77.225,06 m2. Este valor contempla los terrenos ocupados 
por la carretera, excluyendo aquellos que actualmente están ocupados por el sistema viario 
existente y, por tanto, se consideran ya expropiados.  
Para la valoración del suelo se tiene en cuenta su naturaleza, la clasificación urbanística dentro 
del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. Los criterios de valoración son los 
establecidos en el Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el 
texto recogido en la Ley de suelo. El criterio de valoración se aplicará de acuerdo con lo que 
establece el artículo 21 de la mencionada Ley 8/2008, el cual dispone que estos se valorarán 
según su situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que 
la motive. 
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La totalidad de las parcelas afectadas tienen la calificación urbanística de suelo rústico, no 
urbanizable. De acuerdo con los criterios de valoración expuestos anteriormente, se ha 
aplicado un valor unitario para el suelo rústico de 2,50€/m2. 
A partir de la superficie a expropiar estimada y del precio del suelo fijado, se lleva a cabo la 
obtención del coste de las expropiaciones a ejecutar en este proyecto constructivo. De este 
modo, el importe total referente a las expropiaciones de terrenos asciende a la cantidad de 
Ciento ochenta y cuatro mil quinientos diez con setenta y cinco (184.510,75 €) 
Por último, se describen las ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de la obra. La 
ocupación de este espacio viene dada por la necesidad de un espacio en el cual el personal de 
obra pueda realizar las diferentes actividades como la alimentación, descanso, limpieza, 
emplazamiento de las casetas de obra y en una pequeña parte para el almacenado de material 
de acopio necesario para la ejecución de la nueva infraestructura. Estas ocupaciones no serán 
permanentes como las expropiaciones cuantificadas anteriormente. Los terrenos se ocupan de 
manera temporal para posteriormente ser devueltos al propietario particular. 
La cesión temporal o el alquiler de estos espacios tienen un coste por unidad cedida, aunque 
su valor es inferior al coste total de expropiación. En este sentido se considera un coste 
unitario de ocupación temporal aproximadamente de un 10% del coste total de expropiación 
del terreno, es decir, 0,25€/m2. 
Este coste unitario se aplicará a las diferentes superficies previstas de ocupación temporal (Ver 
plano de ocupaciones temporales en el Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud), las cuales 
ocupan una parcela de 7883 m2, ascendiendo el importe total a 1.970,75 € 
8. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 
Dadas las características de la obra, la secuencia en sentido cronológico de las actuaciones más 
destacables son las siguientes: 
- Replanteo 
- Desbroce del terreno 
- Reposición de servicios 
- Movimiento de tierras 
- Drenaje transversal 
- Drenaje longitudinal 
- Firmes y pavimentos 
- Medidas correctoras 
- Señalización y balizamiento 
Dadas las características de la obra, en la que se afecta a la carretera actual únicamente en el 
entorno de las tres intersecciones, se ha previsto la ejecución por fases.  
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-  Trabajos previos y demoliciones. No se prevén afecciones al tráfico durante la fase de 
instalaciones provisionales para la obra, ni durante el desbroce y la restitución de los 
servicios afectados. 
- Fases 1 y 2: Ejecución de los troncos principales. En esta primera fase, se procederá a 
realizar todos los trabajos pertinentes en los dos troncos principales de la variante. Al 
no coincidir su trazado con el de la carretera actual, se podrá ejecutar esta fase sin 
entorpecer la circulación existente. Los trabajos se llevarán a cabo con un único 
equipo, ejecutando primero la fase 1, correspondiente al tronco sur. La ejecución de la 
fase 2 (tronco en el lado norte) estará supeditada a la finalización de las distintas 
unidades de obra de la fase 1, tal y como puede observarse en el Anejo 15. Plan de 
obra. 
- Fase 3: Ejecución en paralelo de las intersecciones 1 y 3. En esta segunda fase, se 
llevará a cabo el entronque de los troncos principales con la carretera actual en los 
puntos de las intersecciones 1 y 3. Los trabajos se realizarán con dos equipos 
paralelamente, de manera que se afecte a la circulación el menor tiempo posible. En 
esta fase se procederá a la demolición del firme existente en el tramo de conexión de 
la nueva variante con la carretera actual y, posteriormente, se realizarán el resto de 
unidades de obra en este tramo. 
- Fase 4: Ejecución de la rotonda. En esta última fase se llevarán a cabo todas las 
unidades de obra correspondientes al tramo de conexión de los dos troncos 
principales con la actual C-31, coincidente con la intersección 2 (rotonda). Del mismo 
modo que en la fase anterior, se ha previsto la construcción de la rotonda en dos 
mitades.  
9. PLAN DE OBRA 
Para llevar a cabo la planificación de la obra se ha realizado un cálculo del rendimiento 
estimado de ejecución de cada una de las unidades de obra que conforman el proyecto global. 
Como hipótesis previas se ha considerado que un día equivale a 8 horas de jornada laboral y se 
han descontado los fines de semana pero no los festivos. Por lo tanto, los meses se consideran 
con una duración total de 22 días. 
Según los estudios realizados, la obra comienza el 2 de julio de 2012 y concluye 210 días 
hábiles  más tarde, es decir, el día 19 de abril de 2013. Por lo tanto, el plazo de las obras es de 
9 meses y medio.   
10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Tal y como se exige en los proyectos de carreteras, se ha elaborado un estudio completo de 
seguridad y salud con la incorporación de todos y cada uno de los documentos que la 
normativa catalana requiere. 
Dichos documentos son los que se citan a continuación: 
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- Memoria descriptiva de los procedimientos y equipos a utilizar en relación a los riesgos 
de accidentes que presumiblemente pueden producirse. Se incluye también la 
descripción de los servicios sanitarios y comunes de que debe estar dotado el centro 
de trabajo. 
- Pliego de Condiciones Particulares donde se relacionan las normas legales y 
reglamentaciones aplicables a la propia obra. 
- Planos donde se esquematizan las medidas preventivas definidas en la Memoria para 
una mayor comprensión y definición de las mismas. 
- Presupuesto en función de las mediciones y cuadros de precios, que abarca el 
conjunto de unidades y elementos definidos en dicho anejo. Este presupuesto se 
incorpora en el Presupuesto de Ejecución Material de la totalidad de la obra como 
partida alzada a justificar.  
El importe del presupuesto de ejecución material de este estudio se estima en 65.545,83 € 
(SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS).  
11.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Para la reordenación ecológica, estética y paisajística del área afectada por las obras de 
construcción del proyecto y de su entrada en servicio, se describen una serie de medidas 
preventivas y correctoras que anulan o minimizan algunos de los impactos y que se detallan en 
el Anejo 17.  
11.1. Principales Impactos 
Los impactos negativos más destacados se resumen a continuación: 
- Impactos en Geología y Edafología. Los impactos más importantes se centran en la 
creación de terraplenes importantes que cruzan una llanura agrícola y la gran 
necesidad de tierras de préstamo. Por otro lado, se produce una importante 
destrucción de la capa edáfica de las superficies ocupadas y de aquellas parcelas de las 
cuales se requieran tierras de préstamo. 
- Impactos en la Hidrología. Durante la fase de construcción se puede producir la 
obturación de las obras de drenaje y de los caminos interceptados por las vías de 
drenaje. Por otro lado, se hace hincapié en la contaminación por sólidos en suspensión 
que puedan llegar a afectar la red hidrográfica y en el control de vertidos 
incontrolados de productos procedentes de la obra dado que nos encontramos en las 
orillas del río Ter y también está la presencia de diversos canales de riego y rieras. 
- Impacto sobre la Flora y Vegetación. El impacto más importante es la destrucción de la 
cubierta vegetal que se localiza en las nuevas superficies de ocupación y, en menor 
grado, en las superficies de ocupación temporal. Este impacto tiene gran incidencia en 
el inicio de la variante ya que cruza vegetación de ribera,  ya que el resto del proyecto 
transcurre sobre suelo agrícola. 
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- Impactos Paisajísticos. El trazado de la carretera irá elevado respecto a la cota del 
terreno, por lo que implica cambios fisiográficos importantes. Por el contrario, la 
afección a la vegetación natural de la zona es mínima ya que afecta mayoritariamente 
superficies de cultivo.  
- Impactos a Infraestructuras. Entre los impactos sobre las infraestructuras viarias 
afectadas por el proyecto se presentan, de entrada, los generados por las obras sobre 
la propia carretera C-31 en el acceso al núcleo de Verges, donde se ha proyectado la 
glorieta y en la zona del tramo final de la variante. . Respecto a las conexiones con las 
carreteras existentes, la variante propone enlaces que permiten el cambio de dirección 
de la mejor manera posible. La conexión al inicio de la variante con la C-252 se 
produce a nivel con una intersección tipo T, al igual que la C-31 con el tramo final de la 
variante. Referente a las infraestructuras hidráulicas, el trazado intercepta diversos 
canales de riegos para los que ya se ha previsto su correspondiente reposición. Por 
último, es importante mencionar que durante la fase de obras se producirá un impacto 
adicional por la afectación a otras infraestructuras existentes en el territorio (líneas 
eléctricas y líneas telefónicas) que hará necesaria su restitución y reposición para 
garantizar en todo momento su funcionalidad. 
A continuación se presenta una tabla resumen de la evaluación de los impactos del 
proyecto sobre cada uno de los factores ambientales potencialmente afectados. 
FACTOR AMBIENTAL EVALUACIÓN 
Climatología  Compatible 
Geología Moderado – Severo 
Edafología Severo 
Hidrología Superficial Severo 
Hidrogeología Moderado 
Contaminación Atmosférica Compatible 
Ambiente Acústico Compatible 
Flora y Vegetación Moderado – Severo 
Fauna Moderado 
Espacios de Interés Natural Compatible 
Hábitats de Interés Comunitario Compatible 
Paisaje Moderado – Severo 
Planeamiento Urbanístico Compatible 
Población Moderado – Severo 
Patrimonio histórico – artístico Compatible 
Usos del Suelo Moderado 
Infraestructuras Moderado 
Riesgo de Incendio Compatible 
Tabla 25. Tabla resumen de Evaluación de impactos de cada factor ambiental 
11.2. Medidas correctoras 
Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la ocupación del terreno que se 
realiza a para la ejecución de las obras. Como medidas principales se han considerado el 
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marcado y precinto de todas las zonas afectadas, minimizando su límite de ocupación. Por otro 
lado, se tratará de reducir al máximo la apertura de caminos de accesos a la obra 
aprovechando la traza actual y caminos rurales existentes. 
Para evitar perjudicar las características geológicas y edafológicas del terreno, todos los 
materiales y residuos generados tendrán que ser debidamente manipulados y transportados a 
vertederos controlados. Además, dado que la traza está proyectada en talud con alturas 
considerables, se ha estimado realizar la revegetación de taludes con plantas de crecimiento 
rápido gracias a la extensión de 30 cm de espesor de tierra vegetal. 
Referente al tema hidrológico, se ha de garantizar en todo momento la funcionalidad de la red 
actual de drenaje natural restituyendo de forma inmediata las cunetas o zanjas que resulten 
afectadas. En el proyecto se han diseñado 5 OD’s que cruzan la variante en diferentes puntos 
de la traza. Estos tubos de drenaje tendrán 2m de diámetro de modo que sirva de paso de 
fauna por debajo de la infraestructura y no se produzca el efecto barrera. Por otra parte, se 
prohíbe el vertido de aguas contaminantes que pueda afectar directamente la red 
hidrográfica. Por último, se determinarán unas zonas específicas para la limpieza de cubas de 
hormigón  y se dispondrá de una zona impermeabilizada para el almacenamiento de 
materiales y residuos tóxicos o peligrosos. 
Por lo que respecta a los impactos acústicos, se han previsto diversas medidas como es la 
restricción horaria de trabajos de obra (de 8h a 20h) y la situación del parque de maquinaria, 
vertederos temporales y áreas de servicios auxiliares en zonas alejadas del núcleo urbano. 
En cuanto a la revegetación, comprende 3 fases bien diferenciadas: el tendido de tierra 
vegetal, la hidrosiembra y las plantaciones. Se ha recomendado extender una capa de tierra 
vegetal de 30 cm de espesor por encima de todos los taludes 3H: 2V. Se reutilizarán la tierra 
vegetal obtenida de la propia obra aunque hay un balance deficitario por lo que haremos uso 
de tierra vegetal de préstamo. 
Una vez extendida la tierra vegetal, se realizará la hidrosiembra. También se recomienda 
revegetar las superficies destinadas al parque de maquinaria y accesos provisionales, 
restituyendo la capa edáfica y extendiendo tierra vegetal para que vuelvan a ser 
reaprovechadas como suelo agrícola. 
Por último, se efectuará la plantación de especie autóctonas de la zona para integrar la 
carretera con el paisaje original. De este modo se realizará la plantación de especies arbustivas 
y árboles característicos de la zona, como olmos o sauces. 
Otro aspecto muy importante son las medidas referentes a las infraestructuras existentes. En 
todo momento se ha de asegurar la funcionalidad de la viaria existente y se realizará un 
mantenimiento de los accesos a los campos de cultivo y a las propiedades privadas. El modo de 
actuación para garantizar el continuo funcionamiento de las vías de comunicación se 
encuentra detallado en Anejo de Organización y Desarrollo de las Obras. 
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Las medidas correctoras del impacto ambiental suponen un 2.63 % del Presupuesto de 
Ejecución Material. Dicha suma asciende a un total de 68.827, 84 € (SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). 
12.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Se ha elaborado un Plan de Control de Calidad, recogido en el Anejo 18 adjunto, que describe 
las unidades de obra que serán sometidas al control de calidad durante la ejecución de las 
obras, estableciendo procedimientos para la recepción de los materiales, y marcando los 
criterios de control sobre materiales, geometría y ejecución. 
Será  voluntaria en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la 
modificación cualitativa y cuantitativa de la relación de ensayos, adaptándolos según su 
criterio a las exigencias de la situación. 
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 
autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 
Facultativa.  
El importe de este Plan de Control de Calidad sin IVA se estima en 107.840,79€ (CIENTO SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). Lo que supone un 
4,1% del Presupuesto de Ejecución Material.  
13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios de GISA, realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
Los costes indirectos aplicados a los precios del presente Proyecto son del 5,0% tal y como 
queda reflejado en la justificación de precios que se adjunta en el Anejo 19. 
14. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
A continuación, se detalla el presupuesto a que asciende la construcción de la Variante de las 
carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................... 2.616.456,66 € 
Gastos Generales (13%) ............................................................................................ 340.139,37 € 
Beneficio Industrial ................................................................................................... 156.987,40 € 
                                                                                                                                                                        
Total sin IVA ........................................................................................................... 3.113.583,43 € 
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IVA (18%) ................................................................................................................... 560.445,02 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................ 3.674.028,45 € 
Expropiaciones .......................................................................................................... 184.510,75 € 
Ocupaciones temporales ............................................................................................... 1.970,75 € 
Servicios afectados ...................................................................................................... 89.836,11 € 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ................... 3.950.346,06 € 
Asciende el presente presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de 
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
15. REVISIÓN DE PRECIOS 
Se incluye en este proyecto una fórmula polinómica de revisión de precios. Si bien la duración 
prevista de las obras es de 9 meses y medio, y las revisiones de precios sólo se pueden 
efectuar por plazos superiores a los 12 meses, ante la posibilidad de incumplimientos del plazo 
por motivos de diversa índole que lleven a plazos de ejecución superiores a un año, se incluye 
la fórmula de revisión de precios. 
Se ha escogido la fórmula polinómica nº 4 del "Real decreto por el que se aprueban las 
fórmulas tipo de revisión de precios en los Contratos de la administración", aplicable a obras 
de carreteras o pavimentos con predominio, simultáneo, de los costes de las explanadas y los 
firmes bituminosos. Esta fórmula tiene la siguiente expresión: 
       
  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
  
     
 
 Donde, 
 Kt = Coeficiente teórico de revisión para el instante de ejecución t 
 Ho = Índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación 
 Ht = Índice de coste de la mano de obra en el instante de ejecución t 
 Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
 Et = Índice de coste de la energía en el instante de ejecución t 
 So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la momento de licitación 
 St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 
 Lo = Índice de coste de ligante bituminoso en la fecha de licitación 
 Lt = Índice de coste de ligante bituminoso en el momento de ejecución t 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
A partir de los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 36 y 133 del reglamento general de la Ley de 
Contratos de la Administración Pública, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de 
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octubre de 2001, se expone la clasificación que se ha de exigir a los contratistas para 
presentarse a la licitación de estas obras. 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
A 
Movimiento de tierras y 
perforaciones 
1 Desmontes A 
2 Explanaciones D 
E Hidráulicas 4 Acequias y desagües B 
G Viales y pistas 
4 











Tabla 26. Clasificación del contratista 
17. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 
El plazo de ejecución será de 9 meses y medio, de acuerdo con el plan de obra previsto. No 
obstante, el contratista fijará el plazo de ejecución contractual de obligado cumplimiento en su 
oferta. Este plazo estimado ha de estar debidamente justificado y ha de contar con plazos 
parciales de acabado de las principales unidades de obra previstas en el presente Proyecto. 
Una vez realizada la recepción provisional, se inicia el plazo de garantía, durante el cual la 
infraestructura estará en funcionamiento, y los gastos originados por los desperfectos serán a 
cargo del contratista. Este plazo de garantía se extenderá a lo largo de un año, momento en el 
cual se producirá la recepción definitiva y la devolución de la fianza al contratista, una vez 
descontados los costes derivados de los desperfectos durante el plazo de garantía u otras 
sanciones de carácter administrativo.  
18. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento del artículo 127 del Reglamento general de la Ley de contratos de la 
Administración Pública, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre de 2001, y del 
artículo 124 de la Ley de contratos de la Administración Pública, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, se manifiesta que el Proyecto comprende una obra completa en el sentido 
exigido en el artículo 125 del Reglamento, ya que contiene todo y cada uno de los elementos 
que son necesarios para la realización de la obra tratada en el proyecto “Variante de las 
carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por 
Verges (Girona)”. Una vez verificada la correcta ejecución de las obras previstas, es susceptible 
de ser entregada al uso general. 
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19. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 
El presente proyecto consta de los cuatro documentos siguientes: 
Documento número 1. MEMORIA Y ANEJOS 
Memoria 
Anejos en la Memoria 
Anejo 1 RAZÓN DE SER 
Anejo 2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Anejo 3 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Anejo 4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Anejo 5 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
Anejo 6 TRAZADO 
Anejo 7 FIRMES Y PAVIMENTOS 
Anejo 8 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Anejo 9 ESTUDIO DE TRÁFICO 
Anejo 10 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
Anejo 11 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
Anejo 12 SERVICIOS AFECTADOS 
Anejo 13 EXPROPIACIONES 
Anejo 14 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS 
Anejo 15 PLAN DE OBRA 
Anejo 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Anejo 17 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Anejo 18 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
Anejo 19 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Anejo 20 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Anejo 21 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
Documento número 2. PLANOS 
01. ÍNDICE Y SITUACIÓN 
02. CONJUNTO 
03. PLANTA GENERAL DE TRAZADO 
04. PERFILES LONGITUDINALES 
05. PERFILES TRANSVERSALES 
06. DRENAJE 
07. SERVICIOS AFECTADOS 
08. EXPROPIACIONES 
09. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 
10. MEDIDAS CORRECTORAS 
11. SECCIONES TIPO  
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Documento número 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
Documento número 4. PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES 
2. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 
3. CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
20. CONCLUSIÓN 
Considerando que el Proyecto queda totalmente definido con los documentos adjuntos y que 
permite la completa ejecución de las obras previstas en el Proyecto Constructivo “Variante de 
las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por 
Verges (Girona)”, se realiza la entrega del presente proyecto. 
 
El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 
Barcelona, Mayo de 2012  
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El proyecto se localiza en el municipio de Verges, en la comarca del Baix Empordà, en la 
provincia de Girona. Concretamente se ubica en la parte meridional de la Llanura del Empordà, 
en el curso bajo del río Ter, que da lugar a una importante llanura aluvial que caracteriza la 
morfología de la zona. El municipio se sitúa a una altitud de 23m y tiene una extensión de 9 
Km2. 
 
Figura 1. Situación de la comarca del Baix Empordà        Figura 2. Situación del municipio de Verges 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto contempla la variante del trazado de la carretera C-252 entre los PK 
11+000 y 12+000 y la carretera C-31 entre los PK 356+000 y 358+000 a su paso por Verges 
Ambas carreteras atraviesan la población de Verges por el Sur, Norte y Este para convergir en 
el núcleo de ésta con una intersección en forma de glorieta. Para evitar el paso del tráfico por 
el núcleo, se ha proyectado un acondicionamiento que desvía la C-252 desde el PK 11+000 
hasta su conexión con el lado este de la C-31 en el PK 356+000 (mediante el eje 1) y la 
carretera C-31 desde el PK 356+000 hasta el PK 358+000 en su lado norte (mediante el eje 2).  
La carretera C-252 pertenece al Servicio Territorial de Carreteras de Girona y es el principal eje 
de comunicación entre el Alt y el Baix Empordà. El tramo de estudio tiene su origen en Corça, 
donde conecta con la C-66 y termina en Verges, conectando con la C-31 y  la GI-634. La 
longitud de este tramo es de 9,28 Km y está clasificado en el ámbito técnico como carretera 
convencional de calzada única dentro de la red comarcal de carreteras.  
El tramo correspondiente a la carretera C-31 comienza en Verges, donde conecta con la C-252 
y la GI-634 y acaba en Colomers, conectando con las carreteras GI-631 y GI-633. Este tramo 
tiene una longitud total de 6,308 Km y pertenece también al Servicio Territorial de Carreteras 
de Girona. Su clasificación técnica es de carretera convencional de calzada única y pertenece a 
la red básica secundaria de carreteras.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente el municipio de Verges es atravesado por tres carreteras (C-31, C-252 y GI-634), 
las cuales convergen en una glorieta en el centro del núcleo urbano. 
 
Figura 2. Situación de las carreteras C-31, C-252 y GI-634 
En el entorno del ámbito del presente proyecto, encontramos los siguientes municipios: 
- Torroella de Montgrí y Ullá (Este) 
- Bellcaire d´Empordà (Noreste)  
- La Tallada de l´Empordà (Norte) 
- Jafre (Oeste) 
- Ultramort (Sur) 
 
 
Figura 4. Situación de la zona de estudio y municipios próximos 
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En la Tabla 1 podemos observar como el término municipal de Verges ha experimentado un 
crecimiento medio anual de la población del 0,6%, lo que corresponde a un aumento del 7,2% 
en los últimos 12 años. Esta evolución es la menor de todas las poblaciones estudiadas, siendo 
el municipio de Torroella de Montgrí la que experimenta un aumento mayor con un 3,15% de 
crecimiento medio anual y un total del 37,75% en los últimos años.  
El total de los municipios presenta una evolución positiva, que se sitúa por debajo de la media 
de la comarca, que resulta un 3,26% medio anual y un total de 39,12% entre el año 1999 y el 
2011.  
  1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Verges 1126 1135 1145 1173 1175 1162 1207 
Torroella de Montgrí 8265 8725 9393 10228 10924 11598 11385 
La Tallada d'Empordà 330 334 332 346 395 420 449 
Ultramort 193 197 199 203 196 196 211 
Jafre 332 312 348 377 403 419 413 
Ullà 788 829 893 946 1019 1076 1075 
Bellcaire d'Empordà 516 559 619 668 651 664 664 
BAIX EMPORDÀ 95986 98398 103091 108910 115566 124055 133536 
Tabla 1. Evolución de la población en los municipios considerados en la zona de influencia. 
 Fuente: Idescat 
Analizando brevemente la actividad económica de la zona, es importante destacar el 
importante peso del sector servicios en el conjunto de los municipios, incluyendo el total de la 
comarca, exceptuando el término municipal de Verges, en el que destaca el sector de la 
construcción. Los servicios son el principal sector de actividad de la zona ya que estas 
poblaciones se encuentran muy próximas a poblaciones como l’Estartit, Palafrugell, l’Escala o 
Sant Pere Pescador. Estos núcleos  se dedican mayoritariamente al sector servicios ya que son 
los destinos preferidos para muchos turistas durante su época de vacaciones. 
  Agricultura Industria Construcción Servicios 
Verges 4,07% 11,35% 53,75% 30,84% 
Torroella de Montgrí 2,46% 11,98% 14,17% 71,39% 
La Tallada d'Empordà 18,99% 14,56% 4,43% 62,03% 
Ultramort 35,19% 24,07% 9,26% 31,48% 
Jafre 10,75% 15,05% 22,58% 51,61% 
Ullà 6,19% 30,34% 7,74% 55,73% 
Bellcaire d'Empordà 2,94% 3,43% 43,63% 50,00% 
BAIX EMPORDÀ 2,22% 11,41% 16,40% 69,97% 
Tabla 2. Población ocupada por grandes sectores de actividad. Fuente: Idescat 
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4. RAZÓN DE SER DE LA ACTUACIÓN 
Con fecha de 24 de noviembre de 2005 sale a información pública el estudio informativo 
“Mejora general. Condicionamiento de la carretera C-252, entre el PK 10+080 y 12+040 y de la 
carretera C-31 entre el PK 356+900 Y 374+400. Tramo: Verges – Torroella de Fluvià. Clave TA-
AG-02065”, tramitado por la Dirección General de Carreteras.  
El equipo de gobierno de la alcaldía de Verges realizó una consulta popular, de la que se 
dedujo que el pueblo de Verges quería la carretera al mismo nivel que la carretera actual, sin 
puentes (exceptuando el del río Ter) ni elevaciones innecesarias. También habría que 
considerar la circulación de los vehículos lentos de los campesinos, permitiéndoles circular por 
los caminos habituales. Una vez presentada la demanda, el municipio de Verges queda 
segregado del proyecto de la C-31/C-252 el 3 de marzo de 2006, desencadenando el debate 
por una construcción razonablemente aceptable, que dé lugar a comunicaciones modernas y 
útiles pero respetuosas con el medio ambiente.  
En el presente proyecto, se pretende realizar la variante de las citadas carreteras para dar 
continuidad a la mejora ya realizada, pero teniendo en cuenta estas alegaciones de los 
habitantes del municipio. 
Los objetivos del presente proyecto serán, por tanto, los siguientes: 
Descongestión del núcleo urbano 
En el centro del municipio de Verges confluyen la carretera C-252 (a Ultramort), la GI-634 (a 
Jafre) y la C-31 (en dos direcciones a la Tallada d´Empordà y a Torroella de Montgrí). La 
realización de la nueva variante, descongestionará el núcleo urbano considerablemente, 
desviando fuera del ámbito urbano la siguiente intensidad de tráfico: 
- En el caso de variante por el lado este (Alternativa 1 y 3): se desvía el 75% del tráfico 
que discurre por la C-252; el 55% del procedente del lado este de la C-31; y el 70% del 
correspondiente al lado norte de la misma carretera. El tráfico de la GI-634 queda 
inalterado. 
 
- En el caso de variante por el lado oeste (Alternativa 2): se desvía el 50% del tráfico 
procedente de la C-252; el 70% del que circula por el lado este de la C-31; el 60% 
correspondiente al lado norte de la misma carretera; y el 85% del tráfico que discurre 
por la GI-634. 
Visto de otro modo, de los 9002 vehículos diarios que confluyen en la intersección en el centro 
del núcleo urbano, únicamente se mantendrán 4166 vehículos en el caso de la variante este 
(46%) y 3294 vehículos en el caso de la variante oeste (37%)  
Ensanche de la plataforma 
Tanto la carretera C-252 como la C-31, presentan actualmente una plataforma estrecha, de 
apenas 6 metros de anchura (3 metros por carril) y sin arcenes.  
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Se diseñará en el presente proyecto una sección tipo para carretera convencional 1+1 de 7/10, 
es decir, un carril por sentido de 3,5m de ancho y arcenes de 1,5m. Además, en los enlaces e 
intersecciones proyectadas se prevé la construcción de carriles de aceleración y deceleración, 
así como carriles centrales de giro a la izquierda, con el objetivo de aumentar el nivel de 
servicio de la vía y disminuir la peligrosidad de la misma.  
Reducción del tiempo de recorrido 
La nueva variante presenta arcenes pavimentados de 1,5m de ancho, lo que admite una 
velocidad máxima de circulación de 100 Km/h. Además, el aumento del nivel de servicio y la 
posibilidad de adelantamiento durante la mayor parte del trazado (exceptuando los tramos de 
enlaces e intersecciones) dan lugar a una considerable reducción del tiempo de recorrido entre 
los diferentes puntos, permitiendo acceder a las poblaciones adyacentes al municipio de 
Verges sin necesidad de atravesar el núcleo urbano.  
Ordenación de los accesos 
Se ha previsto en las distintas alternativas estudiadas mantener, una vez construida la 
variante, todos los accesos al municipio. Estos accesos se realizarán con intersecciones o 
enlaces a distinto nivel, en función del estudio de alternativas desarrollada en el Anejo 2.  
Aumento de la seguridad 
De forma global, las obras permiten mejorar la seguridad y la canalización del tráfico en el 
cruce entre las carreteras. Se mejora así la movilidad en este ámbito, tanto para los 
conductores, obteniendo mayor nivel de servicio y facilitando unas conexiones más seguras y 
ordenadas, como para los viandantes, ya que se reduce en gran medida el tráfico rodado por el 
centro de la población. 
Para la determinación de las diferentes alternativas, se han tenido en cuenta las alegaciones 
realizadas por los habitantes de la zona, en contraposición a lo previsto en el estudio 
informativo, poniendo especial énfasis en los siguientes aspectos: 
Reducir la rasante lo máximo posible 
La nueva carretera se enmarca en la llanura aluvial del río Ter, que se caracteriza por tener una 
orografía plana y un campo visual muy amplio, factores que le confieren unos valores 
paisajísticos únicos. En este sentido, la construcción de enlaces a diferente nivel y la elevación 
del tronco principal en terraplén generarán un impacto severo sobre el paisaje. 
Por este motivo, se ha tratado de reducir al máximo la rasante de la carretera a lo largo de 
todo el trazado, pero de manera que ésta permita la implantación de las diversas obras de 
drenaje a lo largo del tronco y quede en la medida de lo posible por encima de la cota de 
inundabilidad.  Se trata así de disminuir la necesidad de préstamos y de materiales de 
terraplén y reducir también el impacto de la infraestructura sobre el paisaje. 
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No obstante, se han previsto enlaces a distinto nivel en dos de las cuatro alternativas 
estudiadas, pero puntuándose de manera negativa el impacto ambiental que suponen estos 
enlaces en el análisis multicriterio.  
Permitir el cruce de caminos a nivel 
Se prevé la permeabilidad de los caminos rurales existentes sin pasos elevados, tal y como 
sucede actualmente en la carretera. 
5. PARÁMETROS DE DISEÑO 
Los parámetros de diseño que determinan las características del trazado y de la sección 
transversal se resumen en la tabla que se adjunta a continuación. 
Tipo de carretera Convencional 
Tipo de terreno Llano 
Velocidad de proyecto 80 Km/h 
Sección tipo 7/10 
Calzada 7 m 
Arcenes 1,5 m 
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En el presente anejo se va a proceder a realizar un análisis multicriterio de las distintas 
alternativas propuestas para concluir con la elección más adecuada. Previamente, se realizará 
para cada una de las alternativas un análisis coste-beneficio, del que se obtendrán los distintos 
indicadores económicos que se introducirán después en el análisis multicriterio. 
Al tratarse el proyecto de una variante en la que se producen diversas conexiones entre ejes, 
el presente anejo será dividido en dos partes: 
1. En primer lugar se evaluarán los tipos de intersecciones o enlaces posibles para 
posteriormente realizar un análisis coste-beneficio de las alternativas que se 
consideren más adecuadas en el proyecto que nos ocupa. 
2. En segundo lugar, una vez determinados los tipos de enlaces e intersecciones, se 
analizarán las tres alternativas de trazado propuestas. 
La evaluación económica se realiza de acuerdo con las pautas teóricas recogidas en la 
“Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras”, publicada por la 
Dirección General de Carreteras del MOPU. 
El cálculo de la rentabilidad económica de cada una de las alternativas del proyecto se 
realizará mediante la determinación de los costes y beneficios de las mismas, evaluados según 
un sistema de valores previamente establecidos. A partir de este punto, se calcularán unos 
índices de rentabilidad que traten de reflejar, desde el punto de vista económico, el interés 
relativo de realización de cada alternativa. 
Se considerarán como costes el conjunto de capital invertido en la realización de cada una de 
las alternativas, entendido como tal a la suma de los costes de primera inversión (costes de 
construcción), más los costes de mantenimiento (rehabilitación y conservación de la obra 
realizada) y los específicos de estructuras. Se consideran como beneficios, la diferencia entre 
los costes de transporte de cada una de las alternativas respecto a la situación actual. 
El informe está estructurado en base a tres áreas: 
- Determinación de los costes de inversión asociados a las diferentes alternativas del 
proyecto. 
- Determinación de los beneficios asociados a las mismas, que son el resultado de 
comparar los respectivos costes de funcionamiento, transporte y accidentes de 
cada una de las alternativas con la situación actual. 
- Cálculo de la rentabilidad de cada una de las alternativas, en base al uso de 
diversos indicadores que comparan las magnitudes de costes de inversión y de 
beneficio. 
Para el cálculo de la rentabilidad se utilizarán valores actualizados con la finalidad de poder 
efectuar una comparación entre los costes y beneficios anuales que se producen a lo largo de 
la vida económica del proyecto. El año de referencia que se ha utilizado para la actualización es 
el 2013. 
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El cálculo de la rentabilidad se referirá a un periodo de tiempo que se denomina “periodo de 
análisis de la inversión”. Este proyecto ha de limitarse al marco definido por la vida útil y 
económica del proyecto, la tasa de actualización adoptada por el cómputo de costes y 
beneficios y el valor estimado de la inflación. 
La vida útil de un proyecto depende de la duración de las instalaciones y equipos que lo 
integran. Transcurrido un cierto tiempo, el valor residual de la inversión será función de su 
valor inicial y de la vida útil de los diferentes elementos que la componen.  
La vida económica del proyecto es el periodo de tiempo durante el cual puede rendir 
beneficios. En principio, y salvo circunstancias excepcionales, podrían considerarse indefinida. 
Por ello, al limitarse el cálculo de la rentabilidad al periodo de análisis de la inversión, 
necesariamente limitado, dejarán de computarse los costes y beneficios correspondientes a los 
años posteriores a dicho periodo.  
Además, y para tasas de actualización del orden del diez por ciento o menos y periodos de 
análisis próximos a los treinta años, los costes y los beneficios actualizados de los años 
posteriores al último del periodo no suponen una parte significativa del coste o el beneficio 
total. Por este motivo, en el presente proyecto se va a utilizar un periodo de análisis de 30 
años. 
La misma razón aconseja prescindir del valor residual de la inversión, pese a la larga duración 
de alguno de sus componentes (explanaciones, obras de fábrica, etc.) ya que su valor 
actualizado es inferior, por lo general, al cinco por ciento del coste total actualizado. 
2. CAPITAL INVERTIDO 
 
Como ya se ha indicado anteriormente en la introducción, bajo este concepto se incluyen por 
un lado los costes de primera inversión y, por otro lado, los costes de conservación y 
rehabilitación resultantes de cada alternativa y los costes específicos de mantenimiento de 
estructuras.  
 
2.1. Costes de primera inversión 
En el estudio de alternativas se incluyen los costes de producción de cada una de las variantes. 
Para la presente evaluación económica se considera el coste de ejecución por contrato, 
descontando el 18% del mismo correspondiente a impuestos, que suponen una transferencia y 
no una verdadera inversión.  
 
2.2. Costes de mantenimiento (rehabilitación y conservación) 
Los gastos de mantenimiento son los fijados en las “Recomendaciones para la evaluación 
económica, Coste-Beneficio, de Estudios y Proyectos de Carreteras” del MOPU. Según estas 
recomendaciones obtenemos los siguientes resultados para una carretera de una sola calzada: 
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Rehabilitación:  103.500 €/km cada 8 años 
Conservación: 1.552 €/km en el primer año, creciendo linealmente hasta 
duplicarse en el séptimo año.  
3. BENEFICIOS 
 
Se consideran como beneficios, a efectos de la evaluación económica, la diferencia entre los 
costes generales de transporte correspondiente a cada una de las alternativas respecto a la 
situación actual. 
Las componentes que forman el coste general de transporte son las siguientes: 
 Costes de funcionamiento 
 Amortización 
 Conservación 
 Consumo de combustible 
 Consumo de lubricantes 
 Desgaste y reparación de neumáticos 
 Coste del tiempo de recorrido 
 Coste de los accidentes 
 
3.1. Costes de funcionamiento 
Este concepto mide el coste del vehículo por kilómetro, considerando tanto los costes de 
amortización del vehículo como los relativos al mantenimiento del mismo (reparaciones, 
recambios, consumo de carburantes y lubricantes y desgaste y reparación de neumáticos). No 
se incluyen los costes correspondientes al tiempo invertido, que se estudiarán en el apartado 
correspondiente a los costes de tiempo de recorrido. 
3.1.1. Costes de amortización 
Son los costes relativos a la depreciación del vehículo. Estos coste vienen determinados por el 
tiempo de posesión, la longitud recorrida, las características de los recorridos, tales como 
geometría y firme, urbano e interurbano, tipo de tráfico, etc. y la conservación y el 
mantenimiento del vehículo. 
Según coinciden todos los autores, desde un punto de vista socioeconómico, el primer aspecto 
(tiempo) y sobre todo los primeros años, es el factor más determinante de la depreciación. 
Las recomendaciones del MOPTMA se basan en el uso de los precios de mercado de los 
vehículos, su vida útil estimada y el recorrido medio anual. Los datos son los expresados en el 
capítulo de beneficios. 
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A modo de referencia se utilizarán las cifras obtenidas sobre precios de mercado: 
a) Turismos 
Hipótesis:  -Recorrido medio anual: 15.000 Km 
    -Vida útil: 10  años 
    -Precio inicial: 10.727€ 
    -Precio al final de la vida útil: 2.463€ 
    -Depreciación imputable al recorrido: 50% 
     CPK = 0,02795 €/Km 
b) Camiones 
Hipótesis: -Recorrido medio anual: 73.500 Km 
  -Vida útil: 8 años 
  -Precio inicial: 70.380€ 
  -Precio al final de la vida útil: 10557€ 
  -Depreciación imputable al recorrido: 50% 
   CPK = 0,05082 €/Km 
3.1.2. Costes de conservación 
Los costes de conservación incluyen todos los gastos de mantenimiento del vehículo, tales 
como las revisiones, puestas a punto y reposición periódica de elementos tales como los 
frenos, filtros, bujías, etc. con la excepción de los neumáticos, que se considerarán en otro 
apartado. También se incluyen en este apartado los gastos producidos por pequeñas 
reparaciones. 
Este coste distingue dos tipologías de vehículos: 
a) Turismos 
El coste viene dado por la siguiente expresión: 
CPK= (17,22*V-0.44)/166,386 (en €/Km en 1988) 
b) Vehículos pesados 
Siguiendo las recomendaciones del MOPTMA, se utilizan los datos (actualizados a 
fecha de enero de 1988) de la “Encuesta y diarios de operaciones realizada para el 
estudio de los costes de funcionamiento de turismos y camiones en España” 
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(€/Km en 1988) 
CPK pesados 
(€/Km en 2013) 
30 0,120 0,207 
35 0,111 0,191 
40 0,099 0,171 
45 0,078 0,134 
50 0,054 0,092 
55 0,043 0,075 
60 0,034 0,058 
65 0,026 0,044 
70 0,024 0,042 
 
Figura 1: Costes de amortización de vehículos pesados 
3.1.3. Costes de combustible 
Esta partida presenta grandes variaciones en función de la geometría de la carretera. En este 
proyecto, se adopta el modelo de consumos propuesto por el estudio de costes de 
funcionamiento de vehículos en carretera en España efectuado en 1977, al ser los que mayor 
grado de adaptación muestran con el parque automovilístico español. Las fórmulas que ligan el 
consumo en función de la inclinación y de la velocidad de recorrido son las siguientes: 
a) Turismos 
Rampa: 
 C = 117,58 – 1,76·V + 1,21·102·V2 – P·(24,09 – 0,47·V + 4,74·10-3·V2) 
 C = Consumo de combustible en c.c. por Km 
 V = Velocidad de recorrido en Km/h 
 P = Pendiente en %(+) 
Pendiente: 
 C = 92,76 – 1,3·V + V2·10-2 – P·(-6,77 + 0,33·V – 2,45·10-3·V2) 
 C = Consumo de combustible en c.c. por Km 
 V = Velocidad de recorrido en Km/h 
 P = Pendiente en % (-) 
b) Vehículos pesados 
Rampa: 
 C = 388,18 – 7,32·V – 7,00·10-2 + P·(101,28 + 1,99·10-2·V + 7,85·10-3·V2) 
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 C = Consumo de combustible en c.c. por Km 
 V = Velocidad de recorrido en Km/h 
 P = Pendiente en %(+) 
Pendiente: 
 C = 213,31 – 6,15·V + 7,42·V2·10-2 + P·(6,08 + 3,82·10-2·V + 7,27·10-4·V2) 
 C = Consumo de combustible en c.c. por Km 
 V = Velocidad de recorrido en Km/h 
 P = Pendiente en % (-) 
Del mismo modo que en el resto de los apartados, el precio de los combustibles es sin 
impuestos, ya que dichos impuestos son meras transferencias entre sectores económicos y no 
suponen un consumo de recursos para la colectividad. 
Los valores a aplicar en la actualidad son los siguientes: 
Gasolina: 0,579 €/litro 
Gasoleo: 0,587 €/litro 
Para el cálculo de los costes, aplicaremos que el 46,1% de los vehículos ligeros consumen 
gasolina, mientras que el otro 53,9% consumen gasóleo, tal y como especifica el MOPU. 
3.1.4. Costes de lubricante 
El consumo de aceite está directamente relacionado con el consumo de combustible, y 
empíricamente responde a las siguientes expresiones: 
a) Turismos 
CPK = 0,012·C·PA 
CPK = Coste de aceite por kilómetro en turismo 
C = Consumo de gasolina en litros 
PA = Precio del aceite sin impuestos = 3,518 €/litro 
b) Camiones 
CPK = 0,008·C·PA 
CPK = Coste de aceite por kilómetro en camiones 
C = Consumo de gasolina en litros 
PA = Precio del aceite sin impuestos = 3,926 €/litro 
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3.1.5. Costes de neumáticos 
Se estima el coste de neumáticos de cada alternativa en base a los valores medios propuestos 
por el MOPTMA. El coste por kilómetro viene dado por las siguientes expresiones: 
a) Turismos 
CPK = P4/Rr 
CPK = Coste de neumáticos por kilómetro en turismos 
P4 = Precio de cuatro ruedas sin impuestos = 322,34 € 
Rr = Recorrido entre cambios de ruedas: 40.000 km 
b) Camiones 
CPK = P6/Rc 
CPK = Coste de neumáticos por kilómetro en vehículos pesados 
P6 = Precio de seis ruedas sin impuestos = 4.417,75 € 
Rc = Recorrido entre cambios de ruedas: 65.000 km 
3.2. Costes de tiempo de recorrido 
La disminución del tiempo de recorrido suele ser el aspecto más significativo de la serie de 
beneficios de una alternativa respecto a otra, pudiendo alcanzar porcentajes relativos 
importantes. Estas diferencias de tiempo invertido en recorrer una u otra alternativa son 
ocasionadas por la variabilidad de los factores de velocidad específica y de longitud total. 
En nuestro caso, estas variaciones de tiempo son destacables. Las discrepancias en el tiempo 
son consecuencia de las diferencias de velocidad entre una y otra intersección. Para valorarlas 
como un beneficio, se hace necesario estimar el coste del tiempo perdido o, lo que es lo 
mismo, el beneficio del tiempo ahorrado. 
Esta valoración debe realizarse teniendo en cuenta un doble aspecto. Por un lado, una 
disminución del tiempo de recorrido representa un aumento en la calidad de la oferta, que a 
su vez se traduce en un mejor nivel de servicio, y mayor comodidad y seguridad. Por otro lado, 
el tiempo ahorrado representa un beneficio directamente cuantificable como una menor 
pérdida en el tiempo de recorrido. Como valor del tiempo se adoptan las cantidades 
propuestas por el MOPTMA, que son: 
Turismos: P = 7,36 €/veh·hora 
Pesados: P = 12,62 €/veh·hora 
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3.3. Costes de accidentes 
Los accidentes representan uno de los costes negativos más importantes asociados al 
transporte y que, en consecuencia, se debe minimizar. Su consideración a la hora de abordar 
un nuevo proyecto de carreteras se efectúa de una doble forma: 
a) Modo cuantitativo 
Supone la imputación a cada una de las alternativas de los costes reales por accidentes que se 
producen en las mismas y de las que se hacen cargo los usuarios, directa y subsidiariamente, a 
través de un seguro obligatorio y de los seguros privados concertados. Su valoración en el 
análisis coste-beneficio, para cada año y alternativa, se expresa de la siguiente forma: 
CPA = NM · CM + NH · CH 
Siendo: 
CPA = Coste anual de los accidentes en el tramo completo 
NM = Número anual de muertos en el tramo 
NH = Número anual de heridos en el tramo 
CM = Coste de un muerto = 258.342 € 
CH = Coste de un herido = 34.100 € 
b) Modo cualitativo 
Viene dado por la propia seguridad que ofrece la carretera y es inversamente proporcional al 
número de accidentes que se producen en la vía. Este aspecto quedará recogido como una 
más de las características que tiene cada alternativa al efectuar su descripción global. 
Hay que tener en cuenta que su cuantificación es sólo el aspecto económico que además es 
poco relevante en el conjunto del coste-beneficio, mientras que su importancia social 
trasciende lo estrictamente monetario. 
3.3.1. Determinación del número de accidentes 
Resulta preferible determinar directamente el número de muertos y heridos que los índices de 
peligrosidad y mortalidad porque los costes unitarios están referidos a los primeros. 
Se partirá de la hipótesis de que el número de accidentes en cada año y alternativa son los 
producidos en el año base multiplicados por el incremento de tráfico. Esta hipótesis equivale a 
decir que los índices de peligrosidad y mortalidad no varían a lo largo del periodo de análisis). 
El cálculo del número de accidentes que se pueden esperar en las diferentes alternativas se 
basa en el modelo de cálculo del número de muertos y heridos que toma como variables los 
índices de peligrosidad y mortalidad, tal y como se expone a continuación. 
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A partir del índice de peligrosidad (IP) y de mortalidad (IM), se determina el número de 
muertos (NM) y de heridos (NH), mediante las siguientes expresiones: 
NM = 365 · IMD · L · IM·10-8 
NH = 365 · IMD · L · IP·10-8 
Siendo: 
NM = Número de muertos 
NH = Número de heridos 
IM = Índice de mortalidad 
IP = Índice de peligrosidad 
IMD = Intensidad media diaria del tramo 
L = Longitud del tramo 
Como valores de IP e IM se tomarán los correspondientes a las medidas nacionales que, de 
hecho, son los que representan de manera más adecuada la situación que pueda haber en una 
carretera. En el cuadro siguiente figuran los valores correspondientes a las medidas nacionales 
para las carreteras. 
   
IP IM 
Carretera sin travesía 38 5,03 
Carretera con travesía 46 5,49 
 
4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
A partir de los valores actualizados de los costes y beneficios de cada una de las alternativas, 
expresados por las fórmulas: 
   
  
      
 
   
 
  
   
  
      
 
   
 
Siendo: 
Bt = Beneficios de la alternativa correspondiente al año t 
Ct = Costes de la alternativa correspondiente al año t 
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N = Periodo de análisis (vida útil) 
R = Tasa de actualización o descuento 
Procedemos a la definición de los distintos índices de rentabilidad cuyos cálculos se muestran 
en el apéndice al final del presente apartado 
 
4.1. Valor actualizado neto (VAN) 
El valor actualizado neto (VAN) es un indicador que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 
consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del proyecto, de 
modo que al descontar la inversión inicial se obtiene el valor actual neto del proyecto.  
         
  
      
 
   
  
  
      
 
   
 
Para obtener el Valor Actual Neto del proyecto se debe considerar una tasa de descuento que 
equivale a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de 
inversión. Es decir, la tasa de descuento es el coste de oportunidad del dinero, entendiendo 
como tal el mejor uso alternativo, incluyendo todas sus posibles utilizaciones.  
Para este proyecto se ha considerado una tasa de actualización del 6%. 
 
4.2. Relación beneficio – coste  (B/C) 
Se define como la relación entre el beneficio actualizado neto y el coste actualizado neto 
 
 
   
  
      
 
   
 
  
      
 
   
   
Este valor adimensional expresa el rendimiento obtenido por cada euro invertido. 
 
4.3. Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 
Se define como el periodo de tiempo para el cual se verifica que el valor actualizado neto, a la 
tasa elegida, de los flujos de beneficios de cada alternativa iguala y comienza a superar el flujo 
de costes. 
PRI = n  cuando:  
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4.4. Tasa interna de retorno (TIR) 
Se define como la tasa de descuento que iguala los valores actualizados de costes y beneficios 
de cada alternativa o, lo que es equivalente, la tasa que hace que el VAN sea nulo. Si la tasa 
obtenida es superior a la tasa de descuento establecida para el cálculo del Valor Actualizado 
Neto, significará que los ingresos totales actualizados son superiores a los costes totales 
actualizados por lo que la inversión es satisfactoria. La diferencia entre la Tasa Interna de 
Retorno y la tasa de descuento se interpreta como un margen de maniobra donde la inversión 
se puede mover obteniendo ingresos totales superiores a los costes totales.  
TIR = r cuando: 
 
  
      
 
   
  
  
      
 
   
 
Siendo n el periodo de vida útil. 
 
 
Las hipótesis que fijaremos para el cálculo de los anteriores indicadores serán las siguientes: 
1. La alternativa que se adopta como referencia es la situación actual. Esto significa que 
comparamos los beneficios calculados para las alternativas, con la inversión adicional 
que éstas suponen respecto a la situación actual. Con este método se pretende 
justificar la posible validez de las diferentes alternativas en base a las diferentes 
hipótesis realizadas, en el caso de que los beneficios, en comparación con las 
respectivas alternativas, ofrezcan un VAN u otros indicadores de rentabilidad positivos. 
Si esto no fuera así, significaría que la mayor inversión que suponen las alternativas no 
está justificada, por lo que es recomendable la situación actual. 
2. Tal y como se explica en el Anejo de Tráfico, para la evolución de la intensidad de 
tráfico a lo largo de los 30 años del análisis se ha aplicado un incremento de la IMD del 
10% durante los tres primeros años más un 3,5% anual. Esta hipótesis es la más 
desfavorable de las tres estudiadas y la que más coincide con la evolución del tráfico 
experimentada en la zona entre los años 2000 y 2009, que es del 3,55%. 
3. El periodo de análisis de la vida útil de la obra se fijará en 30 años. 
4. La tasa de actualización se fija en un 6%  
5. Se ha considerado una inflación del 2,198%, que es la establecida por el MOPU para 
este tipo de análisis. 
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5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
Las hipótesis y estimaciones que necesariamente han de realizarse en el proceso de evaluación 
introducen cierto nivel de incertidumbre en los resultados. El análisis de sensibilidad tiene por 
objeto determinar la variación que se produciría en dichos resultados como consecuencia de 
posibles desviaciones en los valores asignados a las variables que intervienen en los cálculos 
realizados en los apartados anteriores. 
Dado que todas las variables no afectan en la misma medida a los índices de rentabilidad, el 
primer paso de un análisis de sensibilidad será identificar aquellas variables cuyas variaciones 
influyen en mayor grado en los resultados.  
5.1. Variables de mayor incidencia en los cálculos de rentabilidad 
De forma indicativa se enumeran aquellas variables cuya influencia sobre la rentabilidad del 
proyecto suele ser mayor: 
- Partidas de gasto que suponen un alto porcentaje en los costes de instalación y 
explotación 
- Disminución del tráfico previsto 
- Tasas de accidentes 
- Disminución del coste asignado al tiempo de viaje y a los accidentes 
 
El análisis de sensibilidad se realiza en la práctica asignando diferentes valores a las variables 
seleccionadas para, posteriormente, determinar el impacto de cada una de ellas sobre los 
índices de rentabilidad que se utilicen.  
6. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Una vez se establecen los costes en el Estudio Económico, se realiza un Análisis Multicriterio 
de cada una de las alternativas estudiadas teniendo en cuenta criterios funcionales, 
territoriales, de rentabilidad y medioambientales. 
Para la realización del Análisis Multicriterio convencional van a tener que realizarse una serie 
de actividades. En primer lugar, se definen una serie de objetivos para llevar a cabo la 
evaluación de cada una de las alternativas. Para cada uno de estos objetivos, se establecen una 
serie de indicadores significativos con un peso determinado para que refleje la importancia 
relativa en el presente proyecto.  
La puntuación que se le asigna a cada alternativa tomará valores entre 0 y 3, donde 0 
significará una valoración desfavorable según el criterio y 3 representa una valoración muy 
positiva.  
Una vez evaluados y puntuados cada uno de los objetivos, se calcula la valoración total de cada 
una de las alternativas proponiendo a una de ellas, que deberá ser técnica, funcional, social, 
ambiental y administrativamente viable y rentable desde el punto de vista económico-social. 
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6.1. Factores que intervienen en el análisis 
6.1.1. Factores funcionales 
Para la comparación de las alternativas estudiadas desde el punto de vista funcional, se 
analizarán, entre otros, los siguientes indicadores: 
- Seguridad vial 
- Afección al usuario 
- Comodidad al usuario 
6.1.2. Factores ambientales 
La valoración ambiental de las alternativas se realizará a partir de las conclusiones del estudio 
de impacto ambiental realizado. Aspectos como los datos geológicos, de flora y fauna, ruido y 
accesos serán indicadores de gran importancia.  
6.1.3. Factores económicos 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), la relación 
Beneficio – Coste (B/C) y el Valor Actualizado Neto (VAN) son los cuatro criterios económicos 
que se han tenido en cuenta. 
6.1.4. Factores territoriales 
Los principales factores territoriales a considerar en la comparación de las alternativas serán 
los siguientes: 
- Conectividad con la red existente 
- Aceptación subjetiva de la población 
- Impulso al desarrollo económico 
 
6.2. Análisis de sensibilidad 
Con el fin de obtener un mayor grado de fiabilidad en el método de evaluación, se llevará a 
cabo un Análisis de Sensibilidad. Se harán, por tanto, varios análisis multicriterio otorgando 
distintos pesos a los indicadores que intervienen en él. 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ENLACES E INTERSECCIONES  
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1. ELECCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
En este apartado sobre la propuesta 1, tal y como indica la gráfica, se va a proceder a decidir 
los tipos de enlace e intersección más adecuada en cada una de las conexiones. 
 
Figura 1: Esquema de los ejes y la disposición de las intersecciones 
Los tres tipos de intersecciones consideradas según las recomendaciones del MOPU se 
describen a continuación con sus ventajas e inconvenientes: 
Enlace tipo diamante con glorietas 
 
Figura 2: Esquema de un enlace tipo diamante 
 
Ventajas: 
- Favorecen la circulación fluida de vehículos 
- Son más cómodos para el conductor 
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- Su proyecto puede resultar más complejo 
- Requieren grandes superficies de terreno 
- Precisan un mayor movimiento de tierras 
Intersección convencional canalizada tipo T 
 
Figura 3: Esquema de una intersección convencional en T canalizada 
Ventajas: 
- Mayor facilidad de proyecto y construcción 
- Requieren una menor superficie 
- Generalmente son más económicos 
Inconvenientes: 
- Menor capacidad de tráfico 
- Obligan a reducir la velocidad o incluso a parar 
- Condicionadas por la visibilidad 
Intersección giratoria (rotonda) 
 
 
Figura 4: Esquema de una intersección giratoria (rotonda) 
 
Ventajas: 
- Posibilidad de intersección de múltiples ramales 
- Sencillez y uniformidad de funcionamiento 
- Mayor capacidad que las intersecciones convencionales 
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- Menor accidentalidad que las intersecciones convencionales 
- Conecta vías de distinto régimen y categoría 
Inconvenientes: 
- Ocasiona la pérdida de prioridad de todos los tramos que acceden a ella 
- Uniformiza los criterios funcionales de la vía, desvirtuándose su jerarquía 
- Impone demoras a todos los usuarios 
- No se conoce del todo su comportamiento ante ciertas situaciones de tráfico 
Al comienzo final de la variante, se ha optado por una intersección convencional o una 
intersección giratoria; mientras que en la conexión entre los dos ejes de la nueva variante, 
elegiremos una intersección giratoria o un enlace. 
Figura 5: Esquema de las posibles intersecciones o enlaces que serán objeto de estudio en cada una de 
las conexiones 
De la combinación de estas intersecciones en los distintos puntos de conexión, resultan cuatro 
alternativas que se describen en el siguiente apartado. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las cuatro alternativas descritas a continuación se han elaborado sobre la propuesta número 1 
de trazado (variante Este), diferenciándose entre ellas el tipo de enlace o intersección 
adoptado en cada una de las conexiones entre los distintos tramos de la nueva variante y la 
carretera actual.  Más adelante, en el segundo estudio de alternativas, se extrapolarán los 
tipos de intersección que resulten más adecuados a las propuestas 2 y 3 de trazado.  
Estas alternativas constan de tres intersecciones y dos ejes principales, cuyas alineaciones 
variarán ligeramente en función del tipo de conexión: 
- Eje 1: Variante de la C252 desde el PK 11+092 por el lado este de Verges hasta su 
conexión con el eje 2 y la actual C31. 
- Eje 2: Variante de la C31 desde el PK 356+020 en el lado este, donde conecta con el eje 
1, hasta el PK 357+967 en el lado norte 
2.1. Alternativa 1A 
Intersección 1 
En el PK 0+225 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+020 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+90. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+432 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+552. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de 
aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de un ramal de 
4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 100m de radio seguido de otro 
de 30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. 
Se trata de un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
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de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
2.2. Alternativa 1B 
Intersección 1 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A. 
Intersección 2 
La conexión de los ejes 1 y 2 con la actual C31 en el lado este se realiza mediante un enlace a 
distinto nivel de tipo diamante. 
Este enlace consta de dos rotondas, dos ramales de salida del eje 2, dos ramales de entrada al 
eje 2 y un ramal de unión de las dos rotondas. 
Glorieta 1: Rotonda de conexión del eje 1 con la actual C31 y los ramales 1, 2 y 5. Tiene por 
tanto 4 carriles convergentes y 4 divergentes. Sus características geométricas son: diámetro 
exterior de 60m, 8m de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. 
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Glorieta 2: Rotonda de conexión de los ramales 3, 4 y 5. Tiene 2 carriles convergentes y 2 
divergentes, un diámetro exterior de 45m, calzada anular de 8m de anchura y arcenes exterior 
e interior de 1,5m y 0,5m respectivamente. 
Ramal 1: Ramal de salida del eje 2 en el PK 0+855 que converge en la glorieta 1 con un radio de 
curvatura de 350m 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 en el PK 0+335 que diverge de la glorieta 1 con un radio de 
curvatura de 670m. 
Ramal 3: Ramal de entrada al eje 2 en el PK 0+830 con un radio de 150m, que diverge de la 
glorieta 2 con un radio de curvatura de 200m. 
Ramal 4: Ramal de salida del eje 2 en el PK 0+355 con un radio de 180m que converge en la 
glorieta 2 con un radio de 250m 
Ramal 5: Ramal de 100m de longitud que conecta la glorieta 1 con la glorieta 2. 
Los ramales 1, 2, 3 y 4 tienen un ancho de calzada de 4m, arcén derecho de 1,5m y arcén 
izquierdo de 1m. El ramal 5 tiene dos carriles de 3,5m cada uno y arcenes de 1,5m. 
En el eje 2 tiene lugar un paso superior de 35m de luz y 10m de ancho entre el PK 0+600 y el 
PK 0+635 por encima del ramal 5 con un gálibo de 4,5m. 
Intersección 3 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A. 
2.3. Alternativa 1C 
Intersección 1 
En el PK 11+228 de la actual C252 se produce la conexión con el comienzo del eje q mediante 
una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén 
exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Esta glorieta tendrá 3 carriles convergentes con un 
radio de entrada de 15m y 3 divergentes con un radio de salida de 20m. 
Intersección 2 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1A.  
Intersección 3 
En el PK 357+567 de la actual C31 en su lado norte se produce la conexión con el final del eje 2 
mediante una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada 
anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Esta glorieta tendrá 3 carriles 
convergentes con un radio de entrada de 15m y 3 divergentes con un radio de salida de 20m. 
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2.4. Alternativa 1D 
Intersección 1 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1C. 
Intersección 2 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1B. 
Intersección 3 
Esta intersección coincide con la de la alternativa 1C. 
3. CAPITAL INVERTIDO 
Como ya se ha indicado anteriormente en la introducción, bajo este concepto se incluyen por 
un lado los costes de primera inversión y, por otro lado, los costes de conservación y 
rehabilitación resultantes de cada alternativa y los costes específicos de mantenimiento de 
estructuras.  
3.1. Costes de primera inversión 
El valor resultante total de esta primera inversión para cada una de las alternativas estudiadas 
se refleja de manera resumida en la siguiente tabla y de una forma más detallada al final del 
apartado. 
 
COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN (€) 
 
ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
Presupuesto de ejecución 
material 
2.648.603,41 5.930.416,16 1862515,493 5651681,85 
BI 158.916,20 355.824,97 111.750,93 339.100,91 
Gastos generales 344.318,44 770.954,10 242.127,01 734.718,64 
Coste de la obra (sin IVA) 3.151.838,06 7.057.195,23 2.216.393,44 6.725.501,40 
Redacción del proyecto 63.036,76 141.143,90 44.327,87 134.510,03 
Dirección de obra 126.073,52 282.287,81 88.655,74 269.020,06 
Control de calidad 63.036,76 141.143,90 44.327,87 134.510,03 
Expropiaciones 151.769,99 215.604,31 110.265,32 199.825,45 
COSTE TOTAL DE LA 
INVERSIÓN (€) 
3.555.755,09 7.837.375,16 2.503.970,23 7.463.366,97 
Tabla 1: Costes de primera inversión de las alternativas 
3.2. Costes de mantenimiento (rehabilitación y conservación) 
Se muestran a continuación los costes de rehabilitación y conservación para cada una de las 
alternativas durante los 30 años del periodo de estudio: 
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COSTES DE MANTENIMIENTO (€) 
AÑO ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 5.169,24 8.158,28 4.498,24 7.415,56 
2 5.907,70 9.323,75 5.140,85 8.474,93 
3 6.646,16 10.489,22 5.783,45 9.534,30 
4 7.384,62 11.654,69 6.426,06 10.593,66 
5 8.123,09 12.820,16 7.068,67 11.653,03 
6 8.861,55 13.985,63 7.711,27 12.712,40 
7 9.600,01 15.151,10 8.353,88 13.771,76 
8 10.338,47 16.316,57 8.996,48 14.831,13 
9 349.785,05 552.043,93 304.381,07 501.786,49 
10 5.907,70 9.323,75 5.140,85 8.474,93 
11 6.646,16 10.489,22 5.783,45 9.534,30 
12 7.384,62 11.654,69 6.426,06 10.593,66 
13 8.123,09 12.820,16 7.068,67 11.653,03 
14 8.861,55 13.985,63 7.711,27 12.712,40 
15 9.600,01 15.151,10 8.353,88 13.771,76 
16 10.338,47 16.316,57 8.996,48 14.831,13 
17 349.785,05 552.043,93 304.381,07 501.786,49 
18 5.907,70 9.323,75 5.140,85 8.474,93 
19 6.646,16 10.489,22 5.783,45 9.534,30 
20 7.384,62 11.654,69 6.426,06 10.593,66 
21 8.123,09 12.820,16 7.068,67 11.653,03 
22 8.861,55 13.985,63 7.711,27 12.712,40 
23 9.600,01 15.151,10 8.353,88 13.771,76 
24 10.338,47 16.316,57 8.996,48 14.831,13 
25 349.785,05 552.043,93 304.381,07 501.786,49 
26 5.907,70 9.323,75 5.140,85 8.474,93 
27 6.646,16 10.489,22 5.783,45 9.534,30 
28 7.384,62 11.654,69 6.426,06 10.593,66 
29 8.123,09 12.820,16 7.068,67 11.653,03 
30 8.861,55 13.985,63 7.711,27 12.712,40 
TOTAL 1.262.032,34 1.991.786,92 1.098.213,75 1.810.456,95 
Tabla 2: Costes de mantenimiento de las alternativas 
4. BENEFICIOS 
Para la evaluación de los beneficios de las distintas alternativas, se ha dividido cada uno de los 
ejes en distintos tramos que poseen las mismas características de velocidad específica. Se ha 
calculado, por tanto, el beneficio que se genera en cada uno de los tramos para acabar 
sumando todos ellos y obtener el beneficio total de la alternativa. Estos tramos, así como el 
cálculo de cada uno de los beneficios, se muestran de forma detallada en el apéndice final del 
presente apartado 
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4.1. Costes de funcionamiento 
Este concepto mide el coste del vehículo por kilómetro, considerando tanto los costes de 
amortización del vehículo como los relativos al mantenimiento del mismo (reparaciones, 
recambios, consumo de carburantes y lubricantes y desgaste y reparación de neumáticos). No 
se incluyen los costes correspondientes al tiempo invertido, que se estudiarán en el apartado 
correspondiente a los costes de tiempo de recorrido. 
4.1.1. Costes de amortización 
Los costes de amortización de cada una de las alternativas y del trazado actual para el periodo 
de análisis en euros constantes del 2013 vienen recogidos en la siguiente tabla: 
 
 
COSTES DE AMORTIZACIÓN (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 269.707,27 259.109,52 258.771,10 264.026,41 251.216,18 
2 288.047,36 276.728,97 276.367,53 281.980,20 268.298,88 
3 307.634,58 295.546,54 295.160,53 301.154,86 286.543,20 
4 328.553,73 315.643,70 315.231,44 321.633,39 306.028,14 
5 340.053,12 326.691,23 326.264,54 332.890,56 316.739,12 
6 351.954,97 338.125,43 337.683,80 344.541,73 327.824,99 
7 364.273,40 349.959,82 349.502,73 356.600,69 339.298,87 
8 377.022,97 362.208,41 361.735,33 369.081,71 351.174,33 
9 390.218,77 374.885,70 374.396,07 381.999,57 363.465,43 
10 403.876,43 388.006,70 387.499,93 395.369,55 376.186,72 
11 418.012,10 401.586,94 401.062,43 409.207,49 389.353,25 
12 432.642,53 415.642,48 415.099,61 423.529,75 402.980,62 
13 447.785,02 430.189,97 429.628,10 438.353,29 417.084,94 
14 463.457,49 445.246,62 444.665,08 453.695,66 431.682,91 
15 479.678,50 460.830,25 460.228,36 469.575,01 446.791,81 
16 496.467,25 476.959,31 476.336,35 486.010,13 462.429,53 
17 513.843,60 493.652,88 493.008,12 503.020,49 478.614,56 
18 531.828,13 510.930,73 510.263,41 520.626,20 495.366,07 
19 550.442,12 528.813,31 528.122,63 538.848,12 512.703,88 
20 569.707,59 547.321,77 546.606,92 557.707,80 530.648,52 
21 589.647,36 566.478,04 565.738,16 577.227,58 549.221,22 
22 610.285,01 586.304,77 585.539,00 597.430,54 568.443,96 
23 631.644,99 606.825,43 606.032,86 618.340,61 588.339,50 
24 653.752,56 628.064,32 627.244,01 639.982,53 608.931,38 
25 676.633,90 650.046,58 649.197,55 662.381,92 630.243,98 
26 700.316,09 672.798,21 671.919,47 685.565,29 652.302,52 
27 724.827,15 696.346,14 695.436,65 709.560,07 675.133,11 
28 734.802,27 720.718,26 719.776,93 734.394,68 698.762,76 
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29 776.452,97 745.943,40 744.969,12 760.098,49 723.219,46 
30 803.628,82 772.051,42 771.043,04 786.701,94 748.532,14 
TOTAL 15.227.198,06 14.643.656,84 14.624.530,77 14.921.536,25 14.197.561,95 
Tabla 3: Costes de amortización 
4.1.2. Costes de conservación 
Los costes de conservación obtenidos son los siguientes: 
 
COSTES DE CONSERVACIÓN (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 310.290,93 271.573,54 265.238,17 286.261,48 269.538,16 
2 331.390,71 290.040,54 283.274,37 305.727,26 287.866,75 
3 353.925,28 309.763,29 302.537,03 326.516,71 307.441,69 
4 377.992,19 330.827,20 323.109,54 348.719,85 328.347,72 
5 391.221,92 342.406,15 334.418,38 360.925,04 339.839,89 
6 404.914,69 354.390,36 346.123,02 373.557,42 351.734,29 
7 419.086,70 366.794,03 358.237,33 386.631,93 364.044,99 
8 433.754,74 379.631,82 370.775,63 400.164,05 376.786,57 
9 448.936,15 392.918,93 383.752,78 414.169,79 389.974,10 
10 464.648,92 406.671,09 397.184,13 428.665,73 403.623,19 
11 480.911,63 420.904,58 411.085,57 443.669,03 417.750,00 
12 497.743,54 435.636,24 425.473,57 459.197,45 432.371,25 
13 515.164,56 450.883,51 440.365,14 475.269,36 447.504,24 
14 533.195,32 466.664,43 455.777,92 491.903,78 463.166,89 
15 551.857,16 482.997,69 471.730,15 509.120,42 479.377,73 
16 571.172,16 499.902,61 488.240,71 526.939,63 496.155,95 
17 591.163,18 517.399,20 505.329,13 545.382,52 513.521,41 
18 611.853,90 535.508,17 523.015,65 564.470,91 531.494,66 
19 633.268,78 554.250,96 541.321,20 584.227,39 550.096,98 
20 655.433,19 573.649,74 560.267,44 604.675,35 569.350,37 
21 678.373,35 593.727,48 579.876,80 625.838,98 589.277,63 
22 702.116,42 614.507,94 600.172,49 647.743,35 609.902,35 
23 726.690,49 636.015,72 621.178,53 670.414,36 631.248,93 
24 752.124,66 658.276,27 642.919,77 693.878,87 653.342,64 
25 778.449,02 681.315,94 665.421,97 718.164,63 676.209,64 
26 805.694,74 705.162,00 688.711,73 743.300,39 699.876,97 
27 833.894,05 729.842,67 712.816,65 769.315,90 724.372,67 
28 852.455,88 755.387,16 737.765,23 796.241,96 749.725,71 
29 893.288,16 781.825,71 763.587,01 824.110,43 775.966,11 
30 924.553,24 809.189,61 790.312,56 852.954,29 803.124,93 
TOTAL 17.525.565,67 15.348.064,62 14.990.019,60 16.178.158,23 15.233.034,42 
Tabla 4: Costes de conservación 
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4.1.3. Costes de combustible 
Atendiendo a lo descrito en el apartado anterior, se obtienen los costes de combustible para 
cada una de las alternativas, así como para el trazado actual. El resultado final de todos los 
cálculos se muestra en la siguiente tabla: 
 
COSTES DE COMBUSTIBLE (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 434.770,83 404.511,45 445.265,60 395.824,47 399.628,58 
2 464.335,25 432.018,23 475.543,66 422.740,54 426.803,32 
3 495.910,05 461.395,47 507.880,63 451.486,90 455.825,94 
4 529.631,93 492.770,36 542.416,51 482.188,00 486.822,11 
5 548.169,05 510.017,32 561.401,09 499.064,58 503.860,88 
6 567.354,96 527.867,93 581.050,13 516.531,85 521.496,01 
7 587.212,39 546.343,30 601.386,89 534.610,46 539.748,37 
8 607.764,82 565.465,32 622.435,43 553.321,83 558.639,57 
9 629.036,59 585.256,61 644.220,67 572.688,09 578.191,95 
10 651.052,87 605.740,59 666.768,39 592.732,17 598.428,67 
11 673.839,72 626.941,51 690.105,28 613.477,80 619.373,67 
12 697.424,11 648.884,46 714.258,97 634.949,52 641.051,75 
13 721.833,95 671.595,42 739.258,03 657.172,76 663.488,56 
14 747.098,14 695.101,26 765.132,06 680.173,80 686.710,66 
15 773.246,58 719.429,80 791.911,68 703.979,88 710.745,54 
16 800.310,21 744.609,84 819.628,59 728.619,18 735.621,63 
17 828.321,06 770.671,19 848.315,59 754.120,85 761.368,39 
18 857.312,30 797.644,68 878.006,64 780.515,08 788.016,28 
19 887.318,23 825.562,24 908.736,87 807.833,11 815.596,85 
20 918.374,37 854.456,92 940.542,66 836.107,27 844.142,74 
21 950.517,47 884.362,91 973.461,66 865.371,02 873.687,74 
22 983.785,58 915.315,62 1.007.532,81 895.659,01 904.266,81 
23 1.018.218,08 947.351,66 1.042.796,46 927.007,07 935.916,14 
24 1.053.855,71 980.508,97 1.079.294,34 959.452,32 968.673,21 
25 1.090.740,66 1.014.826,78 1.117.069,64 993.033,15 1.002.576,77 
26 1.128.916,59 1.050.345,72 1.156.167,08 1.027.789,31 1.037.666,96 
27 1.168.428,67 1.087.107,82 1.196.632,93 1.063.761,94 1.073.985,30 
28 1.191.631,94 1.125.156,60 1.238.515,08 1.100.993,61 1.111.574,79 
29 1.251.650,00 1.164.537,08 1.281.863,11 1.139.528,38 1.150.479,91 
30 1.295.457,75 1.205.295,87 1.326.728,32 1.179.411,88 1.190.746,70 
TOTAL 24.553.519,86 22.861.092,91 25.164.326,82 22.370.145,85 22.585.135,81 
Tabla 5: Costes de combustible 
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4.1.4. Costes de lubricante 
Los costes de lubricante a lo largo de 30 años son los siguientes: 
 
COSTES DE LUBRICANTE (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 29.928,57 27.705,12 30.492,10 27.122,88 27.378,93 
2 31.963,72 29.589,06 32.565,57 28.967,23 29.240,70 
3 34.137,25 31.601,12 34.780,03 30.937,00 31.229,07 
4 36.458,58 33.750,00 37.145,07 33.040,72 33.352,64 
5 37.734,63 34.931,25 38.445,14 34.197,15 34.519,99 
6 39.055,35 36.153,84 39.790,72 35.394,05 35.728,19 
7 40.422,28 37.419,22 41.183,40 36.632,84 36.978,67 
8 41.837,06 38.728,90 42.624,82 37.914,99 38.272,93 
9 43.301,36 40.084,41 44.116,69 39.242,01 39.612,48 
10 44.816,91 41.487,36 45.660,77 40.615,48 40.998,92 
11 46.385,50 42.939,42 47.258,90 42.037,02 42.433,88 
12 48.008,99 44.442,30 48.912,96 43.508,32 43.919,06 
13 49.689,31 45.997,78 50.624,91 45.031,11 45.456,23 
14 51.428,43 47.607,70 52.396,79 46.607,20 47.047,20 
15 53.228,43 49.273,97 54.230,67 48.238,45 48.693,85 
16 55.091,42 50.998,56 56.128,75 49.926,80 50.398,13 
17 57.019,62 52.783,51 58.093,25 51.674,23 52.162,07 
18 59.015,31 54.630,93 60.126,52 53.482,83 53.987,74 
19 61.080,84 56.543,02 62.230,94 55.354,73 55.877,31 
20 63.218,67 58.522,02 64.409,03 57.292,15 57.833,02 
21 65.431,33 60.570,29 66.663,34 59.297,37 59.857,17 
22 67.721,42 62.690,25 68.996,56 61.372,78 61.952,18 
23 70.091,67 64.884,41 71.411,44 63.520,83 64.120,50 
24 72.544,88 67.155,37 73.910,84 65.744,06 66.364,72 
25 75.083,95 69.505,80 76.497,72 68.045,10 68.687,48 
26 77.711,89 71.938,51 79.175,14 70.426,68 71.091,55 
27 80.431,81 74.456,35 81.946,27 72.891,61 73.579,75 
28 82.093,43 77.062,33 84.814,39 75.442,82 76.155,04 
29 86.160,56 79.759,51 87.782,89 78.083,32 78.820,47 
30 89.176,18 82.551,09 90.855,29 80.816,23 81.579,18 
TOTAL 1.690.269,39 1.565.763,38 1.723.270,93 1.532.857,96 1.547.329,05 
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4.1.5. Costes de neumáticos 
Los costes de neumáticos son los siguientes: 
 
COSTES DE NEUMÁTICOS (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1E ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 111.840,39 107.445,79 107.305,45 109.484,69 104.172,63 
2 119.445,54 114.752,10 114.602,22 116.929,65 111.256,37 
3 127.567,83 122.555,24 122.395,17 124.880,86 118.821,80 
4 136.242,44 130.889,00 130.718,05 133.372,76 126.901,68 
5 141.010,93 135.470,11 135.293,18 138.040,81 131.343,24 
6 145.946,31 140.211,57 140.028,44 142.872,24 135.940,25 
7 151.054,43 145.118,97 144.929,43 147.872,77 140.698,16 
8 156.341,34 150.198,14 150.001,96 153.048,31 145.622,60 
9 161.813,29 155.455,07 155.252,03 158.405,00 150.719,39 
10 167.476,75 160.896,00 160.685,85 163.949,18 155.994,57 
11 173.338,44 166.527,36 166.309,86 169.687,40 161.454,38 
12 179.405,28 172.355,82 172.130,70 175.626,46 167.105,28 
13 185.684,47 178.388,27 178.155,28 181.773,38 172.953,97 
14 192.183,42 184.631,86 184.390,71 188.135,45 179.007,36 
15 198.909,84 191.093,98 190.844,39 194.720,19 185.272,61 
16 205.871,69 197.782,27 197.523,94 201.535,40 191.757,15 
17 213.077,20 204.704,64 204.437,28 208.589,14 198.468,65 
18 220.534,90 211.869,31 211.592,58 215.889,76 205.415,06 
19 228.253,62 219.284,73 218.998,33 223.445,90 212.604,58 
20 236.242,50 226.959,70 226.663,27 231.266,51 220.045,75 
21 244.510,98 234.903,29 234.596,48 239.360,83 227.747,35 
22 253.068,87 243.124,90 242.807,36 247.738,46 235.718,50 
23 261.926,28 251.634,27 251.305,62 256.409,31 243.968,65 
24 271.093,70 260.441,47 260.101,31 265.383,64 252.507,55 
25 280.581,98 269.556,93 269.204,86 274.672,06 261.345,32 
26 290.402,35 278.991,42 278.627,03 284.285,59 270.492,40 
27 300.566,43 288.756,12 288.378,97 294.235,58 279.959,64 
28 304.702,85 298.862,58 298.472,24 304.533,83 289.758,23 
29 321.974,27 309.322,77 308.918,77 315.192,51 299.899,76 
30 333.243,37 320.149,07 319.730,92 326.224,25 310.396,26 
TOTAL 6.314.311,69 6.072.332,76 6.064.401,69 6.187.561,92 5.887.349,14 
Tabla 7: Costes de neumáticos 
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4.1.6. Costes de funcionamiento 
Como se ha expuesto anteriormente en la introducción, los costes de funcionamiento son el 
resultado de la suma de los costes de amortización, conservación, combustible, lubricante y 
neumáticos. Esta suma, para cada alternativa durante los 30 años de análisis es la siguiente: 
 
COSTES DE FUNCIONAMIENTO (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 1.156.537,99 1.070.345,41 1.107.072,43 1.082.719,92 1.051.934,47 
2 1.235.182,57 1.143.128,90 1.182.353,35 1.156.344,88 1.123.466,01 
3 1.319.174,99 1.220.861,66 1.262.753,38 1.234.976,33 1.199.861,70 
4 1.408.878,89 1.303.880,25 1.348.620,61 1.318.954,72 1.281.452,30 
5 1.458.189,65 1.349.516,06 1.395.822,33 1.365.118,14 1.326.303,13 
6 1.509.226,29 1.396.749,12 1.444.676,12 1.412.897,27 1.372.723,74 
7 1.562.049,21 1.445.635,34 1.495.239,78 1.462.348,68 1.420.769,07 
8 1.616.720,93 1.496.232,58 1.547.573,17 1.513.530,88 1.470.495,98 
9 1.673.306,16 1.548.600,72 1.601.738,23 1.566.504,46 1.521.963,34 
10 1.731.871,88 1.602.801,75 1.657.799,07 1.621.332,12 1.575.232,06 
11 1.792.487,39 1.658.899,81 1.715.822,04 1.678.078,74 1.630.365,18 
12 1.855.224,45 1.716.961,30 1.775.875,81 1.736.811,50 1.687.427,96 
13 1.920.157,31 1.777.054,95 1.838.031,46 1.797.599,90 1.746.487,94 
14 1.987.362,81 1.839.251,87 1.902.362,57 1.860.515,89 1.807.615,02 
15 2.056.920,51 1.903.625,68 1.968.945,25 1.925.633,95 1.870.881,55 
16 2.128.912,73 1.970.252,58 2.037.858,34 1.993.031,14 1.936.362,40 
17 2.203.424,67 2.039.211,42 2.109.183,38 2.062.787,23 2.004.135,08 
18 2.280.544,54 2.110.583,82 2.183.004,80 2.134.984,78 2.074.279,81 
19 2.360.363,60 2.184.454,26 2.259.409,97 2.209.709,25 2.146.879,61 
20 2.442.976,32 2.260.910,16 2.338.489,32 2.287.049,07 2.222.020,39 
21 2.528.480,49 2.340.042,01 2.420.336,44 2.367.095,79 2.299.791,11 
22 2.616.977,31 2.421.943,48 2.505.048,22 2.449.944,14 2.380.283,79 
23 2.708.571,52 2.506.711,50 2.592.724,90 2.535.692,19 2.463.593,73 
24 2.803.371,52 2.594.446,41 2.683.470,28 2.624.441,41 2.549.819,51 
25 2.901.489,52 2.685.252,03 2.777.391,74 2.716.296,86 2.639.063,19 
26 3.003.041,65 2.779.235,85 2.874.600,45 2.811.367,25 2.731.430,40 
27 3.108.148,11 2.876.509,11 2.975.211,46 2.909.765,11 2.827.030,47 
28 3.165.686,37 2.977.186,93 3.079.343,86 3.011.606,89 2.925.976,53 
29 3.329.525,96 3.081.388,47 3.187.120,90 3.117.013,13 3.028.385,71 
30 3.446.059,37 3.189.237,06 3.298.670,13 3.226.108,59 3.134.379,21 
TOTAL 65.310.864,68 60.490.910,50 62.566.549,80 61.190.260,21 59.450.410,37 
Tabla 8: Costes totales de funcionamiento 
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4.2. Costes de tiempo de recorrido 
Para cuantificar estos costes de tiempo, se ha calculado la longitud y la velocidad específica de 
los turismos y vehículos pesados para cada uno de los tramos en que se dividen las distintas 
alternativas. Sumando los tiempos de recorrido de cada uno de los tramos y aplicando el valor 
de una hora de tiempo de viaje, se obtienen los siguientes resultados: 
 
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 2.559.309,32 2.135.497,43 2.042.929,19 2.327.342,79 2.168.953,18 
2 2.733.342,36 2.280.711,25 2.181.848,38 2.485.602,10 2.316.441,99 
3 2.919.209,64 2.435.799,62 2.330.214,06 2.654.623,05 2.473.960,05 
4 3.117.715,89 2.601.433,99 2.488.668,62 2.835.137,42 2.642.189,33 
5 3.226.835,95 2.692.484,18 2.575.772,02 2.934.367,22 2.734.665,96 
6 3.339.775,21 2.786.721,13 2.665.924,04 3.037.070,08 2.830.379,27 
7 3.456.667,34 2.884.256,37 2.759.231,39 3.143.367,53 2.929.442,54 
8 3.577.650,69 2.985.205,34 2.855.804,48 3.253.385,39 3.031.973,03 
9 3.702.868,47 3.089.687,53 2.955.757,64 3.367.253,88 3.138.092,08 
10 3.832.468,86 3.197.826,59 3.059.209,16 3.485.107,77 3.247.925,31 
11 3.966.605,28 3.309.750,52 3.166.281,48 3.607.086,54 3.361.602,69 
12 4.105.436,46 3.425.591,79 3.277.101,33 3.733.334,57 3.479.258,79 
13 4.249.126,74 3.545.487,50 3.391.799,88 3.864.001,28 3.601.032,84 
14 4.397.846,17 3.669.579,56 3.510.512,87 3.999.241,32 3.727.068,99 
15 4.551.770,79 3.798.014,85 3.633.380,82 4.139.214,77 3.857.516,41 
16 4.711.082,77 3.930.945,37 3.760.549,15 4.284.087,29 3.992.529,48 
17 4.875.970,66 4.068.528,46 3.892.168,37 4.434.030,34 4.132.268,02 
18 5.046.629,64 4.210.926,95 4.028.394,27 4.589.221,40 4.276.897,40 
19 5.223.261,67 4.358.309,40 4.169.388,06 4.749.844,15 4.426.588,80 
20 5.406.075,83 4.510.850,22 4.315.316,65 4.916.088,70 4.581.519,41 
21 5.595.288,48 4.668.729,98 4.466.352,73 5.088.151,80 4.741.872,59 
22 5.791.123,58 4.832.135,53 4.622.675,08 5.266.237,12 4.907.838,13 
23 5.993.812,91 5.001.260,27 4.784.468,70 5.450.555,42 5.079.612,47 
24 6.203.596,36 5.176.304,38 4.951.925,11 5.641.324,86 5.257.398,90 
25 6.420.722,23 5.357.475,04 5.125.242,49 5.838.771,23 5.441.407,87 
26 6.645.447,51 5.544.986,66 5.304.625,97 6.043.128,22 5.631.857,14 
27 6.878.038,17 5.739.061,20 5.490.287,88 6.254.637,71 5.828.972,14 
28 7.062.608,73 5.939.928,34 5.682.447,96 6.473.550,03 6.032.986,17 
29 7.367.926,44 6.147.825,83 5.881.333,64 6.700.124,28 6.244.140,68 
30 7.625.803,87 6.362.999,74 6.087.180,31 6.934.628,63 6.462.685,61 
TOTAL 144.584.018,00 120.688.315,01 115.456.791,74 131.530.516,89 122.579.077,26 
Tabla 9: Costes de tiempo de recorrido 
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4.3. Costes de accidentes 
Se han calculado los costes de accidentes que se recogen en la siguiente tabla: 
 
COSTES DE ACCIDENTES (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1A ALTERNATIVA 1B ALTERNATIVA 1C ALTERNATIVA 1D 
1 347.055,82 323.966,61 323.556,55 329.509,37 313.987,47 
2 370.655,62 345.996,34 345.558,40 351.916,00 335.338,62 
3 395.860,20 369.524,10 369.056,37 375.846,29 358.141,65 
4 422.778,69 394.651,73 394.152,20 401.403,84 382.495,28 
5 437.575,95 408.464,54 407.947,53 415.452,97 395.882,62 
6 452.891,11 422.760,80 422.225,70 429.993,83 409.738,51 
7 468.742,29 437.557,43 437.003,59 445.043,61 424.079,36 
8 485.148,27 452.871,94 452.298,72 460.620,14 438.922,13 
9 502.128,46 468.722,46 468.129,18 476.741,84 454.284,41 
10 519.702,96 485.127,75 484.513,70 493.427,81 470.184,36 
11 537.892,56 502.107,22 501.471,68 510.697,78 486.640,81 
12 556.718,80 519.680,97 519.023,19 528.572,20 503.673,24 
13 576.203,96 537.869,80 537.189,00 547.072,23 521.301,81 
14 596.371,10 556.695,25 555.990,61 566.219,76 539.547,37 
15 617.244,09 576.179,58 575.450,28 586.037,45 558.431,53 
16 638.847,63 596.345,87 595.591,04 606.548,76 577.976,63 
17 661.207,30 617.217,97 616.436,73 627.777,97 598.205,81 
18 684.349,55 638.820,60 638.012,01 649.750,20 619.143,02 
19 708.301,79 661.179,32 660.342,44 672.491,45 640.813,02 
20 733.092,35 684.320,60 683.454,42 696.028,66 663.241,48 
21 758.750,58 708.271,82 707.375,33 720.389,66 686.454,93 
22 785.306,85 733.061,33 732.133,46 745.603,30 710.480,85 
23 812.792,59 758.718,48 757.758,13 771.699,41 735.347,68 
24 841.240,34 785.273,63 784.279,67 798.708,89 761.084,85 
25 870.683,75 812.758,20 811.729,46 826.663,70 787.722,82 
26 901.157,68 841.204,74 840.139,99 855.596,93 815.293,12 
27 932.698,20 870.646,90 869.544,89 885.542,82 843.828,38 
28 947.576,05 901.119,55 899.978,96 916.536,82 873.362,37 
29 999.129,63 932.658,73 931.478,22 948.615,61 903.930,05 
30 1.034.099,16 965.301,79 964.079,96 981.817,16 935.567,61 
TOTAL 19.596.203,35 18.309.076,05 18.285.901,40 18.622.326,48 17.745.101,80 
Tabla 10: Costes de accidentes 
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5. INDICADORES ECONÓMICOS Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
En el siguiente cuadro se muestran los costes y beneficios netos totales y los principales 










Costes de primera inversión 3.555.755 7.837.375 2.503.970 7.463.367 
Costes de mantenimiento 1.262.032 1.991.787 1.098.214 1.810.457 
Beneficios totales de funcionamiento 4.819.954 2.744.315 4.120.604 5.860.454 
Beneficios de tiempo 23.895.703 29.127.226 13.053.501 22.004.941 
Beneficios de accidentalidad 1.287.127 1.310.302 973.877 1.851.102 
     TIR 19% 10% 16% 9% 
VAN 8.465.881 5.197.394 4.633.187 4.201.326 
B/C 3,06 1,60 2,56 1,51 
PRI 7 16 8 17 
Tabla 11: Resumen de costes y beneficios e indicadores económicos 
 
En términos generales, dados los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que cualquiera 
de las alternativas está justificada. 
Todas las alternativas muestran un VAN positivo, lo que quiere decir que la inversión se 
recuperará en el periodo de tiempo en el que se considera, que en este caso es de 30 años.  
La misma conclusión se extrae de la Tasa de Interna de Rentabilidad (TIR). Se observa que este 
indicador es superior a la tasa de actualización considerada, que ha sido del 1,5%. Esta es la 
condición que define, en términos estrictamente económicos, la aceptación de la inversión 
propuesta.  
Del mismo modo, tanto la relación coste-beneficio como el periodo de recuperación de la 
inversión reafirman la justificación de todas las alternativas respecto a la situación actual. En el 
primer caso, la relación es superior a la unidad en todos los casos y, en segundo lugar, los 
valores del PRI concluyen que se recupera la inversión antes de los treinta años establecidos 
como periodo considerado.  
A la hora de valorar los costes y beneficios totales de los 30 años de cada alternativa, 
observamos que la alternativa 1C es la que menos costes supone, tanto de primera inversión 
como de mantenimiento. Esto se debe a la menor longitud de trazado que supone el empleo 
de rotondas.  
Los mayores beneficios de tiempo los experimenta la alternativa 1B y, en cuanto a los costes 
de funcionamiento  y accidentalidad, la más beneficiada es la alternativa 1D. 
Sin embargo, a la hora de analizar los índices de rentabilidad, observamos que en todos ellos la 
mejor alternativa es la 1A. 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
De manera sintética, se muestran a continuación los resultados obtenidos del mencionado 
análisis para cada una de las alternativas: 
 










TIR 15% 8% 13% 7% 
VAN 5.952.350,88 2.418.092,42 3.110.727,67 1.711.729,46 
B/C 2,45 1,28 2,04 1,21 
PRI 10 21 12 23 
Tabla 12: Indicadores económicos para una reducción del tráfico del 20% 
 
 










TIR 12% 5% 10% 5% 
VAN 3.465.716,52 -896.168,90 1.899.064,22 -403.665,71 
B/C 1,84 0,90 1,64 0,95 
PRI 13 >30 15 >30 
Tabla 13: Indicadores económicos para una reducción del valor del tiempo del 50% 
 
 










TIR 17% 9% 14% 8% 
VAN 7.932.517,57 4.021.787,93 4.257.591,19 3.081.820,47 
B/C 2,71 1,41 2,27 1,33 
PRI 8 19 10 20 
Tabla 14: Indicadores económicos para un aumento del 15% en los costes de construcción 
 
 










TIR 19% 10% 16% 9% 
VAN 8.601.322,49 5.335.257,64 4.735.893,40 4.395.703,05 
B/C 3,10 1,61 2,59 1,53 
PRI 7 16 8 17 
Tabla 15: Indicadores económicos para un aumento del 25% de los costes de accidentes 
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7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 
Una vez realizado el análisis coste-beneficio, cuyo cálculo queda totalmente detallado en las 
tablas presentes al final de este apartado, podemos concluir lo siguiente: 
Los indicadores económicos utilizados muestran que la alternativa 1A es la que obtiene una 
mayor rentabilidad y la que antes recupera la inversión realizada. Aunque de manera 
particular no es la que muestra mayores beneficios en ninguno de las variables estudiadas, ni 
tampoco la que muestra unos menores costes de inversión y mantenimiento, en el conjunto 
de todos ellos es la que obtiene un mejor balance.  
Además, se puede ver en el análisis de sensibilidad, que al asignar diferentes valores a las 
variables del tráfico, coste del tiempo, accidentes y costes de construcción, los indicadores 
económicos siguen dejando patente que la alternativa más adecuada, en base a criterios socio-
económicos,  es la 1A. 
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8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Tal y como se ha explicado al principio del presente anejo, se muestra a continuación el 
análisis multicriterio realizado con los distintos indicadores, el peso que se les asigna y la 
puntuación que obtiene cada una de las alternativas en cada uno de ellos. 
 
ANÁLISIS MULTICRITERIO CONVENCIONAL 
CRITERIO FUNCIONAL       Peso total 30 
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
Seguridad vial 9 1 2 2 3 
Dificultad de trazado (planta y alzado) 3 3 3 3 3 
Comodidad al usuario 6 2 3 1 2 
Propiedades afectadas 4 3 2 3 2 
Capacidad de absorción de la IMD 4 3 3 3 3 
Ocupación y mano de obra 2 2 3 1 2 
Servicios afectados 2 3 2 3 2 
  Total 64 75 65 76 
CRITERIO AMBIENTAL       Peso total 30 
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
Ruido 4 3 3 3 3 
Movimiento de tierras 7 1 0 1 0 
Impacto ambiental 10 2 0 2 0 
Impacto visual - paisajístico  9 2 0 2 0 
  Total 57 12 57 12 
CRITERIO ECONÓMICO       Peso total 20 
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
TIR 8 3 1 2 1 
VAN 5 3 2 1 1 
B/C 4 3 1 2 1 
PRI 3 3 1 2 1 
  Total 60 25 35 20 
CRITERIO TERRITORIAL       Peso total 20 
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 3 
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 3 
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 3 
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 3 
Aceptación subjetiva de la población 4 3 1 3 1 
  Total 60 52 60 52 
Puntuación total    Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D 
Puntuación numérica 782 241 164 217 160 
Puntuación porcentual  100% 30,82% 20,97% 27,75% 20,46% 
Tabla 16: Análisis multicriterio convencional 
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8.1. Análisis de sensibilidad del análisis multicriterio 
En el apéndice al final del presente anejo se muestra el análisis de sensibilidad realizado, 
otorgando distintos pesos a los diferentes indicadores para poder observar la rigidez del 
método y de la solución adoptada. 
9. CONCLUSIONES FINALES 
Como hemos comentado anteriormente, el análisis coste-beneficio y su correspondiente 
análisis de sensibilidad muestran que la propuesta más rentable, según los cuatro índices 
estudiados, es la Alternativa 1A. 
Posteriormente, una vez realizado el análisis multicriterio, observamos que la alternativa 1 es 
una vez más la que obtiene un mayor porcentaje en los indicadores elegidos para tal análisis, 
aunque seguida muy de cerca por la alternativa 1C. Debido a esta pequeña diferencia entre 
ambas alternativas, ha sido necesaria la elaboración de un análisis de sensibilidad que 
confirme esta superioridad de la Alternativa 1A, sean cuales sean los factores de mayor 
importancia (territoriales, funcionales, económicos o ambientales). 
Por tanto, podemos concluir que la propuesta más adecuada sobre la cual se llevará a cabo el 
siguiente estudio, es la ALTERNATIVA 1A. Para las diferentes alternativas de trazado se 
implantarán las siguientes intersecciones: 
- Intersección giratoria o rotonda en las conexiones entre dos tramos de variante y la 
carretera actual 
- Intersección convencional canalizada en las conexiones entre la nueva variante y la 
carretera actual.  
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4551 5418 0,91 0,96 0,24
4551 5418 0,91 0,96 0,24
5852 6967 0,92 0,96 0,30
5852 6967 0,92 0,96 0,30
4250 5060 0,91 0,96 0,22
4250 5060 0,91 0,96 0,22
3350 3988 0,91 0,96 0,17
3350 3988 0,91 0,96 0,17
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
0,00061 0,00070
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52
98,280 50,516 35 251,208 91,447 88,062GI-634 T2 514 0,30 0,30 35 98,280
71 265,477 156,627 103,627 0,00034 0,00083
0,00049 0,0007235 217,730 89,922
GI-634 T1 491 0,30 0,30 82 61,805 54,545 28,564
40,590C-252 T2 413 0 35 98,280
72 224,048 206,348 0,00061 0,00165
0,00056 0,00083
C-252 T1 921 0 83 54,857 50,523
46,781 35 217,730 103,639C-31E T2 476 0 35 98,280
73 225,502 225,051 0,00066 0,00180
0,00039 0,00058
C-31E T1 998 0 84 55,118 55,007
32,826 35 217,730 72,722C-31N T2 334 0 35 98,280





C-31N T1 779 0 84 55,118 42,937






CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)




EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)
0,02612 GI-634 T2 514GI-634 T2 514 0,0279 0,01436 0,0508 35 0,1708 0,08781
COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
35 0,0373 0,01917
0,0373 0,01540 35 0,1708
0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038GI-634 T1 491 0,0279 0,01372 0,0508 0,02495 GI-634 T1 491 82
C-252 T1 921 0,0279 0,02574 0,0508 72 0,0415 0,03822
C-252 T2 413 0,0279 0,01154 0,0508 0,02099 C-252 T2
0,04680 C-252 T1 921 83 0,0255 0,02349
0,07055413 35
0,04142
C-31E T2 476 0,0279 0,01330 0,0508 0,02419 C-31E T2 476 35
998 84 0,0254 0,02532 73 0,0415
0,0373 0,01775 35 0,1708 0,08132
C-31E T1 998 0,0279 0,02789 0,0508 0,05072 C-31E T1
0,01697 C-31N T2
0,0254 0,01976 73 0,0415 0,03233
C-31N T2 334 0,0279 0,00933 0,0508 35 0,1708 0,05706334 35 0,0373 0,01245
C-31N T1 779 0,0279 0,02177 0,0508 0,03959 C-31N T1 779 84
























GI-634 T2 514 399 1,00 0,93 438,28 35 35 35
35 35 35
GI-634 T1 491 399 1,00 0,93 438,28 86
C-252 T2 413 506 1,00 0,93 556,03
82 71
C-252 T1 516 506 1,00 0,93 556,03 87 83 72
C-31E T2 476 697 1,00 0,93 757,30 35 35 35
C-31E T1 998 697 1,00 0,93 757,30 89 84 73
C-31N T2 334 542 1,00 0,93 595,41 35 35 35






















VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
GI-634 T2 0 0 0 514 2,82E-08
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0 2,47E-08 3,28E-07
C-252 T2 0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 0 0 0
C-31E T2 0 0 0 476 2,61E-08
4,63E-08 6,16E-07
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 0 0 0 5,02E-08 6,67E-07
C-31N T2 0 0 0 334 1,83E-08 2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
HERIDOS (NH/veh-día)
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 0 0 0
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
3,92E-08 5,21E-07
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
RECORRIDO SIN TRAVESÍA RECORRIDO CON TRAVESÍA
GI-634 T2 514 35 35 0,01469 0,01469GI-634 T2 514 0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
GI-634 T1 491 82 71 0,00599 0,00687GI-634 T1 491 0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
C-252 T2 413 35 35 0,01180 0,01180C-252 T2 413 0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
C-252 T1 921 83 72 0,01110 0,01279C-252 T1 921 0,00806 0,06797 0,00742 0,06260
C-31E T2 476 35 35 0,01360 0,01360C-31E T2 476 0,00806 0,06797 0,00384 0,03235
C-31N T2 334 35 35
0,01188
0,00954 0,00954C-31N T2 334 0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
0,01376C-31E T1 998 0,00806 0,06797 0,00804 0,06783 C-31E T1 998 84 73





COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)










EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 5039 109,69 379 15,01 5382 117,15 405 16,04 5748 125,12 433 17,13 6138 133,63 462 18,29 6353 138,31 478 18,93
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 5039 47,03 379 6,44 5382 50,23 405 6,88 5748 53,65 433 7,34 6138 57,29 462 7,84 6353 59,30 478 8,12
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 6479 180,71 488 24,73 6920 193,00 521 26,42 7391 206,12 556 28,21 7893 220,13 594 30,13 8169 227,84 615 31,19
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 6479 86,19 488 11,80 6920 92,05 521 12,60 7391 98,31 556 13,46 7893 104,99 594 14,37 8169 108,67 615 14,87
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 4706 67,85 354 9,29 5026 72,47 378 9,92 5367 77,40 404 10,59 5732 82,66 431 11,31 5933 85,55 447 11,71
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 4706 54,31 354 7,43 5026 58,00 378 7,94 5367 61,95 404 8,48 5732 66,16 431 9,06 5933 68,48 447 9,37
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
LIGEROS 650 PESADOS 89 LIGEROS 694 PESADOS 95 LIGEROS 741 PESADOS 101 LIGEROS 792 PESADOS 108 LIGEROS 819 PESADOS 112
LIGEROS 237.235 PESADOS 32.472 LIGEROS 253.367 PESADOS 34.680 LIGEROS 270.596 PESADOS 37.039 LIGEROS 288.997 PESADOS 39.557 LIGEROS 299.111 PESADOS 40.942
269.707 288.047 307.635 328.554 340.053
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 6576 143,15 495 19,59 6806 148,16 512 20,28 7044 153,34 530 20,99 7290 158,71 549 21,72 7546 164,26 568 22,48
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 6576 61,37 495 8,40 6806 63,52 512 8,69 7044 65,75 530 9,00 7290 68,05 549 9,31 7546 70,43 568 9,64
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 8455 235,81 636 32,28 8751 244,07 659 33,41 9058 252,61 682 34,58 9375 261,45 706 35,79 9703 270,60 730 37,04
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 8455 112,47 636 15,39 8751 116,41 659 15,93 9058 120,48 682 16,49 9375 124,70 706 17,07 9703 129,06 730 17,67
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 6141 88,55 462 12,12 6356 91,65 478 12,54 6578 94,85 495 12,98 6808 98,17 512 13,44 7047 101,61 530 13,91
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 6141 70,87 462 9,70 6356 73,35 478 10,04 6578 75,92 495 10,39 6808 78,58 512 10,76 7047 81,33 530 11,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
LIGEROS 848 PESADOS 116 LIGEROS 878 PESADOS 120 LIGEROS 909 PESADOS 124 LIGEROS 940 PESADOS 129 LIGEROS 973 PESADOS 133
LIGEROS 309.580 PESADOS 42.375 LIGEROS 320.416 PESADOS 43.858 LIGEROS 331.630 PESADOS 45.393 LIGEROS 343.237 PESADOS 46.982 LIGEROS 355.251 PESADOS 48.626
351.955 364.273 377.023 390.219 403.876
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 7810 170,01 588 23,27 8083 175,96 608 24,09 8366 182,12 630 24,93 8659 188,50 652 25,80 8962 195,09 675 26,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 7810 72,89 588 9,98 8083 75,44 608 10,33 8366 78,09 630 10,69 8659 80,82 652 11,06 8962 83,65 675 11,45
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 10042 280,07 756 38,34 10394 289,88 782 39,68 10758 300,02 810 41,07 11134 310,52 838 42,50 11524 321,39 867 43,99
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 10042 133,58 756 18,28 10394 138,26 782 18,92 10758 143,10 810 19,59 11134 148,10 838 20,27 11524 153,29 867 20,98
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 7293 105,17 549 14,39 7548 108,85 568 14,90 7813 112,66 588 15,42 8086 116,60 609 15,96 8369 120,68 630 16,52
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 7293 84,17 549 11,52 7548 87,12 568 11,92 7813 90,17 588 12,34 8086 93,32 609 12,77 8369 96,59 630 13,22
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
LIGEROS 1.007 PESADOS 138 LIGEROS 1.043 PESADOS 143 LIGEROS 1.079 PESADOS 148 LIGEROS 1.117 PESADOS 153 LIGEROS 1.156 PESADOS 158
LIGEROS 367.684 PESADOS 50.328 LIGEROS 380.553 PESADOS 52.089 LIGEROS 393.873 PESADOS 53.912 LIGEROS 407.658 PESADOS 55.799 LIGEROS 421.926 PESADOS 57.752
418.012 432.643 447.785 463.457 479.679
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 9276 201,92 698 27,64 9600 208,99 723 28,61 9936 216,30 748 29,61 10284 223,87 774 30,64 10644 231,71 801 31,72
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 9276 86,57 698 11,85 9600 89,60 723 12,26 9936 92,74 748 12,69 10284 95,99 774 13,14 10644 99,35 801 13,60
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 11927 332,64 898 45,53 12345 344,28 929 47,12 12777 356,33 962 48,77 13224 368,80 995 50,48 13687 381,71 1030 52,25
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 11927 158,65 898 21,72 12345 164,21 929 22,48 12777 169,95 962 23,26 13224 175,90 995 24,08 13687 182,06 1030 24,92
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 8662 124,90 652 17,10 8965 129,28 675 17,69 9279 133,80 698 18,31 9604 138,48 723 18,96 9940 143,33 748 19,62
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 8662 99,97 652 13,68 8965 103,47 675 14,16 9279 107,09 698 14,66 9604 110,84 723 15,17 9940 114,72 748 15,70
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
LIGEROS 1.196 PESADOS 164 LIGEROS 1.238 PESADOS 169 LIGEROS 1.282 PESADOS 175 LIGEROS 1.326 PESADOS 182 LIGEROS 1.373 PESADOS 188
LIGEROS 436.694 PESADOS 59.774 LIGEROS 451.978 PESADOS 61.866 LIGEROS 467.797 PESADOS 64.031 LIGEROS 484.170 PESADOS 66.272 LIGEROS 501.116 PESADOS 68.592
496.467 513.844 531.828 550.442 569.708
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 11016 239,82 829 32,83 11402 248,21 858 33,97 11801 256,90 888 35,16 12214 265,89 919 36,39 12642 275,20 952 37,67
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 11016 102,82 829 14,07 11402 106,42 858 14,57 11801 110,15 888 15,08 12214 114,00 919 15,60 12642 117,99 952 16,15
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 14166 395,07 1066 54,08 14661 408,90 1104 55,97 15175 423,21 1142 57,93 15706 438,02 1182 59,96 16255 453,35 1224 62,05
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 14166 188,43 1066 25,79 14661 195,03 1104 26,69 15175 201,85 1142 27,63 15706 208,92 1182 28,60 16255 216,23 1224 29,60
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 10288 148,35 774 20,31 10648 153,54 801 21,02 11021 158,91 830 21,75 11406 164,47 859 22,51 11805 170,23 889 23,30
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 10288 118,74 774 16,25 10648 122,89 801 16,82 11021 127,19 830 17,41 11406 131,64 859 18,02 11805 136,25 889 18,65
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
LIGEROS 1.421 PESADOS 194 LIGEROS 1.471 PESADOS 201 LIGEROS 1.522 PESADOS 208 LIGEROS 1.575 PESADOS 216 LIGEROS 1.631 PESADOS 223
LIGEROS 518.655 PESADOS 70.992 LIGEROS 536.808 PESADOS 73.477 LIGEROS 555.596 PESADOS 76.049 LIGEROS 575.042 PESADOS 78.710 LIGEROS 595.169 PESADOS 81.465
589.647 610.285 631.645 653.753 676.634
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 13084 284,83 985 38,99 13542 294,80 1019 40,35 14016 305,12 1055 41,76 14507 315,80 1092 43,23 15014 326,85 1130 44,74
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 13084 122,12 985 16,72 13542 126,40 1019 17,30 14016 130,82 1055 17,91 14507 135,40 1092 18,53 15014 140,14 1130 19,18
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 16824 469,22 1266 64,23 17413 485,64 1311 66,47 14016 390,89 1055 53,50 18653 520,23 1404 71,21 19306 538,44 1453 73,70
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 16824 223,80 1266 30,63 17413 231,63 1311 31,70 14016 186,44 1055 25,52 18653 248,13 1404 33,96 19306 256,81 1453 35,15
C-252 T1 516 0,0144 0,0262 12219 176,19 920 24,12 12646 182,36 952 24,96 14016 202,11 1055 27,66 13547 195,34 1020 26,74 14021 202,18 1055 27,67
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 12219 141,02 920 19,30 12646 145,96 952 19,98 14016 161,76 1055 22,14 13547 156,35 1020 21,40 14021 161,82 1055 22,15
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 14016 192,31 1055 26,32 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 14016 201,32 1055 27,56 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
LIGEROS 1.688 PESADOS 231 LIGEROS 1.747 PESADOS 239 LIGEROS 1.771 PESADOS 242 LIGEROS 1.871 PESADOS 256 LIGEROS 1.937 PESADOS 265
LIGEROS 615.999 PESADOS 84.317 LIGEROS 637.559 PESADOS 87.268 LIGEROS 646.334 PESADOS 88.469 LIGEROS 682.970 PESADOS 93.483 LIGEROS 706.874 PESADOS 96.755
700.316 724.827 734.802 776.453 803.629
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 5039 99,58 379 12,26 5382 106,35 405 13,10 5748 113,58 433 13,99 6138 121,31 462 14,94 6353 125,55 478 15,46
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 5039 62,76 379 21,64 5382 67,03 405 23,11 5748 71,58 433 24,68 6138 76,45 462 26,36 6353 79,13 478 27,29
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 6479 164,04 488 20,20 6920 175,20 521 21,57 7391 187,11 556 23,04 7893 199,84 594 24,61 8169 206,83 615 25,47
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 6479 115,01 488 39,66 6920 122,83 521 42,35 7391 131,18 556 45,23 7893 140,10 594 48,31 8169 145,01 615 50,00
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 4706 61,92 354 7,59 5026 66,13 378 8,10 5367 70,63 404 8,65 5732 75,43 431 9,24 5933 78,07 447 9,56
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 4706 72,47 354 24,99 5026 77,40 378 26,69 5367 82,66 404 28,50 5732 88,28 431 30,44 5933 91,37 447 31,51
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
LIGEROS 694 PESADOS 157 LIGEROS 741 PESADOS 167 LIGEROS 791 PESADOS 179 LIGEROS 845 PESADOS 191 LIGEROS 874 PESADOS 197
LIGEROS 253.154 PESADOS 57.137 LIGEROS 270.368 PESADOS 61.023 LIGEROS 288.753 PESADOS 65.172 LIGEROS 308.388 PESADOS 69.604 LIGEROS 319.182 PESADOS 72.040
310.291 331.391 353.925 377.992 391.222
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 6576 129,95 495 16,00 6806 134,49 512 16,56 7044 139,20 530 17,14 7290 144,07 549 17,74 7546 149,12 568 18,36
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 6576 81,90 495 28,24 6806 84,76 512 29,23 7044 87,73 530 30,25 7290 90,80 549 31,31 7546 93,98 568 32,41
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 8455 214,07 636 26,36 8751 221,56 659 27,28 9058 229,32 682 28,24 9375 237,34 706 29,23 9703 245,65 730 30,25
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 8455 150,08 636 51,75 8751 155,33 659 53,56 9058 160,77 682 55,44 9375 166,40 706 57,38 9703 172,22 730 59,39
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 6141 80,81 462 9,90 6356 83,64 478 10,24 6578 86,56 495 10,60 6808 89,59 512 10,97 7047 92,73 530 11,36
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 6141 94,57 462 32,61 6356 97,88 478 33,75 6578 101,31 495 34,93 6808 104,85 512 36,16 7047 108,52 530 37,42
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
LIGEROS 905 PESADOS 204 LIGEROS 937 PESADOS 211 LIGEROS 970 PESADOS 219 LIGEROS 1.003 PESADOS 226 LIGEROS 1.039 PESADOS 234
LIGEROS 330.353 PESADOS 74.561 LIGEROS 341.916 PESADOS 77.171 LIGEROS 353.883 PESADOS 79.872 LIGEROS 366.269 PESADOS 82.667 LIGEROS 379.088 PESADOS 85.561
404.915 419.087 433.755 448.936 464.649
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 7810 154,34 588 19,00 8083 159,74 608 19,67 8366 165,33 630 20,36 8659 171,12 652 21,07 8962 177,10 675 21,81
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 7810 97,27 588 33,54 8083 100,67 608 34,71 8366 104,20 630 35,93 8659 107,84 652 37,19 8962 111,62 675 38,49
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 10042 254,25 756 31,31 10394 263,15 782 32,40 10758 272,36 810 33,54 11134 281,89 838 34,71 11524 291,76 867 35,93
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 10042 178,25 756 61,46 10394 184,49 782 63,62 10758 190,94 810 65,84 11134 197,63 838 68,15 11524 204,54 867 70,53
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 7293 95,97 549 11,76 7548 99,33 568 12,17 7813 102,81 588 12,59 8086 106,41 609 13,03 8369 110,13 630 13,49
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 7293 112,32 549 38,73 7548 116,25 568 40,09 7813 120,32 588 41,49 8086 124,53 609 42,94 8369 128,89 630 44,44
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
LIGEROS 1.075 PESADOS 243 LIGEROS 1.113 PESADOS 251 LIGEROS 1.152 PESADOS 260 LIGEROS 1.192 PESADOS 269 LIGEROS 1.234 PESADOS 278
LIGEROS 392.356 PESADOS 88.555 LIGEROS 406.089 PESADOS 91.655 LIGEROS 420.302 PESADOS 94.863 LIGEROS 435.012 PESADOS 98.183 LIGEROS 450.238 PESADOS 101.619
480.912 497.744 515.165 533.195 551.857
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 9276 183,30 698 22,57 9600 189,72 723 23,36 9936 196,36 748 24,18 10284 203,23 774 25,03 10644 210,34 801 25,90
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 9276 115,52 698 39,84 9600 119,57 723 41,23 9936 123,75 748 42,67 10284 128,08 774 44,17 10644 132,57 801 45,71
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 11927 301,97 898 37,18 12345 312,54 929 38,49 12777 323,47 962 39,83 13224 334,80 995 41,23 13687 346,51 1030 42,67
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 11927 211,70 898 73,00 12345 219,11 929 75,56 12777 226,78 962 78,20 13224 234,72 995 80,94 13687 242,94 1030 83,77
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 8662 113,99 652 13,96 8965 117,98 675 14,45 9279 122,10 698 14,96 9604 126,38 723 15,48 9940 130,80 748 16,02
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 8662 133,40 652 46,00 8965 138,07 675 47,61 9279 142,90 698 49,28 9604 147,90 723 51,00 9940 153,08 748 52,79
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
LIGEROS 1.277 PESADOS 288 LIGEROS 1.321 PESADOS 298 LIGEROS 1.368 PESADOS 309 LIGEROS 1.416 PESADOS 319 LIGEROS 1.465 PESADOS 331
LIGEROS 465.996 PESADOS 105.176 LIGEROS 482.306 PESADOS 108.857 LIGEROS 499.187 PESADOS 112.667 LIGEROS 516.658 PESADOS 116.611 LIGEROS 534.741 PESADOS 120.692
571.172 591.163 611.854 633.269 655.433
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 11016 217,71 829 26,81 11402 225,33 858 27,75 11801 233,21 888 28,72 12214 241,37 919 29,72 12642 249,82 952 30,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 11016 137,21 829 47,31 11402 142,01 858 48,97 11801 146,98 888 50,68 12214 152,12 919 52,46 12642 157,45 952 54,29
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 14166 358,64 1066 44,16 14661 371,19 1104 45,71 15175 384,19 1142 47,31 15706 397,63 1182 48,96 16255 411,55 1224 50,68
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 14166 251,44 1066 86,70 14661 260,24 1104 89,74 15175 269,35 1142 92,88 15706 278,77 1182 96,13 16255 288,53 1224 99,49
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 10288 135,38 774 16,58 10648 140,12 801 17,16 11021 145,02 830 17,76 11406 150,10 859 18,39 11805 155,35 889 19,03
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 10288 158,44 774 54,63 10648 163,98 801 56,55 11021 169,72 830 58,52 11406 175,66 859 60,57 11805 181,81 889 62,69
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
LIGEROS 1.516 PESADOS 342 LIGEROS 1.569 PESADOS 354 LIGEROS 1.624 PESADOS 367 LIGEROS 1.681 PESADOS 379 LIGEROS 1.740 PESADOS 393
LIGEROS 553.457 PESADOS 124.916 LIGEROS 572.828 PESADOS 129.288 LIGEROS 592.877 PESADOS 133.813 LIGEROS 613.628 PESADOS 138.497 LIGEROS 635.105 PESADOS 143.344
678.373 702.116 726.690 752.125 778.449
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 13084 258,57 985 31,84 13542 267,62 1019 32,95 14016 276,98 1055 34,11 14507 286,68 1092 35,30 15014 296,71 1130 36,54
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 13084 162,96 985 56,19 13542 168,66 1019 58,16 14016 174,56 1055 60,19 14507 180,67 1092 62,30 15014 187,00 1130 64,48
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 16824 425,95 1266 52,45 17413 440,86 1311 54,29 14016 354,85 1055 43,70 18653 472,26 1404 58,15 19306 488,79 1453 60,19
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 16824 298,63 1266 102,98 17413 309,08 1311 106,58 14016 248,78 1055 85,79 18653 331,10 1404 114,17 19306 342,68 1453 118,17
C-252 T1 516 0,0132 0,0214 12219 160,79 920 19,70 12646 166,42 952 20,38 14016 184,44 1055 22,59 13547 178,27 1020 21,84 14021 184,51 1055 22,60
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 12219 188,17 920 64,89 12646 194,76 952 67,16 14016 215,85 1055 74,43 13547 208,63 1020 71,94 14021 215,93 1055 74,46
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 14016 176,44 1055 21,50 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 14016 268,64 1055 92,63 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
LIGEROS 1.801 PESADOS 406 LIGEROS 1.864 PESADOS 421 LIGEROS 1.901 PESADOS 435 LIGEROS 1.997 PESADOS 451 LIGEROS 2.067 PESADOS 466
LIGEROS 657.334 PESADOS 148.361 LIGEROS 680.340 PESADOS 153.554 LIGEROS 693.702 PESADOS 158.753 LIGEROS 728.797 PESADOS 164.491 LIGEROS 754.305 PESADOS 170.248
805.695 833.894 852.456 893.288 924.553
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 5039 216.356 379 66.626 5382 231.068 405 71.157 5748 246.780 433 75.995 6138 263.561 462 81.163 6353 272.786 478 84.004
C-31N T2 334 32,83 72,72 5039 165.406 379 27.582 5382 176.654 405 29.457 5748 188.666 433 31.460 6138 201.496 462 33.600 6353 208.548 478 34.776
C-31E T1 998 55,01 225,05 6479 356.417 488 109.758 6920 380.654 521 117.221 7391 406.538 556 125.192 7893 434.183 594 133.705 8169 449.379 615 138.385
C-31E T2 476 46,78 103,64 6479 303.117 488 50.545 6920 323.729 521 53.982 7391 345.742 556 57.653 7893 369.253 594 61.573 8169 382.177 615 63.728
C-252 T1 516 28,31 115,61 4706 133.200 354 40.948 5026 142.257 378 43.732 5367 151.931 404 46.706 5732 162.262 431 49.882 5933 167.941 447 51.628
C-252 T2 413 40,59 89,92 4706 191.002 354 31.850 5026 203.990 378 34.016 5367 217.861 404 36.329 5732 232.676 431 38.799 5933 240.820 447 40.157
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 50,52 88,06 3709 187.373 279 24.586 3961 200.114 298 26.258 4231 213.722 318 28.043 4518 228.255 340 29.950 4677 236.244 352 30.998
LIGEROS 605.469 PESADOS 139.001 LIGEROS 646.641 PESADOS 148.453 LIGEROS 690.612 PESADOS 158.548 LIGEROS 737.574 PESADOS 169.329 LIGEROS 763.389 PESADOS 175.256
LIGEROS 353.177 PESADOS 81.594 LIGEROS 377.193 PESADOS 87.142 LIGEROS 402.842 PESADOS 93.068 LIGEROS 430.236 PESADOS 99.396 LIGEROS 445.294 PESADOS 102.875
434.771 464.335 495.910 529.632 548.169
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 6576 282.334 495 86.944 6806 292.215 512 89.987 7044 302.443 530 93.136 7290 313.028 549 96.396 7546 323.984 568 99.770
C-31N T2 334 32,83 72,72 6576 215.847 495 35.993 6806 223.402 512 37.252 7044 231.221 530 38.556 7290 239.314 549 39.906 7546 247.690 568 41.302
C-31E T1 998 55,01 225,05 8455 465.107 636 143.228 8751 481.386 659 148.241 9058 498.234 682 153.430 9375 515.673 706 158.800 9703 533.721 730 164.358
C-31E T2 476 46,78 103,64 8455 395.553 636 65.959 8751 409.397 659 68.267 9058 423.726 682 70.657 9375 438.556 706 73.130 9703 453.906 730 75.689
C-252 T1 516 28,31 115,61 6141 173.819 462 53.435 6356 179.903 478 55.305 6578 186.200 495 57.240 6808 192.716 512 59.244 7047 199.462 530 61.317
C-252 T2 413 40,59 89,92 6141 249.248 462 41.562 6356 257.972 478 43.017 6578 267.001 495 44.523 6808 276.346 512 46.081 7047 286.018 530 47.694
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 50,52 88,06 4840 244.512 364 32.083 5010 253.070 377 33.206 5185 261.928 390 34.368 5367 271.095 404 35.571 5554 280.584 418 36.816
LIGEROS 790.108 PESADOS 181.389 LIGEROS 817.762 PESADOS 187.738 LIGEROS 846.383 PESADOS 194.309 LIGEROS 876.007 PESADOS 201.110 LIGEROS 906.667 PESADOS 208.149
LIGEROS 460.879 PESADOS 106.476 LIGEROS 477.010 PESADOS 110.202 LIGEROS 493.705 PESADOS 114.059 LIGEROS 510.985 PESADOS 118.051 LIGEROS 528.870 PESADOS 122.183
567.355 587.212 607.765 629.037 651.053
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 7810 335.324 588 103.262 8083 347.060 608 106.876 8366 359.207 630 110.617 8659 371.779 652 114.488 8962 384.792 675 118.495
C-31N T2 334 32,83 72,72 7810 256.359 588 42.748 8083 265.331 608 44.244 8366 274.618 630 45.793 8659 284.230 652 47.396 8962 294.178 675 49.054
C-31E T1 998 55,01 225,05 10042 552.401 756 170.110 10394 571.736 782 176.064 10758 591.746 810 182.227 11134 612.457 838 188.604 11524 633.893 867 195.206
C-31E T2 476 46,78 103,64 10042 469.793 756 78.338 10394 486.235 782 81.080 10758 503.253 810 83.918 11134 520.867 838 86.855 11524 539.098 867 89.895
C-252 T1 516 28,31 115,61 7293 206.443 549 63.463 7548 213.668 568 65.685 7813 221.147 588 67.984 8086 228.887 609 70.363 8369 236.898 630 72.826
C-252 T2 413 40,59 89,92 7293 296.029 549 49.363 7548 306.390 568 51.091 7813 317.113 588 52.879 8086 328.212 609 54.730 8369 339.700 630 56.645
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 50,52 88,06 5749 290.404 433 38.105 5950 300.568 448 39.438 6158 311.088 464 40.819 6374 321.976 480 42.247 6597 333.245 497 43.726
LIGEROS 938.400 PESADOS 215.434 LIGEROS 971.244 PESADOS 222.974 LIGEROS 1.005.238 PESADOS 230.778 LIGEROS 1.040.421 PESADOS 238.855 LIGEROS 1.076.836 PESADOS 247.215
LIGEROS 547.380 PESADOS 126.460 LIGEROS 566.538 PESADOS 130.886 LIGEROS 586.367 PESADOS 135.467 LIGEROS 606.890 PESADOS 140.208 LIGEROS 628.131 PESADOS 145.115
673.840 697.424 721.834 747.098 773.247
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 9276 398.259 698 122.643 9600 412.198 723 126.935 9936 426.625 748 131.378 10284 441.557 774 135.976 10644 457.012 801 140.735
C-31N T2 334 32,83 72,72 9276 304.474 698 50.771 9600 315.130 723 52.548 9936 326.160 748 54.387 10284 337.576 774 56.291 10644 349.391 801 58.261
C-31E T1 998 55,01 225,05 11927 656.080 898 202.038 12345 679.042 929 209.109 12777 702.809 962 216.428 13224 727.407 995 224.003 13687 752.867 1030 231.843
C-31E T2 476 46,78 103,64 11927 557.966 898 93.041 12345 577.495 929 96.298 12777 597.707 962 99.668 13224 618.627 995 103.157 13687 640.279 1030 106.767
C-252 T1 516 28,31 115,61 8662 245.189 652 75.375 8965 253.771 675 78.013 9279 262.653 698 80.743 9604 271.846 723 83.569 9940 281.360 748 86.494
C-252 T2 413 40,59 89,92 8662 351.589 652 58.628 8965 363.895 675 60.680 9279 376.631 698 62.804 9604 389.813 723 65.002 9940 403.457 748 67.277
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 50,52 88,06 6828 344.909 514 45.257 7067 356.981 532 46.841 7314 369.475 551 48.480 7570 382.407 570 50.177 7835 395.791 590 51.933
LIGEROS 1.114.525 PESADOS 255.868 LIGEROS 1.153.533 PESADOS 264.823 LIGEROS 1.193.907 PESADOS 274.092 LIGEROS 1.235.694 PESADOS 283.685 LIGEROS 1.278.943 PESADOS 293.614
LIGEROS 650.116 PESADOS 150.194 LIGEROS 672.870 PESADOS 155.451 LIGEROS 696.420 PESADOS 160.892 LIGEROS 720.795 PESADOS 166.523 LIGEROS 746.023 PESADOS 172.352
800.310 828.321 857.312 887.318 918.374
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 11016 473.007 829 145.661 11402 489.562 858 150.759 11801 506.697 888 156.036 12214 524.432 919 161.497 12642 542.787 952 167.150
C-31N T2 334 32,83 72,72 11016 361.619 829 60.300 11402 374.276 858 62.411 11801 387.376 888 64.595 12214 400.934 919 66.856 12642 414.966 952 69.196
C-31E T1 998 55,01 225,05 14166 779.217 1066 239.958 14661 806.489 1104 248.356 15175 834.717 1142 257.049 15706 863.932 1182 266.045 16255 894.169 1224 275.357
C-31E T2 476 46,78 103,64 14166 662.689 1066 110.504 14661 685.883 1104 114.372 15175 709.889 1142 118.375 15706 734.735 1182 122.518 16255 760.451 1224 126.806
C-252 T1 516 28,31 115,61 10288 291.208 774 89.521 10648 301.400 801 92.655 11021 311.949 830 95.898 11406 322.867 859 99.254 11805 334.168 889 102.728
C-252 T2 413 40,59 89,92 10288 417.578 774 69.631 10648 432.193 801 72.069 11021 447.320 830 74.591 11406 462.976 859 77.202 11805 479.180 889 79.904
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 50,52 88,06 8109 409.644 610 53.751 8393 423.981 632 55.632 8687 438.821 654 57.579 8991 454.179 677 59.594 9305 470.076 700 61.680
LIGEROS 1.323.706 PESADOS 303.891 LIGEROS 1.370.036 PESADOS 314.527 LIGEROS 1.417.987 PESADOS 325.535 LIGEROS 1.467.617 PESADOS 336.929 LIGEROS 1.518.983 PESADOS 348.722
LIGEROS 772.134 PESADOS 178.384 LIGEROS 799.158 PESADOS 184.627 LIGEROS 827.129 PESADOS 191.089 LIGEROS 856.078 PESADOS 197.777 LIGEROS 886.041 PESADOS 204.700
950.517 983.786 1.018.218 1.053.856 1.090.741
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 13084 561.784 985 173.000 13542 581.447 1019 179.055 14016 601.797 1055 185.322 14507 622.860 1092 191.808 15014 644.660 1130 198.521
C-31N T2 334 32,83 72,72 13084 429.490 985 71.618 13542 444.522 1019 74.125 14016 460.081 1055 76.719 14507 476.184 1092 79.404 15014 492.850 1130 82.183
C-31E T1 998 55,01 225,05 16824 925.465 1266 284.994 17413 957.856 1311 294.969 14016 770.980 1055 237.421 18653 1.026.080 1404 315.978 19306 1.061.993 1453 327.038
C-31E T2 476 46,78 103,64 16824 787.066 1266 131.244 17413 814.614 1311 135.838 14016 655.684 1055 109.336 18653 872.635 1404 145.513 19306 903.177 1453 150.606
C-252 T1 516 28,31 115,61 12219 345.864 920 106.323 12646 357.969 952 110.045 14016 396.738 1055 121.963 13547 383.465 1020 117.883 14021 396.886 1055 122.009
C-252 T2 413 40,59 89,92 12219 495.951 920 82.700 12646 513.310 952 85.595 14016 568.902 1055 94.865 13547 549.870 1020 91.691 14021 569.116 1055 94.901
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 14016 400.351 1055 109.322 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 50,52 88,06 9631 486.528 725 63.839 9968 503.557 750 66.073 14016 708.028 1055 92.903 10678 539.422 804 70.779 11052 558.302 832 73.257
LIGEROS 1.572.148 PESADOS 360.927 LIGEROS 1.627.173 PESADOS 373.559 LIGEROS 1.665.335 PESADOS 375.165 LIGEROS 1.743.068 PESADOS 400.166 LIGEROS 1.804.076 PESADOS 414.172
LIGEROS 917.053 PESADOS 211.864 LIGEROS 949.149 PESADOS 219.279 LIGEROS 971.410 PESADOS 220.222 LIGEROS 1.016.753 PESADOS 234.897 LIGEROS 1.052.339 PESADOS 243.119
1.128.917 1.168.429 1.191.632 1.251.650 1.295.458
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 5039 2,60 379 0,53 5382 2,77 405 0,57 5748 2,96 433 0,61 6138 3,16 462 0,65 6353 3,27 478 0,67
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 5039 1,98 379 0,22 5382 2,12 405 0,24 5748 2,26 433 0,25 6138 2,42 462 0,27 6353 2,50 478 0,28
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 6479 4,28 488 0,88 6920 4,57 521 0,94 7391 4,88 556 1,00 7893 5,21 594 1,07 8169 5,39 615 1,11
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 6479 3,64 488 0,40 6920 3,88 521 0,43 7391 4,15 556 0,46 7893 4,43 594 0,49 8169 4,59 615 0,51
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 4706 1,60 354 0,33 5026 1,71 378 0,35 5367 1,82 404 0,37 5732 1,95 431 0,40 5933 2,02 447 0,41
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 4706 2,29 354 0,25 5026 2,45 378 0,27 5367 2,61 404 0,29 5732 2,79 431 0,31 5933 2,89 447 0,32
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 3709 2,25 279 0,20 3961 2,40 298 0,21 4231 2,56 318 0,22 4518 2,74 340 0,24 4677 2,83 352 0,25
LIGEROS 7.266 PESADOS 1.112 LIGEROS 7.760 PESADOS 1.188 LIGEROS 8.287 PESADOS 1.268 LIGEROS 8.851 PESADOS 1.355 LIGEROS 9.161 PESADOS 1.402
LIGEROS 25.562 PESADOS 4.366 LIGEROS 27.301 PESADOS 4.663 LIGEROS 29.157 PESADOS 4.980 LIGEROS 31.140 PESADOS 5.319 LIGEROS 32.230 PESADOS 5.505
29.929 31.964 34.137 36.459 37.735
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 6576 3,39 495 0,70 6806 3,51 512 0,72 7044 3,63 530 0,75 7290 3,76 549 0,77 7546 3,89 568 0,80
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 6576 2,59 495 0,29 6806 2,68 512 0,30 7044 2,77 530 0,31 7290 2,87 549 0,32 7546 2,97 568 0,33
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 8455 5,58 636 1,15 8751 5,78 659 1,19 9058 5,98 682 1,23 9375 6,19 706 1,27 9703 6,40 730 1,31
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 8455 4,75 636 0,53 8751 4,91 659 0,55 9058 5,08 682 0,57 9375 5,26 706 0,59 9703 5,45 730 0,61
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 6141 2,09 462 0,43 6356 2,16 478 0,44 6578 2,23 495 0,46 6808 2,31 512 0,47 7047 2,39 530 0,49
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 6141 2,99 462 0,33 6356 3,10 478 0,34 6578 3,20 495 0,36 6808 3,32 512 0,37 7047 3,43 530 0,38
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 4840 2,93 364 0,26 5010 3,04 377 0,27 5185 3,14 390 0,27 5367 3,25 404 0,28 5554 3,37 418 0,29
LIGEROS 9.481 PESADOS 1.451 LIGEROS 9.813 PESADOS 1.502 LIGEROS 10.157 PESADOS 1.554 LIGEROS 10.512 PESADOS 1.609 LIGEROS 10.880 PESADOS 1.665
LIGEROS 33.358 PESADOS 5.698 LIGEROS 34.525 PESADOS 5.897 LIGEROS 35.734 PESADOS 6.103 LIGEROS 36.984 PESADOS 6.317 LIGEROS 38.279 PESADOS 6.538
39.055 40.422 41.837 43.301 44.817
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 7810 4,02 588 0,83 8083 4,16 608 0,86 8366 4,31 630 0,88 8659 4,46 652 0,92 8962 4,62 675 0,95
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 7810 3,08 588 0,34 8083 3,18 608 0,35 8366 3,30 630 0,37 8659 3,41 652 0,38 8962 3,53 675 0,39
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 10042 6,63 756 1,36 10394 6,86 782 1,41 10758 7,10 810 1,46 11134 7,35 838 1,51 11524 7,61 867 1,56
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 10042 5,64 756 0,63 10394 5,83 782 0,65 10758 6,04 810 0,67 11134 6,25 838 0,69 11524 6,47 867 0,72
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 7293 2,48 549 0,51 7548 2,56 568 0,53 7813 2,65 588 0,54 8086 2,75 609 0,56 8369 2,84 630 0,58
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 7293 3,55 549 0,39 7548 3,68 568 0,41 7813 3,81 588 0,42 8086 3,94 609 0,44 8369 4,08 630 0,45
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 5749 3,48 433 0,30 5950 3,61 448 0,32 6158 3,73 464 0,33 6374 3,86 480 0,34 6597 4,00 497 0,35
LIGEROS 11.261 PESADOS 1.723 LIGEROS 11.655 PESADOS 1.784 LIGEROS 12.063 PESADOS 1.846 LIGEROS 12.485 PESADOS 1.911 LIGEROS 12.922 PESADOS 1.978
LIGEROS 39.618 PESADOS 6.767 LIGEROS 41.005 PESADOS 7.004 LIGEROS 42.440 PESADOS 7.249 LIGEROS 43.926 PESADOS 7.503 LIGEROS 45.463 PESADOS 7.765
46.385 48.009 49.689 51.428 53.228
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 9276 4,78 698 0,98 9600 4,95 723 1,02 9936 5,12 748 1,05 10284 5,30 774 1,09 10644 5,48 801 1,13
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 9276 3,65 698 0,41 9600 3,78 723 0,42 9936 3,91 748 0,44 10284 4,05 774 0,45 10644 4,19 801 0,47
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 11927 7,87 898 1,62 12345 8,15 929 1,67 12777 8,43 962 1,73 13224 8,73 995 1,79 13687 9,03 1030 1,85
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 11927 6,70 898 0,74 12345 6,93 929 0,77 12777 7,17 962 0,80 13224 7,42 995 0,83 13687 7,68 1030 0,85
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 8662 2,94 652 0,60 8965 3,05 675 0,62 9279 3,15 698 0,65 9604 3,26 723 0,67 9940 3,38 748 0,69
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 8662 4,22 652 0,47 8965 4,37 675 0,49 9279 4,52 698 0,50 9604 4,68 723 0,52 9940 4,84 748 0,54
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 6828 4,14 514 0,36 7067 4,28 532 0,37 7314 4,43 551 0,39 7570 4,59 570 0,40 7835 4,75 590 0,42
LIGEROS 13.374 PESADOS 2.047 LIGEROS 13.842 PESADOS 2.119 LIGEROS 14.327 PESADOS 2.193 LIGEROS 14.828 PESADOS 2.269 LIGEROS 15.347 PESADOS 2.349
LIGEROS 47.054 PESADOS 8.037 LIGEROS 48.701 PESADOS 8.318 LIGEROS 50.406 PESADOS 8.610 LIGEROS 52.170 PESADOS 8.911 LIGEROS 53.996 PESADOS 9.223
55.091 57.020 59.015 61.081 63.219
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 11016 5,68 829 1,17 11402 5,87 858 1,21 11801 6,08 888 1,25 12214 6,29 919 1,29 12642 6,51 952 1,34
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 11016 4,34 829 0,48 11402 4,49 858 0,50 11801 4,65 888 0,52 12214 4,81 919 0,53 12642 4,98 952 0,55
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 14166 9,35 1066 1,92 14661 9,68 1104 1,99 15175 10,02 1142 2,06 15706 10,37 1182 2,13 16255 10,73 1224 2,20
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 14166 7,95 1066 0,88 14661 8,23 1104 0,91 15175 8,52 1142 0,95 15706 8,82 1182 0,98 16255 9,13 1224 1,01
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 10288 3,49 774 0,72 10648 3,62 801 0,74 11021 3,74 830 0,77 11406 3,87 859 0,79 11805 4,01 889 0,82
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 10288 5,01 774 0,56 10648 5,19 801 0,58 11021 5,37 830 0,60 11406 5,56 859 0,62 11805 5,75 889 0,64
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 8109 4,92 610 0,43 8393 5,09 632 0,45 8687 5,27 654 0,46 8991 5,45 677 0,48 9305 5,64 700 0,49
LIGEROS 15.884 PESADOS 2.431 LIGEROS 16.440 PESADOS 2.516 LIGEROS 17.016 PESADOS 2.604 LIGEROS 17.611 PESADOS 2.695 LIGEROS 18.228 PESADOS 2.790
LIGEROS 55.886 PESADOS 9.546 LIGEROS 57.842 PESADOS 9.880 LIGEROS 59.866 PESADOS 10.225 LIGEROS 61.962 PESADOS 10.583 LIGEROS 64.130 PESADOS 10.954
65.431 67.721 70.092 72.545 75.084
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 13084 6,74 985 1,38 13542 6,98 1019 1,43 14016 7,22 1055 1,48 14507 7,47 1092 1,53 15014 7,74 1130 1,59
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 13084 5,15 985 0,57 13542 5,33 1019 0,59 14016 5,52 1055 0,61 14507 5,71 1092 0,64 15014 5,91 1130 0,66
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 16824 11,11 1266 2,28 17413 11,49 1311 2,36 14016 9,25 1055 1,90 18653 12,31 1404 2,53 19306 12,74 1453 2,62
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 16824 9,44 1266 1,05 17413 9,78 1311 1,09 14016 7,87 1055 0,87 18653 10,47 1404 1,16 19306 10,84 1453 1,20
C-252 T1 516 0,00034 0,00092 12219 4,15 920 0,85 12646 4,30 952 0,88 14016 4,76 1055 0,98 13547 4,60 1020 0,94 14021 4,76 1055 0,98
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 12219 5,95 920 0,66 12646 6,16 952 0,68 14016 6,83 1055 0,76 13547 6,60 1020 0,73 14021 6,83 1055 0,76
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 14016 4,80 1055 0,87 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 9631 5,84 725 0,51 9968 6,04 750 0,53 14016 8,50 1055 0,74 10678 6,47 804 0,57 11052 6,70 832 0,59
LIGEROS 18.866 PESADOS 2.887 LIGEROS 19.526 PESADOS 2.988 LIGEROS 19.984 PESADOS 3.001 LIGEROS 20.917 PESADOS 3.201 LIGEROS 21.649 PESADOS 3.313
LIGEROS 66.375 PESADOS 11.337 LIGEROS 68.698 PESADOS 11.734 LIGEROS 70.309 PESADOS 11.784 LIGEROS 73.591 PESADOS 12.570 LIGEROS 76.167 PESADOS 13.010
77.712 80.432 82.093 86.161 89.176
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 5039 31,63 379 20,08 5382 33,78 405 21,45 5748 36,08 433 22,90 6138 38,53 462 24,46 6353 39,88 478 25,32
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 5039 13,56 379 8,61 5382 14,48 405 9,20 5748 15,47 433 9,82 6138 16,52 462 10,49 6353 17,10 478 10,86
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 6479 52,11 488 33,08 6920 55,65 521 35,33 7391 59,44 556 37,73 7893 63,48 594 40,30 8169 65,70 615 41,71
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 6479 24,85 488 15,78 6920 26,54 521 16,85 7391 28,35 556 18,00 7893 30,28 594 19,22 8169 31,34 615 19,89
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 4706 19,57 354 12,42 5026 20,90 378 13,27 5367 22,32 404 14,17 5732 23,84 431 15,13 5933 24,67 447 15,66
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 4706 15,66 354 9,94 5026 16,73 378 10,62 5367 17,86 404 11,34 5732 19,08 431 12,11 5933 19,75 447 12,54
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
LIGEROS 187 PESADOS 119 LIGEROS 200 PESADOS 127 LIGEROS 214 PESADOS 136 LIGEROS 228 PESADOS 145 LIGEROS 236 PESADOS 150
LIGEROS 68.412 PESADOS 43.429 LIGEROS 73.064 PESADOS 46.382 LIGEROS 78.032 PESADOS 49.536 LIGEROS 83.338 PESADOS 52.904 LIGEROS 86.255 PESADOS 54.756
111.840 119.446 127.568 136.242 141.011
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 6576 41,28 495 26,20 6806 42,72 512 27,12 7044 44,22 530 28,07 7290 45,77 549 29,05 7546 47,37 568 30,07
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 6576 17,70 495 11,24 6806 18,32 512 11,63 7044 18,96 530 12,04 7290 19,62 549 12,46 7546 20,31 568 12,89
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 8455 68,00 636 43,17 8751 70,38 659 44,68 9058 72,85 682 46,24 9375 75,40 706 47,86 9703 78,03 730 49,54
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 8455 32,43 636 20,59 8751 33,57 659 21,31 9058 34,74 682 22,06 9375 35,96 706 22,83 9703 37,22 730 23,63
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 6141 25,53 462 16,21 6356 26,43 478 16,78 6578 27,35 495 17,36 6808 28,31 512 17,97 7047 29,30 530 18,60
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 6141 20,44 462 12,97 6356 21,15 478 13,43 6578 21,89 495 13,90 6808 22,66 512 14,38 7047 23,45 530 14,89
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
LIGEROS 245 PESADOS 155 LIGEROS 253 PESADOS 161 LIGEROS 262 PESADOS 166 LIGEROS 271 PESADOS 172 LIGEROS 281 PESADOS 178
LIGEROS 89.274 PESADOS 56.672 LIGEROS 92.399 PESADOS 58.656 LIGEROS 95.633 PESADOS 60.709 LIGEROS 98.980 PESADOS 62.833 LIGEROS 102.444 PESADOS 65.033
145.946 151.054 156.341 161.813 167.477
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 7810 49,03 588 31,12 8083 50,74 608 32,21 8366 52,52 630 33,34 8659 54,36 652 34,51 8962 56,26 675 35,71
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 7810 21,02 588 13,34 8083 21,76 608 13,81 8366 22,52 630 14,29 8659 23,31 652 14,79 8962 24,12 675 15,31
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 10042 80,77 756 51,27 10394 83,59 782 53,06 10758 86,52 810 54,92 11134 89,55 838 56,84 11524 92,68 867 58,83
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 10042 38,52 756 24,45 10394 39,87 782 25,31 10758 41,26 810 26,20 11134 42,71 838 27,11 11524 44,20 867 28,06
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 7293 30,33 549 19,25 7548 31,39 568 19,93 7813 32,49 588 20,62 8086 33,62 609 21,34 8369 34,80 630 22,09
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 7293 24,27 549 15,41 7548 25,12 568 15,95 7813 26,00 588 16,51 8086 26,91 609 17,08 8369 27,85 630 17,68
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
LIGEROS 290 PESADOS 184 LIGEROS 301 PESADOS 191 LIGEROS 311 PESADOS 198 LIGEROS 322 PESADOS 204 LIGEROS 333 PESADOS 212
LIGEROS 106.030 PESADOS 67.309 LIGEROS 109.741 PESADOS 69.665 LIGEROS 113.582 PESADOS 72.103 LIGEROS 117.557 PESADOS 74.626 LIGEROS 121.672 PESADOS 77.238
173.338 179.405 185.684 192.183 198.910
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 9276 58,23 698 36,96 9600 60,27 723 38,26 9936 62,38 748 39,60 10284 64,56 774 40,98 10644 66,82 801 42,42
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 9276 24,97 698 15,85 9600 25,84 723 16,40 9936 26,74 748 16,98 10284 27,68 774 17,57 10644 28,65 801 18,19
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 11927 95,92 898 60,89 12345 99,28 929 63,02 12777 102,76 962 65,23 13224 106,35 995 67,51 13687 110,07 1030 69,88
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 11927 45,75 898 29,04 12345 47,35 929 30,06 12777 49,01 962 31,11 13224 50,73 995 32,20 13687 52,50 1030 33,33
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 8662 36,02 652 22,87 8965 37,28 675 23,67 9279 38,58 698 24,49 9604 39,93 723 25,35 9940 41,33 748 26,24
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 8662 28,83 652 18,30 8965 29,84 675 18,94 9279 30,88 698 19,60 9604 31,96 723 20,29 9940 33,08 748 21,00
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
LIGEROS 345 PESADOS 219 LIGEROS 357 PESADOS 227 LIGEROS 370 PESADOS 235 LIGEROS 383 PESADOS 243 LIGEROS 396 PESADOS 251
LIGEROS 125.930 PESADOS 79.942 LIGEROS 130.338 PESADOS 82.740 LIGEROS 134.899 PESADOS 85.636 LIGEROS 139.621 PESADOS 88.633 LIGEROS 144.508 PESADOS 91.735
205.872 213.077 220.535 228.254 236.242
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 11016 69,16 829 43,90 11402 71,58 858 45,44 11801 74,08 888 47,03 12214 76,68 919 48,67 12642 79,36 952 50,38
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 11016 29,65 829 18,82 11402 30,69 858 19,48 11801 31,76 888 20,16 12214 32,88 919 20,87 12642 34,03 952 21,60
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 14166 113,93 1066 72,32 14661 117,91 1104 74,85 15175 122,04 1142 77,47 15706 126,31 1182 80,18 16255 130,73 1224 82,99
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 14166 54,34 1066 34,49 14661 56,24 1104 35,70 15175 58,21 1142 36,95 15706 60,25 1182 38,24 16255 62,35 1224 39,58
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 10288 42,78 774 27,16 10648 44,28 801 28,11 11021 45,83 830 29,09 11406 47,43 859 30,11 11805 49,09 889 31,16
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 10288 34,24 774 21,74 10648 35,44 801 22,50 11021 36,68 830 23,28 11406 37,96 859 24,10 11805 39,29 889 24,94
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
LIGEROS 410 PESADOS 260 LIGEROS 424 PESADOS 269 LIGEROS 439 PESADOS 279 LIGEROS 454 PESADOS 288 LIGEROS 470 PESADOS 298
LIGEROS 149.565 PESADOS 94.946 LIGEROS 154.800 PESADOS 98.269 LIGEROS 160.218 PESADOS 101.708 LIGEROS 165.826 PESADOS 105.268 LIGEROS 171.630 PESADOS 108.952
244.511 253.069 261.926 271.094 280.582
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 13084 82,14 985 52,14 13542 85,01 1019 53,97 14016 87,99 1055 55,86 14507 91,07 1092 57,81 15014 94,25 1130 59,83
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 13084 35,22 985 22,36 13542 36,45 1019 23,14 14016 37,72 1055 23,95 14507 39,05 1092 24,79 15014 40,41 1130 25,65
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 16824 135,31 1266 85,90 17413 140,05 1311 88,90 14016 112,72 1055 71,56 18653 150,02 1404 95,23 19306 155,27 1453 98,57
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 16824 64,54 1266 40,97 17413 66,80 1311 42,40 14016 53,76 1055 34,13 18653 71,55 1404 45,42 19306 74,06 1453 47,01
C-252 T1 516 0,0042 0,0351 12219 50,81 920 32,25 12646 52,59 952 33,38 14016 58,28 1055 37,00 13547 56,33 1020 35,76 14021 58,30 1055 37,01
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 12219 40,67 920 25,82 12646 42,09 952 26,72 14016 46,65 1055 29,61 13547 45,09 1020 28,62 14021 46,67 1055 29,62
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 14016 55,46 1055 35,21 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 14016 58,06 1055 36,85 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
LIGEROS 487 PESADOS 309 LIGEROS 504 PESADOS 320 LIGEROS 511 PESADOS 324 LIGEROS 540 PESADOS 343 LIGEROS 558 PESADOS 355
LIGEROS 177.637 PESADOS 112.766 LIGEROS 183.854 PESADOS 116.712 LIGEROS 186.384 PESADOS 118.319 LIGEROS 196.949 PESADOS 125.025 LIGEROS 203.842 PESADOS 129.401
290.402 300.566 304.703 321.974 333.243
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 5039 46,73 379 4,07 5382 49,91 405 4,35 5748 53,30 433 4,65 6138 56,93 462 4,96 6353 58,92 478 5,14
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 5039 48,09 379 3,62 5382 51,36 405 3,87 5748 54,85 433 4,13 6138 58,58 462 4,41 6353 60,63 478 4,56
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 6479 76,98 488 6,71 6920 82,22 521 7,17 7391 87,81 556 7,65 7893 93,78 594 8,17 8169 97,06 615 8,46
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 6479 88,12 488 6,63 6920 94,11 521 7,08 7391 100,51 556 7,57 7893 107,35 594 8,08 8169 111,10 615 8,36
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 4706 29,25 354 2,54 5026 31,24 378 2,71 5367 33,37 404 2,89 5732 35,64 431 3,09 5933 36,88 447 3,20
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 4706 55,53 354 4,18 5026 59,30 378 4,46 5367 63,34 404 4,77 5732 67,64 431 5,09 5933 70,01 447 5,27
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
LIGEROS 153.805 PESADOS 12.327 LIGEROS 164.263 PESADOS 13.165 LIGEROS 175.433 PESADOS 14.060 LIGEROS 187.363 PESADOS 15.016 LIGEROS 193.920 PESADOS 15.542
LIGEROS 2.250.160 PESADOS 309.149 LIGEROS 2.403.171 PESADOS 330.172 LIGEROS 2.566.586 PESADOS 352.623 LIGEROS 2.741.114 PESADOS 376.602 LIGEROS 2.837.053 PESADOS 389.783
2.559.309 2.733.342 2.919.210 3.117.716 3.226.836
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 6576 60,98 495 5,32 6806 63,12 512 5,50 7044 65,32 530 5,69 7290 67,61 549 5,89 7546 69,98 568 6,10
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 6576 62,75 495 4,72 6806 64,95 512 4,89 7044 67,22 530 5,06 7290 69,57 549 5,24 7546 72,01 568 5,42
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 8455 100,46 636 8,76 8751 103,97 659 9,06 9058 107,61 682 9,38 9375 111,38 706 9,71 9703 115,28 730 10,05
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 8455 114,99 636 8,66 8751 119,02 659 8,96 9058 123,18 682 9,27 9375 127,49 706 9,60 9703 131,96 730 9,93
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 6141 38,18 462 3,31 6356 39,51 478 3,43 6578 40,89 495 3,55 6808 42,33 512 3,67 7047 43,81 530 3,80
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 6141 72,46 462 5,45 6356 75,00 478 5,64 6578 77,62 495 5,84 6808 80,34 512 6,05 7047 83,15 530 6,26
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
LIGEROS 200.707 PESADOS 16.086 LIGEROS 207.732 PESADOS 16.649 LIGEROS 215.003 PESADOS 17.231 LIGEROS 222.528 PESADOS 17.834 LIGEROS 230.316 PESADOS 18.459
LIGEROS 2.936.350 PESADOS 403.425 LIGEROS 3.039.122 PESADOS 417.545 LIGEROS 3.145.492 PESADOS 432.159 LIGEROS 3.255.584 PESADOS 447.285 LIGEROS 3.369.529 PESADOS 462.940
3.339.775 3.456.667 3.577.651 3.702.868 3.832.469
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 7810 72,43 588 6,31 8083 74,96 608 6,53 8366 77,58 630 6,76 8659 80,30 652 7,00 8962 83,11 675 7,24
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 7810 74,53 588 5,61 8083 77,14 608 5,81 8366 79,84 630 6,01 8659 82,63 652 6,22 8962 85,52 675 6,44
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 10042 119,31 756 10,40 10394 123,49 782 10,76 10758 127,81 810 11,14 11134 132,28 838 11,53 11524 136,91 867 11,94
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 10042 136,58 756 10,28 10394 141,36 782 10,64 10758 146,30 810 11,01 11134 151,42 838 11,40 11524 156,72 867 11,80
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 7293 45,34 549 3,93 7548 46,93 568 4,07 7813 48,57 588 4,21 8086 50,27 609 4,36 8369 52,03 630 4,51
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 7293 86,06 549 6,48 7548 89,07 568 6,70 7813 92,19 588 6,94 8086 95,42 609 7,18 8369 98,76 630 7,43
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
LIGEROS 238.377 PESADOS 19.105 LIGEROS 246.721 PESADOS 19.773 LIGEROS 255.356 PESADOS 20.465 LIGEROS 264.293 PESADOS 21.182 LIGEROS 273.544 PESADOS 21.923
LIGEROS 3.487.463 PESADOS 479.142 LIGEROS 3.609.524 PESADOS 495.912 LIGEROS 3.735.857 PESADOS 513.269 LIGEROS 3.866.612 PESADOS 531.234 LIGEROS 4.001.944 PESADOS 549.827
3.966.605 4.105.436 4.249.127 4.397.846 4.551.771
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 9276 86,02 698 7,50 9600 89,03 723 7,76 9936 92,15 748 8,03 10284 95,37 774 8,31 10644 98,71 801 8,60
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 9276 88,51 698 6,66 9600 91,61 723 6,90 9936 94,82 748 7,14 10284 98,14 774 7,39 10644 101,57 801 7,65
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 11927 141,71 898 12,35 12345 146,67 929 12,79 12777 151,80 962 13,23 13224 157,11 995 13,70 13687 162,61 1030 14,18
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 11927 162,21 898 12,21 12345 167,89 929 12,64 12777 173,76 962 13,08 13224 179,84 995 13,54 13687 186,14 1030 14,01
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 8662 53,85 652 4,67 8965 55,74 675 4,84 9279 57,69 698 5,00 9604 59,71 723 5,18 9940 61,80 748 5,36
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 8662 102,21 652 7,69 8965 105,79 675 7,96 9279 109,49 698 8,24 9604 113,32 723 8,53 9940 117,29 748 8,83
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
LIGEROS 283.118 PESADOS 22.690 LIGEROS 293.027 PESADOS 23.484 LIGEROS 303.283 PESADOS 24.306 LIGEROS 313.898 PESADOS 25.157 LIGEROS 324.884 PESADOS 26.038
LIGEROS 4.142.012 PESADOS 569.071 LIGEROS 4.286.982 PESADOS 588.988 LIGEROS 4.437.027 PESADOS 609.603 LIGEROS 4.592.323 PESADOS 630.939 LIGEROS 4.753.054 PESADOS 653.022
4.711.083 4.875.971 5.046.630 5.223.262 5.406.076
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 11016 102,16 829 8,91 11402 105,74 858 9,22 11801 109,44 888 9,54 12214 113,27 919 9,87 12642 117,24 952 10,22
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 11016 105,13 829 7,91 11402 108,81 858 8,19 11801 112,62 888 8,48 12214 116,56 919 8,77 12642 120,64 952 9,08
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 14166 168,30 1066 14,67 14661 174,19 1104 15,18 15175 180,29 1142 15,72 15706 186,60 1182 16,27 16255 193,13 1224 16,84
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 14166 192,65 1066 14,50 14661 199,40 1104 15,01 15175 206,38 1142 15,53 15706 213,60 1182 16,08 16255 221,07 1224 16,64
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 10288 63,96 774 5,55 10648 66,20 801 5,74 11021 68,51 830 5,94 11406 70,91 859 6,15 11805 73,39 889 6,37
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 10288 121,40 774 9,14 10648 125,64 801 9,46 11021 130,04 830 9,79 11406 134,59 859 10,13 11805 139,30 889 10,49
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
LIGEROS 336.255 PESADOS 26.949 LIGEROS 348.024 PESADOS 27.892 LIGEROS 360.205 PESADOS 28.868 LIGEROS 372.812 PESADOS 29.879 LIGEROS 385.860 PESADOS 30.924
LIGEROS 4.919.411 PESADOS 675.878 LIGEROS 5.091.590 PESADOS 699.534 LIGEROS 5.269.796 PESADOS 724.017 LIGEROS 5.454.239 PESADOS 749.358 LIGEROS 5.645.137 PESADOS 775.585
5.595.288 5.791.124 5.993.813 6.203.596 6.420.722
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 13084 121,34 985 10,58 13542 125,59 1019 10,95 14016 129,98 1055 11,33 14507 134,53 1092 11,73 15014 139,24 1130 12,14
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 13084 124,86 985 9,40 13542 129,23 1019 9,73 14016 133,75 1055 10,07 14507 138,43 1092 10,42 15014 143,28 1130 10,78
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 16824 199,89 1266 17,42 17413 206,89 1311 18,03 14016 166,52 1055 14,52 18653 221,62 1404 19,32 19306 229,38 1453 20,00
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 16824 228,81 1266 17,22 17413 236,82 1311 17,83 14016 190,62 1055 14,35 18653 253,69 1404 19,09 19306 262,57 1453 19,76
C-252 T1 516 0,0062 0,0072 12219 75,96 920 6,59 12646 78,62 952 6,82 14016 87,14 1055 7,56 13547 84,22 1020 7,31 14021 87,17 1055 7,56
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 12219 144,18 920 10,85 12646 149,23 952 11,23 14016 165,39 1055 12,45 13547 159,86 1020 12,03 14021 165,45 1055 12,45
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 14016 83,92 1055 7,25 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 14016 205,83 1055 15,49 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
LIGEROS 399.365 PESADOS 32.007 LIGEROS 413.343 PESADOS 33.127 LIGEROS 424.552 PESADOS 33.948 LIGEROS 442.784 PESADOS 35.487 LIGEROS 458.281 PESADOS 36.729
LIGEROS 5.842.717 PESADOS 802.731 LIGEROS 6.047.212 PESADOS 830.826 LIGEROS 6.211.192 PESADOS 851.416 LIGEROS 6.477.924 PESADOS 890.002 LIGEROS 6.704.652 PESADOS 921.152
6.645.448 6.878.038 7.062.609 7.367.926 7.625.804
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 5418 2,12E-04 5418 2,82E-03 5787 2,27E-04 5787 3,01E-03 6180 2,42E-04 6180 3,22E-03 6600 2,59E-04 6600 3,44E-03 6831 2,68E-04 6831 3,56E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 5418 9,94E-05 5418 1,47E-03 5787 1,06E-04 5787 1,56E-03 6180 1,13E-04 6180 1,67E-03 6600 1,21E-04 6600 1,78E-03 6831 1,25E-04 6831 1,85E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 6967 3,50E-04 6967 4,65E-03 7441 3,74E-04 7441 4,97E-03 7947 3,99E-04 7947 5,30E-03 8487 4,26E-04 8487 5,66E-03 8784 4,41E-04 8784 5,86E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 6967 1,82E-04 6967 2,68E-03 7441 1,94E-04 7441 2,87E-03 7947 2,08E-04 7947 3,06E-03 8487 2,22E-04 8487 3,27E-03 8784 2,30E-04 8784 3,39E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 5060 1,31E-04 5060 1,75E-03 5404 1,40E-04 5404 1,86E-03 5771 1,50E-04 5771 1,99E-03 6164 1,60E-04 6164 2,13E-03 6380 1,66E-04 6380 2,20E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 5060 1,15E-04 5060 1,69E-03 5404 1,23E-04 5404 1,81E-03 5771 1,31E-04 5771 1,93E-03 6164 1,40E-04 6164 2,06E-03 6380 1,45E-04 6380 2,13E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8
NM 122.637 NH 224.418 NM 130.977 NH 239.679 NM 139.883 NH 255.977 NM 149.395 NH 273.383 NM 154.624 NH 282.952
347.056 370.656 395.860 422.779 437.576
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 7071 2,77E-04 7071 3,68E-03 7318 2,87E-04 7318 3,81E-03 7574 2,97E-04 7574 3,95E-03 7839 3,07E-04 7839 4,08E-03 8114 3,18E-04 8114 4,23E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 7071 1,30E-04 7071 1,91E-03 7318 1,34E-04 7318 1,98E-03 7574 1,39E-04 7574 2,05E-03 7839 1,44E-04 7839 2,12E-03 8114 1,49E-04 8114 2,19E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 9092 4,56E-04 9092 6,07E-03 9410 4,72E-04 9410 6,28E-03 9739 4,89E-04 9739 6,50E-03 10080 5,06E-04 10080 6,73E-03 10433 5,24E-04 10433 6,96E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 9092 2,38E-04 9092 3,50E-03 9410 2,46E-04 9410 3,63E-03 9739 2,55E-04 9739 3,75E-03 10080 2,63E-04 10080 3,88E-03 10433 2,73E-04 10433 4,02E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 6603 1,71E-04 6603 2,28E-03 6834 1,77E-04 6834 2,36E-03 7073 1,84E-04 7073 2,44E-03 7321 1,90E-04 7321 2,53E-03 7577 1,97E-04 7577 2,61E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 6603 1,50E-04 6603 2,21E-03 6834 1,55E-04 6834 2,29E-03 7073 1,60E-04 7073 2,37E-03 7321 1,66E-04 7321 2,45E-03 7577 1,72E-04 7577 2,53E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10
NM 160.036 NH 292.855 NM 165.637 NH 303.105 NM 171.435 NH 313.714 NM 177.435 NH 324.694 NM 183.645 NH 336.058
452.891 468.742 485.148 502.128 519.703
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 8398 3,29E-04 8398 4,38E-03 8691 3,41E-04 8691 4,53E-03 8996 3,52E-04 8996 4,69E-03 9311 3,65E-04 9311 4,85E-03 9636 3,78E-04 9636 5,02E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 8398 1,54E-04 8398 2,27E-03 8691 1,59E-04 8691 2,35E-03 8996 1,65E-04 8996 2,43E-03 9311 1,71E-04 9311 2,52E-03 9636 1,77E-04 9636 2,61E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 10798 5,42E-04 10798 7,21E-03 11176 5,61E-04 11176 7,46E-03 11567 5,81E-04 11567 7,72E-03 11972 6,01E-04 11972 7,99E-03 12391 6,22E-04 12391 8,27E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 10798 2,82E-04 10798 4,16E-03 11176 2,92E-04 11176 4,31E-03 11567 3,02E-04 11567 4,46E-03 11972 3,13E-04 11972 4,61E-03 12391 3,24E-04 12391 4,78E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 7842 2,04E-04 7842 2,71E-03 8117 2,11E-04 8117 2,80E-03 8401 2,18E-04 8401 2,90E-03 8695 2,26E-04 8695 3,00E-03 8999 2,34E-04 8999 3,11E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 7842 1,78E-04 7842 2,62E-03 8117 1,84E-04 8117 2,71E-03 8401 1,90E-04 8401 2,81E-03 8695 1,97E-04 8695 2,91E-03 8999 2,04E-04 8999 3,01E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12
NM 190.073 NH 347.820 NM 196.725 NH 359.994 NM 203.610 NH 372.593 NM 210.737 NH 385.634 NM 218.113 NH 399.131
537.893 556.719 576.204 596.371 617.244
NM NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH
TOTAL
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 9974 3,91E-04 9974 5,20E-03 10323 4,04E-04 10323 5,38E-03 10684 4,19E-04 10684 5,57E-03 11058 4,33E-04 11058 5,76E-03 11445 4,48E-04 11445 5,96E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 9974 1,83E-04 9974 2,70E-03 10323 1,89E-04 10323 2,79E-03 10684 1,96E-04 10684 2,89E-03 11058 2,03E-04 11058 2,99E-03 11445 2,10E-04 11445 3,09E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 12825 6,44E-04 12825 8,56E-03 13274 6,66E-04 13274 8,86E-03 13738 6,90E-04 13738 9,17E-03 14219 7,14E-04 14219 9,49E-03 14717 7,39E-04 14717 9,82E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 12825 3,35E-04 12825 4,94E-03 13274 3,47E-04 13274 5,12E-03 13738 3,59E-04 13738 5,29E-03 14219 3,72E-04 14219 5,48E-03 14717 3,85E-04 14717 5,67E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 9314 2,42E-04 9314 3,21E-03 9640 2,50E-04 9640 3,33E-03 9977 2,59E-04 9977 3,44E-03 10327 2,68E-04 10327 3,56E-03 10688 2,77E-04 10688 3,69E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 9314 2,11E-04 9314 3,11E-03 9640 2,19E-04 9640 3,22E-03 9977 2,26E-04 9977 3,34E-03 10327 2,34E-04 10327 3,45E-03 10688 2,42E-04 10688 3,57E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14
NM 225.747 NH 413.101 NM 233.648 NH 427.560 NM 241.825 NH 442.524 NM 250.289 NH 458.013 NM 259.049 NH 474.043
638.848 661.207 684.350 708.302 733.092
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 11846 4,64E-04 11846 6,17E-03 12260 4,80E-04 12260 6,39E-03 12689 4,97E-04 12689 6,61E-03 13133 5,15E-04 13133 6,84E-03 13593 5,33E-04 13593 7,08E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 11846 2,17E-04 11846 3,20E-03 12260 2,25E-04 12260 3,32E-03 12689 2,33E-04 12689 3,43E-03 13133 2,41E-04 13133 3,55E-03 13593 2,49E-04 13593 3,68E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 15232 7,65E-04 15232 1,02E-02 15765 7,91E-04 15765 1,05E-02 16317 8,19E-04 16317 1,09E-02 16888 8,48E-04 16888 1,13E-02 17479 8,77E-04 17479 1,17E-02
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 15232 3,98E-04 15232 5,87E-03 15765 4,12E-04 15765 6,08E-03 16317 4,26E-04 16317 6,29E-03 16888 4,41E-04 16888 6,51E-03 17479 4,57E-04 17479 6,74E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 11062 2,87E-04 11062 3,82E-03 11449 2,97E-04 11449 3,95E-03 11850 3,08E-04 11850 4,09E-03 12265 3,18E-04 12265 4,23E-03 12694 3,29E-04 12694 4,38E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 11062 2,51E-04 11062 3,70E-03 11449 2,60E-04 11449 3,83E-03 11850 2,69E-04 11850 3,96E-03 12265 2,78E-04 12265 4,10E-03 12694 2,88E-04 12694 4,24E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17
NM 268.116 NH 490.634 NM 277.500 NH 507.807 NM 287.213 NH 525.580 NM 297.265 NH 543.975 NM 307.669 NH 563.014
758.751 785.307 812.793 841.240 870.684
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 14069 5,51E-04 14069 7,33E-03 14561 5,71E-04 14561 7,59E-03 15071 5,91E-04 15071 7,85E-03 15598 6,11E-04 15598 8,13E-03 16144 6,33E-04 16144 8,41E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 14069 2,58E-04 14069 3,80E-03 14561 2,67E-04 14561 3,94E-03 15071 2,76E-04 15071 4,08E-03 15598 2,86E-04 15598 4,22E-03 16144 2,96E-04 16144 4,37E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 18091 9,08E-04 18091 1,21E-02 18724 9,40E-04 18724 1,25E-02 15071 7,57E-04 15071 1,01E-02 20058 1,01E-03 20058 1,34E-02 20760 1,04E-03 20760 1,39E-02
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 18091 4,73E-04 18091 6,97E-03 18724 4,89E-04 18724 7,22E-03 15071 3,94E-04 15071 5,81E-03 20058 5,24E-04 20058 7,73E-03 20760 5,42E-04 20760 8,00E-03
C-252 T1 516 2,60E-08 3,45E-07 13138 3,41E-04 13138 4,53E-03 13598 3,53E-04 13598 4,69E-03 15071 3,91E-04 15071 5,20E-03 14567 3,78E-04 14567 5,03E-03 15077 3,91E-04 15077 5,20E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 13138 2,98E-04 13138 4,39E-03 13598 3,08E-04 13598 4,55E-03 15071 3,42E-04 15071 5,04E-03 14567 3,30E-04 14567 4,87E-03 15077 3,42E-04 15077 5,04E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 15071 3,72E-04 15071 4,95E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 15071 4,25E-04 15071 6,27E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18 NM 1 NH 19 NM 1 NH 20
NM 318.438 NH 582.720 NM 329.583 NH 603.115 NM 334.524 NH 613.052 NM 353.058 NH 646.072 NM 365.415 NH 668.684
901.158 932.698 947.576 999.130 1.034.099
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
NM NH NM NH
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)












































VARIANTE DE LAS CARRETERAS C-252 DEL PK 11+000
AL 12+000 Y C-31 DEL PK 356+000 AL 358+000 A SU











LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 1A 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 1A_Eje 1  
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 42.837 0.000 503809.041 656019.562 
  
22.2873 0.3429811 0.9393423 
 
CLOT. 57.600 42.837 503823.733 656059.801 
 
120.000 22.2873 503823.733 656059.801 
2 CIRC. 200.286 100.437 503845.538 656113.077 265.000 
 
29.6212 504068.961 656000.907 
 
CLOT. 57.600 300.723 503994.040 656239.416 
 
120.000 80.6237 504050.122 656252.403 
3 RECTA 336.319 358.323 504050.122 656252.403 
  
87.9576 0.9821621 0.1880360 
 
CLOT. 88.167 694.642 504380.442 656315.643 
 
230.000 87.9576 504380.442 656315.643 
4 CIRC. 535.718 782.809 504466.583 656334.333 -600.000 
 
83.2802 504310.808 656913.759 
   





EJE: 2: Alternativa 1A_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 253.265 0.000 504860.736 656684.110 -300.000 
 
14.9827 504569.006 656754.064 
 
CLOT. 70.083 253.265 504815.095 656925.646 
 
145.000 361.2383 504770.688 656979.809 
2 RECTA 292.700 323.348 504770.688 656979.809 
  
353.8022 -0.6636389 0.7480531 
 
CLOT. 88.615 616.048 504576.441 657198.764 
 
240.000 353.8022 504576.441 657198.764 
3 CIRC. 610.086 704.663 504519.165 657266.358 650.000 
 
358.1418 505033.652 657663.603 
 
CLOT. 88.615 1314.749 504409.162 657843.913 
 
240.000 17.8945 504437.580 657927.829 
4 RECTA 25.863 1403.365 504437.580 657927.829 
  
22.2341 0.3421954 0.9396288 
   








EJE: 3: Alternativa 1A_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 73.785 0.000 503925.014 656205.295 100.000 
 
359.4806 504005.434 656264.732 
 
CLOT. 49.000 73.785 503905.947 656274.852 
 
70.000 6.4536 503918.734 656322.019 
2 RECTA 13.320 122.785 503918.734 656322.019 
  
22.0508 0.3394887 0.9406101 
   





EJE: 4: Alternativa 1A_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 4.907 0.000 503901.934 656264.830 
  
200.0602 -0.0009455 -0.9999996 
 
CLOT. 6.000 4.907 503901.929 656259.923 
 
30.000 200.0602 503901.929 656259.923 
2 CIRC. 92.712 10.907 503901.883 656253.923 150.000 
 
201.3334 503751.916 656257.065 
 
CLOT. 6.000 103.618 503872.318 656167.603 
 
30.000 240.6815 503868.676 656162.835 
3 RECTA 5.375 109.618 503868.676 656162.835 
  
241.9548 -0.6123456 -0.7905902 
   





EJE: 5: Alternativa 1A_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 5.421 0.000 503983.448 656243.793 
  
278.4492 -0.9432474 -0.3320907 
 
CLOT. 9.000 5.421 503978.335 656241.993 
 
30.000 278.4492 503978.335 656241.993 
2 CIRC. 21.662 14.421 503969.802 656239.132 100.000 
 
281.3140 503940.870 656334.855 
 
CLOT. 21.000 36.083 503948.552 656235.151 
 
30.000 295.1045 503957.500 656236.111 
3 CIRC. 36.041 57.083 503927.861 656237.428 30.000 
 
324.0707 503938.936 656265.309 
   





EJE: 6: Alternativa 1A_Intersección 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504881.181 656669.169 -22.500 
 
0.0000 504858.681 656669.169 
   





EJE: 7: Alternativa 1A_Intersección 3_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 104.772 0.000 504389.500 657580.706 -100.000 
 
304.4517 504382.513 657480.951 
 
CLOT. 49.000 104.772 504299.586 657536.836 
 
70.000 237.7519 504279.230 657492.408 
2 RECTA 24.713 153.772 504279.230 657492.408 
  
222.1548 -0.3410242 -0.9400545 
   





EJE: 8: Alternativa 1A_Intersección 3_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 50.304 0.000 504317.633 657552.385 40.000 
 
53.0585 504344.526 657522.775 
 
CLOT. 25.313 50.304 504364.409 657557.483 
 
45.000 133.1195 504393.625 657517.240 
2 CIRC. 16.359 75.616 504382.164 657539.777 80.000 
 
163.3341 504315.070 657496.207 
 
CLOT. 20.000 91.975 504389.614 657525.245 
 
40.000 176.3521 504395.293 657506.083 
3 RECTA 2.982 111.975 504395.293 657506.083 
  
184.3098 0.2439730 -0.9697820 
   





EJE: 9: Alternativa 1A_Intersección 3_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 6.798 0.000 504376.273 657676.196 
  
201.2194 -0.0191529 -0.9998166 
 
CLOT. 25.000 6.798 504376.142 657669.399 
 
50.000 201.2194 504376.142 657669.399 
2 CIRC. 57.048 31.798 504374.624 657644.463 100.000 
 
209.1771 504275.661 657658.828 
 
CLOT. 25.000 88.846 504351.195 657593.295 
 
50.000 245.4947 504333.309 657575.853 
3 RECTA 26.743 113.846 504333.309 657575.853 
  
253.4525 -0.7443958 -0.6677386 
   







COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN 
Unidad P.u. Medición Total t 2,76 2.312,190 6.381,644
Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 781,34197 310.724,075
Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 12.268,925 7.852,112
m2 0,35 16.220,000 5.677,000 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 52.994,861 20.667,996
m2 4,75 8.110,000 38.522,500 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 39.337,250 18.095,135
44.199,500 Suelo seleccionado m3 7,56 12.990,300 98.206,668
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 12.250,100 212.539,235
Unidad P.u. Medición Total 1.139.787,523
m2 0,84 60.357,990 50.700,712 Unidad P.u. Medición Total
m3 4,44 3.594,400 15.959,136 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 36,49 3.873,423 141.341,205
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 3.329,600 14.150,800
m3 2,78 9.053,699 25.169,282 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 3.329,600 24.972,000
Total Partida: 180.464,005
m3 1,45 3.594,400 5.211,880
m3 5,56 101.268,600 563.053,416 Unidad P.u. Medición Total
660.094,425
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 11.486,699 33.885,761
Unidad P.u. Medición Total Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 25.484,500 29.562,020
63.447,781
m 21,77 293,600 6.391,672 Unidad P.u. Medición Total
m 29,22 0,000
m 762,56 46,000 35.077,760
pa 27831,2092 1 27.831,209
u 3068,50 4 12.274,000
53.743,432 pa 46385,3487 1 46.385,349
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 23192,6744 1 23.192,674
Unidad P.u. Medición Total
pa 231926,744 1 231.926,744
Total Partida: 329.335,976
m 1345,90 28,800 38.761,920
TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 2.648.603,413
m 2523,07 55,000 138.768,850
177.530,770 158.916,20
344.318,44
Unidad P.u. Medición Total 3.151.838,06
63.036,76
126.073,52
m3 38,98 5.521,200 215.216,376 63.036,76
151.769,99
m3 20,99 2.909,800 61.076,702 COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN 3.555.755,09
t 33,43 3.992,800 133.479,304
t 33,48 4.493,970 150.458,116
Movimiento de tierras
Descripción
Desbroce en cualquier tipo de terreno
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Trabajos previos y Demoliciones
Descripción
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje








Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Estructuras
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación




Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún




Base de suelo cemento, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Descripción
Total Partida:
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón











Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 




COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,3296 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,3296 Km 0 3.555.755,09
1 901,52 1.552,51 5.169,24 1 1 5.169,24
2 1.030,31 1.774,30 5.907,70 2 2 5.907,70
3 1.159,09 1.996,08 6.646,16 3 3 6.646,16
4 1.287,88 2.217,87 7.384,62 4 4 7.384,62
5 1.416,67 2.439,66 8.123,09 5 5 8.123,09
6 1.545,46 2.661,45 8.861,55 6 6 8.861,55
7 1.674,25 2.883,23 9.600,01 7 7 9.600,01
8 1.803,04 3.105,02 10.338,47 8 8 10.338,47
9 901,52 1.552,51 5.169,24 9 61.101,21 105.222,77 344.615,81 9 349.785,05
10 1.030,31 1.774,30 5.907,70 10 10 5.907,70
11 1.159,09 1.996,08 6.646,16 11 11 6.646,16
12 1.287,88 2.217,87 7.384,62 12 12 7.384,62
13 1.416,67 2.439,66 8.123,09 13 13 8.123,09
14 1.545,46 2.661,45 8.861,55 14 14 8.861,55
15 1.674,25 2.883,23 9.600,01 15 15 9.600,01
16 1.803,04 3.105,02 10.338,47 16 16 10.338,47
17 901,52 1.552,51 5.169,24 17 61.101,21 105.222,77 344.615,81 17 349.785,05
18 1.030,31 1.774,30 5.907,70 18 18 5.907,70
19 1.159,09 1.996,08 6.646,16 19 19 6.646,16
20 1.287,88 2.217,87 7.384,62 20 20 7.384,62
21 1.416,67 2.439,66 8.123,09 21 21 8.123,09
22 1.545,46 2.661,45 8.861,55 22 22 8.861,55
23 1.674,25 2.883,23 9.600,01 23 23 9.600,01
24 1.803,04 3.105,02 10.338,47 24 24 10.338,47
25 901,52 1.552,51 5.169,24 25 61.101,21 105.222,77 344.615,81 25 349.785,05
26 1.030,31 1.774,30 5.907,70 26 26 5.907,70
27 1.159,09 1.996,08 6.646,16 27 27 6.646,16
28 1.287,88 2.217,87 7.384,62 28 28 7.384,62
29 1.416,67 2.439,66 8.123,09 29 29 8.123,09
30 1.545,46 2.661,45 8.861,55 30 30 8.861,55
TOTAL 228.184,91 TOTAL 1.033.847,43 TOTAL 4.817.787,42





4250 5219 0,91 0,96 0,23
3158 3878 0,91 0,96 0,17
3293 4044 0,91 0,96 0,18
4551 5588 0,91 0,96 0,24
1092 1341 0,87 0,96 0,06
3643 4473 0,91 0,92 0,20
3593 4412 0,91 0,92 0,20
3858 4737 0,91 0,92 0,22
3423 4203 0,91 0,92 0,19
1258 1545 0,87 0,96 0,08
3350 4114 0,91 0,96 0,18
3350 4114 0,91 0,96 0,18
1092 1341 0,87 0,96 0,06
1092 1341 0,87 0,96 0,06
1258 1545 0,87 0,96 0,08
1258 1545 0,87 0,96 0,08
5852 7186 0,92 0,96 0,31
2631 3231 0,9 0,96 0,15




















































































































































































































































































































































































































































































































COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora)































































































































































































































































COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%)
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%)
46,1
53,9
COSTE DE LA GASOLINA (€/litro)
COSTE DEL GASOLEO (€/litro)
0,579
0,587
































































































































































































































































VALOR DE UN MUERTO (€)
































































































































































































EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 4706 29,59 354 4,05 5026 31,60 378 4,33 5367 33,75 404 4,62 5732 36,04 431 4,93 5933 37,30 447 5,11
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 3497 103,58 263 14,18 3734 110,62 281 15,14 3988 118,14 300 16,17 4260 126,17 321 17,27 4409 130,59 332 17,87
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 3646 105,97 274 14,50 3894 113,17 293 15,49 4159 120,87 313 16,54 4442 129,09 334 17,67 4597 133,60 346 18,29
E2 T2 375 0,0105 0,0191 5039 52,81 379 7,23 5382 56,40 405 7,72 5748 60,23 433 8,24 6138 64,33 462 8,80 6353 66,58 478 9,11
I1 166 0,0046 0,0084 1209 5,61 91 0,77 1291 5,99 97 0,82 1379 6,40 104 0,88 1473 6,83 111 0,94 1524 7,07 115 0,97
I2 T1 36 0,0010 0,0018 4034 4,06 304 0,56 4308 4,33 324 0,59 4601 4,63 346 0,63 4914 4,94 370 0,68 5086 5,12 383 0,70
I2 T2 34 0,0010 0,0017 3978 3,78 299 0,52 4249 4,04 320 0,55 4538 4,31 342 0,59 4846 4,60 365 0,63 5016 4,77 378 0,65
I2 T3 32 0,0009 0,0016 4272 3,82 322 0,52 4562 4,08 343 0,56 4872 4,36 367 0,60 5204 4,65 392 0,64 5386 4,82 405 0,66
I2 T4 39 0,0011 0,0020 3790 4,13 285 0,57 4048 4,41 305 0,60 4323 4,71 325 0,64 4617 5,03 348 0,69 4779 5,21 360 0,71
I3 189 0,0053 0,0096 1393 7,36 105 1,01 1488 7,86 112 1,08 1589 8,39 120 1,15 1697 8,96 128 1,23 1756 9,28 132 1,27
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1209 4,97 91 0,68 1291 5,30 97 0,73 1379 5,67 104 0,78 1473 6,05 111 0,83 1524 6,26 115 0,86
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1209 13,95 91 1,91 1291 14,90 97 2,04 1379 15,92 104 2,18 1473 17,00 111 2,33 1524 17,59 115 2,41
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1393 9,85 105 1,35 1488 10,52 112 1,44 1589 11,23 120 1,54 1697 12,00 128 1,64 1756 12,42 132 1,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 6479 101,94 488 13,95 6920 108,87 521 14,90 7391 116,28 556 15,92 7893 124,18 594 17,00 8169 128,53 615 17,59
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 2913 26,95 219 3,69 3111 28,78 234 3,94 3323 30,73 250 4,21 3549 32,82 267 4,49 3673 33,97 276 4,65
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 624 PESADOS 85 LIGEROS 667 PESADOS 91 LIGEROS 712 PESADOS 97 LIGEROS 761 PESADOS 104 LIGEROS 787 PESADOS 108
LIGEROS 227.913 PESADOS 31.196 LIGEROS 243.411 PESADOS 33.318 LIGEROS 259.963 PESADOS 35.583 LIGEROS 277.641 PESADOS 38.003 LIGEROS 287.358 PESADOS 39.333
259.110 276.729 295.547 315.644 326.691
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 6141 38,61 462 5,28 6356 39,96 478 5,47 6578 41,36 495 5,66 6808 42,81 512 5,86 7047 44,31 530 6,06
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 4563 135,16 343 18,50 4723 139,89 355 19,15 4888 144,79 368 19,82 5059 149,86 381 20,51 5236 155,10 394 21,23
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 4758 138,28 358 18,93 4924 143,12 371 19,59 5097 148,13 384 20,28 5275 153,31 397 20,99 5460 158,68 411 21,72
E2 T2 375 0,0105 0,0191 6576 68,91 495 9,43 6806 71,32 512 9,76 7044 73,82 530 10,10 7290 76,40 549 10,46 7546 79,07 568 10,82
I1 166 0,0046 0,0084 1578 7,32 119 1,00 1633 7,58 123 1,04 1690 7,84 127 1,07 1749 8,11 132 1,11 1811 8,40 136 1,15
I2 T1 36 0,0010 0,0018 5264 5,30 396 0,72 5448 5,48 410 0,75 5639 5,67 424 0,78 5836 5,87 439 0,80 6040 6,08 455 0,83
I2 T2 34 0,0010 0,0017 5191 4,93 391 0,68 5373 5,11 404 0,70 5561 5,28 419 0,72 5756 5,47 433 0,75 5957 5,66 448 0,77
I2 T3 32 0,0009 0,0016 5574 4,98 420 0,68 5769 5,16 434 0,71 5971 5,34 449 0,73 6180 5,53 465 0,76 6397 5,72 481 0,78
I2 T4 39 0,0011 0,0020 4946 5,39 372 0,74 5119 5,58 385 0,76 5298 5,77 399 0,79 5483 5,98 413 0,82 5675 6,19 427 0,85
I3 189 0,0053 0,0096 1818 9,60 137 1,31 1881 9,94 142 1,36 1947 10,28 147 1,41 2015 10,64 152 1,46 2086 11,02 157 1,51
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1578 6,48 119 0,89 1633 6,71 123 0,92 1690 6,94 127 0,95 1749 7,19 132 0,98 1811 7,44 136 1,02
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1578 18,21 119 2,49 1633 18,85 123 2,58 1690 19,51 127 2,67 1749 20,19 132 2,76 1811 20,90 136 2,86
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1818 12,85 137 1,76 1881 13,30 142 1,82 1947 13,77 147 1,88 2015 14,25 152 1,95 2086 14,75 157 2,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 8455 133,03 636 18,21 8751 137,69 659 18,85 9058 142,50 682 19,51 9375 147,49 706 20,19 9703 152,65 730 20,89
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 3801 35,16 286 4,81 3934 36,39 296 4,98 4072 37,67 307 5,16 4215 38,99 317 5,34 4362 40,35 328 5,52
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 815 PESADOS 112 LIGEROS 843 PESADOS 115 LIGEROS 873 PESADOS 119 LIGEROS 903 PESADOS 124 LIGEROS 935 PESADOS 128
LIGEROS 297.416 PESADOS 40.710 LIGEROS 307.825 PESADOS 42.134 LIGEROS 318.599 PESADOS 43.609 LIGEROS 329.750 PESADOS 45.135 LIGEROS 341.291 PESADOS 46.715
338.125 349.960 362.208 374.886 388.007
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 7293 45,86 549 6,28 7548 47,46 568 6,50 7813 49,12 588 6,72 8086 50,84 609 6,96 8369 52,62 630 7,20
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 5419 160,53 408 21,97 5609 166,15 422 22,74 5805 171,96 437 23,54 6008 177,98 452 24,36 6219 184,21 468 25,21
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 5651 164,23 425 22,48 5849 169,98 440 23,27 6053 175,93 456 24,08 6265 182,09 472 24,92 6485 188,46 488 25,80
E2 T2 375 0,0105 0,0191 7810 81,84 588 11,20 8083 84,71 608 11,59 8366 87,67 630 12,00 8659 90,74 652 12,42 8962 93,92 675 12,85
I1 166 0,0046 0,0084 1874 8,69 141 1,19 1940 9,00 146 1,23 2007 9,31 151 1,27 2078 9,64 156 1,32 2150 9,98 162 1,37
I2 T1 36 0,0010 0,0018 6252 6,29 471 0,86 6470 6,51 487 0,89 6697 6,74 504 0,92 6931 6,97 522 0,95 7174 7,22 540 0,99
I2 T2 34 0,0010 0,0017 6166 5,86 464 0,80 6382 6,06 480 0,83 6605 6,28 497 0,86 6836 6,50 515 0,89 7075 6,72 533 0,92
I2 T3 32 0,0009 0,0016 6621 5,92 498 0,81 6852 6,13 516 0,84 7092 6,34 534 0,87 7340 6,56 552 0,90 7597 6,79 572 0,93
I2 T4 39 0,0011 0,0020 5874 6,40 442 0,88 6080 6,63 458 0,91 6292 6,86 474 0,94 6513 7,10 490 0,97 6741 7,35 507 1,01
I3 189 0,0053 0,0096 2159 11,40 162 1,56 2234 11,80 168 1,62 2313 12,21 174 1,67 2393 12,64 180 1,73 2477 13,08 186 1,79
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1874 7,70 141 1,05 1940 7,97 146 1,09 2007 8,25 151 1,13 2078 8,53 156 1,17 2150 8,83 162 1,21
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1874 21,63 141 2,96 1940 22,38 146 3,06 2007 23,17 151 3,17 2078 23,98 156 3,28 2150 24,82 162 3,40
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2159 15,26 162 2,09 2234 15,80 168 2,16 2313 16,35 174 2,24 2393 16,92 180 2,32 2477 17,51 186 2,40
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 10042 158,00 756 21,63 10394 163,53 782 22,38 10758 169,25 810 23,17 11134 175,17 838 23,98 11524 181,31 867 24,82
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 4515 41,76 340 5,72 4673 43,22 352 5,92 4837 44,74 364 6,12 5006 46,30 377 6,34 5181 47,92 390 6,56
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 968 PESADOS 132 LIGEROS 1.002 PESADOS 137 LIGEROS 1.037 PESADOS 142 LIGEROS 1.073 PESADOS 147 LIGEROS 1.111 PESADOS 152
LIGEROS 353.237 PESADOS 48.350 LIGEROS 365.600 PESADOS 50.042 LIGEROS 378.396 PESADOS 51.794 LIGEROS 391.640 PESADOS 53.607 LIGEROS 405.347 PESADOS 55.483
401.587 415.642 430.190 445.247 460.830
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 8662 54,46 652 7,45 8965 56,37 675 7,72 9279 58,34 698 7,99 9604 60,39 723 8,27 9940 62,50 748 8,55
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 6436 190,66 484 26,10 6662 197,33 501 27,01 6895 204,24 519 27,96 7136 211,39 537 28,93 7386 218,79 556 29,95
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 6712 195,06 505 26,70 6946 201,88 523 27,63 7190 208,95 541 28,60 7441 216,26 560 29,60 7702 223,83 580 30,64
E2 T2 375 0,0105 0,0191 9276 97,20 698 13,30 9600 100,60 723 13,77 9936 104,13 748 14,25 10284 107,77 774 14,75 10644 111,54 801 15,27
I1 166 0,0046 0,0084 2226 10,32 168 1,41 2304 10,69 173 1,46 2384 11,06 179 1,51 2468 11,45 186 1,57 2554 11,85 192 1,62
I2 T1 36 0,0010 0,0018 7425 7,47 559 1,02 7685 7,73 578 1,06 7954 8,00 599 1,10 8232 8,28 620 1,13 8520 8,57 641 1,17
I2 T2 34 0,0010 0,0017 7323 6,96 551 0,95 7579 7,20 570 0,99 7845 7,45 590 1,02 8119 7,71 611 1,06 8403 7,98 633 1,09
I2 T3 32 0,0009 0,0016 7863 7,03 592 0,96 8138 7,28 613 1,00 8423 7,53 634 1,03 8718 7,80 656 1,07 9023 8,07 679 1,10
I2 T4 39 0,0011 0,0020 6977 7,60 525 1,04 7221 7,87 543 1,08 7473 8,14 563 1,11 7735 8,43 582 1,15 8006 8,73 603 1,19
I3 189 0,0053 0,0096 2564 13,54 193 1,85 2654 14,02 200 1,92 2747 14,51 207 1,99 2843 15,01 214 2,06 2942 15,54 221 2,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 2226 9,14 168 1,25 2304 9,46 173 1,30 2384 9,79 179 1,34 2468 10,14 186 1,39 2554 10,49 192 1,44
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2226 25,69 168 3,52 2304 26,59 173 3,64 2384 27,52 179 3,77 2468 28,48 186 3,90 2554 29,48 192 4,03
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2564 18,13 193 2,48 2654 18,76 200 2,57 2747 19,42 207 2,66 2843 20,10 214 2,75 2942 20,80 221 2,85
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 11927 187,65 898 25,69 12345 194,22 929 26,58 12777 201,02 962 27,51 13224 208,05 995 28,48 13687 215,33 1030 29,47
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 5362 49,60 404 6,79 5550 51,34 418 7,03 5744 53,13 432 7,27 5945 54,99 447 7,53 6153 56,92 463 7,79
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.149 PESADOS 157 LIGEROS 1.190 PESADOS 163 LIGEROS 1.231 PESADOS 169 LIGEROS 1.274 PESADOS 174 LIGEROS 1.319 PESADOS 181
LIGEROS 419.534 PESADOS 57.425 LIGEROS 434.218 PESADOS 59.435 LIGEROS 449.416 PESADOS 61.515 LIGEROS 465.145 PESADOS 63.668 LIGEROS 481.425 PESADOS 65.896
476.959 493.653 510.931 528.813 547.322
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 10288 64,69 774 8,85 10648 66,95 801 9,16 11021 69,29 830 9,48 11406 71,72 859 9,82 11805 74,23 889 10,16
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 7644 226,44 575 30,99 7912 234,37 596 32,08 8189 242,57 616 33,20 8476 251,06 638 34,36 8772 259,85 660 35,57
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 7971 231,67 600 31,71 8250 239,78 621 32,82 8539 248,17 643 33,97 8838 256,85 665 35,16 9147 265,84 688 36,39
E2 T2 375 0,0105 0,0191 11016 115,45 829 15,80 11402 119,49 858 16,36 11801 123,67 888 16,93 12214 128,00 919 17,52 12642 132,48 952 18,13
I1 166 0,0046 0,0084 2643 12,26 199 1,68 2736 12,69 206 1,74 2832 13,14 213 1,80 2931 13,60 221 1,86 3033 14,07 228 1,93
I2 T1 36 0,0010 0,0018 8818 8,87 664 1,21 9127 9,18 687 1,26 9447 9,50 711 1,30 9777 9,84 736 1,35 10119 10,18 762 1,39
I2 T2 34 0,0010 0,0017 8697 8,26 655 1,13 9002 8,55 678 1,17 9317 8,85 701 1,21 9643 9,16 726 1,25 9980 9,48 751 1,30
I2 T3 32 0,0009 0,0016 9339 8,35 703 1,14 9666 8,64 728 1,18 10004 8,95 753 1,22 10354 9,26 779 1,27 10717 9,58 807 1,31
I2 T4 39 0,0011 0,0020 8286 9,03 624 1,24 8576 9,35 645 1,28 8876 9,67 668 1,32 9187 10,01 691 1,37 9508 10,36 716 1,42
I3 189 0,0053 0,0096 3045 16,08 229 2,20 3152 16,65 237 2,28 3262 17,23 246 2,36 3376 17,83 254 2,44 3494 18,46 263 2,53
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 2643 10,86 199 1,49 2736 11,24 206 1,54 2832 11,63 213 1,59 2931 12,04 221 1,65 3033 12,46 228 1,71
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2643 30,51 199 4,18 2736 31,58 206 4,32 2832 32,68 213 4,47 2931 33,82 221 4,63 3033 35,01 228 4,79
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3045 21,53 229 2,95 3152 22,28 237 3,05 3262 23,06 246 3,16 3376 23,87 254 3,27 3494 24,71 263 3,38
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 14166 222,87 1066 30,51 14661 230,67 1104 31,57 15175 238,74 1142 32,68 15706 247,10 1182 33,82 16255 255,75 1224 35,01
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 6369 58,91 479 8,06 6592 60,97 496 8,35 6822 63,11 514 8,64 7061 65,31 531 8,94 7308 67,60 550 9,25
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.365 PESADOS 187 LIGEROS 1.413 PESADOS 193 LIGEROS 1.462 PESADOS 200 LIGEROS 1.514 PESADOS 207 LIGEROS 1.567 PESADOS 214
LIGEROS 498.275 PESADOS 68.203 LIGEROS 515.715 PESADOS 70.590 LIGEROS 533.765 PESADOS 73.061 LIGEROS 552.447 PESADOS 75.618 LIGEROS 571.782 PESADOS 78.264
566.478 586.305 606.825 628.064 650.047
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 12219 76,83 920 10,52 12646 79,52 952 10,88 13089 82,30 985 11,26 13547 85,18 1020 11,66 14021 88,16 1055 12,07
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 9079 268,94 683 36,81 9397 278,36 707 38,10 9726 288,10 732 39,43 10066 298,18 758 40,81 10419 308,62 784 42,24
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 9467 275,15 713 37,66 9799 284,78 738 38,98 10142 294,75 763 40,34 10497 305,06 790 41,76 10864 315,74 818 43,22
E2 T2 375 0,0105 0,0191 13084 137,11 985 18,77 13542 141,91 1019 19,42 14016 146,88 1055 20,10 14507 152,02 1092 20,81 15014 157,34 1130 21,54
I1 166 0,0046 0,0084 3139 14,56 236 1,99 3249 15,07 245 2,06 3363 15,60 253 2,14 3481 16,15 262 2,21 3603 16,71 271 2,29
I2 T1 36 0,0010 0,0018 10474 10,54 788 1,44 10840 10,91 816 1,49 11220 11,29 844 1,54 11612 11,68 874 1,60 12019 12,09 905 1,65
I2 T2 34 0,0010 0,0017 10330 9,81 778 1,34 10691 10,16 805 1,39 11066 10,51 833 1,44 11453 10,88 862 1,49 11854 11,26 892 1,54
I2 T3 32 0,0009 0,0016 11092 9,92 835 1,36 11480 10,27 864 1,41 11882 10,63 894 1,45 12298 11,00 926 1,51 12728 11,38 958 1,56
I2 T4 39 0,0011 0,0020 9841 10,73 741 1,47 10185 11,10 767 1,52 10542 11,49 793 1,57 10911 11,89 821 1,63 11293 12,31 850 1,68
I3 189 0,0053 0,0096 3617 19,10 272 2,61 3743 19,77 282 2,71 3874 20,46 292 2,80 4010 21,18 302 2,90 4150 21,92 312 3,00
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 3139 12,90 236 1,77 3249 13,35 245 1,83 3363 13,82 253 1,89 3481 14,30 262 1,96 3603 14,80 271 2,03
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 3139 36,23 236 4,96 3249 37,50 245 5,13 3363 38,81 253 5,31 3481 40,17 262 5,50 3603 41,58 271 5,69
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3617 25,57 272 3,50 3743 26,47 282 3,62 3874 27,39 292 3,75 4010 28,35 302 3,88 4150 29,34 312 4,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 16824 264,70 1266 36,23 17413 273,96 1311 37,50 18023 283,55 1357 38,81 18653 293,48 1404 40,17 19306 303,75 1453 41,58
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 7564 69,97 569 9,58 7829 72,42 589 9,91 8103 74,95 610 10,26 8386 77,57 631 10,62 8680 80,29 653 10,99
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.621 PESADOS 222 LIGEROS 1.678 PESADOS 230 LIGEROS 1.737 PESADOS 238 LIGEROS 1.798 PESADOS 246 LIGEROS 1.861 PESADOS 255
LIGEROS 591.795 PESADOS 81.004 LIGEROS 612.508 PESADOS 83.839 LIGEROS 633.945 PESADOS 86.773 LIGEROS 656.133 PESADOS 89.810 LIGEROS 679.098 PESADOS 92.953
672.798 696.346 720.718 745.943 772.051
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 4706 25,44 354 3,31 5026 27,17 378 3,53 5367 29,02 404 3,77 5732 31,00 431 4,03 5933 32,08 447 4,17
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 3497 91,21 263 11,58 3734 97,42 281 12,37 3988 104,04 300 13,21 4260 111,12 321 14,10 4409 115,00 332 14,60
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 3646 93,32 274 11,85 3894 99,66 293 12,65 4159 106,44 313 13,51 4442 113,68 334 14,43 4597 117,66 346 14,93
E2 T2 375 0,0090 0,0156 5039 45,41 379 5,90 5382 48,50 405 6,30 5748 51,80 433 6,73 6138 55,32 462 7,19 6353 57,25 478 7,44
I1 166 0,0048 0,0074 1209 5,82 91 0,67 1291 6,22 97 0,72 1379 6,64 104 0,77 1473 7,09 111 0,82 1524 7,34 115 0,85
I2 T1 36 0,0015 0,0075 4034 6,07 304 2,26 4308 6,48 324 2,42 4601 6,92 346 2,58 4914 7,39 370 2,76 5086 7,65 383 2,85
I2 T2 34 0,0014 0,0070 3978 5,65 299 2,11 4249 6,04 320 2,25 4538 6,45 342 2,40 4846 6,89 365 2,57 5016 7,13 378 2,66
I2 T3 32 0,0013 0,0066 4272 5,71 322 2,13 4562 6,10 343 2,27 4872 6,52 367 2,43 5204 6,96 392 2,59 5386 7,20 405 2,69
I2 T4 39 0,0016 0,0081 3790 6,18 285 2,30 4048 6,60 305 2,46 4323 7,05 325 2,63 4617 7,53 348 2,81 4779 7,79 360 2,90
I3 189 0,0055 0,0084 1393 7,69 105 0,88 1488 8,21 112 0,94 1589 8,77 120 1,00 1697 9,37 128 1,07 1756 9,69 132 1,11
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 1209 4,98 91 0,59 1291 5,32 97 0,63 1379 5,68 104 0,68 1473 6,07 111 0,72 1524 6,28 115 0,75
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1209 18,62 91 6,42 1291 19,89 97 6,86 1379 21,24 104 7,32 1473 22,68 111 7,82 1524 23,48 115 8,10
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1393 9,40 105 1,10 1488 10,04 112 1,18 1589 10,72 120 1,26 1697 11,45 128 1,34 1756 11,85 132 1,39
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 6479 96,15 488 11,40 6920 102,69 521 12,17 7391 109,68 556 13,00 7893 117,13 594 13,88 8169 121,23 615 14,37
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 2913 26,50 219 3,01 3111 28,31 234 3,22 3323 30,23 250 3,44 3549 32,29 267 3,67 3673 33,42 276 3,80
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 626 PESADOS 118 LIGEROS 668 PESADOS 126 LIGEROS 714 PESADOS 135 LIGEROS 762 PESADOS 144 LIGEROS 789 PESADOS 149
LIGEROS 228.348 PESADOS 43.226 LIGEROS 243.875 PESADOS 46.165 LIGEROS 260.459 PESADOS 49.304 LIGEROS 278.170 PESADOS 52.657 LIGEROS 287.906 PESADOS 54.500
271.574 290.041 309.763 330.827 342.406
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 6141 33,20 462 4,32 6356 34,37 478 4,47 6578 35,57 495 4,62 6808 36,81 512 4,79 7047 38,10 530 4,95
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 4563 119,03 343 15,11 4723 123,20 355 15,64 4888 127,51 368 16,19 5059 131,97 381 16,75 5236 136,59 394 17,34
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 4758 121,78 358 15,46 4924 126,04 371 16,00 5097 130,45 384 16,56 5275 135,02 397 17,14 5460 139,74 411 17,74
E2 T2 375 0,0090 0,0156 6576 59,26 495 7,70 6806 61,33 512 7,97 7044 63,48 530 8,25 7290 65,70 549 8,54 7546 68,00 568 8,84
I1 166 0,0048 0,0074 1578 7,59 119 0,88 1633 7,86 123 0,91 1690 8,14 127 0,94 1749 8,42 132 0,97 1811 8,71 136 1,01
I2 T1 36 0,0015 0,0075 5264 7,92 396 2,95 5448 8,20 410 3,06 5639 8,48 424 3,16 5836 8,78 439 3,27 6040 9,09 455 3,39
I2 T2 34 0,0014 0,0070 5191 7,38 391 2,75 5373 7,64 404 2,85 5561 7,90 419 2,95 5756 8,18 433 3,05 5957 8,47 448 3,16
I2 T3 32 0,0013 0,0066 5574 7,46 420 2,78 5769 7,72 434 2,88 5971 7,99 449 2,98 6180 8,27 465 3,08 6397 8,56 481 3,19
I2 T4 39 0,0016 0,0081 4946 8,06 372 3,01 5119 8,34 385 3,11 5298 8,64 399 3,22 5483 8,94 413 3,33 5675 9,25 427 3,45
I3 189 0,0055 0,0084 1818 10,03 137 1,15 1881 10,38 142 1,19 1947 10,75 147 1,23 2015 11,12 152 1,27 2086 11,51 157 1,32
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 1578 6,50 119 0,78 1633 6,73 123 0,80 1690 6,96 127 0,83 1749 7,21 132 0,86 1811 7,46 136 0,89
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1578 24,30 119 8,38 1633 25,15 123 8,67 1690 26,03 127 8,98 1749 26,94 132 9,29 1811 27,88 136 9,61
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1818 12,26 137 1,44 1881 12,69 142 1,49 1947 13,14 147 1,54 2015 13,60 152 1,59 2086 14,07 157 1,65
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 8455 125,48 636 14,87 8751 129,87 659 15,39 9058 134,41 682 15,93 9375 139,12 706 16,49 9703 143,99 730 17,06
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 3801 34,59 286 3,93 3934 35,80 296 4,07 4072 37,05 307 4,21 4215 38,35 317 4,36 4362 39,69 328 4,51
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 816 PESADOS 155 LIGEROS 845 PESADOS 160 LIGEROS 875 PESADOS 166 LIGEROS 905 PESADOS 171 LIGEROS 937 PESADOS 177
LIGEROS 297.983 PESADOS 56.408 LIGEROS 308.412 PESADOS 58.382 LIGEROS 319.207 PESADOS 60.425 LIGEROS 330.379 PESADOS 62.540 LIGEROS 341.942 PESADOS 64.729
354.390 366.794 379.632 392.919 406.671
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 7293 39,43 549 5,13 7548 40,81 568 5,31 7813 42,24 588 5,49 8086 43,72 609 5,68 8369 45,25 630 5,88
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 5419 141,37 408 17,94 5609 146,32 422 18,57 5805 151,44 437 19,22 6008 156,74 452 19,90 6219 162,23 468 20,59
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 5651 144,63 425 18,36 5849 149,69 440 19,00 6053 154,93 456 19,67 6265 160,36 472 20,35 6485 165,97 488 21,07
E2 T2 375 0,0090 0,0156 7810 70,38 588 9,15 8083 72,84 608 9,47 8366 75,39 630 9,80 8659 78,03 652 10,14 8962 80,76 675 10,50
I1 166 0,0048 0,0074 1874 9,02 141 1,04 1940 9,34 146 1,08 2007 9,66 151 1,11 2078 10,00 156 1,15 2150 10,35 162 1,19
I2 T1 36 0,0015 0,0075 6252 9,41 471 3,51 6470 9,74 487 3,63 6697 10,08 504 3,76 6931 10,43 522 3,89 7174 10,80 540 4,02
I2 T2 34 0,0014 0,0070 6166 8,76 464 3,27 6382 9,07 480 3,38 6605 9,39 497 3,50 6836 9,72 515 3,62 7075 10,06 533 3,75
I2 T3 32 0,0013 0,0066 6621 8,86 498 3,30 6852 9,17 516 3,42 7092 9,49 534 3,54 7340 9,82 552 3,66 7597 10,16 572 3,79
I2 T4 39 0,0016 0,0081 5874 9,58 442 3,57 6080 9,91 458 3,69 6292 10,26 474 3,82 6513 10,62 490 3,96 6741 10,99 507 4,10
I3 189 0,0055 0,0084 2159 11,92 162 1,36 2234 12,33 168 1,41 2313 12,76 174 1,46 2393 13,21 180 1,51 2477 13,67 186 1,57
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 1874 7,72 141 0,92 1940 7,99 146 0,95 2007 8,27 151 0,99 2078 8,56 156 1,02 2150 8,86 162 1,06
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1874 28,86 141 9,95 1940 29,87 146 10,30 2007 30,92 151 10,66 2078 32,00 156 11,03 2150 33,12 162 11,42
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2159 14,56 162 1,71 2234 15,07 168 1,77 2313 15,60 174 1,83 2393 16,15 180 1,89 2477 16,71 186 1,96
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 10042 149,03 756 17,66 10394 154,24 782 18,28 10758 159,64 810 18,92 11134 165,23 838 19,58 11524 171,01 867 20,27
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 4515 41,08 340 4,67 4673 42,52 352 4,83 4837 44,00 364 5,00 5006 45,54 377 5,18 5181 47,14 390 5,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 970 PESADOS 184 LIGEROS 1.004 PESADOS 190 LIGEROS 1.039 PESADOS 197 LIGEROS 1.075 PESADOS 204 LIGEROS 1.113 PESADOS 211
LIGEROS 353.910 PESADOS 66.995 LIGEROS 366.297 PESADOS 69.339 LIGEROS 379.117 PESADOS 71.766 LIGEROS 392.386 PESADOS 74.278 LIGEROS 406.120 PESADOS 76.878
420.905 435.636 450.884 466.664 482.998
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 8662 46,84 652 6,09 8965 48,48 675 6,30 9279 50,17 698 6,52 9604 51,93 723 6,75 9940 53,75 748 6,99
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 6436 167,90 484 21,31 6662 173,78 501 22,06 6895 179,86 519 22,83 7136 186,16 537 23,63 7386 192,67 556 24,46
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 6712 171,78 505 21,80 6946 177,79 523 22,57 7190 184,01 541 23,36 7441 190,45 560 24,18 7702 197,12 580 25,02
E2 T2 375 0,0090 0,0156 9276 83,59 698 10,87 9600 86,51 723 11,25 9936 89,54 748 11,64 10284 92,68 774 12,05 10644 95,92 801 12,47
I1 166 0,0048 0,0074 2226 10,71 168 1,24 2304 11,09 173 1,28 2384 11,48 179 1,32 2468 11,88 186 1,37 2554 12,29 192 1,42
I2 T1 36 0,0015 0,0075 7425 11,17 559 4,16 7685 11,56 578 4,31 7954 11,97 599 4,46 8232 12,39 620 4,62 8520 12,82 641 4,78
I2 T2 34 0,0014 0,0070 7323 10,41 551 3,88 7579 10,77 570 4,02 7845 11,15 590 4,16 8119 11,54 611 4,30 8403 11,94 633 4,45
I2 T3 32 0,0013 0,0066 7863 10,52 592 3,92 8138 10,89 613 4,06 8423 11,27 634 4,20 8718 11,66 656 4,35 9023 12,07 679 4,50
I2 T4 39 0,0016 0,0081 6977 11,37 525 4,24 7221 11,77 543 4,39 7473 12,18 563 4,54 7735 12,61 582 4,70 8006 13,05 603 4,86
I3 189 0,0055 0,0084 2564 14,15 193 1,62 2654 14,65 200 1,68 2747 15,16 207 1,74 2843 15,69 214 1,80 2942 16,24 221 1,86
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 2226 9,17 168 1,09 2304 9,49 173 1,13 2384 9,82 179 1,17 2468 10,16 186 1,21 2554 10,52 192 1,26
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2226 34,28 168 11,82 2304 35,48 173 12,23 2384 36,72 179 12,66 2468 38,00 186 13,10 2554 39,33 192 13,56
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2564 17,30 193 2,03 2654 17,90 200 2,10 2747 18,53 207 2,17 2843 19,18 214 2,25 2942 19,85 221 2,33
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 11927 177,00 898 20,98 12345 183,19 929 21,71 12777 189,60 962 22,47 13224 196,24 995 23,26 13687 203,11 1030 24,07
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 5362 48,79 404 5,54 5550 50,50 418 5,74 5744 52,26 432 5,94 5945 54,09 447 6,15 6153 55,99 463 6,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.152 PESADOS 218 LIGEROS 1.192 PESADOS 226 LIGEROS 1.234 PESADOS 234 LIGEROS 1.277 PESADOS 242 LIGEROS 1.321 PESADOS 250
LIGEROS 420.334 PESADOS 79.569 LIGEROS 435.046 PESADOS 82.353 LIGEROS 450.272 PESADOS 85.236 LIGEROS 466.032 PESADOS 88.219 LIGEROS 482.343 PESADOS 91.307
499.903 517.399 535.508 554.251 573.650
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 10288 55,63 774 7,23 10648 57,57 801 7,48 11021 59,59 830 7,75 11406 61,67 859 8,02 11805 63,83 889 8,30
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 7644 199,42 575 25,31 7912 206,40 596 26,20 8189 213,62 616 27,12 8476 221,10 638 28,06 8772 228,83 660 29,05
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 7971 204,02 600 25,90 8250 211,16 621 26,80 8539 218,55 643 27,74 8838 226,20 665 28,71 9147 234,11 688 29,72
E2 T2 375 0,0090 0,0156 11016 99,28 829 12,91 11402 102,75 858 13,36 11801 106,35 888 13,82 12214 110,07 919 14,31 12642 113,92 952 14,81
I1 166 0,0048 0,0074 2643 12,72 199 1,47 2736 13,17 206 1,52 2832 13,63 213 1,57 2931 14,11 221 1,63 3033 14,60 228 1,68
I2 T1 36 0,0015 0,0075 8818 13,27 664 4,95 9127 13,73 687 5,12 9447 14,22 711 5,30 9777 14,71 736 5,48 10119 15,23 762 5,68
I2 T2 34 0,0014 0,0070 8697 12,36 655 4,61 9002 12,79 678 4,77 9317 13,24 701 4,94 9643 13,70 726 5,11 9980 14,18 751 5,29
I2 T3 32 0,0013 0,0066 9339 12,49 703 4,66 9666 12,93 728 4,82 10004 13,38 753 4,99 10354 13,85 779 5,16 10717 14,33 807 5,34
I2 T4 39 0,0016 0,0081 8286 13,51 624 5,03 8576 13,98 645 5,21 8876 14,47 668 5,39 9187 14,98 691 5,58 9508 15,50 716 5,78
I3 189 0,0055 0,0084 3045 16,81 229 1,92 3152 17,40 237 1,99 3262 18,00 246 2,06 3376 18,63 254 2,13 3494 19,29 263 2,21
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 2643 10,89 199 1,30 2736 11,27 206 1,34 2832 11,66 213 1,39 2931 12,07 221 1,44 3033 12,50 228 1,49
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2643 40,71 199 14,04 2736 42,13 206 14,53 2832 43,61 213 15,04 2931 45,13 221 15,56 3033 46,71 228 16,11
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3045 20,54 229 2,41 3152 21,26 237 2,49 3262 22,01 246 2,58 3376 22,78 254 2,67 3494 23,57 263 2,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 14166 210,22 1066 24,91 14661 217,57 1104 25,79 15175 225,19 1142 26,69 15706 233,07 1182 27,62 16255 241,23 1224 28,59
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 6369 57,94 479 6,59 6592 59,97 496 6,82 6822 62,07 514 7,05 7061 64,24 531 7,30 7308 66,49 550 7,56
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.368 PESADOS 259 LIGEROS 1.416 PESADOS 268 LIGEROS 1.465 PESADOS 277 LIGEROS 1.516 PESADOS 287 LIGEROS 1.570 PESADOS 297
LIGEROS 499.225 PESADOS 94.503 LIGEROS 516.698 PESADOS 97.810 LIGEROS 534.782 PESADOS 101.233 LIGEROS 553.500 PESADOS 104.777 LIGEROS 572.872 PESADOS 108.444
593.727 614.508 636.016 658.276 681.316
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 12219 66,07 920 8,59 12646 68,38 952 8,89 13089 70,77 985 9,20 13547 73,25 1020 9,52 14021 75,81 1055 9,86
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 9079 236,84 683 30,06 9397 245,13 707 31,12 9726 253,71 732 32,21 10066 262,59 758 33,33 10419 271,78 784 34,50
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 9467 242,31 713 30,76 9799 250,79 738 31,83 10142 259,57 763 32,95 10497 268,65 790 34,10 10864 278,06 818 35,30
E2 T2 375 0,0090 0,0156 13084 117,91 985 15,33 13542 122,04 1019 15,86 14016 126,31 1055 16,42 14507 130,73 1092 16,99 15014 135,30 1130 17,59
I1 166 0,0048 0,0074 3139 15,11 236 1,74 3249 15,64 245 1,80 3363 16,19 253 1,87 3481 16,75 262 1,93 3603 17,34 271 2,00
I2 T1 36 0,0015 0,0075 10474 15,76 788 5,87 10840 16,31 816 6,08 11220 16,88 844 6,29 11612 17,47 874 6,51 12019 18,09 905 6,74
I2 T2 34 0,0014 0,0070 10330 14,68 778 5,47 10691 15,19 805 5,66 11066 15,73 833 5,86 11453 16,28 862 6,07 11854 16,85 892 6,28
I2 T3 32 0,0013 0,0066 11092 14,84 835 5,53 11480 15,36 864 5,72 11882 15,89 894 5,92 12298 16,45 926 6,13 12728 17,02 958 6,35
I2 T4 39 0,0016 0,0081 9841 16,04 741 5,98 10185 16,60 767 6,19 10542 17,19 793 6,41 10911 17,79 821 6,63 11293 18,41 850 6,86
I3 189 0,0055 0,0084 3617 19,96 272 2,29 3743 20,66 282 2,37 3874 21,38 292 2,45 4010 22,13 302 2,53 4150 22,91 312 2,62
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 10317 129,88 777 15,82 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 147 0,0041 0,0065 3139 12,93 236 1,54 3249 13,39 245 1,60 3363 13,85 253 1,65 3481 14,34 262 1,71 3603 14,84 271 1,77
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 3139 48,35 236 16,67 3249 50,04 245 17,26 3363 51,79 253 17,86 3481 53,61 262 18,48 3603 55,48 271 19,13
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3617 24,40 272 2,86 3743 25,25 282 2,96 3874 26,14 292 3,06 4010 27,05 302 3,17 4150 28,00 312 3,28
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 16824 249,67 1266 29,59 17413 258,41 1311 30,63 18023 267,45 1357 31,70 18653 276,81 1404 32,81 19306 286,50 1453 33,95
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 7564 68,82 569 7,82 7829 71,23 589 8,09 8103 73,72 610 8,38 8386 76,30 631 8,67 8680 78,97 653 8,98
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.624 PESADOS 308 LIGEROS 1.681 PESADOS 318 LIGEROS 1.740 PESADOS 329 LIGEROS 1.801 PESADOS 341 LIGEROS 1.864 PESADOS 353
LIGEROS 592.923 PESADOS 112.239 LIGEROS 613.675 PESADOS 116.168 LIGEROS 635.154 PESADOS 120.234 LIGEROS 657.384 PESADOS 124.442 LIGEROS 680.392 PESADOS 128.797
705.162 729.843 755.387 781.826 809.190
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 4706 63.085 354 19.445 5026 67.374 378 20.768 5367 71.956 404 22.180 5732 76.849 431 23.688 5933 79.539 447 24.517
E1 T2 1060 60,62 249,13 3497 211.969 263 65.567 3734 226.382 281 70.025 3988 241.776 300 74.787 4260 258.217 321 79.872 4409 267.255 332 82.668
E2 T1 1040 59,48 244,43 3646 216.860 274 67.080 3894 231.606 293 71.641 4159 247.355 313 76.513 4442 264.175 334 81.715 4597 273.422 346 84.576
E2 T2 375 22,34 91,50 5039 112.588 379 34.704 5382 120.243 405 37.064 5748 128.420 433 39.585 6138 137.153 462 42.276 6353 141.953 478 43.756
I1 166 9,93 32,22 1209 12.006 91 2.932 1291 12.822 97 3.132 1379 13.694 104 3.345 1473 14.626 111 3.572 1524 15.137 115 3.697
I2 T1 36 2,84 8,70 4034 11.454 304 2.640 4308 12.233 324 2.820 4601 13.065 346 3.012 4914 13.953 370 3.216 5086 14.442 383 3.329
I2 T2 34 2,68 8,21 3978 10.669 299 2.459 4249 11.395 320 2.627 4538 12.170 342 2.805 4846 12.997 365 2.996 5016 13.452 378 3.101
I2 T3 32 2,52 7,73 4272 10.782 322 2.485 4562 11.516 343 2.654 4872 12.299 367 2.835 5204 13.135 392 3.028 5386 13.595 405 3.134
I2 T4 39 3,08 9,42 3790 11.659 285 2.688 4048 12.452 305 2.870 4323 13.299 325 3.066 4617 14.203 348 3.274 4779 14.700 360 3.389
I3 189 11,86 39,15 1393 16.522 105 4.104 1488 17.645 112 4.384 1589 18.845 120 4.682 1697 20.127 128 5.000 1756 20.831 132 5.175
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 40,69 88,06 3709 150.924 279 24.586 3961 161.186 298 26.258 4231 172.147 318 28.043 4518 183.853 340 29.950 4677 190.288 352 30.998
C-252 T1 147 7,93 30,27 1209 9.594 91 2.755 1291 10.246 97 2.942 1379 10.943 104 3.142 1473 11.687 111 3.356 1524 12.096 115 3.473
C-252 T2 413 40,59 89,92 1209 49.076 91 8.184 1291 52.413 97 8.740 1379 55.978 104 9.334 1473 59.784 111 9.969 1524 61.876 115 10.318
C-31N T1 253 13,57 54,08 1393 18.904 105 5.670 1488 20.189 112 6.056 1589 21.562 120 6.468 1697 23.028 128 6.907 1756 23.834 132 7.149
C-31N T2 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 563 30,29 121,67 6479 196.262 488 59.339 6920 209.608 521 63.374 7391 223.861 556 67.684 7893 239.083 594 72.286 8169 247.451 615 74.816
C-31E T2 331 17,76 69,04 2913 51.750 219 15.138 3111 55.269 234 16.167 3323 59.028 250 17.267 3549 63.042 267 18.441 3673 65.248 276 19.086
C-31E T3 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 519.449 PESADOS 136.286 LIGEROS 554.772 PESADOS 145.554 LIGEROS 592.496 PESADOS 155.451 LIGEROS 632.786 PESADOS 166.022 LIGEROS 654.933 PESADOS 171.833
LIGEROS 303.001 PESADOS 80.000 LIGEROS 323.605 PESADOS 85.440 LIGEROS 345.610 PESADOS 91.250 LIGEROS 369.112 PESADOS 97.455 LIGEROS 382.031 PESADOS 100.866
383.001 409.045 436.860 466.567 482.896
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 6141 82.322 462 25.375 6356 85.204 478 26.263 6578 88.186 495 27.183 6808 91.272 512 28.134 7047 94.467 530 29.119
E1 T2 1060 60,62 249,13 4563 276.609 343 85.561 4723 286.290 355 88.556 4888 296.310 368 91.656 5059 306.681 381 94.863 5236 317.415 394 98.184
E2 T1 1040 59,48 244,43 4758 282.991 358 87.536 4924 292.896 371 90.599 5097 303.147 384 93.770 5275 313.758 397 97.052 5460 324.739 411 100.449
E2 T2 375 22,34 91,50 6576 146.921 495 45.288 6806 152.064 512 46.873 7044 157.386 530 48.513 7290 162.894 549 50.211 7546 168.596 568 51.968
I1 166 9,93 32,22 1578 15.667 119 3.827 1633 16.216 123 3.961 1690 16.783 127 4.099 1749 17.371 132 4.243 1811 17.979 136 4.391
I2 T1 36 2,84 8,70 5264 14.947 396 3.445 5448 15.470 410 3.566 5639 16.012 424 3.691 5836 16.572 439 3.820 6040 17.152 455 3.954
I2 T2 34 2,68 8,21 5191 13.923 391 3.209 5373 14.410 404 3.322 5561 14.915 419 3.438 5756 15.437 433 3.558 5957 15.977 448 3.683
I2 T3 32 2,52 7,73 5574 14.071 420 3.243 5769 14.563 434 3.357 5971 15.073 449 3.474 6180 15.600 465 3.596 6397 16.146 481 3.722
I2 T4 39 3,08 9,42 4946 15.215 372 3.507 5119 15.748 385 3.630 5298 16.299 399 3.757 5483 16.869 413 3.888 5675 17.460 427 4.025
I3 189 11,86 39,15 1818 21.560 137 5.356 1881 22.315 142 5.544 1947 23.096 147 5.738 2015 23.904 152 5.938 2086 24.741 157 6.146
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 40,69 88,06 4840 196.948 364 32.083 5010 203.841 377 33.206 5185 210.976 390 34.368 5367 218.360 404 35.571 5554 226.002 418 36.816
C-252 T1 147 7,93 30,27 1578 12.519 119 3.595 1633 12.957 123 3.721 1690 13.411 127 3.851 1749 13.880 132 3.986 1811 14.366 136 4.125
C-252 T2 413 40,59 89,92 1578 64.042 119 10.679 1633 66.284 123 11.053 1690 68.604 127 11.440 1749 71.005 132 11.840 1811 73.490 136 12.254
C-31N T1 253 13,57 54,08 1818 24.668 137 7.399 1881 25.532 142 7.658 1947 26.425 147 7.926 2015 27.350 152 8.204 2086 28.307 157 8.491
C-31N T2 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 563 30,29 121,67 8455 256.112 636 77.435 8751 265.076 659 80.145 9058 274.354 682 82.950 9375 283.956 706 85.854 9703 293.895 730 88.858
C-31E T2 331 17,76 69,04 3801 67.532 286 19.754 3934 69.895 296 20.446 4072 72.342 307 21.161 4215 74.874 317 21.902 4362 77.494 328 22.669
C-31E T3 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 677.856 PESADOS 177.847 LIGEROS 701.581 PESADOS 184.072 LIGEROS 726.136 PESADOS 190.514 LIGEROS 751.551 PESADOS 197.182 LIGEROS 777.855 PESADOS 204.084
LIGEROS 395.402 PESADOS 104.396 LIGEROS 409.241 PESADOS 108.050 LIGEROS 423.564 PESADOS 111.832 LIGEROS 438.389 PESADOS 115.746 LIGEROS 453.732 PESADOS 119.797
499.798 517.291 535.396 554.135 573.529
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 7293 97.773 549 30.138 7548 101.195 568 31.193 7813 104.737 588 32.285 8086 108.403 609 33.414 8369 112.197 630 34.584
E1 T2 1060 60,62 249,13 5419 328.524 408 101.620 5609 340.023 422 105.177 5805 351.924 437 108.858 6008 364.241 452 112.668 6219 376.989 468 116.611
E2 T1 1040 59,48 244,43 5651 336.105 425 103.965 5849 347.869 440 107.604 6053 360.044 456 111.370 6265 372.646 472 115.268 6485 385.688 488 119.302
E2 T2 375 22,34 91,50 7810 174.496 588 53.787 8083 180.604 608 55.670 8366 186.925 630 57.618 8659 193.467 652 59.635 8962 200.239 675 61.722
I1 166 9,93 32,22 1874 18.608 141 4.545 1940 19.259 146 4.704 2007 19.933 151 4.869 2078 20.631 156 5.039 2150 21.353 162 5.215
I2 T1 36 2,84 8,70 6252 17.753 471 4.092 6470 18.374 487 4.235 6697 19.017 504 4.384 6931 19.683 522 4.537 7174 20.372 540 4.696
I2 T2 34 2,68 8,21 6166 16.536 464 3.812 6382 17.115 480 3.945 6605 17.714 497 4.083 6836 18.334 515 4.226 7075 18.976 533 4.374
I2 T3 32 2,52 7,73 6621 16.711 498 3.852 6852 17.296 516 3.987 7092 17.902 534 4.126 7340 18.528 552 4.271 7597 19.177 572 4.420
I2 T4 39 3,08 9,42 5874 18.071 442 4.165 6080 18.703 458 4.311 6292 19.358 474 4.462 6513 20.035 490 4.618 6741 20.736 507 4.780
I3 189 11,86 39,15 2159 25.607 162 6.361 2234 26.503 168 6.584 2313 27.430 174 6.815 2393 28.390 180 7.053 2477 29.384 186 7.300
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 40,69 88,06 5749 233.912 433 38.105 5950 242.099 448 39.438 6158 250.573 464 40.819 6374 259.343 480 42.247 6597 268.420 497 43.726
C-252 T1 147 7,93 30,27 1874 14.869 141 4.270 1940 15.389 146 4.419 2007 15.928 151 4.574 2078 16.485 156 4.734 2150 17.062 162 4.899
C-252 T2 413 40,59 89,92 1874 76.062 141 12.683 1940 78.724 146 13.127 2007 81.479 151 13.587 2078 84.331 156 14.062 2150 87.283 162 14.554
C-31N T1 253 13,57 54,08 2159 29.298 162 8.788 2234 30.324 168 9.096 2313 31.385 174 9.414 2393 32.483 180 9.744 2477 33.620 186 10.085
C-31N T2 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 563 30,29 121,67 10042 304.181 756 91.969 10394 314.827 782 95.187 10758 325.846 810 98.519 11134 337.251 838 101.967 11524 349.055 867 105.536
C-31E T2 331 17,76 69,04 4515 80.207 340 23.462 4673 83.014 352 24.283 4837 85.919 364 25.133 5006 88.926 377 26.013 5181 92.039 390 26.923
C-31E T3 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 805.080 PESADOS 211.226 LIGEROS 833.258 PESADOS 218.619 LIGEROS 862.422 PESADOS 226.271 LIGEROS 892.607 PESADOS 234.191 LIGEROS 923.848 PESADOS 242.387
LIGEROS 469.613 PESADOS 123.990 LIGEROS 486.050 PESADOS 128.330 LIGEROS 503.061 PESADOS 132.821 LIGEROS 520.668 PESADOS 137.470 LIGEROS 538.892 PESADOS 142.281
593.603 614.379 635.882 658.138 681.173
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 8662 116.124 652 35.794 8965 120.188 675 37.047 9279 124.395 698 38.344 9604 128.749 723 39.686 9940 133.255 748 41.075
E1 T2 1060 60,62 249,13 6436 390.184 484 120.693 6662 403.840 501 124.917 6895 417.975 519 129.289 7136 432.604 537 133.814 7386 447.745 556 138.498
E2 T1 1040 59,48 244,43 6712 399.187 505 123.478 6946 413.159 523 127.799 7190 427.619 541 132.272 7441 442.586 560 136.902 7702 458.076 580 141.694
E2 T2 375 22,34 91,50 9276 207.247 698 63.883 9600 214.501 723 66.118 9936 222.008 748 68.433 10284 229.778 774 70.828 10644 237.821 801 73.307
I1 166 9,93 32,22 2226 22.100 168 5.398 2304 22.874 173 5.587 2384 23.674 179 5.782 2468 24.503 186 5.985 2554 25.360 192 6.194
I2 T1 36 2,84 8,70 7425 21.085 559 4.860 7685 21.823 578 5.030 7954 22.586 599 5.206 8232 23.377 620 5.389 8520 24.195 641 5.577
I2 T2 34 2,68 8,21 7323 19.640 551 4.527 7579 20.327 570 4.686 7845 21.039 590 4.850 8119 21.775 611 5.019 8403 22.537 633 5.195
I2 T3 32 2,52 7,73 7863 19.848 592 4.575 8138 20.543 613 4.735 8423 21.262 634 4.901 8718 22.006 656 5.073 9023 22.776 679 5.250
I2 T4 39 3,08 9,42 6977 21.462 525 4.947 7221 22.213 543 5.120 7473 22.991 563 5.300 7735 23.796 582 5.485 8006 24.628 603 5.677
I3 189 11,86 39,15 2564 30.413 193 7.555 2654 31.477 200 7.820 2747 32.579 207 8.094 2843 33.719 214 8.377 2942 34.899 221 8.670
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 40,69 88,06 6828 277.815 514 45.257 7067 287.538 532 46.841 7314 297.602 551 48.480 7570 308.018 570 50.177 7835 318.799 590 51.933
C-252 T1 147 7,93 30,27 2226 17.660 168 5.071 2304 18.278 173 5.248 2384 18.917 179 5.432 2468 19.579 186 5.622 2554 20.265 192 5.819
C-252 T2 413 40,59 89,92 2226 90.338 168 15.064 2304 93.500 173 15.591 2384 96.772 179 16.137 2468 100.159 186 16.702 2554 103.665 192 17.286
C-31N T1 253 13,57 54,08 2564 34.797 193 10.438 2654 36.015 200 10.803 2747 37.275 207 11.181 2843 38.580 214 11.572 2942 39.930 221 11.977
C-31N T2 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 563 30,29 121,67 11927 361.271 898 109.230 12345 373.916 929 113.053 12777 387.003 962 117.010 13224 400.548 995 121.105 13687 414.567 1030 125.344
C-31E T2 331 17,76 69,04 5362 95.260 404 27.865 5550 98.594 418 28.841 5744 102.045 432 29.850 5945 105.617 447 30.895 6153 109.313 463 31.976
C-31E T3 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 956.183 PESADOS 250.871 LIGEROS 989.649 PESADOS 259.651 LIGEROS 1.024.287 PESADOS 268.739 LIGEROS 1.060.137 PESADOS 278.145 LIGEROS 1.097.242 PESADOS 287.880
LIGEROS 557.753 PESADOS 147.261 LIGEROS 577.274 PESADOS 152.415 LIGEROS 597.479 PESADOS 157.750 LIGEROS 618.391 PESADOS 163.271 LIGEROS 640.034 PESADOS 168.986
705.014 729.690 755.229 781.662 809.020
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 10288 137.919 774 42.513 10648 142.746 801 44.001 11021 147.742 830 45.541 11406 152.913 859 47.134 11805 158.265 889 48.784
E1 T2 1060 60,62 249,13 7644 463.416 575 143.345 7912 479.636 596 148.362 8189 496.423 616 153.555 8476 513.798 638 158.929 8772 531.781 660 164.492
E2 T1 1040 59,48 244,43 7971 474.109 600 146.653 8250 490.703 621 151.786 8539 507.878 643 157.098 8838 525.653 665 162.597 9147 544.051 688 168.287
E2 T2 375 22,34 91,50 11016 246.144 829 75.872 11402 254.759 858 78.528 11801 263.676 888 81.276 12214 272.905 919 84.121 12642 282.456 952 87.065
I1 166 9,93 32,22 2643 26.248 199 6.411 2736 27.167 206 6.635 2832 28.118 213 6.868 2931 29.102 221 7.108 3033 30.120 228 7.357
I2 T1 36 2,84 8,70 8818 25.042 664 5.772 9127 25.918 687 5.974 9447 26.825 711 6.183 9777 27.764 736 6.400 10119 28.736 762 6.624
I2 T2 34 2,68 8,21 8697 23.326 655 5.377 9002 24.142 678 5.565 9317 24.987 701 5.760 9643 25.862 726 5.961 9980 26.767 751 6.170
I2 T3 32 2,52 7,73 9339 23.573 703 5.434 9666 24.398 728 5.624 10004 25.252 753 5.821 10354 26.136 779 6.025 10717 27.051 807 6.235
I2 T4 39 3,08 9,42 8286 25.490 624 5.876 8576 26.383 645 6.081 8876 27.306 668 6.294 9187 28.262 691 6.515 9508 29.251 716 6.743
I3 189 11,86 39,15 3045 36.121 229 8.973 3152 37.385 237 9.288 3262 38.693 246 9.613 3376 40.048 254 9.949 3494 41.449 263 10.297
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 40,69 88,06 8109 329.957 610 53.751 8393 341.505 632 55.632 8687 353.458 654 57.579 8991 365.829 677 59.594 9305 378.633 700 61.680
C-252 T1 147 7,93 30,27 2643 20.974 199 6.023 2736 21.708 206 6.233 2832 22.468 213 6.452 2931 23.254 221 6.677 3033 24.068 228 6.911
C-252 T2 413 40,59 89,92 2643 107.293 199 17.891 2736 111.048 206 18.517 2832 114.935 213 19.165 2931 118.958 221 19.836 3033 123.121 228 20.531
C-31N T1 253 13,57 54,08 3045 41.328 229 12.397 3152 42.774 237 12.830 3262 44.271 246 13.279 3376 45.821 254 13.744 3494 47.425 263 14.225
C-31N T2 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 563 30,29 121,67 14166 429.077 1066 129.731 14661 444.095 1104 134.271 15175 459.638 1142 138.971 15706 475.726 1182 143.835 16255 492.376 1224 148.869
C-31E T2 331 17,76 69,04 6369 113.139 479 33.095 6592 117.099 496 34.254 6822 121.198 514 35.453 7061 125.440 531 36.694 7308 129.830 550 37.978
C-31E T3 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.135.645 PESADOS 297.956 LIGEROS 1.175.393 PESADOS 308.384 LIGEROS 1.216.532 PESADOS 319.178 LIGEROS 1.259.110 PESADOS 330.349 LIGEROS 1.303.179 PESADOS 341.911
LIGEROS 662.436 PESADOS 174.900 LIGEROS 685.621 PESADOS 181.022 LIGEROS 709.618 PESADOS 187.357 LIGEROS 734.454 PESADOS 193.915 LIGEROS 760.160 PESADOS 200.702
837.336 866.642 896.975 928.369 960.862
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,41 54,90 12219 163.804 920 50.492 12646 169.537 952 52.259 13089 175.471 985 54.088 13547 181.613 1020 55.981 14021 187.969 1055 57.940
E1 T2 1060 60,62 249,13 9079 550.393 683 170.249 9397 569.657 707 176.208 9726 589.595 732 182.375 10066 610.231 758 188.758 10419 631.589 784 195.365
E2 T1 1040 59,48 244,43 9467 563.093 713 174.177 9799 582.801 738 180.274 10142 603.199 763 186.583 10497 624.311 790 193.114 10864 646.162 818 199.873
E2 T2 375 22,34 91,50 13084 292.342 985 90.113 13542 302.574 1019 93.267 14016 313.164 1055 96.531 14507 324.125 1092 99.909 15014 335.470 1130 103.406
I1 166 9,93 32,22 3139 31.175 236 7.614 3249 32.266 245 7.881 3363 33.395 253 8.157 3481 34.564 262 8.442 3603 35.773 271 8.738
I2 T1 36 2,84 8,70 10474 29.742 788 6.856 10840 30.783 816 7.096 11220 31.860 844 7.344 11612 32.975 874 7.601 12019 34.129 905 7.867
I2 T2 34 2,68 8,21 10330 27.704 778 6.386 10691 28.674 805 6.610 11066 29.677 833 6.841 11453 30.716 862 7.080 11854 31.791 892 7.328
I2 T3 32 2,52 7,73 11092 27.997 835 6.454 11480 28.977 864 6.680 11882 29.992 894 6.913 12298 31.041 926 7.155 12728 32.128 958 7.406
I2 T4 39 3,08 9,42 9841 30.275 741 6.979 10185 31.334 767 7.223 10542 32.431 793 7.476 10911 33.566 821 7.737 11293 34.741 850 8.008
I3 189 11,86 39,15 3617 42.900 272 10.658 3743 44.401 282 11.031 3874 45.955 292 11.417 4010 47.564 302 11.816 4150 49.229 312 12.230
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 10317 294.699 777 80.472 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 40,69 88,06 9631 391.885 725 63.839 9968 405.601 750 66.073 10317 419.797 777 68.386 10678 434.490 804 70.779 11052 449.697 832 73.257
C-252 T1 147 7,93 30,27 3139 24.911 236 7.153 3249 25.782 245 7.403 3363 26.685 253 7.662 3481 27.619 262 7.931 3603 28.585 271 8.208
C-252 T2 413 40,59 89,92 3139 127.430 236 21.249 3249 131.890 245 21.993 3363 136.507 253 22.763 3481 141.284 262 23.559 3603 146.229 271 24.384
C-31N T1 253 13,57 54,08 3617 49.085 272 14.723 3743 50.803 282 15.238 3874 52.581 292 15.772 4010 54.421 302 16.324 4150 56.326 312 16.895
C-31N T2 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 563 30,29 121,67 16824 509.609 1266 154.079 17413 527.445 1311 159.472 18023 545.906 1357 165.054 18653 565.013 1404 170.831 19306 584.788 1453 176.810
C-31E T2 331 17,76 69,04 7564 134.374 569 39.307 7829 139.077 589 40.683 8103 143.945 610 42.107 8386 148.983 631 43.580 8680 154.197 653 45.106
C-31E T3 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.348.791 PESADOS 353.878 LIGEROS 1.395.998 PESADOS 366.264 LIGEROS 1.444.858 PESADOS 379.083 LIGEROS 1.495.428 PESADOS 392.351 LIGEROS 1.547.768 PESADOS 406.083
LIGEROS 786.766 PESADOS 207.726 LIGEROS 814.303 PESADOS 214.997 LIGEROS 842.803 PESADOS 222.522 LIGEROS 872.301 PESADOS 230.310 LIGEROS 902.832 PESADOS 238.371
994.492 1.029.299 1.065.325 1.102.611 1.141.203
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 4706 0,76 354 0,16 5026 0,81 378 0,17 5367 0,86 404 0,18 5732 0,92 431 0,19 5933 0,95 447 0,20
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 3497 2,54 263 0,52 3734 2,72 281 0,56 3988 2,90 300 0,60 4260 3,10 321 0,64 4409 3,21 332 0,66
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 3646 2,60 274 0,54 3894 2,78 293 0,57 4159 2,97 313 0,61 4442 3,17 334 0,65 4597 3,28 346 0,68
E2 T2 375 0,00027 0,00073 5039 1,35 379 0,28 5382 1,44 405 0,30 5748 1,54 433 0,32 6138 1,65 462 0,34 6353 1,70 478 0,35
I1 166 0,00012 0,00026 1209 0,14 91 0,02 1291 0,15 97 0,03 1379 0,16 104 0,03 1473 0,18 111 0,03 1524 0,18 115 0,03
I2 T1 36 0,00003 0,00007 4034 0,14 304 0,02 4308 0,15 324 0,02 4601 0,16 346 0,02 4914 0,17 370 0,03 5086 0,17 383 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 3978 0,13 299 0,02 4249 0,14 320 0,02 4538 0,15 342 0,02 4846 0,16 365 0,02 5016 0,16 378 0,02
I2 T3 32 0,00003 0,00006 4272 0,13 322 0,02 4562 0,14 343 0,02 4872 0,15 367 0,02 5204 0,16 392 0,02 5386 0,16 405 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 3790 0,14 285 0,02 4048 0,15 305 0,02 4323 0,16 325 0,02 4617 0,17 348 0,03 4779 0,18 360 0,03
I3 189 0,00014 0,00031 1393 0,20 105 0,03 1488 0,21 112 0,04 1589 0,23 120 0,04 1697 0,24 128 0,04 1756 0,25 132 0,04
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 3709 1,81 279 0,20 3961 1,93 298 0,21 4231 2,07 318 0,22 4518 2,21 340 0,24 4677 2,28 352 0,25
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1209 0,12 91 0,02 1291 0,12 97 0,02 1379 0,13 104 0,03 1473 0,14 111 0,03 1524 0,15 115 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1209 0,59 91 0,07 1291 0,63 97 0,07 1379 0,67 104 0,07 1473 0,72 111 0,08 1524 0,74 115 0,08
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1393 0,23 105 0,05 1488 0,24 112 0,05 1589 0,26 120 0,05 1697 0,28 128 0,06 1756 0,29 132 0,06
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 6479 2,36 488 0,47 6920 2,52 521 0,51 7391 2,69 556 0,54 7893 2,87 594 0,58 8169 2,97 615 0,60
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 2913 0,62 219 0,12 3111 0,66 234 0,13 3323 0,71 250 0,14 3549 0,76 267 0,15 3673 0,78 276 0,15
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 6.233 PESADOS 1.090 LIGEROS 6.657 PESADOS 1.164 LIGEROS 7.110 PESADOS 1.244 LIGEROS 7.593 PESADOS 1.328 LIGEROS 7.859 PESADOS 1.375
LIGEROS 21.931 PESADOS 4.281 LIGEROS 23.422 PESADOS 4.572 LIGEROS 25.015 PESADOS 4.883 LIGEROS 26.716 PESADOS 5.215 LIGEROS 27.651 PESADOS 5.397
26.212 27.994 29.898 31.931 33.048
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 6141 0,99 462 0,20 6356 1,02 478 0,21 6578 1,06 495 0,22 6808 1,10 512 0,23 7047 1,13 530 0,23
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 4563 3,32 343 0,68 4723 3,44 355 0,71 4888 3,56 368 0,73 5059 3,68 381 0,76 5236 3,81 394 0,79
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 4758 3,40 358 0,70 4924 3,51 371 0,72 5097 3,64 384 0,75 5275 3,77 397 0,78 5460 3,90 411 0,80
E2 T2 375 0,00027 0,00073 6576 1,76 495 0,36 6806 1,82 512 0,37 7044 1,89 530 0,39 7290 1,95 549 0,40 7546 2,02 568 0,42
I1 166 0,00012 0,00026 1578 0,19 119 0,03 1633 0,19 123 0,03 1690 0,20 127 0,03 1749 0,21 132 0,03 1811 0,22 136 0,04
I2 T1 36 0,00003 0,00007 5264 0,18 396 0,03 5448 0,19 410 0,03 5639 0,19 424 0,03 5836 0,20 439 0,03 6040 0,21 455 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 5191 0,17 391 0,03 5373 0,17 404 0,03 5561 0,18 419 0,03 5756 0,19 433 0,03 5957 0,19 448 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 5574 0,17 420 0,03 5769 0,17 434 0,03 5971 0,18 449 0,03 6180 0,19 465 0,03 6397 0,19 481 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 4946 0,18 372 0,03 5119 0,19 385 0,03 5298 0,20 399 0,03 5483 0,20 413 0,03 5675 0,21 427 0,03
I3 189 0,00014 0,00031 1818 0,26 137 0,04 1881 0,27 142 0,04 1947 0,28 147 0,05 2015 0,29 152 0,05 2086 0,30 157 0,05
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 4840 2,36 364 0,26 5010 2,45 377 0,27 5185 2,53 390 0,27 5367 2,62 404 0,28 5554 2,71 418 0,29
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1578 0,15 119 0,03 1633 0,16 123 0,03 1690 0,16 127 0,03 1749 0,17 132 0,03 1811 0,17 136 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1578 0,77 119 0,09 1633 0,80 123 0,09 1690 0,82 127 0,09 1749 0,85 132 0,09 1811 0,88 136 0,10
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1818 0,30 137 0,06 1881 0,31 142 0,06 1947 0,32 147 0,06 2015 0,33 152 0,07 2086 0,34 157 0,07
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 8455 3,07 636 0,62 8751 3,18 659 0,64 9058 3,29 682 0,66 9375 3,41 706 0,69 9703 3,53 730 0,71
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 3801 0,81 286 0,16 3934 0,84 296 0,16 4072 0,87 307 0,17 4215 0,90 317 0,18 4362 0,93 328 0,18
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 8.134 PESADOS 1.423 LIGEROS 8.419 PESADOS 1.473 LIGEROS 8.714 PESADOS 1.524 LIGEROS 9.019 PESADOS 1.577 LIGEROS 9.334 PESADOS 1.633
LIGEROS 28.619 PESADOS 5.586 LIGEROS 29.620 PESADOS 5.782 LIGEROS 30.657 PESADOS 5.984 LIGEROS 31.730 PESADOS 6.194 LIGEROS 32.840 PESADOS 6.411
34.205 35.402 36.641 37.924 39.251
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 7293 1,17 549 0,24 7548 1,21 568 0,25 7813 1,26 588 0,26 8086 1,30 609 0,27 8369 1,35 630 0,28
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 5419 3,94 408 0,81 5609 4,08 422 0,84 5805 4,22 437 0,87 6008 4,37 452 0,90 6219 4,52 468 0,93
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 5651 4,03 425 0,83 5849 4,17 440 0,86 6053 4,32 456 0,89 6265 4,47 472 0,92 6485 4,63 488 0,95
E2 T2 375 0,00027 0,00073 7810 2,09 588 0,43 8083 2,17 608 0,45 8366 2,24 630 0,46 8659 2,32 652 0,48 8962 2,40 675 0,49
I1 166 0,00012 0,00026 1874 0,22 141 0,04 1940 0,23 146 0,04 2007 0,24 151 0,04 2078 0,25 156 0,04 2150 0,26 162 0,04
I2 T1 36 0,00003 0,00007 6252 0,21 471 0,03 6470 0,22 487 0,03 6697 0,23 504 0,04 6931 0,24 522 0,04 7174 0,24 540 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 6166 0,20 464 0,03 6382 0,21 480 0,03 6605 0,21 497 0,03 6836 0,22 515 0,03 7075 0,23 533 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 6621 0,20 498 0,03 6852 0,21 516 0,03 7092 0,21 534 0,03 7340 0,22 552 0,03 7597 0,23 572 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 5874 0,22 442 0,03 6080 0,22 458 0,03 6292 0,23 474 0,04 6513 0,24 490 0,04 6741 0,25 507 0,04
I3 189 0,00014 0,00031 2159 0,31 162 0,05 2234 0,32 168 0,05 2313 0,33 174 0,05 2393 0,34 180 0,06 2477 0,35 186 0,06
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 5749 2,81 433 0,30 5950 2,91 448 0,32 6158 3,01 464 0,33 6374 3,11 480 0,34 6597 3,22 497 0,35
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1874 0,18 141 0,03 1940 0,18 146 0,04 2007 0,19 151 0,04 2078 0,20 156 0,04 2150 0,20 162 0,04
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1874 0,91 141 0,10 1940 0,94 146 0,11 2007 0,98 151 0,11 2078 1,01 156 0,11 2150 1,05 162 0,12
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2159 0,35 162 0,07 2234 0,36 168 0,07 2313 0,38 174 0,08 2393 0,39 180 0,08 2477 0,40 186 0,08
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 10042 3,65 756 0,74 10394 3,78 782 0,76 10758 3,91 810 0,79 11134 4,05 838 0,82 11524 4,19 867 0,84
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 4515 0,96 340 0,19 4673 1,00 352 0,19 4837 1,03 364 0,20 5006 1,07 377 0,21 5181 1,10 390 0,22
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 9.661 PESADOS 1.690 LIGEROS 9.999 PESADOS 1.749 LIGEROS 10.349 PESADOS 1.810 LIGEROS 10.711 PESADOS 1.874 LIGEROS 11.086 PESADOS 1.939
LIGEROS 33.990 PESADOS 6.635 LIGEROS 35.179 PESADOS 6.867 LIGEROS 36.411 PESADOS 7.107 LIGEROS 37.685 PESADOS 7.356 LIGEROS 39.004 PESADOS 7.614
40.625 42.047 43.518 45.041 46.618
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 8662 1,39 652 0,29 8965 1,44 675 0,30 9279 1,49 698 0,31 9604 1,54 723 0,32 9940 1,60 748 0,33
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 6436 4,68 484 0,97 6662 4,85 501 1,00 6895 5,02 519 1,03 7136 5,19 537 1,07 7386 5,37 556 1,11
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 6712 4,79 505 0,99 6946 4,96 523 1,02 7190 5,13 541 1,06 7441 5,31 560 1,10 7702 5,50 580 1,13
E2 T2 375 0,00027 0,00073 9276 2,49 698 0,51 9600 2,57 723 0,53 9936 2,66 748 0,55 10284 2,76 774 0,57 10644 2,85 801 0,59
I1 166 0,00012 0,00026 2226 0,27 168 0,04 2304 0,27 173 0,04 2384 0,28 179 0,05 2468 0,29 186 0,05 2554 0,30 192 0,05
I2 T1 36 0,00003 0,00007 7425 0,25 559 0,04 7685 0,26 578 0,04 7954 0,27 599 0,04 8232 0,28 620 0,04 8520 0,29 641 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 7323 0,24 551 0,04 7579 0,24 570 0,04 7845 0,25 590 0,04 8119 0,26 611 0,04 8403 0,27 633 0,04
I2 T3 32 0,00003 0,00006 7863 0,24 592 0,04 8138 0,25 613 0,04 8423 0,26 634 0,04 8718 0,26 656 0,04 9023 0,27 679 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 6977 0,26 525 0,04 7221 0,27 543 0,04 7473 0,28 563 0,04 7735 0,29 582 0,04 8006 0,30 603 0,05
I3 189 0,00014 0,00031 2564 0,36 193 0,06 2654 0,38 200 0,06 2747 0,39 207 0,06 2843 0,40 214 0,07 2942 0,42 221 0,07
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 6828 3,33 514 0,36 7067 3,45 532 0,37 7314 3,57 551 0,39 7570 3,70 570 0,40 7835 3,83 590 0,42
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 2226 0,21 168 0,04 2304 0,22 173 0,04 2384 0,23 179 0,04 2468 0,23 186 0,04 2554 0,24 192 0,05
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2226 1,08 168 0,12 2304 1,12 173 0,12 2384 1,16 179 0,13 2468 1,20 186 0,13 2554 1,24 192 0,14
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2564 0,42 193 0,08 2654 0,43 200 0,09 2747 0,45 207 0,09 2843 0,46 214 0,09 2942 0,48 221 0,10
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 11927 4,34 898 0,87 12345 4,49 929 0,90 12777 4,64 962 0,94 13224 4,81 995 0,97 13687 4,97 1030 1,00
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 5362 1,14 404 0,22 5550 1,18 418 0,23 5744 1,22 432 0,24 5945 1,27 447 0,25 6153 1,31 463 0,26
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 11.474 PESADOS 2.007 LIGEROS 11.876 PESADOS 2.077 LIGEROS 12.291 PESADOS 2.150 LIGEROS 12.722 PESADOS 2.225 LIGEROS 13.167 PESADOS 2.303
LIGEROS 40.369 PESADOS 7.880 LIGEROS 41.782 PESADOS 8.156 LIGEROS 43.245 PESADOS 8.441 LIGEROS 44.758 PESADOS 8.737 LIGEROS 46.325 PESADOS 9.043
48.249 49.938 51.686 53.495 55.367
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 10288 1,66 774 0,34 10648 1,71 801 0,35 11021 1,77 830 0,36 11406 1,83 859 0,38 11805 1,90 889 0,39
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 7644 5,56 575 1,15 7912 5,76 596 1,19 8189 5,96 616 1,23 8476 6,17 638 1,27 8772 6,38 660 1,32
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 7971 5,69 600 1,17 8250 5,89 621 1,21 8539 6,09 643 1,26 8838 6,31 665 1,30 9147 6,53 688 1,35
E2 T2 375 0,00027 0,00073 11016 2,95 829 0,61 11402 3,06 858 0,63 11801 3,16 888 0,65 12214 3,27 919 0,67 12642 3,39 952 0,70
I1 166 0,00012 0,00026 2643 0,31 199 0,05 2736 0,33 206 0,05 2832 0,34 213 0,05 2931 0,35 221 0,06 3033 0,36 228 0,06
I2 T1 36 0,00003 0,00007 8818 0,30 664 0,05 9127 0,31 687 0,05 9447 0,32 711 0,05 9777 0,33 736 0,05 10119 0,34 762 0,05
I2 T2 34 0,00003 0,00007 8697 0,28 655 0,04 9002 0,29 678 0,04 9317 0,30 701 0,05 9643 0,31 726 0,05 9980 0,32 751 0,05
I2 T3 32 0,00003 0,00006 9339 0,28 703 0,04 9666 0,29 728 0,04 10004 0,30 753 0,05 10354 0,31 779 0,05 10717 0,32 807 0,05
I2 T4 39 0,00004 0,00008 8286 0,31 624 0,05 8576 0,32 645 0,05 8876 0,33 668 0,05 9187 0,34 691 0,05 9508 0,35 716 0,05
I3 189 0,00014 0,00031 3045 0,43 229 0,07 3152 0,45 237 0,07 3262 0,46 246 0,08 3376 0,48 254 0,08 3494 0,50 263 0,08
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 8109 3,96 610 0,43 8393 4,10 632 0,45 8687 4,24 654 0,46 8991 4,39 677 0,48 9305 4,54 700 0,49
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 2643 0,25 199 0,05 2736 0,26 206 0,05 2832 0,27 213 0,05 2931 0,28 221 0,05 3033 0,29 228 0,06
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2643 1,29 199 0,14 2736 1,33 206 0,15 2832 1,38 213 0,15 2931 1,43 221 0,16 3033 1,48 228 0,16
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3045 0,50 229 0,10 3152 0,51 237 0,10 3262 0,53 246 0,11 3376 0,55 254 0,11 3494 0,57 263 0,11
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 14166 5,15 1066 1,04 14661 5,33 1104 1,07 15175 5,52 1142 1,11 15706 5,71 1182 1,15 16255 5,91 1224 1,19
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 6369 1,36 479 0,26 6592 1,41 496 0,27 6822 1,45 514 0,28 7061 1,51 531 0,29 7308 1,56 550 0,30
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 13.628 PESADOS 2.384 LIGEROS 14.105 PESADOS 2.467 LIGEROS 14.598 PESADOS 2.553 LIGEROS 15.109 PESADOS 2.643 LIGEROS 15.638 PESADOS 2.735
LIGEROS 47.946 PESADOS 9.359 LIGEROS 49.624 PESADOS 9.687 LIGEROS 51.361 PESADOS 10.026 LIGEROS 53.159 PESADOS 10.377 LIGEROS 55.019 PESADOS 10.740
57.305 59.311 61.387 63.535 65.759
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00044 12219 1,97 920 0,40 12646 2,03 952 0,42 13089 2,11 985 0,43 13547 2,18 1020 0,45 14021 2,26 1055 0,46
E1 T2 1060 0,00073 0,00199 9079 6,60 683 1,36 9397 6,84 707 1,41 9726 7,08 732 1,46 10066 7,32 758 1,51 10419 7,58 784 1,56
E2 T1 1040 0,00071 0,00196 9467 6,76 713 1,39 9799 6,99 738 1,44 10142 7,24 763 1,49 10497 7,49 790 1,54 10864 7,75 818 1,60
E2 T2 375 0,00027 0,00073 13084 3,51 985 0,72 13542 3,63 1019 0,75 14016 3,76 1055 0,77 14507 3,89 1092 0,80 15014 4,03 1130 0,83
I1 166 0,00012 0,00026 3139 0,37 236 0,06 3249 0,39 245 0,06 3363 0,40 253 0,07 3481 0,41 262 0,07 3603 0,43 271 0,07
I2 T1 36 0,00003 0,00007 10474 0,36 788 0,05 10840 0,37 816 0,06 11220 0,38 844 0,06 11612 0,40 874 0,06 12019 0,41 905 0,06
I2 T2 34 0,00003 0,00007 10330 0,33 778 0,05 10691 0,34 805 0,05 11066 0,36 833 0,05 11453 0,37 862 0,06 11854 0,38 892 0,06
I2 T3 32 0,00003 0,00006 11092 0,34 835 0,05 11480 0,35 864 0,05 11882 0,36 894 0,06 12298 0,37 926 0,06 12728 0,39 958 0,06
I2 T4 39 0,00004 0,00008 9841 0,36 741 0,06 10185 0,38 767 0,06 10542 0,39 793 0,06 10911 0,40 821 0,06 11293 0,42 850 0,06
I3 189 0,00014 0,00031 3617 0,51 272 0,09 3743 0,53 282 0,09 3874 0,55 292 0,09 4010 0,57 302 0,09 4150 0,59 312 0,10
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 10317 3,54 777 0,64 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 9631 4,70 725 0,51 9968 4,87 750 0,53 10317 5,04 777 0,55 10678 5,21 804 0,57 11052 5,40 832 0,59
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 3139 0,30 236 0,06 3249 0,31 245 0,06 3363 0,32 253 0,06 3481 0,33 262 0,06 3603 0,34 271 0,07
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 3139 1,53 236 0,17 3249 1,58 245 0,18 3363 1,64 253 0,18 3481 1,70 262 0,19 3603 1,75 271 0,20
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3617 0,59 272 0,12 3743 0,61 282 0,12 3874 0,63 292 0,13 4010 0,65 302 0,13 4150 0,68 312 0,14
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 16824 6,12 1266 1,23 17413 6,33 1311 1,28 18023 6,55 1357 1,32 18653 6,78 1404 1,37 19306 7,02 1453 1,41
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 7564 1,61 569 0,31 7829 1,67 589 0,33 8103 1,73 610 0,34 8386 1,79 631 0,35 8680 1,85 653 0,36
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 16.185 PESADOS 2.831 LIGEROS 16.752 PESADOS 2.930 LIGEROS 17.338 PESADOS 3.033 LIGEROS 17.945 PESADOS 3.139 LIGEROS 18.573 PESADOS 3.249
LIGEROS 56.945 PESADOS 11.116 LIGEROS 58.938 PESADOS 11.505 LIGEROS 61.001 PESADOS 11.907 LIGEROS 63.136 PESADOS 12.324 LIGEROS 65.345 PESADOS 12.756
68.061 70.443 72.908 75.460 78.101
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 4706 8,53 354 5,42 5026 9,11 378 5,78 5367 9,73 404 6,18 5732 10,39 431 6,60 5933 10,76 447 6,83
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 3497 29,87 263 18,96 3734 31,90 281 20,25 3988 34,07 300 21,63 4260 36,39 321 23,10 4409 37,66 332 23,91
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 3646 30,56 274 19,40 3894 32,64 293 20,72 4159 34,85 313 22,13 4442 37,22 334 23,63 4597 38,53 346 24,46
E2 T2 375 0,0030 0,0255 5039 15,23 379 9,67 5382 16,26 405 10,32 5748 17,37 433 11,03 6138 18,55 462 11,78 6353 19,20 478 12,19
I1 166 0,0013 0,0113 1209 1,62 91 1,03 1291 1,73 97 1,10 1379 1,84 104 1,17 1473 1,97 111 1,25 1524 2,04 115 1,29
I2 T1 36 0,0003 0,0024 4034 1,17 304 0,74 4308 1,25 324 0,79 4601 1,33 346 0,85 4914 1,43 370 0,90 5086 1,48 383 0,94
I2 T2 34 0,0003 0,0023 3978 1,09 299 0,69 4249 1,16 320 0,74 4538 1,24 342 0,79 4846 1,33 365 0,84 5016 1,37 378 0,87
I2 T3 32 0,0003 0,0022 4272 1,10 322 0,70 4562 1,18 343 0,75 4872 1,26 367 0,80 5204 1,34 392 0,85 5386 1,39 405 0,88
I2 T4 39 0,0003 0,0027 3790 1,19 285 0,76 4048 1,27 305 0,81 4323 1,36 325 0,86 4617 1,45 348 0,92 4779 1,50 360 0,95
I3 189 0,0015 0,0128 1393 2,12 105 1,35 1488 2,27 112 1,44 1589 2,42 120 1,54 1697 2,58 128 1,64 1756 2,67 132 1,70
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1209 1,43 91 0,91 1291 1,53 97 0,97 1379 1,63 104 1,04 1473 1,74 111 1,11 1524 1,81 115 1,15
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1209 4,02 91 2,55 1291 4,30 97 2,73 1379 4,59 104 2,91 1473 4,90 111 3,11 1524 5,07 115 3,22
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1393 2,84 105 1,80 1488 3,03 112 1,93 1589 3,24 120 2,06 1697 3,46 128 2,20 1756 3,58 132 2,27
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 6479 29,40 488 18,66 6920 31,40 521 19,93 7391 33,53 556 21,29 7893 35,81 594 22,73 8169 37,06 615 23,53
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 2913 7,77 219 4,93 3111 8,30 234 5,27 3323 8,86 250 5,63 3549 9,47 267 6,01 3673 9,80 276 6,22
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 180 PESADOS 114 LIGEROS 192 PESADOS 122 LIGEROS 205 PESADOS 130 LIGEROS 219 PESADOS 139 LIGEROS 227 PESADOS 144
LIGEROS 65.724 PESADOS 41.722 LIGEROS 70.193 PESADOS 44.559 LIGEROS 74.966 PESADOS 47.589 LIGEROS 80.064 PESADOS 50.825 LIGEROS 82.866 PESADOS 52.604
107.446 114.752 122.555 130.889 135.470
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 6141 11,13 462 7,07 6356 11,52 478 7,32 6578 11,93 495 7,57 6808 12,34 512 7,84 7047 12,78 530 8,11
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 4563 38,98 343 24,74 4723 40,34 355 25,61 4888 41,75 368 26,51 5059 43,21 381 27,43 5236 44,73 394 28,39
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 4758 39,88 358 25,31 4924 41,27 371 26,20 5097 42,72 384 27,12 5275 44,21 397 28,07 5460 45,76 411 29,05
E2 T2 375 0,0030 0,0255 6576 19,87 495 12,61 6806 20,57 512 13,06 7044 21,29 530 13,51 7290 22,03 549 13,99 7546 22,80 568 14,48
I1 166 0,0013 0,0113 1578 2,11 119 1,34 1633 2,18 123 1,39 1690 2,26 127 1,44 1749 2,34 132 1,49 1811 2,42 136 1,54
I2 T1 36 0,0003 0,0024 5264 1,53 396 0,97 5448 1,58 410 1,00 5639 1,64 424 1,04 5836 1,69 439 1,07 6040 1,75 455 1,11
I2 T2 34 0,0003 0,0023 5191 1,42 391 0,90 5373 1,47 404 0,93 5561 1,52 419 0,97 5756 1,58 433 1,00 5957 1,63 448 1,04
I2 T3 32 0,0003 0,0022 5574 1,44 420 0,91 5769 1,49 434 0,94 5971 1,54 449 0,98 6180 1,59 465 1,01 6397 1,65 481 1,05
I2 T4 39 0,0003 0,0027 4946 1,55 372 0,99 5119 1,61 385 1,02 5298 1,67 399 1,06 5483 1,72 413 1,09 5675 1,78 427 1,13
I3 189 0,0015 0,0128 1818 2,77 137 1,76 1881 2,87 142 1,82 1947 2,97 147 1,88 2015 3,07 152 1,95 2086 3,18 157 2,02
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1578 1,87 119 1,19 1633 1,93 123 1,23 1690 2,00 127 1,27 1749 2,07 132 1,32 1811 2,14 136 1,36
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1578 5,25 119 3,33 1633 5,44 123 3,45 1690 5,63 127 3,57 1749 5,82 132 3,70 1811 6,03 136 3,83
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1818 3,71 137 2,35 1881 3,84 142 2,43 1947 3,97 147 2,52 2015 4,11 152 2,61 2086 4,25 157 2,70
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 8455 38,36 636 24,35 8751 39,70 659 25,20 9058 41,09 682 26,09 9375 42,53 706 27,00 9703 44,02 730 27,95
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 3801 10,14 286 6,44 3934 10,49 296 6,66 4072 10,86 307 6,90 4215 11,24 317 7,14 4362 11,64 328 7,39
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 235 PESADOS 149 LIGEROS 243 PESADOS 154 LIGEROS 252 PESADOS 160 LIGEROS 261 PESADOS 165 LIGEROS 270 PESADOS 171
LIGEROS 85.766 PESADOS 54.445 LIGEROS 88.768 PESADOS 56.351 LIGEROS 91.875 PESADOS 58.323 LIGEROS 95.091 PESADOS 60.364 LIGEROS 98.419 PESADOS 62.477
140.212 145.119 150.198 155.455 160.896
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 7293 13,22 549 8,39 7548 13,69 568 8,69 7813 14,17 588 8,99 8086 14,66 609 9,31 8369 15,17 630 9,63
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 5419 46,29 408 29,39 5609 47,91 422 30,42 5805 49,59 437 31,48 6008 51,32 452 32,58 6219 53,12 468 33,72
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 5651 47,36 425 30,06 5849 49,02 440 31,12 6053 50,73 456 32,21 6265 52,51 472 33,33 6485 54,35 488 34,50
E2 T2 375 0,0030 0,0255 7810 23,60 588 14,98 8083 24,43 608 15,51 8366 25,28 630 16,05 8659 26,17 652 16,61 8962 27,08 675 17,19
I1 166 0,0013 0,0113 1874 2,51 141 1,59 1940 2,59 146 1,65 2007 2,69 151 1,70 2078 2,78 156 1,76 2150 2,88 162 1,83
I2 T1 36 0,0003 0,0024 6252 1,81 471 1,15 6470 1,88 487 1,19 6697 1,94 504 1,23 6931 2,01 522 1,28 7174 2,08 540 1,32
I2 T2 34 0,0003 0,0023 6166 1,69 464 1,07 6382 1,75 480 1,11 6605 1,81 497 1,15 6836 1,87 515 1,19 7075 1,94 533 1,23
I2 T3 32 0,0003 0,0022 6621 1,71 498 1,08 6852 1,77 516 1,12 7092 1,83 534 1,16 7340 1,89 552 1,20 7597 1,96 572 1,24
I2 T4 39 0,0003 0,0027 5874 1,85 442 1,17 6080 1,91 458 1,21 6292 1,98 474 1,26 6513 2,05 490 1,30 6741 2,12 507 1,34
I3 189 0,0015 0,0128 2159 3,29 162 2,09 2234 3,40 168 2,16 2313 3,52 174 2,24 2393 3,65 180 2,31 2477 3,77 186 2,40
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1874 2,22 141 1,41 1940 2,30 146 1,46 2007 2,38 151 1,51 2078 2,46 156 1,56 2150 2,55 162 1,62
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1874 6,24 141 3,96 1940 6,46 146 4,10 2007 6,68 151 4,24 2078 6,91 156 4,39 2150 7,16 162 4,54
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2159 4,40 162 2,79 2234 4,56 168 2,89 2313 4,71 174 2,99 2393 4,88 180 3,10 2477 5,05 186 3,21
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 10042 45,56 756 28,92 10394 47,16 782 29,94 10758 48,81 810 30,98 11134 50,52 838 32,07 11524 52,28 867 33,19
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 4515 12,04 340 7,65 4673 12,46 352 7,91 4837 12,90 364 8,19 5006 13,35 377 8,48 5181 13,82 390 8,77
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 279 PESADOS 177 LIGEROS 289 PESADOS 183 LIGEROS 299 PESADOS 190 LIGEROS 309 PESADOS 196 LIGEROS 320 PESADOS 203
LIGEROS 101.863 PESADOS 64.664 LIGEROS 105.429 PESADOS 66.927 LIGEROS 109.119 PESADOS 69.270 LIGEROS 112.938 PESADOS 71.694 LIGEROS 116.891 PESADOS 74.203
166.527 172.356 178.388 184.632 191.094
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 8662 15,71 652 9,97 8965 16,26 675 10,32 9279 16,82 698 10,68 9604 17,41 723 11,05 9940 18,02 748 11,44
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 6436 54,98 484 34,90 6662 56,90 501 36,12 6895 58,90 519 37,39 7136 60,96 537 38,70 7386 63,09 556 40,05
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 6712 56,25 505 35,71 6946 58,22 523 36,96 7190 60,26 541 38,25 7441 62,36 560 39,59 7702 64,55 580 40,98
E2 T2 375 0,0030 0,0255 9276 28,03 698 17,79 9600 29,01 723 18,42 9936 30,03 748 19,06 10284 31,08 774 19,73 10644 32,17 801 20,42
I1 166 0,0013 0,0113 2226 2,98 168 1,89 2304 3,08 173 1,96 2384 3,19 179 2,02 2468 3,30 186 2,10 2554 3,42 192 2,17
I2 T1 36 0,0003 0,0024 7425 2,15 559 1,37 7685 2,23 578 1,42 7954 2,31 599 1,46 8232 2,39 620 1,52 8520 2,47 641 1,57
I2 T2 34 0,0003 0,0023 7323 2,01 551 1,27 7579 2,08 570 1,32 7845 2,15 590 1,36 8119 2,22 611 1,41 8403 2,30 633 1,46
I2 T3 32 0,0003 0,0022 7863 2,03 592 1,29 8138 2,10 613 1,33 8423 2,17 634 1,38 8718 2,25 656 1,43 9023 2,33 679 1,48
I2 T4 39 0,0003 0,0027 6977 2,19 525 1,39 7221 2,27 543 1,44 7473 2,35 563 1,49 7735 2,43 582 1,54 8006 2,52 603 1,60
I3 189 0,0015 0,0128 2564 3,91 193 2,48 2654 4,04 200 2,57 2747 4,18 207 2,66 2843 4,33 214 2,75 2942 4,48 221 2,84
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 2226 2,64 168 1,67 2304 2,73 173 1,73 2384 2,82 179 1,79 2468 2,92 186 1,86 2554 3,03 192 1,92
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2226 7,41 168 4,70 2304 7,67 173 4,87 2384 7,93 179 5,04 2468 8,21 186 5,21 2554 8,50 192 5,40
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2564 5,23 193 3,32 2654 5,41 200 3,43 2747 5,60 207 3,55 2843 5,80 214 3,68 2942 6,00 221 3,81
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 11927 54,11 898 34,35 12345 56,01 929 35,55 12777 57,97 962 36,80 13224 60,00 995 38,09 13687 62,10 1030 39,42
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 5362 14,30 404 9,08 5550 14,80 418 9,40 5744 15,32 432 9,73 5945 15,86 447 10,07 6153 16,41 463 10,42
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 331 PESADOS 210 LIGEROS 343 PESADOS 218 LIGEROS 355 PESADOS 225 LIGEROS 367 PESADOS 233 LIGEROS 380 PESADOS 241
LIGEROS 120.982 PESADOS 76.800 LIGEROS 125.216 PESADOS 79.488 LIGEROS 129.599 PESADOS 82.271 LIGEROS 134.135 PESADOS 85.150 LIGEROS 138.829 PESADOS 88.130
197.782 204.705 211.869 219.285 226.960
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE NEUMÁTICOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 10288 18,65 774 11,84 10648 19,31 801 12,26 11021 19,98 830 12,68 11406 20,68 859 13,13 11805 21,41 889 13,59
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 7644 65,30 575 41,45 7912 67,59 596 42,90 8189 69,95 616 44,41 8476 72,40 638 45,96 8772 74,93 660 47,57
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 7971 66,81 600 42,41 8250 69,14 621 43,89 8539 71,56 643 45,43 8838 74,07 665 47,02 9147 76,66 688 48,67
E2 T2 375 0,0030 0,0255 11016 33,29 829 21,13 11402 34,46 858 21,87 11801 35,66 888 22,64 12214 36,91 919 23,43 12642 38,20 952 24,25
I1 166 0,0013 0,0113 2643 3,54 199 2,24 2736 3,66 206 2,32 2832 3,79 213 2,40 2931 3,92 221 2,49 3033 4,06 228 2,58
I2 T1 36 0,0003 0,0024 8818 2,56 664 1,62 9127 2,65 687 1,68 9447 2,74 711 1,74 9777 2,84 736 1,80 10119 2,94 762 1,86
I2 T2 34 0,0003 0,0023 8697 2,38 655 1,51 9002 2,47 678 1,57 9317 2,55 701 1,62 9643 2,64 726 1,68 9980 2,73 751 1,74
I2 T3 32 0,0003 0,0022 9339 2,41 703 1,53 9666 2,49 728 1,58 10004 2,58 753 1,64 10354 2,67 779 1,69 10717 2,76 807 1,75
I2 T4 39 0,0003 0,0027 8286 2,60 624 1,65 8576 2,70 645 1,71 8876 2,79 668 1,77 9187 2,89 691 1,83 9508 2,99 716 1,90
I3 189 0,0015 0,0128 3045 4,64 229 2,94 3152 4,80 237 3,05 3262 4,97 246 3,15 3376 5,14 254 3,26 3494 5,32 263 3,38
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 2643 3,13 199 1,99 2736 3,24 206 2,06 2832 3,35 213 2,13 2931 3,47 221 2,20 3033 3,59 228 2,28
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2643 8,80 199 5,58 2736 9,11 206 5,78 2832 9,42 213 5,98 2931 9,75 221 6,19 3033 10,10 228 6,41
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3045 6,21 229 3,94 3152 6,43 237 4,08 3262 6,65 246 4,22 3376 6,88 254 4,37 3494 7,12 263 4,52
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 14166 64,27 1066 40,80 14661 66,52 1104 42,23 15175 68,85 1142 43,70 15706 71,26 1182 45,23 16255 73,75 1224 46,82
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 6369 16,99 479 10,78 6592 17,58 496 11,16 6822 18,20 514 11,55 7061 18,83 531 11,96 7308 19,49 550 12,38
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 394 PESADOS 250 LIGEROS 407 PESADOS 259 LIGEROS 422 PESADOS 268 LIGEROS 436 PESADOS 277 LIGEROS 452 PESADOS 287
LIGEROS 143.688 PESADOS 91.215 LIGEROS 148.718 PESADOS 94.407 LIGEROS 153.923 PESADOS 97.712 LIGEROS 159.310 PESADOS 101.132 LIGEROS 164.886 PESADOS 104.671
234.903 243.125 251.634 260.441 269.557
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 12219 22,15 920 14,06 12646 22,93 952 14,56 13089 23,73 985 15,07 13547 24,56 1020 15,59 14021 25,42 1055 16,14
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 9079 77,56 683 49,23 9397 80,27 707 50,96 9726 83,08 732 52,74 10066 85,99 758 54,59 10419 89,00 784 56,50
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 9467 79,34 713 50,37 9799 82,12 738 52,13 10142 85,00 763 53,96 10497 87,97 790 55,84 10864 91,05 818 57,80
E2 T2 375 0,0030 0,0255 13084 39,54 985 25,10 13542 40,92 1019 25,98 14016 42,36 1055 26,89 14507 43,84 1092 27,83 15014 45,37 1130 28,80
I1 166 0,0013 0,0113 3139 4,20 236 2,67 3249 4,35 245 2,76 3363 4,50 253 2,86 3481 4,66 262 2,96 3603 4,82 271 3,06
I2 T1 36 0,0003 0,0024 10474 3,04 788 1,93 10840 3,14 816 2,00 11220 3,25 844 2,07 11612 3,37 874 2,14 12019 3,49 905 2,21
I2 T2 34 0,0003 0,0023 10330 2,83 778 1,80 10691 2,93 805 1,86 11066 3,03 833 1,92 11453 3,14 862 1,99 11854 3,25 892 2,06
I2 T3 32 0,0003 0,0022 11092 2,86 835 1,82 11480 2,96 864 1,88 11882 3,06 894 1,95 12298 3,17 926 2,01 12728 3,28 958 2,08
I2 T4 39 0,0003 0,0027 9841 3,09 741 1,96 10185 3,20 767 2,03 10542 3,31 793 2,10 10911 3,43 821 2,18 11293 3,55 850 2,25
I3 189 0,0015 0,0128 3617 5,51 272 3,50 3743 5,70 282 3,62 3874 5,90 292 3,75 4010 6,11 302 3,88 4150 6,32 312 4,01
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 3139 3,72 236 2,36 3249 3,85 245 2,44 3363 3,98 253 2,53 3481 4,12 262 2,62 3603 4,27 271 2,71
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 3139 10,45 236 6,63 3249 10,81 245 6,87 3363 11,19 253 7,11 3481 11,58 262 7,35 3603 11,99 271 7,61
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3617 7,37 272 4,68 3743 7,63 282 4,84 3874 7,90 292 5,01 4010 8,18 302 5,19 4150 8,46 312 5,37
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 16824 76,33 1266 48,46 17413 79,00 1311 50,15 18023 81,77 1357 51,91 18653 84,63 1404 53,72 19306 87,59 1453 55,60
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 7564 20,18 569 12,81 7829 20,88 589 13,26 8103 21,61 610 13,72 8386 22,37 631 14,20 8680 23,15 653 14,70
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 468 PESADOS 297 LIGEROS 484 PESADOS 307 LIGEROS 501 PESADOS 318 LIGEROS 518 PESADOS 329 LIGEROS 537 PESADOS 341
LIGEROS 170.657 PESADOS 108.335 LIGEROS 176.630 PESADOS 112.126 LIGEROS 182.812 PESADOS 116.051 LIGEROS 189.210 PESADOS 120.113 LIGEROS 195.833 PESADOS 124.316
278.991 288.756 298.863 309.323 320.149
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE NEUMÁTICOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 4706 11,15 354 1,02 5026 11,90 378 1,09 5367 12,71 404 1,16 5732 13,58 431 1,24 5933 14,05 447 1,28
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 3497 41,18 263 3,69 3734 43,98 281 3,94 3988 46,97 300 4,21 4260 50,17 321 4,49 4409 51,92 332 4,65
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 3646 42,13 274 3,77 3894 45,00 293 4,03 4159 48,06 313 4,30 4442 51,33 334 4,60 4597 53,12 346 4,76
E2 T2 375 0,0039 0,0048 5039 19,89 379 1,82 5382 21,24 405 1,94 5748 22,69 433 2,07 6138 24,23 462 2,21 6353 25,08 478 2,29
I1 166 0,0027 0,0027 1209 3,24 91 0,25 1291 3,46 97 0,26 1379 3,69 104 0,28 1473 3,94 111 0,30 1524 4,08 115 0,31
I2 T1 36 0,0013 0,0013 4034 5,38 304 0,40 4308 5,74 324 0,43 4601 6,13 346 0,46 4914 6,55 370 0,49 5086 6,78 383 0,51
I2 T2 34 0,0013 0,0013 3978 5,01 299 0,38 4249 5,35 320 0,40 4538 5,71 342 0,43 4846 6,10 365 0,46 5016 6,32 378 0,48
I2 T3 32 0,0012 0,0012 4272 5,06 322 0,38 4562 5,41 343 0,41 4872 5,77 367 0,43 5204 6,17 392 0,46 5386 6,38 405 0,48
I2 T4 39 0,0014 0,0014 3790 5,47 285 0,41 4048 5,85 305 0,44 4323 6,24 325 0,47 4617 6,67 348 0,50 4779 6,90 360 0,52
I3 189 0,0031 0,0031 1393 4,32 105 0,33 1488 4,61 112 0,35 1589 4,92 120 0,37 1697 5,26 128 0,40 1756 5,44 132 0,41
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 1209 2,65 91 0,21 1291 2,83 97 0,22 1379 3,03 104 0,24 1473 3,23 111 0,26 1524 3,34 115 0,26
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1209 14,27 91 1,07 1291 15,24 97 1,15 1379 16,27 104 1,22 1473 17,38 111 1,31 1524 17,99 115 1,35
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1393 4,70 105 0,39 1488 5,02 112 0,42 1589 5,36 120 0,45 1697 5,72 128 0,48 1756 5,92 132 0,49
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 6479 47,38 488 3,99 6920 50,60 521 4,26 7391 54,04 556 4,55 7893 57,71 594 4,86 8169 59,73 615 5,03
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 2913 13,77 219 1,11 3111 14,71 234 1,19 3323 15,71 250 1,27 3549 16,78 267 1,35 3673 17,37 276 1,40
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 127.929 PESADOS 10.522 LIGEROS 136.628 PESADOS 11.238 LIGEROS 145.919 PESADOS 12.002 LIGEROS 155.841 PESADOS 12.818 LIGEROS 161.296 PESADOS 13.267
LIGEROS 1.871.601 PESADOS 263.897 LIGEROS 1.998.870 PESADOS 281.842 LIGEROS 2.134.793 PESADOS 301.007 LIGEROS 2.279.959 PESADOS 321.475 LIGEROS 2.359.757 PESADOS 332.727
2.135.497 2.280.711 2.435.800 2.601.434 2.692.484
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 6141 14,54 462 1,33 6356 15,05 478 1,38 6578 15,58 495 1,42 6808 16,12 512 1,47 7047 16,69 530 1,53
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 4563 53,74 343 4,81 4723 55,62 355 4,98 4888 57,57 368 5,16 5059 59,58 381 5,34 5236 61,67 394 5,52
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 4758 54,98 358 4,92 4924 56,91 371 5,10 5097 58,90 384 5,27 5275 60,96 397 5,46 5460 63,09 411 5,65
E2 T2 375 0,0039 0,0048 6576 25,96 495 2,37 6806 26,86 512 2,45 7044 27,81 530 2,54 7290 28,78 549 2,63 7546 29,79 568 2,72
I1 166 0,0027 0,0027 1578 4,22 119 0,32 1633 4,37 123 0,33 1690 4,53 127 0,35 1749 4,68 132 0,36 1811 4,85 136 0,37
I2 T1 36 0,0013 0,0013 5264 7,02 396 0,53 5448 7,26 410 0,55 5639 7,52 424 0,57 5836 7,78 439 0,59 6040 8,05 455 0,61
I2 T2 34 0,0013 0,0013 5191 6,54 391 0,49 5373 6,77 404 0,51 5561 7,00 419 0,53 5756 7,25 433 0,55 5957 7,50 448 0,56
I2 T3 32 0,0012 0,0012 5574 6,61 420 0,50 5769 6,84 434 0,51 5971 7,08 449 0,53 6180 7,32 465 0,55 6397 7,58 481 0,57
I2 T4 39 0,0014 0,0014 4946 7,14 372 0,54 5119 7,39 385 0,56 5298 7,65 399 0,58 5483 7,92 413 0,60 5675 8,20 427 0,62
I3 189 0,0031 0,0031 1818 5,63 137 0,43 1881 5,83 142 0,44 1947 6,03 147 0,46 2015 6,24 152 0,47 2086 6,46 157 0,49
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 1578 3,46 119 0,27 1633 3,58 123 0,28 1690 3,71 127 0,29 1749 3,84 132 0,30 1811 3,97 136 0,31
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1578 18,62 119 1,40 1633 19,27 123 1,45 1690 19,94 127 1,50 1749 20,64 132 1,55 1811 21,36 136 1,61
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1818 6,13 137 0,51 1881 6,35 142 0,53 1947 6,57 147 0,55 2015 6,80 152 0,57 2086 7,04 157 0,59
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 8455 61,82 636 5,20 8751 63,99 659 5,38 9058 66,23 682 5,57 9375 68,54 706 5,77 9703 70,94 730 5,97
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 3801 17,98 286 1,45 3934 18,60 296 1,50 4072 19,26 307 1,55 4215 19,93 317 1,61 4362 20,63 328 1,67
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 166.941 PESADOS 13.731 LIGEROS 172.784 PESADOS 14.212 LIGEROS 178.832 PESADOS 14.709 LIGEROS 185.091 PESADOS 15.224 LIGEROS 191.569 PESADOS 15.757
LIGEROS 2.442.349 PESADOS 344.372 LIGEROS 2.527.831 PESADOS 356.425 LIGEROS 2.616.305 PESADOS 368.900 LIGEROS 2.707.876 PESADOS 381.812 LIGEROS 2.802.651 PESADOS 395.175
2.786.721 2.884.256 2.985.205 3.089.688 3.197.827
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 7293 17,27 549 1,58 7548 17,88 568 1,63 7813 18,50 588 1,69 8086 19,15 609 1,75 8369 19,82 630 1,81
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 5419 63,83 408 5,72 5609 66,06 422 5,92 5805 68,37 437 6,12 6008 70,77 452 6,34 6219 73,24 468 6,56
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 5651 65,30 425 5,85 5849 67,59 440 6,05 6053 69,95 456 6,26 6265 72,40 472 6,48 6485 74,93 488 6,71
E2 T2 375 0,0039 0,0048 7810 30,83 588 2,82 8083 31,91 608 2,92 8366 33,02 630 3,02 8659 34,18 652 3,12 8962 35,38 675 3,23
I1 166 0,0027 0,0027 1874 5,02 141 0,38 1940 5,19 146 0,40 2007 5,37 151 0,41 2078 5,56 156 0,42 2150 5,76 162 0,44
I2 T1 36 0,0013 0,0013 6252 8,34 471 0,63 6470 8,63 487 0,65 6697 8,93 504 0,67 6931 9,24 522 0,70 7174 9,57 540 0,72
I2 T2 34 0,0013 0,0013 6166 7,76 464 0,58 6382 8,04 480 0,60 6605 8,32 497 0,63 6836 8,61 515 0,65 7075 8,91 533 0,67
I2 T3 32 0,0012 0,0012 6621 7,85 498 0,59 6852 8,12 516 0,61 7092 8,41 534 0,63 7340 8,70 552 0,65 7597 9,00 572 0,68
I2 T4 39 0,0014 0,0014 5874 8,48 442 0,64 6080 8,78 458 0,66 6292 9,09 474 0,68 6513 9,41 490 0,71 6741 9,74 507 0,73
I3 189 0,0031 0,0031 2159 6,69 162 0,51 2234 6,92 168 0,52 2313 7,17 174 0,54 2393 7,42 180 0,56 2477 7,68 186 0,58
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 1874 4,11 141 0,33 1940 4,26 146 0,34 2007 4,40 151 0,35 2078 4,56 156 0,36 2150 4,72 162 0,37
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1874 22,11 141 1,66 1940 22,89 146 1,72 2007 23,69 151 1,78 2078 24,52 156 1,85 2150 25,37 162 1,91
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2159 7,28 162 0,61 2234 7,54 168 0,63 2313 7,80 174 0,65 2393 8,07 180 0,67 2477 8,36 186 0,70
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 10042 73,43 756 6,18 10394 76,00 782 6,39 10758 78,66 810 6,62 11134 81,41 838 6,85 11524 84,26 867 7,09
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 4515 21,35 340 1,72 4673 22,10 352 1,78 4837 22,87 364 1,85 5006 23,67 377 1,91 5181 24,50 390 1,98
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 198.274 PESADOS 16.308 LIGEROS 205.213 PESADOS 16.879 LIGEROS 212.396 PESADOS 17.470 LIGEROS 219.830 PESADOS 18.081 LIGEROS 227.524 PESADOS 18.714
LIGEROS 2.900.744 PESADOS 409.006 LIGEROS 3.002.270 PESADOS 423.321 LIGEROS 3.107.350 PESADOS 438.138 LIGEROS 3.216.107 PESADOS 453.473 LIGEROS 3.328.671 PESADOS 469.344
3.309.751 3.425.592 3.545.488 3.669.580 3.798.015
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 8662 20,52 652 1,87 8965 21,23 675 1,94 9279 21,98 698 2,01 9604 22,75 723 2,08 9940 23,54 748 2,15
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 6436 75,81 484 6,79 6662 78,46 501 7,03 6895 81,21 519 7,27 7136 84,05 537 7,53 7386 86,99 556 7,79
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 6712 77,56 505 6,94 6946 80,27 523 7,19 7190 83,08 541 7,44 7441 85,99 560 7,70 7702 89,00 580 7,97
E2 T2 375 0,0039 0,0048 9276 36,61 698 3,35 9600 37,90 723 3,46 9936 39,22 748 3,58 10284 40,59 774 3,71 10644 42,02 801 3,84
I1 166 0,0027 0,0027 2226 5,96 168 0,46 2304 6,17 173 0,47 2384 6,38 179 0,49 2468 6,61 186 0,50 2554 6,84 192 0,52
I2 T1 36 0,0013 0,0013 7425 9,90 559 0,75 7685 10,25 578 0,77 7954 10,60 599 0,80 8232 10,98 620 0,83 8520 11,36 641 0,86
I2 T2 34 0,0013 0,0013 7323 9,22 551 0,69 7579 9,54 570 0,72 7845 9,88 590 0,74 8119 10,22 611 0,77 8403 10,58 633 0,80
I2 T3 32 0,0012 0,0012 7863 9,32 592 0,70 8138 9,65 613 0,73 8423 9,98 634 0,75 8718 10,33 656 0,78 9023 10,69 679 0,80
I2 T4 39 0,0014 0,0014 6977 10,08 525 0,76 7221 10,43 543 0,79 7473 10,79 563 0,81 7735 11,17 582 0,84 8006 11,56 603 0,87
I3 189 0,0031 0,0031 2564 7,94 193 0,60 2654 8,22 200 0,62 2747 8,51 207 0,65 2843 8,81 214 0,67 2942 9,12 221 0,69
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 2226 4,88 168 0,39 2304 5,05 173 0,40 2384 5,23 179 0,41 2468 5,41 186 0,43 2554 5,60 192 0,44
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2226 26,26 168 1,98 2304 27,18 173 2,05 2384 28,13 179 2,12 2468 29,12 186 2,19 2554 30,14 192 2,27
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2564 8,65 193 0,72 2654 8,95 200 0,74 2747 9,27 207 0,77 2843 9,59 214 0,80 2942 9,93 221 0,83
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 11927 87,21 898 7,34 12345 90,26 929 7,59 12777 93,42 962 7,86 13224 96,69 995 8,13 13687 100,07 1030 8,42
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 5362 25,36 404 2,05 5550 26,24 418 2,12 5744 27,16 432 2,19 5945 28,11 447 2,27 6153 29,10 463 2,35
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 235.487 PESADOS 19.369 LIGEROS 243.729 PESADOS 20.047 LIGEROS 252.260 PESADOS 20.748 LIGEROS 261.089 PESADOS 21.475 LIGEROS 270.227 PESADOS 22.226
LIGEROS 3.445.174 PESADOS 485.771 LIGEROS 3.565.755 PESADOS 502.773 LIGEROS 3.690.557 PESADOS 520.370 LIGEROS 3.819.726 PESADOS 538.583 LIGEROS 3.953.417 PESADOS 557.434
3.930.945 4.068.528 4.210.927 4.358.309 4.510.850
LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 10288 24,37 774 2,23 10648 25,22 801 2,30 11021 26,10 830 2,39 11406 27,01 859 2,47 11805 27,96 889 2,56
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 7644 90,03 575 8,06 7912 93,19 596 8,34 8189 96,45 616 8,64 8476 99,82 638 8,94 8772 103,32 660 9,25
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 7971 92,11 600 8,25 8250 95,34 621 8,54 8539 98,67 643 8,84 8838 102,13 665 9,15 9147 105,70 688 9,47
E2 T2 375 0,0039 0,0048 11016 43,49 829 3,97 11402 45,01 858 4,11 11801 46,58 888 4,26 12214 48,21 919 4,41 12642 49,90 952 4,56
I1 166 0,0027 0,0027 2643 7,08 199 0,54 2736 7,33 206 0,56 2832 7,58 213 0,58 2931 7,85 221 0,60 3033 8,12 228 0,62
I2 T1 36 0,0013 0,0013 8818 11,76 664 0,89 9127 12,17 687 0,92 9447 12,60 711 0,95 9777 13,04 736 0,98 10119 13,49 762 1,02
I2 T2 34 0,0013 0,0013 8697 10,95 655 0,82 9002 11,34 678 0,85 9317 11,73 701 0,88 9643 12,14 726 0,91 9980 12,57 751 0,95
I2 T3 32 0,0012 0,0012 9339 11,07 703 0,83 9666 11,46 728 0,86 10004 11,86 753 0,89 10354 12,27 779 0,92 10717 12,70 807 0,96
I2 T4 39 0,0014 0,0014 8286 11,97 624 0,90 8576 12,39 645 0,93 8876 12,82 668 0,97 9187 13,27 691 1,00 9508 13,73 716 1,03
I3 189 0,0031 0,0031 3045 9,44 229 0,72 3152 9,77 237 0,74 3262 10,11 246 0,77 3376 10,46 254 0,79 3494 10,83 263 0,82
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 2643 5,80 199 0,46 2736 6,00 206 0,48 2832 6,21 213 0,49 2931 6,43 221 0,51 3033 6,66 228 0,53
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2643 31,19 199 2,35 2736 32,28 206 2,43 2832 33,41 213 2,51 2931 34,58 221 2,60 3033 35,79 228 2,69
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3045 10,27 229 0,85 3152 10,63 237 0,88 3262 11,00 246 0,92 3376 11,39 254 0,95 3494 11,79 263 0,98
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 14166 103,58 1066 8,71 14661 107,20 1104 9,02 15175 110,95 1142 9,33 15706 114,84 1182 9,66 16255 118,85 1224 10,00
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 6369 30,12 479 2,43 6592 31,17 496 2,52 6822 32,26 514 2,60 7061 33,39 531 2,70 7308 34,56 550 2,79
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 279.685 PESADOS 23.004 LIGEROS 289.474 PESADOS 23.809 LIGEROS 299.605 PESADOS 24.643 LIGEROS 310.091 PESADOS 25.505 LIGEROS 320.945 PESADOS 26.398
LIGEROS 4.091.786 PESADOS 576.944 LIGEROS 4.234.999 PESADOS 597.137 LIGEROS 4.383.224 PESADOS 618.036 LIGEROS 4.536.637 PESADOS 639.668 LIGEROS 4.695.419 PESADOS 662.056
4.668.730 4.832.136 5.001.260 5.176.304 5.357.475
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 12219 28,94 920 2,64 12646 29,95 952 2,74 13089 31,00 985 2,83 13547 32,09 1020 2,93 14021 33,21 1055 3,03
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 9079 106,93 683 9,58 9397 110,68 707 9,91 9726 114,55 732 10,26 10066 118,56 758 10,62 10419 122,71 784 10,99
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 9467 109,40 713 9,80 9799 113,23 738 10,14 10142 117,19 763 10,49 10497 121,29 790 10,86 10864 125,54 818 11,24
E2 T2 375 0,0039 0,0048 13084 51,65 985 4,72 13542 53,46 1019 4,88 14016 55,33 1055 5,06 14507 57,26 1092 5,23 15014 59,27 1130 5,42
I1 166 0,0027 0,0027 3139 8,41 236 0,64 3249 8,70 245 0,66 3363 9,00 253 0,69 3481 9,32 262 0,71 3603 9,65 271 0,74
I2 T1 36 0,0013 0,0013 10474 13,96 788 1,05 10840 14,45 816 1,09 11220 14,96 844 1,13 11612 15,48 874 1,17 12019 16,02 905 1,21
I2 T2 34 0,0013 0,0013 10330 13,01 778 0,98 10691 13,46 805 1,01 11066 13,93 833 1,05 11453 14,42 862 1,09 11854 14,93 892 1,12
I2 T3 32 0,0012 0,0012 11092 13,15 835 0,99 11480 13,61 864 1,02 11882 14,08 894 1,06 12298 14,57 926 1,10 12728 15,08 958 1,14
I2 T4 39 0,0014 0,0014 9841 14,21 741 1,07 10185 14,71 767 1,11 10542 15,23 793 1,15 10911 15,76 821 1,19 11293 16,31 850 1,23
I3 189 0,0031 0,0031 3617 11,21 272 0,85 3743 11,60 282 0,88 3874 12,00 292 0,91 4010 12,42 302 0,94 4150 12,86 312 0,97
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 10317 61,78 777 5,33 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 147 0,0022 0,0023 3139 6,89 236 0,55 3249 7,13 245 0,56 3363 7,38 253 0,58 3481 7,64 262 0,60 3603 7,90 271 0,63
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 3139 37,05 236 2,79 3249 38,34 245 2,89 3363 39,68 253 2,99 3481 41,07 262 3,09 3603 42,51 271 3,20
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3617 12,20 272 1,02 3743 12,63 282 1,05 3874 13,07 292 1,09 4010 13,53 302 1,13 4150 14,00 312 1,16
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 16824 123,01 1266 10,35 17413 127,32 1311 10,71 18023 131,78 1357 11,09 18653 136,39 1404 11,47 19306 141,16 1453 11,88
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 7564 35,77 569 2,89 7829 37,02 589 2,99 8103 38,31 610 3,09 8386 39,66 631 3,20 8680 41,04 653 3,31
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 332.178 PESADOS 27.322 LIGEROS 343.804 PESADOS 28.278 LIGEROS 355.837 PESADOS 29.268 LIGEROS 368.291 PESADOS 30.292 LIGEROS 381.181 PESADOS 31.352
LIGEROS 4.859.759 PESADOS 685.228 LIGEROS 5.029.850 PESADOS 709.211 LIGEROS 5.205.895 PESADOS 734.033 LIGEROS 5.388.101 PESADOS 759.725 LIGEROS 5.576.685 PESADOS 786.315
5.544.987 5.739.061 5.939.928 6.147.826 6.363.000
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL
TOTAL (horas/año)





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 5060 5,73E-05 5060 7,61E-04 5404 6,12E-05 5404 8,13E-04 5771 6,53E-05 5771 8,68E-04 6164 6,98E-05 6164 9,28E-04 6380 7,22E-05 6380 9,60E-04
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 3760 2,00E-04 3760 2,67E-03 4015 2,14E-04 4015 2,85E-03 4288 2,29E-04 4288 3,04E-03 4580 2,44E-04 4580 3,25E-03 4740 2,53E-04 4740 3,36E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 3921 2,05E-04 3921 2,73E-03 4187 2,19E-04 4187 2,91E-03 4472 2,34E-04 4472 3,11E-03 4776 2,50E-04 4776 3,32E-03 4943 2,59E-04 4943 3,44E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 5418 1,02E-04 5418 1,36E-03 5787 1,09E-04 5787 1,45E-03 6180 1,17E-04 6180 1,55E-03 6600 1,25E-04 6600 1,66E-03 6831 1,29E-04 6831 1,71E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1300 1,09E-05 1300 1,44E-04 1388 1,16E-05 1388 1,54E-04 1483 1,24E-05 1483 1,65E-04 1584 1,32E-05 1584 1,76E-04 1639 1,37E-05 1639 1,82E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 4337 7,85E-06 4337 1,04E-04 4632 8,39E-06 4632 1,12E-04 4947 8,96E-06 4947 1,19E-04 5284 9,57E-06 5284 1,27E-04 5468 9,90E-06 5468 1,32E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 4278 7,32E-06 4278 9,73E-05 4569 7,81E-06 4569 1,04E-04 4879 8,34E-06 4879 1,11E-04 5211 8,91E-06 5211 1,18E-04 5393 9,22E-06 5393 1,23E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 4593 7,39E-06 4593 9,83E-05 4906 7,90E-06 4906 1,05E-04 5239 8,43E-06 5239 1,12E-04 5595 9,01E-06 5595 1,20E-04 5791 9,32E-06 5791 1,24E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 4075 7,99E-06 4075 1,06E-04 4352 8,54E-06 4352 1,14E-04 4648 9,12E-06 4648 1,21E-04 4964 9,74E-06 4964 1,29E-04 5138 1,01E-05 5138 1,34E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1498 1,42E-05 1498 1,89E-04 1600 1,52E-05 1600 2,02E-04 1708 1,62E-05 1708 2,16E-04 1825 1,73E-05 1825 2,31E-04 1888 1,80E-05 1888 2,39E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 1300 9,61E-06 1300 1,28E-04 1388 1,03E-05 1388 1,37E-04 1483 1,10E-05 1483 1,46E-04 1584 1,17E-05 1584 1,56E-04 1639 1,21E-05 1639 1,61E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1300 2,95E-05 1300 4,35E-04 1388 3,15E-05 1388 4,64E-04 1483 3,36E-05 1483 4,96E-04 1584 3,59E-05 1584 5,30E-04 1639 3,72E-05 1639 5,48E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1498 1,91E-05 1498 2,53E-04 1600 2,04E-05 1600 2,71E-04 1708 2,17E-05 1708 2,89E-04 1825 2,32E-05 1825 3,09E-04 1888 2,40E-05 1888 3,20E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 6967 1,97E-04 6967 2,62E-03 7441 2,11E-04 7441 2,80E-03 7947 2,25E-04 7947 2,99E-03 8487 2,40E-04 8487 3,20E-03 8784 2,49E-04 8784 3,31E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 3132 5,22E-05 3132 6,93E-04 3345 5,57E-05 3345 7,41E-04 3573 5,95E-05 3573 7,91E-04 3816 6,35E-05 3816 8,45E-04 3949 6,58E-05 3949 8,74E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 3132 8,19E-05 3132 1,21E-03 3345 8,74E-05 3345 1,29E-03 3573 9,34E-05 3573 1,38E-03 3816 9,97E-05 3816 1,47E-03 3949 1,03E-04 3949 1,52E-03
NM 0 NH 6 NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 8
NM 115.943 NH 208.023 NM 123.827 NH 222.169 NM 132.248 NH 237.276 NM 141.241 NH 253.411 NM 146.184 NH 262.281
323.967 345.996 369.524 394.652 408.465
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 6603 7,47E-05 6603 9,94E-04 6834 7,73E-05 6834 1,03E-03 7073 8,01E-05 7073 1,06E-03 7321 8,29E-05 7321 1,10E-03 7577 8,58E-05 7577 1,14E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 4906 2,62E-04 4906 3,48E-03 5078 2,71E-04 5078 3,60E-03 5256 2,80E-04 5256 3,73E-03 5440 2,90E-04 5440 3,86E-03 5630 3,00E-04 5630 3,99E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 5116 2,68E-04 5116 3,56E-03 5295 2,77E-04 5295 3,68E-03 5480 2,87E-04 5480 3,81E-03 5672 2,97E-04 5672 3,95E-03 5871 3,07E-04 5871 4,08E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 7071 1,33E-04 7071 1,77E-03 7318 1,38E-04 7318 1,84E-03 7574 1,43E-04 7574 1,90E-03 7839 1,48E-04 7839 1,97E-03 8114 1,53E-04 8114 2,03E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1697 1,42E-05 1697 1,88E-04 1756 1,47E-05 1756 1,95E-04 1817 1,52E-05 1817 2,02E-04 1881 1,57E-05 1881 2,09E-04 1947 1,63E-05 1947 2,16E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 5660 1,02E-05 5660 1,36E-04 5858 1,06E-05 5858 1,41E-04 6063 1,10E-05 6063 1,46E-04 6275 1,14E-05 6275 1,51E-04 6495 1,18E-05 6495 1,56E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 5582 9,55E-06 5582 1,27E-04 5778 9,88E-06 5778 1,31E-04 5980 1,02E-05 5980 1,36E-04 6189 1,06E-05 6189 1,41E-04 6406 1,10E-05 6406 1,46E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 5994 9,65E-06 5994 1,28E-04 6204 9,99E-06 6204 1,33E-04 6421 1,03E-05 6421 1,37E-04 6646 1,07E-05 6646 1,42E-04 6878 1,11E-05 6878 1,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 5318 1,04E-05 5318 1,39E-04 5504 1,08E-05 5504 1,44E-04 5697 1,12E-05 5697 1,49E-04 5896 1,16E-05 5896 1,54E-04 6103 1,20E-05 6103 1,59E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1954 1,86E-05 1954 2,47E-04 2023 1,92E-05 2023 2,56E-04 2094 1,99E-05 2094 2,65E-04 2167 2,06E-05 2167 2,74E-04 2243 2,13E-05 2243 2,83E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 1697 1,25E-05 1697 1,67E-04 1756 1,30E-05 1756 1,73E-04 1817 1,34E-05 1817 1,79E-04 1881 1,39E-05 1881 1,85E-04 1947 1,44E-05 1947 1,91E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1697 3,85E-05 1697 5,67E-04 1756 3,98E-05 1756 5,87E-04 1817 4,12E-05 1817 6,08E-04 1881 4,26E-05 1881 6,29E-04 1947 4,41E-05 1947 6,51E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1954 2,49E-05 1954 3,31E-04 2023 2,57E-05 2023 3,42E-04 2094 2,66E-05 2094 3,54E-04 2167 2,76E-05 2167 3,67E-04 2243 2,85E-05 2243 3,79E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 9092 2,57E-04 9092 3,42E-03 9410 2,66E-04 9410 3,54E-03 9739 2,76E-04 9739 3,67E-03 10080 2,85E-04 10080 3,80E-03 10433 2,95E-04 10433 3,93E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4088 6,81E-05 4088 9,05E-04 4231 7,04E-05 4231 9,37E-04 4379 7,29E-05 4379 9,69E-04 4532 7,55E-05 4532 1,00E-03 4691 7,81E-05 4691 1,04E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4088 1,07E-04 4088 1,58E-03 4231 1,11E-04 4231 1,63E-03 4379 1,14E-04 4379 1,69E-03 4532 1,18E-04 4532 1,75E-03 4691 1,23E-04 4691 1,81E-03
NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9
NM 151.300 NH 271.460 NM 156.596 NH 280.962 NM 162.077 NH 290.795 NM 167.749 NH 300.973 NM 173.621 NH 311.507
422.761 437.557 452.872 468.722 485.128
NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM







EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 7842 8,88E-05 7842 1,18E-03 8117 9,19E-05 8117 1,22E-03 8401 9,51E-05 8401 1,26E-03 8695 9,84E-05 8695 1,31E-03 8999 1,02E-04 8999 1,35E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 5827 3,11E-04 5827 4,13E-03 6031 3,22E-04 6031 4,28E-03 6242 3,33E-04 6242 4,43E-03 6461 3,44E-04 6461 4,58E-03 6687 3,57E-04 6687 4,74E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 6076 3,18E-04 6076 4,23E-03 6289 3,29E-04 6289 4,37E-03 6509 3,41E-04 6509 4,53E-03 6737 3,52E-04 6737 4,69E-03 6973 3,65E-04 6973 4,85E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 8398 1,58E-04 8398 2,11E-03 8691 1,64E-04 8691 2,18E-03 8996 1,70E-04 8996 2,26E-03 9311 1,76E-04 9311 2,34E-03 9636 1,82E-04 9636 2,42E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2015 1,68E-05 2015 2,24E-04 2085 1,74E-05 2085 2,32E-04 2158 1,80E-05 2158 2,40E-04 2234 1,87E-05 2234 2,48E-04 2312 1,93E-05 2312 2,57E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 6722 1,22E-05 6722 1,62E-04 6957 1,26E-05 6957 1,68E-04 7201 1,30E-05 7201 1,73E-04 7453 1,35E-05 7453 1,79E-04 7714 1,40E-05 7714 1,86E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 6630 1,13E-05 6630 1,51E-04 6862 1,17E-05 6862 1,56E-04 7102 1,21E-05 7102 1,61E-04 7351 1,26E-05 7351 1,67E-04 7608 1,30E-05 7608 1,73E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 7119 1,15E-05 7119 1,52E-04 7368 1,19E-05 7368 1,58E-04 7626 1,23E-05 7626 1,63E-04 7893 1,27E-05 7893 1,69E-04 8169 1,31E-05 8169 1,75E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 6316 1,24E-05 6316 1,65E-04 6537 1,28E-05 6537 1,71E-04 6766 1,33E-05 6766 1,76E-04 7003 1,37E-05 7003 1,83E-04 7248 1,42E-05 7248 1,89E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2321 2,21E-05 2321 2,93E-04 2403 2,28E-05 2403 3,04E-04 2487 2,36E-05 2487 3,14E-04 2574 2,45E-05 2574 3,25E-04 2664 2,53E-05 2664 3,37E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2015 1,49E-05 2015 1,98E-04 2085 1,54E-05 2085 2,05E-04 2158 1,60E-05 2158 2,12E-04 2234 1,65E-05 2234 2,20E-04 2312 1,71E-05 2312 2,27E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2015 4,57E-05 2015 6,74E-04 2085 4,73E-05 2085 6,97E-04 2158 4,89E-05 2158 7,22E-04 2234 5,07E-05 2234 7,47E-04 2312 5,24E-05 2312 7,73E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2321 2,95E-05 2321 3,93E-04 2403 3,06E-05 2403 4,07E-04 2487 3,16E-05 2487 4,21E-04 2574 3,28E-05 2574 4,35E-04 2664 3,39E-05 2664 4,51E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 10798 3,06E-04 10798 4,07E-03 11176 3,16E-04 11176 4,21E-03 11567 3,28E-04 11567 4,36E-03 11972 3,39E-04 11972 4,51E-03 12391 3,51E-04 12391 4,67E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4855 8,08E-05 4855 1,07E-03 5025 8,37E-05 5025 1,11E-03 5201 8,66E-05 5201 1,15E-03 5383 8,96E-05 5383 1,19E-03 5571 9,28E-05 5571 1,23E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4855 1,27E-04 4855 1,87E-03 5025 1,31E-04 5025 1,94E-03 5201 1,36E-04 5201 2,00E-03 5383 1,41E-04 5383 2,07E-03 5571 1,46E-04 5571 2,15E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 11
NM 179.697 NH 322.410 NM 185.987 NH 333.694 NM 192.496 NH 345.373 NM 199.234 NH 357.462 NM 206.207 NH 369.973
502.107 519.681 537.870 556.695 576.180
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 9314 1,05E-04 9314 1,40E-03 9640 1,09E-04 9640 1,45E-03 9977 1,13E-04 9977 1,50E-03 10327 1,17E-04 10327 1,55E-03 10688 1,21E-04 10688 1,61E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 6921 3,69E-04 6921 4,91E-03 7163 3,82E-04 7163 5,08E-03 7414 3,95E-04 7414 5,26E-03 7673 4,09E-04 7673 5,44E-03 7942 4,23E-04 7942 5,63E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 7217 3,78E-04 7217 5,02E-03 7469 3,91E-04 7469 5,20E-03 7731 4,04E-04 7731 5,38E-03 8001 4,19E-04 8001 5,57E-03 8281 4,33E-04 8281 5,76E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 9974 1,88E-04 9974 2,50E-03 10323 1,95E-04 10323 2,59E-03 10684 2,02E-04 10684 2,68E-03 11058 2,09E-04 11058 2,77E-03 11445 2,16E-04 11445 2,87E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2393 2,00E-05 2393 2,66E-04 2477 2,07E-05 2477 2,75E-04 2564 2,14E-05 2564 2,85E-04 2653 2,22E-05 2653 2,95E-04 2746 2,29E-05 2746 3,05E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 7984 1,45E-05 7984 1,92E-04 8263 1,50E-05 8263 1,99E-04 8552 1,55E-05 8552 2,06E-04 8852 1,60E-05 8852 2,13E-04 9162 1,66E-05 9162 2,21E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 7874 1,35E-05 7874 1,79E-04 8150 1,39E-05 8150 1,85E-04 8435 1,44E-05 8435 1,92E-04 8730 1,49E-05 8730 1,99E-04 9036 1,55E-05 9036 2,05E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 8455 1,36E-05 8455 1,81E-04 8751 1,41E-05 8751 1,87E-04 9057 1,46E-05 9057 1,94E-04 9374 1,51E-05 9374 2,01E-04 9702 1,56E-05 9702 2,08E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 7502 1,47E-05 7502 1,96E-04 7764 1,52E-05 7764 2,03E-04 8036 1,58E-05 8036 2,10E-04 8317 1,63E-05 8317 2,17E-04 8608 1,69E-05 8608 2,25E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2757 2,62E-05 2757 3,48E-04 2853 2,71E-05 2853 3,61E-04 2953 2,81E-05 2953 3,73E-04 3057 2,91E-05 3057 3,86E-04 3164 3,01E-05 3164 4,00E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2393 1,77E-05 2393 2,35E-04 2477 1,83E-05 2477 2,44E-04 2564 1,90E-05 2564 2,52E-04 2653 1,96E-05 2653 2,61E-04 2746 2,03E-05 2746 2,70E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2393 5,43E-05 2393 8,00E-04 2477 5,62E-05 2477 8,28E-04 2564 5,81E-05 2564 8,57E-04 2653 6,02E-05 2653 8,87E-04 2746 6,23E-05 2746 9,18E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2757 3,51E-05 2757 4,66E-04 2853 3,63E-05 2853 4,83E-04 2953 3,76E-05 2953 5,00E-04 3057 3,89E-05 3057 5,17E-04 3164 4,03E-05 3164 5,35E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 12825 3,63E-04 12825 4,83E-03 13274 3,76E-04 13274 5,00E-03 13738 3,89E-04 13738 5,17E-03 14219 4,03E-04 14219 5,35E-03 14717 4,17E-04 14717 5,54E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 5766 9,60E-05 5766 1,28E-03 5968 9,94E-05 5968 1,32E-03 6177 1,03E-04 6177 1,37E-03 6393 1,06E-04 6393 1,42E-03 6617 1,10E-04 6617 1,46E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 5766 1,51E-04 5766 2,22E-03 5968 1,56E-04 5968 2,30E-03 6177 1,61E-04 6177 2,38E-03 6393 1,67E-04 6393 2,46E-03 6617 1,73E-04 6617 2,55E-03
NM 1 NH 11 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 13
NM 213.424 PESADOS 382.922 NM 220.894 PESADOS 396.324 NM 228.625 PESADOS 410.195 NM 236.627 PESADOS 424.552 NM 244.909 PESADOS 439.411
596.346 617.218 638.821 661.179 684.321
NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM







EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 11062 1,25E-04 11062 1,66E-03 11449 1,30E-04 11449 1,72E-03 11850 1,34E-04 11850 1,78E-03 12265 1,39E-04 12265 1,85E-03 12694 1,44E-04 12694 1,91E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 8220 4,38E-04 8220 5,83E-03 8508 4,54E-04 8508 6,03E-03 8805 4,69E-04 8805 6,24E-03 9113 4,86E-04 9113 6,46E-03 9432 5,03E-04 9432 6,69E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 8571 4,48E-04 8571 5,96E-03 8871 4,64E-04 8871 6,17E-03 9182 4,80E-04 9182 6,39E-03 9503 4,97E-04 9503 6,61E-03 9836 5,15E-04 9836 6,84E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 11846 2,23E-04 11846 2,97E-03 12260 2,31E-04 12260 3,07E-03 12689 2,39E-04 12689 3,18E-03 13133 2,48E-04 13133 3,29E-03 13593 2,56E-04 13593 3,41E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2842 2,37E-05 2842 3,16E-04 2942 2,46E-05 2942 3,27E-04 3045 2,54E-05 3045 3,38E-04 3151 2,63E-05 3151 3,50E-04 3262 2,72E-05 3262 3,62E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 9482 1,72E-05 9482 2,28E-04 9814 1,78E-05 9814 2,36E-04 10158 1,84E-05 10158 2,45E-04 10513 1,90E-05 10513 2,53E-04 10881 1,97E-05 10881 2,62E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 9352 1,60E-05 9352 2,13E-04 9679 1,66E-05 9679 2,20E-04 10018 1,71E-05 10018 2,28E-04 10369 1,77E-05 10369 2,36E-04 10732 1,84E-05 10732 2,44E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 10042 1,62E-05 10042 2,15E-04 10393 1,67E-05 10393 2,22E-04 10757 1,73E-05 10757 2,30E-04 11134 1,79E-05 11134 2,38E-04 11523 1,85E-05 11523 2,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 8910 1,75E-05 8910 2,32E-04 9221 1,81E-05 9221 2,41E-04 9544 1,87E-05 9544 2,49E-04 9878 1,94E-05 9878 2,58E-04 10224 2,01E-05 10224 2,67E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3274 3,11E-05 3274 4,14E-04 3389 3,22E-05 3389 4,28E-04 3508 3,33E-05 3508 4,43E-04 3630 3,45E-05 3630 4,59E-04 3757 3,57E-05 3757 4,75E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2842 2,10E-05 2842 2,79E-04 2942 2,18E-05 2942 2,89E-04 3045 2,25E-05 3045 2,99E-04 3151 2,33E-05 3151 3,10E-04 3262 2,41E-05 3262 3,21E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2842 6,44E-05 2842 9,50E-04 2942 6,67E-05 2942 9,84E-04 3045 6,90E-05 3045 1,02E-03 3151 7,15E-05 3151 1,05E-03 3262 7,40E-05 3262 1,09E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3274 4,17E-05 3274 5,54E-04 3389 4,31E-05 3389 5,73E-04 3508 4,46E-05 3508 5,94E-04 3630 4,62E-05 3630 6,14E-04 3757 4,78E-05 3757 6,36E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 15232 4,31E-04 15232 5,74E-03 15765 4,46E-04 15765 5,94E-03 16317 4,62E-04 16317 6,14E-03 16888 4,78E-04 16888 6,36E-03 17479 4,95E-04 17479 6,58E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 6848 1,14E-04 6848 1,52E-03 7088 1,18E-04 7088 1,57E-03 7336 1,22E-04 7336 1,62E-03 7593 1,26E-04 7593 1,68E-03 7858 1,31E-04 7858 1,74E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 6848 1,79E-04 6848 2,64E-03 7088 1,85E-04 7088 2,73E-03 7336 1,92E-04 7336 2,83E-03 7593 1,98E-04 7593 2,93E-03 7858 2,05E-04 7858 3,03E-03
NM 1 NH 13 NM 1 NH 14 NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15
NM 253.481 NH 454.791 NM 262.353 NH 470.709 NM 271.535 NH 487.183 NM 281.039 NH 504.235 NM 290.875 NH 521.883
708.272 733.061 758.718 785.274 812.758
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 13138 1,49E-04 13138 1,98E-03 13598 1,54E-04 13598 2,05E-03 14074 1,59E-04 14074 2,12E-03 14567 1,65E-04 14567 2,19E-03 15077 1,71E-04 15077 2,27E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 9763 5,21E-04 9763 6,92E-03 10104 5,39E-04 10104 7,16E-03 10458 5,58E-04 10458 7,41E-03 10824 5,77E-04 10824 7,67E-03 11203 5,97E-04 11203 7,94E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 10180 5,33E-04 10180 7,08E-03 10536 5,51E-04 10536 7,33E-03 10905 5,70E-04 10905 7,58E-03 11287 5,90E-04 11287 7,85E-03 11682 6,11E-04 11682 8,13E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 14069 2,65E-04 14069 3,53E-03 14561 2,75E-04 14561 3,65E-03 15071 2,84E-04 15071 3,78E-03 15598 2,94E-04 15598 3,91E-03 16144 3,05E-04 16144 4,05E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 3376 2,82E-05 3376 3,75E-04 3494 2,92E-05 3494 3,88E-04 3616 3,02E-05 3616 4,01E-04 3743 3,13E-05 3743 4,16E-04 3874 3,23E-05 3874 4,30E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 11262 2,04E-05 11262 2,71E-04 11656 2,11E-05 11656 2,81E-04 12064 2,18E-05 12064 2,90E-04 12486 2,26E-05 12486 3,01E-04 12923 2,34E-05 12923 3,11E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 11107 1,90E-05 11107 2,53E-04 11496 1,97E-05 11496 2,61E-04 11898 2,03E-05 11898 2,71E-04 12315 2,11E-05 12315 2,80E-04 12746 2,18E-05 12746 2,90E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 11927 1,92E-05 11927 2,55E-04 12344 1,99E-05 12344 2,64E-04 12776 2,06E-05 12776 2,73E-04 13223 2,13E-05 13223 2,83E-04 13686 2,20E-05 13686 2,93E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 10582 2,08E-05 10582 2,76E-04 10952 2,15E-05 10952 2,86E-04 11335 2,22E-05 11335 2,96E-04 11732 2,30E-05 11732 3,06E-04 12143 2,38E-05 12143 3,17E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3889 3,70E-05 3889 4,92E-04 4025 3,83E-05 4025 5,09E-04 4166 3,96E-05 4166 5,27E-04 4312 4,10E-05 4312 5,45E-04 4463 4,24E-05 4463 5,64E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 3376 2,50E-05 3376 3,32E-04 3494 2,58E-05 3494 3,44E-04 3616 2,67E-05 3616 3,56E-04 3743 2,77E-05 3743 3,68E-04 3874 2,86E-05 3874 3,81E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 3376 7,65E-05 3376 1,13E-03 3494 7,92E-05 3494 1,17E-03 3616 8,20E-05 3616 1,21E-03 3743 8,49E-05 3743 1,25E-03 3874 8,78E-05 3874 1,30E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3889 4,95E-05 3889 6,58E-04 4025 5,12E-05 4025 6,81E-04 4166 5,30E-05 4166 7,05E-04 4312 5,49E-05 4312 7,30E-04 4463 5,68E-05 4463 7,55E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 18091 5,12E-04 18091 6,81E-03 18724 5,30E-04 18724 7,05E-03 19379 5,49E-04 19379 7,30E-03 20058 5,68E-04 20058 7,55E-03 20760 5,88E-04 20760 7,82E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 8133 1,35E-04 8133 1,80E-03 8418 1,40E-04 8418 1,86E-03 8713 1,45E-04 8713 1,93E-03 9018 1,50E-04 9018 2,00E-03 9333 1,55E-04 9333 2,07E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 8133 2,13E-04 8133 3,13E-03 8418 2,20E-04 8418 3,24E-03 8713 2,28E-04 8713 3,36E-03 9018 2,36E-04 9018 3,48E-03 9333 2,44E-04 9333 3,60E-03
NM 1 NH 16 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18
NM 301.056 NH 540.149 NM 311.593 NH 559.054 NM 322.499 NH 578.621 NM 333.786 NH 598.873 NM 345.468 NH 619.833
841.205 870.647 901.120 932.659 965.302
NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM








AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 3.555.755,09 -3.555.755,09 -3.555.755,09
1 5.169,24 533.093,68 527.924,45 -3.027.830,65
2 5.573,30 537.117,03 531.543,73 -2.496.286,92
3 5.915,06 541.170,75 535.255,68 -1.961.031,23
4 6.200,27 545.255,05 539.054,78 -1.421.976,45
5 6.434,25 532.395,26 525.961,02 -896.015,43
6 6.621,87 519.838,77 513.216,91 -382.798,53
7 6.767,63 507.578,42 500.810,79 118.012,27
8 6.875,68 495.607,23 488.731,56 606.743,82
9 219.459,47 483.918,38 264.458,92 871.202,74
10 3.496,76 472.505,22 469.008,46 1.340.211,20
11 3.711,18 461.361,22 457.650,04 1.797.861,24
12 3.890,13 450.480,06 446.589,94 2.244.451,18
13 4.036,93 439.855,53 435.818,61 2.680.269,78
14 4.154,64 429.481,58 425.326,94 3.105.596,73
15 4.246,09 419.352,30 415.106,20 3.520.702,93
16 4.313,88 409.461,92 405.148,03 3.925.850,96
17 137.691,59 399.804,79 262.113,21 4.187.964,17
18 2.193,91 390.375,44 388.181,53 4.576.145,70
19 2.328,44 381.168,47 378.840,03 4.954.985,72
20 2.440,71 372.178,65 369.737,93 5.324.723,65
21 2.532,82 363.400,85 360.868,03 5.685.591,69
22 2.606,67 354.830,07 352.223,40 6.037.815,09
23 2.664,05 346.461,44 343.797,39 6.381.612,47
24 2.706,58 338.290,18 335.583,59 6.717.196,07
25 86.389,40 330.311,64 243.922,23 6.961.118,30
26 1.376,49 322.521,27 321.144,78 7.282.263,08
27 1.460,89 314.914,63 313.453,74 7.595.716,82
28 1.531,33 281.530,27 279.998,93 7.875.715,76
29 1.589,12 300.235,34 298.646,22 8.174.361,98
30 1.635,46 293.154,32 291.518,86 8.465.880,84




























































VARIANTE DE LAS CARRETERAS C-252 DEL PK 11+000
AL 12+000 Y C-31 DEL PK 356+000 AL 358+000 A SU

















LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 1B 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 1B_Eje 1  
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 42.837 0.000 503809.041 656019.562   22.2873 0.3429811 0.9393423 
 CLOT. 57.600 42.837 503823.733 656059.801  120.000 22.2873 503823.733 656059.801 
2 CIRC. 200.286 100.437 503845.538 656113.077 265.000  29.6212 504068.961 656000.907 
 CLOT. 57.600 300.723 503994.040 656239.416  120.000 80.6237 504050.122 656252.403 
3 RECTA 336.319 358.323 504050.122 656252.403   87.9576 0.9821621 0.1880360 
 CLOT. 88.167 694.642 504380.442 656315.643  230.000 87.9576 504380.442 656315.643 
4 CIRC. 535.718 782.809 504466.583 656334.333 -600.000  83.2802 504310.808 656913.759 
   1318.527 504859.805 656671.680   26.4388   
 
EJE: 2: Alternativa 1B_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 217.288 0.000 505473.710 656485.990   319.0138 -0.9557290 0.2942483 
 CLOT. 106.778 217.288 505266.042 656549.927  310.000 319.0138 505266.042 656549.927 
2 CIRC. 529.845 324.066 505164.648 656583.352 900.000  322.7903 505480.001 657426.295 
 CLOT. 106.778 853.911 504749.655 656900.372  310.000 360.2692 504690.742 656989.407 
3 RECTA 341.669 960.689 504690.742 656989.407   364.0457 -0.5352201 0.8447126 
 CLOT. 88.615 1302.358 504507.874 657278.019  240.000 364.0457 504507.874 657278.019 
4 CIRC. 505.498 1390.973 504462.168 657353.916 650.000  368.3853 505033.652 657663.603 
 CLOT. 88.615 1896.471 504409.162 657843.913  240.000 17.8945 504437.580 657927.829 
5 RECTA 25.863 1985.087 504437.580 657927.829   22.2341 0.3421954 0.9396288 
   2010.949 504446.430 657952.130   22.2341   
 
EJE: 3: Alternativa 1B_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 73.785 0.000 503925.014 656205.295 100.000  359.4806 504005.434 656264.732 
 CLOT. 49.000 73.785 503905.947 656274.852  70.000 6.4536 503918.734 656322.019 
2 RECTA 13.320 122.785 503918.734 656322.019   22.0508 0.3394887 0.9406101 
   136.105 503923.256 656334.547   22.0508   
 
EJE: 4: Alternativa 1B_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 4.907 0.000 503901.934 656264.830   200.0602 -0.0009455 -0.9999996 
 CLOT. 6.000 4.907 503901.929 656259.923  30.000 200.0602 503901.929 656259.923 
2 CIRC. 92.712 10.907 503901.883 656253.923 150.000  201.3334 503751.916 656257.065 
 CLOT. 6.000 103.618 503872.318 656167.603  30.000 240.6815 503868.676 656162.835 
3 RECTA 5.375 109.618 503868.676 656162.835   241.9548 -0.6123456 -0.7905902 
   114.994 503865.384 656158.586   241.9548   
 
EJE: 5: Alternativa 1B_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 5.421 0.000 503983.448 656243.793   278.4492 -0.9432474 -0.3320907 
 CLOT. 9.000 5.421 503978.335 656241.993  30.000 278.4492 503978.335 656241.993 
2 CIRC. 21.662 14.421 503969.802 656239.132 100.000  281.3140 503940.870 656334.855 
 CLOT. 21.000 36.083 503948.552 656235.151  30.000 295.1045 503957.500 656236.111 
3 CIRC. 36.041 57.083 503927.861 656237.428 30.000  324.0707 503938.936 656265.309 
   93.124 503908.937 656265.569   0.5525   
 
EJE: 6: Alternativa 1B_Intersección 2_Glorieta 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 188.496 0.000 504888.307 656669.310 -30.000  0.0000 504858.307 656669.310 
   188.496 504888.307 656669.310   0.0000   
 
EJE: 7: Alternativa 1B_Intersección 2_Glorieta 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504980.804 656778.044 -22.500  0.0000 504958.304 656778.044 
   141.372 504980.804 656778.044   0.0000   
 
EJE: 8: Alternativa 1B_Intersección 2_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 40.236 0.000 504746.651 656891.735   159.9007 0.5890467 -0.8080990 
 CLOT. 73.143 40.236 504770.352 656859.220  160.000 159.9007 504770.352 656859.220 
2 CIRC. 124.282 113.379 504811.333 656798.678 350.000  166.5527 504508.538 656623.136 
   237.661 504853.475 656682.452   189.1586   
 
EJE: 9: Alternativa 1B_Intersección 2_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 121.059 0.000 504875.177 656664.601 670.000  107.6330 504795.037 655999.411 
 CLOT. 93.284 121.059 504993.409 656639.370  250.000 119.1358 505081.114 656607.654 
2 RECTA 75.680 214.343 505081.114 656607.654   123.5676 0.9322555 -0.3618007 
   290.023 505151.667 656580.273   123.5676   
 
EJE: 10: Alternativa 1B_Intersección 2_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 32.965 0.000 504944.498 656789.895 -200.000  340.0469 504826.821 656628.178 
 CLOT. 55.125 32.965 504916.368 656807.012  105.000 329.5537 504865.064 656827.049 
 CLOT. 54.000 88.090 504865.064 656827.049  90.000 320.7803 504865.064 656827.049 
2 CIRC. 41.855 142.090 504815.117 656847.370 150.000  332.2395 504887.874 656978.544 
 CLOT. 54.000 183.946 504781.802 656872.483  90.000 350.0035 504748.515 656914.905 
3 RECTA 5.868 237.946 504748.515 656914.905   361.4626 -0.5690449 0.8223065 
   243.814 504745.176 656919.730   361.4626   
 
EJE: 11: Alternativa 1B_Intersección 2_Ramal 4 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 14.723 0.000 505188.059 656582.873   321.3797 -0.9441365 0.3295548 
 CLOT. 50.139 14.723 505174.159 656587.725  95.000 321.3797 505174.159 656587.725 
2 CIRC. 64.932 64.862 505127.679 656606.411 180.000  330.2462 505210.017 656766.475 
 CLOT. 50.139 129.794 505076.482 656645.775  95.000 353.2113 505046.480 656685.894 
 CLOT. 57.600 179.933 505046.480 656685.894  120.000 362.0778 505046.480 656685.894 
3 CIRC. 56.122 237.533 505012.376 656732.270 -250.000  354.7440 504822.929 656569.145 
   293.655 504971.310 656770.349   340.4527   
 
EJE: 12: Alternativa 1B_Intersección 2_Ramal 5 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 117.294 0.000 504869.664 656678.518   47.0535 0.6736342 0.7390649 
   117.294 504948.678 656765.206   47.0535   
 
EJE: 13: Alternativa 1B_Intersección 3_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 104.772 0.000 504389.500 657580.706 -100.000  304.4517 504382.513 657480.951 
 CLOT. 49.000 104.772 504299.586 657536.836  70.000 237.7519 504279.230 657492.408 
2 RECTA 24.713 153.772 504279.230 657492.408   222.1548 -0.3410242 -0.9400545 










EJE: 14: Alternativa 1B_Intersección 3_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 54.876 0.000 504319.631 657554.150 40.000  54.8180 504345.696 657523.809 
 CLOT. 20.000 54.876 504370.290 657555.355  40.000 142.1558 504391.800 657522.157 
2 CIRC. 12.844 74.876 504383.102 657540.151 80.000  166.0291 504314.224 657499.459 
 CLOT. 20.000 87.720 504388.721 657528.616  40.000 176.2503 504394.431 657509.463 
3 RECTA 7.522 107.720 504394.431 657509.463   184.2081 0.2455229 -0.9693908 
   115.242 504396.278 657502.172   184.2081   
 
EJE: 15: Alternativa 1B_Intersección 3_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 17.619 0.000 504376.488 657684.623   202.0356 -0.0319689 -0.9994889 
 CLOT. 25.000 17.619 504375.925 657667.013  50.000 202.0356 504375.925 657667.013 
2 CIRC. 57.368 42.619 504374.087 657642.098 100.000  209.9933 504275.316 657657.731 
 CLOT. 25.000 99.987 504349.790 657590.995  50.000 246.5150 504331.627 657573.842 
3 RECTA 22.492 124.987 504331.627 657573.842   254.4728 -0.7550016 -0.6557229 




COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Unidad P.u. Medición Total t 33,48 5.635,000 188.659,800
t 2,76 3.228,510 8.910,688
m2 0,35 22.780,000 7.973,000 Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 659,69497 262.347,496
m2 4,75 11.390,000 54.102,500 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 17.116,802 10.954,753
62.075,500 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 70.746,061 27.590,964
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 54.603,466 25.117,594
Unidad P.u. Medición Total Suelo seleccionado m3 7,56 18.068,900 136.600,884
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 17.133,500 297.266,225
m2 0,84 81.398,280 68.374,555 1.593.956,713
Protección y Señalización
m3 4,44 9.342,600 41.481,144 Descripción Unidad P.u. Medición Total
m3 2,78 12.209,742 33.943,083 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 36,49 3.751,967 136.909,276
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 5.254,900 22.333,325
m3 1,45 9.342,600 13.546,770 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 5.254,900 39.411,750
m3 5,56 84.860,700 471.825,492 198.654,351
629.171,044 Medidas correctoras
Descripción Unidad P.u. Medición Total
Unidad P.u. Medición Total
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 15.626,742 46.098,889
Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 25.684,000 29.793,440
m 21,77 494,357 10.762,152 75.892,329
m 29,22 0,000 Partidas Alzadas
m 762,56 84,000 64.055,040 Unidad P.u. Medición Total
u 3068,50 6 18.411,000
93.228,192 pa 62316,1068 1 62.316,107
Unidad P.u. Medición Total pa 103860,178 1 103.860,178
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 51930,089 1 51.930,089
m 1345,90 28,800 38.761,920 pa 519300,89 1 519.300,890
737.407,264
m 2523,07 55,000 138.768,850
Estructura de puente de vigas de luz superior a 30 m e inferior a 40 m m2 675,00 3.500,000 2.362.500,000 TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 5.930.416,162
2.540.030,770
355.824,97
Unidad P.u. Medición Total 770.954,10
7.057.195,23
141.143,90
m3 38,98 7.895,000 307.747,100 282.287,81
141.143,90
m3 20,99 4.108,400 86.235,316 215.604,31
COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN 7.837.375,16
t 33,43 6.149,280 205.570,430
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Total Partida:
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Trabajos previos y Demoliciones
Descripción
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje
Demolición de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero
Total Partida:
Descripción
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación
Total Partida:
Total Partida:
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Total Partida:
Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 




Base de suelo cemento, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico





Coste de la obra (sin IVA)
Redacción del proyecto
Dirección de obra
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún









Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Movimiento de tierras
Descripción




COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 5,2549 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,3296 Km 0 7.837.375,16
1 901,52 1.552,51 8.158,28 1 1 8.158,28
2 1.030,31 1.774,30 9.323,75 2 2 9.323,75
3 1.159,09 1.996,08 10.489,22 3 3 10.489,22
4 1.287,88 2.217,87 11.654,69 4 4 11.654,69
5 1.416,67 2.439,66 12.820,16 5 5 12.820,16
6 1.545,46 2.661,45 13.985,63 6 6 13.985,63
7 1.674,25 2.883,23 15.151,10 7 7 15.151,10
8 1.803,04 3.105,02 16.316,57 8 8 16.316,57
9 901,52 1.552,51 8.158,28 9 61.101,21 105.222,77 543.885,64 9 552.043,93
10 1.030,31 1.774,30 9.323,75 10 10 9.323,75
11 1.159,09 1.996,08 10.489,22 11 11 10.489,22
12 1.287,88 2.217,87 11.654,69 12 12 11.654,69
13 1.416,67 2.439,66 12.820,16 13 13 12.820,16
14 1.545,46 2.661,45 13.985,63 14 14 13.985,63
15 1.674,25 2.883,23 15.151,10 15 15 15.151,10
16 1.803,04 3.105,02 16.316,57 16 16 16.316,57
17 901,52 1.552,51 8.158,28 17 61.101,21 105.222,77 543.885,64 17 552.043,93
18 1.030,31 1.774,30 9.323,75 18 18 9.323,75
19 1.159,09 1.996,08 10.489,22 19 19 10.489,22
20 1.287,88 2.217,87 11.654,69 20 20 11.654,69
21 1.416,67 2.439,66 12.820,16 21 21 12.820,16
22 1.545,46 2.661,45 13.985,63 22 22 13.985,63
23 1.674,25 2.883,23 15.151,10 23 23 15.151,10
24 1.803,04 3.105,02 16.316,57 24 24 16.316,57
25 901,52 1.552,51 8.158,28 25 61.101,21 105.222,77 543.885,64 25 552.043,93
26 1.030,31 1.774,30 9.323,75 26 26 9.323,75
27 1.159,09 1.996,08 10.489,22 27 27 10.489,22
28 1.287,88 2.217,87 11.654,69 28 28 11.654,69
29 1.416,67 2.439,66 12.820,16 29 29 12.820,16
30 1.545,46 2.661,45 13.985,63 30 30 13.985,63
TOTAL 360.129,99 TOTAL 1.631.656,93 TOTAL 9.829.162,08





4250 5060 0,91 0,96 0,22
3158 3760 0,91 0,96 0,17
5852 6967 0,92 0,96 0,30
1678 1998 0,87 0,96 0,09
3293 3921 0,91 0,96 0,17
4551 5418 0,91 0,96 0,24
1092 1300 0,87 0,96 0,06
923 1099 0,83 0,92 0,06
2095 2494 0,83 0,92 0,13
692 824 0,9 0,92 0,04
2079 2475 0,9 0,92 0,11
2771 3299 0,9 0,96 0,16
1258 1498 0,87 0,96 0,08
3350 3988 0,91 0,96 0,18
3350 3988 0,91 0,96 0,18
1092 1300 0,87 0,96 0,06
1092 1300 0,87 0,96 0,06
1258 1498 0,87 0,96 0,08
1258 1498 0,87 0,96 0,08
2631 3132 0,9 0,96 0,15
2631 3132 0,9 0,96 0,15
0,1708 0,08132C-31E T2 476 35 0,0373 0,01775 35
59 0,0296 0,00661 59 0,0580 0,01294
C-31E T2 476 0,0279 0,01330 0,0508 0,02419
35 35
C-31E T1 223 0,0279 0,00623 0,0508 0,01133 C-31E T1 223
476 313 0,94 0,93 348,04 35
35 0,0373 0,01245 35
C-31E T1
C-31E T2
223 313 0,94 0,93
0,1708 0,05706
0,0444 0,01124
C-31N T2 334 0,0279 0,00933 0,0508 0,01697 C-31N T2 334
C-31N T1 253 62 0,0290 0,00734 61C-31N T1 253 0,0279 0,00707 0,0508 0,01286
35 0,0373 0,01540 35 0,1708 0,07055
0,0444 0,00653
C-252 T2 413 0,0279 0,01154 0,0508 0,02099 C-252 T2 413
C-252 T1 147 63 0,0288 0,00423 62C-252 T1 147 0,0279 0,00411 0,0508 0,00747
35 0,0373 0,01917 35 0,1708 0,08781
0,0415 0,02038
GI-634 T2 514 0,0279 0,01436 0,0508 0,02612 GI-634 T2 514
GI-634 T1 491 86 0,0251 0,01233 74GI-634 T1 491 0,0279 0,01372 0,0508 0,02495
62 0,0290 0,00548 61 0,0444 0,00840
0,0580 0,00679
I3 189 0,0279 0,00528 0,0508 0,00960 I3 189
I2 T5 117 58 0,0299 0,00349 58I2 T5 117 0,0279 0,00327 0,0508 0,00595
64 0,0286 0,00846 62 0,0444 0,01315
0,0444 0,01093
I2 T4 296 0,0279 0,00827 0,0508 0,01504 I2 T4 296
I2 T3 246 63 0,0288 0,00708 62I2 T3 246 0,0279 0,00687 0,0508 0,01250
66 0,0282 0,00818 63 0,0444 0,01288
0,0444 0,01062
I2 T2 290 0,0279 0,00810 0,0508 0,01474 I2 T2 290
I2 T1 239 64 0,0286 0,00683 62I2 T1 239 0,0279 0,00668 0,0508 0,01215
63 0,0288 0,00478 62 0,0444 0,00738
0,0415 0,01556
I1 166 0,0279 0,00464 0,0508 0,00844 I1 166
E2 T4 375 96 0,0239 0,00897 79E2 T4 375 0,0279 0,01048 0,0508 0,01906
97 0,0238 0,01822 79 0,0415 0,03175
0,0415 0,02366
E2 T3 765 0,0279 0,02138 0,0508 0,03888 E2 T3 765
E2 T2 570 98 0,0237 0,01351 80E2 T2 570 0,0279 0,01593 0,0508 0,02897
95 0,0240 0,00721 78 0,0415 0,01245
0,0415 0,04399
E2 T1 300 0,0279 0,00838 0,0508 0,01525 E2 T1 300
E1 T2 1060 92 0,0244 0,02584 77E1 T2 1060 0,0279 0,02962 0,0508 0,05387

























COSTE DE AMORTIZACIÓN COSTE DE MANTENIMIENTO
348,04 63 59 59
64 62 61
C-31N T2 334 150 0,89 0,93 172,15 35
C-31N T1 253 150 0,89 0,93 172,15
62
C-252 T2 413 130 1,00 0,93 149,44 35 35 35
35 35
C-252 T1 147 130 1,00 0,93 149,44 64 63
89 86 74
GI-634 T2 514 399 1,00 0,93 438,28 35
GI-634 T1 491 399 1,00 0,93 438,28
58
I3 189 150 0,89 0,93 172,15 64 62 61
64 62
I2 T5 117 330 0,89 0,93 366,56 63 58
66 63 62
I2 T4 296 248 1,00 0,93 275,02 67
I2 T3 246 82 1,00 0,83 91,54
62
I2 T2 290 249 1,00 0,93 300,51 67 66 63
63 62
I2 T1 239 110 1,00 0,83 132,40 66 64
100 96 79
I1 166 130 1,00 0,93 149,44 64
E2 T4 375 542 1,00 0,93 595,41
80
E2 T3 765 392 1,00 0,93 430,82 100 97 79
95 78
E2 T2 570 200 1,00 0,93 229,63 100 98
95 92 77











556,03 97 92 77




















0,01360C-31E T2 476 0,00806 0,06797 0,00384 0,03235
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora)
C-31E T1 223 0,00806 0,06797 0,00180 0,01516 C-31E T1
98,280 46,781 35C-31E T2 476 0 35
C-31N T2 334
C-31N T1 253 62 61 0,00408
C-252 T1 147 63 62 0,00233
GI-634 T1 491 86
C-31E T1 223 0 59 55,860 12,457
202,240 51,167 0,00017 0,00041
0,00072
C-31N T1 253 0 62 54,972 13,908 61
40,590 35
14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
C-31N T2 334 35 35 0,00954 0,00954
223 59 59 0,00378 0,00378
C-31E T2 476 35 35 0,01360
0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
0,00414C-31N T1 253 0,00806 0,06797 0,00204 0,01720
C-252 T2 413 35 35 0,01180 0,01180C-252 T2 413 0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
0,00239C-252 T1 147 0,00806 0,06797 0,00118 0,00999
GI-634 T2 514 35 35 0,01469 0,01469GI-634 T2 514 0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
74 0,00571 0,00667GI-634 T1 491 0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
I3 189 62 61 0,00305 0,00309I3 189 0,00806 0,06797 0,00152 0,01285
I2 T5 117 58 58 0,00202 0,00202I2 T5 117 0,00806 0,06797 0,00094 0,00795
I2 T4 296 64 62 0,00463 0,00476I2 T4 296 0,00806 0,06797 0,00239 0,02012
I2 T3 246 63 62 0,00390 0,00399I2 T3 246 0,00806 0,06797 0,00198 0,01672
I2 T2 290 66 63 0,00439 0,00459I2 T2 290 0,00806 0,06797 0,00234 0,01971
I2 T1 239 64 62 0,00373 0,00385I2 T1 239 0,00806 0,06797 0,00193 0,01624
I1 166 63 62 0,00263 0,00269I1 166 0,00806 0,06797 0,00134 0,01128
E2 T4 375 96 79 0,00391 0,00476E2 T4 375 0,00806 0,06797 0,00302 0,02549
E2 T3 765 97 79 0,00789 0,00965E2 T3 765 0,00806 0,06797 0,00616 0,05199
E2 T2 570 98 80 0,00582 0,00714E2 T2 570 0,00806 0,06797 0,00459 0,03874
E2 T1 300 95 78 0,00316 0,00383E2 T1 300 0,00806 0,06797 0,00242 0,02039
E1 T2 1060 92 77 0,01152 0,01382E1 T2 1060 0,00806 0,06797 0,00854 0,07204









E1 T1 225 0,00806 0,06797 0,00181 0,01529
COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
72,722 0,00039 0,00058
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52
59
98,280 32,826 35 217,730C-31N T2 334 0 35
199,970 44,593 0,00015 0,00036
0,00024
C-252 T2 413 0 35 98,280
54,725 8,045 62 202,900
251,208 91,447 88,062 0,00061 0,00070
C-252 T1 147 0 63
217,730
0,00086
GI-634 T2 514 0,30 0,30 35 98,280 98,280 50,516 35
29,181 74 272,095 166,313 107,629 0,00035
44,252 0,00015 0,00035
GI-634 T1 491 0,30 0,30 86 62,896 55,967
71,138 53,505 12,312 61 291,859 122,086
373,036 120,719 36,265 0,00011 0,00029
I3 189 0,68 0,68 62
0,00031
I2 T5 117 1,35 1,35 58 87,881 56,573 9,366 58
16,653 62 132,608 39,252 0,00020
109,799 0,00029 0,00088
I2 T4 296 1,33 64 56,259
99,051 24,366 62 446,338
388,498 112,664 0,00030 0,00090
I2 T3 246 1,84 63
0,00027
I2 T2 290 1,37 66 87,131 25,268 63
14,178 62 140,602 33,604 0,00017
35,168 0,00013 0,00028
I2 T1 239 2,04 64 59,322
72,062 53,686 10,437 62 299,481 124,227
383,828 201,640 109,775 0,00032 0,00088
I1 166 0,73 0,73 63
0,00181
E2 T4 375 0,91 0,91 96 81,670 62,241 26,983 79
55,457 79 386,372 204,613 226,052 0,00067
170,026 0,00050 0,00136
E2 T3 765 0,91 0,91 97 82,245 62,741
82,845 63,257 41,639 80 388,957 207,627
381,326 198,707 87,005 0,00026 0,00070
E2 T2 570 0,91 0,91 98
0,00229
E2 T1 300 0,91 0,91 95 81,119 61,757 21,431 78
72,123 77 351,725 188,160 286,139 0,00087
60,737 0,00018 0,00049
E1 T2 1060 0,76 0,76 92 76,113 59,968
76,113 59,968 15,309 77 351,725 188,160
CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)








E1 T1 225 0,76 0,76 92
COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)









3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07C-31E T2 0 0 0 476 2,61E-08
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 0 0 0 1,12E-08 1,49E-07
9,83E-08
C-252 T2 0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 0 0
0
0
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
3,28E-07
GI-634 T2 0 0
VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
1,69E-07
C-31N T2 0 0 0 334 1,83E-08 2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07
2,27E-08 3,34E-07
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 0 0 0 1,27E-08
0 7,39E-09
0 514 2,82E-08 4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07
9,51E-09 1,26E-07
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0 2,47E-08
5,89E-09 7,82E-08
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 0 0 0
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 0 0
1,65E-07
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 0 0 0 1,49E-08 1,98E-07
1,46E-08 1,94E-07
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 0 0 0 1,24E-08
0 1,20E-08 1,60E-07
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 0 0 0
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 0 0
2,51E-07
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 0 0 0 8,35E-09 1,11E-07
3,85E-08 5,12E-07
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 0 0 0 1,89E-08
2,87E-08 3,81E-07
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 0 0 0
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 0 0
7,09E-07
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 0 0 0 1,51E-08 2,01E-07
1,13E-08 1,50E-07
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 0 0 0 5,33E-08
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
HERIDOS (NH/veh-día)
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 0 0 0
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 4706 29,59 354 4,05 5026 31,60 378 4,33 5367 33,75 404 4,62 5732 36,04 431 4,93 5933 37,30 447 5,11
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 3497 103,58 263 14,18 3734 110,62 281 15,14 3988 118,14 300 16,17 4260 126,17 321 17,27 4409 130,59 332 17,87
E2 T1 300 0,0084 0,0152 6479 54,32 488 7,44 6920 58,01 521 7,94 7391 61,96 556 8,48 7893 66,17 594 9,06 8169 68,49 615 9,37
E2 T2 570 0,0159 0,0290 1858 29,59 140 4,05 1984 31,61 149 4,33 2119 33,76 160 4,62 2263 36,05 170 4,93 2342 37,31 176 5,11
E2 T3 765 0,0214 0,0389 3646 77,95 274 10,67 3894 83,25 293 11,39 4159 88,91 313 12,17 4442 94,95 334 13,00 4597 98,28 346 13,45
E2 T4 375 0,0105 0,0191 5039 52,81 379 7,23 5382 56,40 405 7,72 5748 60,23 433 8,24 6138 64,33 462 8,80 6353 66,58 478 9,11
I1 166 0,0046 0,0084 1209 5,61 91 0,77 1291 5,99 97 0,82 1379 6,40 104 0,88 1473 6,83 111 0,94 1524 7,07 115 0,97
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1022 6,83 77 0,93 1091 7,29 82 1,00 1166 7,79 88 1,07 1245 8,31 94 1,14 1289 8,61 97 1,18
I2 T2 290 0,0081 0,0147 2320 18,80 175 2,57 2477 20,08 186 2,75 2646 21,44 199 2,93 2826 22,90 213 3,13 2925 23,70 220 3,24
I2 T3 246 0,0069 0,0125 766 5,27 58 0,72 818 5,63 62 0,77 874 6,01 66 0,82 933 6,42 70 0,88 966 6,64 73 0,91
I2 T4 296 0,0083 0,0150 2302 19,04 173 2,61 2458 20,34 185 2,78 2626 21,72 198 2,97 2804 23,20 211 3,17 2902 24,01 218 3,29
I2 T5 117 0,0033 0,0059 3068 10,03 231 1,37 3277 10,71 247 1,47 3500 11,44 263 1,57 3738 12,22 281 1,67 3868 12,65 291 1,73
I3 189 0,0053 0,0096 1393 7,36 105 1,01 1488 7,86 112 1,08 1589 8,39 120 1,15 1697 8,96 128 1,23 1756 9,28 132 1,27
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1209 4,97 91 0,68 1291 5,30 97 0,73 1379 5,67 104 0,78 1473 6,05 111 0,83 1524 6,26 115 0,86
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1209 13,95 91 1,91 1291 14,90 97 2,04 1379 15,92 104 2,18 1473 17,00 111 2,33 1524 17,59 115 2,41
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1393 9,85 105 1,35 1488 10,52 112 1,44 1589 11,23 120 1,54 1697 12,00 128 1,64 1756 12,42 132 1,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 2913 18,15 219 2,48 3111 19,39 234 2,65 3323 20,71 250 2,83 3549 22,11 267 3,03 3673 22,89 276 3,13
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 624 PESADOS 85 LIGEROS 666 PESADOS 91 LIGEROS 711 PESADOS 97 LIGEROS 760 PESADOS 104 LIGEROS 786 PESADOS 108
LIGEROS 227.616 PESADOS 31.156 LIGEROS 243.093 PESADOS 33.274 LIGEROS 259.624 PESADOS 35.537 LIGEROS 277.278 PESADOS 37.953 LIGEROS 286.983 PESADOS 39.282
258.771 276.368 295.161 315.231 326.265
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 6141 38,61 462 5,28 6356 39,96 478 5,47 6578 41,36 495 5,66 6808 42,81 512 5,86 7047 44,31 530 6,06
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 4563 135,16 343 18,50 4723 139,89 355 19,15 4888 144,79 368 19,82 5059 149,86 381 20,51 5236 155,10 394 21,23
E2 T1 300 0,0084 0,0152 8455 70,89 636 9,70 8751 73,37 659 10,04 9058 75,93 682 10,39 9375 78,59 706 10,76 9703 81,34 730 11,13
E2 T2 570 0,0159 0,0290 2424 38,62 182 5,29 2509 39,97 189 5,47 2597 41,37 195 5,66 2688 42,82 202 5,86 2782 44,32 209 6,07
E2 T3 765 0,0214 0,0389 4758 101,72 358 13,92 4924 105,28 371 14,41 5097 108,96 384 14,91 5275 112,77 397 15,44 5460 116,72 411 15,98
E2 T4 375 0,0105 0,0191 6576 68,91 495 9,43 6806 71,32 512 9,76 7044 73,82 530 10,10 7290 76,40 549 10,46 7546 79,07 568 10,82
I1 166 0,0046 0,0084 1578 7,32 119 1,00 1633 7,58 123 1,04 1690 7,84 127 1,07 1749 8,11 132 1,11 1811 8,40 136 1,15
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1334 8,91 100 1,22 1380 9,22 104 1,26 1429 9,54 108 1,31 1479 9,88 111 1,35 1530 10,22 115 1,40
I2 T2 290 0,0081 0,0147 3027 24,53 228 3,36 3133 25,39 236 3,48 3243 26,28 244 3,60 3356 27,20 253 3,72 3474 28,15 261 3,85
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1000 6,87 75 0,94 1035 7,11 78 0,97 1071 7,36 81 1,01 1109 7,62 83 1,04 1147 7,89 86 1,08
I2 T4 296 0,0083 0,0150 3004 24,85 226 3,40 3109 25,72 234 3,52 3218 26,62 242 3,64 3330 27,55 251 3,77 3447 28,51 259 3,90
I2 T5 117 0,0033 0,0059 4004 13,09 301 1,79 4144 13,55 312 1,85 4289 14,02 323 1,92 4439 14,51 334 1,99 4594 15,02 346 2,06
I3 189 0,0053 0,0096 1818 9,60 137 1,31 1881 9,94 142 1,36 1947 10,28 147 1,41 2015 10,64 152 1,46 2086 11,02 157 1,51
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1578 6,48 119 0,89 1633 6,71 123 0,92 1690 6,94 127 0,95 1749 7,19 132 0,98 1811 7,44 136 1,02
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1578 18,21 119 2,49 1633 18,85 123 2,58 1690 19,51 127 2,67 1749 20,19 132 2,76 1811 20,90 136 2,86
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1818 12,85 137 1,76 1881 13,30 142 1,82 1947 13,77 147 1,88 2015 14,25 152 1,95 2086 14,75 157 2,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 3801 23,69 286 3,24 3934 24,52 296 3,36 4072 25,38 307 3,47 4215 26,27 317 3,60 4362 27,18 328 3,72
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 814 PESADOS 111 LIGEROS 842 PESADOS 115 LIGEROS 872 PESADOS 119 LIGEROS 902 PESADOS 123 LIGEROS 934 PESADOS 128
LIGEROS 297.027 PESADOS 40.656 LIGEROS 307.423 PESADOS 42.079 LIGEROS 318.183 PESADOS 43.552 LIGEROS 329.320 PESADOS 45.077 LIGEROS 340.846 PESADOS 46.654
337.684 349.503 361.735 374.396 387.500
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 7293 45,86 549 6,28 7548 47,46 568 6,50 7813 49,12 588 6,72 8086 50,84 609 6,96 8369 52,62 630 7,20
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 5419 160,53 408 21,97 5609 166,15 422 22,74 5805 171,96 437 23,54 6008 177,98 452 24,36 6219 184,21 468 25,21
E2 T1 300 0,0084 0,0152 10042 84,19 756 11,52 10394 87,14 782 11,93 10758 90,19 810 12,34 11134 93,34 838 12,78 11524 96,61 867 13,22
E2 T2 570 0,0159 0,0290 2880 45,87 217 6,28 2980 47,47 224 6,50 3085 49,13 232 6,73 3193 50,85 240 6,96 3304 52,63 249 7,20
E2 T3 765 0,0214 0,0389 5651 120,81 425 16,54 5849 125,03 440 17,11 6053 129,41 456 17,71 6265 133,94 472 18,33 6485 138,63 488 18,98
E2 T4 375 0,0105 0,0191 7810 81,84 588 11,20 8083 84,71 608 11,59 8366 87,67 630 12,00 8659 90,74 652 12,42 8962 93,92 675 12,85
I1 166 0,0046 0,0084 1874 8,69 141 1,19 1940 9,00 146 1,23 2007 9,31 151 1,27 2078 9,64 156 1,32 2150 9,98 162 1,37
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1584 10,58 119 1,45 1639 10,95 123 1,50 1697 11,33 128 1,55 1756 11,73 132 1,61 1818 12,14 137 1,66
I2 T2 290 0,0081 0,0147 3595 29,14 271 3,99 3721 30,15 280 4,13 3851 31,21 290 4,27 3986 32,30 300 4,42 4125 33,43 311 4,58
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1188 8,16 89 1,12 1229 8,45 93 1,16 1272 8,74 96 1,20 1317 9,05 99 1,24 1363 9,37 103 1,28
I2 T4 296 0,0083 0,0150 3568 29,51 269 4,04 3693 30,54 278 4,18 3822 31,61 288 4,33 3956 32,72 298 4,48 4094 33,86 308 4,64
I2 T5 117 0,0033 0,0059 4755 15,55 358 2,13 4922 16,09 370 2,20 5094 16,65 383 2,28 5272 17,24 397 2,36 5457 17,84 411 2,44
I3 189 0,0053 0,0096 2159 11,40 162 1,56 2234 11,80 168 1,62 2313 12,21 174 1,67 2393 12,64 180 1,73 2477 13,08 186 1,79
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 1874 7,70 141 1,05 1940 7,97 146 1,09 2007 8,25 151 1,13 2078 8,53 156 1,17 2150 8,83 162 1,21
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1874 21,63 141 2,96 1940 22,38 146 3,06 2007 23,17 151 3,17 2078 23,98 156 3,28 2150 24,82 162 3,40
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2159 15,26 162 2,09 2234 15,80 168 2,16 2313 16,35 174 2,24 2393 16,92 180 2,32 2477 17,51 186 2,40
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 4515 28,14 340 3,85 4673 29,12 352 3,99 4837 30,14 364 4,13 5006 31,19 377 4,27 5181 32,29 390 4,42
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 967 PESADOS 132 LIGEROS 1.000 PESADOS 137 LIGEROS 1.035 PESADOS 142 LIGEROS 1.072 PESADOS 147 LIGEROS 1.109 PESADOS 152
LIGEROS 352.775 PESADOS 48.287 LIGEROS 365.122 PESADOS 49.977 LIGEROS 377.902 PESADOS 51.726 LIGEROS 391.128 PESADOS 53.537 LIGEROS 404.818 PESADOS 55.411
401.062 415.100 429.628 444.665 460.228
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 8662 54,46 652 7,45 8965 56,37 675 7,72 9279 58,34 698 7,99 9604 60,39 723 8,27 9940 62,50 748 8,55
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 6436 190,66 484 26,10 6662 197,33 501 27,01 6895 204,24 519 27,96 7136 211,39 537 28,93 7386 218,79 556 29,95
E2 T1 300 0,0084 0,0152 11927 99,99 898 13,69 12345 103,49 929 14,17 12777 107,11 962 14,66 13224 110,86 995 15,17 13687 114,74 1030 15,71
E2 T2 570 0,0159 0,0290 3420 54,48 257 7,46 3540 56,38 266 7,72 3664 58,36 276 7,99 3792 60,40 285 8,27 3925 62,51 295 8,56
E2 T3 765 0,0214 0,0389 6712 143,48 505 19,64 6946 148,50 523 20,33 7190 153,70 541 21,04 7441 159,08 560 21,77 7702 164,65 580 22,54
E2 T4 375 0,0105 0,0191 9276 97,20 698 13,30 9600 100,60 723 13,77 9936 104,13 748 14,25 10284 107,77 774 14,75 10644 111,54 801 15,27
I1 166 0,0046 0,0084 2226 10,32 168 1,41 2304 10,69 173 1,46 2384 11,06 179 1,51 2468 11,45 186 1,57 2554 11,85 192 1,62
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1881 12,56 142 1,72 1947 13,00 147 1,78 2015 13,46 152 1,84 2086 13,93 157 1,91 2159 14,42 162 1,97
I2 T2 290 0,0081 0,0147 4270 34,60 321 4,74 4419 35,81 333 4,90 4574 37,07 344 5,07 4734 38,37 356 5,25 4900 39,71 369 5,44
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1410 9,70 106 1,33 1460 10,04 110 1,37 1511 10,39 114 1,42 1564 10,75 118 1,47 1618 11,13 122 1,52
I2 T4 296 0,0083 0,0150 4237 35,05 319 4,80 4386 36,28 330 4,97 4539 37,55 342 5,14 4698 38,86 354 5,32 4862 40,22 366 5,51
I2 T5 117 0,0033 0,0059 5648 18,47 425 2,53 5845 19,11 440 2,62 6050 19,78 455 2,71 6262 20,47 471 2,80 6481 21,19 488 2,90
I3 189 0,0053 0,0096 2564 13,54 193 1,85 2654 14,02 200 1,92 2747 14,51 207 1,99 2843 15,01 214 2,06 2942 15,54 221 2,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 2226 9,14 168 1,25 2304 9,46 173 1,30 2384 9,79 179 1,34 2468 10,14 186 1,39 2554 10,49 192 1,44
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2226 25,69 168 3,52 2304 26,59 173 3,64 2384 27,52 179 3,77 2468 28,48 186 3,90 2554 29,48 192 4,03
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2564 18,13 193 2,48 2654 18,76 200 2,57 2747 19,42 207 2,66 2843 20,10 214 2,75 2942 20,80 221 2,85
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 5362 33,42 404 4,57 5550 34,59 418 4,73 5744 35,80 432 4,90 5945 37,05 447 5,07 6153 38,35 463 5,25
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.148 PESADOS 157 LIGEROS 1.188 PESADOS 163 LIGEROS 1.230 PESADOS 168 LIGEROS 1.273 PESADOS 174 LIGEROS 1.317 PESADOS 180
LIGEROS 418.986 PESADOS 57.350 LIGEROS 433.651 PESADOS 59.357 LIGEROS 448.829 PESADOS 61.435 LIGEROS 464.538 PESADOS 63.585 LIGEROS 480.797 PESADOS 65.810
476.336 493.008 510.263 528.123 546.607
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 10288 64,69 774 8,85 10648 66,95 801 9,16 11021 69,29 830 9,48 11406 71,72 859 9,82 11805 74,23 889 10,16
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 7644 226,44 575 30,99 7912 234,37 596 32,08 8189 242,57 616 33,20 8476 251,06 638 34,36 8772 259,85 660 35,57
E2 T1 300 0,0084 0,0152 14166 118,76 1066 16,26 14661 122,92 1104 16,82 15175 127,22 1142 17,41 15706 131,67 1182 18,02 16255 136,28 1224 18,65
E2 T2 570 0,0159 0,0290 4062 64,70 306 8,86 4204 66,96 316 9,17 4351 69,31 328 9,49 4503 71,73 339 9,82 4661 74,25 351 10,16
E2 T3 765 0,0214 0,0389 7971 170,41 600 23,33 8250 176,37 621 24,14 8539 182,55 643 24,99 8838 188,94 665 25,86 9147 195,55 688 26,77
E2 T4 375 0,0105 0,0191 11016 115,45 829 15,80 11402 119,49 858 16,36 11801 123,67 888 16,93 12214 128,00 919 17,52 12642 132,48 952 18,13
I1 166 0,0046 0,0084 2643 12,26 199 1,68 2736 12,69 206 1,74 2832 13,14 213 1,80 2931 13,60 221 1,86 3033 14,07 228 1,93
I2 T1 239 0,0067 0,0121 2234 14,92 168 2,04 2312 15,44 174 2,11 2393 15,99 180 2,19 2477 16,54 186 2,26 2564 17,12 193 2,34
I2 T2 290 0,0081 0,0147 5071 41,10 382 5,63 5249 42,54 395 5,82 5432 44,03 409 6,03 5623 45,57 423 6,24 5819 47,16 438 6,46
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1675 11,52 126 1,58 1734 11,92 130 1,63 1794 12,34 135 1,69 1857 12,77 140 1,75 1922 13,21 145 1,81
I2 T4 296 0,0083 0,0150 5033 41,63 379 5,70 5209 43,09 392 5,90 5391 44,59 406 6,10 5580 46,15 420 6,32 5775 47,77 435 6,54
I2 T5 117 0,0033 0,0059 6708 21,93 505 3,00 6942 22,70 523 3,11 7185 23,49 541 3,22 7437 24,32 560 3,33 7697 25,17 579 3,44
I3 189 0,0053 0,0096 3045 16,08 229 2,20 3152 16,65 237 2,28 3262 17,23 246 2,36 3376 17,83 254 2,44 3494 18,46 263 2,53
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 2643 10,86 199 1,49 2736 11,24 206 1,54 2832 11,63 213 1,59 2931 12,04 221 1,65 3033 12,46 228 1,71
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2643 30,51 199 4,18 2736 31,58 206 4,32 2832 32,68 213 4,47 2931 33,82 221 4,63 3033 35,01 228 4,79
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3045 21,53 229 2,95 3152 22,28 237 3,05 3262 23,06 246 3,16 3376 23,87 254 3,27 3494 24,71 263 3,38
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 6369 39,69 479 5,43 6592 41,08 496 5,62 6822 42,52 514 5,82 7061 44,00 531 6,02 7308 45,54 550 6,23
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.363 PESADOS 187 LIGEROS 1.411 PESADOS 193 LIGEROS 1.460 PESADOS 200 LIGEROS 1.512 PESADOS 207 LIGEROS 1.564 PESADOS 214
LIGEROS 497.624 PESADOS 68.114 LIGEROS 515.041 PESADOS 70.498 LIGEROS 533.068 PESADOS 72.965 LIGEROS 551.725 PESADOS 75.519 LIGEROS 571.036 PESADOS 78.162
565.738 585.539 606.033 627.244 649.198
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 12219 76,83 920 10,52 12646 79,52 952 10,88 13089 82,30 985 11,26 13547 85,18 1020 11,66 14021 88,16 1055 12,07
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 9079 268,94 683 36,81 9397 278,36 707 38,10 9726 288,10 732 39,43 10066 298,18 758 40,81 10419 308,62 784 42,24
E2 T1 300 0,0084 0,0152 16824 141,05 1266 19,31 17413 145,98 1311 19,98 18023 151,09 1357 20,68 18653 156,38 1404 21,41 19306 161,86 1453 22,15
E2 T2 570 0,0159 0,0290 4824 76,84 363 10,52 4993 79,53 376 10,89 5168 82,32 389 11,27 5349 85,20 403 11,66 5536 88,18 417 12,07
E2 T3 765 0,0214 0,0389 9467 202,39 713 27,70 9799 209,48 738 28,67 10142 216,81 763 29,68 10497 224,40 790 30,71 10864 232,25 818 31,79
E2 T4 375 0,0105 0,0191 13084 137,11 985 18,77 13542 141,91 1019 19,42 14016 146,88 1055 20,10 14507 152,02 1092 20,81 15014 157,34 1130 21,54
I1 166 0,0046 0,0084 3139 14,56 236 1,99 3249 15,07 245 2,06 3363 15,60 253 2,14 3481 16,15 262 2,21 3603 16,71 271 2,29
I2 T1 239 0,0067 0,0121 2654 17,72 200 2,43 2746 18,34 207 2,51 2843 18,99 214 2,60 2942 19,65 221 2,69 3045 20,34 229 2,78
I2 T2 290 0,0081 0,0147 6023 48,81 453 6,68 6234 50,52 469 6,92 6452 52,29 486 7,16 6678 54,12 503 7,41 6912 56,01 520 7,67
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1989 13,68 150 1,87 2059 14,16 155 1,94 2131 14,65 160 2,01 2206 15,16 166 2,08 2283 15,69 172 2,15
I2 T4 296 0,0083 0,0150 5977 49,44 450 6,77 6186 51,17 466 7,00 6403 52,96 482 7,25 6627 54,82 499 7,50 6859 56,73 516 7,77
I2 T5 117 0,0033 0,0059 7967 26,05 600 3,57 8245 26,96 621 3,69 8534 27,90 642 3,82 8833 28,88 665 3,95 9142 29,89 688 4,09
I3 189 0,0053 0,0096 3617 19,10 272 2,61 3743 19,77 282 2,71 3874 20,46 292 2,80 4010 21,18 302 2,90 4150 21,92 312 3,00
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 147 0,0041 0,0075 3139 12,90 236 1,77 3249 13,35 245 1,83 3363 13,82 253 1,89 3481 14,30 262 1,96 3603 14,80 271 2,03
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 3139 36,23 236 4,96 3249 37,50 245 5,13 3363 38,81 253 5,31 3481 40,17 262 5,50 3603 41,58 271 5,69
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3617 25,57 272 3,50 3743 26,47 282 3,62 3874 27,39 292 3,75 4010 28,35 302 3,88 4150 29,34 312 4,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 7564 47,14 569 6,45 7829 48,79 589 6,68 8103 50,49 610 6,91 8386 52,26 631 7,15 8680 54,09 653 7,40
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.619 PESADOS 222 LIGEROS 1.676 PESADOS 229 LIGEROS 1.735 PESADOS 237 LIGEROS 1.795 PESADOS 246 LIGEROS 1.858 PESADOS 254
LIGEROS 591.022 PESADOS 80.898 LIGEROS 611.708 PESADOS 83.729 LIGEROS 633.117 PESADOS 86.660 LIGEROS 655.276 PESADOS 89.693 LIGEROS 678.211 PESADOS 92.832
671.919 695.437 719.777 744.969 771.043
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 4706 25,81 354 3,31 5026 27,56 378 3,53 5367 29,43 404 3,77 5732 31,44 431 4,03 5933 32,54 447 4,17
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 3497 90,34 263 11,58 3734 96,48 281 12,37 3988 103,04 300 13,21 4260 110,05 321 14,10 4409 113,90 332 14,60
E2 T1 300 0,0072 0,0125 6479 46,71 488 6,07 6920 49,89 521 6,49 7391 53,28 556 6,93 7893 56,91 594 7,40 8169 58,90 615 7,66
E2 T2 570 0,0135 0,0237 1858 25,10 140 3,31 1984 26,81 149 3,53 2119 28,63 160 3,77 2263 30,58 170 4,03 2342 31,65 176 4,17
E2 T3 765 0,0182 0,0317 3646 66,42 274 8,71 3894 70,93 293 9,31 4159 75,76 313 9,94 4442 80,91 334 10,61 4597 83,74 346 10,99
E2 T4 375 0,0090 0,0156 5039 45,20 379 5,90 5382 48,27 405 6,30 5748 51,56 433 6,73 6138 55,06 462 7,19 6353 56,99 478 7,44
I1 166 0,0048 0,0074 1209 5,78 91 0,67 1291 6,17 97 0,72 1379 6,59 104 0,77 1473 7,04 111 0,82 1524 7,29 115 0,85
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1022 6,98 77 0,82 1091 7,46 82 0,87 1166 7,97 88 0,93 1245 8,51 94 1,00 1289 8,81 97 1,03
I2 T2 290 0,0082 0,0129 2320 18,98 175 2,25 2477 20,27 186 2,40 2646 21,64 199 2,57 2826 23,12 213 2,74 2925 23,92 220 2,84
I2 T3 246 0,0071 0,0109 766 5,43 58 0,63 818 5,80 62 0,67 874 6,19 66 0,72 933 6,61 70 0,77 966 6,84 73 0,79
I2 T4 296 0,0085 0,0132 2302 19,48 173 2,28 2458 20,81 185 2,43 2626 22,22 198 2,60 2804 23,73 211 2,78 2902 24,56 218 2,87
I2 T5 117 0,0035 0,0068 3068 10,72 231 1,57 3277 11,45 247 1,67 3500 12,23 263 1,79 3738 13,06 281 1,91 3868 13,51 291 1,98
I3 189 0,0055 0,0084 1393 7,63 105 0,88 1488 8,15 112 0,94 1589 8,71 120 1,00 1697 9,30 128 1,07 1756 9,62 132 1,11
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 3709 45,73 279 5,69 3961 48,83 298 6,08 4231 52,16 318 6,49 4518 55,70 340 6,93 4677 57,65 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 1209 5,12 91 0,59 1291 5,47 97 0,63 1379 5,84 104 0,68 1473 6,23 111 0,72 1524 6,45 115 0,75
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1209 18,62 91 6,42 1291 19,89 97 6,86 1379 21,24 104 7,32 1473 22,68 111 7,82 1524 23,48 115 8,10
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 1393 10,22 105 1,18 1488 10,91 112 1,26 1589 11,65 120 1,34 1697 12,45 128 1,44 1756 12,88 132 1,49
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 2913 19,25 219 2,84 3111 20,56 234 3,03 3323 21,96 250 3,24 3549 23,45 267 3,46 3673 24,27 276 3,58
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 614 PESADOS 113 LIGEROS 655 PESADOS 121 LIGEROS 700 PESADOS 129 LIGEROS 748 PESADOS 138 LIGEROS 774 PESADOS 143
LIGEROS 223.984 PESADOS 41.254 LIGEROS 239.215 PESADOS 44.059 LIGEROS 255.482 PESADOS 47.055 LIGEROS 272.854 PESADOS 50.255 LIGEROS 282.404 PESADOS 52.014
265.238 283.274 302.537 323.110 334.418
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 6141 33,68 462 4,32 6356 34,85 478 4,47 6578 36,07 495 4,62 6808 37,34 512 4,79 7047 38,64 530 4,95
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 4563 117,88 343 15,11 4723 122,01 355 15,64 4888 126,28 368 16,19 5059 130,70 381 16,75 5236 135,27 394 17,34
E2 T1 300 0,0072 0,0125 8455 60,96 636 7,92 8751 63,09 659 8,20 9058 65,30 682 8,49 9375 67,59 706 8,79 9703 69,95 730 9,09
E2 T2 570 0,0135 0,0237 2424 32,76 182 4,32 2509 33,91 189 4,47 2597 35,09 195 4,62 2688 36,32 202 4,79 2782 37,59 209 4,95
E2 T3 765 0,0182 0,0317 4758 86,67 358 11,37 4924 89,71 371 11,77 5097 92,84 384 12,18 5275 96,09 397 12,61 5460 99,46 411 13,05
E2 T4 375 0,0090 0,0156 6576 58,99 495 7,70 6806 61,05 512 7,97 7044 63,19 530 8,25 7290 65,40 549 8,54 7546 67,69 568 8,84
I1 166 0,0048 0,0074 1578 7,54 119 0,88 1633 7,80 123 0,91 1690 8,08 127 0,94 1749 8,36 132 0,97 1811 8,65 136 1,01
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1334 9,11 100 1,07 1380 9,43 104 1,10 1429 9,76 108 1,14 1479 10,10 111 1,18 1530 10,46 115 1,22
I2 T2 290 0,0082 0,0129 3027 24,76 228 2,94 3133 25,63 236 3,04 3243 26,53 244 3,14 3356 27,45 253 3,25 3474 28,42 261 3,37
I2 T3 246 0,0071 0,0109 1000 7,08 75 0,82 1035 7,33 78 0,85 1071 7,59 81 0,88 1109 7,85 83 0,91 1147 8,13 86 0,94
I2 T4 296 0,0085 0,0132 3004 25,42 226 2,97 3109 26,31 234 3,08 3218 27,23 242 3,19 3330 28,19 251 3,30 3447 29,17 259 3,41
I2 T5 117 0,0035 0,0068 4004 13,99 301 2,05 4144 14,48 312 2,12 4289 14,98 323 2,19 4439 15,51 334 2,27 4594 16,05 346 2,35
I3 189 0,0055 0,0084 1818 9,96 137 1,15 1881 10,31 142 1,19 1947 10,67 147 1,23 2015 11,04 152 1,27 2086 11,43 157 1,32
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 4840 59,67 364 7,42 5010 61,76 377 7,68 5185 63,92 390 7,95 5367 66,16 404 8,23 5554 68,47 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 1578 6,68 119 0,78 1633 6,91 123 0,80 1690 7,15 127 0,83 1749 7,40 132 0,86 1811 7,66 136 0,89
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1578 24,30 119 8,38 1633 25,15 123 8,67 1690 26,03 127 8,98 1749 26,94 132 9,29 1811 27,88 136 9,61
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 1818 13,33 137 1,54 1881 13,80 142 1,59 1947 14,28 147 1,65 2015 14,78 152 1,71 2086 15,30 157 1,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 3801 25,12 286 3,70 3934 26,00 296 3,83 4072 26,91 307 3,97 4215 27,85 317 4,11 4362 28,83 328 4,25
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 801 PESADOS 147 LIGEROS 829 PESADOS 153 LIGEROS 858 PESADOS 158 LIGEROS 888 PESADOS 164 LIGEROS 919 PESADOS 169
LIGEROS 292.289 PESADOS 53.834 LIGEROS 302.519 PESADOS 55.719 LIGEROS 313.107 PESADOS 57.669 LIGEROS 324.066 PESADOS 59.687 LIGEROS 335.408 PESADOS 61.776
346.123 358.237 370.776 383.753 397.184
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 7293 40,00 549 5,13 7548 41,40 568 5,31 7813 42,84 588 5,49 8086 44,34 609 5,68 8369 45,90 630 5,88
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 5419 140,01 408 17,94 5609 144,91 422 18,57 5805 149,98 437 19,22 6008 155,23 452 19,90 6219 160,66 468 20,59
E2 T1 300 0,0072 0,0125 10042 72,40 756 9,41 10394 74,93 782 9,74 10758 77,56 810 10,08 11134 80,27 838 10,43 11524 83,08 867 10,80
E2 T2 570 0,0135 0,0237 2880 38,91 217 5,13 2980 40,27 224 5,31 3085 41,68 232 5,49 3193 43,14 240 5,68 3304 44,65 249 5,88
E2 T3 765 0,0182 0,0317 5651 102,94 425 13,50 5849 106,54 440 13,98 6053 110,27 456 14,47 6265 114,13 472 14,97 6485 118,12 488 15,50
E2 T4 375 0,0090 0,0156 7810 70,06 588 9,15 8083 72,51 608 9,47 8366 75,05 630 9,80 8659 77,67 652 10,14 8962 80,39 675 10,50
I1 166 0,0048 0,0074 1874 8,96 141 1,04 1940 9,27 146 1,08 2007 9,59 151 1,11 2078 9,93 156 1,15 2150 10,28 162 1,19
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1584 10,82 119 1,27 1639 11,20 123 1,31 1697 11,59 128 1,36 1756 12,00 132 1,40 1818 12,42 137 1,45
I2 T2 290 0,0082 0,0129 3595 29,41 271 3,49 3721 30,44 280 3,61 3851 31,50 290 3,73 3986 32,61 300 3,87 4125 33,75 311 4,00
I2 T3 246 0,0071 0,0109 1188 8,41 89 0,98 1229 8,71 93 1,01 1272 9,01 96 1,05 1317 9,33 99 1,08 1363 9,65 103 1,12
I2 T4 296 0,0085 0,0132 3568 30,19 269 3,53 3693 31,25 278 3,66 3822 32,35 288 3,78 3956 33,48 298 3,92 4094 34,65 308 4,05
I2 T5 117 0,0035 0,0068 4755 16,61 358 2,43 4922 17,19 370 2,52 5094 17,80 383 2,60 5272 18,42 397 2,69 5457 19,06 411 2,79
I3 189 0,0055 0,0084 2159 11,83 162 1,36 2234 12,24 168 1,41 2313 12,67 174 1,46 2393 13,12 180 1,51 2477 13,58 186 1,57
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 5749 70,87 433 8,82 5950 73,35 448 9,13 6158 75,92 464 9,45 6374 78,57 480 9,78 6597 81,32 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 1874 7,93 141 0,92 1940 8,21 146 0,95 2007 8,50 151 0,99 2078 8,79 156 1,02 2150 9,10 162 1,06
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1874 28,86 141 9,95 1940 29,87 146 10,30 2007 30,92 151 10,66 2078 32,00 156 11,03 2150 33,12 162 11,42
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 2159 15,84 162 1,83 2234 16,39 168 1,89 2313 16,96 174 1,96 2393 17,56 180 2,03 2477 18,17 186 2,10
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 4515 29,84 340 4,40 4673 30,88 352 4,55 4837 31,96 364 4,71 5006 33,08 377 4,88 5181 34,24 390 5,05
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 951 PESADOS 175 LIGEROS 984 PESADOS 181 LIGEROS 1.019 PESADOS 188 LIGEROS 1.054 PESADOS 194 LIGEROS 1.091 PESADOS 201
LIGEROS 347.147 PESADOS 63.938 LIGEROS 359.297 PESADOS 66.176 LIGEROS 371.873 PESADOS 68.492 LIGEROS 384.888 PESADOS 70.890 LIGEROS 398.359 PESADOS 73.371
411.086 425.474 440.365 455.778 471.730
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 8662 47,50 652 6,09 8965 49,16 675 6,30 9279 50,89 698 6,52 9604 52,67 723 6,75 9940 54,51 748 6,99
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 6436 166,29 484 21,31 6662 172,11 501 22,06 6895 178,13 519 22,83 7136 184,37 537 23,63 7386 190,82 556 24,46
E2 T1 300 0,0072 0,0125 11927 85,99 898 11,18 12345 89,00 929 11,57 12777 92,11 962 11,97 13224 95,34 995 12,39 13687 98,67 1030 12,83
E2 T2 570 0,0135 0,0237 3420 46,21 257 6,09 3540 47,83 266 6,30 3664 49,50 276 6,52 3792 51,23 285 6,75 3925 53,03 295 6,99
E2 T3 765 0,0182 0,0317 6712 122,26 505 16,04 6946 126,54 523 16,60 7190 130,97 541 17,18 7441 135,55 560 17,78 7702 140,30 580 18,41
E2 T4 375 0,0090 0,0156 9276 83,20 698 10,87 9600 86,12 723 11,25 9936 89,13 748 11,64 10284 92,25 774 12,05 10644 95,48 801 12,47
I1 166 0,0048 0,0074 2226 10,64 168 1,24 2304 11,01 173 1,28 2384 11,39 179 1,32 2468 11,79 186 1,37 2554 12,21 192 1,42
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1881 12,86 142 1,50 1947 13,31 147 1,56 2015 13,77 152 1,61 2086 14,25 157 1,67 2159 14,75 162 1,73
I2 T2 290 0,0082 0,0129 4270 34,93 321 4,14 4419 36,15 333 4,29 4574 37,42 344 4,44 4734 38,73 356 4,59 4900 40,08 369 4,75
I2 T3 246 0,0071 0,0109 1410 9,99 106 1,16 1460 10,34 110 1,20 1511 10,70 114 1,24 1564 11,08 118 1,29 1618 11,46 122 1,33
I2 T4 296 0,0085 0,0132 4237 35,86 319 4,19 4386 37,12 330 4,34 4539 38,42 342 4,49 4698 39,76 354 4,65 4862 41,15 366 4,81
I2 T5 117 0,0035 0,0068 5648 19,73 425 2,89 5845 20,42 440 2,99 6050 21,14 455 3,09 6262 21,87 471 3,20 6481 22,64 488 3,31
I3 189 0,0055 0,0084 2564 14,05 193 1,62 2654 14,54 200 1,68 2747 15,05 207 1,74 2843 15,58 214 1,80 2942 16,12 221 1,86
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 6828 84,17 514 10,47 7067 87,12 532 10,84 7314 90,16 551 11,22 7570 93,32 570 11,61 7835 96,59 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 2226 9,42 168 1,09 2304 9,75 173 1,13 2384 10,09 179 1,17 2468 10,44 186 1,21 2554 10,81 192 1,26
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2226 34,28 168 11,82 2304 35,48 173 12,23 2384 36,72 179 12,66 2468 38,00 186 13,10 2554 39,33 192 13,56
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 2564 18,81 193 2,17 2654 19,47 200 2,25 2747 20,15 207 2,32 2843 20,85 214 2,41 2942 21,58 221 2,49
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 5362 35,44 404 5,22 5550 36,68 418 5,41 5744 37,96 432 5,60 5945 39,29 447 5,79 6153 40,66 463 5,99
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.130 PESADOS 208 LIGEROS 1.169 PESADOS 215 LIGEROS 1.210 PESADOS 223 LIGEROS 1.252 PESADOS 231 LIGEROS 1.296 PESADOS 239
LIGEROS 412.302 PESADOS 75.939 LIGEROS 426.732 PESADOS 78.597 LIGEROS 441.668 PESADOS 81.348 LIGEROS 457.126 PESADOS 84.195 LIGEROS 473.126 PESADOS 87.142
488.241 505.329 523.016 541.321 560.267
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 10288 56,42 774 7,23 10648 58,39 801 7,48 11021 60,44 830 7,75 11406 62,55 859 8,02 11805 64,74 889 8,30
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 7644 197,50 575 25,31 7912 204,41 596 26,20 8189 211,56 616 27,12 8476 218,97 638 28,06 8772 226,63 660 29,05
E2 T1 300 0,0072 0,0125 14166 102,13 1066 13,28 14661 105,70 1104 13,74 15175 109,40 1142 14,22 15706 113,23 1182 14,72 16255 117,19 1224 15,23
E2 T2 570 0,0135 0,0237 4062 54,88 306 7,23 4204 56,80 316 7,49 4351 58,79 328 7,75 4503 60,85 339 8,02 4661 62,98 351 8,30
E2 T3 765 0,0182 0,0317 7971 145,21 600 19,05 8250 150,29 621 19,72 8539 155,55 643 20,41 8838 160,99 665 21,12 9147 166,63 688 21,86
E2 T4 375 0,0090 0,0156 11016 98,82 829 12,91 11402 102,28 858 13,36 11801 105,86 888 13,82 12214 109,56 919 14,31 12642 113,40 952 14,81
I1 166 0,0048 0,0074 2643 12,63 199 1,47 2736 13,08 206 1,52 2832 13,53 213 1,57 2931 14,01 221 1,63 3033 14,50 228 1,68
I2 T1 239 0,0068 0,0106 2234 15,27 168 1,79 2312 15,80 174 1,85 2393 16,36 180 1,91 2477 16,93 186 1,98 2564 17,52 193 2,05
I2 T2 290 0,0082 0,0129 5071 41,49 382 4,92 5249 42,94 395 5,09 5432 44,44 409 5,27 5623 46,00 423 5,45 5819 47,61 438 5,64
I2 T3 246 0,0071 0,0109 1675 11,86 126 1,38 1734 12,28 130 1,43 1794 12,71 135 1,48 1857 13,15 140 1,53 1922 13,61 145 1,58
I2 T4 296 0,0085 0,0132 5033 42,59 379 4,98 5209 44,08 392 5,16 5391 45,63 406 5,34 5580 47,22 420 5,52 5775 48,88 435 5,72
I2 T5 117 0,0035 0,0068 6708 23,43 505 3,43 6942 24,25 523 3,55 7185 25,10 541 3,67 7437 25,98 560 3,80 7697 26,89 579 3,93
I3 189 0,0055 0,0084 3045 16,69 229 1,92 3152 17,27 237 1,99 3262 17,88 246 2,06 3376 18,50 254 2,13 3494 19,15 263 2,21
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 8109 99,97 610 12,44 8393 103,47 632 12,87 8687 107,09 654 13,32 8991 110,84 677 13,79 9305 114,71 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 2643 11,19 199 1,30 2736 11,58 206 1,34 2832 11,98 213 1,39 2931 12,40 221 1,44 3033 12,84 228 1,49
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2643 40,71 199 14,04 2736 42,13 206 14,53 2832 43,61 213 15,04 2931 45,13 221 15,56 3033 46,71 228 16,11
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 3045 22,34 229 2,58 3152 23,12 237 2,67 3262 23,93 246 2,76 3376 24,77 254 2,86 3494 25,63 263 2,96
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 6369 42,09 479 6,20 6592 43,56 496 6,42 6822 45,09 514 6,65 7061 46,66 531 6,88 7308 48,30 550 7,12
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.342 PESADOS 247 LIGEROS 1.389 PESADOS 256 LIGEROS 1.437 PESADOS 265 LIGEROS 1.487 PESADOS 274 LIGEROS 1.540 PESADOS 284
LIGEROS 489.685 PESADOS 90.192 LIGEROS 506.824 PESADOS 93.348 LIGEROS 524.563 PESADOS 96.615 LIGEROS 542.923 PESADOS 99.997 LIGEROS 561.925 PESADOS 103.497
579.877 600.172 621.179 642.920 665.422
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0055 0,0093 12219 67,01 920 8,59 12646 69,35 952 8,89 13089 71,78 985 9,20 13547 74,29 1020 9,52 14021 76,89 1055 9,86
E1 T2 1060 0,0258 0,0440 9079 234,56 683 30,06 9397 242,77 707 31,12 9726 251,27 732 32,21 10066 260,07 758 33,33 10419 269,17 784 34,50
E2 T1 300 0,0072 0,0125 16824 121,29 1266 15,77 17413 125,54 1311 16,32 18023 129,93 1357 16,89 18653 134,48 1404 17,48 19306 139,19 1453 18,09
E2 T2 570 0,0135 0,0237 4824 65,18 363 8,59 4993 67,47 376 8,89 5168 69,83 389 9,20 5349 72,27 403 9,52 5536 74,80 417 9,86
E2 T3 765 0,0182 0,0317 9467 172,46 713 22,62 9799 178,49 738 23,42 10142 184,74 763 24,24 10497 191,21 790 25,08 10864 197,90 818 25,96
E2 T4 375 0,0090 0,0156 13084 117,37 985 15,33 13542 121,48 1019 15,86 14016 125,73 1055 16,42 14507 130,13 1092 16,99 15014 134,68 1130 17,59
I1 166 0,0048 0,0074 3139 15,00 236 1,74 3249 15,53 245 1,80 3363 16,07 253 1,87 3481 16,64 262 1,93 3603 17,22 271 2,00
I2 T1 239 0,0068 0,0106 2654 18,13 200 2,12 2746 18,77 207 2,20 2843 19,43 214 2,27 2942 20,11 221 2,35 3045 20,81 229 2,43
I2 T2 290 0,0082 0,0129 6023 49,27 453 5,84 6234 51,00 469 6,05 6452 52,78 486 6,26 6678 54,63 503 6,48 6912 56,54 520 6,70
I2 T3 246 0,0071 0,0109 1989 14,09 150 1,64 2059 14,58 155 1,69 2131 15,09 160 1,75 2206 15,62 166 1,81 2283 16,17 172 1,88
I2 T4 296 0,0085 0,0132 5977 50,59 450 5,92 6186 52,36 466 6,12 6403 54,19 482 6,34 6627 56,09 499 6,56 6859 58,05 516 6,79
I2 T5 117 0,0035 0,0068 7967 27,83 600 4,07 8245 28,80 621 4,21 8534 29,81 642 4,36 8833 30,86 665 4,51 9142 31,94 688 4,67
I3 189 0,0055 0,0084 3617 19,82 272 2,29 3743 20,51 282 2,37 3874 21,23 292 2,45 4010 21,97 302 2,53 4150 22,74 312 2,62
GI-634 T1 491 0,0123 0,0204 9631 118,73 725 14,77 9968 122,88 750 15,29 10317 127,19 777 15,82 10678 131,64 804 16,38 11052 136,24 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 147 0,0042 0,0065 3139 13,29 236 1,54 3249 13,75 245 1,60 3363 14,23 253 1,65 3481 14,73 262 1,71 3603 15,25 271 1,77
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 3139 48,35 236 16,67 3249 50,04 245 17,26 3363 51,79 253 17,86 3481 53,61 262 18,48 3603 55,48 271 19,13
C-31N T1 253 0,0073 0,0112 3617 26,53 272 3,06 3743 27,46 282 3,17 3874 28,42 292 3,28 4010 29,42 302 3,39 4150 30,45 312 3,51
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 223 0,0066 0,0129 7564 49,99 569 7,37 7829 51,74 589 7,63 8103 53,55 610 7,89 8386 55,42 631 8,17 8680 57,36 653 8,46
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.593 PESADOS 293 LIGEROS 1.649 PESADOS 304 LIGEROS 1.707 PESADOS 314 LIGEROS 1.767 PESADOS 325 LIGEROS 1.828 PESADOS 337
LIGEROS 581.592 PESADOS 107.119 LIGEROS 601.948 PESADOS 110.868 LIGEROS 623.016 PESADOS 114.749 LIGEROS 644.822 PESADOS 118.765 LIGEROS 667.391 PESADOS 122.922
688.712 712.817 737.765 763.587 790.313
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 4706 61.488 354 19.007 5026 65.669 378 20.300 5367 70.135 404 21.680 5732 74.904 431 23.154 5933 77.525 447 23.965
E1 T2 1060 61,56 252,81 3497 215.247 263 66.537 3734 229.883 281 71.061 3988 245.515 300 75.894 4260 262.210 321 81.054 4409 271.388 332 83.891
E2 T1 300 17,87 73,20 6479 115.818 488 35.700 6920 123.694 521 38.128 7391 132.105 556 40.721 7893 141.088 594 43.490 8169 146.027 615 45.012
E2 T2 570 34,95 142,41 1858 64.926 140 19.915 1984 69.341 149 21.270 2119 74.056 160 22.716 2263 79.092 170 24.261 2342 81.860 176 25.110
E2 T3 765 46,44 189,61 3646 169.332 274 52.037 3894 180.847 293 55.575 4159 193.144 313 59.354 4442 206.278 334 63.390 4597 213.498 346 65.609
E2 T4 375 22,55 92,22 5039 113.629 379 34.976 5382 121.356 405 37.354 5748 129.608 433 39.894 6138 138.421 462 42.607 6353 143.266 478 44.098
I1 166 9,91 32,43 1209 11.977 91 2.951 1291 12.792 97 3.152 1379 13.662 104 3.366 1473 14.591 111 3.595 1524 15.101 115 3.721
I2 T1 239 14,55 34,57 1022 14.869 77 2.659 1091 15.880 82 2.840 1166 16.960 88 3.033 1245 18.113 94 3.240 1289 18.747 97 3.353
I2 T2 290 26,18 117,71 2320 60.719 175 20.552 2477 64.848 186 21.949 2646 69.257 199 23.442 2826 73.967 213 25.036 2925 76.556 220 25.912
I2 T3 246 23,54 105,24 766 18.034 58 6.069 818 19.260 62 6.482 874 20.570 66 6.923 933 21.968 70 7.394 966 22.737 73 7.652
I2 T4 296 16,49 38,82 2302 37.950 173 6.726 2458 40.531 185 7.183 2626 43.287 198 7.672 2804 46.231 211 8.193 2902 47.849 218 8.480
I2 T5 117 9,62 35,01 3068 29.513 231 8.085 3277 31.520 247 8.634 3500 33.664 263 9.222 3738 35.953 281 9.849 3868 37.211 291 10.193
I3 189 11,83 39,39 1393 16.479 105 4.129 1488 17.600 112 4.410 1589 18.797 120 4.710 1697 20.075 128 5.030 1756 20.778 132 5.207
GI-634 T1 491 29,18 107,63 3709 108.238 279 30.049 3961 115.598 298 32.092 4231 123.458 318 34.274 4518 131.853 340 36.605 4677 136.468 352 37.886
GI-634 T2 514 50,52 88,06 3709 187.373 279 24.586 3961 200.114 298 26.258 4231 213.722 318 28.043 4518 228.255 340 29.950 4677 236.244 352 30.998
C-252 T1 147 8,04 29,83 1209 9.727 91 2.714 1291 10.388 97 2.899 1379 11.094 104 3.096 1473 11.849 111 3.307 1524 12.263 115 3.422
C-252 T2 413 40,59 89,92 1209 49.076 91 8.184 1291 52.413 97 8.740 1379 55.978 104 9.334 1473 59.784 111 9.969 1524 61.876 115 10.318
C-31N T1 253 13,91 51,17 1393 19.372 105 5.364 1488 20.690 112 5.729 1589 22.096 120 6.119 1697 23.599 128 6.535 1756 24.425 132 6.764
C-31N T2 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 223 12,46 44,59 2913 36.288 219 9.778 3111 38.755 234 10.443 3323 41.391 250 11.153 3549 44.205 267 11.911 3673 45.753 276 12.328
C-31E T2 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 555.550 PESADOS 142.484 LIGEROS 593.328 PESADOS 152.173 LIGEROS 633.674 PESADOS 162.521 LIGEROS 676.764 PESADOS 173.572 LIGEROS 700.450 PESADOS 179.647
LIGEROS 324.059 PESADOS 83.638 LIGEROS 346.095 PESADOS 89.325 LIGEROS 369.630 PESADOS 95.400 LIGEROS 394.764 PESADOS 101.887 LIGEROS 408.581 PESADOS 105.453
407.697 435.421 465.029 496.651 514.034
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 6141 80.239 462 24.803 6356 83.047 478 25.671 6578 85.954 495 26.570 6808 88.962 512 27.500 7047 92.076 530 28.462
E1 T2 1060 61,56 252,81 4563 280.886 343 86.827 4723 290.717 355 89.866 4888 300.892 368 93.012 5059 311.424 381 96.267 5236 322.324 394 99.636
E2 T1 300 17,87 73,20 8455 151.137 636 46.587 8751 156.427 659 48.218 9058 161.902 682 49.905 9375 167.569 706 51.652 9703 173.434 730 53.460
E2 T2 570 34,95 142,41 2424 84.726 182 25.988 2509 87.691 189 26.898 2597 90.760 195 27.840 2688 93.937 202 28.814 2782 97.225 209 29.822
E2 T3 765 46,44 189,61 4758 220.970 358 67.905 4924 228.704 371 70.282 5097 236.709 384 72.742 5275 244.993 397 75.288 5460 253.568 411 77.923
E2 T4 375 22,55 92,22 6576 148.280 495 45.642 6806 153.470 512 47.239 7044 158.841 530 48.893 7290 164.401 549 50.604 7546 170.155 568 52.375
I1 166 9,91 32,43 1578 15.630 119 3.851 1633 16.177 123 3.986 1690 16.743 127 4.125 1749 17.329 132 4.270 1811 17.936 136 4.419
I2 T1 239 14,55 34,57 1334 19.403 100 3.470 1380 20.082 104 3.592 1429 20.785 108 3.718 1479 21.513 111 3.848 1530 22.265 115 3.982
I2 T2 290 26,18 117,71 3027 79.235 228 26.819 3133 82.008 236 27.758 3243 84.879 244 28.729 3356 87.849 253 29.735 3474 90.924 261 30.776
I2 T3 246 23,54 105,24 1000 23.533 75 7.920 1035 24.357 78 8.197 1071 25.209 81 8.484 1109 26.092 83 8.781 1147 27.005 86 9.089
I2 T4 296 16,49 38,82 3004 49.524 226 8.777 3109 51.257 234 9.084 3218 53.051 242 9.402 3330 54.908 251 9.731 3447 56.829 259 10.072
I2 T5 117 9,62 35,01 4004 38.513 301 10.550 4144 39.861 312 10.919 4289 41.256 323 11.302 4439 42.700 334 11.697 4594 44.195 346 12.107
I3 189 11,83 39,39 1818 21.505 137 5.389 1881 22.257 142 5.577 1947 23.036 147 5.773 2015 23.843 152 5.975 2086 24.677 157 6.184
GI-634 T1 491 29,18 107,63 4840 141.245 364 39.212 5010 146.188 377 40.584 5185 151.305 390 42.005 5367 156.601 404 43.475 5554 162.082 418 44.997
GI-634 T2 514 50,52 88,06 4840 244.512 364 32.083 5010 253.070 377 33.206 5185 261.928 390 34.368 5367 271.095 404 35.571 5554 280.584 418 36.816
C-252 T1 147 8,04 29,83 1578 12.693 119 3.542 1633 13.137 123 3.666 1690 13.597 127 3.794 1749 14.073 132 3.927 1811 14.565 136 4.065
C-252 T2 413 40,59 89,92 1578 64.042 119 10.679 1633 66.284 123 11.053 1690 68.604 127 11.440 1749 71.005 132 11.840 1811 73.490 136 12.254
C-31N T1 253 13,91 51,17 1818 25.280 137 7.000 1881 26.165 142 7.245 1947 27.080 147 7.499 2015 28.028 152 7.761 2086 29.009 157 8.033
C-31N T2 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 223 12,46 44,59 3801 47.354 286 12.759 3934 49.011 296 13.206 4072 50.727 307 13.668 4215 52.502 317 14.147 4362 54.340 328 14.642
C-31E T2 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 724.966 PESADOS 185.935 LIGEROS 750.340 PESADOS 192.442 LIGEROS 776.602 PESADOS 199.178 LIGEROS 803.783 PESADOS 206.149 LIGEROS 831.915 PESADOS 213.364
LIGEROS 422.881 PESADOS 109.144 LIGEROS 437.682 PESADOS 112.964 LIGEROS 453.001 PESADOS 116.917 LIGEROS 468.856 PESADOS 121.009 LIGEROS 485.266 PESADOS 125.245
532.025 550.646 569.919 589.866 610.511
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 7293 95.298 549 29.459 7548 98.634 568 30.490 7813 102.086 588 31.557 8086 105.659 609 32.661 8369 109.357 630 33.804
E1 T2 1060 61,56 252,81 5419 333.605 408 103.124 5609 345.281 422 106.733 5805 357.366 437 110.469 6008 369.874 452 114.335 6219 382.819 468 118.337
E2 T1 300 17,87 73,20 10042 179.504 756 55.331 10394 185.787 782 57.268 10758 192.289 810 59.272 11134 199.019 838 61.346 11524 205.985 867 63.494
E2 T2 570 34,95 142,41 2880 100.627 217 30.866 2980 104.149 224 31.946 3085 107.795 232 33.065 3193 111.567 240 34.222 3304 115.472 249 35.420
E2 T3 765 46,44 189,61 5651 262.443 425 80.650 5849 271.629 440 83.473 6053 281.136 456 86.394 6265 290.975 472 89.418 6485 301.160 488 92.548
E2 T4 375 22,55 92,22 7810 176.110 588 54.208 8083 182.274 608 56.106 8366 188.654 630 58.069 8659 195.257 652 60.102 8962 202.091 675 62.205
I1 166 9,91 32,43 1874 18.563 141 4.574 1940 19.213 146 4.734 2007 19.886 151 4.900 2078 20.582 156 5.071 2150 21.302 162 5.249
I2 T1 239 14,55 34,57 1584 23.045 119 4.122 1639 23.851 123 4.266 1697 24.686 128 4.415 1756 25.550 132 4.570 1818 26.444 137 4.730
I2 T2 290 26,18 117,71 3595 94.106 271 31.853 3721 97.400 280 32.968 3851 100.809 290 34.121 3986 104.338 300 35.316 4125 107.989 311 36.552
I2 T3 246 23,54 105,24 1188 27.950 89 9.407 1229 28.928 93 9.736 1272 29.941 96 10.077 1317 30.989 99 10.429 1363 32.073 103 10.795
I2 T4 296 16,49 38,82 3568 58.818 269 10.424 3693 60.877 278 10.789 3822 63.008 288 11.167 3956 65.213 298 11.557 4094 67.496 308 11.962
I2 T5 117 9,62 35,01 4755 45.742 358 12.530 4922 47.343 370 12.969 5094 49.000 383 13.423 5272 50.715 397 13.893 5457 52.490 411 14.379
I3 189 11,83 39,39 2159 25.541 162 6.400 2234 26.435 168 6.624 2313 27.360 174 6.856 2393 28.318 180 7.096 2477 29.309 186 7.344
GI-634 T1 491 29,18 107,63 5749 167.754 433 46.571 5950 173.626 448 48.201 6158 179.703 464 49.889 6374 185.992 480 51.635 6597 192.502 497 53.442
GI-634 T2 514 50,52 88,06 5749 290.404 433 38.105 5950 300.568 448 39.438 6158 311.088 464 40.819 6374 321.976 480 42.247 6597 333.245 497 43.726
C-252 T1 147 8,04 29,83 1874 15.075 141 4.207 1940 15.603 146 4.354 2007 16.149 151 4.507 2078 16.714 156 4.664 2150 17.299 162 4.828
C-252 T2 413 40,59 89,92 1874 76.062 141 12.683 1940 78.724 146 13.127 2007 81.479 151 13.587 2078 84.331 156 14.062 2150 87.283 162 14.554
C-31N T1 253 13,91 51,17 2159 30.024 162 8.314 2234 31.075 168 8.605 2313 32.163 174 8.906 2393 33.289 180 9.218 2477 34.454 186 9.541
C-31N T2 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 223 12,46 44,59 4515 56.242 340 15.154 4673 58.210 352 15.685 4837 60.247 364 16.234 5006 62.356 377 16.802 5181 64.538 390 17.390
C-31E T2 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 861.032 PESADOS 220.832 LIGEROS 891.169 PESADOS 228.561 LIGEROS 922.359 PESADOS 236.561 LIGEROS 954.642 PESADOS 244.840 LIGEROS 988.054 PESADOS 253.410
LIGEROS 502.251 PESADOS 129.628 LIGEROS 519.829 PESADOS 134.165 LIGEROS 538.023 PESADOS 138.861 LIGEROS 556.854 PESADOS 143.721 LIGEROS 576.344 PESADOS 148.752
631.879 653.995 676.884 700.575 725.096
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 8662 113.185 652 34.988 8965 117.146 675 36.212 9279 121.246 698 37.480 9604 125.490 723 38.791 9940 129.882 748 40.149
E1 T2 1060 61,56 252,81 6436 396.218 484 122.479 6662 410.086 501 126.765 6895 424.439 519 131.202 7136 439.294 537 135.794 7386 454.669 556 140.547
E2 T1 300 17,87 73,20 11927 213.194 898 65.716 12345 220.656 929 68.016 12777 228.379 962 70.396 13224 236.372 995 72.860 13687 244.645 1030 75.410
E2 T2 570 34,95 142,41 3420 119.514 257 36.659 3540 123.697 266 37.942 3664 128.026 276 39.270 3792 132.507 285 40.645 3925 137.145 295 42.067
E2 T3 765 46,44 189,61 6712 311.700 505 95.787 6946 322.610 523 99.140 7190 333.901 541 102.610 7441 345.587 560 106.201 7702 357.683 580 109.918
E2 T4 375 22,55 92,22 9276 209.164 698 64.382 9600 216.485 723 66.636 9936 224.062 748 68.968 10284 231.904 774 71.382 10644 240.020 801 73.880
I1 166 9,91 32,43 2226 22.047 168 5.432 2304 22.819 173 5.623 2384 23.618 179 5.819 2468 24.444 186 6.023 2554 25.300 192 6.234
I2 T1 239 14,55 34,57 1881 27.370 142 4.895 1947 28.328 147 5.067 2015 29.319 152 5.244 2086 30.346 157 5.428 2159 31.408 162 5.618
I2 T2 290 26,18 117,71 4270 111.769 321 37.831 4419 115.681 333 39.155 4574 119.730 344 40.526 4734 123.920 356 41.944 4900 128.257 369 43.412
I2 T3 246 23,54 105,24 1410 33.196 106 11.172 1460 34.358 110 11.563 1511 35.560 114 11.968 1564 36.805 118 12.387 1618 38.093 122 12.821
I2 T4 296 16,49 38,82 4237 69.858 319 12.381 4386 72.303 330 12.814 4539 74.833 342 13.262 4698 77.453 354 13.727 4862 80.164 366 14.207
I2 T5 117 9,62 35,01 5648 54.327 425 14.882 5845 56.228 440 15.403 6050 58.196 455 15.942 6262 60.233 471 16.500 6481 62.341 488 17.077
I3 189 11,83 39,39 2564 30.335 193 7.601 2654 31.396 200 7.867 2747 32.495 207 8.143 2843 33.633 214 8.428 2942 34.810 221 8.723
GI-634 T1 491 29,18 107,63 6828 199.240 514 55.312 7067 206.213 532 57.248 7314 213.430 551 59.252 7570 220.901 570 61.326 7835 228.632 590 63.472
GI-634 T2 514 50,52 88,06 6828 344.909 514 45.257 7067 356.981 532 46.841 7314 369.475 551 48.480 7570 382.407 570 50.177 7835 395.791 590 51.933
C-252 T1 147 8,04 29,83 2226 17.904 168 4.997 2304 18.531 173 5.171 2384 19.179 179 5.352 2468 19.851 186 5.540 2554 20.546 192 5.734
C-252 T2 413 40,59 89,92 2226 90.338 168 15.064 2304 93.500 173 15.591 2384 96.772 179 16.137 2468 100.159 186 16.702 2554 103.665 192 17.286
C-31N T1 253 13,91 51,17 2564 35.660 193 9.875 2654 36.908 200 10.220 2747 38.200 207 10.578 2843 39.537 214 10.948 2942 40.920 221 11.331
C-31N T2 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 223 12,46 44,59 5362 66.797 404 17.999 5550 69.135 418 18.628 5744 71.555 432 19.280 5945 74.059 447 19.955 6153 76.651 463 20.654
C-31E T2 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 1.022.636 PESADOS 262.279 LIGEROS 1.058.429 PESADOS 271.459 LIGEROS 1.095.474 PESADOS 280.960 LIGEROS 1.133.815 PESADOS 290.794 LIGEROS 1.173.499 PESADOS 300.971
LIGEROS 596.516 PESADOS 153.958 LIGEROS 617.394 PESADOS 159.346 LIGEROS 639.003 PESADOS 164.924 LIGEROS 661.368 PESADOS 170.696 LIGEROS 684.516 PESADOS 176.670
750.474 776.741 803.926 832.064 861.186
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 10288 134.428 774 41.554 10648 139.133 801 43.009 11021 144.003 830 44.514 11406 149.043 859 46.072 11805 154.259 889 47.684
E1 T2 1060 61,56 252,81 7644 470.583 575 145.466 7912 487.053 596 150.558 8189 504.100 616 155.827 8476 521.743 638 161.281 8772 540.004 660 166.926
E2 T1 300 17,87 73,20 14166 253.208 1066 78.050 14661 262.070 1104 80.781 15175 271.243 1142 83.609 15706 280.736 1182 86.535 16255 290.562 1224 89.564
E2 T2 570 34,95 142,41 4062 141.945 306 43.540 4204 146.913 316 45.064 4351 152.055 328 46.641 4503 157.377 339 48.273 4661 162.885 351 49.963
E2 T3 765 46,44 189,61 7971 370.202 600 113.765 8250 383.159 621 117.747 8539 396.570 643 121.868 8838 410.450 665 126.133 9147 424.815 688 130.548
E2 T4 375 22,55 92,22 11016 248.421 829 76.466 11402 257.116 858 79.142 11801 266.115 888 81.912 12214 275.429 919 84.779 12642 285.069 952 87.747
I1 166 9,91 32,43 2643 26.185 199 6.452 2736 27.102 206 6.678 2832 28.050 213 6.912 2931 29.032 221 7.153 3033 30.048 228 7.404
I2 T1 239 14,55 34,57 2234 32.507 168 5.814 2312 33.645 174 6.018 2393 34.822 180 6.228 2477 36.041 186 6.446 2564 37.302 193 6.672
I2 T2 290 26,18 117,71 5071 132.746 382 44.931 5249 137.393 395 46.504 5432 142.201 409 48.132 5623 147.178 423 49.816 5819 152.330 438 51.560
I2 T3 246 23,54 105,24 1675 39.426 126 13.269 1734 40.806 130 13.734 1794 42.234 135 14.214 1857 43.713 140 14.712 1922 45.243 145 15.227
I2 T4 296 16,49 38,82 5033 82.969 379 14.704 5209 85.873 392 15.219 5391 88.879 406 15.752 5580 91.989 420 16.303 5775 95.209 435 16.874
I2 T5 117 9,62 35,01 6708 64.523 505 17.675 6942 66.782 523 18.294 7185 69.119 541 18.934 7437 71.538 560 19.597 7697 74.042 579 20.283
I3 189 11,83 39,39 3045 36.028 229 9.028 3152 37.289 237 9.344 3262 38.594 246 9.671 3376 39.945 254 10.010 3494 41.343 263 10.360
GI-634 T1 491 29,18 107,63 8109 236.634 610 65.694 8393 244.916 632 67.993 8687 253.488 654 70.373 8991 262.361 677 72.836 9305 271.543 700 75.385
GI-634 T2 514 50,52 88,06 8109 409.644 610 53.751 8393 423.981 632 55.632 8687 438.821 654 57.579 8991 454.179 677 59.594 9305 470.076 700 61.680
C-252 T1 147 8,04 29,83 2643 21.265 199 5.934 2736 22.009 206 6.142 2832 22.779 213 6.357 2931 23.576 221 6.579 3033 24.402 228 6.810
C-252 T2 413 40,59 89,92 2643 107.293 199 17.891 2736 111.048 206 18.517 2832 114.935 213 19.165 2931 118.958 221 19.836 3033 123.121 228 20.531
C-31N T1 253 13,91 51,17 3045 42.352 229 11.728 3152 43.835 237 12.138 3262 45.369 246 12.563 3376 46.957 254 13.003 3494 48.600 263 13.458
C-31N T2 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 223 12,46 44,59 6369 79.334 479 21.377 6592 82.111 496 22.125 6822 84.985 514 22.899 7061 87.959 531 23.701 7308 91.038 550 24.530
C-31E T2 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.214.571 PESADOS 311.505 LIGEROS 1.257.081 PESADOS 322.408 LIGEROS 1.301.079 PESADOS 333.692 LIGEROS 1.346.617 PESADOS 345.372 LIGEROS 1.393.748 PESADOS 357.460
LIGEROS 708.474 PESADOS 182.854 LIGEROS 733.271 PESADOS 189.254 LIGEROS 758.935 PESADOS 195.877 LIGEROS 785.498 PESADOS 202.733 LIGEROS 812.990 PESADOS 209.829
891.328 922.524 954.812 988.231 1.022.819
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 13,07 53,66 12219 159.658 920 49.353 12646 165.246 952 51.081 13089 171.030 985 52.869 13547 177.016 1020 54.719 14021 183.211 1055 56.634
E1 T2 1060 61,56 252,81 9079 558.905 683 172.768 9397 578.466 707 178.815 9726 598.713 732 185.074 10066 619.667 758 191.551 10419 641.356 784 198.256
E2 T1 300 17,87 73,20 16824 300.732 1266 92.699 17413 311.257 1311 95.943 18023 322.151 1357 99.301 18653 333.427 1404 102.777 19306 345.097 1453 106.374
E2 T2 570 34,95 142,41 4824 168.586 363 51.712 4993 174.487 376 53.522 5168 180.594 389 55.395 5349 186.914 403 57.334 5536 193.456 417 59.340
E2 T3 765 46,44 189,61 9467 439.684 713 135.117 9799 455.073 738 139.846 10142 471.000 763 144.741 10497 487.485 790 149.807 10864 504.547 818 155.050
E2 T4 375 22,55 92,22 13084 295.046 985 90.818 13542 305.373 1019 93.996 14016 316.061 1055 97.286 14507 327.123 1092 100.691 15014 338.572 1130 104.215
I1 166 9,91 32,43 3139 31.100 236 7.663 3249 32.189 245 7.931 3363 33.315 253 8.209 3481 34.481 262 8.496 3603 35.688 271 8.793
I2 T1 239 14,55 34,57 2654 38.608 200 6.905 2746 39.959 207 7.147 2843 41.358 214 7.397 2942 42.805 221 7.656 3045 44.304 229 7.924
I2 T2 290 26,18 117,71 6023 157.661 453 53.364 6234 163.179 469 55.232 6452 168.891 486 57.165 6678 174.802 503 59.166 6912 180.920 520 61.237
I2 T3 246 23,54 105,24 1989 46.826 150 15.760 2059 48.465 155 16.311 2131 50.161 160 16.882 2206 51.917 166 17.473 2283 53.734 172 18.085
I2 T4 296 16,49 38,82 5977 98.541 450 17.464 6186 101.990 466 18.075 6403 105.560 482 18.708 6627 109.255 499 19.363 6859 113.079 516 20.040
I2 T5 117 9,62 35,01 7967 76.633 600 20.993 8245 79.316 621 21.727 8534 82.092 642 22.488 8833 84.965 665 23.275 9142 87.939 688 24.089
I3 189 11,83 39,39 3617 42.790 272 10.722 3743 44.288 282 11.098 3874 45.838 292 11.486 4010 47.442 302 11.888 4150 49.103 312 12.304
GI-634 T1 491 29,18 107,63 9631 281.047 725 78.023 9968 290.884 750 80.754 10317 301.065 777 83.581 10678 311.602 804 86.506 11052 322.508 832 89.534
GI-634 T2 514 50,52 88,06 9631 486.528 725 63.839 9968 503.557 750 66.073 10317 521.181 777 68.386 10678 539.422 804 70.779 11052 558.302 832 73.257
C-252 T1 147 8,04 29,83 3139 25.256 236 7.048 3249 26.140 245 7.295 3363 27.055 253 7.550 3481 28.001 262 7.814 3603 28.982 271 8.088
C-252 T2 413 40,59 89,92 3139 127.430 236 21.249 3249 131.890 245 21.993 3363 136.507 253 22.763 3481 141.284 262 23.559 3603 146.229 271 24.384
C-31N T1 253 13,91 51,17 3617 50.301 272 13.929 3743 52.062 282 14.416 3874 53.884 292 14.921 4010 55.770 302 15.443 4150 57.722 312 15.984
C-31N T2 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 223 12,46 44,59 7564 94.224 569 25.389 7829 97.522 589 26.277 8103 100.935 610 27.197 8386 104.468 631 28.149 8680 108.124 653 29.134
C-31E T2 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.442.530 PESADOS 369.971 LIGEROS 1.493.018 PESADOS 382.920 LIGEROS 1.545.274 PESADOS 396.322 LIGEROS 1.599.358 PESADOS 410.193 LIGEROS 1.655.336 PESADOS 424.550
LIGEROS 841.445 PESADOS 217.173 LIGEROS 870.895 PESADOS 224.774 LIGEROS 901.377 PESADOS 232.641 LIGEROS 932.925 PESADOS 240.783 LIGEROS 965.577 PESADOS 249.211
1.058.618 1.095.669 1.134.018 1.173.708 1.214.788
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 4706 0,74 354 0,15 5026 0,79 378 0,16 5367 0,84 404 0,17 5732 0,90 431 0,19 5933 0,93 447 0,19
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 3497 2,58 263 0,53 3734 2,76 281 0,57 3988 2,95 300 0,61 4260 3,15 321 0,65 4409 3,26 332 0,67
E2 T1 300 0,00021 0,00059 6479 1,39 488 0,29 6920 1,48 521 0,31 7391 1,59 556 0,33 7893 1,69 594 0,35 8169 1,75 615 0,36
E2 T2 570 0,00042 0,00114 1858 0,78 140 0,16 1984 0,83 149 0,17 2119 0,89 160 0,18 2263 0,95 170 0,19 2342 0,98 176 0,20
E2 T3 765 0,00056 0,00152 3646 2,03 274 0,42 3894 2,17 293 0,44 4159 2,32 313 0,47 4442 2,48 334 0,51 4597 2,56 346 0,52
E2 T4 375 0,00027 0,00074 5039 1,36 379 0,28 5382 1,46 405 0,30 5748 1,56 433 0,32 6138 1,66 462 0,34 6353 1,72 478 0,35
I1 166 0,00012 0,00026 1209 0,14 91 0,02 1291 0,15 97 0,03 1379 0,16 104 0,03 1473 0,18 111 0,03 1524 0,18 115 0,03
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1022 0,18 77 0,02 1091 0,19 82 0,02 1166 0,20 88 0,02 1245 0,22 94 0,03 1289 0,22 97 0,03
I2 T2 290 0,00031 0,00094 2320 0,73 175 0,16 2477 0,78 186 0,18 2646 0,83 199 0,19 2826 0,89 213 0,20 2925 0,92 220 0,21
I2 T3 246 0,00028 0,00084 766 0,22 58 0,05 818 0,23 62 0,05 874 0,25 66 0,06 933 0,26 70 0,06 966 0,27 73 0,06
I2 T4 296 0,00020 0,00031 2302 0,46 173 0,05 2458 0,49 185 0,06 2626 0,52 198 0,06 2804 0,55 211 0,07 2902 0,57 218 0,07
I2 T5 117 0,00012 0,00028 3068 0,35 231 0,06 3277 0,38 247 0,07 3500 0,40 263 0,07 3738 0,43 281 0,08 3868 0,45 291 0,08
I3 189 0,00014 0,00032 1393 0,20 105 0,03 1488 0,21 112 0,04 1589 0,23 120 0,04 1697 0,24 128 0,04 1756 0,25 132 0,04
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 3709 1,30 279 0,24 3961 1,39 298 0,26 4231 1,48 318 0,27 4518 1,58 340 0,29 4677 1,64 352 0,30
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 3709 2,25 279 0,20 3961 2,40 298 0,21 4231 2,56 318 0,22 4518 2,74 340 0,24 4677 2,83 352 0,25
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1209 0,12 91 0,02 1291 0,12 97 0,02 1379 0,13 104 0,02 1473 0,14 111 0,03 1524 0,15 115 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1209 0,59 91 0,07 1291 0,63 97 0,07 1379 0,67 104 0,07 1473 0,72 111 0,08 1524 0,74 115 0,08
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 1393 0,23 105 0,04 1488 0,25 112 0,05 1589 0,27 120 0,05 1697 0,28 128 0,05 1756 0,29 132 0,05
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 2913 0,44 219 0,08 3111 0,47 234 0,08 3323 0,50 250 0,09 3549 0,53 267 0,10 3673 0,55 276 0,10
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 6.667 PESADOS 1.140 LIGEROS 7.120 PESADOS 1.217 LIGEROS 7.604 PESADOS 1.300 LIGEROS 8.121 PESADOS 1.389 LIGEROS 8.405 PESADOS 1.437
LIGEROS 23.455 PESADOS 4.476 LIGEROS 25.050 PESADOS 4.780 LIGEROS 26.753 PESADOS 5.105 LIGEROS 28.572 PESADOS 5.452 LIGEROS 29.572 PESADOS 5.643
27.930 29.830 31.858 34.024 35.215
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 6141 0,96 462 0,20 6356 1,00 478 0,21 6578 1,03 495 0,21 6808 1,07 512 0,22 7047 1,10 530 0,23
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 4563 3,37 343 0,69 4723 3,49 355 0,72 4888 3,61 368 0,74 5059 3,74 381 0,77 5236 3,87 394 0,80
E2 T1 300 0,00021 0,00059 8455 1,81 636 0,37 8751 1,88 659 0,39 9058 1,94 682 0,40 9375 2,01 706 0,41 9703 2,08 730 0,43
E2 T2 570 0,00042 0,00114 2424 1,02 182 0,21 2509 1,05 189 0,22 2597 1,09 195 0,22 2688 1,13 202 0,23 2782 1,17 209 0,24
E2 T3 765 0,00056 0,00152 4758 2,65 358 0,54 4924 2,74 371 0,56 5097 2,84 384 0,58 5275 2,94 397 0,60 5460 3,04 411 0,62
E2 T4 375 0,00027 0,00074 6576 1,78 495 0,37 6806 1,84 512 0,38 7044 1,91 530 0,39 7290 1,97 549 0,40 7546 2,04 568 0,42
I1 166 0,00012 0,00026 1578 0,19 119 0,03 1633 0,19 123 0,03 1690 0,20 127 0,03 1749 0,21 132 0,03 1811 0,22 136 0,04
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1334 0,23 100 0,03 1380 0,24 104 0,03 1429 0,25 108 0,03 1479 0,26 111 0,03 1530 0,27 115 0,03
I2 T2 290 0,00031 0,00094 3027 0,95 228 0,21 3133 0,98 236 0,22 3243 1,02 244 0,23 3356 1,05 253 0,24 3474 1,09 261 0,25
I2 T3 246 0,00028 0,00084 1000 0,28 75 0,06 1035 0,29 78 0,07 1071 0,30 81 0,07 1109 0,31 83 0,07 1147 0,32 86 0,07
I2 T4 296 0,00020 0,00031 3004 0,59 226 0,07 3109 0,62 234 0,07 3218 0,64 242 0,08 3330 0,66 251 0,08 3447 0,68 259 0,08
I2 T5 117 0,00012 0,00028 4004 0,46 301 0,08 4144 0,48 312 0,09 4289 0,50 323 0,09 4439 0,51 334 0,09 4594 0,53 346 0,10
I3 189 0,00014 0,00032 1818 0,26 137 0,04 1881 0,27 142 0,04 1947 0,28 147 0,05 2015 0,29 152 0,05 2086 0,30 157 0,05
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 4840 1,69 364 0,31 5010 1,75 377 0,32 5185 1,82 390 0,34 5367 1,88 404 0,35 5554 1,94 418 0,36
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 4840 2,93 364 0,26 5010 3,04 377 0,27 5185 3,14 390 0,27 5367 3,25 404 0,28 5554 3,37 418 0,29
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1578 0,15 119 0,03 1633 0,16 123 0,03 1690 0,16 127 0,03 1749 0,17 132 0,03 1811 0,17 136 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1578 0,77 119 0,09 1633 0,80 123 0,09 1690 0,82 127 0,09 1749 0,85 132 0,09 1811 0,88 136 0,10
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 1818 0,30 137 0,06 1881 0,31 142 0,06 1947 0,32 147 0,06 2015 0,34 152 0,06 2086 0,35 157 0,06
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 3801 0,57 286 0,10 3934 0,59 296 0,11 4072 0,61 307 0,11 4215 0,63 317 0,11 4362 0,65 328 0,12
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 8.700 PESADOS 1.487 LIGEROS 9.004 PESADOS 1.540 LIGEROS 9.319 PESADOS 1.593 LIGEROS 9.645 PESADOS 1.649 LIGEROS 9.983 PESADOS 1.707
LIGEROS 30.607 PESADOS 5.840 LIGEROS 31.679 PESADOS 6.045 LIGEROS 32.787 PESADOS 6.256 LIGEROS 33.935 PESADOS 6.475 LIGEROS 35.123 PESADOS 6.702
36.448 37.724 39.044 40.410 41.825
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 7293 1,14 549 0,24 7548 1,18 568 0,24 7813 1,23 588 0,25 8086 1,27 609 0,26 8369 1,31 630 0,27
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 5419 4,00 408 0,82 5609 4,14 422 0,85 5805 4,29 437 0,88 6008 4,44 452 0,91 6219 4,59 468 0,95
E2 T1 300 0,00021 0,00059 10042 2,15 756 0,44 10394 2,23 782 0,46 10758 2,31 810 0,47 11134 2,39 838 0,49 11524 2,47 867 0,51
E2 T2 570 0,00042 0,00114 2880 1,21 217 0,25 2980 1,25 224 0,26 3085 1,29 232 0,26 3193 1,34 240 0,27 3304 1,39 249 0,28
E2 T3 765 0,00056 0,00152 5651 3,15 425 0,65 5849 3,26 440 0,67 6053 3,37 456 0,69 6265 3,49 472 0,72 6485 3,61 488 0,74
E2 T4 375 0,00027 0,00074 7810 2,11 588 0,43 8083 2,19 608 0,45 8366 2,26 630 0,46 8659 2,34 652 0,48 8962 2,43 675 0,50
I1 166 0,00012 0,00026 1874 0,22 141 0,04 1940 0,23 146 0,04 2007 0,24 151 0,04 2078 0,25 156 0,04 2150 0,26 162 0,04
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1584 0,28 119 0,03 1639 0,29 123 0,03 1697 0,30 128 0,04 1756 0,31 132 0,04 1818 0,32 137 0,04
I2 T2 290 0,00031 0,00094 3595 1,13 271 0,25 3721 1,17 280 0,26 3851 1,21 290 0,27 3986 1,25 300 0,28 4125 1,30 311 0,29
I2 T3 246 0,00028 0,00084 1188 0,34 89 0,08 1229 0,35 93 0,08 1272 0,36 96 0,08 1317 0,37 99 0,08 1363 0,38 103 0,09
I2 T4 296 0,00020 0,00031 3568 0,71 269 0,08 3693 0,73 278 0,09 3822 0,76 288 0,09 3956 0,78 298 0,09 4094 0,81 308 0,10
I2 T5 117 0,00012 0,00028 4755 0,55 358 0,10 4922 0,57 370 0,10 5094 0,59 383 0,11 5272 0,61 397 0,11 5457 0,63 411 0,12
I3 189 0,00014 0,00032 2159 0,31 162 0,05 2234 0,32 168 0,05 2313 0,33 174 0,05 2393 0,34 180 0,06 2477 0,35 186 0,06
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 5749 2,01 433 0,37 5950 2,08 448 0,39 6158 2,16 464 0,40 6374 2,23 480 0,41 6597 2,31 497 0,43
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 5749 3,48 433 0,30 5950 3,61 448 0,32 6158 3,73 464 0,33 6374 3,86 480 0,34 6597 4,00 497 0,35
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 1874 0,18 141 0,03 1940 0,19 146 0,03 2007 0,19 151 0,04 2078 0,20 156 0,04 2150 0,21 162 0,04
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1874 0,91 141 0,10 1940 0,94 146 0,11 2007 0,98 151 0,11 2078 1,01 156 0,11 2150 1,05 162 0,12
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 2159 0,36 162 0,07 2234 0,37 168 0,07 2313 0,39 174 0,07 2393 0,40 180 0,07 2477 0,41 186 0,08
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 4515 0,67 340 0,12 4673 0,70 352 0,13 4837 0,72 364 0,13 5006 0,75 377 0,13 5181 0,77 390 0,14
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 10.332 PESADOS 1.767 LIGEROS 10.694 PESADOS 1.828 LIGEROS 11.068 PESADOS 1.892 LIGEROS 11.456 PESADOS 1.959 LIGEROS 11.857 PESADOS 2.027
LIGEROS 36.352 PESADOS 6.937 LIGEROS 37.624 PESADOS 7.179 LIGEROS 38.941 PESADOS 7.431 LIGEROS 40.304 PESADOS 7.691 LIGEROS 41.715 PESADOS 7.960
43.289 44.804 46.372 47.995 49.675
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 8662 1,36 652 0,28 8965 1,41 675 0,29 9279 1,45 698 0,30 9604 1,51 723 0,31 9940 1,56 748 0,32
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 6436 4,75 484 0,98 6662 4,92 501 1,01 6895 5,09 519 1,05 7136 5,27 537 1,09 7386 5,46 556 1,12
E2 T1 300 0,00021 0,00059 11927 2,56 898 0,53 12345 2,65 929 0,54 12777 2,74 962 0,56 13224 2,84 995 0,58 13687 2,94 1030 0,60
E2 T2 570 0,00042 0,00114 3420 1,43 257 0,29 3540 1,48 266 0,30 3664 1,54 276 0,31 3792 1,59 285 0,33 3925 1,65 295 0,34
E2 T3 765 0,00056 0,00152 6712 3,74 505 0,77 6946 3,87 523 0,79 7190 4,01 541 0,82 7441 4,15 560 0,85 7702 4,29 580 0,88
E2 T4 375 0,00027 0,00074 9276 2,51 698 0,52 9600 2,60 723 0,53 9936 2,69 748 0,55 10284 2,78 774 0,57 10644 2,88 801 0,59
I1 166 0,00012 0,00026 2226 0,26 168 0,04 2304 0,27 173 0,04 2384 0,28 179 0,05 2468 0,29 186 0,05 2554 0,30 192 0,05
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1881 0,33 142 0,04 1947 0,34 147 0,04 2015 0,35 152 0,04 2086 0,36 157 0,04 2159 0,38 162 0,04
I2 T2 290 0,00031 0,00094 4270 1,34 321 0,30 4419 1,39 333 0,31 4574 1,44 344 0,32 4734 1,49 356 0,34 4900 1,54 369 0,35
I2 T3 246 0,00028 0,00084 1410 0,40 106 0,09 1460 0,41 110 0,09 1511 0,43 114 0,10 1564 0,44 118 0,10 1618 0,46 122 0,10
I2 T4 296 0,00020 0,00031 4237 0,84 319 0,10 4386 0,87 330 0,10 4539 0,90 342 0,11 4698 0,93 354 0,11 4862 0,96 366 0,11
I2 T5 117 0,00012 0,00028 5648 0,65 425 0,12 5845 0,67 440 0,12 6050 0,70 455 0,13 6262 0,72 471 0,13 6481 0,75 488 0,14
I3 189 0,00014 0,00032 2564 0,36 193 0,06 2654 0,38 200 0,06 2747 0,39 207 0,07 2843 0,40 214 0,07 2942 0,42 221 0,07
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 6828 2,39 514 0,44 7067 2,47 532 0,46 7314 2,56 551 0,47 7570 2,65 570 0,49 7835 2,74 590 0,51
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 6828 4,14 514 0,36 7067 4,28 532 0,37 7314 4,43 551 0,39 7570 4,59 570 0,40 7835 4,75 590 0,42
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 2226 0,21 168 0,04 2304 0,22 173 0,04 2384 0,23 179 0,04 2468 0,24 186 0,04 2554 0,25 192 0,05
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2226 1,08 168 0,12 2304 1,12 173 0,12 2384 1,16 179 0,13 2468 1,20 186 0,13 2554 1,24 192 0,14
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 2564 0,43 193 0,08 2654 0,44 200 0,08 2747 0,46 207 0,08 2843 0,47 214 0,09 2942 0,49 221 0,09
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 5362 0,80 404 0,14 5550 0,83 418 0,15 5744 0,86 432 0,15 5945 0,89 447 0,16 6153 0,92 463 0,17
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 12.272 PESADOS 2.098 LIGEROS 12.701 PESADOS 2.172 LIGEROS 13.146 PESADOS 2.248 LIGEROS 13.606 PESADOS 2.326 LIGEROS 14.082 PESADOS 2.408
LIGEROS 43.175 PESADOS 8.239 LIGEROS 44.686 PESADOS 8.527 LIGEROS 46.250 PESADOS 8.825 LIGEROS 47.869 PESADOS 9.134 LIGEROS 49.544 PESADOS 9.454
51.413 53.213 55.075 57.003 58.998
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 10288 1,61 774 0,33 10648 1,67 801 0,34 11021 1,73 830 0,36 11406 1,79 859 0,37 11805 1,85 889 0,38
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 7644 5,65 575 1,16 7912 5,84 596 1,20 8189 6,05 616 1,25 8476 6,26 638 1,29 8772 6,48 660 1,34
E2 T1 300 0,00021 0,00059 14166 3,04 1066 0,62 14661 3,14 1104 0,65 15175 3,25 1142 0,67 15706 3,37 1182 0,69 16255 3,49 1224 0,72
E2 T2 570 0,00042 0,00114 4062 1,70 306 0,35 4204 1,76 316 0,36 4351 1,82 328 0,37 4503 1,89 339 0,39 4661 1,95 351 0,40
E2 T3 765 0,00056 0,00152 7971 4,44 600 0,91 8250 4,60 621 0,94 8539 4,76 643 0,97 8838 4,93 665 1,01 9147 5,10 688 1,04
E2 T4 375 0,00027 0,00074 11016 2,98 829 0,61 11402 3,09 858 0,63 11801 3,19 888 0,66 12214 3,31 919 0,68 12642 3,42 952 0,70
I1 166 0,00012 0,00026 2643 0,31 199 0,05 2736 0,33 206 0,05 2832 0,34 213 0,06 2931 0,35 221 0,06 3033 0,36 228 0,06
I2 T1 239 0,00017 0,00028 2234 0,39 168 0,05 2312 0,40 174 0,05 2393 0,42 180 0,05 2477 0,43 186 0,05 2564 0,45 193 0,05
I2 T2 290 0,00031 0,00094 5071 1,59 382 0,36 5249 1,65 395 0,37 5432 1,71 409 0,39 5623 1,77 423 0,40 5819 1,83 438 0,41
I2 T3 246 0,00028 0,00084 1675 0,47 126 0,11 1734 0,49 130 0,11 1794 0,51 135 0,11 1857 0,52 140 0,12 1922 0,54 145 0,12
I2 T4 296 0,00020 0,00031 5033 1,00 379 0,12 5209 1,03 392 0,12 5391 1,07 406 0,13 5580 1,10 420 0,13 5775 1,14 435 0,13
I2 T5 117 0,00012 0,00028 6708 0,77 505 0,14 6942 0,80 523 0,15 7185 0,83 541 0,15 7437 0,86 560 0,16 7697 0,89 579 0,16
I3 189 0,00014 0,00032 3045 0,43 229 0,07 3152 0,45 237 0,07 3262 0,46 246 0,08 3376 0,48 254 0,08 3494 0,50 263 0,08
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 8109 2,84 610 0,53 8393 2,94 632 0,54 8687 3,04 654 0,56 8991 3,15 677 0,58 9305 3,26 700 0,60
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 8109 4,92 610 0,43 8393 5,09 632 0,45 8687 5,27 654 0,46 8991 5,45 677 0,48 9305 5,64 700 0,49
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 2643 0,26 199 0,05 2736 0,26 206 0,05 2832 0,27 213 0,05 2931 0,28 221 0,05 3033 0,29 228 0,05
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2643 1,29 199 0,14 2736 1,33 206 0,15 2832 1,38 213 0,15 2931 1,43 221 0,16 3033 1,48 228 0,16
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 3045 0,51 229 0,09 3152 0,53 237 0,10 3262 0,54 246 0,10 3376 0,56 254 0,10 3494 0,58 263 0,11
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 6369 0,95 479 0,17 6592 0,99 496 0,18 6822 1,02 514 0,18 7061 1,06 531 0,19 7308 1,09 550 0,20
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 14.575 PESADOS 2.492 LIGEROS 15.085 PESADOS 2.579 LIGEROS 15.613 PESADOS 2.670 LIGEROS 16.159 PESADOS 2.763 LIGEROS 16.725 PESADOS 2.860
LIGEROS 51.278 PESADOS 9.785 LIGEROS 53.073 PESADOS 10.127 LIGEROS 54.930 PESADOS 10.482 LIGEROS 56.853 PESADOS 10.849 LIGEROS 58.843 PESADOS 11.228
61.063 63.200 65.412 67.702 70.071
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00016 0,00043 12219 1,92 920 0,39 12646 1,98 952 0,41 13089 2,05 985 0,42 13547 2,12 1020 0,44 14021 2,20 1055 0,45
E1 T2 1060 0,00074 0,00202 9079 6,71 683 1,38 9397 6,94 707 1,43 9726 7,18 732 1,48 10066 7,44 758 1,53 10419 7,70 784 1,59
E2 T1 300 0,00021 0,00059 16824 3,61 1266 0,74 17413 3,74 1311 0,77 18023 3,87 1357 0,79 18653 4,00 1404 0,82 19306 4,14 1453 0,85
E2 T2 570 0,00042 0,00114 4824 2,02 363 0,41 4993 2,09 376 0,43 5168 2,17 389 0,44 5349 2,24 403 0,46 5536 2,32 417 0,47
E2 T3 765 0,00056 0,00152 9467 5,28 713 1,08 9799 5,46 738 1,12 10142 5,65 763 1,16 10497 5,85 790 1,20 10864 6,05 818 1,24
E2 T4 375 0,00027 0,00074 13084 3,54 985 0,73 13542 3,66 1019 0,75 14016 3,79 1055 0,78 14507 3,93 1092 0,81 15014 4,06 1130 0,83
I1 166 0,00012 0,00026 3139 0,37 236 0,06 3249 0,39 245 0,06 3363 0,40 253 0,07 3481 0,41 262 0,07 3603 0,43 271 0,07
I2 T1 239 0,00017 0,00028 2654 0,46 200 0,06 2746 0,48 207 0,06 2843 0,50 214 0,06 2942 0,51 221 0,06 3045 0,53 229 0,06
I2 T2 290 0,00031 0,00094 6023 1,89 453 0,43 6234 1,96 469 0,44 6452 2,03 486 0,46 6678 2,10 503 0,47 6912 2,17 520 0,49
I2 T3 246 0,00028 0,00084 1989 0,56 150 0,13 2059 0,58 155 0,13 2131 0,60 160 0,14 2206 0,62 166 0,14 2283 0,64 172 0,14
I2 T4 296 0,00020 0,00031 5977 1,18 450 0,14 6186 1,22 466 0,14 6403 1,27 482 0,15 6627 1,31 499 0,15 6859 1,36 516 0,16
I2 T5 117 0,00012 0,00028 7967 0,92 600 0,17 8245 0,95 621 0,17 8534 0,99 642 0,18 8833 1,02 665 0,19 9142 1,06 688 0,19
I3 189 0,00014 0,00032 3617 0,51 272 0,09 3743 0,53 282 0,09 3874 0,55 292 0,09 4010 0,57 302 0,10 4150 0,59 312 0,10
GI-634 T1 491 0,00035 0,00086 9631 3,37 725 0,62 9968 3,49 750 0,65 10317 3,61 777 0,67 10678 3,74 804 0,69 11052 3,87 832 0,72
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 9631 5,84 725 0,51 9968 6,04 750 0,53 10317 6,25 777 0,55 10678 6,47 804 0,57 11052 6,70 832 0,59
C-252 T1 147 0,00010 0,00024 3139 0,30 236 0,06 3249 0,31 245 0,06 3363 0,32 253 0,06 3481 0,34 262 0,06 3603 0,35 271 0,06
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 3139 1,53 236 0,17 3249 1,58 245 0,18 3363 1,64 253 0,18 3481 1,70 262 0,19 3603 1,75 271 0,20
C-31N T1 253 0,00017 0,00041 3617 0,60 272 0,11 3743 0,62 282 0,12 3874 0,65 292 0,12 4010 0,67 302 0,12 4150 0,69 312 0,13
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 7564 1,13 569 0,20 7829 1,17 589 0,21 8103 1,21 610 0,22 8386 1,25 631 0,23 8680 1,30 653 0,23
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 17.310 PESADOS 2.960 LIGEROS 17.916 PESADOS 3.063 LIGEROS 18.543 PESADOS 3.171 LIGEROS 19.192 PESADOS 3.282 LIGEROS 19.864 PESADOS 3.396
LIGEROS 60.902 PESADOS 11.621 LIGEROS 63.034 PESADOS 12.028 LIGEROS 65.240 PESADOS 12.449 LIGEROS 67.524 PESADOS 12.885 LIGEROS 69.887 PESADOS 13.336
72.524 75.062 77.689 80.408 83.223
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 4706 8,53 354 5,42 5026 9,11 378 5,78 5367 9,73 404 6,18 5732 10,39 431 6,60 5933 10,76 447 6,83
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 3497 29,87 263 18,96 3734 31,90 281 20,25 3988 34,07 300 21,63 4260 36,39 321 23,10 4409 37,66 332 23,91
E2 T1 300 0,0024 0,0204 6479 15,66 488 9,94 6920 16,73 521 10,62 7391 17,87 556 11,34 7893 19,08 594 12,11 8169 19,75 615 12,54
E2 T2 570 0,0046 0,0387 1858 8,53 140 5,42 1984 9,11 149 5,79 2119 9,73 160 6,18 2263 10,40 170 6,60 2342 10,76 176 6,83
E2 T3 765 0,0062 0,0520 3646 22,48 274 14,27 3894 24,01 293 15,24 4159 25,64 313 16,28 4442 27,38 334 17,38 4597 28,34 346 17,99
E2 T4 375 0,0030 0,0255 5039 15,23 379 9,67 5382 16,26 405 10,32 5748 17,37 433 11,03 6138 18,55 462 11,78 6353 19,20 478 12,19
I1 166 0,0013 0,0113 1209 1,62 91 1,03 1291 1,73 97 1,10 1379 1,84 104 1,17 1473 1,97 111 1,25 1524 2,04 115 1,29
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1022 1,97 77 1,25 1091 2,10 82 1,33 1166 2,25 88 1,43 1245 2,40 94 1,52 1289 2,48 97 1,58
I2 T2 290 0,0023 0,0197 2320 5,42 175 3,44 2477 5,79 186 3,68 2646 6,18 199 3,93 2826 6,60 213 4,19 2925 6,83 220 4,34
I2 T3 246 0,0020 0,0167 766 1,52 58 0,96 818 1,62 62 1,03 874 1,73 66 1,10 933 1,85 70 1,17 966 1,92 73 1,22
I2 T4 296 0,0024 0,0201 2302 5,49 173 3,49 2458 5,86 185 3,72 2626 6,26 198 3,98 2804 6,69 211 4,25 2902 6,92 218 4,39
I2 T5 117 0,0009 0,0080 3068 2,89 231 1,84 3277 3,09 247 1,96 3500 3,30 263 2,09 3738 3,52 281 2,24 3868 3,65 291 2,32
I3 189 0,0015 0,0128 1393 2,12 105 1,35 1488 2,27 112 1,44 1589 2,42 120 1,54 1697 2,58 128 1,64 1756 2,67 132 1,70
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1209 1,43 91 0,91 1291 1,53 97 0,97 1379 1,63 104 1,04 1473 1,74 111 1,11 1524 1,81 115 1,15
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1209 4,02 91 2,55 1291 4,30 97 2,73 1379 4,59 104 2,91 1473 4,90 111 3,11 1524 5,07 115 3,22
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1393 2,84 105 1,80 1488 3,03 112 1,93 1589 3,24 120 2,06 1697 3,46 128 2,20 1756 3,58 132 2,27
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 2913 5,24 219 3,32 3111 5,59 234 3,55 3323 5,97 250 3,79 3549 6,38 267 4,05 3673 6,60 276 4,19
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 180 PESADOS 114 LIGEROS 192 PESADOS 122 LIGEROS 205 PESADOS 130 LIGEROS 219 PESADOS 139 LIGEROS 227 PESADOS 144
LIGEROS 65.638 PESADOS 41.668 LIGEROS 70.101 PESADOS 44.501 LIGEROS 74.868 PESADOS 47.527 LIGEROS 79.959 PESADOS 50.759 LIGEROS 82.758 PESADOS 52.535
107.305 114.602 122.395 130.718 135.293
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 6141 11,13 462 7,07 6356 11,52 478 7,32 6578 11,93 495 7,57 6808 12,34 512 7,84 7047 12,78 530 8,11
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 4563 38,98 343 24,74 4723 40,34 355 25,61 4888 41,75 368 26,51 5059 43,21 381 27,43 5236 44,73 394 28,39
E2 T1 300 0,0024 0,0204 8455 20,44 636 12,98 8751 21,16 659 13,43 9058 21,90 682 13,90 9375 22,66 706 14,39 9703 23,46 730 14,89
E2 T2 570 0,0046 0,0387 2424 11,14 182 7,07 2509 11,53 189 7,32 2597 11,93 195 7,57 2688 12,35 202 7,84 2782 12,78 209 8,11
E2 T3 765 0,0062 0,0520 4758 29,33 358 18,62 4924 30,36 371 19,27 5097 31,42 384 19,95 5275 32,52 397 20,64 5460 33,66 411 21,37
E2 T4 375 0,0030 0,0255 6576 19,87 495 12,61 6806 20,57 512 13,06 7044 21,29 530 13,51 7290 22,03 549 13,99 7546 22,80 568 14,48
I1 166 0,0013 0,0113 1578 2,11 119 1,34 1633 2,18 123 1,39 1690 2,26 127 1,44 1749 2,34 132 1,49 1811 2,42 136 1,54
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1334 2,57 100 1,63 1380 2,66 104 1,69 1429 2,75 108 1,75 1479 2,85 111 1,81 1530 2,95 115 1,87
I2 T2 290 0,0023 0,0197 3027 7,07 228 4,49 3133 7,32 236 4,65 3243 7,58 244 4,81 3356 7,84 253 4,98 3474 8,12 261 5,15
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1000 1,98 75 1,26 1035 2,05 78 1,30 1071 2,12 81 1,35 1109 2,20 83 1,40 1147 2,27 86 1,44
I2 T4 296 0,0024 0,0201 3004 7,17 226 4,55 3109 7,42 234 4,71 3218 7,68 242 4,87 3330 7,94 251 5,04 3447 8,22 259 5,22
I2 T5 117 0,0009 0,0080 4004 3,77 301 2,40 4144 3,91 312 2,48 4289 4,04 323 2,57 4439 4,19 334 2,66 4594 4,33 346 2,75
I3 189 0,0015 0,0128 1818 2,77 137 1,76 1881 2,87 142 1,82 1947 2,97 147 1,88 2015 3,07 152 1,95 2086 3,18 157 2,02
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1578 1,87 119 1,19 1633 1,93 123 1,23 1690 2,00 127 1,27 1749 2,07 132 1,32 1811 2,14 136 1,36
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1578 5,25 119 3,33 1633 5,44 123 3,45 1690 5,63 127 3,57 1749 5,82 132 3,70 1811 6,03 136 3,83
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1818 3,71 137 2,35 1881 3,84 142 2,43 1947 3,97 147 2,52 2015 4,11 152 2,61 2086 4,25 157 2,70
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 3801 6,83 286 4,34 3934 7,07 296 4,49 4072 7,32 307 4,65 4215 7,57 317 4,81 4362 7,84 328 4,98
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 235 PESADOS 149 LIGEROS 243 PESADOS 154 LIGEROS 251 PESADOS 160 LIGEROS 260 PESADOS 165 LIGEROS 269 PESADOS 171
LIGEROS 85.654 PESADOS 54.374 LIGEROS 88.652 PESADOS 56.277 LIGEROS 91.755 PESADOS 58.247 LIGEROS 94.966 PESADOS 60.286 LIGEROS 98.290 PESADOS 62.396
140.028 144.929 150.002 155.252 160.686
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 7293 13,22 549 8,39 7548 13,69 568 8,69 7813 14,17 588 8,99 8086 14,66 609 9,31 8369 15,17 630 9,63
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 5419 46,29 408 29,39 5609 47,91 422 30,42 5805 49,59 437 31,48 6008 51,32 452 32,58 6219 53,12 468 33,72
E2 T1 300 0,0024 0,0204 10042 24,28 756 15,41 10394 25,13 782 15,95 10758 26,01 810 16,51 11134 26,92 838 17,09 11524 27,86 867 17,69
E2 T2 570 0,0046 0,0387 2880 13,23 217 8,40 2980 13,69 224 8,69 3085 14,17 232 8,99 3193 14,66 240 9,31 3304 15,18 249 9,64
E2 T3 765 0,0062 0,0520 5651 34,84 425 22,11 5849 36,06 440 22,89 6053 37,32 456 23,69 6265 38,62 472 24,52 6485 39,98 488 25,38
E2 T4 375 0,0030 0,0255 7810 23,60 588 14,98 8083 24,43 608 15,51 8366 25,28 630 16,05 8659 26,17 652 16,61 8962 27,08 675 17,19
I1 166 0,0013 0,0113 1874 2,51 141 1,59 1940 2,59 146 1,65 2007 2,69 151 1,70 2078 2,78 156 1,76 2150 2,88 162 1,83
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1584 3,05 119 1,94 1639 3,16 123 2,00 1697 3,27 128 2,07 1756 3,38 132 2,15 1818 3,50 137 2,22
I2 T2 290 0,0023 0,0197 3595 8,40 271 5,33 3721 8,70 280 5,52 3851 9,00 290 5,71 3986 9,32 300 5,91 4125 9,64 311 6,12
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1188 2,35 89 1,49 1229 2,44 93 1,55 1272 2,52 96 1,60 1317 2,61 99 1,66 1363 2,70 103 1,71
I2 T4 296 0,0024 0,0201 3568 8,51 269 5,40 3693 8,81 278 5,59 3822 9,12 288 5,79 3956 9,44 298 5,99 4094 9,77 308 6,20
I2 T5 117 0,0009 0,0080 4755 4,48 358 2,85 4922 4,64 370 2,95 5094 4,80 383 3,05 5272 4,97 397 3,16 5457 5,14 411 3,27
I3 189 0,0015 0,0128 2159 3,29 162 2,09 2234 3,40 168 2,16 2313 3,52 174 2,24 2393 3,65 180 2,31 2477 3,77 186 2,40
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 1874 2,22 141 1,41 1940 2,30 146 1,46 2007 2,38 151 1,51 2078 2,46 156 1,56 2150 2,55 162 1,62
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1874 6,24 141 3,96 1940 6,46 146 4,10 2007 6,68 151 4,24 2078 6,91 156 4,39 2150 7,16 162 4,54
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2159 4,40 162 2,79 2234 4,56 168 2,89 2313 4,71 174 2,99 2393 4,88 180 3,10 2477 5,05 186 3,21
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 4515 8,11 340 5,15 4673 8,40 352 5,33 4837 8,69 364 5,52 5006 9,00 377 5,71 5181 9,31 390 5,91
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 279 PESADOS 177 LIGEROS 288 PESADOS 183 LIGEROS 299 PESADOS 190 LIGEROS 309 PESADOS 196 LIGEROS 320 PESADOS 203
LIGEROS 101.730 PESADOS 64.579 LIGEROS 105.291 PESADOS 66.840 LIGEROS 108.976 PESADOS 69.179 LIGEROS 112.790 PESADOS 71.600 LIGEROS 116.738 PESADOS 74.106
166.310 172.131 178.155 184.391 190.844
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 8662 15,71 652 9,97 8965 16,26 675 10,32 9279 16,82 698 10,68 9604 17,41 723 11,05 9940 18,02 748 11,44
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 6436 54,98 484 34,90 6662 56,90 501 36,12 6895 58,90 519 37,39 7136 60,96 537 38,70 7386 63,09 556 40,05
E2 T1 300 0,0024 0,0204 11927 28,83 898 18,30 12345 29,84 929 18,95 12777 30,89 962 19,61 13224 31,97 995 20,29 13687 33,09 1030 21,00
E2 T2 570 0,0046 0,0387 3420 15,71 257 9,97 3540 16,26 266 10,32 3664 16,83 276 10,68 3792 17,42 285 11,06 3925 18,03 295 11,44
E2 T3 765 0,0062 0,0520 6712 41,38 505 26,27 6946 42,82 523 27,18 7190 44,32 541 28,14 7441 45,87 560 29,12 7702 47,48 580 30,14
E2 T4 375 0,0030 0,0255 9276 28,03 698 17,79 9600 29,01 723 18,42 9936 30,03 748 19,06 10284 31,08 774 19,73 10644 32,17 801 20,42
I1 166 0,0013 0,0113 2226 2,98 168 1,89 2304 3,08 173 1,96 2384 3,19 179 2,02 2468 3,30 186 2,10 2554 3,42 192 2,17
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1881 3,62 142 2,30 1947 3,75 147 2,38 2015 3,88 152 2,46 2086 4,02 157 2,55 2159 4,16 162 2,64
I2 T2 290 0,0023 0,0197 4270 9,98 321 6,33 4419 10,33 333 6,56 4574 10,69 344 6,79 4734 11,06 356 7,02 4900 11,45 369 7,27
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1410 2,80 106 1,77 1460 2,89 110 1,84 1511 3,00 114 1,90 1564 3,10 118 1,97 1618 3,21 122 2,04
I2 T4 296 0,0024 0,0201 4237 10,11 319 6,42 4386 10,46 330 6,64 4539 10,83 342 6,87 4698 11,21 354 7,11 4862 11,60 366 7,36
I2 T5 117 0,0009 0,0080 5648 5,32 425 3,38 5845 5,51 440 3,50 6050 5,70 455 3,62 6262 5,90 471 3,75 6481 6,11 488 3,88
I3 189 0,0015 0,0128 2564 3,91 193 2,48 2654 4,04 200 2,57 2747 4,18 207 2,66 2843 4,33 214 2,75 2942 4,48 221 2,84
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 2226 2,64 168 1,67 2304 2,73 173 1,73 2384 2,82 179 1,79 2468 2,92 186 1,86 2554 3,03 192 1,92
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2226 7,41 168 4,70 2304 7,67 173 4,87 2384 7,93 179 5,04 2468 8,21 186 5,21 2554 8,50 192 5,40
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2564 5,23 193 3,32 2654 5,41 200 3,43 2747 5,60 207 3,55 2843 5,80 214 3,68 2942 6,00 221 3,81
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 5362 9,64 404 6,12 5550 9,97 418 6,33 5744 10,32 432 6,55 5945 10,68 447 6,78 6153 11,06 463 7,02
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 331 PESADOS 210 LIGEROS 343 PESADOS 217 LIGEROS 355 PESADOS 225 LIGEROS 367 PESADOS 233 LIGEROS 380 PESADOS 241
LIGEROS 120.824 PESADOS 76.700 LIGEROS 125.053 PESADOS 79.385 LIGEROS 129.429 PESADOS 82.163 LIGEROS 133.959 PESADOS 85.039 LIGEROS 138.648 PESADOS 88.015
197.524 204.437 211.593 218.998 226.663
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 10288 18,65 774 11,84 10648 19,31 801 12,26 11021 19,98 830 12,68 11406 20,68 859 13,13 11805 21,41 889 13,59
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 7644 65,30 575 41,45 7912 67,59 596 42,90 8189 69,95 616 44,41 8476 72,40 638 45,96 8772 74,93 660 47,57
E2 T1 300 0,0024 0,0204 14166 34,25 1066 21,74 14661 35,45 1104 22,50 15175 36,69 1142 23,29 15706 37,97 1182 24,10 16255 39,30 1224 24,95
E2 T2 570 0,0046 0,0387 4062 18,66 306 11,84 4204 19,31 316 12,26 4351 19,99 328 12,69 4503 20,69 339 13,13 4661 21,41 351 13,59
E2 T3 765 0,0062 0,0520 7971 49,14 600 31,20 8250 50,86 621 32,29 8539 52,64 643 33,42 8838 54,48 665 34,59 9147 56,39 688 35,80
E2 T4 375 0,0030 0,0255 11016 33,29 829 21,13 11402 34,46 858 21,87 11801 35,66 888 22,64 12214 36,91 919 23,43 12642 38,20 952 24,25
I1 166 0,0013 0,0113 2643 3,54 199 2,24 2736 3,66 206 2,32 2832 3,79 213 2,40 2931 3,92 221 2,49 3033 4,06 228 2,58
I2 T1 239 0,0019 0,0162 2234 4,30 168 2,73 2312 4,45 174 2,83 2393 4,61 180 2,93 2477 4,77 186 3,03 2564 4,94 193 3,13
I2 T2 290 0,0023 0,0197 5071 11,85 382 7,52 5249 12,27 395 7,79 5432 12,70 409 8,06 5623 13,14 423 8,34 5819 13,60 438 8,63
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1675 3,32 126 2,11 1734 3,44 130 2,18 1794 3,56 135 2,26 1857 3,68 140 2,34 1922 3,81 145 2,42
I2 T4 296 0,0024 0,0201 5033 12,00 379 7,62 5209 12,42 392 7,89 5391 12,86 406 8,16 5580 13,31 420 8,45 5775 13,78 435 8,74
I2 T5 117 0,0009 0,0080 6708 6,32 505 4,01 6942 6,55 523 4,16 7185 6,77 541 4,30 7437 7,01 560 4,45 7697 7,26 579 4,61
I3 189 0,0015 0,0128 3045 4,64 229 2,94 3152 4,80 237 3,05 3262 4,97 246 3,15 3376 5,14 254 3,26 3494 5,32 263 3,38
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 2643 3,13 199 1,99 2736 3,24 206 2,06 2832 3,35 213 2,13 2931 3,47 221 2,20 3033 3,59 228 2,28
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2643 8,80 199 5,58 2736 9,11 206 5,78 2832 9,42 213 5,98 2931 9,75 221 6,19 3033 10,10 228 6,41
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3045 6,21 229 3,94 3152 6,43 237 4,08 3262 6,65 246 4,22 3376 6,88 254 4,37 3494 7,12 263 4,52
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 6369 11,45 479 7,27 6592 11,85 496 7,52 6822 12,26 514 7,78 7061 12,69 531 8,06 7308 13,13 550 8,34
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 393 PESADOS 250 LIGEROS 407 PESADOS 258 LIGEROS 421 PESADOS 267 LIGEROS 436 PESADOS 277 LIGEROS 451 PESADOS 286
LIGEROS 143.501 PESADOS 91.096 LIGEROS 148.523 PESADOS 94.284 LIGEROS 153.722 PESADOS 97.584 LIGEROS 159.102 PESADOS 100.999 LIGEROS 164.670 PESADOS 104.534
234.596 242.807 251.306 260.101 269.205
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 12219 22,15 920 14,06 12646 22,93 952 14,56 13089 23,73 985 15,07 13547 24,56 1020 15,59 14021 25,42 1055 16,14
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 9079 77,56 683 49,23 9397 80,27 707 50,96 9726 83,08 732 52,74 10066 85,99 758 54,59 10419 89,00 784 56,50
E2 T1 300 0,0024 0,0204 16824 40,67 1266 25,82 17413 42,10 1311 26,72 18023 43,57 1357 27,66 18653 45,10 1404 28,63 19306 46,67 1453 29,63
E2 T2 570 0,0046 0,0387 4824 22,16 363 14,07 4993 22,94 376 14,56 5168 23,74 389 15,07 5349 24,57 403 15,60 5536 25,43 417 16,14
E2 T3 765 0,0062 0,0520 9467 58,36 713 37,05 9799 60,41 738 38,35 10142 62,52 763 39,69 10497 64,71 790 41,08 10864 66,97 818 42,52
E2 T4 375 0,0030 0,0255 13084 39,54 985 25,10 13542 40,92 1019 25,98 14016 42,36 1055 26,89 14507 43,84 1092 27,83 15014 45,37 1130 28,80
I1 166 0,0013 0,0113 3139 4,20 236 2,67 3249 4,35 245 2,76 3363 4,50 253 2,86 3481 4,66 262 2,96 3603 4,82 271 3,06
I2 T1 239 0,0019 0,0162 2654 5,11 200 3,24 2746 5,29 207 3,36 2843 5,47 214 3,48 2942 5,67 221 3,60 3045 5,86 229 3,72
I2 T2 290 0,0023 0,0197 6023 14,08 453 8,94 6234 14,57 469 9,25 6452 15,08 486 9,57 6678 15,61 503 9,91 6912 16,15 520 10,25
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1989 3,94 150 2,50 2059 4,08 155 2,59 2131 4,22 160 2,68 2206 4,37 166 2,78 2283 4,53 172 2,87
I2 T4 296 0,0024 0,0201 5977 14,26 450 9,05 6186 14,76 466 9,37 6403 15,27 482 9,70 6627 15,81 499 10,03 6859 16,36 516 10,39
I2 T5 117 0,0009 0,0080 7967 7,51 600 4,77 8245 7,77 621 4,94 8534 8,05 642 5,11 8833 8,33 665 5,29 9142 8,62 688 5,47
I3 189 0,0015 0,0128 3617 5,51 272 3,50 3743 5,70 282 3,62 3874 5,90 292 3,75 4010 6,11 302 3,88 4150 6,32 312 4,01
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 147 0,0012 0,0100 3139 3,72 236 2,36 3249 3,85 245 2,44 3363 3,98 253 2,53 3481 4,12 262 2,62 3603 4,27 271 2,71
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 3139 10,45 236 6,63 3249 10,81 245 6,87 3363 11,19 253 7,11 3481 11,58 262 7,35 3603 11,99 271 7,61
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3617 7,37 272 4,68 3743 7,63 282 4,84 3874 7,90 292 5,01 4010 8,18 302 5,19 4150 8,46 312 5,37
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 7564 13,59 569 8,63 7829 14,07 589 8,93 8103 14,56 610 9,24 8386 15,07 631 9,57 8680 15,60 653 9,90
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 467 PESADOS 296 LIGEROS 483 PESADOS 307 LIGEROS 500 PESADOS 318 LIGEROS 518 PESADOS 329 LIGEROS 536 PESADOS 340
LIGEROS 170.434 PESADOS 108.193 LIGEROS 176.399 PESADOS 111.980 LIGEROS 182.573 PESADOS 115.899 LIGEROS 188.963 PESADOS 119.956 LIGEROS 195.577 PESADOS 124.154
278.627 288.379 298.472 308.919 319.731
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE NEUMÁTICOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 4706 11,51 354 1,04 5026 12,29 378 1,11 5367 13,13 404 1,19 5732 14,02 431 1,27 5933 14,51 447 1,31
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 3497 40,29 263 3,64 3734 43,03 281 3,89 3988 45,95 300 4,15 4260 49,08 321 4,43 4409 50,79 332 4,59
E2 T1 300 0,0032 0,0038 6479 20,46 488 1,87 6920 21,85 521 2,00 7391 23,34 556 2,13 7893 24,93 594 2,28 8169 25,80 615 2,36
E2 T2 570 0,0058 0,0071 1858 10,81 140 1,00 1984 11,54 149 1,07 2119 12,33 160 1,14 2263 13,16 170 1,22 2342 13,62 176 1,26
E2 T3 765 0,0079 0,0096 3646 28,76 274 2,65 3894 30,71 293 2,83 4159 32,80 313 3,02 4442 35,03 334 3,23 4597 36,26 346 3,34
E2 T4 375 0,0039 0,0048 5039 19,68 379 1,81 5382 21,02 405 1,93 5748 22,45 433 2,06 6138 23,98 462 2,20 6353 24,82 478 2,28
I1 166 0,0026 0,0027 1209 3,19 91 0,25 1291 3,40 97 0,26 1379 3,63 104 0,28 1473 3,88 111 0,30 1524 4,02 115 0,31
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1022 3,82 77 0,30 1091 4,08 82 0,32 1166 4,35 88 0,34 1245 4,65 94 0,36 1289 4,81 97 0,37
I2 T2 290 0,0044 0,0046 2320 10,19 175 0,80 2477 10,89 186 0,86 2646 11,63 199 0,91 2826 12,42 213 0,98 2925 12,85 220 1,01
I2 T3 246 0,0039 0,0040 766 2,99 58 0,23 818 3,20 62 0,25 874 3,41 66 0,26 933 3,64 70 0,28 966 3,77 73 0,29
I2 T4 296 0,0046 0,0048 2302 10,65 173 0,83 2458 11,37 185 0,88 2626 12,14 198 0,94 2804 12,97 211 1,01 2902 13,42 218 1,04
I2 T5 117 0,0020 0,0020 3068 6,19 231 0,47 3277 6,61 247 0,50 3500 7,06 263 0,53 3738 7,54 281 0,57 3868 7,80 291 0,59
I3 189 0,0030 0,0031 1393 4,25 105 0,32 1488 4,53 112 0,35 1589 4,84 120 0,37 1697 5,17 128 0,40 1756 5,35 132 0,41
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 3709 21,18 279 1,86 3961 22,62 298 1,99 4231 24,15 318 2,13 4518 25,80 340 2,27 4677 26,70 352 2,35
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 1209 2,82 91 0,22 1291 3,01 97 0,23 1379 3,22 104 0,25 1473 3,44 111 0,26 1524 3,56 115 0,27
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1209 14,27 91 1,07 1291 15,24 97 1,15 1379 16,27 104 1,22 1473 17,38 111 1,31 1524 17,99 115 1,35
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 1393 5,68 105 0,43 1488 6,07 112 0,46 1589 6,48 120 0,50 1697 6,92 128 0,53 1756 7,17 132 0,55
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 2913 11,01 219 0,83 3111 11,76 234 0,89 3323 12,56 250 0,95 3549 13,41 267 1,01 3673 13,88 276 1,04
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 122.316 PESADOS 10.106 LIGEROS 130.633 PESADOS 10.793 LIGEROS 139.516 PESADOS 11.527 LIGEROS 149.003 PESADOS 12.311 LIGEROS 154.218 PESADOS 12.742
LIGEROS 1.789.476 PESADOS 253.453 LIGEROS 1.911.160 PESADOS 270.688 LIGEROS 2.041.119 PESADOS 289.095 LIGEROS 2.179.915 PESADOS 308.753 LIGEROS 2.256.212 PESADOS 319.560
2.042.929 2.181.848 2.330.214 2.488.669 2.575.772
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 6141 15,02 462 1,36 6356 15,54 478 1,40 6578 16,09 495 1,45 6808 16,65 512 1,50 7047 17,23 530 1,56
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 4563 52,57 343 4,75 4723 54,41 355 4,91 4888 56,32 368 5,09 5059 58,29 381 5,26 5236 60,33 394 5,45
E2 T1 300 0,0032 0,0038 8455 26,70 636 2,44 8751 27,64 659 2,53 9058 28,60 682 2,61 9375 29,60 706 2,71 9703 30,64 730 2,80
E2 T2 570 0,0058 0,0071 2424 14,10 182 1,30 2509 14,60 189 1,35 2597 15,11 195 1,40 2688 15,63 202 1,45 2782 16,18 209 1,50
E2 T3 765 0,0079 0,0096 4758 37,52 358 3,46 4924 38,84 371 3,58 5097 40,20 384 3,70 5275 41,60 397 3,83 5460 43,06 411 3,96
E2 T4 375 0,0039 0,0048 6576 25,69 495 2,36 6806 26,58 512 2,44 7044 27,52 530 2,52 7290 28,48 549 2,61 7546 29,48 568 2,70
I1 166 0,0026 0,0027 1578 4,16 119 0,32 1633 4,30 123 0,33 1690 4,45 127 0,34 1749 4,61 132 0,35 1811 4,77 136 0,37
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1334 4,98 100 0,39 1380 5,15 104 0,40 1429 5,33 108 0,41 1479 5,52 111 0,43 1530 5,71 115 0,44
I2 T2 290 0,0044 0,0046 3027 13,30 228 1,05 3133 13,77 236 1,08 3243 14,25 244 1,12 3356 14,75 253 1,16 3474 15,26 261 1,20
I2 T3 246 0,0039 0,0040 1000 3,90 75 0,30 1035 4,04 78 0,31 1071 4,18 81 0,32 1109 4,33 83 0,33 1147 4,48 86 0,34
I2 T4 296 0,0046 0,0048 3004 13,89 226 1,08 3109 14,38 234 1,11 3218 14,88 242 1,15 3330 15,40 251 1,19 3447 15,94 259 1,24
I2 T5 117 0,0020 0,0020 4004 8,08 301 0,61 4144 8,36 312 0,63 4289 8,65 323 0,65 4439 8,95 334 0,67 4594 9,27 346 0,70
I3 189 0,0030 0,0031 1818 5,54 137 0,42 1881 5,73 142 0,44 1947 5,94 147 0,45 2015 6,14 152 0,47 2086 6,36 157 0,49
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 4840 27,63 364 2,43 5010 28,60 377 2,52 5185 29,60 390 2,60 5367 30,64 404 2,70 5554 31,71 418 2,79
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 1578 3,68 119 0,28 1633 3,81 123 0,29 1690 3,94 127 0,30 1749 4,08 132 0,31 1811 4,22 136 0,33
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1578 18,62 119 1,40 1633 19,27 123 1,45 1690 19,94 127 1,50 1749 20,64 132 1,55 1811 21,36 136 1,61
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 1818 7,42 137 0,57 1881 7,68 142 0,59 1947 7,95 147 0,61 2015 8,22 152 0,63 2086 8,51 157 0,65
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 3801 14,37 286 1,08 3934 14,87 296 1,12 4072 15,39 307 1,16 4215 15,93 317 1,20 4362 16,49 328 1,24
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 159.616 PESADOS 13.188 LIGEROS 165.202 PESADOS 13.649 LIGEROS 170.984 PESADOS 14.127 LIGEROS 176.969 PESADOS 14.621 LIGEROS 183.163 PESADOS 15.133
LIGEROS 2.335.180 PESADOS 330.744 LIGEROS 2.416.911 PESADOS 342.320 LIGEROS 2.501.503 PESADOS 354.302 LIGEROS 2.589.056 PESADOS 366.702 LIGEROS 2.679.672 PESADOS 379.537
2.665.924 2.759.231 2.855.804 2.955.758 3.059.209
LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 7293 17,84 549 1,61 7548 18,46 568 1,67 7813 19,11 588 1,73 8086 19,78 609 1,79 8369 20,47 630 1,85
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 5419 62,44 408 5,64 5609 64,62 422 5,84 5805 66,89 437 6,04 6008 69,23 452 6,25 6219 71,65 468 6,47
E2 T1 300 0,0032 0,0038 10042 31,71 756 2,90 10394 32,82 782 3,00 10758 33,97 810 3,10 11134 35,16 838 3,21 11524 36,39 867 3,33
E2 T2 570 0,0058 0,0071 2880 16,75 217 1,55 2980 17,33 224 1,60 3085 17,94 232 1,66 3193 18,57 240 1,72 3304 19,22 249 1,78
E2 T3 765 0,0079 0,0096 5651 44,57 425 4,10 5849 46,13 440 4,25 6053 47,74 456 4,40 6265 49,41 472 4,55 6485 51,14 488 4,71
E2 T4 375 0,0039 0,0048 7810 30,51 588 2,80 8083 31,57 608 2,90 8366 32,68 630 3,00 8659 33,82 652 3,10 8962 35,01 675 3,21
I1 166 0,0026 0,0027 1874 4,94 141 0,38 1940 5,11 146 0,39 2007 5,29 151 0,41 2078 5,47 156 0,42 2150 5,67 162 0,44
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1584 5,91 119 0,46 1639 6,12 123 0,47 1697 6,34 128 0,49 1756 6,56 132 0,51 1818 6,79 137 0,53
I2 T2 290 0,0044 0,0046 3595 15,80 271 1,24 3721 16,35 280 1,29 3851 16,92 290 1,33 3986 17,51 300 1,38 4125 18,13 311 1,43
I2 T3 246 0,0039 0,0040 1188 4,64 89 0,36 1229 4,80 93 0,37 1272 4,97 96 0,38 1317 5,14 99 0,40 1363 5,32 103 0,41
I2 T4 296 0,0046 0,0048 3568 16,50 269 1,28 3693 17,08 278 1,32 3822 17,68 288 1,37 3956 18,29 298 1,42 4094 18,93 308 1,47
I2 T5 117 0,0020 0,0020 4755 9,59 358 0,72 4922 9,93 370 0,75 5094 10,28 383 0,77 5272 10,64 397 0,80 5457 11,01 411 0,83
I3 189 0,0030 0,0031 2159 6,58 162 0,50 2234 6,81 168 0,52 2313 7,05 174 0,54 2393 7,30 180 0,56 2477 7,55 186 0,58
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 5749 32,82 433 2,89 5950 33,97 448 2,99 6158 35,16 464 3,09 6374 36,39 480 3,20 6597 37,66 497 3,31
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 1874 4,37 141 0,34 1940 4,53 146 0,35 2007 4,68 151 0,36 2078 4,85 156 0,37 2150 5,02 162 0,39
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1874 22,11 141 1,66 1940 22,89 146 1,72 2007 23,69 151 1,78 2078 24,52 156 1,85 2150 25,37 162 1,91
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 2159 8,81 162 0,67 2234 9,12 168 0,70 2313 9,44 174 0,72 2393 9,77 180 0,75 2477 10,11 186 0,77
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 4515 17,06 340 1,28 4673 17,66 352 1,33 4837 18,28 364 1,38 5006 18,92 377 1,42 5181 19,58 390 1,47
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 189.574 PESADOS 15.663 LIGEROS 196.209 PESADOS 16.211 LIGEROS 203.076 PESADOS 16.778 LIGEROS 210.184 PESADOS 17.366 LIGEROS 217.540 PESADOS 17.973
LIGEROS 2.773.461 PESADOS 392.820 LIGEROS 2.870.532 PESADOS 406.569 LIGEROS 2.971.001 PESADOS 420.799 LIGEROS 3.074.986 PESADOS 435.527 LIGEROS 3.182.610 PESADOS 450.771
3.166.281 3.277.101 3.391.800 3.510.513 3.633.381
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 8662 21,18 652 1,91 8965 21,93 675 1,98 9279 22,69 698 2,05 9604 23,49 723 2,12 9940 24,31 748 2,20
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 6436 74,16 484 6,70 6662 76,75 501 6,93 6895 79,44 519 7,17 7136 82,22 537 7,42 7386 85,10 556 7,68
E2 T1 300 0,0032 0,0038 11927 37,66 898 3,44 12345 38,98 929 3,56 12777 40,35 962 3,69 13224 41,76 995 3,82 13687 43,22 1030 3,95
E2 T2 570 0,0058 0,0071 3420 19,89 257 1,84 3540 20,59 266 1,90 3664 21,31 276 1,97 3792 22,05 285 2,04 3925 22,83 295 2,11
E2 T3 765 0,0079 0,0096 6712 52,93 505 4,87 6946 54,78 523 5,04 7190 56,70 541 5,22 7441 58,69 560 5,40 7702 60,74 580 5,59
E2 T4 375 0,0039 0,0048 9276 36,23 698 3,32 9600 37,50 723 3,44 9936 38,81 748 3,56 10284 40,17 774 3,69 10644 41,58 801 3,81
I1 166 0,0026 0,0027 2226 5,86 168 0,45 2304 6,07 173 0,47 2384 6,28 179 0,48 2468 6,50 186 0,50 2554 6,73 192 0,52
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1881 7,03 142 0,54 1947 7,27 147 0,56 2015 7,53 152 0,58 2086 7,79 157 0,60 2159 8,06 162 0,63
I2 T2 290 0,0044 0,0046 4270 18,76 321 1,48 4419 19,42 333 1,53 4574 20,10 344 1,58 4734 20,80 356 1,64 4900 21,53 369 1,69
I2 T3 246 0,0039 0,0040 1410 5,51 106 0,42 1460 5,70 110 0,44 1511 5,90 114 0,45 1564 6,11 118 0,47 1618 6,32 122 0,49
I2 T4 296 0,0046 0,0048 4237 19,60 319 1,52 4386 20,28 330 1,57 4539 20,99 342 1,63 4698 21,73 354 1,68 4862 22,49 366 1,74
I2 T5 117 0,0020 0,0020 5648 11,39 425 0,86 5845 11,79 440 0,89 6050 12,20 455 0,92 6262 12,63 471 0,95 6481 13,07 488 0,98
I3 189 0,0030 0,0031 2564 7,82 193 0,60 2654 8,09 200 0,62 2747 8,37 207 0,64 2843 8,67 214 0,66 2942 8,97 221 0,69
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 6828 38,98 514 3,43 7067 40,35 532 3,55 7314 41,76 551 3,67 7570 43,22 570 3,80 7835 44,73 590 3,94
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 2226 5,19 168 0,40 2304 5,37 173 0,41 2384 5,56 179 0,43 2468 5,76 186 0,44 2554 5,96 192 0,46
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2226 26,26 168 1,98 2304 27,18 173 2,05 2384 28,13 179 2,12 2468 29,12 186 2,19 2554 30,14 192 2,27
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 2564 10,46 193 0,80 2654 10,83 200 0,83 2747 11,21 207 0,86 2843 11,60 214 0,89 2942 12,01 221 0,92
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 5362 20,27 404 1,53 5550 20,98 418 1,58 5744 21,71 432 1,63 5945 22,47 447 1,69 6153 23,26 463 1,75
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 225.154 PESADOS 18.602 LIGEROS 233.034 PESADOS 19.253 LIGEROS 241.190 PESADOS 19.927 LIGEROS 249.632 PESADOS 20.625 LIGEROS 258.369 PESADOS 21.347
LIGEROS 3.294.002 PESADOS 466.547 LIGEROS 3.409.292 PESADOS 482.877 LIGEROS 3.528.617 PESADOS 499.777 LIGEROS 3.652.119 PESADOS 517.270 LIGEROS 3.779.943 PESADOS 535.374
3.760.549 3.892.168 4.028.394 4.169.388 4.315.317
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL










EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 10288 25,16 774 2,27 10648 26,04 801 2,35 11021 26,95 830 2,43 11406 27,90 859 2,52 11805 28,87 889 2,61
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 7644 88,08 575 7,95 7912 91,16 596 8,23 8189 94,35 616 8,52 8476 97,65 638 8,82 8772 101,07 660 9,13
E2 T1 300 0,0032 0,0038 14166 44,73 1066 4,09 14661 46,30 1104 4,23 15175 47,92 1142 4,38 15706 49,60 1182 4,53 16255 51,33 1224 4,69
E2 T2 570 0,0058 0,0071 4062 23,63 306 2,18 4204 24,45 316 2,26 4351 25,31 328 2,34 4503 26,19 339 2,42 4661 27,11 351 2,51
E2 T3 765 0,0079 0,0096 7971 62,87 600 5,79 8250 65,07 621 5,99 8539 67,34 643 6,20 8838 69,70 665 6,42 9147 72,14 688 6,64
E2 T4 375 0,0039 0,0048 11016 43,03 829 3,95 11402 44,54 858 4,09 11801 46,10 888 4,23 12214 47,71 919 4,38 12642 49,38 952 4,53
I1 166 0,0026 0,0027 2643 6,97 199 0,54 2736 7,21 206 0,55 2832 7,46 213 0,57 2931 7,72 221 0,59 3033 7,99 228 0,62
I2 T1 239 0,0037 0,0038 2234 8,34 168 0,65 2312 8,64 174 0,67 2393 8,94 180 0,69 2477 9,25 186 0,72 2564 9,57 193 0,74
I2 T2 290 0,0044 0,0046 5071 22,28 382 1,75 5249 23,06 395 1,81 5432 23,87 409 1,88 5623 24,71 423 1,94 5819 25,57 438 2,01
I2 T3 246 0,0039 0,0040 1675 6,54 126 0,50 1734 6,77 130 0,52 1794 7,01 135 0,54 1857 7,25 140 0,56 1922 7,51 145 0,58
I2 T4 296 0,0046 0,0048 5033 23,28 379 1,80 5209 24,09 392 1,87 5391 24,93 406 1,93 5580 25,81 420 2,00 5775 26,71 435 2,07
I2 T5 117 0,0020 0,0020 6708 13,53 505 1,02 6942 14,00 523 1,05 7185 14,49 541 1,09 7437 15,00 560 1,13 7697 15,53 579 1,17
I3 189 0,0030 0,0031 3045 9,28 229 0,71 3152 9,61 237 0,73 3262 9,94 246 0,76 3376 10,29 254 0,79 3494 10,65 263 0,81
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 8109 46,30 610 4,07 8393 47,92 632 4,22 8687 49,60 654 4,36 8991 51,33 677 4,52 9305 53,13 700 4,67
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 2643 6,17 199 0,47 2736 6,38 206 0,49 2832 6,61 213 0,51 2931 6,84 221 0,53 3033 7,08 228 0,54
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2643 31,19 199 2,35 2736 32,28 206 2,43 2832 33,41 213 2,51 2931 34,58 221 2,60 3033 35,79 228 2,69
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 3045 12,43 229 0,95 3152 12,86 237 0,98 3262 13,31 246 1,02 3376 13,78 254 1,05 3494 14,26 263 1,09
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 6369 24,07 479 1,81 6592 24,91 496 1,88 6822 25,79 514 1,94 7061 26,69 531 2,01 7308 27,62 550 2,08
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 267.412 PESADOS 22.094 LIGEROS 276.772 PESADOS 22.867 LIGEROS 286.459 PESADOS 23.667 LIGEROS 296.485 PESADOS 24.496 LIGEROS 306.862 PESADOS 25.353
LIGEROS 3.912.241 PESADOS 554.112 LIGEROS 4.049.169 PESADOS 573.506 LIGEROS 4.190.890 PESADOS 593.579 LIGEROS 4.337.571 PESADOS 614.354 LIGEROS 4.489.386 PESADOS 635.856
4.466.353 4.622.675 4.784.469 4.951.925 5.125.242
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 12219 29,88 920 2,70 12646 30,93 952 2,79 13089 32,01 985 2,89 13547 33,13 1020 2,99 14021 34,29 1055 3,10
E1 T2 1060 0,0115 0,0138 9079 104,61 683 9,45 9397 108,27 707 9,78 9726 112,06 732 10,12 10066 115,98 758 10,47 10419 120,04 784 10,84
E2 T1 300 0,0032 0,0038 16824 53,13 1266 4,86 17413 54,99 1311 5,02 18023 56,91 1357 5,20 18653 58,91 1404 5,38 19306 60,97 1453 5,57
E2 T2 570 0,0058 0,0071 4824 28,06 363 2,59 4993 29,04 376 2,68 5168 30,06 389 2,78 5349 31,11 403 2,88 5536 32,20 417 2,98
E2 T3 765 0,0079 0,0096 9467 74,66 713 6,88 9799 77,28 738 7,12 10142 79,98 763 7,36 10497 82,78 790 7,62 10864 85,68 818 7,89
E2 T4 375 0,0039 0,0048 13084 51,11 985 4,69 13542 52,90 1019 4,85 14016 54,75 1055 5,02 14507 56,67 1092 5,20 15014 58,65 1130 5,38
I1 166 0,0026 0,0027 3139 8,27 236 0,64 3249 8,56 245 0,66 3363 8,86 253 0,68 3481 9,17 262 0,71 3603 9,49 271 0,73
I2 T1 239 0,0037 0,0038 2654 9,91 200 0,77 2746 10,26 207 0,80 2843 10,62 214 0,82 2942 10,99 221 0,85 3045 11,37 229 0,88
I2 T2 290 0,0044 0,0046 6023 26,47 453 2,08 6234 27,39 469 2,15 6452 28,35 486 2,23 6678 29,34 503 2,31 6912 30,37 520 2,39
I2 T3 246 0,0039 0,0040 1989 7,77 150 0,60 2059 8,04 155 0,62 2131 8,32 160 0,64 2206 8,61 166 0,66 2283 8,91 172 0,69
I2 T4 296 0,0046 0,0048 5977 27,64 450 2,14 6186 28,61 466 2,22 6403 29,61 482 2,30 6627 30,65 499 2,38 6859 31,72 516 2,46
I2 T5 117 0,0020 0,0020 7967 16,07 600 1,21 8245 16,63 621 1,25 8534 17,22 642 1,30 8833 17,82 665 1,34 9142 18,44 688 1,39
I3 189 0,0030 0,0031 3617 11,03 272 0,84 3743 11,41 282 0,87 3874 11,81 292 0,90 4010 12,22 302 0,93 4150 12,65 312 0,97
GI-634 T1 491 0,0057 0,0067 9631 54,99 725 4,84 9968 56,91 750 5,01 10317 58,90 777 5,18 10678 60,97 804 5,36 11052 63,10 832 5,55
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 147 0,0023 0,0024 3139 7,33 236 0,56 3249 7,58 245 0,58 3363 7,85 253 0,60 3481 8,12 262 0,63 3603 8,41 271 0,65
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 3139 37,05 236 2,79 3249 38,34 245 2,89 3363 39,68 253 2,99 3481 41,07 262 3,09 3603 42,51 271 3,20
C-31N T1 253 0,0041 0,0041 3617 14,76 272 1,13 3743 15,28 282 1,17 3874 15,81 292 1,21 4010 16,36 302 1,25 4150 16,94 312 1,29
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 223 0,0038 0,0038 7564 28,59 569 2,15 7829 29,59 589 2,23 8103 30,63 610 2,31 8386 31,70 631 2,39 8680 32,81 653 2,47
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 317.602 PESADOS 26.240 LIGEROS 328.718 PESADOS 27.159 LIGEROS 340.223 PESADOS 28.109 LIGEROS 352.131 PESADOS 29.093 LIGEROS 364.455 PESADOS 30.112
LIGEROS 4.646.515 PESADOS 658.111 LIGEROS 4.809.143 PESADOS 681.145 LIGEROS 4.977.463 PESADOS 704.985 LIGEROS 5.151.674 PESADOS 729.660 LIGEROS 5.331.982 PESADOS 755.198
5.304.626 5.490.288 5.682.448 5.881.334 6.087.180
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL
TIEMPO (horas/veh-día)




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 5060 5,73E-05 5060 0,00 5404 6,12E-05 5404 0,00 5771 6,53E-05 5771 0,00 6164 6,98E-05 6164 0,00 6380 7,22E-05 6380 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 3760 2,00E-04 3760 2,67E-03 4015 2,14E-04 4015 2,85E-03 4288 2,29E-04 4288 3,04E-03 4580 2,44E-04 4580 3,25E-03 4740 2,53E-04 4740 3,36E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 6967 1,05E-04 6967 1,40E-03 7441 1,12E-04 7441 1,49E-03 7947 1,20E-04 7947 1,59E-03 8487 1,28E-04 8487 1,70E-03 8784 1,33E-04 8784 1,76E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 1998 5,73E-05 1998 7,62E-04 2134 6,12E-05 2134 8,13E-04 2279 6,53E-05 2279 8,69E-04 2434 6,98E-05 2434 9,28E-04 2519 7,22E-05 2519 9,60E-04
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 3921 1,51E-04 3921 2,01E-03 4187 1,61E-04 4187 2,14E-03 4472 1,72E-04 4472 2,29E-03 4776 1,84E-04 4776 2,44E-03 4943 1,90E-04 4943 2,53E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 5418 1,02E-04 5418 1,36E-03 5787 1,09E-04 5787 1,45E-03 6180 1,17E-04 6180 1,55E-03 6600 1,25E-04 6600 1,66E-03 6831 1,29E-04 6831 1,71E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1300 1,09E-05 1300 1,44E-04 1388 1,16E-05 1388 1,54E-04 1483 1,24E-05 1483 1,65E-04 1584 1,32E-05 1584 1,76E-04 1639 1,37E-05 1639 1,82E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1099 1,32E-05 1099 1,76E-04 1174 1,41E-05 1174 1,88E-04 1253 1,51E-05 1253 2,00E-04 1339 1,61E-05 1339 2,14E-04 1385 1,67E-05 1385 2,21E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 2494 3,64E-05 2494 4,84E-04 2664 3,89E-05 2664 5,17E-04 2845 4,15E-05 2845 5,52E-04 3038 4,43E-05 3038 5,89E-04 3145 4,59E-05 3145 6,10E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 824 1,02E-05 824 1,36E-04 880 1,09E-05 880 1,45E-04 940 1,16E-05 940 1,55E-04 1004 1,24E-05 1004 1,65E-04 1039 1,29E-05 1039 1,71E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 2475 3,69E-05 2475 4,90E-04 2643 3,94E-05 2643 5,23E-04 2823 4,20E-05 2823 5,59E-04 3015 4,49E-05 3015 5,97E-04 3121 4,65E-05 3121 6,18E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 3299 1,94E-05 3299 2,58E-04 3523 2,07E-05 3523 2,76E-04 3763 2,21E-05 3763 2,94E-04 4019 2,37E-05 4019 3,14E-04 4160 2,45E-05 4160 3,25E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1498 1,42E-05 1498 1,89E-04 1600 1,52E-05 1600 2,02E-04 1708 1,62E-05 1708 2,16E-04 1825 1,73E-05 1825 2,31E-04 1888 1,80E-05 1888 2,39E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 1300 9,61E-06 1300 1,28E-04 1388 1,03E-05 1388 1,37E-04 1483 1,10E-05 1483 1,46E-04 1584 1,17E-05 1584 1,56E-04 1639 1,21E-05 1639 1,61E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1300 2,95E-05 1300 4,35E-04 1388 3,15E-05 1388 4,64E-04 1483 3,36E-05 1483 4,96E-04 1584 3,59E-05 1584 5,30E-04 1639 3,72E-05 1639 5,48E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1498 1,91E-05 1498 2,53E-04 1600 2,04E-05 1600 2,71E-04 1708 2,17E-05 1708 2,89E-04 1825 2,32E-05 1825 3,09E-04 1888 2,40E-05 1888 3,20E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 3132 3,51E-05 3132 4,67E-04 3345 3,75E-05 3345 4,99E-04 3573 4,01E-05 3573 5,33E-04 3816 4,28E-05 3816 5,69E-04 3949 4,43E-05 3949 5,89E-04
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 3132 0,00E+00 3132 0,00E+00 3345 0,00E+00 3345 0,00E+00 3573 0,00E+00 3573 0,00E+00 3816 0,00E+00 3816 0,00E+00 3949 0,00E+00 3949 0,00E+00
NM 0 NH 6 NM 0 NH 6 NM 0 NH 6 NM 1 NH 7 NM 1 NH 7
NM 108.076 NH 192.738 NM 115.425 NH 205.844 NM 123.274 NH 219.841 NM 131.657 NH 234.791 NM 136.265 NH 243.008
300.814 321.269 343.115 366.447 379.273
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 6603 7,47E-05 6603 0,00 6834 7,73E-05 6834 0,00 7073 8,01E-05 7073 0,00 7321 8,29E-05 7321 0,00 7577 8,58E-05 7577 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 4906 2,62E-04 4906 3,48E-03 5078 2,71E-04 5078 3,60E-03 5256 2,80E-04 5256 3,73E-03 5440 2,90E-04 5440 3,86E-03 5630 3,00E-04 5630 3,99E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 9092 1,37E-04 9092 1,82E-03 9410 1,42E-04 9410 1,89E-03 9739 1,47E-04 9739 1,95E-03 10080 1,52E-04 10080 2,02E-03 10433 1,57E-04 10433 2,09E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 2607 7,47E-05 2607 9,94E-04 2698 7,74E-05 2698 1,03E-03 2793 8,01E-05 2793 1,06E-03 2890 8,29E-05 2890 1,10E-03 2992 8,58E-05 2992 1,14E-03
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 5116 1,97E-04 5116 2,62E-03 5295 2,04E-04 5295 2,71E-03 5480 2,11E-04 5480 2,80E-03 5672 2,18E-04 5672 2,90E-03 5871 2,26E-04 5871 3,00E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 7071 1,33E-04 7071 1,77E-03 7318 1,38E-04 7318 1,84E-03 7574 1,43E-04 7574 1,90E-03 7839 1,48E-04 7839 1,97E-03 8114 1,53E-04 8114 2,03E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1697 1,42E-05 1697 1,88E-04 1756 1,47E-05 1756 1,95E-04 1817 1,52E-05 1817 2,02E-04 1881 1,57E-05 1881 2,09E-04 1947 1,63E-05 1947 2,16E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1434 1,72E-05 1434 2,29E-04 1484 1,78E-05 1484 2,37E-04 1536 1,85E-05 1536 2,46E-04 1590 1,91E-05 1590 2,54E-04 1646 1,98E-05 1646 2,63E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 3255 4,75E-05 3255 6,31E-04 3369 4,91E-05 3369 6,53E-04 3487 5,09E-05 3487 6,76E-04 3609 5,26E-05 3609 7,00E-04 3735 5,45E-05 3735 7,24E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1075 1,33E-05 1075 1,77E-04 1113 1,38E-05 1113 1,83E-04 1152 1,43E-05 1152 1,89E-04 1192 1,47E-05 1192 1,96E-04 1234 1,53E-05 1234 2,03E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 3230 4,81E-05 3230 6,39E-04 3343 4,98E-05 3343 6,62E-04 3460 5,15E-05 3460 6,85E-04 3581 5,33E-05 3581 7,09E-04 3706 5,52E-05 3706 7,34E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 4305 2,53E-05 4305 3,37E-04 4456 2,62E-05 4456 3,49E-04 4612 2,71E-05 4612 3,61E-04 4773 2,81E-05 4773 3,73E-04 4940 2,91E-05 4940 3,87E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1954 1,86E-05 1954 2,47E-04 2023 1,92E-05 2023 2,56E-04 2094 1,99E-05 2094 2,65E-04 2167 2,06E-05 2167 2,74E-04 2243 2,13E-05 2243 2,83E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 1697 1,25E-05 1697 1,67E-04 1756 1,30E-05 1756 1,73E-04 1817 1,34E-05 1817 1,79E-04 1881 1,39E-05 1881 1,85E-04 1947 1,44E-05 1947 1,91E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1697 3,85E-05 1697 5,67E-04 1756 3,98E-05 1756 5,87E-04 1817 4,12E-05 1817 6,08E-04 1881 4,26E-05 1881 6,29E-04 1947 4,41E-05 1947 6,51E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1954 2,49E-05 1954 3,31E-04 2023 2,57E-05 2023 3,42E-04 2094 2,66E-05 2094 3,54E-04 2167 2,76E-05 2167 3,67E-04 2243 2,85E-05 2243 3,79E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 4088 4,58E-05 4088 6,10E-04 4231 4,75E-05 4231 6,31E-04 4379 4,91E-05 4379 6,53E-04 4532 5,08E-05 4532 6,76E-04 4691 5,26E-05 4691 7,00E-04
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 4088 0,00E+00 4088 0,00E+00 4231 0,00E+00 4231 0,00E+00 4379 0,00E+00 4379 0,00E+00 4532 0,00E+00 4532 0,00E+00 4691 0,00E+00 4691 0,00E+00
NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8
NM 141.034 NH 251.513 NM 145.970 NH 260.316 NM 151.079 NH 269.428 NM 156.367 NH 278.857 NM 161.839 NH 288.617
392.547 406.286 420.506 435.224 450.457
NM NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM






EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 7842 8,88E-05 7842 0,00 8117 9,19E-05 8117 0,00 8401 9,51E-05 8401 0,00 8695 9,84E-05 8695 0,00 8999 1,02E-04 8999 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 5827 3,11E-04 5827 4,13E-03 6031 3,22E-04 6031 4,28E-03 6242 3,33E-04 6242 4,43E-03 6461 3,44E-04 6461 4,58E-03 6687 3,57E-04 6687 4,74E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 10798 1,63E-04 10798 2,17E-03 11176 1,69E-04 11176 2,24E-03 11567 1,75E-04 11567 2,32E-03 11972 1,81E-04 11972 2,40E-03 12391 1,87E-04 12391 2,49E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 3096 8,88E-05 3096 1,18E-03 3205 9,19E-05 3205 1,22E-03 3317 9,51E-05 3317 1,26E-03 3433 9,84E-05 3433 1,31E-03 3553 1,02E-04 3553 1,35E-03
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 6076 2,34E-04 6076 3,11E-03 6289 2,42E-04 6289 3,22E-03 6509 2,50E-04 6509 3,33E-03 6737 2,59E-04 6737 3,45E-03 6973 2,68E-04 6973 3,57E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 8398 1,58E-04 8398 2,11E-03 8691 1,64E-04 8691 2,18E-03 8996 1,70E-04 8996 2,26E-03 9311 1,76E-04 9311 2,34E-03 9636 1,82E-04 9636 2,42E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2015 1,68E-05 2015 2,24E-04 2085 1,74E-05 2085 2,32E-04 2158 1,80E-05 2158 2,40E-04 2234 1,87E-05 2234 2,48E-04 2312 1,93E-05 2312 2,57E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1703 2,05E-05 1703 2,72E-04 1763 2,12E-05 1763 2,82E-04 1824 2,19E-05 1824 2,92E-04 1888 2,27E-05 1888 3,02E-04 1954 2,35E-05 1954 3,12E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 3866 5,64E-05 3866 7,50E-04 4001 5,84E-05 4001 7,76E-04 4141 6,04E-05 4141 8,03E-04 4286 6,25E-05 4286 8,31E-04 4436 6,47E-05 4436 8,60E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1277 1,58E-05 1277 2,10E-04 1322 1,64E-05 1322 2,17E-04 1368 1,69E-05 1368 2,25E-04 1416 1,75E-05 1416 2,33E-04 1465 1,81E-05 1465 2,41E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 3836 5,71E-05 3836 7,59E-04 3970 5,91E-05 3970 7,86E-04 4109 6,12E-05 4109 8,14E-04 4253 6,33E-05 4253 8,42E-04 4402 6,55E-05 4402 8,71E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 5113 3,01E-05 5113 4,00E-04 5292 3,11E-05 5292 4,14E-04 5477 3,22E-05 5477 4,29E-04 5669 3,34E-05 5669 4,44E-04 5867 3,45E-05 5867 4,59E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2321 2,21E-05 2321 2,93E-04 2403 2,28E-05 2403 3,04E-04 2487 2,36E-05 2487 3,14E-04 2574 2,45E-05 2574 3,25E-04 2664 2,53E-05 2664 3,37E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2015 1,49E-05 2015 1,98E-04 2085 1,54E-05 2085 2,05E-04 2158 1,60E-05 2158 2,12E-04 2234 1,65E-05 2234 2,20E-04 2312 1,71E-05 2312 2,27E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2015 4,57E-05 2015 6,74E-04 2085 4,73E-05 2085 6,97E-04 2158 4,89E-05 2158 7,22E-04 2234 5,07E-05 2234 7,47E-04 2312 5,24E-05 2312 7,73E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2321 2,95E-05 2321 3,93E-04 2403 3,06E-05 2403 4,07E-04 2487 3,16E-05 2487 4,21E-04 2574 3,28E-05 2574 4,35E-04 2664 3,39E-05 2664 4,51E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 4855 5,45E-05 4855 7,24E-04 5025 5,64E-05 5025 7,49E-04 5201 5,83E-05 5201 7,76E-04 5383 6,04E-05 5383 8,03E-04 5571 6,25E-05 5571 8,31E-04
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 4855 0,00E+00 4855 0,00E+00 5025 0,00E+00 5025 0,00E+00 5201 0,00E+00 5201 0,00E+00 5383 0,00E+00 5383 0,00E+00 5571 0,00E+00 5571 0,00E+00
NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10
NM 167.504 NH 298.719 NM 173.367 NH 309.174 NM 179.434 NH 319.995 NM 185.715 NH 331.195 NM 192.215 NH 342.787
466.223 482.541 499.430 516.910 535.002
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 9314 1,05E-04 9314 0,00 9640 1,09E-04 9640 0,00 9977 1,13E-04 9977 0,00 10327 1,17E-04 10327 0,00 10688 1,21E-04 10688 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 6921 3,69E-04 6921 4,91E-03 7163 3,82E-04 7163 5,08E-03 7414 3,95E-04 7414 5,26E-03 7673 4,09E-04 7673 5,44E-03 7942 4,23E-04 7942 5,63E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 12825 1,94E-04 12825 2,57E-03 13274 2,00E-04 13274 2,66E-03 13738 2,07E-04 13738 2,76E-03 14219 2,15E-04 14219 2,85E-03 14717 2,22E-04 14717 2,95E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 3677 1,05E-04 3677 1,40E-03 3806 1,09E-04 3806 1,45E-03 3939 1,13E-04 3939 1,50E-03 4077 1,17E-04 4077 1,55E-03 4220 1,21E-04 4220 1,61E-03
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 7217 2,78E-04 7217 3,69E-03 7469 2,87E-04 7469 3,82E-03 7731 2,97E-04 7731 3,96E-03 8001 3,08E-04 8001 4,09E-03 8281 3,19E-04 8281 4,24E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 9974 1,88E-04 9974 2,50E-03 10323 1,95E-04 10323 2,59E-03 10684 2,02E-04 10684 2,68E-03 11058 2,09E-04 11058 2,77E-03 11445 2,16E-04 11445 2,87E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2393 2,00E-05 2393 2,66E-04 2477 2,07E-05 2477 2,75E-04 2564 2,14E-05 2564 2,85E-04 2653 2,22E-05 2653 2,95E-04 2746 2,29E-05 2746 3,05E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2023 2,43E-05 2023 3,23E-04 2094 2,52E-05 2094 3,35E-04 2167 2,60E-05 2167 3,46E-04 2243 2,70E-05 2243 3,58E-04 2321 2,79E-05 2321 3,71E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 4591 6,70E-05 4591 8,90E-04 4752 6,93E-05 4752 9,22E-04 4918 7,17E-05 4918 9,54E-04 5090 7,43E-05 5090 9,87E-04 5269 7,69E-05 5269 1,02E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1517 1,88E-05 1517 2,50E-04 1570 1,94E-05 1570 2,58E-04 1625 2,01E-05 1625 2,67E-04 1681 2,08E-05 1681 2,77E-04 1740 2,15E-05 1740 2,86E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 4556 6,78E-05 4556 9,02E-04 4716 7,02E-05 4716 9,34E-04 4881 7,27E-05 4881 9,66E-04 5052 7,52E-05 5052 1,00E-03 5228 7,78E-05 5228 1,04E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 6073 3,57E-05 6073 4,75E-04 6285 3,70E-05 6285 4,92E-04 6505 3,83E-05 6505 5,09E-04 6733 3,96E-05 6733 5,27E-04 6969 4,10E-05 6969 5,45E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2757 2,62E-05 2757 3,48E-04 2853 2,71E-05 2853 3,61E-04 2953 2,81E-05 2953 3,73E-04 3057 2,91E-05 3057 3,86E-04 3164 3,01E-05 3164 4,00E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2393 1,77E-05 2393 2,35E-04 2477 1,83E-05 2477 2,44E-04 2564 1,90E-05 2564 2,52E-04 2653 1,96E-05 2653 2,61E-04 2746 2,03E-05 2746 2,70E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2393 5,43E-05 2393 8,00E-04 2477 5,62E-05 2477 8,28E-04 2564 5,81E-05 2564 8,57E-04 2653 6,02E-05 2653 8,87E-04 2746 6,23E-05 2746 9,18E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2757 3,51E-05 2757 4,66E-04 2853 3,63E-05 2853 4,83E-04 2953 3,76E-05 2953 5,00E-04 3057 3,89E-05 3057 5,17E-04 3164 4,03E-05 3164 5,35E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 5766 6,47E-05 5766 8,60E-04 5968 6,69E-05 5968 8,90E-04 6177 6,93E-05 6177 9,21E-04 6393 7,17E-05 6393 9,53E-04 6617 7,42E-05 6617 9,87E-04
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 5766 0,00E+00 5766 0,00E+00 5968 0,00E+00 5968 0,00E+00 6177 0,00E+00 6177 0,00E+00 6393 0,00E+00 6393 0,00E+00 6617 0,00E+00 6617 0,00E+00
NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12
NM 198.942 NH 354.785 NM 205.905 NH 367.202 NM 213.112 NH 380.054 NM 220.571 NH 393.356 NM 228.291 NH 407.123
553.727 573.107 593.166 613.927 635.414
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM






EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 11062 1,25E-04 11062 0,00 11449 1,30E-04 11449 0,00 11850 1,34E-04 11850 0,00 12265 1,39E-04 12265 0,00 12694 1,44E-04 12694 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 8220 4,38E-04 8220 5,83E-03 8508 4,54E-04 8508 6,03E-03 8805 4,69E-04 8805 6,24E-03 9113 4,86E-04 9113 6,46E-03 9432 5,03E-04 9432 6,69E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 15232 2,30E-04 15232 3,06E-03 15765 2,38E-04 15765 3,16E-03 16317 2,46E-04 16317 3,27E-03 16888 2,55E-04 16888 3,39E-03 17479 2,64E-04 17479 3,51E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 4368 1,25E-04 4368 1,66E-03 4520 1,30E-04 4520 1,72E-03 4679 1,34E-04 4679 1,78E-03 4842 1,39E-04 4842 1,85E-03 5012 1,44E-04 5012 1,91E-03
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 8571 3,30E-04 8571 4,39E-03 8871 3,41E-04 8871 4,54E-03 9182 3,53E-04 9182 4,70E-03 9503 3,66E-04 9503 4,86E-03 9836 3,78E-04 9836 5,03E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 11846 2,23E-04 11846 2,97E-03 12260 2,31E-04 12260 3,07E-03 12689 2,39E-04 12689 3,18E-03 13133 2,48E-04 13133 3,29E-03 13593 2,56E-04 13593 3,41E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2842 2,37E-05 2842 3,16E-04 2942 2,46E-05 2942 3,27E-04 3045 2,54E-05 3045 3,38E-04 3151 2,63E-05 3151 3,50E-04 3262 2,72E-05 3262 3,62E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2402 2,89E-05 2402 3,84E-04 2487 2,99E-05 2487 3,97E-04 2574 3,09E-05 2574 4,11E-04 2664 3,20E-05 2664 4,26E-04 2757 3,31E-05 2757 4,41E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 5453 7,95E-05 5453 1,06E-03 5644 8,23E-05 5644 1,09E-03 5841 8,52E-05 5841 1,13E-03 6046 8,82E-05 6046 1,17E-03 6257 9,13E-05 6257 1,21E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1801 2,23E-05 1801 2,96E-04 1864 2,31E-05 1864 3,07E-04 1929 2,39E-05 1929 3,17E-04 1997 2,47E-05 1997 3,29E-04 2067 2,56E-05 2067 3,40E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 5411 8,06E-05 5411 1,07E-03 5601 8,34E-05 5601 1,11E-03 5797 8,63E-05 5797 1,15E-03 6000 8,93E-05 6000 1,19E-03 6210 9,25E-05 6210 1,23E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 7213 4,24E-05 7213 5,64E-04 7465 4,39E-05 7465 5,84E-04 7726 4,55E-05 7726 6,05E-04 7997 4,71E-05 7997 6,26E-04 8277 4,87E-05 8277 6,48E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3274 3,11E-05 3274 4,14E-04 3389 3,22E-05 3389 4,28E-04 3508 3,33E-05 3508 4,43E-04 3630 3,45E-05 3630 4,59E-04 3757 3,57E-05 3757 4,75E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 2842 2,10E-05 2842 2,79E-04 2942 2,18E-05 2942 2,89E-04 3045 2,25E-05 3045 2,99E-04 3151 2,33E-05 3151 3,10E-04 3262 2,41E-05 3262 3,21E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2842 6,44E-05 2842 9,50E-04 2942 6,67E-05 2942 9,84E-04 3045 6,90E-05 3045 1,02E-03 3151 7,15E-05 3151 1,05E-03 3262 7,40E-05 3262 1,09E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3274 4,17E-05 3274 5,54E-04 3389 4,31E-05 3389 5,73E-04 3508 4,46E-05 3508 5,94E-04 3630 4,62E-05 3630 6,14E-04 3757 4,78E-05 3757 6,36E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 6848 7,68E-05 6848 1,02E-03 7088 7,95E-05 7088 1,06E-03 7336 8,23E-05 7336 1,09E-03 7593 8,52E-05 7593 1,13E-03 7858 8,81E-05 7858 1,17E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 6848 0,00E+00 6848 0,00E+00 7088 0,00E+00 7088 0,00E+00 7336 0,00E+00 7336 0,00E+00 7593 0,00E+00 7593 0,00E+00 7858 0,00E+00 7858 0,00E+00
NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14 NM 1 NH 14
NM 236.281 NH 421.373 NM 244.551 NH 436.121 NM 253.110 NH 451.385 NM 261.969 NH 467.184 NM 271.138 NH 483.535
657.654 680.671 704.495 729.152 754.673
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 13138 1,49E-04 13138 0,00 13598 1,54E-04 13598 0,00 14074 1,59E-04 14074 0,00 14567 1,65E-04 14567 0,00 15077 1,71E-04 15077 0,00
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 9763 5,21E-04 9763 6,92E-03 10104 5,39E-04 10104 7,16E-03 10458 5,58E-04 10458 7,41E-03 10824 5,77E-04 10824 7,67E-03 11203 5,97E-04 11203 7,94E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 18091 2,73E-04 18091 3,63E-03 18724 2,83E-04 18724 3,76E-03 19379 2,92E-04 19379 3,89E-03 20058 3,03E-04 20058 4,02E-03 20760 3,13E-04 20760 4,17E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 5187 1,49E-04 5187 1,98E-03 5369 1,54E-04 5369 2,05E-03 5557 1,59E-04 5557 2,12E-03 5751 1,65E-04 5751 2,19E-03 5953 1,71E-04 5953 2,27E-03
E2 T3 765 3,85E-08 5,12E-07 10180 3,92E-04 10180 5,21E-03 10536 4,05E-04 10536 5,39E-03 10905 4,20E-04 10905 5,58E-03 11287 4,34E-04 11287 5,77E-03 11682 4,50E-04 11682 5,98E-03
E2 T4 375 1,89E-08 2,51E-07 14069 2,65E-04 14069 3,53E-03 14561 2,75E-04 14561 3,65E-03 15071 2,84E-04 15071 3,78E-03 15598 2,94E-04 15598 3,91E-03 16144 3,05E-04 16144 4,05E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 3376 2,82E-05 3376 3,75E-04 3494 2,92E-05 3494 3,88E-04 3616 3,02E-05 3616 4,01E-04 3743 3,13E-05 3743 4,16E-04 3874 3,23E-05 3874 4,30E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2853 3,43E-05 2853 4,56E-04 2953 3,55E-05 2953 4,72E-04 3057 3,67E-05 3057 4,89E-04 3164 3,80E-05 3164 5,06E-04 3274 3,94E-05 3274 5,23E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 6476 9,45E-05 6476 1,26E-03 6703 9,78E-05 6703 1,30E-03 6938 1,01E-04 6938 1,35E-03 7181 1,05E-04 7181 1,39E-03 7432 1,08E-04 7432 1,44E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 2139 2,65E-05 2139 3,52E-04 2214 2,74E-05 2214 3,64E-04 2292 2,84E-05 2292 3,77E-04 2372 2,93E-05 2372 3,90E-04 2455 3,04E-05 2455 4,04E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 6427 9,57E-05 6427 1,27E-03 6652 9,90E-05 6652 1,32E-03 6885 1,03E-04 6885 1,36E-03 7126 1,06E-04 7126 1,41E-03 7375 1,10E-04 7375 1,46E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 8566 5,04E-05 8566 6,70E-04 8866 5,22E-05 8866 6,94E-04 9176 5,40E-05 9176 7,18E-04 9498 5,59E-05 9498 7,43E-04 9830 5,79E-05 9830 7,69E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3889 3,70E-05 3889 4,92E-04 4025 3,83E-05 4025 5,09E-04 4166 3,96E-05 4166 5,27E-04 4312 4,10E-05 4312 5,45E-04 4463 4,24E-05 4463 5,64E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 147 7,39E-09 9,83E-08 3376 2,50E-05 3376 3,32E-04 3494 2,58E-05 3494 3,44E-04 3616 2,67E-05 3616 3,56E-04 3743 2,77E-05 3743 3,68E-04 3874 2,86E-05 3874 3,81E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 3376 7,65E-05 3376 1,13E-03 3494 7,92E-05 3494 1,17E-03 3616 8,20E-05 3616 1,21E-03 3743 8,49E-05 3743 1,25E-03 3874 8,78E-05 3874 1,30E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3889 4,95E-05 3889 6,58E-04 4025 5,12E-05 4025 6,81E-04 4166 5,30E-05 4166 7,05E-04 4312 5,49E-05 4312 7,30E-04 4463 5,68E-05 4463 7,55E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 8133 9,12E-05 8133 1,21E-03 8418 9,44E-05 8418 1,26E-03 8713 9,77E-05 8713 1,30E-03 9018 1,01E-04 9018 1,34E-03 9333 1,05E-04 9333 1,39E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 8133 0,00E+00 8133 0,00E+00 8418 0,00E+00 8418 0,00E+00 8713 0,00E+00 8713 0,00E+00 9018 0,00E+00 9018 0,00E+00 9333 0,00E+00 9333 0,00E+00
NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17
NM 280.627 NH 500.459 NM 290.449 NH 517.975 NM 300.615 NH 536.104 NM 311.137 NH 554.867 NM 322.026 NH 574.288
781.086 808.424 836.719 866.004 896.314
NM NH NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM







AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 7.837.375,16 -7.837.375,16 -7.837.375,16
1 8.158,28 589.344,96 581.186,67 -7.256.188,49
2 8.795,99 593.792,84 584.996,85 -6.671.191,64
3 9.335,37 598.274,30 588.938,93 -6.082.252,71
4 9.785,50 602.789,58 593.004,07 -5.489.248,64
5 10.154,77 588.572,84 578.418,07 -4.910.830,56
6 10.450,88 574.691,41 564.240,53 -4.346.590,03
7 10.680,93 561.137,36 550.456,44 -3.796.133,59
8 10.851,45 547.902,99 537.051,54 -3.259.082,05
9 346.359,19 534.980,75 188.621,56 -3.070.460,49
10 5.518,72 522.363,28 516.844,57 -2.553.615,92
11 5.857,13 510.043,39 504.186,27 -2.049.429,66
12 6.139,55 498.014,07 491.874,52 -1.557.555,14
13 6.371,23 486.268,45 479.897,23 -1.077.657,91
14 6.557,01 474.799,86 468.242,85 -609.415,06
15 6.701,35 463.601,75 456.900,40 -152.514,66
16 6.808,33 452.667,74 445.859,41 293.344,75
17 217.310,04 441.991,62 224.681,58 518.026,33
18 3.462,51 431.567,29 428.104,78 946.131,10
19 3.674,83 421.388,81 417.713,98 1.363.845,08
20 3.852,03 411.450,40 407.598,37 1.771.443,45
21 3.997,39 401.746,38 397.748,99 2.169.192,45
22 4.113,95 392.271,23 388.157,28 2.557.349,73
23 4.204,51 383.019,55 378.815,04 2.936.164,77
24 4.271,63 373.986,07 369.714,44 3.305.879,21
25 136.343,01 365.165,64 228.822,64 3.534.701,84
26 2.172,42 356.553,25 354.380,82 3.889.082,66
27 2.305,64 348.143,97 345.838,33 4.234.921,00
28 2.416,81 313.975,89 311.559,08 4.546.480,08
29 2.508,01 331.915,74 329.407,73 4.875.887,81
30 2.581,14 324.087,54 321.506,40 5.197.394,21































































LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 1C 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 1C_ Eje 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 116.697 0.000 503872.866 656141.570 -300.000  109.6317 503918.081 656438.143 
 CLOT. 70.083 116.697 503988.720 656146.578  145.000 84.8679 504055.302 656168.316 
2 RECTA 292.209 186.780 504055.302 656168.316   77.4318 0.9378201 0.3471217 
 CLOT. 93.284 478.989 504329.342 656269.748  250.000 77.4318 504329.342 656269.748 
3 CIRC. 540.445 572.273 504416.031 656304.142 -670.000  73.0000 504140.317 656914.783 
   1112.718 504771.952 656691.316   21.6481   
 
EJE: 2: Alternativa 1C_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 308.542 0.000 504773.737 656697.803 -700.000  0.7587 504073.787 656706.145 
 CLOT. 92.893 308.542 504710.396 656997.226  255.000 372.6982 504668.079 657079.900 
2 RECTA 330.263 401.434 504668.079 657079.900   368.4741 -0.4752146 0.8798699 
 CLOT. 88.615 731.697 504511.133 657370.488  240.000 368.4741 504511.133 657370.488 
3 CIRC. 218.810 820.312 504467.270 657447.465 -650.000  364.1345 503917.722 657100.338 
   1039.122 504321.767 657609.503   342.7039   
 
EJE: 3: Alternativa 1C_Intersección 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 503876.978 656144.287 -22.500  0.0000 503854.478 656144.287 




EJE: 4: Alternativa 1C_Intersección 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504794.956 656694.728 -22.500  0.0000 504772.456 656694.728 
   141.372 504794.956 656694.728   0.0000   
 
EJE: 5: Alternativa 1C_Intersección 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504344.267 657609.503 -22.500  0.0000 504321.767 657609.503 
   141.372 504344.267 657609.503   0.0000   
 
ALTERNATIVA 1C
COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Unidad P.u. Medición Total t 2,76 1.693,490 4.674,032
Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 350,5108 139.391,135
Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 10.453,960 6.690,534
m2 0,35 8.420,000 2.947,000 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 45.311,170 17.671,356
m2 4,75 4.210,000 19.997,500 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 31.674,955 14.570,479
22.944,500 Suelo seleccionado m3 7,56 8.994,500 67.998,420
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 8.455,600 146.704,660
Unidad P.u. Medición Total 828.145,704
Protección y Señalización
m2 0,84 50.081,740 42.068,662 Unidad P.u. Medición Total
m3 4,44 531,800 2.361,192 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 36,49 2.729,834 99.611,643
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 2.897,400 12.313,950
m3 2,78 7.512,261 20.884,086 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 2.897,400 21.730,500
133.656,093
m3 1,45 531,800 771,110 Medidas correctoras
m3 5,56 55.887,600 310.735,056 Descripción Unidad P.u. Medición Total
376.820,105
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 8.775,261 25.887,020
Unidad P.u. Medición Total Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 15.901,000 18.445,160
44.332,180
Partidas Alzadas
m 21,77 6,575 143,138 Descripción Unidad P.u. Medición Total
m 29,22 0,000
m 762,56 46,000 35.077,760
pa 19571,091 1 19.571,091
u 3068,50 4 12.274,000
47.494,898 pa 32618,485 1 32.618,485
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 16309,2425 1 16.309,242
Unidad P.u. Medición Total
pa 163092,425 1 163.092,425
m 1345,90 28,800 38.761,920 231.591,243
m 2523,07 55,000 138.768,850 TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 1.862.515,493
177.530,770
111.750,93
Unidad P.u. Medición Total 242.127,01
2.216.393,44
44.327,87
m3 38,98 4.034,200 157.253,116 88.655,74
44.327,87
m3 20,99 2.140,000 44.918,600 110.265,32
2.503.970,23
t 33,43 2.773,800 92.728,134
t 33,48 3.469,550 116.160,534
Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación
Drenaje
Total Partida:
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro
Descripción
Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Total Partida:
Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 




Trabajos previos y Demoliciones
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje
Demolición de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero
Total Partida:
Movimiento de tierras
Desbroce en cualquier tipo de terreno
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Descripción
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación
Descripción
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Total Partida:
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún
Beneficio Industrial
Gastos generales








COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Total Partida:
Firmes y Pavimentos







COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 2,8974 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 2,8974 Km 0 2.503.970,23
1 901,52 1.552,51 4.498,24 1 1 4.498,24
2 1.030,31 1.774,30 5.140,85 2 2 5.140,85
3 1.159,09 1.996,08 5.783,45 3 3 5.783,45
4 1.287,88 2.217,87 6.426,06 4 4 6.426,06
5 1.416,67 2.439,66 7.068,67 5 5 7.068,67
6 1.545,46 2.661,45 7.711,27 6 6 7.711,27
7 1.674,25 2.883,23 8.353,88 7 7 8.353,88
8 1.803,04 3.105,02 8.996,48 8 8 8.996,48
9 901,52 1.552,51 4.498,24 9 61.101,21 105.222,77 299.882,83 9 304.381,07
10 1.030,31 1.774,30 5.140,85 10 10 5.140,85
11 1.159,09 1.996,08 5.783,45 11 11 5.783,45
12 1.287,88 2.217,87 6.426,06 12 12 6.426,06
13 1.416,67 2.439,66 7.068,67 13 13 7.068,67
14 1.545,46 2.661,45 7.711,27 14 14 7.711,27
15 1.674,25 2.883,23 8.353,88 15 15 8.353,88
16 1.803,04 3.105,02 8.996,48 16 16 8.996,48
17 901,52 1.552,51 4.498,24 17 61.101,21 105.222,77 299.882,83 17 304.381,07
18 1.030,31 1.774,30 5.140,85 18 18 5.140,85
19 1.159,09 1.996,08 5.783,45 19 19 5.783,45
20 1.287,88 2.217,87 6.426,06 20 20 6.426,06
21 1.416,67 2.439,66 7.068,67 21 21 7.068,67
22 1.545,46 2.661,45 7.711,27 22 22 7.711,27
23 1.674,25 2.883,23 8.353,88 23 23 8.353,88
24 1.803,04 3.105,02 8.996,48 24 24 8.996,48
25 901,52 1.552,51 4.498,24 25 61.101,21 105.222,77 299.882,83 25 304.381,07
26 1.030,31 1.774,30 5.140,85 26 26 5.140,85
27 1.159,09 1.996,08 5.783,45 27 27 5.783,45
28 1.287,88 2.217,87 6.426,06 28 28 6.426,06
29 1.416,67 2.439,66 7.068,67 29 29 7.068,67
30 1.545,46 2.661,45 7.711,27 30 30 7.711,27
TOTAL 198.565,27 TOTAL 899.648,48 TOTAL 3.602.183,98





3158 3760 0,91 0,96 0,17
3293 3921 0,91 0,96 0,17
2200 2619 0,9 0,92 0,12
1980 2357 0,87 0,92 0,11
2050 2441 0,87 0,92 0,12
3643 4337 0,91 0,92 0,20
3593 4278 0,91 0,92 0,20
3858 4593 0,91 0,92 0,21
3423 4075 0,91 0,92 0,19
2615 3113 0,9 0,92 0,14
2350 2798 0,9 0,92 0,13
2201 2620 0,9 0,92 0,12
3350 3988 0,91 0,96 0,18
3350 3988 0,91 0,96 0,18
4250 5060 0,91 0,96 0,22
706 841 0,83 0,96 0,05
706 841 0,83 0,96 0,05
4551 5418 0,91 0,96 0,24
1258 1498 0,87 0,96 0,08
1258 1498 0,87 0,96 0,08
5852 6967 0,92 0,96 0,30
2631 3132 0,9 0,96 0,15
2631 3132 0,9 0,96 0,15
35 0,0373 0,01775 35 0,1708 0,081320,0508 0,02419
71 0,0273 0,00667 66 0,0415 0,01013
77 0,0264 0,01766 69 0,0415 0,02781
73 0,0270 0,00853 67
35 0,0373 0,01245 35
74 0,0268 0,01060 67 0,0415 0,01639
0,0415 0,01311
0,1708 0,05706
0,0279 0,01872 0,0508 0,03405
0,0279 0,00682 0,0508 0,01240
0,0279 0,00883 0,0508 0,01606
0,0279 0,00933 0,0508 0,01697
0,0279 0,01436 0,0508 0,02612
0,0279 0,00986 0,0508 0,01794
376 1,00 0,93 413,16 90





0,0279 0,02850 0,0508 0,05184
313 0,94 0,93 348,04 35 35476









C-31E T3 4760,0279 0,01330
0,0279 0,00078
C-31E T1 670C-31E T1 670
C-31N T3 334
0,0279 0,01104 0,0508 0,02007
C-31N T3 334
C-31N T2 395C-31N T2 395
35 0,0373 0,01540 35 0,1708 0,07055
0,0415 0,01465
C-31N T1 316
0,0279 0,01154 0,0508 0,02099
C-31N T1 316





0,0279 0,00355 0,0508 0,00645
C-252 T2 353
C-252 T1 127C-252 T1 127
82 0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038
35 0,0373 0,01917 35
0,00953 67
60 0,0294 0,00374 60
0,01470
GI-634 T2 514
0,0279 0,01372 0,0508 0,02495
GI-634 T2 514
GI-634 T1 491GI-634 T1 491
27 0,0418 0,00176 27 0,2070 0,00869
0,0279 0,00198 0,0508 0,00361 27 0,0418 0,00297 27I3 T3 71
0,0279 0,00117 0,0508 0,00213
I3 T3 71
I3 T2 42I3 T2 42
27 0,0418 0,00142 27 0,2070
0,2070
0,0508 0,00142 27 0,0418 0,00117 27
0,00621
I3 T1 28
0,0279 0,00095 0,0508 0,00173
I3 T1 28
I2 T4 34I2 T4 34
27 0,0418 0,00167 27 0,2070 0,00828
0,2070 0,00580
0,00704
0,0279 0,00084 0,0508 0,00152 27 0,0418 0,00125 27I2 T3 30
0,0279 0,00112 0,0508 0,00203
I2 T3 30
I2 T2 40I2 T2 40
27 0,0418 0,00297 27 0,2070
0,2070
0,0279 0,00103 0,0508 0,00188 27 0,0418 0,00155 27
0,2070 0,00869
I2 T1 37
0,0279 0,00198 0,0508 0,00361
I2 T1 37
I1 T3 71I1 T3 71
27 0,0418 0,00117 27 0,2070 0,00580
0,2070 0,00766
0,01470
0,0279 0,00117 0,0508 0,00213 27 0,0418 0,00176 27
0,0415 0,04233
I1 T2 42
0,0279 0,00078 0,0508 0,00142
I1 T2 42
I1 T1 28I1 T1 28
86 0,0251 0,02749 74 0,0415 0,04545
E2  1020
0,0279 0,03060 0,0508 0,05565
E2  1020

























35 35C-31N T3 334
697 1,00 0,93 757,30 83 77
76 74 67C-31N T2 395
150 0,89 0,93 172,15 35
150 0,89 0,93 172,15
C-31N T1 316
35C-252 T3 413
542 1,00 0,93 595,41 78 73 67
73 67C-252 T2 353
84 0,89 0,93 101,27 35 35
C-252 T1 127
84 0,89 0,93 101,27 75
GI-634 T2 514
71GI-634 T1 491
399 1,00 0,93 438,28 35 35 35
506 1,00 0,93 556,03 60
I3 T3 71
399 1,00 0,93 438,28 86 82
27 27 27I3 T2 42
262 1,00 0,93 291,16 27 27
I3 T1 28
27I2 T4 34
311 1,00 0,93 345,92 27 27 27
27 27I2 T3 30
408 1,00 0,93 447,83 27 27
27I2 T2 40
459 1,00 0,93 504,74 27
I2 T1 37
27I1 T3 71
434 1,00 0,93 476,62 27 27 27










27 27I1 T2 42
244 1,00 0,93 280,53 27 27
27 27 27I1 T1 28




























































0 35 98,280 46,781 35 217,730
0 71 53,616 13,082 66 209,542 51,128
144,796 0,00043 0,001160 77 53,801 36,047










VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
C-31E T1 670C-31E T1 670
C-31N T3 334C-31N T3 334
C-31N T2 395C-31N T2 395
0,00806 0,06797 0,00197 0,01658
0,00806 0,06797 0,00384 0,03235 35 35 0,01360 0,01360
244
C-31E T3
C-31N T1 316C-31N T1 316
C-252 T3 413C-252 T3 413
C-252 T2 353C-252 T2 353
C-252 T1 127C-252 T1 127
GI-634 T2 514GI-634 T2 514 0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
0,00806 0,06797 0,00102 0,00863
0,00806 0,06797 0,00284 0,02399
GI-634 T1 491GI-634 T1 491
I3 T3 71I3 T3 71
I3 T2 42I3 T2 42
I3 T1 28I3 T1 28
I2 T4 34I2 T4 34
0,00806 0,06797 0,00057 0,00483
0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
I2 T3 30I2 T3 30
I2 T2 40I2 T2 40
I2 T1 37I2 T1 37
I1 T3 71I1 T3 71
I1 T2 42I1 T2 42 0,00806 0,06797 0,00034 0,00285
0,00806 0,06797 0,00057 0,00483
0,00806 0,06797 0,00030 0,00251
I1 T1 28I1 T1 28











COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
0,00806 0,06797 0,00023 0,00190
0,01488
0,01396
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
0,00058
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52
C-31E T1 670
C-31E T2





0 74C-31N T2 395










0 60 55,540 7,054 60
40,689 35
C-252 T1 127
0,30 0,30 35 98,280 60,044
61,805 54,545 28,564 71
GI-634 T2 514
0,30 0,30 82GI-634 T1 491





78,881 2,209 27 241,570
241,570 8,213 0,00003 0,00007
I3 T2 42
0 27
241,570 17,151 0,00007 0,00014
I3 T1 28






0 27I2 T2 40





78,881 3,313 27 241,570
241,570 6,764 0,00003 0,00005
I1 T3 71
0 27










CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)







0 27 78,881 2,209 27
64,436 73
I1 T1 28




COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)
CONSUMO EN PENDIENTE 
LIGEROS (c.c./Km)
0,00196
0,0020968,820 56,839 68,798 74
E2  1020
0,00806 0,06797 0,00882 0,07442
0,00806 0,06797 0,00822 0,06932
86 74 0,01273
85 73 0,01200
0,00806 0,06797 0,00032 0,00272
0,00806 0,06797 0,00024 0,00204
0,00806 0,06797 0,00027 0,00231
0,00806 0,06797 0,00023 0,00190
0,00806 0,06797 0,00034 0,00285
0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
0,00806 0,06797 0,00255 0,02148
0,00806 0,06797 0,00318 0,02685
0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
0,00806 0,06797 0,00540 0,04554
27 27 0,00104 0,00104
27 27 0,00156 0,00156
27 27 0,00263 0,00263
27 27 0,00137 0,00137
27 27 0,00148 0,00148
27 27 0,00111 0,00111
27 27 0,00126 0,00126
27 27 0,00104 0,00104
27 27 0,00156 0,00156
27 27 0,00263 0,00263
82 71 0,00599 0,00687
35 35 0,01469 0,01469
60 60 0,00212 0,00211
73 67 0,00484 0,00528
35 35 0,01180 0,01180
73 67 0,00433 0,00473
74 67 0,00534 0,00587
35 35 0,00954 0,00954
77 69 0,00870 0,00973













NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
VALOR DE UN MUERTO (€) 258342














42 2,11E-09 2,81E-08 0 0 0 2,11E-09 2,81E-08
71 3,57E-09 4,75E-08 0 0 0 3,57E-09
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)




NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
1095 5,51E-08 7,32E-07 0 0 0 5,51E-08 7,32E-07
RECORRIDO SIN TRAVESÍA RECORRIDO CON TRAVESÍA
1020 5,13E-08 6,82E-07 0 0 0 5,13E-08 6,82E-07
28 1,41E-09 1,87E-08 0 0 0 1,41E-09 1,87E-08
42 2,11E-09 2,81E-08 0 0 0 2,11E-09 2,81E-08
71 3,57E-09 4,75E-08 0 0 0 3,57E-09 4,75E-08
37 1,86E-09 2,47E-08 0 0 0 1,86E-09 2,47E-08
40 2,01E-09 2,68E-08 0 0 0 2,01E-09 2,68E-08
30 1,51E-09 2,01E-08 0 0 0 1,51E-09 2,01E-08
34 1,71E-09 2,27E-08 0 0 0 1,71E-09 2,27E-08
28 1,41E-09 1,87E-08 0 0 0 1,41E-09 1,87E-08
4,75E-08
491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0 2,47E-08 3,28E-07
0 0 0 514 2,82E-08 4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07
127 6,39E-09 8,49E-08 0 0 0 6,39E-09 8,49E-08
353 1,78E-08 2,36E-07 0 0 0 1,78E-08 2,36E-07
0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
316 1,59E-08 2,11E-07 0 0 0 1,59E-08 2,11E-07
395 1,99E-08 2,64E-07 0 0 0 1,99E-08 2,64E-07
0 0 0 334 1,83E-08 2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07
670 3,37E-08 4,48E-07 0 0 0 3,37E-08 4,48E-07
244 1,23E-08 1,63E-07 0 0 0 1,23E-08 1,63E-07





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 3497 107,00 263 14,65 3734 114,27 281 15,64 3988 122,04 300 16,70 4260 130,34 321 17,84 4409 134,90 332 18,47
E2  1020 0,0285 0,0518 3646 103,93 274 14,23 3894 111,00 293 15,19 4159 118,54 313 16,23 4442 126,60 334 17,33 4597 131,03 346 17,94
I1 T1 28 0,0008 0,0014 2436 1,91 183 0,26 2602 2,04 196 0,28 2778 2,17 209 0,30 2967 2,32 223 0,32 3071 2,40 231 0,33
I1 T2 42 0,0012 0,0021 2192 2,57 165 0,35 2341 2,75 176 0,38 2501 2,93 188 0,40 2671 3,13 201 0,43 2764 3,24 208 0,44
I1 T3 71 0,0020 0,0036 2270 4,50 171 0,62 2424 4,81 182 0,66 2589 5,14 195 0,70 2765 5,49 208 0,75 2862 5,68 215 0,78
I2 T1 37 0,0010 0,0019 4034 4,17 304 0,57 4308 4,45 324 0,61 4601 4,76 346 0,65 4914 5,08 370 0,70 5086 5,26 383 0,72
I2 T2 40 0,0011 0,0020 3978 4,45 299 0,61 4249 4,75 320 0,65 4538 5,07 342 0,69 4846 5,42 365 0,74 5016 5,61 378 0,77
I2 T3 30 0,0008 0,0015 4272 3,58 322 0,49 4562 3,82 343 0,52 4872 4,08 367 0,56 5204 4,36 392 0,60 5386 4,52 405 0,62
I2 T4 34 0,0010 0,0017 3790 3,60 285 0,49 4048 3,85 305 0,53 4323 4,11 325 0,56 4617 4,39 348 0,60 4779 4,54 360 0,62
I3 T1 28 0,0008 0,0014 2895 2,27 218 0,31 3092 2,42 233 0,33 3303 2,58 249 0,35 3527 2,76 265 0,38 3651 2,86 275 0,39
I3 T2 42 0,0012 0,0021 2602 3,05 196 0,42 2779 3,26 209 0,45 2968 3,48 223 0,48 3170 3,72 239 0,51 3281 3,85 247 0,53
I3 T3 71 0,0020 0,0036 2437 4,84 183 0,66 2603 5,16 196 0,71 2780 5,52 209 0,75 2969 5,89 223 0,81 3073 6,10 231 0,83
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 4706 16,70 354 2,29 5026 17,84 378 2,44 5367 19,05 404 2,61 5732 20,34 431 2,78 5933 21,06 447 2,88
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 782 7,71 59 1,06 835 8,24 63 1,13 892 8,80 67 1,20 952 9,39 72 1,29 986 9,72 74 1,33
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 782 9,02 59 1,23 835 9,64 63 1,32 892 10,29 67 1,41 952 10,99 72 1,50 986 11,37 74 1,56
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 5039 44,50 379 6,09 5382 47,52 405 6,50 5748 50,75 433 6,95 6138 54,21 462 7,42 6353 56,10 478 7,68
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 1393 15,38 105 2,10 1488 16,42 112 2,25 1589 17,54 120 2,40 1697 18,73 128 2,56 1756 19,39 132 2,65
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 6479 121,32 488 16,61 6920 129,57 521 17,73 7391 138,38 556 18,94 7893 147,79 594 20,23 8169 152,96 615 20,94
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 2913 19,86 219 2,72 3111 21,21 234 2,90 3323 22,66 250 3,10 3549 24,20 267 3,31 3673 25,04 276 3,43
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 636 PESADOS 87 LIGEROS 680 PESADOS 93 LIGEROS 726 PESADOS 99 LIGEROS 775 PESADOS 106 LIGEROS 802 PESADOS 110
LIGEROS 232.238 PESADOS 31.788 LIGEROS 248.030 PESADOS 33.950 LIGEROS 264.896 PESADOS 36.258 LIGEROS 282.909 PESADOS 38.724 LIGEROS 292.811 PESADOS 40.079
264.026 281.980 301.155 321.633 332.891
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 4563 139,62 343 19,11 4723 144,51 355 19,78 4888 149,57 368 20,47 5059 154,80 381 21,19 5236 160,22 394 21,93
E2  1020 0,0285 0,0518 4758 135,62 358 18,56 4924 140,37 371 19,21 5097 145,28 384 19,89 5275 150,37 397 20,58 5460 155,63 411 21,30
I1 T1 28 0,0008 0,0014 3179 2,49 239 0,34 3290 2,57 248 0,35 3405 2,66 256 0,36 3524 2,76 265 0,38 3648 2,85 275 0,39
I1 T2 42 0,0012 0,0021 2861 3,36 215 0,46 2961 3,48 223 0,48 3065 3,60 231 0,49 3172 3,72 239 0,51 3283 3,85 247 0,53
I1 T3 71 0,0020 0,0036 2962 5,88 223 0,80 3066 6,08 231 0,83 3173 6,30 239 0,86 3284 6,52 247 0,89 3399 6,74 256 0,92
I2 T1 37 0,0010 0,0019 5264 5,44 396 0,74 5448 5,63 410 0,77 5639 5,83 424 0,80 5836 6,03 439 0,83 6040 6,25 455 0,85
I2 T2 40 0,0011 0,0020 5191 5,80 391 0,79 5373 6,01 404 0,82 5561 6,22 419 0,85 5756 6,43 433 0,88 5957 6,66 448 0,91
I2 T3 30 0,0008 0,0015 5574 4,67 420 0,64 5769 4,84 434 0,66 5971 5,01 449 0,69 6180 5,18 465 0,71 6397 5,36 481 0,73
I2 T4 34 0,0010 0,0017 4946 4,70 372 0,64 5119 4,86 385 0,67 5298 5,03 399 0,69 5483 5,21 413 0,71 5675 5,39 427 0,74
I3 T1 28 0,0008 0,0014 3778 2,96 284 0,40 3911 3,06 294 0,42 4047 3,17 305 0,43 4189 3,28 315 0,45 4336 3,39 326 0,46
I3 T2 42 0,0012 0,0021 3395 3,99 256 0,55 3514 4,12 265 0,56 3637 4,27 274 0,58 3765 4,42 283 0,60 3896 4,57 293 0,63
I3 T3 71 0,0020 0,0036 3180 6,31 239 0,86 3291 6,53 248 0,89 3407 6,76 256 0,93 3526 7,00 265 0,96 3649 7,24 275 0,99
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 6141 21,79 462 2,98 6356 22,56 478 3,09 6578 23,35 495 3,20 6808 24,16 512 3,31 7047 25,01 530 3,42
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 1020 10,06 77 1,38 1056 10,41 79 1,43 1093 10,78 82 1,48 1131 11,16 85 1,53 1171 11,55 88 1,58
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1020 11,77 77 1,61 1056 12,19 79 1,67 1093 12,61 82 1,73 1131 13,05 85 1,79 1171 13,51 88 1,85
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 6576 58,07 495 7,95 6806 60,10 512 8,23 7044 62,20 530 8,51 7290 64,38 549 8,81 7546 66,63 568 9,12
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 1818 20,06 137 2,75 1881 20,77 142 2,84 1947 21,49 147 2,94 2015 22,25 152 3,04 2086 23,02 157 3,15
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 8455 158,31 636 21,67 8751 163,85 659 22,43 9058 169,59 682 23,21 9375 175,52 706 24,03 9703 181,67 730 24,87
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 3801 25,92 286 3,55 3934 26,83 296 3,67 4072 27,77 307 3,80 4215 28,74 317 3,93 4362 29,74 328 4,07
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 830 PESADOS 114 LIGEROS 859 PESADOS 118 LIGEROS 889 PESADOS 122 LIGEROS 921 PESADOS 126 LIGEROS 953 PESADOS 130
LIGEROS 303.060 PESADOS 41.482 LIGEROS 313.667 PESADOS 42.934 LIGEROS 324.645 PESADOS 44.437 LIGEROS 336.008 PESADOS 45.992 LIGEROS 347.768 PESADOS 47.602
344.542 356.601 369.082 382.000 395.370
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 5419 165,83 408 22,70 5609 171,63 422 23,49 5805 177,64 437 24,32 6008 183,86 452 25,17 6219 190,29 468 26,05
E2  1020 0,0285 0,0518 5651 161,08 425 22,05 5849 166,71 440 22,82 6053 172,55 456 23,62 6265 178,59 472 24,44 6485 184,84 488 25,30
I1 T1 28 0,0008 0,0014 3775 2,95 284 0,40 3907 3,06 294 0,42 4044 3,16 304 0,43 4186 3,28 315 0,45 4332 3,39 326 0,46
I1 T2 42 0,0012 0,0021 3398 3,99 256 0,55 3517 4,13 265 0,56 3640 4,27 274 0,58 3767 4,42 284 0,61 3899 4,58 293 0,63
I1 T3 71 0,0020 0,0036 3518 6,98 265 0,96 3641 7,22 274 0,99 3768 7,48 284 1,02 3900 7,74 294 1,06 4037 8,01 304 1,10
I2 T1 37 0,0010 0,0019 6252 6,46 471 0,88 6470 6,69 487 0,92 6697 6,92 504 0,95 6931 7,17 522 0,98 7174 7,42 540 1,02
I2 T2 40 0,0011 0,0020 6166 6,89 464 0,94 6382 7,13 480 0,98 6605 7,38 497 1,01 6836 7,64 515 1,05 7075 7,91 533 1,08
I2 T3 30 0,0008 0,0015 6621 5,55 498 0,76 6852 5,74 516 0,79 7092 5,95 534 0,81 7340 6,15 552 0,84 7597 6,37 572 0,87
I2 T4 34 0,0010 0,0017 5874 5,58 442 0,76 6080 5,78 458 0,79 6292 5,98 474 0,82 6513 6,19 490 0,85 6741 6,40 507 0,88
I3 T1 28 0,0008 0,0014 4487 3,51 338 0,48 4645 3,63 350 0,50 4807 3,76 362 0,51 4975 3,89 374 0,53 5149 4,03 388 0,55
I3 T2 42 0,0012 0,0021 4033 4,73 304 0,65 4174 4,90 314 0,67 4320 5,07 325 0,69 4471 5,25 337 0,72 4628 5,43 348 0,74
I3 T3 71 0,0020 0,0036 3777 7,49 284 1,03 3909 7,76 294 1,06 4046 8,03 305 1,10 4188 8,31 315 1,14 4334 8,60 326 1,18
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 7293 25,88 549 3,54 7548 26,79 568 3,67 7813 27,73 588 3,80 8086 28,70 609 3,93 8369 29,70 630 4,07
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 1212 11,95 91 1,64 1254 12,37 94 1,69 1298 12,80 98 1,75 1343 13,25 101 1,81 1390 13,71 105 1,88
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1212 13,98 91 1,91 1254 14,47 94 1,98 1298 14,98 98 2,05 1343 15,50 101 2,12 1390 16,05 105 2,20
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 7810 68,97 588 9,44 8083 71,38 608 9,77 8366 73,88 630 10,11 8659 76,46 652 10,47 8962 79,14 675 10,83
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 2159 23,83 162 3,26 2234 24,66 168 3,38 2313 25,53 174 3,49 2393 26,42 180 3,62 2477 27,34 186 3,74
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 10042 188,03 756 25,74 10394 194,61 782 26,64 10758 201,42 810 27,57 11134 208,47 838 28,53 11524 215,76 867 29,53
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 4515 30,79 340 4,21 4673 31,86 352 4,36 4837 32,98 364 4,51 5006 34,13 377 4,67 5181 35,33 390 4,84
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 986 PESADOS 135 LIGEROS 1.021 PESADOS 140 LIGEROS 1.056 PESADOS 145 LIGEROS 1.093 PESADOS 150 LIGEROS 1.132 PESADOS 155
LIGEROS 359.940 PESADOS 49.268 LIGEROS 372.538 PESADOS 50.992 LIGEROS 385.576 PESADOS 52.777 LIGEROS 399.072 PESADOS 54.624 LIGEROS 413.039 PESADOS 56.536
409.207 423.530 438.353 453.696 469.575
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 6436 196,95 484 26,96 6662 203,85 501 27,90 6895 210,98 519 28,88 7136 218,37 537 29,89 7386 226,01 556 30,94
E2  1020 0,0285 0,0518 6712 191,31 505 26,19 6946 198,00 523 27,10 7190 204,93 541 28,05 7441 212,11 560 29,03 7702 219,53 580 30,05
I1 T1 28 0,0008 0,0014 4484 3,51 337 0,48 4641 3,63 349 0,50 4803 3,76 362 0,51 4971 3,89 374 0,53 5145 4,03 387 0,55
I1 T2 42 0,0012 0,0021 4035 4,74 304 0,65 4177 4,90 314 0,67 4323 5,07 325 0,69 4474 5,25 337 0,72 4631 5,44 349 0,74
I1 T3 71 0,0020 0,0036 4178 8,29 314 1,13 4324 8,58 325 1,17 4476 8,88 337 1,22 4632 9,19 349 1,26 4795 9,51 361 1,30
I2 T1 37 0,0010 0,0019 7425 7,68 559 1,05 7685 7,95 578 1,09 7954 8,22 599 1,13 8232 8,51 620 1,17 8520 8,81 641 1,21
I2 T2 40 0,0011 0,0020 7323 8,19 551 1,12 7579 8,47 570 1,16 7845 8,77 590 1,20 8119 9,08 611 1,24 8403 9,39 633 1,29
I2 T3 30 0,0008 0,0015 7863 6,59 592 0,90 8138 6,82 613 0,93 8423 7,06 634 0,97 8718 7,31 656 1,00 9023 7,56 679 1,04
I2 T4 34 0,0010 0,0017 6977 6,63 525 0,91 7221 6,86 543 0,94 7473 7,10 563 0,97 7735 7,35 582 1,01 8006 7,61 603 1,04
I3 T1 28 0,0008 0,0014 5330 4,17 401 0,57 5516 4,32 415 0,59 5709 4,47 430 0,61 5909 4,62 445 0,63 6116 4,79 460 0,66
I3 T2 42 0,0012 0,0021 4790 5,62 361 0,77 4957 5,82 373 0,80 5131 6,02 386 0,82 5310 6,23 400 0,85 5496 6,45 414 0,88
I3 T3 71 0,0020 0,0036 4486 8,90 338 1,22 4643 9,21 349 1,26 4805 9,53 362 1,31 4974 9,87 374 1,35 5148 10,21 387 1,40
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 8662 30,74 652 4,21 8965 31,82 675 4,36 9279 32,93 698 4,51 9604 34,08 723 4,67 9940 35,28 748 4,83
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 1439 14,19 108 1,94 1489 14,69 112 2,01 1541 15,21 116 2,08 1595 15,74 120 2,15 1651 16,29 124 2,23
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1439 16,61 108 2,27 1489 17,19 112 2,35 1541 17,79 116 2,44 1595 18,41 120 2,52 1651 19,06 124 2,61
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 9276 81,91 698 11,21 9600 84,78 723 11,60 9936 87,74 748 12,01 10284 90,81 774 12,43 10644 93,99 801 12,87
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 2564 28,30 193 3,87 2654 29,29 200 4,01 2747 30,32 207 4,15 2843 31,38 214 4,30 2942 32,48 221 4,45
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 11927 223,31 898 30,57 12345 231,13 929 31,64 12777 239,22 962 32,74 13224 247,59 995 33,89 13687 256,26 1030 35,08
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 5362 36,56 404 5,00 5550 37,84 418 5,18 5744 39,17 432 5,36 5945 40,54 447 5,55 6153 41,96 463 5,74
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.171 PESADOS 160 LIGEROS 1.212 PESADOS 166 LIGEROS 1.255 PESADOS 172 LIGEROS 1.299 PESADOS 178 LIGEROS 1.344 PESADOS 184
LIGEROS 427.496 PESADOS 58.515 LIGEROS 442.458 PESADOS 60.563 LIGEROS 457.944 PESADOS 62.682 LIGEROS 473.972 PESADOS 64.876 LIGEROS 490.561 PESADOS 67.147
486.010 503.020 520.626 538.848 557.708
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 7644 233,92 575 32,02 7912 242,11 596 33,14 8189 250,58 616 34,30 8476 259,35 638 35,50 8772 268,43 660 36,74
E2  1020 0,0285 0,0518 7971 227,21 600 31,10 8250 235,16 621 32,19 8539 243,40 643 33,32 8838 251,91 665 34,48 9147 260,73 688 35,69
I1 T1 28 0,0008 0,0014 5325 4,17 401 0,57 5512 4,31 415 0,59 5705 4,46 429 0,61 5904 4,62 444 0,63 6111 4,78 460 0,65
I1 T2 42 0,0012 0,0021 4793 5,63 361 0,77 4961 5,82 373 0,80 5134 6,03 386 0,82 5314 6,24 400 0,85 5500 6,46 414 0,88
I1 T3 71 0,0020 0,0036 4962 9,85 374 1,35 5136 10,19 387 1,39 5316 10,55 400 1,44 5502 10,92 414 1,49 5694 11,30 429 1,55
I2 T1 37 0,0010 0,0019 8818 9,12 664 1,25 9127 9,44 687 1,29 9447 9,77 711 1,34 9777 10,11 736 1,38 10119 10,46 762 1,43
I2 T2 40 0,0011 0,0020 8697 9,72 655 1,33 9002 10,06 678 1,38 9317 10,41 701 1,43 9643 10,78 726 1,48 9980 11,16 751 1,53
I2 T3 30 0,0008 0,0015 9339 7,83 703 1,07 9666 8,10 728 1,11 10004 8,39 753 1,15 10354 8,68 779 1,19 10717 8,98 807 1,23
I2 T4 34 0,0010 0,0017 8286 7,87 624 1,08 8576 8,15 645 1,12 8876 8,43 668 1,15 9187 8,73 691 1,19 9508 9,03 716 1,24
I3 T1 28 0,0008 0,0014 6330 4,95 476 0,68 6552 5,13 493 0,70 6781 5,31 510 0,73 7018 5,49 528 0,75 7264 5,68 547 0,78
I3 T2 42 0,0012 0,0021 5689 6,68 428 0,91 5888 6,91 443 0,95 6094 7,15 459 0,98 6307 7,40 475 1,01 6528 7,66 491 1,05
I3 T3 71 0,0020 0,0036 5328 10,57 401 1,45 5514 10,94 415 1,50 5707 11,32 430 1,55 5907 11,72 445 1,60 6114 12,13 460 1,66
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 10288 36,51 774 5,00 10648 37,79 801 5,17 11021 39,11 830 5,35 11406 40,48 859 5,54 11805 41,90 889 5,73
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 1709 16,86 129 2,31 1769 17,45 133 2,39 1831 18,06 138 2,47 1895 18,69 143 2,56 1961 19,35 148 2,65
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1709 19,72 129 2,70 1769 20,41 133 2,79 1831 21,13 138 2,89 1895 21,87 143 2,99 1961 22,63 148 3,10
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 11016 97,28 829 13,32 11402 100,69 858 13,78 11801 104,21 888 14,26 12214 107,86 919 14,76 12642 111,63 952 15,28
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 3045 33,61 229 4,60 3152 34,79 237 4,76 3262 36,01 246 4,93 3376 37,27 254 5,10 3494 38,57 263 5,28
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 14166 265,23 1066 36,30 14661 274,51 1104 37,57 15175 284,12 1142 38,89 15706 294,06 1182 40,25 16255 304,36 1224 41,66
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 6369 43,43 479 5,94 6592 44,95 496 6,15 6822 46,52 514 6,37 7061 48,15 531 6,59 7308 49,83 550 6,82
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.391 PESADOS 190 LIGEROS 1.440 PESADOS 197 LIGEROS 1.490 PESADOS 204 LIGEROS 1.542 PESADOS 211 LIGEROS 1.596 PESADOS 218
LIGEROS 507.731 PESADOS 69.497 LIGEROS 525.501 PESADOS 71.929 LIGEROS 543.894 PESADOS 74.447 LIGEROS 562.930 PESADOS 77.053 LIGEROS 582.633 PESADOS 79.749
577.228 597.431 618.341 639.983 662.382
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0306 0,0556 9079 277,82 683 38,03 9397 287,55 707 39,36 9726 297,61 732 40,74 10066 308,03 758 42,16 10419 318,81 784 43,64
E2  1020 0,0285 0,0518 9467 269,86 713 36,94 9799 279,30 738 38,23 10142 289,08 763 39,57 10497 299,20 790 40,95 10864 309,67 818 42,39
I1 T1 28 0,0008 0,0014 6325 4,95 476 0,68 6546 5,12 493 0,70 6775 5,30 510 0,73 7013 5,49 528 0,75 7258 5,68 546 0,78
I1 T2 42 0,0012 0,0021 5692 6,68 428 0,91 5892 6,92 443 0,95 6098 7,16 459 0,98 6311 7,41 475 1,01 6532 7,67 492 1,05
I1 T3 71 0,0020 0,0036 5894 11,69 444 1,60 6100 12,10 459 1,66 6313 12,53 475 1,71 6534 12,97 492 1,77 6763 13,42 509 1,84
I2 T1 37 0,0010 0,0019 10474 10,83 788 1,48 10840 11,21 816 1,53 11220 11,60 844 1,59 11612 12,01 874 1,64 12019 12,43 905 1,70
I2 T2 40 0,0011 0,0020 10330 11,55 778 1,58 10691 11,95 805 1,64 11066 12,37 833 1,69 11453 12,80 862 1,75 11854 13,25 892 1,81
I2 T3 30 0,0008 0,0015 11092 9,30 835 1,27 11480 9,62 864 1,32 11882 9,96 894 1,36 12298 10,31 926 1,41 12728 10,67 958 1,46
I2 T4 34 0,0010 0,0017 9841 9,35 741 1,28 10185 9,68 767 1,32 10542 10,02 793 1,37 10911 10,37 821 1,42 11293 10,73 850 1,47
I3 T1 28 0,0008 0,0014 7518 5,88 566 0,81 7781 6,09 586 0,83 8054 6,30 606 0,86 8335 6,52 627 0,89 8627 6,75 649 0,92
I3 T2 42 0,0012 0,0021 6756 7,93 509 1,09 6993 8,21 526 1,12 7237 8,49 545 1,16 7491 8,79 564 1,20 7753 9,10 584 1,25
I3 T3 71 0,0020 0,0036 6328 12,56 476 1,72 6549 12,99 493 1,78 6779 13,45 510 1,84 7016 13,92 528 1,91 7261 14,41 547 1,97
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 12219 43,36 920 5,94 12646 44,88 952 6,14 13089 46,45 985 6,36 13547 48,08 1020 6,58 14021 49,76 1055 6,81
C-252 T2 353 0,0099 0,0179 2030 20,02 153 2,74 2101 20,72 158 2,84 2174 21,45 164 2,94 2250 22,20 169 3,04 2329 22,98 175 3,14
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 2030 23,43 153 3,21 2101 24,25 158 3,32 2174 25,09 164 3,43 2250 25,97 169 3,56 2329 26,88 175 3,68
C-31N T1 316 0,0088 0,0161 13084 115,54 985 15,81 13542 119,58 1019 16,37 14016 123,77 1055 16,94 14507 128,10 1092 17,53 15014 132,59 1130 18,15
C-31N T2 395 0,0110 0,0201 3617 39,92 272 5,46 3743 41,32 282 5,66 3874 42,77 292 5,85 4010 44,26 302 6,06 4150 45,81 312 6,27
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 670 0,0187 0,0340 16824 315,01 1266 43,12 17413 326,03 1311 44,63 18023 337,44 1357 46,19 18653 349,25 1404 47,81 19306 361,48 1453 49,48
C-31E T2 244 0,0068 0,0124 7564 51,58 569 7,06 7829 53,38 589 7,31 8103 55,25 610 7,56 8386 57,18 631 7,83 8680 59,19 653 8,10
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.652 PESADOS 226 LIGEROS 1.710 PESADOS 234 LIGEROS 1.770 PESADOS 242 LIGEROS 1.832 PESADOS 251 LIGEROS 1.896 PESADOS 259
LIGEROS 603.025 PESADOS 82.541 LIGEROS 624.131 PESADOS 85.430 LIGEROS 645.975 PESADOS 88.420 LIGEROS 668.584 PESADOS 91.514 LIGEROS 691.985 PESADOS 94.717
685.565 709.560 734.395 760.098 786.702
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 3497 96,13 263 11,96 3734 102,67 281 12,77 3988 109,65 300 13,64 4260 117,10 321 14,57 4409 121,20 332 15,08
E2  1020 0,0257 0,0423 3646 93,85 274 11,62 3894 100,24 293 12,41 4159 107,05 313 13,25 4442 114,33 334 14,15 4597 118,33 346 14,65
I1 T1 28 0,0012 0,0058 2436 2,85 183 1,06 2602 3,04 196 1,13 2778 3,25 209 1,21 2967 3,47 223 1,29 3071 3,59 231 1,34
I1 T2 42 0,0018 0,0087 2192 3,85 165 1,43 2341 4,11 176 1,53 2501 4,39 188 1,64 2671 4,69 201 1,75 2764 4,85 208 1,81
I1 T3 71 0,0030 0,0147 2270 6,74 171 2,51 2424 7,19 182 2,68 2589 7,68 195 2,86 2765 8,21 208 3,06 2862 8,49 215 3,17
I2 T1 37 0,0015 0,0077 4034 6,24 304 2,33 4308 6,66 324 2,48 4601 7,12 346 2,65 4914 7,60 370 2,83 5086 7,87 383 2,93
I2 T2 40 0,0017 0,0083 3978 6,65 299 2,48 4249 7,10 320 2,65 4538 7,59 342 2,83 4846 8,10 365 3,02 5016 8,39 378 3,13
I2 T3 30 0,0013 0,0062 4272 5,36 322 2,00 4562 5,72 343 2,13 4872 6,11 367 2,28 5204 6,53 392 2,43 5386 6,75 405 2,52
I2 T4 34 0,0014 0,0070 3790 5,39 285 2,01 4048 5,75 305 2,14 4323 6,14 325 2,29 4617 6,56 348 2,45 4779 6,79 360 2,53
I3 T1 28 0,0012 0,0058 2895 3,39 218 1,26 3092 3,62 233 1,35 3303 3,87 249 1,44 3527 4,13 265 1,54 3651 4,27 275 1,59
I3 T2 42 0,0018 0,0087 2602 4,57 196 1,70 2779 4,88 209 1,82 2968 5,21 223 1,94 3170 5,56 239 2,07 3281 5,76 247 2,15
I3 T3 71 0,0030 0,0147 2437 7,23 183 2,70 2603 7,72 196 2,88 2780 8,25 209 3,07 2969 8,81 223 3,28 3073 9,12 231 3,40
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 4706 17,58 354 2,00 5026 18,78 378 2,13 5367 20,05 404 2,28 5732 21,42 431 2,43 5933 22,17 447 2,52
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 782 7,45 59 0,86 835 7,95 63 0,92 892 8,49 67 0,98 952 9,07 72 1,05 986 9,39 74 1,09
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 782 12,04 59 4,15 835 12,86 63 4,43 892 13,73 67 4,73 952 14,67 72 5,06 986 15,18 74 5,23
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 5039 42,97 379 4,97 5382 45,89 405 5,31 5748 49,01 433 5,67 6138 52,34 462 6,06 6353 54,17 478 6,27
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 1393 14,76 105 1,72 1488 15,76 112 1,84 1589 16,83 120 1,96 1697 17,98 128 2,09 1756 18,61 132 2,17
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 6479 114,43 488 13,56 6920 122,21 521 14,48 7391 130,52 556 15,47 7893 139,39 594 16,52 8169 144,27 615 17,10
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 2913 19,42 219 2,22 3111 20,74 234 2,37 3323 22,15 250 2,53 3549 23,65 267 2,70 3673 24,48 276 2,80
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 658 PESADOS 127 LIGEROS 702 PESADOS 135 LIGEROS 750 PESADOS 144 LIGEROS 801 PESADOS 154 LIGEROS 829 PESADOS 160
LIGEROS 240.067 PESADOS 46.194 LIGEROS 256.392 PESADOS 49.335 LIGEROS 273.827 PESADOS 52.690 LIGEROS 292.447 PESADOS 56.273 LIGEROS 302.682 PESADOS 58.243
286.261 305.727 326.517 348.720 360.925
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 4563 125,44 343 15,61 4723 129,83 355 16,15 4888 134,38 368 16,72 5059 139,08 381 17,30 5236 143,95 394 17,91
E2  1020 0,0257 0,0423 4758 122,48 358 15,16 4924 126,76 371 15,69 5097 131,20 384 16,24 5275 135,79 397 16,81 5460 140,54 411 17,40
I1 T1 28 0,0012 0,0058 3179 3,72 239 1,39 3290 3,85 248 1,44 3405 3,99 256 1,49 3524 4,12 265 1,54 3648 4,27 275 1,59
I1 T2 42 0,0018 0,0087 2861 5,02 215 1,87 2961 5,20 223 1,94 3065 5,38 231 2,01 3172 5,57 239 2,08 3283 5,76 247 2,15
I1 T3 71 0,0030 0,0147 2962 8,79 223 3,28 3066 9,10 231 3,39 3173 9,42 239 3,51 3284 9,75 247 3,63 3399 10,09 256 3,76
I2 T1 37 0,0015 0,0077 5264 8,14 396 3,03 5448 8,43 410 3,14 5639 8,72 424 3,25 5836 9,03 439 3,36 6040 9,34 455 3,48
I2 T2 40 0,0017 0,0083 5191 8,68 391 3,24 5373 8,98 404 3,35 5561 9,30 419 3,47 5756 9,62 433 3,59 5957 9,96 448 3,71
I2 T3 30 0,0013 0,0062 5574 6,99 420 2,61 5769 7,23 434 2,70 5971 7,49 449 2,79 6180 7,75 465 2,89 6397 8,02 481 2,99
I2 T4 34 0,0014 0,0070 4946 7,03 372 2,62 5119 7,27 385 2,71 5298 7,53 399 2,81 5483 7,79 413 2,90 5675 8,07 427 3,01
I3 T1 28 0,0012 0,0058 3778 4,42 284 1,65 3911 4,58 294 1,71 4047 4,74 305 1,77 4189 4,90 315 1,83 4336 5,07 326 1,89
I3 T2 42 0,0018 0,0087 3395 5,96 256 2,22 3514 6,17 265 2,30 3637 6,39 274 2,38 3765 6,61 283 2,46 3896 6,84 293 2,55
I3 T3 71 0,0030 0,0147 3180 9,44 239 3,52 3291 9,77 248 3,64 3407 10,11 256 3,77 3526 10,46 265 3,90 3649 10,83 275 4,04
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 6141 22,94 462 2,61 6356 23,74 478 2,70 6578 24,57 495 2,79 6808 25,43 512 2,89 7047 26,33 530 2,99
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 1020 9,72 77 1,12 1056 10,06 79 1,16 1093 10,41 82 1,20 1131 10,77 85 1,25 1171 11,15 88 1,29
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1020 15,71 77 5,42 1056 16,26 79 5,61 1093 16,83 82 5,80 1131 17,42 85 6,01 1171 18,03 88 6,22
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 6576 56,07 495 6,49 6806 58,03 512 6,72 7044 60,06 530 6,95 7290 62,17 549 7,20 7546 64,34 568 7,45
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 1818 19,26 137 2,24 1881 19,93 142 2,32 1947 20,63 147 2,40 2015 21,35 152 2,49 2086 22,10 157 2,57
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 8455 149,32 636 17,70 8751 154,55 659 18,32 9058 159,96 682 18,96 9375 165,56 706 19,62 9703 171,35 730 20,31
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 3801 25,34 286 2,90 3934 26,22 296 3,00 4072 27,14 307 3,10 4215 28,09 317 3,21 4362 29,08 328 3,33
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 858 PESADOS 165 LIGEROS 888 PESADOS 171 LIGEROS 919 PESADOS 177 LIGEROS 952 PESADOS 183 LIGEROS 985 PESADOS 190
LIGEROS 313.276 PESADOS 60.281 LIGEROS 324.241 PESADOS 62.391 LIGEROS 335.589 PESADOS 64.575 LIGEROS 347.335 PESADOS 66.835 LIGEROS 359.492 PESADOS 69.174
373.557 386.632 400.164 414.170 428.666
COSTES DE CONSERVACIÓN
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 5419 148,99 408 18,54 5609 154,20 422 19,19 5805 159,60 437 19,86 6008 165,19 452 20,55 6219 170,97 468 21,27
E2  1020 0,0257 0,0423 5651 145,46 425 18,01 5849 150,55 440 18,64 6053 155,82 456 19,29 6265 161,28 472 19,96 6485 166,92 488 20,66
I1 T1 28 0,0012 0,0058 3775 4,42 284 1,65 3907 4,57 294 1,70 4044 4,73 304 1,76 4186 4,90 315 1,83 4332 5,07 326 1,89
I1 T2 42 0,0018 0,0087 3398 5,97 256 2,22 3517 6,17 265 2,30 3640 6,39 274 2,38 3767 6,61 284 2,47 3899 6,85 293 2,55
I1 T3 71 0,0030 0,0147 3518 10,44 265 3,89 3641 10,81 274 4,03 3768 11,18 284 4,17 3900 11,58 294 4,31 4037 11,98 304 4,47
I2 T1 37 0,0015 0,0077 6252 9,67 471 3,60 6470 10,01 487 3,73 6697 10,36 504 3,86 6931 10,72 522 4,00 7174 11,10 540 4,14
I2 T2 40 0,0017 0,0083 6166 10,31 464 3,84 6382 10,67 480 3,98 6605 11,04 497 4,12 6836 11,43 515 4,26 7075 11,83 533 4,41
I2 T3 30 0,0013 0,0062 6621 8,30 498 3,09 6852 8,59 516 3,20 7092 8,89 534 3,31 7340 9,20 552 3,43 7597 9,53 572 3,55
I2 T4 34 0,0014 0,0070 5874 8,35 442 3,11 6080 8,64 458 3,22 6292 8,94 474 3,33 6513 9,26 490 3,45 6741 9,58 507 3,57
I3 T1 28 0,0012 0,0058 4487 5,25 338 1,96 4645 5,44 350 2,03 4807 5,63 362 2,10 4975 5,82 374 2,17 5149 6,03 388 2,25
I3 T2 42 0,0018 0,0087 4033 7,08 304 2,64 4174 7,33 314 2,73 4320 7,58 325 2,83 4471 7,85 337 2,93 4628 8,12 348 3,03
I3 T3 71 0,0030 0,0147 3777 11,21 284 4,18 3909 11,60 294 4,32 4046 12,01 305 4,48 4188 12,43 315 4,63 4334 12,86 326 4,79
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 7293 27,25 549 3,10 7548 28,20 568 3,21 7813 29,19 588 3,32 8086 30,21 609 3,43 8369 31,27 630 3,55
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 1212 11,54 91 1,34 1254 11,94 94 1,38 1298 12,36 98 1,43 1343 12,80 101 1,48 1390 13,24 105 1,53
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1212 18,66 91 6,43 1254 19,31 94 6,66 1298 19,99 98 6,89 1343 20,69 101 7,13 1390 21,41 105 7,38
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 7810 66,59 588 7,71 8083 68,93 608 7,98 8366 71,34 630 8,26 8659 73,83 652 8,55 8962 76,42 675 8,85
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 2159 22,87 162 2,66 2234 23,67 168 2,76 2313 24,50 174 2,85 2393 25,36 180 2,95 2477 26,25 186 3,06
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 10042 177,35 756 21,02 10394 183,56 782 21,75 10758 189,98 810 22,52 11134 196,63 838 23,30 11524 203,51 867 24,12
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 4515 30,09 340 3,44 4673 31,15 352 3,56 4837 32,24 364 3,69 5006 33,36 377 3,82 5181 34,53 390 3,95
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 1.019 PESADOS 196 LIGEROS 1.055 PESADOS 203 LIGEROS 1.092 PESADOS 210 LIGEROS 1.130 PESADOS 217 LIGEROS 1.170 PESADOS 225
LIGEROS 372.074 PESADOS 71.595 LIGEROS 385.097 PESADOS 74.101 LIGEROS 398.575 PESADOS 76.694 LIGEROS 412.525 PESADOS 79.379 LIGEROS 426.964 PESADOS 82.157
443.669 459.197 475.269 491.904 509.120
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 6436 176,95 484 22,02 6662 183,14 501 22,79 6895 189,56 519 23,58 7136 196,19 537 24,41 7386 203,06 556 25,26
E2  1020 0,0257 0,0423 6712 172,76 505 21,39 6946 178,81 523 22,13 7190 185,07 541 22,91 7441 191,55 560 23,71 7702 198,25 580 24,54
I1 T1 28 0,0012 0,0058 4484 5,25 337 1,96 4641 5,43 349 2,02 4803 5,62 362 2,10 4971 5,82 374 2,17 5145 6,02 387 2,24
I1 T2 42 0,0018 0,0087 4035 7,08 304 2,64 4177 7,33 314 2,73 4323 7,59 325 2,83 4474 7,85 337 2,93 4631 8,13 349 3,03
I1 T3 71 0,0030 0,0147 4178 12,40 314 4,62 4324 12,83 325 4,78 4476 13,28 337 4,95 4632 13,75 349 5,12 4795 14,23 361 5,30
I2 T1 37 0,0015 0,0077 7425 11,48 559 4,28 7685 11,89 578 4,43 7954 12,30 599 4,59 8232 12,73 620 4,75 8520 13,18 641 4,91
I2 T2 40 0,0017 0,0083 7323 12,24 551 4,56 7579 12,67 570 4,72 7845 13,12 590 4,89 8119 13,58 611 5,06 8403 14,05 633 5,24
I2 T3 30 0,0013 0,0062 7863 9,86 592 3,68 8138 10,21 613 3,80 8423 10,56 634 3,94 8718 10,93 656 4,07 9023 11,31 679 4,22
I2 T4 34 0,0014 0,0070 6977 9,92 525 3,70 7221 10,26 543 3,83 7473 10,62 563 3,96 7735 10,99 582 4,10 8006 11,38 603 4,24
I3 T1 28 0,0012 0,0058 5330 6,24 401 2,33 5516 6,46 415 2,41 5709 6,68 430 2,49 5909 6,92 445 2,58 6116 7,16 460 2,67
I3 T2 42 0,0018 0,0087 4790 8,41 361 3,13 4957 8,70 373 3,24 5131 9,01 386 3,36 5310 9,32 400 3,47 5496 9,65 414 3,60
I3 T3 71 0,0030 0,0147 4486 13,31 338 4,96 4643 13,78 349 5,14 4805 14,26 362 5,32 4974 14,76 374 5,50 5148 15,28 387 5,69
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 8662 32,36 652 3,68 8965 33,49 675 3,81 9279 34,67 698 3,94 9604 35,88 723 4,08 9940 37,13 748 4,22
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 1439 13,71 108 1,59 1489 14,19 112 1,64 1541 14,68 116 1,70 1595 15,20 120 1,76 1651 15,73 124 1,82
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1439 22,16 108 7,64 1489 22,94 112 7,91 1541 23,74 116 8,19 1595 24,57 120 8,47 1651 25,43 124 8,77
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 9276 79,09 698 9,16 9600 81,86 723 9,48 9936 84,73 748 9,81 10284 87,69 774 10,15 10644 90,76 801 10,51
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 2564 27,17 193 3,16 2654 28,12 200 3,27 2747 29,10 207 3,39 2843 30,12 214 3,51 2942 31,17 221 3,63
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 11927 210,64 898 24,96 12345 218,01 929 25,84 12777 225,64 962 26,74 13224 233,53 995 27,68 13687 241,71 1030 28,65
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 5362 35,74 404 4,09 5550 36,99 418 4,23 5744 38,29 432 4,38 5945 39,63 447 4,53 6153 41,01 463 4,69
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.211 PESADOS 233 LIGEROS 1.253 PESADOS 241 LIGEROS 1.297 PESADOS 250 LIGEROS 1.342 PESADOS 258 LIGEROS 1.389 PESADOS 267
LIGEROS 441.907 PESADOS 85.032 LIGEROS 457.374 PESADOS 88.009 LIGEROS 473.382 PESADOS 91.089 LIGEROS 489.950 PESADOS 94.277 LIGEROS 507.099 PESADOS 97.577
526.940 545.383 564.471 584.227 604.675
COSTES DE CONSERVACIÓN
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 7644 210,16 575 26,15 7912 217,52 596 27,06 8189 225,13 616 28,01 8476 233,01 638 28,99 8772 241,17 660 30,01
E2  1020 0,0257 0,0423 7971 205,19 600 25,40 8250 212,37 621 26,29 8539 219,81 643 27,21 8838 227,50 665 28,16 9147 235,46 688 29,15
I1 T1 28 0,0012 0,0058 5325 6,23 401 2,32 5512 6,45 415 2,40 5705 6,68 429 2,49 5904 6,91 444 2,58 6111 7,15 460 2,67
I1 T2 42 0,0018 0,0087 4793 8,41 361 3,14 4961 8,71 373 3,25 5134 9,01 386 3,36 5314 9,33 400 3,48 5500 9,66 414 3,60
I1 T3 71 0,0030 0,0147 4962 14,73 374 5,49 5136 15,24 387 5,68 5316 15,78 400 5,88 5502 16,33 414 6,09 5694 16,90 429 6,30
I2 T1 37 0,0015 0,0077 8818 13,64 664 5,08 9127 14,12 687 5,26 9447 14,61 711 5,45 9777 15,12 736 5,64 10119 15,65 762 5,83
I2 T2 40 0,0017 0,0083 8697 14,54 655 5,42 9002 15,05 678 5,61 9317 15,58 701 5,81 9643 16,12 726 6,01 9980 16,69 751 6,22
I2 T3 30 0,0013 0,0062 9339 11,71 703 4,37 9666 12,12 728 4,52 10004 12,55 753 4,68 10354 12,98 779 4,84 10717 13,44 807 5,01
I2 T4 34 0,0014 0,0070 8286 11,78 624 4,39 8576 12,19 645 4,54 8876 12,61 668 4,70 9187 13,06 691 4,87 9508 13,51 716 5,04
I3 T1 28 0,0012 0,0058 6330 7,41 476 2,76 6552 7,67 493 2,86 6781 7,94 510 2,96 7018 8,21 528 3,06 7264 8,50 547 3,17
I3 T2 42 0,0018 0,0087 5689 9,99 428 3,72 5888 10,34 443 3,85 6094 10,70 459 3,99 6307 11,07 475 4,13 6528 11,46 491 4,27
I3 T3 71 0,0030 0,0147 5328 15,81 401 5,89 5514 16,37 415 6,10 5707 16,94 430 6,31 5907 17,53 445 6,53 6114 18,14 460 6,76
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 10288 38,43 774 4,37 10648 39,78 801 4,52 11021 41,17 830 4,68 11406 42,61 859 4,84 11805 44,10 889 5,01
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 1709 16,28 129 1,88 1769 16,85 133 1,95 1831 17,44 138 2,02 1895 18,05 143 2,09 1961 18,68 148 2,16
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1709 26,32 129 9,08 1769 27,24 133 9,39 1831 28,19 138 9,72 1895 29,18 143 10,06 1961 30,20 148 10,41
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 11016 93,94 829 10,87 11402 97,23 858 11,26 11801 100,63 888 11,65 12214 104,15 919 12,06 12642 107,80 952 12,48
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 3045 32,26 229 3,76 3152 33,39 237 3,89 3262 34,56 246 4,03 3376 35,77 254 4,17 3494 37,02 263 4,31
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 14166 250,17 1066 29,65 14661 258,92 1104 30,69 15175 267,99 1142 31,76 15706 277,37 1182 32,87 16255 287,07 1224 34,02
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 6369 42,45 479 4,85 6592 43,93 496 5,02 6822 45,47 514 5,20 7061 47,06 531 5,38 7308 48,71 550 5,57
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.438 PESADOS 277 LIGEROS 1.488 PESADOS 286 LIGEROS 1.540 PESADOS 296 LIGEROS 1.594 PESADOS 307 LIGEROS 1.650 PESADOS 318
LIGEROS 524.847 PESADOS 100.992 LIGEROS 543.217 PESADOS 104.527 LIGEROS 562.229 PESADOS 108.185 LIGEROS 581.907 PESADOS 111.971 LIGEROS 602.274 PESADOS 115.890
625.839 647.743 670.414 693.879 718.165
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0275 0,0454 9079 249,61 683 31,06 9397 258,34 707 32,14 9726 267,39 732 33,27 10066 276,74 758 34,43 10419 286,43 784 35,64
E2  1020 0,0257 0,0423 9467 243,70 713 30,17 9799 252,23 738 31,22 10142 261,06 763 32,31 10497 270,20 790 33,45 10864 279,65 818 34,62
I1 T1 28 0,0012 0,0058 6325 7,40 476 2,76 6546 7,66 493 2,86 6775 7,93 510 2,96 7013 8,21 528 3,06 7258 8,49 546 3,17
I1 T2 42 0,0018 0,0087 5692 9,99 428 3,73 5892 10,34 443 3,86 6098 10,71 459 3,99 6311 11,08 475 4,13 6532 11,47 492 4,27
I1 T3 71 0,0030 0,0147 5894 17,49 444 6,52 6100 18,10 459 6,75 6313 18,74 475 6,98 6534 19,39 492 7,23 6763 20,07 509 7,48
I2 T1 37 0,0015 0,0077 10474 16,20 788 6,04 10840 16,77 816 6,25 11220 17,35 844 6,47 11612 17,96 874 6,69 12019 18,59 905 6,93
I2 T2 40 0,0017 0,0083 10330 17,27 778 6,44 10691 17,88 805 6,66 11066 18,50 833 6,90 11453 19,15 862 7,14 11854 19,82 892 7,39
I2 T3 30 0,0013 0,0062 11092 13,91 835 5,18 11480 14,40 864 5,37 11882 14,90 894 5,55 12298 15,42 926 5,75 12728 15,96 958 5,95
I2 T4 34 0,0014 0,0070 9841 13,99 741 5,21 10185 14,48 767 5,40 10542 14,98 793 5,58 10911 15,51 821 5,78 11293 16,05 850 5,98
I3 T1 28 0,0012 0,0058 7518 8,80 566 3,28 7781 9,11 586 3,39 8054 9,43 606 3,51 8335 9,76 627 3,64 8627 10,10 649 3,76
I3 T2 42 0,0018 0,0087 6756 11,86 509 4,42 6993 12,28 526 4,58 7237 12,71 545 4,74 7491 13,15 564 4,90 7753 13,61 584 5,07
I3 T3 71 0,0030 0,0147 6328 18,78 476 7,00 6549 19,44 493 7,24 6779 20,12 510 7,50 7016 20,82 528 7,76 7261 21,55 547 8,03
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 10317 129,88 777 15,82 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 127 0,0037 0,0056 12219 45,65 920 5,19 12646 47,25 952 5,37 13089 48,90 985 5,56 13547 50,61 1020 5,75 14021 52,38 1055 5,96
C-252 T2 353 0,0095 0,0147 2030 19,33 153 2,24 2101 20,01 158 2,32 2174 20,71 164 2,40 2250 21,44 169 2,48 2329 22,19 175 2,57
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 2030 31,26 153 10,78 2101 32,35 158 11,16 2174 33,49 164 11,55 2250 34,66 169 11,95 2329 35,87 175 12,37
C-31N T1 316 0,0085 0,0131 13084 111,57 985 12,92 13542 115,47 1019 13,37 14016 119,52 1055 13,84 14507 123,70 1092 14,32 15014 128,03 1130 14,82
C-31N T2 395 0,0106 0,0164 3617 38,32 272 4,46 3743 39,66 282 4,62 3874 41,05 292 4,78 4010 42,49 302 4,95 4150 43,97 312 5,12
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 670 0,0177 0,0278 16824 297,12 1266 35,21 17413 307,52 1311 36,45 18023 318,28 1357 37,72 18653 329,42 1404 39,04 19306 340,95 1453 40,41
C-31E T2 244 0,0067 0,0101 7564 50,42 569 5,77 7829 52,18 589 5,97 8103 54,01 610 6,18 8386 55,90 631 6,39 8680 57,85 653 6,62
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.708 PESADOS 329 LIGEROS 1.768 PESADOS 340 LIGEROS 1.829 PESADOS 352 LIGEROS 1.893 PESADOS 364 LIGEROS 1.960 PESADOS 377
LIGEROS 623.354 PESADOS 119.947 LIGEROS 645.171 PESADOS 124.145 LIGEROS 667.752 PESADOS 128.490 LIGEROS 691.123 PESADOS 132.987 LIGEROS 715.313 PESADOS 137.641
743.300 769.316 796.242 824.110 852.954
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 3497 213.307 263 65.858 3734 227.812 281 70.337 3988 243.303 300 75.119 4260 259.848 321 80.228 4409 268.943 332 83.036
E2  1020 56,51 231,54 3646 206.042 274 63.541 3894 220.052 293 67.862 4159 235.016 313 72.477 4442 250.997 334 77.405 4597 259.782 346 80.115
I1 T1 28 2,21 6,76 2436 5.380 183 1.240 2602 5.746 196 1.324 2778 6.137 209 1.415 2967 6.554 223 1.511 3071 6.783 231 1.564
I1 T2 42 3,31 10,15 2192 7.263 165 1.674 2341 7.757 176 1.788 2501 8.284 188 1.910 2671 8.848 201 2.039 2764 9.157 208 2.111
I1 T3 71 5,60 17,15 2270 12.712 171 2.930 2424 13.577 182 3.130 2589 14.500 195 3.342 2765 15.486 208 3.570 2862 16.028 215 3.695
I2 T1 37 2,92 8,94 4034 11.772 304 2.714 4308 12.573 324 2.898 4601 13.428 346 3.095 4914 14.341 370 3.306 5086 14.843 383 3.421
I2 T2 40 3,16 9,66 3978 12.552 299 2.893 4249 13.406 320 3.090 4538 14.317 342 3.300 4846 15.291 365 3.525 5016 15.826 378 3.648
I2 T3 30 2,37 7,25 4272 10.109 322 2.330 4562 10.796 343 2.489 4872 11.530 367 2.658 5204 12.314 392 2.838 5386 12.745 405 2.938
I2 T4 34 2,68 8,21 3790 10.165 285 2.343 4048 10.856 305 2.502 4323 11.594 325 2.673 4617 12.382 348 2.854 4779 12.816 360 2.954
I3 T1 28 2,21 6,76 2895 6.395 218 1.474 3092 6.830 233 1.574 3303 7.294 249 1.681 3527 7.790 265 1.796 3651 8.063 275 1.859
I3 T2 42 3,31 10,15 2602 8.620 196 1.987 2779 9.206 209 2.122 2968 9.833 223 2.266 3170 10.501 239 2.421 3281 10.869 247 2.505
I3 T3 71 5,60 17,15 2437 13.648 183 3.146 2603 14.577 196 3.360 2780 15.568 209 3.588 2969 16.626 223 3.833 3073 17.208 231 3.967
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 40,69 88,06 3709 150.924 279 24.586 3961 161.186 298 26.258 4231 172.147 318 28.043 4518 183.853 340 29.950 4677 190.288 352 30.998
C-252 T1 127 7,05 25,53 4706 33.192 354 9.043 5026 35.449 378 9.658 5367 37.859 404 10.315 5732 40.434 431 11.016 5933 41.849 447 11.402
C-252 T2 353 18,91 74,69 782 14.785 59 4.394 835 15.790 63 4.693 892 16.864 67 5.012 952 18.011 72 5.353 986 18.641 74 5.541
C-252 T3 413 40,59 89,92 782 31.729 59 5.291 835 33.886 63 5.651 892 36.191 67 6.035 952 38.652 72 6.445 986 40.004 74 6.671
C-31N T1 316 16,93 66,86 5039 85.317 379 25.358 5382 91.119 405 27.083 5748 97.315 433 28.924 6138 103.932 462 30.891 6353 107.570 478 31.972
C-31N T2 395 21,17 84,00 1393 29.490 105 8.807 1488 31.495 112 9.405 1589 33.637 120 10.045 1697 35.924 128 10.728 1756 37.181 132 11.104
C-31N T3 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 670 36,05 144,80 6479 233.562 488 70.617 6920 249.444 521 75.419 7391 266.406 556 80.547 7893 284.522 594 86.025 8169 294.480 615 89.036
C-31E T2 244 13,08 51,13 2913 38.110 219 11.211 3111 40.702 234 11.973 3323 43.469 250 12.787 3549 46.425 267 13.657 3673 48.050 276 14.135
C-31E T3 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 519.403 PESADOS 135.312 LIGEROS 554.723 PESADOS 144.513 LIGEROS 592.444 PESADOS 154.340 LIGEROS 632.730 PESADOS 164.835 LIGEROS 654.876 PESADOS 170.605
LIGEROS 302.974 PESADOS 79.428 LIGEROS 323.577 PESADOS 84.829 LIGEROS 345.580 PESADOS 90.598 LIGEROS 369.079 PESADOS 96.758 LIGEROS 381.997 PESADOS 100.145
382.402 408.406 436.177 465.837 482.142
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 4563 278.355 343 85.942 4723 288.098 355 88.950 4888 298.181 368 92.063 5059 308.618 381 95.285 5236 319.419 394 98.620
E2  1020 56,51 231,54 4758 268.874 358 82.919 4924 278.285 371 85.821 5097 288.025 384 88.824 5275 298.106 397 91.933 5460 308.539 411 95.151
I1 T1 28 2,21 6,76 3179 7.021 239 1.618 3290 7.266 248 1.675 3405 7.521 256 1.734 3524 7.784 265 1.794 3648 8.056 275 1.857
I1 T2 42 3,31 10,15 2861 9.478 215 2.185 2961 9.810 223 2.261 3065 10.153 231 2.340 3172 10.508 239 2.422 3283 10.876 247 2.507
I1 T3 71 5,60 17,15 2962 16.589 223 3.824 3066 17.169 231 3.958 3173 17.770 239 4.096 3284 18.392 247 4.240 3399 19.036 256 4.388
I2 T1 37 2,92 8,94 5264 15.362 396 3.541 5448 15.900 410 3.665 5639 16.457 424 3.793 5836 17.033 439 3.926 6040 17.629 455 4.064
I2 T2 40 3,16 9,66 5191 16.380 391 3.776 5373 16.953 404 3.908 5561 17.547 419 4.045 5756 18.161 433 4.186 5957 18.797 448 4.333
I2 T3 30 2,37 7,25 5574 13.191 420 3.041 5769 13.653 434 3.147 5971 14.131 449 3.257 6180 14.625 465 3.371 6397 15.137 481 3.489
I2 T4 34 2,68 8,21 4946 13.264 372 3.058 5119 13.729 385 3.165 5298 14.209 399 3.275 5483 14.706 413 3.390 5675 15.221 427 3.509
I3 T1 28 2,21 6,76 3778 8.345 284 1.924 3911 8.637 294 1.991 4047 8.939 305 2.061 4189 9.252 315 2.133 4336 9.576 326 2.207
I3 T2 42 3,31 10,15 3395 11.249 256 2.593 3514 11.643 265 2.684 3637 12.050 274 2.778 3765 12.472 283 2.875 3896 12.909 293 2.976
I3 T3 71 5,60 17,15 3180 17.811 239 4.105 3291 18.434 248 4.249 3407 19.079 256 4.398 3526 19.747 265 4.552 3649 20.438 275 4.711
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 40,69 88,06 4840 196.948 364 32.083 5010 203.841 377 33.206 5185 210.976 390 34.368 5367 218.360 404 35.571 5554 226.002 418 36.816
C-252 T1 127 7,05 25,53 6141 43.314 462 11.801 6356 44.830 478 12.214 6578 46.399 495 12.641 6808 48.023 512 13.084 7047 49.704 530 13.542
C-252 T2 353 18,91 74,69 1020 19.294 77 5.735 1056 19.969 79 5.935 1093 20.668 82 6.143 1131 21.391 85 6.358 1171 22.140 88 6.581
C-252 T3 413 40,59 89,92 1020 41.405 77 6.904 1056 42.854 79 7.146 1093 44.354 82 7.396 1131 45.906 85 7.655 1171 47.513 88 7.923
C-31N T1 316 16,93 66,86 6576 111.335 495 33.091 6806 115.232 512 34.249 7044 119.265 530 35.448 7290 123.439 549 36.689 7546 127.760 568 37.973
C-31N T2 395 21,17 84,00 1818 38.483 137 11.492 1881 39.830 142 11.894 1947 41.224 147 12.311 2015 42.667 152 12.742 2086 44.160 157 13.188
C-31N T3 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 670 36,05 144,80 8455 304.787 636 92.152 8751 315.455 659 95.377 9058 326.496 682 98.715 9375 337.923 706 102.170 9703 349.750 730 105.746
C-31E T2 244 13,08 51,13 3801 49.732 286 14.629 3934 51.472 296 15.141 4072 53.274 307 15.671 4215 55.138 317 16.220 4362 57.068 328 16.788
C-31E T3 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 677.796 PESADOS 176.576 LIGEROS 701.519 PESADOS 182.756 LIGEROS 726.072 PESADOS 189.152 LIGEROS 751.485 PESADOS 195.773 LIGEROS 777.787 PESADOS 202.625
LIGEROS 395.367 PESADOS 103.650 LIGEROS 409.205 PESADOS 107.278 LIGEROS 423.527 PESADOS 111.032 LIGEROS 438.350 PESADOS 114.919 LIGEROS 453.692 PESADOS 118.941
499.017 516.482 534.559 553.269 572.633
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 5419 330.599 408 102.072 5609 342.170 422 105.644 5805 354.146 437 109.342 6008 366.541 452 113.169 6219 379.370 468 117.130
E2  1020 56,51 231,54 5651 319.338 425 98.481 5849 330.515 440 101.928 6053 342.083 456 105.496 6265 354.056 472 109.188 6485 366.448 488 113.009
I1 T1 28 2,21 6,76 3775 8.338 284 1.922 3907 8.630 294 1.989 4044 8.932 304 2.059 4186 9.245 315 2.131 4332 9.568 326 2.206
I1 T2 42 3,31 10,15 3398 11.257 256 2.595 3517 11.651 265 2.686 3640 12.059 274 2.780 3767 12.481 284 2.877 3899 12.917 293 2.978
I1 T3 71 5,60 17,15 3518 19.702 265 4.542 3641 20.392 274 4.700 3768 21.105 284 4.865 3900 21.844 294 5.035 4037 22.609 304 5.211
I2 T1 37 2,92 8,94 6252 18.246 471 4.206 6470 18.884 487 4.353 6697 19.545 504 4.505 6931 20.229 522 4.663 7174 20.937 540 4.826
I2 T2 40 3,16 9,66 6166 19.454 464 4.484 6382 20.135 480 4.641 6605 20.840 497 4.804 6836 21.569 515 4.972 7075 22.324 533 5.146
I2 T3 30 2,37 7,25 6621 15.667 498 3.611 6852 16.215 516 3.738 7092 16.783 534 3.869 7340 17.370 552 4.004 7597 17.978 572 4.144
I2 T4 34 2,68 8,21 5874 15.754 442 3.631 6080 16.305 458 3.758 6292 16.876 474 3.890 6513 17.467 490 4.026 6741 18.078 507 4.167
I3 T1 28 2,21 6,76 4487 9.911 338 2.285 4645 10.258 350 2.365 4807 10.617 362 2.447 4975 10.989 374 2.533 5149 11.373 388 2.622
I3 T2 42 3,31 10,15 4033 13.360 304 3.080 4174 13.828 314 3.187 4320 14.312 325 3.299 4471 14.813 337 3.414 4628 15.331 348 3.534
I3 T3 71 5,60 17,15 3777 21.153 284 4.876 3909 21.894 294 5.047 4046 22.660 305 5.223 4188 23.453 315 5.406 4334 24.274 326 5.595
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 40,69 88,06 5749 233.912 433 38.105 5950 242.099 448 39.438 6158 250.573 464 40.819 6374 259.343 480 42.247 6597 268.420 497 43.726
C-252 T1 127 7,05 25,53 7293 51.443 549 14.015 7548 53.244 568 14.506 7813 55.107 588 15.014 8086 57.036 609 15.539 8369 59.032 630 16.083
C-252 T2 353 18,91 74,69 1212 22.915 91 6.811 1254 23.717 94 7.049 1298 24.547 98 7.296 1343 25.406 101 7.551 1390 26.295 105 7.816
C-252 T3 413 40,59 89,92 1212 49.176 91 8.200 1254 50.897 94 8.487 1298 52.678 98 8.784 1343 54.522 101 9.092 1390 56.430 105 9.410
C-31N T1 316 16,93 66,86 7810 132.231 588 39.302 8083 136.859 608 40.678 8366 141.649 630 42.101 8659 146.607 652 43.575 8962 151.738 675 45.100
C-31N T2 395 21,17 84,00 2159 45.706 162 13.649 2234 47.305 168 14.127 2313 48.961 174 14.621 2393 50.675 180 15.133 2477 52.448 186 15.663
C-31N T3 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 670 36,05 144,80 10042 361.991 756 109.447 10394 374.661 782 113.278 10758 387.774 810 117.243 11134 401.346 838 121.346 11524 415.394 867 125.593
C-31E T2 244 13,08 51,13 4515 59.066 340 17.375 4673 61.133 352 17.983 4837 63.273 364 18.613 5006 65.487 377 19.264 5181 67.779 390 19.938
C-31E T3 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 805.010 PESADOS 209.717 LIGEROS 833.185 PESADOS 217.057 LIGEROS 862.346 PESADOS 224.654 LIGEROS 892.528 PESADOS 232.516 LIGEROS 923.767 PESADOS 240.655
LIGEROS 469.572 PESADOS 123.104 LIGEROS 486.007 PESADOS 127.412 LIGEROS 503.017 PESADOS 131.872 LIGEROS 520.623 PESADOS 136.487 LIGEROS 538.844 PESADOS 141.264
592.675 613.419 634.889 657.110 680.109
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 6436 392.648 484 121.229 6662 406.391 501 125.472 6895 420.614 519 129.864 7136 435.336 537 134.409 7386 450.573 556 139.114
E2  1020 56,51 231,54 6712 379.274 505 116.965 6946 392.548 523 121.059 7190 406.287 541 125.296 7441 420.507 560 129.681 7702 435.225 580 134.220
I1 T1 28 2,21 6,76 4484 9.903 337 2.283 4641 10.250 349 2.363 4803 10.609 362 2.445 4971 10.980 374 2.531 5145 11.364 387 2.620
I1 T2 42 3,31 10,15 4035 13.370 304 3.082 4177 13.838 314 3.190 4323 14.322 325 3.301 4474 14.823 337 3.417 4631 15.342 349 3.536
I1 T3 71 5,60 17,15 4178 23.400 314 5.394 4324 24.219 325 5.583 4476 25.067 337 5.778 4632 25.944 349 5.980 4795 26.852 361 6.190
I2 T1 37 2,92 8,94 7425 21.670 559 4.995 7685 22.429 578 5.170 7954 23.214 599 5.351 8232 24.026 620 5.538 8520 24.867 641 5.732
I2 T2 40 3,16 9,66 7323 23.106 551 5.326 7579 23.914 570 5.512 7845 24.751 590 5.705 8119 25.618 611 5.905 8403 26.514 633 6.112
I2 T3 30 2,37 7,25 7863 18.607 592 4.289 8138 19.259 613 4.439 8423 19.933 634 4.595 8718 20.630 656 4.755 9023 21.352 679 4.922
I2 T4 34 2,68 8,21 6977 18.711 525 4.313 7221 19.366 543 4.464 7473 20.043 563 4.620 7735 20.745 582 4.782 8006 21.471 603 4.949
I3 T1 28 2,21 6,76 5330 11.772 401 2.713 5516 12.184 415 2.808 5709 12.610 430 2.907 5909 13.051 445 3.008 6116 13.508 460 3.114
I3 T2 42 3,31 10,15 4790 15.868 361 3.658 4957 16.423 373 3.786 5131 16.998 386 3.918 5310 17.593 400 4.055 5496 18.209 414 4.197
I3 T3 71 5,60 17,15 4486 25.124 338 5.791 4643 26.003 349 5.994 4805 26.913 362 6.204 4974 27.855 374 6.421 5148 28.830 387 6.646
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 40,69 88,06 6828 277.815 514 45.257 7067 287.538 532 46.841 7314 297.602 551 48.480 7570 308.018 570 50.177 7835 318.799 590 51.933
C-252 T1 127 7,05 25,53 8662 61.098 652 16.646 8965 63.237 675 17.229 9279 65.450 698 17.832 9604 67.741 723 18.456 9940 70.112 748 19.102
C-252 T2 353 18,91 74,69 1439 27.216 108 8.089 1489 28.168 112 8.372 1541 29.154 116 8.665 1595 30.175 120 8.969 1651 31.231 124 9.282
C-252 T3 413 40,59 89,92 1439 58.405 108 9.739 1489 60.449 112 10.080 1541 62.565 116 10.433 1595 64.755 120 10.798 1651 67.021 124 11.176
C-31N T1 316 16,93 66,86 9276 157.049 698 46.679 9600 162.546 723 48.312 9936 168.235 748 50.003 10284 174.123 774 51.753 10644 180.217 801 53.565
C-31N T2 395 21,17 84,00 2564 54.284 193 16.211 2654 56.184 200 16.778 2747 58.150 207 17.365 2843 60.185 214 17.973 2942 62.292 221 18.602
C-31N T3 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 670 36,05 144,80 11927 429.932 898 129.989 12345 444.980 929 134.539 12777 460.554 962 139.248 13224 476.674 995 144.121 13687 493.357 1030 149.166
C-31E T2 244 13,08 51,13 5362 70.152 404 20.636 5550 72.607 418 21.358 5744 75.148 432 22.106 5945 77.778 447 22.880 6153 80.501 463 23.680
C-31E T3 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 956.099 PESADOS 249.077 LIGEROS 989.562 PESADOS 257.795 LIGEROS 1.024.197 PESADOS 266.818 LIGEROS 1.060.044 PESADOS 276.157 LIGEROS 1.097.145 PESADOS 285.822
LIGEROS 557.704 PESADOS 146.208 LIGEROS 577.224 PESADOS 151.326 LIGEROS 597.426 PESADOS 156.622 LIGEROS 618.336 PESADOS 162.104 LIGEROS 639.978 PESADOS 167.778
703.912 728.549 754.049 780.440 807.756
COSTES DE COMBUSTIBLE
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS
CONSUMO (c.c./veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 7644 466.343 575 143.982 7912 482.665 596 149.022 8189 499.558 616 154.238 8476 517.042 638 159.636 8772 535.139 660 165.223
E2  1020 56,51 231,54 7971 450.458 600 138.917 8250 466.224 621 143.780 8539 482.542 643 148.812 8838 499.431 665 154.020 9147 516.911 688 159.411
I1 T1 28 2,21 6,76 5325 11.762 401 2.711 5512 12.174 415 2.806 5705 12.600 429 2.904 5904 13.041 444 3.006 6111 13.497 460 3.111
I1 T2 42 3,31 10,15 4793 15.879 361 3.660 4961 16.435 373 3.788 5134 17.010 386 3.921 5314 17.605 400 4.058 5500 18.221 414 4.200
I1 T3 71 5,60 17,15 4962 27.792 374 6.406 5136 28.765 387 6.630 5316 29.771 400 6.863 5502 30.813 414 7.103 5694 31.892 429 7.351
I2 T1 37 2,92 8,94 8818 25.737 664 5.933 9127 26.638 687 6.140 9447 27.571 711 6.355 9777 28.536 736 6.578 10119 29.534 762 6.808
I2 T2 40 3,16 9,66 8697 27.442 655 6.326 9002 28.403 678 6.547 9317 29.397 701 6.776 9643 30.426 726 7.013 9980 31.491 751 7.259
I2 T3 30 2,37 7,25 9339 22.100 703 5.094 9666 22.873 728 5.272 10004 23.674 753 5.457 10354 24.502 779 5.648 10717 25.360 807 5.846
I2 T4 34 2,68 8,21 8286 22.222 624 5.122 8576 23.000 645 5.302 8876 23.805 668 5.487 9187 24.638 691 5.679 9508 25.501 716 5.878
I3 T1 28 2,21 6,76 6330 13.981 476 3.223 6552 14.470 493 3.336 6781 14.977 510 3.452 7018 15.501 528 3.573 7264 16.043 547 3.698
I3 T2 42 3,31 10,15 5689 18.846 428 4.344 5888 19.506 443 4.496 6094 20.188 459 4.654 6307 20.895 475 4.816 6528 21.626 491 4.985
I3 T3 71 5,60 17,15 5328 29.839 401 6.878 5514 30.883 415 7.119 5707 31.964 430 7.368 5907 33.083 445 7.626 6114 34.241 460 7.893
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 40,69 88,06 8109 329.957 610 53.751 8393 341.505 632 55.632 8687 353.458 654 57.579 8991 365.829 677 59.594 9305 378.633 700 61.680
C-252 T1 127 7,05 25,53 10288 72.566 774 19.770 10648 75.106 801 20.462 11021 77.734 830 21.178 11406 80.455 859 21.920 11805 83.271 889 22.687
C-252 T2 353 18,91 74,69 1709 32.324 129 9.607 1769 33.455 133 9.944 1831 34.626 138 10.292 1895 35.838 143 10.652 1961 37.092 148 11.025
C-252 T3 413 40,59 89,92 1709 69.367 129 11.567 1769 71.795 133 11.972 1831 74.308 138 12.391 1895 76.908 143 12.825 1961 79.600 148 13.273
C-31N T1 316 16,93 66,86 11016 186.525 829 55.439 11402 193.053 858 57.380 11801 199.810 888 59.388 12214 206.804 919 61.467 12642 214.042 952 63.618
C-31N T2 395 21,17 84,00 3045 64.472 229 19.253 3152 66.729 237 19.927 3262 69.064 246 20.625 3376 71.481 254 21.347 3494 73.983 263 22.094
C-31N T3 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 670 36,05 144,80 14166 510.625 1066 154.386 14661 528.497 1104 159.790 15175 546.994 1142 165.383 15706 566.139 1182 171.171 16255 585.954 1224 177.162
C-31E T2 244 13,08 51,13 6369 83.318 479 24.509 6592 86.234 496 25.367 6822 89.252 514 26.255 7061 92.376 531 27.174 7308 95.609 550 28.125
C-31E T3 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.135.545 PESADOS 295.826 LIGEROS 1.175.290 PESADOS 306.180 LIGEROS 1.216.425 PESADOS 316.896 LIGEROS 1.259.000 PESADOS 327.987 LIGEROS 1.303.065 PESADOS 339.467
LIGEROS 662.377 PESADOS 173.650 LIGEROS 685.560 PESADOS 179.728 LIGEROS 709.555 PESADOS 186.018 LIGEROS 734.390 PESADOS 192.529 LIGEROS 760.093 PESADOS 199.267
836.027 865.288 895.573 926.918 959.360
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1  1095 61,00 250,24 9079 553.869 683 171.006 9397 573.254 707 176.991 9726 593.318 732 183.186 10066 614.084 758 189.597 10419 635.577 784 196.233
E2  1020 56,51 231,54 9467 535.003 713 164.990 9799 553.728 738 170.765 10142 573.109 763 176.742 10497 593.167 790 182.928 10864 613.928 818 189.330
I1 T1 28 2,21 6,76 6325 13.970 476 3.220 6546 14.459 493 3.333 6775 14.965 510 3.449 7013 15.488 528 3.570 7258 16.031 546 3.695
I1 T2 42 3,31 10,15 5692 18.859 428 4.347 5892 19.519 443 4.499 6098 20.202 459 4.657 6311 20.909 475 4.820 6532 21.641 492 4.988
I1 T3 71 5,60 17,15 5894 33.008 444 7.609 6100 34.163 459 7.875 6313 35.359 475 8.151 6534 36.597 492 8.436 6763 37.877 509 8.731
I2 T1 37 2,92 8,94 10474 30.568 788 7.046 10840 31.638 816 7.293 11220 32.745 844 7.548 11612 33.891 874 7.812 12019 35.078 905 8.086
I2 T2 40 3,16 9,66 10330 32.593 778 7.513 10691 33.734 805 7.776 11066 34.914 833 8.048 11453 36.136 862 8.330 11854 37.401 892 8.621
I2 T3 30 2,37 7,25 11092 26.248 835 6.050 11480 27.166 864 6.262 11882 28.117 894 6.481 12298 29.101 926 6.708 12728 30.120 958 6.943
I2 T4 34 2,68 8,21 9841 26.393 741 6.084 10185 27.317 767 6.297 10542 28.273 793 6.517 10911 29.263 821 6.745 11293 30.287 850 6.981
I3 T1 28 2,21 6,76 7518 16.605 566 3.828 7781 17.186 586 3.962 8054 17.788 606 4.100 8335 18.410 627 4.244 8627 19.055 649 4.392
I3 T2 42 3,31 10,15 6756 22.383 509 5.160 6993 23.167 526 5.340 7237 23.978 545 5.527 7491 24.817 564 5.720 7753 25.685 584 5.921
I3 T3 71 5,60 17,15 6328 35.439 476 8.169 6549 36.680 493 8.455 6779 37.963 510 8.751 7016 39.292 528 9.057 7261 40.667 547 9.374
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 10317 294.699 777 80.472 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 40,69 88,06 9631 391.885 725 63.839 9968 405.601 750 66.073 10317 419.797 777 68.386 10678 434.490 804 70.779 11052 449.697 832 73.257
C-252 T1 127 7,05 25,53 12219 86.185 920 23.481 12646 89.202 952 24.303 13089 92.324 985 25.153 13547 95.555 1020 26.034 14021 98.900 1055 26.945
C-252 T2 353 18,91 74,69 2030 38.391 153 11.411 2101 39.734 158 11.810 2174 41.125 164 12.223 2250 42.564 169 12.651 2329 44.054 175 13.094
C-252 T3 413 40,59 89,92 2030 82.386 153 13.738 2101 85.270 158 14.219 2174 88.254 164 14.716 2250 91.343 169 15.232 2329 94.540 175 15.765
C-31N T1 316 16,93 66,86 13084 221.533 985 65.845 13542 229.287 1019 68.149 14016 237.312 1055 70.534 14507 245.618 1092 73.003 15014 254.214 1130 75.558
C-31N T2 395 21,17 84,00 3617 76.573 272 22.867 3743 79.253 282 23.667 3874 82.027 292 24.496 4010 84.898 302 25.353 4150 87.869 312 26.240
C-31N T3 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 670 36,05 144,80 16824 606.462 1266 183.363 17413 627.688 1311 189.780 18023 649.657 1357 196.423 18653 672.395 1404 203.297 19306 695.929 1453 210.413
C-31E T2 244 13,08 51,13 7564 98.956 569 29.109 7829 102.419 589 30.128 8103 106.004 610 31.183 8386 109.714 631 32.274 8680 113.554 653 33.404
C-31E T3 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.348.672 PESADOS 351.348 LIGEROS 1.395.875 PESADOS 363.646 LIGEROS 1.444.731 PESADOS 376.373 LIGEROS 1.495.297 PESADOS 389.546 LIGEROS 1.547.632 PESADOS 403.180
LIGEROS 786.696 PESADOS 206.241 LIGEROS 814.231 PESADOS 213.460 LIGEROS 842.729 PESADOS 220.931 LIGEROS 872.224 PESADOS 228.664 LIGEROS 902.752 PESADOS 236.667
992.938 1.027.691 1.063.660 1.100.888 1.139.419
COSTES DE COMBUSTIBLE
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS
CONSUMO (c.c./veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 3497 2,56 263 0,53 3734 2,73 281 0,56 3988 2,92 300 0,60 4260 3,12 321 0,64 4409 3,23 332 0,66
E2  1020 0,00068 0,00185 3646 2,47 274 0,51 3894 2,64 293 0,54 4159 2,82 313 0,58 4442 3,01 334 0,62 4597 3,12 346 0,64
I1 T1 28 0,00003 0,00005 2436 0,06 183 0,01 2602 0,07 196 0,01 2778 0,07 209 0,01 2967 0,08 223 0,01 3071 0,08 231 0,01
I1 T2 42 0,00004 0,00008 2192 0,09 165 0,01 2341 0,09 176 0,01 2501 0,10 188 0,02 2671 0,11 201 0,02 2764 0,11 208 0,02
I1 T3 71 0,00007 0,00014 2270 0,15 171 0,02 2424 0,16 182 0,03 2589 0,17 195 0,03 2765 0,19 208 0,03 2862 0,19 215 0,03
I2 T1 37 0,00004 0,00007 4034 0,14 304 0,02 4308 0,15 324 0,02 4601 0,16 346 0,02 4914 0,17 370 0,03 5086 0,18 383 0,03
I2 T2 40 0,00004 0,00008 3978 0,15 299 0,02 4249 0,16 320 0,02 4538 0,17 342 0,03 4846 0,18 365 0,03 5016 0,19 378 0,03
I2 T3 30 0,00003 0,00006 4272 0,12 322 0,02 4562 0,13 343 0,02 4872 0,14 367 0,02 5204 0,15 392 0,02 5386 0,15 405 0,02
I2 T4 34 0,00003 0,00007 3790 0,12 285 0,02 4048 0,13 305 0,02 4323 0,14 325 0,02 4617 0,15 348 0,02 4779 0,15 360 0,02
I3 T1 28 0,00003 0,00005 2895 0,08 218 0,01 3092 0,08 233 0,01 3303 0,09 249 0,01 3527 0,09 265 0,01 3651 0,10 275 0,01
I3 T2 42 0,00004 0,00008 2602 0,10 196 0,02 2779 0,11 209 0,02 2968 0,12 223 0,02 3170 0,13 239 0,02 3281 0,13 247 0,02
I3 T3 71 0,00007 0,00014 2437 0,16 183 0,03 2603 0,17 196 0,03 2780 0,19 209 0,03 2969 0,20 223 0,03 3073 0,21 231 0,03
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 3709 1,81 279 0,20 3961 1,93 298 0,21 4231 2,07 318 0,22 4518 2,21 340 0,24 4677 2,28 352 0,25
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 4706 0,40 354 0,07 5026 0,43 378 0,08 5367 0,45 404 0,08 5732 0,49 431 0,09 5933 0,50 447 0,09
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 782 0,18 59 0,04 835 0,19 63 0,04 892 0,20 67 0,04 952 0,22 72 0,04 986 0,22 74 0,04
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 782 0,38 59 0,04 835 0,41 63 0,05 892 0,43 67 0,05 952 0,46 72 0,05 986 0,48 74 0,05
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 5039 1,02 379 0,20 5382 1,09 405 0,22 5748 1,17 433 0,23 6138 1,25 462 0,25 6353 1,29 478 0,26
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 1393 0,35 105 0,07 1488 0,38 112 0,08 1589 0,40 120 0,08 1697 0,43 128 0,09 1756 0,45 132 0,09
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 6479 2,80 488 0,56 6920 2,99 521 0,60 7391 3,20 556 0,64 7893 3,41 594 0,69 8169 3,53 615 0,71
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 2913 0,46 219 0,09 3111 0,49 234 0,10 3323 0,52 250 0,10 3549 0,56 267 0,11 3673 0,58 276 0,11
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 6.233 PESADOS 1.082 LIGEROS 6.657 PESADOS 1.156 LIGEROS 7.109 PESADOS 1.235 LIGEROS 7.593 PESADOS 1.319 LIGEROS 7.859 PESADOS 1.365
LIGEROS 21.929 PESADOS 4.250 LIGEROS 23.420 PESADOS 4.539 LIGEROS 25.012 PESADOS 4.848 LIGEROS 26.713 PESADOS 5.178 LIGEROS 27.648 PESADOS 5.359
26.179 27.959 29.860 31.891 33.007
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 4563 3,34 343 0,69 4723 3,46 355 0,71 4888 3,58 368 0,74 5059 3,70 381 0,76 5236 3,83 394 0,79
E2  1020 0,00068 0,00185 4758 3,23 358 0,66 4924 3,34 371 0,69 5097 3,46 384 0,71 5275 3,58 397 0,74 5460 3,70 411 0,76
I1 T1 28 0,00003 0,00005 3179 0,08 239 0,01 3290 0,09 248 0,01 3405 0,09 256 0,01 3524 0,09 265 0,01 3648 0,10 275 0,01
I1 T2 42 0,00004 0,00008 2861 0,11 215 0,02 2961 0,12 223 0,02 3065 0,12 231 0,02 3172 0,13 239 0,02 3283 0,13 247 0,02
I1 T3 71 0,00007 0,00014 2962 0,20 223 0,03 3066 0,21 231 0,03 3173 0,21 239 0,03 3284 0,22 247 0,03 3399 0,23 256 0,04
I2 T1 37 0,00004 0,00007 5264 0,18 396 0,03 5448 0,19 410 0,03 5639 0,20 424 0,03 5836 0,20 439 0,03 6040 0,21 455 0,03
I2 T2 40 0,00004 0,00008 5191 0,20 391 0,03 5373 0,20 404 0,03 5561 0,21 419 0,03 5756 0,22 433 0,03 5957 0,23 448 0,03
I2 T3 30 0,00003 0,00006 5574 0,16 420 0,02 5769 0,16 434 0,03 5971 0,17 449 0,03 6180 0,18 465 0,03 6397 0,18 481 0,03
I2 T4 34 0,00003 0,00007 4946 0,16 372 0,02 5119 0,16 385 0,03 5298 0,17 399 0,03 5483 0,18 413 0,03 5675 0,18 427 0,03
I3 T1 28 0,00003 0,00005 3778 0,10 284 0,02 3911 0,10 294 0,02 4047 0,11 305 0,02 4189 0,11 315 0,02 4336 0,11 326 0,02
I3 T2 42 0,00004 0,00008 3395 0,13 256 0,02 3514 0,14 265 0,02 3637 0,14 274 0,02 3765 0,15 283 0,02 3896 0,15 293 0,02
I3 T3 71 0,00007 0,00014 3180 0,21 239 0,03 3291 0,22 248 0,03 3407 0,23 256 0,04 3526 0,24 265 0,04 3649 0,25 275 0,04
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 4840 2,36 364 0,26 5010 2,45 377 0,27 5185 2,53 390 0,27 5367 2,62 404 0,28 5554 2,71 418 0,29
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 6141 0,52 462 0,09 6356 0,54 478 0,10 6578 0,56 495 0,10 6808 0,58 512 0,10 7047 0,60 530 0,11
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 1020 0,23 77 0,05 1056 0,24 79 0,05 1093 0,25 82 0,05 1131 0,26 85 0,05 1171 0,27 88 0,05
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1020 0,50 77 0,06 1056 0,51 79 0,06 1093 0,53 82 0,06 1131 0,55 85 0,06 1171 0,57 88 0,06
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 6576 1,34 495 0,26 6806 1,38 512 0,27 7044 1,43 530 0,28 7290 1,48 549 0,29 7546 1,53 568 0,30
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 1818 0,46 137 0,09 1881 0,48 142 0,10 1947 0,49 147 0,10 2015 0,51 152 0,10 2086 0,53 157 0,11
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 8455 3,66 636 0,74 8751 3,79 659 0,76 9058 3,92 682 0,79 9375 4,06 706 0,82 9703 4,20 730 0,85
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 3801 0,60 286 0,12 3934 0,62 296 0,12 4072 0,64 307 0,13 4215 0,66 317 0,13 4362 0,68 328 0,13
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 8.134 PESADOS 1.413 LIGEROS 8.418 PESADOS 1.462 LIGEROS 8.713 PESADOS 1.513 LIGEROS 9.018 PESADOS 1.566 LIGEROS 9.333 PESADOS 1.621
LIGEROS 28.616 PESADOS 5.546 LIGEROS 29.618 PESADOS 5.741 LIGEROS 30.654 PESADOS 5.942 LIGEROS 31.727 PESADOS 6.149 LIGEROS 32.838 PESADOS 6.365
34.162 35.358 36.596 37.877 39.202
COSTES DE LUBRICANTE
CONSUMO (litros/veh-día)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 5419 3,97 408 0,82 5609 4,11 422 0,85 5805 4,25 437 0,87 6008 4,40 452 0,91 6219 4,55 468 0,94
E2  1020 0,00068 0,00185 5651 3,83 425 0,79 5849 3,97 440 0,82 6053 4,10 456 0,84 6265 4,25 472 0,87 6485 4,40 488 0,90
I1 T1 28 0,00003 0,00005 3775 0,10 284 0,02 3907 0,10 294 0,02 4044 0,11 304 0,02 4186 0,11 315 0,02 4332 0,11 326 0,02
I1 T2 42 0,00004 0,00008 3398 0,14 256 0,02 3517 0,14 265 0,02 3640 0,14 274 0,02 3767 0,15 284 0,02 3899 0,16 293 0,02
I1 T3 71 0,00007 0,00014 3518 0,24 265 0,04 3641 0,24 274 0,04 3768 0,25 284 0,04 3900 0,26 294 0,04 4037 0,27 304 0,04
I2 T1 37 0,00004 0,00007 6252 0,22 471 0,03 6470 0,23 487 0,03 6697 0,23 504 0,04 6931 0,24 522 0,04 7174 0,25 540 0,04
I2 T2 40 0,00004 0,00008 6166 0,23 464 0,04 6382 0,24 480 0,04 6605 0,25 497 0,04 6836 0,26 515 0,04 7075 0,27 533 0,04
I2 T3 30 0,00003 0,00006 6621 0,19 498 0,03 6852 0,19 516 0,03 7092 0,20 534 0,03 7340 0,21 552 0,03 7597 0,22 572 0,03
I2 T4 34 0,00003 0,00007 5874 0,19 442 0,03 6080 0,20 458 0,03 6292 0,20 474 0,03 6513 0,21 490 0,03 6741 0,22 507 0,03
I3 T1 28 0,00003 0,00005 4487 0,12 338 0,02 4645 0,12 350 0,02 4807 0,13 362 0,02 4975 0,13 374 0,02 5149 0,14 388 0,02
I3 T2 42 0,00004 0,00008 4033 0,16 304 0,02 4174 0,17 314 0,03 4320 0,17 325 0,03 4471 0,18 337 0,03 4628 0,18 348 0,03
I3 T3 71 0,00007 0,00014 3777 0,25 284 0,04 3909 0,26 294 0,04 4046 0,27 305 0,04 4188 0,28 315 0,04 4334 0,29 326 0,04
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 5749 2,81 433 0,30 5950 2,91 448 0,32 6158 3,01 464 0,33 6374 3,11 480 0,34 6597 3,22 497 0,35
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 7293 0,62 549 0,11 7548 0,64 568 0,12 7813 0,66 588 0,12 8086 0,68 609 0,12 8369 0,71 630 0,13
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 1212 0,27 91 0,05 1254 0,28 94 0,06 1298 0,29 98 0,06 1343 0,30 101 0,06 1390 0,32 105 0,06
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1212 0,59 91 0,07 1254 0,61 94 0,07 1298 0,63 98 0,07 1343 0,65 101 0,07 1390 0,68 105 0,08
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 7810 1,59 588 0,31 8083 1,64 608 0,33 8366 1,70 630 0,34 8659 1,76 652 0,35 8962 1,82 675 0,36
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 2159 0,55 162 0,11 2234 0,57 168 0,11 2313 0,59 174 0,12 2393 0,61 180 0,12 2477 0,63 186 0,13
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 10042 4,34 756 0,88 10394 4,50 782 0,91 10758 4,65 810 0,94 11134 4,82 838 0,97 11524 4,98 867 1,00
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 4515 0,71 340 0,14 4673 0,73 352 0,14 4837 0,76 364 0,15 5006 0,79 377 0,15 5181 0,81 390 0,16
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 9.660 PESADOS 1.678 LIGEROS 9.998 PESADOS 1.736 LIGEROS 10.348 PESADOS 1.797 LIGEROS 10.710 PESADOS 1.860 LIGEROS 11.085 PESADOS 1.925
LIGEROS 33.987 PESADOS 6.587 LIGEROS 35.176 PESADOS 6.818 LIGEROS 36.408 PESADOS 7.057 LIGEROS 37.682 PESADOS 7.304 LIGEROS 39.001 PESADOS 7.559
40.574 41.994 43.464 44.985 46.560
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 6436 4,71 484 0,97 6662 4,88 501 1,00 6895 5,05 519 1,04 7136 5,22 537 1,08 7386 5,41 556 1,11
E2  1020 0,00068 0,00185 6712 4,55 505 0,94 6946 4,71 523 0,97 7190 4,88 541 1,00 7441 5,05 560 1,04 7702 5,22 580 1,07
I1 T1 28 0,00003 0,00005 4484 0,12 337 0,02 4641 0,12 349 0,02 4803 0,13 362 0,02 4971 0,13 374 0,02 5145 0,14 387 0,02
I1 T2 42 0,00004 0,00008 4035 0,16 304 0,02 4177 0,17 314 0,03 4323 0,17 325 0,03 4474 0,18 337 0,03 4631 0,18 349 0,03
I1 T3 71 0,00007 0,00014 4178 0,28 314 0,04 4324 0,29 325 0,04 4476 0,30 337 0,05 4632 0,31 349 0,05 4795 0,32 361 0,05
I2 T1 37 0,00004 0,00007 7425 0,26 559 0,04 7685 0,27 578 0,04 7954 0,28 599 0,04 8232 0,29 620 0,04 8520 0,30 641 0,05
I2 T2 40 0,00004 0,00008 7323 0,28 551 0,04 7579 0,29 570 0,04 7845 0,30 590 0,05 8119 0,31 611 0,05 8403 0,32 633 0,05
I2 T3 30 0,00003 0,00006 7863 0,22 592 0,03 8138 0,23 613 0,04 8423 0,24 634 0,04 8718 0,25 656 0,04 9023 0,26 679 0,04
I2 T4 34 0,00003 0,00007 6977 0,22 525 0,03 7221 0,23 543 0,04 7473 0,24 563 0,04 7735 0,25 582 0,04 8006 0,26 603 0,04
I3 T1 28 0,00003 0,00005 5330 0,14 401 0,02 5516 0,15 415 0,02 5709 0,15 430 0,02 5909 0,16 445 0,02 6116 0,16 460 0,02
I3 T2 42 0,00004 0,00008 4790 0,19 361 0,03 4957 0,20 373 0,03 5131 0,20 386 0,03 5310 0,21 400 0,03 5496 0,22 414 0,03
I3 T3 71 0,00007 0,00014 4486 0,30 338 0,05 4643 0,31 349 0,05 4805 0,32 362 0,05 4974 0,33 374 0,05 5148 0,35 387 0,05
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 6828 3,33 514 0,36 7067 3,45 532 0,37 7314 3,57 551 0,39 7570 3,70 570 0,40 7835 3,83 590 0,42
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 8662 0,73 652 0,13 8965 0,76 675 0,14 9279 0,79 698 0,14 9604 0,81 723 0,15 9940 0,84 748 0,15
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 1439 0,33 108 0,06 1489 0,34 112 0,07 1541 0,35 116 0,07 1595 0,36 120 0,07 1651 0,37 124 0,07
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1439 0,70 108 0,08 1489 0,73 112 0,08 1541 0,75 116 0,08 1595 0,78 120 0,09 1651 0,80 124 0,09
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 9276 1,88 698 0,37 9600 1,95 723 0,39 9936 2,02 748 0,40 10284 2,09 774 0,41 10644 2,16 801 0,43
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 2564 0,65 193 0,13 2654 0,67 200 0,13 2747 0,70 207 0,14 2843 0,72 214 0,14 2942 0,75 221 0,15
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 11927 5,16 898 1,04 12345 5,34 929 1,08 12777 5,53 962 1,11 13224 5,72 995 1,15 13687 5,92 1030 1,19
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 5362 0,84 404 0,17 5550 0,87 418 0,17 5744 0,90 432 0,18 5945 0,93 447 0,18 6153 0,97 463 0,19
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 11.473 PESADOS 1.993 LIGEROS 11.875 PESADOS 2.062 LIGEROS 12.290 PESADOS 2.135 LIGEROS 12.721 PESADOS 2.209 LIGEROS 13.166 PESADOS 2.287
LIGEROS 40.366 PESADOS 7.824 LIGEROS 41.778 PESADOS 8.098 LIGEROS 43.241 PESADOS 8.381 LIGEROS 44.754 PESADOS 8.674 LIGEROS 46.321 PESADOS 8.978
48.190 49.876 51.622 53.429 55.299
COSTES DE LUBRICANTE
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 7644 5,60 575 1,15 7912 5,79 596 1,19 8189 5,99 616 1,23 8476 6,20 638 1,28 8772 6,42 660 1,32
E2  1020 0,00068 0,00185 7971 5,41 600 1,11 8250 5,59 621 1,15 8539 5,79 643 1,19 8838 5,99 665 1,23 9147 6,20 688 1,28
I1 T1 28 0,00003 0,00005 5325 0,14 401 0,02 5512 0,15 415 0,02 5705 0,15 429 0,02 5904 0,16 444 0,02 6111 0,16 460 0,02
I1 T2 42 0,00004 0,00008 4793 0,19 361 0,03 4961 0,20 373 0,03 5134 0,20 386 0,03 5314 0,21 400 0,03 5500 0,22 414 0,03
I1 T3 71 0,00007 0,00014 4962 0,33 374 0,05 5136 0,35 387 0,05 5316 0,36 400 0,05 5502 0,37 414 0,06 5694 0,38 429 0,06
I2 T1 37 0,00004 0,00007 8818 0,31 664 0,05 9127 0,32 687 0,05 9447 0,33 711 0,05 9777 0,34 736 0,05 10119 0,35 762 0,05
I2 T2 40 0,00004 0,00008 8697 0,33 655 0,05 9002 0,34 678 0,05 9317 0,35 701 0,05 9643 0,37 726 0,06 9980 0,38 751 0,06
I2 T3 30 0,00003 0,00006 9339 0,27 703 0,04 9666 0,27 728 0,04 10004 0,28 753 0,04 10354 0,29 779 0,05 10717 0,30 807 0,05
I2 T4 34 0,00003 0,00007 8286 0,27 624 0,04 8576 0,28 645 0,04 8876 0,29 668 0,04 9187 0,30 691 0,05 9508 0,31 716 0,05
I3 T1 28 0,00003 0,00005 6330 0,17 476 0,03 6552 0,17 493 0,03 6781 0,18 510 0,03 7018 0,19 528 0,03 7264 0,19 547 0,03
I3 T2 42 0,00004 0,00008 5689 0,23 428 0,03 5888 0,23 443 0,04 6094 0,24 459 0,04 6307 0,25 475 0,04 6528 0,26 491 0,04
I3 T3 71 0,00007 0,00014 5328 0,36 401 0,06 5514 0,37 415 0,06 5707 0,38 430 0,06 5907 0,40 445 0,06 6114 0,41 460 0,06
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 8109 3,96 610 0,43 8393 4,10 632 0,45 8687 4,24 654 0,46 8991 4,39 677 0,48 9305 4,54 700 0,49
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 10288 0,87 774 0,16 10648 0,90 801 0,16 11021 0,93 830 0,17 11406 0,97 859 0,18 11805 1,00 889 0,18
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 1709 0,39 129 0,08 1769 0,40 133 0,08 1831 0,42 138 0,08 1895 0,43 143 0,09 1961 0,45 148 0,09
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1709 0,83 129 0,09 1769 0,86 133 0,10 1831 0,89 138 0,10 1895 0,92 143 0,10 1961 0,96 148 0,11
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 11016 2,24 829 0,44 11402 2,32 858 0,46 11801 2,40 888 0,48 12214 2,48 919 0,49 12642 2,57 952 0,51
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 3045 0,77 229 0,15 3152 0,80 237 0,16 3262 0,83 246 0,16 3376 0,86 254 0,17 3494 0,89 263 0,18
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 14166 6,13 1066 1,24 14661 6,34 1104 1,28 15175 6,56 1142 1,32 15706 6,79 1182 1,37 16255 7,03 1224 1,42
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 6369 1,00 479 0,20 6592 1,03 496 0,20 6822 1,07 514 0,21 7061 1,11 531 0,22 7308 1,15 550 0,22
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 13.627 PESADOS 2.367 LIGEROS 14.103 PESADOS 2.449 LIGEROS 14.597 PESADOS 2.535 LIGEROS 15.108 PESADOS 2.624 LIGEROS 15.637 PESADOS 2.716
LIGEROS 47.942 PESADOS 9.292 LIGEROS 49.620 PESADOS 9.617 LIGEROS 51.356 PESADOS 9.954 LIGEROS 53.154 PESADOS 10.302 LIGEROS 55.014 PESADOS 10.663
57.234 59.237 61.311 63.456 65.677
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1  1095 0,00073 0,00200 9079 6,65 683 1,37 9397 6,88 707 1,42 9726 7,12 732 1,47 10066 7,37 758 1,52 10419 7,63 784 1,57
E2  1020 0,00068 0,00185 9467 6,42 713 1,32 9799 6,64 738 1,37 10142 6,88 763 1,41 10497 7,12 790 1,46 10864 7,37 818 1,51
I1 T1 28 0,00003 0,00005 6325 0,17 476 0,03 6546 0,17 493 0,03 6775 0,18 510 0,03 7013 0,19 528 0,03 7258 0,19 546 0,03
I1 T2 42 0,00004 0,00008 5692 0,23 428 0,03 5892 0,23 443 0,04 6098 0,24 459 0,04 6311 0,25 475 0,04 6532 0,26 492 0,04
I1 T3 71 0,00007 0,00014 5894 0,40 444 0,06 6100 0,41 459 0,06 6313 0,42 475 0,07 6534 0,44 492 0,07 6763 0,45 509 0,07
I2 T1 37 0,00004 0,00007 10474 0,37 788 0,06 10840 0,38 816 0,06 11220 0,39 844 0,06 11612 0,41 874 0,06 12019 0,42 905 0,06
I2 T2 40 0,00004 0,00008 10330 0,39 778 0,06 10691 0,40 805 0,06 11066 0,42 833 0,06 11453 0,43 862 0,07 11854 0,45 892 0,07
I2 T3 30 0,00003 0,00006 11092 0,31 835 0,05 11480 0,33 864 0,05 11882 0,34 894 0,05 12298 0,35 926 0,05 12728 0,36 958 0,06
I2 T4 34 0,00003 0,00007 9841 0,32 741 0,05 10185 0,33 767 0,05 10542 0,34 793 0,05 10911 0,35 821 0,05 11293 0,36 850 0,06
I3 T1 28 0,00003 0,00005 7518 0,20 566 0,03 7781 0,21 586 0,03 8054 0,21 606 0,03 8335 0,22 627 0,03 8627 0,23 649 0,04
I3 T2 42 0,00004 0,00008 6756 0,27 509 0,04 6993 0,28 526 0,04 7237 0,29 545 0,04 7491 0,30 564 0,05 7753 0,31 584 0,05
I3 T3 71 0,00007 0,00014 6328 0,43 476 0,07 6549 0,44 493 0,07 6779 0,46 510 0,07 7016 0,47 528 0,07 7261 0,49 547 0,07
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 10317 3,54 777 0,64 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 9631 4,70 725 0,51 9968 4,87 750 0,53 10317 5,04 777 0,55 10678 5,21 804 0,57 11052 5,40 832 0,59
C-252 T1 127 0,00008 0,00020 12219 1,03 920 0,19 12646 1,07 952 0,19 13089 1,11 985 0,20 13547 1,15 1020 0,21 14021 1,19 1055 0,22
C-252 T2 353 0,00023 0,00060 2030 0,46 153 0,09 2101 0,48 158 0,09 2174 0,49 164 0,10 2250 0,51 169 0,10 2329 0,53 175 0,10
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 2030 0,99 153 0,11 2101 1,02 158 0,11 2174 1,06 164 0,12 2250 1,10 169 0,12 2329 1,13 175 0,13
C-31N T1 316 0,00020 0,00053 13084 2,66 985 0,53 13542 2,75 1019 0,55 14016 2,85 1055 0,56 14507 2,95 1092 0,58 15014 3,05 1130 0,60
C-31N T2 395 0,00025 0,00067 3617 0,92 272 0,18 3743 0,95 282 0,19 3874 0,98 292 0,20 4010 1,02 302 0,20 4150 1,05 312 0,21
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 670 0,00043 0,00116 16824 7,28 1266 1,47 17413 7,53 1311 1,52 18023 7,80 1357 1,57 18653 8,07 1404 1,63 19306 8,35 1453 1,68
C-31E T2 244 0,00016 0,00041 7564 1,19 569 0,23 7829 1,23 589 0,24 8103 1,27 610 0,25 8386 1,32 631 0,26 8680 1,36 653 0,27
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 16.184 PESADOS 2.811 LIGEROS 16.751 PESADOS 2.909 LIGEROS 17.337 PESADOS 3.011 LIGEROS 17.944 PESADOS 3.116 LIGEROS 18.572 PESADOS 3.225
LIGEROS 56.940 PESADOS 11.036 LIGEROS 58.933 PESADOS 11.423 LIGEROS 60.995 PESADOS 11.822 LIGEROS 63.130 PESADOS 12.236 LIGEROS 65.340 PESADOS 12.664
67.976 70.355 72.818 75.366 78.004
COSTES DE LUBRICANTE
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 3497 30,85 263 19,59 3734 32,95 281 20,92 3988 35,19 300 22,34 4260 37,59 321 23,86 4409 38,90 332 24,70
E2  1020 0,0082 0,0693 3646 29,97 274 19,03 3894 32,01 293 20,32 4159 34,18 313 21,70 4442 36,51 334 23,18 4597 37,79 346 23,99
I1 T1 28 0,0002 0,0019 2436 0,55 183 0,35 2602 0,59 196 0,37 2778 0,63 209 0,40 2967 0,67 223 0,43 3071 0,69 231 0,44
I1 T2 42 0,0003 0,0029 2192 0,74 165 0,47 2341 0,79 176 0,50 2501 0,85 188 0,54 2671 0,90 201 0,57 2764 0,94 208 0,59
I1 T3 71 0,0006 0,0048 2270 1,30 171 0,82 2424 1,39 182 0,88 2589 1,48 195 0,94 2765 1,58 208 1,00 2862 1,64 215 1,04
I2 T1 37 0,0003 0,0025 4034 1,20 304 0,76 4308 1,28 324 0,82 4601 1,37 346 0,87 4914 1,47 370 0,93 5086 1,52 383 0,96
I2 T2 40 0,0003 0,0027 3978 1,28 299 0,81 4249 1,37 320 0,87 4538 1,46 342 0,93 4846 1,56 365 0,99 5016 1,62 378 1,03
I2 T3 30 0,0002 0,0020 4272 1,03 322 0,66 4562 1,10 343 0,70 4872 1,18 367 0,75 5204 1,26 392 0,80 5386 1,30 405 0,83
I2 T4 34 0,0003 0,0023 3790 1,04 285 0,66 4048 1,11 305 0,70 4323 1,18 325 0,75 4617 1,27 348 0,80 4779 1,31 360 0,83
I3 T1 28 0,0002 0,0019 2895 0,65 218 0,41 3092 0,70 233 0,44 3303 0,75 249 0,47 3527 0,80 265 0,51 3651 0,82 275 0,52
I3 T2 42 0,0003 0,0029 2602 0,88 196 0,56 2779 0,94 209 0,60 2968 1,00 223 0,64 3170 1,07 239 0,68 3281 1,11 247 0,70
I3 T3 71 0,0006 0,0048 2437 1,39 183 0,89 2603 1,49 196 0,95 2780 1,59 209 1,01 2969 1,70 223 1,08 3073 1,76 231 1,12
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 4706 4,82 354 3,06 5026 5,14 378 3,27 5367 5,49 404 3,49 5732 5,87 431 3,72 5933 6,07 447 3,85
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 782 2,22 59 1,41 835 2,37 63 1,51 892 2,54 67 1,61 952 2,71 72 1,72 986 2,80 74 1,78
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 782 2,60 59 1,65 835 2,78 63 1,76 892 2,97 67 1,88 952 3,17 72 2,01 986 3,28 74 2,08
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 5039 12,83 379 8,15 5382 13,70 405 8,70 5748 14,64 433 9,29 6138 15,63 462 9,92 6353 16,18 478 10,27
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 1393 4,43 105 2,81 1488 4,74 112 3,01 1589 5,06 120 3,21 1697 5,40 128 3,43 1756 5,59 132 3,55
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 6479 34,98 488 22,21 6920 37,36 521 23,72 7391 39,90 556 25,33 7893 42,62 594 27,05 8169 44,11 615 28,00
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 2913 5,73 219 3,64 3111 6,12 234 3,88 3323 6,53 250 4,15 3549 6,98 267 4,43 3673 7,22 276 4,58
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 183 PESADOS 116 LIGEROS 196 PESADOS 124 LIGEROS 209 PESADOS 133 LIGEROS 224 PESADOS 142 LIGEROS 231 PESADOS 147
LIGEROS 66.971 PESADOS 42.514 LIGEROS 71.525 PESADOS 45.405 LIGEROS 76.389 PESADOS 48.492 LIGEROS 81.583 PESADOS 51.790 LIGEROS 84.438 PESADOS 53.602
109.485 116.930 124.881 133.373 138.041
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 4563 40,26 343 25,56 4723 41,67 355 26,45 4888 43,13 368 27,38 5059 44,64 381 28,34 5236 46,20 394 29,33
E2  1020 0,0082 0,0693 4758 39,11 358 24,83 4924 40,48 371 25,70 5097 41,89 384 26,60 5275 43,36 397 27,53 5460 44,88 411 28,49
I1 T1 28 0,0002 0,0019 3179 0,72 239 0,46 3290 0,74 248 0,47 3405 0,77 256 0,49 3524 0,80 265 0,50 3648 0,82 275 0,52
I1 T2 42 0,0003 0,0029 2861 0,97 215 0,61 2961 1,00 223 0,64 3065 1,04 231 0,66 3172 1,07 239 0,68 3283 1,11 247 0,71
I1 T3 71 0,0006 0,0048 2962 1,69 223 1,08 3066 1,75 231 1,11 3173 1,82 239 1,15 3284 1,88 247 1,19 3399 1,94 256 1,23
I2 T1 37 0,0003 0,0025 5264 1,57 396 1,00 5448 1,62 410 1,03 5639 1,68 424 1,07 5836 1,74 439 1,10 6040 1,80 455 1,14
I2 T2 40 0,0003 0,0027 5191 1,67 391 1,06 5373 1,73 404 1,10 5561 1,79 419 1,14 5756 1,86 433 1,18 5957 1,92 448 1,22
I2 T3 30 0,0002 0,0020 5574 1,35 420 0,86 5769 1,39 434 0,89 5971 1,44 449 0,92 6180 1,49 465 0,95 6397 1,55 481 0,98
I2 T4 34 0,0003 0,0023 4946 1,36 372 0,86 5119 1,40 385 0,89 5298 1,45 399 0,92 5483 1,50 413 0,95 5675 1,56 427 0,99
I3 T1 28 0,0002 0,0019 3778 0,85 284 0,54 3911 0,88 294 0,56 4047 0,91 305 0,58 4189 0,95 315 0,60 4336 0,98 326 0,62
I3 T2 42 0,0003 0,0029 3395 1,15 256 0,73 3514 1,19 265 0,76 3637 1,23 274 0,78 3765 1,27 283 0,81 3896 1,32 293 0,84
I3 T3 71 0,0006 0,0048 3180 1,82 239 1,16 3291 1,88 248 1,20 3407 1,95 256 1,24 3526 2,02 265 1,28 3649 2,09 275 1,33
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 6141 6,28 462 3,99 6356 6,50 478 4,13 6578 6,73 495 4,27 6808 6,97 512 4,42 7047 7,21 530 4,58
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 1020 2,90 77 1,84 1056 3,00 79 1,91 1093 3,11 82 1,97 1131 3,22 85 2,04 1171 3,33 88 2,11
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1020 3,40 77 2,16 1056 3,51 79 2,23 1093 3,64 82 2,31 1131 3,76 85 2,39 1171 3,90 88 2,47
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 6576 16,74 495 10,63 6806 17,33 512 11,00 7044 17,94 530 11,39 7290 18,57 549 11,79 7546 19,22 568 12,20
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 1818 5,79 137 3,67 1881 5,99 142 3,80 1947 6,20 147 3,93 2015 6,41 152 4,07 2086 6,64 157 4,21
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 8455 45,65 636 28,98 8751 47,25 659 30,00 9058 48,90 682 31,04 9375 50,62 706 32,13 9703 52,39 730 33,26
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 3801 7,47 286 4,75 3934 7,74 296 4,91 4072 8,01 307 5,08 4215 8,29 317 5,26 4362 8,58 328 5,45
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 239 PESADOS 152 LIGEROS 248 PESADOS 157 LIGEROS 256 PESADOS 163 LIGEROS 265 PESADOS 169 LIGEROS 275 PESADOS 174
LIGEROS 87.394 PESADOS 55.478 LIGEROS 90.453 PESADOS 57.420 LIGEROS 93.618 PESADOS 59.430 LIGEROS 96.895 PESADOS 61.510 LIGEROS 100.286 PESADOS 63.663
142.872 147.873 153.048 158.405 163.949
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 5419 47,82 408 30,36 5609 49,49 422 31,42 5805 51,23 437 32,52 6008 53,02 452 33,66 6219 54,88 468 34,84
E2  1020 0,0082 0,0693 5651 46,45 425 29,49 5849 48,08 440 30,52 6053 49,76 456 31,59 6265 51,50 472 32,69 6485 53,30 488 33,84
I1 T1 28 0,0002 0,0019 3775 0,85 284 0,54 3907 0,88 294 0,56 4044 0,91 304 0,58 4186 0,94 315 0,60 4332 0,98 326 0,62
I1 T2 42 0,0003 0,0029 3398 1,15 256 0,73 3517 1,19 265 0,76 3640 1,23 274 0,78 3767 1,28 284 0,81 3899 1,32 293 0,84
I1 T3 71 0,0006 0,0048 3518 2,01 265 1,28 3641 2,08 274 1,32 3768 2,16 284 1,37 3900 2,23 294 1,42 4037 2,31 304 1,47
I2 T1 37 0,0003 0,0025 6252 1,86 471 1,18 6470 1,93 487 1,22 6697 2,00 504 1,27 6931 2,07 522 1,31 7174 2,14 540 1,36
I2 T2 40 0,0003 0,0027 6166 1,99 464 1,26 6382 2,06 480 1,31 6605 2,13 497 1,35 6836 2,20 515 1,40 7075 2,28 533 1,45
I2 T3 30 0,0002 0,0020 6621 1,60 498 1,02 6852 1,66 516 1,05 7092 1,71 534 1,09 7340 1,77 552 1,13 7597 1,84 572 1,17
I2 T4 34 0,0003 0,0023 5874 1,61 442 1,02 6080 1,67 458 1,06 6292 1,72 474 1,09 6513 1,78 490 1,13 6741 1,85 507 1,17
I3 T1 28 0,0002 0,0019 4487 1,01 338 0,64 4645 1,05 350 0,67 4807 1,08 362 0,69 4975 1,12 374 0,71 5149 1,16 388 0,74
I3 T2 42 0,0003 0,0029 4033 1,36 304 0,87 4174 1,41 314 0,90 4320 1,46 325 0,93 4471 1,51 337 0,96 4628 1,57 348 0,99
I3 T3 71 0,0006 0,0048 3777 2,16 284 1,37 3909 2,24 294 1,42 4046 2,31 305 1,47 4188 2,40 315 1,52 4334 2,48 326 1,57
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 7293 7,46 549 4,74 7548 7,73 568 4,90 7813 8,00 588 5,08 8086 8,28 609 5,25 8369 8,57 630 5,44
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 1212 3,45 91 2,19 1254 3,57 94 2,26 1298 3,69 98 2,34 1343 3,82 101 2,43 1390 3,95 105 2,51
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1212 4,03 91 2,56 1254 4,17 94 2,65 1298 4,32 98 2,74 1343 4,47 101 2,84 1390 4,63 105 2,94
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 7810 19,89 588 12,62 8083 20,58 608 13,07 8366 21,30 630 13,52 8659 22,05 652 14,00 8962 22,82 675 14,49
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 2159 6,87 162 4,36 2234 7,11 168 4,51 2313 7,36 174 4,67 2393 7,62 180 4,84 2477 7,89 186 5,01
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 10042 54,22 756 34,42 10394 56,12 782 35,62 10758 58,08 810 36,87 11134 60,12 838 38,16 11524 62,22 867 39,50
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 4515 8,88 340 5,64 4673 9,19 352 5,83 4837 9,51 364 6,04 5006 9,84 377 6,25 5181 10,19 390 6,47
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 284 PESADOS 181 LIGEROS 294 PESADOS 187 LIGEROS 305 PESADOS 193 LIGEROS 315 PESADOS 200 LIGEROS 326 PESADOS 207
LIGEROS 103.796 PESADOS 65.891 LIGEROS 107.429 PESADOS 68.197 LIGEROS 111.189 PESADOS 70.584 LIGEROS 115.081 PESADOS 73.055 LIGEROS 119.109 PESADOS 75.611
169.687 175.626 181.773 188.135 194.720
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 6436 56,80 484 36,05 6662 58,78 501 37,32 6895 60,84 519 38,62 7136 62,97 537 39,97 7386 65,17 556 41,37
E2  1020 0,0082 0,0693 6712 55,17 505 35,02 6946 57,10 523 36,25 7190 59,10 541 37,52 7441 61,17 560 38,83 7702 63,31 580 40,19
I1 T1 28 0,0002 0,0019 4484 1,01 337 0,64 4641 1,05 349 0,66 4803 1,08 362 0,69 4971 1,12 374 0,71 5145 1,16 387 0,74
I1 T2 42 0,0003 0,0029 4035 1,37 304 0,87 4177 1,41 314 0,90 4323 1,46 325 0,93 4474 1,51 337 0,96 4631 1,57 349 0,99
I1 T3 71 0,0006 0,0048 4178 2,39 314 1,52 4324 2,47 325 1,57 4476 2,56 337 1,63 4632 2,65 349 1,68 4795 2,74 361 1,74
I2 T1 37 0,0003 0,0025 7425 2,21 559 1,41 7685 2,29 578 1,45 7954 2,37 599 1,51 8232 2,45 620 1,56 8520 2,54 641 1,61
I2 T2 40 0,0003 0,0027 7323 2,36 551 1,50 7579 2,44 570 1,55 7845 2,53 590 1,61 8119 2,62 611 1,66 8403 2,71 633 1,72
I2 T3 30 0,0002 0,0020 7863 1,90 592 1,21 8138 1,97 613 1,25 8423 2,04 634 1,29 8718 2,11 656 1,34 9023 2,18 679 1,38
I2 T4 34 0,0003 0,0023 6977 1,91 525 1,21 7221 1,98 543 1,26 7473 2,05 563 1,30 7735 2,12 582 1,35 8006 2,19 603 1,39
I3 T1 28 0,0002 0,0019 5330 1,20 401 0,76 5516 1,24 415 0,79 5709 1,29 430 0,82 5909 1,33 445 0,85 6116 1,38 460 0,88
I3 T2 42 0,0003 0,0029 4790 1,62 361 1,03 4957 1,68 373 1,07 5131 1,74 386 1,10 5310 1,80 400 1,14 5496 1,86 414 1,18
I3 T3 71 0,0006 0,0048 4486 2,57 338 1,63 4643 2,66 349 1,69 4805 2,75 362 1,75 4974 2,85 374 1,81 5148 2,95 387 1,87
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 8662 8,87 652 5,63 8965 9,18 675 5,82 9279 9,50 698 6,03 9604 9,83 723 6,24 9940 10,17 748 6,46
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 1439 4,09 108 2,60 1489 4,24 112 2,69 1541 4,38 116 2,78 1595 4,54 120 2,88 1651 4,70 124 2,98
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1439 4,79 108 3,04 1489 4,96 112 3,15 1541 5,13 116 3,26 1595 5,31 120 3,37 1651 5,50 124 3,49
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 9276 23,62 698 14,99 9600 24,45 723 15,52 9936 25,30 748 16,06 10284 26,19 774 16,62 10644 27,10 801 17,21
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 2564 8,16 193 5,18 2654 8,45 200 5,36 2747 8,74 207 5,55 2843 9,05 214 5,74 2942 9,37 221 5,95
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 11927 64,40 898 40,88 12345 66,65 929 42,31 12777 68,98 962 43,79 13224 71,40 995 45,32 13687 73,90 1030 46,91
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 5362 10,54 404 6,69 5550 10,91 418 6,93 5744 11,29 432 7,17 5945 11,69 447 7,42 6153 12,10 463 7,68
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 338 PESADOS 214 LIGEROS 350 PESADOS 222 LIGEROS 362 PESADOS 230 LIGEROS 374 PESADOS 238 LIGEROS 388 PESADOS 246
LIGEROS 123.278 PESADOS 78.258 LIGEROS 127.592 PESADOS 80.997 LIGEROS 132.058 PESADOS 83.832 LIGEROS 136.680 PESADOS 86.766 LIGEROS 141.464 PESADOS 89.803
201.535 208.589 215.890 223.446 231.267
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 7644 67,46 575 42,82 7912 69,82 596 44,32 8189 72,26 616 45,87 8476 74,79 638 47,48 8772 77,41 660 49,14
E2  1020 0,0082 0,0693 7971 65,52 600 41,59 8250 67,81 621 43,05 8539 70,19 643 44,56 8838 72,64 665 46,12 9147 75,19 688 47,73
I1 T1 28 0,0002 0,0019 5325 1,20 401 0,76 5512 1,24 415 0,79 5705 1,29 429 0,82 5904 1,33 444 0,85 6111 1,38 460 0,88
I1 T2 42 0,0003 0,0029 4793 1,62 361 1,03 4961 1,68 373 1,07 5134 1,74 386 1,10 5314 1,80 400 1,14 5500 1,86 414 1,18
I1 T3 71 0,0006 0,0048 4962 2,84 374 1,80 5136 2,94 387 1,87 5316 3,04 400 1,93 5502 3,15 414 2,00 5694 3,26 429 2,07
I2 T1 37 0,0003 0,0025 8818 2,63 664 1,67 9127 2,72 687 1,73 9447 2,82 711 1,79 9777 2,92 736 1,85 10119 3,02 762 1,92
I2 T2 40 0,0003 0,0027 8697 2,80 655 1,78 9002 2,90 678 1,84 9317 3,00 701 1,91 9643 3,11 726 1,97 9980 3,22 751 2,04
I2 T3 30 0,0002 0,0020 9339 2,26 703 1,43 9666 2,34 728 1,48 10004 2,42 753 1,54 10354 2,50 779 1,59 10717 2,59 807 1,64
I2 T4 34 0,0003 0,0023 8286 2,27 624 1,44 8576 2,35 645 1,49 8876 2,43 668 1,54 9187 2,52 691 1,60 9508 2,61 716 1,65
I3 T1 28 0,0002 0,0019 6330 1,43 476 0,91 6552 1,48 493 0,94 6781 1,53 510 0,97 7018 1,58 528 1,01 7264 1,64 547 1,04
I3 T2 42 0,0003 0,0029 5689 1,93 428 1,22 5888 1,99 443 1,27 6094 2,06 459 1,31 6307 2,13 475 1,36 6528 2,21 491 1,40
I3 T3 71 0,0006 0,0048 5328 3,05 401 1,94 5514 3,16 415 2,00 5707 3,27 430 2,07 5907 3,38 445 2,15 6114 3,50 460 2,22
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 10288 10,53 774 6,68 10648 10,90 801 6,92 11021 11,28 830 7,16 11406 11,67 859 7,41 11805 12,08 889 7,67
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 1709 4,86 129 3,09 1769 5,03 133 3,19 1831 5,21 138 3,31 1895 5,39 143 3,42 1961 5,58 148 3,54
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1709 5,69 129 3,61 1769 5,89 133 3,74 1831 6,09 138 3,87 1895 6,31 143 4,00 1961 6,53 148 4,14
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 11016 28,05 829 17,81 11402 29,04 858 18,43 11801 30,05 888 19,08 12214 31,10 919 19,74 12642 32,19 952 20,44
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 3045 9,69 229 6,15 3152 10,03 237 6,37 3262 10,38 246 6,59 3376 10,75 254 6,82 3494 11,12 263 7,06
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 14166 76,48 1066 48,55 14661 79,16 1104 50,25 15175 81,93 1142 52,01 15706 84,80 1182 53,83 16255 87,77 1224 55,72
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 6369 12,52 479 7,95 6592 12,96 496 8,23 6822 13,41 514 8,52 7061 13,88 531 8,81 7308 14,37 550 9,12
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 401 PESADOS 255 LIGEROS 415 PESADOS 264 LIGEROS 430 PESADOS 273 LIGEROS 445 PESADOS 282 LIGEROS 460 PESADOS 292
LIGEROS 146.415 PESADOS 92.946 LIGEROS 151.540 PESADOS 96.199 LIGEROS 156.843 PESADOS 99.566 LIGEROS 162.333 PESADOS 103.051 LIGEROS 168.015 PESADOS 106.657
239.361 247.738 256.409 265.384 274.672
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1  1095 0,0088 0,0744 9079 80,12 683 50,86 9397 82,92 707 52,64 9726 85,82 732 54,48 10066 88,83 758 56,39 10419 91,94 784 58,36
E2  1020 0,0082 0,0693 9467 77,82 713 49,40 9799 80,54 738 51,13 10142 83,36 763 52,92 10497 86,28 790 54,77 10864 89,30 818 56,69
I1 T1 28 0,0002 0,0019 6325 1,43 476 0,91 6546 1,48 493 0,94 6775 1,53 510 0,97 7013 1,58 528 1,00 7258 1,64 546 1,04
I1 T2 42 0,0003 0,0029 5692 1,93 428 1,22 5892 1,99 443 1,27 6098 2,06 459 1,31 6311 2,14 475 1,36 6532 2,21 492 1,40
I1 T3 71 0,0006 0,0048 5894 3,37 444 2,14 6100 3,49 459 2,22 6313 3,61 475 2,29 6534 3,74 492 2,37 6763 3,87 509 2,46
I2 T1 37 0,0003 0,0025 10474 3,12 788 1,98 10840 3,23 816 2,05 11220 3,35 844 2,12 11612 3,46 874 2,20 12019 3,58 905 2,27
I2 T2 40 0,0003 0,0027 10330 3,33 778 2,11 10691 3,45 805 2,19 11066 3,57 833 2,26 11453 3,69 862 2,34 11854 3,82 892 2,43
I2 T3 30 0,0002 0,0020 11092 2,68 835 1,70 11480 2,78 864 1,76 11882 2,87 894 1,82 12298 2,97 926 1,89 12728 3,08 958 1,95
I2 T4 34 0,0003 0,0023 9841 2,70 741 1,71 10185 2,79 767 1,77 10542 2,89 793 1,83 10911 2,99 821 1,90 11293 3,09 850 1,96
I3 T1 28 0,0002 0,0019 7518 1,70 566 1,08 7781 1,76 586 1,11 8054 1,82 606 1,15 8335 1,88 627 1,19 8627 1,95 649 1,24
I3 T2 42 0,0003 0,0029 6756 2,29 509 1,45 6993 2,37 526 1,50 7237 2,45 545 1,56 7491 2,54 564 1,61 7753 2,62 584 1,67
I3 T3 71 0,0006 0,0048 6328 3,62 476 2,30 6549 3,75 493 2,38 6779 3,88 510 2,46 7016 4,01 528 2,55 7261 4,15 547 2,64
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 12219 12,51 920 7,94 12646 12,94 952 8,22 13089 13,40 985 8,50 13547 13,86 1020 8,80 14021 14,35 1055 9,11
C-252 T2 353 0,0028 0,0240 2030 5,77 153 3,67 2101 5,98 158 3,79 2174 6,19 164 3,93 2250 6,40 169 4,06 2329 6,63 175 4,21
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 2030 6,76 153 4,29 2101 6,99 158 4,44 2174 7,24 164 4,59 2250 7,49 169 4,75 2329 7,75 175 4,92
C-31N T1 316 0,0025 0,0215 13084 33,32 985 21,15 13542 34,48 1019 21,89 14016 35,69 1055 22,66 14507 36,94 1092 23,45 15014 38,23 1130 24,27
C-31N T2 395 0,0032 0,0268 3617 11,51 272 7,31 3743 11,92 282 7,56 3874 12,33 292 7,83 4010 12,76 302 8,10 4150 13,21 312 8,39
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 670 0,0054 0,0455 16824 90,84 1266 57,67 17413 94,02 1311 59,68 18023 97,31 1357 61,77 18653 100,72 1404 63,93 19306 104,24 1453 66,17
C-31E T2 244 0,0020 0,0166 7564 14,87 569 9,44 7829 15,39 589 9,77 8103 15,93 610 10,11 8386 16,49 631 10,47 8680 17,07 653 10,83
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 476 PESADOS 302 LIGEROS 493 PESADOS 313 LIGEROS 510 PESADOS 324 LIGEROS 528 PESADOS 335 LIGEROS 547 PESADOS 347
LIGEROS 173.895 PESADOS 110.390 LIGEROS 179.982 PESADOS 114.254 LIGEROS 186.281 PESADOS 118.253 LIGEROS 192.801 PESADOS 122.392 LIGEROS 199.549 PESADOS 126.676
284.286 294.236 304.534 315.193 326.224
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 3497 44,52 263 3,92 3734 47,55 281 4,18 3988 50,78 300 4,47 4260 54,23 321 4,77 4409 56,13 332 4,94
E2  1020 0,0120 0,0140 3646 43,75 274 3,83 3894 46,73 293 4,09 4159 49,91 313 4,37 4442 53,30 334 4,67 4597 55,16 346 4,83
I1 T1 28 0,0010 0,0010 2436 2,53 183 0,19 2602 2,70 196 0,20 2778 2,88 209 0,22 2967 3,08 223 0,23 3071 3,18 231 0,24
I1 T2 42 0,0016 0,0016 2192 3,41 165 0,26 2341 3,64 176 0,27 2501 3,89 188 0,29 2671 4,15 201 0,31 2764 4,30 208 0,32
I1 T3 71 0,0026 0,0026 2270 5,97 171 0,45 2424 6,37 182 0,48 2589 6,81 195 0,51 2765 7,27 208 0,55 2862 7,53 215 0,57
I2 T1 37 0,0014 0,0014 4034 5,53 304 0,42 4308 5,90 324 0,44 4601 6,30 346 0,47 4914 6,73 370 0,51 5086 6,97 383 0,52
I2 T2 40 0,0015 0,0015 3978 5,89 299 0,44 4249 6,29 320 0,47 4538 6,72 342 0,51 4846 7,18 365 0,54 5016 7,43 378 0,56
I2 T3 30 0,0011 0,0011 4272 4,75 322 0,36 4562 5,07 343 0,38 4872 5,41 367 0,41 5204 5,78 392 0,44 5386 5,98 405 0,45
I2 T4 34 0,0013 0,0013 3790 4,77 285 0,36 4048 5,10 305 0,38 4323 5,44 325 0,41 4617 5,81 348 0,44 4779 6,02 360 0,45
I3 T1 28 0,0010 0,0010 2895 3,00 218 0,23 3092 3,21 233 0,24 3303 3,42 249 0,26 3527 3,66 265 0,28 3651 3,79 275 0,28
I3 T2 42 0,0016 0,0016 2602 4,05 196 0,30 2779 4,32 209 0,33 2968 4,62 223 0,35 3170 4,93 239 0,37 3281 5,10 247 0,38
I3 T3 71 0,0026 0,0026 2437 6,41 183 0,48 2603 6,84 196 0,52 2780 7,31 209 0,55 2969 7,81 223 0,59 3073 8,08 231 0,61
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 4706 9,96 354 0,75 5026 10,64 378 0,80 5367 11,36 404 0,85 5732 12,13 431 0,91 5933 12,56 447 0,94
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 782 3,78 59 0,31 835 4,04 63 0,33 892 4,31 67 0,35 952 4,60 72 0,38 986 4,77 74 0,39
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 782 9,22 59 0,69 835 9,85 63 0,74 892 10,52 67 0,79 952 11,24 72 0,85 986 11,63 74 0,88
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 5039 21,81 379 1,79 5382 23,30 405 1,92 5748 24,88 433 2,05 6138 26,57 462 2,19 6353 27,50 478 2,26
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 1393 7,43 105 0,62 1488 7,94 112 0,66 1589 8,48 120 0,70 1697 9,06 128 0,75 1756 9,37 132 0,78
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 6479 56,38 488 4,74 6920 60,21 521 5,07 7391 64,31 556 5,41 7893 68,68 594 5,78 8169 71,08 615 5,98
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 2913 10,01 219 0,81 3111 10,69 234 0,87 3323 11,42 250 0,93 3549 12,20 267 0,99 3673 12,62 276 1,03
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 139.712 PESADOS 11.298 LIGEROS 149.212 PESADOS 12.067 LIGEROS 159.358 PESADOS 12.887 LIGEROS 170.195 PESADOS 13.763 LIGEROS 176.152 PESADOS 14.245
LIGEROS 2.043.982 PESADOS 283.361 LIGEROS 2.182.972 PESADOS 302.630 LIGEROS 2.331.415 PESADOS 323.208 LIGEROS 2.489.951 PESADOS 345.187 LIGEROS 2.577.099 PESADOS 357.268
2.327.343 2.485.602 2.654.623 2.835.137 2.934.367
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 4563 58,10 343 5,11 4723 60,13 355 5,29 4888 62,24 368 5,48 5059 64,41 381 5,67 5236 66,67 394 5,87
E2  1020 0,0120 0,0140 4758 57,10 358 5,00 4924 59,09 371 5,18 5097 61,16 384 5,36 5275 63,30 397 5,54 5460 65,52 411 5,74
I1 T1 28 0,0010 0,0010 3179 3,30 239 0,25 3290 3,41 248 0,26 3405 3,53 256 0,27 3524 3,65 265 0,28 3648 3,78 275 0,28
I1 T2 42 0,0016 0,0016 2861 4,45 215 0,33 2961 4,61 223 0,35 3065 4,77 231 0,36 3172 4,93 239 0,37 3283 5,11 247 0,38
I1 T3 71 0,0026 0,0026 2962 7,79 223 0,59 3066 8,06 231 0,61 3173 8,34 239 0,63 3284 8,64 247 0,65 3399 8,94 256 0,67
I2 T1 37 0,0014 0,0014 5264 7,21 396 0,54 5448 7,47 410 0,56 5639 7,73 424 0,58 5836 8,00 439 0,60 6040 8,28 455 0,62
I2 T2 40 0,0015 0,0015 5191 7,69 391 0,58 5373 7,96 404 0,60 5561 8,24 419 0,62 5756 8,53 433 0,64 5957 8,83 448 0,66
I2 T3 30 0,0011 0,0011 5574 6,19 420 0,47 5769 6,41 434 0,48 5971 6,63 449 0,50 6180 6,87 465 0,52 6397 7,11 481 0,53
I2 T4 34 0,0013 0,0013 4946 6,23 372 0,47 5119 6,45 385 0,49 5298 6,67 399 0,50 5483 6,91 413 0,52 5675 7,15 427 0,54
I3 T1 28 0,0010 0,0010 3778 3,92 284 0,29 3911 4,06 294 0,31 4047 4,20 305 0,32 4189 4,34 315 0,33 4336 4,50 326 0,34
I3 T2 42 0,0016 0,0016 3395 5,28 256 0,40 3514 5,47 265 0,41 3637 5,66 274 0,43 3765 5,86 283 0,44 3896 6,06 293 0,46
I3 T3 71 0,0026 0,0026 3180 8,36 239 0,63 3291 8,66 248 0,65 3407 8,96 256 0,67 3526 9,27 265 0,70 3649 9,60 275 0,72
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 6141 13,00 462 0,98 6356 13,45 478 1,01 6578 13,92 495 1,05 6808 14,41 512 1,08 7047 14,92 530 1,12
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 1020 4,93 77 0,41 1056 5,11 79 0,42 1093 5,28 82 0,43 1131 5,47 85 0,45 1171 5,66 88 0,47
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1020 12,04 77 0,91 1056 12,46 79 0,94 1093 12,89 82 0,97 1131 13,35 85 1,00 1171 13,81 88 1,04
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 6576 28,46 495 2,34 6806 29,46 512 2,42 7044 30,49 530 2,51 7290 31,56 549 2,60 7546 32,66 568 2,69
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 1818 9,70 137 0,80 1881 10,04 142 0,83 1947 10,39 147 0,86 2015 10,76 152 0,89 2086 11,13 157 0,92
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 8455 73,57 636 6,19 8751 76,15 659 6,41 9058 78,81 682 6,63 9375 81,57 706 6,86 9703 84,43 730 7,10
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 3801 13,06 286 1,06 3934 13,52 296 1,10 4072 13,99 307 1,14 4215 14,48 317 1,18 4362 14,99 328 1,22
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 182.317 PESADOS 14.744 LIGEROS 188.698 PESADOS 15.260 LIGEROS 195.303 PESADOS 15.794 LIGEROS 202.138 PESADOS 16.347 LIGEROS 209.213 PESADOS 16.919
LIGEROS 2.667.297 PESADOS 369.773 LIGEROS 2.760.653 PESADOS 382.715 LIGEROS 2.857.276 PESADOS 396.110 LIGEROS 2.957.280 PESADOS 409.973 LIGEROS 3.060.785 PESADOS 424.323
3.037.070 3.143.368 3.253.385 3.367.254 3.485.108
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 5419 69,00 408 6,07 5609 71,42 422 6,28 5805 73,92 437 6,50 6008 76,50 452 6,73 6219 79,18 468 6,97
E2  1020 0,0120 0,0140 5651 67,81 425 5,94 5849 70,18 440 6,15 6053 72,64 456 6,36 6265 75,18 472 6,58 6485 77,82 488 6,82
I1 T1 28 0,0010 0,0010 3775 3,92 284 0,29 3907 4,05 294 0,31 4044 4,19 304 0,32 4186 4,34 315 0,33 4332 4,49 326 0,34
I1 T2 42 0,0016 0,0016 3398 5,29 256 0,40 3517 5,47 265 0,41 3640 5,66 274 0,43 3767 5,86 284 0,44 3899 6,07 293 0,46
I1 T3 71 0,0026 0,0026 3518 9,25 265 0,70 3641 9,57 274 0,72 3768 9,91 284 0,75 3900 10,26 294 0,77 4037 10,62 304 0,80
I2 T1 37 0,0014 0,0014 6252 8,57 471 0,64 6470 8,87 487 0,67 6697 9,18 504 0,69 6931 9,50 522 0,71 7174 9,83 540 0,74
I2 T2 40 0,0015 0,0015 6166 9,13 464 0,69 6382 9,45 480 0,71 6605 9,79 497 0,74 6836 10,13 515 0,76 7075 10,48 533 0,79
I2 T3 30 0,0011 0,0011 6621 7,36 498 0,55 6852 7,61 516 0,57 7092 7,88 534 0,59 7340 8,16 552 0,61 7597 8,44 572 0,64
I2 T4 34 0,0013 0,0013 5874 7,40 442 0,56 6080 7,66 458 0,58 6292 7,92 474 0,60 6513 8,20 490 0,62 6741 8,49 507 0,64
I3 T1 28 0,0010 0,0010 4487 4,65 338 0,35 4645 4,82 350 0,36 4807 4,99 362 0,38 4975 5,16 374 0,39 5149 5,34 388 0,40
I3 T2 42 0,0016 0,0016 4033 6,27 304 0,47 4174 6,49 314 0,49 4320 6,72 325 0,51 4471 6,96 337 0,52 4628 7,20 348 0,54
I3 T3 71 0,0026 0,0026 3777 9,93 284 0,75 3909 10,28 294 0,77 4046 10,64 305 0,80 4188 11,01 315 0,83 4334 11,40 326 0,86
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 7293 15,44 549 1,16 7548 15,98 568 1,20 7813 16,54 588 1,24 8086 17,12 609 1,29 8369 17,71 630 1,33
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 1212 5,86 91 0,48 1254 6,06 94 0,50 1298 6,28 98 0,52 1343 6,50 101 0,53 1390 6,72 105 0,55
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1212 14,30 91 1,08 1254 14,80 94 1,11 1298 15,31 98 1,15 1343 15,85 101 1,19 1390 16,41 105 1,23
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 7810 33,81 588 2,78 8083 34,99 608 2,88 8366 36,21 630 2,98 8659 37,48 652 3,08 8962 38,79 675 3,19
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 2159 11,52 162 0,95 2234 11,93 168 0,99 2313 12,34 174 1,02 2393 12,78 180 1,06 2477 13,22 186 1,09
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 10042 87,38 756 7,35 10394 90,44 782 7,61 10758 93,60 810 7,87 11134 96,88 838 8,15 11524 100,27 867 8,44
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 4515 15,52 340 1,26 4673 16,06 352 1,30 4837 16,62 364 1,35 5006 17,20 377 1,40 5181 17,81 390 1,45
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 216.535 PESADOS 17.511 LIGEROS 224.114 PESADOS 18.124 LIGEROS 231.958 PESADOS 18.758 LIGEROS 240.077 PESADOS 19.415 LIGEROS 248.479 PESADOS 20.094
LIGEROS 3.167.913 PESADOS 439.174 LIGEROS 3.278.790 PESADOS 454.545 LIGEROS 3.393.547 PESADOS 470.454 LIGEROS 3.512.321 PESADOS 486.920 LIGEROS 3.635.253 PESADOS 503.962
3.607.087 3.733.335 3.864.001 3.999.241 4.139.215
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 6436 81,95 484 7,21 6662 84,82 501 7,46 6895 87,79 519 7,72 7136 90,86 537 7,99 7386 94,04 556 8,27
E2  1020 0,0120 0,0140 6712 80,54 505 7,05 6946 83,36 523 7,30 7190 86,28 541 7,56 7441 89,29 560 7,82 7702 92,42 580 8,09
I1 T1 28 0,0010 0,0010 4484 4,65 337 0,35 4641 4,81 349 0,36 4803 4,98 362 0,37 4971 5,16 374 0,39 5145 5,34 387 0,40
I1 T2 42 0,0016 0,0016 4035 6,28 304 0,47 4177 6,50 314 0,49 4323 6,72 325 0,51 4474 6,96 337 0,52 4631 7,20 349 0,54
I1 T3 71 0,0026 0,0026 4178 10,99 314 0,83 4324 11,37 325 0,86 4476 11,77 337 0,89 4632 12,18 349 0,92 4795 12,61 361 0,95
I2 T1 37 0,0014 0,0014 7425 10,17 559 0,77 7685 10,53 578 0,79 7954 10,90 599 0,82 8232 11,28 620 0,85 8520 11,68 641 0,88
I2 T2 40 0,0015 0,0015 7323 10,85 551 0,82 7579 11,23 570 0,85 7845 11,62 590 0,87 8119 12,03 611 0,91 8403 12,45 633 0,94
I2 T3 30 0,0011 0,0011 7863 8,74 592 0,66 8138 9,04 613 0,68 8423 9,36 634 0,70 8718 9,69 656 0,73 9023 10,03 679 0,75
I2 T4 34 0,0013 0,0013 6977 8,79 525 0,66 7221 9,09 543 0,68 7473 9,41 563 0,71 7735 9,74 582 0,73 8006 10,08 603 0,76
I3 T1 28 0,0010 0,0010 5330 5,53 401 0,42 5516 5,72 415 0,43 5709 5,92 430 0,45 5909 6,13 445 0,46 6116 6,34 460 0,48
I3 T2 42 0,0016 0,0016 4790 7,45 361 0,56 4957 7,71 373 0,58 5131 7,98 386 0,60 5310 8,26 400 0,62 5496 8,55 414 0,64
I3 T3 71 0,0026 0,0026 4486 11,80 338 0,89 4643 12,21 349 0,92 4805 12,64 362 0,95 4974 13,08 374 0,98 5148 13,54 387 1,02
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 8662 18,33 652 1,38 8965 18,98 675 1,43 9279 19,64 698 1,48 9604 20,33 723 1,53 9940 21,04 748 1,58
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 1439 6,96 108 0,57 1489 7,20 112 0,59 1541 7,45 116 0,61 1595 7,71 120 0,63 1651 7,98 124 0,66
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1439 16,98 108 1,28 1489 17,57 112 1,32 1541 18,19 116 1,37 1595 18,83 120 1,42 1651 19,48 124 1,47
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 9276 40,15 698 3,30 9600 41,56 723 3,42 9936 43,01 748 3,54 10284 44,52 774 3,66 10644 46,07 801 3,79
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 2564 13,69 193 1,13 2654 14,17 200 1,17 2747 14,66 207 1,21 2843 15,17 214 1,26 2942 15,71 221 1,30
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 11927 103,78 898 8,73 12345 107,41 929 9,04 12777 111,17 962 9,35 13224 115,06 995 9,68 13687 119,09 1030 10,02
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 5362 18,43 404 1,50 5550 19,07 418 1,55 5744 19,74 432 1,60 5945 20,43 447 1,66 6153 21,15 463 1,72
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 257.176 PESADOS 20.797 LIGEROS 266.177 PESADOS 21.525 LIGEROS 275.493 PESADOS 22.279 LIGEROS 285.136 PESADOS 23.059 LIGEROS 295.116 PESADOS 23.866
LIGEROS 3.762.487 PESADOS 521.601 LIGEROS 3.894.174 PESADOS 539.857 LIGEROS 4.030.470 PESADOS 558.752 LIGEROS 4.171.536 PESADOS 578.308 LIGEROS 4.317.540 PESADOS 598.549
4.284.087 4.434.030 4.589.221 4.749.844 4.916.089
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 7644 97,33 575 8,56 7912 100,74 596 8,86 8189 104,27 616 9,17 8476 107,92 638 9,49 8772 111,69 660 9,83
E2  1020 0,0120 0,0140 7971 95,65 600 8,38 8250 99,00 621 8,67 8539 102,47 643 8,97 8838 106,05 665 9,29 9147 109,77 688 9,61
I1 T1 28 0,0010 0,0010 5325 5,52 401 0,42 5512 5,72 415 0,43 5705 5,92 429 0,45 5904 6,12 444 0,46 6111 6,34 460 0,48
I1 T2 42 0,0016 0,0016 4793 7,46 361 0,56 4961 7,72 373 0,58 5134 7,99 386 0,60 5314 8,27 400 0,62 5500 8,56 414 0,64
I1 T3 71 0,0026 0,0026 4962 13,05 374 0,98 5136 13,51 387 1,02 5316 13,98 400 1,05 5502 14,47 414 1,09 5694 14,97 429 1,13
I2 T1 37 0,0014 0,0014 8818 12,08 664 0,91 9127 12,51 687 0,94 9447 12,95 711 0,97 9777 13,40 736 1,01 10119 13,87 762 1,04
I2 T2 40 0,0015 0,0015 8697 12,89 655 0,97 9002 13,34 678 1,00 9317 13,80 701 1,04 9643 14,29 726 1,08 9980 14,79 751 1,11
I2 T3 30 0,0011 0,0011 9339 10,38 703 0,78 9666 10,74 728 0,81 10004 11,12 753 0,84 10354 11,50 779 0,87 10717 11,91 807 0,90
I2 T4 34 0,0013 0,0013 8286 10,43 624 0,79 8576 10,80 645 0,81 8876 11,18 668 0,84 9187 11,57 691 0,87 9508 11,97 716 0,90
I3 T1 28 0,0010 0,0010 6330 6,56 476 0,49 6552 6,79 493 0,51 6781 7,03 510 0,53 7018 7,28 528 0,55 7264 7,53 547 0,57
I3 T2 42 0,0016 0,0016 5689 8,85 428 0,67 5888 9,16 443 0,69 6094 9,48 459 0,71 6307 9,81 475 0,74 6528 10,15 491 0,76
I3 T3 71 0,0026 0,0026 5328 14,01 401 1,05 5514 14,50 415 1,09 5707 15,01 430 1,13 5907 15,53 445 1,17 6114 16,08 460 1,21
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 10288 21,78 774 1,64 10648 22,54 801 1,69 11021 23,33 830 1,75 11406 24,14 859 1,82 11805 24,99 889 1,88
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 1709 8,26 129 0,68 1769 8,55 133 0,70 1831 8,85 138 0,73 1895 9,16 143 0,75 1961 9,48 148 0,78
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1709 20,17 129 1,52 1769 20,87 133 1,57 1831 21,60 138 1,63 1895 22,36 143 1,68 1961 23,14 148 1,74
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 11016 47,69 829 3,92 11402 49,36 858 4,06 11801 51,08 888 4,20 12214 52,87 919 4,35 12642 54,72 952 4,50
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 3045 16,25 229 1,34 3152 16,82 237 1,39 3262 17,41 246 1,44 3376 18,02 254 1,49 3494 18,65 263 1,54
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 14166 123,26 1066 10,37 14661 127,57 1104 10,73 15175 132,04 1142 11,11 15706 136,66 1182 11,50 16255 141,44 1224 11,90
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 6369 21,89 479 1,78 6592 22,65 496 1,84 6822 23,45 514 1,91 7061 24,27 531 1,97 7308 25,12 550 2,04
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 305.445 PESADOS 24.701 LIGEROS 316.135 PESADOS 25.565 LIGEROS 327.200 PESADOS 26.460 LIGEROS 338.652 PESADOS 27.386 LIGEROS 350.505 PESADOS 28.345
LIGEROS 4.468.654 PESADOS 619.498 LIGEROS 4.625.057 PESADOS 641.180 LIGEROS 4.786.934 PESADOS 663.622 LIGEROS 4.954.476 PESADOS 686.849 LIGEROS 5.127.883 PESADOS 710.888
5.088.152 5.266.237 5.450.555 5.641.325 5.838.771
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1  1095 0,0127 0,0149 9079 115,60 683 10,17 9397 119,65 707 10,53 9726 123,84 732 10,90 10066 128,17 758 11,28 10419 132,66 784 11,67
E2  1020 0,0120 0,0140 9467 113,61 713 9,95 9799 117,58 738 10,30 10142 121,70 763 10,66 10497 125,96 790 11,03 10864 130,37 818 11,42
I1 T1 28 0,0010 0,0010 6325 6,56 476 0,49 6546 6,79 493 0,51 6775 7,03 510 0,53 7013 7,27 528 0,55 7258 7,53 546 0,57
I1 T2 42 0,0016 0,0016 5692 8,85 428 0,67 5892 9,16 443 0,69 6098 9,49 459 0,71 6311 9,82 475 0,74 6532 10,16 492 0,76
I1 T3 71 0,0026 0,0026 5894 15,50 444 1,17 6100 16,04 459 1,21 6313 16,60 475 1,25 6534 17,18 492 1,29 6763 17,78 509 1,34
I2 T1 37 0,0014 0,0014 10474 14,35 788 1,08 10840 14,85 816 1,12 11220 15,37 844 1,16 11612 15,91 874 1,20 12019 16,47 905 1,24
I2 T2 40 0,0015 0,0015 10330 15,30 778 1,15 10691 15,84 805 1,19 11066 16,39 833 1,23 11453 16,97 862 1,28 11854 17,56 892 1,32
I2 T3 30 0,0011 0,0011 11092 12,32 835 0,93 11480 12,76 864 0,96 11882 13,20 894 0,99 12298 13,66 926 1,03 12728 14,14 958 1,06
I2 T4 34 0,0013 0,0013 9841 12,39 741 0,93 10185 12,83 767 0,97 10542 13,28 793 1,00 10911 13,74 821 1,03 11293 14,22 850 1,07
I3 T1 28 0,0010 0,0010 7518 7,80 566 0,59 7781 8,07 586 0,61 8054 8,35 606 0,63 8335 8,64 627 0,65 8627 8,95 649 0,67
I3 T2 42 0,0016 0,0016 6756 10,51 509 0,79 6993 10,88 526 0,82 7237 11,26 545 0,85 7491 11,65 564 0,88 7753 12,06 584 0,91
I3 T3 71 0,0026 0,0026 6328 16,64 476 1,25 6549 17,22 493 1,30 6779 17,83 510 1,34 7016 18,45 528 1,39 7261 19,09 547 1,44
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 10317 61,78 777 5,33 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 127 0,0021 0,0021 12219 25,86 920 1,95 12646 26,77 952 2,01 13089 27,70 985 2,08 13547 28,67 1020 2,16 14021 29,68 1055 2,23
C-252 T2 353 0,0048 0,0053 2030 9,82 153 0,81 2101 10,16 158 0,84 2174 10,51 164 0,86 2250 10,88 169 0,89 2329 11,26 175 0,93
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 2030 23,95 153 1,80 2101 24,79 158 1,87 2174 25,66 164 1,93 2250 26,55 169 2,00 2329 27,48 175 2,07
C-31N T1 316 0,0043 0,0047 13084 56,64 985 4,66 13542 58,62 1019 4,82 14016 60,67 1055 4,99 14507 62,80 1092 5,16 15014 64,99 1130 5,35
C-31N T2 395 0,0053 0,0059 3617 19,31 272 1,60 3743 19,98 282 1,65 3874 20,68 292 1,71 4010 21,40 302 1,77 4150 22,15 312 1,83
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 670 0,0087 0,0097 16824 146,39 1266 12,32 17413 151,52 1311 12,75 18023 156,82 1357 13,19 18653 162,31 1404 13,66 19306 167,99 1453 14,13
C-31E T2 244 0,0034 0,0037 7564 25,99 569 2,11 7829 26,90 589 2,19 8103 27,85 610 2,26 8386 28,82 631 2,34 8680 29,83 653 2,42
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 362.772 PESADOS 29.337 LIGEROS 375.469 PESADOS 30.364 LIGEROS 388.611 PESADOS 31.426 LIGEROS 402.212 PESADOS 32.526 LIGEROS 416.290 PESADOS 33.665
LIGEROS 5.307.359 PESADOS 735.769 LIGEROS 5.493.116 PESADOS 761.521 LIGEROS 5.685.375 PESADOS 788.175 LIGEROS 5.884.364 PESADOS 815.761 LIGEROS 6.090.316 PESADOS 844.312
6.043.128 6.254.638 6.473.550 6.700.124 6.934.629
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS
TIEMPO (horas/veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 3760 2,07E-04 3760 2,75E-03 4015 2,21E-04 4015 2,94E-03 4288 2,36E-04 4288 3,14E-03 4580 2,52E-04 4580 3,35E-03 4740 2,61E-04 4740 3,47E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 3921 2,01E-04 3921 2,67E-03 4187 2,15E-04 4187 2,86E-03 4472 2,29E-04 4472 3,05E-03 4776 2,45E-04 4776 3,26E-03 4943 2,54E-04 4943 3,37E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 2619 3,69E-06 2619 4,90E-05 2797 3,94E-06 2797 5,24E-05 2988 4,21E-06 2988 5,59E-05 3191 4,49E-06 3191 5,98E-05 3302 4,65E-06 3302 6,18E-05
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 2357 4,98E-06 2357 6,62E-05 2518 5,32E-06 2518 7,07E-05 2689 5,68E-06 2689 7,55E-05 2872 6,07E-06 2872 8,07E-05 2972 6,28E-06 2972 8,35E-05
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 2441 8,72E-06 2441 1,16E-04 2607 9,31E-06 2607 1,24E-04 2784 9,94E-06 2784 1,32E-04 2973 1,06E-05 2973 1,41E-04 3077 1,10E-05 3077 1,46E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 4337 8,07E-06 4337 1,07E-04 4632 8,62E-06 4632 1,15E-04 4947 9,21E-06 4947 1,22E-04 5284 9,83E-06 5284 1,31E-04 5468 1,02E-05 5468 1,35E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 4278 8,61E-06 4278 1,14E-04 4569 9,19E-06 4569 1,22E-04 4879 9,82E-06 4879 1,31E-04 5211 1,05E-05 5211 1,39E-04 5393 1,09E-05 5393 1,44E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 4593 6,93E-06 4593 9,22E-05 4906 7,40E-06 4906 9,84E-05 5239 7,91E-06 5239 1,05E-04 5595 8,44E-06 5595 1,12E-04 5791 8,74E-06 5791 1,16E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 4075 6,97E-06 4075 9,27E-05 4352 7,44E-06 4352 9,90E-05 4648 7,95E-06 4648 1,06E-04 4964 8,49E-06 4964 1,13E-04 5138 8,79E-06 5138 1,17E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 3113 4,38E-06 3113 5,83E-05 3325 4,68E-06 3325 6,23E-05 3551 5,00E-06 3551 6,65E-05 3793 5,34E-06 3793 7,10E-05 3925 5,53E-06 3925 7,35E-05
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 2798 5,91E-06 2798 7,86E-05 2988 6,31E-06 2988 8,39E-05 3191 6,74E-06 3191 8,96E-05 3408 7,20E-06 3408 9,57E-05 3528 7,45E-06 3528 9,91E-05
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 2620 9,36E-06 2620 1,24E-04 2799 9,99E-06 2799 1,33E-04 2989 1,07E-05 2989 1,42E-04 3192 1,14E-05 3192 1,52E-04 3304 1,18E-05 3304 1,57E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 5060 3,23E-05 5060 4,30E-04 5404 3,45E-05 5404 4,59E-04 5771 3,69E-05 5771 4,90E-04 6164 3,94E-05 6164 5,24E-04 6380 4,08E-05 6380 5,42E-04
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 841 1,49E-05 841 1,98E-04 898 1,59E-05 898 2,12E-04 959 1,70E-05 959 2,26E-04 1024 1,82E-05 1024 2,42E-04 1060 1,88E-05 1060 2,50E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 841 1,91E-05 841 2,81E-04 898 2,04E-05 898 3,00E-04 959 2,17E-05 959 3,21E-04 1024 2,32E-05 1024 3,42E-04 1060 2,40E-05 1060 3,54E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 5418 8,61E-05 5418 1,15E-03 5787 9,20E-05 5787 1,22E-03 6180 9,82E-05 6180 1,31E-03 6600 1,05E-04 6600 1,39E-03 6831 1,09E-04 6831 1,44E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 1498 2,98E-05 1498 3,96E-04 1600 3,18E-05 1600 4,23E-04 1708 3,39E-05 1708 4,51E-04 1825 3,63E-05 1825 4,82E-04 1888 3,75E-05 1888 4,99E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 6967 2,35E-04 6967 3,12E-03 7441 2,51E-04 7441 3,33E-03 7947 2,68E-04 7947 3,56E-03 8487 2,86E-04 8487 3,80E-03 8784 2,96E-04 8784 3,94E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 3132 3,84E-05 3132 5,11E-04 3345 4,11E-05 3345 5,46E-04 3573 4,39E-05 3573 5,83E-04 3816 4,68E-05 3816 6,23E-04 3949 4,85E-05 3949 6,44E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 3132 8,19E-05 3132 1,21E-03 3345 8,74E-05 3345 1,29E-03 3573 9,34E-05 3573 1,38E-03 3816 9,97E-05 3816 1,47E-03 3949 1,03E-04 3949 1,52E-03
NM 0 NH 6 NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8
NM 118.023 NH 211.486 NM 126.049 NH 225.867 NM 134.620 NH 241.226 NM 143.775 NH 257.629 NM 148.807 NH 266.646
329.509 351.916 375.846 401.404 415.453
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 4906 2,70E-04 4906 3,59E-03 5078 2,80E-04 5078 3,72E-03 5256 2,89E-04 5256 3,85E-03 5440 3,00E-04 5440 3,98E-03 5630 3,10E-04 5630 4,12E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 5116 2,62E-04 5116 3,49E-03 5295 2,72E-04 5295 3,61E-03 5480 2,81E-04 5480 3,74E-03 5672 2,91E-04 5672 3,87E-03 5871 3,01E-04 5871 4,00E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 3418 4,81E-06 3418 6,40E-05 3538 4,98E-06 3538 6,62E-05 3661 5,16E-06 3661 6,86E-05 3790 5,34E-06 3790 7,10E-05 3922 5,52E-06 3922 7,34E-05
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 3076 6,50E-06 3076 8,64E-05 3184 6,73E-06 3184 8,94E-05 3295 6,96E-06 3295 9,26E-05 3411 7,21E-06 3411 9,58E-05 3530 7,46E-06 3530 9,92E-05
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 3185 1,14E-05 3185 1,51E-04 3296 1,18E-05 3296 1,57E-04 3412 1,22E-05 3412 1,62E-04 3531 1,26E-05 3531 1,68E-04 3655 1,31E-05 3655 1,74E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 5660 1,05E-05 5660 1,40E-04 5858 1,09E-05 5858 1,45E-04 6063 1,13E-05 6063 1,50E-04 6275 1,17E-05 6275 1,55E-04 6495 1,21E-05 6495 1,61E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 5582 1,12E-05 5582 1,49E-04 5778 1,16E-05 5778 1,55E-04 5980 1,20E-05 5980 1,60E-04 6189 1,25E-05 6189 1,66E-04 6406 1,29E-05 6406 1,71E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 5994 9,04E-06 5994 1,20E-04 6204 9,36E-06 6204 1,24E-04 6421 9,69E-06 6421 1,29E-04 6646 1,00E-05 6646 1,33E-04 6878 1,04E-05 6878 1,38E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 5318 9,09E-06 5318 1,21E-04 5504 9,41E-06 5504 1,25E-04 5697 9,74E-06 5697 1,30E-04 5896 1,01E-05 5896 1,34E-04 6103 1,04E-05 6103 1,39E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 4063 5,72E-06 4063 7,61E-05 4205 5,92E-06 4205 7,87E-05 4352 6,13E-06 4352 8,15E-05 4504 6,34E-06 4504 8,44E-05 4662 6,57E-06 4662 8,73E-05
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 3651 7,71E-06 3651 1,03E-04 3779 7,98E-06 3779 1,06E-04 3911 8,26E-06 3911 1,10E-04 4048 8,55E-06 4048 1,14E-04 4190 8,85E-06 4190 1,18E-04
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 3420 1,22E-05 3420 1,62E-04 3539 1,26E-05 3539 1,68E-04 3663 1,31E-05 3663 1,74E-04 3791 1,35E-05 3791 1,80E-04 3924 1,40E-05 3924 1,86E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 6603 4,22E-05 6603 5,61E-04 6834 4,37E-05 6834 5,80E-04 7073 4,52E-05 7073 6,01E-04 7321 4,68E-05 7321 6,22E-04 7577 4,84E-05 7577 6,44E-04
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 1097 1,95E-05 1097 2,59E-04 1135 2,02E-05 1135 2,68E-04 1175 2,09E-05 1175 2,77E-04 1216 2,16E-05 1216 2,87E-04 1259 2,23E-05 1259 2,97E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1097 2,49E-05 1097 3,67E-04 1135 2,57E-05 1135 3,80E-04 1175 2,66E-05 1175 3,93E-04 1216 2,76E-05 1216 4,07E-04 1259 2,85E-05 1259 4,21E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 7071 1,12E-04 7071 1,49E-03 7318 1,16E-04 7318 1,55E-03 7574 1,20E-04 7574 1,60E-03 7839 1,25E-04 7839 1,66E-03 8114 1,29E-04 8114 1,71E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 1954 3,88E-05 1954 5,16E-04 2023 4,02E-05 2023 5,34E-04 2094 4,16E-05 2094 5,53E-04 2167 4,31E-05 2167 5,72E-04 2243 4,46E-05 2243 5,92E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 9092 3,06E-04 9092 4,07E-03 9410 3,17E-04 9410 4,22E-03 9739 3,28E-04 9739 4,36E-03 10080 3,40E-04 10080 4,52E-03 10433 3,52E-04 10433 4,68E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 4088 5,02E-05 4088 6,67E-04 4231 5,19E-05 4231 6,90E-04 4379 5,37E-05 4379 7,15E-04 4532 5,56E-05 4532 7,40E-04 4691 5,76E-05 4691 7,65E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4088 1,07E-04 4088 1,58E-03 4231 1,11E-04 4231 1,63E-03 4379 1,14E-04 4379 1,69E-03 4532 1,18E-04 4532 1,75E-03 4691 1,23E-04 4691 1,81E-03
NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9
NM 154.015 NH 275.979 NM 159.405 NH 285.638 NM 164.985 NH 295.636 NM 170.759 NH 305.983 NM 176.736 NH 316.692
429.994 445.044 460.620 476.742 493.428
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TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
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EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 5827 3,21E-04 5827 4,27E-03 6031 3,32E-04 6031 4,42E-03 6242 3,44E-04 6242 4,57E-03 6461 3,56E-04 6461 4,73E-03 6687 3,68E-04 6687 4,90E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 6076 3,12E-04 6076 4,15E-03 6289 3,23E-04 6289 4,29E-03 6509 3,34E-04 6509 4,44E-03 6737 3,46E-04 6737 4,60E-03 6973 3,58E-04 6973 4,76E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 4059 5,72E-06 4059 7,60E-05 4202 5,92E-06 4202 7,87E-05 4349 6,12E-06 4349 8,14E-05 4501 6,34E-06 4501 8,43E-05 4658 6,56E-06 4658 8,72E-05
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 3654 7,72E-06 3654 1,03E-04 3781 7,99E-06 3781 1,06E-04 3914 8,27E-06 3914 1,10E-04 4051 8,56E-06 4051 1,14E-04 4193 8,86E-06 4193 1,18E-04
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 3783 1,35E-05 3783 1,80E-04 3915 1,40E-05 3915 1,86E-04 4052 1,45E-05 4052 1,92E-04 4194 1,50E-05 4194 1,99E-04 4341 1,55E-05 4341 2,06E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 6722 1,25E-05 6722 1,66E-04 6957 1,29E-05 6957 1,72E-04 7201 1,34E-05 7201 1,78E-04 7453 1,39E-05 7453 1,84E-04 7714 1,44E-05 7714 1,91E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 6630 1,33E-05 6630 1,77E-04 6862 1,38E-05 6862 1,84E-04 7102 1,43E-05 7102 1,90E-04 7351 1,48E-05 7351 1,97E-04 7608 1,53E-05 7608 2,04E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 7119 1,07E-05 7119 1,43E-04 7368 1,11E-05 7368 1,48E-04 7626 1,15E-05 7626 1,53E-04 7893 1,19E-05 7893 1,58E-04 8169 1,23E-05 8169 1,64E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 6316 1,08E-05 6316 1,44E-04 6537 1,12E-05 6537 1,49E-04 6766 1,16E-05 6766 1,54E-04 7003 1,20E-05 7003 1,59E-04 7248 1,24E-05 7248 1,65E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 4825 6,80E-06 4825 9,04E-05 4994 7,03E-06 4994 9,35E-05 5169 7,28E-06 5169 9,68E-05 5350 7,53E-06 5350 1,00E-04 5537 7,80E-06 5537 1,04E-04
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 4336 9,16E-06 4336 1,22E-04 4488 9,48E-06 4488 1,26E-04 4645 9,81E-06 4645 1,30E-04 4808 1,02E-05 4808 1,35E-04 4976 1,05E-05 4976 1,40E-04
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 4061 1,45E-05 4061 1,93E-04 4203 1,50E-05 4203 2,00E-04 4351 1,55E-05 4351 2,07E-04 4503 1,61E-05 4503 2,14E-04 4660 1,66E-05 4660 2,21E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 7842 5,01E-05 7842 6,66E-04 8117 5,18E-05 8117 6,89E-04 8401 5,37E-05 8401 7,14E-04 8695 5,55E-05 8695 7,39E-04 8999 5,75E-05 8999 7,64E-04
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 1303 2,31E-05 1303 3,08E-04 1348 2,39E-05 1348 3,18E-04 1396 2,48E-05 1396 3,29E-04 1444 2,56E-05 1444 3,41E-04 1495 2,65E-05 1495 3,53E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1303 2,95E-05 1303 4,36E-04 1348 3,06E-05 1348 4,51E-04 1396 3,16E-05 1396 4,67E-04 1444 3,27E-05 1444 4,83E-04 1495 3,39E-05 1495 5,00E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 8398 1,33E-04 8398 1,77E-03 8691 1,38E-04 8691 1,84E-03 8996 1,43E-04 8996 1,90E-03 9311 1,48E-04 9311 1,97E-03 9636 1,53E-04 9636 2,04E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 2321 4,61E-05 2321 6,13E-04 2403 4,77E-05 2403 6,35E-04 2487 4,94E-05 2487 6,57E-04 2574 5,11E-05 2574 6,80E-04 2664 5,29E-05 2664 7,04E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 10798 3,64E-04 10798 4,84E-03 11176 3,77E-04 11176 5,01E-03 11567 3,90E-04 11567 5,18E-03 11972 4,03E-04 11972 5,36E-03 12391 4,18E-04 12391 5,55E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 4855 5,96E-05 4855 7,92E-04 5025 6,17E-05 5025 8,20E-04 5201 6,38E-05 5201 8,49E-04 5383 6,61E-05 5383 8,78E-04 5571 6,84E-05 5571 9,09E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4855 1,27E-04 4855 1,87E-03 5025 1,31E-04 5025 1,94E-03 5201 1,36E-04 5201 2,00E-03 5383 1,41E-04 5383 2,07E-03 5571 1,46E-04 5571 2,15E-03
NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11
NM 182.921 NH 327.776 NM 189.324 NH 339.249 NM 195.950 NH 351.122 NM 202.808 NH 363.412 NM 209.906 NH 376.131
510.698 528.572 547.072 566.220 586.037
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 6921 3,81E-04 6921 5,07E-03 7163 3,95E-04 7163 5,25E-03 7414 4,08E-04 7414 5,43E-03 7673 4,23E-04 7673 5,62E-03 7942 4,37E-04 7942 5,82E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 7217 3,70E-04 7217 4,92E-03 7469 3,83E-04 7469 5,10E-03 7731 3,97E-04 7731 5,27E-03 8001 4,11E-04 8001 5,46E-03 8281 4,25E-04 8281 5,65E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 4821 6,79E-06 4821 9,03E-05 4990 7,03E-06 4990 9,34E-05 5165 7,27E-06 5165 9,67E-05 5346 7,53E-06 5346 1,00E-04 5533 7,79E-06 5533 1,04E-04
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 4339 9,17E-06 4339 1,22E-04 4491 9,49E-06 4491 1,26E-04 4648 9,82E-06 4648 1,31E-04 4811 1,02E-05 4811 1,35E-04 4979 1,05E-05 4979 1,40E-04
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 4493 1,60E-05 4493 2,13E-04 4650 1,66E-05 4650 2,21E-04 4813 1,72E-05 4813 2,29E-04 4981 1,78E-05 4981 2,37E-04 5155 1,84E-05 5155 2,45E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 7984 1,49E-05 7984 1,98E-04 8263 1,54E-05 8263 2,04E-04 8552 1,59E-05 8552 2,12E-04 8852 1,65E-05 8852 2,19E-04 9162 1,71E-05 9162 2,27E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 7874 1,58E-05 7874 2,11E-04 8150 1,64E-05 8150 2,18E-04 8435 1,70E-05 8435 2,26E-04 8730 1,76E-05 8730 2,34E-04 9036 1,82E-05 9036 2,42E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 8455 1,28E-05 8455 1,70E-04 8751 1,32E-05 8751 1,76E-04 9057 1,37E-05 9057 1,82E-04 9374 1,41E-05 9374 1,88E-04 9702 1,46E-05 9702 1,95E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 7502 1,28E-05 7502 1,71E-04 7764 1,33E-05 7764 1,77E-04 8036 1,37E-05 8036 1,83E-04 8317 1,42E-05 8317 1,89E-04 8608 1,47E-05 8608 1,96E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 5731 8,07E-06 5731 1,07E-04 5931 8,35E-06 5931 1,11E-04 6139 8,65E-06 6139 1,15E-04 6354 8,95E-06 6354 1,19E-04 6576 9,26E-06 6576 1,23E-04
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 5150 1,09E-05 5150 1,45E-04 5330 1,13E-05 5330 1,50E-04 5517 1,17E-05 5517 1,55E-04 5710 1,21E-05 5710 1,60E-04 5910 1,25E-05 5910 1,66E-04
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 4824 1,72E-05 4824 2,29E-04 4992 1,78E-05 4992 2,37E-04 5167 1,85E-05 5167 2,45E-04 5348 1,91E-05 5348 2,54E-04 5535 1,98E-05 5535 2,63E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 9314 5,95E-05 9314 7,91E-04 9640 6,16E-05 9640 8,19E-04 9977 6,37E-05 9977 8,47E-04 10327 6,60E-05 10327 8,77E-04 10688 6,83E-05 10688 9,08E-04
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 1547 2,75E-05 1547 3,65E-04 1601 2,84E-05 1601 3,78E-04 1657 2,94E-05 1657 3,91E-04 1715 3,05E-05 1715 4,05E-04 1775 3,15E-05 1775 4,19E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1547 3,51E-05 1547 5,17E-04 1601 3,63E-05 1601 5,35E-04 1657 3,76E-05 1657 5,54E-04 1715 3,89E-05 1715 5,74E-04 1775 4,03E-05 1775 5,94E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 9974 1,59E-04 9974 2,11E-03 10323 1,64E-04 10323 2,18E-03 10684 1,70E-04 10684 2,26E-03 11058 1,76E-04 11058 2,34E-03 11445 1,82E-04 11445 2,42E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 2757 5,48E-05 2757 7,28E-04 2853 5,67E-05 2853 7,54E-04 2953 5,87E-05 2953 7,80E-04 3057 6,07E-05 3057 8,08E-04 3164 6,29E-05 3164 8,36E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 12825 4,32E-04 12825 5,75E-03 13274 4,47E-04 13274 5,95E-03 13738 4,63E-04 13738 6,16E-03 14219 4,79E-04 14219 6,37E-03 14717 4,96E-04 14717 6,59E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 5766 7,08E-05 5766 9,41E-04 5968 7,32E-05 5968 9,74E-04 6177 7,58E-05 6177 1,01E-03 6393 7,85E-05 6393 1,04E-03 6617 8,12E-05 6617 1,08E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 5766 1,51E-04 5766 2,22E-03 5968 1,56E-04 5968 2,30E-03 6177 1,61E-04 6177 2,38E-03 6393 1,67E-04 6393 2,46E-03 6617 1,73E-04 6617 2,55E-03
NM 1 NH 11 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13
NM 217.253 NH 389.296 NM 224.857 NH 402.921 NM 232.727 NH 417.023 NM 240.872 NH 431.619 NM 249.303 NH 446.726
606.549 627.778 649.750 672.491 696.029
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 8220 4,53E-04 8220 6,02E-03 8508 4,69E-04 8508 6,23E-03 8805 4,85E-04 8805 6,45E-03 9113 5,02E-04 9113 6,67E-03 9432 5,20E-04 9432 6,91E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 8571 4,40E-04 8571 5,85E-03 8871 4,55E-04 8871 6,05E-03 9182 4,71E-04 9182 6,26E-03 9503 4,88E-04 9503 6,48E-03 9836 5,05E-04 9836 6,71E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 5726 8,06E-06 5726 1,07E-04 5927 8,35E-06 5927 1,11E-04 6134 8,64E-06 6134 1,15E-04 6349 8,94E-06 6349 1,19E-04 6571 9,25E-06 6571 1,23E-04
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 5154 1,09E-05 5154 1,45E-04 5334 1,13E-05 5334 1,50E-04 5521 1,17E-05 5521 1,55E-04 5714 1,21E-05 5714 1,61E-04 5914 1,25E-05 5914 1,66E-04
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 5336 1,91E-05 5336 2,53E-04 5523 1,97E-05 5523 2,62E-04 5716 2,04E-05 5716 2,71E-04 5916 2,11E-05 5916 2,81E-04 6123 2,19E-05 6123 2,91E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 9482 1,76E-05 9482 2,35E-04 9814 1,83E-05 9814 2,43E-04 10158 1,89E-05 10158 2,51E-04 10513 1,96E-05 10513 2,60E-04 10881 2,03E-05 10881 2,69E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 9352 1,88E-05 9352 2,50E-04 9679 1,95E-05 9679 2,59E-04 10018 2,02E-05 10018 2,68E-04 10369 2,09E-05 10369 2,77E-04 10732 2,16E-05 10732 2,87E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 10042 1,52E-05 10042 2,01E-04 10393 1,57E-05 10393 2,09E-04 10757 1,62E-05 10757 2,16E-04 11134 1,68E-05 11134 2,23E-04 11523 1,74E-05 11523 2,31E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 8910 1,52E-05 8910 2,03E-04 9221 1,58E-05 9221 2,10E-04 9544 1,63E-05 9544 2,17E-04 9878 1,69E-05 9878 2,25E-04 10224 1,75E-05 10224 2,32E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 6806 9,59E-06 6806 1,27E-04 7045 9,92E-06 7045 1,32E-04 7291 1,03E-05 7291 1,37E-04 7546 1,06E-05 7546 1,41E-04 7811 1,10E-05 7811 1,46E-04
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 6117 1,29E-05 6117 1,72E-04 6331 1,34E-05 6331 1,78E-04 6552 1,38E-05 6552 1,84E-04 6782 1,43E-05 6782 1,90E-04 7019 1,48E-05 7019 1,97E-04
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 5729 2,05E-05 5729 2,72E-04 5929 2,12E-05 5929 2,82E-04 6137 2,19E-05 6137 2,91E-04 6352 2,27E-05 6352 3,02E-04 6574 2,35E-05 6574 3,12E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 11062 7,07E-05 11062 9,40E-04 11449 7,31E-05 11449 9,72E-04 11850 7,57E-05 11850 1,01E-03 12265 7,83E-05 12265 1,04E-03 12694 8,11E-05 12694 1,08E-03
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 1838 3,26E-05 1838 4,34E-04 1902 3,38E-05 1902 4,49E-04 1969 3,50E-05 1969 4,65E-04 2037 3,62E-05 2037 4,81E-04 2109 3,74E-05 2109 4,98E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1838 4,17E-05 1838 6,14E-04 1902 4,31E-05 1902 6,36E-04 1969 4,46E-05 1969 6,58E-04 2037 4,62E-05 2037 6,81E-04 2109 4,78E-05 2109 7,05E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 11846 1,88E-04 11846 2,50E-03 12260 1,95E-04 12260 2,59E-03 12689 2,02E-04 12689 2,68E-03 13133 2,09E-04 13133 2,78E-03 13593 2,16E-04 13593 2,87E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 3274 6,51E-05 3274 8,65E-04 3389 6,73E-05 3389 8,95E-04 3508 6,97E-05 3508 9,27E-04 3630 7,21E-05 3630 9,59E-04 3757 7,47E-05 3757 9,93E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 15232 5,13E-04 15232 6,83E-03 15765 5,31E-04 15765 7,06E-03 16317 5,50E-04 16317 7,31E-03 16888 5,69E-04 16888 7,57E-03 17479 5,89E-04 17479 7,83E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 6848 8,40E-05 6848 1,12E-03 7088 8,70E-05 7088 1,16E-03 7336 9,00E-05 7336 1,20E-03 7593 9,32E-05 7593 1,24E-03 7858 9,64E-05 7858 1,28E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 6848 1,79E-04 6848 2,64E-03 7088 1,85E-04 7088 2,73E-03 7336 1,92E-04 7336 2,83E-03 7593 1,98E-04 7593 2,93E-03 7858 2,05E-04 7858 3,03E-03
NM 1 NH 14 NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16
NM 258.029 NH 462.361 NM 267.060 NH 478.544 NM 276.407 NH 495.293 NM 286.081 NH 512.628 NM 296.094 NH 530.570
720.390 745.603 771.699 798.709 826.664
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1  1095 5,51E-08 7,32E-07 9763 5,38E-04 9763 7,15E-03 10104 5,57E-04 10104 7,40E-03 10458 5,76E-04 10458 7,66E-03 10824 5,96E-04 10824 7,93E-03 11203 6,17E-04 11203 8,20E-03
E2  1020 5,13E-08 6,82E-07 10180 5,22E-04 10180 6,94E-03 10536 5,41E-04 10536 7,19E-03 10905 5,59E-04 10905 7,44E-03 11287 5,79E-04 11287 7,70E-03 11682 5,99E-04 11682 7,97E-03
I1 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 6801 9,58E-06 6801 1,27E-04 7039 9,91E-06 7039 1,32E-04 7285 1,03E-05 7285 1,36E-04 7540 1,06E-05 7540 1,41E-04 7804 1,10E-05 7804 1,46E-04
I1 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 6121 1,29E-05 6121 1,72E-04 6335 1,34E-05 6335 1,78E-04 6557 1,39E-05 6557 1,84E-04 6786 1,43E-05 6786 1,91E-04 7024 1,48E-05 7024 1,97E-04
I1 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 6337 2,26E-05 6337 3,01E-04 6559 2,34E-05 6559 3,11E-04 6789 2,42E-05 6789 3,22E-04 7026 2,51E-05 7026 3,34E-04 7272 2,60E-05 7272 3,45E-04
I2 T1 37 1,86E-09 2,47E-08 11262 2,10E-05 11262 2,79E-04 11656 2,17E-05 11656 2,88E-04 12064 2,25E-05 12064 2,99E-04 12486 2,32E-05 12486 3,09E-04 12923 2,41E-05 12923 3,20E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 11107 2,23E-05 11107 2,97E-04 11496 2,31E-05 11496 3,08E-04 11898 2,39E-05 11898 3,18E-04 12315 2,48E-05 12315 3,29E-04 12746 2,56E-05 12746 3,41E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 11927 1,80E-05 11927 2,39E-04 12344 1,86E-05 12344 2,48E-04 12776 1,93E-05 12776 2,56E-04 13223 2,00E-05 13223 2,65E-04 13686 2,07E-05 13686 2,75E-04
I2 T4 34 1,71E-09 2,27E-08 10582 1,81E-05 10582 2,41E-04 10952 1,87E-05 10952 2,49E-04 11335 1,94E-05 11335 2,58E-04 11732 2,01E-05 11732 2,67E-04 12143 2,08E-05 12143 2,76E-04
I3 T1 28 1,41E-09 1,87E-08 8084 1,14E-05 8084 1,51E-04 8367 1,18E-05 8367 1,57E-04 8660 1,22E-05 8660 1,62E-04 8963 1,26E-05 8963 1,68E-04 9277 1,31E-05 9277 1,74E-04
I3 T2 42 2,11E-09 2,81E-08 7265 1,53E-05 7265 2,04E-04 7519 1,59E-05 7519 2,11E-04 7782 1,64E-05 7782 2,19E-04 8055 1,70E-05 8055 2,26E-04 8336 1,76E-05 8336 2,34E-04
I3 T3 71 3,57E-09 4,75E-08 6804 2,43E-05 6804 3,23E-04 7042 2,52E-05 7042 3,34E-04 7289 2,60E-05 7289 3,46E-04 7544 2,69E-05 7544 3,58E-04 7808 2,79E-05 7808 3,71E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 13138 8,39E-05 13138 1,12E-03 13598 8,69E-05 13598 1,15E-03 14074 8,99E-05 14074 1,20E-03 14567 9,31E-05 14567 1,24E-03 15077 9,63E-05 15077 1,28E-03
C-252 T2 353 1,78E-08 2,36E-07 2183 3,88E-05 2183 5,15E-04 2259 4,01E-05 2259 5,33E-04 2338 4,15E-05 2338 5,52E-04 2420 4,30E-05 2420 5,71E-04 2504 4,45E-05 2504 5,91E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2183 4,95E-05 2183 7,30E-04 2259 5,12E-05 2259 7,55E-04 2338 5,30E-05 2338 7,82E-04 2420 5,49E-05 2420 8,09E-04 2504 5,68E-05 2504 8,37E-04
C-31N T1 316 1,59E-08 2,11E-07 14069 2,24E-04 14069 2,97E-03 14561 2,31E-04 14561 3,08E-03 15071 2,40E-04 15071 3,19E-03 15598 2,48E-04 15598 3,30E-03 16144 2,57E-04 16144 3,41E-03
C-31N T2 395 1,99E-08 2,64E-07 3889 7,73E-05 3889 1,03E-03 4025 8,00E-05 4025 1,06E-03 4166 8,28E-05 4166 1,10E-03 4312 8,57E-05 4312 1,14E-03 4463 8,87E-05 4463 1,18E-03
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 670 3,37E-08 4,48E-07 18091 6,10E-04 18091 8,11E-03 18724 6,31E-04 18724 8,39E-03 19379 6,53E-04 19379 8,68E-03 20058 6,76E-04 20058 8,99E-03 20760 7,00E-04 20760 9,30E-03
C-31E T2 244 1,23E-08 1,63E-07 8133 9,98E-05 8133 1,33E-03 8418 1,03E-04 8418 1,37E-03 8713 1,07E-04 8713 1,42E-03 9018 1,11E-04 9018 1,47E-03 9333 1,15E-04 9333 1,52E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 8133 2,13E-04 8133 3,13E-03 8418 2,20E-04 8418 3,24E-03 8713 2,28E-04 8713 3,36E-03 9018 2,36E-04 9018 3,48E-03 9333 2,44E-04 9333 3,60E-03
NM 1 NH 16 NM 1 NH 17 NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18
NM 306.457 NH 549.140 NM 317.183 NH 568.360 NM 328.284 NH 588.252 NM 339.774 NH 608.841 NM 351.667 NH 630.151
855.597 885.543 916.537 948.616 981.817
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25





AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 2.503.970,23 -2.503.970,23 -2.503.970,23
1 4.498,24 323.331,05 318.832,80 -2.185.137,43
2 4.849,86 325.771,28 320.921,42 -1.864.216,00
3 5.147,25 328.229,93 323.082,68 -1.541.133,32
4 5.395,44 330.707,14 325.311,69 -1.215.821,63
5 5.599,05 322.907,44 317.308,40 -898.513,23
6 5.762,31 315.291,70 309.529,39 -588.983,84
7 5.889,15 307.855,58 301.966,42 -287.017,42
8 5.983,18 300.594,83 294.611,66 7.594,23
9 190.972,45 293.505,33 102.532,88 110.127,12
10 3.042,86 286.583,04 283.540,17 393.667,29
11 3.229,45 279.824,00 276.594,55 670.261,84
12 3.385,17 273.224,38 269.839,21 940.101,05
13 3.512,91 266.780,41 263.267,50 1.203.368,55
14 3.615,35 260.488,42 256.873,07 1.460.241,62
15 3.694,93 254.344,82 250.649,89 1.710.891,51
16 3.753,92 248.346,12 244.592,20 1.955.483,72
17 119.818,48 242.488,90 122.670,43 2.078.154,15
18 1.909,13 236.769,83 234.860,70 2.313.014,84
19 2.026,20 231.185,63 229.159,43 2.542.174,28
20 2.123,90 225.733,14 223.609,24 2.765.783,52
21 2.204,04 220.409,25 218.205,20 2.983.988,72
22 2.268,31 215.210,91 212.942,60 3.196.931,32
23 2.318,24 210.135,18 207.816,94 3.404.748,26
24 2.355,26 205.179,17 202.823,91 3.607.572,18
25 75.175,59 200.340,04 125.164,44 3.732.736,62
26 1.197,81 195.615,03 194.417,22 3.927.153,84
27 1.271,26 191.001,47 189.730,21 4.116.884,05
28 1.332,56 160.539,58 159.207,03 4.276.091,08
29 1.382,84 182.098,21 180.715,37 4.456.806,45
30 1.423,17 177.803,44 176.380,28 4.633.186,72
















































































LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 1D 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 1D_ Eje 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 462.935 0.000 503893.271 656241.369 -700.000  112.9909 504035.124 656926.845 
 CLOT. 92.893 462.935 504344.178 656298.764  255.000 70.8889 504425.615 656343.414 
2 RECTA 224.815 555.828 504425.615 656343.414   66.6648 0.8660108 0.5000254 
 CLOT. 88.167 780.643 504620.308 656455.827  230.000 66.6648 504620.308 656455.827 
3 CIRC. 208.704 868.810 504695.540 656501.758 -600.000  61.9874 504358.192 656997.940 
   1077.514 504844.469 656646.465   39.8433   
 
EJE: 2: Alternativa 1D_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 248.919 0.000 505473.710 656485.990   319.0138 -0.9557290 0.2942483 
 CLOT. 106.778 248.919 505235.811 656559.234  310.000 319.0138 505235.811 656559.234 
2 CIRC. 678.235 355.696 505134.418 656592.659 900.000  322.7903 505449.771 657435.602 
 CLOT. 106.778 1033.931 504643.009 657036.684  310.000 370.7656 504599.509 657134.181 
3 RECTA 134.790 1140.709 504599.509 657134.181   374.5421 -0.3893184 0.9211033 
 CLOT. 88.615 1275.499 504547.032 657258.337  240.000 374.5421 504547.032 657258.337 
4 CIRC. 312.897 1364.114 504510.695 657339.139 -650.000  370.2026 503930.605 657045.889 
   1677.011 504308.996 657574.397   339.5569   
 
EJE: 3: Alternativa 1D_Intersección 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 125.664 0.000 503909.991 656242.645 -20.000  0.0000 503889.991 656242.645 
   125.664 503909.991 656242.645   0.0000   
 
EJE: 4: Alternativa 1D_Intersección 2_Glorieta 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 188.496 0.000 504888.307 656669.310 -30.000  0.0000 504858.307 656669.310 
   188.496 504888.307 656669.310   0.0000   
 
EJE: 5: Alternativa 1D_Intersección 2_Glorieta 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504980.804 656778.044 -22.500  0.0000 504958.304 656778.044 
   141.372 504980.804 656778.044   0.0000   
 
EJE: 6: Alternativa 1D_Intersección 2_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 66.121 0.000 504731.954 656880.359   158.0860 0.6118385 -0.7909827 
 CLOT. 73.143 66.121 504772.409 656828.058  160.000 158.0860 504772.409 656828.058 
2 CIRC. 94.697 139.264 504815.098 656768.709 350.000  164.7381 504517.429 656584.608 
   233.961 504853.475 656682.452   181.9627   
 
EJE: 7: Alternativa 1D_Intersección 2_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 67.261 0.000 504875.177 656664.601 670.000  110.6503 504763.611 656003.955 
 CLOT. 93.284 67.261 504940.825 656650.093  250.000 117.0412 505029.526 656621.279 
2 RECTA 129.064 160.544 505029.526 656621.279   121.4731 0.9436523 -0.3309385 








EJE: 8: Alternativa 1D_Intersección 2_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 29.142 0.000 504944.498 656789.895 -200.000  332.1087 504847.848 656614.798 
 CLOT. 55.125 29.142 504918.050 656802.073  105.000 322.8324 504864.920 656816.592 
 CLOT. 54.000 84.267 504864.920 656816.592  90.000 314.0590 504864.920 656816.592 
2 CIRC. 53.872 138.267 504813.110 656831.536 150.000  325.5181 504871.638 656969.647 
 CLOT. 54.000 192.139 504768.302 656860.920  90.000 348.3821 504733.945 656902.480 
3 RECTA 8.328 246.139 504733.945 656902.480   359.8412 -0.5898010 0.8075486 
   254.467 504729.033 656909.205   359.8412   
 
EJE: 9: Alternativa 1D_Intersección 2_Ramal 4 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 11.079 0.000 505187.715 656582.156   319.9380 -0.9513569 0.3080910 
 CLOT. 50.139 11.079 505177.175 656585.569  95.000 319.9380 505177.175 656585.569 
2 CIRC. 70.624 61.218 505130.283 656603.198 180.000  328.8045 505208.976 656765.085 
 CLOT. 50.139 131.842 505074.363 656645.589  95.000 353.7828 505044.723 656685.976 
 CLOT. 57.600 181.981 505044.723 656685.976  120.000 362.6493 505044.723 656685.976 
3 CIRC. 54.873 239.581 505011.036 656732.656 -250.000  355.3154 504820.133 656571.238 
   294.454 504971.310 656770.349   341.3422   
 
EJE: 10: Alternativa 1D_Intersección 2_Ramal 5 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 117.294 0.000 504869.664 656678.518   47.0535 0.6736342 0.7390649 
   117.294 504948.678 656765.206   47.0535   
 
EJE: 11: Alternativa 1D_Intersección 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 125.664 0.000 504329.041 657574.364 -20.000  0.0000 504309.041 657574.364 
   125.664 504329.041 657574.364   0.0000   
 
ALTERNATIVA 1D
COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Unidad P.u. Medición Total t 33,48 4.677,280 156.595,334
t 2,76 2.627,520 7.251,955
m2 0,35 14.360,000 5.026,000 Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 538,2943 214.068,877
m2 4,31 7.180,000 30.945,800 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 15.401,528 9.856,978
35.971,800 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 63.477,011 24.756,034
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 46.877,338 21.563,575
Unidad P.u. Medición Total Suelo seleccionado m3 7,56 14.855,400 112.306,824
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 13.984,000 242.622,400
m2 0,41 77.788,300 31.893,203 1.305.913,978
Protección y Señalización
m3 4,16 3.313,800 13.785,408 Descripción Unidad P.u. Medición Total
m3 2,78 11.668,245 32.437,721 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 30,28 4.460,838 135.074,175
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 4.776,500 20.300,125
m3 1,45 3.313,800 4.805,010 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 4.776,500 35.823,750
m3 5,56 114.055,400 634.148,024 191.198,050
717.069,366 Medidas correctoras
Descripción Unidad P.u. Medición Total
Unidad P.u. Medición Total
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 13.822,245 40.775,623
Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 29.021,000 33.664,360
m 19,18 96,107 1.843,332 74.439,983
m 29,22 0,000 Partidas Alzadas
m 762,56 84 64.055,040 Descripción Unidad P.u. Medición Total
u 3068,50 6 18.411,000
84.309,372 pa 59387,1998 1 59.387,200
Unidad P.u. Medición Total pa 98978,6664 1 98.978,666
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 49489,3332 1 49.489,333
m 1345,90 28,800 38.761,920 pa 494893,332 1 494.893,332
Total Partida: 702.748,531
m 2523,07 55,000 138.768,850
Estructura de puente de vigas de luz superior a 30 m e inferior a 40 m m2 675,00 3.500,000 2.362.500,000 TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 5.651.681,850
2.540.030,770
339.100,91
Unidad P.u. Medición Total 734.718,64
6.725.501,40
134.510,03
m3 38,98 6.446,800 251.296,264 269.020,06
134.510,03
m3 20,99 3.352,900 70.377,371 199.825,45
7.463.366,97
t 33,43 4.939,940 165.142,194
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Descripción
Base de suelo cemento, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
Gastos generales







Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún









Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 
nivel de estudio informativo
Beneficio IndustrialFirmes y Pavimentos
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Total Partida:
Trabajos previos y Demoliciones
Descripción
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje
Demolición de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero
Total Partida:






COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 4,7765 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 4,7765 Km 0 7.463.366,97
1 901,52 1.552,51 7.415,56 1 1 7.415,56
2 1.030,31 1.774,30 8.474,93 2 2 8.474,93
3 1.159,09 1.996,08 9.534,30 3 3 9.534,30
4 1.287,88 2.217,87 10.593,66 4 4 10.593,66
5 1.416,67 2.439,66 11.653,03 5 5 11.653,03
6 1.545,46 2.661,45 12.712,40 6 6 12.712,40
7 1.674,25 2.883,23 13.771,76 7 7 13.771,76
8 1.803,04 3.105,02 14.831,13 8 8 14.831,13
9 901,52 1.552,51 7.415,56 9 61.101,21 105.222,77 494.370,92 9 501.786,49
10 1.030,31 1.774,30 8.474,93 10 10 8.474,93
11 1.159,09 1.996,08 9.534,30 11 11 9.534,30
12 1.287,88 2.217,87 10.593,66 12 12 10.593,66
13 1.416,67 2.439,66 11.653,03 13 13 11.653,03
14 1.545,46 2.661,45 12.712,40 14 14 12.712,40
15 1.674,25 2.883,23 13.771,76 15 15 13.771,76
16 1.803,04 3.105,02 14.831,13 16 16 14.831,13
17 901,52 1.552,51 7.415,56 17 61.101,21 105.222,77 494.370,92 17 501.786,49
18 1.030,31 1.774,30 8.474,93 18 18 8.474,93
19 1.159,09 1.996,08 9.534,30 19 19 9.534,30
20 1.287,88 2.217,87 10.593,66 20 20 10.593,66
21 1.416,67 2.439,66 11.653,03 21 21 11.653,03
22 1.545,46 2.661,45 12.712,40 22 22 12.712,40
23 1.674,25 2.883,23 13.771,76 23 23 13.771,76
24 1.803,04 3.105,02 14.831,13 24 24 14.831,13
25 901,52 1.552,51 7.415,56 25 61.101,21 105.222,77 494.370,92 25 501.786,49
26 1.030,31 1.774,30 8.474,93 26 26 8.474,93
27 1.159,09 1.996,08 9.534,30 27 27 9.534,30
28 1.287,88 2.217,87 10.593,66 28 28 10.593,66
29 1.416,67 2.439,66 11.653,03 29 29 11.653,03
30 1.545,46 2.661,45 12.712,40 30 30 12.712,40
TOTAL 327.344,18 TOTAL 1.483.112,77 TOTAL 9.273.823,92





3158 3760 0,91 0,96 0,17
2852 3395 0,9 0,96 0,15
1678 1998 0,87 0,96 0,09
3293 3921 0,91 0,96 0,17
2200 2619 0,9 0,92 0,12
1980 2357 0,87 0,92 0,11
2050 2441 0,87 0,92 0,12
923 1099 0,83 0,92 0,06
2095 2494 0,87 0,92 0,12
692 824 0,83 0,92 0,05
2079 2475 0,87 0,92 0,12
2771 3299 0,9 0,96 0,15
2615 3113 0,9 0,92 0,14
2350 2798 0,9 0,92 0,13
2201 2620 0,9 0,92 0,12
3350 3988 0,91 0,96 0,18
3350 3988 0,91 0,96 0,18
4250 5060 0,91 0,96 0,22
706 841 0,83 0,96 0,05
706 841 0,83 0,96 0,05
4551 5418 0,91 0,96 0,24
1258 1498 0,87 0,96 0,08
1258 1498 0,87 0,96 0,08
2631 3132 0,9 0,96 0,15






C-31N T2 359 C-31N T2 359
C-31N T3 334 C-31N T3 334




C-252 T1 226 C-252 T1 226
C-252 T2 251 C-252 T2 2510,0279 0,00701 0,0508 0,01276
0,0279 0,01154 0,0508 0,02099
0,0279 0,01062 0,0508 0,01931
GI-634 T1 491 GI-634 T1 491
GI-634 T2 514 GI-634 T2 514
I3 T2 37 I3 T2 37
I3 T3 63 I3 T3 63
0,0279 0,00103 0,0508 0,00188
0,0279 0,00176 0,0508 0,00320
I2 T5 117 I2 T5 117
I3 T1 25 I3 T1 25
I2 T3 246 I2 T3 246
I2 T4 296 I2 T4 296
0,0279 0,00327 0,0508 0,00595
0,0279 0,00070 0,0508 0,00127
0,0279 0,00687 0,0508 0,01250
0,0279 0,00827 0,0508 0,01504
I2 T1 239 I2 T1 239
I2 T2 290 I2 T2 290
I1 T2 28 I1 T2 28
I1 T3 63 I1 T3 630,0279 0,00176 0,0508 0,00320
0,0279 0,00668 0,0508 0,01215
0,0279 0,00810 0,0508 0,01474
0,0279 0,00078 0,0508 0,00142
E2 T3 800 E2 T3 800
I1 T1 34 I1 T1 34
E2 T1 300 E2 T1 300
E2 T2 570 E2 T2 570
0,0279 0,00838 0,0508 0,01525
0,0279 0,01593 0,0508 0,02897
0,0279 0,02236 0,0508 0,04066
0,0279 0,00095 0,0508 0,00173





















































340 1,00 0,93 377,27 100
392 1,00 0,93 430,82 93
96 79
















376 1,00 0,93 413,16 90 86 74
E2 T1 300
236 1,00 0,93 270,95 27 27 27
244 1,00 0,93 280,53 27 27 27
89 75
262 1,00 0,93 291,03 27 27 27
82 1,00 0,83 99,26 66 65 63
248 1,00 0,93 284,50 67 64 62
110 1,00 0,83 132,40 66 64 62
249 1,00 0,93 286,69 67 65 63
280 1,00 0,93 310,87 27 27 27
262 1,00 0,93 291,16 27 27 27
330 1,00 0,93 366,56 63 59 59
311 1,00 0,93 345,92 27 27 27
506 1,00 0,93 556,03 64 59 59
84 0,89 0,93 101,27 75 74 67
399 1,00 0,93 438,28 86 82 71
399 1,00 0,93 438,28 35 35 35
150 0,89 0,93 172,15 76 74 67
150 0,89 0,93 172,15 35 35 35
84 0,89 0,93 101,27 35 35 35
542 1,00 0,93 595,41 78 73 67
0,0279 0,00623 0,0508 0,01133
0,0279 0,01330 0,0508 0,02419
0,0279 0,01003 0,0508 0,01824
0,0279 0,00933 0,0508 0,01697
0,0279 0,01372 0,0508 0,02495
0,0279 0,01436 0,0508 0,02612
0,0279 0,00632 0,0508 0,01149
89 0,0247 0,01978 75 0,0415 0,03320
27 0,0418 0,00142 27 0,2070 0,00704
96 0,0239 0,00718 79 0,0415 0,01245
98 0,0237 0,01351 80 0,0415 0,02366
64 0,0286 0,00683 62 0,0444 0,01062
65 0,0284 0,00824 63 0,0444 0,01288
27 0,0418 0,00117 27 0,2070 0,00580
27 0,0418 0,00263 27 0,2070 0,01304
59 0,0296 0,00347 59 0,0580 0,00679
27 0,0418 0,00104 27 0,2070 0,00517
65 0,0284 0,00699 63 0,0444 0,01093
64 0,0286 0,00846 62 0,0444 0,01315
82 0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038
35 0,0373 0,01917 35 0,1708 0,08781
27 0,0418 0,00155 27 0,2070 0,00766
27 0,0418 0,00263 27 0,2070 0,01304
35 0,0373 0,01540 35 0,1708 0,07055
73 0,0270 0,01025 67 0,0415 0,01577
59 0,0296 0,00670 59 0,0580 0,01312
74 0,0268 0,00673 67 0,0415 0,01042
60 0,0294 0,00656 60 0,0444 0,00991
35 0,0373 0,01775 35 0,1708 0,08132
74 0,0268 0,00963 67 0,0415 0,01490












C-252 T3 413 C-252 T3 413
C-31N T1 380 C-31N T1 380
C-252 T1 226 C-252 T1 226
C-252 T2 251 C-252 T2 251




VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora)
35 35 0,01360 0,01360
C-31N T2 359 C-31N T2 359
C-31N T3 334 C-31N T3 334
0,00806 0,06797 0,00289 0,02440
0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
0,00806 0,06797 0,00180 C-31E T1 223
GI-634 T2 514 GI-634 T2 514
0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
0,00806 0,06797 0,00182 0,01536
0,00806 0,06797
I3 T2 37 I3 T2 37
I3 T3 63 I3 T3 63
I2 T5 117 I2 T5 117
I3 T1 25 I3 T1 25
0,00806 0,06797 0,00030 0,00251
0,00806 0,06797 0,00051 0,00428
I2 T3 246 I2 T3 246
I2 T4 296 I2 T4 296
I2 T1 239 I2 T1 239
I2 T2 290 I2 T2 2900,00806 0,06797 0,00234 0,01971
0,00806 0,06797 0,00198 0,01672
E2 T2 570 E2 T2 570
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
0,00806 0,06797 0,00459 0,03874
I1 T2 28 I1 T2 28
I1 T3 63 I1 T3 63
E2 T3 800 E2 T3 800
I1 T1 34 I1 T1 34
0,00806 0,06797 0,00645 0,05437
0,00806 0,06797 0,00027
E1 1075 E1 1075
COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
E2 T1 300 E2 T1 300
86 74 0,01250 0,01461







COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
C-31N T3 334



















CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)










COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)






0,69 0,69 86 72,111 57,328 69,574 74 328,736 171,315 268,777
0,00048 0,00128
0,71 0,71 89 73,653 58,537 52,876 75 337,775 179,352 206,851 0,00063 0,00165
0,00083 0,00215
0,71 0,71 96 77,002 61,775 20,817 79 353,517 198,920 82,866 0,00025 0,00066
8,213 0,00003 0,00007
0 27 78,881 2,209 27 241,570 6,764 0,00003 0,00005
0 27 78,881 2,682 27 241,570
15,219 0,00006 0,00012
2,24 64 60,185 14,384 62 142,854 34,142 0,00017 0,00027
0 27 78,881 4,969 27 241,570
115,325 0,00031 0,00092
2,00 65 102,483 25,211 63 471,010 115,868 0,00030 0,00093
1,45 65 89,233 25,878 63 397,674
39,219 0,00020 0,00031
1,46 1,46 59 90,044 56,960 9,567 59 389,449 124,612 37,819 0,00011 0,00030
1,32 64 56,216 16,640 62 132,495
6,039 0,00002 0,00005
0 27 78,881 2,919 27 241,570 8,938 0,00004 0,00007
0 27 78,881 1,972 27 241,570
15,219 0,00006 0,00012
0,30 0,30 82 61,805 54,545 28,564 71 265,477 156,627 103,627 0,00034 0,00083
0 27 78,881 4,969 27 241,570
88,062 0,00049 0,00070
0 59 55,860 12,624 59 199,970 45,193 0,00015 0,00036
0,30 0,30 35 98,280 60,044 40,689 35 251,208 91,447
53,377 0,00016 0,00043
0 35 98,280 40,590 35 217,730 89,922 0,00049 0,00072
0 74 53,600 13,453 67 212,657
80,401 0,00024 0,00064
0 74 53,600 19,242 67 212,657 76,344 0,00023 0,00061
0 73 53,581 20,361 67 211,581
35




0,00806 0,06797 0,00866 0,07306
0,00806 0,06797 0,00242 0,02039









0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
0,00806 0,06797 0,00306 0,02583
0,00806 0,06797 0,00239 0,02012
0,00806 0,06797 0,00094 0,00795
0,00806 0,06797 0,00020 0,00170
0,00806 0,06797 0,00023 0,00190
0,00806 0,06797 0,00051 0,00428
0,00806
0,00126
27 27 0,00104 0,00104
27 27 0,00233 0,00233
0,01516
0,00806 0,06797 0,00384 0,03235
27 27 0,00093 0,00093
35 35 0,01469 0,01469
59 59 0,00383 0,00383
74
98 80 0,00582 0,00714
89 75 0,00899 0,01065
27 27
64 62 0,00463 0,00476
59 59 0,00198 0,00198
64 62 0,00373 0,00385
65 63 0,00446 0,00463
65 63 0,00378 0,00393
67 0,00339 0,00373
27 27 0,00137 0,00137
27 27 0,00233 0,00233
82 71 0,00599 0,00687
35 35 0,00954 0,00954
35 35 0,01180 0,01180
73 67 0,00521 0,00569
74 67 0,00485 0,00533
14,63





















VALOR DE UN MUERTO (€) 258342









491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0
E2 T2
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
1075 5,41E-08 7,19E-07 0 0 0 5,41E-08 7,19E-07
300 1,51E-08 2,01E-07
0 0 2,87E-08 3,81E-07
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)




800 4,02E-08 5,35E-07 0 0 0 4,02E-08 5,35E-07
RECORRIDO SIN TRAVESÍA RECORRIDO CON TRAVESÍA
34 1,71E-09 2,27E-08 0 0 0 1,71E-09 2,27E-08
0 0 1,51E-08 2,01E-07
570 2,87E-08 3,81E-07 0
239 1,20E-08 1,60E-07 0 0 0 1,20E-08 1,60E-07
290 1,46E-08 1,94E-07 0 0 0 1,46E-08 1,94E-07
28 1,41E-09 1,87E-08 0 0 0 1,41E-09 1,87E-08
63 3,17E-09 4,21E-08 0 0 0 3,17E-09 4,21E-08
117 5,89E-09 7,82E-08 0 0 0 5,89E-09 7,82E-08
25 1,26E-09 1,67E-08 0 0 0 1,26E-09 1,67E-08
246 1,24E-08 1,65E-07 0 0 0 1,24E-08 1,65E-07
296 1,49E-08 1,98E-07 0 0 0 1,49E-08 1,98E-07
0 514 2,82E-08 4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07
226 1,14E-08 1,51E-07 0 0 0 1,14E-08 1,51E-07
37 1,86E-09 2,47E-08 0 0 0 1,86E-09 2,47E-08
63 3,17E-09 4,21E-08 0 0 0 3,17E-09 4,21E-08
2,47E-08 3,28E-07
380 1,91E-08 2,54E-07 0 0 0 1,91E-08 2,54E-07
359 1,81E-08 2,40E-07 0 0 0 1,81E-08 2,40E-07
251 1,26E-08 1,68E-07 0 0 0 1,26E-08 1,68E-07
0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
0 0 0 476 2,61E-08 3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07
0 0 0 334 1,83E-08 2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 3497 105,04 263 14,38 3734 112,18 281 15,36 3988 119,81 300 16,40 4260 127,96 321 17,51 4409 132,44 332 18,13
E2 T1 300 0,0084 0,0152 3158 26,47 238 3,62 3373 28,27 254 3,87 3602 30,20 271 4,13 3847 32,25 290 4,41 3981 33,38 300 4,57
E2 T2 570 0,0159 0,0290 1858 29,59 140 4,05 1984 31,61 149 4,33 2119 33,76 160 4,62 2263 36,05 170 4,93 2342 37,31 176 5,11
E2 T3 800 0,0224 0,0407 3646 81,51 274 11,16 3894 87,05 293 11,92 4159 92,97 313 12,73 4442 99,30 334 13,59 4597 102,77 346 14,07
I1 T1 34 0,0010 0,0017 2436 2,31 183 0,32 2602 2,47 196 0,34 2778 2,64 209 0,36 2967 2,82 223 0,39 3071 2,92 231 0,40
I1 T2 28 0,0008 0,0014 2192 1,72 165 0,23 2341 1,83 176 0,25 2501 1,96 188 0,27 2671 2,09 201 0,29 2764 2,16 208 0,30
I1 T3 63 0,0018 0,0032 2270 4,00 171 0,55 2424 4,27 182 0,58 2589 4,56 195 0,62 2765 4,87 208 0,67 2862 5,04 215 0,69
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1022 6,83 77 0,93 1091 7,29 82 1,00 1166 7,79 88 1,07 1245 8,31 94 1,14 1289 8,61 97 1,18
I2 T2 290 0,0081 0,0147 2320 18,80 175 2,57 2477 20,08 186 2,75 2646 21,44 199 2,93 2826 22,90 213 3,13 2925 23,70 220 3,24
I2 T3 246 0,0069 0,0125 766 5,27 58 0,72 818 5,63 62 0,77 874 6,01 66 0,82 933 6,42 70 0,88 966 6,64 73 0,91
I2 T4 296 0,0083 0,0150 2302 19,04 173 2,61 2458 20,34 185 2,78 2626 21,72 198 2,97 2804 23,20 211 3,17 2902 24,01 218 3,29
I2 T5 117 0,0033 0,0059 3068 10,03 231 1,37 3277 10,71 247 1,47 3500 11,44 263 1,57 3738 12,22 281 1,67 3868 12,65 291 1,73
I3 T1 25 0,0007 0,0013 2895 2,02 218 0,28 3092 2,16 233 0,30 3303 2,31 249 0,32 3527 2,46 265 0,34 3651 2,55 275 0,35
I3 T2 37 0,0010 0,0019 2602 2,69 196 0,37 2779 2,87 209 0,39 2968 3,07 223 0,42 3170 3,28 239 0,45 3281 3,39 247 0,46
I3 T3 63 0,0018 0,0032 2437 4,29 183 0,59 2603 4,58 196 0,63 2780 4,89 209 0,67 2969 5,23 223 0,72 3073 5,41 231 0,74
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 4706 29,72 354 4,07 5026 31,74 378 4,34 5367 33,90 404 4,64 5732 36,20 431 4,96 5933 37,47 447 5,13
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 782 5,48 59 0,75 835 5,86 63 0,80 892 6,25 67 0,86 952 6,68 72 0,91 986 6,91 74 0,95
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 782 9,02 59 1,23 835 9,64 63 1,32 892 10,29 67 1,41 952 10,99 72 1,50 986 11,37 74 1,56
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 5039 53,51 379 7,32 5382 57,15 405 7,82 5748 61,03 433 8,35 6138 65,18 462 8,92 6353 67,47 478 9,23
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 1393 13,97 105 1,91 1488 14,92 112 2,04 1589 15,94 120 2,18 1697 17,02 128 2,33 1756 17,62 132 2,41
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 2913 18,15 219 2,48 3111 19,39 234 2,65 3323 20,71 250 2,83 3549 22,11 267 3,03 3673 22,89 276 3,13
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 605 PESADOS 83 LIGEROS 647 PESADOS 89 LIGEROS 691 PESADOS 95 LIGEROS 737 PESADOS 101 LIGEROS 763 PESADOS 104
LIGEROS 220.970 PESADOS 30.246 LIGEROS 235.996 PESADOS 32.303 LIGEROS 252.044 PESADOS 34.499 LIGEROS 269.183 PESADOS 36.845 LIGEROS 278.604 PESADOS 38.135
251.216 268.299 286.543 306.028 316.739
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 4563 137,07 343 18,76 4723 141,87 355 19,42 4888 146,84 368 20,10 5059 151,98 381 20,80 5236 157,30 394 21,53
E2 T1 300 0,0084 0,0152 4121 34,55 310 4,73 4265 35,76 321 4,89 4414 37,01 332 5,07 4569 38,30 344 5,24 4729 39,64 356 5,43
E2 T2 570 0,0159 0,0290 2424 38,62 182 5,29 2509 39,97 189 5,47 2597 41,37 195 5,66 2688 42,82 202 5,86 2782 44,32 209 6,07
E2 T3 800 0,0224 0,0407 4758 106,37 358 14,56 4924 110,09 371 15,07 5097 113,95 384 15,60 5275 117,93 397 16,14 5460 122,06 411 16,71
I1 T1 34 0,0010 0,0017 3179 3,02 239 0,41 3290 3,13 248 0,43 3405 3,24 256 0,44 3524 3,35 265 0,46 3648 3,47 275 0,47
I1 T2 28 0,0008 0,0014 2861 2,24 215 0,31 2961 2,32 223 0,32 3065 2,40 231 0,33 3172 2,48 239 0,34 3283 2,57 247 0,35
I1 T3 63 0,0018 0,0032 2962 5,21 223 0,71 3066 5,40 231 0,74 3173 5,59 239 0,76 3284 5,78 247 0,79 3399 5,98 256 0,82
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1334 8,91 100 1,22 1380 9,22 104 1,26 1429 9,54 108 1,31 1479 9,88 111 1,35 1530 10,22 115 1,40
I2 T2 290 0,0081 0,0147 3027 24,53 228 3,36 3133 25,39 236 3,48 3243 26,28 244 3,60 3356 27,20 253 3,72 3474 28,15 261 3,85
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1000 6,87 75 0,94 1035 7,11 78 0,97 1071 7,36 81 1,01 1109 7,62 83 1,04 1147 7,89 86 1,08
I2 T4 296 0,0083 0,0150 3004 24,85 226 3,40 3109 25,72 234 3,52 3218 26,62 242 3,64 3330 27,55 251 3,77 3447 28,51 259 3,90
I2 T5 117 0,0033 0,0059 4004 13,09 301 1,79 4144 13,55 312 1,85 4289 14,02 323 1,92 4439 14,51 334 1,99 4594 15,02 346 2,06
I3 T1 25 0,0007 0,0013 3778 2,64 284 0,36 3911 2,73 294 0,37 4047 2,83 305 0,39 4189 2,93 315 0,40 4336 3,03 326 0,41
I3 T2 37 0,0010 0,0019 3395 3,51 256 0,48 3514 3,63 265 0,50 3637 3,76 274 0,51 3765 3,89 283 0,53 3896 4,03 293 0,55
I3 T3 63 0,0018 0,0032 3180 5,60 239 0,77 3291 5,79 248 0,79 3407 6,00 256 0,82 3526 6,21 265 0,85 3649 6,42 275 0,88
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 6141 38,78 462 5,31 6356 40,14 478 5,49 6578 41,54 495 5,69 6808 43,00 512 5,89 7047 44,50 530 6,09
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 1020 7,16 77 0,98 1056 7,41 79 1,01 1093 7,66 82 1,05 1131 7,93 85 1,09 1171 8,21 88 1,12
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1020 11,77 77 1,61 1056 12,19 79 1,67 1093 12,61 82 1,73 1131 13,05 85 1,79 1171 13,51 88 1,85
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 6576 69,83 495 9,56 6806 72,27 512 9,89 7044 74,80 530 10,24 7290 77,42 549 10,60 7546 80,13 568 10,97
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 1818 18,24 137 2,50 1881 18,87 142 2,58 1947 19,53 147 2,67 2015 20,22 152 2,77 2086 20,93 157 2,86
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 3801 23,69 286 3,24 3934 24,52 296 3,36 4072 25,38 307 3,47 4215 26,27 317 3,60 4362 27,18 328 3,72
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 790 PESADOS 108 LIGEROS 818 PESADOS 112 LIGEROS 846 PESADOS 116 LIGEROS 876 PESADOS 120 LIGEROS 907 PESADOS 124
LIGEROS 288.356 PESADOS 39.469 LIGEROS 298.448 PESADOS 40.851 LIGEROS 308.894 PESADOS 42.281 LIGEROS 319.705 PESADOS 43.760 LIGEROS 330.895 PESADOS 45.292
327.825 339.299 351.174 363.465 376.187
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 5419 162,80 408 22,28 5609 168,50 422 23,06 5805 174,40 437 23,87 6008 180,50 452 24,71 6219 186,82 468 25,57
E2 T1 300 0,0084 0,0152 4894 41,03 368 5,62 5065 42,47 381 5,81 5243 43,95 395 6,02 5426 45,49 408 6,23 5616 47,08 423 6,44
E2 T2 570 0,0159 0,0290 2880 45,87 217 6,28 2980 47,47 224 6,50 3085 49,13 232 6,73 3193 50,85 240 6,96 3304 52,63 249 7,20
E2 T3 800 0,0224 0,0407 5651 126,33 425 17,29 5849 130,76 440 17,90 6053 135,33 456 18,52 6265 140,07 472 19,17 6485 144,97 488 19,84
I1 T1 34 0,0010 0,0017 3775 3,59 284 0,49 3907 3,71 294 0,51 4044 3,84 304 0,53 4186 3,98 315 0,54 4332 4,12 326 0,56
I1 T2 28 0,0008 0,0014 3398 2,66 256 0,36 3517 2,75 265 0,38 3640 2,85 274 0,39 3767 2,95 284 0,40 3899 3,05 293 0,42
I1 T3 63 0,0018 0,0032 3518 6,19 265 0,85 3641 6,41 274 0,88 3768 6,63 284 0,91 3900 6,87 294 0,94 4037 7,11 304 0,97
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1584 10,58 119 1,45 1639 10,95 123 1,50 1697 11,33 128 1,55 1756 11,73 132 1,61 1818 12,14 137 1,66
I2 T2 290 0,0081 0,0147 3595 29,14 271 3,99 3721 30,15 280 4,13 3851 31,21 290 4,27 3986 32,30 300 4,42 4125 33,43 311 4,58
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1188 8,16 89 1,12 1229 8,45 93 1,16 1272 8,74 96 1,20 1317 9,05 99 1,24 1363 9,37 103 1,28
I2 T4 296 0,0083 0,0150 3568 29,51 269 4,04 3693 30,54 278 4,18 3822 31,61 288 4,33 3956 32,72 298 4,48 4094 33,86 308 4,64
I2 T5 117 0,0033 0,0059 4755 15,55 358 2,13 4922 16,09 370 2,20 5094 16,65 383 2,28 5272 17,24 397 2,36 5457 17,84 411 2,44
I3 T1 25 0,0007 0,0013 4487 3,14 338 0,43 4645 3,24 350 0,44 4807 3,36 362 0,46 4975 3,48 374 0,48 5149 3,60 388 0,49
I3 T2 37 0,0010 0,0019 4033 4,17 304 0,57 4174 4,32 314 0,59 4320 4,47 325 0,61 4471 4,62 337 0,63 4628 4,78 348 0,65
I3 T3 63 0,0018 0,0032 3777 6,65 284 0,91 3909 6,88 294 0,94 4046 7,12 305 0,98 4188 7,37 315 1,01 4334 7,63 326 1,04
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 7293 46,06 549 6,30 7548 47,67 568 6,53 7813 49,34 588 6,75 8086 51,07 609 6,99 8369 52,86 630 7,23
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 1212 8,50 91 1,16 1254 8,80 94 1,20 1298 9,10 98 1,25 1343 9,42 101 1,29 1390 9,75 105 1,33
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1212 13,98 91 1,91 1254 14,47 94 1,98 1298 14,98 98 2,05 1343 15,50 101 2,12 1390 16,05 105 2,20
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 7810 82,93 588 11,35 8083 85,84 608 11,75 8366 88,84 630 12,16 8659 91,95 652 12,59 8962 95,17 675 13,03
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 2159 21,66 162 2,96 2234 22,42 168 3,07 2313 23,20 174 3,18 2393 24,01 180 3,29 2477 24,85 186 3,40
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 4515 28,14 340 3,85 4673 29,12 352 3,99 4837 30,14 364 4,13 5006 31,19 377 4,27 5181 32,29 390 4,42
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 938 PESADOS 128 LIGEROS 971 PESADOS 133 LIGEROS 1.005 PESADOS 138 LIGEROS 1.040 PESADOS 142 LIGEROS 1.077 PESADOS 147
LIGEROS 342.476 PESADOS 46.877 LIGEROS 354.463 PESADOS 48.518 LIGEROS 366.869 PESADOS 50.216 LIGEROS 379.709 PESADOS 51.974 LIGEROS 392.999 PESADOS 53.793
389.353 402.981 417.085 431.683 446.792
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 6436 193,36 484 26,47 6662 200,12 501 27,39 6895 207,13 519 28,35 7136 214,38 537 29,34 7386 221,88 556 30,37
E2 T1 300 0,0084 0,0152 5813 48,73 438 6,67 6016 50,44 453 6,90 6227 52,20 469 7,15 6445 54,03 485 7,40 6670 55,92 502 7,65
E2 T2 570 0,0159 0,0290 3420 54,48 257 7,46 3540 56,38 266 7,72 3664 58,36 276 7,99 3792 60,40 285 8,27 3925 62,51 295 8,56
E2 T3 800 0,0224 0,0407 6712 150,04 505 20,54 6946 155,30 523 21,26 7190 160,73 541 22,00 7441 166,36 560 22,77 7702 172,18 580 23,57
I1 T1 34 0,0010 0,0017 4484 4,26 337 0,58 4641 4,41 349 0,60 4803 4,56 362 0,62 4971 4,72 374 0,65 5145 4,89 387 0,67
I1 T2 28 0,0008 0,0014 4035 3,16 304 0,43 4177 3,27 314 0,45 4323 3,38 325 0,46 4474 3,50 337 0,48 4631 3,62 349 0,50
I1 T3 63 0,0018 0,0032 4178 7,36 314 1,01 4324 7,61 325 1,04 4476 7,88 337 1,08 4632 8,16 349 1,12 4795 8,44 361 1,16
I2 T1 239 0,0067 0,0121 1881 12,56 142 1,72 1947 13,00 147 1,78 2015 13,46 152 1,84 2086 13,93 157 1,91 2159 14,42 162 1,97
I2 T2 290 0,0081 0,0147 4270 34,60 321 4,74 4419 35,81 333 4,90 4574 37,07 344 5,07 4734 38,37 356 5,25 4900 39,71 369 5,44
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1410 9,70 106 1,33 1460 10,04 110 1,37 1511 10,39 114 1,42 1564 10,75 118 1,47 1618 11,13 122 1,52
I2 T4 296 0,0083 0,0150 4237 35,05 319 4,80 4386 36,28 330 4,97 4539 37,55 342 5,14 4698 38,86 354 5,32 4862 40,22 366 5,51
I2 T5 117 0,0033 0,0059 5648 18,47 425 2,53 5845 19,11 440 2,62 6050 19,78 455 2,71 6262 20,47 471 2,80 6481 21,19 488 2,90
I3 T1 25 0,0007 0,0013 5330 3,72 401 0,51 5516 3,85 415 0,53 5709 3,99 430 0,55 5909 4,13 445 0,57 6116 4,27 460 0,58
I3 T2 37 0,0010 0,0019 4790 4,95 361 0,68 4957 5,13 373 0,70 5131 5,31 386 0,73 5310 5,49 400 0,75 5496 5,68 414 0,78
I3 T3 63 0,0018 0,0032 4486 7,90 338 1,08 4643 8,17 349 1,12 4805 8,46 362 1,16 4974 8,76 374 1,20 5148 9,06 387 1,24
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 8662 54,71 652 7,49 8965 56,62 675 7,75 9279 58,60 698 8,02 9604 60,65 723 8,30 9940 62,78 748 8,59
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 1439 10,09 108 1,38 1489 10,45 112 1,43 1541 10,81 116 1,48 1595 11,19 120 1,53 1651 11,58 124 1,59
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1439 16,61 108 2,27 1489 17,19 112 2,35 1541 17,79 116 2,44 1595 18,41 120 2,52 1651 19,06 124 2,61
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 9276 98,50 698 13,48 9600 101,95 723 13,95 9936 105,51 748 14,44 10284 109,21 774 14,95 10644 113,03 801 15,47
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 2564 25,72 193 3,52 2654 26,62 200 3,64 2747 27,55 207 3,77 2843 28,52 214 3,90 2942 29,52 221 4,04
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 5362 33,42 404 4,57 5550 34,59 418 4,73 5744 35,80 432 4,90 5945 37,05 447 5,07 6153 38,35 463 5,25
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.114 PESADOS 153 LIGEROS 1.153 PESADOS 158 LIGEROS 1.194 PESADOS 163 LIGEROS 1.236 PESADOS 169 LIGEROS 1.279 PESADOS 175
LIGEROS 406.754 PESADOS 55.676 LIGEROS 420.990 PESADOS 57.624 LIGEROS 435.725 PESADOS 59.641 LIGEROS 450.975 PESADOS 61.728 LIGEROS 466.760 PESADOS 63.889
462.430 478.615 495.366 512.704 530.649
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 7644 229,65 575 31,43 7912 237,68 596 32,53 8189 246,00 616 33,67 8476 254,61 638 34,85 8772 263,53 660 36,07
E2 T1 300 0,0084 0,0152 6904 57,88 520 7,92 7145 59,90 538 8,20 7395 62,00 557 8,49 7654 64,17 576 8,78 7922 66,42 596 9,09
E2 T2 570 0,0159 0,0290 4062 64,70 306 8,86 4204 66,96 316 9,17 4351 69,31 328 9,49 4503 71,73 339 9,82 4661 74,25 351 10,16
E2 T3 800 0,0224 0,0407 7971 178,21 600 24,39 8250 184,44 621 25,25 8539 190,90 643 26,13 8838 197,58 665 27,04 9147 204,50 688 27,99
I1 T1 34 0,0010 0,0017 5325 5,06 401 0,69 5512 5,24 415 0,72 5705 5,42 429 0,74 5904 5,61 444 0,77 6111 5,81 460 0,79
I1 T2 28 0,0008 0,0014 4793 3,75 361 0,51 4961 3,88 373 0,53 5134 4,02 386 0,55 5314 4,16 400 0,57 5500 4,30 414 0,59
I1 T3 63 0,0018 0,0032 4962 8,74 374 1,20 5136 9,04 387 1,24 5316 9,36 400 1,28 5502 9,69 414 1,33 5694 10,03 429 1,37
I2 T1 239 0,0067 0,0121 2234 14,92 168 2,04 2312 15,44 174 2,11 2393 15,99 180 2,19 2477 16,54 186 2,26 2564 17,12 193 2,34
I2 T2 290 0,0081 0,0147 5071 41,10 382 5,63 5249 42,54 395 5,82 5432 44,03 409 6,03 5623 45,57 423 6,24 5819 47,16 438 6,46
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1675 11,52 126 1,58 1734 11,92 130 1,63 1794 12,34 135 1,69 1857 12,77 140 1,75 1922 13,21 145 1,81
I2 T4 296 0,0083 0,0150 5033 41,63 379 5,70 5209 43,09 392 5,90 5391 44,59 406 6,10 5580 46,15 420 6,32 5775 47,77 435 6,54
I2 T5 117 0,0033 0,0059 6708 21,93 505 3,00 6942 22,70 523 3,11 7185 23,49 541 3,22 7437 24,32 560 3,33 7697 25,17 579 3,44
I3 T1 25 0,0007 0,0013 6330 4,42 476 0,61 6552 4,58 493 0,63 6781 4,74 510 0,65 7018 4,90 528 0,67 7264 5,07 547 0,69
I3 T2 37 0,0010 0,0019 5689 5,88 428 0,81 5888 6,09 443 0,83 6094 6,30 459 0,86 6307 6,52 475 0,89 6528 6,75 491 0,92
I3 T3 63 0,0018 0,0032 5328 9,38 401 1,28 5514 9,71 415 1,33 5707 10,05 430 1,38 5907 10,40 445 1,42 6114 10,76 460 1,47
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 10288 64,97 774 8,89 10648 67,25 801 9,20 11021 69,60 830 9,53 11406 72,04 859 9,86 11805 74,56 889 10,21
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 1709 11,99 129 1,64 1769 12,41 133 1,70 1831 12,84 138 1,76 1895 13,29 143 1,82 1961 13,76 148 1,88
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1709 19,72 129 2,70 1769 20,41 133 2,79 1831 21,13 138 2,89 1895 21,87 143 2,99 1961 22,63 148 3,10
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 11016 116,99 829 16,01 11402 121,08 858 16,57 11801 125,32 888 17,15 12214 129,70 919 17,75 12642 134,24 952 18,37
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 3045 30,55 229 4,18 3152 31,62 237 4,33 3262 32,73 246 4,48 3376 33,87 254 4,64 3494 35,06 263 4,80
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 6369 39,69 479 5,43 6592 41,08 496 5,62 6822 42,52 514 5,82 7061 44,00 531 6,02 7308 45,54 550 6,23
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.324 PESADOS 181 LIGEROS 1.370 PESADOS 188 LIGEROS 1.418 PESADOS 194 LIGEROS 1.467 PESADOS 201 LIGEROS 1.519 PESADOS 208
LIGEROS 483.096 PESADOS 66.125 LIGEROS 500.004 PESADOS 68.439 LIGEROS 517.505 PESADOS 70.835 LIGEROS 535.617 PESADOS 73.314 LIGEROS 554.364 PESADOS 75.880
549.221 568.444 588.339 608.931 630.244
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0300 0,0546 9079 272,75 683 37,33 9397 282,29 707 38,64 9726 292,18 732 39,99 10066 302,40 758 41,39 10419 312,99 784 42,84
E2 T1 300 0,0084 0,0152 8199 68,74 617 9,41 8486 71,15 639 9,74 8783 73,64 661 10,08 9091 76,21 684 10,43 9409 78,88 708 10,80
E2 T2 570 0,0159 0,0290 4824 76,84 363 10,52 4993 79,53 376 10,89 5168 82,32 389 11,27 5349 85,20 403 11,66 5536 88,18 417 12,07
E2 T3 800 0,0224 0,0407 9467 211,65 713 28,97 9799 219,06 738 29,98 10142 226,73 763 31,03 10497 234,66 790 32,12 10864 242,88 818 33,24
I1 T1 34 0,0010 0,0017 6325 6,01 476 0,82 6546 6,22 493 0,85 6775 6,44 510 0,88 7013 6,66 528 0,91 7258 6,90 546 0,94
I1 T2 28 0,0008 0,0014 5692 4,45 428 0,61 5892 4,61 443 0,63 6098 4,77 459 0,65 6311 4,94 475 0,68 6532 5,11 492 0,70
I1 T3 63 0,0018 0,0032 5894 10,38 444 1,42 6100 10,74 459 1,47 6313 11,12 475 1,52 6534 11,50 492 1,57 6763 11,91 509 1,63
I2 T1 239 0,0067 0,0121 2654 17,72 200 2,43 2746 18,34 207 2,51 2843 18,99 214 2,60 2942 19,65 221 2,69 3045 20,34 229 2,78
I2 T2 290 0,0081 0,0147 6023 48,81 453 6,68 6234 50,52 469 6,92 6452 52,29 486 7,16 6678 54,12 503 7,41 6912 56,01 520 7,67
I2 T3 246 0,0069 0,0125 1989 13,68 150 1,87 2059 14,16 155 1,94 2131 14,65 160 2,01 2206 15,16 166 2,08 2283 15,69 172 2,15
I2 T4 296 0,0083 0,0150 5977 49,44 450 6,77 6186 51,17 466 7,00 6403 52,96 482 7,25 6627 54,82 499 7,50 6859 56,73 516 7,77
I2 T5 117 0,0033 0,0059 7967 26,05 600 3,57 8245 26,96 621 3,69 8534 27,90 642 3,82 8833 28,88 665 3,95 9142 29,89 688 4,09
I3 T1 25 0,0007 0,0013 7518 5,25 566 0,72 7781 5,44 586 0,74 8054 5,63 606 0,77 8335 5,82 627 0,80 8627 6,03 649 0,82
I3 T2 37 0,0010 0,0019 6756 6,99 509 0,96 6993 7,23 526 0,99 7237 7,48 545 1,02 7491 7,75 564 1,06 7753 8,02 584 1,10
I3 T3 63 0,0018 0,0032 6328 11,14 476 1,52 6549 11,53 493 1,58 6779 11,93 510 1,63 7016 12,35 528 1,69 7261 12,78 547 1,75
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 226 0,0063 0,0115 12219 77,17 920 10,56 12646 79,87 952 10,93 13089 82,66 985 11,31 13547 85,56 1020 11,71 14021 88,55 1055 12,12
C-252 T2 251 0,0070 0,0128 2030 14,24 153 1,95 2101 14,74 158 2,02 2174 15,25 164 2,09 2250 15,78 169 2,16 2329 16,34 175 2,24
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 2030 23,43 153 3,21 2101 24,25 158 3,32 2174 25,09 164 3,43 2250 25,97 169 3,56 2329 26,88 175 3,68
C-31N T1 380 0,0106 0,0193 13084 138,94 985 19,02 13542 143,80 1019 19,68 14016 148,84 1055 20,37 14507 154,05 1092 21,09 15014 159,44 1130 21,82
C-31N T2 359 0,0100 0,0182 3617 36,28 272 4,97 3743 37,55 282 5,14 3874 38,87 292 5,32 4010 40,23 302 5,51 4150 41,64 312 5,70
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 223 0,0062 0,0113 7564 47,14 569 6,45 7829 48,79 589 6,68 8103 50,49 610 6,91 8386 52,26 631 7,15 8680 54,09 653 7,40
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.572 PESADOS 215 LIGEROS 1.627 PESADOS 223 LIGEROS 1.684 PESADOS 230 LIGEROS 1.743 PESADOS 239 LIGEROS 1.804 PESADOS 247
LIGEROS 573.767 PESADOS 78.536 LIGEROS 593.848 PESADOS 81.285 LIGEROS 614.633 PESADOS 84.130 LIGEROS 636.145 PESADOS 87.074 LIGEROS 658.410 PESADOS 90.122
652.303 675.133 698.763 723.219 748.532
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 3497 94,37 263 11,74 3734 100,79 281 12,54 3988 107,64 300 13,39 4260 114,96 321 14,30 4409 118,99 332 14,80
E2 T1 300 0,0072 0,0125 3158 22,66 238 2,96 3373 24,20 254 3,16 3602 25,85 271 3,38 3847 27,61 290 3,61 3981 28,57 300 3,73
E2 T2 570 0,0135 0,0237 1858 25,10 140 3,31 1984 26,81 149 3,53 2119 28,63 160 3,77 2263 30,58 170 4,03 2342 31,65 176 4,17
E2 T3 800 0,0198 0,0332 3646 72,14 274 9,11 3894 77,04 293 9,73 4159 82,28 313 10,39 4442 87,88 334 11,10 4597 90,95 346 11,49
I1 T1 34 0,0014 0,0070 2436 3,46 183 1,29 2602 3,70 196 1,38 2778 3,95 209 1,47 2967 4,22 223 1,57 3071 4,36 231 1,63
I1 T2 28 0,0012 0,0058 2192 2,57 165 0,96 2341 2,74 176 1,02 2501 2,93 188 1,09 2671 3,13 201 1,17 2764 3,24 208 1,21
I1 T3 63 0,0026 0,0130 2270 5,98 171 2,23 2424 6,38 182 2,38 2589 6,82 195 2,54 2765 7,28 208 2,71 2862 7,54 215 2,81
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1022 6,98 77 0,82 1091 7,46 82 0,87 1166 7,97 88 0,93 1245 8,51 94 1,00 1289 8,81 97 1,03
I2 T2 290 0,0082 0,0129 2320 19,10 175 2,25 2477 20,40 186 2,40 2646 21,79 199 2,57 2826 23,27 213 2,74 2925 24,09 220 2,84
I2 T3 246 0,0070 0,0109 766 5,35 58 0,63 818 5,72 62 0,67 874 6,11 66 0,72 933 6,52 70 0,77 966 6,75 73 0,79
I2 T4 296 0,0085 0,0132 2302 19,48 173 2,28 2458 20,81 185 2,43 2626 22,22 198 2,60 2804 23,73 211 2,78 2902 24,56 218 2,87
I2 T5 117 0,0035 0,0068 3068 10,64 231 1,57 3277 11,36 247 1,67 3500 12,13 263 1,79 3738 12,96 281 1,91 3868 13,41 291 1,98
I3 T1 25 0,0010 0,0052 2895 3,03 218 1,13 3092 3,23 233 1,20 3303 3,45 249 1,29 3527 3,69 265 1,37 3651 3,81 275 1,42
I3 T2 37 0,0015 0,0077 2602 4,02 196 1,50 2779 4,30 209 1,60 2968 4,59 223 1,71 3170 4,90 239 1,83 3281 5,07 247 1,89
I3 T3 63 0,0026 0,0130 2437 6,42 183 2,39 2603 6,85 196 2,55 2780 7,32 209 2,73 2969 7,82 223 2,91 3073 8,09 231 3,02
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 4706 31,52 354 4,65 5026 33,66 378 4,96 5367 35,95 404 5,30 5732 38,39 431 5,66 5933 39,74 447 5,86
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 782 5,26 59 0,61 835 5,62 63 0,65 892 6,00 67 0,70 952 6,41 72 0,75 986 6,64 74 0,77
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 782 12,04 59 4,15 835 12,86 63 4,43 892 13,73 67 4,73 952 14,67 72 5,06 986 15,18 74 5,23
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 5039 51,67 379 5,98 5382 55,18 405 6,39 5748 58,94 433 6,82 6138 62,94 462 7,29 6353 65,15 478 7,54
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 1393 13,41 105 1,56 1488 14,32 112 1,67 1589 15,30 120 1,78 1697 16,34 128 1,90 1756 16,91 132 1,97
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 2913 19,11 219 2,17 3111 20,41 234 2,32 3323 21,80 250 2,48 3549 23,28 267 2,65 3673 24,09 276 2,74
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 621 PESADOS 117 LIGEROS 663 PESADOS 125 LIGEROS 709 PESADOS 134 LIGEROS 757 PESADOS 143 LIGEROS 783 PESADOS 148
LIGEROS 226.723 PESADOS 42.815 LIGEROS 242.140 PESADOS 45.726 LIGEROS 258.606 PESADOS 48.836 LIGEROS 276.191 PESADOS 52.157 LIGEROS 285.858 PESADOS 53.982
269.538 287.867 307.442 328.348 339.840
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 4563 123,15 343 15,32 4723 127,46 355 15,86 4888 131,92 368 16,41 5059 136,54 381 16,99 5236 141,32 394 17,58
E2 T1 300 0,0072 0,0125 4121 29,57 310 3,86 4265 30,61 321 4,00 4414 31,68 332 4,14 4569 32,79 344 4,28 4729 33,93 356 4,43
E2 T2 570 0,0135 0,0237 2424 32,76 182 4,32 2509 33,91 189 4,47 2597 35,09 195 4,62 2688 36,32 202 4,79 2782 37,59 209 4,95
E2 T3 800 0,0198 0,0332 4758 94,14 358 11,89 4924 97,43 371 12,31 5097 100,84 384 12,74 5275 104,37 397 13,18 5460 108,02 411 13,64
I1 T1 34 0,0014 0,0070 3179 4,52 239 1,68 3290 4,68 248 1,74 3405 4,84 256 1,80 3524 5,01 265 1,87 3648 5,18 275 1,93
I1 T2 28 0,0012 0,0058 2861 3,35 215 1,25 2961 3,47 223 1,29 3065 3,59 231 1,34 3172 3,71 239 1,38 3283 3,84 247 1,43
I1 T3 63 0,0026 0,0130 2962 7,80 223 2,91 3066 8,07 231 3,01 3173 8,36 239 3,11 3284 8,65 247 3,22 3399 8,95 256 3,34
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1334 9,11 100 1,07 1380 9,43 104 1,10 1429 9,76 108 1,14 1479 10,10 111 1,18 1530 10,46 115 1,22
I2 T2 290 0,0082 0,0129 3027 24,93 228 2,94 3133 25,80 236 3,04 3243 26,70 244 3,14 3356 27,64 253 3,25 3474 28,61 261 3,37
I2 T3 246 0,0070 0,0109 1000 6,98 75 0,82 1035 7,23 78 0,85 1071 7,48 81 0,88 1109 7,74 83 0,91 1147 8,02 86 0,94
I2 T4 296 0,0085 0,0132 3004 25,42 226 2,97 3109 26,31 234 3,08 3218 27,23 242 3,19 3330 28,19 251 3,30 3447 29,17 259 3,41
I2 T5 117 0,0035 0,0068 4004 13,88 301 2,05 4144 14,37 312 2,12 4289 14,87 323 2,19 4439 15,39 334 2,27 4594 15,93 346 2,35
I3 T1 25 0,0010 0,0052 3778 3,95 284 1,47 3911 4,09 294 1,52 4047 4,23 305 1,58 4189 4,38 315 1,63 4336 4,53 326 1,69
I3 T2 37 0,0015 0,0077 3395 5,25 256 1,96 3514 5,44 265 2,03 3637 5,63 274 2,10 3765 5,82 283 2,17 3896 6,03 293 2,25
I3 T3 63 0,0026 0,0130 3180 8,37 239 3,12 3291 8,67 248 3,23 3407 8,97 256 3,34 3526 9,29 265 3,46 3649 9,61 275 3,58
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 6141 41,13 462 6,06 6356 42,57 478 6,27 6578 44,06 495 6,49 6808 45,60 512 6,72 7047 47,19 530 6,96
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 1020 6,87 77 0,80 1056 7,11 79 0,83 1093 7,36 82 0,86 1131 7,61 85 0,89 1171 7,88 88 0,92
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1020 15,71 77 5,42 1056 16,26 79 5,61 1093 16,83 82 5,80 1131 17,42 85 6,01 1171 18,03 88 6,22
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 6576 67,43 495 7,81 6806 69,79 512 8,08 7044 72,23 530 8,36 7290 74,76 549 8,65 7546 77,37 568 8,96
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 1818 17,50 137 2,04 1881 18,12 142 2,11 1947 18,75 147 2,18 2015 19,41 152 2,26 2086 20,09 157 2,34
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 3801 24,94 286 2,83 3934 25,81 296 2,93 4072 26,71 307 3,04 4215 27,65 317 3,14 4362 28,62 328 3,25
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 811 PESADOS 153 LIGEROS 839 PESADOS 158 LIGEROS 868 PESADOS 164 LIGEROS 899 PESADOS 170 LIGEROS 930 PESADOS 176
LIGEROS 295.863 PESADOS 55.871 LIGEROS 306.218 PESADOS 57.827 LIGEROS 316.936 PESADOS 59.851 LIGEROS 328.028 PESADOS 61.946 LIGEROS 339.509 PESADOS 64.114
351.734 364.045 376.787 389.974 403.623
COSTES DE CONSERVACIÓN
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 5419 146,27 408 18,20 5609 151,39 422 18,84 5805 156,69 437 19,49 6008 162,17 452 20,18 6219 167,85 468 20,88
E2 T1 300 0,0072 0,0125 4894 35,12 368 4,59 5065 36,35 381 4,75 5243 37,62 395 4,91 5426 38,94 408 5,09 5616 40,30 423 5,26
E2 T2 570 0,0135 0,0237 2880 38,91 217 5,13 2980 40,27 224 5,31 3085 41,68 232 5,49 3193 43,14 240 5,68 3304 44,65 249 5,88
E2 T3 800 0,0198 0,0332 5651 111,80 425 14,12 5849 115,72 440 14,62 6053 119,77 456 15,13 6265 123,96 472 15,66 6485 128,30 488 16,21
I1 T1 34 0,0014 0,0070 3775 5,37 284 2,00 3907 5,55 294 2,07 4044 5,75 304 2,14 4186 5,95 315 2,22 4332 6,16 326 2,29
I1 T2 28 0,0012 0,0058 3398 3,98 256 1,48 3517 4,12 265 1,53 3640 4,26 274 1,59 3767 4,41 284 1,64 3899 4,56 293 1,70
I1 T3 63 0,0026 0,0130 3518 9,26 265 3,45 3641 9,59 274 3,57 3768 9,92 284 3,70 3900 10,27 294 3,83 4037 10,63 304 3,96
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1584 10,82 119 1,27 1639 11,20 123 1,31 1697 11,59 128 1,36 1756 12,00 132 1,40 1818 12,42 137 1,45
I2 T2 290 0,0082 0,0129 3595 29,61 271 3,49 3721 30,64 280 3,61 3851 31,72 290 3,73 3986 32,83 300 3,87 4125 33,98 311 4,00
I2 T3 246 0,0070 0,0109 1188 8,30 89 0,98 1229 8,59 93 1,01 1272 8,89 96 1,05 1317 9,20 99 1,08 1363 9,52 103 1,12
I2 T4 296 0,0085 0,0132 3568 30,19 269 3,53 3693 31,25 278 3,66 3822 32,35 288 3,78 3956 33,48 298 3,92 4094 34,65 308 4,05
I2 T5 117 0,0035 0,0068 4755 16,49 358 2,43 4922 17,06 370 2,52 5094 17,66 383 2,60 5272 18,28 397 2,69 5457 18,92 411 2,79
I3 T1 25 0,0010 0,0052 4487 4,69 338 1,75 4645 4,85 350 1,81 4807 5,02 362 1,87 4975 5,20 374 1,94 5149 5,38 388 2,01
I3 T2 37 0,0015 0,0077 4033 6,24 304 2,32 4174 6,46 314 2,41 4320 6,68 325 2,49 4471 6,92 337 2,58 4628 7,16 348 2,67
I3 T3 63 0,0026 0,0130 3777 9,95 284 3,71 3909 10,29 294 3,84 4046 10,65 305 3,97 4188 11,03 315 4,11 4334 11,41 326 4,25
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 7293 48,85 549 7,20 7548 50,56 568 7,45 7813 52,32 588 7,71 8086 54,16 609 7,98 8369 56,05 630 8,26
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 1212 8,16 91 0,95 1254 8,44 94 0,98 1298 8,74 98 1,02 1343 9,04 101 1,05 1390 9,36 105 1,09
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1212 18,66 91 6,43 1254 19,31 94 6,66 1298 19,99 98 6,89 1343 20,69 101 7,13 1390 21,41 105 7,38
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 7810 80,08 588 9,27 8083 82,88 608 9,60 8366 85,79 630 9,93 8659 88,79 652 10,28 8962 91,90 675 10,64
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 2159 20,79 162 2,42 2234 21,52 168 2,51 2313 22,27 174 2,59 2393 23,05 180 2,68 2477 23,86 186 2,78
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 4515 29,62 340 3,37 4673 30,65 352 3,48 4837 31,73 364 3,61 5006 32,84 377 3,73 5181 33,99 390 3,86
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 963 PESADOS 182 LIGEROS 996 PESADOS 188 LIGEROS 1.031 PESADOS 195 LIGEROS 1.067 PESADOS 202 LIGEROS 1.105 PESADOS 209
LIGEROS 351.392 PESADOS 66.358 LIGEROS 363.691 PESADOS 68.680 LIGEROS 376.420 PESADOS 71.084 LIGEROS 389.595 PESADOS 73.572 LIGEROS 403.231 PESADOS 76.147
417.750 432.371 447.504 463.167 479.378
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 6436 173,72 484 21,61 6662 179,80 501 22,37 6895 186,09 519 23,15 7136 192,61 537 23,96 7386 199,35 556 24,80
E2 T1 300 0,0072 0,0125 5813 41,71 438 5,45 6016 43,17 453 5,64 6227 44,68 469 5,84 6445 46,25 485 6,04 6670 47,87 502 6,25
E2 T2 570 0,0135 0,0237 3420 46,21 257 6,09 3540 47,83 266 6,30 3664 49,50 276 6,52 3792 51,23 285 6,75 3925 53,03 295 6,99
E2 T3 800 0,0198 0,0332 6712 132,79 505 16,77 6946 137,44 523 17,36 7190 142,25 541 17,97 7441 147,22 560 18,60 7702 152,38 580 19,25
I1 T1 34 0,0014 0,0070 4484 6,37 337 2,38 4641 6,60 349 2,46 4803 6,83 362 2,54 4971 7,07 374 2,63 5145 7,31 387 2,73
I1 T2 28 0,0012 0,0058 4035 4,72 304 1,76 4177 4,89 314 1,82 4323 5,06 325 1,89 4474 5,24 337 1,95 4631 5,42 349 2,02
I1 T3 63 0,0026 0,0130 4178 11,00 314 4,10 4324 11,39 325 4,24 4476 11,79 337 4,39 4632 12,20 349 4,55 4795 12,63 361 4,71
I2 T1 239 0,0068 0,0106 1881 12,86 142 1,50 1947 13,31 147 1,56 2015 13,77 152 1,61 2086 14,25 157 1,67 2159 14,75 162 1,73
I2 T2 290 0,0082 0,0129 4270 35,16 321 4,14 4419 36,40 333 4,29 4574 37,67 344 4,44 4734 38,99 356 4,59 4900 40,35 369 4,75
I2 T3 246 0,0070 0,0109 1410 9,85 106 1,16 1460 10,20 110 1,20 1511 10,55 114 1,24 1564 10,92 118 1,29 1618 11,31 122 1,33
I2 T4 296 0,0085 0,0132 4237 35,86 319 4,19 4386 37,12 330 4,34 4539 38,42 342 4,49 4698 39,76 354 4,65 4862 41,15 366 4,81
I2 T5 117 0,0035 0,0068 5648 19,58 425 2,89 5845 20,27 440 2,99 6050 20,98 455 3,09 6262 21,71 471 3,20 6481 22,47 488 3,31
I3 T1 25 0,0010 0,0052 5330 5,57 401 2,08 5516 5,76 415 2,15 5709 5,97 430 2,22 5909 6,18 445 2,30 6116 6,39 460 2,38
I3 T2 37 0,0015 0,0077 4790 7,41 361 2,76 4957 7,67 373 2,86 5131 7,94 386 2,96 5310 8,21 400 3,06 5496 8,50 414 3,17
I3 T3 63 0,0026 0,0130 4486 11,81 338 4,40 4643 12,23 349 4,56 4805 12,65 362 4,72 4974 13,10 374 4,88 5148 13,56 387 5,05
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 8662 58,01 652 8,55 8965 60,04 675 8,85 9279 62,15 698 9,16 9604 64,32 723 9,48 9940 66,57 748 9,81
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 1439 9,69 108 1,13 1489 10,03 112 1,17 1541 10,38 116 1,21 1595 10,74 120 1,25 1651 11,12 124 1,29
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1439 22,16 108 7,64 1489 22,94 112 7,91 1541 23,74 116 8,19 1595 24,57 120 8,47 1651 25,43 124 8,77
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 9276 95,11 698 11,01 9600 98,44 723 11,40 9936 101,89 748 11,79 10284 105,45 774 12,21 10644 109,14 801 12,64
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 2564 24,69 193 2,88 2654 25,55 200 2,98 2747 26,45 207 3,08 2843 27,37 214 3,19 2942 28,33 221 3,30
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 5362 35,18 404 4,00 5550 36,41 418 4,14 5744 37,68 432 4,28 5945 39,00 447 4,43 6153 40,37 463 4,59
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.143 PESADOS 216 LIGEROS 1.183 PESADOS 223 LIGEROS 1.225 PESADOS 231 LIGEROS 1.268 PESADOS 239 LIGEROS 1.312 PESADOS 248
LIGEROS 417.344 PESADOS 78.812 LIGEROS 431.951 PESADOS 81.571 LIGEROS 447.069 PESADOS 84.426 LIGEROS 462.717 PESADOS 87.380 LIGEROS 478.912 PESADOS 90.439
496.156 513.521 531.495 550.097 569.350
COSTES DE CONSERVACIÓN
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 7644 206,32 575 25,67 7912 213,55 596 26,57 8189 221,02 616 27,50 8476 228,76 638 28,46 8772 236,76 660 29,46
E2 T1 300 0,0072 0,0125 6904 49,54 520 6,47 7145 51,28 538 6,70 7395 53,07 557 6,93 7654 54,93 576 7,17 7922 56,85 596 7,42
E2 T2 570 0,0135 0,0237 4062 54,88 306 7,23 4204 56,80 316 7,49 4351 58,79 328 7,75 4503 60,85 339 8,02 4661 62,98 351 8,30
E2 T3 800 0,0198 0,0332 7971 157,71 600 19,92 8250 163,23 621 20,62 8539 168,94 643 21,34 8838 174,86 665 22,09 9147 180,98 688 22,86
I1 T1 34 0,0014 0,0070 5325 7,57 401 2,82 5512 7,83 415 2,92 5705 8,11 429 3,02 5904 8,39 444 3,13 6111 8,69 460 3,24
I1 T2 28 0,0012 0,0058 4793 5,61 361 2,09 4961 5,81 373 2,16 5134 6,01 386 2,24 5314 6,22 400 2,32 5500 6,44 414 2,40
I1 T3 63 0,0026 0,0130 4962 13,07 374 4,87 5136 13,53 387 5,04 5316 14,00 400 5,22 5502 14,49 414 5,40 5694 15,00 429 5,59
I2 T1 239 0,0068 0,0106 2234 15,27 168 1,79 2312 15,80 174 1,85 2393 16,36 180 1,91 2477 16,93 186 1,98 2564 17,52 193 2,05
I2 T2 290 0,0082 0,0129 5071 41,76 382 4,92 5249 43,23 395 5,09 5432 44,74 409 5,27 5623 46,31 423 5,45 5819 47,93 438 5,64
I2 T3 246 0,0070 0,0109 1675 11,70 126 1,38 1734 12,11 130 1,43 1794 12,54 135 1,48 1857 12,97 140 1,53 1922 13,43 145 1,58
I2 T4 296 0,0085 0,0132 5033 42,59 379 4,98 5209 44,08 392 5,16 5391 45,63 406 5,34 5580 47,22 420 5,52 5775 48,88 435 5,72
I2 T5 117 0,0035 0,0068 6708 23,26 505 3,43 6942 24,07 523 3,55 7185 24,91 541 3,67 7437 25,79 560 3,80 7697 26,69 579 3,93
I3 T1 25 0,0010 0,0052 6330 6,61 476 2,47 6552 6,85 493 2,55 6781 7,09 510 2,64 7018 7,33 528 2,73 7264 7,59 547 2,83
I3 T2 37 0,0015 0,0077 5689 8,80 428 3,28 5888 9,11 443 3,39 6094 9,42 459 3,51 6307 9,75 475 3,64 6528 10,10 491 3,76
I3 T3 63 0,0026 0,0130 5328 14,03 401 5,23 5514 14,52 415 5,41 5707 15,03 430 5,60 5907 15,56 445 5,80 6114 16,10 460 6,00
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 10288 68,90 774 10,16 10648 71,31 801 10,51 11021 73,81 830 10,88 11406 76,39 859 11,26 11805 79,07 889 11,65
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 1709 11,51 129 1,34 1769 11,91 133 1,39 1831 12,33 138 1,44 1895 12,76 143 1,49 1961 13,20 148 1,54
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1709 26,32 129 9,08 1769 27,24 133 9,39 1831 28,19 138 9,72 1895 29,18 143 10,06 1961 30,20 148 10,41
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 11016 112,96 829 13,08 11402 116,92 858 13,53 11801 121,01 888 14,01 12214 125,24 919 14,50 12642 129,63 952 15,01
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 3045 29,32 229 3,42 3152 30,35 237 3,53 3262 31,41 246 3,66 3376 32,51 254 3,79 3494 33,65 263 3,92
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 6369 41,78 479 4,75 6592 43,24 496 4,92 6822 44,75 514 5,09 7061 46,32 531 5,27 7308 47,94 550 5,45
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.358 PESADOS 256 LIGEROS 1.406 PESADOS 265 LIGEROS 1.455 PESADOS 275 LIGEROS 1.506 PESADOS 284 LIGEROS 1.558 PESADOS 294
LIGEROS 495.674 PESADOS 93.604 LIGEROS 513.022 PESADOS 96.880 LIGEROS 530.978 PESADOS 100.271 LIGEROS 549.562 PESADOS 103.781 LIGEROS 568.797 PESADOS 107.413
589.278 609.902 631.249 653.343 676.210
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0270 0,0446 9079 245,05 683 30,49 9397 253,63 707 31,56 9726 262,50 732 32,66 10066 271,69 758 33,80 10419 281,20 784 34,99
E2 T1 300 0,0072 0,0125 8199 58,84 617 7,68 8486 60,90 639 7,95 8783 63,03 661 8,23 9091 65,24 684 8,52 9409 67,52 708 8,82
E2 T2 570 0,0135 0,0237 4824 65,18 363 8,59 4993 67,47 376 8,89 5168 69,83 389 9,20 5349 72,27 403 9,52 5536 74,80 417 9,86
E2 T3 800 0,0198 0,0332 9467 187,31 713 23,66 9799 193,87 738 24,49 10142 200,65 763 25,34 10497 207,67 790 26,23 10864 214,94 818 27,15
I1 T1 34 0,0014 0,0070 6325 8,99 476 3,35 6546 9,30 493 3,47 6775 9,63 510 3,59 7013 9,97 528 3,71 7258 10,32 546 3,84
I1 T2 28 0,0012 0,0058 5692 6,66 428 2,48 5892 6,90 443 2,57 6098 7,14 459 2,66 6311 7,39 475 2,75 6532 7,65 492 2,85
I1 T3 63 0,0026 0,0130 5894 15,52 444 5,79 6100 16,06 459 5,99 6313 16,63 475 6,20 6534 17,21 492 6,41 6763 17,81 509 6,64
I2 T1 239 0,0068 0,0106 2654 18,13 200 2,12 2746 18,77 207 2,20 2843 19,43 214 2,27 2942 20,11 221 2,35 3045 20,81 229 2,43
I2 T2 290 0,0082 0,0129 6023 49,60 453 5,84 6234 51,34 469 6,05 6452 53,14 486 6,26 6678 55,00 503 6,48 6912 56,92 520 6,70
I2 T3 246 0,0070 0,0109 1989 13,90 150 1,64 2059 14,39 155 1,69 2131 14,89 160 1,75 2206 15,41 166 1,81 2283 15,95 172 1,88
I2 T4 296 0,0085 0,0132 5977 50,59 450 5,92 6186 52,36 466 6,12 6403 54,19 482 6,34 6627 56,09 499 6,56 6859 58,05 516 6,79
I2 T5 117 0,0035 0,0068 7967 27,62 600 4,07 8245 28,59 621 4,21 8534 29,59 642 4,36 8833 30,63 665 4,51 9142 31,70 688 4,67
I3 T1 25 0,0010 0,0052 7518 7,86 566 2,93 7781 8,13 586 3,03 8054 8,42 606 3,14 8335 8,71 627 3,25 8627 9,02 649 3,36
I3 T2 37 0,0015 0,0077 6756 10,45 509 3,89 6993 10,81 526 4,03 7237 11,19 545 4,17 7491 11,59 564 4,32 7753 11,99 584 4,47
I3 T3 63 0,0026 0,0130 6328 16,66 476 6,21 6549 17,25 493 6,43 6779 17,85 510 6,65 7016 18,48 528 6,89 7261 19,12 547 7,13
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 10317 129,88 777 15,82 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 226 0,0067 0,0131 12219 81,83 920 12,06 12646 84,70 952 12,48 13089 87,66 985 12,92 13547 90,73 1020 13,37 14021 93,91 1055 13,84
C-252 T2 251 0,0067 0,0104 2030 13,67 153 1,59 2101 14,14 158 1,65 2174 14,64 164 1,70 2250 15,15 169 1,76 2329 15,68 175 1,83
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 2030 31,26 153 10,78 2101 32,35 158 11,16 2174 33,49 164 11,55 2250 34,66 169 11,95 2329 35,87 175 12,37
C-31N T1 380 0,0103 0,0158 13084 134,17 985 15,53 13542 138,86 1019 16,08 14016 143,72 1055 16,64 14507 148,75 1092 17,22 15014 153,96 1130 17,82
C-31N T2 359 0,0096 0,0149 3617 34,83 272 4,06 3743 36,05 282 4,20 3874 37,31 292 4,34 4010 38,61 302 4,50 4150 39,97 312 4,65
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 223 0,0066 0,0099 7564 49,62 569 5,64 7829 51,36 589 5,84 8103 53,15 610 6,04 8386 55,01 631 6,25 8680 56,94 653 6,47
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.613 PESADOS 305 LIGEROS 1.669 PESADOS 315 LIGEROS 1.728 PESADOS 326 LIGEROS 1.788 PESADOS 338 LIGEROS 1.851 PESADOS 350
LIGEROS 588.705 PESADOS 111.172 LIGEROS 609.309 PESADOS 115.063 LIGEROS 630.635 PESADOS 119.091 LIGEROS 652.707 PESADOS 123.259 LIGEROS 675.552 PESADOS 127.573
699.877 724.373 749.726 775.966 803.125
COSTES DE CONSERVACIÓN
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 3497 209.411 263 64.655 3734 223.651 281 69.052 3988 238.859 300 73.747 4260 255.102 321 78.762 4409 264.030 332 81.519
E2 T1 300 18,04 73,77 3158 56.967 238 17.535 3373 60.840 254 18.727 3602 64.978 271 20.001 3847 69.396 290 21.361 3981 71.825 300 22.108
E2 T2 570 34,95 142,41 1858 64.926 140 19.915 1984 69.341 149 21.270 2119 74.056 160 22.716 2263 79.092 170 24.261 2342 81.860 176 25.110
E2 T3 800 45,43 186,68 3646 165.631 274 51.230 3894 176.894 293 54.714 4159 188.923 313 58.435 4442 201.770 334 62.408 4597 208.832 346 64.593
I1 T1 34 2,68 8,21 2436 6.533 183 1.506 2602 6.977 196 1.608 2778 7.452 209 1.718 2967 7.958 223 1.834 3071 8.237 231 1.899
I1 T2 28 2,21 6,76 2192 4.842 165 1.116 2341 5.171 176 1.192 2501 5.523 188 1.273 2671 5.899 201 1.360 2764 6.105 208 1.407
I1 T3 63 4,97 15,22 2270 11.280 171 2.600 2424 12.047 182 2.777 2589 12.866 195 2.966 2765 13.741 208 3.167 2862 14.222 215 3.278
I2 T1 239 14,55 34,57 1022 14.869 77 2.659 1091 15.880 82 2.840 1166 16.960 88 3.033 1245 18.113 94 3.240 1289 18.747 97 3.353
I2 T2 290 26,23 117,26 2320 60.836 175 20.473 2477 64.973 186 21.865 2646 69.392 199 23.352 2826 74.110 213 24.940 2925 76.704 220 25.813
I2 T3 246 23,43 106,03 766 17.954 58 6.115 818 19.175 62 6.531 874 20.479 66 6.975 933 21.871 70 7.449 966 22.637 73 7.710
I2 T4 296 16,49 38,82 2302 37.950 173 6.726 2458 40.531 185 7.183 2626 43.287 198 7.672 2804 46.231 211 8.193 2902 47.849 218 8.480
I2 T5 117 9,60 35,34 3068 29.444 231 8.161 3277 31.447 247 8.716 3500 33.585 263 9.308 3738 35.869 281 9.941 3868 37.124 291 10.289
I3 T1 25 1,97 6,04 2895 5.710 218 1.316 3092 6.098 233 1.406 3303 6.513 249 1.501 3527 6.956 265 1.603 3651 7.199 275 1.659
I3 T2 37 2,92 8,94 2602 7.594 196 1.750 2779 8.110 209 1.870 2968 8.662 223 1.997 3170 9.251 239 2.132 3281 9.575 247 2.207
I3 T3 63 4,97 15,22 2437 12.111 183 2.792 2603 12.934 196 2.981 2780 13.814 209 3.184 2969 14.753 223 3.401 3073 15.269 231 3.520
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 40,69 88,06 3709 150.924 279 24.586 3961 161.186 298 26.258 4231 172.147 318 28.043 4518 183.853 340 29.950 4677 190.288 352 30.998
C-252 T1 226 12,62 45,19 4706 59.406 354 16.007 5026 63.446 378 17.096 5367 67.760 404 18.258 5732 72.368 431 19.500 5933 74.901 447 20.182
C-252 T2 251 13,45 53,38 782 10.517 59 3.141 835 11.232 63 3.354 892 11.995 67 3.582 952 12.811 72 3.826 986 13.260 74 3.960
C-252 T3 413 40,59 89,92 782 31.729 59 5.291 835 33.886 63 5.651 892 36.191 67 6.035 952 38.652 72 6.445 986 40.004 74 6.671
C-31N T1 380 20,36 80,40 5039 102.597 379 30.494 5382 109.573 405 32.568 5748 117.024 433 34.782 6138 124.982 462 37.148 6353 129.356 478 38.448
C-31N T2 359 19,24 76,34 1393 26.802 105 8.004 1488 28.625 112 8.548 1589 30.571 120 9.129 1697 32.650 128 9.750 1756 33.793 132 10.092
C-31N T3 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 223 12,39 44,83 2913 36.080 219 9.830 3111 38.533 234 10.498 3323 41.154 250 11.212 3549 43.952 267 11.975 3673 45.490 276 12.394
C-31E T2 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 515.403 PESADOS 133.291 LIGEROS 550.450 PESADOS 142.355 LIGEROS 587.881 PESADOS 152.035 LIGEROS 627.856 PESADOS 162.374 LIGEROS 649.831 PESADOS 168.057
LIGEROS 300.641 PESADOS 78.242 LIGEROS 321.084 PESADOS 83.562 LIGEROS 342.918 PESADOS 89.245 LIGEROS 366.236 PESADOS 95.313 LIGEROS 379.054 PESADOS 98.649
378.883 404.647 432.162 461.550 477.704
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 4563 273.271 343 84.372 4723 282.836 355 87.325 4888 292.735 368 90.381 5059 302.981 381 93.545 5236 313.585 394 96.819
E2 T1 300 18,04 73,77 4121 74.339 310 22.882 4265 76.941 321 23.683 4414 79.634 332 24.512 4569 82.421 344 25.370 4729 85.306 356 26.258
E2 T2 570 34,95 142,41 2424 84.726 182 25.988 2509 87.691 189 26.898 2597 90.760 195 27.840 2688 93.937 202 28.814 2782 97.225 209 29.822
E2 T3 800 45,43 186,68 4758 216.141 358 66.853 4924 223.706 371 69.193 5097 231.535 384 71.615 5275 239.639 397 74.121 5460 248.026 411 76.716
I1 T1 34 2,68 8,21 3179 8.525 239 1.965 3290 8.824 248 2.034 3405 9.132 256 2.105 3524 9.452 265 2.179 3648 9.783 275 2.255
I1 T2 28 2,21 6,76 2861 6.319 215 1.456 2961 6.540 223 1.507 3065 6.769 231 1.560 3172 7.006 239 1.615 3283 7.251 247 1.671
I1 T3 63 4,97 15,22 2962 14.720 223 3.393 3066 15.235 231 3.512 3173 15.768 239 3.635 3284 16.320 247 3.762 3399 16.891 256 3.894
I2 T1 239 14,55 34,57 1334 19.403 100 3.470 1380 20.082 104 3.592 1429 20.785 108 3.718 1479 21.513 111 3.848 1530 22.265 115 3.982
I2 T2 290 26,23 117,26 3027 79.389 228 26.716 3133 82.167 236 27.651 3243 85.043 244 28.619 3356 88.020 253 29.621 3474 91.100 261 30.657
I2 T3 246 23,43 106,03 1000 23.429 75 7.979 1035 24.249 78 8.259 1071 25.098 81 8.548 1109 25.976 83 8.847 1147 26.886 86 9.157
I2 T4 296 16,49 38,82 3004 49.524 226 8.777 3109 51.257 234 9.084 3218 53.051 242 9.402 3330 54.908 251 9.731 3447 56.829 259 10.072
I2 T5 117 9,60 35,34 4004 38.424 301 10.649 4144 39.768 312 11.022 4289 41.160 323 11.408 4439 42.601 334 11.807 4594 44.092 346 12.220
I3 T1 25 1,97 6,04 3778 7.451 284 1.718 3911 7.712 294 1.778 4047 7.982 305 1.840 4189 8.261 315 1.904 4336 8.550 326 1.971
I3 T2 37 2,92 8,94 3395 9.910 256 2.284 3514 10.257 265 2.364 3637 10.616 274 2.447 3765 10.987 283 2.533 3896 11.372 293 2.621
I3 T3 63 4,97 15,22 3180 15.804 239 3.643 3291 16.357 248 3.770 3407 16.929 256 3.902 3526 17.522 265 4.039 3649 18.135 275 4.180
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 40,69 88,06 4840 196.948 364 32.083 5010 203.841 377 33.206 5185 210.976 390 34.368 5367 218.360 404 35.571 5554 226.002 418 36.816
C-252 T1 226 12,62 45,19 6141 77.522 462 20.888 6356 80.236 478 21.619 6578 83.044 495 22.376 6808 85.950 512 23.159 7047 88.959 530 23.970
C-252 T2 251 13,45 53,38 1020 13.724 77 4.098 1056 14.204 79 4.242 1093 14.701 82 4.390 1131 15.216 85 4.544 1171 15.748 88 4.703
C-252 T3 413 40,59 89,92 1020 41.405 77 6.904 1056 42.854 79 7.146 1093 44.354 82 7.396 1131 45.906 85 7.655 1171 47.513 88 7.923
C-31N T1 380 20,36 80,40 6576 133.884 495 39.793 6806 138.570 512 41.186 7044 143.420 530 42.628 7290 148.439 549 44.120 7546 153.635 568 45.664
C-31N T2 359 19,24 76,34 1818 34.976 137 10.445 1881 36.200 142 10.810 1947 37.467 147 11.189 2015 38.778 152 11.580 2086 40.135 157 11.986
C-31N T3 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 223 12,39 44,83 3801 47.082 286 12.827 3934 48.730 296 13.276 4072 50.436 307 13.741 4215 52.201 317 14.222 4362 54.028 328 14.720
C-31E T2 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 672.576 PESADOS 173.939 LIGEROS 696.116 PESADOS 180.027 LIGEROS 720.480 PESADOS 186.327 LIGEROS 745.697 PESADOS 192.849 LIGEROS 771.796 PESADOS 199.599
LIGEROS 392.321 PESADOS 102.102 LIGEROS 406.053 PESADOS 105.676 LIGEROS 420.264 PESADOS 109.374 LIGEROS 434.974 PESADOS 113.202 LIGEROS 450.198 PESADOS 117.164
494.423 511.728 529.639 548.176 567.362
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 5419 324.561 408 100.208 5609 335.920 422 103.715 5805 347.678 437 107.345 6008 359.846 452 111.102 6219 372.441 468 114.990
E2 T1 300 18,04 73,77 4894 88.291 368 27.177 5065 91.381 381 28.128 5243 94.580 395 29.112 5426 97.890 408 30.131 5616 101.316 423 31.186
E2 T2 570 34,95 142,41 2880 100.627 217 30.866 2980 104.149 224 31.946 3085 107.795 232 33.065 3193 111.567 240 34.222 3304 115.472 249 35.420
E2 T3 800 45,43 186,68 5651 256.707 425 79.401 5849 265.692 440 82.180 6053 274.991 456 85.056 6265 284.616 472 88.033 6485 294.577 488 91.114
I1 T1 34 2,68 8,21 3775 10.125 284 2.334 3907 10.480 294 2.416 4044 10.846 304 2.500 4186 11.226 315 2.588 4332 11.619 326 2.678
I1 T2 28 2,21 6,76 3398 7.505 256 1.730 3517 7.767 265 1.790 3640 8.039 274 1.853 3767 8.320 284 1.918 3899 8.612 293 1.985
I1 T3 63 4,97 15,22 3518 17.482 265 4.030 3641 18.094 274 4.171 3768 18.727 284 4.317 3900 19.383 294 4.468 4037 20.061 304 4.624
I2 T1 239 14,55 34,57 1584 23.045 119 4.122 1639 23.851 123 4.266 1697 24.686 128 4.415 1756 25.550 132 4.570 1818 26.444 137 4.730
I2 T2 290 26,23 117,26 3595 94.289 271 31.730 3721 97.589 280 32.841 3851 101.005 290 33.990 3986 104.540 300 35.180 4125 108.199 311 36.411
I2 T3 246 23,43 106,03 1188 27.827 89 9.477 1229 28.801 93 9.809 1272 29.809 96 10.152 1317 30.852 99 10.507 1363 31.932 103 10.875
I2 T4 296 16,49 38,82 3568 58.818 269 10.424 3693 60.877 278 10.789 3822 63.008 288 11.167 3956 65.213 298 11.557 4094 67.496 308 11.962
I2 T5 117 9,60 35,34 4755 45.635 358 12.648 4922 47.232 370 13.091 5094 48.886 383 13.549 5272 50.597 397 14.023 5457 52.367 411 14.514
I3 T1 25 1,97 6,04 4487 8.849 338 2.040 4645 9.159 350 2.111 4807 9.480 362 2.185 4975 9.811 374 2.262 5149 10.155 388 2.341
I3 T2 37 2,92 8,94 4033 11.770 304 2.713 4174 12.182 314 2.808 4320 12.608 325 2.906 4471 13.049 337 3.008 4628 13.506 348 3.113
I3 T3 63 4,97 15,22 3777 18.770 284 4.327 3909 19.427 294 4.478 4046 20.107 305 4.635 4188 20.811 315 4.797 4334 21.539 326 4.965
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 40,69 88,06 5749 233.912 433 38.105 5950 242.099 448 39.438 6158 250.573 464 40.819 6374 259.343 480 42.247 6597 268.420 497 43.726
C-252 T1 226 12,62 45,19 7293 92.072 549 24.809 7548 95.295 568 25.677 7813 98.630 588 26.576 8086 102.082 609 27.506 8369 105.655 630 28.469
C-252 T2 251 13,45 53,38 1212 16.299 91 4.867 1254 16.870 94 5.038 1298 17.460 98 5.214 1343 18.071 101 5.397 1390 18.704 105 5.586
C-252 T3 413 40,59 89,92 1212 49.176 91 8.200 1254 50.897 94 8.487 1298 52.678 98 8.784 1343 54.522 101 9.092 1390 56.430 105 9.410
C-31N T1 380 20,36 80,40 7810 159.012 588 47.262 8083 164.577 608 48.916 8366 170.338 630 50.628 8659 176.300 652 52.400 8962 182.470 675 54.234
C-31N T2 359 19,24 76,34 2159 41.540 162 12.405 2234 42.994 168 12.839 2313 44.499 174 13.289 2393 46.056 180 13.754 2477 47.668 186 14.235
C-31N T3 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 223 12,39 44,83 4515 55.919 340 15.235 4673 57.876 352 15.768 4837 59.902 364 16.320 5006 61.999 377 16.891 5181 64.169 390 17.482
C-31E T2 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 798.809 PESADOS 206.585 LIGEROS 826.767 PESADOS 213.815 LIGEROS 855.704 PESADOS 221.299 LIGEROS 885.654 PESADOS 229.044 LIGEROS 916.651 PESADOS 237.061
LIGEROS 465.955 PESADOS 121.265 LIGEROS 482.263 PESADOS 125.509 LIGEROS 499.142 PESADOS 129.902 LIGEROS 516.612 PESADOS 134.449 LIGEROS 534.694 PESADOS 139.155
587.220 607.773 629.045 651.061 673.848
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 6436 385.476 484 119.015 6662 398.968 501 123.181 6895 412.932 519 127.492 7136 427.384 537 131.954 7386 442.343 556 136.573
E2 T1 300 18,04 73,77 5813 104.862 438 32.277 6016 108.532 453 33.407 6227 112.331 469 34.576 6445 116.263 485 35.787 6670 120.332 502 37.039
E2 T2 570 34,95 142,41 3420 119.514 257 36.659 3540 123.697 266 37.942 3664 128.026 276 39.270 3792 132.507 285 40.645 3925 137.145 295 42.067
E2 T3 800 45,43 186,68 6712 304.888 505 94.303 6946 315.559 523 97.604 7190 326.603 541 101.020 7441 338.034 560 104.556 7702 349.866 580 108.215
I1 T1 34 2,68 8,21 4484 12.026 337 2.772 4641 12.446 349 2.869 4803 12.882 362 2.969 4971 13.333 374 3.073 5145 13.800 387 3.181
I1 T2 28 2,21 6,76 4035 8.913 304 2.055 4177 9.225 314 2.126 4323 9.548 325 2.201 4474 9.882 337 2.278 4631 10.228 349 2.358
I1 T3 63 4,97 15,22 4178 20.763 314 4.786 4324 21.490 325 4.954 4476 22.242 337 5.127 4632 23.021 349 5.306 4795 23.826 361 5.492
I2 T1 239 14,55 34,57 1881 27.370 142 4.895 1947 28.328 147 5.067 2015 29.319 152 5.244 2086 30.346 157 5.428 2159 31.408 162 5.618
I2 T2 290 26,23 117,26 4270 111.986 321 37.686 4419 115.905 333 39.005 4574 119.962 344 40.370 4734 124.160 356 41.783 4900 128.506 369 43.245
I2 T3 246 23,43 106,03 1410 33.049 106 11.256 1460 34.206 110 11.650 1511 35.403 114 12.057 1564 36.642 118 12.479 1618 37.925 122 12.916
I2 T4 296 16,49 38,82 4237 69.858 319 12.381 4386 72.303 330 12.814 4539 74.833 342 13.262 4698 77.453 354 13.727 4862 80.164 366 14.207
I2 T5 117 9,60 35,34 5648 54.200 425 15.022 5845 56.097 440 15.548 6050 58.061 455 16.092 6262 60.093 471 16.655 6481 62.196 488 17.238
I3 T1 25 1,97 6,04 5330 10.510 401 2.423 5516 10.878 415 2.508 5709 11.259 430 2.595 5909 11.653 445 2.686 6116 12.061 460 2.780
I3 T2 37 2,92 8,94 4790 13.979 361 3.222 4957 14.468 373 3.335 5131 14.975 386 3.452 5310 15.499 400 3.573 5496 16.041 414 3.698
I3 T3 63 4,97 15,22 4486 22.293 338 5.139 4643 23.073 349 5.319 4805 23.881 362 5.505 4974 24.716 374 5.697 5148 25.581 387 5.897
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 40,69 88,06 6828 277.815 514 45.257 7067 287.538 532 46.841 7314 297.602 551 48.480 7570 308.018 570 50.177 7835 318.799 590 51.933
C-252 T1 226 12,62 45,19 8662 109.353 652 29.465 8965 113.180 675 30.496 9279 117.142 698 31.564 9604 121.242 723 32.669 9940 125.485 748 33.812
C-252 T2 251 13,45 53,38 1439 19.358 108 5.781 1489 20.036 112 5.983 1541 20.737 116 6.193 1595 21.463 120 6.410 1651 22.214 124 6.634
C-252 T3 413 40,59 89,92 1439 58.405 108 9.739 1489 60.449 112 10.080 1541 62.565 116 10.433 1595 64.755 120 10.798 1651 67.021 124 11.176
C-31N T1 380 20,36 80,40 9276 188.856 698 56.132 9600 195.466 723 58.097 9936 202.308 748 60.130 10284 209.389 774 62.235 10644 216.717 801 64.413
C-31N T2 359 19,24 76,34 2564 49.336 193 14.733 2654 51.063 200 15.249 2747 52.850 207 15.783 2843 54.700 214 16.335 2942 56.615 221 16.907
C-31N T3 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 223 12,39 44,83 5362 66.415 404 18.094 5550 68.739 418 18.728 5744 71.145 432 19.383 5945 73.635 447 20.061 6153 76.212 463 20.764
C-31E T2 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 948.734 PESADOS 245.358 LIGEROS 981.940 PESADOS 253.945 LIGEROS 1.016.308 PESADOS 262.833 LIGEROS 1.051.879 PESADOS 272.032 LIGEROS 1.088.694 PESADOS 281.554
LIGEROS 553.408 PESADOS 144.025 LIGEROS 572.777 PESADOS 149.066 LIGEROS 592.825 PESADOS 154.283 LIGEROS 613.573 PESADOS 159.683 LIGEROS 635.048 PESADOS 165.272
697.433 721.843 747.108 773.256 800.320
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 7644 457.825 575 141.353 7912 473.849 596 146.300 8189 490.433 616 151.421 8476 507.599 638 156.720 8772 525.365 660 162.205
E2 T1 300 18,04 73,77 6904 124.544 520 38.336 7145 128.903 538 39.677 7395 133.414 557 41.066 7654 138.084 576 42.503 7922 142.917 596 43.991
E2 T2 570 34,95 142,41 4062 141.945 306 43.540 4204 146.913 316 45.064 4351 152.055 328 46.641 4503 157.377 339 48.273 4661 162.885 351 49.963
E2 T3 800 45,43 186,68 7971 362.111 600 112.002 8250 374.785 621 115.923 8539 387.902 643 119.980 8838 401.479 665 124.179 9147 415.531 688 128.525
I1 T1 34 2,68 8,21 5325 14.283 401 3.292 5512 14.782 415 3.407 5705 15.300 429 3.527 5904 15.835 444 3.650 6111 16.390 460 3.778
I1 T2 28 2,21 6,76 4793 10.586 361 2.440 4961 10.956 373 2.526 5134 11.340 386 2.614 5314 11.737 400 2.705 5500 12.148 414 2.800
I1 T3 63 4,97 15,22 4962 24.660 374 5.684 5136 25.523 387 5.883 5316 26.417 400 6.089 5502 27.341 414 6.302 5694 28.298 429 6.523
I2 T1 239 14,55 34,57 2234 32.507 168 5.814 2312 33.645 174 6.018 2393 34.822 180 6.228 2477 36.041 186 6.446 2564 37.302 193 6.672
I2 T2 290 26,23 117,26 5071 133.004 382 44.759 5249 137.659 395 46.325 5432 142.477 409 47.947 5623 147.464 423 49.625 5819 152.625 438 51.362
I2 T3 246 23,43 106,03 1675 39.252 126 13.368 1734 40.626 130 13.836 1794 42.048 135 14.320 1857 43.520 140 14.822 1922 45.043 145 15.340
I2 T4 296 16,49 38,82 5033 82.969 379 14.704 5209 85.873 392 15.219 5391 88.879 406 15.752 5580 91.989 420 16.303 5775 95.209 435 16.874
I2 T5 117 9,60 35,34 6708 64.373 505 17.841 6942 66.626 523 18.466 7185 68.958 541 19.112 7437 71.371 560 19.781 7697 73.869 579 20.473
I3 T1 25 1,97 6,04 6330 12.483 476 2.877 6552 12.920 493 2.978 6781 13.372 510 3.082 7018 13.840 528 3.190 7264 14.324 547 3.302
I3 T2 37 2,92 8,94 5689 16.603 428 3.827 5888 17.184 443 3.961 6094 17.785 459 4.100 6307 18.408 475 4.243 6528 19.052 491 4.392
I3 T3 63 4,97 15,22 5328 26.477 401 6.103 5514 27.403 415 6.317 5707 28.363 430 6.538 5907 29.355 445 6.767 6114 30.383 460 7.003
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 40,69 88,06 8109 329.957 610 53.751 8393 341.505 632 55.632 8687 353.458 654 57.579 8991 365.829 677 59.594 9305 378.633 700 61.680
C-252 T1 226 12,62 45,19 10288 129.877 774 34.995 10648 134.423 801 36.220 11021 139.127 830 37.488 11406 143.997 859 38.800 11805 149.037 889 40.158
C-252 T2 251 13,45 53,38 1709 22.992 129 6.866 1769 23.797 133 7.106 1831 24.629 138 7.355 1895 25.491 143 7.613 1961 26.384 148 7.879
C-252 T3 413 40,59 89,92 1709 69.367 129 11.567 1769 71.795 133 11.972 1831 74.308 138 12.391 1895 76.908 143 12.825 1961 79.600 148 13.273
C-31N T1 380 20,36 80,40 11016 224.302 829 66.668 11402 232.153 858 69.001 11801 240.278 888 71.416 12214 248.688 919 73.916 12642 257.392 952 76.503
C-31N T2 359 19,24 76,34 3045 58.596 229 17.499 3152 60.647 237 18.111 3262 62.770 246 18.745 3376 64.967 254 19.401 3494 67.241 263 20.080
C-31N T3 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 223 12,39 44,83 6369 78.880 479 21.490 6592 81.640 496 22.243 6822 84.498 514 23.021 7061 87.455 531 23.827 7308 90.516 550 24.661
C-31E T2 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.126.799 PESADOS 291.408 LIGEROS 1.166.237 PESADOS 301.607 LIGEROS 1.207.055 PESADOS 312.163 LIGEROS 1.249.302 PESADOS 323.089 LIGEROS 1.293.027 PESADOS 334.397
LIGEROS 657.275 PESADOS 171.056 LIGEROS 680.280 PESADOS 177.043 LIGEROS 704.090 PESADOS 183.240 LIGEROS 728.733 PESADOS 189.653 LIGEROS 754.238 PESADOS 196.291
828.332 857.323 887.330 918.386 950.530
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 1075 59,89 245,67 9079 543.752 683 167.883 9397 562.784 707 173.759 9726 582.481 732 179.840 10066 602.868 758 186.134 10419 623.968 784 192.649
E2 T1 300 18,04 73,77 8199 147.919 617 45.531 8486 153.096 639 47.124 8783 158.454 661 48.773 9091 164.000 684 50.481 9409 169.740 708 52.247
E2 T2 570 34,95 142,41 4824 168.586 363 51.712 4993 174.487 376 53.522 5168 180.594 389 55.395 5349 186.914 403 57.334 5536 193.456 417 59.340
E2 T3 800 45,43 186,68 9467 430.074 713 133.024 9799 445.127 738 137.680 10142 460.706 763 142.498 10497 476.831 790 147.486 10864 493.520 818 152.648
I1 T1 34 2,68 8,21 6325 16.963 476 3.910 6546 17.557 493 4.047 6775 18.171 510 4.189 7013 18.807 528 4.335 7258 19.466 546 4.487
I1 T2 28 2,21 6,76 5692 12.573 428 2.898 5892 13.013 443 3.000 6098 13.468 459 3.105 6311 13.940 475 3.213 6532 14.428 492 3.326
I1 T3 63 4,97 15,22 5894 29.289 444 6.751 6100 30.314 459 6.988 6313 31.375 475 7.232 6534 32.473 492 7.485 6763 33.610 509 7.747
I2 T1 239 14,55 34,57 2654 38.608 200 6.905 2746 39.959 207 7.147 2843 41.358 214 7.397 2942 42.805 221 7.656 3045 44.304 229 7.924
I2 T2 290 26,23 117,26 6023 157.967 453 53.159 6234 163.496 469 55.020 6452 169.218 486 56.946 6678 175.140 503 58.939 6912 181.270 520 61.002
I2 T3 246 23,43 106,03 1989 46.619 150 15.877 2059 48.251 155 16.433 2131 49.940 160 17.008 2206 51.688 166 17.603 2283 53.497 172 18.220
I2 T4 296 16,49 38,82 5977 98.541 450 17.464 6186 101.990 466 18.075 6403 105.560 482 18.708 6627 109.255 499 19.363 6859 113.079 516 20.040
I2 T5 117 9,60 35,34 7967 76.455 600 21.190 8245 79.131 621 21.932 8534 81.900 642 22.699 8833 84.767 665 23.494 9142 87.734 688 24.316
I3 T1 25 1,97 6,04 7518 14.826 566 3.417 7781 15.345 586 3.537 8054 15.882 606 3.661 8335 16.438 627 3.789 8627 17.013 649 3.922
I3 T2 37 2,92 8,94 6756 19.719 509 4.545 6993 20.409 526 4.704 7237 21.123 545 4.869 7491 21.862 564 5.039 7753 22.628 584 5.216
I3 T3 63 4,97 15,22 6328 31.446 476 7.249 6549 32.547 493 7.502 6779 33.686 510 7.765 7016 34.865 528 8.037 7261 36.085 547 8.318
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 10317 294.699 777 80.472 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 40,69 88,06 9631 391.885 725 63.839 9968 405.601 750 66.073 10317 419.797 777 68.386 10678 434.490 804 70.779 11052 449.697 832 73.257
C-252 T1 226 12,62 45,19 12219 154.253 920 41.564 12646 159.652 952 43.018 13089 165.240 985 44.524 13547 171.023 1020 46.082 14021 177.009 1055 47.695
C-252 T2 251 13,45 53,38 2030 27.307 153 8.155 2101 28.263 158 8.440 2174 29.252 164 8.736 2250 30.276 169 9.041 2329 31.335 175 9.358
C-252 T3 413 40,59 89,92 2030 82.386 153 13.738 2101 85.270 158 14.219 2174 88.254 164 14.716 2250 91.343 169 15.232 2329 94.540 175 15.765
C-31N T1 380 20,36 80,40 13084 266.401 985 79.180 13542 275.725 1019 81.952 14016 285.375 1055 84.820 14507 295.363 1092 87.789 15014 305.701 1130 90.861
C-31N T2 359 19,24 76,34 3617 69.594 272 20.783 3743 72.030 282 21.510 3874 74.551 292 22.263 4010 77.160 302 23.042 4150 79.861 312 23.849
C-31N T3 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 223 12,39 44,83 7564 93.684 569 25.524 7829 96.963 589 26.417 8103 100.357 610 27.342 8386 103.869 631 28.299 8680 107.505 653 29.289
C-31E T2 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.338.283 PESADOS 346.101 LIGEROS 1.385.123 PESADOS 358.215 LIGEROS 1.433.603 PESADOS 370.752 LIGEROS 1.483.779 PESADOS 383.729 LIGEROS 1.535.711 PESADOS 397.159
LIGEROS 780.637 PESADOS 203.161 LIGEROS 807.959 PESADOS 210.272 LIGEROS 836.238 PESADOS 217.632 LIGEROS 865.506 PESADOS 225.249 LIGEROS 895.799 PESADOS 233.132
983.798 1.018.231 1.053.869 1.090.755 1.128.931
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS
CONSUMO (c.c./veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS
COSTES DE COMBUSTIBLE
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 3497 2,51 263 0,52 3734 2,68 281 0,55 3988 2,87 300 0,59 4260 3,06 321 0,63 4409 3,17 332 0,65
E2 T1 300 0,00022 0,00059 3158 0,68 238 0,14 3373 0,73 254 0,15 3602 0,78 271 0,16 3847 0,83 290 0,17 3981 0,86 300 0,18
E2 T2 570 0,00042 0,00114 1858 0,78 140 0,16 1984 0,83 149 0,17 2119 0,89 160 0,18 2263 0,95 170 0,19 2342 0,98 176 0,20
E2 T3 800 0,00055 0,00149 3646 1,99 274 0,41 3894 2,12 293 0,44 4159 2,27 313 0,47 4442 2,42 334 0,50 4597 2,51 346 0,52
I1 T1 34 0,00003 0,00007 2436 0,08 183 0,01 2602 0,08 196 0,01 2778 0,09 209 0,01 2967 0,10 223 0,01 3071 0,10 231 0,02
I1 T2 28 0,00003 0,00005 2192 0,06 165 0,01 2341 0,06 176 0,01 2501 0,07 188 0,01 2671 0,07 201 0,01 2764 0,07 208 0,01
I1 T3 63 0,00006 0,00012 2270 0,14 171 0,02 2424 0,14 182 0,02 2589 0,15 195 0,02 2765 0,16 208 0,03 2862 0,17 215 0,03
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1022 0,18 77 0,02 1091 0,19 82 0,02 1166 0,20 88 0,02 1245 0,22 94 0,03 1289 0,22 97 0,03
I2 T2 290 0,00031 0,00094 2320 0,73 175 0,16 2477 0,78 186 0,17 2646 0,83 199 0,19 2826 0,89 213 0,20 2925 0,92 220 0,21
I2 T3 246 0,00028 0,00085 766 0,22 58 0,05 818 0,23 62 0,05 874 0,25 66 0,06 933 0,26 70 0,06 966 0,27 73 0,06
I2 T4 296 0,00020 0,00031 2302 0,46 173 0,05 2458 0,49 185 0,06 2626 0,52 198 0,06 2804 0,55 211 0,07 2902 0,57 218 0,07
I2 T5 117 0,00012 0,00028 3068 0,35 231 0,07 3277 0,38 247 0,07 3500 0,40 263 0,07 3738 0,43 281 0,08 3868 0,45 291 0,08
I3 T1 25 0,00002 0,00005 2895 0,07 218 0,01 3092 0,07 233 0,01 3303 0,08 249 0,01 3527 0,08 265 0,01 3651 0,09 275 0,01
I3 T2 37 0,00004 0,00007 2602 0,09 196 0,01 2779 0,10 209 0,01 2968 0,10 223 0,02 3170 0,11 239 0,02 3281 0,11 247 0,02
I3 T3 63 0,00006 0,00012 2437 0,15 183 0,02 2603 0,16 196 0,02 2780 0,17 209 0,03 2969 0,18 223 0,03 3073 0,18 231 0,03
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 3709 1,81 279 0,20 3961 1,93 298 0,21 4231 2,07 318 0,22 4518 2,21 340 0,24 4677 2,28 352 0,25
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 4706 0,71 354 0,13 5026 0,76 378 0,14 5367 0,81 404 0,15 5732 0,87 431 0,16 5933 0,90 447 0,16
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 782 0,13 59 0,03 835 0,13 63 0,03 892 0,14 67 0,03 952 0,15 72 0,03 986 0,16 74 0,03
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 782 0,38 59 0,04 835 0,41 63 0,05 892 0,43 67 0,05 952 0,46 72 0,05 986 0,48 74 0,05
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 5039 1,23 379 0,24 5382 1,31 405 0,26 5748 1,40 433 0,28 6138 1,50 462 0,30 6353 1,55 478 0,31
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 1393 0,32 105 0,06 1488 0,34 112 0,07 1589 0,37 120 0,07 1697 0,39 128 0,08 1756 0,41 132 0,08
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 2913 0,43 219 0,08 3111 0,46 234 0,08 3323 0,49 250 0,09 3549 0,53 267 0,10 3673 0,55 276 0,10
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 6.185 PESADOS 1.066 LIGEROS 6.605 PESADOS 1.139 LIGEROS 7.055 PESADOS 1.216 LIGEROS 7.534 PESADOS 1.299 LIGEROS 7.798 PESADOS 1.344
LIGEROS 21.760 PESADOS 4.187 LIGEROS 23.240 PESADOS 4.472 LIGEROS 24.820 PESADOS 4.776 LIGEROS 26.508 PESADOS 5.100 LIGEROS 27.435 PESADOS 5.279
25.947 27.711 29.595 31.608 32.714
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 4563 3,28 343 0,67 4723 3,39 355 0,70 4888 3,51 368 0,72 5059 3,64 381 0,75 5236 3,76 394 0,77
E2 T1 300 0,00022 0,00059 4121 0,89 310 0,18 4265 0,92 321 0,19 4414 0,96 332 0,20 4569 0,99 344 0,20 4729 1,02 356 0,21
E2 T2 570 0,00042 0,00114 2424 1,02 182 0,21 2509 1,05 189 0,22 2597 1,09 195 0,22 2688 1,13 202 0,23 2782 1,17 209 0,24
E2 T3 800 0,00055 0,00149 4758 2,59 358 0,53 4924 2,68 371 0,55 5097 2,78 384 0,57 5275 2,88 397 0,59 5460 2,98 411 0,61
I1 T1 34 0,00003 0,00007 3179 0,10 239 0,02 3290 0,11 248 0,02 3405 0,11 256 0,02 3524 0,11 265 0,02 3648 0,12 275 0,02
I1 T2 28 0,00003 0,00005 2861 0,08 215 0,01 2961 0,08 223 0,01 3065 0,08 231 0,01 3172 0,08 239 0,01 3283 0,09 247 0,01
I1 T3 63 0,00006 0,00012 2962 0,18 223 0,03 3066 0,18 231 0,03 3173 0,19 239 0,03 3284 0,20 247 0,03 3399 0,20 256 0,03
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1334 0,23 100 0,03 1380 0,24 104 0,03 1429 0,25 108 0,03 1479 0,26 111 0,03 1530 0,27 115 0,03
I2 T2 290 0,00031 0,00094 3027 0,95 228 0,21 3133 0,99 236 0,22 3243 1,02 244 0,23 3356 1,06 253 0,24 3474 1,09 261 0,25
I2 T3 246 0,00028 0,00085 1000 0,28 75 0,06 1035 0,29 78 0,07 1071 0,30 81 0,07 1109 0,31 83 0,07 1147 0,32 86 0,07
I2 T4 296 0,00020 0,00031 3004 0,59 226 0,07 3109 0,62 234 0,07 3218 0,64 242 0,08 3330 0,66 251 0,08 3447 0,68 259 0,08
I2 T5 117 0,00012 0,00028 4004 0,46 301 0,09 4144 0,48 312 0,09 4289 0,49 323 0,09 4439 0,51 334 0,09 4594 0,53 346 0,10
I3 T1 25 0,00002 0,00005 3778 0,09 284 0,01 3911 0,09 294 0,01 4047 0,10 305 0,01 4189 0,10 315 0,02 4336 0,10 326 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 3395 0,12 256 0,02 3514 0,12 265 0,02 3637 0,13 274 0,02 3765 0,13 283 0,02 3896 0,14 293 0,02
I3 T3 63 0,00006 0,00012 3180 0,19 239 0,03 3291 0,20 248 0,03 3407 0,20 256 0,03 3526 0,21 265 0,03 3649 0,22 275 0,03
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 4840 2,36 364 0,26 5010 2,45 377 0,27 5185 2,53 390 0,27 5367 2,62 404 0,28 5554 2,71 418 0,29
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 6141 0,93 462 0,17 6356 0,96 478 0,17 6578 1,00 495 0,18 6808 1,03 512 0,19 7047 1,07 530 0,19
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 1020 0,16 77 0,03 1056 0,17 79 0,03 1093 0,18 82 0,04 1131 0,18 85 0,04 1171 0,19 88 0,04
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1020 0,50 77 0,06 1056 0,51 79 0,06 1093 0,53 82 0,06 1131 0,55 85 0,06 1171 0,57 88 0,06
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 6576 1,61 495 0,32 6806 1,66 512 0,33 7044 1,72 530 0,34 7290 1,78 549 0,35 7546 1,84 568 0,37
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 1818 0,42 137 0,08 1881 0,43 142 0,09 1947 0,45 147 0,09 2015 0,47 152 0,09 2086 0,48 157 0,10
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 3801 0,56 286 0,10 3934 0,58 296 0,11 4072 0,61 307 0,11 4215 0,63 317 0,11 4362 0,65 328 0,12
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 8.071 PESADOS 1.392 LIGEROS 8.353 PESADOS 1.440 LIGEROS 8.646 PESADOS 1.491 LIGEROS 8.948 PESADOS 1.543 LIGEROS 9.262 PESADOS 1.597
LIGEROS 28.396 PESADOS 5.464 LIGEROS 29.389 PESADOS 5.655 LIGEROS 30.418 PESADOS 5.853 LIGEROS 31.483 PESADOS 6.058 LIGEROS 32.585 PESADOS 6.270
33.859 35.044 36.271 37.540 38.854
COSTES DE LUBRICANTE
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS
CONSUMO (litros/veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 5419 3,89 408 0,80 5609 4,03 422 0,83 5805 4,17 437 0,86 6008 4,32 452 0,89 6219 4,47 468 0,92
E2 T1 300 0,00022 0,00059 4894 1,06 368 0,22 5065 1,10 381 0,23 5243 1,13 395 0,23 5426 1,17 408 0,24 5616 1,22 423 0,25
E2 T2 570 0,00042 0,00114 2880 1,21 217 0,25 2980 1,25 224 0,26 3085 1,29 232 0,26 3193 1,34 240 0,27 3304 1,39 249 0,28
E2 T3 800 0,00055 0,00149 5651 3,08 425 0,64 5849 3,19 440 0,66 6053 3,30 456 0,68 6265 3,42 472 0,70 6485 3,53 488 0,73
I1 T1 34 0,00003 0,00007 3775 0,12 284 0,02 3907 0,13 294 0,02 4044 0,13 304 0,02 4186 0,13 315 0,02 4332 0,14 326 0,02
I1 T2 28 0,00003 0,00005 3398 0,09 256 0,01 3517 0,09 265 0,01 3640 0,10 274 0,01 3767 0,10 284 0,02 3899 0,10 293 0,02
I1 T3 63 0,00006 0,00012 3518 0,21 265 0,03 3641 0,22 274 0,03 3768 0,22 284 0,03 3900 0,23 294 0,04 4037 0,24 304 0,04
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1584 0,28 119 0,03 1639 0,29 123 0,03 1697 0,30 128 0,04 1756 0,31 132 0,04 1818 0,32 137 0,04
I2 T2 290 0,00031 0,00094 3595 1,13 271 0,25 3721 1,17 280 0,26 3851 1,21 290 0,27 3986 1,25 300 0,28 4125 1,30 311 0,29
I2 T3 246 0,00028 0,00085 1188 0,33 89 0,08 1229 0,35 93 0,08 1272 0,36 96 0,08 1317 0,37 99 0,08 1363 0,38 103 0,09
I2 T4 296 0,00020 0,00031 3568 0,71 269 0,08 3693 0,73 278 0,09 3822 0,76 288 0,09 3956 0,78 298 0,09 4094 0,81 308 0,10
I2 T5 117 0,00012 0,00028 4755 0,55 358 0,10 4922 0,57 370 0,10 5094 0,59 383 0,11 5272 0,61 397 0,11 5457 0,63 411 0,12
I3 T1 25 0,00002 0,00005 4487 0,11 338 0,02 4645 0,11 350 0,02 4807 0,11 362 0,02 4975 0,12 374 0,02 5149 0,12 388 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 4033 0,14 304 0,02 4174 0,15 314 0,02 4320 0,15 325 0,02 4471 0,16 337 0,02 4628 0,16 348 0,02
I3 T3 63 0,00006 0,00012 3777 0,23 284 0,03 3909 0,23 294 0,04 4046 0,24 305 0,04 4188 0,25 315 0,04 4334 0,26 326 0,04
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 5749 2,81 433 0,30 5950 2,91 448 0,32 6158 3,01 464 0,33 6374 3,11 480 0,34 6597 3,22 497 0,35
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 7293 1,10 549 0,20 7548 1,14 568 0,21 7813 1,18 588 0,21 8086 1,22 609 0,22 8369 1,27 630 0,23
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 1212 0,20 91 0,04 1254 0,20 94 0,04 1298 0,21 98 0,04 1343 0,22 101 0,04 1390 0,22 105 0,04
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1212 0,59 91 0,07 1254 0,61 94 0,07 1298 0,63 98 0,07 1343 0,65 101 0,07 1390 0,68 105 0,08
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 7810 1,91 588 0,38 8083 1,97 608 0,39 8366 2,04 630 0,41 8659 2,12 652 0,42 8962 2,19 675 0,43
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 2159 0,50 162 0,10 2234 0,52 168 0,10 2313 0,53 174 0,11 2393 0,55 180 0,11 2477 0,57 186 0,11
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 4515 0,67 340 0,12 4673 0,69 352 0,13 4837 0,72 364 0,13 5006 0,74 377 0,14 5181 0,77 390 0,14
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 9.586 PESADOS 1.653 LIGEROS 9.921 PESADOS 1.711 LIGEROS 10.268 PESADOS 1.770 LIGEROS 10.628 PESADOS 1.832 LIGEROS 11.000 PESADOS 1.896
LIGEROS 33.725 PESADOS 6.489 LIGEROS 34.905 PESADOS 6.716 LIGEROS 36.127 PESADOS 6.951 LIGEROS 37.392 PESADOS 7.195 LIGEROS 38.700 PESADOS 7.446
40.214 41.622 43.078 44.586 46.147
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 6436 4,63 484 0,95 6662 4,79 501 0,99 6895 4,96 519 1,02 7136 5,13 537 1,06 7386 5,31 556 1,09
E2 T1 300 0,00022 0,00059 5813 1,26 438 0,26 6016 1,30 453 0,27 6227 1,35 469 0,28 6445 1,40 485 0,29 6670 1,44 502 0,30
E2 T2 570 0,00042 0,00114 3420 1,43 257 0,29 3540 1,48 266 0,30 3664 1,54 276 0,31 3792 1,59 285 0,33 3925 1,65 295 0,34
E2 T3 800 0,00055 0,00149 6712 3,66 505 0,75 6946 3,79 523 0,78 7190 3,92 541 0,81 7441 4,06 560 0,84 7702 4,20 580 0,87
I1 T1 34 0,00003 0,00007 4484 0,14 337 0,02 4641 0,15 349 0,02 4803 0,15 362 0,02 4971 0,16 374 0,02 5145 0,17 387 0,03
I1 T2 28 0,00003 0,00005 4035 0,11 304 0,02 4177 0,11 314 0,02 4323 0,11 325 0,02 4474 0,12 337 0,02 4631 0,12 349 0,02
I1 T3 63 0,00006 0,00012 4178 0,25 314 0,04 4324 0,26 325 0,04 4476 0,27 337 0,04 4632 0,28 349 0,04 4795 0,29 361 0,04
I2 T1 239 0,00017 0,00028 1881 0,33 142 0,04 1947 0,34 147 0,04 2015 0,35 152 0,04 2086 0,36 157 0,04 2159 0,38 162 0,04
I2 T2 290 0,00031 0,00094 4270 1,34 321 0,30 4419 1,39 333 0,31 4574 1,44 344 0,32 4734 1,49 356 0,33 4900 1,54 369 0,35
I2 T3 246 0,00028 0,00085 1410 0,40 106 0,09 1460 0,41 110 0,09 1511 0,42 114 0,10 1564 0,44 118 0,10 1618 0,46 122 0,10
I2 T4 296 0,00020 0,00031 4237 0,84 319 0,10 4386 0,87 330 0,10 4539 0,90 342 0,11 4698 0,93 354 0,11 4862 0,96 366 0,11
I2 T5 117 0,00012 0,00028 5648 0,65 425 0,12 5845 0,67 440 0,12 6050 0,70 455 0,13 6262 0,72 471 0,13 6481 0,75 488 0,14
I3 T1 25 0,00002 0,00005 5330 0,13 401 0,02 5516 0,13 415 0,02 5709 0,14 430 0,02 5909 0,14 445 0,02 6116 0,14 460 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 4790 0,17 361 0,03 4957 0,17 373 0,03 5131 0,18 386 0,03 5310 0,19 400 0,03 5496 0,19 414 0,03
I3 T3 63 0,00006 0,00012 4486 0,27 338 0,04 4643 0,28 349 0,04 4805 0,29 362 0,04 4974 0,30 374 0,05 5148 0,31 387 0,05
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 6828 3,33 514 0,36 7067 3,45 532 0,37 7314 3,57 551 0,39 7570 3,70 570 0,40 7835 3,83 590 0,42
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 8662 1,31 652 0,24 8965 1,36 675 0,24 9279 1,41 698 0,25 9604 1,45 723 0,26 9940 1,51 748 0,27
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 1439 0,23 108 0,05 1489 0,24 112 0,05 1541 0,25 116 0,05 1595 0,26 120 0,05 1651 0,27 124 0,05
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1439 0,70 108 0,08 1489 0,73 112 0,08 1541 0,75 116 0,08 1595 0,78 120 0,09 1651 0,80 124 0,09
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 9276 2,27 698 0,45 9600 2,35 723 0,46 9936 2,43 748 0,48 10284 2,51 774 0,50 10644 2,60 801 0,52
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 2564 0,59 193 0,12 2654 0,61 200 0,12 2747 0,63 207 0,13 2843 0,66 214 0,13 2942 0,68 221 0,14
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 5362 0,80 404 0,14 5550 0,82 418 0,15 5744 0,85 432 0,16 5945 0,88 447 0,16 6153 0,91 463 0,17
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 11.385 PESADOS 1.963 LIGEROS 11.783 PESADOS 2.032 LIGEROS 12.196 PESADOS 2.103 LIGEROS 12.623 PESADOS 2.176 LIGEROS 13.064 PESADOS 2.252
LIGEROS 40.055 PESADOS 7.707 LIGEROS 41.457 PESADOS 7.977 LIGEROS 42.908 PESADOS 8.256 LIGEROS 44.409 PESADOS 8.545 LIGEROS 45.964 PESADOS 8.844
47.762 49.433 51.164 52.954 54.808
COSTES DE LUBRICANTE
CONSUMO (litros/veh-día)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 7644 5,49 575 1,13 7912 5,69 596 1,17 8189 5,89 616 1,21 8476 6,09 638 1,25 8772 6,30 660 1,30
E2 T1 300 0,00022 0,00059 6904 1,49 520 0,31 7145 1,55 538 0,32 7395 1,60 557 0,33 7654 1,66 576 0,34 7922 1,71 596 0,35
E2 T2 570 0,00042 0,00114 4062 1,70 306 0,35 4204 1,76 316 0,36 4351 1,82 328 0,37 4503 1,89 339 0,39 4661 1,95 351 0,40
E2 T3 800 0,00055 0,00149 7971 4,35 600 0,90 8250 4,50 621 0,93 8539 4,65 643 0,96 8838 4,82 665 0,99 9147 4,99 688 1,03
I1 T1 34 0,00003 0,00007 5325 0,17 401 0,03 5512 0,18 415 0,03 5705 0,18 429 0,03 5904 0,19 444 0,03 6111 0,20 460 0,03
I1 T2 28 0,00003 0,00005 4793 0,13 361 0,02 4961 0,13 373 0,02 5134 0,14 386 0,02 5314 0,14 400 0,02 5500 0,15 414 0,02
I1 T3 63 0,00006 0,00012 4962 0,30 374 0,05 5136 0,31 387 0,05 5316 0,32 400 0,05 5502 0,33 414 0,05 5694 0,34 429 0,05
I2 T1 239 0,00017 0,00028 2234 0,39 168 0,05 2312 0,40 174 0,05 2393 0,42 180 0,05 2477 0,43 186 0,05 2564 0,45 193 0,05
I2 T2 290 0,00031 0,00094 5071 1,60 382 0,36 5249 1,65 395 0,37 5432 1,71 409 0,38 5623 1,77 423 0,40 5819 1,83 438 0,41
I2 T3 246 0,00028 0,00085 1675 0,47 126 0,11 1734 0,49 130 0,11 1794 0,50 135 0,11 1857 0,52 140 0,12 1922 0,54 145 0,12
I2 T4 296 0,00020 0,00031 5033 1,00 379 0,12 5209 1,03 392 0,12 5391 1,07 406 0,13 5580 1,10 420 0,13 5775 1,14 435 0,13
I2 T5 117 0,00012 0,00028 6708 0,77 505 0,14 6942 0,80 523 0,15 7185 0,83 541 0,15 7437 0,86 560 0,16 7697 0,89 579 0,16
I3 T1 25 0,00002 0,00005 6330 0,15 476 0,02 6552 0,16 493 0,02 6781 0,16 510 0,02 7018 0,17 528 0,03 7264 0,17 547 0,03
I3 T2 37 0,00004 0,00007 5689 0,20 428 0,03 5888 0,21 443 0,03 6094 0,21 459 0,03 6307 0,22 475 0,03 6528 0,23 491 0,04
I3 T3 63 0,00006 0,00012 5328 0,32 401 0,05 5514 0,33 415 0,05 5707 0,34 430 0,05 5907 0,35 445 0,05 6114 0,36 460 0,06
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 8109 3,96 610 0,43 8393 4,10 632 0,45 8687 4,24 654 0,46 8991 4,39 677 0,48 9305 4,54 700 0,49
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 10288 1,56 774 0,28 10648 1,61 801 0,29 11021 1,67 830 0,30 11406 1,73 859 0,31 11805 1,79 889 0,32
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 1709 0,28 129 0,05 1769 0,29 133 0,06 1831 0,30 138 0,06 1895 0,31 143 0,06 1961 0,32 148 0,06
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1709 0,83 129 0,09 1769 0,86 133 0,10 1831 0,89 138 0,10 1895 0,92 143 0,10 1961 0,96 148 0,11
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 11016 2,69 829 0,53 11402 2,79 858 0,55 11801 2,88 888 0,57 12214 2,98 919 0,59 12642 3,09 952 0,61
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 3045 0,70 229 0,14 3152 0,73 237 0,14 3262 0,75 246 0,15 3376 0,78 254 0,16 3494 0,81 263 0,16
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 6369 0,95 479 0,17 6592 0,98 496 0,18 6822 1,01 514 0,18 7061 1,05 531 0,19 7308 1,09 550 0,20
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 13.522 PESADOS 2.331 LIGEROS 13.995 PESADOS 2.413 LIGEROS 14.485 PESADOS 2.497 LIGEROS 14.992 PESADOS 2.585 LIGEROS 15.516 PESADOS 2.675
LIGEROS 47.572 PESADOS 9.153 LIGEROS 49.238 PESADOS 9.474 LIGEROS 50.961 PESADOS 9.805 LIGEROS 52.744 PESADOS 10.149 LIGEROS 54.591 PESADOS 10.504
56.726 58.711 60.766 62.893 65.094
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 1075 0,00072 0,00197 9079 6,53 683 1,34 9397 6,75 707 1,39 9726 6,99 732 1,44 10066 7,23 758 1,49 10419 7,49 784 1,54
E2 T1 300 0,00022 0,00059 8199 1,78 617 0,36 8486 1,84 639 0,38 8783 1,90 661 0,39 9091 1,97 684 0,40 9409 2,04 708 0,42
E2 T2 570 0,00042 0,00114 4824 2,02 363 0,41 4993 2,09 376 0,43 5168 2,17 389 0,44 5349 2,24 403 0,46 5536 2,32 417 0,47
E2 T3 800 0,00055 0,00149 9467 5,16 713 1,06 9799 5,34 738 1,10 10142 5,53 763 1,14 10497 5,72 790 1,18 10864 5,92 818 1,22
I1 T1 34 0,00003 0,00007 6325 0,20 476 0,03 6546 0,21 493 0,03 6775 0,22 510 0,03 7013 0,23 528 0,03 7258 0,23 546 0,04
I1 T2 28 0,00003 0,00005 5692 0,15 428 0,02 5892 0,16 443 0,02 6098 0,16 459 0,02 6311 0,17 475 0,03 6532 0,17 492 0,03
I1 T3 63 0,00006 0,00012 5894 0,35 444 0,05 6100 0,36 459 0,06 6313 0,38 475 0,06 6534 0,39 492 0,06 6763 0,40 509 0,06
I2 T1 239 0,00017 0,00028 2654 0,46 200 0,06 2746 0,48 207 0,06 2843 0,50 214 0,06 2942 0,51 221 0,06 3045 0,53 229 0,06
I2 T2 290 0,00031 0,00094 6023 1,90 453 0,43 6234 1,96 469 0,44 6452 2,03 486 0,46 6678 2,10 503 0,47 6912 2,18 520 0,49
I2 T3 246 0,00028 0,00085 1989 0,56 150 0,13 2059 0,58 155 0,13 2131 0,60 160 0,14 2206 0,62 166 0,14 2283 0,64 172 0,15
I2 T4 296 0,00020 0,00031 5977 1,18 450 0,14 6186 1,22 466 0,14 6403 1,27 482 0,15 6627 1,31 499 0,15 6859 1,36 516 0,16
I2 T5 117 0,00012 0,00028 7967 0,92 600 0,17 8245 0,95 621 0,18 8534 0,98 642 0,18 8833 1,02 665 0,19 9142 1,05 688 0,19
I3 T1 25 0,00002 0,00005 7518 0,18 566 0,03 7781 0,18 586 0,03 8054 0,19 606 0,03 8335 0,20 627 0,03 8627 0,20 649 0,03
I3 T2 37 0,00004 0,00007 6756 0,24 509 0,04 6993 0,24 526 0,04 7237 0,25 545 0,04 7491 0,26 564 0,04 7753 0,27 584 0,04
I3 T3 63 0,00006 0,00012 6328 0,38 476 0,06 6549 0,39 493 0,06 6779 0,40 510 0,06 7016 0,42 528 0,06 7261 0,43 547 0,07
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 10317 3,54 777 0,64 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 9631 4,70 725 0,51 9968 4,87 750 0,53 10317 5,04 777 0,55 10678 5,21 804 0,57 11052 5,40 832 0,59
C-252 T1 226 0,00015 0,00036 12219 1,85 920 0,33 12646 1,92 952 0,34 13089 1,98 985 0,36 13547 2,05 1020 0,37 14021 2,12 1055 0,38
C-252 T2 251 0,00016 0,00043 2030 0,33 153 0,07 2101 0,34 158 0,07 2174 0,35 164 0,07 2250 0,36 169 0,07 2329 0,38 175 0,07
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 2030 0,99 153 0,11 2101 1,02 158 0,11 2174 1,06 164 0,12 2250 1,10 169 0,12 2329 1,13 175 0,13
C-31N T1 380 0,00024 0,00064 13084 3,20 985 0,63 13542 3,31 1019 0,66 14016 3,42 1055 0,68 14507 3,54 1092 0,70 15014 3,67 1130 0,73
C-31N T2 359 0,00023 0,00061 3617 0,84 272 0,17 3743 0,86 282 0,17 3874 0,89 292 0,18 4010 0,93 302 0,18 4150 0,96 312 0,19
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 223 0,00015 0,00036 7564 1,12 569 0,20 7829 1,16 589 0,21 8103 1,20 610 0,22 8386 1,25 631 0,23 8680 1,29 653 0,23
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 16.059 PESADOS 2.769 LIGEROS 16.621 PESADOS 2.866 LIGEROS 17.203 PESADOS 2.966 LIGEROS 17.805 PESADOS 3.070 LIGEROS 18.429 PESADOS 3.177
LIGEROS 56.501 PESADOS 10.871 LIGEROS 58.479 PESADOS 11.252 LIGEROS 60.525 PESADOS 11.646 LIGEROS 62.644 PESADOS 12.053 LIGEROS 64.836 PESADOS 12.475
67.373 69.731 72.171 74.697 77.312
COSTES DE LUBRICANTE
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 3497 30,29 263 19,23 3734 32,35 281 20,54 3988 34,55 300 21,93 4260 36,90 321 23,42 4409 38,19 332 24,24
E2 T1 300 0,0024 0,0204 3158 7,63 238 4,85 3373 8,15 254 5,18 3602 8,71 271 5,53 3847 9,30 290 5,90 3981 9,63 300 6,11
E2 T2 570 0,0046 0,0387 1858 8,53 140 5,42 1984 9,11 149 5,79 2119 9,73 160 6,18 2263 10,40 170 6,60 2342 10,76 176 6,83
E2 T3 800 0,0064 0,0544 3646 23,51 274 14,92 3894 25,10 293 15,94 4159 26,81 313 17,02 4442 28,63 334 18,18 4597 29,64 346 18,81
I1 T1 34 0,0003 0,0023 2436 0,67 183 0,42 2602 0,71 196 0,45 2778 0,76 209 0,48 2967 0,81 223 0,52 3071 0,84 231 0,53
I1 T2 28 0,0002 0,0019 2192 0,49 165 0,31 2341 0,53 176 0,34 2501 0,56 188 0,36 2671 0,60 201 0,38 2764 0,62 208 0,40
I1 T3 63 0,0005 0,0043 2270 1,15 171 0,73 2424 1,23 182 0,78 2589 1,31 195 0,83 2765 1,40 208 0,89 2862 1,45 215 0,92
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1022 1,97 77 1,25 1091 2,10 82 1,33 1166 2,25 88 1,43 1245 2,40 94 1,52 1289 2,48 97 1,58
I2 T2 290 0,0023 0,0197 2320 5,42 175 3,44 2477 5,79 186 3,68 2646 6,18 199 3,93 2826 6,60 213 4,19 2925 6,83 220 4,34
I2 T3 246 0,0020 0,0167 766 1,52 58 0,96 818 1,62 62 1,03 874 1,73 66 1,10 933 1,85 70 1,17 966 1,92 73 1,22
I2 T4 296 0,0024 0,0201 2302 5,49 173 3,49 2458 5,86 185 3,72 2626 6,26 198 3,98 2804 6,69 211 4,25 2902 6,92 218 4,39
I2 T5 117 0,0009 0,0080 3068 2,89 231 1,84 3277 3,09 247 1,96 3500 3,30 263 2,09 3738 3,52 281 2,24 3868 3,65 291 2,32
I3 T1 25 0,0002 0,0017 2895 0,58 218 0,37 3092 0,62 233 0,40 3303 0,67 249 0,42 3527 0,71 265 0,45 3651 0,74 275 0,47
I3 T2 37 0,0003 0,0025 2602 0,78 196 0,49 2779 0,83 209 0,53 2968 0,88 223 0,56 3170 0,95 239 0,60 3281 0,98 247 0,62
I3 T3 63 0,0005 0,0043 2437 1,24 183 0,79 2603 1,32 196 0,84 2780 1,41 209 0,90 2969 1,51 223 0,96 3073 1,56 231 0,99
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 4706 8,57 354 5,44 5026 9,15 378 5,81 5367 9,78 404 6,21 5732 10,44 431 6,63 5933 10,81 447 6,86
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 782 1,58 59 1,00 835 1,69 63 1,07 892 1,80 67 1,14 952 1,93 72 1,22 986 1,99 74 1,27
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 782 2,60 59 1,65 835 2,78 63 1,76 892 2,97 67 1,88 952 3,17 72 2,01 986 3,28 74 2,08
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 5039 15,43 379 9,80 5382 16,48 405 10,46 5748 17,60 433 11,17 6138 18,80 462 11,93 6353 19,46 478 12,35
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 1393 4,03 105 2,56 1488 4,30 112 2,73 1589 4,60 120 2,92 1697 4,91 128 3,12 1756 5,08 132 3,23
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 2913 5,24 219 3,32 3111 5,59 234 3,55 3323 5,97 250 3,79 3549 6,38 267 4,05 3673 6,60 276 4,19
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 175 PESADOS 111 LIGEROS 186 PESADOS 118 LIGEROS 199 PESADOS 126 LIGEROS 213 PESADOS 135 LIGEROS 220 PESADOS 140
LIGEROS 63.722 PESADOS 40.451 LIGEROS 68.055 PESADOS 43.202 LIGEROS 72.682 PESADOS 46.139 LIGEROS 77.625 PESADOS 49.277 LIGEROS 80.342 PESADOS 51.002
104.173 111.256 118.822 126.902 131.343
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 4563 39,53 343 25,09 4723 40,91 355 25,97 4888 42,34 368 26,88 5059 43,83 381 27,82 5236 45,36 394 28,79
E2 T1 300 0,0024 0,0204 4121 9,96 310 6,32 4265 10,31 321 6,55 4414 10,67 332 6,77 4569 11,05 344 7,01 4729 11,43 356 7,26
E2 T2 570 0,0046 0,0387 2424 11,14 182 7,07 2509 11,53 189 7,32 2597 11,93 195 7,57 2688 12,35 202 7,84 2782 12,78 209 8,11
E2 T3 800 0,0064 0,0544 4758 30,67 358 19,47 4924 31,75 371 20,15 5097 32,86 384 20,86 5275 34,01 397 21,59 5460 35,20 411 22,34
I1 T1 34 0,0003 0,0023 3179 0,87 239 0,55 3290 0,90 248 0,57 3405 0,93 256 0,59 3524 0,97 265 0,61 3648 1,00 275 0,63
I1 T2 28 0,0002 0,0019 2861 0,65 215 0,41 2961 0,67 223 0,42 3065 0,69 231 0,44 3172 0,72 239 0,45 3283 0,74 247 0,47
I1 T3 63 0,0005 0,0043 2962 1,50 223 0,95 3066 1,56 231 0,99 3173 1,61 239 1,02 3284 1,67 247 1,06 3399 1,73 256 1,10
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1334 2,57 100 1,63 1380 2,66 104 1,69 1429 2,75 108 1,75 1479 2,85 111 1,81 1530 2,95 115 1,87
I2 T2 290 0,0023 0,0197 3027 7,07 228 4,49 3133 7,32 236 4,65 3243 7,58 244 4,81 3356 7,84 253 4,98 3474 8,12 261 5,15
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1000 1,98 75 1,26 1035 2,05 78 1,30 1071 2,12 81 1,35 1109 2,20 83 1,40 1147 2,27 86 1,44
I2 T4 296 0,0024 0,0201 3004 7,17 226 4,55 3109 7,42 234 4,71 3218 7,68 242 4,87 3330 7,94 251 5,04 3447 8,22 259 5,22
I2 T5 117 0,0009 0,0080 4004 3,77 301 2,40 4144 3,91 312 2,48 4289 4,04 323 2,57 4439 4,19 334 2,66 4594 4,33 346 2,75
I3 T1 25 0,0002 0,0017 3778 0,76 284 0,48 3911 0,79 294 0,50 4047 0,82 305 0,52 4189 0,84 315 0,54 4336 0,87 326 0,55
I3 T2 37 0,0003 0,0025 3395 1,01 256 0,64 3514 1,05 265 0,67 3637 1,08 274 0,69 3765 1,12 283 0,71 3896 1,16 293 0,74
I3 T3 63 0,0005 0,0043 3180 1,61 239 1,02 3291 1,67 248 1,06 3407 1,73 256 1,10 3526 1,79 265 1,14 3649 1,85 275 1,18
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 6141 11,18 462 7,10 6356 11,58 478 7,35 6578 11,98 495 7,61 6808 12,40 512 7,87 7047 12,83 530 8,15
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 1020 2,06 77 1,31 1056 2,14 79 1,36 1093 2,21 82 1,40 1131 2,29 85 1,45 1171 2,37 88 1,50
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1020 3,40 77 2,16 1056 3,51 79 2,23 1093 3,64 82 2,31 1131 3,76 85 2,39 1171 3,90 88 2,47
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 6576 20,14 495 12,78 6806 20,84 512 13,23 7044 21,57 530 13,69 7290 22,33 549 14,17 7546 23,11 568 14,67
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 1818 5,26 137 3,34 1881 5,44 142 3,45 1947 5,63 147 3,58 2015 5,83 152 3,70 2086 6,03 157 3,83
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 3801 6,83 286 4,34 3934 7,07 296 4,49 4072 7,32 307 4,65 4215 7,57 317 4,81 4362 7,84 328 4,98
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 228 PESADOS 145 LIGEROS 236 PESADOS 150 LIGEROS 244 PESADOS 155 LIGEROS 253 PESADOS 160 LIGEROS 261 PESADOS 166
LIGEROS 83.154 PESADOS 52.787 LIGEROS 86.064 PESADOS 54.634 LIGEROS 89.076 PESADOS 56.546 LIGEROS 92.194 PESADOS 58.526 LIGEROS 95.421 PESADOS 60.574
135.940 140.698 145.623 150.719 155.995
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 5419 46,95 408 29,80 5609 48,59 422 30,85 5805 50,29 437 31,93 6008 52,05 452 33,04 6219 53,87 468 34,20
E2 T1 300 0,0024 0,0204 4894 11,83 368 7,51 5065 12,25 381 7,77 5243 12,67 395 8,05 5426 13,12 408 8,33 5616 13,58 423 8,62
E2 T2 570 0,0046 0,0387 2880 13,23 217 8,40 2980 13,69 224 8,69 3085 14,17 232 8,99 3193 14,66 240 9,31 3304 15,18 249 9,64
E2 T3 800 0,0064 0,0544 5651 36,43 425 23,13 5849 37,71 440 23,94 6053 39,03 456 24,77 6265 40,39 472 25,64 6485 41,81 488 26,54
I1 T1 34 0,0003 0,0023 3775 1,03 284 0,66 3907 1,07 294 0,68 4044 1,11 304 0,70 4186 1,15 315 0,73 4332 1,19 326 0,75
I1 T2 28 0,0002 0,0019 3398 0,77 256 0,49 3517 0,79 265 0,50 3640 0,82 274 0,52 3767 0,85 284 0,54 3899 0,88 293 0,56
I1 T3 63 0,0005 0,0043 3518 1,79 265 1,13 3641 1,85 274 1,17 3768 1,91 284 1,21 3900 1,98 294 1,26 4037 2,05 304 1,30
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1584 3,05 119 1,94 1639 3,16 123 2,00 1697 3,27 128 2,07 1756 3,38 132 2,15 1818 3,50 137 2,22
I2 T2 290 0,0023 0,0197 3595 8,40 271 5,33 3721 8,70 280 5,52 3851 9,00 290 5,71 3986 9,32 300 5,91 4125 9,64 311 6,12
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1188 2,35 89 1,49 1229 2,44 93 1,55 1272 2,52 96 1,60 1317 2,61 99 1,66 1363 2,70 103 1,71
I2 T4 296 0,0024 0,0201 3568 8,51 269 5,40 3693 8,81 278 5,59 3822 9,12 288 5,79 3956 9,44 298 5,99 4094 9,77 308 6,20
I2 T5 117 0,0009 0,0080 4755 4,48 358 2,85 4922 4,64 370 2,95 5094 4,80 383 3,05 5272 4,97 397 3,16 5457 5,14 411 3,27
I3 T1 25 0,0002 0,0017 4487 0,90 338 0,57 4645 0,94 350 0,59 4807 0,97 362 0,61 4975 1,00 374 0,64 5149 1,04 388 0,66
I3 T2 37 0,0003 0,0025 4033 1,20 304 0,76 4174 1,24 314 0,79 4320 1,29 325 0,82 4471 1,33 337 0,85 4628 1,38 348 0,88
I3 T3 63 0,0005 0,0043 3777 1,92 284 1,22 3909 1,98 294 1,26 4046 2,05 305 1,30 4188 2,13 315 1,35 4334 2,20 326 1,40
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 7293 13,28 549 8,43 7548 13,75 568 8,73 7813 14,23 588 9,03 8086 14,73 609 9,35 8369 15,24 630 9,68
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 1212 2,45 91 1,56 1254 2,54 94 1,61 1298 2,63 98 1,67 1343 2,72 101 1,72 1390 2,81 105 1,79
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1212 4,03 91 2,56 1254 4,17 94 2,65 1298 4,32 98 2,74 1343 4,47 101 2,84 1390 4,63 105 2,94
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 7810 23,92 588 15,18 8083 24,75 608 15,71 8366 25,62 630 16,26 8659 26,52 652 16,83 8962 27,44 675 17,42
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 2159 6,25 162 3,96 2234 6,46 168 4,10 2313 6,69 174 4,25 2393 6,92 180 4,40 2477 7,17 186 4,55
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 4515 8,11 340 5,15 4673 8,40 352 5,33 4837 8,69 364 5,52 5006 9,00 377 5,71 5181 9,31 390 5,91
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 271 PESADOS 172 LIGEROS 280 PESADOS 178 LIGEROS 290 PESADOS 184 LIGEROS 300 PESADOS 190 LIGEROS 310 PESADOS 197
LIGEROS 98.760 PESADOS 62.694 LIGEROS 102.217 PESADOS 64.888 LIGEROS 105.795 PESADOS 67.159 LIGEROS 109.497 PESADOS 69.510 LIGEROS 113.330 PESADOS 71.943
161.454 167.105 172.954 179.007 185.273
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 6436 55,76 484 35,40 6662 57,71 501 36,63 6895 59,73 519 37,92 7136 61,82 537 39,24 7386 63,98 556 40,62
E2 T1 300 0,0024 0,0204 5813 14,05 438 8,92 6016 14,54 453 9,23 6227 15,05 469 9,56 6445 15,58 485 9,89 6670 16,13 502 10,24
E2 T2 570 0,0046 0,0387 3420 15,71 257 9,97 3540 16,26 266 10,32 3664 16,83 276 10,68 3792 17,42 285 11,06 3925 18,03 295 11,44
E2 T3 800 0,0064 0,0544 6712 43,27 505 27,47 6946 44,78 523 28,43 7190 46,35 541 29,42 7441 47,97 560 30,45 7702 49,65 580 31,52
I1 T1 34 0,0003 0,0023 4484 1,23 337 0,78 4641 1,27 349 0,81 4803 1,32 362 0,84 4971 1,36 374 0,86 5145 1,41 387 0,89
I1 T2 28 0,0002 0,0019 4035 0,91 304 0,58 4177 0,94 314 0,60 4323 0,98 325 0,62 4474 1,01 337 0,64 4631 1,04 349 0,66
I1 T3 63 0,0005 0,0043 4178 2,12 314 1,35 4324 2,20 325 1,39 4476 2,27 337 1,44 4632 2,35 349 1,49 4795 2,43 361 1,55
I2 T1 239 0,0019 0,0162 1881 3,62 142 2,30 1947 3,75 147 2,38 2015 3,88 152 2,46 2086 4,02 157 2,55 2159 4,16 162 2,64
I2 T2 290 0,0023 0,0197 4270 9,98 321 6,33 4419 10,33 333 6,56 4574 10,69 344 6,79 4734 11,06 356 7,02 4900 11,45 369 7,27
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1410 2,80 106 1,77 1460 2,89 110 1,84 1511 3,00 114 1,90 1564 3,10 118 1,97 1618 3,21 122 2,04
I2 T4 296 0,0024 0,0201 4237 10,11 319 6,42 4386 10,46 330 6,64 4539 10,83 342 6,87 4698 11,21 354 7,11 4862 11,60 366 7,36
I2 T5 117 0,0009 0,0080 5648 5,32 425 3,38 5845 5,51 440 3,50 6050 5,70 455 3,62 6262 5,90 471 3,75 6481 6,11 488 3,88
I3 T1 25 0,0002 0,0017 5330 1,07 401 0,68 5516 1,11 415 0,71 5709 1,15 430 0,73 5909 1,19 445 0,76 6116 1,23 460 0,78
I3 T2 37 0,0003 0,0025 4790 1,43 361 0,91 4957 1,48 373 0,94 5131 1,53 386 0,97 5310 1,58 400 1,01 5496 1,64 414 1,04
I3 T3 63 0,0005 0,0043 4486 2,28 338 1,45 4643 2,36 349 1,50 4805 2,44 362 1,55 4974 2,53 374 1,60 5148 2,61 387 1,66
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 8662 15,78 652 10,01 8965 16,33 675 10,37 9279 16,90 698 10,73 9604 17,49 723 11,10 9940 18,10 748 11,49
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 1439 2,91 108 1,85 1489 3,01 112 1,91 1541 3,12 116 1,98 1595 3,23 120 2,05 1651 3,34 124 2,12
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1439 4,79 108 3,04 1489 4,96 112 3,15 1541 5,13 116 3,26 1595 5,31 120 3,37 1651 5,50 124 3,49
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 9276 28,40 698 18,03 9600 29,40 723 18,66 9936 30,43 748 19,32 10284 31,49 774 19,99 10644 32,59 801 20,69
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 2564 7,42 193 4,71 2654 7,68 200 4,87 2747 7,95 207 5,04 2843 8,22 214 5,22 2942 8,51 221 5,40
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 5362 9,64 404 6,12 5550 9,97 418 6,33 5744 10,32 432 6,55 5945 10,68 447 6,78 6153 11,06 463 7,02
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 321 PESADOS 204 LIGEROS 333 PESADOS 211 LIGEROS 344 PESADOS 219 LIGEROS 356 PESADOS 226 LIGEROS 369 PESADOS 234
LIGEROS 117.296 PESADOS 74.461 LIGEROS 121.402 PESADOS 77.067 LIGEROS 125.651 PESADOS 79.764 LIGEROS 130.048 PESADOS 82.556 LIGEROS 134.600 PESADOS 85.446
191.757 198.469 205.415 212.605 220.046
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 7644 66,22 575 42,04 7912 68,54 596 43,51 8189 70,94 616 45,03 8476 73,42 638 46,61 8772 75,99 660 48,24
E2 T1 300 0,0024 0,0204 6904 16,69 520 10,60 7145 17,27 538 10,97 7395 17,88 557 11,35 7654 18,50 576 11,75 7922 19,15 596 12,16
E2 T2 570 0,0046 0,0387 4062 18,66 306 11,84 4204 19,31 316 12,26 4351 19,99 328 12,69 4503 20,69 339 13,13 4661 21,41 351 13,59
E2 T3 800 0,0064 0,0544 7971 51,39 600 32,62 8250 53,19 621 33,76 8539 55,05 643 34,95 8838 56,98 665 36,17 9147 58,97 688 37,44
I1 T1 34 0,0003 0,0023 5325 1,46 401 0,93 5512 1,51 415 0,96 5705 1,56 429 0,99 5904 1,62 444 1,03 6111 1,67 460 1,06
I1 T2 28 0,0002 0,0019 4793 1,08 361 0,69 4961 1,12 373 0,71 5134 1,16 386 0,74 5314 1,20 400 0,76 5500 1,24 414 0,79
I1 T3 63 0,0005 0,0043 4962 2,52 374 1,60 5136 2,61 387 1,66 5316 2,70 400 1,71 5502 2,79 414 1,77 5694 2,89 429 1,84
I2 T1 239 0,0019 0,0162 2234 4,30 168 2,73 2312 4,45 174 2,83 2393 4,61 180 2,93 2477 4,77 186 3,03 2564 4,94 193 3,13
I2 T2 290 0,0023 0,0197 5071 11,85 382 7,52 5249 12,27 395 7,79 5432 12,70 409 8,06 5623 13,14 423 8,34 5819 13,60 438 8,63
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1675 3,32 126 2,11 1734 3,44 130 2,18 1794 3,56 135 2,26 1857 3,68 140 2,34 1922 3,81 145 2,42
I2 T4 296 0,0024 0,0201 5033 12,00 379 7,62 5209 12,42 392 7,89 5391 12,86 406 8,16 5580 13,31 420 8,45 5775 13,78 435 8,74
I2 T5 117 0,0009 0,0080 6708 6,32 505 4,01 6942 6,55 523 4,16 7185 6,77 541 4,30 7437 7,01 560 4,45 7697 7,26 579 4,61
I3 T1 25 0,0002 0,0017 6330 1,28 476 0,81 6552 1,32 493 0,84 6781 1,37 510 0,87 7018 1,41 528 0,90 7264 1,46 547 0,93
I3 T2 37 0,0003 0,0025 5689 1,70 428 1,08 5888 1,76 443 1,11 6094 1,82 459 1,15 6307 1,88 475 1,19 6528 1,95 491 1,24
I3 T3 63 0,0005 0,0043 5328 2,70 401 1,72 5514 2,80 415 1,78 5707 2,90 430 1,84 5907 3,00 445 1,90 6114 3,10 460 1,97
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 10288 18,74 774 11,89 10648 19,39 801 12,31 11021 20,07 830 12,74 11406 20,77 859 13,19 11805 21,50 889 13,65
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 1709 3,46 129 2,19 1769 3,58 133 2,27 1831 3,70 138 2,35 1895 3,83 143 2,43 1961 3,97 148 2,52
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1709 5,69 129 3,61 1769 5,89 133 3,74 1831 6,09 138 3,87 1895 6,31 143 4,00 1961 6,53 148 4,14
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 11016 33,74 829 21,42 11402 34,92 858 22,16 11801 36,14 888 22,94 12214 37,40 919 23,74 12642 38,71 952 24,57
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 3045 8,81 229 5,59 3152 9,12 237 5,79 3262 9,44 246 5,99 3376 9,77 254 6,20 3494 10,11 263 6,42
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 6369 11,45 479 7,27 6592 11,85 496 7,52 6822 12,26 514 7,78 7061 12,69 531 8,06 7308 13,13 550 8,34
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 382 PESADOS 242 LIGEROS 395 PESADOS 251 LIGEROS 409 PESADOS 260 LIGEROS 423 PESADOS 269 LIGEROS 438 PESADOS 278
LIGEROS 139.311 PESADOS 88.436 LIGEROS 144.187 PESADOS 91.531 LIGEROS 149.234 PESADOS 94.735 LIGEROS 154.457 PESADOS 98.051 LIGEROS 159.863 PESADOS 101.483
227.747 235.719 243.969 252.508 261.345
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 1075 0,0087 0,0731 9079 78,65 683 49,93 9397 81,41 707 51,68 9726 84,25 732 53,49 10066 87,20 758 55,36 10419 90,26 784 57,30
E2 T1 300 0,0024 0,0204 8199 19,82 617 12,58 8486 20,52 639 13,02 8783 21,23 661 13,48 9091 21,98 684 13,95 9409 22,75 708 14,44
E2 T2 570 0,0046 0,0387 4824 22,16 363 14,07 4993 22,94 376 14,56 5168 23,74 389 15,07 5349 24,57 403 15,60 5536 25,43 417 16,14
E2 T3 800 0,0064 0,0544 9467 61,03 713 38,75 9799 63,17 738 40,10 10142 65,38 763 41,51 10497 67,67 790 42,96 10864 70,04 818 44,46
I1 T1 34 0,0003 0,0023 6325 1,73 476 1,10 6546 1,79 493 1,14 6775 1,86 510 1,18 7013 1,92 528 1,22 7258 1,99 546 1,26
I1 T2 28 0,0002 0,0019 5692 1,28 428 0,82 5892 1,33 443 0,84 6098 1,38 459 0,87 6311 1,42 475 0,90 6532 1,47 492 0,94
I1 T3 63 0,0005 0,0043 5894 2,99 444 1,90 6100 3,10 459 1,97 6313 3,21 475 2,03 6534 3,32 492 2,11 6763 3,43 509 2,18
I2 T1 239 0,0019 0,0162 2654 5,11 200 3,24 2746 5,29 207 3,36 2843 5,47 214 3,48 2942 5,67 221 3,60 3045 5,86 229 3,72
I2 T2 290 0,0023 0,0197 6023 14,08 453 8,94 6234 14,57 469 9,25 6452 15,08 486 9,57 6678 15,61 503 9,91 6912 16,15 520 10,25
I2 T3 246 0,0020 0,0167 1989 3,94 150 2,50 2059 4,08 155 2,59 2131 4,22 160 2,68 2206 4,37 166 2,78 2283 4,53 172 2,87
I2 T4 296 0,0024 0,0201 5977 14,26 450 9,05 6186 14,76 466 9,37 6403 15,27 482 9,70 6627 15,81 499 10,03 6859 16,36 516 10,39
I2 T5 117 0,0009 0,0080 7967 7,51 600 4,77 8245 7,77 621 4,94 8534 8,05 642 5,11 8833 8,33 665 5,29 9142 8,62 688 5,47
I3 T1 25 0,0002 0,0017 7518 1,51 566 0,96 7781 1,57 586 1,00 8054 1,62 606 1,03 8335 1,68 627 1,07 8627 1,74 649 1,10
I3 T2 37 0,0003 0,0025 6756 2,01 509 1,28 6993 2,08 526 1,32 7237 2,16 545 1,37 7491 2,23 564 1,42 7753 2,31 584 1,47
I3 T3 63 0,0005 0,0043 6328 3,21 476 2,04 6549 3,33 493 2,11 6779 3,44 510 2,18 7016 3,56 528 2,26 7261 3,69 547 2,34
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 226 0,0018 0,0154 12219 22,25 920 14,13 12646 23,03 952 14,62 13089 23,84 985 15,13 13547 24,67 1020 15,66 14021 25,54 1055 16,21
C-252 T2 251 0,0020 0,0171 2030 4,11 153 2,61 2101 4,25 158 2,70 2174 4,40 164 2,79 2250 4,55 169 2,89 2329 4,71 175 2,99
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 2030 6,76 153 4,29 2101 6,99 158 4,44 2174 7,24 164 4,59 2250 7,49 169 4,75 2329 7,75 175 4,92
C-31N T1 380 0,0031 0,0258 13084 40,07 985 25,43 13542 41,47 1019 26,33 14016 42,92 1055 27,25 14507 44,42 1092 28,20 15014 45,98 1130 29,19
C-31N T2 359 0,0029 0,0244 3617 10,46 272 6,64 3743 10,83 282 6,87 3874 11,21 292 7,12 4010 11,60 302 7,36 4150 12,01 312 7,62
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 223 0,0018 0,0152 7564 13,59 569 8,63 7829 14,07 589 8,93 8103 14,56 610 9,24 8386 15,07 631 9,57 8680 15,60 653 9,90
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 453 PESADOS 288 LIGEROS 469 PESADOS 298 LIGEROS 486 PESADOS 308 LIGEROS 503 PESADOS 319 LIGEROS 520 PESADOS 330
LIGEROS 165.458 PESADOS 105.034 LIGEROS 171.249 PESADOS 108.711 LIGEROS 177.243 PESADOS 112.515 LIGEROS 183.446 PESADOS 116.454 LIGEROS 189.867 PESADOS 120.529
270.492 279.960 289.758 299.900 310.396
COSTES DE NEUMÁTICOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 3497 43,71 263 3,85 3734 46,68 281 4,11 3988 49,85 300 4,39 4260 53,24 321 4,68 4409 55,11 332 4,85
E2 T1 300 0,0031 0,0038 3158 9,87 238 0,91 3373 10,54 254 0,97 3602 11,26 271 1,03 3847 12,02 290 1,10 3981 12,44 300 1,14
E2 T2 570 0,0058 0,0071 1858 10,81 140 1,00 1984 11,54 149 1,07 2119 12,33 160 1,14 2263 13,16 170 1,22 2342 13,62 176 1,26
E2 T3 800 0,0090 0,0106 3646 32,77 274 2,92 3894 35,00 293 3,12 4159 37,38 313 3,33 4442 39,92 334 3,56 4597 41,32 346 3,68
I1 T1 34 0,0013 0,0013 2436 3,07 183 0,23 2602 3,28 196 0,25 2778 3,50 209 0,26 2967 3,74 223 0,28 3071 3,87 231 0,29
I1 T2 28 0,0010 0,0010 2192 2,27 165 0,17 2341 2,43 176 0,18 2501 2,59 188 0,20 2671 2,77 201 0,21 2764 2,87 208 0,22
I1 T3 63 0,0023 0,0023 2270 5,30 171 0,40 2424 5,66 182 0,43 2589 6,04 195 0,45 2765 6,45 208 0,49 2862 6,68 215 0,50
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1022 3,82 77 0,30 1091 4,08 82 0,32 1166 4,35 88 0,34 1245 4,65 94 0,36 1289 4,81 97 0,37
I2 T2 290 0,0045 0,0046 2320 10,35 175 0,81 2477 11,05 186 0,86 2646 11,80 199 0,92 2826 12,61 213 0,98 2925 13,05 220 1,02
I2 T3 246 0,0038 0,0039 766 2,90 58 0,23 818 3,10 62 0,24 874 3,31 66 0,26 933 3,53 70 0,28 966 3,66 73 0,29
I2 T4 296 0,0046 0,0048 2302 10,65 173 0,83 2458 11,37 185 0,88 2626 12,14 198 0,94 2804 12,97 211 1,01 2902 13,42 218 1,04
I2 T5 117 0,0020 0,0020 3068 6,08 231 0,46 3277 6,50 247 0,49 3500 6,94 263 0,52 3738 7,41 281 0,56 3868 7,67 291 0,58
I3 T1 25 0,0009 0,0009 2895 2,68 218 0,20 3092 2,86 233 0,22 3303 3,06 249 0,23 3527 3,27 265 0,25 3651 3,38 275 0,25
I3 T2 37 0,0014 0,0014 2602 3,57 196 0,27 2779 3,81 209 0,29 2968 4,07 223 0,31 3170 4,34 239 0,33 3281 4,50 247 0,34
I3 T3 63 0,0023 0,0023 2437 5,69 183 0,43 2603 6,07 196 0,46 2780 6,49 209 0,49 2969 6,93 223 0,52 3073 7,17 231 0,54
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 4706 18,03 354 1,36 5026 19,25 378 1,45 5367 20,56 404 1,55 5732 21,96 431 1,65 5933 22,73 447 1,71
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 782 2,65 59 0,22 835 2,83 63 0,23 892 3,02 67 0,25 952 3,23 72 0,27 986 3,34 74 0,28
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 782 9,22 59 0,69 835 9,85 63 0,74 892 10,52 67 0,79 952 11,24 72 0,85 986 11,63 74 0,88
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 5039 26,23 379 2,16 5382 28,01 405 2,30 5748 29,92 433 2,46 6138 31,95 462 2,63 6353 33,07 478 2,72
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 1393 6,76 105 0,56 1488 7,22 112 0,60 1589 7,71 120 0,64 1697 8,23 128 0,68 1756 8,52 132 0,70
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 2913 10,83 219 0,81 3111 11,56 234 0,87 3323 12,35 250 0,93 3549 13,19 267 0,99 3673 13,65 276 1,03
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 130.242 PESADOS 10.507 LIGEROS 139.099 PESADOS 11.221 LIGEROS 148.558 PESADOS 11.984 LIGEROS 158.659 PESADOS 12.799 LIGEROS 164.213 PESADOS 13.247
LIGEROS 1.905.445 PESADOS 263.508 LIGEROS 2.035.016 PESADOS 281.426 LIGEROS 2.173.397 PESADOS 300.563 LIGEROS 2.321.188 PESADOS 321.002 LIGEROS 2.402.429 PESADOS 332.237
2.168.953 2.316.442 2.473.960 2.642.189 2.734.666
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 4563 57,04 343 5,02 4723 59,03 355 5,19 4888 61,10 368 5,38 5059 63,24 381 5,56 5236 65,45 394 5,76
E2 T1 300 0,0031 0,0038 4121 12,88 310 1,18 4265 13,33 321 1,22 4414 13,79 332 1,27 4569 14,28 344 1,31 4729 14,78 356 1,36
E2 T2 570 0,0058 0,0071 2424 14,10 182 1,30 2509 14,60 189 1,35 2597 15,11 195 1,40 2688 15,63 202 1,45 2782 16,18 209 1,50
E2 T3 800 0,0090 0,0106 4758 42,77 358 3,81 4924 44,26 371 3,95 5097 45,81 384 4,08 5275 47,42 397 4,23 5460 49,08 411 4,38
I1 T1 34 0,0013 0,0013 3179 4,00 239 0,30 3290 4,14 248 0,31 3405 4,29 256 0,32 3524 4,44 265 0,33 3648 4,59 275 0,35
I1 T2 28 0,0010 0,0010 2861 2,97 215 0,22 2961 3,07 223 0,23 3065 3,18 231 0,24 3172 3,29 239 0,25 3283 3,40 247 0,26
I1 T3 63 0,0023 0,0023 2962 6,91 223 0,52 3066 7,15 231 0,54 3173 7,40 239 0,56 3284 7,66 247 0,58 3399 7,93 256 0,60
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1334 4,98 100 0,39 1380 5,15 104 0,40 1429 5,33 108 0,41 1479 5,52 111 0,43 1530 5,71 115 0,44
I2 T2 290 0,0045 0,0046 3027 13,51 228 1,05 3133 13,98 236 1,09 3243 14,47 244 1,13 3356 14,97 253 1,17 3474 15,50 261 1,21
I2 T3 246 0,0038 0,0039 1000 3,78 75 0,30 1035 3,92 78 0,31 1071 4,05 81 0,32 1109 4,20 83 0,33 1147 4,34 86 0,34
I2 T4 296 0,0046 0,0048 3004 13,89 226 1,08 3109 14,38 234 1,11 3218 14,88 242 1,15 3330 15,40 251 1,19 3447 15,94 259 1,24
I2 T5 117 0,0020 0,0020 4004 7,94 301 0,60 4144 8,22 312 0,62 4289 8,51 323 0,64 4439 8,80 334 0,66 4594 9,11 346 0,69
I3 T1 25 0,0009 0,0009 3778 3,50 284 0,26 3911 3,62 294 0,27 4047 3,75 305 0,28 4189 3,88 315 0,29 4336 4,01 326 0,30
I3 T2 37 0,0014 0,0014 3395 4,65 256 0,35 3514 4,82 265 0,36 3637 4,98 274 0,38 3765 5,16 283 0,39 3896 5,34 293 0,40
I3 T3 63 0,0023 0,0023 3180 7,42 239 0,56 3291 7,68 248 0,58 3407 7,95 256 0,60 3526 8,23 265 0,62 3649 8,52 275 0,64
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 6141 23,52 462 1,77 6356 24,35 478 1,83 6578 25,20 495 1,90 6808 26,08 512 1,96 7047 26,99 530 2,03
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 1020 3,46 77 0,29 1056 3,58 79 0,30 1093 3,71 82 0,31 1131 3,84 85 0,32 1171 3,97 88 0,33
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1020 12,04 77 0,91 1056 12,46 79 0,94 1093 12,89 82 0,97 1131 13,35 85 1,00 1171 13,81 88 1,04
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 6576 34,23 495 2,82 6806 35,43 512 2,91 7044 36,67 530 3,02 7290 37,95 549 3,12 7546 39,28 568 3,23
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 1818 8,82 137 0,73 1881 9,13 142 0,76 1947 9,45 147 0,78 2015 9,78 152 0,81 2086 10,12 157 0,84
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 3801 14,13 286 1,06 3934 14,62 296 1,10 4072 15,14 307 1,14 4215 15,66 317 1,18 4362 16,21 328 1,22
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 169.960 PESADOS 13.711 LIGEROS 175.909 PESADOS 14.191 LIGEROS 182.065 PESADOS 14.687 LIGEROS 188.438 PESADOS 15.201 LIGEROS 195.033 PESADOS 15.733
LIGEROS 2.486.514 PESADOS 343.865 LIGEROS 2.573.542 PESADOS 355.900 LIGEROS 2.663.616 PESADOS 368.357 LIGEROS 2.756.843 PESADOS 381.249 LIGEROS 2.853.332 PESADOS 394.593
2.830.379 2.929.443 3.031.973 3.138.092 3.247.925
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 5419 67,74 408 5,96 5609 70,11 422 6,17 5805 72,57 437 6,38 6008 75,11 452 6,61 6219 77,73 468 6,84
E2 T1 300 0,0031 0,0038 4894 15,29 368 1,40 5065 15,83 381 1,45 5243 16,38 395 1,50 5426 16,96 408 1,56 5616 17,55 423 1,61
E2 T2 570 0,0058 0,0071 2880 16,75 217 1,55 2980 17,33 224 1,60 3085 17,94 232 1,66 3193 18,57 240 1,72 3304 19,22 249 1,78
E2 T3 800 0,0090 0,0106 5651 50,80 425 4,53 5849 52,57 440 4,69 6053 54,41 456 4,85 6265 56,32 472 5,02 6485 58,29 488 5,20
I1 T1 34 0,0013 0,0013 3775 4,75 284 0,36 3907 4,92 294 0,37 4044 5,09 304 0,38 4186 5,27 315 0,40 4332 5,46 326 0,41
I1 T2 28 0,0010 0,0010 3398 3,52 256 0,27 3517 3,65 265 0,27 3640 3,77 274 0,28 3767 3,91 284 0,29 3899 4,04 293 0,30
I1 T3 63 0,0023 0,0023 3518 8,21 265 0,62 3641 8,50 274 0,64 3768 8,79 284 0,66 3900 9,10 294 0,69 4037 9,42 304 0,71
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1584 5,91 119 0,46 1639 6,12 123 0,47 1697 6,34 128 0,49 1756 6,56 132 0,51 1818 6,79 137 0,53
I2 T2 290 0,0045 0,0046 3595 16,04 271 1,25 3721 16,60 280 1,30 3851 17,18 290 1,34 3986 17,78 300 1,39 4125 18,41 311 1,44
I2 T3 246 0,0038 0,0039 1188 4,49 89 0,35 1229 4,65 93 0,36 1272 4,81 96 0,38 1317 4,98 99 0,39 1363 5,16 103 0,40
I2 T4 296 0,0046 0,0048 3568 16,50 269 1,28 3693 17,08 278 1,32 3822 17,68 288 1,37 3956 18,29 298 1,42 4094 18,93 308 1,47
I2 T5 117 0,0020 0,0020 4755 9,43 358 0,71 4922 9,76 370 0,73 5094 10,10 383 0,76 5272 10,45 397 0,79 5457 10,82 411 0,81
I3 T1 25 0,0009 0,0009 4487 4,16 338 0,31 4645 4,30 350 0,32 4807 4,45 362 0,34 4975 4,61 374 0,35 5149 4,77 388 0,36
I3 T2 37 0,0014 0,0014 4033 5,53 304 0,42 4174 5,72 314 0,43 4320 5,92 325 0,45 4471 6,13 337 0,46 4628 6,34 348 0,48
I3 T3 63 0,0023 0,0023 3777 8,81 284 0,66 3909 9,12 294 0,69 4046 9,44 305 0,71 4188 9,77 315 0,74 4334 10,11 326 0,76
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 7293 27,94 549 2,10 7548 28,91 568 2,18 7813 29,93 588 2,25 8086 30,97 609 2,33 8369 32,06 630 2,41
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 1212 4,11 91 0,34 1254 4,25 94 0,35 1298 4,40 98 0,36 1343 4,56 101 0,38 1390 4,72 105 0,39
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1212 14,30 91 1,08 1254 14,80 94 1,11 1298 15,31 98 1,15 1343 15,85 101 1,19 1390 16,41 105 1,23
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 7810 40,65 588 3,34 8083 42,08 608 3,46 8366 43,55 630 3,58 8659 45,07 652 3,71 8962 46,65 675 3,84
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 2159 10,47 162 0,87 2234 10,84 168 0,90 2313 11,22 174 0,93 2393 11,61 180 0,96 2477 12,02 186 0,99
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 4515 16,78 340 1,26 4673 17,37 352 1,31 4837 17,98 364 1,35 5006 18,60 377 1,40 5181 19,26 390 1,45
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 201.859 PESADOS 16.284 LIGEROS 208.924 PESADOS 16.854 LIGEROS 216.237 PESADOS 17.444 LIGEROS 223.805 PESADOS 18.054 LIGEROS 231.638 PESADOS 18.686
LIGEROS 2.953.199 PESADOS 408.404 LIGEROS 3.056.561 PESADOS 422.698 LIGEROS 3.163.540 PESADOS 437.492 LIGEROS 3.274.264 PESADOS 452.805 LIGEROS 3.388.864 PESADOS 468.653
3.361.603 3.479.259 3.601.033 3.727.069 3.857.516
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 6436 80,46 484 7,08 6662 83,27 501 7,33 6895 86,19 519 7,58 7136 89,20 537 7,85 7386 92,32 556 8,12
E2 T1 300 0,0031 0,0038 5813 18,16 438 1,67 6016 18,80 453 1,72 6227 19,46 469 1,78 6445 20,14 485 1,85 6670 20,84 502 1,91
E2 T2 570 0,0058 0,0071 3420 19,89 257 1,84 3540 20,59 266 1,90 3664 21,31 276 1,97 3792 22,05 285 2,04 3925 22,83 295 2,11
E2 T3 800 0,0090 0,0106 6712 60,33 505 5,38 6946 62,44 523 5,57 7190 64,63 541 5,76 7441 66,89 560 5,96 7702 69,23 580 6,17
I1 T1 34 0,0013 0,0013 4484 5,65 337 0,42 4641 5,84 349 0,44 4803 6,05 362 0,46 4971 6,26 374 0,47 5145 6,48 387 0,49
I1 T2 28 0,0010 0,0010 4035 4,18 304 0,31 4177 4,33 314 0,33 4323 4,48 325 0,34 4474 4,64 337 0,35 4631 4,80 349 0,36
I1 T3 63 0,0023 0,0023 4178 9,75 314 0,73 4324 10,09 325 0,76 4476 10,44 337 0,79 4632 10,81 349 0,81 4795 11,19 361 0,84
I2 T1 239 0,0037 0,0038 1881 7,03 142 0,54 1947 7,27 147 0,56 2015 7,53 152 0,58 2086 7,79 157 0,60 2159 8,06 162 0,63
I2 T2 290 0,0045 0,0046 4270 19,05 321 1,49 4419 19,72 333 1,54 4574 20,41 344 1,59 4734 21,12 356 1,65 4900 21,86 369 1,71
I2 T3 246 0,0038 0,0039 1410 5,34 106 0,42 1460 5,52 110 0,43 1511 5,72 114 0,45 1564 5,92 118 0,46 1618 6,13 122 0,48
I2 T4 296 0,0046 0,0048 4237 19,60 319 1,52 4386 20,28 330 1,57 4539 20,99 342 1,63 4698 21,73 354 1,68 4862 22,49 366 1,74
I2 T5 117 0,0020 0,0020 5648 11,20 425 0,84 5845 11,59 440 0,87 6050 12,00 455 0,90 6262 12,42 471 0,93 6481 12,85 488 0,97
I3 T1 25 0,0009 0,0009 5330 4,93 401 0,37 5516 5,11 415 0,38 5709 5,29 430 0,40 5909 5,47 445 0,41 6116 5,66 460 0,43
I3 T2 37 0,0014 0,0014 4790 6,56 361 0,49 4957 6,79 373 0,51 5131 7,03 386 0,53 5310 7,28 400 0,55 5496 7,53 414 0,57
I3 T3 63 0,0023 0,0023 4486 10,47 338 0,79 4643 10,83 349 0,82 4805 11,21 362 0,84 4974 11,61 374 0,87 5148 12,01 387 0,90
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 8662 33,18 652 2,50 8965 34,34 675 2,58 9279 35,54 698 2,68 9604 36,79 723 2,77 9940 38,07 748 2,87
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 1439 4,88 108 0,40 1489 5,05 112 0,42 1541 5,23 116 0,43 1595 5,41 120 0,45 1651 5,60 124 0,46
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1439 16,98 108 1,28 1489 17,57 112 1,32 1541 18,19 116 1,37 1595 18,83 120 1,42 1651 19,48 124 1,47
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 9276 48,28 698 3,97 9600 49,97 723 4,11 9936 51,72 748 4,25 10284 53,53 774 4,40 10644 55,41 801 4,56
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 2564 12,44 193 1,03 2654 12,87 200 1,07 2747 13,32 207 1,10 2843 13,79 214 1,14 2942 14,27 221 1,18
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 5362 19,93 404 1,50 5550 20,63 418 1,55 5744 21,35 432 1,61 5945 22,10 447 1,66 6153 22,87 463 1,72
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 239.745 PESADOS 19.340 LIGEROS 248.136 PESADOS 20.017 LIGEROS 256.821 PESADOS 20.718 LIGEROS 265.810 PESADOS 21.443 LIGEROS 275.113 PESADOS 22.193
LIGEROS 3.507.474 PESADOS 485.056 LIGEROS 3.630.235 PESADOS 502.033 LIGEROS 3.757.294 PESADOS 519.604 LIGEROS 3.888.799 PESADOS 537.790 LIGEROS 4.024.907 PESADOS 556.613
3.992.529 4.132.268 4.276.897 4.426.589 4.581.519
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 7644 95,56 575 8,41 7912 98,90 596 8,70 8189 102,36 616 9,01 8476 105,94 638 9,32 8772 109,65 660 9,65
E2 T1 300 0,0031 0,0038 6904 21,57 520 1,98 7145 22,33 538 2,05 7395 23,11 557 2,12 7654 23,92 576 2,19 7922 24,76 596 2,27
E2 T2 570 0,0058 0,0071 4062 23,63 306 2,18 4204 24,45 316 2,26 4351 25,31 328 2,34 4503 26,19 339 2,42 4661 27,11 351 2,51
E2 T3 800 0,0090 0,0106 7971 71,65 600 6,39 8250 74,16 621 6,61 8539 76,75 643 6,84 8838 79,44 665 7,08 9147 82,22 688 7,33
I1 T1 34 0,0013 0,0013 5325 6,71 401 0,50 5512 6,94 415 0,52 5705 7,18 429 0,54 5904 7,44 444 0,56 6111 7,70 460 0,58
I1 T2 28 0,0010 0,0010 4793 4,97 361 0,37 4961 5,14 373 0,39 5134 5,32 386 0,40 5314 5,51 400 0,41 5500 5,70 414 0,43
I1 T3 63 0,0023 0,0023 4962 11,58 374 0,87 5136 11,98 387 0,90 5316 12,40 400 0,93 5502 12,84 414 0,97 5694 13,29 429 1,00
I2 T1 239 0,0037 0,0038 2234 8,34 168 0,65 2312 8,64 174 0,67 2393 8,94 180 0,69 2477 9,25 186 0,72 2564 9,57 193 0,74
I2 T2 290 0,0045 0,0046 5071 22,63 382 1,77 5249 23,42 395 1,83 5432 24,24 409 1,89 5623 25,09 423 1,96 5819 25,96 438 2,03
I2 T3 246 0,0038 0,0039 1675 6,34 126 0,50 1734 6,56 130 0,51 1794 6,79 135 0,53 1857 7,03 140 0,55 1922 7,27 145 0,57
I2 T4 296 0,0046 0,0048 5033 23,28 379 1,80 5209 24,09 392 1,87 5391 24,93 406 1,93 5580 25,81 420 2,00 5775 26,71 435 2,07
I2 T5 117 0,0020 0,0020 6708 13,30 505 1,00 6942 13,77 523 1,04 7185 14,25 541 1,07 7437 14,75 560 1,11 7697 15,26 579 1,15
I3 T1 25 0,0009 0,0009 6330 5,86 476 0,44 6552 6,07 493 0,46 6781 6,28 510 0,47 7018 6,50 528 0,49 7264 6,73 547 0,51
I3 T2 37 0,0014 0,0014 5689 7,80 428 0,59 5888 8,07 443 0,61 6094 8,35 459 0,63 6307 8,64 475 0,65 6528 8,95 491 0,67
I3 T3 63 0,0023 0,0023 5328 12,43 401 0,94 5514 12,87 415 0,97 5707 13,32 430 1,00 5907 13,78 445 1,04 6114 14,27 460 1,07
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 10288 39,41 774 2,97 10648 40,79 801 3,07 11021 42,21 830 3,18 11406 43,69 859 3,29 11805 45,22 889 3,40
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 1709 5,80 129 0,48 1769 6,00 133 0,50 1831 6,21 138 0,51 1895 6,43 143 0,53 1961 6,65 148 0,55
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1709 20,17 129 1,52 1769 20,87 133 1,57 1831 21,60 138 1,63 1895 22,36 143 1,68 1961 23,14 148 1,74
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 11016 57,35 829 4,72 11402 59,35 858 4,88 11801 61,43 888 5,05 12214 63,58 919 5,23 12642 65,81 952 5,41
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 3045 14,77 229 1,22 3152 15,29 237 1,26 3262 15,83 246 1,31 3376 16,38 254 1,35 3494 16,95 263 1,40
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 6369 23,67 479 1,78 6592 24,50 496 1,84 6822 25,36 514 1,91 7061 26,24 531 1,97 7308 27,16 550 2,04
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 284.742 PESADOS 22.970 LIGEROS 294.708 PESADOS 23.774 LIGEROS 305.023 PESADOS 24.606 LIGEROS 315.699 PESADOS 25.468 LIGEROS 326.748 PESADOS 26.359
LIGEROS 4.165.779 PESADOS 576.094 LIGEROS 4.311.581 PESADOS 596.257 LIGEROS 4.462.486 PESADOS 617.126 LIGEROS 4.618.673 PESADOS 638.726 LIGEROS 4.780.327 PESADOS 661.081
4.741.873 4.907.838 5.079.612 5.257.399 5.441.408
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 1075 0,0125 0,0146 9079 113,49 683 9,99 9397 117,46 707 10,33 9726 121,57 732 10,70 10066 125,83 758 11,07 10419 130,23 784 11,46
E2 T1 300 0,0031 0,0038 8199 25,62 617 2,35 8486 26,52 639 2,43 8783 27,45 661 2,52 9091 28,41 684 2,61 9409 29,40 708 2,70
E2 T2 570 0,0058 0,0071 4824 28,06 363 2,59 4993 29,04 376 2,68 5168 30,06 389 2,78 5349 31,11 403 2,88 5536 32,20 417 2,98
E2 T3 800 0,0090 0,0106 9467 85,10 713 7,59 9799 88,08 738 7,85 10142 91,16 763 8,13 10497 94,35 790 8,41 10864 97,65 818 8,71
I1 T1 34 0,0013 0,0013 6325 7,96 476 0,60 6546 8,24 493 0,62 6775 8,53 510 0,64 7013 8,83 528 0,66 7258 9,14 546 0,69
I1 T2 28 0,0010 0,0010 5692 5,90 428 0,44 5892 6,11 443 0,46 6098 6,32 459 0,48 6311 6,55 475 0,49 6532 6,77 492 0,51
I1 T3 63 0,0023 0,0023 5894 13,75 444 1,04 6100 14,23 459 1,07 6313 14,73 475 1,11 6534 15,25 492 1,15 6763 15,78 509 1,19
I2 T1 239 0,0037 0,0038 2654 9,91 200 0,77 2746 10,26 207 0,80 2843 10,62 214 0,82 2942 10,99 221 0,85 3045 11,37 229 0,88
I2 T2 290 0,0045 0,0046 6023 26,87 453 2,10 6234 27,81 469 2,17 6452 28,79 486 2,25 6678 29,79 503 2,33 6912 30,84 520 2,41
I2 T3 246 0,0038 0,0039 1989 7,53 150 0,59 2059 7,79 155 0,61 2131 8,07 160 0,63 2206 8,35 166 0,65 2283 8,64 172 0,67
I2 T4 296 0,0046 0,0048 5977 27,64 450 2,14 6186 28,61 466 2,22 6403 29,61 482 2,30 6627 30,65 499 2,38 6859 31,72 516 2,46
I2 T5 117 0,0020 0,0020 7967 15,80 600 1,19 8245 16,35 621 1,23 8534 16,92 642 1,27 8833 17,52 665 1,32 9142 18,13 688 1,36
I3 T1 25 0,0009 0,0009 7518 6,96 566 0,52 7781 7,20 586 0,54 8054 7,46 606 0,56 8335 7,72 627 0,58 8627 7,99 649 0,60
I3 T2 37 0,0014 0,0014 6756 9,26 509 0,70 6993 9,58 526 0,72 7237 9,92 545 0,75 7491 10,27 564 0,77 7753 10,62 584 0,80
I3 T3 63 0,0023 0,0023 6328 14,76 476 1,11 6549 15,28 493 1,15 6779 15,82 510 1,19 7016 16,37 528 1,23 7261 16,94 547 1,28
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 10317 61,78 777 5,33 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 226 0,0038 0,0038 12219 46,80 920 3,52 12646 48,44 952 3,65 13089 50,14 985 3,77 13547 51,89 1020 3,91 14021 53,71 1055 4,04
C-252 T2 251 0,0034 0,0037 2030 6,88 153 0,57 2101 7,13 158 0,59 2174 7,38 164 0,61 2250 7,63 169 0,63 2329 7,90 175 0,65
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 2030 23,95 153 1,80 2101 24,79 158 1,87 2174 25,66 164 1,93 2250 26,55 169 2,00 2329 27,48 175 2,07
C-31N T1 380 0,0052 0,0057 13084 68,11 985 5,60 13542 70,49 1019 5,80 14016 72,96 1055 6,00 14507 75,51 1092 6,21 15014 78,16 1130 6,43
C-31N T2 359 0,0049 0,0053 3617 17,55 272 1,45 3743 18,16 282 1,50 3874 18,80 292 1,55 4010 19,45 302 1,61 4150 20,13 312 1,67
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 223 0,0037 0,0037 7564 28,11 569 2,11 7829 29,10 589 2,19 8103 30,12 610 2,26 8386 31,17 631 2,34 8680 32,26 653 2,43
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 338.184 PESADOS 27.281 LIGEROS 350.021 PESADOS 28.236 LIGEROS 362.272 PESADOS 29.225 LIGEROS 374.951 PESADOS 30.247 LIGEROS 388.074 PESADOS 31.306
LIGEROS 4.947.638 PESADOS 684.219 LIGEROS 5.120.805 PESADOS 708.167 LIGEROS 5.300.034 PESADOS 732.953 LIGEROS 5.485.535 PESADOS 758.606 LIGEROS 5.677.529 PESADOS 785.157
5.631.857 5.828.972 6.032.986 6.244.141 6.462.686
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS
TIEMPO (horas/veh-día)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 3760 2,03E-04 3760 2,70E-03 4015 2,17E-04 4015 2,89E-03 4288 2,32E-04 4288 3,08E-03 4580 2,48E-04 4580 3,29E-03 4740 2,56E-04 4740 3,41E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 3395 5,12E-05 3395 6,81E-04 3626 5,47E-05 3626 7,28E-04 3873 5,84E-05 3873 7,77E-04 4136 6,24E-05 4136 8,30E-04 4281 6,46E-05 4281 8,59E-04
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 1998 5,73E-05 1998 7,62E-04 2134 6,12E-05 2134 8,13E-04 2279 6,53E-05 2279 8,69E-04 2434 6,98E-05 2434 9,28E-04 2519 7,22E-05 2519 9,60E-04
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 3921 1,58E-04 3921 2,10E-03 4187 1,68E-04 4187 2,24E-03 4472 1,80E-04 4472 2,39E-03 4776 1,92E-04 4776 2,56E-03 4943 1,99E-04 4943 2,64E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 2619 4,48E-06 2619 5,96E-05 2797 4,78E-06 2797 6,36E-05 2988 5,11E-06 2988 6,79E-05 3191 5,46E-06 3191 7,26E-05 3302 5,65E-06 3302 7,51E-05
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 2357 3,32E-06 2357 4,41E-05 2518 3,55E-06 2518 4,71E-05 2689 3,79E-06 2689 5,04E-05 2872 4,04E-06 2872 5,38E-05 2972 4,19E-06 2972 5,57E-05
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 2441 7,73E-06 2441 1,03E-04 2607 8,26E-06 2607 1,10E-04 2784 8,82E-06 2784 1,17E-04 2973 9,42E-06 2973 1,25E-04 3077 9,75E-06 3077 1,30E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1099 1,32E-05 1099 1,76E-04 1174 1,41E-05 1174 1,88E-04 1253 1,51E-05 1253 2,00E-04 1339 1,61E-05 1339 2,14E-04 1385 1,67E-05 1385 2,21E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 2494 3,64E-05 2494 4,84E-04 2664 3,89E-05 2664 5,17E-04 2845 4,15E-05 2845 5,52E-04 3038 4,43E-05 3038 5,89E-04 3145 4,59E-05 3145 6,10E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 824 1,02E-05 824 1,36E-04 880 1,09E-05 880 1,45E-04 940 1,16E-05 940 1,55E-04 1004 1,24E-05 1004 1,65E-04 1039 1,29E-05 1039 1,71E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 2475 3,69E-05 2475 4,90E-04 2643 3,94E-05 2643 5,23E-04 2823 4,20E-05 2823 5,59E-04 3015 4,49E-05 3015 5,97E-04 3121 4,65E-05 3121 6,18E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 3299 1,94E-05 3299 2,58E-04 3523 2,07E-05 3523 2,76E-04 3763 2,21E-05 3763 2,94E-04 4019 2,37E-05 4019 3,14E-04 4160 2,45E-05 4160 3,25E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 3113 3,91E-06 3113 5,21E-05 3325 4,18E-06 3325 5,56E-05 3551 4,47E-06 3551 5,94E-05 3793 4,77E-06 3793 6,34E-05 3925 4,94E-06 3925 6,56E-05
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 2798 5,21E-06 2798 6,92E-05 2988 5,56E-06 2988 7,39E-05 3191 5,94E-06 3191 7,90E-05 3408 6,34E-06 3408 8,43E-05 3528 6,57E-06 3528 8,73E-05
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 2620 8,30E-06 2620 1,10E-04 2799 8,87E-06 2799 1,18E-04 2989 9,47E-06 2989 1,26E-04 3192 1,01E-05 3192 1,34E-04 3304 1,05E-05 3304 1,39E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 5060 5,75E-05 5060 7,65E-04 5404 6,14E-05 5404 8,17E-04 5771 6,56E-05 5771 8,72E-04 6164 7,01E-05 6164 9,32E-04 6380 7,25E-05 6380 9,64E-04
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 841 1,06E-05 841 1,41E-04 898 1,13E-05 898 1,51E-04 959 1,21E-05 959 1,61E-04 1024 1,29E-05 1024 1,72E-04 1060 1,34E-05 1060 1,78E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 841 1,91E-05 841 2,81E-04 898 2,04E-05 898 3,00E-04 959 2,17E-05 959 3,21E-04 1024 2,32E-05 1024 3,42E-04 1060 2,40E-05 1060 3,54E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 5418 1,04E-04 5418 1,38E-03 5787 1,11E-04 5787 1,47E-03 6180 1,18E-04 6180 1,57E-03 6600 1,26E-04 6600 1,68E-03 6831 1,31E-04 6831 1,74E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 1498 2,70E-05 1498 3,60E-04 1600 2,89E-05 1600 3,84E-04 1708 3,08E-05 1708 4,10E-04 1825 3,29E-05 1825 4,38E-04 1888 3,41E-05 1888 4,53E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 3132 3,51E-05 3132 4,67E-04 3345 3,75E-05 3345 4,99E-04 3573 4,01E-05 3573 5,33E-04 3816 4,28E-05 3816 5,69E-04 3949 4,43E-05 3949 5,89E-04
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 3132 7,50E-05 3132 9,97E-04 3345 8,01E-05 3345 1,06E-03 3573 8,55E-05 3573 1,14E-03 3816 9,14E-05 3816 1,21E-03 3949 9,46E-05 3949 1,26E-03
NM 0 NH 6 NM 0 NH 6 NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 7
NM 111.743 NH 198.985 NM 119.341 NH 212.516 NM 127.456 NH 226.967 NM 136.123 NH 242.401 NM 140.888 NH 250.885
310.728 331.857 354.424 378.524 391.773
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 4906 2,65E-04 4906 3,53E-03 5078 2,75E-04 5078 3,65E-03 5256 2,84E-04 5256 3,78E-03 5440 2,94E-04 5440 3,91E-03 5630 3,04E-04 5630 4,05E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 4431 6,69E-05 4431 8,89E-04 4586 6,92E-05 4586 9,20E-04 4747 7,16E-05 4747 9,52E-04 4913 7,41E-05 4913 9,86E-04 5085 7,67E-05 5085 1,02E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 2607 7,47E-05 2607 9,94E-04 2698 7,74E-05 2698 1,03E-03 2793 8,01E-05 2793 1,06E-03 2890 8,29E-05 2890 1,10E-03 2992 8,58E-05 2992 1,14E-03
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 5116 2,06E-04 5116 2,74E-03 5295 2,13E-04 5295 2,83E-03 5480 2,21E-04 5480 2,93E-03 5672 2,28E-04 5672 3,03E-03 5871 2,36E-04 5871 3,14E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 3418 5,85E-06 3418 7,77E-05 3538 6,05E-06 3538 8,04E-05 3661 6,26E-06 3661 8,33E-05 3790 6,48E-06 3790 8,62E-05 3922 6,71E-06 3922 8,92E-05
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 3076 4,33E-06 3076 5,76E-05 3184 4,48E-06 3184 5,96E-05 3295 4,64E-06 3295 6,17E-05 3411 4,80E-06 3411 6,39E-05 3530 4,97E-06 3530 6,61E-05
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 3185 1,01E-05 3185 1,34E-04 3296 1,04E-05 3296 1,39E-04 3412 1,08E-05 3412 1,44E-04 3531 1,12E-05 3531 1,49E-04 3655 1,16E-05 3655 1,54E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1434 1,72E-05 1434 2,29E-04 1484 1,78E-05 1484 2,37E-04 1536 1,85E-05 1536 2,46E-04 1590 1,91E-05 1590 2,54E-04 1646 1,98E-05 1646 2,63E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 3255 4,75E-05 3255 6,31E-04 3369 4,91E-05 3369 6,53E-04 3487 5,09E-05 3487 6,76E-04 3609 5,26E-05 3609 7,00E-04 3735 5,45E-05 3735 7,24E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1075 1,33E-05 1075 1,77E-04 1113 1,38E-05 1113 1,83E-04 1152 1,43E-05 1152 1,89E-04 1192 1,47E-05 1192 1,96E-04 1234 1,53E-05 1234 2,03E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 3230 4,81E-05 3230 6,39E-04 3343 4,98E-05 3343 6,62E-04 3460 5,15E-05 3460 6,85E-04 3581 5,33E-05 3581 7,09E-04 3706 5,52E-05 3706 7,34E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 4305 2,53E-05 4305 3,37E-04 4456 2,62E-05 4456 3,49E-04 4612 2,71E-05 4612 3,61E-04 4773 2,81E-05 4773 3,73E-04 4940 2,91E-05 4940 3,87E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 4063 5,11E-06 4063 6,79E-05 4205 5,29E-06 4205 7,03E-05 4352 5,47E-06 4352 7,28E-05 4504 5,66E-06 4504 7,53E-05 4662 5,86E-06 4662 7,79E-05
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 3651 6,79E-06 3651 9,03E-05 3779 7,03E-06 3779 9,35E-05 3911 7,28E-06 3911 9,68E-05 4048 7,53E-06 4048 1,00E-04 4190 7,80E-06 4190 1,04E-04
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 3420 1,08E-05 3420 1,44E-04 3539 1,12E-05 3539 1,49E-04 3663 1,16E-05 3663 1,54E-04 3791 1,20E-05 3791 1,60E-04 3924 1,24E-05 3924 1,65E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 6603 7,51E-05 6603 9,98E-04 6834 7,77E-05 6834 1,03E-03 7073 8,04E-05 7073 1,07E-03 7321 8,32E-05 7321 1,11E-03 7577 8,61E-05 7577 1,15E-03
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 1097 1,38E-05 1097 1,84E-04 1135 1,43E-05 1135 1,91E-04 1175 1,48E-05 1175 1,97E-04 1216 1,54E-05 1216 2,04E-04 1259 1,59E-05 1259 2,11E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1097 2,49E-05 1097 3,67E-04 1135 2,57E-05 1135 3,80E-04 1175 2,66E-05 1175 3,93E-04 1216 2,76E-05 1216 4,07E-04 1259 2,85E-05 1259 4,21E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 7071 1,35E-04 7071 1,80E-03 7318 1,40E-04 7318 1,86E-03 7574 1,45E-04 7574 1,92E-03 7839 1,50E-04 7839 1,99E-03 8114 1,55E-04 8114 2,06E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 1954 3,53E-05 1954 4,69E-04 2023 3,65E-05 2023 4,86E-04 2094 3,78E-05 2094 5,03E-04 2167 3,91E-05 2167 5,20E-04 2243 4,05E-05 2243 5,38E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 4088 4,58E-05 4088 6,10E-04 4231 4,75E-05 4231 6,31E-04 4379 4,91E-05 4379 6,53E-04 4532 5,08E-05 4532 6,76E-04 4691 5,26E-05 4691 7,00E-04
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 4088 9,79E-05 4088 1,30E-03 4231 1,01E-04 4231 1,35E-03 4379 1,05E-04 4379 1,39E-03 4532 1,09E-04 4532 1,44E-03 4691 1,12E-04 4691 1,49E-03
NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 9
NM 145.819 NH 259.666 NM 150.922 NH 268.754 NM 156.205 NH 278.161 NM 161.672 NH 287.896 NM 167.330 NH 297.973
405.485 419.677 434.365 449.568 465.303
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 5827 3,15E-04 5827 4,19E-03 6031 3,26E-04 6031 4,34E-03 6242 3,38E-04 6242 4,49E-03 6461 3,49E-04 6461 4,64E-03 6687 3,62E-04 6687 4,81E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 5263 7,94E-05 5263 1,06E-03 5447 8,22E-05 5447 1,09E-03 5637 8,51E-05 5637 1,13E-03 5835 8,80E-05 5835 1,17E-03 6039 9,11E-05 6039 1,21E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 3096 8,88E-05 3096 1,18E-03 3205 9,19E-05 3205 1,22E-03 3317 9,51E-05 3317 1,26E-03 3433 9,84E-05 3433 1,31E-03 3553 1,02E-04 3553 1,35E-03
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 6076 2,45E-04 6076 3,25E-03 6289 2,53E-04 6289 3,36E-03 6509 2,62E-04 6509 3,48E-03 6737 2,71E-04 6737 3,60E-03 6973 2,81E-04 6973 3,73E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 4059 6,94E-06 4059 9,23E-05 4202 7,19E-06 4202 9,55E-05 4349 7,44E-06 4349 9,89E-05 4501 7,70E-06 4501 1,02E-04 4658 7,97E-06 4658 1,06E-04
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 3654 5,15E-06 3654 6,84E-05 3781 5,33E-06 3781 7,08E-05 3914 5,51E-06 3914 7,33E-05 4051 5,71E-06 4051 7,59E-05 4193 5,90E-06 4193 7,85E-05
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 3783 1,20E-05 3783 1,59E-04 3915 1,24E-05 3915 1,65E-04 4052 1,28E-05 4052 1,71E-04 4194 1,33E-05 4194 1,77E-04 4341 1,38E-05 4341 1,83E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 1703 2,05E-05 1703 2,72E-04 1763 2,12E-05 1763 2,82E-04 1824 2,19E-05 1824 2,92E-04 1888 2,27E-05 1888 3,02E-04 1954 2,35E-05 1954 3,12E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 3866 5,64E-05 3866 7,50E-04 4001 5,84E-05 4001 7,76E-04 4141 6,04E-05 4141 8,03E-04 4286 6,25E-05 4286 8,31E-04 4436 6,47E-05 4436 8,60E-04
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1277 1,58E-05 1277 2,10E-04 1322 1,64E-05 1322 2,17E-04 1368 1,69E-05 1368 2,25E-04 1416 1,75E-05 1416 2,33E-04 1465 1,81E-05 1465 2,41E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 3836 5,71E-05 3836 7,59E-04 3970 5,91E-05 3970 7,86E-04 4109 6,12E-05 4109 8,14E-04 4253 6,33E-05 4253 8,42E-04 4402 6,55E-05 4402 8,71E-04
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 5113 3,01E-05 5113 4,00E-04 5292 3,11E-05 5292 4,14E-04 5477 3,22E-05 5477 4,29E-04 5669 3,34E-05 5669 4,44E-04 5867 3,45E-05 5867 4,59E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 4825 6,07E-06 4825 8,07E-05 4994 6,28E-06 4994 8,35E-05 5169 6,50E-06 5169 8,64E-05 5350 6,73E-06 5350 8,94E-05 5537 6,96E-06 5537 9,26E-05
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 4336 8,07E-06 4336 1,07E-04 4488 8,35E-06 4488 1,11E-04 4645 8,64E-06 4645 1,15E-04 4808 8,95E-06 4808 1,19E-04 4976 9,26E-06 4976 1,23E-04
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 4061 1,29E-05 4061 1,71E-04 4203 1,33E-05 4203 1,77E-04 4351 1,38E-05 4351 1,83E-04 4503 1,43E-05 4503 1,90E-04 4660 1,48E-05 4660 1,96E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 7842 8,91E-05 7842 1,19E-03 8117 9,23E-05 8117 1,23E-03 8401 9,55E-05 8401 1,27E-03 8695 9,88E-05 8695 1,31E-03 8999 1,02E-04 8999 1,36E-03
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 1303 1,64E-05 1303 2,19E-04 1348 1,70E-05 1348 2,26E-04 1396 1,76E-05 1396 2,34E-04 1444 1,82E-05 1444 2,42E-04 1495 1,89E-05 1495 2,51E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1303 2,95E-05 1303 4,36E-04 1348 3,06E-05 1348 4,51E-04 1396 3,16E-05 1396 4,67E-04 1444 3,27E-05 1444 4,83E-04 1495 3,39E-05 1495 5,00E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 8398 1,61E-04 8398 2,13E-03 8691 1,66E-04 8691 2,21E-03 8996 1,72E-04 8996 2,29E-03 9311 1,78E-04 9311 2,37E-03 9636 1,84E-04 9636 2,45E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 2321 4,19E-05 2321 5,57E-04 2403 4,34E-05 2403 5,77E-04 2487 4,49E-05 2487 5,97E-04 2574 4,65E-05 2574 6,18E-04 2664 4,81E-05 2664 6,40E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 4855 5,45E-05 4855 7,24E-04 5025 5,64E-05 5025 7,49E-04 5201 5,83E-05 5201 7,76E-04 5383 6,04E-05 5383 8,03E-04 5571 6,25E-05 5571 8,31E-04
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 4855 1,16E-04 4855 1,55E-03 5025 1,20E-04 5025 1,60E-03 5201 1,25E-04 5201 1,66E-03 5383 1,29E-04 5383 1,71E-03 5571 1,33E-04 5571 1,77E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10
NM 173.187 NH 308.402 NM 179.249 NH 319.196 NM 185.522 NH 330.368 NM 192.016 NH 341.930 NM 198.736 NH 353.898
481.589 498.444 515.890 533.946 552.634
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 6921 3,74E-04 6921 4,98E-03 7163 3,87E-04 7163 5,15E-03 7414 4,01E-04 7414 5,33E-03 7673 4,15E-04 7673 5,52E-03 7942 4,29E-04 7942 5,71E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 6250 9,43E-05 6250 1,25E-03 6469 9,76E-05 6469 1,30E-03 6695 1,01E-04 6695 1,34E-03 6930 1,05E-04 6930 1,39E-03 7172 1,08E-04 7172 1,44E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 3677 1,05E-04 3677 1,40E-03 3806 1,09E-04 3806 1,45E-03 3939 1,13E-04 3939 1,50E-03 4077 1,17E-04 4077 1,55E-03 4220 1,21E-04 4220 1,61E-03
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 7217 2,90E-04 7217 3,86E-03 7469 3,01E-04 7469 4,00E-03 7731 3,11E-04 7731 4,14E-03 8001 3,22E-04 8001 4,28E-03 8281 3,33E-04 8281 4,43E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 4821 8,25E-06 4821 1,10E-04 4990 8,53E-06 4990 1,13E-04 5165 8,83E-06 5165 1,17E-04 5346 9,14E-06 5346 1,22E-04 5533 9,46E-06 5533 1,26E-04
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 4339 6,11E-06 4339 8,13E-05 4491 6,33E-06 4491 8,41E-05 4648 6,55E-06 4648 8,70E-05 4811 6,78E-06 4811 9,01E-05 4979 7,01E-06 4979 9,32E-05
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 4493 1,42E-05 4493 1,89E-04 4650 1,47E-05 4650 1,96E-04 4813 1,53E-05 4813 2,03E-04 4981 1,58E-05 4981 2,10E-04 5155 1,63E-05 5155 2,17E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2023 2,43E-05 2023 3,23E-04 2094 2,52E-05 2094 3,35E-04 2167 2,60E-05 2167 3,46E-04 2243 2,70E-05 2243 3,58E-04 2321 2,79E-05 2321 3,71E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 4591 6,70E-05 4591 8,90E-04 4752 6,93E-05 4752 9,22E-04 4918 7,17E-05 4918 9,54E-04 5090 7,43E-05 5090 9,87E-04 5269 7,69E-05 5269 1,02E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1517 1,88E-05 1517 2,50E-04 1570 1,94E-05 1570 2,58E-04 1625 2,01E-05 1625 2,67E-04 1681 2,08E-05 1681 2,77E-04 1740 2,15E-05 1740 2,86E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 4556 6,78E-05 4556 9,02E-04 4716 7,02E-05 4716 9,34E-04 4881 7,27E-05 4881 9,66E-04 5052 7,52E-05 5052 1,00E-03 5228 7,78E-05 5228 1,04E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 6073 3,57E-05 6073 4,75E-04 6285 3,70E-05 6285 4,92E-04 6505 3,83E-05 6505 5,09E-04 6733 3,96E-05 6733 5,27E-04 6969 4,10E-05 6969 5,45E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 5731 7,21E-06 5731 9,58E-05 5931 7,46E-06 5931 9,92E-05 6139 7,72E-06 6139 1,03E-04 6354 7,99E-06 6354 1,06E-04 6576 8,27E-06 6576 1,10E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 5150 9,58E-06 5150 1,27E-04 5330 9,92E-06 5330 1,32E-04 5517 1,03E-05 5517 1,37E-04 5710 1,06E-05 5710 1,41E-04 5910 1,10E-05 5910 1,46E-04
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 4824 1,53E-05 4824 2,03E-04 4992 1,58E-05 4992 2,10E-04 5167 1,64E-05 5167 2,18E-04 5348 1,69E-05 5348 2,25E-04 5535 1,75E-05 5535 2,33E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 9314 1,06E-04 9314 1,41E-03 9640 1,10E-04 9640 1,46E-03 9977 1,13E-04 9977 1,51E-03 10327 1,17E-04 10327 1,56E-03 10688 1,21E-04 10688 1,62E-03
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 1547 1,95E-05 1547 2,60E-04 1601 2,02E-05 1601 2,69E-04 1657 2,09E-05 1657 2,78E-04 1715 2,17E-05 1715 2,88E-04 1775 2,24E-05 1775 2,98E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1547 3,51E-05 1547 5,17E-04 1601 3,63E-05 1601 5,35E-04 1657 3,76E-05 1657 5,54E-04 1715 3,89E-05 1715 5,74E-04 1775 4,03E-05 1775 5,94E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 9974 1,91E-04 9974 2,53E-03 10323 1,97E-04 10323 2,62E-03 10684 2,04E-04 10684 2,72E-03 11058 2,11E-04 11058 2,81E-03 11445 2,19E-04 11445 2,91E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 2757 4,98E-05 2757 6,62E-04 2853 5,15E-05 2853 6,85E-04 2953 5,33E-05 2953 7,09E-04 3057 5,52E-05 3057 7,34E-04 3164 5,71E-05 3164 7,60E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 5766 6,47E-05 5766 8,60E-04 5968 6,69E-05 5968 8,90E-04 6177 6,93E-05 6177 9,21E-04 6393 7,17E-05 6393 9,53E-04 6617 7,42E-05 6617 9,87E-04
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 5766 1,38E-04 5766 1,84E-03 5968 1,43E-04 5968 1,90E-03 6177 1,48E-04 6177 1,97E-03 6393 1,53E-04 6393 2,04E-03 6617 1,58E-04 6617 2,11E-03
NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12
NM 205.692 NH 366.284 NM 212.891 NH 379.104 NM 220.342 NH 392.373 NM 228.054 NH 406.106 NM 236.036 NH 420.320
571.976 591.996 612.715 634.160 656.356
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 8220 4,44E-04 8220 5,91E-03 8508 4,60E-04 8508 6,12E-03 8805 4,76E-04 8805 6,33E-03 9113 4,93E-04 9113 6,55E-03 9432 5,10E-04 9432 6,78E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 7423 1,12E-04 7423 1,49E-03 7683 1,16E-04 7683 1,54E-03 7952 1,20E-04 7952 1,60E-03 8230 1,24E-04 8230 1,65E-03 8518 1,29E-04 8518 1,71E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 4368 1,25E-04 4368 1,66E-03 4520 1,30E-04 4520 1,72E-03 4679 1,34E-04 4679 1,78E-03 4842 1,39E-04 4842 1,85E-03 5012 1,44E-04 5012 1,91E-03
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 8571 3,45E-04 8571 4,59E-03 8871 3,57E-04 8871 4,75E-03 9182 3,69E-04 9182 4,91E-03 9503 3,82E-04 9503 5,08E-03 9836 3,96E-04 9836 5,26E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 5726 9,79E-06 5726 1,30E-04 5927 1,01E-05 5927 1,35E-04 6134 1,05E-05 6134 1,39E-04 6349 1,09E-05 6349 1,44E-04 6571 1,12E-05 6571 1,49E-04
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 5154 7,26E-06 5154 9,65E-05 5334 7,51E-06 5334 9,99E-05 5521 7,78E-06 5521 1,03E-04 5714 8,05E-06 5714 1,07E-04 5914 8,33E-06 5914 1,11E-04
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 5336 1,69E-05 5336 2,25E-04 5523 1,75E-05 5523 2,33E-04 5716 1,81E-05 5716 2,41E-04 5916 1,87E-05 5916 2,49E-04 6123 1,94E-05 6123 2,58E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2402 2,89E-05 2402 3,84E-04 2487 2,99E-05 2487 3,97E-04 2574 3,09E-05 2574 4,11E-04 2664 3,20E-05 2664 4,26E-04 2757 3,31E-05 2757 4,41E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 5453 7,95E-05 5453 1,06E-03 5644 8,23E-05 5644 1,09E-03 5841 8,52E-05 5841 1,13E-03 6046 8,82E-05 6046 1,17E-03 6257 9,13E-05 6257 1,21E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 1801 2,23E-05 1801 2,96E-04 1864 2,31E-05 1864 3,07E-04 1929 2,39E-05 1929 3,17E-04 1997 2,47E-05 1997 3,29E-04 2067 2,56E-05 2067 3,40E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 5411 8,06E-05 5411 1,07E-03 5601 8,34E-05 5601 1,11E-03 5797 8,63E-05 5797 1,15E-03 6000 8,93E-05 6000 1,19E-03 6210 9,25E-05 6210 1,23E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 7213 4,24E-05 7213 5,64E-04 7465 4,39E-05 7465 5,84E-04 7726 4,55E-05 7726 6,05E-04 7997 4,71E-05 7997 6,26E-04 8277 4,87E-05 8277 6,48E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 6806 8,56E-06 6806 1,14E-04 7045 8,86E-06 7045 1,18E-04 7291 9,17E-06 7291 1,22E-04 7546 9,49E-06 7546 1,26E-04 7811 9,82E-06 7811 1,31E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 6117 1,14E-05 6117 1,51E-04 6331 1,18E-05 6331 1,57E-04 6552 1,22E-05 6552 1,62E-04 6782 1,26E-05 6782 1,68E-04 7019 1,31E-05 7019 1,74E-04
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 5729 1,82E-05 5729 2,41E-04 5929 1,88E-05 5929 2,50E-04 6137 1,94E-05 6137 2,59E-04 6352 2,01E-05 6352 2,68E-04 6574 2,08E-05 6574 2,77E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 11062 1,26E-04 11062 1,67E-03 11449 1,30E-04 11449 1,73E-03 11850 1,35E-04 11850 1,79E-03 12265 1,39E-04 12265 1,85E-03 12694 1,44E-04 12694 1,92E-03
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 1838 2,32E-05 1838 3,08E-04 1902 2,40E-05 1902 3,19E-04 1969 2,49E-05 1969 3,30E-04 2037 2,57E-05 2037 3,42E-04 2109 2,66E-05 2109 3,54E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1838 4,17E-05 1838 6,14E-04 1902 4,31E-05 1902 6,36E-04 1969 4,46E-05 1969 6,58E-04 2037 4,62E-05 2037 6,81E-04 2109 4,78E-05 2109 7,05E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 11846 2,26E-04 11846 3,01E-03 12260 2,34E-04 12260 3,12E-03 12689 2,43E-04 12689 3,22E-03 13133 2,51E-04 13133 3,34E-03 13593 2,60E-04 13593 3,45E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 3274 5,91E-05 3274 7,86E-04 3389 6,12E-05 3389 8,14E-04 3508 6,33E-05 3508 8,42E-04 3630 6,56E-05 3630 8,72E-04 3757 6,79E-05 3757 9,02E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 6848 7,68E-05 6848 1,02E-03 7088 7,95E-05 7088 1,06E-03 7336 8,23E-05 7336 1,09E-03 7593 8,52E-05 7593 1,13E-03 7858 8,81E-05 7858 1,17E-03
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 6848 1,64E-04 6848 2,18E-03 7088 1,70E-04 7088 2,26E-03 7336 1,76E-04 7336 2,34E-03 7593 1,82E-04 7593 2,42E-03 7858 1,88E-04 7858 2,50E-03
NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14 NM 1 NH 14 NM 1 NH 15
NM 244.297 NH 435.031 NM 252.848 NH 450.257 NM 261.697 NH 466.016 NM 270.857 NH 482.327 NM 280.337 NH 499.208
679.328 703.105 727.714 753.184 779.545
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 1075 5,41E-08 7,19E-07 9763 5,28E-04 9763 7,02E-03 10104 5,46E-04 10104 7,26E-03 10458 5,65E-04 10458 7,52E-03 10824 5,85E-04 10824 7,78E-03 11203 6,06E-04 11203 8,05E-03
E2 T1 300 1,51E-08 2,01E-07 8817 1,33E-04 8817 1,77E-03 9125 1,38E-04 9125 1,83E-03 9445 1,43E-04 9445 1,89E-03 9775 1,48E-04 9775 1,96E-03 10117 1,53E-04 10117 2,03E-03
E2 T2 570 2,87E-08 3,81E-07 5187 1,49E-04 5187 1,98E-03 5369 1,54E-04 5369 2,05E-03 5557 1,59E-04 5557 2,12E-03 5751 1,65E-04 5751 2,19E-03 5953 1,71E-04 5953 2,27E-03
E2 T3 800 4,02E-08 5,35E-07 10180 4,10E-04 10180 5,45E-03 10536 4,24E-04 10536 5,64E-03 10905 4,39E-04 10905 5,83E-03 11287 4,54E-04 11287 6,04E-03 11682 4,70E-04 11682 6,25E-03
I1 T1 34 1,71E-09 2,27E-08 6801 1,16E-05 6801 1,55E-04 7039 1,20E-05 7039 1,60E-04 7285 1,25E-05 7285 1,66E-04 7540 1,29E-05 7540 1,71E-04 7804 1,33E-05 7804 1,77E-04
I1 T2 28 1,41E-09 1,87E-08 6121 8,62E-06 6121 1,15E-04 6335 8,92E-06 6335 1,19E-04 6557 9,23E-06 6557 1,23E-04 6786 9,56E-06 6786 1,27E-04 7024 9,89E-06 7024 1,32E-04
I1 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 6337 2,01E-05 6337 2,67E-04 6559 2,08E-05 6559 2,76E-04 6789 2,15E-05 6789 2,86E-04 7026 2,23E-05 7026 2,96E-04 7272 2,30E-05 7272 3,06E-04
I2 T1 239 1,20E-08 1,60E-07 2853 3,43E-05 2853 4,56E-04 2953 3,55E-05 2953 4,72E-04 3057 3,67E-05 3057 4,89E-04 3164 3,80E-05 3164 5,06E-04 3274 3,94E-05 3274 5,23E-04
I2 T2 290 1,46E-08 1,94E-07 6476 9,45E-05 6476 1,26E-03 6703 9,78E-05 6703 1,30E-03 6938 1,01E-04 6938 1,35E-03 7181 1,05E-04 7181 1,39E-03 7432 1,08E-04 7432 1,44E-03
I2 T3 246 1,24E-08 1,65E-07 2139 2,65E-05 2139 3,52E-04 2214 2,74E-05 2214 3,64E-04 2292 2,84E-05 2292 3,77E-04 2372 2,93E-05 2372 3,90E-04 2455 3,04E-05 2455 4,04E-04
I2 T4 296 1,49E-08 1,98E-07 6427 9,57E-05 6427 1,27E-03 6652 9,90E-05 6652 1,32E-03 6885 1,03E-04 6885 1,36E-03 7126 1,06E-04 7126 1,41E-03 7375 1,10E-04 7375 1,46E-03
I2 T5 117 5,89E-09 7,82E-08 8566 5,04E-05 8566 6,70E-04 8866 5,22E-05 8866 6,94E-04 9176 5,40E-05 9176 7,18E-04 9498 5,59E-05 9498 7,43E-04 9830 5,79E-05 9830 7,69E-04
I3 T1 25 1,26E-09 1,67E-08 8084 1,02E-05 8084 1,35E-04 8367 1,05E-05 8367 1,40E-04 8660 1,09E-05 8660 1,45E-04 8963 1,13E-05 8963 1,50E-04 9277 1,17E-05 9277 1,55E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 7265 1,35E-05 7265 1,80E-04 7519 1,40E-05 7519 1,86E-04 7782 1,45E-05 7782 1,93E-04 8055 1,50E-05 8055 1,99E-04 8336 1,55E-05 8336 2,06E-04
I3 T3 63 3,17E-09 4,21E-08 6804 2,16E-05 6804 2,87E-04 7042 2,23E-05 7042 2,97E-04 7289 2,31E-05 7289 3,07E-04 7544 2,39E-05 7544 3,18E-04 7808 2,47E-05 7808 3,29E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 226 1,14E-08 1,51E-07 13138 1,49E-04 13138 1,99E-03 13598 1,55E-04 13598 2,06E-03 14074 1,60E-04 14074 2,13E-03 14567 1,66E-04 14567 2,20E-03 15077 1,71E-04 15077 2,28E-03
C-252 T2 251 1,26E-08 1,68E-07 2183 2,76E-05 2183 3,66E-04 2259 2,85E-05 2259 3,79E-04 2338 2,95E-05 2338 3,92E-04 2420 3,06E-05 2420 4,06E-04 2504 3,16E-05 2504 4,20E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2183 4,95E-05 2183 7,30E-04 2259 5,12E-05 2259 7,55E-04 2338 5,30E-05 2338 7,82E-04 2420 5,49E-05 2420 8,09E-04 2504 5,68E-05 2504 8,37E-04
C-31N T1 380 1,91E-08 2,54E-07 14069 2,69E-04 14069 3,58E-03 14561 2,78E-04 14561 3,70E-03 15071 2,88E-04 15071 3,83E-03 15598 2,98E-04 15598 3,96E-03 16144 3,09E-04 16144 4,10E-03
C-31N T2 359 1,81E-08 2,40E-07 3889 7,02E-05 3889 9,34E-04 4025 7,27E-05 4025 9,66E-04 4166 7,52E-05 4166 1,00E-03 4312 7,79E-05 4312 1,04E-03 4463 8,06E-05 4463 1,07E-03
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 223 1,12E-08 1,49E-07 8133 9,12E-05 8133 1,21E-03 8418 9,44E-05 8418 1,26E-03 8713 9,77E-05 8713 1,30E-03 9018 1,01E-04 9018 1,34E-03 9333 1,05E-04 9333 1,39E-03
C-31E T2 476 2,39E-08 3,18E-07 8133 1,95E-04 8133 2,59E-03 8418 2,02E-04 8418 2,68E-03 8713 2,09E-04 8713 2,77E-03 9018 2,16E-04 9018 2,87E-03 9333 2,23E-04 9333 2,97E-03
NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17 NM 1 NH 17
NM 290.149 NH 516.680 NM 300.304 NH 534.764 NM 310.815 NH 553.481 NM 321.693 NH 572.853 NM 332.952 NH 592.903
806.829 835.068 864.296 894.546 925.855
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25





AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 7.463.366,97 -7.463.366,97 -7.463.366,97
1 7.415,56 528.028,01 520.612,45 -6.942.754,51
2 7.995,22 532.013,13 524.017,91 -6.418.736,60
3 8.485,49 536.028,33 527.542,84 -5.891.193,76
4 8.894,64 540.073,82 531.179,18 -5.360.014,59
5 9.230,29 527.336,23 518.105,94 -4.841.908,64
6 9.499,44 514.899,06 505.399,62 -4.336.509,03
7 9.708,55 502.755,21 493.046,66 -3.843.462,36
8 9.863,55 490.897,78 481.034,23 -3.362.428,13
9 314.827,05 479.320,00 164.492,95 -3.197.935,19
10 5.016,30 468.015,28 462.998,98 -2.734.936,20
11 5.323,90 456.977,19 451.653,28 -2.283.282,92
12 5.580,61 446.199,42 440.618,81 -1.842.664,10
13 5.791,20 435.675,85 429.884,65 -1.412.779,45
14 5.960,07 425.400,48 419.440,41 -993.339,04
15 6.091,26 415.367,45 409.276,18 -584.062,86
16 6.188,51 405.571,04 399.382,53 -184.680,33
17 197.526,39 396.005,69 198.479,30 13.798,98
18 3.147,29 386.665,93 383.518,65 397.317,62
19 3.340,28 377.546,45 374.206,17 771.523,80
20 3.501,34 368.642,06 365.140,71 1.136.664,51
21 3.633,47 359.947,67 356.314,20 1.492.978,71
22 3.739,42 351.458,34 347.718,92 1.840.697,62
23 3.821,73 343.169,22 339.347,49 2.180.045,11
24 3.882,75 335.075,61 331.192,86 2.511.237,98
25 123.930,50 327.172,88 203.242,39 2.714.480,36
26 1.974,65 319.456,54 317.481,90 3.031.962,26
27 2.095,73 311.922,19 309.826,46 3.341.788,71
28 2.196,79 278.608,40 276.411,61 3.618.200,33
29 2.279,68 297.382,39 295.102,70 3.913.303,03
30 2.346,16 290.368,65 288.022,49 4.201.325,52

























Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 3.555.755,09 3.555.755,09 3.555.755,09 4.089.118,36 3.555.755,09
Mantenimiento 546.013,84 546.013,84 546.013,84 546.013,84 546.013,84
Total 4.101.768,94 4.101.768,94 4.101.768,94 4.635.132,20 4.101.768,94
Amortización 247.165,06 197.732,04 247.165,06 247.165,06 247.165,06
Conservación 912.442,02 729.953,61 912.442,02 912.442,02 912.442,02
Combustible 711.167,73 568.934,19 711.167,73 711.167,73 711.167,73
Lubricante 52.286,98 41.829,58 52.286,98 52.286,98 52.286,98
Neumáticos 102.492,74 81.994,19 102.492,74 102.492,74 102.492,74
Tiempo de recorrido 10.000.328,63 8.000.262,90 5.000.164,31 10.000.328,63 10.000.328,63
Accidentes 541.766,63 433.413,30 541.766,63 541.766,63 677.208,29
Total 12.567.649,77 10.054.119,82 7.567.485,46 12.567.649,77 12.703.091,43
TIR 19% 15% 12% 17% 19%
VAN 8.465.880,84 5.952.350,88 3.465.716,52 7.932.517,57 8.601.322,49
B/C 3,06 2,45 1,84 2,71 3,10
PRI 7 10 13 8 7
Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 7.837.375,16 7.837.375,16 7.837.375,16 9.012.981,43 7.837.375,16
Mantenimiento 861.739,59 861.739,59 861.739,59 861.739,59 861.739,59
Total 8.699.114,75 8.699.114,75 8.699.114,75 9.874.721,03 8.699.114,75
Amortización 255.159,83 204.127,86 255.159,83 255.159,83 255.159,83
Conservación 1.062.106,26 849.685,01 1.062.106,26 1.062.106,26 1.062.106,26
Combustible -251.593,23 -201.274,58 -251.593,23 -251.593,23 -251.593,23
Lubricante -13.551,81 -10.841,45 -13.551,81 -13.551,81 -13.551,81
Neumáticos 105.807,95 84.646,36 105.807,95 105.807,95 105.807,95
Tiempo de recorrido 12.187.126,22 9.749.700,98 6.093.563,11 12.187.126,22 12.187.126,22
Accidentes 551.453,73 441.162,98 551.453,73 551.453,73 689.317,16
Total 13.896.508,96 11.117.207,17 7.802.945,85 13.896.508,96 14.034.372,39
TIR 10% 8% 5% 9% 10%
VAN 5.197.394,21 2.418.092,42 -896.168,90 4.021.787,93 5.335.257,64
B/C 1,60 1,28 0,90 1,41 1,61










Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 2.503.970,23 2.503.970,23 2.503.970,23 2.879.565,76 2.503.970,23
Mantenimiento 475.138,31 475.138,31 475.138,31 475.138,31 475.138,31
Total 2.979.108,54 2.979.108,54 2.979.108,54 3.354.704,07 2.979.108,54
Amortización 131.010,35 104.808,28 131.010,35 131.010,35 131.010,35
Conservación 565.459,58 452.367,66 565.459,58 565.459,58 565.459,58
Combustible 916.385,56 733.108,45 916.385,56 916.385,56 916.385,56
Lubricante 66.041,57 52.833,26 66.041,57 66.041,57 66.041,57
Neumáticos 54.326,49 43.461,19 54.326,49 54.326,49 54.326,49
Tiempo de recorrido 5.468.245,01 4.374.596,00 2.734.122,50 5.468.245,01 5.468.245,01
Accidentes 410.826,70 328.661,36 410.826,70 410.826,70 513.533,38
Total 7.612.295,26 6.089.836,21 4.878.172,76 7.612.295,26 7.715.001,93
TIR 16% 13% 10% 14% 16%
VAN 4.633.186,72 3.110.727,67 1.899.064,22 4.257.591,19 4.735.893,40
B/C 2,56 2,04 1,64 2,27 2,59
PRI 8 12 15 10 8
Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 7.463.366,97 7.463.366,97 7.463.366,97 8.582.872,01 7.463.366,97
Mantenimiento 783.287,82 783.287,82 783.287,82 783.287,82 783.287,82
Total 8.246.654,79 8.246.654,79 8.246.654,79 9.366.159,83 8.246.654,79
Amortización 433.634,50 346.907,60 433.634,50 433.634,50 433.634,50
Conservación 960.525,10 768.420,08 960.525,10 960.525,10 960.525,10
Combustible 826.518,90 661.215,12 826.518,90 826.518,90 826.518,90
Lubricante 59.992,60 47.994,08 59.992,60 59.992,60 59.992,60
Neumáticos 179.816,63 143.853,30 179.816,63 179.816,63 179.816,63
Tiempo de recorrido 9.209.982,47 7.367.985,97 4.604.991,23 9.209.982,47 9.209.982,47
Accidentes 777.510,12 622.008,09 777.510,12 777.510,12 971.887,65
Total 12.447.980,30 9.958.384,24 7.842.989,07 12.447.980,30 12.642.357,83
TIR 9% 7% 5% 8% 9%
VAN 4.201.325,52 1.711.729,46 -403.665,71 3.081.820,47 4.395.703,05
B/C 1,51 1,21 0,95 1,33 1,53






















CRITERIO FUNCIONAL Peso total 30
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Seguridad vial 9 1 2 2 3
Dificultad de trazado (planta y alzado) 3 3 3 3 3
Comodidad al usuario 6 2 3 1 2
Propiedades afectadas 4 3 2 3 2
Capacidad de absorción de la IMD 4 3 3 3 3
Ocupación y mano de obra 2 2 3 1 2
Servicios afectados 2 3 2 3 2
Total 64 75 65 76
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 30
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Ruido 4 3 3 3 3
Descompensación del movimiento de tierras 7 1 0 1 0
Impacto ambiental 10 2 0 2 0
Impacto visual - paisajístico 9 2 0 2 0
Total 57 12 57 12
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
TIR 8 3 1 2 1
VAN 5 3 2 1 1
B/C 4 3 1 2 1
PRI 3 3 1 2 1
Total 60 25 35 20
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 3 1 3 1
Total 60 52 60 52
Puntuación total Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Puntuación numérica 782 241 164 217 160






CRITERIO FUNCIONAL Peso total 40 CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Seguridad vial 11 1 2 2 3 Seguridad vial 6 1 2 2 3
Dificultad de trazado (planta y alzado) 4 3 3 3 3 Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3 3
Comodidad al usuario 7 2 3 1 2 Comodidad al usuario 4 2 3 1 2
Propiedades afectadas 6 3 2 3 2 Propiedades afectadas 3 3 2 3 2
Capacidad de absorción de la IMD 6 3 3 3 3 Capacidad de absorción de la IMD 3 3 3 3 3
Ocupación y mano de obra 3 2 3 1 2 Ocupación y mano de obra 1 2 3 1 2
Servicios afectados 3 3 2 3 2 Servicios afectados 1 3 2 3 2
Total 88 100 89 101 Total 43 50 44 51
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20 CRITERIO AMBIENTAL Peso total 40
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Ruido 2 3 3 3 3 Ruido 6 3 3 3 3
Descompensación del movimiento de tierras 4 1 0 1 0 Descompensación del movimiento de tierras 9 1 0 1 0
Impacto ambiental 8 2 0 2 0 Impacto ambiental 14 2 0 2 0
Impacto visual - paisajístico 6 2 0 2 0 Impacto visual - paisajístico 11 2 0 2 0
Total 38 6 38 6 Total 77 18 77 18
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20 CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
TIR 8 3 1 2 1 TIR 8 3 1 2 1
VAN 5 3 2 1 1 VAN 5 3 2 1 1
B/C 4 3 1 2 1 B/C 4 3 1 2 1
PRI 3 3 1 2 1 PRI 3 3 1 2 1
Total 60 25 35 20 Total 60 25 35 20
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20 CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 3 Conectividad con la red existente 4 3 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 3 Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 3 Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 3 Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 3 1 3 1 Aceptación subjetiva de la población 4 3 1 3 1
Total 60 52 60 52 Total 60 52 60 52
Puntuación total Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Puntuación total Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Puntuación numérica 830 246 183 222 179 Puntuación numérica 742 240 145 216 141
Puntuación porcentual 100% 29,64% 22,05% 26,75% 21,57% Puntuación porcentual 100% 32,35% 19,54% 29,11% 19,00%




CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20 CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Seguridad vial 6 1 2 2 3 Seguridad vial 6 1 2 2 3
Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3 3 Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3 3
Comodidad al usuario 4 2 3 1 2 Comodidad al usuario 4 2 3 1 2
Propiedades afectadas 3 3 2 3 2 Propiedades afectadas 3 3 2 3 2
Capacidad de absorción de la IMD 3 3 3 3 3 Capacidad de absorción de la IMD 3 3 3 3 3
Ocupación y mano de obra 1 2 3 1 2 Ocupación y mano de obra 1 2 3 1 2
Servicios afectados 1 3 2 3 2 Servicios afectados 1 3 2 3 2
Total 43 50 44 51 Total 43 50 44 51
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20 CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Ruido 2 3 3 3 3 Ruido 2 3 3 3 3
Descompensación del movimiento de tierras 4 1 0 1 0 Descompensación del movimiento de tierras 4 1 0 1 0
Impacto ambiental 8 2 0 2 0 Impacto ambiental 8 2 0 2 0
Impacto visual - paisajístico 6 2 0 2 0 Impacto visual - paisajístico 6 2 0 2 0
Total 38 6 38 6 Total 38 6 38 6
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 40 CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
TIR 13 3 1 2 1 TIR 8 3 1 2 1
VAN 10 3 2 1 1 VAN 5 3 2 1 1
B/C 9 3 1 2 1 B/C 4 3 1 2 1
PRI 8 3 1 2 1 PRI 3 3 1 2 1
Total 120 50 70 40 Total 60 25 35 20
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20 CRITERIO TERRITORIAL Peso total 40
Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Indicador Peso Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 3 Conectividad con la red existente 8 3 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 3 Impulso al desarrollo económico 10 3 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 3 Fomento crecimiento urbano 7 3 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 3 Coordinación con planeamientos 7 3 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 3 1 3 1 Aceptación subjetiva de la población 8 3 1 3 1
Total 60 52 60 52 Total 120 104 120 104
Puntuación total Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D Puntuación total Alternativa 1A Alternativa 1B Alternativa 1C Alternativa 1D
Puntuación numérica 780 261 158 212 149 Puntuación numérica 864 261 185 237 181
Puntuación porcentual 100% 33,46% 20,26% 27,18% 19,10% Puntuación porcentual 100% 30,21% 21,41% 27,43% 20,95%
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Una vez elegido el tipo de intersección más adecuado, en el presente apartado se procede a 
realizar un análisis coste-beneficio de las tres propuestas de trazado. El procedimiento de 
dicho análisis ha sido descrito detalladamente en el apartado anterior, por lo que únicamente 
presentaremos los resultados finales de los costes y beneficios de cada una de las alternativas. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
A continuación se describen las tres alternativas de trazado que constan de dos ejes. El eje 1 es 
la variante de la C252 y el eje 2 es la variante de la C31. 
Las intersecciones implantadas en cada una de las conexiones son las resultantes del análisis 
coste-beneficio realizado en el apartado anterior. 
2.1. Alternativa 1 
Esta alternativa coincide con la propuesta 1A del estudio de enlaces e intersecciones. 
Consiste en una variante de las carreteras C252 y C31 por el lado este de Verges. La propuesta 
comienza con el desvío de la C252 (eje 1) en el PK 11+092, después del puente de paso sobre 
el río Ter. 
El eje 1 comienza con una alineación recta coincidente con el trazado actual de la C252 para 
desviarse después hacia el este con una curva de 265m de radio. El eje continúa con una 
alineación recta de 336m y finaliza con un radio de curvatura de 600m en la intersección 2.  
Este eje tiene una pendiente máxima de -0.52% y una rampa máxima de 0,51%. La velocidad 
media de planeamiento es de 97km/h.  
El desvío de la C31 se realiza mediante el eje 2, que parte de la intersección 2 en PK 356+020 
de la carretera actual con un radio de 300m. A continuación hay una alineación recta de 292m 
seguida de una alineación curva de 650m de radio que une el eje con la carretera actual. El eje 
acaba con una alineación recta que coincide con el trazado actual de la C31 en el PK 357+967. 
Las pendiente y rampa máximas son respectivamente del -0.56% y 0.66%. La velocidad media 
de planeamiento es de 96km/h. 
Esta alternativa contiene 3 intersecciones: 
Intersección 1 
En el PK 0+225 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+020 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+90. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
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giro a la izquierda. En el PK 0+432 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+552. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de 
aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de un ramal de 
4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 100m de radio seguido de otro 
de 30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. 
Se trata de un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
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Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
2.2. Alternativa 2 
En esta propuesta las variantes de las carreteras C252 y C31 discurren por el lado oeste de 
Verges. 
El eje 1 comienza en el PK 11+092 de la actual C252 con una alineación curva de 350m de radio 
hacia el oeste, para seguir con una recta de 616m que enlaza mediante una clotoide con una 
alineación curva de 400m de radio. A continuación, el eje 1 cruza con el PK 0+857 la carreta GI-
634 con una curva de 600m, conectando con ésta mediante la intersección 2. La última 
alineación es una recta que conecta con el eje 2 y la actual C31 en el PK 357+608 mediante la 
intersección 3. Este eje tiene una pendiente máxima de -0,82% y una rampa máxima de 1,40%. 
La velocidad media de planeamiento es de 94km/h.  
La variante de la C31 se realiza mediante el eje 2, que parte con una alineación recta 
coincidente con el trazado actual en el PK 355+373. Este eje se desvía con una curva de 900m 
de radio, seguida de una alineación recta de 130m de longitud y que finaliza en la intersección 
3 con un radio de 650m. La pendiente y rampa máximas son respectivamente del -0,53% y 
0,58%. La velocidad media de planeamiento es de 97km/h. 
Esta alternativa contiene 4 intersecciones: 
Intersección 1 
En el PK 0+314 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en T canalizada. 
En el PK 0+038 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+108. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+460 comienza otra cuña de transición de 70m, desapareciendo el 
carril central en el PK 0+530. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de  
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 80m de radio y un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
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En el PK 1+405 del eje 1 se produce el cruce con la carreta GI-634. Esta conexión se realiza  
mediante una intersección giratoria de 45m de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada 
anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m. Tendrá, por tanto, 4 carriles 
convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y salida de la rotonda son de 15m 
y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
El final del eje 1 y final del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m de 
diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 
0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado norte en el PK 357+608. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 4 
En el PK 0+616 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado este mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+400 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+470. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+816 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 0+936. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 2 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 140m 
y un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 40m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
2.3.  Alternativa 3 
La alternativa 3 es una variante de las carreteras C252 y C31 por el lado este de Verges. El eje 1 
se diferencia del de la alternativa 1 porque comienza en el PK 10+672 de la C252 y se desvía 
con un radio de 400m del trazado actual, cruzando el río Ter por una nueva sección, por lo que 
será necesaria la construcción de un nuevo puente de 180m de luz entre el PK 0+230 y el PK 
0+410 del eje 1. Tras el puente, se define una alineación recta de 846m de longitud que enlaza 
mediante una clotoide con una curva de radio 600m que va a parar a la intersección 2, donde 
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conecta con el eje 2 y con la C31 actual en su lado este. Este eje tiene una pendiente máxima 
de -0,51% y una rampa máxima de 2,18%. La velocidad media de planeamiento es de 97km/h.  
El eje 2, que desvía la C31 entre los PKs 356+020  y 357+967, coincide en planta y alzado con el 
de la alternativa 1.  
Esta alternativa tiene 3 intersecciones 
Intersección 1 
En el PK 0+690 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en T canalizada, que enlazará con el trazado actual a través de una 
rotonda. 
En el PK 0+474 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+544. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+890 comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+010. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales y una glorieta de 50m de diámetro exterior, 8m 
de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior de 0,5m.  
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 1. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 50m y un carril de aceleración 
de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 50m de radio seguido de otro de 
30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud.  
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20 respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+050 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+784 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+904. Este 
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carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 1+256  comienza otra cuña de transición de 120m, desapareciendo 
el carril central en el PK 1+376. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m, que se ensanchan mediante una isleta para alcanzar los 5m en 
el punto de conexión con el eje 2. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
3. CAPITAL INVERTIDO 
Como ya se ha indicado anteriormente en la introducción, bajo este concepto se incluyen por 
un lado los costes de primera inversión y, por otro lado, los costes de conservación y 
rehabilitación resultantes de cada alternativa y los costes específicos de mantenimiento de 
estructuras.  
3.1. Costes de primera inversión 
El valor resultante total de esta primera inversión para cada una de las alternativas estudiadas 
se refleja de manera resumida en la siguiente tabla y de una forma más detallada al final del 
apartado. 
 
COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN (€) 
 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Presupuesto de ejecución material 2.648.603 3.190.582 4.266.485 
BI 158.916 191.435 255.989 
Gastos generales 344.318 414.776 554.643 
Coste de la obra (sin IVA) 3.151.838 3.796.793 5.077.117 
Redacción del proyecto 63.037 75.936 101.542 
Dirección de obra 126.074 151.872 203.085 
Control de calidad 63.037 75.936 101.542 
Expropiaciones 151.770 221.794 184.822 
COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN 3.555.755 4.322.330 5.668.109 
Tabla 1: Costes de primera inversión 
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3.2. Costes de mantenimiento (rehabilitación y conservación) 
Se muestran a continuación los costes de rehabilitación y conservación para cada una de las 
alternativas durante los 30 años del periodo de estudio: 
 
 
COSTES DE MANTENIMIENTO (€) 
AÑO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 5.169,24 8.161,39 5.947,67 
2 5.907,70 9.327,30 6.797,33 
3 6.646,16 10.493,22 7.647,00 
4 7.384,62 11.659,13 8.496,67 
5 8.123,09 12.825,04 9.346,33 
6 8.861,55 13.990,95 10.196,00 
7 9.600,01 15.156,87 11.045,66 
8 10.338,47 16.322,78 11.895,33 
9 349.785,05 552.254,03 402.458,71 
10 5.907,70 9.327,30 6.797,33 
11 6.646,16 10.493,22 7.647,00 
12 7.384,62 11.659,13 8.496,67 
13 8.123,09 12.825,04 9.346,33 
14 8.861,55 13.990,95 10.196,00 
15 9.600,01 15.156,87 11.045,66 
16 10.338,47 16.322,78 11.895,33 
17 349.785,05 552.254,03 402.458,71 
18 5.907,70 9.327,30 6.797,33 
19 6.646,16 10.493,22 7.647,00 
20 7.384,62 11.659,13 8.496,67 
21 8.123,09 12.825,04 9.346,33 
22 8.861,55 13.990,95 10.196,00 
23 9.600,01 15.156,87 11.045,66 
24 10.338,47 16.322,78 11.895,33 
25 349.785,05 552.254,03 402.458,71 
26 5.907,70 9.327,30 6.797,33 
27 6.646,16 10.493,22 7.647,00 
28 7.384,62 11.659,13 8.496,67 
29 8.123,09 12.825,04 9.346,33 
30 8.861,55 13.990,95 10.196,00 
TOTAL 1.262.032,34 1.992.544,99 1.452.080,10 
Tabla 2: Costes mantenimiento 
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Para la evaluación de los beneficios de las distintas alternativas, se ha dividido cada uno de los 
ejes en distintos tramos que poseen las mismas características de velocidad específica. Se ha 
calculado, por tanto, el beneficio que se genera en cada uno de los tramos para acabar 
sumando todos ellos y obtener el beneficio total de la alternativa. Estos tramos, así como el 
cálculo de cada uno de los beneficios, se muestran de forma detallada en el apéndice final del 
presente apartado. 
4.1. Costes de funcionamiento 
Este concepto mide el coste del vehículo por kilómetro, considerando tanto los costes de 
amortización del vehículo como los relativos al mantenimiento del mismo (reparaciones, 
recambios, consumo de carburantes y lubricantes y desgaste y reparación de neumáticos). No 
se incluyen los costes correspondientes al tiempo invertido, que se estudiarán en el apartado 
correspondiente a los costes de tiempo de recorrido. 
4.1.1. Costes de amortización 
Los costes de amortización de cada una de las alternativas y del trazado actual para el periodo 
de análisis en euros constantes del 2013 vienen recogidos en la siguiente tabla: 
 
COSTES DE AMORTIZACIÓN (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 291.807 281.209 324.654 280.871 
2 311.650 300.332 346.731 299.971 
3 332.842 320.754 370.308 320.369 
4 355.476 342.566 395.489 342.154 
5 367.917 354.555 409.331 354.129 
6 380.794 366.965 423.658 366.524 
7 394.122 379.809 438.486 379.352 
8 407.916 393.102 453.833 392.629 
9 422.193 406.860 469.717 406.371 
10 436.970 421.101 486.157 420.594 
11 452.264 435.839 503.173 435.315 
12 468.093 451.093 520.784 450.551 
13 484.477 466.882 539.011 466.320 
14 501.433 483.223 557.877 482.642 
15 518.984 500.135 577.402 499.534 
16 537.148 517.640 597.612 517.018 
17 555.948 535.757 618.528 535.113 
18 575.406 554.509 640.176 553.842 
19 595.546 573.917 662.583 573.227 
20 616.390 594.004 685.773 593.290 
21 637.963 614.794 709.775 614.055 
22 660.292 636.312 734.617 635.547 
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23 683.402 658.583 760.329 657.791 
24 707.321 681.633 786.940 680.814 
25 732.078 705.490 814.483 704.642 
26 757.700 730.182 842.990 729.305 
27 784.220 755.739 872.495 754.830 
28 800.627 782.190 903.032 781.249 
29 840.076 809.566 934.638 808.593 
30 869.479 837.901 967.351 836.894 
TOTAL 16.480.536 15.892.642 18.347.935 15.873.534 
Tabla 3: Costes de amortización 
4.1.2. Costes de conservación 
Los costes de conservación obtenidos son los siguientes: 
 
COSTES DE CONSERVACIÓN (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 330.204 291.302 317.851 288.281 
2 352.658 311.110 339.465 307.884 
3 376.638 332.266 362.549 328.820 
4 402.250 354.860 387.202 351.180 
5 416.329 367.280 400.754 363.471 
6 430.900 380.135 414.780 376.193 
7 445.982 393.439 429.298 389.360 
8 461.591 407.210 444.323 402.987 
9 477.747 421.462 459.875 417.092 
10 494.468 436.213 475.970 431.690 
11 511.774 451.481 492.629 446.799 
12 529.686 467.282 509.871 462.437 
13 548.225 483.637 527.717 478.622 
14 567.413 500.565 546.187 495.374 
15 587.273 518.084 565.303 512.712 
16 607.827 536.217 585.089 530.657 
17 629.101 554.985 605.567 549.230 
18 651.120 574.409 626.762 568.453 
19 673.909 594.514 648.698 588.349 
20 697.496 615.322 671.403 608.941 
21 721.908 636.858 694.902 630.254 
22 747.175 659.148 719.224 652.313 
23 773.326 682.218 744.396 675.144 
24 800.392 706.096 770.450 698.774 
25 828.406 730.809 797.416 723.231 
26 857.400 756.387 825.326 748.544 
27 887.409 782.861 854.212 774.744 
28 911.767 810.261 884.109 801.860 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





29 950.615 838.620 915.053 829.925 
30 983.887 867.972 947.080 858.972 
TOTAL 18.654.875 16.463.003 17.963.461 16.292.298 
Tabla 4: Costes de conservación 
4.1.3. Costes de combustible 
Atendiendo a lo descrito en el apartado anterior, se obtienen los costes de combustible para 
cada una de las alternativas, así como para el trazado actual. El resultado final de todos los 
cálculos se muestra en la siguiente tabla: 
 
COSTES DE COMBUSTIBLE (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 463.916 436.921 515.439 456.200 
2 495.462 466.632 550.489 487.221 
3 529.153 498.363 587.922 520.352 
4 565.136 532.251 627.901 555.736 
5 584.915 550.880 649.878 575.187 
6 605.388 570.161 672.623 595.319 
7 626.576 590.117 696.165 616.155 
8 648.506 610.771 720.531 637.720 
9 671.204 632.148 745.750 660.041 
10 694.696 654.273 771.851 683.142 
11 719.010 677.172 798.866 707.052 
12 744.176 700.873 826.826 731.799 
13 770.222 725.404 855.765 757.412 
14 797.180 750.793 885.717 783.921 
15 825.081 777.071 916.717 811.358 
16 853.959 804.268 948.802 839.756 
17 883.847 832.418 982.010 869.147 
18 914.782 861.552 1.016.380 899.568 
19 946.799 891.707 1.051.954 931.052 
20 979.937 922.916 1.088.772 963.639 
21 1.014.235 955.218 1.126.879 997.367 
22 1.049.733 988.651 1.166.320 1.032.274 
23 1.086.474 1.023.254 1.207.141 1.068.404 
24 1.124.501 1.059.068 1.249.391 1.105.798 
25 1.163.858 1.096.135 1.293.120 1.144.501 
26 1.204.593 1.134.500 1.338.379 1.184.559 
27 1.246.754 1.174.207 1.385.222 1.226.018 
28 1.278.440 1.215.305 1.433.705 1.268.929 
29 1.335.554 1.257.840 1.483.884 1.313.341 
30 1.382.299 1.301.865 1.535.820 1.359.308 
TOTAL 26.206.388 24.692.734 29.130.218 25.782.278 
Tabla 5: Costes de combustible 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





4.1.4. Costes de lubricante 
Los costes de lubricante a lo largo de 30 años son los siguientes: 
 
COSTES DE LUBRICANTE (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 31.908 29.907 35.198 31.208 
2 34.078 31.941 37.592 33.330 
3 36.395 34.112 40.148 35.596 
4 38.870 36.432 42.878 38.017 
5 40.230 37.707 44.379 39.347 
6 41.639 39.027 45.932 40.724 
7 43.096 40.393 47.540 42.150 
8 44.604 41.807 49.204 43.625 
9 46.165 43.270 50.926 45.152 
10 47.781 44.784 52.708 46.732 
11 49.454 46.352 54.553 48.368 
12 51.184 47.974 56.462 50.061 
13 52.976 49.653 58.439 51.813 
14 54.830 51.391 60.484 53.626 
15 56.749 53.190 62.601 55.503 
16 58.735 55.051 64.792 57.446 
17 60.791 56.978 67.060 59.457 
18 62.919 58.972 69.407 61.537 
19 65.121 61.037 71.836 63.691 
20 67.400 63.173 74.350 65.920 
21 69.759 65.384 76.952 68.228 
22 72.201 67.672 79.646 70.616 
23 74.728 70.041 82.433 73.087 
24 77.343 72.492 85.318 75.645 
25 80.050 75.029 88.305 78.293 
26 82.852 77.655 91.395 81.033 
27 85.752 80.373 94.594 83.869 
28 87.990 83.186 97.905 86.805 
29 91.859 86.098 101.332 89.843 
30 95.074 89.111 104.878 92.987 
TOTAL 1.802.533 1.690.195 1.989.245 1.763.710 
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4.1.5. Costes de neumáticos 
Los costes de neumáticos son los siguientes: 
 
COSTES DE NEUMÁTICOS (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 121.005 116.610 134.625 116.470 
2 129.233 124.540 143.780 124.390 
3 138.021 133.008 153.557 132.848 
4 147.406 142.053 163.999 141.882 
5 152.565 147.025 169.739 146.848 
6 157.905 152.170 175.680 151.988 
7 163.432 157.496 181.828 157.307 
8 169.152 163.009 188.192 162.813 
9 175.072 168.714 194.779 168.511 
10 181.200 174.619 201.596 174.409 
11 187.542 180.731 208.652 180.514 
12 194.106 187.056 215.955 186.831 
13 200.900 193.603 223.514 193.371 
14 207.931 200.379 231.337 200.139 
15 215.209 207.393 239.433 207.143 
16 222.741 214.651 247.814 214.393 
17 230.537 222.164 256.487 221.897 
18 238.606 229.940 265.464 229.664 
19 246.957 237.988 274.755 237.702 
20 255.600 246.318 284.372 246.021 
21 264.546 254.939 294.325 254.632 
22 273.805 263.861 304.626 263.544 
23 283.389 273.097 315.288 272.768 
24 293.307 282.655 326.323 282.315 
25 303.573 292.548 337.744 292.196 
26 314.198 302.787 349.565 302.423 
27 325.195 313.385 361.800 313.008 
28 331.999 324.353 374.463 323.963 
29 348.357 335.705 387.569 335.302 
30 360.549 347.455 401.134 347.037 
TOTAL 6.834.038 6.590.253 7.608.398 6.582.330 
Tabla 7: Costes de neumáticos 
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4.1.6. Costes de funcionamiento 
Como se ha expuesto anteriormente en la introducción, los costes de funcionamiento son el 
resultado de la suma de los costes de amortización, conservación, combustible, lubricante y 
neumáticos. Esta suma, para cada alternativa durante los 30 años de análisis es la siguiente: 
 
COSTES DE FUNCIONAMIENTO (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 1.238.839 1.155.949 1.327.768 1.173.030 
2 1.323.081 1.234.554 1.418.057 1.252.796 
3 1.413.050 1.318.503 1.514.485 1.337.986 
4 1.509.137 1.408.161 1.617.470 1.428.969 
5 1.561.957 1.457.447 1.674.081 1.478.983 
6 1.616.626 1.508.458 1.732.674 1.530.747 
7 1.673.208 1.561.254 1.793.317 1.584.323 
8 1.731.770 1.615.898 1.856.084 1.639.775 
9 1.792.382 1.672.454 1.921.046 1.697.167 
10 1.855.115 1.730.990 1.988.283 1.756.568 
11 1.920.044 1.791.575 2.057.873 1.818.048 
12 1.987.246 1.854.280 2.129.899 1.881.679 
13 2.056.799 1.919.179 2.204.445 1.947.538 
14 2.128.787 1.986.351 2.281.601 2.015.702 
15 2.203.295 2.055.873 2.361.457 2.086.251 
16 2.280.410 2.127.829 2.444.108 2.159.270 
17 2.360.225 2.202.303 2.529.651 2.234.845 
18 2.442.832 2.279.383 2.618.189 2.313.064 
19 2.528.332 2.359.162 2.709.826 2.394.021 
20 2.616.823 2.441.732 2.804.670 2.477.812 
21 2.708.412 2.527.193 2.902.833 2.564.536 
22 2.803.206 2.615.645 3.004.432 2.654.294 
23 2.901.319 2.707.192 3.109.587 2.747.195 
24 3.002.865 2.801.944 3.218.423 2.843.347 
25 3.107.965 2.900.012 3.331.068 2.942.864 
26 3.216.744 3.001.512 3.447.655 3.045.864 
27 3.329.330 3.106.565 3.568.323 3.152.469 
28 3.410.823 3.215.295 3.693.214 3.262.806 
29 3.566.461 3.327.830 3.822.477 3.377.004 
30 3.691.288 3.444.304 3.956.264 3.495.199 
TOTAL 69.978.371 65.328.827 75.039.258 66.294.151 
          Tabla 8: Costes totales de funcionamiento 
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4.2. Costes de tiempo de recorrido 
Para cuantificar estos costes de tiempo, se ha calculado la longitud y la velocidad específica de 
los turismos y vehículos pesados para cada uno de los tramos en que se dividen las distintas 
alternativas. Sumando los tiempos de recorrido de cada uno de los tramos y aplicando el valor 
de una hora de tiempo de viaje, se obtienen los siguientes resultados: 
 
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO(€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 2.700.158 2.273.201 2.386.267 2.226.264 
2 2.883.769 2.427.779 2.548.533 2.377.650 
3 3.079.865 2.592.868 2.721.833 2.539.331 
4 3.289.296 2.769.183 2.906.918 2.712.005 
5 3.404.421 2.866.105 3.008.660 2.806.925 
6 3.523.576 2.966.418 3.113.963 2.905.168 
7 3.646.901 3.070.243 3.222.952 3.006.848 
8 3.774.543 3.177.701 3.335.755 3.112.088 
9 3.906.652 3.288.921 3.452.506 3.221.011 
10 4.043.384 3.404.033 3.573.344 3.333.747 
11 4.184.903 3.523.174 3.698.411 3.450.428 
12 4.331.374 3.646.485 3.827.856 3.571.193 
13 4.482.972 3.774.112 3.961.831 3.696.184 
14 4.639.877 3.906.206 4.100.495 3.825.551 
15 4.802.272 4.042.923 4.244.012 3.959.445 
16 4.970.352 4.184.426 4.392.552 4.098.026 
17 5.144.314 4.330.881 4.546.292 4.241.457 
18 5.324.365 4.482.462 4.705.412 4.389.908 
19 5.510.718 4.639.348 4.870.101 4.543.554 
20 5.703.593 4.801.725 5.040.555 4.702.579 
21 5.903.219 4.969.785 5.216.974 4.867.169 
22 6.109.831 5.143.728 5.399.568 5.037.520 
23 6.323.675 5.323.758 5.588.553 5.213.833 
24 6.545.004 5.510.090 5.784.153 5.396.317 
25 6.774.079 5.702.943 5.986.598 5.585.188 
26 7.011.172 5.902.546 6.196.129 5.780.670 
27 7.256.563 6.109.135 6.412.993 5.982.994 
28 7.482.129 6.322.955 6.637.448 6.192.398 
29 7.773.412 6.544.258 6.869.759 6.409.132 
30 8.045.481 6.773.307 7.110.200 6.633.452 
TOTAL 152.571.868 128.470.699 134.860.623 125.818.036 
Tabla 9: Costes de tiempo de recorrido 
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4.3. Costes de accidentes 
Se han calculado los costes de accidentes que se recogen en la siguiente tabla: 
 
COSTES DE ACCIDENTES (€) 
AÑO TRAZADO ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
1 373.834 350.745 413.811 350.335 
2 399.255 374.595 441.950 374.158 
3 426.404 400.068 472.003 399.600 
4 455.399 427.272 504.099 426.773 
5 471.338 442.227 521.743 441.710 
6 487.835 457.705 540.003 457.170 
7 504.909 473.725 558.904 473.171 
8 522.581 490.305 578.465 489.732 
9 540.872 507.466 598.712 506.873 
10 559.802 525.227 619.666 524.613 
11 579.395 543.610 641.355 542.975 
12 599.674 562.636 663.802 561.979 
13 620.663 582.328 687.035 581.648 
14 642.386 602.710 711.081 602.006 
15 664.869 623.805 735.969 623.076 
16 688.140 645.638 761.728 644.884 
17 712.225 668.235 788.389 667.455 
18 737.152 691.623 815.982 690.816 
19 762.953 715.830 844.542 714.994 
20 789.656 740.884 874.101 740.019 
21 817.294 766.815 904.694 765.920 
22 845.899 793.654 936.359 792.727 
23 875.506 821.432 969.131 820.472 
24 906.149 850.182 1.003.051 849.189 
25 937.864 879.938 1.038.157 878.910 
26 970.689 910.736 1.074.493 909.672 
27 1.004.663 942.612 1.112.100 941.511 
28 1.027.335 975.603 1.151.024 974.464 
29 1.076.220 1.009.749 1.191.310 1.008.570 
30 1.113.888 1.045.091 1.233.005 1.043.870 
TOTAL 21.114.847 19.822.445 23.386.664 19.799.293 
Tabla 10: Costes de accidentes 
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5. INDICADORES ECONÓMICOS Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
En el siguiente cuadro se muestran los costes y beneficios netos totales y los principales 
indicadores económicos para cada una de las alternativas de nudos propuestas: 
 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Costes de primera inversión -3.555.755 -4.322.330 -5.668.109 
Costes de mantenimiento -546.014 -862.068 -628.237 
Beneficios de funcionamiento 1.950.907 -2.108.092 1.547.398 
Beneficios de tiempo 10.080.370 7.409.356 11.189.194 
Beneficios de accidentalidad 542.861 -946.997 552.538 
    TIR 19% 4% 13% 
VAN 8.472.369 -830.130 6.992.784 
B/C 3,07 0,84 2,11 
PRI 7 >30 12 
Tabla 11: Resumen de costes y beneficios e indicadores económicos 
 
En términos generales, dados los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que las 
alternativas 1 y 3 están justificadas. 
Observamos que la alternativa 2 tiene un VAN negativo, lo que quiere decir que la inversión no 
se recupera en el periodo de tiempo en el que se considera, que en este caso es de 30 años.  
La misma conclusión se extrae de la Tasa de Interna de Rentabilidad (TIR). Se observa que este 
indicador es superior a la tasa de actualización considerada, que ha sido del 6%, tanto en la 
alternativa 1 como en la alternativa 3, no así en la alternativa 2. Esta es la condición que 
define, en términos estrictamente económicos, la aceptación de la inversión propuesta.  
Del mismo modo, tanto la relación coste-beneficio como el periodo de recuperación de la 
inversión reafirman la justificación de las alternativas 1 y 3 respecto a la situación actual. En 
cambio, no es así en la alternativa 2, ya que obtiene una relación coste-beneficio menor a la 
unidad y el periodo de la recuperación de la inversión es mayor que los 30 años de vida útil.  
A la hora de valorar los costes y beneficios totales de los 30 años de cada alternativa, 
observamos que la alternativa 1 es la que menos costes supone, tanto de primera inversión 
como de mantenimiento. Esto se debe a la menor longitud de trazado. 
Los mayores beneficios de tiempo y accidentalidad los experimenta la alternativa 3 y, en 
cuanto a los costes de funcionamiento, la más beneficiada es la alternativa 1. 
A la hora de analizar los índices de rentabilidad, observamos que en todos ellos la mejor 
alternativa es la 1. 
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
De manera sintética, se muestran a continuación los resultados obtenidos del mencionado 
análisis para cada una de las alternativas: 
 
 








TIR 15% 2% 10% 
VAN 5.952.350,88 -1.700.983,76 4.334.957,63 
B/C 2,45 0,67 1,69 
PRI 10 >30 15 
Tabla 12: Indicadores económicos para una reducción del tráfico del 20% 
 
 








TIR 12%   7% 
VAN 3.465.716,52 -4.534.808,33 1.398.186,75 
B/C 1,84 0,13 1,22 
PRI 13 >30 23 
Tabla 13: Indicadores económicos para una reducción del valor del tiempo del 50% 
 
 








TIR 17% 3% 12% 
VAN 7.932.517,57 -1.478.479,82 6.142.567,27 
B/C 2,71 0,75 1,86 
PRI 8 >30 13 
Tabla 14: Indicadores económicos para un aumento del 15% de los costes de construcción 
 
 








TIR 19% 4% 13% 
VAN 8.601.322,49 -1.066.879,68 7.130.918,15 
B/C 3,10 0,79 2,13 
PRI 7 23 11 
Tabla 15: Indicadores económicos para un aumento del 25% de los costes de accidentes 
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7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 
Una vez realizado el análisis coste-beneficio, cuyo cálculo queda totalmente detallado en las 
tablas presentes al final de este apartado, podemos concluir lo siguiente: 
Los indicadores económicos utilizados muestran que la alternativa 1 es la que obtiene una 
mayor rentabilidad y la que antes recupera la inversión realizada. Aunque la alternativa 3 es la 
que obtiene unos mayores beneficios de tiempo y accidentalidad, sus mayores costes de 
construcción, mantenimiento y funcionamiento hacen que en el cómputo global la alternativa 
1 sea la más beneficiada.  
Además, se puede ver en el análisis de sensibilidad, que al asignar diferentes valores a las 
variables del tráfico, coste del tiempo, accidentes y costes de construcción, los indicadores 
económicos siguen dejando patente que la alternativa más adecuada es la 1. 
En el siguiente apartado se realizará un análisis multicriterio en el que se introducirán estos 
índices económicos obtenidos para poder definitivamente tomar una decisión de la solución 
adoptada. 
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8. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Tal y como se ha explicado al principio del presente anejo, se muestra a continuación el 
análisis multicriterio realizado con los distintos indicadores, el peso que se les asigna y la 
puntuación que obtiene cada una de las alternativas en cada uno de ellos. 
 
ANÁLISIS MULTICRITERIO CONVENCIONAL 
CRITERIO FUNCIONAL     Peso total 30 
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Seguridad vial 9 2 2 2 
Dificultad de trazado (planta y alzado) 3 3 3 3 
Comodidad al usuario 6 3 2 3 
Propiedades afectadas 4 2 1 2 
Capacidad de absorción de la IMD 4 2 3 2 
Ocupación y mano de obra 2 2 3 2 
Servicios afectados 2 2 1 2 
  Total 69 63 69 
CRITERIO AMBIENTAL     Peso total 30 
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Ruido 4 2 3 2 
Descompensación del movimiento de tierras 7 1 2 2 
Impacto ambiental 10 1 0 0 
Impacto visual - paisajístico  9 2 1 1 
  Total 43 35 31 
CRITERIO ECONÓMICO     Peso total 20 
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
TIR 8 3 1 2 
VAN 5 3 0 3 
B/C 4 3 1 2 
PRI 3 3 1 3 
  Total 60 15 48 
CRITERIO TERRITORIAL     Peso total 20 
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 
Aceptación subjetiva de la población 4 2 1 1 
  Total 56 52 52 
Puntuación total    Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Puntuación numérica 593 228 165 200 
Puntuación porcentual  100% 38,45% 27,82% 33,73% 
Tabla 16: Análisis multicriterio convencional 
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8.1. Análisis de sensibilidad del análisis multicriterio 
En el apéndice al final del presente anejo se muestra el análisis de sensibilidad realizado, 
otorgando distintos pesos a los diferentes indicadores para poder observar la rigidez del 
método y de la solución adoptada. 
9. CONCLUSIONES FINALES 
Como hemos comentado anteriormente, el análisis coste-beneficio y su correspondiente 
análisis de sensibilidad muestran que la propuesta más rentable, según los cuatro índices 
estudiados, es la Alternativa 1. 
Posteriormente, una vez realizado el análisis multicriterio, observamos que la alternativa 1 es 
una vez más la que obtiene un mayor porcentaje en los indicadores elegidos para tal análisis. 
Esta superioridad de la alternativa 1 se mantiene, como se puede ver en el análisis de 
sensibilidad,  sean cuales sean los factores de mayor importancia (territoriales, funcionales, 
económicos o ambientales). 
Por este motivo, podemos concluir que el método tiene suficiente rigidez para decidir que la 
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PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro)
98,280
61,805 54,545
0,0007050,516 35 251,208 91,447 88,062 0,00061
103,627 0,00034 0,0008328,564 71 265,477 156,627GI-634 T1 491 0,30 0,30 82
GI-634 T2 514 0,30 0,30 35
0,00092
C-252 T2 413 0 35 98,280 40,590 35
28,310 72 224,048 115,610 0,00034
217,730 89,922 0,00049 0,00072
C-252 T1 516 0 83 54,857
98,280
225,502 225,051 0,00066 0,00180
C-31E T2 476 0 35 103,639 0,00056 0,0008346,781 35 217,730
0,00141
C-31N T2 334 0 35 0,00058
C-31E T1 998 0 84 55,118 55,007 73
32,826 35 217,730 72,722 0,0003998,280
VELOCIDAD 
PESADOS(Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)






225,502 175,666 0,00052C-31N T1 779 0 84 55,118 42,937 73
COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)
CONSUMO EN PENDIENTE 
LIGEROS (c.c./Km)





82 0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038
0,1708 0,07055
GI-634 T1 491 0,01372 0,02495 GI-634 T1 491
C-252 T2 413C-252 T2 413
0,0279 0,0508
35 0,0373 0,01540 35
72 0,0415 0,02140
0,1708 0,08132
C-252 T1 516 0,01442 0,02622 C-252 T1 516
C-31E T2 476C-31E T2 476 35





0,0279 0,01330 0,0508 0,02419
C-31E T1 998C-31E T1 998 0,0279 0,02789 0,0508 0,05072 84 730,0254 0,02532
0,1708 0,05706
0,0415 0,03233
C-31N T2 334 0,0279 0,00933 0,0508 0,01697 C-31N T2 334


























GI-634 T2 514 399 1,00 0,93 438,28 35 35
35 35 35
GI-634 T1 491 399 1,00 0,93 438,28 86
C-252 T2 413 506 1,00 0,93 556,03
C-252 T1 921 506 1,00 0,93 556,03 87 83 72
C-31E T2 476 697 1,00 0,93 757,30 35 35 35
C-31E T1 998 697 1,00 0,93 757,30 89 84 73
C-31N T2 334 542 1,00 0,93 595,41 35 35 35

























35 35 0,00954 0,00954

























VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0
C-252 T2 0
4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07GI-634 T2 0 0
C-252 T1 516 2,60E+08 3,45E+07 0 0 0 2,60E+08 3,45E+07
C-31E T2 0 0 0 476 2,61E-08 3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07
2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 0 0 0
C-31N T2 0
5,02E-08 6,67E-07
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 0 0 0 3,92E-08 5,21E-07
0 514 2,82E-08
0 0 413 2,27E-08
0 0 334 1,83E-08
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
HERIDOS (NH/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
RECORRIDO SIN TRAVESÍA RECORRIDO CON TRAVESÍA
GI-634 T1 491GI-634 T1 491
GI-634 T2 514 35 35GI-634 T2 514
82 71 0,00599 0,006870,00806 0,06797 0,00396 0,03337
0,03493
C-252 T2 413
C-252 T1 516C-252 T1 516
C-31E T2 476C-31E T2 476
0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
0,00806 0,06797 0,00416 0,03507
0,00806 0,06797 0,00384 0,03235
C-31E T1 998
C-31N T2 334C-31N T2 334
C-31N T1 779C-31N T1 779
0,00806 0,06797 0,00804 0,06783
0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 5039 109,69 379 15,01 5382 117,15 405 16,04 5748 125,12 433 17,13 6138 133,63 462 18,29 6353 138,31 478 18,93
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 5039 47,03 379 6,44 5382 50,23 405 6,88 5748 53,65 433 7,34 6138 57,29 462 7,84 6353 59,30 478 8,12
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 6479 180,71 488 24,73 6920 193,00 521 26,42 7391 206,12 556 28,21 7893 220,13 594 30,13 8169 227,84 615 31,19
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 6479 86,19 488 11,80 6920 92,05 521 12,60 7391 98,31 556 13,46 7893 104,99 594 14,37 8169 108,67 615 14,87
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 4706 121,11 354 16,58 5026 129,35 378 17,70 5367 138,14 404 18,91 5732 147,54 431 20,19 5933 152,70 447 20,90
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 4706 54,31 354 7,43 5026 58,00 378 7,94 5367 61,95 404 8,48 5732 66,16 431 9,06 5933 68,48 447 9,37
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
LIGEROS 703 PESADOS 96 LIGEROS 751 PESADOS 103 LIGEROS 802 PESADOS 110 LIGEROS 857 PESADOS 117 LIGEROS 887 PESADOS 121
LIGEROS 256.674 PESADOS 35.133 LIGEROS 274.128 PESADOS 37.522 LIGEROS 292.769 PESADOS 40.074 LIGEROS 312.677 PESADOS 42.799 LIGEROS 323.621 PESADOS 44.296
291.807 311.650 332.842 355.476 367.917
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 6576 143,15 495 19,59 6806 148,16 512 20,28 7044 153,34 530 20,99 7290 158,71 549 21,72 7546 164,26 568 22,48
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 6576 61,37 495 8,40 6806 63,52 512 8,69 7044 65,75 530 9,00 7290 68,05 549 9,31 7546 70,43 568 9,64
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 8455 235,81 636 32,28 8751 244,07 659 33,41 9058 252,61 682 34,58 9375 261,45 706 35,79 9703 270,60 730 37,04
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 8455 112,47 636 15,39 8751 116,41 659 15,93 9058 120,48 682 16,49 9375 124,70 706 17,07 9703 129,06 730 17,67
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 6141 158,05 462 21,63 6356 163,58 478 22,39 6578 169,30 495 23,17 6808 175,23 512 23,98 7047 181,36 530 24,82
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 6141 70,87 462 9,70 6356 73,35 478 10,04 6578 75,92 495 10,39 6808 78,58 512 10,76 7047 81,33 530 11,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
LIGEROS 918 PESADOS 126 LIGEROS 950 PESADOS 130 LIGEROS 983 PESADOS 135 LIGEROS 1.017 PESADOS 139 LIGEROS 1.053 PESADOS 144
LIGEROS 334.947 PESADOS 45.847 LIGEROS 346.671 PESADOS 47.451 LIGEROS 358.804 PESADOS 49.112 LIGEROS 371.362 PESADOS 50.831 LIGEROS 384.360 PESADOS 52.610
380.794 394.122 407.916 422.193 436.970
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 7810 170,01 588 23,27 8083 175,96 608 24,09 8366 182,12 630 24,93 8659 188,50 652 25,80 8962 195,09 675 26,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 7810 72,89 588 9,98 8083 75,44 608 10,33 8366 78,09 630 10,69 8659 80,82 652 11,06 8962 83,65 675 11,45
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 10042 280,07 756 38,34 10394 289,88 782 39,68 10758 300,02 810 41,07 11134 310,52 838 42,50 11524 321,39 867 43,99
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 10042 133,58 756 18,28 10394 138,26 782 18,92 10758 143,10 810 19,59 11134 148,10 838 20,27 11524 153,29 867 20,98
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 7293 187,71 549 25,69 7548 194,28 568 26,59 7813 201,08 588 27,52 8086 208,12 609 28,49 8369 215,40 630 29,48
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 7293 84,17 549 11,52 7548 87,12 568 11,92 7813 90,17 588 12,34 8086 93,32 609 12,77 8369 96,59 630 13,22
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
LIGEROS 1.090 PESADOS 149 LIGEROS 1.128 PESADOS 154 LIGEROS 1.168 PESADOS 160 LIGEROS 1.208 PESADOS 165 LIGEROS 1.251 PESADOS 171
LIGEROS 397.813 PESADOS 54.452 LIGEROS 411.736 PESADOS 56.357 LIGEROS 426.147 PESADOS 58.330 LIGEROS 441.062 PESADOS 60.372 LIGEROS 456.499 PESADOS 62.485
452.264 468.093 484.477 501.433 518.984
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 9276 201,92 698 27,64 9600 208,99 723 28,61 9936 216,30 748 29,61 10284 223,87 774 30,64 10644 231,71 801 31,72
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 9276 86,57 698 11,85 9600 89,60 723 12,26 9936 92,74 748 12,69 10284 95,99 774 13,14 10644 99,35 801 13,60
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 11927 332,64 898 45,53 12345 344,28 929 47,12 12777 356,33 962 48,77 13224 368,80 995 50,48 13687 381,71 1030 52,25
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 11927 158,65 898 21,72 12345 164,21 929 22,48 12777 169,95 962 23,26 13224 175,90 995 24,08 13687 182,06 1030 24,92
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 8662 222,94 652 30,52 8965 230,74 675 31,58 9279 238,82 698 32,69 9604 247,18 723 33,83 9940 255,83 748 35,02
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 8662 99,97 652 13,68 8965 103,47 675 14,16 9279 107,09 698 14,66 9604 110,84 723 15,17 9940 114,72 748 15,70
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
LIGEROS 1.294 PESADOS 177 LIGEROS 1.340 PESADOS 183 LIGEROS 1.387 PESADOS 190 LIGEROS 1.435 PESADOS 196 LIGEROS 1.485 PESADOS 203
LIGEROS 472.476 PESADOS 64.672 LIGEROS 489.013 PESADOS 66.935 LIGEROS 506.129 PESADOS 69.278 LIGEROS 523.843 PESADOS 71.702 LIGEROS 542.178 PESADOS 74.212
537.148 555.948 575.406 595.546 616.390
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 11016 239,82 829 32,83 11402 248,21 858 33,97 11801 256,90 888 35,16 12214 265,89 919 36,39 12642 275,20 952 37,67
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 11016 102,82 829 14,07 11402 106,42 858 14,57 11801 110,15 888 15,08 12214 114,00 919 15,60 12642 117,99 952 16,15
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 14166 395,07 1066 54,08 14661 408,90 1104 55,97 15175 423,21 1142 57,93 15706 438,02 1182 59,96 16255 453,35 1224 62,05
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 14166 188,43 1066 25,79 14661 195,03 1104 26,69 15175 201,85 1142 27,63 15706 208,92 1182 28,60 16255 216,23 1224 29,60
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 10288 264,78 774 36,24 10648 274,05 801 37,51 11021 283,64 830 38,82 11406 293,57 859 40,18 11805 303,84 889 41,59
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 10288 118,74 774 16,25 10648 122,89 801 16,82 11021 127,19 830 17,41 11406 131,64 859 18,02 11805 136,25 889 18,65
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
LIGEROS 1.537 PESADOS 210 LIGEROS 1.591 PESADOS 218 LIGEROS 1.647 PESADOS 225 LIGEROS 1.705 PESADOS 233 LIGEROS 1.764 PESADOS 241
LIGEROS 561.154 PESADOS 76.809 LIGEROS 580.794 PESADOS 79.498 LIGEROS 601.122 PESADOS 82.280 LIGEROS 622.161 PESADOS 85.160 LIGEROS 643.937 PESADOS 88.141
637.963 660.292 683.402 707.321 732.078
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0218 0,0396 13084 284,83 985 38,99 13542 294,80 1019 40,35 14016 305,12 1055 41,76 14507 315,80 1092 43,23 15014 326,85 1130 44,74
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 13084 122,12 985 16,72 13542 126,40 1019 17,30 14016 130,82 1055 17,91 14507 135,40 1092 18,53 15014 140,14 1130 19,18
C-31E T1 998 0,0279 0,0507 16824 469,22 1266 64,23 17413 485,64 1311 66,47 14016 390,89 1055 53,50 18653 520,23 1404 71,21 19306 538,44 1453 73,70
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 16824 223,80 1266 30,63 17413 231,63 1311 31,70 14016 186,44 1055 25,52 18653 248,13 1404 33,96 19306 256,81 1453 35,15
C-252 T1 921 0,0257 0,0468 12219 314,48 920 43,05 12646 325,48 952 44,55 14016 360,74 1055 49,38 13547 348,67 1020 47,72 14021 360,87 1055 49,40
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 12219 141,02 920 19,30 12646 145,96 952 19,98 14016 161,76 1055 22,14 13547 156,35 1020 21,40 14021 161,82 1055 22,15
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 14016 192,31 1055 26,32 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 14016 201,32 1055 27,56 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
LIGEROS 1.826 PESADOS 250 LIGEROS 1.890 PESADOS 259 LIGEROS 1.929 PESADOS 264 LIGEROS 2.024 PESADOS 277 LIGEROS 2.095 PESADOS 287
LIGEROS 666.475 PESADOS 91.226 LIGEROS 689.801 PESADOS 94.418 LIGEROS 704.233 PESADOS 96.394 LIGEROS 738.932 PESADOS 101.143 LIGEROS 764.795 PESADOS 104.683
757.700 784.220 800.627 840.076 869.479
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 5039 99,58 379 12,26 5382 106,35 405 13,10 5748 113,58 433 13,99 6138 121,31 462 14,94 6353 125,55 478 15,46
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 5039 62,76 379 21,64 5382 67,03 405 23,11 5748 71,58 433 24,68 6138 76,45 462 26,36 6353 79,13 478 27,29
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 6479 164,04 488 20,20 6920 175,20 521 21,57 7391 187,11 556 23,04 7893 199,84 594 24,61 8169 206,83 615 25,47
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 6479 115,01 488 39,66 6920 122,83 521 42,35 7391 131,18 556 45,23 7893 140,10 594 48,31 8169 145,01 615 50,00
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 4706 110,53 354 13,54 5026 118,04 378 14,46 5367 126,07 404 15,44 5732 134,64 431 16,49 5933 139,35 447 17,07
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 4706 72,47 354 24,99 5026 77,40 378 26,69 5367 82,66 404 28,50 5732 88,28 431 30,44 5933 91,37 447 31,51
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
LIGEROS 742 PESADOS 162 LIGEROS 793 PESADOS 174 LIGEROS 847 PESADOS 185 LIGEROS 904 PESADOS 198 LIGEROS 936 PESADOS 205
LIGEROS 270.894 PESADOS 59.310 LIGEROS 289.314 PESADOS 63.343 LIGEROS 308.988 PESADOS 67.651 LIGEROS 329.999 PESADOS 72.251 LIGEROS 341.549 PESADOS 74.780
330.204 352.658 376.638 402.250 416.329
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 6576 129,95 495 16,00 6806 134,49 512 16,56 7044 139,20 530 17,14 7290 144,07 549 17,74 7546 149,12 568 18,36
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 6576 81,90 495 28,24 6806 84,76 512 29,23 7044 87,73 530 30,25 7290 90,80 549 31,31 7546 93,98 568 32,41
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 8455 214,07 636 26,36 8751 221,56 659 27,28 9058 229,32 682 28,24 9375 237,34 706 29,23 9703 245,65 730 30,25
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 8455 150,08 636 51,75 8751 155,33 659 53,56 9058 160,77 682 55,44 9375 166,40 706 57,38 9703 172,22 730 59,39
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 6141 144,23 462 17,67 6356 149,28 478 18,29 6578 154,50 495 18,93 6808 159,91 512 19,59 7047 165,51 530 20,27
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 6141 94,57 462 32,61 6356 97,88 478 33,75 6578 101,31 495 34,93 6808 104,85 512 36,16 7047 108,52 530 37,42
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
LIGEROS 969 PESADOS 212 LIGEROS 1.002 PESADOS 219 LIGEROS 1.037 PESADOS 227 LIGEROS 1.074 PESADOS 235 LIGEROS 1.111 PESADOS 243
LIGEROS 353.503 PESADOS 77.397 LIGEROS 365.876 PESADOS 80.106 LIGEROS 378.681 PESADOS 82.910 LIGEROS 391.935 PESADOS 85.811 LIGEROS 405.653 PESADOS 88.815
430.900 445.982 461.591 477.747 494.468
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 7810 154,34 588 19,00 8083 159,74 608 19,67 8366 165,33 630 20,36 8659 171,12 652 21,07 8962 177,10 675 21,81
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 7810 97,27 588 33,54 8083 100,67 608 34,71 8366 104,20 630 35,93 8659 107,84 652 37,19 8962 111,62 675 38,49
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 10042 254,25 756 31,31 10394 263,15 782 32,40 10758 272,36 810 33,54 11134 281,89 838 34,71 11524 291,76 867 35,93
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 10042 178,25 756 61,46 10394 184,49 782 63,62 10758 190,94 810 65,84 11134 197,63 838 68,15 11524 204,54 867 70,53
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 7293 171,30 549 20,98 7548 177,30 568 21,72 7813 183,50 588 22,48 8086 189,92 609 23,26 8369 196,57 630 24,08
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 7293 112,32 549 38,73 7548 116,25 568 40,09 7813 120,32 588 41,49 8086 124,53 609 42,94 8369 128,89 630 44,44
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
LIGEROS 1.150 PESADOS 252 LIGEROS 1.191 PESADOS 261 LIGEROS 1.232 PESADOS 270 LIGEROS 1.275 PESADOS 279 LIGEROS 1.320 PESADOS 289
LIGEROS 419.851 PESADOS 91.923 LIGEROS 434.546 PESADOS 95.141 LIGEROS 449.755 PESADOS 98.471 LIGEROS 465.496 PESADOS 101.917 LIGEROS 481.789 PESADOS 105.484
511.774 529.686 548.225 567.413 587.273
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 9276 183,30 698 22,57 9600 189,72 723 23,36 9936 196,36 748 24,18 10284 203,23 774 25,03 10644 210,34 801 25,90
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 9276 115,52 698 39,84 9600 119,57 723 41,23 9936 123,75 748 42,67 10284 128,08 774 44,17 10644 132,57 801 45,71
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 11927 301,97 898 37,18 12345 312,54 929 38,49 12777 323,47 962 39,83 13224 334,80 995 41,23 13687 346,51 1030 42,67
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 11927 211,70 898 73,00 12345 219,11 929 75,56 12777 226,78 962 78,20 13224 234,72 995 80,94 13687 242,94 1030 83,77
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 8662 203,45 652 24,92 8965 210,57 675 25,79 9279 217,94 698 26,70 9604 225,57 723 27,63 9940 233,47 748 28,60
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 8662 133,40 652 46,00 8965 138,07 675 47,61 9279 142,90 698 49,28 9604 147,90 723 51,00 9940 153,08 748 52,79
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
LIGEROS 1.366 PESADOS 299 LIGEROS 1.414 PESADOS 310 LIGEROS 1.463 PESADOS 320 LIGEROS 1.515 PESADOS 332 LIGEROS 1.568 PESADOS 343
LIGEROS 498.651 PESADOS 109.176 LIGEROS 516.104 PESADOS 112.997 LIGEROS 534.168 PESADOS 116.952 LIGEROS 552.863 PESADOS 121.045 LIGEROS 572.214 PESADOS 125.282
607.827 629.101 651.120 673.909 697.496
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 11016 217,71 829 26,81 11402 225,33 858 27,75 11801 233,21 888 28,72 12214 241,37 919 29,72 12642 249,82 952 30,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 11016 137,21 829 47,31 11402 142,01 858 48,97 11801 146,98 888 50,68 12214 152,12 919 52,46 12642 157,45 952 54,29
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 14166 358,64 1066 44,16 14661 371,19 1104 45,71 15175 384,19 1142 47,31 15706 397,63 1182 48,96 16255 411,55 1224 50,68
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 14166 251,44 1066 86,70 14661 260,24 1104 89,74 15175 269,35 1142 92,88 15706 278,77 1182 96,13 16255 288,53 1224 99,49
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 10288 241,64 774 29,60 10648 250,09 801 30,63 11021 258,85 830 31,71 11406 267,91 859 32,82 11805 277,28 889 33,97
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 10288 158,44 774 54,63 10648 163,98 801 56,55 11021 169,72 830 58,52 11406 175,66 859 60,57 11805 181,81 889 62,69
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
LIGEROS 1.623 PESADOS 355 LIGEROS 1.679 PESADOS 368 LIGEROS 1.738 PESADOS 381 LIGEROS 1.799 PESADOS 394 LIGEROS 1.862 PESADOS 408
LIGEROS 592.241 PESADOS 129.667 LIGEROS 612.970 PESADOS 134.205 LIGEROS 634.424 PESADOS 138.902 LIGEROS 656.628 PESADOS 143.764 LIGEROS 679.610 PESADOS 148.796
721.908 747.175 773.326 800.392 828.406
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0198 0,0323 13084 258,57 985 31,84 13542 267,62 1019 32,95 14016 276,98 1055 34,11 14507 286,68 1092 35,30 15014 296,71 1130 36,54
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 13084 162,96 985 56,19 13542 168,66 1019 58,16 14016 174,56 1055 60,19 14507 180,67 1092 62,30 15014 187,00 1130 64,48
C-31E T1 998 0,0253 0,0414 16824 425,95 1266 52,45 17413 440,86 1311 54,29 14016 354,85 1055 43,70 18653 472,26 1404 58,15 19306 488,79 1453 60,19
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 16824 298,63 1266 102,98 17413 309,08 1311 106,58 14016 248,78 1055 85,79 18653 331,10 1404 114,17 19306 342,68 1453 118,17
C-252 T1 921 0,0235 0,0382 12219 286,99 920 35,15 12646 297,03 952 36,38 14016 329,20 1055 40,32 13547 318,19 1020 38,98 14021 329,33 1055 40,34
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 12219 188,17 920 64,89 12646 194,76 952 67,16 14016 215,85 1055 74,43 13547 208,63 1020 71,94 14021 215,93 1055 74,46
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 14016 176,44 1055 21,50 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 14016 268,64 1055 92,63 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
LIGEROS 1.927 PESADOS 422 LIGEROS 1.995 PESADOS 437 LIGEROS 2.045 PESADOS 453 LIGEROS 2.137 PESADOS 468 LIGEROS 2.211 PESADOS 484
LIGEROS 703.397 PESADOS 154.004 LIGEROS 728.016 PESADOS 159.394 LIGEROS 746.541 PESADOS 165.226 LIGEROS 779.868 PESADOS 170.747 LIGEROS 807.164 PESADOS 176.723
857.400 887.409 911.767 950.615 983.887
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 5039 216.356 379 66.626 5382 231.068 405 71.157 5748 246.780 433 75.995 6138 263.561 462 81.163 6353 272.786 478 84.004
C-31N T2 334 32,83 72,72 5039 165.406 379 27.582 5382 176.654 405 29.457 5748 188.666 433 31.460 6138 201.496 462 33.600 6353 208.548 478 34.776
C-31E T1 998 55,01 225,05 6479 356.417 488 109.758 6920 380.654 521 117.221 7391 406.538 556 125.192 7893 434.183 594 133.705 8169 449.379 615 138.385
C-31E T2 476 46,78 103,64 6479 303.117 488 50.545 6920 323.729 521 53.982 7391 345.742 556 57.653 7893 369.253 594 61.573 8169 382.177 615 63.728
C-252 T1 921 50,52 206,35 4706 237.746 354 73.087 5026 253.913 378 78.056 5367 271.179 404 83.364 5732 289.619 431 89.033 5933 299.756 447 92.149
C-252 T2 413 40,59 89,92 4706 191.002 354 31.850 5026 203.990 378 34.016 5367 217.861 404 36.329 5732 232.676 431 38.799 5933 240.820 447 40.157
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 50,52 88,06 3709 187.373 279 24.586 3961 200.114 298 26.258 4231 213.722 318 28.043 4518 228.255 340 29.950 4677 236.244 352 30.998
LIGEROS 643.628 PESADOS 150.732 LIGEROS 687.395 PESADOS 160.981 LIGEROS 734.138 PESADOS 171.928 LIGEROS 784.059 PESADOS 183.619 LIGEROS 811.501 PESADOS 190.046
LIGEROS 375.436 PESADOS 88.479 LIGEROS 400.966 PESADOS 94.496 LIGEROS 428.231 PESADOS 100.922 LIGEROS 457.351 PESADOS 107.785 LIGEROS 473.358 PESADOS 111.557
463.916 495.462 529.153 565.136 584.915
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 6576 282.334 495 86.944 6806 292.215 512 89.987 7044 302.443 530 93.136 7290 313.028 549 96.396 7546 323.984 568 99.770
C-31N T2 334 32,83 72,72 6576 215.847 495 35.993 6806 223.402 512 37.252 7044 231.221 530 38.556 7290 239.314 549 39.906 7546 247.690 568 41.302
C-31E T1 998 55,01 225,05 8455 465.107 636 143.228 8751 481.386 659 148.241 9058 498.234 682 153.430 9375 515.673 706 158.800 9703 533.721 730 164.358
C-31E T2 476 46,78 103,64 8455 395.553 636 65.959 8751 409.397 659 68.267 9058 423.726 682 70.657 9375 438.556 706 73.130 9703 453.906 730 75.689
C-252 T1 921 50,52 206,35 6141 310.247 462 95.374 6356 321.106 478 98.713 6578 332.344 495 102.167 6808 343.977 512 105.743 7047 356.016 530 109.444
C-252 T2 413 40,59 89,92 6141 249.248 462 41.562 6356 257.972 478 43.017 6578 267.001 495 44.523 6808 276.346 512 46.081 7047 286.018 530 47.694
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 50,52 88,06 4840 244.512 364 32.083 5010 253.070 377 33.206 5185 261.928 390 34.368 5367 271.095 404 35.571 5554 280.584 418 36.816
LIGEROS 839.904 PESADOS 196.698 LIGEROS 869.301 PESADOS 203.582 LIGEROS 899.726 PESADOS 210.707 LIGEROS 931.216 PESADOS 218.082 LIGEROS 963.809 PESADOS 225.715
LIGEROS 489.926 PESADOS 115.461 LIGEROS 507.073 PESADOS 119.503 LIGEROS 524.821 PESADOS 123.685 LIGEROS 543.190 PESADOS 128.014 LIGEROS 562.201 PESADOS 132.495
605.388 626.576 648.506 671.204 694.696
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 7810 335.324 588 103.262 8083 347.060 608 106.876 8366 359.207 630 110.617 8659 371.779 652 114.488 8962 384.792 675 118.495
C-31N T2 334 32,83 72,72 7810 256.359 588 42.748 8083 265.331 608 44.244 8366 274.618 630 45.793 8659 284.230 652 47.396 8962 294.178 675 49.054
C-31E T1 998 55,01 225,05 10042 552.401 756 170.110 10394 571.736 782 176.064 10758 591.746 810 182.227 11134 612.457 838 188.604 11524 633.893 867 195.206
C-31E T2 476 46,78 103,64 10042 469.793 756 78.338 10394 486.235 782 81.080 10758 503.253 810 83.918 11134 520.867 838 86.855 11524 539.098 867 89.895
C-252 T1 921 50,52 206,35 7293 368.476 549 113.275 7548 381.373 568 117.240 7813 394.721 588 121.343 8086 408.536 609 125.590 8369 422.835 630 129.986
C-252 T2 413 40,59 89,92 7293 296.029 549 49.363 7548 306.390 568 51.091 7813 317.113 588 52.879 8086 328.212 609 54.730 8369 339.700 630 56.645
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 50,52 88,06 5749 290.404 433 38.105 5950 300.568 448 39.438 6158 311.088 464 40.819 6374 321.976 480 42.247 6597 333.245 497 43.726
LIGEROS 997.542 PESADOS 233.615 LIGEROS 1.032.456 PESADOS 241.792 LIGEROS 1.068.592 PESADOS 250.254 LIGEROS 1.105.993 PESADOS 259.013 LIGEROS 1.144.703 PESADOS 268.079
LIGEROS 581.878 PESADOS 137.132 LIGEROS 602.244 PESADOS 141.932 LIGEROS 623.323 PESADOS 146.899 LIGEROS 645.139 PESADOS 152.041 LIGEROS 667.719 PESADOS 157.362
719.010 744.176 770.222 797.180 825.081
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 9276 398.259 698 122.643 9600 412.198 723 126.935 9936 426.625 748 131.378 10284 441.557 774 135.976 10644 457.012 801 140.735
C-31N T2 334 32,83 72,72 9276 304.474 698 50.771 9600 315.130 723 52.548 9936 326.160 748 54.387 10284 337.576 774 56.291 10644 349.391 801 58.261
C-31E T1 998 55,01 225,05 11927 656.080 898 202.038 12345 679.042 929 209.109 12777 702.809 962 216.428 13224 727.407 995 224.003 13687 752.867 1030 231.843
C-31E T2 476 46,78 103,64 11927 557.966 898 93.041 12345 577.495 929 96.298 12777 597.707 962 99.668 13224 618.627 995 103.157 13687 640.279 1030 106.767
C-252 T1 921 50,52 206,35 8662 437.634 652 134.535 8965 452.951 675 139.244 9279 468.805 698 144.117 9604 485.213 723 149.161 9940 502.195 748 154.382
C-252 T2 413 40,59 89,92 8662 351.589 652 58.628 8965 363.895 675 60.680 9279 376.631 698 62.804 9604 389.813 723 65.002 9940 403.457 748 67.277
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 50,52 88,06 6828 344.909 514 45.257 7067 356.981 532 46.841 7314 369.475 551 48.480 7570 382.407 570 50.177 7835 395.791 590 51.933
LIGEROS 1.184.767 PESADOS 277.461 LIGEROS 1.226.234 PESADOS 287.172 LIGEROS 1.269.152 PESADOS 297.224 LIGEROS 1.313.573 PESADOS 307.626 LIGEROS 1.359.548 PESADOS 318.393
LIGEROS 691.089 PESADOS 162.870 LIGEROS 715.277 PESADOS 168.570 LIGEROS 740.312 PESADOS 174.470 LIGEROS 766.223 PESADOS 180.577 LIGEROS 793.041 PESADOS 186.897
853.959 883.847 914.782 946.799 979.937
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 11016 473.007 829 145.661 11402 489.562 858 150.759 11801 506.697 888 156.036 12214 524.432 919 161.497 12642 542.787 952 167.150
C-31N T2 334 32,83 72,72 11016 361.619 829 60.300 11402 374.276 858 62.411 11801 387.376 888 64.595 12214 400.934 919 66.856 12642 414.966 952 69.196
C-31E T1 998 55,01 225,05 14166 779.217 1066 239.958 14661 806.489 1104 248.356 15175 834.717 1142 257.049 15706 863.932 1182 266.045 16255 894.169 1224 275.357
C-31E T2 476 46,78 103,64 14166 662.689 1066 110.504 14661 685.883 1104 114.372 15175 709.889 1142 118.375 15706 734.735 1182 122.518 16255 760.451 1224 126.806
C-252 T1 921 50,52 206,35 10288 519.772 774 159.785 10648 537.964 801 165.378 11021 556.793 830 171.166 11406 576.281 859 177.157 11805 596.450 889 183.357
C-252 T2 413 40,59 89,92 10288 417.578 774 69.631 10648 432.193 801 72.069 11021 447.320 830 74.591 11406 462.976 859 77.202 11805 479.180 889 79.904
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 50,52 88,06 8109 409.644 610 53.751 8393 423.981 632 55.632 8687 438.821 654 57.579 8991 454.179 677 59.594 9305 470.076 700 61.680
LIGEROS 1.407.132 PESADOS 329.537 LIGEROS 1.456.382 PESADOS 341.071 LIGEROS 1.507.355 PESADOS 353.008 LIGEROS 1.560.112 PESADOS 365.364 LIGEROS 1.614.716 PESADOS 378.151
LIGEROS 820.797 PESADOS 193.438 LIGEROS 849.525 PESADOS 200.209 LIGEROS 879.258 PESADOS 207.216 LIGEROS 910.032 PESADOS 214.468 LIGEROS 941.883 PESADOS 221.975
1.014.235 1.049.733 1.086.474 1.124.501 1.163.858
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
C-31N T1 779 42,94 175,67 13084 561.784 985 173.000 13542 581.447 1019 179.055 14016 601.797 1055 185.322 14507 622.860 1092 191.808 15014 644.660 1130 198.521
C-31N T2 334 32,83 72,72 13084 429.490 985 71.618 13542 444.522 1019 74.125 14016 460.081 1055 76.719 14507 476.184 1092 79.404 15014 492.850 1130 82.183
C-31E T1 998 55,01 225,05 16824 925.465 1266 284.994 17413 957.856 1311 294.969 14016 770.980 1055 237.421 18653 1.026.080 1404 315.978 19306 1.061.993 1453 327.038
C-31E T2 476 46,78 103,64 16824 787.066 1266 131.244 17413 814.614 1311 135.838 14016 655.684 1055 109.336 18653 872.635 1404 145.513 19306 903.177 1453 150.606
C-252 T1 921 50,52 206,35 12219 617.326 920 189.775 12646 638.933 952 196.417 14016 708.131 1055 217.690 13547 684.441 1020 210.407 14021 708.396 1055 217.771
C-252 T2 413 40,59 89,92 12219 495.951 920 82.700 12646 513.310 952 85.595 14016 568.902 1055 94.865 13547 549.870 1020 91.691 14021 569.116 1055 94.901
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 14016 400.351 1055 109.322 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 50,52 88,06 9631 486.528 725 63.839 9968 503.557 750 66.073 14016 708.028 1055 92.903 10678 539.422 804 70.779 11052 558.302 832 73.257
LIGEROS 1.671.231 PESADOS 391.387 LIGEROS 1.729.725 PESADOS 405.085 LIGEROS 1.778.993 PESADOS 410.106 LIGEROS 1.852.924 PESADOS 433.937 LIGEROS 1.917.777 PESADOS 449.125
LIGEROS 974.849 PESADOS 229.744 LIGEROS 1.008.969 PESADOS 237.785 LIGEROS 1.037.708 PESADOS 240.732 LIGEROS 1.080.833 PESADOS 254.721 LIGEROS 1.118.662 PESADOS 263.636
1.204.593 1.246.754 1.278.440 1.335.554 1.382.299
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 5039 2,60 379 0,53 5382 2,77 405 0,57 5748 2,96 433 0,61 6138 3,16 462 0,65 6353 3,27 478 0,67
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 5039 1,98 379 0,22 5382 2,12 405 0,24 5748 2,26 433 0,25 6138 2,42 462 0,27 6353 2,50 478 0,28
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 6479 4,28 488 0,88 6920 4,57 521 0,94 7391 4,88 556 1,00 7893 5,21 594 1,07 8169 5,39 615 1,11
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 6479 3,64 488 0,40 6920 3,88 521 0,43 7391 4,15 556 0,46 7893 4,43 594 0,49 8169 4,59 615 0,51
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 4706 2,85 354 0,58 5026 3,05 378 0,62 5367 3,25 404 0,67 5732 3,48 431 0,71 5933 3,60 447 0,74
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 4706 2,29 354 0,25 5026 2,45 378 0,27 5367 2,61 404 0,29 5732 2,79 431 0,31 5933 2,89 447 0,32
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 3709 2,25 279 0,20 3961 2,40 298 0,21 4231 2,56 318 0,22 4518 2,74 340 0,24 4677 2,83 352 0,25
LIGEROS 7.724 PESADOS 1.206 LIGEROS 8.249 PESADOS 1.288 LIGEROS 8.810 PESADOS 1.375 LIGEROS 9.409 PESADOS 1.469 LIGEROS 9.738 PESADOS 1.520
LIGEROS 27.173 PESADOS 4.735 LIGEROS 29.021 PESADOS 5.057 LIGEROS 30.995 PESADOS 5.400 LIGEROS 33.102 PESADOS 5.768 LIGEROS 34.261 PESADOS 5.970
31.908 34.078 36.395 38.870 40.230
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 6576 3,39 495 0,70 6806 3,51 512 0,72 7044 3,63 530 0,75 7290 3,76 549 0,77 7546 3,89 568 0,80
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 6576 2,59 495 0,29 6806 2,68 512 0,30 7044 2,77 530 0,31 7290 2,87 549 0,32 7546 2,97 568 0,33
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 8455 5,58 636 1,15 8751 5,78 659 1,19 9058 5,98 682 1,23 9375 6,19 706 1,27 9703 6,40 730 1,31
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 8455 4,75 636 0,53 8751 4,91 659 0,55 9058 5,08 682 0,57 9375 5,26 706 0,59 9703 5,45 730 0,61
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 6141 3,72 462 0,76 6356 3,85 478 0,79 6578 3,99 495 0,82 6808 4,13 512 0,85 7047 4,27 530 0,88
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 6141 2,99 462 0,33 6356 3,10 478 0,34 6578 3,20 495 0,36 6808 3,32 512 0,37 7047 3,43 530 0,38
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 4840 2,93 364 0,26 5010 3,04 377 0,27 5185 3,14 390 0,27 5367 3,25 404 0,28 5554 3,37 418 0,29
LIGEROS 10.079 PESADOS 1.574 LIGEROS 10.432 PESADOS 1.629 LIGEROS 10.797 PESADOS 1.686 LIGEROS 11.175 PESADOS 1.745 LIGEROS 11.566 PESADOS 1.806
LIGEROS 35.460 PESADOS 6.179 LIGEROS 36.701 PESADOS 6.395 LIGEROS 37.986 PESADOS 6.619 LIGEROS 39.315 PESADOS 6.850 LIGEROS 40.691 PESADOS 7.090
41.639 43.096 44.604 46.165 47.781
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 7810 4,02 588 0,83 8083 4,16 608 0,86 8366 4,31 630 0,88 8659 4,46 652 0,92 8962 4,62 675 0,95
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 7810 3,08 588 0,34 8083 3,18 608 0,35 8366 3,30 630 0,37 8659 3,41 652 0,38 8962 3,53 675 0,39
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 10042 6,63 756 1,36 10394 6,86 782 1,41 10758 7,10 810 1,46 11134 7,35 838 1,51 11524 7,61 867 1,56
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 10042 5,64 756 0,63 10394 5,83 782 0,65 10758 6,04 810 0,67 11134 6,25 838 0,69 11524 6,47 867 0,72
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 7293 4,42 549 0,91 7548 4,58 568 0,94 7813 4,74 588 0,97 8086 4,90 609 1,00 8369 5,07 630 1,04
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 7293 3,55 549 0,39 7548 3,68 568 0,41 7813 3,81 588 0,42 8086 3,94 609 0,44 8369 4,08 630 0,45
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 5749 3,48 433 0,30 5950 3,61 448 0,32 6158 3,73 464 0,33 6374 3,86 480 0,34 6597 4,00 497 0,35
LIGEROS 11.971 PESADOS 1.869 LIGEROS 12.389 PESADOS 1.934 LIGEROS 12.823 PESADOS 2.002 LIGEROS 13.272 PESADOS 2.072 LIGEROS 13.736 PESADOS 2.145
LIGEROS 42.115 PESADOS 7.338 LIGEROS 43.589 PESADOS 7.595 LIGEROS 45.115 PESADOS 7.861 LIGEROS 46.694 PESADOS 8.136 LIGEROS 48.328 PESADOS 8.421
49.454 51.184 52.976 54.830 56.749
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 9276 4,78 698 0,98 9600 4,95 723 1,02 9936 5,12 748 1,05 10284 5,30 774 1,09 10644 5,48 801 1,13
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 9276 3,65 698 0,41 9600 3,78 723 0,42 9936 3,91 748 0,44 10284 4,05 774 0,45 10644 4,19 801 0,47
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 11927 7,87 898 1,62 12345 8,15 929 1,67 12777 8,43 962 1,73 13224 8,73 995 1,79 13687 9,03 1030 1,85
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 11927 6,70 898 0,74 12345 6,93 929 0,77 12777 7,17 962 0,80 13224 7,42 995 0,83 13687 7,68 1030 0,85
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 8662 5,25 652 1,08 8965 5,44 675 1,11 9279 5,63 698 1,15 9604 5,82 723 1,19 9940 6,03 748 1,24
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 8662 4,22 652 0,47 8965 4,37 675 0,49 9279 4,52 698 0,50 9604 4,68 723 0,52 9940 4,84 748 0,54
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 6828 4,14 514 0,36 7067 4,28 532 0,37 7314 4,43 551 0,39 7570 4,59 570 0,40 7835 4,75 590 0,42
LIGEROS 14.217 PESADOS 2.220 LIGEROS 14.715 PESADOS 2.297 LIGEROS 15.230 PESADOS 2.378 LIGEROS 15.763 PESADOS 2.461 LIGEROS 16.315 PESADOS 2.547
LIGEROS 50.020 PESADOS 8.715 LIGEROS 51.771 PESADOS 9.020 LIGEROS 53.583 PESADOS 9.336 LIGEROS 55.458 PESADOS 9.663 LIGEROS 57.399 PESADOS 10.001
58.735 60.791 62.919 65.121 67.400
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 11016 5,68 829 1,17 11402 5,87 858 1,21 11801 6,08 888 1,25 12214 6,29 919 1,29 12642 6,51 952 1,34
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 11016 4,34 829 0,48 11402 4,49 858 0,50 11801 4,65 888 0,52 12214 4,81 919 0,53 12642 4,98 952 0,55
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 14166 9,35 1066 1,92 14661 9,68 1104 1,99 15175 10,02 1142 2,06 15706 10,37 1182 2,13 16255 10,73 1224 2,20
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 14166 7,95 1066 0,88 14661 8,23 1104 0,91 15175 8,52 1142 0,95 15706 8,82 1182 0,98 16255 9,13 1224 1,01
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 10288 6,24 774 1,28 10648 6,46 801 1,32 11021 6,68 830 1,37 11406 6,92 859 1,42 11805 7,16 889 1,47
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 10288 5,01 774 0,56 10648 5,19 801 0,58 11021 5,37 830 0,60 11406 5,56 859 0,62 11805 5,75 889 0,64
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 8109 4,92 610 0,43 8393 5,09 632 0,45 8687 5,27 654 0,46 8991 5,45 677 0,48 9305 5,64 700 0,49
LIGEROS 16.886 PESADOS 2.636 LIGEROS 17.477 PESADOS 2.729 LIGEROS 18.088 PESADOS 2.824 LIGEROS 18.721 PESADOS 2.923 LIGEROS 19.377 PESADOS 3.025
LIGEROS 59.408 PESADOS 10.351 LIGEROS 61.487 PESADOS 10.713 LIGEROS 63.639 PESADOS 11.088 LIGEROS 65.867 PESADOS 11.477 LIGEROS 68.172 PESADOS 11.878
69.759 72.201 74.728 77.343 80.050
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
C-31N T1 779 0,00052 0,00141 13084 6,74 985 1,38 13542 6,98 1019 1,43 14016 7,22 1055 1,48 14507 7,47 1092 1,53 15014 7,74 1130 1,59
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 13084 5,15 985 0,57 13542 5,33 1019 0,59 14016 5,52 1055 0,61 14507 5,71 1092 0,64 15014 5,91 1130 0,66
C-31E T1 998 0,00066 0,00180 16824 11,11 1266 2,28 17413 11,49 1311 2,36 14016 9,25 1055 1,90 18653 12,31 1404 2,53 19306 12,74 1453 2,62
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 16824 9,44 1266 1,05 17413 9,78 1311 1,09 14016 7,87 1055 0,87 18653 10,47 1404 1,16 19306 10,84 1453 1,20
C-252 T1 921 0,00061 0,00165 12219 7,41 920 1,52 12646 7,67 952 1,57 14016 8,50 1055 1,74 13547 8,21 1020 1,68 14021 8,50 1055 1,74
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 12219 5,95 920 0,66 12646 6,16 952 0,68 14016 6,83 1055 0,76 13547 6,60 1020 0,73 14021 6,83 1055 0,76
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 14016 4,80 1055 0,87 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00061 0,00070 9631 5,84 725 0,51 9968 6,04 750 0,53 14016 8,50 1055 0,74 10678 6,47 804 0,57 11052 6,70 832 0,59
LIGEROS 20.055 PESADOS 3.131 LIGEROS 20.757 PESADOS 3.241 LIGEROS 21.348 PESADOS 3.281 LIGEROS 22.235 PESADOS 3.471 LIGEROS 23.013 PESADOS 3.593
LIGEROS 70.558 PESADOS 12.294 LIGEROS 73.028 PESADOS 12.724 LIGEROS 75.108 PESADOS 12.882 LIGEROS 78.229 PESADOS 13.630 LIGEROS 80.967 PESADOS 14.108
82.852 85.752 87.990 91.859 95.074
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 5039 31,63 379 20,08 5382 33,78 405 21,45 5748 36,08 433 22,90 6138 38,53 462 24,46 6353 39,88 478 25,32
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 5039 13,56 379 8,61 5382 14,48 405 9,20 5748 15,47 433 9,82 6138 16,52 462 10,49 6353 17,10 478 10,86
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 6479 52,11 488 33,08 6920 55,65 521 35,33 7391 59,44 556 37,73 7893 63,48 594 40,30 8169 65,70 615 41,71
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 6479 24,85 488 15,78 6920 26,54 521 16,85 7391 28,35 556 18,00 7893 30,28 594 19,22 8169 31,34 615 19,89
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 4706 34,93 354 22,17 5026 37,30 378 23,68 5367 39,84 404 25,29 5732 42,55 431 27,01 5933 44,03 447 27,95
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 4706 15,66 354 9,94 5026 16,73 378 10,62 5367 17,86 404 11,34 5732 19,08 431 12,11 5933 19,75 447 12,54
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
LIGEROS 203 PESADOS 129 LIGEROS 217 PESADOS 137 LIGEROS 231 PESADOS 147 LIGEROS 247 PESADOS 157 LIGEROS 256 PESADOS 162
LIGEROS 74.018 PESADOS 46.987 LIGEROS 79.051 PESADOS 50.182 LIGEROS 84.426 PESADOS 53.595 LIGEROS 90.167 PESADOS 57.239 LIGEROS 93.323 PESADOS 59.242
121.005 129.233 138.021 147.406 152.565
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 6576 41,28 495 26,20 6806 42,72 512 27,12 7044 44,22 530 28,07 7290 45,77 549 29,05 7546 47,37 568 30,07
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 6576 17,70 495 11,24 6806 18,32 512 11,63 7044 18,96 530 12,04 7290 19,62 549 12,46 7546 20,31 568 12,89
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 8455 68,00 636 43,17 8751 70,38 659 44,68 9058 72,85 682 46,24 9375 75,40 706 47,86 9703 78,03 730 49,54
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 8455 32,43 636 20,59 8751 33,57 659 21,31 9058 34,74 682 22,06 9375 35,96 706 22,83 9703 37,22 730 23,63
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 6141 45,58 462 28,93 6356 47,17 478 29,94 6578 48,82 495 30,99 6808 50,53 512 32,08 7047 52,30 530 33,20
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 6141 20,44 462 12,97 6356 21,15 478 13,43 6578 21,89 495 13,90 6808 22,66 512 14,38 7047 23,45 530 14,89
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
LIGEROS 265 PESADOS 168 LIGEROS 274 PESADOS 174 LIGEROS 283 PESADOS 180 LIGEROS 293 PESADOS 186 LIGEROS 304 PESADOS 193
LIGEROS 96.589 PESADOS 61.316 LIGEROS 99.970 PESADOS 63.462 LIGEROS 103.469 PESADOS 65.683 LIGEROS 107.090 PESADOS 67.982 LIGEROS 110.838 PESADOS 70.361
157.905 163.432 169.152 175.072 181.200
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 7810 49,03 588 31,12 8083 50,74 608 32,21 8366 52,52 630 33,34 8659 54,36 652 34,51 8962 56,26 675 35,71
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 7810 21,02 588 13,34 8083 21,76 608 13,81 8366 22,52 630 14,29 8659 23,31 652 14,79 8962 24,12 675 15,31
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 10042 80,77 756 51,27 10394 83,59 782 53,06 10758 86,52 810 54,92 11134 89,55 838 56,84 11524 92,68 867 58,83
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 10042 38,52 756 24,45 10394 39,87 782 25,31 10758 41,26 810 26,20 11134 42,71 838 27,11 11524 44,20 867 28,06
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 7293 54,13 549 34,36 7548 56,02 568 35,56 7813 57,99 588 36,81 8086 60,01 609 38,10 8369 62,12 630 39,43
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 7293 24,27 549 15,41 7548 25,12 568 15,95 7813 26,00 588 16,51 8086 26,91 609 17,08 8369 27,85 630 17,68
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
LIGEROS 314 PESADOS 200 LIGEROS 325 PESADOS 207 LIGEROS 337 PESADOS 214 LIGEROS 348 PESADOS 221 LIGEROS 361 PESADOS 229
LIGEROS 114.718 PESADOS 72.824 LIGEROS 118.733 PESADOS 75.373 LIGEROS 122.889 PESADOS 78.011 LIGEROS 127.190 PESADOS 80.741 LIGEROS 131.641 PESADOS 83.567
187.542 194.106 200.900 207.931 215.209
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 9276 58,23 698 36,96 9600 60,27 723 38,26 9936 62,38 748 39,60 10284 64,56 774 40,98 10644 66,82 801 42,42
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 9276 24,97 698 15,85 9600 25,84 723 16,40 9936 26,74 748 16,98 10284 27,68 774 17,57 10644 28,65 801 18,19
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 11927 95,92 898 60,89 12345 99,28 929 63,02 12777 102,76 962 65,23 13224 106,35 995 67,51 13687 110,07 1030 69,88
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 11927 45,75 898 29,04 12345 47,35 929 30,06 12777 49,01 962 31,11 13224 50,73 995 32,20 13687 52,50 1030 33,33
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 8662 64,29 652 40,81 8965 66,54 675 42,24 9279 68,87 698 43,72 9604 71,28 723 45,25 9940 73,77 748 46,83
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 8662 28,83 652 18,30 8965 29,84 675 18,94 9279 30,88 698 19,60 9604 31,96 723 20,29 9940 33,08 748 21,00
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
LIGEROS 373 PESADOS 237 LIGEROS 386 PESADOS 245 LIGEROS 400 PESADOS 254 LIGEROS 414 PESADOS 263 LIGEROS 428 PESADOS 272
LIGEROS 136.249 PESADOS 86.492 LIGEROS 141.018 PESADOS 89.519 LIGEROS 145.953 PESADOS 92.653 LIGEROS 151.061 PESADOS 95.895 LIGEROS 156.349 PESADOS 99.252
222.741 230.537 238.606 246.957 255.600
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 11016 69,16 829 43,90 11402 71,58 858 45,44 11801 74,08 888 47,03 12214 76,68 919 48,67 12642 79,36 952 50,38
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 11016 29,65 829 18,82 11402 30,69 858 19,48 11801 31,76 888 20,16 12214 32,88 919 20,87 12642 34,03 952 21,60
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 14166 113,93 1066 72,32 14661 117,91 1104 74,85 15175 122,04 1142 77,47 15706 126,31 1182 80,18 16255 130,73 1224 82,99
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 14166 54,34 1066 34,49 14661 56,24 1104 35,70 15175 58,21 1142 36,95 15706 60,25 1182 38,24 16255 62,35 1224 39,58
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 10288 76,36 774 48,47 10648 79,03 801 50,17 11021 81,79 830 51,92 11406 84,66 859 53,74 11805 87,62 889 55,62
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 10288 34,24 774 21,74 10648 35,44 801 22,50 11021 36,68 830 23,28 11406 37,96 859 24,10 11805 39,29 889 24,94
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
LIGEROS 443 PESADOS 281 LIGEROS 459 PESADOS 291 LIGEROS 475 PESADOS 301 LIGEROS 492 PESADOS 312 LIGEROS 509 PESADOS 323
LIGEROS 161.821 PESADOS 102.725 LIGEROS 167.485 PESADOS 106.321 LIGEROS 173.347 PESADOS 110.042 LIGEROS 179.414 PESADOS 113.894 LIGEROS 185.693 PESADOS 117.880
264.546 273.805 283.389 293.307 303.573
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
C-31N T1 779 0,0063 0,0529 13084 82,14 985 52,14 13542 85,01 1019 53,97 14016 87,99 1055 55,86 14507 91,07 1092 57,81 15014 94,25 1130 59,83
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 13084 35,22 985 22,36 13542 36,45 1019 23,14 14016 37,72 1055 23,95 14507 39,05 1092 24,79 15014 40,41 1130 25,65
C-31E T1 998 0,0080 0,0678 16824 135,31 1266 85,90 17413 140,05 1311 88,90 14016 112,72 1055 71,56 18653 150,02 1404 95,23 19306 155,27 1453 98,57
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 16824 64,54 1266 40,97 17413 66,80 1311 42,40 14016 53,76 1055 34,13 18653 71,55 1404 45,42 19306 74,06 1453 47,01
C-252 T1 921 0,0074 0,0626 12219 90,69 920 57,57 12646 93,86 952 59,58 14016 104,03 1055 66,04 13547 100,55 1020 63,83 14021 104,06 1055 66,06
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 12219 40,67 920 25,82 12646 42,09 952 26,72 14016 46,65 1055 29,61 13547 45,09 1020 28,62 14021 46,67 1055 29,62
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 14016 55,46 1055 35,21 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 14016 58,06 1055 36,85 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
LIGEROS 527 PESADOS 334 LIGEROS 545 PESADOS 346 LIGEROS 556 PESADOS 353 LIGEROS 584 PESADOS 371 LIGEROS 604 PESADOS 384
LIGEROS 192.192 PESADOS 122.006 LIGEROS 198.919 PESADOS 126.276 LIGEROS 203.081 PESADOS 128.918 LIGEROS 213.087 PESADOS 135.270 LIGEROS 220.545 PESADOS 140.004
314.198 325.195 331.999 348.357 360.549
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 5039 46,73 379 4,07 5382 49,91 405 4,35 5748 53,30 433 4,65 6138 56,93 462 4,96 6353 58,92 478 5,14
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 5039 48,09 379 3,62 5382 51,36 405 3,87 5748 54,85 433 4,13 6138 58,58 462 4,41 6353 60,63 478 4,56
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 6479 76,98 488 6,71 6920 82,22 521 7,17 7391 87,81 556 7,65 7893 93,78 594 8,17 8169 97,06 615 8,46
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 6479 88,12 488 6,63 6920 94,11 521 7,08 7391 100,51 556 7,57 7893 107,35 594 8,08 8169 111,10 615 8,36
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 4706 52,22 354 4,53 5026 55,77 378 4,84 5367 59,56 404 5,17 5732 63,61 431 5,52 5933 65,84 447 5,71
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 4706 55,53 354 4,18 5026 59,30 378 4,46 5367 63,34 404 4,77 5732 67,64 431 5,09 5933 70,01 447 5,27
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
LIGEROS 162.185 PESADOS 13.054 LIGEROS 173.214 PESADOS 13.941 LIGEROS 184.993 PESADOS 14.889 LIGEROS 197.572 PESADOS 15.902 LIGEROS 204.487 PESADOS 16.458
LIGEROS 2.372.773 PESADOS 327.385 LIGEROS 2.534.121 PESADOS 349.647 LIGEROS 2.706.442 PESADOS 373.423 LIGEROS 2.890.480 PESADOS 398.816 LIGEROS 2.991.647 PESADOS 412.775
2.700.158 2.883.769 3.079.865 3.289.296 3.404.421
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 6576 60,98 495 5,32 6806 63,12 512 5,50 7044 65,32 530 5,69 7290 67,61 549 5,89 7546 69,98 568 6,10
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 6576 62,75 495 4,72 6806 64,95 512 4,89 7044 67,22 530 5,06 7290 69,57 549 5,24 7546 72,01 568 5,42
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 8455 100,46 636 8,76 8751 103,97 659 9,06 9058 107,61 682 9,38 9375 111,38 706 9,71 9703 115,28 730 10,05
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 8455 114,99 636 8,66 8751 119,02 659 8,96 9058 123,18 682 9,27 9375 127,49 706 9,60 9703 131,96 730 9,93
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 6141 68,14 462 5,91 6356 70,52 478 6,12 6578 72,99 495 6,33 6808 75,55 512 6,55 7047 78,19 530 6,78
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 6141 72,46 462 5,45 6356 75,00 478 5,64 6578 77,62 495 5,84 6808 80,34 512 6,05 7047 83,15 530 6,26
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
LIGEROS 211.644 PESADOS 17.034 LIGEROS 219.052 PESADOS 17.631 LIGEROS 226.719 PESADOS 18.248 LIGEROS 234.654 PESADOS 18.886 LIGEROS 242.867 PESADOS 19.547
LIGEROS 3.096.354 PESADOS 427.222 LIGEROS 3.204.727 PESADOS 442.174 LIGEROS 3.316.892 PESADOS 457.651 LIGEROS 3.432.983 PESADOS 473.668 LIGEROS 3.553.138 PESADOS 490.247
3.523.576 3.646.901 3.774.543 3.906.652 4.043.384
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 7810 72,43 588 6,31 8083 74,96 608 6,53 8366 77,58 630 6,76 8659 80,30 652 7,00 8962 83,11 675 7,24
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 7810 74,53 588 5,61 8083 77,14 608 5,81 8366 79,84 630 6,01 8659 82,63 652 6,22 8962 85,52 675 6,44
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 10042 119,31 756 10,40 10394 123,49 782 10,76 10758 127,81 810 11,14 11134 132,28 838 11,53 11524 136,91 867 11,94
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 10042 136,58 756 10,28 10394 141,36 782 10,64 10758 146,30 810 11,01 11134 151,42 838 11,40 11524 156,72 867 11,80
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 7293 80,93 549 7,02 7548 83,76 568 7,27 7813 86,69 588 7,52 8086 89,73 609 7,78 8369 92,87 630 8,06
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 7293 86,06 549 6,48 7548 89,07 568 6,70 7813 92,19 588 6,94 8086 95,42 609 7,18 8369 98,76 630 7,43
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
LIGEROS 251.367 PESADOS 20.231 LIGEROS 260.165 PESADOS 20.940 LIGEROS 269.270 PESADOS 21.672 LIGEROS 278.695 PESADOS 22.431 LIGEROS 288.449 PESADOS 23.216
LIGEROS 3.677.497 PESADOS 507.405 LIGEROS 3.806.210 PESADOS 525.165 LIGEROS 3.939.427 PESADOS 543.545 LIGEROS 4.077.307 PESADOS 562.569 LIGEROS 4.220.013 PESADOS 582.259
4.184.903 4.331.374 4.482.972 4.639.877 4.802.272
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 9276 86,02 698 7,50 9600 89,03 723 7,76 9936 92,15 748 8,03 10284 95,37 774 8,31 10644 98,71 801 8,60
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 9276 88,51 698 6,66 9600 91,61 723 6,90 9936 94,82 748 7,14 10284 98,14 774 7,39 10644 101,57 801 7,65
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 11927 141,71 898 12,35 12345 146,67 929 12,79 12777 151,80 962 13,23 13224 157,11 995 13,70 13687 162,61 1030 14,18
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 11927 162,21 898 12,21 12345 167,89 929 12,64 12777 173,76 962 13,08 13224 179,84 995 13,54 13687 186,14 1030 14,01
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 8662 96,12 652 8,34 8965 99,48 675 8,63 9279 102,96 698 8,93 9604 106,57 723 9,25 9940 110,30 748 9,57
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 8662 102,21 652 7,69 8965 105,79 675 7,96 9279 109,49 698 8,24 9604 113,32 723 8,53 9940 117,29 748 8,83
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
LIGEROS 298.545 PESADOS 24.029 LIGEROS 308.994 PESADOS 24.870 LIGEROS 319.809 PESADOS 25.740 LIGEROS 331.002 PESADOS 26.641 LIGEROS 342.587 PESADOS 27.573
LIGEROS 4.367.713 PESADOS 602.638 LIGEROS 4.520.583 PESADOS 623.731 LIGEROS 4.678.804 PESADOS 645.561 LIGEROS 4.842.562 PESADOS 668.156 LIGEROS 5.012.051 PESADOS 691.541
4.970.352 5.144.314 5.324.365 5.510.718 5.703.593
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 11016 102,16 829 8,91 11402 105,74 858 9,22 11801 109,44 888 9,54 12214 113,27 919 9,87 12642 117,24 952 10,22
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 11016 105,13 829 7,91 11402 108,81 858 8,19 11801 112,62 888 8,48 12214 116,56 919 8,77 12642 120,64 952 9,08
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 14166 168,30 1066 14,67 14661 174,19 1104 15,18 15175 180,29 1142 15,72 15706 186,60 1182 16,27 16255 193,13 1224 16,84
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 14166 192,65 1066 14,50 14661 199,40 1104 15,01 15175 206,38 1142 15,53 15706 213,60 1182 16,08 16255 221,07 1224 16,64
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 10288 114,16 774 9,90 10648 118,15 801 10,25 11021 122,29 830 10,61 11406 126,57 859 10,98 11805 131,00 889 11,36
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 10288 121,40 774 9,14 10648 125,64 801 9,46 11021 130,04 830 9,79 11406 134,59 859 10,13 11805 139,30 889 10,49
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
LIGEROS 354.578 PESADOS 28.538 LIGEROS 366.988 PESADOS 29.537 LIGEROS 379.833 PESADOS 30.571 LIGEROS 393.127 PESADOS 31.641 LIGEROS 406.886 PESADOS 32.749
LIGEROS 5.187.473 PESADOS 715.745 LIGEROS 5.369.035 PESADOS 740.796 LIGEROS 5.556.951 PESADOS 766.724 LIGEROS 5.751.444 PESADOS 793.560 LIGEROS 5.952.745 PESADOS 821.334
5.903.219 6.109.831 6.323.675 6.545.004 6.774.079
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
C-31N T1 779 0,0093 0,0107 13084 121,34 985 10,58 13542 125,59 1019 10,95 14016 129,98 1055 11,33 14507 134,53 1092 11,73 15014 139,24 1130 12,14
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 13084 124,86 985 9,40 13542 129,23 1019 9,73 14016 133,75 1055 10,07 14507 138,43 1092 10,42 15014 143,28 1130 10,78
C-31E T1 998 0,0119 0,0138 16824 199,89 1266 17,42 17413 206,89 1311 18,03 14016 166,52 1055 14,52 18653 221,62 1404 19,32 19306 229,38 1453 20,00
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 16824 228,81 1266 17,22 17413 236,82 1311 17,83 14016 190,62 1055 14,35 18653 253,69 1404 19,09 19306 262,57 1453 19,76
C-252 T1 921 0,0111 0,0128 12219 135,58 920 11,76 12646 140,33 952 12,17 14016 155,53 1055 13,49 13547 150,32 1020 13,04 14021 155,58 1055 13,50
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 12219 144,18 920 10,85 12646 149,23 952 11,23 14016 165,39 1055 12,45 13547 159,86 1020 12,03 14021 165,45 1055 12,45
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 14016 83,92 1055 7,25 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 14016 205,83 1055 15,49 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
LIGEROS 421.127 PESADOS 33.895 LIGEROS 435.867 PESADOS 35.081 LIGEROS 449.514 PESADOS 36.114 LIGEROS 466.911 PESADOS 37.580 LIGEROS 483.253 PESADOS 38.895
LIGEROS 6.161.091 PESADOS 850.081 LIGEROS 6.376.729 PESADOS 879.834 LIGEROS 6.576.397 PESADOS 905.732 LIGEROS 6.830.912 PESADOS 942.500 LIGEROS 7.069.994 PESADOS 975.487
7.011.172 7.256.563 7.482.129 7.773.412 8.045.481
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 5418 2,12E-04 5418 2,82E-03 5787 2,27E-04 5787 3,01E-03 6180 2,42E-04 6180 3,22E-03 6600 2,59E-04 6600 3,44E-03 6831 2,68E-04 6831 3,56E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 5418 9,94E-05 5418 1,47E-03 5787 1,06E-04 5787 1,56E-03 6180 1,13E-04 6180 1,67E-03 6600 1,21E-04 6600 1,78E-03 6831 1,25E-04 6831 1,85E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 6967 3,50E-04 6967 4,65E-03 7441 3,74E-04 7441 4,97E-03 7947 3,99E-04 7947 5,30E-03 8487 4,26E-04 8487 5,66E-03 8784 4,41E-04 8784 5,86E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 6967 1,82E-04 6967 2,68E-03 7441 1,94E-04 7441 2,87E-03 7947 2,08E-04 7947 3,06E-03 8487 2,22E-04 8487 3,27E-03 8784 2,30E-04 8784 3,39E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 5060 2,34E-04 5060 3,12E-03 5404 2,50E-04 5404 3,33E-03 5771 2,67E-04 5771 3,55E-03 6164 2,86E-04 6164 3,80E-03 6380 2,96E-04 6380 3,93E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 5060 1,15E-04 5060 1,69E-03 5404 1,23E-04 5404 1,81E-03 5771 1,31E-04 5771 1,93E-03 6164 1,40E-04 6164 2,06E-03 6380 1,45E-04 6380 2,13E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9
NM 132.357 NH 241.477 NM 141.357 NH 257.897 NM 150.970 NH 275.434 NM 161.236 NH 294.164 NM 166.879 NH 304.459
373.834 399.255 426.404 455.399 471.338
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 7071 2,77E-04 7071 3,68E-03 7318 2,87E-04 7318 3,81E-03 7574 2,97E-04 7574 3,95E-03 7839 3,07E-04 7839 4,08E-03 8114 3,18E-04 8114 4,23E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 7071 1,30E-04 7071 1,91E-03 7318 1,34E-04 7318 1,98E-03 7574 1,39E-04 7574 2,05E-03 7839 1,44E-04 7839 2,12E-03 8114 1,49E-04 8114 2,19E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 9092 4,56E-04 9092 6,07E-03 9410 4,72E-04 9410 6,28E-03 9739 4,89E-04 9739 6,50E-03 10080 5,06E-04 10080 6,73E-03 10433 5,24E-04 10433 6,96E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 9092 2,38E-04 9092 3,50E-03 9410 2,46E-04 9410 3,63E-03 9739 2,55E-04 9739 3,75E-03 10080 2,63E-04 10080 3,88E-03 10433 2,73E-04 10433 4,02E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 6603 3,06E-04 6603 4,07E-03 6834 3,17E-04 6834 4,21E-03 7073 3,28E-04 7073 4,36E-03 7321 3,39E-04 7321 4,51E-03 7577 3,51E-04 7577 4,67E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 6603 1,50E-04 6603 2,21E-03 6834 1,55E-04 6834 2,29E-03 7073 1,60E-04 7073 2,37E-03 7321 1,66E-04 7321 2,45E-03 7577 1,72E-04 7577 2,53E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 11
NM 172.720 NH 315.115 NM 178.765 NH 326.145 NM 185.022 NH 337.560 NM 191.497 NH 349.374 NM 198.200 NH 361.602
487.835 504.909 522.581 540.872 559.802
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 8398 3,29E-04 8398 4,38E-03 8691 3,41E-04 8691 4,53E-03 8996 3,52E-04 8996 4,69E-03 9311 3,65E-04 9311 4,85E-03 9636 3,78E-04 9636 5,02E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 8398 1,54E-04 8398 2,27E-03 8691 1,59E-04 8691 2,35E-03 8996 1,65E-04 8996 2,43E-03 9311 1,71E-04 9311 2,52E-03 9636 1,77E-04 9636 2,61E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 10798 5,42E-04 10798 7,21E-03 11176 5,61E-04 11176 7,46E-03 11567 5,81E-04 11567 7,72E-03 11972 6,01E-04 11972 7,99E-03 12391 6,22E-04 12391 8,27E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 10798 2,82E-04 10798 4,16E-03 11176 2,92E-04 11176 4,31E-03 11567 3,02E-04 11567 4,46E-03 11972 3,13E-04 11972 4,61E-03 12391 3,24E-04 12391 4,78E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 7842 3,63E-04 7842 4,83E-03 8117 3,76E-04 8117 5,00E-03 8401 3,89E-04 8401 5,17E-03 8695 4,03E-04 8695 5,36E-03 8999 4,17E-04 8999 5,54E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 7842 1,78E-04 7842 2,62E-03 8117 1,84E-04 8117 2,71E-03 8401 1,90E-04 8401 2,81E-03 8695 1,97E-04 8695 2,91E-03 8999 2,04E-04 8999 3,01E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 13
NM 205.137 NH 374.258 NM 212.317 NH 387.357 NM 219.748 NH 400.915 NM 227.439 NH 414.947 NM 235.399 NH 429.470
579.395 599.674 620.663 642.386 664.869
NM NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH
TOTAL
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 9974 3,91E-04 9974 5,20E-03 10323 4,04E-04 10323 5,38E-03 10684 4,19E-04 10684 5,57E-03 11058 4,33E-04 11058 5,76E-03 11445 4,48E-04 11445 5,96E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 9974 1,83E-04 9974 2,70E-03 10323 1,89E-04 10323 2,79E-03 10684 1,96E-04 10684 2,89E-03 11058 2,03E-04 11058 2,99E-03 11445 2,10E-04 11445 3,09E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 12825 6,44E-04 12825 8,56E-03 13274 6,66E-04 13274 8,86E-03 13738 6,90E-04 13738 9,17E-03 14219 7,14E-04 14219 9,49E-03 14717 7,39E-04 14717 9,82E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 12825 3,35E-04 12825 4,94E-03 13274 3,47E-04 13274 5,12E-03 13738 3,59E-04 13738 5,29E-03 14219 3,72E-04 14219 5,48E-03 14717 3,85E-04 14717 5,67E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 9314 4,31E-04 9314 5,74E-03 9640 4,47E-04 9640 5,94E-03 9977 4,62E-04 9977 6,15E-03 10327 4,78E-04 10327 6,36E-03 10688 4,95E-04 10688 6,58E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 9314 2,11E-04 9314 3,11E-03 9640 2,19E-04 9640 3,22E-03 9977 2,26E-04 9977 3,34E-03 10327 2,34E-04 10327 3,45E-03 10688 2,42E-04 10688 3,57E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14 NM 1 NH 14 NM 1 NH 15
NM 243.638 NH 444.501 NM 252.165 NH 460.059 NM 260.991 NH 476.161 NM 270.126 NH 492.827 NM 279.580 NH 510.076
688.140 712.225 737.152 762.953 789.656
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 11846 4,64E-04 11846 6,17E-03 12260 4,80E-04 12260 6,39E-03 12689 4,97E-04 12689 6,61E-03 13133 5,15E-04 13133 6,84E-03 13593 5,33E-04 13593 7,08E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 11846 2,17E-04 11846 3,20E-03 12260 2,25E-04 12260 3,32E-03 12689 2,33E-04 12689 3,43E-03 13133 2,41E-04 13133 3,55E-03 13593 2,49E-04 13593 3,68E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 15232 7,65E-04 15232 1,02E-02 15765 7,91E-04 15765 1,05E-02 16317 8,19E-04 16317 1,09E-02 16888 8,48E-04 16888 1,13E-02 17479 8,77E-04 17479 1,17E-02
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 15232 3,98E-04 15232 5,87E-03 15765 4,12E-04 15765 6,08E-03 16317 4,26E-04 16317 6,29E-03 16888 4,41E-04 16888 6,51E-03 17479 4,57E-04 17479 6,74E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 11062 5,12E-04 11062 6,81E-03 11449 5,30E-04 11449 7,05E-03 11850 5,49E-04 11850 7,30E-03 12265 5,68E-04 12265 7,55E-03 12694 5,88E-04 12694 7,82E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 11062 2,51E-04 11062 3,70E-03 11449 2,60E-04 11449 3,83E-03 11850 2,69E-04 11850 3,96E-03 12265 2,78E-04 12265 4,10E-03 12694 2,88E-04 12694 4,24E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17 NM 1 NH 17 NM 1 NH 18
NM 289.366 NH 527.928 NM 299.494 NH 546.406 NM 309.976 NH 565.530 NM 320.825 NH 585.324 NM 332.054 NH 605.810
817.294 845.899 875.506 906.149 937.864
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
C-31N T1 779 3,92E-08 5,21E-07 14069 5,51E-04 14069 7,33E-03 14561 5,71E-04 14561 7,59E-03 15071 5,91E-04 15071 7,85E-03 15598 6,11E-04 15598 8,13E-03 16144 6,33E-04 16144 8,41E-03
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 14069 2,58E-04 14069 3,80E-03 14561 2,67E-04 14561 3,94E-03 15071 2,76E-04 15071 4,08E-03 15598 2,86E-04 15598 4,22E-03 16144 2,96E-04 16144 4,37E-03
C-31E T1 998 5,02E-08 6,67E-07 18091 9,08E-04 18091 1,21E-02 18724 9,40E-04 18724 1,25E-02 15071 7,57E-04 15071 1,01E-02 20058 1,01E-03 20058 1,34E-02 20760 1,04E-03 20760 1,39E-02
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 18091 4,73E-04 18091 6,97E-03 18724 4,89E-04 18724 7,22E-03 15071 3,94E-04 15071 5,81E-03 20058 5,24E-04 20058 7,73E-03 20760 5,42E-04 20760 8,00E-03
C-252 T1 921 4,63E-08 6,16E-07 13138 6,09E-04 13138 8,09E-03 13598 6,30E-04 13598 8,38E-03 15071 6,98E-04 15071 9,28E-03 14567 6,75E-04 14567 8,97E-03 15077 6,98E-04 15077 9,29E-03
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 13138 2,98E-04 13138 4,39E-03 13598 3,08E-04 13598 4,55E-03 15071 3,42E-04 15071 5,04E-03 14567 3,30E-04 14567 4,87E-03 15077 3,42E-04 15077 5,04E-03
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 15071 3,72E-04 15071 4,95E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 15071 4,25E-04 15071 6,27E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
NM 1 NH 18 NM 1 NH 19 NM 1 NH 19 NM 1 NH 20 NM 2 NH 21
NM 343.676 NH 627.013 NM 355.704 NH 648.959 NM 363.474 NH 663.861 NM 381.039 NH 695.181 NM 394.376 NH 719.512
970.689 1.004.663 1.027.335 1.076.220 1.113.888
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
NM NH NM NH
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)














































VARIANTE DE LAS CARRETERAS C-252 DEL PK 11+000
AL 12+000 Y C-31 DEL PK 356+000 AL 358+000 A SU











LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 1 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 42.837 0.000 503809.041 656019.562 
  
22.2873 0.3429811 0.9393423 
 
CLOT. 57.600 42.837 503823.733 656059.801 
 
120.000 22.2873 503823.733 656059.801 
2 CIRC. 200.286 100.437 503845.538 656113.077 265.000 
 
29.6212 504068.961 656000.907 
 
CLOT. 57.600 300.723 503994.040 656239.416 
 
120.000 80.6237 504050.122 656252.403 
3 RECTA 336.319 358.323 504050.122 656252.403 
  
87.9576 0.9821621 0.1880360 
 
CLOT. 88.167 694.642 504380.442 656315.643 
 
230.000 87.9576 504380.442 656315.643 
4 CIRC. 535.718 782.809 504466.583 656334.333 -600.000 
 
83.2802 504310.808 656913.759 
   





EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 253.265 0.000 504860.736 656684.110 -300.000 
 
14.9827 504569.006 656754.064 
 
CLOT. 70.083 253.265 504815.095 656925.646 
 
145.000 361.2383 504770.688 656979.809 
2 RECTA 292.700 323.348 504770.688 656979.809 
  
353.8022 -0.6636389 0.7480531 
 
CLOT. 88.615 616.048 504576.441 657198.764 
 
240.000 353.8022 504576.441 657198.764 
3 CIRC. 610.086 704.663 504519.165 657266.358 650.000 
 
358.1418 505033.652 657663.603 
 
CLOT. 88.615 1314.749 504409.162 657843.913 
 
240.000 17.8945 504437.580 657927.829 
4 RECTA 25.863 1403.365 504437.580 657927.829 
  
22.2341 0.3421954 0.9396288 
   








EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 73.785 0.000 503925.014 656205.295 100.000 
 
359.4806 504005.434 656264.732 
 
CLOT. 49.000 73.785 503905.947 656274.852 
 
70.000 6.4536 503918.734 656322.019 
2 RECTA 13.320 122.785 503918.734 656322.019 
  
22.0508 0.3394887 0.9406101 
   





EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 4.907 0.000 503901.934 656264.830 
  
200.0602 -0.0009455 -0.9999996 
 
CLOT. 6.000 4.907 503901.929 656259.923 
 
30.000 200.0602 503901.929 656259.923 
2 CIRC. 92.712 10.907 503901.883 656253.923 150.000 
 
201.3334 503751.916 656257.065 
 
CLOT. 6.000 103.618 503872.318 656167.603 
 
30.000 240.6815 503868.676 656162.835 
3 RECTA 5.375 109.618 503868.676 656162.835 
  
241.9548 -0.6123456 -0.7905902 
   





EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 5.421 0.000 503983.448 656243.793 
  
278.4492 -0.9432474 -0.3320907 
 
CLOT. 9.000 5.421 503978.335 656241.993 
 
30.000 278.4492 503978.335 656241.993 
2 CIRC. 21.662 14.421 503969.802 656239.132 100.000 
 
281.3140 503940.870 656334.855 
 
CLOT. 21.000 36.083 503948.552 656235.151 
 
30.000 295.1045 503957.500 656236.111 
3 CIRC. 36.041 57.083 503927.861 656237.428 30.000 
 
324.0707 503938.936 656265.309 
   





EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504881.181 656669.169 -22.500 
 
0.0000 504858.681 656669.169 
   





EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 104.772 0.000 504389.500 657580.706 -100.000 
 
304.4517 504382.513 657480.951 
 
CLOT. 49.000 104.772 504299.586 657536.836 
 
70.000 237.7519 504279.230 657492.408 
2 RECTA 24.713 153.772 504279.230 657492.408 
  
222.1548 -0.3410242 -0.9400545 
   





EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 50.304 0.000 504317.633 657552.385 40.000 
 
53.0585 504344.526 657522.775 
 
CLOT. 25.313 50.304 504364.409 657557.483 
 
45.000 133.1195 504393.625 657517.240 
2 CIRC. 16.359 75.616 504382.164 657539.777 80.000 
 
163.3341 504315.070 657496.207 
 
CLOT. 20.000 91.975 504389.614 657525.245 
 
40.000 176.3521 504395.293 657506.083 
3 RECTA 2.982 111.975 504395.293 657506.083 
  
184.3098 0.2439730 -0.9697820 
   





EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 6.798 0.000 504376.273 657676.196 
  
201.2194 -0.0191529 -0.9998166 
 
CLOT. 25.000 6.798 504376.142 657669.399 
 
50.000 201.2194 504376.142 657669.399 
2 CIRC. 57.048 31.798 504374.624 657644.463 100.000 
 
209.1771 504275.661 657658.828 
 
CLOT. 25.000 88.846 504351.195 657593.295 
 
50.000 245.4947 504333.309 657575.853 
3 RECTA 26.743 113.846 504333.309 657575.853 
  
253.4525 -0.7443958 -0.6677386 
   







COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Unidad P.u. Medición Total t 2,76 2.312,190 6.381,644
Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 781,34197 310.724,075
Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 12.268,925 7.852,112
m2 0,35 16.220,000 5.677,000 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 52.994,861 20.667,996
m2 4,75 8.110,000 38.522,500 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 39.337,250 18.095,135
44.199,500 Suelo seleccionado m3 7,56 12.990,300 98.206,668
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 12.250,100 212.539,235
Unidad P.u. Medición Total 1.139.787,523
Protección y Señalización
m2 0,84 60.357,990 50.700,712 Unidad P.u. Medición Total
m3 4,44 3.594,400 15.959,136 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 36,49 3.873,423 141.341,205
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 3.329,600 14.150,800
m3 2,78 9.053,699 25.169,282 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 3.329,600 24.972,000
Total Partida: 180.464,005
m3 1,45 3.594,400 5.211,880 Medidas correctoras
m3 5,56 101.268,600 563.053,416 Unidad P.u. Medición Total
660.094,425
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 11.486,699 33.885,761
Unidad P.u. Medición Total Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 25.484,500 29.562,020
63.447,781
Partidas Alzadas
m 21,77 293,600 6.391,672 Unidad P.u. Medición Total
m 29,22 0,000
m 762,56 46,000 35.077,760
pa 27831,2092 1 27.831,209
u 3068,50 4 12.274,000
53.743,432 pa 46385,3487 1 46.385,349
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 23192,6744 1 23.192,674
Unidad P.u. Medición Total
pa 231926,744 1 231.926,744
Total Partida: 329.335,976
m 1345,90 28,800 38.761,920
TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 2.648.603,413
m 2523,07 55,000 138.768,850
177.530,770 158.916,20
344.318,44
Unidad P.u. Medición Total 3.151.838,06
63.036,76
126.073,52
m3 38,98 5.521,200 215.216,376 63.036,76
151.769,99
m3 20,99 2.909,800 61.076,702 3.555.755,09
t 33,43 3.992,800 133.479,304
t 33,48 4.493,970 150.458,116
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún
Gastos generales
Descripción Coste de la obra (sin IVA)
Redacción del proyecto




Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Expropiaciones
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún






Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Descripción
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Estructuras
Descripción
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Total Partida:
Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro
Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Total Partida:
Trabajos previos y Demoliciones
Descripción
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje




Desbroce en cualquier tipo de terreno
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación
Movimiento de tierras
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización




Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 




COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,3296 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,3296 Km 0 3.555.755,09
1 901,52 1.552,51 5.169,24 1 1 5.169,24
2 1.030,31 1.774,30 5.907,70 2 2 5.907,70
3 1.159,09 1.996,08 6.646,16 3 3 6.646,16
4 1.287,88 2.217,87 7.384,62 4 4 7.384,62
5 1.416,67 2.439,66 8.123,09 5 5 8.123,09
6 1.545,46 2.661,45 8.861,55 6 6 8.861,55
7 1.674,25 2.883,23 9.600,01 7 7 9.600,01
8 1.803,04 3.105,02 10.338,47 8 8 10.338,47
9 901,52 1.552,51 5.169,24 9 61.101,21 105.222,77 344.615,81 9 349.785,05
10 1.030,31 1.774,30 5.907,70 10 10 5.907,70
11 1.159,09 1.996,08 6.646,16 11 11 6.646,16
12 1.287,88 2.217,87 7.384,62 12 12 7.384,62
13 1.416,67 2.439,66 8.123,09 13 13 8.123,09
14 1.545,46 2.661,45 8.861,55 14 14 8.861,55
15 1.674,25 2.883,23 9.600,01 15 15 9.600,01
16 1.803,04 3.105,02 10.338,47 16 16 10.338,47
17 901,52 1.552,51 5.169,24 17 61.101,21 105.222,77 344.615,81 17 349.785,05
18 1.030,31 1.774,30 5.907,70 18 18 5.907,70
19 1.159,09 1.996,08 6.646,16 19 19 6.646,16
20 1.287,88 2.217,87 7.384,62 20 20 7.384,62
21 1.416,67 2.439,66 8.123,09 21 21 8.123,09
22 1.545,46 2.661,45 8.861,55 22 22 8.861,55
23 1.674,25 2.883,23 9.600,01 23 23 9.600,01
24 1.803,04 3.105,02 10.338,47 24 24 10.338,47
25 901,52 1.552,51 5.169,24 25 61.101,21 105.222,77 344.615,81 25 349.785,05
26 1.030,31 1.774,30 5.907,70 26 26 5.907,70
27 1.159,09 1.996,08 6.646,16 27 27 6.646,16
28 1.287,88 2.217,87 7.384,62 28 28 7.384,62
29 1.416,67 2.439,66 8.123,09 29 29 8.123,09
30 1.545,46 2.661,45 8.861,55 30 30 8.861,55
TOTAL 228.184,91 TOTAL 1.033.847,43 TOTAL 4.817.787,42





4250 5219 0,91 0,96 0,23
3158 3878 0,91 0,96 0,17
3293 4044 0,91 0,96 0,18
4551 5588 0,91 0,96 0,24
1092 1341 0,87 0,96 0,06
3643 4473 0,91 0,92 0,20
3593 4412 0,91 0,92 0,20
3858 4737 0,91 0,92 0,22
3423 4203 0,91 0,92 0,19
1258 1545 0,87 0,96 0,08
3350 4114 0,91 0,96 0,18
3350 4114 0,91 0,96 0,18
4250 5060 0,91 0,96 0,22
1092 1341 0,87 0,96 0,06
1092 1341 0,87 0,96 0,06
1258 1545 0,87 0,96 0,08
1258 1545 0,87 0,96 0,08
5852 7186 0,92 0,96 0,31
2631 3231 0,9 0,96 0,15
2631 3231 0,9 0,96 0,15





35 0,0373 0,01775 35 0,1708 0,08132
0,0415 0,01374
C-31E T3 476 0,0279 0,01330 0,0508 0,02419 C-31E T3 476
C-31E T2 331 70 0,0275 0,00910 65C-31E T2 331 0,0279 0,00925 0,0508 0,01682
77 0,0264 0,01484 69 0,0415 0,02337
0,1708 0,05706
C-31E T1 563 0,0279 0,01573 0,0508 0,02861 C-31E T1 563
C-31N T2 334 35 0,0373 0,01245 35C-31N T2 334 0,0279 0,00933 0,0508 0,01697
75 0,0267 0,00675 68 0,0415 0,01050
0,1708 0,07055
C-31N T1 253 0,0279 0,00707 0,0508 0,01286 C-31N T1 253
C-252 T3 413 35 0,0373 0,01540 35C-252 T3 413 0,0279 0,01154 0,0508 0,02099
67 0,0280 0,00412 64 0,0444 0,00653
0,1708 0,08781
C-252 T2 147 0,0279 0,00411 0,0508 0,00747 C-252 T2 147
GI-634 T2 514 35 0,0373 0,01917 35GI-634 T2 514 0,0279 0,01436 0,0508 0,02612
4050,01132C-252 T1 C-252 T1
82 0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038
0,0444 0,00840
GI-634 T1 491 0,0279 0,01372 0,0508 0,02495 GI-634 T1 491
I3 189 61 0,0292 0,00552 61I3 189 0,0279 0,00528 0,0508 0,00960
27 0,0418 0,00163 27 0,2070 0,00807
0,2070 0,00662
I2 T4 39 0,0279 0,00109 0,0508 0,00198 I2 T4 39
I2 T3 32 27 0,0418 0,00134 27I2 T3 32 0,0279 0,00089 0,0508 0,00163
27 0,0418 0,00142 27 0,2070 0,00704
0,2070 0,00745
I2 T2 34 0,0279 0,00095 0,0508 0,00173 I2 T2 34
I2 T1 36 27 0,0418 0,00150 27I2 T1 36 0,0279 0,00101 0,0508 0,00183
62 0,0290 0,00481 61 0,0444 0,00738
0,0415 0,01556
I1 166 0,0279 0,00464 0,0508 0,00844 I1 166
E2 T2 375 95 0,0240 0,00901 78E2 T2 375 0,0279 0,01048 0,0508 0,01906
90 0,0246 0,02559 76 0,0415 0,04316
0,0415 0,04399
E2 T1 1040 0,0279 0,02906 0,0508 0,05285 E2 T1 1040
E1 T2 1060 90 0,0246 0,02609 76E1 T2 1060 0,0279 0,02962 0,0508 0,05387

























COSTE DE AMORTIZACIÓN COSTE DE MANTENIMIENTO
74 70 65
C-31E T3 476 323 0,94 0,93 358,96 35
C-31E T2 331 323 0,94 0,93 358,96
35
C-31E T1 563 719 1,00 0,93 781,07 83 77 69
75 68
C-31N T2 334 154 0,89 0,93 177,56 35 35
35 35 35
C-31N T1 253 154 0,89 0,93 177,56 78
C-252 T3 413 134 1,00 0,93 154,13
35
C-252 T2 147 134 1,00 0,93 154,13 69 67 64
738590556,030,93506
82 71
GI-634 T2 514 411 1,00 0,93 452,04 35 35
64 61 61
GI-634 T1 491 411 1,00 0,93 452,04 86
I3 189 154 0,89 0,93 177,56
27
I2 T4 39 420 1,00 0,93 461,89 27 27 27
27 27
I2 T3 32 474 1,00 0,93 520,59 27 27
27 27 27
I2 T2 34 441 1,00 0,93 484,83 27
I2 T1 36 447 1,00 0,93 491,57
78
I1 166 134 1,00 0,93 154,13 64 62 61
90 76
E2 T2 375 559 1,00 0,93 614,10 100 95
95 90 76











573,48 100 95 78














0,00806 0,06797 0,00326 0,02753 85 73 0,00476
0 85 91,933 0,00027
C-252 T1
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
C-31E T3 476 35 35 0,01360 0,01360C-31E T3 476 0,00806 0,06797 0,00384 0,03235
C-31E T2 331 70 65 0,00473 0,00507C-31E T2 331 0,00806 0,06797 0,00267 0,02250
C-31E T1 563 77 69 0,00731 0,00817C-31E T1 563 0,00806 0,06797 0,00454 0,03826
C-31N T2 334 35 35 0,00954 0,00954C-31N T2 334 0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
C-31N T1 253 75 68 0,00337 0,00373C-31N T1 253 0,00806 0,06797 0,00204 0,01720
C-252 T3 413 35 35 0,01180 0,01180C-252 T3 413 0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
C-252 T2 147 67 64 0,00219 0,00231C-252 T2 147 0,00806 0,06797 0,00118 0,00999
GI-634 T2 514 35 35 0,01469 0,01469GI-634 T2 514 0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
405 405C-252 T1 0,00554
GI-634 T1 491 82 71 0,00599 0,00687GI-634 T1 491 0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
I3 189 61 61 0,00310 0,00312I3 189 0,00806 0,06797 0,00152 0,01285
I2 T4 39 27 27 0,00144 0,00144I2 T4 39 0,00806 0,06797 0,00031 0,00265
I2 T3 32 27 27 0,00119 0,00119I2 T3 32 0,00806 0,06797 0,00026 0,00217
I2 T2 34 27 27 0,00126 0,00126I2 T2 34 0,00806 0,06797 0,00027 0,00231
I2 T1 36 27 27 0,00133 0,00133I2 T1 36 0,00806 0,06797 0,00029 0,00245
I1 166 62 61 0,00268 0,00272I1 166 0,00806 0,06797 0,00134 0,01128
E2 T2 375 95 78 0,00395 0,00479E2 T2 375 0,00806 0,06797 0,00302 0,02549
E2 T1 1040 90 76 0,01156 0,01375E2 T1 1040 0,00806 0,06797 0,00838 0,07068
E1 T2 1060 90 76 0,01178 0,01401E1 T2 1060 0,00806 0,06797 0,00854 0,07204









E1 T1 225 0,00806 0,06797 0,00181 0,01529
COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
103,639 0,00056 0,00083
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52
98,280 46,781 35 217,730
208,579 69,040 0,00021 0,00055
C-31E T3 476 0 35
0,00097
C-31E T2 331 0 70 53,670 17,765 65
30,290 69 216,113 121,672 0,00036
72,722 0,00039 0,00058
C-31E T1 563 0 77 53,801
98,280 32,826 35 217,730
213,772 54,084 0,00016 0,00043
C-31N T2 334 0 35
0,00072
C-31N T1 253 0 75 53,643 13,572 68
40,590 35 217,730 89,922 0,00049
30,270 0,00010 0,00024
C-252 T3 413 0 35 98,280
53,977 7,935 64 205,918
251,208 91,447 88,062 0,00049 0,00070
C-252 T2 147 0 67
0,00083
GI-634 T2 514 0,30 0,30 35 98,280 60,044 40,689 35
28,564 71 265,477 156,627 103,627 0,00034
405C-252 T1 55,403 22,438 226,995
46,766 0,00015 0,00037
GI-634 T1 491 0,30 0,30 82 61,805 54,545
75,151 54,235 12,859 61 311,898 122,315
241,570 9,421 0,00004 0,00008
I3 189 0,84 0,84 61
0,00006
I2 T4 39 0 27 78,881 3,076 27
2,524 27 241,570 7,730 0,00003
8,213 0,00003 0,00007
I2 T3 32 0 27 78,881
78,881 2,682 27 241,570
241,570 8,697 0,00003 0,00007
I2 T2 34 0 27
0,00034
I2 T1 36 0 27 78,881 2,840 27
11,870 61 380,159 129,541 42,305 0,00014
99,507 0,00030 0,00080
I1 166 1,35 1,35 62 86,649 56,367
74,104 61,016 25,335 78 336,055 194,651
325,130 180,713 263,038 0,00081 0,00210
E2 T2 375 0,61 0,61 95
0,00212
E2 T1 1040 0,61 0,61 90 71,711 58,642 67,784 76
68,664 76 320,699 180,319 265,539 0,00082
59,150 0,00018 0,00047
E1 T2 1060 0,58 0,58 90 71,005 58,549
73,398 60,942 15,113 78 331,528 194,246
CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)








E1 T1 225 0,58 0,58 95
COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)











GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 0 0
2,14E-08
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 0 0 0




I3 189 9,51E-09 1,26E-07 0 0 0 9,51E-09
0 1,61E-09
VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
C-252 T1
2,21E-07
C-31E T3 0 0 0 476 2,61E-08 3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07
2,83E-08 3,77E-07
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 0 0 0 1,66E-08
2,70E-07 1,83E-08 2,70E-07
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 0 0 0
C-31N T2 0 0 0 334 1,83E-08
3,34E-07
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 0 0 0 1,27E-08 1,69E-07
7,39E-09 9,83E-08
C-252 T3 0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07 2,27E-08
4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 0 0 0
GI-634 T2 0 0 0 514 2,82E-08
405 0 0 0 2,04E-08 2,71E-07
0 0
2,41E-08
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 0 0 0 1,71E-09 2,27E-08
8,35E-09 1,11E-07
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 0 0 0 1,81E-09
0 1,89E-08 2,51E-07
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 0 0 0
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 0 0
7,09E-07
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 0 0 0 5,23E-08 6,96E-07
1,13E-08 1,50E-07
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 0 0 0 5,33E-08
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
HERIDOS (NH/veh-día)
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 0 0 0
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 4706 29,59 354 4,05 5026 31,60 378 4,33 5367 33,75 404 4,62 5732 36,04 431 4,93 5933 37,30 447 5,11
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 3497 103,58 263 14,18 3734 110,62 281 15,14 3988 118,14 300 16,17 4260 126,17 321 17,27 4409 130,59 332 17,87
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 3646 105,97 274 14,50 3894 113,17 293 15,49 4159 120,87 313 16,54 4442 129,09 334 17,67 4597 133,60 346 18,29
E2 T2 375 0,0105 0,0191 5039 52,81 379 7,23 5382 56,40 405 7,72 5748 60,23 433 8,24 6138 64,33 462 8,80 6353 66,58 478 9,11
I1 166 0,0046 0,0084 1209 5,61 91 0,77 1291 5,99 97 0,82 1379 6,40 104 0,88 1473 6,83 111 0,94 1524 7,07 115 0,97
I2 T1 36 0,0010 0,0018 4034 4,06 304 0,56 4308 4,33 324 0,59 4601 4,63 346 0,63 4914 4,94 370 0,68 5086 5,12 383 0,70
I2 T2 34 0,0010 0,0017 3978 3,78 299 0,52 4249 4,04 320 0,55 4538 4,31 342 0,59 4846 4,60 365 0,63 5016 4,77 378 0,65
I2 T3 32 0,0009 0,0016 4272 3,82 322 0,52 4562 4,08 343 0,56 4872 4,36 367 0,60 5204 4,65 392 0,64 5386 4,82 405 0,66
I2 T4 39 0,0011 0,0020 3790 4,13 285 0,57 4048 4,41 305 0,60 4323 4,71 325 0,64 4617 5,03 348 0,69 4779 5,21 360 0,71
I3 189 0,0053 0,0096 1393 7,36 105 1,01 1488 7,86 112 1,08 1589 8,39 120 1,15 1697 8,96 128 1,23 1756 9,28 132 1,27
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 4706 53,26 354 7,29 5026 56,88 378 7,79 5367 60,75 404 8,31 5732 64,88 431 8,88 5933 67,15 447 9,19
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 1209 4,97 91 0,68 1291 5,30 97 0,73 1379 5,67 104 0,78 1473 6,05 111 0,83 1524 6,26 115 0,86
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1209 13,95 91 1,91 1291 14,90 97 2,04 1379 15,92 104 2,18 1473 17,00 111 2,33 1524 17,59 115 2,41
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1393 9,85 105 1,35 1488 10,52 112 1,44 1589 11,23 120 1,54 1697 12,00 128 1,64 1756 12,42 132 1,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 6479 101,94 488 13,95 6920 108,87 521 14,90 7391 116,28 556 15,92 7893 124,18 594 17,00 8169 128,53 615 17,59
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 2913 26,95 219 3,69 3111 28,78 234 3,94 3323 30,73 250 4,21 3549 32,82 267 4,49 3673 33,97 276 4,65
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 678 PESADOS 93 LIGEROS 724 PESADOS 99 LIGEROS 773 PESADOS 106 LIGEROS 826 PESADOS 113 LIGEROS 854 PESADOS 117
LIGEROS 247.352 PESADOS 33.857 LIGEROS 264.172 PESADOS 36.159 LIGEROS 282.136 PESADOS 38.618 LIGEROS 301.321 PESADOS 41.244 LIGEROS 311.868 PESADOS 42.688
281.209 300.332 320.754 342.566 354.555
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 6141 38,61 462 5,28 6356 39,96 478 5,47 6578 41,36 495 5,66 6808 42,81 512 5,86 7047 44,31 530 6,06
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 4563 135,16 343 18,50 4723 139,89 355 19,15 4888 144,79 368 19,82 5059 149,86 381 20,51 5236 155,10 394 21,23
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 4758 138,28 358 18,93 4924 143,12 371 19,59 5097 148,13 384 20,28 5275 153,31 397 20,99 5460 158,68 411 21,72
E2 T2 375 0,0105 0,0191 6576 68,91 495 9,43 6806 71,32 512 9,76 7044 73,82 530 10,10 7290 76,40 549 10,46 7546 79,07 568 10,82
I1 166 0,0046 0,0084 1578 7,32 119 1,00 1633 7,58 123 1,04 1690 7,84 127 1,07 1749 8,11 132 1,11 1811 8,40 136 1,15
I2 T1 36 0,0010 0,0018 5264 5,30 396 0,72 5448 5,48 410 0,75 5639 5,67 424 0,78 5836 5,87 439 0,80 6040 6,08 455 0,83
I2 T2 34 0,0010 0,0017 5191 4,93 391 0,68 5373 5,11 404 0,70 5561 5,28 419 0,72 5756 5,47 433 0,75 5957 5,66 448 0,77
I2 T3 32 0,0009 0,0016 5574 4,98 420 0,68 5769 5,16 434 0,71 5971 5,34 449 0,73 6180 5,53 465 0,76 6397 5,72 481 0,78
I2 T4 39 0,0011 0,0020 4946 5,39 372 0,74 5119 5,58 385 0,76 5298 5,77 399 0,79 5483 5,98 413 0,82 5675 6,19 427 0,85
I3 189 0,0053 0,0096 1818 9,60 137 1,31 1881 9,94 142 1,36 1947 10,28 147 1,41 2015 10,64 152 1,46 2086 11,02 157 1,51
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 6141 69,50 462 9,51 6356 71,93 478 9,85 6578 74,45 495 10,19 6808 77,05 512 10,55 7047 79,75 530 10,92
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 1578 6,48 119 0,89 1633 6,71 123 0,92 1690 6,94 127 0,95 1749 7,19 132 0,98 1811 7,44 136 1,02
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1578 18,21 119 2,49 1633 18,85 123 2,58 1690 19,51 127 2,67 1749 20,19 132 2,76 1811 20,90 136 2,86
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1818 12,85 137 1,76 1881 13,30 142 1,82 1947 13,77 147 1,88 2015 14,25 152 1,95 2086 14,75 157 2,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 8455 133,03 636 18,21 8751 137,69 659 18,85 9058 142,50 682 19,51 9375 147,49 706 20,19 9703 152,65 730 20,89
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 3801 35,16 286 4,81 3934 36,39 296 4,98 4072 37,67 307 5,16 4215 38,99 317 5,34 4362 40,35 328 5,52
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 884 PESADOS 121 LIGEROS 915 PESADOS 125 LIGEROS 947 PESADOS 130 LIGEROS 980 PESADOS 134 LIGEROS 1.015 PESADOS 139
LIGEROS 322.783 PESADOS 44.182 LIGEROS 334.080 PESADOS 45.728 LIGEROS 345.773 PESADOS 47.329 LIGEROS 357.875 PESADOS 48.985 LIGEROS 370.401 PESADOS 50.700
366.965 379.809 393.102 406.860 421.101
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 7293 45,86 549 6,28 7548 47,46 568 6,50 7813 49,12 588 6,72 8086 50,84 609 6,96 8369 52,62 630 7,20
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 5419 160,53 408 21,97 5609 166,15 422 22,74 5805 171,96 437 23,54 6008 177,98 452 24,36 6219 184,21 468 25,21
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 5651 164,23 425 22,48 5849 169,98 440 23,27 6053 175,93 456 24,08 6265 182,09 472 24,92 6485 188,46 488 25,80
E2 T2 375 0,0105 0,0191 7810 81,84 588 11,20 8083 84,71 608 11,59 8366 87,67 630 12,00 8659 90,74 652 12,42 8962 93,92 675 12,85
I1 166 0,0046 0,0084 1874 8,69 141 1,19 1940 9,00 146 1,23 2007 9,31 151 1,27 2078 9,64 156 1,32 2150 9,98 162 1,37
I2 T1 36 0,0010 0,0018 6252 6,29 471 0,86 6470 6,51 487 0,89 6697 6,74 504 0,92 6931 6,97 522 0,95 7174 7,22 540 0,99
I2 T2 34 0,0010 0,0017 6166 5,86 464 0,80 6382 6,06 480 0,83 6605 6,28 497 0,86 6836 6,50 515 0,89 7075 6,72 533 0,92
I2 T3 32 0,0009 0,0016 6621 5,92 498 0,81 6852 6,13 516 0,84 7092 6,34 534 0,87 7340 6,56 552 0,90 7597 6,79 572 0,93
I2 T4 39 0,0011 0,0020 5874 6,40 442 0,88 6080 6,63 458 0,91 6292 6,86 474 0,94 6513 7,10 490 0,97 6741 7,35 507 1,01
I3 189 0,0053 0,0096 2159 11,40 162 1,56 2234 11,80 168 1,62 2313 12,21 174 1,67 2393 12,64 180 1,73 2477 13,08 186 1,79
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 7293 82,54 549 11,30 7548 85,43 568 11,69 7813 88,42 588 12,10 8086 91,52 609 12,53 8369 94,72 630 12,97
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 1874 7,70 141 1,05 1940 7,97 146 1,09 2007 8,25 151 1,13 2078 8,53 156 1,17 2150 8,83 162 1,21
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 1874 21,63 141 2,96 1940 22,38 146 3,06 2007 23,17 151 3,17 2078 23,98 156 3,28 2150 24,82 162 3,40
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2159 15,26 162 2,09 2234 15,80 168 2,16 2313 16,35 174 2,24 2393 16,92 180 2,32 2477 17,51 186 2,40
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 10042 158,00 756 21,63 10394 163,53 782 22,38 10758 169,25 810 23,17 11134 175,17 838 23,98 11524 181,31 867 24,82
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 4515 41,76 340 5,72 4673 43,22 352 5,92 4837 44,74 364 6,12 5006 46,30 377 6,34 5181 47,92 390 6,56
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 1.050 PESADOS 144 LIGEROS 1.087 PESADOS 149 LIGEROS 1.125 PESADOS 154 LIGEROS 1.165 PESADOS 159 LIGEROS 1.205 PESADOS 165
LIGEROS 383.365 PESADOS 52.474 LIGEROS 396.783 PESADOS 54.311 LIGEROS 410.670 PESADOS 56.212 LIGEROS 425.044 PESADOS 58.179 LIGEROS 439.920 PESADOS 60.215
435.839 451.093 466.882 483.223 500.135
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 8662 54,46 652 7,45 8965 56,37 675 7,72 9279 58,34 698 7,99 9604 60,39 723 8,27 9940 62,50 748 8,55
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 6436 190,66 484 26,10 6662 197,33 501 27,01 6895 204,24 519 27,96 7136 211,39 537 28,93 7386 218,79 556 29,95
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 6712 195,06 505 26,70 6946 201,88 523 27,63 7190 208,95 541 28,60 7441 216,26 560 29,60 7702 223,83 580 30,64
E2 T2 375 0,0105 0,0191 9276 97,20 698 13,30 9600 100,60 723 13,77 9936 104,13 748 14,25 10284 107,77 774 14,75 10644 111,54 801 15,27
I1 166 0,0046 0,0084 2226 10,32 168 1,41 2304 10,69 173 1,46 2384 11,06 179 1,51 2468 11,45 186 1,57 2554 11,85 192 1,62
I2 T1 36 0,0010 0,0018 7425 7,47 559 1,02 7685 7,73 578 1,06 7954 8,00 599 1,10 8232 8,28 620 1,13 8520 8,57 641 1,17
I2 T2 34 0,0010 0,0017 7323 6,96 551 0,95 7579 7,20 570 0,99 7845 7,45 590 1,02 8119 7,71 611 1,06 8403 7,98 633 1,09
I2 T3 32 0,0009 0,0016 7863 7,03 592 0,96 8138 7,28 613 1,00 8423 7,53 634 1,03 8718 7,80 656 1,07 9023 8,07 679 1,10
I2 T4 39 0,0011 0,0020 6977 7,60 525 1,04 7221 7,87 543 1,08 7473 8,14 563 1,11 7735 8,43 582 1,15 8006 8,73 603 1,19
I3 189 0,0053 0,0096 2564 13,54 193 1,85 2654 14,02 200 1,92 2747 14,51 207 1,99 2843 15,01 214 2,06 2942 15,54 221 2,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 8662 98,04 652 13,42 8965 101,47 675 13,89 9279 105,02 698 14,37 9604 108,69 723 14,88 9940 112,50 748 15,40
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 2226 9,14 168 1,25 2304 9,46 173 1,30 2384 9,79 179 1,34 2468 10,14 186 1,39 2554 10,49 192 1,44
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 2226 25,69 168 3,52 2304 26,59 173 3,64 2384 27,52 179 3,77 2468 28,48 186 3,90 2554 29,48 192 4,03
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2564 18,13 193 2,48 2654 18,76 200 2,57 2747 19,42 207 2,66 2843 20,10 214 2,75 2942 20,80 221 2,85
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 11927 187,65 898 25,69 12345 194,22 929 26,58 12777 201,02 962 27,51 13224 208,05 995 28,48 13687 215,33 1030 29,47
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 5362 49,60 404 6,79 5550 51,34 418 7,03 5744 53,13 432 7,27 5945 54,99 447 7,53 6153 56,92 463 7,79
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.247 PESADOS 171 LIGEROS 1.291 PESADOS 177 LIGEROS 1.336 PESADOS 183 LIGEROS 1.383 PESADOS 189 LIGEROS 1.431 PESADOS 196
LIGEROS 455.317 PESADOS 62.323 LIGEROS 471.253 PESADOS 64.504 LIGEROS 487.747 PESADOS 66.762 LIGEROS 504.818 PESADOS 69.098 LIGEROS 522.487 PESADOS 71.517
517.640 535.757 554.509 573.917 594.004
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE AMORTIZACIÓN
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 10288 64,69 774 8,85 10648 66,95 801 9,16 11021 69,29 830 9,48 11406 71,72 859 9,82 11805 74,23 889 10,16
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 7644 226,44 575 30,99 7912 234,37 596 32,08 8189 242,57 616 33,20 8476 251,06 638 34,36 8772 259,85 660 35,57
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 7971 231,67 600 31,71 8250 239,78 621 32,82 8539 248,17 643 33,97 8838 256,85 665 35,16 9147 265,84 688 36,39
E2 T2 375 0,0105 0,0191 11016 115,45 829 15,80 11402 119,49 858 16,36 11801 123,67 888 16,93 12214 128,00 919 17,52 12642 132,48 952 18,13
I1 166 0,0046 0,0084 2643 12,26 199 1,68 2736 12,69 206 1,74 2832 13,14 213 1,80 2931 13,60 221 1,86 3033 14,07 228 1,93
I2 T1 36 0,0010 0,0018 8818 8,87 664 1,21 9127 9,18 687 1,26 9447 9,50 711 1,30 9777 9,84 736 1,35 10119 10,18 762 1,39
I2 T2 34 0,0010 0,0017 8697 8,26 655 1,13 9002 8,55 678 1,17 9317 8,85 701 1,21 9643 9,16 726 1,25 9980 9,48 751 1,30
I2 T3 32 0,0009 0,0016 9339 8,35 703 1,14 9666 8,64 728 1,18 10004 8,95 753 1,22 10354 9,26 779 1,27 10717 9,58 807 1,31
I2 T4 39 0,0011 0,0020 8286 9,03 624 1,24 8576 9,35 645 1,28 8876 9,67 668 1,32 9187 10,01 691 1,37 9508 10,36 716 1,42
I3 189 0,0053 0,0096 3045 16,08 229 2,20 3152 16,65 237 2,28 3262 17,23 246 2,36 3376 17,83 254 2,44 3494 18,46 263 2,53
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 10288 116,44 774 15,94 10648 120,51 801 16,50 11021 124,73 830 17,07 11406 129,09 859 17,67 11805 133,61 889 18,29
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 2643 10,86 199 1,49 2736 11,24 206 1,54 2832 11,63 213 1,59 2931 12,04 221 1,65 3033 12,46 228 1,71
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 2643 30,51 199 4,18 2736 31,58 206 4,32 2832 32,68 213 4,47 2931 33,82 221 4,63 3033 35,01 228 4,79
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3045 21,53 229 2,95 3152 22,28 237 3,05 3262 23,06 246 3,16 3376 23,87 254 3,27 3494 24,71 263 3,38
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 14166 222,87 1066 30,51 14661 230,67 1104 31,57 15175 238,74 1142 32,68 15706 247,10 1182 33,82 16255 255,75 1224 35,01
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 6369 58,91 479 8,06 6592 60,97 496 8,35 6822 63,11 514 8,64 7061 65,31 531 8,94 7308 67,60 550 9,25
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.482 PESADOS 203 LIGEROS 1.533 PESADOS 210 LIGEROS 1.587 PESADOS 217 LIGEROS 1.643 PESADOS 225 LIGEROS 1.700 PESADOS 233
LIGEROS 540.774 PESADOS 74.020 LIGEROS 559.701 PESADOS 76.611 LIGEROS 579.291 PESADOS 79.292 LIGEROS 599.566 PESADOS 82.067 LIGEROS 620.551 PESADOS 84.940
614.794 636.312 658.583 681.633 705.490
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0063 0,0114 12219 76,83 920 10,52 12646 79,52 952 10,88 13089 82,30 985 11,26 13547 85,18 1020 11,66 14021 88,16 1055 12,07
E1 T2 1060 0,0296 0,0539 9079 268,94 683 36,81 9397 278,36 707 38,10 9726 288,10 732 39,43 10066 298,18 758 40,81 10419 308,62 784 42,24
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 9467 275,15 713 37,66 9799 284,78 738 38,98 10142 294,75 763 40,34 10497 305,06 790 41,76 10864 315,74 818 43,22
E2 T2 375 0,0105 0,0191 13084 137,11 985 18,77 13542 141,91 1019 19,42 14016 146,88 1055 20,10 14507 152,02 1092 20,81 15014 157,34 1130 21,54
I1 166 0,0046 0,0084 3139 14,56 236 1,99 3249 15,07 245 2,06 3363 15,60 253 2,14 3481 16,15 262 2,21 3603 16,71 271 2,29
I2 T1 36 0,0010 0,0018 10474 10,54 788 1,44 10840 10,91 816 1,49 11220 11,29 844 1,54 11612 11,68 874 1,60 12019 12,09 905 1,65
I2 T2 34 0,0010 0,0017 10330 9,81 778 1,34 10691 10,16 805 1,39 11066 10,51 833 1,44 11453 10,88 862 1,49 11854 11,26 892 1,54
I2 T3 32 0,0009 0,0016 11092 9,92 835 1,36 11480 10,27 864 1,41 11882 10,63 894 1,45 12298 11,00 926 1,51 12728 11,38 958 1,56
I2 T4 39 0,0011 0,0020 9841 10,73 741 1,47 10185 11,10 767 1,52 10542 11,49 793 1,57 10911 11,89 821 1,63 11293 12,31 850 1,68
I3 189 0,0053 0,0096 3617 19,10 272 2,61 3743 19,77 282 2,71 3874 20,46 292 2,80 4010 21,18 302 2,90 4150 21,92 312 3,00
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 12219 138,29 920 18,93 12646 143,13 952 19,59 13089 148,14 985 20,28 13547 153,32 1020 20,99 14021 158,69 1055 21,72
C-252 T2 147 0,0041 0,0075 3139 12,90 236 1,77 3249 13,35 245 1,83 3363 13,82 253 1,89 3481 14,30 262 1,96 3603 14,80 271 2,03
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 3139 36,23 236 4,96 3249 37,50 245 5,13 3363 38,81 253 5,31 3481 40,17 262 5,50 3603 41,58 271 5,69
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3617 25,57 272 3,50 3743 26,47 282 3,62 3874 27,39 292 3,75 4010 28,35 302 3,88 4150 29,34 312 4,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 16824 264,70 1266 36,23 17413 273,96 1311 37,50 18023 283,55 1357 38,81 18653 293,48 1404 40,17 19306 303,75 1453 41,58
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 7564 69,97 569 9,58 7829 72,42 589 9,91 8103 74,95 610 10,26 8386 77,57 631 10,62 8680 80,29 653 10,99
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.760 PESADOS 241 LIGEROS 1.821 PESADOS 249 LIGEROS 1.885 PESADOS 258 LIGEROS 1.951 PESADOS 267 LIGEROS 2.019 PESADOS 276
LIGEROS 642.270 PESADOS 87.912 LIGEROS 664.749 PESADOS 90.989 LIGEROS 688.016 PESADOS 94.174 LIGEROS 712.096 PESADOS 97.470 LIGEROS 737.020 PESADOS 100.882
730.182 755.739 782.190 809.566 837.901
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE AMORTIZACIÓN
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 4706 25,44 354 3,31 5026 27,17 378 3,53 5367 29,02 404 3,77 5732 31,00 431 4,03 5933 32,08 447 4,17
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 3497 91,21 263 11,58 3734 97,42 281 12,37 3988 104,04 300 13,21 4260 111,12 321 14,10 4409 115,00 332 14,60
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 3646 93,32 274 11,85 3894 99,66 293 12,65 4159 106,44 313 13,51 4442 113,68 334 14,43 4597 117,66 346 14,93
E2 T2 375 0,0090 0,0156 5039 45,41 379 5,90 5382 48,50 405 6,30 5748 51,80 433 6,73 6138 55,32 462 7,19 6353 57,25 478 7,44
I1 166 0,0048 0,0074 1209 5,82 91 0,67 1291 6,22 97 0,72 1379 6,64 104 0,77 1473 7,09 111 0,82 1524 7,34 115 0,85
I2 T1 36 0,0015 0,0075 4034 6,07 304 2,26 4308 6,48 324 2,42 4601 6,92 346 2,58 4914 7,39 370 2,76 5086 7,65 383 2,85
I2 T2 34 0,0014 0,0070 3978 5,65 299 2,11 4249 6,04 320 2,25 4538 6,45 342 2,40 4846 6,89 365 2,57 5016 7,13 378 2,66
I2 T3 32 0,0013 0,0066 4272 5,71 322 2,13 4562 6,10 343 2,27 4872 6,52 367 2,43 5204 6,96 392 2,59 5386 7,20 405 2,69
I2 T4 39 0,0016 0,0081 3790 6,18 285 2,30 4048 6,60 305 2,46 4323 7,05 325 2,63 4617 7,53 348 2,81 4779 7,79 360 2,90
I3 189 0,0055 0,0084 1393 7,69 105 0,88 1488 8,21 112 0,94 1589 8,77 120 1,00 1697 9,37 128 1,07 1756 9,69 132 1,11
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 4706 48,10 354 5,95 5026 51,37 378 6,36 5367 54,86 404 6,79 5732 58,59 431 7,25 5933 60,64 447 7,51
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 1209 4,98 91 0,59 1291 5,32 97 0,63 1379 5,68 104 0,68 1473 6,07 111 0,72 1524 6,28 115 0,75
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1209 18,62 91 6,42 1291 19,89 97 6,86 1379 21,24 104 7,32 1473 22,68 111 7,82 1524 23,48 115 8,10
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1393 9,40 105 1,10 1488 10,04 112 1,18 1589 10,72 120 1,26 1697 11,45 128 1,34 1756 11,85 132 1,39
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 6479 96,15 488 11,40 6920 102,69 521 12,17 7391 109,68 556 13,00 7893 117,13 594 13,88 8169 121,23 615 14,37
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 2913 26,50 219 3,01 3111 28,31 234 3,22 3323 30,23 250 3,44 3549 32,29 267 3,67 3673 33,42 276 3,80
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 674 PESADOS 124 LIGEROS 720 PESADOS 133 LIGEROS 768 PESADOS 142 LIGEROS 821 PESADOS 152 LIGEROS 849 PESADOS 157
LIGEROS 245.903 PESADOS 45.399 LIGEROS 262.624 PESADOS 48.486 LIGEROS 280.483 PESADOS 51.783 LIGEROS 299.555 PESADOS 55.304 LIGEROS 310.040 PESADOS 57.240
291.302 311.110 332.266 354.860 367.280
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 6141 33,20 462 4,32 6356 34,37 478 4,47 6578 35,57 495 4,62 6808 36,81 512 4,79 7047 38,10 530 4,95
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 4563 119,03 343 15,11 4723 123,20 355 15,64 4888 127,51 368 16,19 5059 131,97 381 16,75 5236 136,59 394 17,34
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 4758 121,78 358 15,46 4924 126,04 371 16,00 5097 130,45 384 16,56 5275 135,02 397 17,14 5460 139,74 411 17,74
E2 T2 375 0,0090 0,0156 6576 59,26 495 7,70 6806 61,33 512 7,97 7044 63,48 530 8,25 7290 65,70 549 8,54 7546 68,00 568 8,84
I1 166 0,0048 0,0074 1578 7,59 119 0,88 1633 7,86 123 0,91 1690 8,14 127 0,94 1749 8,42 132 0,97 1811 8,71 136 1,01
I2 T1 36 0,0015 0,0075 5264 7,92 396 2,95 5448 8,20 410 3,06 5639 8,48 424 3,16 5836 8,78 439 3,27 6040 9,09 455 3,39
I2 T2 34 0,0014 0,0070 5191 7,38 391 2,75 5373 7,64 404 2,85 5561 7,90 419 2,95 5756 8,18 433 3,05 5957 8,47 448 3,16
I2 T3 32 0,0013 0,0066 5574 7,46 420 2,78 5769 7,72 434 2,88 5971 7,99 449 2,98 6180 8,27 465 3,08 6397 8,56 481 3,19
I2 T4 39 0,0016 0,0081 4946 8,06 372 3,01 5119 8,34 385 3,11 5298 8,64 399 3,22 5483 8,94 413 3,33 5675 9,25 427 3,45
I3 189 0,0055 0,0084 1818 10,03 137 1,15 1881 10,38 142 1,19 1947 10,75 147 1,23 2015 11,12 152 1,27 2086 11,51 157 1,32
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 6141 62,76 462 7,77 6356 64,96 478 8,04 6578 67,23 495 8,32 6808 69,59 512 8,61 7047 72,02 530 8,92
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 1578 6,50 119 0,78 1633 6,73 123 0,80 1690 6,96 127 0,83 1749 7,21 132 0,86 1811 7,46 136 0,89
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1578 24,30 119 8,38 1633 25,15 123 8,67 1690 26,03 127 8,98 1749 26,94 132 9,29 1811 27,88 136 9,61
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1818 12,26 137 1,44 1881 12,69 142 1,49 1947 13,14 147 1,54 2015 13,60 152 1,59 2086 14,07 157 1,65
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 8455 125,48 636 14,87 8751 129,87 659 15,39 9058 134,41 682 15,93 9375 139,12 706 16,49 9703 143,99 730 17,06
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 3801 34,59 286 3,93 3934 35,80 296 4,07 4072 37,05 307 4,21 4215 38,35 317 4,36 4362 39,69 328 4,51
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 879 PESADOS 162 LIGEROS 910 PESADOS 168 LIGEROS 942 PESADOS 174 LIGEROS 975 PESADOS 180 LIGEROS 1.009 PESADOS 186
LIGEROS 320.891 PESADOS 59.243 LIGEROS 332.122 PESADOS 61.317 LIGEROS 343.747 PESADOS 63.463 LIGEROS 355.778 PESADOS 65.684 LIGEROS 368.230 PESADOS 67.983
380.135 393.439 407.210 421.462 436.213
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE CONSERVACIÓN
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 7293 39,43 549 5,13 7548 40,81 568 5,31 7813 42,24 588 5,49 8086 43,72 609 5,68 8369 45,25 630 5,88
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 5419 141,37 408 17,94 5609 146,32 422 18,57 5805 151,44 437 19,22 6008 156,74 452 19,90 6219 162,23 468 20,59
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 5651 144,63 425 18,36 5849 149,69 440 19,00 6053 154,93 456 19,67 6265 160,36 472 20,35 6485 165,97 488 21,07
E2 T2 375 0,0090 0,0156 7810 70,38 588 9,15 8083 72,84 608 9,47 8366 75,39 630 9,80 8659 78,03 652 10,14 8962 80,76 675 10,50
I1 166 0,0048 0,0074 1874 9,02 141 1,04 1940 9,34 146 1,08 2007 9,66 151 1,11 2078 10,00 156 1,15 2150 10,35 162 1,19
I2 T1 36 0,0015 0,0075 6252 9,41 471 3,51 6470 9,74 487 3,63 6697 10,08 504 3,76 6931 10,43 522 3,89 7174 10,80 540 4,02
I2 T2 34 0,0014 0,0070 6166 8,76 464 3,27 6382 9,07 480 3,38 6605 9,39 497 3,50 6836 9,72 515 3,62 7075 10,06 533 3,75
I2 T3 32 0,0013 0,0066 6621 8,86 498 3,30 6852 9,17 516 3,42 7092 9,49 534 3,54 7340 9,82 552 3,66 7597 10,16 572 3,79
I2 T4 39 0,0016 0,0081 5874 9,58 442 3,57 6080 9,91 458 3,69 6292 10,26 474 3,82 6513 10,62 490 3,96 6741 10,99 507 4,10
I3 189 0,0055 0,0084 2159 11,92 162 1,36 2234 12,33 168 1,41 2313 12,76 174 1,46 2393 13,21 180 1,51 2477 13,67 186 1,57
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 7293 74,54 549 9,23 7548 77,15 568 9,55 7813 79,85 588 9,88 8086 82,65 609 10,23 8369 85,54 630 10,59
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 1874 7,72 141 0,92 1940 7,99 146 0,95 2007 8,27 151 0,99 2078 8,56 156 1,02 2150 8,86 162 1,06
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 1874 28,86 141 9,95 1940 29,87 146 10,30 2007 30,92 151 10,66 2078 32,00 156 11,03 2150 33,12 162 11,42
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2159 14,56 162 1,71 2234 15,07 168 1,77 2313 15,60 174 1,83 2393 16,15 180 1,89 2477 16,71 186 1,96
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 10042 149,03 756 17,66 10394 154,24 782 18,28 10758 159,64 810 18,92 11134 165,23 838 19,58 11524 171,01 867 20,27
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 4515 41,08 340 4,67 4673 42,52 352 4,83 4837 44,00 364 5,00 5006 45,54 377 5,18 5181 47,14 390 5,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 1.044 PESADOS 193 LIGEROS 1.081 PESADOS 200 LIGEROS 1.119 PESADOS 207 LIGEROS 1.158 PESADOS 214 LIGEROS 1.198 PESADOS 221
LIGEROS 381.118 PESADOS 70.363 LIGEROS 394.457 PESADOS 72.825 LIGEROS 408.263 PESADOS 75.374 LIGEROS 422.552 PESADOS 78.012 LIGEROS 437.342 PESADOS 80.743
451.481 467.282 483.637 500.565 518.084
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 8662 46,84 652 6,09 8965 48,48 675 6,30 9279 50,17 698 6,52 9604 51,93 723 6,75 9940 53,75 748 6,99
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 6436 167,90 484 21,31 6662 173,78 501 22,06 6895 179,86 519 22,83 7136 186,16 537 23,63 7386 192,67 556 24,46
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 6712 171,78 505 21,80 6946 177,79 523 22,57 7190 184,01 541 23,36 7441 190,45 560 24,18 7702 197,12 580 25,02
E2 T2 375 0,0090 0,0156 9276 83,59 698 10,87 9600 86,51 723 11,25 9936 89,54 748 11,64 10284 92,68 774 12,05 10644 95,92 801 12,47
I1 166 0,0048 0,0074 2226 10,71 168 1,24 2304 11,09 173 1,28 2384 11,48 179 1,32 2468 11,88 186 1,37 2554 12,29 192 1,42
I2 T1 36 0,0015 0,0075 7425 11,17 559 4,16 7685 11,56 578 4,31 7954 11,97 599 4,46 8232 12,39 620 4,62 8520 12,82 641 4,78
I2 T2 34 0,0014 0,0070 7323 10,41 551 3,88 7579 10,77 570 4,02 7845 11,15 590 4,16 8119 11,54 611 4,30 8403 11,94 633 4,45
I2 T3 32 0,0013 0,0066 7863 10,52 592 3,92 8138 10,89 613 4,06 8423 11,27 634 4,20 8718 11,66 656 4,35 9023 12,07 679 4,50
I2 T4 39 0,0016 0,0081 6977 11,37 525 4,24 7221 11,77 543 4,39 7473 12,18 563 4,54 7735 12,61 582 4,70 8006 13,05 603 4,86
I3 189 0,0055 0,0084 2564 14,15 193 1,62 2654 14,65 200 1,68 2747 15,16 207 1,74 2843 15,69 214 1,80 2942 16,24 221 1,86
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 8662 88,53 652 10,96 8965 91,63 675 11,34 9279 94,84 698 11,74 9604 98,16 723 12,15 9940 101,59 748 12,58
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 2226 9,17 168 1,09 2304 9,49 173 1,13 2384 9,82 179 1,17 2468 10,16 186 1,21 2554 10,52 192 1,26
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 2226 34,28 168 11,82 2304 35,48 173 12,23 2384 36,72 179 12,66 2468 38,00 186 13,10 2554 39,33 192 13,56
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2564 17,30 193 2,03 2654 17,90 200 2,10 2747 18,53 207 2,17 2843 19,18 214 2,25 2942 19,85 221 2,33
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 11927 177,00 898 20,98 12345 183,19 929 21,71 12777 189,60 962 22,47 13224 196,24 995 23,26 13687 203,11 1030 24,07
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 5362 48,79 404 5,54 5550 50,50 418 5,74 5744 52,26 432 5,94 5945 54,09 447 6,15 6153 55,99 463 6,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.240 PESADOS 229 LIGEROS 1.284 PESADOS 237 LIGEROS 1.328 PESADOS 245 LIGEROS 1.375 PESADOS 254 LIGEROS 1.423 PESADOS 263
LIGEROS 452.649 PESADOS 83.569 LIGEROS 468.491 PESADOS 86.493 LIGEROS 484.889 PESADOS 89.521 LIGEROS 501.860 PESADOS 92.654 LIGEROS 519.425 PESADOS 95.897
536.217 554.985 574.409 594.514 615.322
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE CONSERVACIÓN
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 10288 55,63 774 7,23 10648 57,57 801 7,48 11021 59,59 830 7,75 11406 61,67 859 8,02 11805 63,83 889 8,30
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 7644 199,42 575 25,31 7912 206,40 596 26,20 8189 213,62 616 27,12 8476 221,10 638 28,06 8772 228,83 660 29,05
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 7971 204,02 600 25,90 8250 211,16 621 26,80 8539 218,55 643 27,74 8838 226,20 665 28,71 9147 234,11 688 29,72
E2 T2 375 0,0090 0,0156 11016 99,28 829 12,91 11402 102,75 858 13,36 11801 106,35 888 13,82 12214 110,07 919 14,31 12642 113,92 952 14,81
I1 166 0,0048 0,0074 2643 12,72 199 1,47 2736 13,17 206 1,52 2832 13,63 213 1,57 2931 14,11 221 1,63 3033 14,60 228 1,68
I2 T1 36 0,0015 0,0075 8818 13,27 664 4,95 9127 13,73 687 5,12 9447 14,22 711 5,30 9777 14,71 736 5,48 10119 15,23 762 5,68
I2 T2 34 0,0014 0,0070 8697 12,36 655 4,61 9002 12,79 678 4,77 9317 13,24 701 4,94 9643 13,70 726 5,11 9980 14,18 751 5,29
I2 T3 32 0,0013 0,0066 9339 12,49 703 4,66 9666 12,93 728 4,82 10004 13,38 753 4,99 10354 13,85 779 5,16 10717 14,33 807 5,34
I2 T4 39 0,0016 0,0081 8286 13,51 624 5,03 8576 13,98 645 5,21 8876 14,47 668 5,39 9187 14,98 691 5,58 9508 15,50 716 5,78
I3 189 0,0055 0,0084 3045 16,81 229 1,92 3152 17,40 237 1,99 3262 18,00 246 2,06 3376 18,63 254 2,13 3494 19,29 263 2,21
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 10288 105,15 774 13,02 10648 108,83 801 13,47 11021 112,64 830 13,94 11406 116,58 859 14,43 11805 120,66 889 14,94
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 2643 10,89 199 1,30 2736 11,27 206 1,34 2832 11,66 213 1,39 2931 12,07 221 1,44 3033 12,50 228 1,49
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 2643 40,71 199 14,04 2736 42,13 206 14,53 2832 43,61 213 15,04 2931 45,13 221 15,56 3033 46,71 228 16,11
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3045 20,54 229 2,41 3152 21,26 237 2,49 3262 22,01 246 2,58 3376 22,78 254 2,67 3494 23,57 263 2,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 14166 210,22 1066 24,91 14661 217,57 1104 25,79 15175 225,19 1142 26,69 15706 233,07 1182 27,62 16255 241,23 1224 28,59
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 6369 57,94 479 6,59 6592 59,97 496 6,82 6822 62,07 514 7,05 7061 64,24 531 7,30 7308 66,49 550 7,56
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.473 PESADOS 272 LIGEROS 1.524 PESADOS 281 LIGEROS 1.578 PESADOS 291 LIGEROS 1.633 PESADOS 301 LIGEROS 1.690 PESADOS 312
LIGEROS 537.605 PESADOS 99.253 LIGEROS 556.421 PESADOS 102.727 LIGEROS 575.896 PESADOS 106.323 LIGEROS 596.052 PESADOS 110.044 LIGEROS 616.914 PESADOS 113.895
636.858 659.148 682.218 706.096 730.809
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0054 0,0093 12219 66,07 920 8,59 12646 68,38 952 8,89 13089 70,77 985 9,20 13547 73,25 1020 9,52 14021 75,81 1055 9,86
E1 T2 1060 0,0261 0,0440 9079 236,84 683 30,06 9397 245,13 707 31,12 9726 253,71 732 32,21 10066 262,59 758 33,33 10419 271,78 784 34,50
E2 T1 1040 0,0256 0,0432 9467 242,31 713 30,76 9799 250,79 738 31,83 10142 259,57 763 32,95 10497 268,65 790 34,10 10864 278,06 818 35,30
E2 T2 375 0,0090 0,0156 13084 117,91 985 15,33 13542 122,04 1019 15,86 14016 126,31 1055 16,42 14507 130,73 1092 16,99 15014 135,30 1130 17,59
I1 166 0,0048 0,0074 3139 15,11 236 1,74 3249 15,64 245 1,80 3363 16,19 253 1,87 3481 16,75 262 1,93 3603 17,34 271 2,00
I2 T1 36 0,0015 0,0075 10474 15,76 788 5,87 10840 16,31 816 6,08 11220 16,88 844 6,29 11612 17,47 874 6,51 12019 18,09 905 6,74
I2 T2 34 0,0014 0,0070 10330 14,68 778 5,47 10691 15,19 805 5,66 11066 15,73 833 5,86 11453 16,28 862 6,07 11854 16,85 892 6,28
I2 T3 32 0,0013 0,0066 11092 14,84 835 5,53 11480 15,36 864 5,72 11882 15,89 894 5,92 12298 16,45 926 6,13 12728 17,02 958 6,35
I2 T4 39 0,0016 0,0081 9841 16,04 741 5,98 10185 16,60 767 6,19 10542 17,19 793 6,41 10911 17,79 821 6,63 11293 18,41 850 6,86
I3 189 0,0055 0,0084 3617 19,96 272 2,29 3743 20,66 282 2,37 3874 21,38 292 2,45 4010 22,13 302 2,53 4150 22,91 312 2,62
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 10317 129,88 777 15,82 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 12219 124,89 920 15,46 12646 129,26 952 16,00 13089 133,78 985 16,56 13547 138,46 1020 17,14 14021 143,31 1055 17,74
C-252 T2 147 0,0041 0,0065 3139 12,93 236 1,54 3249 13,39 245 1,60 3363 13,85 253 1,65 3481 14,34 262 1,71 3603 14,84 271 1,77
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 3139 48,35 236 16,67 3249 50,04 245 17,26 3363 51,79 253 17,86 3481 53,61 262 18,48 3603 55,48 271 19,13
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3617 24,40 272 2,86 3743 25,25 282 2,96 3874 26,14 292 3,06 4010 27,05 302 3,17 4150 28,00 312 3,28
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 16824 249,67 1266 29,59 17413 258,41 1311 30,63 18023 267,45 1357 31,70 18653 276,81 1404 32,81 19306 286,50 1453 33,95
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 7564 68,82 569 7,82 7829 71,23 589 8,09 8103 73,72 610 8,38 8386 76,30 631 8,67 8680 78,97 653 8,98
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.749 PESADOS 323 LIGEROS 1.811 PESADOS 334 LIGEROS 1.874 PESADOS 346 LIGEROS 1.940 PESADOS 358 LIGEROS 2.007 PESADOS 371
LIGEROS 638.506 PESADOS 117.882 LIGEROS 660.853 PESADOS 122.008 LIGEROS 683.983 PESADOS 126.278 LIGEROS 707.923 PESADOS 130.698 LIGEROS 732.700 PESADOS 135.272
756.387 782.861 810.261 838.620 867.972
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE CONSERVACIÓN
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 4706 71.118 354 20.950 5026 75.954 378 22.375 5367 81.119 404 23.896 5732 86.635 431 25.521 5933 89.667 447 26.415
E1 T2 1060 68,66 265,54 3497 240.090 263 69.886 3734 256.416 281 74.638 3988 273.852 300 79.714 4260 292.474 321 85.134 4409 302.710 332 88.114
E2 T1 1040 67,78 263,04 3646 247.144 274 72.187 3894 263.949 293 77.096 4159 281.898 313 82.338 4442 301.067 334 87.937 4597 311.604 346 91.015
E2 T2 375 25,33 99,51 5039 127.661 379 37.741 5382 136.342 405 40.307 5748 145.614 433 43.048 6138 155.515 462 45.975 6353 160.958 478 47.584
I1 166 11,87 42,31 1209 14.352 91 3.850 1291 15.328 97 4.112 1379 16.371 104 4.391 1473 17.484 111 4.690 1524 18.096 115 4.854
I2 T1 36 2,84 8,70 4034 11.454 304 2.640 4308 12.233 324 2.820 4601 13.065 346 3.012 4914 13.953 370 3.216 5086 14.442 383 3.329
I2 T2 34 2,68 8,21 3978 10.669 299 2.459 4249 11.395 320 2.627 4538 12.170 342 2.805 4846 12.997 365 2.996 5016 13.452 378 3.101
I2 T3 32 2,52 7,73 4272 10.782 322 2.485 4562 11.516 343 2.654 4872 12.299 367 2.835 5204 13.135 392 3.028 5386 13.595 405 3.134
I2 T4 39 3,08 9,42 3790 11.659 285 2.688 4048 12.452 305 2.870 4323 13.299 325 3.066 4617 14.203 348 3.274 4779 14.700 360 3.389
I3 189 12,23 41,03 1393 17.031 105 4.302 1488 18.189 112 4.594 1589 19.426 120 4.907 1697 20.747 128 5.241 1756 21.473 132 5.424
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 43,83 101,20 3709 162.587 279 28.254 3961 173.643 298 30.175 4231 185.451 318 32.227 4518 198.062 340 34.419 4677 204.994 352 35.623
C-252 T1 405 22,44 91,93 4706 105.586 354 32.562 5026 112.766 378 34.776 5367 120.434 404 37.141 5732 128.624 431 39.666 5933 133.125 447 41.055
C-252 T2 147 7,93 30,27 1209 9.594 91 2.755 1291 10.246 97 2.942 1379 10.943 104 3.142 1473 11.687 111 3.356 1524 12.096 115 3.473
C-252 T3 413 40,59 89,92 1209 49.076 91 8.184 1291 52.413 97 8.740 1379 55.978 104 9.334 1473 59.784 111 9.969 1524 61.876 115 10.318
C-31N T1 253 13,57 54,08 1393 18.904 105 5.670 1488 20.189 112 6.056 1589 21.562 120 6.468 1697 23.028 128 6.907 1756 23.834 132 7.149
C-31N T2 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 563 30,29 121,67 6479 196.262 488 59.339 6920 209.608 521 63.374 7391 223.861 556 67.684 7893 239.083 594 72.286 8169 247.451 615 74.816
C-31E T2 331 17,76 69,04 2913 51.750 219 15.138 3111 55.269 234 16.167 3323 59.028 250 17.267 3549 63.042 267 18.441 3673 65.248 276 19.086
C-31E T3 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 593.039 PESADOS 155.015 LIGEROS 633.366 PESADOS 165.557 LIGEROS 676.435 PESADOS 176.814 LIGEROS 722.433 PESADOS 188.838 LIGEROS 747.718 PESADOS 195.447
LIGEROS 345.927 PESADOS 90.994 LIGEROS 369.450 PESADOS 97.182 LIGEROS 394.573 PESADOS 103.790 LIGEROS 421.404 PESADOS 110.848 LIGEROS 436.153 PESADOS 114.727
436.921 466.632 498.363 532.251 550.880
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 6141 92.805 462 27.339 6356 96.053 478 28.296 6578 99.415 495 29.286 6808 102.895 512 30.311 7047 106.496 530 31.372
E1 T2 1060 68,66 265,54 4563 313.305 343 91.198 4723 324.271 355 94.390 4888 335.621 368 97.693 5059 347.367 381 101.113 5236 359.525 394 104.651
E2 T1 1040 67,78 263,04 4758 322.510 358 94.201 4924 333.798 371 97.498 5097 345.481 384 100.910 5275 357.573 397 104.442 5460 370.088 411 108.097
E2 T2 375 25,33 99,51 6576 166.592 495 49.250 6806 172.423 512 50.974 7044 178.458 530 52.758 7290 184.704 549 54.604 7546 191.168 568 56.515
I1 166 11,87 42,31 1578 18.729 119 5.024 1633 19.385 123 5.200 1690 20.063 127 5.382 1749 20.765 132 5.570 1811 21.492 136 5.765
I2 T1 36 2,84 8,70 5264 14.947 396 3.445 5448 15.470 410 3.566 5639 16.012 424 3.691 5836 16.572 439 3.820 6040 17.152 455 3.954
I2 T2 34 2,68 8,21 5191 13.923 391 3.209 5373 14.410 404 3.322 5561 14.915 419 3.438 5756 15.437 433 3.558 5957 15.977 448 3.683
I2 T3 32 2,52 7,73 5574 14.071 420 3.243 5769 14.563 434 3.357 5971 15.073 449 3.474 6180 15.600 465 3.596 6397 16.146 481 3.722
I2 T4 39 3,08 9,42 4946 15.215 372 3.507 5119 15.748 385 3.630 5298 16.299 399 3.757 5483 16.869 413 3.888 5675 17.460 427 4.025
I3 189 12,23 41,03 1818 22.224 137 5.614 1881 23.002 142 5.810 1947 23.807 147 6.014 2015 24.640 152 6.224 2086 25.503 157 6.442
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 43,83 101,20 4840 212.169 364 36.870 5010 219.595 377 38.160 5185 227.280 390 39.496 5367 235.235 404 40.878 5554 243.468 418 42.309
C-252 T1 405 22,44 91,93 6141 137.785 462 42.492 6356 142.607 478 43.979 6578 147.598 495 45.518 6808 152.764 512 47.111 7047 158.111 530 48.760
C-252 T2 147 7,93 30,27 1578 12.519 119 3.595 1633 12.957 123 3.721 1690 13.411 127 3.851 1749 13.880 132 3.986 1811 14.366 136 4.125
C-252 T3 413 40,59 89,92 1578 64.042 119 10.679 1633 66.284 123 11.053 1690 68.604 127 11.440 1749 71.005 132 11.840 1811 73.490 136 12.254
C-31N T1 253 13,57 54,08 1818 24.668 137 7.399 1881 25.532 142 7.658 1947 26.425 147 7.926 2015 27.350 152 8.204 2086 28.307 157 8.491
C-31N T2 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 563 30,29 121,67 8455 256.112 636 77.435 8751 265.076 659 80.145 9058 274.354 682 82.950 9375 283.956 706 85.854 9703 293.895 730 88.858
C-31E T2 331 17,76 69,04 3801 67.532 286 19.754 3934 69.895 296 20.446 4072 72.342 307 21.161 4215 74.874 317 21.902 4362 77.494 328 22.669
C-31E T3 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 773.888 PESADOS 202.288 LIGEROS 800.974 PESADOS 209.368 LIGEROS 829.008 PESADOS 216.696 LIGEROS 858.023 PESADOS 224.280 LIGEROS 888.054 PESADOS 232.130
LIGEROS 451.418 PESADOS 118.743 LIGEROS 467.218 PESADOS 122.899 LIGEROS 483.570 PESADOS 127.200 LIGEROS 500.495 PESADOS 131.652 LIGEROS 518.013 PESADOS 136.260
570.161 590.117 610.771 632.148 654.273
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE COMBUSTIBLE
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 7293 110.224 549 32.470 7548 114.081 568 33.607 7813 118.074 588 34.783 8086 122.207 609 36.000 8369 126.484 630 37.260
E1 T2 1060 68,66 265,54 5419 372.108 408 108.314 5609 385.132 422 112.105 5805 398.612 437 116.029 6008 412.563 452 120.090 6219 427.003 468 124.293
E2 T1 1040 67,78 263,04 5651 383.041 425 111.881 5849 396.448 440 115.797 6053 410.323 456 119.849 6265 424.685 472 124.044 6485 439.549 488 128.386
E2 T2 375 25,33 99,51 7810 197.859 588 58.493 8083 204.784 608 60.541 8366 211.952 630 62.660 8659 219.370 652 64.853 8962 227.048 675 67.123
I1 166 11,87 42,31 1874 22.244 141 5.967 1940 23.023 146 6.176 2007 23.829 151 6.392 2078 24.663 156 6.616 2150 25.526 162 6.847
I2 T1 36 2,84 8,70 6252 17.753 471 4.092 6470 18.374 487 4.235 6697 19.017 504 4.384 6931 19.683 522 4.537 7174 20.372 540 4.696
I2 T2 34 2,68 8,21 6166 16.536 464 3.812 6382 17.115 480 3.945 6605 17.714 497 4.083 6836 18.334 515 4.226 7075 18.976 533 4.374
I2 T3 32 2,52 7,73 6621 16.711 498 3.852 6852 17.296 516 3.987 7092 17.902 534 4.126 7340 18.528 552 4.271 7597 19.177 572 4.420
I2 T4 39 3,08 9,42 5874 18.071 442 4.165 6080 18.703 458 4.311 6292 19.358 474 4.462 6513 20.035 490 4.618 6741 20.736 507 4.780
I3 189 12,23 41,03 2159 26.395 162 6.667 2234 27.319 168 6.901 2313 28.275 174 7.142 2393 29.265 180 7.392 2477 30.289 186 7.651
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 43,83 101,20 5749 251.990 433 43.790 5950 260.809 448 45.323 6158 269.938 464 46.909 6374 279.386 480 48.551 6597 289.164 497 50.250
C-252 T1 405 22,44 91,93 7293 163.645 549 50.467 7548 169.373 568 52.233 7813 175.301 588 54.061 8086 181.436 609 55.953 8369 187.787 630 57.912
C-252 T2 147 7,93 30,27 1874 14.869 141 4.270 1940 15.389 146 4.419 2007 15.928 151 4.574 2078 16.485 156 4.734 2150 17.062 162 4.899
C-252 T3 413 40,59 89,92 1874 76.062 141 12.683 1940 78.724 146 13.127 2007 81.479 151 13.587 2078 84.331 156 14.062 2150 87.283 162 14.554
C-31N T1 253 13,57 54,08 2159 29.298 162 8.788 2234 30.324 168 9.096 2313 31.385 174 9.414 2393 32.483 180 9.744 2477 33.620 186 10.085
C-31N T2 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 563 30,29 121,67 10042 304.181 756 91.969 10394 314.827 782 95.187 10758 325.846 810 98.519 11134 337.251 838 101.967 11524 349.055 867 105.536
C-31E T2 331 17,76 69,04 4515 80.207 340 23.462 4673 83.014 352 24.283 4837 85.919 364 25.133 5006 88.926 377 26.013 5181 92.039 390 26.923
C-31E T3 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 919.136 PESADOS 240.254 LIGEROS 951.306 PESADOS 248.663 LIGEROS 984.601 PESADOS 257.366 LIGEROS 1.019.062 PESADOS 266.374 LIGEROS 1.054.730 PESADOS 275.697
LIGEROS 536.143 PESADOS 141.029 LIGEROS 554.908 PESADOS 145.965 LIGEROS 574.330 PESADOS 151.074 LIGEROS 594.431 PESADOS 156.362 LIGEROS 615.236 PESADOS 161.834
677.172 700.873 725.404 750.793 777.071
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 8662 130.911 652 38.564 8965 135.493 675 39.914 9279 140.235 698 41.311 9604 145.143 723 42.757 9940 150.223 748 44.254
E1 T2 1060 68,66 265,54 6436 441.948 484 128.643 6662 457.416 501 133.146 6895 473.426 519 137.806 7136 489.996 537 142.629 7386 507.146 556 147.621
E2 T1 1040 67,78 263,04 6712 454.933 505 132.879 6946 470.856 523 137.530 7190 487.335 541 142.344 7441 504.392 560 147.326 7702 522.046 580 152.482
E2 T2 375 25,33 99,51 9276 234.994 698 69.472 9600 243.219 723 71.903 9936 251.732 748 74.420 10284 260.543 774 77.025 10644 269.662 801 79.721
I1 166 11,87 42,31 2226 26.419 168 7.087 2304 27.344 173 7.335 2384 28.301 179 7.592 2468 29.291 186 7.857 2554 30.317 192 8.132
I2 T1 36 2,84 8,70 7425 21.085 559 4.860 7685 21.823 578 5.030 7954 22.586 599 5.206 8232 23.377 620 5.389 8520 24.195 641 5.577
I2 T2 34 2,68 8,21 7323 19.640 551 4.527 7579 20.327 570 4.686 7845 21.039 590 4.850 8119 21.775 611 5.019 8403 22.537 633 5.195
I2 T3 32 2,52 7,73 7863 19.848 592 4.575 8138 20.543 613 4.735 8423 21.262 634 4.901 8718 22.006 656 5.073 9023 22.776 679 5.250
I2 T4 39 3,08 9,42 6977 21.462 525 4.947 7221 22.213 543 5.120 7473 22.991 563 5.300 7735 23.796 582 5.485 8006 24.628 603 5.677
I3 189 12,23 41,03 2564 31.349 193 7.919 2654 32.447 200 8.196 2747 33.582 207 8.483 2843 34.758 214 8.780 2942 35.974 221 9.087
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 43,83 101,20 6828 299.285 514 52.009 7067 309.760 532 53.829 7314 320.601 551 55.713 7570 331.822 570 57.663 7835 343.436 590 59.681
C-252 T1 405 22,44 91,93 8662 194.359 652 59.939 8965 201.162 675 62.037 9279 208.202 698 64.208 9604 215.489 723 66.455 9940 223.031 748 68.781
C-252 T2 147 7,93 30,27 2226 17.660 168 5.071 2304 18.278 173 5.248 2384 18.917 179 5.432 2468 19.579 186 5.622 2554 20.265 192 5.819
C-252 T3 413 40,59 89,92 2226 90.338 168 15.064 2304 93.500 173 15.591 2384 96.772 179 16.137 2468 100.159 186 16.702 2554 103.665 192 17.286
C-31N T1 253 13,57 54,08 2564 34.797 193 10.438 2654 36.015 200 10.803 2747 37.275 207 11.181 2843 38.580 214 11.572 2942 39.930 221 11.977
C-31N T2 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 563 30,29 121,67 11927 361.271 898 109.230 12345 373.916 929 113.053 12777 387.003 962 117.010 13224 400.548 995 121.105 13687 414.567 1030 125.344
C-31E T2 331 17,76 69,04 5362 95.260 404 27.865 5550 98.594 418 28.841 5744 102.045 432 29.850 5945 105.617 447 30.895 6153 109.313 463 31.976
C-31E T3 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 1.091.645 PESADOS 285.347 LIGEROS 1.129.853 PESADOS 295.334 LIGEROS 1.169.398 PESADOS 305.671 LIGEROS 1.210.327 PESADOS 316.369 LIGEROS 1.252.688 PESADOS 327.442
LIGEROS 636.770 PESADOS 167.499 LIGEROS 659.057 PESADOS 173.361 LIGEROS 682.124 PESADOS 179.429 LIGEROS 705.998 PESADOS 185.709 LIGEROS 730.708 PESADOS 192.208
804.268 832.418 861.552 891.707 922.916
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 10288 155.481 774 45.802 10648 160.923 801 47.406 11021 166.555 830 49.065 11406 172.385 859 50.782 11805 178.418 889 52.559
E1 T2 1060 68,66 265,54 7644 524.896 575 152.788 7912 543.267 596 158.136 8189 562.281 616 163.670 8476 581.961 638 169.399 8772 602.330 660 175.328
E2 T1 1040 67,78 263,04 7971 540.318 600 157.819 8250 559.229 621 163.343 8539 578.802 643 169.060 8838 599.060 665 174.977 9147 620.027 688 181.101
E2 T2 375 25,33 99,51 11016 279.100 829 82.511 11402 288.868 858 85.399 11801 298.979 888 88.388 12214 309.443 919 91.481 12642 320.273 952 94.683
I1 166 11,87 42,31 2643 31.378 199 8.417 2736 32.476 206 8.712 2832 33.612 213 9.017 2931 34.789 221 9.332 3033 36.007 228 9.659
I2 T1 36 2,84 8,70 8818 25.042 664 5.772 9127 25.918 687 5.974 9447 26.825 711 6.183 9777 27.764 736 6.400 10119 28.736 762 6.624
I2 T2 34 2,68 8,21 8697 23.326 655 5.377 9002 24.142 678 5.565 9317 24.987 701 5.760 9643 25.862 726 5.961 9980 26.767 751 6.170
I2 T3 32 2,52 7,73 9339 23.573 703 5.434 9666 24.398 728 5.624 10004 25.252 753 5.821 10354 26.136 779 6.025 10717 27.051 807 6.235
I2 T4 39 3,08 9,42 8286 25.490 624 5.876 8576 26.383 645 6.081 8876 27.306 668 6.294 9187 28.262 691 6.515 9508 29.251 716 6.743
I3 189 12,23 41,03 3045 37.233 229 9.405 3152 38.536 237 9.734 3262 39.885 246 10.075 3376 41.281 254 10.428 3494 42.726 263 10.793
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 43,83 101,20 8109 355.456 610 61.770 8393 367.897 632 63.932 8687 380.774 654 66.170 8991 394.101 677 68.486 9305 407.894 700 70.883
C-252 T1 405 22,44 91,93 10288 230.838 774 71.188 10648 238.917 801 73.680 11021 247.279 830 76.259 11406 255.934 859 78.928 11805 264.891 889 81.690
C-252 T2 147 7,93 30,27 2643 20.974 199 6.023 2736 21.708 206 6.233 2832 22.468 213 6.452 2931 23.254 221 6.677 3033 24.068 228 6.911
C-252 T3 413 40,59 89,92 2643 107.293 199 17.891 2736 111.048 206 18.517 2832 114.935 213 19.165 2931 118.958 221 19.836 3033 123.121 228 20.531
C-31N T1 253 13,57 54,08 3045 41.328 229 12.397 3152 42.774 237 12.830 3262 44.271 246 13.279 3376 45.821 254 13.744 3494 47.425 263 14.225
C-31N T2 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 563 30,29 121,67 14166 429.077 1066 129.731 14661 444.095 1104 134.271 15175 459.638 1142 138.971 15706 475.726 1182 143.835 16255 492.376 1224 148.869
C-31E T2 331 17,76 69,04 6369 113.139 479 33.095 6592 117.099 496 34.254 6822 121.198 514 35.453 7061 125.440 531 36.694 7308 129.830 550 37.978
C-31E T3 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.296.532 PESADOS 338.902 LIGEROS 1.341.911 PESADOS 350.764 LIGEROS 1.388.878 PESADOS 363.041 LIGEROS 1.437.488 PESADOS 375.747 LIGEROS 1.487.800 PESADOS 388.898
LIGEROS 756.283 PESADOS 198.936 LIGEROS 782.753 PESADOS 205.898 LIGEROS 810.149 PESADOS 213.105 LIGEROS 838.504 PESADOS 220.564 LIGEROS 867.852 PESADOS 228.283
955.218 988.651 1.023.254 1.059.068 1.096.135
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 225 15,11 59,15 12219 184.663 920 54.399 12646 191.126 952 56.303 13089 197.816 985 58.274 13547 204.739 1020 60.313 14021 211.905 1055 62.424
E1 T2 1060 68,66 265,54 9079 623.411 683 181.464 9397 645.231 707 187.815 9726 667.814 732 194.389 10066 691.187 758 201.193 10419 715.379 784 208.234
E2 T1 1040 67,78 263,04 9467 641.728 713 187.439 9799 664.188 738 194.000 10142 687.435 763 200.790 10497 711.495 790 207.817 10864 736.397 818 215.091
E2 T2 375 25,33 99,51 13084 331.483 985 97.997 13542 343.085 1019 101.427 14016 355.093 1055 104.977 14507 367.521 1092 108.651 15014 380.384 1130 112.454
I1 166 11,87 42,31 3139 37.267 236 9.997 3249 38.571 245 10.347 3363 39.921 253 10.709 3481 41.318 262 11.084 3603 42.764 271 11.472
I2 T1 36 2,84 8,70 10474 29.742 788 6.856 10840 30.783 816 7.096 11220 31.860 844 7.344 11612 32.975 874 7.601 12019 34.129 905 7.867
I2 T2 34 2,68 8,21 10330 27.704 778 6.386 10691 28.674 805 6.610 11066 29.677 833 6.841 11453 30.716 862 7.080 11854 31.791 892 7.328
I2 T3 32 2,52 7,73 11092 27.997 835 6.454 11480 28.977 864 6.680 11882 29.992 894 6.913 12298 31.041 926 7.155 12728 32.128 958 7.406
I2 T4 39 3,08 9,42 9841 30.275 741 6.979 10185 31.334 767 7.223 10542 32.431 793 7.476 10911 33.566 821 7.737 11293 34.741 850 8.008
I3 189 12,23 41,03 3617 44.221 272 11.170 3743 45.769 282 11.561 3874 47.371 292 11.966 4010 49.029 302 12.385 4150 50.745 312 12.818
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 10317 294.699 777 80.472 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 43,83 101,20 9631 422.171 725 73.363 9968 436.947 750 75.931 10317 452.240 777 78.589 10678 468.068 804 81.339 11052 484.451 832 84.186
C-252 T1 405 22,44 91,93 12219 274.163 920 84.549 12646 283.758 952 87.509 13089 293.690 985 90.571 13547 303.969 1020 93.741 14021 314.608 1055 97.022
C-252 T2 147 7,93 30,27 3139 24.911 236 7.153 3249 25.782 245 7.403 3363 26.685 253 7.662 3481 27.619 262 7.931 3603 28.585 271 8.208
C-252 T3 413 40,59 89,92 3139 127.430 236 21.249 3249 131.890 245 21.993 3363 136.507 253 22.763 3481 141.284 262 23.559 3603 146.229 271 24.384
C-31N T1 253 13,57 54,08 3617 49.085 272 14.723 3743 50.803 282 15.238 3874 52.581 292 15.772 4010 54.421 302 16.324 4150 56.326 312 16.895
C-31N T2 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 563 30,29 121,67 16824 509.609 1266 154.079 17413 527.445 1311 159.472 18023 545.906 1357 165.054 18653 565.013 1404 170.831 19306 584.788 1453 176.810
C-31E T2 331 17,76 69,04 7564 134.374 569 39.307 7829 139.077 589 40.683 8103 143.945 610 42.107 8386 148.983 631 43.580 8680 154.197 653 45.106
C-31E T3 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.539.873 PESADOS 402.510 LIGEROS 1.593.769 PESADOS 416.598 LIGEROS 1.649.551 PESADOS 431.179 LIGEROS 1.707.285 PESADOS 446.270 LIGEROS 1.767.040 PESADOS 461.889
LIGEROS 898.227 PESADOS 236.273 LIGEROS 929.665 PESADOS 244.543 LIGEROS 962.203 PESADOS 253.102 LIGEROS 995.880 PESADOS 261.960 LIGEROS 1.030.736 PESADOS 271.129
1.134.500 1.174.207 1.215.305 1.257.840 1.301.865
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 4706 0,85 354 0,17 5026 0,91 378 0,18 5367 0,97 404 0,19 5732 1,04 431 0,20 5933 1,08 447 0,21
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 3497 2,88 263 0,56 3734 3,08 281 0,60 3988 3,29 300 0,64 4260 3,51 321 0,68 4409 3,63 332 0,70
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 3646 2,97 274 0,58 3894 3,17 293 0,62 4159 3,38 313 0,66 4442 3,61 334 0,70 4597 3,74 346 0,73
E2 T2 375 0,00030 0,00080 5039 1,53 379 0,30 5382 1,64 405 0,32 5748 1,75 433 0,34 6138 1,87 462 0,37 6353 1,93 478 0,38
I1 166 0,00014 0,00034 1209 0,17 91 0,03 1291 0,18 97 0,03 1379 0,20 104 0,04 1473 0,21 111 0,04 1524 0,22 115 0,04
I2 T1 36 0,00003 0,00007 4034 0,14 304 0,02 4308 0,15 324 0,02 4601 0,16 346 0,02 4914 0,17 370 0,03 5086 0,17 383 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 3978 0,13 299 0,02 4249 0,14 320 0,02 4538 0,15 342 0,02 4846 0,16 365 0,02 5016 0,16 378 0,02
I2 T3 32 0,00003 0,00006 4272 0,13 322 0,02 4562 0,14 343 0,02 4872 0,15 367 0,02 5204 0,16 392 0,02 5386 0,16 405 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 3790 0,14 285 0,02 4048 0,15 305 0,02 4323 0,16 325 0,02 4617 0,17 348 0,03 4779 0,18 360 0,03
I3 189 0,00015 0,00033 1393 0,20 105 0,03 1488 0,22 112 0,04 1589 0,23 120 0,04 1697 0,25 128 0,04 1756 0,26 132 0,04
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 3709 1,95 279 0,23 3961 2,08 298 0,24 4231 2,23 318 0,26 4518 2,38 340 0,28 4677 2,46 352 0,28
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 4706 1,27 354 0,26 5026 1,35 378 0,28 5367 1,45 404 0,30 5732 1,54 431 0,32 5933 1,60 447 0,33
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 1209 0,12 91 0,02 1291 0,12 97 0,02 1379 0,13 104 0,03 1473 0,14 111 0,03 1524 0,15 115 0,03
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1209 0,59 91 0,07 1291 0,63 97 0,07 1379 0,67 104 0,07 1473 0,72 111 0,08 1524 0,74 115 0,08
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1393 0,23 105 0,05 1488 0,24 112 0,05 1589 0,26 120 0,05 1697 0,28 128 0,06 1756 0,29 132 0,06
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 6479 2,36 488 0,47 6920 2,52 521 0,51 7391 2,69 556 0,54 7893 2,87 594 0,58 8169 2,97 615 0,60
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 2913 0,62 219 0,12 3111 0,66 234 0,13 3323 0,71 250 0,14 3549 0,76 267 0,15 3673 0,78 276 0,15
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 7.116 PESADOS 1.240 LIGEROS 7.600 PESADOS 1.324 LIGEROS 8.117 PESADOS 1.415 LIGEROS 8.669 PESADOS 1.511 LIGEROS 8.973 PESADOS 1.564
LIGEROS 25.038 PESADOS 4.869 LIGEROS 26.740 PESADOS 5.200 LIGEROS 28.559 PESADOS 5.554 LIGEROS 30.500 PESADOS 5.932 LIGEROS 31.568 PESADOS 6.139
29.907 31.941 34.112 36.432 37.707
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 6141 1,11 462 0,22 6356 1,15 478 0,23 6578 1,19 495 0,23 6808 1,23 512 0,24 7047 1,28 530 0,25
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 4563 3,76 343 0,73 4723 3,89 355 0,76 4888 4,03 368 0,78 5059 4,17 381 0,81 5236 4,31 394 0,84
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 4758 3,87 358 0,75 4924 4,01 371 0,78 5097 4,15 384 0,81 5275 4,29 397 0,84 5460 4,44 411 0,86
E2 T2 375 0,00030 0,00080 6576 2,00 495 0,39 6806 2,07 512 0,41 7044 2,14 530 0,42 7290 2,22 549 0,44 7546 2,29 568 0,45
I1 166 0,00014 0,00034 1578 0,22 119 0,04 1633 0,23 123 0,04 1690 0,24 127 0,04 1749 0,25 132 0,04 1811 0,26 136 0,05
I2 T1 36 0,00003 0,00007 5264 0,18 396 0,03 5448 0,19 410 0,03 5639 0,19 424 0,03 5836 0,20 439 0,03 6040 0,21 455 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 5191 0,17 391 0,03 5373 0,17 404 0,03 5561 0,18 419 0,03 5756 0,19 433 0,03 5957 0,19 448 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 5574 0,17 420 0,03 5769 0,17 434 0,03 5971 0,18 449 0,03 6180 0,19 465 0,03 6397 0,19 481 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 4946 0,18 372 0,03 5119 0,19 385 0,03 5298 0,20 399 0,03 5483 0,20 413 0,03 5675 0,21 427 0,03
I3 189 0,00015 0,00033 1818 0,27 137 0,04 1881 0,28 142 0,05 1947 0,29 147 0,05 2015 0,30 152 0,05 2086 0,31 157 0,05
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 4840 2,55 364 0,29 5010 2,64 377 0,31 5185 2,73 390 0,32 5367 2,82 404 0,33 5554 2,92 418 0,34
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 6141 1,65 462 0,34 6356 1,71 478 0,35 6578 1,77 495 0,36 6808 1,83 512 0,38 7047 1,90 530 0,39
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 1578 0,15 119 0,03 1633 0,16 123 0,03 1690 0,16 127 0,03 1749 0,17 132 0,03 1811 0,17 136 0,03
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1578 0,77 119 0,09 1633 0,80 123 0,09 1690 0,82 127 0,09 1749 0,85 132 0,09 1811 0,88 136 0,10
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1818 0,30 137 0,06 1881 0,31 142 0,06 1947 0,32 147 0,06 2015 0,33 152 0,07 2086 0,34 157 0,07
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 8455 3,07 636 0,62 8751 3,18 659 0,64 9058 3,29 682 0,66 9375 3,41 706 0,69 9703 3,53 730 0,71
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 3801 0,81 286 0,16 3934 0,84 296 0,16 4072 0,87 307 0,17 4215 0,90 317 0,18 4362 0,93 328 0,18
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 9.287 PESADOS 1.618 LIGEROS 9.612 PESADOS 1.675 LIGEROS 9.948 PESADOS 1.734 LIGEROS 10.296 PESADOS 1.794 LIGEROS 10.657 PESADOS 1.857
LIGEROS 32.673 PESADOS 6.354 LIGEROS 33.816 PESADOS 6.576 LIGEROS 35.000 PESADOS 6.807 LIGEROS 36.225 PESADOS 7.045 LIGEROS 37.493 PESADOS 7.291
39.027 40.393 41.807 43.270 44.784
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 7293 1,32 549 0,26 7548 1,37 568 0,27 7813 1,42 588 0,28 8086 1,47 609 0,29 8369 1,52 630 0,30
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 5419 4,47 408 0,87 5609 4,62 422 0,90 5805 4,78 437 0,93 6008 4,95 452 0,96 6219 5,12 468 0,99
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 5651 4,60 425 0,90 5849 4,76 440 0,93 6053 4,92 456 0,96 6265 5,10 472 0,99 6485 5,27 488 1,03
E2 T2 375 0,00030 0,00080 7810 2,37 588 0,47 8083 2,46 608 0,48 8366 2,54 630 0,50 8659 2,63 652 0,52 8962 2,72 675 0,54
I1 166 0,00014 0,00034 1874 0,27 141 0,05 1940 0,28 146 0,05 2007 0,29 151 0,05 2078 0,30 156 0,05 2150 0,31 162 0,05
I2 T1 36 0,00003 0,00007 6252 0,21 471 0,03 6470 0,22 487 0,03 6697 0,23 504 0,04 6931 0,24 522 0,04 7174 0,24 540 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 6166 0,20 464 0,03 6382 0,21 480 0,03 6605 0,21 497 0,03 6836 0,22 515 0,03 7075 0,23 533 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 6621 0,20 498 0,03 6852 0,21 516 0,03 7092 0,21 534 0,03 7340 0,22 552 0,03 7597 0,23 572 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 5874 0,22 442 0,03 6080 0,22 458 0,03 6292 0,23 474 0,04 6513 0,24 490 0,04 6741 0,25 507 0,04
I3 189 0,00015 0,00033 2159 0,32 162 0,05 2234 0,33 168 0,06 2313 0,34 174 0,06 2393 0,35 180 0,06 2477 0,36 186 0,06
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 5749 3,02 433 0,35 5950 3,13 448 0,36 6158 3,24 464 0,38 6374 3,35 480 0,39 6597 3,47 497 0,40
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 7293 1,96 549 0,40 7548 2,03 568 0,42 7813 2,10 588 0,43 8086 2,18 609 0,45 8369 2,25 630 0,46
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 1874 0,18 141 0,03 1940 0,18 146 0,04 2007 0,19 151 0,04 2078 0,20 156 0,04 2150 0,20 162 0,04
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 1874 0,91 141 0,10 1940 0,94 146 0,11 2007 0,98 151 0,11 2078 1,01 156 0,11 2150 1,05 162 0,12
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2159 0,35 162 0,07 2234 0,36 168 0,07 2313 0,38 174 0,08 2393 0,39 180 0,08 2477 0,40 186 0,08
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 10042 3,65 756 0,74 10394 3,78 782 0,76 10758 3,91 810 0,79 11134 4,05 838 0,82 11524 4,19 867 0,84
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 4515 0,96 340 0,19 4673 1,00 352 0,19 4837 1,03 364 0,20 5006 1,07 377 0,21 5181 1,10 390 0,22
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 11.030 PESADOS 1.922 LIGEROS 11.416 PESADOS 1.989 LIGEROS 11.815 PESADOS 2.059 LIGEROS 12.229 PESADOS 2.131 LIGEROS 12.657 PESADOS 2.206
LIGEROS 38.805 PESADOS 7.547 LIGEROS 40.163 PESADOS 7.811 LIGEROS 41.569 PESADOS 8.084 LIGEROS 43.024 PESADOS 8.367 LIGEROS 44.530 PESADOS 8.660
46.352 47.974 49.653 51.391 53.190
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 8662 1,57 652 0,31 8965 1,63 675 0,32 9279 1,68 698 0,33 9604 1,74 723 0,34 9940 1,80 748 0,35
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 6436 5,30 484 1,03 6662 5,49 501 1,07 6895 5,68 519 1,10 7136 5,88 537 1,14 7386 6,09 556 1,18
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 6712 5,46 505 1,06 6946 5,65 523 1,10 7190 5,85 541 1,14 7441 6,05 560 1,18 7702 6,26 580 1,22
E2 T2 375 0,00030 0,00080 9276 2,82 698 0,56 9600 2,92 723 0,58 9936 3,02 748 0,60 10284 3,13 774 0,62 10644 3,24 801 0,64
I1 166 0,00014 0,00034 2226 0,32 168 0,06 2304 0,33 173 0,06 2384 0,34 179 0,06 2468 0,35 186 0,06 2554 0,36 192 0,07
I2 T1 36 0,00003 0,00007 7425 0,25 559 0,04 7685 0,26 578 0,04 7954 0,27 599 0,04 8232 0,28 620 0,04 8520 0,29 641 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 7323 0,24 551 0,04 7579 0,24 570 0,04 7845 0,25 590 0,04 8119 0,26 611 0,04 8403 0,27 633 0,04
I2 T3 32 0,00003 0,00006 7863 0,24 592 0,04 8138 0,25 613 0,04 8423 0,26 634 0,04 8718 0,26 656 0,04 9023 0,27 679 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 6977 0,26 525 0,04 7221 0,27 543 0,04 7473 0,28 563 0,04 7735 0,29 582 0,04 8006 0,30 603 0,05
I3 189 0,00015 0,00033 2564 0,38 193 0,06 2654 0,39 200 0,07 2747 0,40 207 0,07 2843 0,42 214 0,07 2942 0,43 221 0,07
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 6828 3,59 514 0,42 7067 3,72 532 0,43 7314 3,85 551 0,45 7570 3,98 570 0,46 7835 4,12 590 0,48
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 8662 2,33 652 0,48 8965 2,41 675 0,50 9279 2,50 698 0,51 9604 2,59 723 0,53 9940 2,68 748 0,55
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 2226 0,21 168 0,04 2304 0,22 173 0,04 2384 0,23 179 0,04 2468 0,23 186 0,04 2554 0,24 192 0,05
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 2226 1,08 168 0,12 2304 1,12 173 0,12 2384 1,16 179 0,13 2468 1,20 186 0,13 2554 1,24 192 0,14
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2564 0,42 193 0,08 2654 0,43 200 0,09 2747 0,45 207 0,09 2843 0,46 214 0,09 2942 0,48 221 0,10
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 11927 4,34 898 0,87 12345 4,49 929 0,90 12777 4,64 962 0,94 13224 4,81 995 0,97 13687 4,97 1030 1,00
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 5362 1,14 404 0,22 5550 1,18 418 0,23 5744 1,22 432 0,24 5945 1,27 447 0,25 6153 1,31 463 0,26
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 13.100 PESADOS 2.283 LIGEROS 13.558 PESADOS 2.363 LIGEROS 14.033 PESADOS 2.445 LIGEROS 14.524 PESADOS 2.531 LIGEROS 15.032 PESADOS 2.620
LIGEROS 46.088 PESADOS 8.963 LIGEROS 47.701 PESADOS 9.277 LIGEROS 49.371 PESADOS 9.601 LIGEROS 51.099 PESADOS 9.938 LIGEROS 52.887 PESADOS 10.285
55.051 56.978 58.972 61.037 63.173
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 10288 1,87 774 0,37 10648 1,93 801 0,38 11021 2,00 830 0,39 11406 2,07 859 0,41 11805 2,14 889 0,42
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 7644 6,30 575 1,22 7912 6,52 596 1,27 8189 6,75 616 1,31 8476 6,98 638 1,36 8772 7,23 660 1,40
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 7971 6,48 600 1,26 8250 6,71 621 1,31 8539 6,95 643 1,35 8838 7,19 665 1,40 9147 7,44 688 1,45
E2 T2 375 0,00030 0,00080 11016 3,35 829 0,66 11402 3,47 858 0,68 11801 3,59 888 0,71 12214 3,71 919 0,73 12642 3,84 952 0,76
I1 166 0,00014 0,00034 2643 0,38 199 0,07 2736 0,39 206 0,07 2832 0,40 213 0,07 2931 0,42 221 0,07 3033 0,43 228 0,08
I2 T1 36 0,00003 0,00007 8818 0,30 664 0,05 9127 0,31 687 0,05 9447 0,32 711 0,05 9777 0,33 736 0,05 10119 0,34 762 0,05
I2 T2 34 0,00003 0,00007 8697 0,28 655 0,04 9002 0,29 678 0,04 9317 0,30 701 0,05 9643 0,31 726 0,05 9980 0,32 751 0,05
I2 T3 32 0,00003 0,00006 9339 0,28 703 0,04 9666 0,29 728 0,04 10004 0,30 753 0,05 10354 0,31 779 0,05 10717 0,32 807 0,05
I2 T4 39 0,00004 0,00008 8286 0,31 624 0,05 8576 0,32 645 0,05 8876 0,33 668 0,05 9187 0,34 691 0,05 9508 0,35 716 0,05
I3 189 0,00015 0,00033 3045 0,45 229 0,08 3152 0,46 237 0,08 3262 0,48 246 0,08 3376 0,50 254 0,08 3494 0,51 263 0,09
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 8109 4,27 610 0,49 8393 4,41 632 0,51 8687 4,57 654 0,53 8991 4,73 677 0,55 9305 4,89 700 0,57
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 10288 2,77 774 0,57 10648 2,87 801 0,59 11021 2,97 830 0,61 11406 3,07 859 0,63 11805 3,18 889 0,65
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 2643 0,25 199 0,05 2736 0,26 206 0,05 2832 0,27 213 0,05 2931 0,28 221 0,05 3033 0,29 228 0,06
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 2643 1,29 199 0,14 2736 1,33 206 0,15 2832 1,38 213 0,15 2931 1,43 221 0,16 3033 1,48 228 0,16
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3045 0,50 229 0,10 3152 0,51 237 0,10 3262 0,53 246 0,11 3376 0,55 254 0,11 3494 0,57 263 0,11
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 14166 5,15 1066 1,04 14661 5,33 1104 1,07 15175 5,52 1142 1,11 15706 5,71 1182 1,15 16255 5,91 1224 1,19
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 6369 1,36 479 0,26 6592 1,41 496 0,27 6822 1,45 514 0,28 7061 1,51 531 0,29 7308 1,56 550 0,30
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 15.558 PESADOS 2.711 LIGEROS 16.103 PESADOS 2.806 LIGEROS 16.667 PESADOS 2.904 LIGEROS 17.250 PESADOS 3.006 LIGEROS 17.854 PESADOS 3.111
LIGEROS 54.738 PESADOS 10.645 LIGEROS 56.654 PESADOS 11.018 LIGEROS 58.637 PESADOS 11.404 LIGEROS 60.690 PESADOS 11.803 LIGEROS 62.814 PESADOS 12.216
65.384 67.672 70.041 72.492 75.029
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 225 0,00018 0,00047 12219 2,22 920 0,44 12646 2,29 952 0,45 13089 2,37 985 0,47 13547 2,46 1020 0,48 14021 2,54 1055 0,50
E1 T2 1060 0,00082 0,00212 9079 7,48 683 1,45 9397 7,74 707 1,50 9726 8,01 732 1,56 10066 8,29 758 1,61 10419 8,58 784 1,67
E2 T1 1040 0,00081 0,00210 9467 7,70 713 1,50 9799 7,97 738 1,55 10142 8,25 763 1,61 10497 8,54 790 1,66 10864 8,84 818 1,72
E2 T2 375 0,00030 0,00080 13084 3,98 985 0,78 13542 4,12 1019 0,81 14016 4,26 1055 0,84 14507 4,41 1092 0,87 15014 4,56 1130 0,90
I1 166 0,00014 0,00034 3139 0,45 236 0,08 3249 0,46 245 0,08 3363 0,48 253 0,09 3481 0,50 262 0,09 3603 0,51 271 0,09
I2 T1 36 0,00003 0,00007 10474 0,36 788 0,05 10840 0,37 816 0,06 11220 0,38 844 0,06 11612 0,40 874 0,06 12019 0,41 905 0,06
I2 T2 34 0,00003 0,00007 10330 0,33 778 0,05 10691 0,34 805 0,05 11066 0,36 833 0,05 11453 0,37 862 0,06 11854 0,38 892 0,06
I2 T3 32 0,00003 0,00006 11092 0,34 835 0,05 11480 0,35 864 0,05 11882 0,36 894 0,06 12298 0,37 926 0,06 12728 0,39 958 0,06
I2 T4 39 0,00004 0,00008 9841 0,36 741 0,06 10185 0,38 767 0,06 10542 0,39 793 0,06 10911 0,40 821 0,06 11293 0,42 850 0,06
I3 189 0,00015 0,00033 3617 0,53 272 0,09 3743 0,55 282 0,09 3874 0,57 292 0,10 4010 0,59 302 0,10 4150 0,61 312 0,10
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 10317 3,54 777 0,64 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00053 0,00081 9631 5,07 725 0,59 9968 5,24 750 0,61 10317 5,43 777 0,63 10678 5,62 804 0,65 11052 5,81 832 0,67
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 12219 3,29 920 0,68 12646 3,41 952 0,70 13089 3,52 985 0,72 13547 3,65 1020 0,75 14021 3,78 1055 0,78
C-252 T2 147 0,00010 0,00024 3139 0,30 236 0,06 3249 0,31 245 0,06 3363 0,32 253 0,06 3481 0,33 262 0,06 3603 0,34 271 0,07
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 3139 1,53 236 0,17 3249 1,58 245 0,18 3363 1,64 253 0,18 3481 1,70 262 0,19 3603 1,75 271 0,20
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3617 0,59 272 0,12 3743 0,61 282 0,12 3874 0,63 292 0,13 4010 0,65 302 0,13 4150 0,68 312 0,14
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 16824 6,12 1266 1,23 17413 6,33 1311 1,28 18023 6,55 1357 1,32 18653 6,78 1404 1,37 19306 7,02 1453 1,41
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 7564 1,61 569 0,31 7829 1,67 589 0,33 8103 1,73 610 0,34 8386 1,79 631 0,35 8680 1,85 653 0,36
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 18.478 PESADOS 3.220 LIGEROS 19.125 PESADOS 3.333 LIGEROS 19.795 PESADOS 3.449 LIGEROS 20.487 PESADOS 3.570 LIGEROS 21.204 PESADOS 3.695
LIGEROS 65.012 PESADOS 12.643 LIGEROS 67.288 PESADOS 13.086 LIGEROS 69.643 PESADOS 13.544 LIGEROS 72.080 PESADOS 14.018 LIGEROS 74.603 PESADOS 14.509
77.655 80.373 83.186 86.098 89.111
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 4706 8,53 354 5,42 5026 9,11 378 5,78 5367 9,73 404 6,18 5732 10,39 431 6,60 5933 10,76 447 6,83
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 3497 29,87 263 18,96 3734 31,90 281 20,25 3988 34,07 300 21,63 4260 36,39 321 23,10 4409 37,66 332 23,91
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 3646 30,56 274 19,40 3894 32,64 293 20,72 4159 34,85 313 22,13 4442 37,22 334 23,63 4597 38,53 346 24,46
E2 T2 375 0,0030 0,0255 5039 15,23 379 9,67 5382 16,26 405 10,32 5748 17,37 433 11,03 6138 18,55 462 11,78 6353 19,20 478 12,19
I1 166 0,0013 0,0113 1209 1,62 91 1,03 1291 1,73 97 1,10 1379 1,84 104 1,17 1473 1,97 111 1,25 1524 2,04 115 1,29
I2 T1 36 0,0003 0,0024 4034 1,17 304 0,74 4308 1,25 324 0,79 4601 1,33 346 0,85 4914 1,43 370 0,90 5086 1,48 383 0,94
I2 T2 34 0,0003 0,0023 3978 1,09 299 0,69 4249 1,16 320 0,74 4538 1,24 342 0,79 4846 1,33 365 0,84 5016 1,37 378 0,87
I2 T3 32 0,0003 0,0022 4272 1,10 322 0,70 4562 1,18 343 0,75 4872 1,26 367 0,80 5204 1,34 392 0,85 5386 1,39 405 0,88
I2 T4 39 0,0003 0,0027 3790 1,19 285 0,76 4048 1,27 305 0,81 4323 1,36 325 0,86 4617 1,45 348 0,92 4779 1,50 360 0,95
I3 189 0,0015 0,0128 1393 2,12 105 1,35 1488 2,27 112 1,44 1589 2,42 120 1,54 1697 2,58 128 1,64 1756 2,67 132 1,70
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 4706 15,36 354 9,75 5026 16,40 378 10,41 5367 17,52 404 11,12 5732 18,71 431 11,88 5933 19,36 447 12,29
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 1209 1,43 91 0,91 1291 1,53 97 0,97 1379 1,63 104 1,04 1473 1,74 111 1,11 1524 1,81 115 1,15
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1209 4,02 91 2,55 1291 4,30 97 2,73 1379 4,59 104 2,91 1473 4,90 111 3,11 1524 5,07 115 3,22
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1393 2,84 105 1,80 1488 3,03 112 1,93 1589 3,24 120 2,06 1697 3,46 128 2,20 1756 3,58 132 2,27
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 6479 29,40 488 18,66 6920 31,40 521 19,93 7391 33,53 556 21,29 7893 35,81 594 22,73 8169 37,06 615 23,53
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 2913 7,77 219 4,93 3111 8,30 234 5,27 3323 8,86 250 5,63 3549 9,47 267 6,01 3673 9,80 276 6,22
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 195 PESADOS 124 LIGEROS 209 PESADOS 132 LIGEROS 223 PESADOS 142 LIGEROS 238 PESADOS 151 LIGEROS 246 PESADOS 156
LIGEROS 71.329 PESADOS 45.281 LIGEROS 76.180 PESADOS 48.360 LIGEROS 81.360 PESADOS 51.648 LIGEROS 86.893 PESADOS 55.160 LIGEROS 89.934 PESADOS 57.091
116.610 124.540 133.008 142.053 147.025
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 6141 11,13 462 7,07 6356 11,52 478 7,32 6578 11,93 495 7,57 6808 12,34 512 7,84 7047 12,78 530 8,11
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 4563 38,98 343 24,74 4723 40,34 355 25,61 4888 41,75 368 26,51 5059 43,21 381 27,43 5236 44,73 394 28,39
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 4758 39,88 358 25,31 4924 41,27 371 26,20 5097 42,72 384 27,12 5275 44,21 397 28,07 5460 45,76 411 29,05
E2 T2 375 0,0030 0,0255 6576 19,87 495 12,61 6806 20,57 512 13,06 7044 21,29 530 13,51 7290 22,03 549 13,99 7546 22,80 568 14,48
I1 166 0,0013 0,0113 1578 2,11 119 1,34 1633 2,18 123 1,39 1690 2,26 127 1,44 1749 2,34 132 1,49 1811 2,42 136 1,54
I2 T1 36 0,0003 0,0024 5264 1,53 396 0,97 5448 1,58 410 1,00 5639 1,64 424 1,04 5836 1,69 439 1,07 6040 1,75 455 1,11
I2 T2 34 0,0003 0,0023 5191 1,42 391 0,90 5373 1,47 404 0,93 5561 1,52 419 0,97 5756 1,58 433 1,00 5957 1,63 448 1,04
I2 T3 32 0,0003 0,0022 5574 1,44 420 0,91 5769 1,49 434 0,94 5971 1,54 449 0,98 6180 1,59 465 1,01 6397 1,65 481 1,05
I2 T4 39 0,0003 0,0027 4946 1,55 372 0,99 5119 1,61 385 1,02 5298 1,67 399 1,06 5483 1,72 413 1,09 5675 1,78 427 1,13
I3 189 0,0015 0,0128 1818 2,77 137 1,76 1881 2,87 142 1,82 1947 2,97 147 1,88 2015 3,07 152 1,95 2086 3,18 157 2,02
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 6141 20,04 462 12,72 6356 20,74 478 13,17 6578 21,47 495 13,63 6808 22,22 512 14,11 7047 23,00 530 14,60
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 1578 1,87 119 1,19 1633 1,93 123 1,23 1690 2,00 127 1,27 1749 2,07 132 1,32 1811 2,14 136 1,36
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1578 5,25 119 3,33 1633 5,44 123 3,45 1690 5,63 127 3,57 1749 5,82 132 3,70 1811 6,03 136 3,83
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1818 3,71 137 2,35 1881 3,84 142 2,43 1947 3,97 147 2,52 2015 4,11 152 2,61 2086 4,25 157 2,70
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 8455 38,36 636 24,35 8751 39,70 659 25,20 9058 41,09 682 26,09 9375 42,53 706 27,00 9703 44,02 730 27,95
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 3801 10,14 286 6,44 3934 10,49 296 6,66 4072 10,86 307 6,90 4215 11,24 317 7,14 4362 11,64 328 7,39
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 255 PESADOS 162 LIGEROS 264 PESADOS 168 LIGEROS 273 PESADOS 173 LIGEROS 283 PESADOS 179 LIGEROS 293 PESADOS 186
LIGEROS 93.081 PESADOS 59.089 LIGEROS 96.339 PESADOS 61.157 LIGEROS 99.711 PESADOS 63.298 LIGEROS 103.201 PESADOS 65.513 LIGEROS 106.813 PESADOS 67.806
152.170 157.496 163.009 168.714 174.619
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 7293 13,22 549 8,39 7548 13,69 568 8,69 7813 14,17 588 8,99 8086 14,66 609 9,31 8369 15,17 630 9,63
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 5419 46,29 408 29,39 5609 47,91 422 30,42 5805 49,59 437 31,48 6008 51,32 452 32,58 6219 53,12 468 33,72
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 5651 47,36 425 30,06 5849 49,02 440 31,12 6053 50,73 456 32,21 6265 52,51 472 33,33 6485 54,35 488 34,50
E2 T2 375 0,0030 0,0255 7810 23,60 588 14,98 8083 24,43 608 15,51 8366 25,28 630 16,05 8659 26,17 652 16,61 8962 27,08 675 17,19
I1 166 0,0013 0,0113 1874 2,51 141 1,59 1940 2,59 146 1,65 2007 2,69 151 1,70 2078 2,78 156 1,76 2150 2,88 162 1,83
I2 T1 36 0,0003 0,0024 6252 1,81 471 1,15 6470 1,88 487 1,19 6697 1,94 504 1,23 6931 2,01 522 1,28 7174 2,08 540 1,32
I2 T2 34 0,0003 0,0023 6166 1,69 464 1,07 6382 1,75 480 1,11 6605 1,81 497 1,15 6836 1,87 515 1,19 7075 1,94 533 1,23
I2 T3 32 0,0003 0,0022 6621 1,71 498 1,08 6852 1,77 516 1,12 7092 1,83 534 1,16 7340 1,89 552 1,20 7597 1,96 572 1,24
I2 T4 39 0,0003 0,0027 5874 1,85 442 1,17 6080 1,91 458 1,21 6292 1,98 474 1,26 6513 2,05 490 1,30 6741 2,12 507 1,34
I3 189 0,0015 0,0128 2159 3,29 162 2,09 2234 3,40 168 2,16 2313 3,52 174 2,24 2393 3,65 180 2,31 2477 3,77 186 2,40
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 7293 23,80 549 15,11 7548 24,64 568 15,64 7813 25,50 588 16,19 8086 26,39 609 16,75 8369 27,31 630 17,34
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 1874 2,22 141 1,41 1940 2,30 146 1,46 2007 2,38 151 1,51 2078 2,46 156 1,56 2150 2,55 162 1,62
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 1874 6,24 141 3,96 1940 6,46 146 4,10 2007 6,68 151 4,24 2078 6,91 156 4,39 2150 7,16 162 4,54
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2159 4,40 162 2,79 2234 4,56 168 2,89 2313 4,71 174 2,99 2393 4,88 180 3,10 2477 5,05 186 3,21
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 10042 45,56 756 28,92 10394 47,16 782 29,94 10758 48,81 810 30,98 11134 50,52 838 32,07 11524 52,28 867 33,19
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 4515 12,04 340 7,65 4673 12,46 352 7,91 4837 12,90 364 8,19 5006 13,35 377 8,48 5181 13,82 390 8,77
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 303 PESADOS 192 LIGEROS 313 PESADOS 199 LIGEROS 324 PESADOS 206 LIGEROS 336 PESADOS 213 LIGEROS 348 PESADOS 221
LIGEROS 110.552 PESADOS 70.179 LIGEROS 114.421 PESADOS 72.636 LIGEROS 118.426 PESADOS 75.178 LIGEROS 122.570 PESADOS 77.809 LIGEROS 126.860 PESADOS 80.532
180.731 187.056 193.603 200.379 207.393
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 8662 15,71 652 9,97 8965 16,26 675 10,32 9279 16,82 698 10,68 9604 17,41 723 11,05 9940 18,02 748 11,44
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 6436 54,98 484 34,90 6662 56,90 501 36,12 6895 58,90 519 37,39 7136 60,96 537 38,70 7386 63,09 556 40,05
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 6712 56,25 505 35,71 6946 58,22 523 36,96 7190 60,26 541 38,25 7441 62,36 560 39,59 7702 64,55 580 40,98
E2 T2 375 0,0030 0,0255 9276 28,03 698 17,79 9600 29,01 723 18,42 9936 30,03 748 19,06 10284 31,08 774 19,73 10644 32,17 801 20,42
I1 166 0,0013 0,0113 2226 2,98 168 1,89 2304 3,08 173 1,96 2384 3,19 179 2,02 2468 3,30 186 2,10 2554 3,42 192 2,17
I2 T1 36 0,0003 0,0024 7425 2,15 559 1,37 7685 2,23 578 1,42 7954 2,31 599 1,46 8232 2,39 620 1,52 8520 2,47 641 1,57
I2 T2 34 0,0003 0,0023 7323 2,01 551 1,27 7579 2,08 570 1,32 7845 2,15 590 1,36 8119 2,22 611 1,41 8403 2,30 633 1,46
I2 T3 32 0,0003 0,0022 7863 2,03 592 1,29 8138 2,10 613 1,33 8423 2,17 634 1,38 8718 2,25 656 1,43 9023 2,33 679 1,48
I2 T4 39 0,0003 0,0027 6977 2,19 525 1,39 7221 2,27 543 1,44 7473 2,35 563 1,49 7735 2,43 582 1,54 8006 2,52 603 1,60
I3 189 0,0015 0,0128 2564 3,91 193 2,48 2654 4,04 200 2,57 2747 4,18 207 2,66 2843 4,33 214 2,75 2942 4,48 221 2,84
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 8662 28,27 652 17,95 8965 29,26 675 18,57 9279 30,28 698 19,22 9604 31,34 723 19,90 9940 32,44 748 20,59
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 2226 2,64 168 1,67 2304 2,73 173 1,73 2384 2,82 179 1,79 2468 2,92 186 1,86 2554 3,03 192 1,92
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 2226 7,41 168 4,70 2304 7,67 173 4,87 2384 7,93 179 5,04 2468 8,21 186 5,21 2554 8,50 192 5,40
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2564 5,23 193 3,32 2654 5,41 200 3,43 2747 5,60 207 3,55 2843 5,80 214 3,68 2942 6,00 221 3,81
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 11927 54,11 898 34,35 12345 56,01 929 35,55 12777 57,97 962 36,80 13224 60,00 995 38,09 13687 62,10 1030 39,42
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 5362 14,30 404 9,08 5550 14,80 418 9,40 5744 15,32 432 9,73 5945 15,86 447 10,07 6153 16,41 463 10,42
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 360 PESADOS 228 LIGEROS 372 PESADOS 236 LIGEROS 385 PESADOS 245 LIGEROS 399 PESADOS 253 LIGEROS 413 PESADOS 262
LIGEROS 131.301 PESADOS 83.351 LIGEROS 135.896 PESADOS 86.268 LIGEROS 140.652 PESADOS 89.288 LIGEROS 145.575 PESADOS 92.413 LIGEROS 150.670 PESADOS 95.647
214.651 222.164 229.940 237.988 246.318
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 10288 18,65 774 11,84 10648 19,31 801 12,26 11021 19,98 830 12,68 11406 20,68 859 13,13 11805 21,41 889 13,59
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 7644 65,30 575 41,45 7912 67,59 596 42,90 8189 69,95 616 44,41 8476 72,40 638 45,96 8772 74,93 660 47,57
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 7971 66,81 600 42,41 8250 69,14 621 43,89 8539 71,56 643 45,43 8838 74,07 665 47,02 9147 76,66 688 48,67
E2 T2 375 0,0030 0,0255 11016 33,29 829 21,13 11402 34,46 858 21,87 11801 35,66 888 22,64 12214 36,91 919 23,43 12642 38,20 952 24,25
I1 166 0,0013 0,0113 2643 3,54 199 2,24 2736 3,66 206 2,32 2832 3,79 213 2,40 2931 3,92 221 2,49 3033 4,06 228 2,58
I2 T1 36 0,0003 0,0024 8818 2,56 664 1,62 9127 2,65 687 1,68 9447 2,74 711 1,74 9777 2,84 736 1,80 10119 2,94 762 1,86
I2 T2 34 0,0003 0,0023 8697 2,38 655 1,51 9002 2,47 678 1,57 9317 2,55 701 1,62 9643 2,64 726 1,68 9980 2,73 751 1,74
I2 T3 32 0,0003 0,0022 9339 2,41 703 1,53 9666 2,49 728 1,58 10004 2,58 753 1,64 10354 2,67 779 1,69 10717 2,76 807 1,75
I2 T4 39 0,0003 0,0027 8286 2,60 624 1,65 8576 2,70 645 1,71 8876 2,79 668 1,77 9187 2,89 691 1,83 9508 2,99 716 1,90
I3 189 0,0015 0,0128 3045 4,64 229 2,94 3152 4,80 237 3,05 3262 4,97 246 3,15 3376 5,14 254 3,26 3494 5,32 263 3,38
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 10288 33,58 774 21,31 10648 34,75 801 22,06 11021 35,97 830 22,83 11406 37,23 859 23,63 11805 38,53 889 24,46
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 2643 3,13 199 1,99 2736 3,24 206 2,06 2832 3,35 213 2,13 2931 3,47 221 2,20 3033 3,59 228 2,28
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 2643 8,80 199 5,58 2736 9,11 206 5,78 2832 9,42 213 5,98 2931 9,75 221 6,19 3033 10,10 228 6,41
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3045 6,21 229 3,94 3152 6,43 237 4,08 3262 6,65 246 4,22 3376 6,88 254 4,37 3494 7,12 263 4,52
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 14166 64,27 1066 40,80 14661 66,52 1104 42,23 15175 68,85 1142 43,70 15706 71,26 1182 45,23 16255 73,75 1224 46,82
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 6369 16,99 479 10,78 6592 17,58 496 11,16 6822 18,20 514 11,55 7061 18,83 531 11,96 7308 19,49 550 12,38
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 427 PESADOS 271 LIGEROS 442 PESADOS 281 LIGEROS 458 PESADOS 291 LIGEROS 474 PESADOS 301 LIGEROS 490 PESADOS 311
LIGEROS 155.944 PESADOS 98.995 LIGEROS 161.402 PESADOS 102.460 LIGEROS 167.051 PESADOS 106.046 LIGEROS 172.898 PESADOS 109.757 LIGEROS 178.949 PESADOS 113.599
254.939 263.861 273.097 282.655 292.548
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 225 0,0018 0,0153 12219 22,15 920 14,06 12646 22,93 952 14,56 13089 23,73 985 15,07 13547 24,56 1020 15,59 14021 25,42 1055 16,14
E1 T2 1060 0,0085 0,0720 9079 77,56 683 49,23 9397 80,27 707 50,96 9726 83,08 732 52,74 10066 85,99 758 54,59 10419 89,00 784 56,50
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 9467 79,34 713 50,37 9799 82,12 738 52,13 10142 85,00 763 53,96 10497 87,97 790 55,84 10864 91,05 818 57,80
E2 T2 375 0,0030 0,0255 13084 39,54 985 25,10 13542 40,92 1019 25,98 14016 42,36 1055 26,89 14507 43,84 1092 27,83 15014 45,37 1130 28,80
I1 166 0,0013 0,0113 3139 4,20 236 2,67 3249 4,35 245 2,76 3363 4,50 253 2,86 3481 4,66 262 2,96 3603 4,82 271 3,06
I2 T1 36 0,0003 0,0024 10474 3,04 788 1,93 10840 3,14 816 2,00 11220 3,25 844 2,07 11612 3,37 874 2,14 12019 3,49 905 2,21
I2 T2 34 0,0003 0,0023 10330 2,83 778 1,80 10691 2,93 805 1,86 11066 3,03 833 1,92 11453 3,14 862 1,99 11854 3,25 892 2,06
I2 T3 32 0,0003 0,0022 11092 2,86 835 1,82 11480 2,96 864 1,88 11882 3,06 894 1,95 12298 3,17 926 2,01 12728 3,28 958 2,08
I2 T4 39 0,0003 0,0027 9841 3,09 741 1,96 10185 3,20 767 2,03 10542 3,31 793 2,10 10911 3,43 821 2,18 11293 3,55 850 2,25
I3 189 0,0015 0,0128 3617 5,51 272 3,50 3743 5,70 282 3,62 3874 5,90 292 3,75 4010 6,11 302 3,88 4150 6,32 312 4,01
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 12219 39,88 920 25,32 12646 41,27 952 26,20 13089 42,72 985 27,12 13547 44,21 1020 28,07 14021 45,76 1055 29,05
C-252 T2 147 0,0012 0,0100 3139 3,72 236 2,36 3249 3,85 245 2,44 3363 3,98 253 2,53 3481 4,12 262 2,62 3603 4,27 271 2,71
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 3139 10,45 236 6,63 3249 10,81 245 6,87 3363 11,19 253 7,11 3481 11,58 262 7,35 3603 11,99 271 7,61
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3617 7,37 272 4,68 3743 7,63 282 4,84 3874 7,90 292 5,01 4010 8,18 302 5,19 4150 8,46 312 5,37
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 16824 76,33 1266 48,46 17413 79,00 1311 50,15 18023 81,77 1357 51,91 18653 84,63 1404 53,72 19306 87,59 1453 55,60
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 7564 20,18 569 12,81 7829 20,88 589 13,26 8103 21,61 610 13,72 8386 22,37 631 14,20 8680 23,15 653 14,70
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 507 PESADOS 322 LIGEROS 525 PESADOS 333 LIGEROS 544 PESADOS 345 LIGEROS 563 PESADOS 357 LIGEROS 582 PESADOS 370
LIGEROS 185.212 PESADOS 117.575 LIGEROS 191.695 PESADOS 121.690 LIGEROS 198.404 PESADOS 125.949 LIGEROS 205.348 PESADOS 130.357 LIGEROS 212.535 PESADOS 134.920
302.787 313.385 324.353 335.705 347.455
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 4706 11,15 354 1,02 5026 11,90 378 1,09 5367 12,71 404 1,16 5732 13,58 431 1,24 5933 14,05 447 1,28
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 3497 41,18 263 3,69 3734 43,98 281 3,94 3988 46,97 300 4,21 4260 50,17 321 4,49 4409 51,92 332 4,65
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 3646 42,13 274 3,77 3894 45,00 293 4,03 4159 48,06 313 4,30 4442 51,33 334 4,60 4597 53,12 346 4,76
E2 T2 375 0,0039 0,0048 5039 19,89 379 1,82 5382 21,24 405 1,94 5748 22,69 433 2,07 6138 24,23 462 2,21 6353 25,08 478 2,29
I1 166 0,0027 0,0027 1209 3,24 91 0,25 1291 3,46 97 0,26 1379 3,69 104 0,28 1473 3,94 111 0,30 1524 4,08 115 0,31
I2 T1 36 0,0013 0,0013 4034 5,38 304 0,40 4308 5,74 324 0,43 4601 6,13 346 0,46 4914 6,55 370 0,49 5086 6,78 383 0,51
I2 T2 34 0,0013 0,0013 3978 5,01 299 0,38 4249 5,35 320 0,40 4538 5,71 342 0,43 4846 6,10 365 0,46 5016 6,32 378 0,48
I2 T3 32 0,0012 0,0012 4272 5,06 322 0,38 4562 5,41 343 0,41 4872 5,77 367 0,43 5204 6,17 392 0,46 5386 6,38 405 0,48
I2 T4 39 0,0014 0,0014 3790 5,47 285 0,41 4048 5,85 305 0,44 4323 6,24 325 0,47 4617 6,67 348 0,50 4779 6,90 360 0,52
I3 189 0,0031 0,0031 1393 4,32 105 0,33 1488 4,61 112 0,35 1589 4,92 120 0,37 1697 5,26 128 0,40 1756 5,44 132 0,41
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 4706 22,42 354 1,96 5026 23,95 378 2,10 5367 25,57 404 2,24 5732 27,31 431 2,39 5933 28,27 447 2,48
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 1209 2,65 91 0,21 1291 2,83 97 0,22 1379 3,03 104 0,24 1473 3,23 111 0,26 1524 3,34 115 0,26
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1209 14,27 91 1,07 1291 15,24 97 1,15 1379 16,27 104 1,22 1473 17,38 111 1,31 1524 17,99 115 1,35
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1393 4,70 105 0,39 1488 5,02 112 0,42 1589 5,36 120 0,45 1697 5,72 128 0,48 1756 5,92 132 0,49
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 6479 47,38 488 3,99 6920 50,60 521 4,26 7391 54,04 556 4,55 7893 57,71 594 4,86 8169 59,73 615 5,03
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 2913 13,77 219 1,11 3111 14,71 234 1,19 3323 15,71 250 1,27 3549 16,78 267 1,35 3673 17,37 276 1,40
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 136.113 PESADOS 11.239 LIGEROS 145.368 PESADOS 12.003 LIGEROS 155.253 PESADOS 12.819 LIGEROS 165.811 PESADOS 13.691 LIGEROS 171.614 PESADOS 14.170
LIGEROS 1.991.329 PESADOS 281.873 LIGEROS 2.126.739 PESADOS 301.040 LIGEROS 2.271.357 PESADOS 321.511 LIGEROS 2.425.810 PESADOS 343.373 LIGEROS 2.510.713 PESADOS 355.391
2.273.201 2.427.779 2.592.868 2.769.183 2.866.105
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 6141 14,54 462 1,33 6356 15,05 478 1,38 6578 15,58 495 1,42 6808 16,12 512 1,47 7047 16,69 530 1,53
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 4563 53,74 343 4,81 4723 55,62 355 4,98 4888 57,57 368 5,16 5059 59,58 381 5,34 5236 61,67 394 5,52
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 4758 54,98 358 4,92 4924 56,91 371 5,10 5097 58,90 384 5,27 5275 60,96 397 5,46 5460 63,09 411 5,65
E2 T2 375 0,0039 0,0048 6576 25,96 495 2,37 6806 26,86 512 2,45 7044 27,81 530 2,54 7290 28,78 549 2,63 7546 29,79 568 2,72
I1 166 0,0027 0,0027 1578 4,22 119 0,32 1633 4,37 123 0,33 1690 4,53 127 0,35 1749 4,68 132 0,36 1811 4,85 136 0,37
I2 T1 36 0,0013 0,0013 5264 7,02 396 0,53 5448 7,26 410 0,55 5639 7,52 424 0,57 5836 7,78 439 0,59 6040 8,05 455 0,61
I2 T2 34 0,0013 0,0013 5191 6,54 391 0,49 5373 6,77 404 0,51 5561 7,00 419 0,53 5756 7,25 433 0,55 5957 7,50 448 0,56
I2 T3 32 0,0012 0,0012 5574 6,61 420 0,50 5769 6,84 434 0,51 5971 7,08 449 0,53 6180 7,32 465 0,55 6397 7,58 481 0,57
I2 T4 39 0,0014 0,0014 4946 7,14 372 0,54 5119 7,39 385 0,56 5298 7,65 399 0,58 5483 7,92 413 0,60 5675 8,20 427 0,62
I3 189 0,0031 0,0031 1818 5,63 137 0,43 1881 5,83 142 0,44 1947 6,03 147 0,46 2015 6,24 152 0,47 2086 6,46 157 0,49
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 6141 29,26 462 2,56 6356 30,28 478 2,65 6578 31,34 495 2,75 6808 32,44 512 2,84 7047 33,57 530 2,94
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 1578 3,46 119 0,27 1633 3,58 123 0,28 1690 3,71 127 0,29 1749 3,84 132 0,30 1811 3,97 136 0,31
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1578 18,62 119 1,40 1633 19,27 123 1,45 1690 19,94 127 1,50 1749 20,64 132 1,55 1811 21,36 136 1,61
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1818 6,13 137 0,51 1881 6,35 142 0,53 1947 6,57 147 0,55 2015 6,80 152 0,57 2086 7,04 157 0,59
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 8455 61,82 636 5,20 8751 63,99 659 5,38 9058 66,23 682 5,57 9375 68,54 706 5,77 9703 70,94 730 5,97
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 3801 17,98 286 1,45 3934 18,60 296 1,50 4072 19,26 307 1,55 4215 19,93 317 1,61 4362 20,63 328 1,67
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 177.621 PESADOS 14.666 LIGEROS 183.837 PESADOS 15.180 LIGEROS 190.272 PESADOS 15.711 LIGEROS 196.931 PESADOS 16.261 LIGEROS 203.824 PESADOS 16.830
LIGEROS 2.598.588 PESADOS 367.830 LIGEROS 2.689.539 PESADOS 380.704 LIGEROS 2.783.673 PESADOS 394.029 LIGEROS 2.881.101 PESADOS 407.820 LIGEROS 2.981.940 PESADOS 422.093
2.966.418 3.070.243 3.177.701 3.288.921 3.404.033
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 7293 17,27 549 1,58 7548 17,88 568 1,63 7813 18,50 588 1,69 8086 19,15 609 1,75 8369 19,82 630 1,81
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 5419 63,83 408 5,72 5609 66,06 422 5,92 5805 68,37 437 6,12 6008 70,77 452 6,34 6219 73,24 468 6,56
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 5651 65,30 425 5,85 5849 67,59 440 6,05 6053 69,95 456 6,26 6265 72,40 472 6,48 6485 74,93 488 6,71
E2 T2 375 0,0039 0,0048 7810 30,83 588 2,82 8083 31,91 608 2,92 8366 33,02 630 3,02 8659 34,18 652 3,12 8962 35,38 675 3,23
I1 166 0,0027 0,0027 1874 5,02 141 0,38 1940 5,19 146 0,40 2007 5,37 151 0,41 2078 5,56 156 0,42 2150 5,76 162 0,44
I2 T1 36 0,0013 0,0013 6252 8,34 471 0,63 6470 8,63 487 0,65 6697 8,93 504 0,67 6931 9,24 522 0,70 7174 9,57 540 0,72
I2 T2 34 0,0013 0,0013 6166 7,76 464 0,58 6382 8,04 480 0,60 6605 8,32 497 0,63 6836 8,61 515 0,65 7075 8,91 533 0,67
I2 T3 32 0,0012 0,0012 6621 7,85 498 0,59 6852 8,12 516 0,61 7092 8,41 534 0,63 7340 8,70 552 0,65 7597 9,00 572 0,68
I2 T4 39 0,0014 0,0014 5874 8,48 442 0,64 6080 8,78 458 0,66 6292 9,09 474 0,68 6513 9,41 490 0,71 6741 9,74 507 0,73
I3 189 0,0031 0,0031 2159 6,69 162 0,51 2234 6,92 168 0,52 2313 7,17 174 0,54 2393 7,42 180 0,56 2477 7,68 186 0,58
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 7293 34,75 549 3,04 7548 35,97 568 3,15 7813 37,23 588 3,26 8086 38,53 609 3,37 8369 39,88 630 3,49
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 1874 4,11 141 0,33 1940 4,26 146 0,34 2007 4,40 151 0,35 2078 4,56 156 0,36 2150 4,72 162 0,37
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 1874 22,11 141 1,66 1940 22,89 146 1,72 2007 23,69 151 1,78 2078 24,52 156 1,85 2150 25,37 162 1,91
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2159 7,28 162 0,61 2234 7,54 168 0,63 2313 7,80 174 0,65 2393 8,07 180 0,67 2477 8,36 186 0,70
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 10042 73,43 756 6,18 10394 76,00 782 6,39 10758 78,66 810 6,62 11134 81,41 838 6,85 11524 84,26 867 7,09
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 4515 21,35 340 1,72 4673 22,10 352 1,78 4837 22,87 364 1,85 5006 23,67 377 1,91 5181 24,50 390 1,98
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 210.957 PESADOS 17.419 LIGEROS 218.341 PESADOS 18.029 LIGEROS 225.983 PESADOS 18.660 LIGEROS 233.892 PESADOS 19.313 LIGEROS 242.079 PESADOS 19.989
LIGEROS 3.086.308 PESADOS 436.867 LIGEROS 3.194.328 PESADOS 452.157 LIGEROS 3.306.130 PESADOS 467.983 LIGEROS 3.421.844 PESADOS 484.362 LIGEROS 3.541.609 PESADOS 501.315
3.523.174 3.646.485 3.774.112 3.906.206 4.042.923
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 8662 20,52 652 1,87 8965 21,23 675 1,94 9279 21,98 698 2,01 9604 22,75 723 2,08 9940 23,54 748 2,15
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 6436 75,81 484 6,79 6662 78,46 501 7,03 6895 81,21 519 7,27 7136 84,05 537 7,53 7386 86,99 556 7,79
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 6712 77,56 505 6,94 6946 80,27 523 7,19 7190 83,08 541 7,44 7441 85,99 560 7,70 7702 89,00 580 7,97
E2 T2 375 0,0039 0,0048 9276 36,61 698 3,35 9600 37,90 723 3,46 9936 39,22 748 3,58 10284 40,59 774 3,71 10644 42,02 801 3,84
I1 166 0,0027 0,0027 2226 5,96 168 0,46 2304 6,17 173 0,47 2384 6,38 179 0,49 2468 6,61 186 0,50 2554 6,84 192 0,52
I2 T1 36 0,0013 0,0013 7425 9,90 559 0,75 7685 10,25 578 0,77 7954 10,60 599 0,80 8232 10,98 620 0,83 8520 11,36 641 0,86
I2 T2 34 0,0013 0,0013 7323 9,22 551 0,69 7579 9,54 570 0,72 7845 9,88 590 0,74 8119 10,22 611 0,77 8403 10,58 633 0,80
I2 T3 32 0,0012 0,0012 7863 9,32 592 0,70 8138 9,65 613 0,73 8423 9,98 634 0,75 8718 10,33 656 0,78 9023 10,69 679 0,80
I2 T4 39 0,0014 0,0014 6977 10,08 525 0,76 7221 10,43 543 0,79 7473 10,79 563 0,81 7735 11,17 582 0,84 8006 11,56 603 0,87
I3 189 0,0031 0,0031 2564 7,94 193 0,60 2654 8,22 200 0,62 2747 8,51 207 0,65 2843 8,81 214 0,67 2942 9,12 221 0,69
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 8662 41,27 652 3,61 8965 42,72 675 3,74 9279 44,21 698 3,87 9604 45,76 723 4,01 9940 47,36 748 4,15
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 2226 4,88 168 0,39 2304 5,05 173 0,40 2384 5,23 179 0,41 2468 5,41 186 0,43 2554 5,60 192 0,44
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 2226 26,26 168 1,98 2304 27,18 173 2,05 2384 28,13 179 2,12 2468 29,12 186 2,19 2554 30,14 192 2,27
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2564 8,65 193 0,72 2654 8,95 200 0,74 2747 9,27 207 0,77 2843 9,59 214 0,80 2942 9,93 221 0,83
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 11927 87,21 898 7,34 12345 90,26 929 7,59 12777 93,42 962 7,86 13224 96,69 995 8,13 13687 100,07 1030 8,42
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 5362 25,36 404 2,05 5550 26,24 418 2,12 5744 27,16 432 2,19 5945 28,11 447 2,27 6153 29,10 463 2,35
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 250.551 PESADOS 20.688 LIGEROS 259.321 PESADOS 21.412 LIGEROS 268.397 PESADOS 22.162 LIGEROS 277.791 PESADOS 22.937 LIGEROS 287.513 PESADOS 23.740
LIGEROS 3.665.565 PESADOS 518.861 LIGEROS 3.793.860 PESADOS 537.021 LIGEROS 3.926.645 PESADOS 555.816 LIGEROS 4.064.078 PESADOS 575.270 LIGEROS 4.206.320 PESADOS 595.405
4.184.426 4.330.881 4.482.462 4.639.348 4.801.725
LIGEROS PESADOS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 10288 24,37 774 2,23 10648 25,22 801 2,30 11021 26,10 830 2,39 11406 27,01 859 2,47 11805 27,96 889 2,56
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 7644 90,03 575 8,06 7912 93,19 596 8,34 8189 96,45 616 8,64 8476 99,82 638 8,94 8772 103,32 660 9,25
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 7971 92,11 600 8,25 8250 95,34 621 8,54 8539 98,67 643 8,84 8838 102,13 665 9,15 9147 105,70 688 9,47
E2 T2 375 0,0039 0,0048 11016 43,49 829 3,97 11402 45,01 858 4,11 11801 46,58 888 4,26 12214 48,21 919 4,41 12642 49,90 952 4,56
I1 166 0,0027 0,0027 2643 7,08 199 0,54 2736 7,33 206 0,56 2832 7,58 213 0,58 2931 7,85 221 0,60 3033 8,12 228 0,62
I2 T1 36 0,0013 0,0013 8818 11,76 664 0,89 9127 12,17 687 0,92 9447 12,60 711 0,95 9777 13,04 736 0,98 10119 13,49 762 1,02
I2 T2 34 0,0013 0,0013 8697 10,95 655 0,82 9002 11,34 678 0,85 9317 11,73 701 0,88 9643 12,14 726 0,91 9980 12,57 751 0,95
I2 T3 32 0,0012 0,0012 9339 11,07 703 0,83 9666 11,46 728 0,86 10004 11,86 753 0,89 10354 12,27 779 0,92 10717 12,70 807 0,96
I2 T4 39 0,0014 0,0014 8286 11,97 624 0,90 8576 12,39 645 0,93 8876 12,82 668 0,97 9187 13,27 691 1,00 9508 13,73 716 1,03
I3 189 0,0031 0,0031 3045 9,44 229 0,72 3152 9,77 237 0,74 3262 10,11 246 0,77 3376 10,46 254 0,79 3494 10,83 263 0,82
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 10288 49,02 774 4,29 10648 50,73 801 4,44 11021 52,51 830 4,60 11406 54,35 859 4,76 11805 56,25 889 4,93
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 2643 5,80 199 0,46 2736 6,00 206 0,48 2832 6,21 213 0,49 2931 6,43 221 0,51 3033 6,66 228 0,53
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 2643 31,19 199 2,35 2736 32,28 206 2,43 2832 33,41 213 2,51 2931 34,58 221 2,60 3033 35,79 228 2,69
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3045 10,27 229 0,85 3152 10,63 237 0,88 3262 11,00 246 0,92 3376 11,39 254 0,95 3494 11,79 263 0,98
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 14166 103,58 1066 8,71 14661 107,20 1104 9,02 15175 110,95 1142 9,33 15706 114,84 1182 9,66 16255 118,85 1224 10,00
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 6369 30,12 479 2,43 6592 31,17 496 2,52 6822 32,26 514 2,60 7061 33,39 531 2,70 7308 34,56 550 2,79
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 297.576 PESADOS 24.571 LIGEROS 307.991 PESADOS 25.431 LIGEROS 318.771 PESADOS 26.321 LIGEROS 329.928 PESADOS 27.242 LIGEROS 341.476 PESADOS 28.196
LIGEROS 4.353.542 PESADOS 616.244 LIGEROS 4.505.916 PESADOS 637.812 LIGEROS 4.663.623 PESADOS 660.136 LIGEROS 4.826.849 PESADOS 683.240 LIGEROS 4.995.789 PESADOS 707.154
4.969.785 5.143.728 5.323.758 5.510.090 5.702.943
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 225 0,0024 0,0029 12219 28,94 920 2,64 12646 29,95 952 2,74 13089 31,00 985 2,83 13547 32,09 1020 2,93 14021 33,21 1055 3,03
E1 T2 1060 0,0118 0,0140 9079 106,93 683 9,58 9397 110,68 707 9,91 9726 114,55 732 10,26 10066 118,56 758 10,62 10419 122,71 784 10,99
E2 T1 1040 0,0116 0,0137 9467 109,40 713 9,80 9799 113,23 738 10,14 10142 117,19 763 10,49 10497 121,29 790 10,86 10864 125,54 818 11,24
E2 T2 375 0,0039 0,0048 13084 51,65 985 4,72 13542 53,46 1019 4,88 14016 55,33 1055 5,06 14507 57,26 1092 5,23 15014 59,27 1130 5,42
I1 166 0,0027 0,0027 3139 8,41 236 0,64 3249 8,70 245 0,66 3363 9,00 253 0,69 3481 9,32 262 0,71 3603 9,65 271 0,74
I2 T1 36 0,0013 0,0013 10474 13,96 788 1,05 10840 14,45 816 1,09 11220 14,96 844 1,13 11612 15,48 874 1,17 12019 16,02 905 1,21
I2 T2 34 0,0013 0,0013 10330 13,01 778 0,98 10691 13,46 805 1,01 11066 13,93 833 1,05 11453 14,42 862 1,09 11854 14,93 892 1,12
I2 T3 32 0,0012 0,0012 11092 13,15 835 0,99 11480 13,61 864 1,02 11882 14,08 894 1,06 12298 14,57 926 1,10 12728 15,08 958 1,14
I2 T4 39 0,0014 0,0014 9841 14,21 741 1,07 10185 14,71 767 1,11 10542 15,23 793 1,15 10911 15,76 821 1,19 11293 16,31 850 1,23
I3 189 0,0031 0,0031 3617 11,21 272 0,85 3743 11,60 282 0,88 3874 12,00 292 0,91 4010 12,42 302 0,94 4150 12,86 312 0,97
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 10317 61,78 777 5,33 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 12219 58,22 920 5,10 12646 60,26 952 5,28 13089 62,36 985 5,46 13547 64,55 1020 5,65 14021 66,81 1055 5,85
C-252 T2 147 0,0022 0,0023 3139 6,89 236 0,55 3249 7,13 245 0,56 3363 7,38 253 0,58 3481 7,64 262 0,60 3603 7,90 271 0,63
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 3139 37,05 236 2,79 3249 38,34 245 2,89 3363 39,68 253 2,99 3481 41,07 262 3,09 3603 42,51 271 3,20
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3617 12,20 272 1,02 3743 12,63 282 1,05 3874 13,07 292 1,09 4010 13,53 302 1,13 4150 14,00 312 1,16
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 16824 123,01 1266 10,35 17413 127,32 1311 10,71 18023 131,78 1357 11,09 18653 136,39 1404 11,47 19306 141,16 1453 11,88
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 7564 35,77 569 2,89 7829 37,02 589 2,99 8103 38,31 610 3,09 8386 39,66 631 3,20 8680 41,04 653 3,31
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 353.427 PESADOS 29.183 LIGEROS 365.797 PESADOS 30.204 LIGEROS 378.600 PESADOS 31.261 LIGEROS 391.851 PESADOS 32.355 LIGEROS 405.566 PESADOS 33.488
LIGEROS 5.170.642 PESADOS 731.904 LIGEROS 5.351.614 PESADOS 757.521 LIGEROS 5.538.921 PESADOS 784.034 LIGEROS 5.732.783 PESADOS 811.475 LIGEROS 5.933.430 PESADOS 839.877
5.902.546 6.109.135 6.322.955 6.544.258 6.773.307
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL
TOTAL (horas/año)





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 5060 5,73E-05 5060 7,61E-04 5404 6,12E-05 5404 8,13E-04 5771 6,53E-05 5771 8,68E-04 6164 6,98E-05 6164 9,28E-04 6380 7,22E-05 6380 9,60E-04
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 3760 2,00E-04 3760 2,67E-03 4015 2,14E-04 4015 2,85E-03 4288 2,29E-04 4288 3,04E-03 4580 2,44E-04 4580 3,25E-03 4740 2,53E-04 4740 3,36E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 3921 2,05E-04 3921 2,73E-03 4187 2,19E-04 4187 2,91E-03 4472 2,34E-04 4472 3,11E-03 4776 2,50E-04 4776 3,32E-03 4943 2,59E-04 4943 3,44E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 5418 1,02E-04 5418 1,36E-03 5787 1,09E-04 5787 1,45E-03 6180 1,17E-04 6180 1,55E-03 6600 1,25E-04 6600 1,66E-03 6831 1,29E-04 6831 1,71E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1300 1,09E-05 1300 1,44E-04 1388 1,16E-05 1388 1,54E-04 1483 1,24E-05 1483 1,65E-04 1584 1,32E-05 1584 1,76E-04 1639 1,37E-05 1639 1,82E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 4337 7,85E-06 4337 1,04E-04 4632 8,39E-06 4632 1,12E-04 4947 8,96E-06 4947 1,19E-04 5284 9,57E-06 5284 1,27E-04 5468 9,90E-06 5468 1,32E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 4278 7,32E-06 4278 9,73E-05 4569 7,81E-06 4569 1,04E-04 4879 8,34E-06 4879 1,11E-04 5211 8,91E-06 5211 1,18E-04 5393 9,22E-06 5393 1,23E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 4593 7,39E-06 4593 9,83E-05 4906 7,90E-06 4906 1,05E-04 5239 8,43E-06 5239 1,12E-04 5595 9,01E-06 5595 1,20E-04 5791 9,32E-06 5791 1,24E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 4075 7,99E-06 4075 1,06E-04 4352 8,54E-06 4352 1,14E-04 4648 9,12E-06 4648 1,21E-04 4964 9,74E-06 4964 1,29E-04 5138 1,01E-05 5138 1,34E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1498 1,42E-05 1498 1,89E-04 1600 1,52E-05 1600 2,02E-04 1708 1,62E-05 1708 2,16E-04 1825 1,73E-05 1825 2,31E-04 1888 1,80E-05 1888 2,39E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 5060 1,03E-04 5060 1,37E-03 5404 1,10E-04 5404 1,46E-03 5771 1,18E-04 5771 1,56E-03 6164 1,26E-04 6164 1,67E-03 6380 1,30E-04 6380 1,73E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 1300 9,61E-06 1300 1,28E-04 1388 1,03E-05 1388 1,37E-04 1483 1,10E-05 1483 1,46E-04 1584 1,17E-05 1584 1,56E-04 1639 1,21E-05 1639 1,61E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1300 2,95E-05 1300 4,35E-04 1388 3,15E-05 1388 4,64E-04 1483 3,36E-05 1483 4,96E-04 1584 3,59E-05 1584 5,30E-04 1639 3,72E-05 1639 5,48E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1498 1,91E-05 1498 2,53E-04 1600 2,04E-05 1600 2,71E-04 1708 2,17E-05 1708 2,89E-04 1825 2,32E-05 1825 3,09E-04 1888 2,40E-05 1888 3,20E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 6967 1,97E-04 6967 2,62E-03 7441 2,11E-04 7441 2,80E-03 7947 2,25E-04 7947 2,99E-03 8487 2,40E-04 8487 3,20E-03 8784 2,49E-04 8784 3,31E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 3132 5,22E-05 3132 6,93E-04 3345 5,57E-05 3345 7,41E-04 3573 5,95E-05 3573 7,91E-04 3816 6,35E-05 3816 8,45E-04 3949 6,58E-05 3949 8,74E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 3132 8,19E-05 3132 1,21E-03 3345 8,74E-05 3345 1,29E-03 3573 9,34E-05 3573 1,38E-03 3816 9,97E-05 3816 1,47E-03 3949 1,03E-04 3949 1,52E-03
NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8
NM 125.663 NH 225.082 NM 134.208 NH 240.387 NM 143.334 NH 256.734 NM 153.081 NH 274.191 NM 158.439 NH 283.788
350.745 374.595 400.068 427.272 442.227
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 6603 7,47E-05 6603 9,94E-04 6834 7,73E-05 6834 1,03E-03 7073 8,01E-05 7073 1,06E-03 7321 8,29E-05 7321 1,10E-03 7577 8,58E-05 7577 1,14E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 4906 2,62E-04 4906 3,48E-03 5078 2,71E-04 5078 3,60E-03 5256 2,80E-04 5256 3,73E-03 5440 2,90E-04 5440 3,86E-03 5630 3,00E-04 5630 3,99E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 5116 2,68E-04 5116 3,56E-03 5295 2,77E-04 5295 3,68E-03 5480 2,87E-04 5480 3,81E-03 5672 2,97E-04 5672 3,95E-03 5871 3,07E-04 5871 4,08E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 7071 1,33E-04 7071 1,77E-03 7318 1,38E-04 7318 1,84E-03 7574 1,43E-04 7574 1,90E-03 7839 1,48E-04 7839 1,97E-03 8114 1,53E-04 8114 2,03E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 1697 1,42E-05 1697 1,88E-04 1756 1,47E-05 1756 1,95E-04 1817 1,52E-05 1817 2,02E-04 1881 1,57E-05 1881 2,09E-04 1947 1,63E-05 1947 2,16E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 5660 1,02E-05 5660 1,36E-04 5858 1,06E-05 5858 1,41E-04 6063 1,10E-05 6063 1,46E-04 6275 1,14E-05 6275 1,51E-04 6495 1,18E-05 6495 1,56E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 5582 9,55E-06 5582 1,27E-04 5778 9,88E-06 5778 1,31E-04 5980 1,02E-05 5980 1,36E-04 6189 1,06E-05 6189 1,41E-04 6406 1,10E-05 6406 1,46E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 5994 9,65E-06 5994 1,28E-04 6204 9,99E-06 6204 1,33E-04 6421 1,03E-05 6421 1,37E-04 6646 1,07E-05 6646 1,42E-04 6878 1,11E-05 6878 1,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 5318 1,04E-05 5318 1,39E-04 5504 1,08E-05 5504 1,44E-04 5697 1,12E-05 5697 1,49E-04 5896 1,16E-05 5896 1,54E-04 6103 1,20E-05 6103 1,59E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1954 1,86E-05 1954 2,47E-04 2023 1,92E-05 2023 2,56E-04 2094 1,99E-05 2094 2,65E-04 2167 2,06E-05 2167 2,74E-04 2243 2,13E-05 2243 2,83E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 6603 1,35E-04 6603 1,79E-03 6834 1,39E-04 6834 1,85E-03 7073 1,44E-04 7073 1,92E-03 7321 1,49E-04 7321 1,98E-03 7577 1,54E-04 7577 2,05E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 1697 1,25E-05 1697 1,67E-04 1756 1,30E-05 1756 1,73E-04 1817 1,34E-05 1817 1,79E-04 1881 1,39E-05 1881 1,85E-04 1947 1,44E-05 1947 1,91E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 1697 3,85E-05 1697 5,67E-04 1756 3,98E-05 1756 5,87E-04 1817 4,12E-05 1817 6,08E-04 1881 4,26E-05 1881 6,29E-04 1947 4,41E-05 1947 6,51E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1954 2,49E-05 1954 3,31E-04 2023 2,57E-05 2023 3,42E-04 2094 2,66E-05 2094 3,54E-04 2167 2,76E-05 2167 3,67E-04 2243 2,85E-05 2243 3,79E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 9092 2,57E-04 9092 3,42E-03 9410 2,66E-04 9410 3,54E-03 9739 2,76E-04 9739 3,67E-03 10080 2,85E-04 10080 3,80E-03 10433 2,95E-04 10433 3,93E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4088 6,81E-05 4088 9,05E-04 4231 7,04E-05 4231 9,37E-04 4379 7,29E-05 4379 9,69E-04 4532 7,55E-05 4532 1,00E-03 4691 7,81E-05 4691 1,04E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4088 1,07E-04 4088 1,58E-03 4231 1,11E-04 4231 1,63E-03 4379 1,14E-04 4379 1,69E-03 4532 1,18E-04 4532 1,75E-03 4691 1,23E-04 4691 1,81E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10
NM 163.984 NH 293.721 NM 169.723 NH 304.001 NM 175.664 NH 314.641 NM 181.812 NH 325.653 NM 188.175 NH 337.051
457.705 473.725 490.305 507.466 525.227
NM NH NM NH NM NH
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL
TOTAL (NM y NH/año)
COSTES DE ACCIDENTES
NM
TOTAL (NM y NH/año)





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 7842 8,88E-05 7842 1,18E-03 8117 9,19E-05 8117 1,22E-03 8401 9,51E-05 8401 1,26E-03 8695 9,84E-05 8695 1,31E-03 8999 1,02E-04 8999 1,35E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 5827 3,11E-04 5827 4,13E-03 6031 3,22E-04 6031 4,28E-03 6242 3,33E-04 6242 4,43E-03 6461 3,44E-04 6461 4,58E-03 6687 3,57E-04 6687 4,74E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 6076 3,18E-04 6076 4,23E-03 6289 3,29E-04 6289 4,37E-03 6509 3,41E-04 6509 4,53E-03 6737 3,52E-04 6737 4,69E-03 6973 3,65E-04 6973 4,85E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 8398 1,58E-04 8398 2,11E-03 8691 1,64E-04 8691 2,18E-03 8996 1,70E-04 8996 2,26E-03 9311 1,76E-04 9311 2,34E-03 9636 1,82E-04 9636 2,42E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2015 1,68E-05 2015 2,24E-04 2085 1,74E-05 2085 2,32E-04 2158 1,80E-05 2158 2,40E-04 2234 1,87E-05 2234 2,48E-04 2312 1,93E-05 2312 2,57E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 6722 1,22E-05 6722 1,62E-04 6957 1,26E-05 6957 1,68E-04 7201 1,30E-05 7201 1,73E-04 7453 1,35E-05 7453 1,79E-04 7714 1,40E-05 7714 1,86E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 6630 1,13E-05 6630 1,51E-04 6862 1,17E-05 6862 1,56E-04 7102 1,21E-05 7102 1,61E-04 7351 1,26E-05 7351 1,67E-04 7608 1,30E-05 7608 1,73E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 7119 1,15E-05 7119 1,52E-04 7368 1,19E-05 7368 1,58E-04 7626 1,23E-05 7626 1,63E-04 7893 1,27E-05 7893 1,69E-04 8169 1,31E-05 8169 1,75E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 6316 1,24E-05 6316 1,65E-04 6537 1,28E-05 6537 1,71E-04 6766 1,33E-05 6766 1,76E-04 7003 1,37E-05 7003 1,83E-04 7248 1,42E-05 7248 1,89E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2321 2,21E-05 2321 2,93E-04 2403 2,28E-05 2403 3,04E-04 2487 2,36E-05 2487 3,14E-04 2574 2,45E-05 2574 3,25E-04 2664 2,53E-05 2664 3,37E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 7842 1,60E-04 7842 2,12E-03 8117 1,65E-04 8117 2,20E-03 8401 1,71E-04 8401 2,28E-03 8695 1,77E-04 8695 2,36E-03 8999 1,83E-04 8999 2,44E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 2015 1,49E-05 2015 1,98E-04 2085 1,54E-05 2085 2,05E-04 2158 1,60E-05 2158 2,12E-04 2234 1,65E-05 2234 2,20E-04 2312 1,71E-05 2312 2,27E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2015 4,57E-05 2015 6,74E-04 2085 4,73E-05 2085 6,97E-04 2158 4,89E-05 2158 7,22E-04 2234 5,07E-05 2234 7,47E-04 2312 5,24E-05 2312 7,73E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2321 2,95E-05 2321 3,93E-04 2403 3,06E-05 2403 4,07E-04 2487 3,16E-05 2487 4,21E-04 2574 3,28E-05 2574 4,35E-04 2664 3,39E-05 2664 4,51E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 10798 3,06E-04 10798 4,07E-03 11176 3,16E-04 11176 4,21E-03 11567 3,28E-04 11567 4,36E-03 11972 3,39E-04 11972 4,51E-03 12391 3,51E-04 12391 4,67E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4855 8,08E-05 4855 1,07E-03 5025 8,37E-05 5025 1,11E-03 5201 8,66E-05 5201 1,15E-03 5383 8,96E-05 5383 1,19E-03 5571 9,28E-05 5571 1,23E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4855 1,27E-04 4855 1,87E-03 5025 1,31E-04 5025 1,94E-03 5201 1,36E-04 5201 2,00E-03 5383 1,41E-04 5383 2,07E-03 5571 1,46E-04 5571 2,15E-03
NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12
NM 194.762 NH 348.848 NM 201.578 NH 361.058 NM 208.634 NH 373.695 NM 215.936 NH 386.774 NM 223.493 NH 400.311
543.610 562.636 582.328 602.710 623.805
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 9314 1,05E-04 9314 1,40E-03 9640 1,09E-04 9640 1,45E-03 9977 1,13E-04 9977 1,50E-03 10327 1,17E-04 10327 1,55E-03 10688 1,21E-04 10688 1,61E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 6921 3,69E-04 6921 4,91E-03 7163 3,82E-04 7163 5,08E-03 7414 3,95E-04 7414 5,26E-03 7673 4,09E-04 7673 5,44E-03 7942 4,23E-04 7942 5,63E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 7217 3,78E-04 7217 5,02E-03 7469 3,91E-04 7469 5,20E-03 7731 4,04E-04 7731 5,38E-03 8001 4,19E-04 8001 5,57E-03 8281 4,33E-04 8281 5,76E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 9974 1,88E-04 9974 2,50E-03 10323 1,95E-04 10323 2,59E-03 10684 2,02E-04 10684 2,68E-03 11058 2,09E-04 11058 2,77E-03 11445 2,16E-04 11445 2,87E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2393 2,00E-05 2393 2,66E-04 2477 2,07E-05 2477 2,75E-04 2564 2,14E-05 2564 2,85E-04 2653 2,22E-05 2653 2,95E-04 2746 2,29E-05 2746 3,05E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 7984 1,45E-05 7984 1,92E-04 8263 1,50E-05 8263 1,99E-04 8552 1,55E-05 8552 2,06E-04 8852 1,60E-05 8852 2,13E-04 9162 1,66E-05 9162 2,21E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 7874 1,35E-05 7874 1,79E-04 8150 1,39E-05 8150 1,85E-04 8435 1,44E-05 8435 1,92E-04 8730 1,49E-05 8730 1,99E-04 9036 1,55E-05 9036 2,05E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 8455 1,36E-05 8455 1,81E-04 8751 1,41E-05 8751 1,87E-04 9057 1,46E-05 9057 1,94E-04 9374 1,51E-05 9374 2,01E-04 9702 1,56E-05 9702 2,08E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 7502 1,47E-05 7502 1,96E-04 7764 1,52E-05 7764 2,03E-04 8036 1,58E-05 8036 2,10E-04 8317 1,63E-05 8317 2,17E-04 8608 1,69E-05 8608 2,25E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2757 2,62E-05 2757 3,48E-04 2853 2,71E-05 2853 3,61E-04 2953 2,81E-05 2953 3,73E-04 3057 2,91E-05 3057 3,86E-04 3164 3,01E-05 3164 4,00E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 9314 1,90E-04 9314 2,52E-03 9640 1,96E-04 9640 2,61E-03 9977 2,03E-04 9977 2,70E-03 10327 2,10E-04 10327 2,80E-03 10688 2,18E-04 10688 2,90E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 2393 1,77E-05 2393 2,35E-04 2477 1,83E-05 2477 2,44E-04 2564 1,90E-05 2564 2,52E-04 2653 1,96E-05 2653 2,61E-04 2746 2,03E-05 2746 2,70E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2393 5,43E-05 2393 8,00E-04 2477 5,62E-05 2477 8,28E-04 2564 5,81E-05 2564 8,57E-04 2653 6,02E-05 2653 8,87E-04 2746 6,23E-05 2746 9,18E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2757 3,51E-05 2757 4,66E-04 2853 3,63E-05 2853 4,83E-04 2953 3,76E-05 2953 5,00E-04 3057 3,89E-05 3057 5,17E-04 3164 4,03E-05 3164 5,35E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 12825 3,63E-04 12825 4,83E-03 13274 3,76E-04 13274 5,00E-03 13738 3,89E-04 13738 5,17E-03 14219 4,03E-04 14219 5,35E-03 14717 4,17E-04 14717 5,54E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 5766 9,60E-05 5766 1,28E-03 5968 9,94E-05 5968 1,32E-03 6177 1,03E-04 6177 1,37E-03 6393 1,06E-04 6393 1,42E-03 6617 1,10E-04 6617 1,46E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 5766 1,51E-04 5766 2,22E-03 5968 1,56E-04 5968 2,30E-03 6177 1,61E-04 6177 2,38E-03 6393 1,67E-04 6393 2,46E-03 6617 1,73E-04 6617 2,55E-03
NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14
NM 231.316 NH 414.322 NM 239.412 NH 428.823 NM 247.791 NH 443.832 NM 256.464 NH 459.366 NM 265.440 NH 475.444
645.638 668.235 691.623 715.830 740.884
NM NH NM NH NM NH
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL






EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 11062 1,25E-04 11062 1,66E-03 11449 1,30E-04 11449 1,72E-03 11850 1,34E-04 11850 1,78E-03 12265 1,39E-04 12265 1,85E-03 12694 1,44E-04 12694 1,91E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 8220 4,38E-04 8220 5,83E-03 8508 4,54E-04 8508 6,03E-03 8805 4,69E-04 8805 6,24E-03 9113 4,86E-04 9113 6,46E-03 9432 5,03E-04 9432 6,69E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 8571 4,48E-04 8571 5,96E-03 8871 4,64E-04 8871 6,17E-03 9182 4,80E-04 9182 6,39E-03 9503 4,97E-04 9503 6,61E-03 9836 5,15E-04 9836 6,84E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 11846 2,23E-04 11846 2,97E-03 12260 2,31E-04 12260 3,07E-03 12689 2,39E-04 12689 3,18E-03 13133 2,48E-04 13133 3,29E-03 13593 2,56E-04 13593 3,41E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 2842 2,37E-05 2842 3,16E-04 2942 2,46E-05 2942 3,27E-04 3045 2,54E-05 3045 3,38E-04 3151 2,63E-05 3151 3,50E-04 3262 2,72E-05 3262 3,62E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 9482 1,72E-05 9482 2,28E-04 9814 1,78E-05 9814 2,36E-04 10158 1,84E-05 10158 2,45E-04 10513 1,90E-05 10513 2,53E-04 10881 1,97E-05 10881 2,62E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 9352 1,60E-05 9352 2,13E-04 9679 1,66E-05 9679 2,20E-04 10018 1,71E-05 10018 2,28E-04 10369 1,77E-05 10369 2,36E-04 10732 1,84E-05 10732 2,44E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 10042 1,62E-05 10042 2,15E-04 10393 1,67E-05 10393 2,22E-04 10757 1,73E-05 10757 2,30E-04 11134 1,79E-05 11134 2,38E-04 11523 1,85E-05 11523 2,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 8910 1,75E-05 8910 2,32E-04 9221 1,81E-05 9221 2,41E-04 9544 1,87E-05 9544 2,49E-04 9878 1,94E-05 9878 2,58E-04 10224 2,01E-05 10224 2,67E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3274 3,11E-05 3274 4,14E-04 3389 3,22E-05 3389 4,28E-04 3508 3,33E-05 3508 4,43E-04 3630 3,45E-05 3630 4,59E-04 3757 3,57E-05 3757 4,75E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 11062 2,25E-04 11062 3,00E-03 11449 2,33E-04 11449 3,10E-03 11850 2,41E-04 11850 3,21E-03 12265 2,50E-04 12265 3,32E-03 12694 2,59E-04 12694 3,44E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 2842 2,10E-05 2842 2,79E-04 2942 2,18E-05 2942 2,89E-04 3045 2,25E-05 3045 2,99E-04 3151 2,33E-05 3151 3,10E-04 3262 2,41E-05 3262 3,21E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2842 6,44E-05 2842 9,50E-04 2942 6,67E-05 2942 9,84E-04 3045 6,90E-05 3045 1,02E-03 3151 7,15E-05 3151 1,05E-03 3262 7,40E-05 3262 1,09E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3274 4,17E-05 3274 5,54E-04 3389 4,31E-05 3389 5,73E-04 3508 4,46E-05 3508 5,94E-04 3630 4,62E-05 3630 6,14E-04 3757 4,78E-05 3757 6,36E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 15232 4,31E-04 15232 5,74E-03 15765 4,46E-04 15765 5,94E-03 16317 4,62E-04 16317 6,14E-03 16888 4,78E-04 16888 6,36E-03 17479 4,95E-04 17479 6,58E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 6848 1,14E-04 6848 1,52E-03 7088 1,18E-04 7088 1,57E-03 7336 1,22E-04 7336 1,62E-03 7593 1,26E-04 7593 1,68E-03 7858 1,31E-04 7858 1,74E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 6848 1,79E-04 6848 2,64E-03 7088 1,85E-04 7088 2,73E-03 7336 1,92E-04 7336 2,83E-03 7593 1,98E-04 7593 2,93E-03 7858 2,05E-04 7858 3,03E-03
NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17
NM 274.730 NH 492.085 NM 284.346 NH 509.308 NM 294.298 NH 527.134 NM 304.599 NH 545.583 NM 315.260 NH 564.679
766.815 793.654 821.432 850.182 879.938
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 225 1,13E-08 1,50E-07 13138 1,49E-04 13138 1,98E-03 13598 1,54E-04 13598 2,05E-03 14074 1,59E-04 14074 2,12E-03 14567 1,65E-04 14567 2,19E-03 15077 1,71E-04 15077 2,27E-03
E1 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 9763 5,21E-04 9763 6,92E-03 10104 5,39E-04 10104 7,16E-03 10458 5,58E-04 10458 7,41E-03 10824 5,77E-04 10824 7,67E-03 11203 5,97E-04 11203 7,94E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 10180 5,33E-04 10180 7,08E-03 10536 5,51E-04 10536 7,33E-03 10905 5,70E-04 10905 7,58E-03 11287 5,90E-04 11287 7,85E-03 11682 6,11E-04 11682 8,13E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 14069 2,65E-04 14069 3,53E-03 14561 2,75E-04 14561 3,65E-03 15071 2,84E-04 15071 3,78E-03 15598 2,94E-04 15598 3,91E-03 16144 3,05E-04 16144 4,05E-03
I1 166 8,35E-09 1,11E-07 3376 2,82E-05 3376 3,75E-04 3494 2,92E-05 3494 3,88E-04 3616 3,02E-05 3616 4,01E-04 3743 3,13E-05 3743 4,16E-04 3874 3,23E-05 3874 4,30E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 11262 2,04E-05 11262 2,71E-04 11656 2,11E-05 11656 2,81E-04 12064 2,18E-05 12064 2,90E-04 12486 2,26E-05 12486 3,01E-04 12923 2,34E-05 12923 3,11E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 11107 1,90E-05 11107 2,53E-04 11496 1,97E-05 11496 2,61E-04 11898 2,03E-05 11898 2,71E-04 12315 2,11E-05 12315 2,80E-04 12746 2,18E-05 12746 2,90E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 11927 1,92E-05 11927 2,55E-04 12344 1,99E-05 12344 2,64E-04 12776 2,06E-05 12776 2,73E-04 13223 2,13E-05 13223 2,83E-04 13686 2,20E-05 13686 2,93E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 10582 2,08E-05 10582 2,76E-04 10952 2,15E-05 10952 2,86E-04 11335 2,22E-05 11335 2,96E-04 11732 2,30E-05 11732 3,06E-04 12143 2,38E-05 12143 3,17E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3889 3,70E-05 3889 4,92E-04 4025 3,83E-05 4025 5,09E-04 4166 3,96E-05 4166 5,27E-04 4312 4,10E-05 4312 5,45E-04 4463 4,24E-05 4463 5,64E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 13138 2,68E-04 13138 3,56E-03 13598 2,77E-04 13598 3,68E-03 14074 2,87E-04 14074 3,81E-03 14567 2,97E-04 14567 3,95E-03 15077 3,07E-04 15077 4,08E-03
C-252 T2 147 7,39E-09 9,83E-08 3376 2,50E-05 3376 3,32E-04 3494 2,58E-05 3494 3,44E-04 3616 2,67E-05 3616 3,56E-04 3743 2,77E-05 3743 3,68E-04 3874 2,86E-05 3874 3,81E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 3376 7,65E-05 3376 1,13E-03 3494 7,92E-05 3494 1,17E-03 3616 8,20E-05 3616 1,21E-03 3743 8,49E-05 3743 1,25E-03 3874 8,78E-05 3874 1,30E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3889 4,95E-05 3889 6,58E-04 4025 5,12E-05 4025 6,81E-04 4166 5,30E-05 4166 7,05E-04 4312 5,49E-05 4312 7,30E-04 4463 5,68E-05 4463 7,55E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 18091 5,12E-04 18091 6,81E-03 18724 5,30E-04 18724 7,05E-03 19379 5,49E-04 19379 7,30E-03 20058 5,68E-04 20058 7,55E-03 20760 5,88E-04 20760 7,82E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 8133 1,35E-04 8133 1,80E-03 8418 1,40E-04 8418 1,86E-03 8713 1,45E-04 8713 1,93E-03 9018 1,50E-04 9018 2,00E-03 9333 1,55E-04 9333 2,07E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 8133 2,13E-04 8133 3,13E-03 8418 2,20E-04 8418 3,24E-03 8713 2,28E-04 8713 3,36E-03 9018 2,36E-04 9018 3,48E-03 9333 2,44E-04 9333 3,60E-03
NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18 NM 1 NH 19 NM 1 NH 20
NM 326.294 NH 584.442 NM 337.714 NH 604.898 NM 349.534 NH 626.069 NM 361.768 NH 647.982 NM 374.429 NH 670.661
910.736 942.612 975.603 1.009.749 1.045.091
NM NH NM NH NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
NM NH NM NH
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NHNM NH NM
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL







AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 3.555.755,11 -3.555.755,11 -3.555.755,11
1 5.169,24 532.936,14 527.766,91 -3.027.988,20
2 5.573,30 536.958,30 531.385,00 -2.496.603,20
3 5.915,06 541.010,82 535.095,76 -1.961.507,44
4 6.200,27 545.093,92 538.893,65 -1.422.613,79
5 6.434,25 532.237,93 525.803,69 -896.810,10
6 6.621,87 519.685,15 513.063,29 -383.746,82
7 6.767,63 507.428,43 500.660,80 116.913,98
8 6.875,68 495.460,77 488.585,10 605.499,08
9 219.459,47 483.775,38 264.315,91 869.814,99
10 3.496,76 472.365,58 468.868,82 1.338.683,81
11 3.711,18 461.224,88 457.513,70 1.796.197,51
12 3.890,13 450.346,94 446.456,81 2.242.654,32
13 4.036,93 439.725,55 435.688,62 2.678.342,94
14 4.154,64 429.354,66 425.200,02 3.103.542,97
15 4.246,09 419.228,37 414.982,28 3.518.525,24
16 4.313,88 409.340,91 405.027,03 3.923.552,27
17 137.691,59 399.686,65 261.995,06 4.185.547,33
18 2.193,91 390.260,07 388.066,16 4.573.613,50
19 2.328,44 381.055,83 378.727,38 4.952.340,88
20 2.440,71 372.068,66 369.627,95 5.321.968,83
21 2.532,82 363.293,46 360.760,64 5.682.729,47
22 2.606,67 354.725,21 352.118,54 6.034.848,01
23 2.664,05 346.359,05 343.695,00 6.378.543,01
24 2.706,58 338.190,21 335.483,62 6.714.026,63
25 86.389,40 330.214,02 243.824,62 6.957.851,25
26 1.376,49 322.425,96 321.049,47 7.278.900,72
27 1.460,89 314.821,57 313.360,68 7.592.261,40
28 1.531,33 291.649,18 290.117,84 7.882.379,25
29 1.589,12 300.146,62 298.557,50 8.180.936,74
30 1.635,46 293.067,69 291.432,23 8.465.880,84



































































LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 2 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 2_Eje 1  
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 6.450 0.000 503782.460 655946.792   22.3203 0.3434671 0.9391647 
 CLOT. 73.143 6.450 503784.676 655952.850  160.000 22.3203 503784.676 655952.850 
2 CIRC. 276.734 79.593 503807.380 656022.343 -350.000  15.6682 503467.927 656107.616 
 CLOT. 73.143 356.327 503767.303 656288.929  160.000 365.3327 503725.170 656348.674 
3 RECTA 615.581 429.470 503725.170 656348.674   358.6807 -0.6044233 0.7966633 
 CLOT. 72.250 1045.051 503353.098 656839.085  170.000 358.6807 503353.098 656839.085 
4 CIRC. 172.234 1117.301 503311.196 656897.911 400.000  364.4302 503650.368 657109.954 
 CLOT. 28.521 1289.535 503253.647 657058.837  185.000 391.8421 503248.789 657144.218 
5 CIRC. 1164.730 1318.056 503250.901 657087.221 600.000  395.6248 503849.485 657128.424 
 CLOT. 88.167 2482.786 504027.768 657701.324  230.000 119.2065 504110.549 657671.043 
6 RECTA 196.895 2570.953 504110.549 657671.043   123.8839 0.9304462 -0.3664286 
   2767.848 504293.750 657598.895   123.8839   
 
EJE: 2: Alternativa 2_Eje 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 250.155 0.000 505473.710 656485.990   319.0138 -0.9557290 0.2942483 
 CLOT. 106.778 250.155 505234.630 656559.598  310.000 319.0138 505234.630 656559.598 
2 CIRC. 699.986 356.932 505133.236 656593.023 900.000  322.7903 505448.589 657435.966 
 CLOT. 106.778 1056.918 504632.423 657056.660  310.000 372.3042 504591.292 657155.180 
3 RECTA 129.610 1163.696 504591.292 657155.180   376.0807 -0.3669454 0.9302425 
 CLOT. 88.615 1293.306 504543.732 657275.748  240.000 376.0807 504543.732 657275.748 
4 CIRC. 285.627 1381.921 504509.358 657357.405 -650.000  371.7412 503922.350 657078.260 
   1667.548 504334.835 657580.610   343.7664   
 
EJE: 3: Alternativa 2_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 96.451 0.000 503776.432 656272.898   68.4968 0.8800395 0.4749006 
 CLOT. 54.000 96.451 503861.312 656318.702  90.000 68.4968 503861.312 656318.702 
2 CIRC. 48.143 150.451 503907.146 656347.109 -150.000  57.0376 503813.428 656464.229 
 CLOT. 54.000 198.594 503939.308 656382.654  90.000 36.6052 503963.004 656431.091 
3 RECTA 84.257 252.594 503963.004 656431.091   25.1460 0.3848016 0.9229993 
   336.851 503995.426 656508.860   25.1460   
 
EJE: 4: Alternativa 2_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 22.247 0.000 503897.576 656344.285 90.000  260.6946 503845.473 656417.670 
 CLOT. 11.111 22.247 503878.037 656333.767  50.000 276.4313 503851.274 656326.437 
2 CIRC. 170.647 33.358 503867.483 656330.308 150.000  282.7189 503827.263 656474.815 
 CLOT. 16.667 204.006 503712.982 656377.656  50.000 355.1439 503702.666 656390.743 
3 RECTA -1.281 220.672 503702.666 656390.743   358.6807 -0.6044233 0.7966633 
   219.391 503703.440 656389.723   358.6807   
 
EJE: 5: Alternativa 2_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 0.000 0.000 503817.895 656180.612   386.9092 -0.2041833 0.9789327 
 CLOT. 25.000 0.000 503817.895 656180.612  50.000 386.9092 503817.895 656180.612 
2 CIRC. 41.254 25.000 503813.817 656205.260 100.000  394.8670 503913.492 656213.314 
 CLOT. 113.849 66.254 503818.950 656245.899  106.700 21.1301 503892.262 656330.859 
3 RECTA 20.969 180.103 503892.262 656330.859   57.3693 0.7840438 0.6207055 





EJE: 6: Alternativa 2_Intersección 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 503273.888 657175.712 -22.500  0.0000 503251.388 657175.712 
   141.372 503273.888 657175.712   0.0000   
 
EJE: 7: Alternativa 2_Intersección 3 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504336.998 657590.213 -22.500  0.0000 504314.498 657590.213 
   141.372 504336.998 657590.213   0.0000   
 
EJE: 8: Alternativa 2_Intersección 4_Ramal 1 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 89.655 0.000 504907.678 656716.662 100.000  245.6583 504832.313 656782.390 
 CLOT. 49.000 89.655 504828.019 656682.482  70.000 302.7345 504780.186 656692.494 
2 RECTA 20.657 138.655 504780.186 656692.494   318.3317 -0.9588269 0.2839911 
   159.312 504760.380 656698.360   318.3317   
 
EJE: 9: Alternativa 2_Intersección 4_Ramal 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 1.626 0.000 504863.783 656683.790 40.000  80.3321 504875.945 656645.684 
 CLOT. 7.143 1.626 504865.341 656684.253  20.000 82.9202 504875.164 656686.090 
2 CIRC. 89.405 8.769 504872.338 656685.673 140.000  90.2283 504893.742 656547.319 
 CLOT. 17.857 98.174 504959.026 656671.166  50.000 130.8834 504974.452 656662.176 
3 RECTA 0.770 116.031 504974.452 656662.176   134.9435 0.8531035 -0.5217418 






EJE: 10: Alternativa 2_Intersección 4_Ramal 3 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 14.048 0.000 504852.538 656751.657   145.6186 0.7540596 -0.6568061 
 CLOT. 7.500 14.048 504863.131 656742.430  15.000 145.6186 504863.131 656742.430 
2 CIRC. 60.928 21.548 504868.573 656737.276 30.000  153.5763 504846.202 656717.287 
 CLOT. 7.500 82.477 504854.177 656688.367  15.000 282.8700 504846.811 656686.983 
3 RECTA 0.649 89.977 504846.811 656686.983   290.8277 -0.9896388 -0.1435796 
   90.626 504846.169 656686.889   290.8277   
 
ALTERNATIVA 2
COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 537,24803 213.652,797
Unidad P.u. Medición Total Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 19.553,282 12.514,100
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 84.724,499 33.042,555
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 61.733,263 28.397,301
m2 0,35 21.220,000 7.427,000 Suelo seleccionado m3 7,56 19.937,300 150.725,988
m2 4,75 10.610,000 50.397,500 Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 18.832,200 326.738,670
57.824,500 1.753.993,827
Protección y Señalización
Unidad P.u. Medición Total Descripción Unidad P.u. Medición Total
m2 0,84 96.288,871 80.882,652 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 36,49 4868,815 177.663,059
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 5256,9 22.341,825
m3 4,44 11.518,600 51.142,584 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 5256,9 39.426,750
239.431,634
m3 2,78 14.443,331 40.152,459 Medidas correctoras
Descripción Unidad P.u. Medición Total
m3 1,45 11.518,600 16.701,970
m3 5,56 100.037,900 556.210,724 Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 17.626,331 51.997,675
745.090,389 Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 32.724,700 37.960,652
89.958,327
Unidad P.u. Medición Total Partidas Alzadas
Descripción Unidad P.u. Medición Total
m 21,77 652,424 14.203,270 pa 35850,9584 1 35.850,958
m 29,22 0,000
m 762,56 82,000 62.529,920
pa 59751,5974 1 59.751,597
u 3068,50 8 24.548,000 Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 29875,7987 1 29.875,799
101.281,190
pa 298757,987 1 298.757,987
Unidad P.u. Medición Total Total Partida: 424.236,341
TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 3.190.582,062
m 1345,90 57,600 77.523,840
77.523,840 191.434,92
414.775,67
Unidad P.u. Medición Total 3.796.792,65
75.935,85
151.871,71
m3 38,98 8.418,300 328.145,334 75.935,85
221.793,75
m3 20,99 4.563,300 95.783,667 4.322.329,82
t 33,43 5.896,050 197.104,952
t 33,48 7.146,560 239.266,829
t 2,76 3.565,000 9.839,400
Descripción
Trabajos previos y Demoliciones
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje





COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
Descripción










Coste de la obra (sin IVA)
Desbroce en cualquier tipo de terreno
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro
Drenaje
Descripción
Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 




Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Base de suelo cemento, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Total Partida:
Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 





COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 5,2569 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 5,2569 Km 0 4.322.329,82
1 901,52 1.552,51 8.161,39 1 1 8.161,39
2 1.030,31 1.774,30 9.327,30 2 2 9.327,30
3 1.159,09 1.996,08 10.493,22 3 3 10.493,22
4 1.287,88 2.217,87 11.659,13 4 4 11.659,13
5 1.416,67 2.439,66 12.825,04 5 5 12.825,04
6 1.545,46 2.661,45 13.990,95 6 6 13.990,95
7 1.674,25 2.883,23 15.156,87 7 7 15.156,87
8 1.803,04 3.105,02 16.322,78 8 8 16.322,78
9 901,52 1.552,51 8.161,39 9 61.101,21 105.222,77 544.092,64 9 552.254,03
10 1.030,31 1.774,30 9.327,30 10 10 9.327,30
11 1.159,09 1.996,08 10.493,22 11 11 10.493,22
12 1.287,88 2.217,87 11.659,13 12 12 11.659,13
13 1.416,67 2.439,66 12.825,04 13 13 12.825,04
14 1.545,46 2.661,45 13.990,95 14 14 13.990,95
15 1.674,25 2.883,23 15.156,87 15 15 15.156,87
16 1.803,04 3.105,02 16.322,78 16 16 16.322,78
17 901,52 1.552,51 8.161,39 17 61.101,21 105.222,77 544.092,64 17 552.254,03
18 1.030,31 1.774,30 9.327,30 18 18 9.327,30
19 1.159,09 1.996,08 10.493,22 19 19 10.493,22
20 1.287,88 2.217,87 11.659,13 20 20 11.659,13
21 1.416,67 2.439,66 12.825,04 21 21 12.825,04
22 1.545,46 2.661,45 13.990,95 22 22 13.990,95
23 1.674,25 2.883,23 15.156,87 23 23 15.156,87
24 1.803,04 3.105,02 16.322,78 24 24 16.322,78
25 901,52 1.552,51 8.161,39 25 61.101,21 105.222,77 544.092,64 25 552.254,03
26 1.030,31 1.774,30 9.327,30 26 26 9.327,30
27 1.159,09 1.996,08 10.493,22 27 27 10.493,22
28 1.287,88 2.217,87 11.659,13 28 28 11.659,13
29 1.416,67 2.439,66 12.825,04 29 29 12.825,04
30 1.545,46 2.661,45 13.990,95 30 30 13.990,95
TOTAL 360.267,06 TOTAL 1.632.277,93 TOTAL 6.314.874,81





4250 5060 0,91 0,96 0,23
2091 2489 0,91 0,96 0,20
4099 4880 0,92 0,96 0,30
5852 6967 0,92 0,96 0,31
3919 4666 0,92 0,96 0,29
2159 2570 0,83 0,96 0,04
2096 2495 0,91 0,92 0,17
2096 2495 0,91 0,92 0,17
2573 3063 0,91 0,92 0,17
2623 3123 0,91 0,92 0,18
2384 2838 0,91 0,92 0,19
3688 4391 0,91 0,92 0,24
3539 4213 0,91 0,92 0,23
3062 3645 0,91 0,92 0,23
1933 2301 0,83 0,96 0,02
3350 3988 0,91 0,96 0,18
390 464 0,83 0,96 0,02
390 464 0,83 0,96 0,02
4250 5060 0,91 0,96 0,23
2159 2570 0,83 0,96 0,04
2159 2570 0,83 0,96 0,04
4551 5418 0,91 0,96 0,24
1015 1208 0,87 0,96 0,06
1015 1208 0,87 0,96 0,06
1933 2301 0,83 0,96 0,11
1933 2301 0,83 0,96 0,11
35 0,0373 0,01775 35 0,08132C-31E T2 476C-31E T2 476 0,0279 0,01330
77 0,0264 0,00706 69 0,0415 0,01112
0,0508 0,02419
0,05706
C-31E T1 268 0,0279 0,00749 0,0508 0,01362 C-31E T1 268
C-31N T3 334C-31N T3 334 0,0279 0,00933 0,0508 0,01697 35 0,0373 0,01245 35
0,01552
0,0415 0,01345
C-31N T2 374 0,0279 0,01045 0,0508 0,01901 C-31N T2 374
C-31N T1 324C-31N T1 324
35 0,0373 0,01540 35 0,1708 0,07055
74 0,0268 0,00869 67
74 0,0268 0,01003 67
0,0279 0,00905 0,0508
0,00715
C-252 T3 413 0,0279 0,01154 0,0508 0,02099 C-252 T3 413
C-252 T2 161C-252 T2 161
35 0,0373 0,01917 35 0,1708 0,08781
0,01681
68 0,0278 0,00448 640,0279 0,00450 0,0508 0,00818
85 0,0252 0,01022 73
0,0415 0,01316
GI-634 T3 514 0,0279 0,01436 0,0508 0,02612 GI-634 T3 514
GI-634 T2 317GI-634 T2 317
60 0,0294 0,00379 60 0,0444 0,00573
72 0,0271 0,00861 660,0279 0,00886 0,0508 0,01611
0,0444 0,00662
GI-634 T1 129 0,0279 0,00360 0,0508 0,00656 GI-634 T1 129
I4 149I4 149
27 0,0418 0,00150 27 0,2070 0,00745
63 0,0288 0,00429 620,0279 0,00416 0,0508 0,00757
0,2070 0,00724
I3 T4 36 0,0279 0,00101 0,0508 0,00183 I3 T4 36
I3 T3 35I3 T3 35
27 0,0418 0,00155 27 0,2070 0,00766
0,0279 0,00098 0,0508 0,00178 27 0,0418 0,00146 27
0,2070 0,00683
I3 T2 37 0,0279 0,00103 0,0508 0,00188 I3 T2 37
I3 T1 33I3 T1 33
27 0,0418 0,00171 27 0,2070 0,00849
0,0279 0,00092 0,0508 0,00168 27 0,0418 0,00138 27
0,2070 0,00621
I2 T4 41 0,0279 0,00115 0,0508 0,00208 I2 T4 41
I2 T3 30I2 T3 30
27 0,0418 0,00167 27 0,2070 0,00828
0,0279 0,00084 0,0508 0,00152 27 0,0418 0,00125 27
0,2070 0,00621
I2 T2 40 0,0279 0,00112 0,0508 0,00203 I2 T2 40
I2 T1 30I2 T1 30
63 0,0288 0,00584 62 0,0444 0,00902
0,0279 0,00084 0,0508 0,00152 27 0,0418 0,00125 27
0,0415 0,04399
I1 203 0,0279 0,00567 0,0508 0,01032 I1 203
E2 T2 1060E2 T2 1060
95 0,0240 0,01459 78 0,0415 0,02519
0,0279 0,02962 0,0508 0,05387 90 0,0246 0,02609 76
0,0415 0,05549
E2 T1 607 0,0279 0,01696 0,0508 0,03085 E2 T1 607
E1 T3 1337E1 T3 1337
93 0,0243 0,02865 77 0,0415 0,04901
0,0279 0,03736 0,0508 0,06794 88 0,0249 0,03323 75
0,0415 0,01038
E1 T2 1181 0,0279 0,03300 0,0508 0,06002 E1 T2 1181













0,0279 0,00699 0,0508 0,01270 96 0,0239 0,00598 79












C-31E T2 476 230 1,00 0,93 285,97 35 35 35
35 35
C-31E T1 268 230 1,00 0,93 285,97 79 77
76 74 67
C-31N T3 334 121 0,94 0,93 143,26 35
C-31N T2 374 121 0,94 0,93 143,26
35
C-31N T1 324 542 1,00 0,93 614,10 78 74 67
68 64
C-252 T3 413 257 0,89 0,93 91,13 35 35
35 35 35
C-252 T2 161 257 0,89 0,93 91,13 69
GI-634 T3 514 46 1,00 0,93 57,70
60
GI-634 T2 317 46 1,00 0,93 57,70 73 72 66
C-252 T1 405 506 1,00 0,93 573,48
63 62
GI-634 T1 129 399 1,00 0,93 452,04 64 60
27 27 27
I4 149 230 1,00 0,93 57,70 64
I3 T4 36 365 1,00 0,93 547,71
27
I3 T3 35 421 1,00 0,93 551,22 27 27 27
27 27
I3 T2 37 439 1,00 0,93 571,32 27 27
27 27 27
I3 T1 33 284 1,00 0,93 456,22 27
I2 T4 41 312 1,00 0,93 427,61
27
I2 T3 30 306 1,00 0,93 420,87 27 27 27
0,93 753,04 92
27 27
I2 T2 40 250 1,00 0,93 417,36 27 27
64 63 62
I2 T1 30 250 1,00 0,93 417,36 27











E2 T2 1060 467 1,00 0,93 729,01 95 90 76
88 75
E2 T1 607 697 1,00 0,93 781,07 100 95













C-252 T1 405 C-252 T1 405
573,48 100 96 79
E1 T2 1181 249 1,00 0,93 490,36
E1 T1 250









35 35 0,01360 0,01360
35 35 0,00954 0,00954
77 69 0,00348 0,00389
C-31E T2 476
74 67 0,00438 0,00481
74 67 0,00505 0,00555
68 64 0,00237 0,00251
35 35 0,01180 0,01180
72 66 0,00440 0,00478
35 35 0,01469 0,01469
85 73 0,00476 0,00554
60 0,00215 0,00215
27 27 0,00130 0,00130
27 27 0,00133 0,00133
27 27 0,00122 0,00122




0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
0,00806 0,06797 0,00216 0,01821









0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
0,00806 0,06797 0,00255 0,02155
0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
0,00639 0,00776








0,00806 0,06797 0,00032 0,00272
0,00806 0,06797 0,00854 0,07204
0,00806 0,06797 0,00164 0,01380
0,00806 0,06797 0,00027 0,00224
0,00806 0,06797 0,00030 0,00251
0,04126
















88 75 0,01519 0,01792
95 78
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08
405 C-252 T1 4050,00806 0,06797 0,00326 0,02753
C-31E T2 476
C-31E T1 268C-31E T1 268
C-31N T3 334C-31N T3 334
C-31N T2 374C-31N T2 374
C-31N T1 324C-31N T1 324
0,06797 0,00301 0,02542
0,00806 0,06797 0,00130 0,01094
0,06797 0,00028 0,00238
0,00806 0,06797 0,00029 0,00245
C-252 T3 413C-252 T3 413
C-252 T2 161C-252 T2 161
GI-634 T3 514GI-634 T3 514
GI-634 T2 317GI-634 T2 317
GI-634 T1 129GI-634 T1 129 0,00806 0,06797 0,00104 0,00877
C-252 T1
0,00806 0,06797 0,01077 0,09087
0,00806 0,06797 0,00489
I4 149I4 149
I3 T4 36I3 T4 36
I3 T3 35I3 T3 35
I3 T2 37I3 T2 37
I3 T1 33I3 T1 33
0,00806 0,06797 0,00120 0,01013
0,00806
I2 T4 41I2 T4 41
I2 T3 30I2 T3 30
I2 T2 40I2 T2 40
I2 T1 30I2 T1 30
I1 203I1 203
0,00806 0,06797 0,00024 0,00204
0,00806 0,06797 0,00033 0,00279
0,00806 0,06797 0,00024 0,00204
COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro)
C-31E T2 476 0 35 98,280
E2 T2 1060E2 T2 1060
E2 T1 607E2 T1 607
E1 T3 1337E1 T3 1337
E1 T2 1181E1 T2 1181
E1 T1 250E1 T1 250 0,00806 0,06797 0,00201 0,01699
C-31E T1 268 0 77 53,801
98,280 32,826 35 217,730
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro)
217,730 103,639 0,00056
C-31N T3 334 0 35
0,00055
C-31N T2 374 0 74 53,600 20,046 67
17,366 67 212,657 68,901 0,00021
72,722 0,00039 0,00058
C-31N T1 324 0 74 53,600
C-252 T3 413 0 35
0,00090
C-252 T2 161 0 68 53,850 8,670 64
50,516 35 217,730 111,913 0,00061
C-252 T1 405 0,00048 0,00074
0,00022 0,00049
GI-634 T3 514 0 35 98,280
60,771 52,287 17,920 66 251,671 135,230
240,269 114,867 22,906 0,00009 0,00018
GI-634 T2 317 0,30 0,30 72
0,00032
GI-634 T1 129 0,30 0,30 60 62,725 52,023 7,401 60
10,958 62 402,678 132,958 39,905 0,00013
8,697 0,00003 0,00007
I4 149 1,51 1,51 63 90,045 57,037
78,881 2,840 27 241,570
0,00003 0,00007
I3 T4 36 0 27
0,00007
I3 T3 35 0 27 78,881 2,761 27
2,919 27 241,570 8,938 0,00004
0,00003 0,00006
I3 T2 37 0 27 78,881
78,881 2,603 27 241,570
241,570 9,904 0,00004 0,00008
I3 T1 33 0 27
0,00006
I2 T4 41 0 27 78,881 3,234 27
2,366 27 241,570 7,247 0,00003
9,663 0,00004 0,00008
I2 T3 30 0 27 78,881
78,881 3,155 27 241,570
0,00003 0,00006
I2 T2 40 0 27
0,00026
I2 T1 30 0 27 78,881 2,366 27
11,284 62 249,206 119,974 32,750 0,00014
0,00086 0,00225
I1 203 0,35 0,35 63 63,099 52,054
75,463 59,135 71,337 76 348,764 182,814
360,200 196,815 169,054 0,00051 0,00135
E2 T2 1060 0,77 0,77 90
0,00270
E2 T1 607 0,77 0,77 95 77,855 61,411 42,267 78
86,955 75 328,366 176,069 337,215 0,00104
312,178 0,00095 0,00250
E1 T3 1337 0,66 0,66 88 72,098 57,976
74,249 60,152 79,364 77 339,044 189,623
0,00021 0,00054
E1 T2 1181 0,66 0,66 93
ACEITE 
PESADOS 





CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)






COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)
CONSUMO EN PENDIENTE 
LIGEROS (c.c./Km)













98,280 40,590 35 217,730
206,767 33,290 0,00010
0,00083






607 3,05E-08 4,06E-07 0 0
7,90E-07
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)






VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
744 3,74E-08 4,98E-07 0 0 3,74E-08 4,98E-07
C-31E T2 0 0 0 476 2,61E-08 3,85E-07
C-31E T1 0




C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 0 0 0 8,10E-09 1,08E-07
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 0 0 0 1,88E-08
3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07
C-252 T1 405 0 0 0
1,59E-08 2,12E-07
GI-634 T3 0 0 0 514 2,82E-08 4,16E-07 2,82E-08
0 6,49E-09 8,63E-08
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 0 0 0
GI-634 T1
2,41E-08
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 0 0 0 7,49E-09 9,97E-08
129 6,49E-09 8,63E-08 0 0
1,76E-09 2,34E-08
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 0 0 0 1,81E-09
0 1,86E-09 2,47E-08
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 0 0 0
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 0 0
2,74E-08
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 0 0 0 1,66E-09 2,21E-08
1,51E-09 2,01E-08
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 0 0 0 2,06E-09
0 2,01E-09 2,68E-08
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 0 0 0
I2 T2
1,36E-07
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 0 0 0 1,51E-09 2,01E-08
40 2,01E-09 2,68E-08 0 0
5,33E-08 7,09E-07
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 0 0 0 1,02E-08
0 3,05E-08 4,06E-07
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 0 0 0
E2 T1
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 0 0 0 6,73E-08 8,94E-07
1,26E-08 1,67E-07
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 0 0 0 5,94E-08
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 0 0 0
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 4706 32,88 354 4,50 5026 35,11 378 4,81 5367 37,50 404 5,13 5732 40,05 431 5,48 5933 41,45 447 5,67
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 2315 76,41 174 10,46 2473 81,60 186 11,17 2641 87,15 199 11,93 2820 93,08 212 12,74 2919 96,34 220 13,19
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 4538 169,57 342 23,21 4847 181,10 365 24,79 5177 193,42 390 26,47 5529 206,57 416 28,27 5722 213,80 431 29,26
E2 T1 607 0,0170 0,0308 6479 109,91 488 15,04 6920 117,38 521 16,07 7391 125,36 556 17,16 7893 133,89 594 18,33 8169 138,58 615 18,97
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 4339 128,54 327 17,59 4634 137,28 349 18,79 4949 146,61 373 20,07 5286 156,58 398 21,43 5471 162,06 412 22,18
I1 203 0,0057 0,0103 2390 13,56 180 1,86 2553 14,48 192 1,98 2727 15,47 205 2,12 2912 16,52 219 2,26 3014 17,10 227 2,34
I2 T1 30 0,0008 0,0015 2321 1,95 175 0,27 2479 2,08 187 0,28 2647 2,22 199 0,30 2827 2,37 213 0,32 2926 2,45 220 0,34
I2 T2 40 0,0011 0,0020 2321 2,59 175 0,36 2479 2,77 187 0,38 2647 2,96 199 0,41 2827 3,16 213 0,43 2926 3,27 220 0,45
I2 T3 30 0,0008 0,0015 2849 2,39 214 0,33 3043 2,55 229 0,35 3249 2,72 245 0,37 3470 2,91 261 0,40 3592 3,01 270 0,41
I2 T4 41 0,0011 0,0021 2904 3,33 219 0,46 3102 3,55 233 0,49 3313 3,80 249 0,52 3538 4,05 266 0,55 3662 4,20 276 0,57
I3 T1 33 0,0009 0,0017 2640 2,43 199 0,33 2819 2,60 212 0,36 3011 2,78 227 0,38 3216 2,97 242 0,41 3328 3,07 251 0,42
I3 T2 37 0,0010 0,0019 4083 4,22 307 0,58 4361 4,51 328 0,62 4658 4,82 351 0,66 4974 5,14 374 0,70 5148 5,32 388 0,73
I3 T3 35 0,0010 0,0018 3918 3,83 295 0,52 4185 4,09 315 0,56 4469 4,37 336 0,60 4773 4,67 359 0,64 4940 4,83 372 0,66
I3 T4 36 0,0010 0,0018 3390 3,41 255 0,47 3621 3,64 273 0,50 3867 3,89 291 0,53 4130 4,15 311 0,57 4275 4,30 322 0,59
I4 149 0,0042 0,0076 2140 8,91 161 1,22 2286 9,52 172 1,30 2441 10,16 184 1,39 2607 10,86 196 1,49 2698 11,24 203 1,54
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 3709 13,37 279 1,83 3961 14,28 298 1,95 4231 15,25 318 2,09 4518 16,29 340 2,23 4677 16,86 352 2,31
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 432 3,83 33 0,52 461 4,09 35 0,56 493 4,36 37 0,60 526 4,66 40 0,64 544 4,82 41 0,66
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 432 6,20 33 0,85 461 6,62 35 0,91 493 7,07 37 0,97 526 7,56 40 1,03 544 7,82 41 1,07
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 4706 53,26 354 7,29 5026 56,88 378 7,79 5367 60,75 404 8,31 5732 64,88 431 8,88 5933 67,15 447 9,19
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 2390 10,76 180 1,47 2553 11,49 192 1,57 2727 12,27 205 1,68 2912 13,10 219 1,79 3014 13,56 227 1,86
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 2390 27,59 180 3,78 2553 29,47 192 4,03 2727 31,47 205 4,31 2912 33,61 219 4,60 3014 34,79 227 4,76
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 5039 45,62 379 6,24 5382 48,73 405 6,67 5748 52,04 433 7,12 6138 55,58 462 7,61 6353 57,52 478 7,87
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 1124 11,75 85 1,61 1200 12,54 90 1,72 1282 13,40 96 1,83 1369 14,31 103 1,96 1417 14,81 107 2,03
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1124 10,49 85 1,44 1200 11,20 90 1,53 1282 11,96 96 1,64 1369 12,78 103 1,75 1417 13,23 107 1,81
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 2140 16,03 161 2,19 2286 17,12 172 2,34 2441 18,28 184 2,50 2607 19,53 196 2,67 2698 20,21 203 2,77
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 2140 28,47 161 3,90 2286 30,41 172 4,16 2441 32,47 184 4,44 2607 34,68 196 4,75 2698 35,89 203 4,91
LIGEROS 782 PESADOS 107 LIGEROS 836 PESADOS 114 LIGEROS 892 PESADOS 122 LIGEROS 953 PESADOS 130 LIGEROS 986 PESADOS 135
LIGEROS 285.567 PESADOS 39.088 LIGEROS 304.985 PESADOS 41.746 LIGEROS 325.724 PESADOS 44.584 LIGEROS 347.873 PESADOS 47.616 LIGEROS 360.049 PESADOS 49.283
324.654 346.731 370.308 395.489 409.331
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 6141 42,90 462 5,87 6356 44,40 478 6,08 6578 45,96 495 6,29 6808 47,56 512 6,51 7047 49,23 530 6,74
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 3021 99,71 227 13,65 3127 103,20 235 14,13 3236 106,81 244 14,62 3350 110,55 252 15,13 3467 114,42 261 15,66
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 5923 221,28 446 30,29 6130 229,03 461 31,35 6344 237,04 478 32,45 6566 245,34 494 33,58 6796 253,93 512 34,76
E2 T1 607 0,0170 0,0308 8455 143,43 636 19,63 8751 148,45 659 20,32 9058 153,64 682 21,03 9375 159,02 706 21,77 9703 164,58 730 22,53
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 5662 167,73 426 22,96 5861 173,60 441 23,76 6066 179,68 457 24,59 6278 185,97 473 25,45 6498 192,48 489 26,35
I1 203 0,0057 0,0103 3119 17,70 235 2,42 3229 18,32 243 2,51 3342 18,96 252 2,59 3459 19,62 260 2,69 3580 20,31 269 2,78
I2 T1 30 0,0008 0,0015 3028 2,54 228 0,35 3134 2,63 236 0,36 3244 2,72 244 0,37 3358 2,81 253 0,39 3475 2,91 262 0,40
I2 T2 40 0,0011 0,0020 3028 3,39 228 0,46 3134 3,50 236 0,48 3244 3,63 244 0,50 3358 3,75 253 0,51 3475 3,88 262 0,53
I2 T3 30 0,0008 0,0015 3718 3,12 280 0,43 3848 3,23 290 0,44 3982 3,34 300 0,46 4122 3,46 310 0,47 4266 3,58 321 0,49
I2 T4 41 0,0011 0,0021 3790 4,34 285 0,59 3923 4,49 295 0,62 4060 4,65 306 0,64 4202 4,81 316 0,66 4349 4,98 327 0,68
I3 T1 33 0,0009 0,0017 3445 3,18 259 0,43 3565 3,29 268 0,45 3690 3,40 278 0,47 3819 3,52 287 0,48 3953 3,65 298 0,50
I3 T2 37 0,0010 0,0019 5329 5,51 401 0,75 5515 5,70 415 0,78 5708 5,90 430 0,81 5908 6,11 445 0,84 6115 6,32 460 0,87
I3 T3 35 0,0010 0,0018 5113 5,00 385 0,68 5292 5,18 398 0,71 5478 5,36 412 0,73 5669 5,55 427 0,76 5868 5,74 442 0,79
I3 T4 36 0,0010 0,0018 4424 4,45 333 0,61 4579 4,61 345 0,63 4739 4,77 357 0,65 4905 4,93 369 0,68 5077 5,11 382 0,70
I4 149 0,0042 0,0076 2793 11,63 210 1,59 2891 12,04 218 1,65 2992 12,46 225 1,71 3097 12,89 233 1,76 3205 13,34 241 1,83
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 4840 17,45 364 2,39 5010 18,06 377 2,47 5185 18,69 390 2,56 5367 19,35 404 2,65 5554 20,02 418 2,74
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 563 4,99 42 0,68 583 5,17 44 0,71 604 5,35 45 0,73 625 5,53 47 0,76 647 5,73 49 0,78
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 563 8,09 42 1,11 583 8,38 44 1,15 604 8,67 45 1,19 625 8,97 47 1,23 647 9,29 49 1,27
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 6141 69,50 462 9,51 6356 71,93 478 9,85 6578 74,45 495 10,19 6808 77,05 512 10,55 7047 79,75 530 10,92
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 3119 14,04 235 1,92 3229 14,53 243 1,99 3342 15,03 252 2,06 3459 15,56 260 2,13 3580 16,11 269 2,20
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 3119 36,00 235 4,93 3229 37,26 243 5,10 3342 38,57 252 5,28 3459 39,92 260 5,46 3580 41,31 269 5,65
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 6576 59,54 495 8,15 6806 61,62 512 8,43 7044 63,78 530 8,73 7290 66,01 549 9,04 7546 68,32 568 9,35
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 1467 15,33 110 2,10 1518 15,86 114 2,17 1571 16,42 118 2,25 1626 16,99 122 2,33 1683 17,59 127 2,41
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1467 13,69 110 1,87 1518 14,17 114 1,94 1571 14,66 118 2,01 1626 15,18 122 2,08 1683 15,71 127 2,15
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 2793 20,92 210 2,86 2891 21,65 218 2,96 2992 22,41 225 3,07 3097 23,19 233 3,17 3205 24,00 241 3,29
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 2793 37,15 210 5,09 2891 38,45 218 5,26 2992 39,80 225 5,45 3097 41,19 233 5,64 3205 42,63 241 5,84
LIGEROS 1.021 PESADOS 140 LIGEROS 1.057 PESADOS 145 LIGEROS 1.094 PESADOS 150 LIGEROS 1.132 PESADOS 155 LIGEROS 1.172 PESADOS 160
LIGEROS 372.651 PESADOS 51.008 LIGEROS 385.693 PESADOS 52.793 LIGEROS 399.193 PESADOS 54.641 LIGEROS 413.164 PESADOS 56.553 LIGEROS 427.625 PESADOS 58.532
423.658 438.486 453.833 469.717 486.157




AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 7293 50,95 549 6,97 7548 52,74 568 7,22 7813 54,58 588 7,47 8086 56,49 609 7,73 8369 58,47 630 8,00
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 3588 118,42 270 16,21 3714 122,57 280 16,78 3844 126,86 289 17,36 3978 131,30 299 17,97 4118 135,89 310 18,60
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 7034 262,81 529 35,97 7280 272,01 548 37,23 7535 281,53 567 38,54 7799 291,38 587 39,88 8072 301,58 608 41,28
E2 T1 607 0,0170 0,0308 10042 170,35 756 23,32 10394 176,31 782 24,13 10758 182,48 810 24,98 11134 188,86 838 25,85 11524 195,47 867 26,76
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 6725 199,21 506 27,27 6961 206,19 524 28,22 7204 213,40 542 29,21 7456 220,87 561 30,23 7717 228,60 581 31,29
I1 203 0,0057 0,0103 3705 21,02 279 2,88 3835 21,75 289 2,98 3969 22,51 299 3,08 4108 23,30 309 3,19 4252 24,12 320 3,30
I2 T1 30 0,0008 0,0015 3597 3,02 271 0,41 3723 3,12 280 0,43 3853 3,23 290 0,44 3988 3,34 300 0,46 4127 3,46 311 0,47
I2 T2 40 0,0011 0,0020 3597 4,02 271 0,55 3723 4,16 280 0,57 3853 4,31 290 0,59 3988 4,46 300 0,61 4127 4,61 311 0,63
I2 T3 30 0,0008 0,0015 4415 3,70 332 0,51 4570 3,83 344 0,52 4730 3,97 356 0,54 4895 4,10 368 0,56 5067 4,25 381 0,58
I2 T4 41 0,0011 0,0021 4501 5,16 339 0,71 4659 5,34 351 0,73 4822 5,52 363 0,76 4991 5,72 376 0,78 5165 5,92 389 0,81
I3 T1 33 0,0009 0,0017 4091 3,77 308 0,52 4234 3,90 319 0,53 4382 4,04 330 0,55 4536 4,18 341 0,57 4695 4,33 353 0,59
I3 T2 37 0,0010 0,0019 6329 6,54 476 0,90 6550 6,77 493 0,93 6780 7,01 510 0,96 7017 7,26 528 0,99 7262 7,51 547 1,03
I3 T3 35 0,0010 0,0018 6073 5,94 457 0,81 6286 6,15 473 0,84 6506 6,36 490 0,87 6733 6,59 507 0,90 6969 6,82 525 0,93
I3 T4 36 0,0010 0,0018 5255 5,29 396 0,72 5438 5,47 409 0,75 5629 5,66 424 0,78 5826 5,86 439 0,80 6030 6,07 454 0,83
I4 149 0,0042 0,0076 3317 13,81 250 1,89 3433 14,30 258 1,96 3553 14,80 267 2,03 3678 15,31 277 2,10 3806 15,85 287 2,17
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 5749 20,72 433 2,84 5950 21,45 448 2,94 6158 22,20 464 3,04 6374 22,98 480 3,15 6597 23,78 497 3,26
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 669 5,93 50 0,81 693 6,14 52 0,84 717 6,35 54 0,87 742 6,57 56 0,90 768 6,80 58 0,93
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 669 9,61 50 1,32 693 9,95 52 1,36 717 10,30 54 1,41 742 10,66 56 1,46 768 11,03 58 1,51
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 7293 82,54 549 11,30 7548 85,43 568 11,69 7813 88,42 588 12,10 8086 91,52 609 12,53 8369 94,72 630 12,97
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 3705 16,67 279 2,28 3835 17,25 289 2,36 3969 17,86 299 2,44 4108 18,48 309 2,53 4252 19,13 320 2,62
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 3705 42,76 279 5,85 3835 44,26 289 6,06 3969 45,81 299 6,27 4108 47,41 309 6,49 4252 49,07 320 6,72
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 7810 70,71 588 9,68 8083 73,19 608 10,02 8366 75,75 630 10,37 8659 78,40 652 10,73 8962 81,14 675 11,11
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 1742 18,20 131 2,49 1803 18,84 136 2,58 1866 19,50 140 2,67 1931 20,18 145 2,76 1999 20,89 150 2,86
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 1742 16,26 131 2,23 1803 16,83 136 2,30 1866 17,42 140 2,38 1931 18,02 145 2,47 1999 18,66 150 2,55
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 3317 24,84 250 3,40 3433 25,71 258 3,52 3553 26,61 267 3,64 3678 27,54 277 3,77 3806 28,51 287 3,90
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 3317 44,12 250 6,04 3433 45,67 258 6,25 3553 47,27 267 6,47 3678 48,92 277 6,70 3806 50,63 287 6,93
LIGEROS 1.213 PESADOS 166 LIGEROS 1.255 PESADOS 172 LIGEROS 1.299 PESADOS 178 LIGEROS 1.344 PESADOS 184 LIGEROS 1.391 PESADOS 190
LIGEROS 442.592 PESADOS 60.581 LIGEROS 458.083 PESADOS 62.701 LIGEROS 474.116 PESADOS 64.896 LIGEROS 490.710 PESADOS 67.167 LIGEROS 507.884 PESADOS 69.518
503.173 520.784 539.011 557.877 577.402
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 8662 60,52 652 8,28 8965 62,63 675 8,57 9279 64,83 698 8,87 9604 67,09 723 9,18 9940 69,44 748 9,51
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 4262 140,65 321 19,25 4411 145,57 332 19,93 4565 150,67 344 20,62 4725 155,94 356 21,34 4890 161,40 368 22,09
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 8354 312,14 629 42,72 8647 323,06 651 44,22 8949 334,37 674 45,77 9263 346,07 697 47,37 9587 358,19 722 49,03
E2 T1 607 0,0170 0,0308 11927 202,32 898 27,69 12345 209,40 929 28,66 12777 216,73 962 29,67 13224 224,31 995 30,70 13687 232,16 1030 31,78
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 7987 236,60 601 32,39 8267 244,88 622 33,52 8556 253,45 644 34,69 8856 262,33 667 35,91 9166 271,51 690 37,16
I1 203 0,0057 0,0103 4400 24,96 331 3,42 4554 25,84 343 3,54 4714 26,74 355 3,66 4879 27,68 367 3,79 5049 28,64 380 3,92
I2 T1 30 0,0008 0,0015 4272 3,58 322 0,49 4421 3,71 333 0,51 4576 3,84 344 0,53 4736 3,97 356 0,54 4902 4,11 369 0,56
I2 T2 40 0,0011 0,0020 4272 4,78 322 0,65 4421 4,94 333 0,68 4576 5,12 344 0,70 4736 5,29 356 0,72 4902 5,48 369 0,75
I2 T3 30 0,0008 0,0015 5244 4,40 395 0,60 5428 4,55 409 0,62 5618 4,71 423 0,64 5814 4,87 438 0,67 6018 5,04 453 0,69
I2 T4 41 0,0011 0,0021 5346 6,13 402 0,84 5533 6,34 416 0,87 5727 6,56 431 0,90 5927 6,79 446 0,93 6135 7,03 462 0,96
I3 T1 33 0,0009 0,0017 4859 4,48 366 0,61 5029 4,64 379 0,63 5205 4,80 392 0,66 5387 4,97 405 0,68 5576 5,14 420 0,70
I3 T2 37 0,0010 0,0019 7517 7,77 566 1,06 7780 8,04 586 1,10 8052 8,33 606 1,14 8334 8,62 627 1,18 8625 8,92 649 1,22
I3 T3 35 0,0010 0,0018 7213 7,05 543 0,97 7465 7,30 562 1,00 7727 7,56 582 1,03 7997 7,82 602 1,07 8277 8,10 623 1,11
I3 T4 36 0,0010 0,0018 6241 6,28 470 0,86 6459 6,50 486 0,89 6685 6,73 503 0,92 6919 6,96 521 0,95 7161 7,20 539 0,99
I4 149 0,0042 0,0076 3940 16,40 297 2,25 4078 16,98 307 2,32 4220 17,57 318 2,41 4368 18,19 329 2,49 4521 18,82 340 2,58
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 6828 24,61 514 3,37 7067 25,47 532 3,49 7314 26,37 551 3,61 7570 27,29 570 3,74 7835 28,24 590 3,87
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 795 7,04 60 0,96 823 7,29 62 1,00 851 7,54 64 1,03 881 7,81 66 1,07 912 8,08 69 1,11
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 795 11,42 60 1,56 823 11,82 62 1,62 851 12,23 64 1,67 881 12,66 66 1,73 912 13,10 69 1,79
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 8662 98,04 652 13,42 8965 101,47 675 13,89 9279 105,02 698 14,37 9604 108,69 723 14,88 9940 112,50 748 15,40
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 4400 19,80 331 2,71 4554 20,49 343 2,80 4714 21,21 355 2,90 4879 21,95 367 3,00 5049 22,72 380 3,11
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 4400 50,79 331 6,95 4554 52,56 343 7,19 4714 54,40 355 7,45 4879 56,31 367 7,71 5049 58,28 380 7,98
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 9276 83,98 698 11,50 9600 86,92 723 11,90 9936 89,96 748 12,31 10284 93,11 774 12,75 10644 96,37 801 13,19
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 2069 21,62 156 2,96 2141 22,38 161 3,06 2216 23,16 167 3,17 2294 23,97 173 3,28 2374 24,81 179 3,40
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2069 19,31 156 2,64 2141 19,98 161 2,74 2216 20,68 167 2,83 2294 21,41 173 2,93 2374 22,16 179 3,03
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 3940 29,51 297 4,04 4078 30,54 307 4,18 4220 31,61 318 4,33 4368 32,71 329 4,48 4521 33,86 340 4,63
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 3940 52,41 297 7,17 4078 54,24 307 7,42 4220 56,14 318 7,68 4368 58,10 329 7,95 4521 60,14 340 8,23
LIGEROS 1.440 PESADOS 197 LIGEROS 1.491 PESADOS 204 LIGEROS 1.543 PESADOS 211 LIGEROS 1.597 PESADOS 219 LIGEROS 1.653 PESADOS 226
LIGEROS 525.660 PESADOS 71.951 LIGEROS 544.058 PESADOS 74.469 LIGEROS 563.101 PESADOS 77.076 LIGEROS 582.809 PESADOS 79.774 LIGEROS 603.207 PESADOS 82.566
597.612 618.528 640.176 662.583 685.773
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 10288 71,87 774 9,84 10648 74,39 801 10,18 11021 76,99 830 10,54 11406 79,69 859 10,91 11805 82,48 889 11,29
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 5062 167,05 381 22,87 5239 172,90 394 23,67 5422 178,95 408 24,49 5612 185,21 422 25,35 5808 191,69 437 26,24
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 9922 370,72 747 50,74 10270 383,70 773 52,52 10629 397,13 800 54,36 11001 411,03 828 56,26 11386 425,41 857 58,23
E2 T1 607 0,0170 0,0308 14166 240,29 1066 32,89 14661 248,70 1104 34,04 15175 257,40 1142 35,23 15706 266,41 1182 36,47 16255 275,74 1224 37,74
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 9487 281,01 714 38,46 9819 290,84 739 39,81 10162 301,02 765 41,20 10518 311,56 792 42,65 10886 322,47 819 44,14
I1 203 0,0057 0,0103 5226 29,65 393 4,06 5409 30,69 407 4,20 5598 31,76 421 4,35 5794 32,87 436 4,50 5997 34,02 451 4,66
I2 T1 30 0,0008 0,0015 5074 4,25 382 0,58 5251 4,40 395 0,60 5435 4,56 409 0,62 5625 4,72 423 0,65 5822 4,88 438 0,67
I2 T2 40 0,0011 0,0020 5074 5,67 382 0,78 5251 5,87 395 0,80 5435 6,08 409 0,83 5625 6,29 423 0,86 5822 6,51 438 0,89
I2 T3 30 0,0008 0,0015 6228 5,22 469 0,71 6446 5,40 485 0,74 6672 5,59 502 0,77 6905 5,79 520 0,79 7147 5,99 538 0,82
I2 T4 41 0,0011 0,0021 6349 7,27 478 1,00 6572 7,53 495 1,03 6802 7,79 512 1,07 7040 8,07 530 1,10 7286 8,35 548 1,14
I3 T1 33 0,0009 0,0017 5771 5,32 434 0,73 5973 5,51 450 0,75 6182 5,70 465 0,78 6398 5,90 482 0,81 6622 6,11 498 0,84
I3 T2 37 0,0010 0,0019 8927 9,23 672 1,26 9240 9,55 695 1,31 9563 9,89 720 1,35 9898 10,23 745 1,40 10244 10,59 771 1,45
I3 T3 35 0,0010 0,0018 8567 8,38 645 1,15 8867 8,67 667 1,19 9177 8,98 691 1,23 9498 9,29 715 1,27 9830 9,62 740 1,32
I3 T4 36 0,0010 0,0018 7412 7,46 558 1,02 7671 7,72 577 1,06 7940 7,99 598 1,09 8218 8,27 619 1,13 8505 8,56 640 1,17
I4 149 0,0042 0,0076 4679 19,48 352 2,67 4843 20,17 365 2,76 5012 20,87 377 2,86 5188 21,60 390 2,96 5369 22,36 404 3,06
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 8109 29,23 610 4,00 8393 30,26 632 4,14 8687 31,32 654 4,29 8991 32,41 677 4,44 9305 33,55 700 4,59
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 944 8,36 71 1,14 977 8,66 74 1,18 1011 8,96 76 1,23 1047 9,27 79 1,27 1083 9,60 82 1,31
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 944 13,56 71 1,86 977 14,03 74 1,92 1011 14,53 76 1,99 1047 15,03 79 2,06 1083 15,56 82 2,13
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 10288 116,44 774 15,94 10648 120,51 801 16,50 11021 124,73 830 17,07 11406 129,09 859 17,67 11805 133,61 889 18,29
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 5226 23,51 393 3,22 5409 24,34 407 3,33 5598 25,19 421 3,45 5794 26,07 436 3,57 5997 26,98 451 3,69
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 5226 60,32 393 8,26 5409 62,43 407 8,55 5598 64,61 421 8,84 5794 66,88 436 9,15 5997 69,22 451 9,47
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 11016 99,75 829 13,65 11402 103,24 858 14,13 11801 106,85 888 14,63 12214 110,59 919 15,14 12642 114,46 952 15,67
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 2457 25,68 185 3,51 2543 26,58 191 3,64 2632 27,51 198 3,77 2724 28,47 205 3,90 2819 29,47 212 4,03
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2457 22,93 185 3,14 2543 23,74 191 3,25 2632 24,57 198 3,36 2724 25,43 205 3,48 2819 26,32 212 3,60
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 4679 35,04 352 4,80 4843 36,27 365 4,96 5012 37,54 377 5,14 5188 38,85 390 5,32 5369 40,21 404 5,50
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 4679 62,24 352 8,52 4843 64,42 365 8,82 5012 66,67 377 9,13 5188 69,01 390 9,45 5369 71,42 404 9,78
LIGEROS 1.710 PESADOS 234 LIGEROS 1.770 PESADOS 242 LIGEROS 1.832 PESADOS 251 LIGEROS 1.896 PESADOS 260 LIGEROS 1.963 PESADOS 269
LIGEROS 624.320 PESADOS 85.455 LIGEROS 646.171 PESADOS 88.446 LIGEROS 668.787 PESADOS 91.542 LIGEROS 692.194 PESADOS 94.746 LIGEROS 716.421 PESADOS 98.062
709.775 734.617 760.329 786.940 814.483
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0070 0,0127 12219 85,36 920 11,68 12646 88,35 952 12,09 13089 91,44 985 12,52 13547 94,64 1020 12,95 14021 97,96 1055 13,41
E1 T2 1181 0,0330 0,0600 6012 198,40 452 27,16 6222 205,35 468 28,11 6440 212,53 485 29,09 6665 219,97 502 30,11 6898 227,67 519 31,16
E1 T3 1337 0,0374 0,0679 11785 440,30 887 60,27 12197 455,71 918 62,38 12624 471,66 950 64,56 13066 488,17 983 66,82 13523 505,26 1018 69,16
E2 T1 607 0,0170 0,0308 16824 285,39 1266 39,06 17413 295,38 1311 40,43 18023 305,71 1357 41,85 18653 316,41 1404 43,31 19306 327,49 1453 44,83
E2 T2 1060 0,0296 0,0539 11267 333,75 848 45,68 11661 345,43 878 47,28 12070 357,52 908 48,94 12492 370,04 940 50,65 12929 382,99 973 52,42
I1 203 0,0057 0,0103 6207 35,21 467 4,82 6424 36,44 484 4,99 6649 37,72 500 5,16 6882 39,04 518 5,34 7123 40,41 536 5,53
I2 T1 30 0,0008 0,0015 6026 5,05 454 0,69 6237 5,23 469 0,72 6455 5,41 486 0,74 6681 5,60 503 0,77 6915 5,80 520 0,79
I2 T2 40 0,0011 0,0020 6026 6,74 454 0,92 6237 6,97 469 0,95 6455 7,22 486 0,99 6681 7,47 503 1,02 6915 7,73 520 1,06
I2 T3 30 0,0008 0,0015 7397 6,20 557 0,85 7656 6,42 576 0,88 7924 6,64 596 0,91 8202 6,88 617 0,94 8489 7,12 639 0,97
I2 T4 41 0,0011 0,0021 7541 8,64 568 1,18 7805 8,94 587 1,22 8078 9,26 608 1,27 8361 9,58 629 1,31 8654 9,91 651 1,36
I3 T1 33 0,0009 0,0017 6854 6,32 516 0,87 7094 6,54 534 0,90 7342 6,77 553 0,93 7599 7,01 572 0,96 7865 7,25 592 0,99
I3 T2 37 0,0010 0,0019 10603 10,96 798 1,50 10974 11,35 826 1,55 11358 11,74 855 1,61 11756 12,16 885 1,66 12167 12,58 916 1,72
I3 T3 35 0,0010 0,0018 10175 9,95 766 1,36 10531 10,30 793 1,41 10899 10,66 820 1,46 11281 11,03 849 1,51 11676 11,42 879 1,56
I3 T4 36 0,0010 0,0018 8803 8,86 663 1,21 9111 9,17 686 1,25 9430 9,49 710 1,30 9760 9,82 735 1,34 10102 10,16 760 1,39
I4 149 0,0042 0,0076 5557 23,14 418 3,17 5752 23,95 433 3,28 5953 24,79 448 3,39 6162 25,66 464 3,51 6377 26,55 480 3,63
GI-634 T1 129 0,0036 0,0066 9631 34,72 725 4,75 9968 35,93 750 4,92 10317 37,19 777 5,09 10678 38,49 804 5,27 11052 39,84 832 5,45
GI-634 T2 317 0,0089 0,0161 1121 9,93 84 1,36 1160 10,28 87 1,41 1201 10,64 90 1,46 1243 11,01 94 1,51 1287 11,40 97 1,56
GI-634 T3 514 0,0144 0,0261 1121 16,11 84 2,20 1160 16,67 87 2,28 1201 17,25 90 2,36 1243 17,86 94 2,44 1287 18,48 97 2,53
C-252 T1 405 0,0113 0,0206 12219 138,29 920 18,93 12646 143,13 952 19,59 13089 148,14 985 20,28 13547 153,32 1020 20,99 14021 158,69 1055 21,72
C-252 T2 161 0,0045 0,0082 6207 27,93 467 3,82 6424 28,90 484 3,96 6649 29,92 500 4,09 6882 30,96 518 4,24 7123 32,05 536 4,39
C-252 T3 413 0,0115 0,0210 6207 71,64 467 9,81 6424 74,15 484 10,15 6649 76,74 500 10,50 6882 79,43 518 10,87 7123 82,21 536 11,25
C-31N T1 324 0,0091 0,0165 13084 118,47 985 16,22 13542 122,61 1019 16,78 14016 126,90 1055 17,37 14507 131,35 1092 17,98 15014 135,94 1130 18,61
C-31N T2 374 0,0105 0,0190 2918 30,50 220 4,17 3020 31,57 227 4,32 3126 32,67 235 4,47 3235 33,81 244 4,63 3349 35,00 252 4,79
C-31N T3 334 0,0093 0,0170 2918 27,24 220 3,73 3020 28,19 227 3,86 3126 29,18 235 3,99 3235 30,20 244 4,13 3349 31,25 252 4,28
C-31E T1 268 0,0075 0,0136 5557 41,62 418 5,70 5752 43,08 433 5,90 5953 44,59 448 6,10 6162 46,15 464 6,32 6377 47,76 480 6,54
C-31E T2 476 0,0133 0,0242 5557 73,92 418 10,12 5752 76,51 433 10,47 5953 79,19 448 10,84 6162 81,96 464 11,22 6377 84,83 480 11,61
LIGEROS 2.031 PESADOS 278 LIGEROS 2.103 PESADOS 288 LIGEROS 2.176 PESADOS 298 LIGEROS 2.252 PESADOS 308 LIGEROS 2.331 PESADOS 319
LIGEROS 741.496 PESADOS 101.494 LIGEROS 767.448 PESADOS 105.047 LIGEROS 794.309 PESADOS 108.723 LIGEROS 822.110 PESADOS 112.529 LIGEROS 850.884 PESADOS 116.467
842.990 872.495 903.032 934.638 967.351
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 4706 28,14 354 3,67 5026 30,05 378 3,92 5367 32,10 404 4,19 5732 34,28 431 4,48 5933 35,48 447 4,63
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 2315 66,33 174 8,54 2473 70,84 186 9,12 2641 75,65 199 9,74 2820 80,80 212 10,41 2919 83,62 220 10,77
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 4538 150,82 342 18,96 4847 161,07 365 20,24 5177 172,02 390 21,62 5529 183,72 416 23,09 5722 190,15 431 23,90
E2 T1 607 0,0146 0,0252 6479 94,52 488 12,29 6920 100,94 521 13,12 7391 107,81 556 14,01 7893 115,14 594 14,97 8169 119,17 615 15,49
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 4339 113,19 327 14,37 4634 120,89 349 15,35 4949 129,11 373 16,39 5286 137,89 398 17,50 5471 142,72 412 18,12
I1 203 0,0058 0,0090 2390 13,97 180 1,62 2553 14,92 192 1,73 2727 15,94 205 1,85 2912 17,02 219 1,98 3014 17,62 227 2,05
I2 T1 30 0,0013 0,0062 2321 2,91 175 1,08 2479 3,11 187 1,16 2647 3,32 199 1,24 2827 3,55 213 1,32 2926 3,67 220 1,37
I2 T2 40 0,0017 0,0083 2321 3,88 175 1,45 2479 4,14 187 1,54 2647 4,43 199 1,65 2827 4,73 213 1,76 2926 4,89 220 1,82
I2 T3 30 0,0013 0,0062 2849 3,57 214 1,33 3043 3,82 229 1,42 3249 4,07 245 1,52 3470 4,35 261 1,62 3592 4,50 270 1,68
I2 T4 41 0,0017 0,0085 2904 4,98 219 1,86 3102 5,32 233 1,98 3313 5,68 249 2,12 3538 6,06 266 2,26 3662 6,28 276 2,34
I3 T1 33 0,0014 0,0068 2640 3,64 199 1,36 2819 3,89 212 1,45 3011 4,15 227 1,55 3216 4,44 242 1,65 3328 4,59 251 1,71
I3 T2 37 0,0015 0,0077 4083 6,32 307 2,35 4361 6,74 328 2,51 4658 7,20 351 2,69 4974 7,69 374 2,87 5148 7,96 388 2,97
I3 T3 35 0,0015 0,0072 3918 5,73 295 2,14 4185 6,12 315 2,28 4469 6,54 336 2,44 4773 6,98 359 2,60 4940 7,23 372 2,69
I3 T4 36 0,0015 0,0075 3390 5,10 255 1,90 3621 5,45 273 2,03 3867 5,82 291 2,17 4130 6,21 311 2,32 4275 6,43 322 2,40
I4 149 0,0043 0,0066 2140 9,18 161 1,07 2286 9,81 172 1,14 2441 10,47 184 1,22 2607 11,18 196 1,30 2698 11,58 203 1,34
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 3709 14,08 279 1,60 3961 15,03 298 1,71 4231 16,05 318 1,83 4518 17,15 340 1,95 4677 17,75 352 2,02
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 432 3,72 33 0,43 461 3,97 35 0,46 493 4,24 37 0,49 526 4,53 40 0,52 544 4,69 41 0,54
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 432 8,28 33 2,85 461 8,84 35 3,05 493 9,44 37 3,26 526 10,08 40 3,48 544 10,44 41 3,60
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 4706 48,10 354 5,95 5026 51,37 378 6,36 5367 54,86 404 6,79 5732 58,59 431 7,25 5933 60,64 447 7,51
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 2390 10,71 180 1,29 2553 11,44 192 1,37 2727 12,22 205 1,47 2912 13,05 219 1,57 3014 13,51 227 1,62
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 2390 36,81 180 12,69 2553 39,32 192 13,56 2727 41,99 205 14,48 2912 44,85 219 15,46 3014 46,42 227 16,01
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 5039 43,79 379 5,10 5382 46,77 405 5,45 5748 49,95 433 5,82 6138 53,35 462 6,21 6353 55,21 478 6,43
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 1124 11,27 85 1,31 1200 12,04 90 1,40 1282 12,86 96 1,50 1369 13,73 103 1,60 1417 14,21 107 1,66
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1124 14,00 85 4,83 1200 14,95 90 5,15 1282 15,97 96 5,51 1369 17,05 103 5,88 1417 17,65 107 6,09
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 2140 15,12 161 1,79 2286 16,15 172 1,91 2441 17,24 184 2,04 2607 18,42 196 2,18 2698 19,06 203 2,26
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 2140 37,99 161 13,10 2286 40,57 172 13,99 2441 43,33 184 14,94 2607 46,28 196 15,96 2698 47,90 203 16,52
LIGEROS 747 PESADOS 124 LIGEROS 798 PESADOS 132 LIGEROS 852 PESADOS 141 LIGEROS 910 PESADOS 151 LIGEROS 942 PESADOS 156
LIGEROS 272.641 PESADOS 45.211 LIGEROS 291.180 PESADOS 48.285 LIGEROS 310.980 PESADOS 51.568 LIGEROS 332.127 PESADOS 55.075 LIGEROS 343.751 PESADOS 57.003
317.851 339.465 362.549 387.202 400.754
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 6141 36,72 462 4,80 6356 38,01 478 4,96 6578 39,34 495 5,14 6808 40,72 512 5,32 7047 42,14 530 5,50
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 3021 86,55 227 11,15 3127 89,58 235 11,54 3236 92,72 244 11,94 3350 95,96 252 12,36 3467 99,32 261 12,79
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 5923 196,81 446 24,74 6130 203,70 461 25,60 6344 210,82 478 26,50 6566 218,20 494 27,43 6796 225,84 512 28,39
E2 T1 607 0,0146 0,0252 8455 123,34 636 16,03 8751 127,66 659 16,59 9058 132,12 682 17,17 9375 136,75 706 17,78 9703 141,53 730 18,40
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 5662 147,71 426 18,75 5861 152,88 441 19,41 6066 158,23 457 20,09 6278 163,77 473 20,79 6498 169,50 489 21,52
I1 203 0,0058 0,0090 3119 18,23 235 2,12 3229 18,87 243 2,19 3342 19,53 252 2,27 3459 20,21 260 2,35 3580 20,92 269 2,43
I2 T1 30 0,0013 0,0062 3028 3,80 228 1,42 3134 3,93 236 1,47 3244 4,07 244 1,52 3358 4,21 253 1,57 3475 4,36 262 1,62
I2 T2 40 0,0017 0,0083 3028 5,06 228 1,89 3134 5,24 236 1,95 3244 5,42 244 2,02 3358 5,61 253 2,09 3475 5,81 262 2,17
I2 T3 30 0,0013 0,0062 3718 4,66 280 1,74 3848 4,83 290 1,80 3982 4,99 300 1,86 4122 5,17 310 1,93 4266 5,35 321 1,99
I2 T4 41 0,0017 0,0085 3790 6,50 285 2,42 3923 6,72 295 2,51 4060 6,96 306 2,59 4202 7,20 316 2,68 4349 7,45 327 2,78
I3 T1 33 0,0014 0,0068 3445 4,75 259 1,77 3565 4,92 268 1,83 3690 5,09 278 1,90 3819 5,27 287 1,96 3953 5,45 298 2,03
I3 T2 37 0,0015 0,0077 5329 8,24 401 3,07 5515 8,53 415 3,18 5708 8,83 430 3,29 5908 9,14 445 3,41 6115 9,46 460 3,53
I3 T3 35 0,0015 0,0072 5113 7,48 385 2,79 5292 7,74 398 2,89 5478 8,01 412 2,99 5669 8,29 427 3,09 5868 8,58 442 3,20
I3 T4 36 0,0015 0,0075 4424 6,66 333 2,48 4579 6,89 345 2,57 4739 7,13 357 2,66 4905 7,38 369 2,75 5077 7,64 382 2,85
I4 149 0,0043 0,0066 2793 11,98 210 1,39 2891 12,40 218 1,44 2992 12,83 225 1,49 3097 13,28 233 1,54 3205 13,75 241 1,60
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 4840 18,37 364 2,09 5010 19,01 377 2,16 5185 19,68 390 2,24 5367 20,36 404 2,32 5554 21,08 418 2,40
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 563 4,85 42 0,56 583 5,02 44 0,58 604 5,19 45 0,60 625 5,38 47 0,62 647 5,56 49 0,64
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 563 10,80 42 3,72 583 11,18 44 3,85 604 11,57 45 3,99 625 11,97 47 4,13 647 12,39 49 4,27
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 6141 62,76 462 7,77 6356 64,96 478 8,04 6578 67,23 495 8,32 6808 69,59 512 8,61 7047 72,02 530 8,92
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 3119 13,98 235 1,68 3229 14,47 243 1,74 3342 14,98 252 1,80 3459 15,50 260 1,86 3580 16,05 269 1,93
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 3119 48,04 235 16,57 3229 49,72 243 17,15 3342 51,46 252 17,75 3459 53,26 260 18,37 3580 55,13 269 19,01
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 6576 57,15 495 6,66 6806 59,15 512 6,89 7044 61,22 530 7,13 7290 63,36 549 7,38 7546 65,58 568 7,64
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 1467 14,71 110 1,71 1518 15,23 114 1,77 1571 15,76 118 1,84 1626 16,31 122 1,90 1683 16,88 127 1,97
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1467 18,27 110 6,30 1518 18,90 114 6,52 1571 19,57 118 6,75 1626 20,25 122 6,98 1683 20,96 127 7,23
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 2793 19,73 210 2,34 2891 20,42 218 2,42 2992 21,13 225 2,50 3097 21,87 233 2,59 3205 22,64 241 2,68
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 2793 49,57 210 17,09 2891 51,31 218 17,69 2992 53,10 225 18,31 3097 54,96 233 18,95 3205 56,89 241 19,62
LIGEROS 975 PESADOS 162 LIGEROS 1.009 PESADOS 167 LIGEROS 1.044 PESADOS 173 LIGEROS 1.081 PESADOS 179 LIGEROS 1.119 PESADOS 185
LIGEROS 355.783 PESADOS 58.998 LIGEROS 368.235 PESADOS 61.063 LIGEROS 381.123 PESADOS 63.200 LIGEROS 394.463 PESADOS 65.412 LIGEROS 408.269 PESADOS 67.701
414.780 429.298 444.323 459.875 475.970
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 7293 43,61 549 5,70 7548 45,14 568 5,90 7813 46,72 588 6,10 8086 48,36 609 6,31 8369 50,05 630 6,54
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 3588 102,80 270 13,24 3714 106,39 280 13,70 3844 110,12 289 14,18 3978 113,97 299 14,68 4118 117,96 310 15,19
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 7034 233,75 529 29,38 7280 241,93 548 30,41 7535 250,39 567 31,47 7799 259,16 587 32,57 8072 268,23 608 33,71
E2 T1 607 0,0146 0,0252 10042 146,49 756 19,04 10394 151,61 782 19,71 10758 156,92 810 20,40 11134 162,41 838 21,11 11524 168,10 867 21,85
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 6725 175,44 506 22,27 6961 181,58 524 23,05 7204 187,93 542 23,86 7456 194,51 561 24,69 7717 201,32 581 25,55
I1 203 0,0058 0,0090 3705 21,65 279 2,52 3835 22,41 289 2,60 3969 23,20 299 2,69 4108 24,01 309 2,79 4252 24,85 320 2,89
I2 T1 30 0,0013 0,0062 3597 4,51 271 1,68 3723 4,67 280 1,74 3853 4,83 290 1,80 3988 5,00 300 1,86 4127 5,18 311 1,93
I2 T2 40 0,0017 0,0083 3597 6,01 271 2,24 3723 6,22 280 2,32 3853 6,44 290 2,40 3988 6,67 300 2,49 4127 6,90 311 2,57
I2 T3 30 0,0013 0,0062 4415 5,54 332 2,06 4570 5,73 344 2,14 4730 5,93 356 2,21 4895 6,14 368 2,29 5067 6,35 381 2,37
I2 T4 41 0,0017 0,0085 4501 7,71 339 2,88 4659 7,98 351 2,98 4822 8,26 363 3,08 4991 8,55 376 3,19 5165 8,85 389 3,30
I3 T1 33 0,0014 0,0068 4091 5,64 308 2,10 4234 5,84 319 2,18 4382 6,05 330 2,25 4536 6,26 341 2,33 4695 6,48 353 2,41
I3 T2 37 0,0015 0,0077 6329 9,79 476 3,65 6550 10,13 493 3,78 6780 10,49 510 3,91 7017 10,85 528 4,05 7262 11,23 547 4,19
I3 T3 35 0,0015 0,0072 6073 8,88 457 3,31 6286 9,20 473 3,43 6506 9,52 490 3,55 6733 9,85 507 3,67 6969 10,20 525 3,80
I3 T4 36 0,0015 0,0075 5255 7,91 396 2,95 5438 8,18 409 3,05 5629 8,47 424 3,16 5826 8,77 439 3,27 6030 9,07 454 3,38
I4 149 0,0043 0,0066 3317 14,23 250 1,65 3433 14,73 258 1,71 3553 15,24 267 1,77 3678 15,78 277 1,83 3806 16,33 287 1,90
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 5749 21,81 433 2,48 5950 22,58 448 2,57 6158 23,37 464 2,66 6374 24,19 480 2,75 6597 25,03 497 2,85
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 669 5,76 50 0,66 693 5,96 52 0,69 717 6,17 54 0,71 742 6,39 56 0,73 768 6,61 58 0,76
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 669 12,83 50 4,42 693 13,28 52 4,58 717 13,74 54 4,74 742 14,22 56 4,90 768 14,72 58 5,08
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 7293 74,54 549 9,23 7548 77,15 568 9,55 7813 79,85 588 9,88 8086 82,65 609 10,23 8369 85,54 630 10,59
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 3705 16,61 279 1,99 3835 17,19 289 2,06 3969 17,79 299 2,14 4108 18,41 309 2,21 4252 19,06 320 2,29
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 3705 57,06 279 19,68 3835 59,06 289 20,36 3969 61,12 299 21,08 4108 63,26 309 21,81 4252 65,48 320 22,58
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 7810 67,87 588 7,90 8083 70,25 608 8,18 8366 72,71 630 8,47 8659 75,25 652 8,76 8962 77,89 675 9,07
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 1742 17,47 131 2,03 1803 18,09 136 2,11 1866 18,72 140 2,18 1931 19,37 145 2,26 1999 20,05 150 2,34
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 1742 21,69 131 7,48 1803 22,45 136 7,74 1866 23,24 140 8,01 1931 24,05 145 8,29 1999 24,89 150 8,58
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 3317 23,43 250 2,78 3433 24,25 258 2,87 3553 25,10 267 2,97 3678 25,98 277 3,08 3806 26,89 287 3,19
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 3317 58,88 250 20,30 3433 60,94 258 21,01 3553 63,07 267 21,75 3678 65,28 277 22,51 3806 67,56 287 23,30
LIGEROS 1.158 PESADOS 192 LIGEROS 1.198 PESADOS 199 LIGEROS 1.240 PESADOS 206 LIGEROS 1.284 PESADOS 213 LIGEROS 1.328 PESADOS 220
LIGEROS 422.558 PESADOS 70.071 LIGEROS 437.348 PESADOS 72.523 LIGEROS 452.655 PESADOS 75.062 LIGEROS 468.498 PESADOS 77.689 LIGEROS 484.895 PESADOS 80.408
492.629 509.871 527.717 546.187 565.303
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 8662 51,80 652 6,76 8965 53,61 675 7,00 9279 55,49 698 7,25 9604 57,43 723 7,50 9940 59,44 748 7,76
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 4262 122,09 321 15,72 4411 126,36 332 16,27 4565 130,79 344 16,84 4725 135,36 356 17,43 4890 140,10 368 18,04
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 8354 277,62 629 34,89 8647 287,33 651 36,11 8949 297,39 674 37,38 9263 307,80 697 38,69 9587 318,57 722 40,04
E2 T1 607 0,0146 0,0252 11927 173,98 898 22,62 12345 180,07 929 23,41 12777 186,37 962 24,23 13224 192,90 995 25,07 13687 199,65 1030 25,95
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 7987 208,36 601 26,45 8267 215,66 622 27,37 8556 223,20 644 28,33 8856 231,02 667 29,32 9166 239,10 690 30,35
I1 203 0,0058 0,0090 4400 25,72 331 2,99 4554 26,62 343 3,09 4714 27,55 355 3,20 4879 28,51 367 3,31 5049 29,51 380 3,43
I2 T1 30 0,0013 0,0062 4272 5,36 322 2,00 4421 5,54 333 2,07 4576 5,74 344 2,14 4736 5,94 356 2,21 4902 6,15 369 2,29
I2 T2 40 0,0017 0,0083 4272 7,14 322 2,66 4421 7,39 333 2,76 4576 7,65 344 2,85 4736 7,92 356 2,95 4902 8,20 369 3,06
I2 T3 30 0,0013 0,0062 5244 6,58 395 2,45 5428 6,81 409 2,54 5618 7,04 423 2,63 5814 7,29 438 2,72 6018 7,55 453 2,81
I2 T4 41 0,0017 0,0085 5346 9,16 402 3,42 5533 9,48 416 3,53 5727 9,81 431 3,66 5927 10,16 446 3,79 6135 10,51 462 3,92
I3 T1 33 0,0014 0,0068 4859 6,70 366 2,50 5029 6,94 379 2,59 5205 7,18 392 2,68 5387 7,43 405 2,77 5576 7,69 420 2,87
I3 T2 37 0,0015 0,0077 7517 11,63 566 4,33 7780 12,03 586 4,48 8052 12,45 606 4,64 8334 12,89 627 4,80 8625 13,34 649 4,97
I3 T3 35 0,0015 0,0072 7213 10,55 543 3,93 7465 10,92 562 4,07 7727 11,30 582 4,21 7997 11,70 602 4,36 8277 12,11 623 4,51
I3 T4 36 0,0015 0,0075 6241 9,39 470 3,50 6459 9,72 486 3,62 6685 10,06 503 3,75 6919 10,41 521 3,88 7161 10,78 539 4,02
I4 149 0,0043 0,0066 3940 16,90 297 1,96 4078 17,49 307 2,03 4220 18,10 318 2,10 4368 18,74 329 2,18 4521 19,39 340 2,25
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 6828 25,91 514 2,95 7067 26,82 532 3,05 7314 27,75 551 3,16 7570 28,73 570 3,27 7835 29,73 590 3,38
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 795 6,84 60 0,79 823 7,08 62 0,81 851 7,33 64 0,84 881 7,58 66 0,87 912 7,85 69 0,90
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 795 15,24 60 5,25 823 15,77 62 5,44 851 16,32 64 5,63 881 16,89 66 5,82 912 17,48 69 6,03
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 8662 88,53 652 10,96 8965 91,63 675 11,34 9279 94,84 698 11,74 9604 98,16 723 12,15 9940 101,59 748 12,58
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 4400 19,72 331 2,37 4554 20,41 343 2,45 4714 21,13 355 2,54 4879 21,87 367 2,63 5049 22,63 380 2,72
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 4400 67,77 331 23,37 4554 70,14 343 24,19 4714 72,59 355 25,03 4879 75,13 367 25,91 5049 77,76 380 26,82
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 9276 80,61 698 9,39 9600 83,43 723 9,72 9936 86,35 748 10,06 10284 89,38 774 10,41 10644 92,50 801 10,77
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 2069 20,75 156 2,42 2141 21,48 161 2,50 2216 22,23 167 2,59 2294 23,01 173 2,68 2374 23,81 179 2,77
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2069 25,77 156 8,88 2141 26,67 161 9,20 2216 27,60 167 9,52 2294 28,57 173 9,85 2374 29,57 179 10,20
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 3940 27,83 297 3,30 4078 28,80 307 3,41 4220 29,81 318 3,53 4368 30,86 329 3,66 4521 31,94 340 3,78
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 3940 69,93 297 24,11 4078 72,38 307 24,96 4220 74,91 318 25,83 4368 77,53 329 26,73 4521 80,24 340 27,67
LIGEROS 1.375 PESADOS 228 LIGEROS 1.423 PESADOS 236 LIGEROS 1.473 PESADOS 244 LIGEROS 1.524 PESADOS 253 LIGEROS 1.578 PESADOS 262
LIGEROS 501.867 PESADOS 83.222 LIGEROS 519.432 PESADOS 86.135 LIGEROS 537.612 PESADOS 89.150 LIGEROS 556.429 PESADOS 92.270 LIGEROS 575.904 PESADOS 95.499
585.089 605.567 626.762 648.698 671.403
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16
AÑO 14 AÑO 15
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 10288 61,52 774 8,03 10648 63,68 801 8,32 11021 65,91 830 8,61 11406 68,21 859 8,91 11805 70,60 889 9,22
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 5062 145,00 381 18,67 5239 150,08 394 19,33 5422 155,33 408 20,00 5612 160,77 422 20,70 5808 166,40 437 21,43
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 9922 329,72 747 41,44 10270 341,26 773 42,89 10629 353,21 800 44,39 11001 365,57 828 45,95 11386 378,36 857 47,55
E2 T1 607 0,0146 0,0252 14166 206,64 1066 26,86 14661 213,87 1104 27,80 15175 221,35 1142 28,77 15706 229,10 1182 29,78 16255 237,12 1224 30,82
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 9487 247,47 714 31,41 9819 256,13 739 32,51 10162 265,10 765 33,65 10518 274,38 792 34,83 10886 283,98 819 36,05
I1 203 0,0058 0,0090 5226 30,55 393 3,55 5409 31,61 407 3,67 5598 32,72 421 3,80 5794 33,87 436 3,93 5997 35,05 451 4,07
I2 T1 30 0,0013 0,0062 5074 6,36 382 2,37 5251 6,59 395 2,45 5435 6,82 409 2,54 5625 7,05 423 2,63 5822 7,30 438 2,72
I2 T2 40 0,0017 0,0083 5074 8,48 382 3,16 5251 8,78 395 3,27 5435 9,09 409 3,39 5625 9,41 423 3,51 5822 9,73 438 3,63
I2 T3 30 0,0013 0,0062 6228 7,81 469 2,91 6446 8,08 485 3,01 6672 8,37 502 3,12 6905 8,66 520 3,23 7147 8,96 538 3,34
I2 T4 41 0,0017 0,0085 6349 10,88 478 4,06 6572 11,26 495 4,20 6802 11,66 512 4,34 7040 12,06 530 4,50 7286 12,49 548 4,65
I3 T1 33 0,0014 0,0068 5771 7,96 434 2,97 5973 8,24 450 3,07 6182 8,53 465 3,18 6398 8,83 482 3,29 6622 9,13 498 3,40
I3 T2 37 0,0015 0,0077 8927 13,81 672 5,15 9240 14,29 695 5,33 9563 14,79 720 5,51 9898 15,31 745 5,71 10244 15,84 771 5,91
I3 T3 35 0,0015 0,0072 8567 12,53 645 4,67 8867 12,97 667 4,84 9177 13,43 691 5,00 9498 13,90 715 5,18 9830 14,38 740 5,36
I3 T4 36 0,0015 0,0075 7412 11,15 558 4,16 7671 11,54 577 4,30 7940 11,95 598 4,45 8218 12,37 619 4,61 8505 12,80 640 4,77
I4 149 0,0043 0,0066 4679 20,07 352 2,33 4843 20,78 365 2,41 5012 21,50 377 2,50 5188 22,26 390 2,59 5369 23,03 404 2,68
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 8109 30,77 610 3,50 8393 31,85 632 3,62 8687 32,96 654 3,75 8991 34,12 677 3,88 9305 35,31 700 4,01
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 944 8,12 71 0,93 977 8,41 74 0,97 1011 8,70 76 1,00 1047 9,01 79 1,04 1083 9,32 82 1,07
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 944 18,09 71 6,24 977 18,73 74 6,46 1011 19,38 76 6,68 1047 20,06 79 6,92 1083 20,76 82 7,16
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 10288 105,15 774 13,02 10648 108,83 801 13,47 11021 112,64 830 13,94 11406 116,58 859 14,43 11805 120,66 889 14,94
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 5226 23,43 393 2,81 5409 24,25 407 2,91 5598 25,09 421 3,01 5794 25,97 436 3,12 5997 26,88 451 3,23
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 5226 80,49 393 27,75 5409 83,30 407 28,73 5598 86,22 421 29,73 5794 89,24 436 30,77 5997 92,36 451 31,85
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 11016 95,74 829 11,15 11402 99,09 858 11,54 11801 102,56 888 11,94 12214 106,15 919 12,36 12642 109,87 952 12,79
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 2457 24,65 185 2,87 2543 25,51 191 2,97 2632 26,40 198 3,07 2724 27,33 205 3,18 2819 28,28 212 3,29
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2457 30,60 185 10,55 2543 31,67 191 10,92 2632 32,78 198 11,30 2724 33,93 205 11,70 2819 35,12 212 12,11
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 4679 33,05 352 3,92 4843 34,21 365 4,05 5012 35,41 377 4,20 5188 36,65 390 4,34 5369 37,93 404 4,50
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 4679 83,05 352 28,64 4843 85,96 365 29,64 5012 88,97 377 30,68 5188 92,08 390 31,75 5369 95,31 404 32,86
LIGEROS 1.633 PESADOS 271 LIGEROS 1.690 PESADOS 280 LIGEROS 1.749 PESADOS 290 LIGEROS 1.811 PESADOS 300 LIGEROS 1.874 PESADOS 311
LIGEROS 596.060 PESADOS 98.842 LIGEROS 616.922 PESADOS 102.301 LIGEROS 638.515 PESADOS 105.882 LIGEROS 660.863 PESADOS 109.588 LIGEROS 683.993 PESADOS 113.423
694.902 719.224 744.396 770.450 797.416
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0060 0,0104 12219 73,07 920 9,54 12646 75,63 952 9,88 13089 78,27 985 10,22 13547 81,01 1020 10,58 14021 83,85 1055 10,95
E1 T2 1181 0,0286 0,0490 6012 172,22 452 22,18 6222 178,25 468 22,95 6440 184,49 485 23,76 6665 190,94 502 24,59 6898 197,63 519 25,45
E1 T3 1337 0,0332 0,0555 11785 391,60 887 49,22 12197 405,31 918 50,94 12624 419,50 950 52,73 13066 434,18 983 54,57 13523 449,38 1018 56,48
E2 T1 607 0,0146 0,0252 16824 245,42 1266 31,90 17413 254,01 1311 33,02 18023 262,90 1357 34,17 18653 272,10 1404 35,37 19306 281,62 1453 36,61
E2 T2 1060 0,0261 0,0440 11267 293,92 848 37,31 11661 304,20 878 38,61 12070 314,85 908 39,97 12492 325,87 940 41,36 12929 337,28 973 42,81
I1 203 0,0058 0,0090 6207 36,28 467 4,21 6424 37,55 484 4,36 6649 38,86 500 4,51 6882 40,22 518 4,67 7123 41,63 536 4,84
I2 T1 30 0,0013 0,0062 6026 7,56 454 2,82 6237 7,82 469 2,92 6455 8,09 486 3,02 6681 8,38 503 3,12 6915 8,67 520 3,23
I2 T2 40 0,0017 0,0083 6026 10,08 454 3,76 6237 10,43 469 3,89 6455 10,79 486 4,02 6681 11,17 503 4,16 6915 11,56 520 4,31
I2 T3 30 0,0013 0,0062 7397 9,28 557 3,46 7656 9,60 576 3,58 7924 9,94 596 3,70 8202 10,28 617 3,83 8489 10,64 639 3,97
I2 T4 41 0,0017 0,0085 7541 12,92 568 4,82 7805 13,38 587 4,99 8078 13,84 608 5,16 8361 14,33 629 5,34 8654 14,83 651 5,53
I3 T1 33 0,0014 0,0068 6854 9,45 516 3,52 7094 9,79 534 3,65 7342 10,13 553 3,77 7599 10,48 572 3,91 7865 10,85 592 4,04
I3 T2 37 0,0015 0,0077 10603 16,40 798 6,11 10974 16,97 826 6,33 11358 17,57 855 6,55 11756 18,18 885 6,78 12167 18,82 916 7,01
I3 T3 35 0,0015 0,0072 10175 14,89 766 5,55 10531 15,41 793 5,74 10899 15,95 820 5,94 11281 16,50 849 6,15 11676 17,08 879 6,37
I3 T4 36 0,0015 0,0075 8803 13,25 663 4,94 9111 13,71 686 5,11 9430 14,19 710 5,29 9760 14,69 735 5,47 10102 15,20 760 5,67
I4 149 0,0043 0,0066 5557 23,84 418 2,77 5752 24,68 433 2,87 5953 25,54 448 2,97 6162 26,43 464 3,07 6377 27,36 480 3,18
GI-634 T1 129 0,0038 0,0057 9631 36,55 725 4,15 9968 37,83 750 4,30 10317 39,15 777 4,45 10678 40,52 804 4,61 11052 41,94 832 4,77
GI-634 T2 317 0,0086 0,0132 1121 9,65 84 1,11 1160 9,99 87 1,15 1201 10,34 90 1,19 1243 10,70 94 1,23 1287 11,07 97 1,27
GI-634 T3 514 0,0192 0,0878 1121 21,49 84 7,41 1160 22,24 87 7,67 1201 23,02 90 7,94 1243 23,83 94 8,22 1287 24,66 97 8,50
C-252 T1 405 0,0102 0,0168 12219 124,89 920 15,46 12646 129,26 952 16,00 13089 133,78 985 16,56 13547 138,46 1020 17,14 14021 143,31 1055 17,74
C-252 T2 161 0,0045 0,0072 6207 27,82 467 3,34 6424 28,80 484 3,46 6649 29,80 500 3,58 6882 30,85 518 3,71 7123 31,93 536 3,84
C-252 T3 413 0,0154 0,0706 6207 95,59 467 32,96 6424 98,94 484 34,12 6649 102,40 500 35,31 6882 105,99 518 36,55 7123 109,69 536 37,83
C-31N T1 324 0,0087 0,0134 13084 113,71 985 13,24 13542 117,69 1019 13,71 14016 121,81 1055 14,19 14507 126,07 1092 14,68 15014 130,49 1130 15,20
C-31N T2 374 0,0100 0,0155 2918 29,27 220 3,41 3020 30,30 227 3,53 3126 31,36 235 3,65 3235 32,46 244 3,78 3349 33,59 252 3,91
C-31N T3 334 0,0125 0,0571 2918 36,34 220 12,53 3020 37,62 227 12,97 3126 38,93 235 13,43 3235 40,30 244 13,89 3349 41,71 252 14,38
C-31E T1 268 0,0071 0,0111 5557 39,26 418 4,65 5752 40,63 433 4,82 5953 42,05 448 4,98 6162 43,53 464 5,16 6377 45,05 480 5,34
C-31E T2 476 0,0177 0,0813 5557 98,64 418 34,01 5752 102,09 433 35,20 5953 105,67 448 36,44 6162 109,37 464 37,71 6377 113,19 480 39,03
LIGEROS 1.940 PESADOS 322 LIGEROS 2.007 PESADOS 333 LIGEROS 2.078 PESADOS 345 LIGEROS 2.150 PESADOS 357 LIGEROS 2.226 PESADOS 369
LIGEROS 707.933 PESADOS 117.393 LIGEROS 732.710 PESADOS 121.502 LIGEROS 758.355 PESADOS 125.754 LIGEROS 784.898 PESADOS 130.156 LIGEROS 812.369 PESADOS 134.711
825.326 854.212 884.109 915.053 947.080
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (€/día)
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS







EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 4706 80.872 354 24.093 5026 86.371 378 25.731 5367 92.244 404 27.481 5732 98.517 431 29.350 5933 101.965 447 30.377
E1 T2 1181 79,36 312,18 2315 183.742 174 54.401 2473 196.237 186 58.100 2641 209.581 199 62.051 2820 223.832 212 66.270 2919 231.666 220 68.590
E1 T3 1337 86,95 337,21 4538 394.644 342 115.195 4847 421.480 365 123.028 5177 450.140 390 131.394 5529 480.750 416 140.329 5722 497.576 431 145.240
E2 T1 607 42,27 169,05 6479 273.869 488 82.448 6920 292.492 521 88.054 7391 312.381 556 94.042 7893 333.623 594 100.437 8169 345.300 615 103.952
E2 T2 1060 71,34 281,74 4339 309.545 327 92.017 4634 330.594 349 98.274 4949 353.075 373 104.956 5286 377.084 398 112.093 5471 390.282 412 116.017
I1 203 11,28 32,75 2390 26.975 180 5.893 2553 28.809 192 6.293 2727 30.769 205 6.721 2912 32.861 219 7.178 3014 34.011 227 7.430
I2 T1 30 2,37 7,25 2321 5.492 175 1.266 2479 5.865 187 1.352 2647 6.264 199 1.444 2827 6.690 213 1.542 2926 6.924 220 1.596
I2 T2 40 3,16 9,66 2321 7.322 175 1.688 2479 7.820 187 1.803 2647 8.352 199 1.925 2827 8.920 213 2.056 2926 9.232 220 2.128
I2 T3 30 2,37 7,25 2849 6.742 214 1.554 3043 7.200 229 1.660 3249 7.690 245 1.773 3470 8.213 261 1.893 3592 8.500 270 1.959
I2 T4 41 3,23 9,90 2904 9.393 219 2.165 3102 10.031 233 2.312 3313 10.713 249 2.470 3538 11.442 266 2.637 3662 11.842 276 2.730
I3 T1 33 2,60 7,97 2640 6.871 199 1.584 2819 7.338 212 1.692 3011 7.837 227 1.807 3216 8.370 242 1.929 3328 8.663 251 1.997
I3 T2 37 2,92 8,94 4083 11.918 307 2.747 4361 12.728 328 2.934 4658 13.594 351 3.133 4974 14.518 374 3.347 5148 15.026 388 3.464
I3 T3 35 2,76 8,45 3918 10.818 295 2.494 4185 11.554 315 2.663 4469 12.339 336 2.844 4773 13.179 359 3.038 4940 13.640 372 3.144
I3 T4 36 2,84 8,70 3390 9.627 255 2.219 3621 10.282 273 2.370 3867 10.981 291 2.531 4130 11.728 311 2.703 4275 12.139 322 2.798
I4 149 10,96 39,90 2140 23.452 161 6.428 2286 25.047 172 6.866 2441 26.750 184 7.332 2607 28.569 196 7.831 2698 29.569 203 8.105
GI-634 T1 129 7,40 22,91 3709 27.453 279 6.395 3961 29.319 298 6.830 4231 31.313 318 7.294 4518 33.442 340 7.790 4677 34.613 352 8.063
GI-634 T2 317 17,92 61,32 432 7.738 33 1.993 461 8.264 35 2.129 493 8.826 37 2.273 526 9.426 40 2.428 544 9.756 41 2.513
GI-634 T3 514 50,52 111,91 432 21.814 33 3.637 461 23.297 35 3.885 493 24.881 37 4.149 526 26.573 40 4.431 544 27.503 41 4.586
C-252 T1 405 22,44 91,93 4706 105.586 354 32.562 5026 112.766 378 34.776 5367 120.434 404 37.141 5732 128.624 431 39.666 5933 133.125 447 41.055
C-252 T2 161 8,67 33,29 2390 20.725 180 5.990 2553 22.135 192 6.397 2727 23.640 205 6.832 2912 25.247 219 7.297 3014 26.131 227 7.552
C-252 T3 413 40,59 89,92 2390 97.029 180 16.180 2553 103.627 192 17.280 2727 110.674 205 18.455 2912 118.199 219 19.710 3014 122.336 227 20.400
C-31N T1 324 17,37 68,90 5039 87.508 379 26.132 5382 93.458 405 27.910 5748 99.814 433 29.807 6138 106.601 462 31.834 6353 110.332 478 32.948
C-31N T2 374 20,05 79,53 1124 22.529 85 6.728 1200 24.060 90 7.185 1282 25.697 96 7.674 1369 27.444 103 8.196 1417 28.404 107 8.482
C-31N T3 334 32,83 72,72 1124 36.890 85 6.151 1200 39.399 90 6.570 1282 42.078 96 7.017 1369 44.939 103 7.494 1417 46.512 107 7.756
C-31E T1 268 14,42 57,92 2140 30.860 161 9.330 2286 32.958 172 9.965 2441 35.199 184 10.642 2607 37.593 196 11.366 2698 38.908 203 11.764
C-31E T2 476 46,78 103,64 2140 100.124 161 16.696 2286 106.932 172 17.831 2441 114.204 184 19.044 2607 121.969 196 20.339 2698 126.238 203 21.050
LIGEROS 692.071 PESADOS 190.368 LIGEROS 739.132 PESADOS 203.313 LIGEROS 789.393 PESADOS 217.139 LIGEROS 843.071 PESADOS 231.904 LIGEROS 872.579 PESADOS 240.021
LIGEROS 403.693 PESADOS 111.746 LIGEROS 431.144 PESADOS 119.345 LIGEROS 460.462 PESADOS 127.460 LIGEROS 491.774 PESADOS 136.128 LIGEROS 508.986 PESADOS 140.892
515.439 550.489 587.922 627.901 649.878
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 6141 105.534 462 31.440 6356 109.227 478 32.541 6578 113.050 495 33.679 6808 117.007 512 34.858 7047 121.102 530 36.078
E1 T2 1181 79,36 312,18 3021 239.775 227 70.990 3127 248.167 235 73.475 3236 256.853 244 76.047 3350 265.843 252 78.708 3467 275.147 261 81.463
E1 T3 1337 86,95 337,21 5923 514.991 446 150.324 6130 533.016 461 155.585 6344 551.671 478 161.031 6566 570.980 494 166.667 6796 590.964 512 172.500
E2 T1 607 42,27 169,05 8455 357.385 636 107.590 8751 369.894 659 111.356 9058 382.840 682 115.253 9375 396.240 706 119.287 9703 410.108 730 123.462
E2 T2 1060 71,34 281,74 5662 403.941 426 120.077 5861 418.079 441 124.280 6066 432.712 457 128.630 6278 447.857 473 133.132 6498 463.532 489 137.791
I1 203 11,28 32,75 3119 35.201 235 7.690 3229 36.433 243 7.959 3342 37.709 252 8.237 3459 39.028 260 8.526 3580 40.394 269 8.824
I2 T1 30 2,37 7,25 3028 7.167 228 1.652 3134 7.417 236 1.710 3244 7.677 244 1.770 3358 7.946 253 1.832 3475 8.224 262 1.896
I2 T2 40 3,16 9,66 3028 9.555 228 2.203 3134 9.890 236 2.280 3244 10.236 244 2.359 3358 10.594 253 2.442 3475 10.965 262 2.528
I2 T3 30 2,37 7,25 3718 8.798 280 2.028 3848 9.105 290 2.099 3982 9.424 300 2.172 4122 9.754 310 2.248 4266 10.095 321 2.327
I2 T4 41 3,23 9,90 3790 12.257 285 2.825 3923 12.686 295 2.924 4060 13.130 306 3.027 4202 13.589 316 3.132 4349 14.065 327 3.242
I3 T1 33 2,60 7,97 3445 8.966 259 2.067 3565 9.280 268 2.139 3690 9.605 278 2.214 3819 9.941 287 2.292 3953 10.289 298 2.372
I3 T2 37 2,92 8,94 5329 15.552 401 3.585 5515 16.097 415 3.710 5708 16.660 430 3.840 5908 17.243 445 3.975 6115 17.847 460 4.114
I3 T3 35 2,76 8,45 5113 14.117 385 3.254 5292 14.611 398 3.368 5478 15.123 412 3.486 5669 15.652 427 3.608 5868 16.200 442 3.734
I3 T4 36 2,84 8,70 4424 12.563 333 2.896 4579 13.003 345 2.997 4739 13.458 357 3.102 4905 13.929 369 3.211 5077 14.417 382 3.323
I4 149 10,96 39,90 2793 30.604 210 8.389 2891 31.675 218 8.682 2992 32.784 225 8.986 3097 33.931 233 9.301 3205 35.119 241 9.626
GI-634 T1 129 7,40 22,91 4840 35.824 364 8.345 5010 37.078 377 8.637 5185 38.376 390 8.940 5367 39.719 404 9.253 5554 41.109 418 9.576
GI-634 T2 317 17,92 61,32 563 10.098 42 2.601 583 10.451 44 2.692 604 10.817 45 2.786 625 11.196 47 2.884 647 11.587 49 2.985
GI-634 T3 514 50,52 111,91 563 28.466 42 4.747 583 29.462 44 4.913 604 30.493 45 5.085 625 31.560 47 5.263 647 32.665 49 5.447
C-252 T1 405 22,44 91,93 6141 137.785 462 42.492 6356 142.607 478 43.979 6578 147.598 495 45.518 6808 152.764 512 47.111 7047 158.111 530 48.760
C-252 T2 161 8,67 33,29 3119 27.046 235 7.816 3229 27.992 243 8.090 3342 28.972 252 8.373 3459 29.986 260 8.666 3580 31.035 269 8.969
C-252 T3 413 40,59 89,92 3119 126.618 235 21.114 3229 131.050 243 21.853 3342 135.636 252 22.618 3459 140.384 260 23.409 3580 145.297 269 24.228
C-31N T1 324 17,37 68,90 6576 114.193 495 34.102 6806 118.190 512 35.295 7044 122.327 530 36.531 7290 126.608 549 37.809 7546 131.040 568 39.132
C-31N T2 374 20,05 79,53 1467 29.399 110 8.779 1518 30.428 114 9.087 1571 31.493 118 9.405 1626 32.595 122 9.734 1683 33.736 127 10.074
C-31N T3 334 32,83 72,72 1467 48.140 110 8.027 1518 49.825 114 8.308 1571 51.569 118 8.599 1626 53.374 122 8.900 1683 55.242 127 9.212
C-31E T1 268 14,42 57,92 2793 40.270 210 12.176 2891 41.680 218 12.602 2992 43.138 225 13.043 3097 44.648 233 13.499 3205 46.211 241 13.972
C-31E T2 476 46,78 103,64 2793 130.657 210 21.787 2891 135.230 218 22.550 2992 139.963 225 23.339 3097 144.861 233 24.156 3205 149.932 241 25.001
LIGEROS 903.119 PESADOS 248.421 LIGEROS 934.728 PESADOS 257.116 LIGEROS 967.444 PESADOS 266.115 LIGEROS 1.001.304 PESADOS 275.429 LIGEROS 1.036.350 PESADOS 285.069
LIGEROS 526.800 PESADOS 145.823 LIGEROS 545.238 PESADOS 150.927 LIGEROS 564.321 PESADOS 156.210 LIGEROS 584.073 PESADOS 161.677 LIGEROS 604.515 PESADOS 167.336




 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
PESADOSLIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 7293 125.341 549 37.341 7548 129.728 568 38.648 7813 134.268 588 40.001 8086 138.968 609 41.401 8369 143.832 630 42.850
E1 T2 1181 79,36 312,18 3588 284.777 270 84.314 3714 294.744 280 87.265 3844 305.060 289 90.320 3978 315.738 299 93.481 4118 326.788 310 96.753
E1 T3 1337 86,95 337,21 7034 611.648 529 178.537 7280 633.056 548 184.786 7535 655.212 567 191.254 7799 678.145 587 197.948 8072 701.880 608 204.876
E2 T1 607 42,27 169,05 10042 424.462 756 127.783 10394 439.318 782 132.256 10758 454.694 810 136.885 11134 470.608 838 141.676 11524 487.080 867 146.634
E2 T2 1060 71,34 281,74 6725 479.756 506 142.614 6961 496.547 524 147.606 7204 513.926 542 152.772 7456 531.914 561 158.119 7717 550.531 581 163.653
I1 203 11,28 32,75 3705 41.808 279 9.133 3835 43.271 289 9.452 3969 44.786 299 9.783 4108 46.353 309 10.126 4252 47.976 320 10.480
I2 T1 30 2,37 7,25 3597 8.512 271 1.962 3723 8.810 280 2.031 3853 9.118 290 2.102 3988 9.437 300 2.175 4127 9.767 311 2.251
I2 T2 40 3,16 9,66 3597 11.349 271 2.616 3723 11.746 280 2.708 3853 12.157 290 2.802 3988 12.583 300 2.900 4127 13.023 311 3.002
I2 T3 30 2,37 7,25 4415 10.449 332 2.409 4570 10.814 344 2.493 4730 11.193 356 2.580 4895 11.585 368 2.670 5067 11.990 381 2.764
I2 T4 41 3,23 9,90 4501 14.557 339 3.356 4659 15.067 351 3.473 4822 15.594 363 3.595 4991 16.140 376 3.720 5165 16.705 389 3.851
I3 T1 33 2,60 7,97 4091 10.649 308 2.455 4234 11.022 319 2.541 4382 11.408 330 2.630 4536 11.807 341 2.722 4695 12.220 353 2.817
I3 T2 37 2,92 8,94 6329 18.471 476 4.258 6550 19.118 493 4.407 6780 19.787 510 4.561 7017 20.479 528 4.721 7262 21.196 547 4.886
I3 T3 35 2,76 8,45 6073 16.767 457 3.865 6286 17.354 473 4.000 6506 17.961 490 4.140 6733 18.590 507 4.285 6969 19.240 525 4.435
I3 T4 36 2,84 8,70 5255 14.921 396 3.440 5438 15.444 409 3.560 5629 15.984 424 3.684 5826 16.544 439 3.813 6030 17.123 454 3.947
I4 149 10,96 39,90 3317 36.348 250 9.963 3433 37.620 258 10.312 3553 38.937 267 10.673 3678 40.299 277 11.046 3806 41.710 287 11.433
GI-634 T1 129 7,40 22,91 5749 42.548 433 9.912 5950 44.037 448 10.258 6158 45.578 464 10.618 6374 47.174 480 10.989 6597 48.825 497 11.374
GI-634 T2 317 17,92 61,32 669 11.993 50 3.089 693 12.413 52 3.197 717 12.847 54 3.309 742 13.297 56 3.425 768 13.762 58 3.545
GI-634 T3 514 50,52 111,91 669 33.808 50 5.638 693 34.992 52 5.835 717 36.216 54 6.039 742 37.484 56 6.250 768 38.796 58 6.469
C-252 T1 405 22,44 91,93 7293 163.645 549 50.467 7548 169.373 568 52.233 7813 175.301 588 54.061 8086 181.436 609 55.953 8369 187.787 630 57.912
C-252 T2 161 8,67 33,29 3705 32.122 279 9.283 3835 33.246 289 9.608 3969 34.409 299 9.945 4108 35.614 309 10.293 4252 36.860 320 10.653
C-252 T3 413 40,59 89,92 3705 150.383 279 25.076 3835 155.646 289 25.954 3969 161.094 299 26.863 4108 166.732 309 27.803 4252 172.567 320 28.776
C-31N T1 324 17,37 68,90 7810 135.626 588 40.502 8083 140.373 608 41.920 8366 145.286 630 43.387 8659 150.371 652 44.905 8962 155.634 675 46.477
C-31N T2 374 20,05 79,53 1742 34.916 131 10.427 1803 36.138 136 10.792 1866 37.403 140 11.170 1931 38.712 145 11.561 1999 40.067 150 11.965
C-31N T3 334 32,83 72,72 1742 57.175 131 9.534 1803 59.176 136 9.868 1866 61.247 140 10.213 1931 63.391 145 10.571 1999 65.610 150 10.940
C-31E T1 268 14,42 57,92 3317 47.828 250 14.461 3433 49.502 258 14.967 3553 51.235 267 15.491 3678 53.028 277 16.033 3806 54.884 287 16.594
C-31E T2 476 46,78 103,64 3317 155.179 250 25.876 3433 160.611 258 26.782 3553 166.232 267 27.719 3678 172.050 277 28.689 3806 178.072 287 29.694
LIGEROS 1.072.622 PESADOS 295.047 LIGEROS 1.110.164 PESADOS 305.373 LIGEROS 1.149.020 PESADOS 316.061 LIGEROS 1.189.235 PESADOS 327.124 LIGEROS 1.230.858 PESADOS 338.573
LIGEROS 625.673 PESADOS 173.192 LIGEROS 647.572 PESADOS 179.254 LIGEROS 670.237 PESADOS 185.528 LIGEROS 693.695 PESADOS 192.022 LIGEROS 717.974 PESADOS 198.742
798.866 826.826 855.765 885.717 916.717
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 8662 148.866 652 44.349 8965 154.076 675 45.902 9279 159.469 698 47.508 9604 165.050 723 49.171 9940 170.827 748 50.892
E1 T2 1181 79,36 312,18 4262 338.226 321 100.139 4411 350.064 332 103.644 4565 362.316 344 107.271 4725 374.997 356 111.026 4890 388.122 368 114.912
E1 T3 1337 86,95 337,21 8354 726.446 629 212.046 8647 751.871 651 219.468 8949 778.187 674 227.149 9263 805.423 697 235.100 9587 833.613 722 243.328
E2 T1 607 42,27 169,05 11927 504.127 898 151.767 12345 521.772 929 157.078 12777 540.034 962 162.576 13224 558.935 995 168.266 13687 578.498 1030 174.156
E2 T2 1060 71,34 281,74 7987 569.799 601 169.381 8267 589.742 622 175.309 8556 610.383 644 181.445 8856 631.747 667 187.795 9166 653.858 690 194.368
I1 203 11,28 32,75 4400 49.655 331 10.847 4554 51.393 343 11.227 4714 53.192 355 11.619 4879 55.053 367 12.026 5049 56.980 380 12.447
I2 T1 30 2,37 7,25 4272 10.109 322 2.330 4421 10.463 333 2.412 4576 10.829 344 2.496 4736 11.208 356 2.584 4902 11.601 369 2.674
I2 T2 40 3,16 9,66 4272 13.479 322 3.107 4421 13.951 333 3.216 4576 14.439 344 3.328 4736 14.944 356 3.445 4902 15.467 369 3.565
I2 T3 30 2,37 7,25 5244 12.410 395 2.861 5428 12.844 409 2.961 5618 13.294 423 3.064 5814 13.759 438 3.172 6018 14.241 453 3.283
I2 T4 41 3,23 9,90 5346 17.290 402 3.985 5533 17.895 416 4.125 5727 18.521 431 4.269 5927 19.169 446 4.419 6135 19.840 462 4.573
I3 T1 33 2,60 7,97 4859 12.648 366 2.915 5029 13.091 379 3.018 5205 13.549 392 3.123 5387 14.023 405 3.232 5576 14.514 420 3.346
I3 T2 37 2,92 8,94 7517 21.938 566 5.057 7780 22.706 586 5.234 8052 23.500 606 5.417 8334 24.323 627 5.607 8625 25.174 649 5.803
I3 T3 35 2,76 8,45 7213 19.914 543 4.590 7465 20.611 562 4.751 7727 21.332 582 4.917 7997 22.079 602 5.089 8277 22.851 623 5.267
I3 T4 36 2,84 8,70 6241 17.722 470 4.085 6459 18.342 486 4.228 6685 18.984 503 4.376 6919 19.649 521 4.529 7161 20.336 539 4.688
I4 149 10,96 39,90 3940 43.170 297 11.833 4078 44.681 307 12.247 4220 46.245 318 12.676 4368 47.863 329 13.120 4521 49.538 340 13.579
GI-634 T1 129 7,40 22,91 6828 50.534 514 11.772 7067 52.302 532 12.184 7314 54.133 551 12.610 7570 56.028 570 13.052 7835 57.988 590 13.508
GI-634 T2 317 17,92 61,32 795 14.244 60 3.669 823 14.742 62 3.797 851 15.258 64 3.930 881 15.792 66 4.068 912 16.345 69 4.210
GI-634 T3 514 50,52 111,91 795 40.154 60 6.696 823 41.559 62 6.930 851 43.014 64 7.173 881 44.519 66 7.424 912 46.077 69 7.683
C-252 T1 405 22,44 91,93 8662 194.359 652 59.939 8965 201.162 675 62.037 9279 208.202 698 64.208 9604 215.489 723 66.455 9940 223.031 748 68.781
C-252 T2 161 8,67 33,29 4400 38.150 331 11.026 4554 39.486 343 11.412 4714 40.868 355 11.811 4879 42.298 367 12.224 5049 43.778 380 12.652
C-252 T3 413 40,59 89,92 4400 178.607 331 29.783 4554 184.859 343 30.825 4714 191.329 355 31.904 4879 198.025 367 33.021 5049 204.956 380 34.177
C-31N T1 324 17,37 68,90 9276 161.081 698 48.104 9600 166.719 723 49.787 9936 172.554 748 51.530 10284 178.594 774 53.333 10644 184.844 801 55.200
C-31N T2 374 20,05 79,53 2069 41.470 156 12.384 2141 42.921 161 12.818 2216 44.423 167 13.266 2294 45.978 173 13.730 2374 47.587 179 14.211
C-31N T3 334 32,83 72,72 2069 67.906 156 11.323 2141 70.283 161 11.720 2216 72.743 167 12.130 2294 75.289 173 12.554 2374 77.924 179 12.994
C-31E T1 268 14,42 57,92 3940 56.805 297 17.175 4078 58.793 307 17.776 4220 60.851 318 18.398 4368 62.981 329 19.042 4521 65.185 340 19.709
C-31E T2 476 46,78 103,64 3940 184.304 297 30.733 4078 190.755 307 31.809 4220 197.431 318 32.922 4368 204.341 329 34.074 4521 211.493 340 35.267
LIGEROS 1.273.938 PESADOS 350.423 LIGEROS 1.318.526 PESADOS 362.688 LIGEROS 1.364.675 PESADOS 375.382 LIGEROS 1.412.438 PESADOS 388.520 LIGEROS 1.461.874 PESADOS 402.118
LIGEROS 743.104 PESADOS 205.698 LIGEROS 769.112 PESADOS 212.898 LIGEROS 796.031 PESADOS 220.349 LIGEROS 823.892 PESADOS 228.061 LIGEROS 852.728 PESADOS 236.043
948.802 982.010 1.016.380 1.051.954 1.088.772




 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
AÑO 19 AÑO 20AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18
CONSUMO (c.c./veh-día)
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 10288 176.806 774 52.673 10648 182.994 801 54.517 11021 189.399 830 56.425 11406 196.028 859 58.400 11805 202.889 889 60.444
E1 T2 1181 79,36 312,18 5062 401.706 381 118.934 5239 415.766 394 123.096 5422 430.318 408 127.405 5612 445.379 422 131.864 5808 460.967 437 136.479
E1 T3 1337 86,95 337,21 9922 862.790 747 251.845 10270 892.987 773 260.659 10629 924.242 800 269.782 11001 956.590 828 279.225 11386 990.071 857 288.998
E2 T1 607 42,27 169,05 14166 598.745 1066 180.251 14661 619.701 1104 186.560 15175 641.391 1142 193.089 15706 663.839 1182 199.848 16255 687.074 1224 206.842
E2 T2 1060 71,34 281,74 9487 676.743 714 201.171 9819 700.429 739 208.212 10162 724.944 765 215.500 10518 750.317 792 223.042 10886 776.578 819 230.849
I1 203 11,28 32,75 5226 58.974 393 12.883 5409 61.039 407 13.334 5598 63.175 421 13.800 5794 65.386 436 14.283 5997 67.675 451 14.783
I2 T1 30 2,37 7,25 5074 12.007 382 2.768 5251 12.427 395 2.864 5435 12.862 409 2.965 5625 13.312 423 3.068 5822 13.778 438 3.176
I2 T2 40 3,16 9,66 5074 16.009 382 3.690 5251 16.569 395 3.819 5435 17.149 409 3.953 5625 17.749 423 4.091 5822 18.370 438 4.235
I2 T3 30 2,37 7,25 6228 14.739 469 3.397 6446 15.255 485 3.516 6672 15.789 502 3.639 6905 16.341 520 3.767 7147 16.913 538 3.899
I2 T4 41 3,23 9,90 6349 20.535 478 4.733 6572 21.253 495 4.899 6802 21.997 512 5.071 7040 22.767 530 5.248 7286 23.564 548 5.432
I3 T1 33 2,60 7,97 5771 15.022 434 3.463 5973 15.548 450 3.584 6182 16.092 465 3.709 6398 16.655 482 3.839 6622 17.238 498 3.973
I3 T2 37 2,92 8,94 8927 26.055 672 6.006 9240 26.967 695 6.216 9563 27.911 720 6.434 9898 28.888 745 6.659 10244 29.899 771 6.892
I3 T3 35 2,76 8,45 8567 23.651 645 5.452 8867 24.479 667 5.643 9177 25.336 691 5.840 9498 26.223 715 6.045 9830 27.140 740 6.256
I3 T4 36 2,84 8,70 7412 21.048 558 4.852 7671 21.785 577 5.022 7940 22.547 598 5.197 8218 23.336 619 5.379 8505 24.153 640 5.568
I4 149 10,96 39,90 4679 51.272 352 14.054 4843 53.067 365 14.546 5012 54.924 377 15.055 5188 56.846 390 15.582 5369 58.836 404 16.128
GI-634 T1 129 7,40 22,91 8109 60.018 610 13.981 8393 62.119 632 14.471 8687 64.293 654 14.977 8991 66.543 677 15.501 9305 68.872 700 16.044
GI-634 T2 317 17,92 61,32 944 16.917 71 4.358 977 17.509 74 4.510 1011 18.122 76 4.668 1047 18.756 79 4.831 1083 19.413 82 5.000
GI-634 T3 514 50,52 111,91 944 47.690 71 7.952 977 49.359 74 8.231 1011 51.087 76 8.519 1047 52.875 79 8.817 1083 54.725 82 9.125
C-252 T1 405 22,44 91,93 10288 230.838 774 71.188 10648 238.917 801 73.680 11021 247.279 830 76.259 11406 255.934 859 78.928 11805 264.891 889 81.690
C-252 T2 161 8,67 33,29 5226 45.311 393 13.095 5409 46.897 407 13.553 5598 48.538 421 14.028 5794 50.237 436 14.519 5997 51.995 451 15.027
C-252 T3 413 40,59 89,92 5226 212.129 393 35.373 5409 219.554 407 36.611 5598 227.238 421 37.892 5794 235.192 436 39.218 5997 243.423 451 40.591
C-31N T1 324 17,37 68,90 11016 191.314 829 57.132 11402 198.010 858 59.132 11801 204.940 888 61.201 12214 212.113 919 63.343 12642 219.537 952 65.560
C-31N T2 374 20,05 79,53 2457 49.253 185 14.708 2543 50.977 191 15.223 2632 52.761 198 15.756 2724 54.608 205 16.308 2819 56.519 212 16.878
C-31N T3 334 32,83 72,72 2457 80.651 185 13.449 2543 83.474 191 13.919 2632 86.396 198 14.407 2724 89.419 205 14.911 2819 92.549 212 15.433
C-31E T1 268 14,42 57,92 4679 67.467 352 20.398 4843 69.828 365 21.112 5012 72.272 377 21.851 5188 74.802 390 22.616 5369 77.420 404 23.408
C-31E T2 476 46,78 103,64 4679 218.896 352 36.501 4843 226.557 365 37.779 5012 234.486 377 39.101 5188 242.694 390 40.469 5369 251.188 404 41.886
LIGEROS 1.513.039 PESADOS 416.192 LIGEROS 1.565.996 PESADOS 430.759 LIGEROS 1.620.806 PESADOS 445.836 LIGEROS 1.677.534 PESADOS 461.440 LIGEROS 1.736.247 PESADOS 477.590
LIGEROS 882.574 PESADOS 244.305 LIGEROS 913.464 PESADOS 252.856 LIGEROS 945.435 PESADOS 261.706 LIGEROS 978.526 PESADOS 270.865 LIGEROS 1.012.774 PESADOS 280.346
1.126.879 1.166.320 1.207.141 1.249.391 1.293.120
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 250 17,19 68,02 12219 209.990 920 62.559 12646 217.340 952 64.749 13089 224.946 985 67.015 13547 232.820 1020 69.361 14021 240.968 1055 71.788
E1 T2 1181 79,36 312,18 6012 477.101 452 141.256 6222 493.800 468 146.200 6440 511.083 485 151.317 6665 528.970 502 156.613 6898 547.484 519 162.094
E1 T3 1337 86,95 337,21 11785 1.024.723 887 299.112 12197 1.060.589 918 309.581 12624 1.097.709 950 320.417 13066 1.136.129 983 331.631 13523 1.175.894 1018 343.238
E2 T1 607 42,27 169,05 16824 711.121 1266 214.082 17413 736.011 1311 221.575 18023 761.771 1357 229.330 18653 788.433 1404 237.356 19306 816.028 1453 245.664
E2 T2 1060 71,34 281,74 11267 803.758 848 238.928 11661 831.890 878 247.291 12070 861.006 908 255.946 12492 891.141 940 264.904 12929 922.331 973 274.176
I1 203 11,28 32,75 6207 70.043 467 15.301 6424 72.495 484 15.836 6649 75.032 500 16.390 6882 77.658 518 16.964 7123 80.376 536 17.558
I2 T1 30 2,37 7,25 6026 14.260 454 3.287 6237 14.759 469 3.402 6455 15.276 486 3.521 6681 15.810 503 3.644 6915 16.364 520 3.772
I2 T2 40 3,16 9,66 6026 19.013 454 4.383 6237 19.679 469 4.536 6455 20.368 486 4.695 6681 21.080 503 4.859 6915 21.818 520 5.029
I2 T3 30 2,37 7,25 7397 17.505 557 4.035 7656 18.118 576 4.176 7924 18.752 596 4.322 8202 19.408 617 4.474 8489 20.088 639 4.630
I2 T4 41 3,23 9,90 7541 24.389 568 5.622 7805 25.242 587 5.819 8078 26.126 608 6.022 8361 27.040 629 6.233 8654 27.987 651 6.451
I3 T1 33 2,60 7,97 6854 17.841 516 4.113 7094 18.466 534 4.257 7342 19.112 553 4.405 7599 19.781 572 4.560 7865 20.473 592 4.719
I3 T2 37 2,92 8,94 10603 30.946 798 7.133 10974 32.029 826 7.383 11358 33.150 855 7.641 11756 34.310 885 7.909 12167 35.511 916 8.186
I3 T3 35 2,76 8,45 10175 28.090 766 6.475 10531 29.073 793 6.702 10899 30.091 820 6.936 11281 31.144 849 7.179 11676 32.234 879 7.430
I3 T4 36 2,84 8,70 8803 24.999 663 5.762 9111 25.873 686 5.964 9430 26.779 710 6.173 9760 27.716 735 6.389 10102 28.686 760 6.612
I4 149 10,96 39,90 5557 60.895 418 16.692 5752 63.027 433 17.276 5953 65.233 448 17.881 6162 67.516 464 18.507 6377 69.879 480 19.154
GI-634 T1 129 7,40 22,91 9631 71.283 725 16.605 9968 73.778 750 17.187 10317 76.360 777 17.788 10678 79.032 804 18.411 11052 81.798 832 19.055
GI-634 T2 317 17,92 61,32 1121 20.092 84 5.175 1160 20.796 87 5.357 1201 21.523 90 5.544 1243 22.277 94 5.738 1287 23.056 97 5.939
GI-634 T3 514 50,52 111,91 1121 56.641 84 9.445 1160 58.623 87 9.775 1201 60.675 90 10.118 1243 62.798 94 10.472 1287 64.996 97 10.838
C-252 T1 405 22,44 91,93 12219 274.163 920 84.549 12646 283.758 952 87.509 13089 293.690 985 90.571 13547 303.969 1020 93.741 14021 314.608 1055 97.022
C-252 T2 161 8,67 33,29 6207 53.815 467 15.553 6424 55.698 484 16.097 6649 57.648 500 16.661 6882 59.666 518 17.244 7123 61.754 536 17.847
C-252 T3 413 40,59 89,92 6207 251.943 467 42.012 6424 260.761 484 43.482 6649 269.888 500 45.004 6882 279.334 518 46.579 7123 289.111 536 48.209
C-31N T1 324 17,37 68,90 13084 227.221 985 67.855 13542 235.174 1019 70.230 14016 243.405 1055 72.688 14507 251.924 1092 75.232 15014 260.741 1130 77.865
C-31N T2 374 20,05 79,53 2918 58.497 220 17.469 3020 60.544 227 18.080 3126 62.664 235 18.713 3235 64.857 244 19.368 3349 67.127 252 20.046
C-31N T3 334 32,83 72,72 2918 95.788 220 15.973 3020 99.141 227 16.532 3126 102.611 235 17.110 3235 106.202 244 17.709 3349 109.919 252 18.329
C-31E T1 268 14,42 57,92 5557 80.129 418 24.227 5752 82.934 433 25.075 5953 85.836 448 25.952 6162 88.841 464 26.861 6377 91.950 480 27.801
C-31E T2 476 46,78 103,64 5557 259.979 418 43.352 5752 269.079 433 44.869 5953 278.496 448 46.440 6162 288.244 464 48.065 6377 298.332 480 49.747
LIGEROS 1.797.016 PESADOS 494.306 LIGEROS 1.859.912 PESADOS 511.607 LIGEROS 1.925.009 PESADOS 529.513 LIGEROS 1.992.384 PESADOS 548.046 LIGEROS 2.062.117 PESADOS 567.228
LIGEROS 1.048.221 PESADOS 290.158 LIGEROS 1.084.909 PESADOS 300.313 LIGEROS 1.122.881 PESADOS 310.824 LIGEROS 1.162.181 PESADOS 321.703 LIGEROS 1.202.858 PESADOS 332.963
1.338.379 1.385.222 1.433.705 1.483.884 1.535.820TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 4706 0,97 354 0,19 5026 1,04 378 0,21 5367 1,11 404 0,22 5732 1,18 431 0,23 5933 1,22 447 0,24
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 2315 2,20 174 0,44 2473 2,35 186 0,46 2641 2,51 199 0,50 2820 2,69 212 0,53 2919 2,78 220 0,55
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 4538 4,74 342 0,92 4847 5,06 365 0,98 5177 5,40 390 1,05 5529 5,77 416 1,12 5722 5,97 431 1,16
E2 T1 607 0,00051 0,00135 6479 3,29 488 0,66 6920 3,51 521 0,70 7391 3,75 556 0,75 7893 4,00 594 0,80 8169 4,14 615 0,83
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 4339 3,71 327 0,74 4634 3,97 349 0,79 4949 4,24 373 0,84 5286 4,53 398 0,90 5471 4,68 412 0,93
I1 203 0,00014 0,00026 2390 0,32 180 0,05 2553 0,35 192 0,05 2727 0,37 205 0,05 2912 0,39 219 0,06 3014 0,41 227 0,06
I2 T1 30 0,00003 0,00006 2321 0,07 175 0,01 2479 0,07 187 0,01 2647 0,08 199 0,01 2827 0,08 213 0,01 2926 0,08 220 0,01
I2 T2 40 0,00004 0,00008 2321 0,09 175 0,01 2479 0,09 187 0,01 2647 0,10 199 0,02 2827 0,11 213 0,02 2926 0,11 220 0,02
I2 T3 30 0,00003 0,00006 2849 0,08 214 0,01 3043 0,09 229 0,01 3249 0,09 245 0,01 3470 0,10 261 0,02 3592 0,10 270 0,02
I2 T4 41 0,00004 0,00008 2904 0,11 219 0,02 3102 0,12 233 0,02 3313 0,13 249 0,02 3538 0,14 266 0,02 3662 0,14 276 0,02
I3 T1 33 0,00003 0,00006 2640 0,08 199 0,01 2819 0,09 212 0,01 3011 0,09 227 0,01 3216 0,10 242 0,02 3328 0,10 251 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 4083 0,14 307 0,02 4361 0,15 328 0,02 4658 0,16 351 0,03 4974 0,17 374 0,03 5148 0,18 388 0,03
I3 T3 35 0,00003 0,00007 3918 0,13 295 0,02 4185 0,14 315 0,02 4469 0,15 336 0,02 4773 0,16 359 0,02 4940 0,16 372 0,03
I3 T4 36 0,00003 0,00007 3390 0,12 255 0,02 3621 0,12 273 0,02 3867 0,13 291 0,02 4130 0,14 311 0,02 4275 0,15 322 0,02
I4 149 0,00013 0,00032 2140 0,28 161 0,05 2286 0,30 172 0,05 2441 0,32 184 0,06 2607 0,34 196 0,06 2698 0,35 203 0,06
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 3709 0,33 279 0,05 3961 0,35 298 0,05 4231 0,38 318 0,06 4518 0,40 340 0,06 4677 0,42 352 0,06
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 432 0,09 33 0,02 461 0,10 35 0,02 493 0,11 37 0,02 526 0,11 40 0,02 544 0,12 41 0,02
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 432 0,26 33 0,03 461 0,28 35 0,03 493 0,30 37 0,03 526 0,32 40 0,04 544 0,33 41 0,04
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 4706 1,27 354 0,26 5026 1,35 378 0,28 5367 1,45 404 0,30 5732 1,54 431 0,32 5933 1,60 447 0,33
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 2390 0,25 180 0,05 2553 0,27 192 0,05 2727 0,28 205 0,05 2912 0,30 219 0,06 3014 0,31 227 0,06
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 2390 1,16 180 0,13 2553 1,24 192 0,14 2727 1,33 205 0,15 2912 1,42 219 0,16 3014 1,47 227 0,16
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 5039 1,05 379 0,21 5382 1,12 405 0,22 5748 1,20 433 0,24 6138 1,28 462 0,25 6353 1,32 478 0,26
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 1124 0,27 85 0,05 1200 0,29 90 0,06 1282 0,31 96 0,06 1369 0,33 103 0,07 1417 0,34 107 0,07
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1124 0,44 85 0,05 1200 0,47 90 0,05 1282 0,50 96 0,06 1369 0,54 103 0,06 1417 0,56 107 0,06
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 2140 0,37 161 0,07 2286 0,40 172 0,08 2441 0,42 184 0,09 2607 0,45 196 0,09 2698 0,47 203 0,09
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 2140 1,20 161 0,13 2286 1,28 172 0,14 2441 1,37 184 0,15 2607 1,46 196 0,16 2698 1,51 203 0,17
LIGEROS 8.305 PESADOS 1.523 LIGEROS 8.870 PESADOS 1.627 LIGEROS 9.473 PESADOS 1.737 LIGEROS 10.117 PESADOS 1.855 LIGEROS 10.471 PESADOS 1.920
LIGEROS 29.219 PESADOS 5.980 LIGEROS 31.206 PESADOS 6.386 LIGEROS 33.327 PESADOS 6.821 LIGEROS 35.594 PESADOS 7.284 LIGEROS 36.840 PESADOS 7.539
35.198 37.592 40.148 42.878 44.379
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 6141 1,27 462 0,25 6356 1,31 478 0,26 6578 1,36 495 0,27 6808 1,40 512 0,28 7047 1,45 530 0,29
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 3021 2,88 227 0,57 3127 2,98 235 0,59 3236 3,08 244 0,61 3350 3,19 252 0,63 3467 3,30 261 0,65
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 5923 6,18 446 1,20 6130 6,40 461 1,24 6344 6,62 478 1,29 6566 6,85 494 1,33 6796 7,09 512 1,38
E2 T1 607 0,00051 0,00135 8455 4,29 636 0,86 8751 4,44 659 0,89 9058 4,59 682 0,92 9375 4,75 706 0,95 9703 4,92 730 0,99
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 5662 4,85 426 0,96 5861 5,02 441 0,99 6066 5,19 457 1,03 6278 5,37 473 1,07 6498 5,56 489 1,10
I1 203 0,00014 0,00026 3119 0,42 235 0,06 3229 0,44 243 0,06 3342 0,45 252 0,07 3459 0,47 260 0,07 3580 0,48 269 0,07
I2 T1 30 0,00003 0,00006 3028 0,09 228 0,01 3134 0,09 236 0,01 3244 0,09 244 0,01 3358 0,10 253 0,01 3475 0,10 262 0,02
I2 T2 40 0,00004 0,00008 3028 0,11 228 0,02 3134 0,12 236 0,02 3244 0,12 244 0,02 3358 0,13 253 0,02 3475 0,13 262 0,02
I2 T3 30 0,00003 0,00006 3718 0,11 280 0,02 3848 0,11 290 0,02 3982 0,11 300 0,02 4122 0,12 310 0,02 4266 0,12 321 0,02
I2 T4 41 0,00004 0,00008 3790 0,15 285 0,02 3923 0,15 295 0,02 4060 0,16 306 0,02 4202 0,16 316 0,03 4349 0,17 327 0,03
I3 T1 33 0,00003 0,00006 3445 0,11 259 0,02 3565 0,11 268 0,02 3690 0,12 278 0,02 3819 0,12 287 0,02 3953 0,12 298 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 5329 0,19 401 0,03 5515 0,19 415 0,03 5708 0,20 430 0,03 5908 0,21 445 0,03 6115 0,21 460 0,03
I3 T3 35 0,00003 0,00007 5113 0,17 385 0,03 5292 0,18 398 0,03 5478 0,18 412 0,03 5669 0,19 427 0,03 5868 0,19 442 0,03
I3 T4 36 0,00003 0,00007 4424 0,15 333 0,02 4579 0,16 345 0,02 4739 0,16 357 0,02 4905 0,17 369 0,03 5077 0,17 382 0,03
I4 149 0,00013 0,00032 2793 0,37 210 0,07 2891 0,38 218 0,07 2992 0,39 225 0,07 3097 0,41 233 0,07 3205 0,42 241 0,08
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 4840 0,43 364 0,07 5010 0,44 377 0,07 5185 0,46 390 0,07 5367 0,48 404 0,07 5554 0,49 418 0,08
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 563 0,12 42 0,02 583 0,13 44 0,02 604 0,13 45 0,02 625 0,13 47 0,02 647 0,14 49 0,02
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 563 0,34 42 0,04 583 0,35 44 0,04 604 0,37 45 0,04 625 0,38 47 0,04 647 0,39 49 0,04
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 6141 1,65 462 0,34 6356 1,71 478 0,35 6578 1,77 495 0,36 6808 1,83 512 0,38 7047 1,90 530 0,39
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 3119 0,32 235 0,06 3229 0,34 243 0,06 3342 0,35 252 0,07 3459 0,36 260 0,07 3580 0,37 269 0,07
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 3119 1,52 235 0,17 3229 1,57 243 0,17 3342 1,63 252 0,18 3459 1,68 260 0,19 3580 1,74 269 0,19
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 6576 1,37 495 0,27 6806 1,42 512 0,28 7044 1,47 530 0,29 7290 1,52 549 0,30 7546 1,57 568 0,31
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 1467 0,35 110 0,07 1518 0,37 114 0,07 1571 0,38 118 0,08 1626 0,39 122 0,08 1683 0,40 127 0,08
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1467 0,58 110 0,06 1518 0,60 114 0,07 1571 0,62 118 0,07 1626 0,64 122 0,07 1683 0,66 127 0,07
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 2793 0,48 210 0,10 2891 0,50 218 0,10 2992 0,52 225 0,10 3097 0,54 233 0,11 3205 0,55 241 0,11
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 2793 1,57 210 0,17 2891 1,62 218 0,18 2992 1,68 225 0,19 3097 1,74 233 0,19 3205 1,80 241 0,20
LIGEROS 10.837 PESADOS 1.987 LIGEROS 11.217 PESADOS 2.057 LIGEROS 11.609 PESADOS 2.129 LIGEROS 12.016 PESADOS 2.203 LIGEROS 12.436 PESADOS 2.281
LIGEROS 38.129 PESADOS 7.803 LIGEROS 39.463 PESADOS 8.076 LIGEROS 40.845 PESADOS 8.359 LIGEROS 42.274 PESADOS 8.652 LIGEROS 43.754 PESADOS 8.954
45.932 47.540 49.204 50.926 52.708
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 7293 1,50 549 0,30 7548 1,56 568 0,31 7813 1,61 588 0,32 8086 1,67 609 0,33 8369 1,73 630 0,34
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 3588 3,42 270 0,67 3714 3,54 280 0,70 3844 3,66 289 0,72 3978 3,79 299 0,75 4118 3,92 310 0,77
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 7034 7,34 529 1,43 7280 7,60 548 1,48 7535 7,86 567 1,53 7799 8,14 587 1,58 8072 8,42 608 1,64
E2 T1 607 0,00051 0,00135 10042 5,09 756 1,02 10394 5,27 782 1,06 10758 5,46 810 1,10 11134 5,65 838 1,13 11524 5,84 867 1,17
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 6725 5,76 506 1,14 6961 5,96 524 1,18 7204 6,17 542 1,22 7456 6,38 561 1,26 7717 6,61 581 1,31
I1 203 0,00014 0,00026 3705 0,50 279 0,07 3835 0,52 289 0,08 3969 0,54 299 0,08 4108 0,56 309 0,08 4252 0,58 320 0,08
I2 T1 30 0,00003 0,00006 3597 0,10 271 0,02 3723 0,11 280 0,02 3853 0,11 290 0,02 3988 0,11 300 0,02 4127 0,12 311 0,02
I2 T2 40 0,00004 0,00008 3597 0,14 271 0,02 3723 0,14 280 0,02 3853 0,15 290 0,02 3988 0,15 300 0,02 4127 0,16 311 0,02
I2 T3 30 0,00003 0,00006 4415 0,13 332 0,02 4570 0,13 344 0,02 4730 0,13 356 0,02 4895 0,14 368 0,02 5067 0,14 381 0,02
I2 T4 41 0,00004 0,00008 4501 0,17 339 0,03 4659 0,18 351 0,03 4822 0,19 363 0,03 4991 0,19 376 0,03 5165 0,20 389 0,03
I3 T1 33 0,00003 0,00006 4091 0,13 308 0,02 4234 0,13 319 0,02 4382 0,14 330 0,02 4536 0,14 341 0,02 4695 0,15 353 0,02
I3 T2 37 0,00004 0,00007 6329 0,22 476 0,03 6550 0,23 493 0,04 6780 0,24 510 0,04 7017 0,25 528 0,04 7262 0,25 547 0,04
I3 T3 35 0,00003 0,00007 6073 0,20 457 0,03 6286 0,21 473 0,03 6506 0,22 490 0,03 6733 0,22 507 0,03 6969 0,23 525 0,04
I3 T4 36 0,00003 0,00007 5255 0,18 396 0,03 5438 0,19 409 0,03 5629 0,19 424 0,03 5826 0,20 439 0,03 6030 0,21 454 0,03
I4 149 0,00013 0,00032 3317 0,44 250 0,08 3433 0,45 258 0,08 3553 0,47 267 0,09 3678 0,48 277 0,09 3806 0,50 287 0,09
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 5749 0,51 433 0,08 5950 0,53 448 0,08 6158 0,55 464 0,08 6374 0,57 480 0,09 6597 0,59 497 0,09
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 669 0,14 50 0,02 693 0,15 52 0,03 717 0,15 54 0,03 742 0,16 56 0,03 768 0,17 58 0,03
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 669 0,41 50 0,05 693 0,42 52 0,05 717 0,43 54 0,05 742 0,45 56 0,05 768 0,47 58 0,05
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 7293 1,96 549 0,40 7548 2,03 568 0,42 7813 2,10 588 0,43 8086 2,18 609 0,45 8369 2,25 630 0,46
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 3705 0,39 279 0,07 3835 0,40 289 0,08 3969 0,41 299 0,08 4108 0,43 309 0,08 4252 0,44 320 0,09
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 3705 1,80 279 0,20 3835 1,87 289 0,21 3969 1,93 299 0,21 4108 2,00 309 0,22 4252 2,07 320 0,23
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 7810 1,63 588 0,32 8083 1,68 608 0,34 8366 1,74 630 0,35 8659 1,80 652 0,36 8962 1,87 675 0,37
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 1742 0,42 131 0,08 1803 0,43 136 0,09 1866 0,45 140 0,09 1931 0,46 145 0,09 1999 0,48 150 0,10
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 1742 0,69 131 0,08 1803 0,71 136 0,08 1866 0,73 140 0,08 1931 0,76 145 0,08 1999 0,79 150 0,09
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 3317 0,57 250 0,12 3433 0,59 258 0,12 3553 0,61 267 0,12 3678 0,64 277 0,13 3806 0,66 287 0,13
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 3317 1,86 250 0,21 3433 1,93 258 0,21 3553 1,99 267 0,22 3678 2,06 277 0,23 3806 2,14 287 0,24
LIGEROS 12.871 PESADOS 2.360 LIGEROS 13.322 PESADOS 2.443 LIGEROS 13.788 PESADOS 2.528 LIGEROS 14.271 PESADOS 2.617 LIGEROS 14.770 PESADOS 2.709
LIGEROS 45.285 PESADOS 9.268 LIGEROS 46.870 PESADOS 9.592 LIGEROS 48.511 PESADOS 9.928 LIGEROS 50.209 PESADOS 10.275 LIGEROS 51.966 PESADOS 10.635
54.553 56.462 58.439 60.484 62.601
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 8662 1,79 652 0,35 8965 1,85 675 0,37 9279 1,91 698 0,38 9604 1,98 723 0,39 9940 2,05 748 0,41
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 4262 4,06 321 0,80 4411 4,20 332 0,83 4565 4,35 344 0,86 4725 4,50 356 0,89 4890 4,66 368 0,92
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 8354 8,72 629 1,70 8647 9,02 651 1,76 8949 9,34 674 1,82 9263 9,67 697 1,88 9587 10,00 722 1,95
E2 T1 607 0,00051 0,00135 11927 6,05 898 1,21 12345 6,26 929 1,26 12777 6,48 962 1,30 13224 6,71 995 1,35 13687 6,94 1030 1,39
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 7987 6,84 601 1,36 8267 7,08 622 1,40 8556 7,32 644 1,45 8856 7,58 667 1,50 9166 7,85 690 1,55
I1 203 0,00014 0,00026 4400 0,60 331 0,09 4554 0,62 343 0,09 4714 0,64 355 0,09 4879 0,66 367 0,10 5049 0,68 380 0,10
I2 T1 30 0,00003 0,00006 4272 0,12 322 0,02 4421 0,13 333 0,02 4576 0,13 344 0,02 4736 0,13 356 0,02 4902 0,14 369 0,02
I2 T2 40 0,00004 0,00008 4272 0,16 322 0,02 4421 0,17 333 0,03 4576 0,17 344 0,03 4736 0,18 356 0,03 4902 0,19 369 0,03
I2 T3 30 0,00003 0,00006 5244 0,15 395 0,02 5428 0,15 409 0,02 5618 0,16 423 0,02 5814 0,17 438 0,03 6018 0,17 453 0,03
I2 T4 41 0,00004 0,00008 5346 0,21 402 0,03 5533 0,21 416 0,03 5727 0,22 431 0,03 5927 0,23 446 0,04 6135 0,24 462 0,04
I3 T1 33 0,00003 0,00006 4859 0,15 366 0,02 5029 0,16 379 0,02 5205 0,16 392 0,02 5387 0,17 405 0,03 5576 0,17 420 0,03
I3 T2 37 0,00004 0,00007 7517 0,26 566 0,04 7780 0,27 586 0,04 8052 0,28 606 0,04 8334 0,29 627 0,04 8625 0,30 649 0,05
I3 T3 35 0,00003 0,00007 7213 0,24 543 0,04 7465 0,25 562 0,04 7727 0,26 582 0,04 7997 0,26 602 0,04 8277 0,27 623 0,04
I3 T4 36 0,00003 0,00007 6241 0,21 470 0,03 6459 0,22 486 0,03 6685 0,23 503 0,04 6919 0,24 521 0,04 7161 0,24 539 0,04
I4 149 0,00013 0,00032 3940 0,52 297 0,09 4078 0,54 307 0,10 4220 0,55 318 0,10 4368 0,57 329 0,10 4521 0,59 340 0,11
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 6828 0,61 514 0,09 7067 0,63 532 0,10 7314 0,65 551 0,10 7570 0,67 570 0,10 7835 0,70 590 0,11
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 795 0,17 60 0,03 823 0,18 62 0,03 851 0,18 64 0,03 881 0,19 66 0,03 912 0,20 69 0,03
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 795 0,48 60 0,05 823 0,50 62 0,06 851 0,52 64 0,06 881 0,53 66 0,06 912 0,55 69 0,06
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 8662 2,33 652 0,48 8965 2,41 675 0,50 9279 2,50 698 0,51 9604 2,59 723 0,53 9940 2,68 748 0,55
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 4400 0,46 331 0,09 4554 0,47 343 0,09 4714 0,49 355 0,09 4879 0,51 367 0,10 5049 0,53 380 0,10
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 4400 2,14 331 0,24 4554 2,22 343 0,25 4714 2,30 355 0,26 4879 2,38 367 0,26 5049 2,46 380 0,27
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 9276 1,93 698 0,38 9600 2,00 723 0,40 9936 2,07 748 0,41 10284 2,14 774 0,43 10644 2,22 801 0,44
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 2069 0,50 156 0,10 2141 0,52 161 0,10 2216 0,53 167 0,11 2294 0,55 173 0,11 2374 0,57 179 0,11
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2069 0,81 156 0,09 2141 0,84 161 0,09 2216 0,87 167 0,10 2294 0,90 173 0,10 2374 0,94 179 0,10
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 3940 0,68 297 0,14 4078 0,71 307 0,14 4220 0,73 318 0,15 4368 0,76 329 0,15 4521 0,78 340 0,16
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 3940 2,21 297 0,25 4078 2,29 307 0,25 4220 2,37 318 0,26 4368 2,45 329 0,27 4521 2,54 340 0,28
LIGEROS 15.287 PESADOS 2.803 LIGEROS 15.822 PESADOS 2.902 LIGEROS 16.376 PESADOS 3.003 LIGEROS 16.949 PESADOS 3.108 LIGEROS 17.542 PESADOS 3.217
LIGEROS 53.785 PESADOS 11.007 LIGEROS 55.667 PESADOS 11.392 LIGEROS 57.615 PESADOS 11.791 LIGEROS 59.632 PESADOS 12.204 LIGEROS 61.719 PESADOS 12.631
64.792 67.060 69.407 71.836 74.350
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 10288 2,12 774 0,42 10648 2,20 801 0,44 11021 2,27 830 0,45 11406 2,35 859 0,47 11805 2,43 889 0,48
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 5062 4,82 381 0,95 5239 4,99 394 0,98 5422 5,16 408 1,02 5612 5,34 422 1,05 5808 5,53 437 1,09
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 9922 10,35 747 2,01 10270 10,72 773 2,09 10629 11,09 800 2,16 11001 11,48 828 2,23 11386 11,88 857 2,31
E2 T1 607 0,00051 0,00135 14166 7,18 1066 1,44 14661 7,44 1104 1,49 15175 7,70 1142 1,54 15706 7,97 1182 1,60 16255 8,24 1224 1,65
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 9487 8,12 714 1,61 9819 8,41 739 1,67 10162 8,70 765 1,72 10518 9,00 792 1,78 10886 9,32 819 1,85
I1 203 0,00014 0,00026 5226 0,71 393 0,10 5409 0,73 407 0,11 5598 0,76 421 0,11 5794 0,78 436 0,11 5997 0,81 451 0,12
I2 T1 30 0,00003 0,00006 5074 0,14 382 0,02 5251 0,15 395 0,02 5435 0,15 409 0,02 5625 0,16 423 0,02 5822 0,17 438 0,03
I2 T2 40 0,00004 0,00008 5074 0,19 382 0,03 5251 0,20 395 0,03 5435 0,21 409 0,03 5625 0,21 423 0,03 5822 0,22 438 0,03
I2 T3 30 0,00003 0,00006 6228 0,18 469 0,03 6446 0,18 485 0,03 6672 0,19 502 0,03 6905 0,20 520 0,03 7147 0,20 538 0,03
I2 T4 41 0,00004 0,00008 6349 0,25 478 0,04 6572 0,26 495 0,04 6802 0,26 512 0,04 7040 0,27 530 0,04 7286 0,28 548 0,04
I3 T1 33 0,00003 0,00006 5771 0,18 434 0,03 5973 0,19 450 0,03 6182 0,19 465 0,03 6398 0,20 482 0,03 6622 0,21 498 0,03
I3 T2 37 0,00004 0,00007 8927 0,31 672 0,05 9240 0,32 695 0,05 9563 0,33 720 0,05 9898 0,35 745 0,05 10244 0,36 771 0,06
I3 T3 35 0,00003 0,00007 8567 0,28 645 0,04 8867 0,29 667 0,05 9177 0,30 691 0,05 9498 0,31 715 0,05 9830 0,33 740 0,05
I3 T4 36 0,00003 0,00007 7412 0,25 558 0,04 7671 0,26 577 0,04 7940 0,27 598 0,04 8218 0,28 619 0,04 8505 0,29 640 0,04
I4 149 0,00013 0,00032 4679 0,62 352 0,11 4843 0,64 365 0,12 5012 0,66 377 0,12 5188 0,68 390 0,12 5369 0,71 404 0,13
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 8109 0,72 610 0,11 8393 0,75 632 0,12 8687 0,77 654 0,12 8991 0,80 677 0,12 9305 0,83 700 0,13
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 944 0,20 71 0,03 977 0,21 74 0,04 1011 0,22 76 0,04 1047 0,23 79 0,04 1083 0,23 82 0,04
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 944 0,57 71 0,06 977 0,59 74 0,07 1011 0,61 76 0,07 1047 0,63 79 0,07 1083 0,66 82 0,07
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 10288 2,77 774 0,57 10648 2,87 801 0,59 11021 2,97 830 0,61 11406 3,07 859 0,63 11805 3,18 889 0,65
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 5226 0,54 393 0,10 5409 0,56 407 0,11 5598 0,58 421 0,11 5794 0,60 436 0,12 5997 0,62 451 0,12
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 5226 2,55 393 0,28 5409 2,63 407 0,29 5598 2,73 421 0,30 5794 2,82 436 0,31 5997 2,92 451 0,32
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 11016 2,30 829 0,46 11402 2,38 858 0,47 11801 2,46 888 0,49 12214 2,55 919 0,51 12642 2,63 952 0,52
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 2457 0,59 185 0,12 2543 0,61 191 0,12 2632 0,63 198 0,13 2724 0,66 205 0,13 2819 0,68 212 0,14
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2457 0,97 185 0,11 2543 1,00 191 0,11 2632 1,04 198 0,12 2724 1,07 205 0,12 2819 1,11 212 0,12
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 4679 0,81 352 0,16 4843 0,84 365 0,17 5012 0,87 377 0,17 5188 0,90 390 0,18 5369 0,93 404 0,19
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 4679 2,63 352 0,29 4843 2,72 365 0,30 5012 2,81 377 0,31 5188 2,91 390 0,32 5369 3,01 404 0,34
LIGEROS 18.156 PESADOS 3.330 LIGEROS 18.792 PESADOS 3.446 LIGEROS 19.450 PESADOS 3.567 LIGEROS 20.130 PESADOS 3.692 LIGEROS 20.835 PESADOS 3.821
LIGEROS 63.879 PESADOS 13.073 LIGEROS 66.115 PESADOS 13.531 LIGEROS 68.429 PESADOS 14.004 LIGEROS 70.824 PESADOS 14.494 LIGEROS 73.303 PESADOS 15.002
76.952 79.646 82.433 85.318 88.305
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 250 0,00021 0,00054 12219 2,52 920 0,50 12646 2,61 952 0,52 13089 2,70 985 0,54 13547 2,79 1020 0,55 14021 2,89 1055 0,57
E1 T2 1181 0,00095 0,00250 6012 5,73 452 1,13 6222 5,93 468 1,17 6440 6,13 485 1,21 6665 6,35 502 1,25 6898 6,57 519 1,30
E1 T3 1337 0,00104 0,00270 11785 12,30 887 2,39 12197 12,73 918 2,48 12624 13,17 950 2,56 13066 13,63 983 2,65 13523 14,11 1018 2,75
E2 T1 607 0,00051 0,00135 16824 8,53 1266 1,71 17413 8,83 1311 1,77 18023 9,14 1357 1,83 18653 9,46 1404 1,90 19306 9,79 1453 1,97
E2 T2 1060 0,00086 0,00225 11267 9,65 848 1,91 11661 9,98 878 1,98 12070 10,33 908 2,05 12492 10,69 940 2,12 12929 11,07 973 2,19
I1 203 0,00014 0,00026 6207 0,84 467 0,12 6424 0,87 484 0,13 6649 0,90 500 0,13 6882 0,93 518 0,14 7123 0,96 536 0,14
I2 T1 30 0,00003 0,00006 6026 0,17 454 0,03 6237 0,18 469 0,03 6455 0,18 486 0,03 6681 0,19 503 0,03 6915 0,20 520 0,03
I2 T2 40 0,00004 0,00008 6026 0,23 454 0,04 6237 0,24 469 0,04 6455 0,24 486 0,04 6681 0,25 503 0,04 6915 0,26 520 0,04
I2 T3 30 0,00003 0,00006 7397 0,21 557 0,03 7656 0,22 576 0,03 7924 0,23 596 0,03 8202 0,23 617 0,04 8489 0,24 639 0,04
I2 T4 41 0,00004 0,00008 7541 0,29 568 0,04 7805 0,30 587 0,05 8078 0,31 608 0,05 8361 0,32 629 0,05 8654 0,34 651 0,05
I3 T1 33 0,00003 0,00006 6854 0,21 516 0,03 7094 0,22 534 0,03 7342 0,23 553 0,04 7599 0,24 572 0,04 7865 0,25 592 0,04
I3 T2 37 0,00004 0,00007 10603 0,37 798 0,06 10974 0,38 826 0,06 11358 0,40 855 0,06 11756 0,41 885 0,06 12167 0,43 916 0,07
I3 T3 35 0,00003 0,00007 10175 0,34 766 0,05 10531 0,35 793 0,05 10899 0,36 820 0,06 11281 0,37 849 0,06 11676 0,39 879 0,06
I3 T4 36 0,00003 0,00007 8803 0,30 663 0,05 9111 0,31 686 0,05 9430 0,32 710 0,05 9760 0,33 735 0,05 10102 0,34 760 0,05
I4 149 0,00013 0,00032 5557 0,73 418 0,13 5752 0,76 433 0,14 5953 0,78 448 0,14 6162 0,81 464 0,15 6377 0,84 480 0,15
GI-634 T1 129 0,00009 0,00018 9631 0,86 725 0,13 9968 0,89 750 0,14 10317 0,92 777 0,14 10678 0,95 804 0,15 11052 0,98 832 0,15
GI-634 T2 317 0,00022 0,00049 1121 0,24 84 0,04 1160 0,25 87 0,04 1201 0,26 90 0,04 1243 0,27 94 0,05 1287 0,28 97 0,05
GI-634 T3 514 0,00061 0,00090 1121 0,68 84 0,08 1160 0,70 87 0,08 1201 0,73 90 0,08 1243 0,75 94 0,08 1287 0,78 97 0,09
C-252 T1 405 0,00027 0,00074 12219 3,29 920 0,68 12646 3,41 952 0,70 13089 3,52 985 0,72 13547 3,65 1020 0,75 14021 3,78 1055 0,78
C-252 T2 161 0,00010 0,00027 6207 0,65 467 0,12 6424 0,67 484 0,13 6649 0,69 500 0,13 6882 0,72 518 0,14 7123 0,74 536 0,14
C-252 T3 413 0,00049 0,00072 6207 3,02 467 0,34 6424 3,13 484 0,35 6649 3,24 500 0,36 6882 3,35 518 0,37 7123 3,47 536 0,39
C-31N T1 324 0,00021 0,00055 13084 2,73 985 0,54 13542 2,82 1019 0,56 14016 2,92 1055 0,58 14507 3,02 1092 0,60 15014 3,13 1130 0,62
C-31N T2 374 0,00024 0,00064 2918 0,70 220 0,14 3020 0,73 227 0,14 3126 0,75 235 0,15 3235 0,78 244 0,15 3349 0,81 252 0,16
C-31N T3 334 0,00039 0,00058 2918 1,15 220 0,13 3020 1,19 227 0,13 3126 1,23 235 0,14 3235 1,27 244 0,14 3349 1,32 252 0,15
C-31E T1 268 0,00017 0,00046 5557 0,96 418 0,19 5752 1,00 433 0,20 5953 1,03 448 0,21 6162 1,07 464 0,21 6377 1,10 480 0,22
C-31E T2 476 0,00056 0,00083 5557 3,12 418 0,35 5752 3,23 433 0,36 5953 3,34 448 0,37 6162 3,46 464 0,38 6377 3,58 480 0,40
LIGEROS 21.564 PESADOS 3.954 LIGEROS 22.319 PESADOS 4.093 LIGEROS 23.100 PESADOS 4.236 LIGEROS 23.909 PESADOS 4.384 LIGEROS 24.745 PESADOS 4.538
LIGEROS 75.868 PESADOS 15.527 LIGEROS 78.524 PESADOS 16.070 LIGEROS 81.272 PESADOS 16.633 LIGEROS 84.117 PESADOS 17.215 LIGEROS 87.061 PESADOS 17.817
91.395 94.594 97.905 101.332 104.878
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 4706 9,48 354 6,02 5026 10,12 378 6,43 5367 10,81 404 6,86 5732 11,55 431 7,33 5933 11,95 447 7,59
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 2315 22,03 174 13,99 2473 23,53 186 14,94 2641 25,13 199 15,95 2820 26,84 212 17,04 2919 27,78 220 17,64
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 4538 48,90 342 31,04 4847 52,22 365 33,15 5177 55,78 390 35,41 5529 59,57 416 37,81 5722 61,65 431 39,14
E2 T1 607 0,0049 0,0413 6479 31,69 488 20,12 6920 33,85 521 21,49 7391 36,15 556 22,95 7893 38,61 594 24,51 8169 39,96 615 25,37
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 4339 37,07 327 23,53 4634 39,59 349 25,13 4949 42,28 373 26,84 5286 45,15 398 28,66 5471 46,73 412 29,67
I1 203 0,0016 0,0138 2390 3,91 180 2,48 2553 4,18 192 2,65 2727 4,46 205 2,83 2912 4,76 219 3,02 3014 4,93 227 3,13
I2 T1 30 0,0002 0,0020 2321 0,56 175 0,36 2479 0,60 187 0,38 2647 0,64 199 0,41 2827 0,68 213 0,43 2926 0,71 220 0,45
I2 T2 40 0,0003 0,0027 2321 0,75 175 0,47 2479 0,80 187 0,51 2647 0,85 199 0,54 2827 0,91 213 0,58 2926 0,94 220 0,60
I2 T3 30 0,0002 0,0020 2849 0,69 214 0,44 3043 0,74 229 0,47 3249 0,79 245 0,50 3470 0,84 261 0,53 3592 0,87 270 0,55
I2 T4 41 0,0003 0,0028 2904 0,96 219 0,61 3102 1,02 233 0,65 3313 1,09 249 0,69 3538 1,17 266 0,74 3662 1,21 276 0,77
I3 T1 33 0,0003 0,0022 2640 0,70 199 0,45 2819 0,75 212 0,48 3011 0,80 227 0,51 3216 0,86 242 0,54 3328 0,89 251 0,56
I3 T2 37 0,0003 0,0025 4083 1,22 307 0,77 4361 1,30 328 0,83 4658 1,39 351 0,88 4974 1,48 374 0,94 5148 1,54 388 0,97
I3 T3 35 0,0003 0,0024 3918 1,11 295 0,70 4185 1,18 315 0,75 4469 1,26 336 0,80 4773 1,35 359 0,85 4940 1,39 372 0,88
I3 T4 36 0,0003 0,0024 3390 0,98 255 0,62 3621 1,05 273 0,67 3867 1,12 291 0,71 4130 1,20 311 0,76 4275 1,24 322 0,79
I4 149 0,0012 0,0101 2140 2,57 161 1,63 2286 2,74 172 1,74 2441 2,93 184 1,86 2607 3,13 196 1,99 2698 3,24 203 2,06
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 3709 3,86 279 2,45 3961 4,12 298 2,61 4231 4,40 318 2,79 4518 4,70 340 2,98 4677 4,86 352 3,09
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 432 1,10 33 0,70 461 1,18 35 0,75 493 1,26 37 0,80 526 1,34 40 0,85 544 1,39 41 0,88
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 432 1,79 33 1,14 461 1,91 35 1,21 493 2,04 37 1,30 526 2,18 40 1,38 544 2,26 41 1,43
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 4706 15,36 354 9,75 5026 16,40 378 10,41 5367 17,52 404 11,12 5732 18,71 431 11,88 5933 19,36 447 12,29
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 2390 3,10 180 1,97 2553 3,31 192 2,10 2727 3,54 205 2,25 2912 3,78 219 2,40 3014 3,91 227 2,48
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 2390 7,96 180 5,05 2553 8,50 192 5,39 2727 9,07 205 5,76 2912 9,69 219 6,15 3014 10,03 227 6,37
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 5039 13,16 379 8,35 5382 14,05 405 8,92 5748 15,01 433 9,53 6138 16,03 462 10,17 6353 16,59 478 10,53
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 1124 3,39 85 2,15 1200 3,62 90 2,30 1282 3,86 96 2,45 1369 4,13 103 2,62 1417 4,27 107 2,71
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1124 3,02 85 1,92 1200 3,23 90 2,05 1282 3,45 96 2,19 1369 3,68 103 2,34 1417 3,81 107 2,42
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 2140 4,62 161 2,93 2286 4,94 172 3,13 2441 5,27 184 3,35 2607 5,63 196 3,57 2698 5,83 203 3,70
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 2140 8,21 161 5,21 2286 8,77 172 5,57 2441 9,36 184 5,94 2607 10,00 196 6,35 2698 10,35 203 6,57
LIGEROS 226 PESADOS 143 LIGEROS 241 PESADOS 153 LIGEROS 257 PESADOS 163 LIGEROS 275 PESADOS 174 LIGEROS 284 PESADOS 181
LIGEROS 82.349 PESADOS 52.276 LIGEROS 87.949 PESADOS 55.831 LIGEROS 93.930 PESADOS 59.627 LIGEROS 100.317 PESADOS 63.682 LIGEROS 103.828 PESADOS 65.911
134.625 143.780 153.557 163.999 169.739
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 6141 12,37 462 7,85 6356 12,80 478 8,13 6578 13,25 495 8,41 6808 13,72 512 8,71 7047 14,20 530 9,01
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 3021 28,75 227 18,25 3127 29,76 235 18,89 3236 30,80 244 19,55 3350 31,88 252 20,24 3467 33,00 261 20,95
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 5923 63,81 446 40,51 6130 66,04 461 41,93 6344 68,36 478 43,39 6566 70,75 494 44,91 6796 73,22 512 46,48
E2 T1 607 0,0049 0,0413 8455 41,36 636 26,26 8751 42,81 659 27,17 9058 44,31 682 28,13 9375 45,86 706 29,11 9703 47,46 730 30,13
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 5662 48,37 426 30,71 5861 50,06 441 31,78 6066 51,81 457 32,89 6278 53,63 473 34,04 6498 55,50 489 35,23
I1 203 0,0016 0,0138 3119 5,10 235 3,24 3229 5,28 243 3,35 3342 5,47 252 3,47 3459 5,66 260 3,59 3580 5,86 269 3,72
I2 T1 30 0,0002 0,0020 3028 0,73 228 0,46 3134 0,76 236 0,48 3244 0,78 244 0,50 3358 0,81 253 0,52 3475 0,84 262 0,53
I2 T2 40 0,0003 0,0027 3028 0,98 228 0,62 3134 1,01 236 0,64 3244 1,05 244 0,66 3358 1,08 253 0,69 3475 1,12 262 0,71
I2 T3 30 0,0002 0,0020 3718 0,90 280 0,57 3848 0,93 290 0,59 3982 0,96 300 0,61 4122 1,00 310 0,63 4266 1,03 321 0,65
I2 T4 41 0,0003 0,0028 3790 1,25 285 0,79 3923 1,30 295 0,82 4060 1,34 306 0,85 4202 1,39 316 0,88 4349 1,44 327 0,91
I3 T1 33 0,0003 0,0022 3445 0,92 259 0,58 3565 0,95 268 0,60 3690 0,98 278 0,62 3819 1,02 287 0,64 3953 1,05 298 0,67
I3 T2 37 0,0003 0,0025 5329 1,59 401 1,01 5515 1,64 415 1,04 5708 1,70 430 1,08 5908 1,76 445 1,12 6115 1,82 460 1,16
I3 T3 35 0,0003 0,0024 5113 1,44 385 0,92 5292 1,49 398 0,95 5478 1,54 412 0,98 5669 1,60 427 1,02 5868 1,65 442 1,05
I3 T4 36 0,0003 0,0024 4424 1,28 333 0,81 4579 1,33 345 0,84 4739 1,37 357 0,87 4905 1,42 369 0,90 5077 1,47 382 0,93
I4 149 0,0012 0,0101 2793 3,35 210 2,13 2891 3,47 218 2,20 2992 3,59 225 2,28 3097 3,72 233 2,36 3205 3,85 241 2,44
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 4840 5,03 364 3,19 5010 5,21 377 3,31 5185 5,39 390 3,42 5367 5,58 404 3,54 5554 5,77 418 3,67
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 563 1,44 42 0,91 583 1,49 44 0,95 604 1,54 45 0,98 625 1,60 47 1,01 647 1,65 49 1,05
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 563 2,33 42 1,48 583 2,42 44 1,53 604 2,50 45 1,59 625 2,59 47 1,64 647 2,68 49 1,70
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 6141 20,04 462 12,72 6356 20,74 478 13,17 6578 21,47 495 13,63 6808 22,22 512 14,11 7047 23,00 530 14,60
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 3119 4,05 235 2,57 3229 4,19 243 2,66 3342 4,34 252 2,75 3459 4,49 260 2,85 3580 4,64 269 2,95
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 3119 10,38 235 6,59 3229 10,75 243 6,82 3342 11,12 252 7,06 3459 11,51 260 7,31 3580 11,91 269 7,56
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 6576 17,17 495 10,90 6806 17,77 512 11,28 7044 18,39 530 11,68 7290 19,04 549 12,08 7546 19,70 568 12,51
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 1467 4,42 110 2,81 1518 4,57 114 2,90 1571 4,73 118 3,01 1626 4,90 122 3,11 1683 5,07 127 3,22
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1467 3,95 110 2,51 1518 4,09 114 2,59 1571 4,23 118 2,68 1626 4,38 122 2,78 1683 4,53 127 2,88
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 2793 6,03 210 3,83 2891 6,24 218 3,96 2992 6,46 225 4,10 3097 6,69 233 4,25 3205 6,92 241 4,39
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 2793 10,71 210 6,80 2891 11,09 218 7,04 2992 11,48 225 7,29 3097 11,88 233 7,54 3205 12,29 241 7,80
LIGEROS 294 PESADOS 187 LIGEROS 305 PESADOS 193 LIGEROS 315 PESADOS 200 LIGEROS 326 PESADOS 207 LIGEROS 338 PESADOS 214
LIGEROS 107.462 PESADOS 68.218 LIGEROS 111.223 PESADOS 70.605 LIGEROS 115.116 PESADOS 73.077 LIGEROS 119.145 PESADOS 75.634 LIGEROS 123.315 PESADOS 78.282
175.680 181.828 188.192 194.779 201.596
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LIGEROS PESADOS
AÑO 9 AÑO 10
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 7293 14,69 549 9,33 7548 15,21 568 9,65 7813 15,74 588 9,99 8086 16,29 609 10,34 8369 16,86 630 10,70
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 3588 34,15 270 21,68 3714 35,35 280 22,44 3844 36,58 289 23,22 3978 37,86 299 24,04 4118 39,19 310 24,88
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 7034 75,79 529 48,11 7280 78,44 548 49,79 7535 81,19 567 51,54 7799 84,03 587 53,34 8072 86,97 608 55,21
E2 T1 607 0,0049 0,0413 10042 49,12 756 31,18 10394 50,84 782 32,27 10758 52,62 810 33,40 11134 54,46 838 34,57 11524 56,37 867 35,78
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 6725 57,45 506 36,47 6961 59,46 524 37,74 7204 61,54 542 39,07 7456 63,69 561 40,43 7717 65,92 581 41,85
I1 203 0,0016 0,0138 3705 6,06 279 3,85 3835 6,27 289 3,98 3969 6,49 299 4,12 4108 6,72 309 4,27 4252 6,96 320 4,42
I2 T1 30 0,0002 0,0020 3597 0,87 271 0,55 3723 0,90 280 0,57 3853 0,93 290 0,59 3988 0,96 300 0,61 4127 1,00 311 0,63
I2 T2 40 0,0003 0,0027 3597 1,16 271 0,74 3723 1,20 280 0,76 3853 1,24 290 0,79 3988 1,29 300 0,82 4127 1,33 311 0,84
I2 T3 30 0,0002 0,0020 4415 1,07 332 0,68 4570 1,10 344 0,70 4730 1,14 356 0,73 4895 1,18 368 0,75 5067 1,22 381 0,78
I2 T4 41 0,0003 0,0028 4501 1,49 339 0,94 4659 1,54 351 0,98 4822 1,59 363 1,01 4991 1,65 376 1,05 5165 1,71 389 1,08
I3 T1 33 0,0003 0,0022 4091 1,09 308 0,69 4234 1,13 319 0,71 4382 1,17 330 0,74 4536 1,21 341 0,77 4695 1,25 353 0,79
I3 T2 37 0,0003 0,0025 6329 1,89 476 1,20 6550 1,95 493 1,24 6780 2,02 510 1,28 7017 2,09 528 1,33 7262 2,17 547 1,37
I3 T3 35 0,0003 0,0024 6073 1,71 457 1,09 6286 1,77 473 1,13 6506 1,83 490 1,16 6733 1,90 507 1,21 6969 1,97 525 1,25
I3 T4 36 0,0003 0,0024 5255 1,52 396 0,97 5438 1,58 409 1,00 5629 1,63 424 1,04 5826 1,69 439 1,07 6030 1,75 454 1,11
I4 149 0,0012 0,0101 3317 3,98 250 2,53 3433 4,12 258 2,62 3553 4,27 267 2,71 3678 4,42 277 2,80 3806 4,57 287 2,90
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 5749 5,98 433 3,79 5950 6,19 448 3,93 6158 6,40 464 4,06 6374 6,63 480 4,21 6597 6,86 497 4,35
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 669 1,71 50 1,09 693 1,77 52 1,12 717 1,83 54 1,16 742 1,90 56 1,20 768 1,96 58 1,25
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 669 2,77 50 1,76 693 2,87 52 1,82 717 2,97 54 1,89 742 3,07 56 1,95 768 3,18 58 2,02
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 7293 23,80 549 15,11 7548 24,64 568 15,64 7813 25,50 588 16,19 8086 26,39 609 16,75 8369 27,31 630 17,34
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 3705 4,81 279 3,05 3835 4,98 289 3,16 3969 5,15 299 3,27 4108 5,33 309 3,38 4252 5,52 320 3,50
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 3705 12,33 279 7,83 3835 12,76 289 8,10 3969 13,21 299 8,39 4108 13,67 309 8,68 4252 14,15 320 8,98
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 7810 20,39 588 12,94 8083 21,10 608 13,40 8366 21,84 630 13,87 8659 22,61 652 14,35 8962 23,40 675 14,85
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 1742 5,25 131 3,33 1803 5,43 136 3,45 1866 5,62 140 3,57 1931 5,82 145 3,69 1999 6,02 150 3,82
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 1742 4,69 131 2,98 1803 4,85 136 3,08 1866 5,02 140 3,19 1931 5,20 145 3,30 1999 5,38 150 3,42
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 3317 7,16 250 4,55 3433 7,41 258 4,71 3553 7,67 267 4,87 3678 7,94 277 5,04 3806 8,22 287 5,22
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 3317 12,72 250 8,08 3433 13,17 258 8,36 3553 13,63 267 8,65 3678 14,11 277 8,96 3806 14,60 287 9,27
LIGEROS 350 PESADOS 222 LIGEROS 362 PESADOS 230 LIGEROS 375 PESADOS 238 LIGEROS 388 PESADOS 246 LIGEROS 401 PESADOS 255
LIGEROS 127.631 PESADOS 81.021 LIGEROS 132.098 PESADOS 83.857 LIGEROS 136.721 PESADOS 86.792 LIGEROS 141.507 PESADOS 89.830 LIGEROS 146.459 PESADOS 92.974
208.652 215.955 223.514 231.337 239.433
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 8662 17,45 652 11,08 8965 18,06 675 11,47 9279 18,69 698 11,87 9604 19,35 723 12,28 9940 20,03 748 12,71
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 4262 40,56 321 25,75 4411 41,98 332 26,65 4565 43,45 344 27,58 4725 44,97 356 28,55 4890 46,54 368 29,55
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 8354 90,01 629 57,14 8647 93,16 651 59,14 8949 96,42 674 61,21 9263 99,80 697 63,35 9587 103,29 722 65,57
E2 T1 607 0,0049 0,0413 11927 58,34 898 37,04 12345 60,38 929 38,33 12777 62,50 962 39,67 13224 64,69 995 41,06 13687 66,95 1030 42,50
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 7987 68,23 601 43,31 8267 70,62 622 44,83 8556 73,09 644 46,40 8856 75,65 667 48,02 9166 78,29 690 49,70
I1 203 0,0016 0,0138 4400 7,20 331 4,57 4554 7,45 343 4,73 4714 7,71 355 4,90 4879 7,98 367 5,07 5049 8,26 380 5,24
I2 T1 30 0,0002 0,0020 4272 1,03 322 0,66 4421 1,07 333 0,68 4576 1,11 344 0,70 4736 1,15 356 0,73 4902 1,19 369 0,75
I2 T2 40 0,0003 0,0027 4272 1,38 322 0,87 4421 1,43 333 0,90 4576 1,48 344 0,94 4736 1,53 356 0,97 4902 1,58 369 1,00
I2 T3 30 0,0002 0,0020 5244 1,27 395 0,80 5428 1,31 409 0,83 5618 1,36 423 0,86 5814 1,41 438 0,89 6018 1,45 453 0,92
I2 T4 41 0,0003 0,0028 5346 1,77 402 1,12 5533 1,83 416 1,16 5727 1,89 431 1,20 5927 1,96 446 1,24 6135 2,03 462 1,29
I3 T1 33 0,0003 0,0022 4859 1,29 366 0,82 5029 1,34 379 0,85 5205 1,38 392 0,88 5387 1,43 405 0,91 5576 1,48 420 0,94
I3 T2 37 0,0003 0,0025 7517 2,24 566 1,42 7780 2,32 586 1,47 8052 2,40 606 1,52 8334 2,48 627 1,58 8625 2,57 649 1,63
I3 T3 35 0,0003 0,0024 7213 2,03 543 1,29 7465 2,11 562 1,34 7727 2,18 582 1,38 7997 2,26 602 1,43 8277 2,33 623 1,48
I3 T4 36 0,0003 0,0024 6241 1,81 470 1,15 6459 1,87 486 1,19 6685 1,94 503 1,23 6919 2,01 521 1,27 7161 2,08 539 1,32
I4 149 0,0012 0,0101 3940 4,73 297 3,00 4078 4,90 307 3,11 4220 5,07 318 3,22 4368 5,24 329 3,33 4521 5,43 340 3,45
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 6828 7,10 514 4,51 7067 7,35 532 4,66 7314 7,60 551 4,83 7570 7,87 570 5,00 7835 8,14 590 5,17
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 795 2,03 60 1,29 823 2,10 62 1,33 851 2,18 64 1,38 881 2,25 66 1,43 912 2,33 69 1,48
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 795 3,29 60 2,09 823 3,41 62 2,16 851 3,53 64 2,24 881 3,65 66 2,32 912 3,78 69 2,40
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 8662 28,27 652 17,95 8965 29,26 675 18,57 9279 30,28 698 19,22 9604 31,34 723 19,90 9940 32,44 748 20,59
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 4400 5,71 331 3,62 4554 5,91 343 3,75 4714 6,12 355 3,88 4879 6,33 367 4,02 5049 6,55 380 4,16
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 4400 14,65 331 9,30 4554 15,16 343 9,62 4714 15,69 355 9,96 4879 16,24 367 10,31 5049 16,81 380 10,67
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 9276 24,22 698 15,37 9600 25,07 723 15,91 9936 25,94 748 16,47 10284 26,85 774 17,05 10644 27,79 801 17,64
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 2069 6,23 156 3,96 2141 6,45 161 4,10 2216 6,68 167 4,24 2294 6,91 173 4,39 2374 7,15 179 4,54
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2069 5,57 156 3,53 2141 5,76 161 3,66 2216 5,96 167 3,79 2294 6,17 173 3,92 2374 6,39 179 4,06
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 3940 8,51 297 5,40 4078 8,81 307 5,59 4220 9,11 318 5,79 4368 9,43 329 5,99 4521 9,76 340 6,20
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 3940 15,11 297 9,59 4078 15,64 307 9,93 4220 16,19 318 10,28 4368 16,76 329 10,64 4521 17,34 340 11,01
LIGEROS 415 PESADOS 264 LIGEROS 430 PESADOS 273 LIGEROS 445 PESADOS 282 LIGEROS 460 PESADOS 292 LIGEROS 477 PESADOS 303
LIGEROS 151.586 PESADOS 96.228 LIGEROS 156.891 PESADOS 99.596 LIGEROS 162.382 PESADOS 103.082 LIGEROS 168.066 PESADOS 106.690 LIGEROS 173.948 PESADOS 110.424
247.814 256.487 265.464 274.755 284.372
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 10288 20,73 774 13,16 10648 21,45 801 13,62 11021 22,20 830 14,09 11406 22,98 859 14,59 11805 23,78 889 15,10
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 5062 48,17 381 30,58 5239 49,86 394 31,65 5422 51,60 408 32,76 5612 53,41 422 33,90 5808 55,28 437 35,09
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 9922 106,91 747 67,86 10270 110,65 773 70,24 10629 114,52 800 72,70 11001 118,53 828 75,24 11386 122,68 857 77,88
E2 T1 607 0,0049 0,0413 14166 69,29 1066 43,99 14661 71,72 1104 45,53 15175 74,23 1142 47,12 15706 76,83 1182 48,77 16255 79,51 1224 50,48
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 9487 81,04 714 51,44 9819 83,87 739 53,24 10162 86,81 765 55,11 10518 89,85 792 57,03 10886 92,99 819 59,03
I1 203 0,0016 0,0138 5226 8,55 393 5,43 5409 8,85 407 5,62 5598 9,16 421 5,81 5794 9,48 436 6,02 5997 9,81 451 6,23
I2 T1 30 0,0002 0,0020 5074 1,23 382 0,78 5251 1,27 395 0,81 5435 1,31 409 0,83 5625 1,36 423 0,86 5822 1,41 438 0,89
I2 T2 40 0,0003 0,0027 5074 1,64 382 1,04 5251 1,69 395 1,07 5435 1,75 409 1,11 5625 1,81 423 1,15 5822 1,88 438 1,19
I2 T3 30 0,0002 0,0020 6228 1,51 469 0,96 6446 1,56 485 0,99 6672 1,61 502 1,02 6905 1,67 520 1,06 7147 1,73 538 1,10
I2 T4 41 0,0003 0,0028 6349 2,10 478 1,33 6572 2,17 495 1,38 6802 2,25 512 1,43 7040 2,33 530 1,48 7286 2,41 548 1,53
I3 T1 33 0,0003 0,0022 5771 1,53 434 0,97 5973 1,59 450 1,01 6182 1,64 465 1,04 6398 1,70 482 1,08 6622 1,76 498 1,12
I3 T2 37 0,0003 0,0025 8927 2,66 672 1,69 9240 2,76 695 1,75 9563 2,85 720 1,81 9898 2,95 745 1,87 10244 3,05 771 1,94
I3 T3 35 0,0003 0,0024 8567 2,42 645 1,53 8867 2,50 667 1,59 9177 2,59 691 1,64 9498 2,68 715 1,70 9830 2,77 740 1,76
I3 T4 36 0,0003 0,0024 7412 2,15 558 1,37 7671 2,23 577 1,41 7940 2,30 598 1,46 8218 2,38 619 1,51 8505 2,47 640 1,57
I4 149 0,0012 0,0101 4679 5,62 352 3,57 4843 5,82 365 3,69 5012 6,02 377 3,82 5188 6,23 390 3,95 5369 6,45 404 4,09
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 8109 8,43 610 5,35 8393 8,73 632 5,54 8687 9,03 654 5,73 8991 9,35 677 5,93 9305 9,67 700 6,14
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 944 2,41 71 1,53 977 2,50 74 1,58 1011 2,58 76 1,64 1047 2,67 79 1,70 1083 2,77 82 1,76
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 944 3,91 71 2,48 977 4,05 74 2,57 1011 4,19 76 2,66 1047 4,34 79 2,75 1083 4,49 82 2,85
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 10288 33,58 774 21,31 10648 34,75 801 22,06 11021 35,97 830 22,83 11406 37,23 859 23,63 11805 38,53 889 24,46
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 5226 6,78 393 4,30 5409 7,02 407 4,46 5598 7,26 421 4,61 5794 7,52 436 4,77 5997 7,78 451 4,94
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 5226 17,39 393 11,04 5409 18,00 407 11,43 5598 18,63 421 11,83 5794 19,28 436 12,24 5997 19,96 451 12,67
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 11016 28,76 829 18,26 11402 29,77 858 18,90 11801 30,81 888 19,56 12214 31,89 919 20,24 12642 33,01 952 20,95
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 2457 7,41 185 4,70 2543 7,66 191 4,87 2632 7,93 198 5,04 2724 8,21 205 5,21 2819 8,50 212 5,39
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2457 6,61 185 4,20 2543 6,84 191 4,34 2632 7,08 198 4,50 2724 7,33 205 4,65 2819 7,59 212 4,82
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 4679 10,11 352 6,42 4843 10,46 365 6,64 5012 10,83 377 6,87 5188 11,20 390 7,11 5369 11,60 404 7,36
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 4679 17,95 352 11,39 4843 18,58 365 11,79 5012 19,23 377 12,21 5188 19,90 390 12,63 5369 20,60 404 13,07
LIGEROS 493 PESADOS 313 LIGEROS 511 PESADOS 324 LIGEROS 528 PESADOS 335 LIGEROS 547 PESADOS 347 LIGEROS 566 PESADOS 359
LIGEROS 180.036 PESADOS 114.289 LIGEROS 186.337 PESADOS 118.289 LIGEROS 192.859 PESADOS 122.429 LIGEROS 199.609 PESADOS 126.714 LIGEROS 206.595 PESADOS 131.149
294.325 304.626 315.288 326.323 337.744
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 250 0,0020 0,0170 12219 24,62 920 15,63 12646 25,48 952 16,17 13089 26,37 985 16,74 13547 27,29 1020 17,33 14021 28,25 1055 17,93
E1 T2 1181 0,0095 0,0803 6012 57,21 452 36,32 6222 59,22 468 37,59 6440 61,29 485 38,91 6665 63,43 502 40,27 6898 65,65 519 41,68
E1 T3 1337 0,0108 0,0909 11785 126,97 887 80,60 12197 131,41 918 83,42 12624 136,01 950 86,34 13066 140,77 983 89,37 13523 145,70 1018 92,49
E2 T1 607 0,0049 0,0413 16824 82,30 1266 52,24 17413 85,18 1311 54,07 18023 88,16 1357 55,96 18653 91,24 1404 57,92 19306 94,44 1453 59,95
E2 T2 1060 0,0085 0,0720 11267 96,24 848 61,10 11661 99,61 878 63,24 12070 103,10 908 65,45 12492 106,71 940 67,74 12929 110,44 973 70,11
I1 203 0,0016 0,0138 6207 10,15 467 6,45 6424 10,51 484 6,67 6649 10,88 500 6,91 6882 11,26 518 7,15 7123 11,65 536 7,40
I2 T1 30 0,0002 0,0020 6026 1,46 454 0,92 6237 1,51 469 0,96 6455 1,56 486 0,99 6681 1,62 503 1,03 6915 1,67 520 1,06
I2 T2 40 0,0003 0,0027 6026 1,94 454 1,23 6237 2,01 469 1,28 6455 2,08 486 1,32 6681 2,15 503 1,37 6915 2,23 520 1,41
I2 T3 30 0,0002 0,0020 7397 1,79 557 1,14 7656 1,85 576 1,18 7924 1,92 596 1,22 8202 1,98 617 1,26 8489 2,05 639 1,30
I2 T4 41 0,0003 0,0028 7541 2,49 568 1,58 7805 2,58 587 1,64 8078 2,67 608 1,69 8361 2,76 629 1,75 8654 2,86 651 1,82
I3 T1 33 0,0003 0,0022 6854 1,82 516 1,16 7094 1,89 534 1,20 7342 1,95 553 1,24 7599 2,02 572 1,28 7865 2,09 592 1,33
I3 T2 37 0,0003 0,0025 10603 3,16 798 2,01 10974 3,27 826 2,08 11358 3,39 855 2,15 11756 3,51 885 2,23 12167 3,63 916 2,30
I3 T3 35 0,0003 0,0024 10175 2,87 766 1,82 10531 2,97 793 1,89 10899 3,07 820 1,95 11281 3,18 849 2,02 11676 3,29 879 2,09
I3 T4 36 0,0003 0,0024 8803 2,55 663 1,62 9111 2,64 686 1,68 9430 2,74 710 1,74 9760 2,83 735 1,80 10102 2,93 760 1,86
I4 149 0,0012 0,0101 5557 6,67 418 4,24 5752 6,91 433 4,38 5953 7,15 448 4,54 6162 7,40 464 4,70 6377 7,66 480 4,86
GI-634 T1 129 0,0010 0,0088 9631 10,01 725 6,36 9968 10,36 750 6,58 10317 10,73 777 6,81 10678 11,10 804 7,05 11052 11,49 832 7,29
GI-634 T2 317 0,0026 0,0215 1121 2,86 84 1,82 1160 2,96 87 1,88 1201 3,07 90 1,95 1243 3,18 94 2,02 1287 3,29 97 2,09
GI-634 T3 514 0,0041 0,0349 1121 4,64 84 2,95 1160 4,81 87 3,05 1201 4,98 90 3,16 1243 5,15 94 3,27 1287 5,33 97 3,38
C-252 T1 405 0,0033 0,0275 12219 39,88 920 25,32 12646 41,27 952 26,20 13089 42,72 985 27,12 13547 44,21 1020 28,07 14021 45,76 1055 29,05
C-252 T2 161 0,0013 0,0109 6207 8,05 467 5,11 6424 8,34 484 5,29 6649 8,63 500 5,48 6882 8,93 518 5,67 7123 9,24 536 5,87
C-252 T3 413 0,0033 0,0281 6207 20,66 467 13,11 6424 21,38 484 13,57 6649 22,13 500 14,05 6882 22,90 518 14,54 7123 23,71 536 15,05
C-31N T1 324 0,0026 0,0220 13084 34,16 985 21,69 13542 35,36 1019 22,45 14016 36,60 1055 23,23 14507 37,88 1092 24,04 15014 39,20 1130 24,89
C-31N T2 374 0,0030 0,0254 2918 8,79 220 5,58 3020 9,10 227 5,78 3126 9,42 235 5,98 3235 9,75 244 6,19 3349 10,09 252 6,41
C-31N T3 334 0,0027 0,0227 2918 7,85 220 4,99 3020 8,13 227 5,16 3126 8,41 235 5,34 3235 8,71 244 5,53 3349 9,01 252 5,72
C-31E T1 268 0,0022 0,0182 5557 12,00 418 7,62 5752 12,42 433 7,89 5953 12,86 448 8,16 6162 13,31 464 8,45 6377 13,77 480 8,74
C-31E T2 476 0,0038 0,0324 5557 21,32 418 13,53 5752 22,06 433 14,01 5953 22,84 448 14,50 6162 23,63 464 15,00 6377 24,46 480 15,53
LIGEROS 586 PESADOS 372 LIGEROS 606 PESADOS 385 LIGEROS 628 PESADOS 398 LIGEROS 650 PESADOS 412 LIGEROS 672 PESADOS 427
LIGEROS 213.826 PESADOS 135.739 LIGEROS 221.310 PESADOS 140.490 LIGEROS 229.056 PESADOS 145.407 LIGEROS 237.073 PESADOS 150.496 LIGEROS 245.371 PESADOS 155.764
349.565 361.800 374.463 387.569 401.134
LIGEROS PESADOS
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23
LIGEROS PESADOS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 24 AÑO 25
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 4706 12,25 354 1,12 5026 13,09 378 1,20 5367 13,98 404 1,28 5732 14,93 431 1,37 5933 15,45 447 1,42
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 2315 29,40 174 2,67 2473 31,40 186 2,85 2641 33,53 199 3,04 2820 35,82 212 3,25 2919 37,07 220 3,36
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 4538 68,95 342 6,12 4847 73,64 365 6,54 5177 78,65 390 6,98 5529 84,00 416 7,46 5722 86,94 431 7,72
E2 T1 607 0,0064 0,0078 6479 41,40 488 3,78 6920 44,22 521 4,04 7391 47,22 556 4,32 7893 50,43 594 4,61 8169 52,20 615 4,77
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 4339 51,11 327 4,58 4634 54,58 349 4,89 4949 58,29 373 5,22 5286 62,26 398 5,57 5471 64,44 412 5,77
I1 203 0,0032 0,0033 2390 7,70 180 0,59 2553 8,23 192 0,63 2727 8,79 205 0,68 2912 9,38 219 0,72 3014 9,71 227 0,75
I2 T1 30 0,0011 0,0011 2321 2,58 175 0,19 2479 2,75 187 0,21 2647 2,94 199 0,22 2827 3,14 213 0,24 2926 3,25 220 0,24
I2 T2 40 0,0015 0,0015 2321 3,44 175 0,26 2479 3,67 187 0,28 2647 3,92 199 0,30 2827 4,19 213 0,32 2926 4,33 220 0,33
I2 T3 30 0,0011 0,0011 2849 3,17 214 0,24 3043 3,38 229 0,25 3249 3,61 245 0,27 3470 3,86 261 0,29 3592 3,99 270 0,30
I2 T4 41 0,0015 0,0015 2904 4,41 219 0,33 3102 4,71 233 0,35 3313 5,03 249 0,38 3538 5,37 266 0,40 3662 5,56 276 0,42
I3 T1 33 0,0012 0,0012 2640 3,23 199 0,24 2819 3,45 212 0,26 3011 3,68 227 0,28 3216 3,93 242 0,30 3328 4,07 251 0,31
I3 T2 37 0,0014 0,0014 4083 5,60 307 0,42 4361 5,98 328 0,45 4658 6,38 351 0,48 4974 6,82 374 0,51 5148 7,06 388 0,53
I3 T3 35 0,0013 0,0013 3918 5,08 295 0,38 4185 5,42 315 0,41 4469 5,79 336 0,44 4773 6,19 359 0,47 4940 6,40 372 0,48
I3 T4 36 0,0013 0,0013 3390 4,52 255 0,34 3621 4,83 273 0,36 3867 5,16 291 0,39 4130 5,51 311 0,41 4275 5,70 322 0,43
I4 149 0,0024 0,0024 2140 5,06 161 0,39 2286 5,41 172 0,42 2441 5,77 184 0,44 2607 6,17 196 0,47 2698 6,38 203 0,49
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 3709 7,97 279 0,60 3961 8,52 298 0,64 4231 9,10 318 0,68 4518 9,71 340 0,73 4677 10,05 352 0,76
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 432 1,90 33 0,16 461 2,03 35 0,17 493 2,17 37 0,18 526 2,32 40 0,19 544 2,40 41 0,20
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 432 6,34 33 0,48 461 6,77 35 0,51 493 7,23 37 0,54 526 7,73 40 0,58 544 8,00 41 0,60
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 4706 22,42 354 1,96 5026 23,95 378 2,10 5367 25,57 404 2,24 5732 27,31 431 2,39 5933 28,27 447 2,48
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 2390 5,66 180 0,45 2553 6,04 192 0,48 2727 6,46 205 0,51 2912 6,89 219 0,55 3014 7,14 227 0,57
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 2390 28,21 180 2,12 2553 30,13 192 2,27 2727 32,17 205 2,42 2912 34,36 219 2,59 3014 35,56 227 2,68
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 5039 22,06 379 1,83 5382 23,56 405 1,95 5748 25,16 433 2,08 6138 26,88 462 2,22 6353 27,82 478 2,30
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 1124 5,68 85 0,47 1200 6,07 90 0,50 1282 6,48 96 0,54 1369 6,92 103 0,57 1417 7,16 107 0,59
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1124 10,72 85 0,81 1200 11,45 90 0,86 1282 12,23 96 0,92 1369 13,06 103 0,98 1417 13,52 107 1,02
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 2140 7,45 161 0,63 2286 7,96 172 0,67 2441 8,50 184 0,71 2607 9,07 196 0,76 2698 9,39 203 0,79
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 2140 29,11 161 2,19 2286 31,09 172 2,34 2441 33,20 184 2,50 2607 35,46 196 2,67 2698 36,70 203 2,76
LIGEROS 142.482 PESADOS 12.032 LIGEROS 152.171 PESADOS 12.850 LIGEROS 162.518 PESADOS 13.724 LIGEROS 173.570 PESADOS 14.657 LIGEROS 179.645 PESADOS 15.170
LIGEROS 2.084.512 PESADOS 301.755 LIGEROS 2.226.259 PESADOS 322.274 LIGEROS 2.377.644 PESADOS 344.189 LIGEROS 2.539.324 PESADOS 367.594 LIGEROS 2.628.201 PESADOS 380.459
2.386.267 2.548.533 2.721.833 2.906.918 3.008.660
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 6141 15,99 462 1,47 6356 16,55 478 1,52 6578 17,13 495 1,57 6808 17,73 512 1,63 7047 18,35 530 1,68
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 3021 38,37 227 3,48 3127 39,71 235 3,60 3236 41,10 244 3,73 3350 42,54 252 3,86 3467 44,03 261 3,99
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 5923 89,98 446 7,99 6130 93,13 461 8,27 6344 96,39 478 8,56 6566 99,76 494 8,86 6796 103,26 512 9,17
E2 T1 607 0,0064 0,0078 8455 54,03 636 4,94 8751 55,92 659 5,11 9058 57,87 682 5,29 9375 59,90 706 5,47 9703 62,00 730 5,67
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 5662 66,69 426 5,97 5861 69,03 441 6,18 6066 71,44 457 6,40 6278 73,94 473 6,62 6498 76,53 489 6,85
I1 203 0,0032 0,0033 3119 10,05 235 0,77 3229 10,40 243 0,80 3342 10,77 252 0,83 3459 11,14 260 0,86 3580 11,53 269 0,89
I2 T1 30 0,0011 0,0011 3028 3,36 228 0,25 3134 3,48 236 0,26 3244 3,60 244 0,27 3358 3,73 253 0,28 3475 3,86 262 0,29
I2 T2 40 0,0015 0,0015 3028 4,49 228 0,34 3134 4,64 236 0,35 3244 4,81 244 0,36 3358 4,97 253 0,37 3475 5,15 262 0,39
I2 T3 30 0,0011 0,0011 3718 4,13 280 0,31 3848 4,28 290 0,32 3982 4,42 300 0,33 4122 4,58 310 0,34 4266 4,74 321 0,36
I2 T4 41 0,0015 0,0015 3790 5,76 285 0,43 3923 5,96 295 0,45 4060 6,16 306 0,46 4202 6,38 316 0,48 4349 6,60 327 0,50
I3 T1 33 0,0012 0,0012 3445 4,21 259 0,32 3565 4,36 268 0,33 3690 4,51 278 0,34 3819 4,67 287 0,35 3953 4,83 298 0,36
I3 T2 37 0,0014 0,0014 5329 7,30 401 0,55 5515 7,56 415 0,57 5708 7,82 430 0,59 5908 8,10 445 0,61 6115 8,38 460 0,63
I3 T3 35 0,0013 0,0013 5113 6,63 385 0,50 5292 6,86 398 0,52 5478 7,10 412 0,53 5669 7,35 427 0,55 5868 7,61 442 0,57
I3 T4 36 0,0013 0,0013 4424 5,90 333 0,44 4579 6,11 345 0,46 4739 6,32 357 0,48 4905 6,54 369 0,49 5077 6,77 382 0,51
I4 149 0,0024 0,0024 2793 6,61 210 0,51 2891 6,84 218 0,53 2992 7,08 225 0,54 3097 7,32 233 0,56 3205 7,58 241 0,58
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 4840 10,41 364 0,78 5010 10,77 377 0,81 5185 11,15 390 0,84 5367 11,54 404 0,87 5554 11,94 418 0,90
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 563 2,48 42 0,20 583 2,57 44 0,21 604 2,66 45 0,22 625 2,75 47 0,22 647 2,85 49 0,23
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 563 8,28 42 0,62 583 8,57 44 0,64 604 8,86 45 0,67 625 9,18 47 0,69 647 9,50 49 0,71
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 6141 29,26 462 2,56 6356 30,28 478 2,65 6578 31,34 495 2,75 6808 32,44 512 2,84 7047 33,57 530 2,94
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 3119 7,39 235 0,59 3229 7,64 243 0,61 3342 7,91 252 0,63 3459 8,19 260 0,65 3580 8,48 269 0,68
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 3119 36,81 235 2,77 3229 38,10 243 2,87 3342 39,43 252 2,97 3459 40,81 260 3,07 3580 42,24 269 3,18
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 6576 28,79 495 2,38 6806 29,80 512 2,47 7044 30,84 530 2,55 7290 31,92 549 2,64 7546 33,04 568 2,73
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 1467 7,41 110 0,61 1518 7,67 114 0,63 1571 7,94 118 0,66 1626 8,22 122 0,68 1683 8,51 127 0,70
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1467 13,99 110 1,05 1518 14,48 114 1,09 1571 14,99 118 1,13 1626 15,52 122 1,17 1683 16,06 127 1,21
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 2793 9,72 210 0,82 2891 10,06 218 0,85 2992 10,41 225 0,88 3097 10,78 233 0,91 3205 11,15 241 0,94
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 2793 37,98 210 2,86 2891 39,31 218 2,96 2992 40,69 225 3,06 3097 42,11 233 3,17 3205 43,59 241 3,28
LIGEROS 185.932 PESADOS 15.701 LIGEROS 192.440 PESADOS 16.250 LIGEROS 199.175 PESADOS 16.819 LIGEROS 206.146 PESADOS 17.408 LIGEROS 213.361 PESADOS 18.017
LIGEROS 2.720.188 PESADOS 393.775 LIGEROS 2.815.394 PESADOS 407.558 LIGEROS 2.913.933 PESADOS 421.822 LIGEROS 3.015.921 PESADOS 436.586 LIGEROS 3.121.478 PESADOS 451.866
3.113.963 3.222.952 3.335.755 3.452.506 3.573.344
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 7293 18,99 549 1,74 7548 19,66 568 1,80 7813 20,35 588 1,87 8086 21,06 609 1,93 8369 21,79 630 2,00
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 3588 45,57 270 4,13 3714 47,16 280 4,28 3844 48,81 289 4,43 3978 50,52 299 4,58 4118 52,29 310 4,74
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 7034 106,87 529 9,49 7280 110,61 548 9,82 7535 114,48 567 10,16 7799 118,49 587 10,52 8072 122,64 608 10,89
E2 T1 607 0,0064 0,0078 10042 64,17 756 5,86 10394 66,41 782 6,07 10758 68,74 810 6,28 11134 71,14 838 6,50 11524 73,63 867 6,73
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 6725 79,21 506 7,09 6961 81,98 524 7,34 7204 84,85 542 7,60 7456 87,82 561 7,86 7717 90,89 581 8,14
I1 203 0,0032 0,0033 3705 11,94 279 0,92 3835 12,36 289 0,95 3969 12,79 299 0,98 4108 13,24 309 1,02 4252 13,70 320 1,05
I2 T1 30 0,0011 0,0011 3597 4,00 271 0,30 3723 4,14 280 0,31 3853 4,28 290 0,32 3988 4,43 300 0,33 4127 4,59 311 0,35
I2 T2 40 0,0015 0,0015 3597 5,33 271 0,40 3723 5,52 280 0,42 3853 5,71 290 0,43 3988 5,91 300 0,44 4127 6,11 311 0,46
I2 T3 30 0,0011 0,0011 4415 4,91 332 0,37 4570 5,08 344 0,38 4730 5,26 356 0,40 4895 5,44 368 0,41 5067 5,63 381 0,42
I2 T4 41 0,0015 0,0015 4501 6,84 339 0,51 4659 7,07 351 0,53 4822 7,32 363 0,55 4991 7,58 376 0,57 5165 7,84 389 0,59
I3 T1 33 0,0012 0,0012 4091 5,00 308 0,38 4234 5,18 319 0,39 4382 5,36 330 0,40 4536 5,54 341 0,42 4695 5,74 353 0,43
I3 T2 37 0,0014 0,0014 6329 8,67 476 0,65 6550 8,98 493 0,68 6780 9,29 510 0,70 7017 9,62 528 0,72 7262 9,95 547 0,75
I3 T3 35 0,0013 0,0013 6073 7,87 457 0,59 6286 8,15 473 0,61 6506 8,43 490 0,63 6733 8,73 507 0,66 6969 9,03 525 0,68
I3 T4 36 0,0013 0,0013 5255 7,01 396 0,53 5438 7,25 409 0,55 5629 7,51 424 0,56 5826 7,77 439 0,58 6030 8,04 454 0,61
I4 149 0,0024 0,0024 3317 7,85 250 0,60 3433 8,12 258 0,62 3553 8,40 267 0,65 3678 8,70 277 0,67 3806 9,00 287 0,69
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 5749 12,36 433 0,93 5950 12,79 448 0,96 6158 13,24 464 1,00 6374 13,70 480 1,03 6597 14,18 497 1,07
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 669 2,95 50 0,24 693 3,05 52 0,25 717 3,16 54 0,26 742 3,27 56 0,27 768 3,38 58 0,28
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 669 9,83 50 0,74 693 10,17 52 0,77 717 10,53 54 0,79 742 10,90 56 0,82 768 11,28 58 0,85
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 7293 34,75 549 3,04 7548 35,97 568 3,15 7813 37,23 588 3,26 8086 38,53 609 3,37 8369 39,88 630 3,49
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 3705 8,77 279 0,70 3835 9,08 289 0,72 3969 9,40 299 0,75 4108 9,73 309 0,78 4252 10,07 320 0,80
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 3705 43,72 279 3,29 3835 45,25 289 3,41 3969 46,83 299 3,53 4108 48,47 309 3,65 4252 50,17 320 3,78
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 7810 34,19 588 2,83 8083 35,39 608 2,93 8366 36,63 630 3,03 8659 37,91 652 3,14 8962 39,24 675 3,25
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 1742 8,80 131 0,73 1803 9,11 136 0,75 1866 9,43 140 0,78 1931 9,76 145 0,81 1999 10,10 150 0,84
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 1742 16,62 131 1,25 1803 17,20 136 1,29 1866 17,81 140 1,34 1931 18,43 145 1,39 1999 19,07 150 1,44
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 3317 11,55 250 0,97 3433 11,95 258 1,01 3553 12,37 267 1,04 3678 12,80 277 1,08 3806 13,25 287 1,11
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 3317 45,11 250 3,40 3433 46,69 258 3,51 3553 48,33 267 3,64 3678 50,02 277 3,76 3806 51,77 287 3,90
LIGEROS 220.829 PESADOS 18.648 LIGEROS 228.558 PESADOS 19.300 LIGEROS 236.558 PESADOS 19.976 LIGEROS 244.837 PESADOS 20.675 LIGEROS 253.406 PESADOS 21.399
LIGEROS 3.230.730 PESADOS 467.682 LIGEROS 3.343.805 PESADOS 484.051 LIGEROS 3.460.838 PESADOS 500.992 LIGEROS 3.581.968 PESADOS 518.527 LIGEROS 3.707.336 PESADOS 536.675
3.698.411 3.827.856 3.961.831 4.100.495 4.244.012
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 8662 22,56 652 2,07 8965 23,35 675 2,14 9279 24,16 698 2,22 9604 25,01 723 2,29 9940 25,89 748 2,37
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 4262 54,12 321 4,91 4411 56,01 332 5,08 4565 57,97 344 5,26 4725 60,00 356 5,44 4890 62,10 368 5,63
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 8354 126,93 629 11,27 8647 131,37 651 11,66 8949 135,97 674 12,07 9263 140,73 697 12,49 9587 145,65 722 12,93
E2 T1 607 0,0064 0,0078 11927 76,21 898 6,96 12345 78,88 929 7,21 12777 81,64 962 7,46 13224 84,49 995 7,72 13687 87,45 1030 7,99
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 7987 94,07 601 8,42 8267 97,37 622 8,72 8556 100,77 644 9,02 8856 104,30 667 9,34 9166 107,95 690 9,67
I1 203 0,0032 0,0033 4400 14,18 331 1,09 4554 14,68 343 1,13 4714 15,19 355 1,17 4879 15,72 367 1,21 5049 16,27 380 1,25
I2 T1 30 0,0011 0,0011 4272 4,75 322 0,36 4421 4,91 333 0,37 4576 5,08 344 0,38 4736 5,26 356 0,40 4902 5,45 369 0,41
I2 T2 40 0,0015 0,0015 4272 6,33 322 0,48 4421 6,55 333 0,49 4576 6,78 344 0,51 4736 7,02 356 0,53 4902 7,26 369 0,55
I2 T3 30 0,0011 0,0011 5244 5,83 395 0,44 5428 6,03 409 0,45 5618 6,24 423 0,47 5814 6,46 438 0,49 6018 6,69 453 0,50
I2 T4 41 0,0015 0,0015 5346 8,12 402 0,61 5533 8,40 416 0,63 5727 8,70 431 0,65 5927 9,00 446 0,68 6135 9,32 462 0,70
I3 T1 33 0,0012 0,0012 4859 5,94 366 0,45 5029 6,15 379 0,46 5205 6,36 392 0,48 5387 6,58 405 0,50 5576 6,81 420 0,51
I3 T2 37 0,0014 0,0014 7517 10,30 566 0,78 7780 10,66 586 0,80 8052 11,03 606 0,83 8334 11,42 627 0,86 8625 11,82 649 0,89
I3 T3 35 0,0013 0,0013 7213 9,35 543 0,70 7465 9,68 562 0,73 7727 10,02 582 0,75 7997 10,37 602 0,78 8277 10,73 623 0,81
I3 T4 36 0,0013 0,0013 6241 8,32 470 0,63 6459 8,61 486 0,65 6685 8,91 503 0,67 6919 9,23 521 0,69 7161 9,55 539 0,72
I4 149 0,0024 0,0024 3940 9,32 297 0,72 4078 9,64 307 0,74 4220 9,98 318 0,77 4368 10,33 329 0,80 4521 10,69 340 0,82
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 6828 14,68 514 1,10 7067 15,19 532 1,14 7314 15,73 551 1,18 7570 16,28 570 1,22 7835 16,85 590 1,27
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 795 3,50 60 0,29 823 3,62 62 0,30 851 3,75 64 0,31 881 3,88 66 0,32 912 4,02 69 0,33
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 795 11,67 60 0,88 823 12,08 62 0,91 851 12,50 64 0,94 881 12,94 66 0,97 912 13,40 69 1,01
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 8662 41,27 652 3,61 8965 42,72 675 3,74 9279 44,21 698 3,87 9604 45,76 723 4,01 9940 47,36 748 4,15
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 4400 10,42 331 0,83 4554 10,78 343 0,86 4714 11,16 355 0,89 4879 11,55 367 0,92 5049 11,96 380 0,95
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 4400 51,92 331 3,91 4554 53,74 343 4,05 4714 55,62 355 4,19 4879 57,57 367 4,33 5049 59,58 380 4,48
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 9276 40,61 698 3,36 9600 42,03 723 3,48 9936 43,50 748 3,60 10284 45,03 774 3,72 10644 46,60 801 3,86
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 2069 10,46 156 0,86 2141 10,82 161 0,90 2216 11,20 167 0,93 2294 11,59 173 0,96 2374 12,00 179 0,99
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2069 19,74 156 1,49 2141 20,43 161 1,54 2216 21,15 167 1,59 2294 21,89 173 1,65 2374 22,65 179 1,71
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 3940 13,71 297 1,15 4078 14,19 307 1,19 4220 14,69 318 1,24 4368 15,20 329 1,28 4521 15,74 340 1,32
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 3940 53,58 297 4,03 4078 55,46 307 4,17 4220 57,40 318 4,32 4368 59,41 329 4,47 4521 61,48 340 4,63
LIGEROS 262.276 PESADOS 22.147 LIGEROS 271.455 PESADOS 22.923 LIGEROS 280.956 PESADOS 23.725 LIGEROS 290.790 PESADOS 24.555 LIGEROS 300.967 PESADOS 25.415
LIGEROS 3.837.093 PESADOS 555.459 LIGEROS 3.971.392 PESADOS 574.900 LIGEROS 4.110.390 PESADOS 595.022 LIGEROS 4.254.254 PESADOS 615.847 LIGEROS 4.403.153 PESADOS 637.402
4.392.552 4.546.292 4.705.412 4.870.101 5.040.555
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 10288 26,79 774 2,46 10648 27,73 801 2,54 11021 28,70 830 2,63 11406 29,70 859 2,72 11805 30,74 889 2,82
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 5062 64,28 381 5,83 5239 66,53 394 6,03 5422 68,85 408 6,24 5612 71,26 422 6,46 5808 73,76 437 6,69
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 9922 150,75 747 13,38 10270 156,03 773 13,85 10629 161,49 800 14,34 11001 167,14 828 14,84 11386 172,99 857 15,36
E2 T1 607 0,0064 0,0078 14166 90,51 1066 8,27 14661 93,68 1104 8,56 15175 96,96 1142 8,86 15706 100,35 1182 9,17 16255 103,86 1224 9,49
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 9487 111,73 714 10,01 9819 115,64 739 10,36 10162 119,69 765 10,72 10518 123,88 792 11,09 10886 128,21 819 11,48
I1 203 0,0032 0,0033 5226 16,84 393 1,30 5409 17,43 407 1,34 5598 18,04 421 1,39 5794 18,67 436 1,44 5997 19,32 451 1,49
I2 T1 30 0,0011 0,0011 5074 5,64 382 0,42 5251 5,83 395 0,44 5435 6,04 409 0,45 5625 6,25 423 0,47 5822 6,47 438 0,49
I2 T2 40 0,0015 0,0015 5074 7,52 382 0,57 5251 7,78 395 0,59 5435 8,05 409 0,61 5625 8,33 423 0,63 5822 8,63 438 0,65
I2 T3 30 0,0011 0,0011 6228 6,92 469 0,52 6446 7,16 485 0,54 6672 7,41 502 0,56 6905 7,67 520 0,58 7147 7,94 538 0,60
I2 T4 41 0,0015 0,0015 6349 9,64 478 0,73 6572 9,98 495 0,75 6802 10,33 512 0,78 7040 10,69 530 0,80 7286 11,06 548 0,83
I3 T1 33 0,0012 0,0012 5771 7,05 434 0,53 5973 7,30 450 0,55 6182 7,56 465 0,57 6398 7,82 482 0,59 6622 8,09 498 0,61
I3 T2 37 0,0014 0,0014 8927 12,23 672 0,92 9240 12,66 695 0,95 9563 13,11 720 0,99 9898 13,56 745 1,02 10244 14,04 771 1,06
I3 T3 35 0,0013 0,0013 8567 11,10 645 0,84 8867 11,49 667 0,87 9177 11,90 691 0,90 9498 12,31 715 0,93 9830 12,74 740 0,96
I3 T4 36 0,0013 0,0013 7412 9,88 558 0,74 7671 10,23 577 0,77 7940 10,59 598 0,80 8218 10,96 619 0,82 8505 11,34 640 0,85
I4 149 0,0024 0,0024 4679 11,07 352 0,85 4843 11,45 365 0,88 5012 11,85 377 0,91 5188 12,27 390 0,94 5369 12,70 404 0,98
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 8109 17,43 610 1,31 8393 18,04 632 1,36 8687 18,68 654 1,40 8991 19,33 677 1,45 9305 20,01 700 1,50
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 944 4,16 71 0,34 977 4,30 74 0,35 1011 4,45 76 0,36 1047 4,61 79 0,38 1083 4,77 82 0,39
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 944 13,86 71 1,04 977 14,35 74 1,08 1011 14,85 76 1,12 1047 15,37 79 1,16 1083 15,91 82 1,20
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 10288 49,02 774 4,29 10648 50,73 801 4,44 11021 52,51 830 4,60 11406 54,35 859 4,76 11805 56,25 889 4,93
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 5226 12,37 393 0,99 5409 12,81 407 1,02 5598 13,26 421 1,06 5794 13,72 436 1,09 5997 14,20 451 1,13
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 5226 61,67 393 4,64 5409 63,83 407 4,80 5598 66,06 421 4,97 5794 68,37 436 5,15 5997 70,77 451 5,33
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 11016 48,23 829 3,99 11402 49,92 858 4,13 11801 51,67 888 4,27 12214 53,48 919 4,42 12642 55,35 952 4,58
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 2457 12,42 185 1,03 2543 12,85 191 1,06 2632 13,30 198 1,10 2724 13,77 205 1,14 2819 14,25 212 1,18
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2457 23,45 185 1,76 2543 24,27 191 1,83 2632 25,12 198 1,89 2724 26,00 205 1,96 2819 26,91 212 2,03
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 4679 16,29 352 1,37 4843 16,86 365 1,42 5012 17,45 377 1,47 5188 18,06 390 1,52 5369 18,69 404 1,57
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 4679 63,64 352 4,79 4843 65,86 365 4,96 5012 68,17 377 5,13 5188 70,55 390 5,31 5369 73,02 404 5,50
LIGEROS 311.501 PESADOS 26.304 LIGEROS 322.404 PESADOS 27.225 LIGEROS 333.688 PESADOS 28.178 LIGEROS 345.367 PESADOS 29.164 LIGEROS 357.455 PESADOS 30.185
LIGEROS 4.557.263 PESADOS 659.711 LIGEROS 4.716.767 PESADOS 682.801 LIGEROS 4.881.854 PESADOS 706.699 LIGEROS 5.052.719 PESADOS 731.434 LIGEROS 5.229.564 PESADOS 757.034
5.216.974 5.399.568 5.588.553 5.784.153 5.986.598
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 250 0,0026 0,0032 12219 31,82 920 2,92 12646 32,93 952 3,02 13089 34,09 985 3,13 13547 35,28 1020 3,24 14021 36,51 1055 3,35
E1 T2 1181 0,0127 0,0153 6012 76,34 452 6,92 6222 79,01 468 7,16 6440 81,78 485 7,41 6665 84,64 502 7,67 6898 87,60 519 7,94
E1 T3 1337 0,0152 0,0179 11785 179,04 887 15,90 12197 185,31 918 16,45 12624 191,80 950 17,03 13066 198,51 983 17,62 13523 205,46 1018 18,24
E2 T1 607 0,0064 0,0078 16824 107,50 1266 9,82 17413 111,26 1311 10,17 18023 115,16 1357 10,52 18653 119,19 1404 10,89 19306 123,36 1453 11,27
E2 T2 1060 0,0118 0,0140 11267 132,70 848 11,88 11661 137,35 878 12,30 12070 142,15 908 12,73 12492 147,13 940 13,17 12929 152,28 973 13,64
I1 203 0,0032 0,0033 6207 20,00 467 1,54 6424 20,70 484 1,59 6649 21,43 500 1,65 6882 22,18 518 1,71 7123 22,95 536 1,77
I2 T1 30 0,0011 0,0011 6026 6,70 454 0,50 6237 6,93 469 0,52 6455 7,17 486 0,54 6681 7,42 503 0,56 6915 7,68 520 0,58
I2 T2 40 0,0015 0,0015 6026 8,93 454 0,67 6237 9,24 469 0,70 6455 9,56 486 0,72 6681 9,90 503 0,75 6915 10,24 520 0,77
I2 T3 30 0,0011 0,0011 7397 8,22 557 0,62 7656 8,51 576 0,64 7924 8,80 596 0,66 8202 9,11 617 0,69 8489 9,43 639 0,71
I2 T4 41 0,0015 0,0015 7541 11,45 568 0,86 7805 11,85 587 0,89 8078 12,27 608 0,92 8361 12,70 629 0,96 8654 13,14 651 0,99
I3 T1 33 0,0012 0,0012 6854 8,38 516 0,63 7094 8,67 534 0,65 7342 8,97 553 0,68 7599 9,29 572 0,70 7865 9,61 592 0,72
I3 T2 37 0,0014 0,0014 10603 14,53 798 1,09 10974 15,04 826 1,13 11358 15,56 855 1,17 11756 16,11 885 1,21 12167 16,67 916 1,25
I3 T3 35 0,0013 0,0013 10175 13,19 766 0,99 10531 13,65 793 1,03 10899 14,13 820 1,06 11281 14,62 849 1,10 11676 15,13 879 1,14
I3 T4 36 0,0013 0,0013 8803 11,74 663 0,88 9111 12,15 686 0,91 9430 12,57 710 0,95 9760 13,01 735 0,98 10102 13,47 760 1,01
I4 149 0,0024 0,0024 5557 13,14 418 1,01 5752 13,60 433 1,05 5953 14,08 448 1,08 6162 14,57 464 1,12 6377 15,08 480 1,16
GI-634 T1 129 0,0022 0,0021 9631 20,71 725 1,56 9968 21,43 750 1,61 10317 22,18 777 1,67 10678 22,96 804 1,73 11052 23,76 832 1,79
GI-634 T2 317 0,0044 0,0048 1121 4,94 84 0,40 1160 5,11 87 0,42 1201 5,29 90 0,43 1243 5,47 94 0,45 1287 5,66 97 0,46
GI-634 T3 514 0,0147 0,0147 1121 16,47 84 1,24 1160 17,04 87 1,28 1201 17,64 90 1,33 1243 18,26 94 1,37 1287 18,90 97 1,42
C-252 T1 405 0,0048 0,0055 12219 58,22 920 5,10 12646 60,26 952 5,28 13089 62,36 985 5,46 13547 64,55 1020 5,65 14021 66,81 1055 5,85
C-252 T2 161 0,0024 0,0025 6207 14,70 467 1,17 6424 15,21 484 1,21 6649 15,74 500 1,25 6882 16,29 518 1,30 7123 16,86 536 1,34
C-252 T3 413 0,0118 0,0118 6207 73,24 467 5,51 6424 75,81 484 5,71 6649 78,46 500 5,91 6882 81,21 518 6,11 7123 84,05 536 6,33
C-31N T1 324 0,0044 0,0048 13084 57,29 985 4,74 13542 59,29 1019 4,90 14016 61,37 1055 5,08 14507 63,51 1092 5,25 15014 65,74 1130 5,44
C-31N T2 374 0,0051 0,0056 2918 14,75 220 1,22 3020 15,26 227 1,26 3126 15,80 235 1,31 3235 16,35 244 1,35 3349 16,92 252 1,40
C-31N T3 334 0,0095 0,0095 2918 27,85 220 2,10 3020 28,82 227 2,17 3126 29,83 235 2,25 3235 30,87 244 2,32 3349 31,96 252 2,41
C-31E T1 268 0,0035 0,0039 5557 19,34 418 1,63 5752 20,02 433 1,68 5953 20,72 448 1,74 6162 21,45 464 1,80 6377 22,20 480 1,87
C-31E T2 476 0,0136 0,0136 5557 75,58 418 5,69 5752 78,23 433 5,89 5953 80,96 448 6,09 6162 83,80 464 6,31 6377 86,73 480 6,53
LIGEROS 369.966 PESADOS 31.241 LIGEROS 382.915 PESADOS 32.335 LIGEROS 396.317 PESADOS 33.466 LIGEROS 410.188 PESADOS 34.638 LIGEROS 424.544 PESADOS 35.850
LIGEROS 5.412.599 PESADOS 783.530 LIGEROS 5.602.040 PESADOS 810.953 LIGEROS 5.798.111 PESADOS 839.337 LIGEROS 6.001.045 PESADOS 868.714 LIGEROS 6.211.082 PESADOS 899.119
6.196.129 6.412.993 6.637.448 6.869.759 7.110.200
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 5060 6,36E-05 5060 8,46E-04 5404 6,80E-05 5404 9,04E-04 5771 7,26E-05 5771 9,65E-04 6164 7,75E-05 6164 1,03E-03 6380 8,02E-05 6380 1,07E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 2489 1,48E-04 2489 1,97E-03 2659 1,58E-04 2659 2,10E-03 2840 1,69E-04 2840 2,24E-03 3033 1,80E-04 3033 2,40E-03 3139 1,86E-04 3139 2,48E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 4880 3,28E-04 4880 4,36E-03 5212 3,51E-04 5212 4,66E-03 5566 3,74E-04 5566 4,98E-03 5945 4,00E-04 5945 5,32E-03 6153 4,14E-04 6153 5,50E-03
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 6967 2,13E-04 6967 2,83E-03 7441 2,27E-04 7441 3,02E-03 7947 2,43E-04 7947 3,23E-03 8487 2,59E-04 8487 3,45E-03 8784 2,68E-04 8784 3,57E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 4666 2,49E-04 4666 3,31E-03 4983 2,66E-04 4983 3,53E-03 5322 2,84E-04 5322 3,77E-03 5684 3,03E-04 5684 4,03E-03 5883 3,14E-04 5883 4,17E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 2570 2,62E-05 2570 3,49E-04 2745 2,80E-05 2745 3,73E-04 2932 2,99E-05 2932 3,98E-04 3131 3,20E-05 3131 4,25E-04 3241 3,31E-05 3241 4,40E-04
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 2495 3,77E-06 2495 5,01E-05 2665 4,02E-06 2665 5,35E-05 2846 4,30E-06 2846 5,71E-05 3040 4,59E-06 3040 6,10E-05 3146 4,75E-06 3146 6,31E-05
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 2495 5,02E-06 2495 6,68E-05 2665 5,36E-06 2665 7,13E-05 2846 5,73E-06 2846 7,61E-05 3040 6,12E-06 3040 8,13E-05 3146 6,33E-06 3146 8,42E-05
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 3063 4,62E-06 3063 6,15E-05 3272 4,94E-06 3272 6,56E-05 3494 5,27E-06 3494 7,01E-05 3732 5,63E-06 3732 7,49E-05 3862 5,83E-06 3862 7,75E-05
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 3123 6,44E-06 3123 8,56E-05 3335 6,88E-06 3335 9,15E-05 3562 7,35E-06 3562 9,77E-05 3804 7,85E-06 3804 1,04E-04 3937 8,12E-06 3937 1,08E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 2838 4,71E-06 2838 6,26E-05 3031 5,03E-06 3031 6,69E-05 3237 5,37E-06 3237 7,15E-05 3458 5,74E-06 3458 7,63E-05 3579 5,94E-06 3579 7,90E-05
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 4391 8,17E-06 4391 1,09E-04 4689 8,73E-06 4689 1,16E-04 5008 9,32E-06 5008 1,24E-04 5349 9,95E-06 5349 1,32E-04 5536 1,03E-05 5536 1,37E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 4213 7,42E-06 4213 9,86E-05 4500 7,92E-06 4500 1,05E-04 4806 8,46E-06 4806 1,12E-04 5133 9,04E-06 5133 1,20E-04 5312 9,35E-06 5312 1,24E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 3645 6,60E-06 3645 8,78E-05 3893 7,05E-06 3893 9,37E-05 4158 7,53E-06 4158 1,00E-04 4441 8,04E-06 4441 1,07E-04 4596 8,32E-06 4596 1,11E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 2301 1,72E-05 2301 2,29E-04 2458 1,84E-05 2458 2,45E-04 2625 1,97E-05 2625 2,62E-04 2803 2,10E-05 2803 2,79E-04 2902 2,17E-05 2902 2,89E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 3988 2,59E-05 3988 3,44E-04 4260 2,76E-05 4260 3,67E-04 4549 2,95E-05 4549 3,92E-04 4859 3,15E-05 4859 4,19E-04 5029 3,26E-05 5029 4,34E-04
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 464 7,40E-06 464 9,84E-05 496 7,91E-06 496 1,05E-04 530 8,44E-06 530 1,12E-04 566 9,02E-06 566 1,20E-04 585 9,33E-06 585 1,24E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 464 1,31E-05 464 1,93E-04 496 1,40E-05 496 2,06E-04 530 1,49E-05 530 2,20E-04 566 1,60E-05 566 2,35E-04 585 1,65E-05 585 2,44E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 5060 1,03E-04 5060 1,37E-03 5404 1,10E-04 5404 1,46E-03 5771 1,18E-04 5771 1,56E-03 6164 1,26E-04 6164 1,67E-03 6380 1,30E-04 6380 1,73E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 2570 2,08E-05 2570 2,77E-04 2745 2,22E-05 2745 2,96E-04 2932 2,37E-05 2932 3,16E-04 3131 2,54E-05 3131 3,37E-04 3241 2,62E-05 3241 3,49E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 2570 5,83E-05 2570 8,59E-04 2745 6,22E-05 2745 9,18E-04 2932 6,65E-05 2932 9,80E-04 3131 7,10E-05 3131 1,05E-03 3241 7,35E-05 3241 1,08E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 5418 8,83E-05 5418 1,17E-03 5787 9,43E-05 5787 1,25E-03 6180 1,01E-04 6180 1,34E-03 6600 1,08E-04 6600 1,43E-03 6831 1,11E-04 6831 1,48E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 1208 2,27E-05 1208 3,02E-04 1291 2,43E-05 1291 3,23E-04 1378 2,59E-05 1378 3,45E-04 1472 2,77E-05 1472 3,68E-04 1524 2,87E-05 1524 3,81E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1208 2,22E-05 1208 3,27E-04 1291 2,37E-05 1291 3,49E-04 1378 2,53E-05 1378 3,73E-04 1472 2,70E-05 1472 3,98E-04 1524 2,79E-05 1524 4,12E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 2301 8,61E-05 2301 1,15E-03 2458 9,20E-05 2458 1,22E-03 2625 9,82E-05 2625 1,31E-03 2803 1,05E-04 2803 1,39E-03 2902 1,09E-04 2902 1,44E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 2301 6,01E-05 2301 8,87E-04 2458 6,42E-05 2458 9,47E-04 2625 6,86E-05 2625 1,01E-03 2803 7,33E-05 2803 1,08E-03 2902 7,58E-05 2902 1,12E-03
NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10
NM 149.194 NH 264.617 NM 159.339 NH 282.611 NM 170.174 NH 301.828 NM 181.746 NH 322.353 NM 188.107 NH 333.635
413.811 441.950 472.003 504.099 521.743
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 6603 8,30E-05 6603 1,10E-03 6834 8,59E-05 6834 1,14E-03 7073 8,89E-05 7073 1,18E-03 7321 9,21E-05 7321 1,22E-03 7577 9,53E-05 7577 1,27E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 3249 1,93E-04 3249 2,57E-03 3362 2,00E-04 3362 2,66E-03 3480 2,07E-04 3480 2,75E-03 3602 2,14E-04 3602 2,84E-03 3728 2,21E-04 3728 2,94E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 6368 4,28E-04 6368 5,69E-03 6591 4,43E-04 6591 5,89E-03 6822 4,59E-04 6822 6,10E-03 7061 4,75E-04 7061 6,31E-03 7308 4,91E-04 7308 6,53E-03
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 9092 2,78E-04 9092 3,69E-03 9410 2,87E-04 9410 3,82E-03 9739 2,97E-04 9739 3,95E-03 10080 3,08E-04 10080 4,09E-03 10433 3,19E-04 10433 4,24E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 6089 3,25E-04 6089 4,32E-03 6302 3,36E-04 6302 4,47E-03 6522 3,48E-04 6522 4,62E-03 6751 3,60E-04 6751 4,79E-03 6987 3,73E-04 6987 4,95E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 3354 3,43E-05 3354 4,55E-04 3472 3,54E-05 3472 4,71E-04 3593 3,67E-05 3593 4,88E-04 3719 3,80E-05 3719 5,05E-04 3849 3,93E-05 3849 5,23E-04
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 3256 4,91E-06 3256 6,53E-05 3370 5,09E-06 3370 6,76E-05 3488 5,26E-06 3488 7,00E-05 3610 5,45E-06 3610 7,24E-05 3737 5,64E-06 3737 7,50E-05
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 3256 6,55E-06 3256 8,71E-05 3370 6,78E-06 3370 9,02E-05 3488 7,02E-06 3488 9,33E-05 3610 7,26E-06 3610 9,66E-05 3737 7,52E-06 3737 1,00E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 3997 6,03E-06 3997 8,02E-05 4137 6,24E-06 4137 8,30E-05 4282 6,46E-06 4282 8,59E-05 4432 6,69E-06 4432 8,89E-05 4587 6,92E-06 4587 9,20E-05
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 4075 8,40E-06 4075 1,12E-04 4218 8,70E-06 4218 1,16E-04 4365 9,00E-06 4365 1,20E-04 4518 9,32E-06 4518 1,24E-04 4676 9,64E-06 4676 1,28E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 3704 6,15E-06 3704 8,17E-05 3833 6,36E-06 3833 8,46E-05 3968 6,59E-06 3968 8,76E-05 4107 6,82E-06 4107 9,06E-05 4250 7,05E-06 4250 9,38E-05
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 5730 1,07E-05 5730 1,42E-04 5930 1,10E-05 5930 1,47E-04 6138 1,14E-05 6138 1,52E-04 6353 1,18E-05 6353 1,57E-04 6575 1,22E-05 6575 1,63E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 5498 9,68E-06 5498 1,29E-04 5691 1,00E-05 5691 1,33E-04 5890 1,04E-05 5890 1,38E-04 6096 1,07E-05 6096 1,43E-04 6309 1,11E-05 6309 1,48E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 4757 8,61E-06 4757 1,15E-04 4924 8,92E-06 4924 1,19E-04 5096 9,23E-06 5096 1,23E-04 5274 9,55E-06 5274 1,27E-04 5459 9,89E-06 5459 1,31E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 3003 2,25E-05 3003 2,99E-04 3108 2,33E-05 3108 3,10E-04 3217 2,41E-05 3217 3,21E-04 3330 2,50E-05 3330 3,32E-04 3446 2,58E-05 3446 3,43E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 5205 3,38E-05 5205 4,49E-04 5387 3,50E-05 5387 4,65E-04 5575 3,62E-05 5575 4,81E-04 5770 3,74E-05 5770 4,98E-04 5972 3,88E-05 5972 5,15E-04
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 606 9,66E-06 606 1,28E-04 627 1,00E-05 627 1,33E-04 649 1,03E-05 649 1,38E-04 672 1,07E-05 672 1,42E-04 695 1,11E-05 695 1,47E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 606 1,71E-05 606 2,52E-04 627 1,77E-05 627 2,61E-04 649 1,83E-05 649 2,70E-04 672 1,90E-05 672 2,80E-04 695 1,96E-05 695 2,89E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 6603 1,35E-04 6603 1,79E-03 6834 1,39E-04 6834 1,85E-03 7073 1,44E-04 7073 1,92E-03 7321 1,49E-04 7321 1,98E-03 7577 1,54E-04 7577 2,05E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 3354 2,72E-05 3354 3,61E-04 3472 2,81E-05 3472 3,74E-04 3593 2,91E-05 3593 3,87E-04 3719 3,01E-05 3719 4,00E-04 3849 3,12E-05 3849 4,14E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 3354 7,61E-05 3354 1,12E-03 3472 7,87E-05 3472 1,16E-03 3593 8,15E-05 3593 1,20E-03 3719 8,43E-05 3719 1,24E-03 3849 8,73E-05 3849 1,29E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 7071 1,15E-04 7071 1,53E-03 7318 1,19E-04 7318 1,59E-03 7574 1,23E-04 7574 1,64E-03 7839 1,28E-04 7839 1,70E-03 8114 1,32E-04 8114 1,76E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 1577 2,97E-05 1577 3,94E-04 1632 3,07E-05 1632 4,08E-04 1689 3,18E-05 1689 4,23E-04 1748 3,29E-05 1748 4,37E-04 1810 3,40E-05 1810 4,53E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1577 2,89E-05 1577 4,26E-04 1632 2,99E-05 1632 4,41E-04 1689 3,10E-05 1689 4,57E-04 1748 3,21E-05 1748 4,73E-04 1810 3,32E-05 1810 4,89E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 3003 1,12E-04 3003 1,49E-03 3108 1,16E-04 3108 1,55E-03 3217 1,20E-04 3217 1,60E-03 3330 1,25E-04 3330 1,66E-03 3446 1,29E-04 3446 1,71E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 3003 7,85E-05 3003 1,16E-03 3108 8,12E-05 3108 1,20E-03 3217 8,41E-05 3217 1,24E-03 3330 8,70E-05 3330 1,28E-03 3446 9,01E-05 3446 1,33E-03
NM 1 NH 10 NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12
NM 194.691 NH 345.312 NM 201.505 NH 357.398 NM 208.558 NH 369.907 NM 215.858 NH 382.854 NM 223.413 NH 396.254
540.003 558.904 578.465 598.712 619.666
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NM NH NM NH NM NH NM NH NM
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TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 7842 9,86E-05 7842 1,31E-03 8117 1,02E-04 8117 1,36E-03 8401 1,06E-04 8401 1,40E-03 8695 1,09E-04 8695 1,45E-03 8999 1,13E-04 8999 1,50E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 3858 2,29E-04 3858 3,05E-03 3993 2,37E-04 3993 3,15E-03 4133 2,46E-04 4133 3,26E-03 4278 2,54E-04 4278 3,38E-03 4428 2,63E-04 4428 3,50E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 7564 5,09E-04 7564 6,76E-03 7828 5,26E-04 7828 7,00E-03 8102 5,45E-04 8102 7,24E-03 8386 5,64E-04 8386 7,50E-03 8679 5,84E-04 8679 7,76E-03
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 10798 3,30E-04 10798 4,38E-03 11176 3,41E-04 11176 4,54E-03 11567 3,53E-04 11567 4,70E-03 11972 3,66E-04 11972 4,86E-03 12391 3,78E-04 12391 5,03E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 7231 3,86E-04 7231 5,13E-03 7484 3,99E-04 7484 5,31E-03 7746 4,13E-04 7746 5,49E-03 8018 4,27E-04 8018 5,68E-03 8298 4,42E-04 8298 5,88E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 3984 4,07E-05 3984 5,41E-04 4123 4,21E-05 4123 5,60E-04 4268 4,36E-05 4268 5,79E-04 4417 4,51E-05 4417 6,00E-04 4572 4,67E-05 4572 6,21E-04
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 3868 5,84E-06 3868 7,76E-05 4003 6,04E-06 4003 8,03E-05 4143 6,25E-06 4143 8,31E-05 4288 6,47E-06 4288 8,60E-05 4438 6,70E-06 4438 8,90E-05
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 3868 7,78E-06 3868 1,03E-04 4003 8,05E-06 4003 1,07E-04 4143 8,34E-06 4143 1,11E-04 4288 8,63E-06 4288 1,15E-04 4438 8,93E-06 4438 1,19E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 4748 7,16E-06 4748 9,53E-05 4914 7,42E-06 4914 9,86E-05 5086 7,67E-06 5086 1,02E-04 5264 7,94E-06 5264 1,06E-04 5448 8,22E-06 5448 1,09E-04
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 4840 9,98E-06 4840 1,33E-04 5009 1,03E-05 5009 1,37E-04 5185 1,07E-05 5185 1,42E-04 5366 1,11E-05 5366 1,47E-04 5554 1,15E-05 5554 1,52E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 4399 7,30E-06 4399 9,71E-05 4553 7,56E-06 4553 1,00E-04 4712 7,82E-06 4712 1,04E-04 4877 8,10E-06 4877 1,08E-04 5048 8,38E-06 5048 1,11E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 6805 1,27E-05 6805 1,68E-04 7043 1,31E-05 7043 1,74E-04 7290 1,36E-05 7290 1,80E-04 7545 1,40E-05 7545 1,87E-04 7809 1,45E-05 7809 1,93E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 6530 1,15E-05 6530 1,53E-04 6759 1,19E-05 6759 1,58E-04 6995 1,23E-05 6995 1,64E-04 7240 1,27E-05 7240 1,69E-04 7494 1,32E-05 7494 1,75E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 5650 1,02E-05 5650 1,36E-04 5848 1,06E-05 5848 1,41E-04 6052 1,10E-05 6052 1,46E-04 6264 1,13E-05 6264 1,51E-04 6484 1,17E-05 6484 1,56E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 3567 2,67E-05 3567 3,55E-04 3692 2,77E-05 3692 3,68E-04 3821 2,86E-05 3821 3,81E-04 3955 2,96E-05 3955 3,94E-04 4093 3,07E-05 4093 4,08E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 6181 4,01E-05 6181 5,33E-04 6398 4,15E-05 6398 5,52E-04 6622 4,30E-05 6622 5,71E-04 6854 4,45E-05 6854 5,91E-04 7093 4,60E-05 7093 6,12E-04
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 720 1,15E-05 720 1,53E-04 745 1,19E-05 745 1,58E-04 771 1,23E-05 771 1,63E-04 798 1,27E-05 798 1,69E-04 826 1,32E-05 826 1,75E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 720 2,03E-05 720 2,99E-04 745 2,10E-05 745 3,10E-04 771 2,18E-05 771 3,21E-04 798 2,25E-05 798 3,32E-04 826 2,33E-05 826 3,44E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 7842 1,60E-04 7842 2,12E-03 8117 1,65E-04 8117 2,20E-03 8401 1,71E-04 8401 2,28E-03 8695 1,77E-04 8695 2,36E-03 8999 1,83E-04 8999 2,44E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 3984 3,23E-05 3984 4,29E-04 4123 3,34E-05 4123 4,44E-04 4268 3,46E-05 4268 4,60E-04 4417 3,58E-05 4417 4,76E-04 4572 3,70E-05 4572 4,92E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 3984 9,03E-05 3984 1,33E-03 4123 9,35E-05 4123 1,38E-03 4268 9,68E-05 4268 1,43E-03 4417 1,00E-04 4417 1,48E-03 4572 1,04E-04 4572 1,53E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 8398 1,37E-04 8398 1,82E-03 8691 1,42E-04 8691 1,88E-03 8996 1,47E-04 8996 1,95E-03 9311 1,52E-04 9311 2,02E-03 9636 1,57E-04 9636 2,09E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 1873 3,52E-05 1873 4,68E-04 1938 3,65E-05 1938 4,85E-04 2006 3,77E-05 2006 5,02E-04 2077 3,91E-05 2077 5,19E-04 2149 4,04E-05 2149 5,38E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 1873 3,43E-05 1873 5,06E-04 1938 3,55E-05 1938 5,24E-04 2006 3,68E-05 2006 5,43E-04 2077 3,81E-05 2077 5,62E-04 2149 3,94E-05 2149 5,81E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 3567 1,33E-04 3567 1,77E-03 3692 1,38E-04 3692 1,84E-03 3821 1,43E-04 3821 1,90E-03 3955 1,48E-04 3955 1,97E-03 4093 1,53E-04 4093 2,04E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 3567 9,32E-05 3567 1,37E-03 3692 9,65E-05 3692 1,42E-03 3821 9,98E-05 3821 1,47E-03 3955 1,03E-04 3955 1,52E-03 4093 1,07E-04 4093 1,58E-03
NM 1 NH 12 NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14
NM 231.232 NH 410.123 NM 239.325 NH 424.477 NM 247.702 NH 439.334 NM 256.371 NH 454.710 NM 265.344 NH 470.625
641.355 663.802 687.035 711.081 735.969
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 9314 1,17E-04 9314 1,56E-03 9640 1,21E-04 9640 1,61E-03 9977 1,25E-04 9977 1,67E-03 10327 1,30E-04 10327 1,73E-03 10688 1,34E-04 10688 1,79E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 4583 2,72E-04 4583 3,62E-03 4743 2,82E-04 4743 3,75E-03 4909 2,92E-04 4909 3,88E-03 5081 3,02E-04 5081 4,01E-03 5259 3,12E-04 5259 4,15E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 8983 6,04E-04 8983 8,03E-03 9298 6,25E-04 9298 8,31E-03 9623 6,47E-04 9623 8,60E-03 9960 6,70E-04 9960 8,91E-03 10308 6,93E-04 10308 9,22E-03
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 12825 3,92E-04 12825 5,21E-03 13274 4,05E-04 13274 5,39E-03 13738 4,19E-04 13738 5,58E-03 14219 4,34E-04 14219 5,77E-03 14717 4,49E-04 14717 5,97E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 8589 4,58E-04 8589 6,09E-03 8889 4,74E-04 8889 6,30E-03 9200 4,91E-04 9200 6,52E-03 9522 5,08E-04 9522 6,75E-03 9856 5,25E-04 9856 6,99E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 4732 4,83E-05 4732 6,42E-04 4897 5,00E-05 4897 6,65E-04 5069 5,18E-05 5069 6,88E-04 5246 5,36E-05 5246 7,12E-04 5430 5,54E-05 5430 7,37E-04
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 4593 6,93E-06 4593 9,22E-05 4754 7,17E-06 4754 9,54E-05 4921 7,43E-06 4921 9,87E-05 5093 7,69E-06 5093 1,02E-04 5271 7,95E-06 5271 1,06E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 4593 9,24E-06 4593 1,23E-04 4754 9,57E-06 4754 1,27E-04 4921 9,90E-06 4921 1,32E-04 5093 1,02E-05 5093 1,36E-04 5271 1,06E-05 5271 1,41E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 5639 8,51E-06 5639 1,13E-04 5836 8,81E-06 5836 1,17E-04 6040 9,12E-06 6040 1,21E-04 6252 9,43E-06 6252 1,25E-04 6471 9,76E-06 6471 1,30E-04
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 5748 1,19E-05 5748 1,58E-04 5950 1,23E-05 5950 1,63E-04 6158 1,27E-05 6158 1,69E-04 6373 1,31E-05 6373 1,75E-04 6596 1,36E-05 6596 1,81E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 5225 8,67E-06 5225 1,15E-04 5407 8,98E-06 5407 1,19E-04 5597 9,29E-06 5597 1,24E-04 5793 9,62E-06 5793 1,28E-04 5995 9,95E-06 5995 1,32E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 8082 1,50E-05 8082 2,00E-04 8365 1,56E-05 8365 2,07E-04 8658 1,61E-05 8658 2,14E-04 8961 1,67E-05 8961 2,22E-04 9275 1,73E-05 9275 2,30E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 7756 1,37E-05 7756 1,82E-04 8027 1,41E-05 8027 1,88E-04 8308 1,46E-05 8308 1,94E-04 8599 1,51E-05 8599 2,01E-04 8900 1,57E-05 8900 2,08E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 6710 1,22E-05 6710 1,62E-04 6945 1,26E-05 6945 1,67E-04 7188 1,30E-05 7188 1,73E-04 7440 1,35E-05 7440 1,79E-04 7700 1,39E-05 7700 1,85E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 4236 3,17E-05 4236 4,22E-04 4385 3,29E-05 4385 4,37E-04 4538 3,40E-05 4538 4,52E-04 4697 3,52E-05 4697 4,68E-04 4861 3,64E-05 4861 4,84E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 7342 4,76E-05 7342 6,33E-04 7599 4,93E-05 7599 6,56E-04 7865 5,10E-05 7865 6,79E-04 8140 5,28E-05 8140 7,02E-04 8425 5,47E-05 8425 7,27E-04
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 855 1,36E-05 855 1,81E-04 885 1,41E-05 885 1,88E-04 916 1,46E-05 916 1,94E-04 948 1,51E-05 948 2,01E-04 981 1,56E-05 981 2,08E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 855 2,41E-05 855 3,56E-04 885 2,50E-05 885 3,68E-04 916 2,58E-05 916 3,81E-04 948 2,67E-05 948 3,94E-04 981 2,77E-05 981 4,08E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 9314 1,90E-04 9314 2,52E-03 9640 1,96E-04 9640 2,61E-03 9977 2,03E-04 9977 2,70E-03 10327 2,10E-04 10327 2,80E-03 10688 2,18E-04 10688 2,90E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 4732 3,83E-05 4732 5,09E-04 4897 3,97E-05 4897 5,27E-04 5069 4,10E-05 5069 5,46E-04 5246 4,25E-05 5246 5,65E-04 5430 4,40E-05 5430 5,85E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 4732 1,07E-04 4732 1,58E-03 4897 1,11E-04 4897 1,64E-03 5069 1,15E-04 5069 1,69E-03 5246 1,19E-04 5246 1,75E-03 5430 1,23E-04 5430 1,82E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 9974 1,63E-04 9974 2,16E-03 10323 1,68E-04 10323 2,24E-03 10684 1,74E-04 10684 2,32E-03 11058 1,80E-04 11058 2,40E-03 11445 1,87E-04 11445 2,48E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 2224 4,18E-05 2224 5,56E-04 2302 4,33E-05 2302 5,76E-04 2383 4,48E-05 2383 5,96E-04 2466 4,64E-05 2466 6,17E-04 2553 4,80E-05 2553 6,38E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2224 4,08E-05 2224 6,01E-04 2302 4,22E-05 2302 6,23E-04 2383 4,37E-05 2383 6,44E-04 2466 4,52E-05 2466 6,67E-04 2553 4,68E-05 2553 6,90E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 4236 1,59E-04 4236 2,11E-03 4385 1,64E-04 4385 2,18E-03 4538 1,70E-04 4538 2,26E-03 4697 1,76E-04 4697 2,34E-03 4861 1,82E-04 4861 2,42E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 4236 1,11E-04 4236 1,63E-03 4385 1,15E-04 4385 1,69E-03 4538 1,19E-04 4538 1,75E-03 4697 1,23E-04 4697 1,81E-03 4861 1,27E-04 4861 1,87E-03
NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 16
NM 274.631 NH 487.097 NM 284.243 NH 504.145 NM 294.192 NH 521.791 NM 304.489 NH 540.053 NM 315.146 NH 558.955
761.728 788.389 815.982 844.542 874.101
COSTES DE ACCIDENTES
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
NM NH NM NH NM NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 11062 1,39E-04 11062 1,85E-03 11449 1,44E-04 11449 1,91E-03 11850 1,49E-04 11850 1,98E-03 12265 1,54E-04 12265 2,05E-03 12694 1,60E-04 12694 2,12E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 5443 3,23E-04 5443 4,30E-03 5633 3,35E-04 5633 4,45E-03 5830 3,46E-04 5830 4,61E-03 6034 3,58E-04 6034 4,77E-03 6245 3,71E-04 6245 4,93E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 10669 7,18E-04 10669 9,54E-03 11043 7,43E-04 11043 9,87E-03 11429 7,69E-04 11429 1,02E-02 11829 7,96E-04 11829 1,06E-02 12243 8,23E-04 12243 1,09E-02
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 15232 4,65E-04 15232 6,18E-03 15765 4,81E-04 15765 6,40E-03 16317 4,98E-04 16317 6,62E-03 16888 5,16E-04 16888 6,86E-03 17479 5,34E-04 17479 7,10E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 10201 5,44E-04 10201 7,23E-03 10558 5,63E-04 10558 7,48E-03 10927 5,83E-04 10927 7,75E-03 11310 6,03E-04 11310 8,02E-03 11705 6,24E-04 11705 8,30E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 5620 5,74E-05 5620 7,63E-04 5816 5,94E-05 5816 7,90E-04 6020 6,15E-05 6020 8,17E-04 6231 6,36E-05 6231 8,46E-04 6449 6,58E-05 6449 8,76E-04
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 5456 8,23E-06 5456 1,09E-04 5647 8,52E-06 5647 1,13E-04 5844 8,82E-06 5844 1,17E-04 6049 9,13E-06 6049 1,21E-04 6260 9,45E-06 6260 1,26E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 5456 1,10E-05 5456 1,46E-04 5647 1,14E-05 5647 1,51E-04 5844 1,18E-05 5844 1,56E-04 6049 1,22E-05 6049 1,62E-04 6260 1,26E-05 6260 1,67E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 6697 1,01E-05 6697 1,34E-04 6932 1,05E-05 6932 1,39E-04 7174 1,08E-05 7174 1,44E-04 7425 1,12E-05 7425 1,49E-04 7685 1,16E-05 7685 1,54E-04
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 6827 1,41E-05 6827 1,87E-04 7066 1,46E-05 7066 1,94E-04 7314 1,51E-05 7314 2,01E-04 7570 1,56E-05 7570 2,08E-04 7834 1,62E-05 7834 2,15E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 6205 1,03E-05 6205 1,37E-04 6422 1,07E-05 6422 1,42E-04 6647 1,10E-05 6647 1,47E-04 6880 1,14E-05 6880 1,52E-04 7121 1,18E-05 7121 1,57E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 9599 1,79E-05 9599 2,38E-04 9935 1,85E-05 9935 2,46E-04 10283 1,91E-05 10283 2,54E-04 10643 1,98E-05 10643 2,63E-04 11015 2,05E-05 11015 2,73E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 9212 1,62E-05 9212 2,16E-04 9534 1,68E-05 9534 2,23E-04 9868 1,74E-05 9868 2,31E-04 10213 1,80E-05 10213 2,39E-04 10570 1,86E-05 10570 2,47E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 7970 1,44E-05 7970 1,92E-04 8249 1,49E-05 8249 1,99E-04 8538 1,55E-05 8538 2,06E-04 8836 1,60E-05 8836 2,13E-04 9146 1,66E-05 9146 2,20E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 5031 3,77E-05 5031 5,01E-04 5207 3,90E-05 5207 5,19E-04 5390 4,04E-05 5390 5,37E-04 5578 4,18E-05 5578 5,56E-04 5774 4,33E-05 5774 5,75E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 8720 5,66E-05 8720 7,52E-04 9025 5,86E-05 9025 7,79E-04 9341 6,06E-05 9341 8,06E-04 9668 6,27E-05 9668 8,34E-04 10006 6,49E-05 10006 8,63E-04
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 1015 1,62E-05 1015 2,15E-04 1051 1,68E-05 1051 2,23E-04 1087 1,73E-05 1087 2,31E-04 1125 1,79E-05 1125 2,39E-04 1165 1,86E-05 1165 2,47E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 1015 2,86E-05 1015 4,22E-04 1051 2,96E-05 1051 4,37E-04 1087 3,07E-05 1087 4,53E-04 1125 3,18E-05 1125 4,68E-04 1165 3,29E-05 1165 4,85E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 11062 2,25E-04 11062 3,00E-03 11449 2,33E-04 11449 3,10E-03 11850 2,41E-04 11850 3,21E-03 12265 2,50E-04 12265 3,32E-03 12694 2,59E-04 12694 3,44E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 5620 4,55E-05 5620 6,05E-04 5816 4,71E-05 5816 6,26E-04 6020 4,88E-05 6020 6,48E-04 6231 5,05E-05 6231 6,71E-04 6449 5,22E-05 6449 6,94E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 5620 1,27E-04 5620 1,88E-03 5816 1,32E-04 5816 1,94E-03 6020 1,36E-04 6020 2,01E-03 6231 1,41E-04 6231 2,08E-03 6449 1,46E-04 6449 2,16E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 11846 1,93E-04 11846 2,57E-03 12260 2,00E-04 12260 2,66E-03 12689 2,07E-04 12689 2,75E-03 13133 2,14E-04 13133 2,85E-03 13593 2,22E-04 13593 2,95E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 2642 4,97E-05 2642 6,61E-04 2734 5,14E-05 2734 6,84E-04 2830 5,32E-05 2830 7,08E-04 2929 5,51E-05 2929 7,33E-04 3032 5,70E-05 3032 7,58E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 2642 4,84E-05 2642 7,14E-04 2734 5,01E-05 2734 7,39E-04 2830 5,19E-05 2830 7,65E-04 2929 5,37E-05 2929 7,92E-04 3032 5,56E-05 3032 8,20E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 5031 1,88E-04 5031 2,50E-03 5207 1,95E-04 5207 2,59E-03 5390 2,02E-04 5390 2,68E-03 5578 2,09E-04 5578 2,78E-03 5774 2,16E-04 5774 2,87E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 5031 1,31E-04 5031 1,94E-03 5207 1,36E-04 5207 2,01E-03 5390 1,41E-04 5390 2,08E-03 5578 1,46E-04 5578 2,15E-03 5774 1,51E-04 5774 2,22E-03
NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18 NM 1 NH 19 NM 1 NH 19
NM 326.176 NH 578.518 NM 337.592 NH 598.767 NM 349.408 NH 619.723 NM 361.637 NH 641.414 NM 374.294 NH 663.863
904.694 936.359 969.131 1.003.051 1.038.157
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 250 1,26E-08 1,67E-07 13138 1,65E-04 13138 2,20E-03 13598 1,71E-04 13598 2,27E-03 14074 1,77E-04 14074 2,35E-03 14567 1,83E-04 14567 2,44E-03 15077 1,90E-04 15077 2,52E-03
E1 T2 1181 5,94E-08 7,90E-07 6464 3,84E-04 6464 5,11E-03 6690 3,97E-04 6690 5,28E-03 6924 4,11E-04 6924 5,47E-03 7167 4,26E-04 7167 5,66E-03 7418 4,41E-04 7418 5,86E-03
E1 T3 1337 6,73E-08 8,94E-07 12672 8,52E-04 12672 1,13E-02 13115 8,82E-04 13115 1,17E-02 13574 9,13E-04 13574 1,21E-02 14049 9,45E-04 14049 1,26E-02 14541 9,78E-04 14541 1,30E-02
E2 T1 607 3,05E-08 4,06E-07 18091 5,52E-04 18091 7,34E-03 18724 5,72E-04 18724 7,60E-03 19379 5,92E-04 19379 7,87E-03 20058 6,12E-04 20058 8,14E-03 20760 6,34E-04 20760 8,43E-03
E2 T2 1060 5,33E-08 7,09E-07 12115 6,46E-04 12115 8,59E-03 12539 6,69E-04 12539 8,89E-03 12978 6,92E-04 12978 9,20E-03 13432 7,16E-04 13432 9,52E-03 13902 7,41E-04 13902 9,86E-03
I1 203 1,02E-08 1,36E-07 6674 6,82E-05 6674 9,06E-04 6908 7,05E-05 6908 9,38E-04 7150 7,30E-05 7150 9,71E-04 7400 7,56E-05 7400 1,00E-03 7659 7,82E-05 7659 1,04E-03
I2 T1 30 1,51E-09 2,01E-08 6480 9,78E-06 6480 1,30E-04 6706 1,01E-05 6706 1,35E-04 6941 1,05E-05 6941 1,39E-04 7184 1,08E-05 7184 1,44E-04 7435 1,12E-05 7435 1,49E-04
I2 T2 40 2,01E-09 2,68E-08 6480 1,30E-05 6480 1,73E-04 6706 1,35E-05 6706 1,79E-04 6941 1,40E-05 6941 1,86E-04 7184 1,45E-05 7184 1,92E-04 7435 1,50E-05 7435 1,99E-04
I2 T3 30 1,51E-09 2,01E-08 7954 1,20E-05 7954 1,60E-04 8233 1,24E-05 8233 1,65E-04 8521 1,29E-05 8521 1,71E-04 8819 1,33E-05 8819 1,77E-04 9128 1,38E-05 9128 1,83E-04
I2 T4 41 2,06E-09 2,74E-08 8109 1,67E-05 8109 2,22E-04 8392 1,73E-05 8392 2,30E-04 8686 1,79E-05 8686 2,38E-04 8990 1,85E-05 8990 2,47E-04 9305 1,92E-05 9305 2,55E-04
I3 T1 33 1,66E-09 2,21E-08 7370 1,22E-05 7370 1,63E-04 7628 1,27E-05 7628 1,68E-04 7895 1,31E-05 7895 1,74E-04 8171 1,36E-05 8171 1,80E-04 8457 1,40E-05 8457 1,87E-04
I3 T2 37 1,86E-09 2,47E-08 11401 2,12E-05 11401 2,82E-04 11800 2,20E-05 11800 2,92E-04 12213 2,27E-05 12213 3,02E-04 12640 2,35E-05 12640 3,13E-04 13083 2,43E-05 13083 3,24E-04
I3 T3 35 1,76E-09 2,34E-08 10940 1,93E-05 10940 2,56E-04 11323 1,99E-05 11323 2,65E-04 11720 2,06E-05 11720 2,74E-04 12130 2,14E-05 12130 2,84E-04 12554 2,21E-05 12554 2,94E-04
I3 T4 36 1,81E-09 2,41E-08 9466 1,71E-05 9466 2,28E-04 9797 1,77E-05 9797 2,36E-04 10140 1,84E-05 10140 2,44E-04 10495 1,90E-05 10495 2,53E-04 10862 1,97E-05 10862 2,62E-04
I4 149 7,49E-09 9,97E-08 5976 4,48E-05 5976 5,95E-04 6185 4,64E-05 6185 6,16E-04 6401 4,80E-05 6401 6,38E-04 6625 4,97E-05 6625 6,60E-04 6857 5,14E-05 6857 6,83E-04
GI-634 T1 129 6,49E-09 8,63E-08 10356 6,72E-05 10356 8,93E-04 10719 6,95E-05 10719 9,25E-04 11094 7,20E-05 11094 9,57E-04 11482 7,45E-05 11482 9,91E-04 11884 7,71E-05 11884 1,03E-03
GI-634 T2 317 1,59E-08 2,12E-07 1206 1,92E-05 1206 2,56E-04 1248 1,99E-05 1248 2,65E-04 1292 2,06E-05 1292 2,74E-04 1337 2,13E-05 1337 2,83E-04 1383 2,21E-05 1383 2,93E-04
GI-634 T3 514 2,82E-08 4,16E-07 1206 3,40E-05 1206 5,02E-04 1248 3,52E-05 1248 5,19E-04 1292 3,64E-05 1292 5,37E-04 1337 3,77E-05 1337 5,56E-04 1383 3,90E-05 1383 5,76E-04
C-252 T1 405 2,04E-08 2,71E-07 13138 2,68E-04 13138 3,56E-03 13598 2,77E-04 13598 3,68E-03 14074 2,87E-04 14074 3,81E-03 14567 2,97E-04 14567 3,95E-03 15077 3,07E-04 15077 4,08E-03
C-252 T2 161 8,10E-09 1,08E-07 6674 5,41E-05 6674 7,19E-04 6908 5,59E-05 6908 7,44E-04 7150 5,79E-05 7150 7,70E-04 7400 5,99E-05 7400 7,97E-04 7659 6,20E-05 7659 8,25E-04
C-252 T3 413 2,27E-08 3,34E-07 6674 1,51E-04 6674 2,23E-03 6908 1,57E-04 6908 2,31E-03 7150 1,62E-04 7150 2,39E-03 7400 1,68E-04 7400 2,47E-03 7659 1,74E-04 7659 2,56E-03
C-31N T1 324 1,63E-08 2,17E-07 14069 2,29E-04 14069 3,05E-03 14561 2,37E-04 14561 3,16E-03 15071 2,46E-04 15071 3,27E-03 15598 2,54E-04 15598 3,38E-03 16144 2,63E-04 16144 3,50E-03
C-31N T2 374 1,88E-08 2,50E-07 3138 5,90E-05 3138 7,85E-04 3248 6,11E-05 3248 8,12E-04 3361 6,32E-05 3361 8,41E-04 3479 6,54E-05 3479 8,70E-04 3601 6,77E-05 3601 9,01E-04
C-31N T3 334 1,83E-08 2,70E-07 3138 5,75E-05 3138 8,48E-04 3248 5,95E-05 3248 8,78E-04 3361 6,16E-05 3361 9,09E-04 3479 6,38E-05 3479 9,41E-04 3601 6,60E-05 3601 9,74E-04
C-31E T1 268 3,74E-08 4,98E-07 5976 2,24E-04 5976 2,97E-03 6185 2,31E-04 6185 3,08E-03 6401 2,40E-04 6401 3,19E-03 6625 2,48E-04 6625 3,30E-03 6857 2,57E-04 6857 3,41E-03
C-31E T2 476 2,61E-08 3,85E-07 5976 1,56E-04 5976 2,30E-03 6185 1,62E-04 6185 2,38E-03 6401 1,67E-04 6401 2,47E-03 6625 1,73E-04 6625 2,55E-03 6857 1,79E-04 6857 2,64E-03
NM 1 NH 20 NM 2 NH 21 NM 2 NH 22 NM 2 NH 22 NM 2 NH 23
NM 387.394 NH 687.098 NM 400.953 NH 711.147 NM 414.987 NH 736.037 NM 429.511 NH 761.798 NM 444.544 NH 788.461
1.074.493 1.112.100 1.151.024 1.191.310 1.233.005
NM NH
TOTAL
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
NM NH
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
NM NH NM NH NM NH NM NH NM NH
COSTES DE ACCIDENTES
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)





AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 4.322.329,82 -4.322.329,82 -4.322.329,82
1 8.161,39 184.984,90 176.823,51 -4.145.506,31
2 8.799,34 186.381,01 177.581,67 -3.967.924,64
3 9.338,92 187.787,66 178.448,73 -3.789.475,91
4 9.789,23 189.204,92 179.415,69 -3.610.060,22
5 10.158,63 184.742,54 174.583,91 -3.435.476,31
6 10.454,85 180.385,41 169.930,55 -3.265.545,75
7 10.684,99 176.131,03 165.446,04 -3.100.099,71
8 10.855,58 171.977,00 161.121,42 -2.938.978,29
9 346.491,01 167.920,94 -178.570,07 -3.117.548,36
10 5.520,82 163.960,54 158.439,72 -2.959.108,64
11 5.859,36 160.093,55 154.234,19 -2.804.874,45
12 6.141,88 156.317,75 150.175,87 -2.654.698,58
13 6.373,65 152.631,02 146.257,36 -2.508.441,22
14 6.559,51 149.031,23 142.471,72 -2.365.969,49
15 6.703,90 145.516,34 138.812,44 -2.227.157,05
16 6.810,93 142.084,35 135.273,43 -2.091.883,63
17 217.392,75 138.733,30 -78.659,44 -2.170.543,07
18 3.463,83 135.461,29 131.997,46 -2.038.545,60
19 3.676,23 132.266,45 128.590,22 -1.909.955,39
20 3.853,49 129.146,96 125.293,47 -1.784.661,92
21 3.998,91 126.101,04 122.102,13 -1.662.559,79
22 4.115,51 123.126,96 119.011,44 -1.543.548,34
23 4.206,11 120.223,02 116.016,91 -1.427.531,43
24 4.273,26 117.387,57 113.114,31 -1.314.417,12
25 136.394,90 114.619,00 -21.775,90 -1.336.193,02
26 2.173,25 111.915,72 109.742,47 -1.226.450,55
27 2.306,51 109.276,20 106.969,68 -1.119.480,86
28 2.417,73 90.951,57 88.533,84 -1.030.947,02
29 2.508,96 104.182,45 101.673,48 -929.273,54
30 2.582,12 101.725,31 99.143,19 -830.130,35




























































LISTADO DE LAS ALINEACIONES – Alternativa 3 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona) 
 
EJE: 1: Alternativa 3_Eje 1  
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 21.358 0.000 503672.438 655643.300   22.1181 0.3404825 0.9402509 
 CLOT. 72.250 21.358 503679.710 655663.382  170.000 22.1181 503679.710 655663.382 
2 CIRC. 198.632 93.608 503706.334 655730.520 400.000  27.8676 504068.618 655560.961 
 CLOT. 72.250 292.240 503830.872 655882.640  170.000 59.4808 503891.432 655921.994 
3 RECTA 792.049 364.490 503891.432 655921.994   65.2303 0.8545244 0.5194112 
 CLOT. 88.167 1156.539 504568.258 656333.393  230.000 65.2303 504568.258 656333.393 
4 CIRC. 343.712 1244.706 504642.437 656381.008 -600.000  60.5529 504293.994 656869.462 
   1588.418 504851.569 656647.853   24.0839   
 
EJE: 2: Alternativa 3_Eje 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 253.265 0.000 504860.736 656684.110 -300.000  14.9827 504569.006 656754.064 
 CLOT. 70.083 253.265 504815.095 656925.646  145.000 361.2383 504770.688 656979.809 
2 RECTA 292.700 323.348 504770.688 656979.809   353.8022 -0.6636389 0.7480531 
 CLOT. 88.615 616.048 504576.441 657198.764  240.000 353.8022 504576.441 657198.764 
3 CIRC. 610.086 704.663 504519.165 657266.358 650.000  358.1418 505033.652 657663.603 
 CLOT. 88.615 1314.749 504409.162 657843.913  240.000 17.8945 504437.580 657927.829 
4 RECTA 25.863 1403.365 504437.580 657927.829   22.2341 0.3421954 0.9396288 






EJE: 3: Alternativa 3_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 76.449 0.000 504181.363 656098.225   357.9512 -0.6135127 0.7896849 
 CLOT. 88.167 76.449 504134.461 656158.595  230.000 357.9512 504134.461 656158.595 
2 CIRC. 171.092 164.615 504078.694 656226.857 -600.000  353.2738 503633.183 655824.962 
   335.707 503947.649 656335.952   335.1204   
 
EJE: 4: Alternativa 3_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 10.554 0.000 504119.423 656172.206   157.7108 0.6164901 -0.7873626 
 CLOT. 40.500 10.554 504125.929 656163.896  45.000 157.7108 504125.929 656163.896 
2 CIRC. 43.946 51.054 504146.236 656129.195 50.000  183.4939 504097.907 656116.376 
 CLOT. 40.500 95.000 504138.612 656087.339  45.000 239.4472 504107.374 656062.028 
3 RECTA 16.447 135.500 504107.374 656062.028   265.2303 -0.8545244 -0.5194112 
   151.947 504093.319 656053.485   265.2303   
 
EJE: 5: Alternativa 3_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 5.952 0.000 504249.291 656148.290   265.2303 -0.8545244 -0.5194112 
 CLOT. 41.667 5.952 504244.204 656145.199  50.000 265.2303 504244.204 656145.199 
2 CIRC. 45.486 47.619 504206.543 656127.902 60.000  287.3351 504194.685 656186.718 
 CLOT. 41.667 93.105 504162.857 656135.856  50.000 335.5970 504133.709 656165.318 
3 RECTA 14.597 134.772 504133.709 656165.318   357.7019 -0.6166002 0.7872764 
   149.369 504124.708 656176.810   357.7019   
 
EJE: 6: Alternativa 3_Intersección 1_Glorieta 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 157.080 0.000 503955.310 656353.950 -25.000  0.0000 503930.310 656353.950 
   157.080 503955.310 656353.950   0.0000   
 
EJE: 7: Alternativa 3_Intersección 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504881.181 656669.169 -22.500  0.0000 504858.681 656669.169 
   141.372 504881.181 656669.169   0.0000   
 
EJE: 8: Alternativa 3_Intersección 3_Ramal 1 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 104.772 0.000 504389.500 657580.706 -100.000  304.4517 504382.513 657480.951 
 CLOT. 49.000 104.772 504299.586 657536.836  70.000 237.7519 504279.230 657492.408 
2 RECTA 24.713 153.772 504279.230 657492.408   222.1548 -0.3410242 -0.9400545 
   178.485 504270.803 657469.176   222.1548   
 
EJE: 9: Alternativa 3_Intersección 3_Ramal 2 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 50.304 0.000 504317.633 657552.385 40.000  53.0585 504344.526 657522.775 
 CLOT. 25.313 50.304 504364.409 657557.483  45.000 133.1195 504393.625 657517.240 
2 CIRC. 16.359 75.616 504382.164 657539.777 80.000  163.3341 504315.070 657496.207 
 CLOT. 20.000 91.975 504389.614 657525.245  40.000 176.3521 504395.293 657506.083 
3 RECTA 2.982 111.975 504395.293 657506.083   184.3098 0.2439730 -0.9697820 
   114.957 504396.020 657503.191   184.3098   
 
EJE: 10: Alternativa 3_Intersección 3_Ramal 3 
Dato Tipo Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 6.798 0.000 504376.273 657676.196   201.2194 -0.0191529 -0.9998166 
 CLOT. 25.000 6.798 504376.142 657669.399  50.000 201.2194 504376.142 657669.399 
2 CIRC. 57.048 31.798 504374.624 657644.463 100.000  209.1771 504275.661 657658.828 
 CLOT. 25.000 88.846 504351.195 657593.295  50.000 245.4947 504333.309 657575.853 
3 RECTA 26.743 113.846 504333.309 657575.853   253.4525 -0.7443958 -0.6677386 




COSTES DE PRIMERA INVERSIÓN
Unidad P.u. Medición Total t 33,48 4.969,150 166.367,142
t 2,76 2.476,870 6.836,161
m2 0,35 16.560,000 5.796,000 Betún asfáltico tipo B-60/70, para mezclas bituminosas t 397,68 517,82867 151.755,014
m2 4,31 8.280,000 35.686,800 Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI m2 0,64 13.936,420 8.919,309
41.482,800 Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1d m2 0,39 66.611,434 25.978,459
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-2d-m m2 0,46 60.469,391 27.815,920
Unidad P.u. Medición Total Suelo seleccionado m3 7,56 14.083,300 106.469,748
Suelo estabilizado S-EST3 m3 17,35 13.288,400 230.553,740
m2 0,41 81.427,000 33.385,070 1.251.949,374
Protección y Señalización
m3 4,16 2.470,900 10.278,944 Descripción Unidad P.u. Medición Total
m3 2,78 12.214,050 33.955,059 Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/120b m 30,28 4.570,000 138.379,600
Señalización horizontal de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 4,25 3.830,988 16.281,699
m3 1,45 2.470,900 3.582,805 Señalización vertical de nuevo vial por metro lineal de carretera nueva m 7,50 3.830,988 28.732,410
m3 5,56 118.026,800 656.229,008 183.393,709
737.430,886 Medidas correctoras
Descripción Unidad P.u. Medición Total
Unidad P.u. Medición Total
Extendido de tierra vegetal procedente de la obra m3 2,95 14.698,050 43.359,248
Hidrosiembra de dos fases con semillas adaptadas a la zona m2 1,16 27.811,000 32.260,760
m 19,18 324,150 6.217,197 75.620,008
m 29,22 0,000 Partidas Alzadas
m 762,56 46,000 35.077,760 Descripción Unidad P.u. Medición Total
u 3068,50 4 12.274,000
53.568,957 pa 44831,718 1 44.831,718
Unidad P.u. Medición Total pa 74719,5301 1 74.719,530
Partida alzada a justificar, del 1% del PEM, para gastos de acción cultural pa 37359,765 1 37.359,765
m 1345,90 28,800 38.761,920 pa 373597,65 1 373.597,650
Total Partida: 530.508,663
m 2523,07 55,000 138.768,850
Estructura de puente de vigas de luz superior a 30 m e inferior a 40 m m2 675,00 1.800,000 1.215.000,000 TOTAL PRESUPUESTO (PEM): 4.266.485,167
1.392.530,770
255.989,11
Unidad P.u. Medición Total 554.643,07
5.077.117,35
101.542,35
m3 38,98 6.051,900 235.903,062 203.084,69
101.542,35
m3 20,99 3.091,000 64.880,090 184.822,30
5.668.109,04
t 33,43 4.305,830 143.943,897
Excavación de terreno en zonas de demonte, con medios mecánicos, con carga y 
transporte al vertedero o lugar de uso
Excavacion de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, acopio o lugar de uso y 
mantenimiento hasta su utilización
Paso inferior de 4 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, extendido y compactación
Embocadura para OD de 200 cm de diámetro de piezas prefabricadas de hormigón
Descripción
Base de suelo cemento, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
Base de todo-uno artificial, incluido extendido, humectación y compactación, medido sobre 
perfil teórico
COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN
Gastos generales







Paso inferior de 10,5 metros de luz, incluyendo losa de cimentación, hastiales y dintel
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 60/70 G, para capa base, incluido filler, 
extendido y compactación, sin incluir betún
Mezcla bituminosa en caliente AC22 bin S, para capa intermedia, incluido filler, extendido y 
compactación, sin incluir betún









Cuneta transitable tipo TTR-10, de 15 cm de profundidad,1.5 m de anchura y revestimiento 
mínimo de hormigón de 15 cm
Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón
Partida alzada de cobro íntegro para la Seguridad y Salud de la obra (1,2% del PEM)
Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos 
provisionales durante la ejecución de las obras
Partida alzada para unidades de obra menores, no tenidas en cuenta en este presupuesto a 
nivel de estudio informativo
Beneficio IndustrialFirmes y Pavimentos
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A BM-3c, incluido filler, extendido y compactación, 
sin incluir betún
Total Partida:
Trabajos previos y Demoliciones
Descripción
Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, con transporte a central 
de reciclaje
Demolición de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero
Total Partida:






COSTES DE MANTENIMIENTO Y COSTES TOTALES
AÑO COSTES TOTALES (€)
AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,831 Km AÑO €/Km en 1997 €/Km en 2013 En 3,831 Km 0 5.668.109,04
1 901,52 1.552,51 5.947,67 1 1 5.947,67
2 1.030,31 1.774,30 6.797,33 2 2 6.797,33
3 1.159,09 1.996,08 7.647,00 3 3 7.647,00
4 1.287,88 2.217,87 8.496,67 4 4 8.496,67
5 1.416,67 2.439,66 9.346,33 5 5 9.346,33
6 1.545,46 2.661,45 10.196,00 6 6 10.196,00
7 1.674,25 2.883,23 11.045,66 7 7 11.045,66
8 1.803,04 3.105,02 11.895,33 8 8 11.895,33
9 901,52 1.552,51 5.947,67 9 61.101,21 105.222,77 396.511,05 9 402.458,71
10 1.030,31 1.774,30 6.797,33 10 10 6.797,33
11 1.159,09 1.996,08 7.647,00 11 11 7.647,00
12 1.287,88 2.217,87 8.496,67 12 12 8.496,67
13 1.416,67 2.439,66 9.346,33 13 13 9.346,33
14 1.545,46 2.661,45 10.196,00 14 14 10.196,00
15 1.674,25 2.883,23 11.045,66 15 15 11.045,66
16 1.803,04 3.105,02 11.895,33 16 16 11.895,33
17 901,52 1.552,51 5.947,67 17 61.101,21 105.222,77 396.511,05 17 402.458,71
18 1.030,31 1.774,30 6.797,33 18 18 6.797,33
19 1.159,09 1.996,08 7.647,00 19 19 7.647,00
20 1.287,88 2.217,87 8.496,67 20 20 8.496,67
21 1.416,67 2.439,66 9.346,33 21 21 9.346,33
22 1.545,46 2.661,45 10.196,00 22 22 10.196,00
23 1.674,25 2.883,23 11.045,66 23 23 11.045,66
24 1.803,04 3.105,02 11.895,33 24 24 11.895,33
25 901,52 1.552,51 5.947,67 25 61.101,21 105.222,77 396.511,05 25 402.458,71
26 1.030,31 1.774,30 6.797,33 26 26 6.797,33
27 1.159,09 1.996,08 7.647,00 27 27 7.647,00
28 1.287,88 2.217,87 8.496,67 28 28 8.496,67
29 1.416,67 2.439,66 9.346,33 29 29 9.346,33
30 1.545,46 2.661,45 10.196,00 30 30 10.196,00
TOTAL 262.546,96 TOTAL 1.189.533,14 TOTAL 7.120.189,13





4250 5060 0,91 0,96 0,22
3158 3760 0,91 0,96 0,16
3293 3921 0,91 0,96 0,17
4551 5418 0,91 0,96 0,24
1092 1300 0,87 0,96 0,06
3643 4337 0,91 0,92 0,20
3593 4278 0,91 0,92 0,20
3858 4593 0,91 0,92 0,21
3423 4075 0,91 0,92 0,19
1258 1498 0,87 0,96 0,08
3350 3988 0,91 0,96 0,17
3350 3988 0,91 0,96 0,17
1092 1300 0,87 0,96 0,06
1092 1300 0,87 0,96 0,06
1258 1498 0,87 0,96 0,08
1258 1498 0,87 0,96 0,08
5852 6967 0,92 0,96 0,30
2631 3132 0,9 0,96 0,15











556,03 100 100 81









E1 T1 680 506 1,00 0,93
100 81
E2 T2 375 542 1,00 0,93 595,41 100 95
95 95 78
E2 T1 1040 392 1,00 0,93 430,82 95
27 27 27
I2 T2 34 428 1,00 0,93 470,07 27
I2 T1 36 434 1,00 0,93 476,62
78
I1 430 130 1,00 0,93 149,44 55 55 55
27
I2 T4 39 408 1,00 0,93 447,83 27 27 27
27 27
I2 T3 32 459 1,00 0,93 504,74 27 27
82 71
GI-634 T2 514 399 1,00 0,93 438,28 35 35
64 61 61
GI-634 T1 491 399 1,00 0,93 438,28 86
I3 189 150 0,89 0,93 172,15
69 67 64
C-252 T2 413 130 1,00 0,93 149,44 35
C-252 T1 127 130 1,00 0,93 149,44
35
68
C-31N T2 334 150 0,89 0,93 172,15 35 35 35
35 35
C-31N T1 253 150 0,89 0,93 172,15 78 75
70 65
C-31E T3 476 313 0,94 0,93 348,04 35 35
83 77 69
C-31E T2 331 313 0,94 0,93 348,04 74


























0,0240 0,02163 78 0,0415 0,03735
E2 T1 1040 0,0279 0,02906 0,0508
0,02822
E1 T2 900 0,0279 0,02515 0,0508 0,04574 E1 T2 900 95
680 100 0,0235 0,01598 81 0,0415
0,01556
I1 430 0,0279 0,01202 0,0508 0,02185 I1 430 55
375 95 0,0240 0,00901 78 0,0415
81 0,0415 0,04316
E2 T2 375 0,0279 0,01048 0,0508 0,01906 E2 T2
0,05285 E2 T1 1040 100 0,0235 0,02443
27 0,2070 0,00745
I2 T2 34 0,0279 0,00095 0,0508 0,00173 I2 T2
0,00183 I2 T1 36 27 0,0418 0,00150
0,0306 0,01314 55 0,0580 0,02496
I2 T1 36 0,0279 0,00101 0,0508
0,0418 0,00134 27 0,2070 0,00662
I2 T4 39 0,0279 0,00109 0,0508
0,00704
I2 T3 32 0,0279 0,00089 0,0508 0,00163 I2 T3 32 27
34 27 0,0418 0,00142 27 0,2070
0,00840
GI-634 T1 491 0,0279 0,01372 0,0508 0,02495 GI-634 T1 491 82
189 61 0,0292 0,00552 61 0,0444
27 0,2070 0,00807
I3 189 0,0279 0,00528 0,0508 0,00960 I3
0,00198 I2 T4 39 27 0,0418 0,00163
35 0,1708 0,087810,02612 GI-634 T2 514 35 0,0373 0,01917
0,0256 0,01259 71 0,0415 0,02038
GI-634 T2 514 0,0279 0,01436 0,0508
0,0280 0,00356 64 0,0444 0,00564
C-252 T3 413 0,0279 0,01154 0,0508
C-252 T2 127 0,0279 0,00355 0,0508 0,00645 C-252 T2 127 67
0,01050
C-31N T2 334 0,0279 0,00933 0,0508 0,01697 C-31N T2 334 35
253 75 0,0267 0,00675 68 0,0415
35 0,1708 0,07055
C-31N T1 253 0,0279 0,00707 0,0508 0,01286 C-31N T1
0,02099 C-252 T3 413 35 0,0373 0,01540
69 0,0415 0,02337
C-31E T2 331 0,0279 0,00925 0,0508 0,01682 C-31E T2
0,02861 C-31E T1 563 77 0,0264 0,01484
0,0373 0,01245 35 0,1708 0,05706
C-31E T1 563 0,0279 0,01573 0,0508
0,0373 0,01775 35 0,1708 0,08132
0,01374
C-31E T3 476 0,0279 0,01330 0,0508 0,02419 C-31E T3 476 35




COSTE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE





E1 T1 680 0,82 0,82 100 82,020 64,179 49,708






CONSUMO EN RAMPA 
PESADOS (c.c./Km)




EJE LONGITUD (m) RAMPA PENDIENTE
VELOCIDAD 
LIGEROS (Km/h)
CONSUMO EN RAMPA 
LIGEROS (c.c./Km)
81 347,992 209,599 289,947 0,00088 0,00232
0,00076 0,00203
E2 T1 1040 0,61 0,61 100 77,101 63,815 73,277
61,534 63,251 78 367,745 197,491 254,356E1 T2 900 0,82 0,82 95 79,023
55 315,884 109,272 91,409 0,00035 0,00073
0,00030 0,00080
I1 430 0,94 0,94 55 79,616 55,241 28,994
61,016 25,335 78 336,055 194,651 99,507E2 T2 375 0,61 0,61 95 74,104
27 241,570 8,213 0,00003 0,00007
0,00003 0,00007
I2 T2 34 0 27 78,881 2,682
2,840 27 241,570 8,697I2 T1 36 0 27 78,881
27 241,570 9,421 0,00004 0,00008
0,00003 0,00006
I2 T4 39 0 27 78,881 3,076
2,524 27 241,570 7,730I2 T3 32 0 27 78,881
0,00016 0,00038
GI-634 T1 491 0,30 0,30 82 61,805 54,545 28,564
54,319 12,923 61 314,523 122,536 47,108I3 189 0,86 0,86 61 75,617
0,00049 0,0007060,044 40,689 35 251,208 91,447 88,062GI-634 T2 514 0,30 0,30 35 98,280
71 265,477 156,627 103,627 0,00034 0,00083
35 217,730 89,922 0,00049 0,00072
0,00008 0,00021
C-252 T3 413 0 35 98,280 40,590
6,855 64 205,918 26,152C-252 T2 127 0 67 53,977
35 217,730 72,722 0,00039 0,00058
0,00016 0,00043
C-31N T2 334 0 35 98,280 32,826
13,572 68 213,772 54,084C-31N T1 253 0 75 53,643
65 208,579 69,040 0,00021 0,00055
0,00036 0,00097
C-31E T2 331 0 70 53,670 17,765
30,290 69 216,113 121,672C-31E T1 563 0 77 53,801
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLEO (%) 53,9 COSTE DEL GASOLEO (€/litro) 0,587 COSTE ACEITE PESADOS (€/litro) 3,93
0,00056 0,00083
PORCENTAJE DE LIGEROS DE GASOLINA (%) 46,1 COSTE DE LA GASOLINA (€/litro) 0,579 COSTE ACEITE LIGEROS (€/litro) 3,52









E1 T1 680 0,00806 0,06797 0,00548 0,04622
COSTE DE NEUMÁTICOS COSTE DE TIEMPO DE RECORRIDO
EJE LONGITUD (m)
COSTE UNITARIO  LIGEROS 
(€/Km)
COSTE UNITARIO PESADOS 
(€/Km)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
LIGEROS (€/veh-día)
COSTE DE NEUMÁTICOS 
PESADOS (€/veh-día)
EJE LONGITUD (m)
E1 T2 900 95 78 0,00947 0,01150E1 T2 900 0,00806 0,06797 0,00725 0,06117
E1 T1 680 100 81 0,00680 0,00841
E2 T2 375 95 78 0,00395 0,00479E2 T2 375 0,00806 0,06797 0,00302 0,02549
E2 T1 1040 100 81 0,01040 0,01286E2 T1 1040 0,00806 0,06797 0,00838 0,07068
I2 T1 36 27 27 0,00133 0,00133I2 T1 36 0,00806 0,06797 0,00029 0,00245
I1 430 55 55 0,00782 0,00782I1 430 0,00806 0,06797 0,00347 0,02923
I2 T3 32 27 27 0,00119 0,00119I2 T3 32 0,00806 0,06797 0,00026 0,00217
I2 T2 34 27 27 0,00126 0,00126I2 T2 34 0,00806 0,06797 0,00027 0,00231
I3 189 61 61 0,00310 0,00312I3 189 0,00806 0,06797 0,00152 0,01285
I2 T4 39 27 27 0,00144 0,00144I2 T4 39 0,00806 0,06797 0,00031 0,00265
GI-634 T2 514 35 35 0,01469 0,01469GI-634 T2 514 0,00806 0,06797 0,00414 0,03493
GI-634 T1 491 82 71 0,00599 0,00687GI-634 T1 491 0,00806 0,06797 0,00396 0,03337
C-252 T3 413 35 35 0,01180 0,01180C-252 T3 413 0,00806 0,06797 0,00333 0,02807
C-252 T2 127 67 64 0,00190 0,00199C-252 T2 127 0,00806 0,06797 0,00102 0,00863
C-31N T2 334 35 35 0,00954 0,00954C-31N T2 334 0,00806 0,06797 0,00269 0,02270
C-31N T1 253 75 68 0,00337 0,00373C-31N T1 253 0,00806 0,06797 0,00204 0,01720
C-31E T2 331 70 65 0,00473 0,00507C-31E T2 331 0,00806 0,06797 0,00267 0,02250
C-31E T1 563 77 69 0,00731 0,00817C-31E T1 563 0,00806 0,06797 0,00454 0,03826
VALOR DEL TIEMPO LIGEROS (€/hora) 14,63
VALOR DEL TIEMPO PESADOS (€/hora) 25,08




RECORRIDO SIN TRAVESÍA RECORRIDO CON TRAVESÍA
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
MUERTOS (NM/veh-día)
NÚMERO TOTAL DE 
HERIDOS (NH/veh-día)
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 0 0 0
EJE LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
NÚMERO DE HERIDOS 
(NH/veh-día)
LONGITUD (m)
NÚMERO DE MUERTOS 
(NM/veh-día)
ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,03 ÍNDICE DE MORTALIDAD 5,49
ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 38 ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 46
6,02E-07
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 0 0 0 5,23E-08 6,96E-07
3,42E-08 4,55E-07
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 0 0 0 4,53E-08
2,16E-08 2,88E-07
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 0 0 0 1,81E-09
0 1,89E-08 2,51E-07
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 0 0 0
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 0 0
0 1,61E-09 2,14E-08
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 0 0 0
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 0 0
2,41E-08
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 0 0 0 1,71E-09 2,27E-08
C-252 T3 0 0 0 413 2,27E-08 3,34E-07 2,27E-08 3,34E-07
4,16E-07 2,82E-08 4,16E-07GI-634 T2 0 0 0 514 2,82E-08
127C-252 T2
1,83E-08 2,70E-07
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 0 0 0 2,83E-08
0 1,27E-08 1,69E-07
C-31N T2 0 0 0 334 1,83E-08 2,70E-07
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 0 0
3,85E-07 2,61E-08 3,85E-07
VALOR DE UN MUERTO (€) 258342
VALOR DE UN HERIDO (€) 34100
C-31E T3 0 0 0 476 2,61E-08
3,77E-07
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 0 0 0 1,66E-08 2,21E-07
6,39E-090008,49E-086,39E-09 8,49E-08
1,26E-07
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 0 0 0 2,47E-08 3,28E-07
1,96E-09 2,61E-08





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 4706 89,42 354 12,24 5026 95,50 378 13,07 5367 102,00 404 13,96 5732 108,93 431 14,91 5933 112,74 447 15,43
E1 T2 900 0,0252 0,0457 3497 87,94 263 12,04 3734 93,92 281 12,86 3988 100,31 300 13,73 4260 107,13 321 14,66 4409 110,88 332 15,18
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 3646 105,97 274 14,50 3894 113,17 293 15,49 4159 120,87 313 16,54 4442 129,09 334 17,67 4597 133,60 346 18,29
E2 T2 375 0,0105 0,0191 5039 52,81 379 7,23 5382 56,40 405 7,72 5748 60,23 433 8,24 6138 64,33 462 8,80 6353 66,58 478 9,11
I1 430 0,0120 0,0219 1209 14,53 91 1,99 1291 15,52 97 2,12 1379 16,57 104 2,27 1473 17,70 111 2,42 1524 18,32 115 2,51
I2 T1 36 0,0010 0,0018 4034 4,06 304 0,56 4308 4,33 324 0,59 4601 4,63 346 0,63 4914 4,94 370 0,68 5086 5,12 383 0,70
I2 T2 34 0,0010 0,0017 3978 3,78 299 0,52 4249 4,04 320 0,55 4538 4,31 342 0,59 4846 4,60 365 0,63 5016 4,77 378 0,65
I2 T3 32 0,0009 0,0016 4272 3,82 322 0,52 4562 4,08 343 0,56 4872 4,36 367 0,60 5204 4,65 392 0,64 5386 4,82 405 0,66
I2 T4 39 0,0011 0,0020 3790 4,13 285 0,57 4048 4,41 305 0,60 4323 4,71 325 0,64 4617 5,03 348 0,69 4779 5,21 360 0,71
I3 189 0,0053 0,0096 1393 7,36 105 1,01 1488 7,86 112 1,08 1589 8,39 120 1,15 1697 8,96 128 1,23 1756 9,28 132 1,27
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 3709 50,89 279 6,97 3961 54,35 298 7,44 4231 58,05 318 7,95 4518 62,00 340 8,49 4677 64,17 352 8,78
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 3709 53,28 279 7,29 3961 56,90 298 7,79 4231 60,77 318 8,32 4518 64,90 340 8,88 4677 67,17 352 9,19
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 1209 4,29 91 0,59 1291 4,58 97 0,63 1379 4,89 104 0,67 1473 5,23 111 0,72 1524 5,41 115 0,74
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1209 13,95 91 1,91 1291 14,90 97 2,04 1379 15,92 104 2,18 1473 17,00 111 2,33 1524 17,59 115 2,41
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1393 9,85 105 1,35 1488 10,52 112 1,44 1589 11,23 120 1,54 1697 12,00 128 1,64 1756 12,42 132 1,70
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1393 13,00 105 1,78 1488 13,88 112 1,90 1589 14,83 120 2,03 1697 15,84 128 2,17 1756 16,39 132 2,24
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 6479 101,94 488 13,95 6920 108,87 521 14,90 7391 116,28 556 15,92 7893 124,18 594 17,00 8169 128,53 615 17,59
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 2913 26,95 219 3,69 3111 28,78 234 3,94 3323 30,73 250 4,21 3549 32,82 267 4,49 3673 33,97 276 4,65
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 2913 38,75 219 5,30 3111 41,38 234 5,66 3323 44,20 250 6,05 3549 47,20 267 6,46 3673 48,86 276 6,69
LIGEROS 677 PESADOS 93 LIGEROS 723 PESADOS 99 LIGEROS 772 PESADOS 106 LIGEROS 825 PESADOS 113 LIGEROS 853 PESADOS 117
LIGEROS 247.055 PESADOS 33.816 LIGEROS 263.855 PESADOS 36.116 LIGEROS 281.797 PESADOS 38.572 LIGEROS 300.959 PESADOS 41.195 LIGEROS 311.493 PESADOS 42.636
280.871 299.971 320.369 342.154 354.129
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 6141 116,69 462 15,97 6356 120,77 478 16,53 6578 125,00 495 17,11 6808 129,38 512 17,71 7047 133,90 530 18,33
E1 T2 900 0,0252 0,0457 4563 114,76 343 15,71 4723 118,78 355 16,26 4888 122,93 368 16,83 5059 127,24 381 17,42 5236 131,69 394 18,03
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 4758 138,28 358 18,93 4924 143,12 371 19,59 5097 148,13 384 20,28 5275 153,31 397 20,99 5460 158,68 411 21,72
E2 T2 375 0,0105 0,0191 6576 68,91 495 9,43 6806 71,32 512 9,76 7044 73,82 530 10,10 7290 76,40 549 10,46 7546 79,07 568 10,82
I1 430 0,0120 0,0219 1578 18,96 119 2,60 1633 19,62 123 2,69 1690 20,31 127 2,78 1749 21,02 132 2,88 1811 21,76 136 2,98
I2 T1 36 0,0010 0,0018 5264 5,30 396 0,72 5448 5,48 410 0,75 5639 5,67 424 0,78 5836 5,87 439 0,80 6040 6,08 455 0,83
I2 T2 34 0,0010 0,0017 5191 4,93 391 0,68 5373 5,11 404 0,70 5561 5,28 419 0,72 5756 5,47 433 0,75 5957 5,66 448 0,77
I2 T3 32 0,0009 0,0016 5574 4,98 420 0,68 5769 5,16 434 0,71 5971 5,34 449 0,73 6180 5,53 465 0,76 6397 5,72 481 0,78
I2 T4 39 0,0011 0,0020 4946 5,39 372 0,74 5119 5,58 385 0,76 5298 5,77 399 0,79 5483 5,98 413 0,82 5675 6,19 427 0,85
I3 189 0,0053 0,0096 1818 9,60 137 1,31 1881 9,94 142 1,36 1947 10,28 147 1,41 2015 10,64 152 1,46 2086 11,02 157 1,51
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 4840 66,41 364 9,09 5010 68,74 377 9,41 5185 71,14 390 9,74 5367 73,63 404 10,08 5554 76,21 418 10,43
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 4840 69,53 364 9,52 5010 71,96 377 9,85 5185 74,48 390 10,19 5367 77,08 404 10,55 5554 79,78 418 10,92
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 1578 5,60 119 0,77 1633 5,80 123 0,79 1690 6,00 127 0,82 1749 6,21 132 0,85 1811 6,43 136 0,88
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1578 18,21 119 2,49 1633 18,85 123 2,58 1690 19,51 127 2,67 1749 20,19 132 2,76 1811 20,90 136 2,86
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 1818 12,85 137 1,76 1881 13,30 142 1,82 1947 13,77 147 1,88 2015 14,25 152 1,95 2086 14,75 157 2,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 1818 16,97 137 2,32 1881 17,56 142 2,40 1947 18,17 147 2,49 2015 18,81 152 2,57 2086 19,47 157 2,66
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 8455 133,03 636 18,21 8751 137,69 659 18,85 9058 142,50 682 19,51 9375 147,49 706 20,19 9703 152,65 730 20,89
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 3801 35,16 286 4,81 3934 36,39 296 4,98 4072 37,67 307 5,16 4215 38,99 317 5,34 4362 40,35 328 5,52
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 3801 50,57 286 6,92 3934 52,34 296 7,16 4072 54,17 307 7,41 4215 56,06 317 7,67 4362 58,03 328 7,94
LIGEROS 883 PESADOS 121 LIGEROS 914 PESADOS 125 LIGEROS 946 PESADOS 130 LIGEROS 979 PESADOS 134 LIGEROS 1.014 PESADOS 139
LIGEROS 322.395 PESADOS 44.129 LIGEROS 333.679 PESADOS 45.673 LIGEROS 345.357 PESADOS 47.272 LIGEROS 357.445 PESADOS 48.926 LIGEROS 369.956 PESADOS 50.639
366.524 379.352 392.629 406.371 420.594
COSTES DE AMORTIZACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS PESADOS LIGEROSLIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTE (€/veh-día)
AÑO 10
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 7293 138,59 549 18,97 7548 143,44 568 19,63 7813 148,46 588 20,32 8086 153,66 609 21,03 8369 159,04 630 21,77
E1 T2 900 0,0252 0,0457 5419 136,30 408 18,66 5609 141,07 422 19,31 5805 146,01 437 19,99 6008 151,12 452 20,68 6219 156,41 468 21,41
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 5651 164,23 425 22,48 5849 169,98 440 23,27 6053 175,93 456 24,08 6265 182,09 472 24,92 6485 188,46 488 25,80
E2 T2 375 0,0105 0,0191 7810 81,84 588 11,20 8083 84,71 608 11,59 8366 87,67 630 12,00 8659 90,74 652 12,42 8962 93,92 675 12,85
I1 430 0,0120 0,0219 1874 22,52 141 3,08 1940 23,31 146 3,19 2007 24,12 151 3,30 2078 24,97 156 3,42 2150 25,84 162 3,54
I2 T1 36 0,0010 0,0018 6252 6,29 471 0,86 6470 6,51 487 0,89 6697 6,74 504 0,92 6931 6,97 522 0,95 7174 7,22 540 0,99
I2 T2 34 0,0010 0,0017 6166 5,86 464 0,80 6382 6,06 480 0,83 6605 6,28 497 0,86 6836 6,50 515 0,89 7075 6,72 533 0,92
I2 T3 32 0,0009 0,0016 6621 5,92 498 0,81 6852 6,13 516 0,84 7092 6,34 534 0,87 7340 6,56 552 0,90 7597 6,79 572 0,93
I2 T4 39 0,0011 0,0020 5874 6,40 442 0,88 6080 6,63 458 0,91 6292 6,86 474 0,94 6513 7,10 490 0,97 6741 7,35 507 1,01
I3 189 0,0053 0,0096 2159 11,40 162 1,56 2234 11,80 168 1,62 2313 12,21 174 1,67 2393 12,64 180 1,73 2477 13,08 186 1,79
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 5749 78,88 433 10,80 5950 81,64 448 11,17 6158 84,50 464 11,57 6374 87,45 480 11,97 6597 90,52 497 12,39
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 5749 82,57 433 11,30 5950 85,46 448 11,70 6158 88,46 464 12,11 6374 91,55 480 12,53 6597 94,76 497 12,97
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 1874 6,65 141 0,91 1940 6,88 146 0,94 2007 7,12 151 0,98 2078 7,37 156 1,01 2150 7,63 162 1,04
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 1874 21,63 141 2,96 1940 22,38 146 3,06 2007 23,17 151 3,17 2078 23,98 156 3,28 2150 24,82 162 3,40
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2159 15,26 162 2,09 2234 15,80 168 2,16 2313 16,35 174 2,24 2393 16,92 180 2,32 2477 17,51 186 2,40
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2159 20,15 162 2,76 2234 20,85 168 2,85 2313 21,58 174 2,95 2393 22,34 180 3,06 2477 23,12 186 3,16
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 10042 158,00 756 21,63 10394 163,53 782 22,38 10758 169,25 810 23,17 11134 175,17 838 23,98 11524 181,31 867 24,82
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 4515 41,76 340 5,72 4673 43,22 352 5,92 4837 44,74 364 6,12 5006 46,30 377 6,34 5181 47,92 390 6,56
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 4515 60,06 340 8,22 4673 62,16 352 8,51 4837 64,33 364 8,81 5006 66,59 377 9,11 5181 68,92 390 9,43
LIGEROS 1.049 PESADOS 144 LIGEROS 1.086 PESADOS 149 LIGEROS 1.124 PESADOS 154 LIGEROS 1.163 PESADOS 159 LIGEROS 1.204 PESADOS 165
LIGEROS 382.904 PESADOS 52.411 LIGEROS 396.306 PESADOS 54.245 LIGEROS 410.176 PESADOS 56.144 LIGEROS 424.533 PESADOS 58.109 LIGEROS 439.391 PESADOS 60.143
435.315 450.551 466.320 482.642 499.534
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 8662 164,60 652 22,53 8965 170,36 675 23,32 9279 176,33 698 24,14 9604 182,50 723 24,98 9940 188,89 748 25,85
E1 T2 900 0,0252 0,0457 6436 161,88 484 22,16 6662 167,55 501 22,93 6895 173,41 519 23,74 7136 179,48 537 24,57 7386 185,76 556 25,43
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 6712 195,06 505 26,70 6946 201,88 523 27,63 7190 208,95 541 28,60 7441 216,26 560 29,60 7702 223,83 580 30,64
E2 T2 375 0,0105 0,0191 9276 97,20 698 13,30 9600 100,60 723 13,77 9936 104,13 748 14,25 10284 107,77 774 14,75 10644 111,54 801 15,27
I1 430 0,0120 0,0219 2226 26,74 168 3,66 2304 27,68 173 3,79 2384 28,65 179 3,92 2468 29,65 186 4,06 2554 30,69 192 4,20
I2 T1 36 0,0010 0,0018 7425 7,47 559 1,02 7685 7,73 578 1,06 7954 8,00 599 1,10 8232 8,28 620 1,13 8520 8,57 641 1,17
I2 T2 34 0,0010 0,0017 7323 6,96 551 0,95 7579 7,20 570 0,99 7845 7,45 590 1,02 8119 7,71 611 1,06 8403 7,98 633 1,09
I2 T3 32 0,0009 0,0016 7863 7,03 592 0,96 8138 7,28 613 1,00 8423 7,53 634 1,03 8718 7,80 656 1,07 9023 8,07 679 1,10
I2 T4 39 0,0011 0,0020 6977 7,60 525 1,04 7221 7,87 543 1,08 7473 8,14 563 1,11 7735 8,43 582 1,15 8006 8,73 603 1,19
I3 189 0,0053 0,0096 2564 13,54 193 1,85 2654 14,02 200 1,92 2747 14,51 207 1,99 2843 15,01 214 2,06 2942 15,54 221 2,13
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 6828 93,68 514 12,82 7067 96,96 532 13,27 7314 100,36 551 13,74 7570 103,87 570 14,22 7835 107,50 590 14,71
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 6828 98,07 514 13,42 7067 101,50 532 13,89 7314 105,06 551 14,38 7570 108,73 570 14,88 7835 112,54 590 15,40
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 2226 7,90 168 1,08 2304 8,18 173 1,12 2384 8,46 179 1,16 2468 8,76 186 1,20 2554 9,06 192 1,24
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2226 25,69 168 3,52 2304 26,59 173 3,64 2384 27,52 179 3,77 2468 28,48 186 3,90 2554 29,48 192 4,03
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 2564 18,13 193 2,48 2654 18,76 200 2,57 2747 19,42 207 2,66 2843 20,10 214 2,75 2942 20,80 221 2,85
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 2564 23,93 193 3,28 2654 24,77 200 3,39 2747 25,64 207 3,51 2843 26,53 214 3,63 2942 27,46 221 3,76
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 11927 187,65 898 25,69 12345 194,22 929 26,58 12777 201,02 962 27,51 13224 208,05 995 28,48 13687 215,33 1030 29,47
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 5362 49,60 404 6,79 5550 51,34 418 7,03 5744 53,13 432 7,27 5945 54,99 447 7,53 6153 56,92 463 7,79
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 5362 71,33 404 9,76 5550 73,83 418 10,11 5744 76,41 432 10,46 5945 79,08 447 10,82 6153 81,85 463 11,20
LIGEROS 1.246 PESADOS 171 LIGEROS 1.290 PESADOS 177 LIGEROS 1.335 PESADOS 183 LIGEROS 1.381 PESADOS 189 LIGEROS 1.430 PESADOS 196
LIGEROS 454.770 PESADOS 62.248 LIGEROS 470.687 PESADOS 64.427 LIGEROS 487.161 PESADOS 66.681 LIGEROS 504.211 PESADOS 69.015 LIGEROS 521.859 PESADOS 71.431
517.018 535.113 553.842 573.227 593.290





AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
AÑO 15
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 10288 195,50 774 26,76 10648 202,34 801 27,70 11021 209,42 830 28,66 11406 216,75 859 29,67 11805 224,34 889 30,71
E1 T2 900 0,0252 0,0457 7644 192,26 575 26,32 7912 198,99 596 27,24 8189 205,96 616 28,19 8476 213,16 638 29,18 8772 220,63 660 30,20
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 7971 231,67 600 31,71 8250 239,78 621 32,82 8539 248,17 643 33,97 8838 256,85 665 35,16 9147 265,84 688 36,39
E2 T2 375 0,0105 0,0191 11016 115,45 829 15,80 11402 119,49 858 16,36 11801 123,67 888 16,93 12214 128,00 919 17,52 12642 132,48 952 18,13
I1 430 0,0120 0,0219 2643 31,76 199 4,35 2736 32,88 206 4,50 2832 34,03 213 4,66 2931 35,22 221 4,82 3033 36,45 228 4,99
I2 T1 36 0,0010 0,0018 8818 8,87 664 1,21 9127 9,18 687 1,26 9447 9,50 711 1,30 9777 9,84 736 1,35 10119 10,18 762 1,39
I2 T2 34 0,0010 0,0017 8697 8,26 655 1,13 9002 8,55 678 1,17 9317 8,85 701 1,21 9643 9,16 726 1,25 9980 9,48 751 1,30
I2 T3 32 0,0009 0,0016 9339 8,35 703 1,14 9666 8,64 728 1,18 10004 8,95 753 1,22 10354 9,26 779 1,27 10717 9,58 807 1,31
I2 T4 39 0,0011 0,0020 8286 9,03 624 1,24 8576 9,35 645 1,28 8876 9,67 668 1,32 9187 10,01 691 1,37 9508 10,36 716 1,42
I3 189 0,0053 0,0096 3045 16,08 229 2,20 3152 16,65 237 2,28 3262 17,23 246 2,36 3376 17,83 254 2,44 3494 18,46 263 2,53
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 8109 111,27 610 15,23 8393 115,16 632 15,76 8687 119,19 654 16,31 8991 123,36 677 16,89 9305 127,68 700 17,48
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 8109 116,48 610 15,94 8393 120,56 632 16,50 8687 124,78 654 17,08 8991 129,14 677 17,68 9305 133,66 700 18,30
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 2643 9,38 199 1,28 2736 9,71 206 1,33 2832 10,05 213 1,38 2931 10,40 221 1,42 3033 10,77 228 1,47
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 2643 30,51 199 4,18 2736 31,58 206 4,32 2832 32,68 213 4,47 2931 33,82 221 4,63 3033 35,01 228 4,79
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3045 21,53 229 2,95 3152 22,28 237 3,05 3262 23,06 246 3,16 3376 23,87 254 3,27 3494 24,71 263 3,38
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3045 28,42 229 3,89 3152 29,42 237 4,03 3262 30,45 246 4,17 3376 31,51 254 4,31 3494 32,62 263 4,46
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 14166 222,87 1066 30,51 14661 230,67 1104 31,57 15175 238,74 1142 32,68 15706 247,10 1182 33,82 16255 255,75 1224 35,01
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 6369 58,91 479 8,06 6592 60,97 496 8,35 6822 63,11 514 8,64 7061 65,31 531 8,94 7308 67,60 550 9,25
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 6369 84,72 479 11,60 6592 87,68 496 12,00 6822 90,75 514 12,42 7061 93,93 531 12,86 7308 97,21 550 13,31
LIGEROS 1.480 PESADOS 203 LIGEROS 1.532 PESADOS 210 LIGEROS 1.585 PESADOS 217 LIGEROS 1.641 PESADOS 225 LIGEROS 1.698 PESADOS 232
LIGEROS 540.124 PESADOS 73.931 LIGEROS 559.028 PESADOS 76.519 LIGEROS 578.594 PESADOS 79.197 LIGEROS 598.845 PESADOS 81.969 LIGEROS 619.805 PESADOS 84.837
614.055 635.547 657.791 680.814 704.642
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0190 0,0346 12219 232,19 920 31,78 12646 240,31 952 32,89 13089 248,73 985 34,04 13547 257,43 1020 35,24 14021 266,44 1055 36,47
E1 T2 900 0,0252 0,0457 9079 228,35 683 31,26 9397 236,34 707 32,35 9726 244,61 732 33,48 10066 253,17 758 34,65 10419 262,03 784 35,87
E2 T1 1040 0,0291 0,0529 9467 275,15 713 37,66 9799 284,78 738 38,98 10142 294,75 763 40,34 10497 305,06 790 41,76 10864 315,74 818 43,22
E2 T2 375 0,0105 0,0191 13084 137,11 985 18,77 13542 141,91 1019 19,42 14016 146,88 1055 20,10 14507 152,02 1092 20,81 15014 157,34 1130 21,54
I1 430 0,0120 0,0219 3139 37,73 236 5,16 3249 39,05 245 5,34 3363 40,41 253 5,53 3481 41,83 262 5,73 3603 43,29 271 5,93
I2 T1 36 0,0010 0,0018 10474 10,54 788 1,44 10840 10,91 816 1,49 11220 11,29 844 1,54 11612 11,68 874 1,60 12019 12,09 905 1,65
I2 T2 34 0,0010 0,0017 10330 9,81 778 1,34 10691 10,16 805 1,39 11066 10,51 833 1,44 11453 10,88 862 1,49 11854 11,26 892 1,54
I2 T3 32 0,0009 0,0016 11092 9,92 835 1,36 11480 10,27 864 1,41 11882 10,63 894 1,45 12298 11,00 926 1,51 12728 11,38 958 1,56
I2 T4 39 0,0011 0,0020 9841 10,73 741 1,47 10185 11,10 767 1,52 10542 11,49 793 1,57 10911 11,89 821 1,63 11293 12,31 850 1,68
I3 189 0,0053 0,0096 3617 19,10 272 2,61 3743 19,77 282 2,71 3874 20,46 292 2,80 4010 21,18 302 2,90 4150 21,92 312 3,00
GI-634 T1 491 0,0137 0,0250 9631 132,15 725 18,09 9968 136,78 750 18,72 10317 141,56 777 19,38 10678 146,52 804 20,05 11052 151,65 832 20,76
GI-634 T2 514 0,0144 0,0261 9631 138,34 725 18,94 9968 143,18 750 19,60 10317 148,19 777 20,28 10678 153,38 804 20,99 11052 158,75 832 21,73
C-252 T1 127 0,0035 0,0065 3139 11,14 236 1,53 3249 11,53 245 1,58 3363 11,94 253 1,63 3481 12,35 262 1,69 3603 12,79 271 1,75
C-252 T2 413 0,0115 0,0210 3139 36,23 236 4,96 3249 37,50 245 5,13 3363 38,81 253 5,31 3481 40,17 262 5,50 3603 41,58 271 5,69
C-31N T1 253 0,0071 0,0129 3617 25,57 272 3,50 3743 26,47 282 3,62 3874 27,39 292 3,75 4010 28,35 302 3,88 4150 29,34 312 4,02
C-31N T2 334 0,0093 0,0170 3617 33,76 272 4,62 3743 34,94 282 4,78 3874 36,16 292 4,95 4010 37,43 302 5,12 4150 38,74 312 5,30
C-31E T1 563 0,0157 0,0286 16824 264,70 1266 36,23 17413 273,96 1311 37,50 18023 283,55 1357 38,81 18653 293,48 1404 40,17 19306 303,75 1453 41,58
C-31E T2 331 0,0092 0,0168 7564 69,97 569 9,58 7829 72,42 589 9,91 8103 74,95 610 10,26 8386 77,57 631 10,62 8680 80,29 653 10,99
C-31E T3 476 0,0133 0,0242 7564 100,62 569 13,77 7829 104,14 589 14,25 8103 107,78 610 14,75 8386 111,56 631 15,27 8680 115,46 653 15,80
LIGEROS 1.758 PESADOS 241 LIGEROS 1.819 PESADOS 249 LIGEROS 1.883 PESADOS 258 LIGEROS 1.949 PESADOS 267 LIGEROS 2.017 PESADOS 276
LIGEROS 641.498 PESADOS 87.807 LIGEROS 663.950 PESADOS 90.880 LIGEROS 687.188 PESADOS 94.061 LIGEROS 711.240 PESADOS 97.353 LIGEROS 736.133 PESADOS 100.760
729.305 754.830 781.249 808.593 836.894
TOTAL (€/día)
COSTES DE AMORTIZACIÓN
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL
 COSTE DE AMORTIZACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 4706 75,18 354 10,00 5026 80,29 378 10,68 5367 85,75 404 11,40 5732 91,58 431 12,18 5933 94,79 447 12,60
E1 T2 900 0,0216 0,0374 3497 75,63 263 9,83 3734 80,77 281 10,50 3988 86,26 300 11,21 4260 92,13 321 11,98 4409 95,35 332 12,39
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 3646 89,09 274 11,85 3894 95,15 293 12,65 4159 101,62 313 13,51 4442 108,53 334 14,43 4597 112,33 346 14,93
E2 T2 375 0,0090 0,0156 5039 45,41 379 5,90 5382 48,50 405 6,30 5748 51,80 433 6,73 6138 55,32 462 7,19 6353 57,25 478 7,44
I1 430 0,0131 0,0250 1209 15,89 91 2,27 1291 16,97 97 2,43 1379 18,13 104 2,59 1473 19,36 111 2,77 1524 20,04 115 2,86
I2 T1 36 0,0015 0,0075 4034 6,07 304 2,26 4308 6,48 324 2,42 4601 6,92 346 2,58 4914 7,39 370 2,76 5086 7,65 383 2,85
I2 T2 34 0,0014 0,0070 3978 5,65 299 2,11 4249 6,04 320 2,25 4538 6,45 342 2,40 4846 6,89 365 2,57 5016 7,13 378 2,66
I2 T3 32 0,0013 0,0066 4272 5,71 322 2,13 4562 6,10 343 2,27 4872 6,52 367 2,43 5204 6,96 392 2,59 5386 7,20 405 2,69
I2 T4 39 0,0016 0,0081 3790 6,18 285 2,30 4048 6,60 305 2,46 4323 7,05 325 2,63 4617 7,53 348 2,81 4779 7,79 360 2,90
I3 189 0,0055 0,0084 1393 7,69 105 0,88 1488 8,21 112 0,94 1589 8,77 120 1,00 1697 9,37 128 1,07 1756 9,69 132 1,11
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 3709 46,69 279 5,69 3961 49,87 298 6,08 4231 53,26 318 6,49 4518 56,88 340 6,93 4677 58,87 352 7,17
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 3709 71,09 279 24,51 3961 75,93 298 26,18 4231 81,09 318 27,96 4518 86,60 340 29,86 4677 89,64 352 30,91
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 1209 4,30 91 0,51 1291 4,60 97 0,55 1379 4,91 104 0,59 1473 5,24 111 0,63 1524 5,43 115 0,65
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1209 18,62 91 6,42 1291 19,89 97 6,86 1379 21,24 104 7,32 1473 22,68 111 7,82 1524 23,48 115 8,10
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1393 9,40 105 1,10 1488 10,04 112 1,18 1589 10,72 120 1,26 1697 11,45 128 1,34 1756 11,85 132 1,39
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1393 17,35 105 5,98 1488 18,53 112 6,39 1589 19,79 120 6,82 1697 21,13 128 7,29 1756 21,87 132 7,54
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 6479 96,15 488 11,40 6920 102,69 521 12,17 7391 109,68 556 13,00 7893 117,13 594 13,88 8169 121,23 615 14,37
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 2913 26,50 219 3,01 3111 28,31 234 3,22 3323 30,23 250 3,44 3549 32,29 267 3,67 3673 33,42 276 3,80
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 2913 51,71 219 17,83 3111 55,22 234 19,04 3323 58,98 250 20,34 3549 62,99 267 21,72 3673 65,19 276 22,48
LIGEROS 665 PESADOS 125 LIGEROS 710 PESADOS 133 LIGEROS 758 PESADOS 142 LIGEROS 810 PESADOS 152 LIGEROS 838 PESADOS 157
LIGEROS 242.697 PESADOS 45.584 LIGEROS 259.201 PESADOS 48.683 LIGEROS 276.827 PESADOS 51.994 LIGEROS 295.651 PESADOS 55.529 LIGEROS 305.998 PESADOS 57.473
288.281 307.884 328.820 351.180 363.471
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 6141 98,11 462 13,04 6356 101,54 478 13,50 6578 105,10 495 13,97 6808 108,77 512 14,46 7047 112,58 530 14,97
E1 T2 900 0,0216 0,0374 4563 98,69 343 12,83 4723 102,14 355 13,28 4888 105,72 368 13,74 5059 109,42 381 14,22 5236 113,25 394 14,72
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 4758 116,26 358 15,46 4924 120,33 371 16,00 5097 124,54 384 16,56 5275 128,90 397 17,14 5460 133,41 411 17,74
E2 T2 375 0,0090 0,0156 6576 59,26 495 7,70 6806 61,33 512 7,97 7044 63,48 530 8,25 7290 65,70 549 8,54 7546 68,00 568 8,84
I1 430 0,0131 0,0250 1578 20,74 119 2,96 1633 21,46 123 3,07 1690 22,21 127 3,17 1749 22,99 132 3,29 1811 23,80 136 3,40
I2 T1 36 0,0015 0,0075 5264 7,92 396 2,95 5448 8,20 410 3,06 5639 8,48 424 3,16 5836 8,78 439 3,27 6040 9,09 455 3,39
I2 T2 34 0,0014 0,0070 5191 7,38 391 2,75 5373 7,64 404 2,85 5561 7,90 419 2,95 5756 8,18 433 3,05 5957 8,47 448 3,16
I2 T3 32 0,0013 0,0066 5574 7,46 420 2,78 5769 7,72 434 2,88 5971 7,99 449 2,98 6180 8,27 465 3,08 6397 8,56 481 3,19
I2 T4 39 0,0016 0,0081 4946 8,06 372 3,01 5119 8,34 385 3,11 5298 8,64 399 3,22 5483 8,94 413 3,33 5675 9,25 427 3,45
I3 189 0,0055 0,0084 1818 10,03 137 1,15 1881 10,38 142 1,19 1947 10,75 147 1,23 2015 11,12 152 1,27 2086 11,51 157 1,32
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 4840 60,93 364 7,42 5010 63,07 377 7,68 5185 65,27 390 7,95 5367 67,56 404 8,23 5554 69,92 418 8,52
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 4840 92,77 364 31,99 5010 96,02 377 33,11 5185 99,38 390 34,27 5367 102,86 404 35,47 5554 106,46 418 36,71
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 1578 5,62 119 0,67 1633 5,81 123 0,69 1690 6,02 127 0,72 1749 6,23 132 0,74 1811 6,44 136 0,77
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1578 24,30 119 8,38 1633 25,15 123 8,67 1690 26,03 127 8,98 1749 26,94 132 9,29 1811 27,88 136 9,61
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 1818 12,26 137 1,44 1881 12,69 142 1,49 1947 13,14 147 1,54 2015 13,60 152 1,59 2086 14,07 157 1,65
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 1818 22,64 137 7,81 1881 23,43 142 8,08 1947 24,25 147 8,36 2015 25,10 152 8,65 2086 25,98 157 8,96
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 8455 125,48 636 14,87 8751 129,87 659 15,39 9058 134,41 682 15,93 9375 139,12 706 16,49 9703 143,99 730 17,06
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 3801 34,59 286 3,93 3934 35,80 296 4,07 4072 37,05 307 4,21 4215 38,35 317 4,36 4362 39,69 328 4,51
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 3801 67,47 286 23,27 3934 69,84 296 24,08 4072 72,28 307 24,92 4215 74,81 317 25,80 4362 77,43 328 26,70
LIGEROS 868 PESADOS 163 LIGEROS 898 PESADOS 169 LIGEROS 929 PESADOS 175 LIGEROS 962 PESADOS 181 LIGEROS 996 PESADOS 187
LIGEROS 316.708 PESADOS 59.485 LIGEROS 327.793 PESADOS 61.566 LIGEROS 339.266 PESADOS 63.721 LIGEROS 351.140 PESADOS 65.952 LIGEROS 363.430 PESADOS 68.260
376.193 389.360 402.987 417.092 431.690




AÑO 1 AÑO 2
AÑO 6 AÑO 7
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 7293 116,52 549 15,49 7548 120,60 568 16,03 7813 124,82 588 16,60 8086 129,19 609 17,18 8369 133,71 630 17,78
E1 T2 900 0,0216 0,0374 5419 117,21 408 15,24 5609 121,31 422 15,77 5805 125,56 437 16,32 6008 129,95 452 16,89 6219 134,50 468 17,48
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 5651 138,08 425 18,36 5849 142,91 440 19,00 6053 147,91 456 19,67 6265 153,09 472 20,35 6485 158,45 488 21,07
E2 T2 375 0,0090 0,0156 7810 70,38 588 9,15 8083 72,84 608 9,47 8366 75,39 630 9,80 8659 78,03 652 10,14 8962 80,76 675 10,50
I1 430 0,0131 0,0250 1874 24,63 141 3,52 1940 25,49 146 3,64 2007 26,38 151 3,77 2078 27,31 156 3,90 2150 28,26 162 4,04
I2 T1 36 0,0015 0,0075 6252 9,41 471 3,51 6470 9,74 487 3,63 6697 10,08 504 3,76 6931 10,43 522 3,89 7174 10,80 540 4,02
I2 T2 34 0,0014 0,0070 6166 8,76 464 3,27 6382 9,07 480 3,38 6605 9,39 497 3,50 6836 9,72 515 3,62 7075 10,06 533 3,75
I2 T3 32 0,0013 0,0066 6621 8,86 498 3,30 6852 9,17 516 3,42 7092 9,49 534 3,54 7340 9,82 552 3,66 7597 10,16 572 3,79
I2 T4 39 0,0016 0,0081 5874 9,58 442 3,57 6080 9,91 458 3,69 6292 10,26 474 3,82 6513 10,62 490 3,96 6741 10,99 507 4,10
I3 189 0,0055 0,0084 2159 11,92 162 1,36 2234 12,33 168 1,41 2313 12,76 174 1,46 2393 13,21 180 1,51 2477 13,67 186 1,57
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 5749 72,37 433 8,82 5950 74,90 448 9,13 6158 77,52 464 9,45 6374 80,24 480 9,78 6597 83,05 497 10,12
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 5749 110,19 433 37,99 5950 114,04 448 39,32 6158 118,03 464 40,70 6374 122,16 480 42,13 6597 126,44 497 43,60
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 1874 6,67 141 0,80 1940 6,90 146 0,82 2007 7,14 151 0,85 2078 7,39 156 0,88 2150 7,65 162 0,91
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 1874 28,86 141 9,95 1940 29,87 146 10,30 2007 30,92 151 10,66 2078 32,00 156 11,03 2150 33,12 162 11,42
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2159 14,56 162 1,71 2234 15,07 168 1,77 2313 15,60 174 1,83 2393 16,15 180 1,89 2477 16,71 186 1,96
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2159 26,89 162 9,27 2234 27,83 168 9,60 2313 28,80 174 9,93 2393 29,81 180 10,28 2477 30,85 186 10,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 10042 149,03 756 17,66 10394 154,24 782 18,28 10758 159,64 810 18,92 11134 165,23 838 19,58 11524 171,01 867 20,27
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 4515 41,08 340 4,67 4673 42,52 352 4,83 4837 44,00 364 5,00 5006 45,54 377 5,18 5181 47,14 390 5,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 4515 80,14 340 27,63 4673 82,94 352 28,60 4837 85,85 364 29,60 5006 88,85 377 30,64 5181 91,96 390 31,71
LIGEROS 1.031 PESADOS 194 LIGEROS 1.067 PESADOS 200 LIGEROS 1.104 PESADOS 207 LIGEROS 1.143 PESADOS 215 LIGEROS 1.183 PESADOS 222
LIGEROS 376.150 PESADOS 70.649 LIGEROS 389.316 PESADOS 73.122 LIGEROS 402.942 PESADOS 75.681 LIGEROS 417.045 PESADOS 78.330 LIGEROS 431.641 PESADOS 81.071
446.799 462.437 478.622 495.374 512.712
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 8662 138,39 652 18,40 8965 143,23 675 19,04 9279 148,25 698 19,71 9604 153,44 723 20,40 9940 158,81 748 21,11
E1 T2 900 0,0216 0,0374 6436 139,21 484 18,10 6662 144,08 501 18,73 6895 149,12 519 19,38 7136 154,34 537 20,06 7386 159,74 556 20,77
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 6712 164,00 505 21,80 6946 169,74 523 22,57 7190 175,68 541 23,36 7441 181,83 560 24,18 7702 188,19 580 25,02
E2 T2 375 0,0090 0,0156 9276 83,59 698 10,87 9600 86,51 723 11,25 9936 89,54 748 11,64 10284 92,68 774 12,05 10644 95,92 801 12,47
I1 430 0,0131 0,0250 2226 29,25 168 4,18 2304 30,27 173 4,33 2384 31,33 179 4,48 2468 32,43 186 4,63 2554 33,57 192 4,80
I2 T1 36 0,0015 0,0075 7425 11,17 559 4,16 7685 11,56 578 4,31 7954 11,97 599 4,46 8232 12,39 620 4,62 8520 12,82 641 4,78
I2 T2 34 0,0014 0,0070 7323 10,41 551 3,88 7579 10,77 570 4,02 7845 11,15 590 4,16 8119 11,54 611 4,30 8403 11,94 633 4,45
I2 T3 32 0,0013 0,0066 7863 10,52 592 3,92 8138 10,89 613 4,06 8423 11,27 634 4,20 8718 11,66 656 4,35 9023 12,07 679 4,50
I2 T4 39 0,0016 0,0081 6977 11,37 525 4,24 7221 11,77 543 4,39 7473 12,18 563 4,54 7735 12,61 582 4,70 8006 13,05 603 4,86
I3 189 0,0055 0,0084 2564 14,15 193 1,62 2654 14,65 200 1,68 2747 15,16 207 1,74 2843 15,69 214 1,80 2942 16,24 221 1,86
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 6828 85,95 514 10,47 7067 88,96 532 10,84 7314 92,07 551 11,22 7570 95,30 570 11,61 7835 98,63 590 12,02
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 6828 130,87 514 45,13 7067 135,45 532 46,71 7314 140,19 551 48,34 7570 145,09 570 50,03 7835 150,17 590 51,78
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 2226 7,92 168 0,95 2304 8,20 173 0,98 2384 8,48 179 1,01 2468 8,78 186 1,05 2554 9,09 192 1,08
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2226 34,28 168 11,82 2304 35,48 173 12,23 2384 36,72 179 12,66 2468 38,00 186 13,10 2554 39,33 192 13,56
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 2564 17,30 193 2,03 2654 17,90 200 2,10 2747 18,53 207 2,17 2843 19,18 214 2,25 2942 19,85 221 2,33
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 2564 31,93 193 11,01 2654 33,05 200 11,40 2747 34,21 207 11,80 2843 35,41 214 12,21 2942 36,64 221 12,64
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 11927 177,00 898 20,98 12345 183,19 929 21,71 12777 189,60 962 22,47 13224 196,24 995 23,26 13687 203,11 1030 24,07
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 5362 48,79 404 5,54 5550 50,50 418 5,74 5744 52,26 432 5,94 5945 54,09 447 6,15 6153 55,99 463 6,36
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 5362 95,18 404 32,82 5550 98,51 418 33,97 5744 101,96 432 35,16 5945 105,53 447 36,39 6153 109,22 463 37,66
LIGEROS 1.224 PESADOS 230 LIGEROS 1.267 PESADOS 238 LIGEROS 1.311 PESADOS 246 LIGEROS 1.357 PESADOS 255 LIGEROS 1.405 PESADOS 264
LIGEROS 446.749 PESADOS 83.909 LIGEROS 462.385 PESADOS 86.846 LIGEROS 478.568 PESADOS 89.885 LIGEROS 495.318 PESADOS 93.031 LIGEROS 512.654 PESADOS 96.287
530.657 549.230 568.453 588.349 608.941
TOTAL (€/día)
COSTES DE CONSERVACIÓN
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
PESADOS
TOTAL (€/día)
 COSTE DE CONSERVACIÓN TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 10288 164,36 774 21,85 10648 170,12 801 22,62 11021 176,07 830 23,41 11406 182,23 859 24,23 11805 188,61 889 25,08
E1 T2 900 0,0216 0,0374 7644 165,34 575 21,49 7912 171,12 596 22,24 8189 177,11 616 23,02 8476 183,31 638 23,83 8772 189,73 660 24,66
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 7971 194,78 600 25,90 8250 201,59 621 26,80 8539 208,65 643 27,74 8838 215,95 665 28,71 9147 223,51 688 29,72
E2 T2 375 0,0090 0,0156 11016 99,28 829 12,91 11402 102,75 858 13,36 11801 106,35 888 13,82 12214 110,07 919 14,31 12642 113,92 952 14,81
I1 430 0,0131 0,0250 2643 34,74 199 4,97 2736 35,96 206 5,14 2832 37,22 213 5,32 2931 38,52 221 5,50 3033 39,87 228 5,70
I2 T1 36 0,0015 0,0075 8818 13,27 664 4,95 9127 13,73 687 5,12 9447 14,22 711 5,30 9777 14,71 736 5,48 10119 15,23 762 5,68
I2 T2 34 0,0014 0,0070 8697 12,36 655 4,61 9002 12,79 678 4,77 9317 13,24 701 4,94 9643 13,70 726 5,11 9980 14,18 751 5,29
I2 T3 32 0,0013 0,0066 9339 12,49 703 4,66 9666 12,93 728 4,82 10004 13,38 753 4,99 10354 13,85 779 5,16 10717 14,33 807 5,34
I2 T4 39 0,0016 0,0081 8286 13,51 624 5,03 8576 13,98 645 5,21 8876 14,47 668 5,39 9187 14,98 691 5,58 9508 15,50 716 5,78
I3 189 0,0055 0,0084 3045 16,81 229 1,92 3152 17,40 237 1,99 3262 18,00 246 2,06 3376 18,63 254 2,13 3494 19,29 263 2,21
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 8109 102,08 610 12,44 8393 105,66 632 12,87 8687 109,35 654 13,32 8991 113,18 677 13,79 9305 117,14 700 14,27
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 8109 155,43 610 53,60 8393 160,87 632 55,47 8687 166,50 654 57,41 8991 172,33 677 59,42 9305 178,36 700 61,50
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 2643 9,41 199 1,12 2736 9,74 206 1,16 2832 10,08 213 1,20 2931 10,43 221 1,24 3033 10,80 228 1,29
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 2643 40,71 199 14,04 2736 42,13 206 14,53 2832 43,61 213 15,04 2931 45,13 221 15,56 3033 46,71 228 16,11
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3045 20,54 229 2,41 3152 21,26 237 2,49 3262 22,01 246 2,58 3376 22,78 254 2,67 3494 23,57 263 2,76
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3045 37,93 229 13,08 3152 39,25 237 13,54 3262 40,63 246 14,01 3376 42,05 254 14,50 3494 43,52 263 15,01
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 14166 210,22 1066 24,91 14661 217,57 1104 25,79 15175 225,19 1142 26,69 15706 233,07 1182 27,62 16255 241,23 1224 28,59
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 6369 57,94 479 6,59 6592 59,97 496 6,82 6822 62,07 514 7,05 7061 64,24 531 7,30 7308 66,49 550 7,56
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 6369 113,04 479 38,98 6592 117,00 496 40,34 6822 121,10 514 41,76 7061 125,33 531 43,22 7308 129,72 550 44,73
LIGEROS 1.454 PESADOS 273 LIGEROS 1.505 PESADOS 283 LIGEROS 1.557 PESADOS 292 LIGEROS 1.612 PESADOS 303 LIGEROS 1.668 PESADOS 313
LIGEROS 530.597 PESADOS 99.657 LIGEROS 549.168 PESADOS 103.145 LIGEROS 568.389 PESADOS 106.755 LIGEROS 588.282 PESADOS 110.492 LIGEROS 608.872 PESADOS 114.359
630.254 652.313 675.144 698.774 723.231
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0160 0,0282 12219 195,21 920 25,96 12646 202,05 952 26,86 13089 209,12 985 27,80 13547 216,44 1020 28,78 14021 224,01 1055 29,78
E1 T2 900 0,0216 0,0374 9079 196,37 683 25,53 9397 203,24 707 26,42 9726 210,35 732 27,34 10066 217,72 758 28,30 10419 225,34 784 29,29
E2 T1 1040 0,0244 0,0432 9467 231,33 713 30,76 9799 239,43 738 31,83 10142 247,81 763 32,95 10497 256,48 790 34,10 10864 265,46 818 35,30
E2 T2 375 0,0090 0,0156 13084 117,91 985 15,33 13542 122,04 1019 15,86 14016 126,31 1055 16,42 14507 130,73 1092 16,99 15014 135,30 1130 17,59
I1 430 0,0131 0,0250 3139 41,26 236 5,90 3249 42,71 245 6,10 3363 44,20 253 6,32 3481 45,75 262 6,54 3603 47,35 271 6,77
I2 T1 36 0,0015 0,0075 10474 15,76 788 5,87 10840 16,31 816 6,08 11220 16,88 844 6,29 11612 17,47 874 6,51 12019 18,09 905 6,74
I2 T2 34 0,0014 0,0070 10330 14,68 778 5,47 10691 15,19 805 5,66 11066 15,73 833 5,86 11453 16,28 862 6,07 11854 16,85 892 6,28
I2 T3 32 0,0013 0,0066 11092 14,84 835 5,53 11480 15,36 864 5,72 11882 15,89 894 5,92 12298 16,45 926 6,13 12728 17,02 958 6,35
I2 T4 39 0,0016 0,0081 9841 16,04 741 5,98 10185 16,60 767 6,19 10542 17,19 793 6,41 10911 17,79 821 6,63 11293 18,41 850 6,86
I3 189 0,0055 0,0084 3617 19,96 272 2,29 3743 20,66 282 2,37 3874 21,38 292 2,45 4010 22,13 302 2,53 4150 22,91 312 2,62
GI-634 T1 491 0,0126 0,0204 9631 121,24 725 14,77 9968 125,49 750 15,29 10317 129,88 777 15,82 10678 134,43 804 16,38 11052 139,13 832 16,95
GI-634 T2 514 0,0192 0,0878 9631 184,60 725 63,65 9968 191,06 750 65,88 10317 197,75 777 68,19 10678 204,67 804 70,57 11052 211,83 832 73,05
C-252 T1 127 0,0036 0,0056 3139 11,17 236 1,33 3249 11,56 245 1,38 3363 11,97 253 1,43 3481 12,39 262 1,48 3603 12,82 271 1,53
C-252 T2 413 0,0154 0,0706 3139 48,35 236 16,67 3249 50,04 245 17,26 3363 51,79 253 17,86 3481 53,61 262 18,48 3603 55,48 271 19,13
C-31N T1 253 0,0067 0,0105 3617 24,40 272 2,86 3743 25,25 282 2,96 3874 26,14 292 3,06 4010 27,05 302 3,17 4150 28,00 312 3,28
C-31N T2 334 0,0125 0,0571 3617 45,05 272 15,53 3743 46,62 282 16,08 3874 48,25 292 16,64 4010 49,94 302 17,22 4150 51,69 312 17,82
C-31E T1 563 0,0148 0,0234 16824 249,67 1266 29,59 17413 258,41 1311 30,63 18023 267,45 1357 31,70 18653 276,81 1404 32,81 19306 286,50 1453 33,95
C-31E T2 331 0,0091 0,0137 7564 68,82 569 7,82 7829 71,23 589 8,09 8103 73,72 610 8,38 8386 76,30 631 8,67 8680 78,97 653 8,98
C-31E T3 476 0,0177 0,0813 7564 134,26 569 46,30 7829 138,96 589 47,92 8103 143,82 610 49,59 8386 148,86 631 51,33 8680 154,07 653 53,13
LIGEROS 1.727 PESADOS 324 LIGEROS 1.787 PESADOS 336 LIGEROS 1.850 PESADOS 347 LIGEROS 1.914 PESADOS 360 LIGEROS 1.981 PESADOS 372
LIGEROS 630.183 PESADOS 118.362 LIGEROS 652.239 PESADOS 122.504 LIGEROS 675.068 PESADOS 126.792 LIGEROS 698.695 PESADOS 131.230 LIGEROS 723.149 PESADOS 135.823
748.544 774.744 801.860 829.925 858.972




AÑO 21 AÑO 22
TOTAL
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL TOTAL





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 4706 233.908 354 71.400 5026 249.814 378 76.255 5367 266.801 404 81.440 5732 284.944 431 86.978 5933 294.917 447 90.022
E1 T2 900 63,25 254,36 3497 221.162 263 66.943 3734 236.201 281 71.495 3988 252.263 300 76.356 4260 269.417 321 81.549 4409 278.847 332 84.403
E2 T1 1040 73,28 289,95 3646 267.171 274 79.572 3894 285.339 293 84.983 4159 304.742 313 90.762 4442 325.465 334 96.933 4597 336.856 346 100.326
E2 T2 375 25,33 99,51 5039 127.661 379 37.741 5382 136.342 405 40.307 5748 145.614 433 43.048 6138 155.515 462 45.975 6353 160.958 478 47.584
I1 430 28,99 91,41 1209 35.056 91 8.319 1291 37.440 97 8.884 1379 39.986 104 9.489 1473 42.705 111 10.134 1524 44.200 115 10.488
I2 T1 36 2,84 8,70 4034 11.454 304 2.640 4308 12.233 324 2.820 4601 13.065 346 3.012 4914 13.953 370 3.216 5086 14.442 383 3.329
I2 T2 34 2,68 8,21 3978 10.669 299 2.459 4249 11.395 320 2.627 4538 12.170 342 2.805 4846 12.997 365 2.996 5016 13.452 378 3.101
I2 T3 32 2,52 7,73 4272 10.782 322 2.485 4562 11.516 343 2.654 4872 12.299 367 2.835 5204 13.135 392 3.028 5386 13.595 405 3.134
I2 T4 39 3,08 9,42 3790 11.659 285 2.688 4048 12.452 305 2.870 4323 13.299 325 3.066 4617 14.203 348 3.274 4779 14.700 360 3.389
I3 189 12,92 47,11 1393 18.000 105 4.939 1488 19.224 112 5.275 1589 20.531 120 5.633 1697 21.928 128 6.016 1756 22.695 132 6.227
GI-634 T1 491 28,56 103,63 3709 105.949 279 28.931 3961 113.153 298 30.898 4231 120.848 318 33.000 4518 129.066 340 35.243 4677 133.583 352 36.477
GI-634 T2 514 40,69 88,06 3709 150.924 279 24.586 3961 161.186 298 26.258 4231 172.147 318 28.043 4518 183.853 340 29.950 4677 190.288 352 30.998
C-252 T1 127 6,86 26,15 1209 8.288 91 2.380 1291 8.852 97 2.542 1379 9.454 104 2.715 1473 10.097 111 2.899 1524 10.450 115 3.001
C-252 T2 413 40,59 89,92 1209 49.076 91 8.184 1291 52.413 97 8.740 1379 55.978 104 9.334 1473 59.784 111 9.969 1524 61.876 115 10.318
C-31N T1 253 13,57 54,08 1393 18.904 105 5.670 1488 20.189 112 6.056 1589 21.562 120 6.468 1697 23.028 128 6.907 1756 23.834 132 7.149
C-31N T2 334 32,83 72,72 1393 45.722 105 7.624 1488 48.831 112 8.143 1589 52.152 120 8.696 1697 55.698 128 9.288 1756 57.647 132 9.613
C-31E T1 563 30,29 121,67 6479 196.262 488 59.339 6920 209.608 521 63.374 7391 223.861 556 67.684 7893 239.083 594 72.286 8169 247.451 615 74.816
C-31E T2 331 17,76 69,04 2913 51.750 219 15.138 3111 55.269 234 16.167 3323 59.028 250 17.267 3549 63.042 267 18.441 3673 65.248 276 19.086
C-31E T3 476 46,78 103,64 2913 136.278 219 22.725 3111 145.545 234 24.270 3323 155.442 250 25.920 3549 166.012 267 27.683 3673 171.823 276 28.652
LIGEROS 617.498 PESADOS 163.553 LIGEROS 659.488 PESADOS 174.675 LIGEROS 704.333 PESADOS 186.553 LIGEROS 752.228 PESADOS 199.239 LIGEROS 778.556 PESADOS 206.212
LIGEROS 360.194 PESADOS 96.006 LIGEROS 384.687 PESADOS 102.534 LIGEROS 410.846 PESADOS 109.507 LIGEROS 438.783 PESADOS 116.953 LIGEROS 454.141 PESADOS 121.046
456.200 487.221 520.352 555.736 575.187
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 6141 305.239 462 93.173 6356 315.922 478 96.434 6578 326.980 495 99.809 6808 338.424 512 103.303 7047 350.269 530 106.918
E1 T2 900 63,25 254,36 4563 288.606 343 87.357 4723 298.708 355 90.414 4888 309.162 368 93.579 5059 319.983 381 96.854 5236 331.182 394 100.244
E2 T1 1040 73,28 289,95 4758 348.646 358 103.837 4924 360.848 371 107.472 5097 373.478 384 111.233 5275 386.550 397 115.126 5460 400.079 411 119.156
E2 T2 375 25,33 99,51 6576 166.592 495 49.250 6806 172.423 512 50.974 7044 178.458 530 52.758 7290 184.704 549 54.604 7546 191.168 568 56.515
I1 430 28,99 91,41 1578 45.747 119 10.856 1633 47.348 123 11.236 1690 49.005 127 11.629 1749 50.720 132 12.036 1811 52.495 136 12.457
I2 T1 36 2,84 8,70 5264 14.947 396 3.445 5448 15.470 410 3.566 5639 16.012 424 3.691 5836 16.572 439 3.820 6040 17.152 455 3.954
I2 T2 34 2,68 8,21 5191 13.923 391 3.209 5373 14.410 404 3.322 5561 14.915 419 3.438 5756 15.437 433 3.558 5957 15.977 448 3.683
I2 T3 32 2,52 7,73 5574 14.071 420 3.243 5769 14.563 434 3.357 5971 15.073 449 3.474 6180 15.600 465 3.596 6397 16.146 481 3.722
I2 T4 39 3,08 9,42 4946 15.215 372 3.507 5119 15.748 385 3.630 5298 16.299 399 3.757 5483 16.869 413 3.888 5675 17.460 427 4.025
I3 189 12,92 47,11 1818 23.489 137 6.445 1881 24.312 142 6.670 1947 25.162 147 6.904 2015 26.043 152 7.146 2086 26.955 157 7.396
GI-634 T1 491 28,56 103,63 4840 138.258 364 37.754 5010 143.097 377 39.075 5185 148.106 390 40.443 5367 153.289 404 41.858 5554 158.654 418 43.323
GI-634 T2 514 40,69 88,06 4840 196.948 364 32.083 5010 203.841 377 33.206 5185 210.976 390 34.368 5367 218.360 404 35.571 5554 226.002 418 36.816
C-252 T1 127 6,86 26,15 1578 10.816 119 3.106 1633 11.194 123 3.214 1690 11.586 127 3.327 1749 11.992 132 3.443 1811 12.411 136 3.564
C-252 T2 413 40,59 89,92 1578 64.042 119 10.679 1633 66.284 123 11.053 1690 68.604 127 11.440 1749 71.005 132 11.840 1811 73.490 136 12.254
C-31N T1 253 13,57 54,08 1818 24.668 137 7.399 1881 25.532 142 7.658 1947 26.425 147 7.926 2015 27.350 152 8.204 2086 28.307 157 8.491
C-31N T2 334 32,83 72,72 1818 59.665 137 9.949 1881 61.753 142 10.297 1947 63.915 147 10.658 2015 66.152 152 11.031 2086 68.467 157 11.417
C-31E T1 563 30,29 121,67 8455 256.112 636 77.435 8751 265.076 659 80.145 9058 274.354 682 82.950 9375 283.956 706 85.854 9703 293.895 730 88.858
C-31E T2 331 17,76 69,04 3801 67.532 286 19.754 3934 69.895 296 20.446 4072 72.342 307 21.161 4215 74.874 317 21.902 4362 77.494 328 22.669
C-31E T3 476 46,78 103,64 3801 177.836 286 29.654 3934 184.061 296 30.692 4072 190.503 307 31.767 4215 197.170 317 32.878 4362 204.071 328 34.029
LIGEROS 805.805 PESADOS 213.429 LIGEROS 834.008 PESADOS 220.899 LIGEROS 863.199 PESADOS 228.631 LIGEROS 893.410 PESADOS 236.633 LIGEROS 924.680 PESADOS 244.915
LIGEROS 470.036 PESADOS 125.283 LIGEROS 486.487 PESADOS 129.668 LIGEROS 503.514 PESADOS 134.206 LIGEROS 521.137 PESADOS 138.903 LIGEROS 539.377 PESADOS 143.765
595.319 616.155 637.720 660.041 683.142
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTES DE COMBUSTIBLE
TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 7293 362.528 549 110.660 7548 375.217 568 114.533 7813 388.349 588 118.542 8086 401.942 609 122.691 8369 416.010 630 126.985
E1 T2 900 63,25 254,36 5419 342.774 408 103.753 5609 354.771 422 107.384 5805 367.188 437 111.142 6008 380.039 452 115.032 6219 393.341 468 119.058
E2 T1 1040 73,28 289,95 5651 414.082 425 123.326 5849 428.575 440 127.643 6053 443.575 456 132.110 6265 459.100 472 136.734 6485 475.169 488 141.520
E2 T2 375 25,33 99,51 7810 197.859 588 58.493 8083 204.784 608 60.541 8366 211.952 630 62.660 8659 219.370 652 64.853 8962 227.048 675 67.123
I1 430 28,99 91,41 1874 54.333 141 12.893 1940 56.234 146 13.344 2007 58.203 151 13.811 2078 60.240 156 14.295 2150 62.348 162 14.795
I2 T1 36 2,84 8,70 6252 17.753 471 4.092 6470 18.374 487 4.235 6697 19.017 504 4.384 6931 19.683 522 4.537 7174 20.372 540 4.696
I2 T2 34 2,68 8,21 6166 16.536 464 3.812 6382 17.115 480 3.945 6605 17.714 497 4.083 6836 18.334 515 4.226 7075 18.976 533 4.374
I2 T3 32 2,52 7,73 6621 16.711 498 3.852 6852 17.296 516 3.987 7092 17.902 534 4.126 7340 18.528 552 4.271 7597 19.177 572 4.420
I2 T4 39 3,08 9,42 5874 18.071 442 4.165 6080 18.703 458 4.311 6292 19.358 474 4.462 6513 20.035 490 4.618 6741 20.736 507 4.780
I3 189 12,92 47,11 2159 27.898 162 7.655 2234 28.875 168 7.922 2313 29.885 174 8.200 2393 30.931 180 8.487 2477 32.014 186 8.784
GI-634 T1 491 28,56 103,63 5749 164.207 433 44.840 5950 169.955 448 46.409 6158 175.903 464 48.033 6374 182.060 480 49.714 6597 188.432 497 51.454
GI-634 T2 514 40,69 88,06 5749 233.912 433 38.105 5950 242.099 448 39.438 6158 250.573 464 40.819 6374 259.343 480 42.247 6597 268.420 497 43.726
C-252 T1 127 6,86 26,15 1874 12.846 141 3.689 1940 13.295 146 3.818 2007 13.761 151 3.951 2078 14.242 156 4.090 2150 14.741 162 4.233
C-252 T2 413 40,59 89,92 1874 76.062 141 12.683 1940 78.724 146 13.127 2007 81.479 151 13.587 2078 84.331 156 14.062 2150 87.283 162 14.554
C-31N T1 253 13,57 54,08 2159 29.298 162 8.788 2234 30.324 168 9.096 2313 31.385 174 9.414 2393 32.483 180 9.744 2477 33.620 186 10.085
C-31N T2 334 32,83 72,72 2159 70.863 162 11.817 2234 73.344 168 12.230 2313 75.911 174 12.658 2393 78.568 180 13.101 2477 81.317 186 13.560
C-31E T1 563 30,29 121,67 10042 304.181 756 91.969 10394 314.827 782 95.187 10758 325.846 810 98.519 11134 337.251 838 101.967 11524 349.055 867 105.536
C-31E T2 331 17,76 69,04 4515 80.207 340 23.462 4673 83.014 352 24.283 4837 85.919 364 25.133 5006 88.926 377 26.013 5181 92.039 390 26.923
C-31E T3 476 46,78 103,64 4515 211.214 340 35.220 4673 218.606 352 36.453 4837 226.258 364 37.729 5006 234.177 377 39.049 5181 242.373 390 40.416
LIGEROS 957.044 PESADOS 253.487 LIGEROS 990.540 PESADOS 262.359 LIGEROS 1.025.209 PESADOS 271.542 LIGEROS 1.061.091 PESADOS 281.046 LIGEROS 1.098.230 PESADOS 290.882
LIGEROS 558.255 PESADOS 148.797 LIGEROS 577.794 PESADOS 154.005 LIGEROS 598.017 PESADOS 159.395 LIGEROS 618.947 PESADOS 164.974 LIGEROS 640.611 PESADOS 170.748
707.052 731.799 757.412 783.921 811.358
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 8662 430.570 652 131.430 8965 445.640 675 136.030 9279 461.237 698 140.791 9604 477.381 723 145.718 9940 494.089 748 150.819
E1 T2 900 63,25 254,36 6436 407.108 484 123.226 6662 421.356 501 127.538 6895 436.104 519 132.002 7136 451.368 537 136.622 7386 467.165 556 141.404
E2 T1 1040 73,28 289,95 6712 491.799 505 146.473 6946 509.012 523 151.599 7190 526.828 541 156.905 7441 545.267 560 162.397 7702 564.351 580 168.081
E2 T2 375 25,33 99,51 9276 234.994 698 69.472 9600 243.219 723 71.903 9936 251.732 748 74.420 10284 260.543 774 77.025 10644 269.662 801 79.721
I1 430 28,99 91,41 2226 64.530 168 15.313 2304 66.789 173 15.849 2384 69.127 179 16.403 2468 71.546 186 16.978 2554 74.050 192 17.572
I2 T1 36 2,84 8,70 7425 21.085 559 4.860 7685 21.823 578 5.030 7954 22.586 599 5.206 8232 23.377 620 5.389 8520 24.195 641 5.577
I2 T2 34 2,68 8,21 7323 19.640 551 4.527 7579 20.327 570 4.686 7845 21.039 590 4.850 8119 21.775 611 5.019 8403 22.537 633 5.195
I2 T3 32 2,52 7,73 7863 19.848 592 4.575 8138 20.543 613 4.735 8423 21.262 634 4.901 8718 22.006 656 5.073 9023 22.776 679 5.250
I2 T4 39 3,08 9,42 6977 21.462 525 4.947 7221 22.213 543 5.120 7473 22.991 563 5.300 7735 23.796 582 5.485 8006 24.628 603 5.677
I3 189 12,92 47,11 2564 33.134 193 9.091 2654 34.294 200 9.409 2747 35.494 207 9.739 2843 36.736 214 10.080 2942 38.022 221 10.432
GI-634 T1 491 28,56 103,63 6828 195.027 514 53.255 7067 201.853 532 55.119 7314 208.918 551 57.048 7570 216.230 570 59.045 7835 223.798 590 61.112
GI-634 T2 514 40,69 88,06 6828 277.815 514 45.257 7067 287.538 532 46.841 7314 297.602 551 48.480 7570 308.018 570 50.177 7835 318.799 590 51.933
C-252 T1 127 6,86 26,15 2226 15.257 168 4.381 2304 15.791 173 4.534 2384 16.344 179 4.693 2468 16.916 186 4.857 2554 17.508 192 5.027
C-252 T2 413 40,59 89,92 2226 90.338 168 15.064 2304 93.500 173 15.591 2384 96.772 179 16.137 2468 100.159 186 16.702 2554 103.665 192 17.286
C-31N T1 253 13,57 54,08 2564 34.797 193 10.438 2654 36.015 200 10.803 2747 37.275 207 11.181 2843 38.580 214 11.572 2942 39.930 221 11.977
C-31N T2 334 32,83 72,72 2564 84.163 193 14.034 2654 87.109 200 14.526 2747 90.158 207 15.034 2843 93.314 214 15.560 2942 96.580 221 16.105
C-31E T1 563 30,29 121,67 11927 361.271 898 109.230 12345 373.916 929 113.053 12777 387.003 962 117.010 13224 400.548 995 121.105 13687 414.567 1030 125.344
C-31E T2 331 17,76 69,04 5362 95.260 404 27.865 5550 98.594 418 28.841 5744 102.045 432 29.850 5945 105.617 447 30.895 6153 109.313 463 31.976
C-31E T3 476 46,78 103,64 5362 250.856 404 41.830 5550 259.636 418 43.295 5744 268.723 432 44.810 5945 278.128 447 46.378 6153 287.863 463 48.001
LIGEROS 1.136.668 PESADOS 301.063 LIGEROS 1.176.451 PESADOS 311.600 LIGEROS 1.217.627 PESADOS 322.506 LIGEROS 1.260.244 PESADOS 333.794 LIGEROS 1.304.352 PESADOS 345.477
LIGEROS 663.032 PESADOS 176.724 LIGEROS 686.238 PESADOS 182.909 LIGEROS 710.256 PESADOS 189.311 LIGEROS 735.115 PESADOS 195.937 LIGEROS 760.844 PESADOS 202.795
839.756 869.147 899.568 931.052 963.639
COSTES DE COMBUSTIBLE
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 10288 511.382 774 156.097 10648 529.280 801 161.561 11021 547.805 830 167.215 11406 566.978 859 173.068 11805 586.823 889 179.125
E1 T2 900 63,25 254,36 7644 483.516 575 146.353 7912 500.439 596 151.476 8189 517.955 616 156.777 8476 536.083 638 162.264 8772 554.846 660 167.944
E2 T1 1040 73,28 289,95 7971 584.103 600 173.964 8250 604.547 621 180.053 8539 625.706 643 186.354 8838 647.606 665 192.877 9147 670.272 688 199.627
E2 T2 375 25,33 99,51 11016 279.100 829 82.511 11402 288.868 858 85.399 11801 298.979 888 88.388 12214 309.443 919 91.481 12642 320.273 952 94.683
I1 430 28,99 91,41 2643 76.642 199 18.187 2736 79.324 206 18.823 2832 82.101 213 19.482 2931 84.974 221 20.164 3033 87.948 228 20.870
I2 T1 36 2,84 8,70 8818 25.042 664 5.772 9127 25.918 687 5.974 9447 26.825 711 6.183 9777 27.764 736 6.400 10119 28.736 762 6.624
I2 T2 34 2,68 8,21 8697 23.326 655 5.377 9002 24.142 678 5.565 9317 24.987 701 5.760 9643 25.862 726 5.961 9980 26.767 751 6.170
I2 T3 32 2,52 7,73 9339 23.573 703 5.434 9666 24.398 728 5.624 10004 25.252 753 5.821 10354 26.136 779 6.025 10717 27.051 807 6.235
I2 T4 39 3,08 9,42 8286 25.490 624 5.876 8576 26.383 645 6.081 8876 27.306 668 6.294 9187 28.262 691 6.515 9508 29.251 716 6.743
I3 189 12,92 47,11 3045 39.353 229 10.797 3152 40.730 237 11.175 3262 42.156 246 11.567 3376 43.631 254 11.971 3494 45.158 263 12.390
GI-634 T1 491 28,56 103,63 8109 231.631 610 63.251 8393 239.738 632 65.464 8687 248.129 654 67.756 8991 256.813 677 70.127 9305 265.802 700 72.582
GI-634 T2 514 40,69 88,06 8109 329.957 610 53.751 8393 341.505 632 55.632 8687 353.458 654 57.579 8991 365.829 677 59.594 9305 378.633 700 61.680
C-252 T1 127 6,86 26,15 2643 18.120 199 5.203 2736 18.755 206 5.385 2832 19.411 213 5.574 2931 20.090 221 5.769 3033 20.794 228 5.971
C-252 T2 413 40,59 89,92 2643 107.293 199 17.891 2736 111.048 206 18.517 2832 114.935 213 19.165 2931 118.958 221 19.836 3033 123.121 228 20.531
C-31N T1 253 13,57 54,08 3045 41.328 229 12.397 3152 42.774 237 12.830 3262 44.271 246 13.279 3376 45.821 254 13.744 3494 47.425 263 14.225
C-31N T2 334 32,83 72,72 3045 99.960 229 16.668 3152 103.458 237 17.252 3262 107.079 246 17.856 3376 110.827 254 18.481 3494 114.706 263 19.127
C-31E T1 563 30,29 121,67 14166 429.077 1066 129.731 14661 444.095 1104 134.271 15175 459.638 1142 138.971 15706 475.726 1182 143.835 16255 492.376 1224 148.869
C-31E T2 331 17,76 69,04 6369 113.139 479 33.095 6592 117.099 496 34.254 6822 121.198 514 35.453 7061 125.440 531 36.694 7308 129.830 550 37.978
C-31E T3 476 46,78 103,64 6369 297.938 479 49.681 6592 308.366 496 51.420 6822 319.159 514 53.220 7061 330.329 531 55.083 7308 341.891 550 57.011
LIGEROS 1.350.005 PESADOS 357.569 LIGEROS 1.397.255 PESADOS 370.083 LIGEROS 1.446.159 PESADOS 383.036 LIGEROS 1.496.774 PESADOS 396.443 LIGEROS 1.549.161 PESADOS 410.318
LIGEROS 787.474 PESADOS 209.893 LIGEROS 815.035 PESADOS 217.239 LIGEROS 843.562 PESADOS 224.842 LIGEROS 873.086 PESADOS 232.712 LIGEROS 903.644 PESADOS 240.857
997.367 1.032.274 1.068.404 1.105.798 1.144.501
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día IMD c.c./día
E1 T1 680 49,71 201,58 12219 607.361 920 185.394 12646 628.619 952 191.883 13089 650.621 985 198.599 13547 673.392 1020 205.550 14021 696.961 1055 212.744
E1 T2 900 63,25 254,36 9079 574.266 683 173.822 9397 594.365 707 179.906 9726 615.168 732 186.202 10066 636.699 758 192.719 10419 658.983 784 199.464
E2 T1 1040 73,28 289,95 9467 693.732 713 206.614 9799 718.012 738 213.846 10142 743.143 763 221.331 10497 769.153 790 229.077 10864 796.073 818 237.095
E2 T2 375 25,33 99,51 13084 331.483 985 97.997 13542 343.085 1019 101.427 14016 355.093 1055 104.977 14507 367.521 1092 108.651 15014 380.384 1130 112.454
I1 430 28,99 91,41 3139 91.026 236 21.600 3249 94.212 245 22.356 3363 97.510 253 23.139 3481 100.923 262 23.949 3603 104.455 271 24.787
I2 T1 36 2,84 8,70 10474 29.742 788 6.856 10840 30.783 816 7.096 11220 31.860 844 7.344 11612 32.975 874 7.601 12019 34.129 905 7.867
I2 T2 34 2,68 8,21 10330 27.704 778 6.386 10691 28.674 805 6.610 11066 29.677 833 6.841 11453 30.716 862 7.080 11854 31.791 892 7.328
I2 T3 32 2,52 7,73 11092 27.997 835 6.454 11480 28.977 864 6.680 11882 29.992 894 6.913 12298 31.041 926 7.155 12728 32.128 958 7.406
I2 T4 39 3,08 9,42 9841 30.275 741 6.979 10185 31.334 767 7.223 10542 32.431 793 7.476 10911 33.566 821 7.737 11293 34.741 850 8.008
I3 189 12,92 47,11 3617 46.739 272 12.824 3743 48.375 282 13.273 3874 50.068 292 13.737 4010 51.820 302 14.218 4150 53.634 312 14.716
GI-634 T1 491 28,56 103,63 9631 275.105 725 75.122 9968 284.733 750 77.751 10317 294.699 777 80.472 10678 305.013 804 83.289 11052 315.689 832 86.204
GI-634 T2 514 40,69 88,06 9631 391.885 725 63.839 9968 405.601 750 66.073 10317 419.797 777 68.386 10678 434.490 804 70.779 11052 449.697 832 73.257
C-252 T1 127 6,86 26,15 3139 21.521 236 6.180 3249 22.275 245 6.396 3363 23.054 253 6.620 3481 23.861 262 6.852 3603 24.696 271 7.091
C-252 T2 413 40,59 89,92 3139 127.430 236 21.249 3249 131.890 245 21.993 3363 136.507 253 22.763 3481 141.284 262 23.559 3603 146.229 271 24.384
C-31N T1 253 13,57 54,08 3617 49.085 272 14.723 3743 50.803 282 15.238 3874 52.581 292 15.772 4010 54.421 302 16.324 4150 56.326 312 16.895
C-31N T2 334 32,83 72,72 3617 118.721 272 19.797 3743 122.876 282 20.490 3874 127.177 292 21.207 4010 131.628 302 21.949 4150 136.235 312 22.717
C-31E T1 563 30,29 121,67 16824 509.609 1266 154.079 17413 527.445 1311 159.472 18023 545.906 1357 165.054 18653 565.013 1404 170.831 19306 584.788 1453 176.810
C-31E T2 331 17,76 69,04 7564 134.374 569 39.307 7829 139.077 589 40.683 8103 143.945 610 42.107 8386 148.983 631 43.580 8680 154.197 653 45.106
C-31E T3 476 46,78 103,64 7564 353.857 569 59.006 7829 366.242 589 61.071 8103 379.061 610 63.209 8386 392.328 631 65.421 8680 406.059 653 67.711
LIGEROS 1.603.382 PESADOS 424.679 LIGEROS 1.659.500 PESADOS 439.543 LIGEROS 1.717.583 PESADOS 454.927 LIGEROS 1.777.698 PESADOS 470.849 LIGEROS 1.839.918 PESADOS 487.329
LIGEROS 935.272 PESADOS 249.287 LIGEROS 968.006 PESADOS 258.012 LIGEROS 1.001.887 PESADOS 267.042 LIGEROS 1.036.953 PESADOS 276.389 LIGEROS 1.073.246 PESADOS 286.062
1.184.559 1.226.018 1.268.929 1.313.341 1.359.308
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
COSTES DE COMBUSTIBLE
 COSTE DE COMBUSTIBLE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
CONSUMO (c.c./veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 4706 2,81 354 0,57 5026 3,00 378 0,61 5367 3,20 404 0,65 5732 3,42 431 0,70 5933 3,54 447 0,72
E1 T2 900 0,00076 0,00203 3497 2,65 263 0,54 3734 2,83 281 0,57 3988 3,03 300 0,61 4260 3,23 321 0,65 4409 3,35 332 0,68
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 3646 3,21 274 0,64 3894 3,42 293 0,68 4159 3,66 313 0,73 4442 3,91 334 0,78 4597 4,04 346 0,80
E2 T2 375 0,00030 0,00080 5039 1,53 379 0,30 5382 1,64 405 0,32 5748 1,75 433 0,34 6138 1,87 462 0,37 6353 1,93 478 0,38
I1 430 0,00035 0,00073 1209 0,42 91 0,07 1291 0,45 97 0,07 1379 0,48 104 0,08 1473 0,51 111 0,08 1524 0,53 115 0,08
I2 T1 36 0,00003 0,00007 4034 0,14 304 0,02 4308 0,15 324 0,02 4601 0,16 346 0,02 4914 0,17 370 0,03 5086 0,17 383 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 3978 0,13 299 0,02 4249 0,14 320 0,02 4538 0,15 342 0,02 4846 0,16 365 0,02 5016 0,16 378 0,02
I2 T3 32 0,00003 0,00006 4272 0,13 322 0,02 4562 0,14 343 0,02 4872 0,15 367 0,02 5204 0,16 392 0,02 5386 0,16 405 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 3790 0,14 285 0,02 4048 0,15 305 0,02 4323 0,16 325 0,02 4617 0,17 348 0,03 4779 0,18 360 0,03
I3 189 0,00016 0,00038 1393 0,22 105 0,04 1488 0,23 112 0,04 1589 0,25 120 0,05 1697 0,26 128 0,05 1756 0,27 132 0,05
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 3709 1,27 279 0,23 3961 1,36 298 0,25 4231 1,45 318 0,26 4518 1,55 340 0,28 4677 1,60 352 0,29
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 3709 1,81 279 0,20 3961 1,93 298 0,21 4231 2,07 318 0,22 4518 2,21 340 0,24 4677 2,28 352 0,25
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 1209 0,10 91 0,02 1291 0,11 97 0,02 1379 0,11 104 0,02 1473 0,12 111 0,02 1524 0,13 115 0,02
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1209 0,59 91 0,07 1291 0,63 97 0,07 1379 0,67 104 0,07 1473 0,72 111 0,08 1524 0,74 115 0,08
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1393 0,23 105 0,05 1488 0,24 112 0,05 1589 0,26 120 0,05 1697 0,28 128 0,06 1756 0,29 132 0,06
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1393 0,55 105 0,06 1488 0,59 112 0,07 1589 0,63 120 0,07 1697 0,67 128 0,07 1756 0,69 132 0,08
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 6479 2,36 488 0,47 6920 2,52 521 0,51 7391 2,69 556 0,54 7893 2,87 594 0,58 8169 2,97 615 0,60
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 2913 0,62 219 0,12 3111 0,66 234 0,13 3323 0,71 250 0,14 3549 0,76 267 0,15 3673 0,78 276 0,15
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 2913 1,64 219 0,18 3111 1,75 234 0,19 3323 1,87 250 0,21 3549 1,99 267 0,22 3673 2,06 276 0,23
LIGEROS 7.410 PESADOS 1.308 LIGEROS 7.914 PESADOS 1.397 LIGEROS 8.452 PESADOS 1.492 LIGEROS 9.027 PESADOS 1.594 LIGEROS 9.343 PESADOS 1.650
LIGEROS 26.070 PESADOS 5.137 LIGEROS 27.843 PESADOS 5.487 LIGEROS 29.736 PESADOS 5.860 LIGEROS 31.758 PESADOS 6.258 LIGEROS 32.870 PESADOS 6.477
31.208 33.330 35.596 38.017 39.347
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 6141 3,66 462 0,75 6356 3,79 478 0,77 6578 3,92 495 0,80 6808 4,06 512 0,83 7047 4,20 530 0,86
E1 T2 900 0,00076 0,00203 4563 3,46 343 0,70 4723 3,58 355 0,72 4888 3,71 368 0,75 5059 3,84 381 0,77 5236 3,97 394 0,80
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 4758 4,18 358 0,83 4924 4,33 371 0,86 5097 4,48 384 0,89 5275 4,64 397 0,92 5460 4,80 411 0,95
E2 T2 375 0,00030 0,00080 6576 2,00 495 0,39 6806 2,07 512 0,41 7044 2,14 530 0,42 7290 2,22 549 0,44 7546 2,29 568 0,45
I1 430 0,00035 0,00073 1578 0,55 119 0,09 1633 0,57 123 0,09 1690 0,59 127 0,09 1749 0,61 132 0,10 1811 0,63 136 0,10
I2 T1 36 0,00003 0,00007 5264 0,18 396 0,03 5448 0,19 410 0,03 5639 0,19 424 0,03 5836 0,20 439 0,03 6040 0,21 455 0,03
I2 T2 34 0,00003 0,00007 5191 0,17 391 0,03 5373 0,17 404 0,03 5561 0,18 419 0,03 5756 0,19 433 0,03 5957 0,19 448 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 5574 0,17 420 0,03 5769 0,17 434 0,03 5971 0,18 449 0,03 6180 0,19 465 0,03 6397 0,19 481 0,03
I2 T4 39 0,00004 0,00008 4946 0,18 372 0,03 5119 0,19 385 0,03 5298 0,20 399 0,03 5483 0,20 413 0,03 5675 0,21 427 0,03
I3 189 0,00016 0,00038 1818 0,28 137 0,05 1881 0,29 142 0,05 1947 0,30 147 0,06 2015 0,31 152 0,06 2086 0,32 157 0,06
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 4840 1,66 364 0,30 5010 1,72 377 0,31 5185 1,78 390 0,32 5367 1,84 404 0,33 5554 1,90 418 0,35
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 4840 2,36 364 0,26 5010 2,45 377 0,27 5185 2,53 390 0,27 5367 2,62 404 0,28 5554 2,71 418 0,29
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 1578 0,13 119 0,02 1633 0,13 123 0,03 1690 0,14 127 0,03 1749 0,14 132 0,03 1811 0,15 136 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1578 0,77 119 0,09 1633 0,80 123 0,09 1690 0,82 127 0,09 1749 0,85 132 0,09 1811 0,88 136 0,10
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 1818 0,30 137 0,06 1881 0,31 142 0,06 1947 0,32 147 0,06 2015 0,33 152 0,07 2086 0,34 157 0,07
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 1818 0,72 137 0,08 1881 0,74 142 0,08 1947 0,77 147 0,09 2015 0,79 152 0,09 2086 0,82 157 0,09
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 8455 3,07 636 0,62 8751 3,18 659 0,64 9058 3,29 682 0,66 9375 3,41 706 0,69 9703 3,53 730 0,71
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 3801 0,81 286 0,16 3934 0,84 296 0,16 4072 0,87 307 0,17 4215 0,90 317 0,18 4362 0,93 328 0,18
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 3801 2,13 286 0,24 3934 2,21 296 0,25 4072 2,29 307 0,25 4215 2,37 317 0,26 4362 2,45 328 0,27
LIGEROS 9.670 PESADOS 1.707 LIGEROS 10.008 PESADOS 1.767 LIGEROS 10.358 PESADOS 1.829 LIGEROS 10.721 PESADOS 1.893 LIGEROS 11.096 PESADOS 1.959
LIGEROS 34.020 PESADOS 6.704 LIGEROS 35.211 PESADOS 6.939 LIGEROS 36.444 PESADOS 7.182 LIGEROS 37.719 PESADOS 7.433 LIGEROS 39.039 PESADOS 7.693
40.724 42.150 43.625 45.152 46.732
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTES DE LUBRICANTE
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 7293 4,35 549 0,89 7548 4,50 568 0,92 7813 4,66 588 0,95 8086 4,82 609 0,98 8369 4,99 630 1,02
E1 T2 900 0,00076 0,00203 5419 4,11 408 0,83 5609 4,26 422 0,86 5805 4,41 437 0,89 6008 4,56 452 0,92 6219 4,72 468 0,95
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 5651 4,97 425 0,99 5849 5,14 440 1,02 6053 5,32 456 1,06 6265 5,51 472 1,09 6485 5,70 488 1,13
E2 T2 375 0,00030 0,00080 7810 2,37 588 0,47 8083 2,46 608 0,48 8366 2,54 630 0,50 8659 2,63 652 0,52 8962 2,72 675 0,54
I1 430 0,00035 0,00073 1874 0,65 141 0,10 1940 0,67 146 0,11 2007 0,70 151 0,11 2078 0,72 156 0,11 2150 0,75 162 0,12
I2 T1 36 0,00003 0,00007 6252 0,21 471 0,03 6470 0,22 487 0,03 6697 0,23 504 0,04 6931 0,24 522 0,04 7174 0,24 540 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 6166 0,20 464 0,03 6382 0,21 480 0,03 6605 0,21 497 0,03 6836 0,22 515 0,03 7075 0,23 533 0,03
I2 T3 32 0,00003 0,00006 6621 0,20 498 0,03 6852 0,21 516 0,03 7092 0,21 534 0,03 7340 0,22 552 0,03 7597 0,23 572 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 5874 0,22 442 0,03 6080 0,22 458 0,03 6292 0,23 474 0,04 6513 0,24 490 0,04 6741 0,25 507 0,04
I3 189 0,00016 0,00038 2159 0,33 162 0,06 2234 0,35 168 0,06 2313 0,36 174 0,07 2393 0,37 180 0,07 2477 0,38 186 0,07
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 5749 1,97 433 0,36 5950 2,04 448 0,37 6158 2,11 464 0,38 6374 2,18 480 0,40 6597 2,26 497 0,41
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 5749 2,81 433 0,30 5950 2,91 448 0,32 6158 3,01 464 0,33 6374 3,11 480 0,34 6597 3,22 497 0,35
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 1874 0,15 141 0,03 1940 0,16 146 0,03 2007 0,17 151 0,03 2078 0,17 156 0,03 2150 0,18 162 0,03
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 1874 0,91 141 0,10 1940 0,94 146 0,11 2007 0,98 151 0,11 2078 1,01 156 0,11 2150 1,05 162 0,12
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2159 0,35 162 0,07 2234 0,36 168 0,07 2313 0,38 174 0,08 2393 0,39 180 0,08 2477 0,40 186 0,08
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2159 0,85 162 0,09 2234 0,88 168 0,10 2313 0,91 174 0,10 2393 0,94 180 0,10 2477 0,98 186 0,11
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 10042 3,65 756 0,74 10394 3,78 782 0,76 10758 3,91 810 0,79 11134 4,05 838 0,82 11524 4,19 867 0,84
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 4515 0,96 340 0,19 4673 1,00 352 0,19 4837 1,03 364 0,20 5006 1,07 377 0,21 5181 1,10 390 0,22
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 4515 2,53 340 0,28 4673 2,62 352 0,29 4837 2,72 364 0,30 5006 2,81 377 0,31 5181 2,91 390 0,32
LIGEROS 11.485 PESADOS 2.028 LIGEROS 11.886 PESADOS 2.099 LIGEROS 12.303 PESADOS 2.172 LIGEROS 12.733 PESADOS 2.248 LIGEROS 13.179 PESADOS 2.327
LIGEROS 40.406 PESADOS 7.962 LIGEROS 41.820 PESADOS 8.241 LIGEROS 43.283 PESADOS 8.529 LIGEROS 44.798 PESADOS 8.828 LIGEROS 46.366 PESADOS 9.137
48.368 50.061 51.813 53.626 55.503
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 8662 5,17 652 1,05 8965 5,35 675 1,09 9279 5,53 698 1,13 9604 5,73 723 1,17 9940 5,93 748 1,21
E1 T2 900 0,00076 0,00203 6436 4,89 484 0,99 6662 5,06 501 1,02 6895 5,23 519 1,06 7136 5,42 537 1,09 7386 5,61 556 1,13
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 6712 5,90 505 1,17 6946 6,11 523 1,21 7190 6,32 541 1,26 7441 6,54 560 1,30 7702 6,77 580 1,34
E2 T2 375 0,00030 0,00080 9276 2,82 698 0,56 9600 2,92 723 0,58 9936 3,02 748 0,60 10284 3,13 774 0,62 10644 3,24 801 0,64
I1 430 0,00035 0,00073 2226 0,77 168 0,12 2304 0,80 173 0,13 2384 0,83 179 0,13 2468 0,86 186 0,14 2554 0,89 192 0,14
I2 T1 36 0,00003 0,00007 7425 0,25 559 0,04 7685 0,26 578 0,04 7954 0,27 599 0,04 8232 0,28 620 0,04 8520 0,29 641 0,04
I2 T2 34 0,00003 0,00007 7323 0,24 551 0,04 7579 0,24 570 0,04 7845 0,25 590 0,04 8119 0,26 611 0,04 8403 0,27 633 0,04
I2 T3 32 0,00003 0,00006 7863 0,24 592 0,04 8138 0,25 613 0,04 8423 0,26 634 0,04 8718 0,26 656 0,04 9023 0,27 679 0,04
I2 T4 39 0,00004 0,00008 6977 0,26 525 0,04 7221 0,27 543 0,04 7473 0,28 563 0,04 7735 0,29 582 0,04 8006 0,30 603 0,05
I3 189 0,00016 0,00038 2564 0,40 193 0,07 2654 0,41 200 0,08 2747 0,43 207 0,08 2843 0,44 214 0,08 2942 0,46 221 0,08
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 6828 2,34 514 0,43 7067 2,42 532 0,44 7314 2,51 551 0,46 7570 2,59 570 0,47 7835 2,69 590 0,49
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 6828 3,33 514 0,36 7067 3,45 532 0,37 7314 3,57 551 0,39 7570 3,70 570 0,40 7835 3,83 590 0,42
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 2226 0,18 168 0,04 2304 0,19 173 0,04 2384 0,20 179 0,04 2468 0,20 186 0,04 2554 0,21 192 0,04
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2226 1,08 168 0,12 2304 1,12 173 0,12 2384 1,16 179 0,13 2468 1,20 186 0,13 2554 1,24 192 0,14
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 2564 0,42 193 0,08 2654 0,43 200 0,09 2747 0,45 207 0,09 2843 0,46 214 0,09 2942 0,48 221 0,10
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 2564 1,01 193 0,11 2654 1,05 200 0,12 2747 1,08 207 0,12 2843 1,12 214 0,12 2942 1,16 221 0,13
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 11927 4,34 898 0,87 12345 4,49 929 0,90 12777 4,64 962 0,94 13224 4,81 995 0,97 13687 4,97 1030 1,00
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 5362 1,14 404 0,22 5550 1,18 418 0,23 5744 1,22 432 0,24 5945 1,27 447 0,25 6153 1,31 463 0,26
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 5362 3,01 404 0,33 5550 3,12 418 0,35 5744 3,22 432 0,36 5945 3,34 447 0,37 6153 3,45 463 0,38
LIGEROS 13.640 PESADOS 2.409 LIGEROS 14.117 PESADOS 2.493 LIGEROS 14.612 PESADOS 2.580 LIGEROS 15.123 PESADOS 2.670 LIGEROS 15.652 PESADOS 2.764
LIGEROS 47.989 PESADOS 9.457 LIGEROS 49.669 PESADOS 9.788 LIGEROS 51.407 PESADOS 10.130 LIGEROS 53.206 PESADOS 10.485 LIGEROS 55.069 PESADOS 10.852
57.446 59.457 61.537 63.691 65.920
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
COSTES DE LUBRICANTE
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 10288 6,14 774 1,25 10648 6,35 801 1,29 11021 6,57 830 1,34 11406 6,80 859 1,38 11805 7,04 889 1,43
E1 T2 900 0,00076 0,00203 7644 5,80 575 1,17 7912 6,01 596 1,21 8189 6,22 616 1,25 8476 6,43 638 1,30 8772 6,66 660 1,34
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 7971 7,01 600 1,39 8250 7,25 621 1,44 8539 7,51 643 1,49 8838 7,77 665 1,54 9147 8,04 688 1,60
E2 T2 375 0,00030 0,00080 11016 3,35 829 0,66 11402 3,47 858 0,68 11801 3,59 888 0,71 12214 3,71 919 0,73 12642 3,84 952 0,76
I1 430 0,00035 0,00073 2643 0,92 199 0,15 2736 0,95 206 0,15 2832 0,99 213 0,16 2931 1,02 221 0,16 3033 1,06 228 0,17
I2 T1 36 0,00003 0,00007 8818 0,30 664 0,05 9127 0,31 687 0,05 9447 0,32 711 0,05 9777 0,33 736 0,05 10119 0,34 762 0,05
I2 T2 34 0,00003 0,00007 8697 0,28 655 0,04 9002 0,29 678 0,04 9317 0,30 701 0,05 9643 0,31 726 0,05 9980 0,32 751 0,05
I2 T3 32 0,00003 0,00006 9339 0,28 703 0,04 9666 0,29 728 0,04 10004 0,30 753 0,05 10354 0,31 779 0,05 10717 0,32 807 0,05
I2 T4 39 0,00004 0,00008 8286 0,31 624 0,05 8576 0,32 645 0,05 8876 0,33 668 0,05 9187 0,34 691 0,05 9508 0,35 716 0,05
I3 189 0,00016 0,00038 3045 0,47 229 0,09 3152 0,49 237 0,09 3262 0,51 246 0,09 3376 0,52 254 0,10 3494 0,54 263 0,10
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 8109 2,78 610 0,51 8393 2,88 632 0,52 8687 2,98 654 0,54 8991 3,08 677 0,56 9305 3,19 700 0,58
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 8109 3,96 610 0,43 8393 4,10 632 0,45 8687 4,24 654 0,46 8991 4,39 677 0,48 9305 4,54 700 0,49
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 2643 0,22 199 0,04 2736 0,23 206 0,04 2832 0,23 213 0,04 2931 0,24 221 0,05 3033 0,25 228 0,05
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 2643 1,29 199 0,14 2736 1,33 206 0,15 2832 1,38 213 0,15 2931 1,43 221 0,16 3033 1,48 228 0,16
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3045 0,50 229 0,10 3152 0,51 237 0,10 3262 0,53 246 0,11 3376 0,55 254 0,11 3494 0,57 263 0,11
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3045 1,20 229 0,13 3152 1,24 237 0,14 3262 1,28 246 0,14 3376 1,33 254 0,15 3494 1,38 263 0,15
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 14166 5,15 1066 1,04 14661 5,33 1104 1,07 15175 5,52 1142 1,11 15706 5,71 1182 1,15 16255 5,91 1224 1,19
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 6369 1,36 479 0,26 6592 1,41 496 0,27 6822 1,45 514 0,28 7061 1,51 531 0,29 7308 1,56 550 0,30
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 6369 3,58 479 0,40 6592 3,70 496 0,41 6822 3,83 514 0,43 7061 3,96 531 0,44 7308 4,10 550 0,46
LIGEROS 16.200 PESADOS 2.861 LIGEROS 16.767 PESADOS 2.961 LIGEROS 17.354 PESADOS 3.064 LIGEROS 17.961 PESADOS 3.172 LIGEROS 18.590 PESADOS 3.283
LIGEROS 56.996 PESADOS 11.232 LIGEROS 58.991 PESADOS 11.625 LIGEROS 61.056 PESADOS 12.032 LIGEROS 63.193 PESADOS 12.453 LIGEROS 65.404 PESADOS 12.889
68.228 70.616 73.087 75.645 78.293
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día IMD litros/día
E1 T1 680 0,00060 0,00161 12219 7,29 920 1,48 12646 7,54 952 1,54 13089 7,81 985 1,59 13547 8,08 1020 1,64 14021 8,36 1055 1,70
E1 T2 900 0,00076 0,00203 9079 6,89 683 1,39 9397 7,13 707 1,44 9726 7,38 732 1,49 10066 7,64 758 1,54 10419 7,91 784 1,60
E2 T1 1040 0,00088 0,00232 9467 8,32 713 1,65 9799 8,62 738 1,71 10142 8,92 763 1,77 10497 9,23 790 1,83 10864 9,55 818 1,90
E2 T2 375 0,00030 0,00080 13084 3,98 985 0,78 13542 4,12 1019 0,81 14016 4,26 1055 0,84 14507 4,41 1092 0,87 15014 4,56 1130 0,90
I1 430 0,00035 0,00073 3139 1,09 236 0,17 3249 1,13 245 0,18 3363 1,17 253 0,19 3481 1,21 262 0,19 3603 1,25 271 0,20
I2 T1 36 0,00003 0,00007 10474 0,36 788 0,05 10840 0,37 816 0,06 11220 0,38 844 0,06 11612 0,40 874 0,06 12019 0,41 905 0,06
I2 T2 34 0,00003 0,00007 10330 0,33 778 0,05 10691 0,34 805 0,05 11066 0,36 833 0,05 11453 0,37 862 0,06 11854 0,38 892 0,06
I2 T3 32 0,00003 0,00006 11092 0,34 835 0,05 11480 0,35 864 0,05 11882 0,36 894 0,06 12298 0,37 926 0,06 12728 0,39 958 0,06
I2 T4 39 0,00004 0,00008 9841 0,36 741 0,06 10185 0,38 767 0,06 10542 0,39 793 0,06 10911 0,40 821 0,06 11293 0,42 850 0,06
I3 189 0,00016 0,00038 3617 0,56 272 0,10 3743 0,58 282 0,11 3874 0,60 292 0,11 4010 0,62 302 0,11 4150 0,64 312 0,12
GI-634 T1 491 0,00034 0,00083 9631 3,30 725 0,60 9968 3,42 750 0,62 10317 3,54 777 0,64 10678 3,66 804 0,67 11052 3,79 832 0,69
GI-634 T2 514 0,00049 0,00070 9631 4,70 725 0,51 9968 4,87 750 0,53 10317 5,04 777 0,55 10678 5,21 804 0,57 11052 5,40 832 0,59
C-252 T1 127 0,00008 0,00021 3139 0,26 236 0,05 3249 0,27 245 0,05 3363 0,28 253 0,05 3481 0,29 262 0,05 3603 0,30 271 0,06
C-252 T2 413 0,00049 0,00072 3139 1,53 236 0,17 3249 1,58 245 0,18 3363 1,64 253 0,18 3481 1,70 262 0,19 3603 1,75 271 0,20
C-31N T1 253 0,00016 0,00043 3617 0,59 272 0,12 3743 0,61 282 0,12 3874 0,63 292 0,13 4010 0,65 302 0,13 4150 0,68 312 0,14
C-31N T2 334 0,00039 0,00058 3617 1,42 272 0,16 3743 1,47 282 0,16 3874 1,53 292 0,17 4010 1,58 302 0,18 4150 1,63 312 0,18
C-31E T1 563 0,00036 0,00097 16824 6,12 1266 1,23 17413 6,33 1311 1,28 18023 6,55 1357 1,32 18653 6,78 1404 1,37 19306 7,02 1453 1,41
C-31E T2 331 0,00021 0,00055 7564 1,61 569 0,31 7829 1,67 589 0,33 8103 1,73 610 0,34 8386 1,79 631 0,35 8680 1,85 653 0,36
C-31E T3 476 0,00056 0,00083 7564 4,25 569 0,47 7829 4,39 589 0,49 8103 4,55 610 0,51 8386 4,71 631 0,52 8680 4,87 653 0,54
LIGEROS 19.241 PESADOS 3.397 LIGEROS 19.914 PESADOS 3.516 LIGEROS 20.611 PESADOS 3.639 LIGEROS 21.332 PESADOS 3.767 LIGEROS 22.079 PESADOS 3.899
LIGEROS 67.693 PESADOS 13.340 LIGEROS 70.063 PESADOS 13.807 LIGEROS 72.515 PESADOS 14.290 LIGEROS 75.053 PESADOS 14.790 LIGEROS 77.680 PESADOS 15.308
81.033 83.869 86.805 89.843 92.987
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (litros/año)
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 30
CONSUMO (litros/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29
TOTAL
TOTAL (litros/año)
 COSTE DE LUBRICANTE TOTAL (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL






EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 4706 25,79 354 16,37 5026 27,54 378 17,48 5367 29,41 404 18,67 5732 31,41 431 19,94 5933 32,51 447 20,64
E1 T2 900 0,0073 0,0612 3497 25,36 263 16,10 3734 27,08 281 17,19 3988 28,93 300 18,36 4260 30,89 321 19,61 4409 31,97 332 20,30
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 3646 30,56 274 19,40 3894 32,64 293 20,72 4159 34,85 313 22,13 4442 37,22 334 23,63 4597 38,53 346 24,46
E2 T2 375 0,0030 0,0255 5039 15,23 379 9,67 5382 16,26 405 10,32 5748 17,37 433 11,03 6138 18,55 462 11,78 6353 19,20 478 12,19
I1 430 0,0035 0,0292 1209 4,19 91 2,66 1291 4,47 97 2,84 1379 4,78 104 3,03 1473 5,10 111 3,24 1524 5,28 115 3,35
I2 T1 36 0,0003 0,0024 4034 1,17 304 0,74 4308 1,25 324 0,79 4601 1,33 346 0,85 4914 1,43 370 0,90 5086 1,48 383 0,94
I2 T2 34 0,0003 0,0023 3978 1,09 299 0,69 4249 1,16 320 0,74 4538 1,24 342 0,79 4846 1,33 365 0,84 5016 1,37 378 0,87
I2 T3 32 0,0003 0,0022 4272 1,10 322 0,70 4562 1,18 343 0,75 4872 1,26 367 0,80 5204 1,34 392 0,85 5386 1,39 405 0,88
I2 T4 39 0,0003 0,0027 3790 1,19 285 0,76 4048 1,27 305 0,81 4323 1,36 325 0,86 4617 1,45 348 0,92 4779 1,50 360 0,95
I3 189 0,0015 0,0128 1393 2,12 105 1,35 1488 2,27 112 1,44 1589 2,42 120 1,54 1697 2,58 128 1,64 1756 2,67 132 1,70
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 3709 14,68 279 9,32 3961 15,67 298 9,95 4231 16,74 318 10,63 4518 17,88 340 11,35 4677 18,50 352 11,75
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 3709 15,36 279 9,75 3961 16,41 298 10,42 4231 17,52 318 11,12 4518 18,72 340 11,88 4677 19,37 352 12,30
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 1209 1,24 91 0,79 1291 1,32 97 0,84 1379 1,41 104 0,90 1473 1,51 111 0,96 1524 1,56 115 0,99
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1209 4,02 91 2,55 1291 4,30 97 2,73 1379 4,59 104 2,91 1473 4,90 111 3,11 1524 5,07 115 3,22
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1393 2,84 105 1,80 1488 3,03 112 1,93 1589 3,24 120 2,06 1697 3,46 128 2,20 1756 3,58 132 2,27
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1393 3,75 105 2,38 1488 4,00 112 2,54 1589 4,28 120 2,71 1697 4,57 128 2,90 1756 4,73 132 3,00
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 6479 29,40 488 18,66 6920 31,40 521 19,93 7391 33,53 556 21,29 7893 35,81 594 22,73 8169 37,06 615 23,53
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 2913 7,77 219 4,93 3111 8,30 234 5,27 3323 8,86 250 5,63 3549 9,47 267 6,01 3673 9,80 276 6,22
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 2913 11,17 219 7,09 3111 11,93 234 7,58 3323 12,75 250 8,09 3549 13,61 267 8,64 3673 14,09 276 8,94
LIGEROS 195 PESADOS 124 LIGEROS 208 PESADOS 132 LIGEROS 223 PESADOS 141 LIGEROS 238 PESADOS 151 LIGEROS 246 PESADOS 156
LIGEROS 71.244 PESADOS 45.226 LIGEROS 76.088 PESADOS 48.302 LIGEROS 81.262 PESADOS 51.586 LIGEROS 86.788 PESADOS 55.094 LIGEROS 89.826 PESADOS 57.022
116.470 124.390 132.848 141.882 146.848
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 6141 33,65 462 21,36 6356 34,83 478 22,11 6578 36,05 495 22,88 6808 37,31 512 23,68 7047 38,61 530 24,51
E1 T2 900 0,0073 0,0612 4563 33,09 343 21,01 4723 34,25 355 21,74 4888 35,45 368 22,50 5059 36,69 381 23,29 5236 37,98 394 24,11
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 4758 39,88 358 25,31 4924 41,27 371 26,20 5097 42,72 384 27,12 5275 44,21 397 28,07 5460 45,76 411 29,05
E2 T2 375 0,0030 0,0255 6576 19,87 495 12,61 6806 20,57 512 13,06 7044 21,29 530 13,51 7290 22,03 549 13,99 7546 22,80 568 14,48
I1 430 0,0035 0,0292 1578 5,47 119 3,47 1633 5,66 123 3,59 1690 5,86 127 3,72 1749 6,06 132 3,85 1811 6,27 136 3,98
I2 T1 36 0,0003 0,0024 5264 1,53 396 0,97 5448 1,58 410 1,00 5639 1,64 424 1,04 5836 1,69 439 1,07 6040 1,75 455 1,11
I2 T2 34 0,0003 0,0023 5191 1,42 391 0,90 5373 1,47 404 0,93 5561 1,52 419 0,97 5756 1,58 433 1,00 5957 1,63 448 1,04
I2 T3 32 0,0003 0,0022 5574 1,44 420 0,91 5769 1,49 434 0,94 5971 1,54 449 0,98 6180 1,59 465 1,01 6397 1,65 481 1,05
I2 T4 39 0,0003 0,0027 4946 1,55 372 0,99 5119 1,61 385 1,02 5298 1,67 399 1,06 5483 1,72 413 1,09 5675 1,78 427 1,13
I3 189 0,0015 0,0128 1818 2,77 137 1,76 1881 2,87 142 1,82 1947 2,97 147 1,88 2015 3,07 152 1,95 2086 3,18 157 2,02
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 4840 19,15 364 12,16 5010 19,82 377 12,58 5185 20,52 390 13,02 5367 21,23 404 13,48 5554 21,98 418 13,95
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 4840 20,05 364 12,73 5010 20,75 377 13,17 5185 21,48 390 13,63 5367 22,23 404 14,11 5554 23,01 418 14,60
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 1578 1,61 119 1,03 1633 1,67 123 1,06 1690 1,73 127 1,10 1749 1,79 132 1,14 1811 1,85 136 1,18
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1578 5,25 119 3,33 1633 5,44 123 3,45 1690 5,63 127 3,57 1749 5,82 132 3,70 1811 6,03 136 3,83
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 1818 3,71 137 2,35 1881 3,84 142 2,43 1947 3,97 147 2,52 2015 4,11 152 2,61 2086 4,25 157 2,70
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 1818 4,89 137 3,11 1881 5,06 142 3,21 1947 5,24 147 3,33 2015 5,42 152 3,44 2086 5,61 157 3,56
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 8455 38,36 636 24,35 8751 39,70 659 25,20 9058 41,09 682 26,09 9375 42,53 706 27,00 9703 44,02 730 27,95
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 3801 10,14 286 6,44 3934 10,49 296 6,66 4072 10,86 307 6,90 4215 11,24 317 7,14 4362 11,64 328 7,39
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 3801 14,58 286 9,26 3934 15,09 296 9,58 4072 15,62 307 9,92 4215 16,17 317 10,26 4362 16,73 328 10,62
LIGEROS 255 PESADOS 162 LIGEROS 264 PESADOS 167 LIGEROS 273 PESADOS 173 LIGEROS 282 PESADOS 179 LIGEROS 292 PESADOS 186
LIGEROS 92.970 PESADOS 59.018 LIGEROS 96.223 PESADOS 61.084 LIGEROS 99.591 PESADOS 63.222 LIGEROS 103.077 PESADOS 65.434 LIGEROS 106.685 PESADOS 67.725
151.988 157.307 162.813 168.511 174.409




 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOSCOSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS
AÑO 10
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 7293 39,97 549 25,37 7548 41,36 568 26,26 7813 42,81 588 27,18 8086 44,31 609 28,13 8369 45,86 630 29,11
E1 T2 900 0,0073 0,0612 5419 39,30 408 24,95 5609 40,68 422 25,82 5805 42,10 437 26,73 6008 43,58 452 27,66 6219 45,10 468 28,63
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 5651 47,36 425 30,06 5849 49,02 440 31,12 6053 50,73 456 32,21 6265 52,51 472 33,33 6485 54,35 488 34,50
E2 T2 375 0,0030 0,0255 7810 23,60 588 14,98 8083 24,43 608 15,51 8366 25,28 630 16,05 8659 26,17 652 16,61 8962 27,08 675 17,19
I1 430 0,0035 0,0292 1874 6,49 141 4,12 1940 6,72 146 4,27 2007 6,96 151 4,42 2078 7,20 156 4,57 2150 7,45 162 4,73
I2 T1 36 0,0003 0,0024 6252 1,81 471 1,15 6470 1,88 487 1,19 6697 1,94 504 1,23 6931 2,01 522 1,28 7174 2,08 540 1,32
I2 T2 34 0,0003 0,0023 6166 1,69 464 1,07 6382 1,75 480 1,11 6605 1,81 497 1,15 6836 1,87 515 1,19 7075 1,94 533 1,23
I2 T3 32 0,0003 0,0022 6621 1,71 498 1,08 6852 1,77 516 1,12 7092 1,83 534 1,16 7340 1,89 552 1,20 7597 1,96 572 1,24
I2 T4 39 0,0003 0,0027 5874 1,85 442 1,17 6080 1,91 458 1,21 6292 1,98 474 1,26 6513 2,05 490 1,30 6741 2,12 507 1,34
I3 189 0,0015 0,0128 2159 3,29 162 2,09 2234 3,40 168 2,16 2313 3,52 174 2,24 2393 3,65 180 2,31 2477 3,77 186 2,40
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 5749 22,75 433 14,44 5950 23,54 448 14,95 6158 24,37 464 15,47 6374 25,22 480 16,01 6597 26,10 497 16,57
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 5749 23,81 433 15,12 5950 24,65 448 15,65 6158 25,51 464 16,19 6374 26,40 480 16,76 6597 27,32 497 17,35
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 1874 1,92 141 1,22 1940 1,98 146 1,26 2007 2,05 151 1,30 2078 2,13 156 1,35 2150 2,20 162 1,40
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 1874 6,24 141 3,96 1940 6,46 146 4,10 2007 6,68 151 4,24 2078 6,91 156 4,39 2150 7,16 162 4,54
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2159 4,40 162 2,79 2234 4,56 168 2,89 2313 4,71 174 2,99 2393 4,88 180 3,10 2477 5,05 186 3,21
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2159 5,81 162 3,69 2234 6,01 168 3,82 2313 6,22 174 3,95 2393 6,44 180 4,09 2477 6,67 186 4,23
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 10042 45,56 756 28,92 10394 47,16 782 29,94 10758 48,81 810 30,98 11134 50,52 838 32,07 11524 52,28 867 33,19
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 4515 12,04 340 7,65 4673 12,46 352 7,91 4837 12,90 364 8,19 5006 13,35 377 8,48 5181 13,82 390 8,77
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 4515 17,32 340 10,99 4673 17,92 352 11,38 4837 18,55 364 11,78 5006 19,20 377 12,19 5181 19,87 390 12,62
LIGEROS 303 PESADOS 192 LIGEROS 313 PESADOS 199 LIGEROS 324 PESADOS 206 LIGEROS 335 PESADOS 213 LIGEROS 347 PESADOS 220
LIGEROS 110.419 PESADOS 70.095 LIGEROS 114.283 PESADOS 72.548 LIGEROS 118.283 PESADOS 75.087 LIGEROS 122.423 PESADOS 77.715 LIGEROS 126.708 PESADOS 80.435
180.514 186.831 193.371 200.139 207.143
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 8662 47,47 652 30,13 8965 49,13 675 31,19 9279 50,85 698 32,28 9604 52,63 723 33,41 9940 54,47 748 34,58
E1 T2 900 0,0073 0,0612 6436 46,68 484 29,63 6662 48,32 501 30,67 6895 50,01 519 31,74 7136 51,76 537 32,86 7386 53,57 556 34,01
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 6712 56,25 505 35,71 6946 58,22 523 36,96 7190 60,26 541 38,25 7441 62,36 560 39,59 7702 64,55 580 40,98
E2 T2 375 0,0030 0,0255 9276 28,03 698 17,79 9600 29,01 723 18,42 9936 30,03 748 19,06 10284 31,08 774 19,73 10644 32,17 801 20,42
I1 430 0,0035 0,0292 2226 7,71 168 4,90 2304 7,98 173 5,07 2384 8,26 179 5,24 2468 8,55 186 5,43 2554 8,85 192 5,62
I2 T1 36 0,0003 0,0024 7425 2,15 559 1,37 7685 2,23 578 1,42 7954 2,31 599 1,46 8232 2,39 620 1,52 8520 2,47 641 1,57
I2 T2 34 0,0003 0,0023 7323 2,01 551 1,27 7579 2,08 570 1,32 7845 2,15 590 1,36 8119 2,22 611 1,41 8403 2,30 633 1,46
I2 T3 32 0,0003 0,0022 7863 2,03 592 1,29 8138 2,10 613 1,33 8423 2,17 634 1,38 8718 2,25 656 1,43 9023 2,33 679 1,48
I2 T4 39 0,0003 0,0027 6977 2,19 525 1,39 7221 2,27 543 1,44 7473 2,35 563 1,49 7735 2,43 582 1,54 8006 2,52 603 1,60
I3 189 0,0015 0,0128 2564 3,91 193 2,48 2654 4,04 200 2,57 2747 4,18 207 2,66 2843 4,33 214 2,75 2942 4,48 221 2,84
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 6828 27,02 514 17,15 7067 27,96 532 17,75 7314 28,94 551 18,37 7570 29,95 570 19,01 7835 31,00 590 19,68
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 6828 28,28 514 17,95 7067 29,27 532 18,58 7314 30,30 551 19,23 7570 31,36 570 19,91 7835 32,45 590 20,60
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 2226 2,28 168 1,45 2304 2,36 173 1,50 2384 2,44 179 1,55 2468 2,53 186 1,60 2554 2,61 192 1,66
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2226 7,41 168 4,70 2304 7,67 173 4,87 2384 7,93 179 5,04 2468 8,21 186 5,21 2554 8,50 192 5,40
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 2564 5,23 193 3,32 2654 5,41 200 3,43 2747 5,60 207 3,55 2843 5,80 214 3,68 2942 6,00 221 3,81
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 2564 6,90 193 4,38 2654 7,14 200 4,53 2747 7,39 207 4,69 2843 7,65 214 4,86 2942 7,92 221 5,03
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 11927 54,11 898 34,35 12345 56,01 929 35,55 12777 57,97 962 36,80 13224 60,00 995 38,09 13687 62,10 1030 39,42
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 5362 14,30 404 9,08 5550 14,80 418 9,40 5744 15,32 432 9,73 5945 15,86 447 10,07 6153 16,41 463 10,42
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 5362 20,57 404 13,06 5550 21,29 418 13,51 5744 22,03 432 13,99 5945 22,81 447 14,48 6153 23,60 463 14,98
LIGEROS 359 PESADOS 228 LIGEROS 372 PESADOS 236 LIGEROS 385 PESADOS 244 LIGEROS 398 PESADOS 253 LIGEROS 412 PESADOS 262
LIGEROS 131.143 PESADOS 83.251 LIGEROS 135.733 PESADOS 86.164 LIGEROS 140.483 PESADOS 89.180 LIGEROS 145.400 PESADOS 92.302 LIGEROS 150.489 PESADOS 95.532
214.393 221.897 229.664 237.702 246.021
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL




 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROSCOSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS
AÑO 20
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 10288 56,38 774 35,79 10648 58,35 801 37,04 11021 60,39 830 38,34 11406 62,50 859 39,68 11805 64,69 889 41,07
E1 T2 900 0,0073 0,0612 7644 55,44 575 35,20 7912 57,38 596 36,43 8189 59,39 616 37,70 8476 61,47 638 39,02 8772 63,62 660 40,39
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 7971 66,81 600 42,41 8250 69,14 621 43,89 8539 71,56 643 45,43 8838 74,07 665 47,02 9147 76,66 688 48,67
E2 T2 375 0,0030 0,0255 11016 33,29 829 21,13 11402 34,46 858 21,87 11801 35,66 888 22,64 12214 36,91 919 23,43 12642 38,20 952 24,25
I1 430 0,0035 0,0292 2643 9,16 199 5,81 2736 9,48 206 6,02 2832 9,81 213 6,23 2931 10,16 221 6,45 3033 10,51 228 6,67
I2 T1 36 0,0003 0,0024 8818 2,56 664 1,62 9127 2,65 687 1,68 9447 2,74 711 1,74 9777 2,84 736 1,80 10119 2,94 762 1,86
I2 T2 34 0,0003 0,0023 8697 2,38 655 1,51 9002 2,47 678 1,57 9317 2,55 701 1,62 9643 2,64 726 1,68 9980 2,73 751 1,74
I2 T3 32 0,0003 0,0022 9339 2,41 703 1,53 9666 2,49 728 1,58 10004 2,58 753 1,64 10354 2,67 779 1,69 10717 2,76 807 1,75
I2 T4 39 0,0003 0,0027 8286 2,60 624 1,65 8576 2,70 645 1,71 8876 2,79 668 1,77 9187 2,89 691 1,83 9508 2,99 716 1,90
I3 189 0,0015 0,0128 3045 4,64 229 2,94 3152 4,80 237 3,05 3262 4,97 246 3,15 3376 5,14 254 3,26 3494 5,32 263 3,38
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 8109 32,09 610 20,37 8393 33,21 632 21,08 8687 34,37 654 21,82 8991 35,57 677 22,58 9305 36,82 700 23,37
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 8109 33,59 610 21,32 8393 34,76 632 22,07 8687 35,98 654 22,84 8991 37,24 677 23,64 9305 38,54 700 24,47
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 2643 2,71 199 1,72 2736 2,80 206 1,78 2832 2,90 213 1,84 2931 3,00 221 1,90 3033 3,10 228 1,97
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 2643 8,80 199 5,58 2736 9,11 206 5,78 2832 9,42 213 5,98 2931 9,75 221 6,19 3033 10,10 228 6,41
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3045 6,21 229 3,94 3152 6,43 237 4,08 3262 6,65 246 4,22 3376 6,88 254 4,37 3494 7,12 263 4,52
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3045 8,20 229 5,20 3152 8,48 237 5,39 3262 8,78 246 5,57 3376 9,09 254 5,77 3494 9,41 263 5,97
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 14166 64,27 1066 40,80 14661 66,52 1104 42,23 15175 68,85 1142 43,70 15706 71,26 1182 45,23 16255 73,75 1224 46,82
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 6369 16,99 479 10,78 6592 17,58 496 11,16 6822 18,20 514 11,55 7061 18,83 531 11,96 7308 19,49 550 12,38
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 6369 24,43 479 15,51 6592 25,28 496 16,05 6822 26,17 514 16,61 7061 27,09 531 17,19 7308 28,03 550 17,80
LIGEROS 427 PESADOS 271 LIGEROS 442 PESADOS 280 LIGEROS 457 PESADOS 290 LIGEROS 473 PESADOS 300 LIGEROS 490 PESADOS 311
LIGEROS 155.756 PESADOS 98.876 LIGEROS 161.208 PESADOS 102.336 LIGEROS 166.850 PESADOS 105.918 LIGEROS 172.690 PESADOS 109.625 LIGEROS 178.734 PESADOS 113.462
254.632 263.544 272.768 282.315 292.196
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día IMD €/día
E1 T1 680 0,0055 0,0462 12219 66,96 920 42,50 12646 69,30 952 43,99 13089 71,73 985 45,53 13547 74,24 1020 47,13 14021 76,83 1055 48,78
E1 T2 900 0,0073 0,0612 9079 65,85 683 41,80 9397 68,15 707 43,26 9726 70,54 732 44,78 10066 73,01 758 46,35 10419 75,56 784 47,97
E2 T1 1040 0,0084 0,0707 9467 79,34 713 50,37 9799 82,12 738 52,13 10142 85,00 763 53,96 10497 87,97 790 55,84 10864 91,05 818 57,80
E2 T2 375 0,0030 0,0255 13084 39,54 985 25,10 13542 40,92 1019 25,98 14016 42,36 1055 26,89 14507 43,84 1092 27,83 15014 45,37 1130 28,80
I1 430 0,0035 0,0292 3139 10,88 236 6,91 3249 11,26 245 7,15 3363 11,65 253 7,40 3481 12,06 262 7,66 3603 12,48 271 7,92
I2 T1 36 0,0003 0,0024 10474 3,04 788 1,93 10840 3,14 816 2,00 11220 3,25 844 2,07 11612 3,37 874 2,14 12019 3,49 905 2,21
I2 T2 34 0,0003 0,0023 10330 2,83 778 1,80 10691 2,93 805 1,86 11066 3,03 833 1,92 11453 3,14 862 1,99 11854 3,25 892 2,06
I2 T3 32 0,0003 0,0022 11092 2,86 835 1,82 11480 2,96 864 1,88 11882 3,06 894 1,95 12298 3,17 926 2,01 12728 3,28 958 2,08
I2 T4 39 0,0003 0,0027 9841 3,09 741 1,96 10185 3,20 767 2,03 10542 3,31 793 2,10 10911 3,43 821 2,18 11293 3,55 850 2,25
I3 189 0,0015 0,0128 3617 5,51 272 3,50 3743 5,70 282 3,62 3874 5,90 292 3,75 4010 6,11 302 3,88 4150 6,32 312 4,01
GI-634 T1 491 0,0040 0,0334 9631 38,11 725 24,19 9968 39,44 750 25,04 10317 40,82 777 25,91 10678 42,25 804 26,82 11052 43,73 832 27,76
GI-634 T2 514 0,0041 0,0349 9631 39,89 725 25,32 9968 41,29 750 26,21 10317 42,73 777 27,13 10678 44,23 804 28,08 11052 45,78 832 29,06
C-252 T1 127 0,0010 0,0086 3139 3,21 236 2,04 3249 3,33 245 2,11 3363 3,44 253 2,18 3481 3,56 262 2,26 3603 3,69 271 2,34
C-252 T2 413 0,0033 0,0281 3139 10,45 236 6,63 3249 10,81 245 6,87 3363 11,19 253 7,11 3481 11,58 262 7,35 3603 11,99 271 7,61
C-31N T1 253 0,0020 0,0172 3617 7,37 272 4,68 3743 7,63 282 4,84 3874 7,90 292 5,01 4010 8,18 302 5,19 4150 8,46 312 5,37
C-31N T2 334 0,0027 0,0227 3617 9,73 272 6,18 3743 10,08 282 6,40 3874 10,43 292 6,62 4010 10,79 302 6,85 4150 11,17 312 7,09
C-31E T1 563 0,0045 0,0383 16824 76,33 1266 48,46 17413 79,00 1311 50,15 18023 81,77 1357 51,91 18653 84,63 1404 53,72 19306 87,59 1453 55,60
C-31E T2 331 0,0027 0,0225 7564 20,18 569 12,81 7829 20,88 589 13,26 8103 21,61 610 13,72 8386 22,37 631 14,20 8680 23,15 653 14,70
C-31E T3 476 0,0038 0,0324 7564 29,01 569 18,42 7829 30,03 589 19,06 8103 31,08 610 19,73 8386 32,17 631 20,42 8680 33,30 653 21,14
LIGEROS 507 PESADOS 322 LIGEROS 525 PESADOS 333 LIGEROS 543 PESADOS 345 LIGEROS 562 PESADOS 357 LIGEROS 582 PESADOS 369
LIGEROS 184.990 PESADOS 117.433 LIGEROS 191.464 PESADOS 121.544 LIGEROS 198.166 PESADOS 125.798 LIGEROS 205.101 PESADOS 130.200 LIGEROS 212.280 PESADOS 134.757
302.423 313.008 323.963 335.302 347.037
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL
TOTAL (€/día)
 COSTE DE NEUMÁTICOS (€/año)
TOTAL TOTAL
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
COSTE (€/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE NEUMÁTICOS
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (€/día)




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 4706 32,00 354 2,98 5026 34,17 378 3,18 5367 36,50 404 3,40 5732 38,98 431 3,63 5933 40,34 447 3,76
E1 T2 900 0,0095 0,0115 3497 33,13 263 3,03 3734 35,38 281 3,23 3988 37,78 300 3,45 4260 40,35 321 3,69 4409 41,77 332 3,82
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 3646 37,92 274 3,53 3894 40,50 293 3,77 4159 43,25 313 4,03 4442 46,19 334 4,30 4597 47,81 346 4,45
E2 T2 375 0,0039 0,0048 5039 19,89 379 1,82 5382 21,24 405 1,94 5748 22,69 433 2,07 6138 24,23 462 2,21 6353 25,08 478 2,29
I1 430 0,0078 0,0078 1209 9,45 91 0,71 1291 10,10 97 0,76 1379 10,78 104 0,81 1473 11,52 111 0,87 1524 11,92 115 0,90
I2 T1 36 0,0013 0,0013 4034 5,38 304 0,40 4308 5,74 324 0,43 4601 6,13 346 0,46 4914 6,55 370 0,49 5086 6,78 383 0,51
I2 T2 34 0,0013 0,0013 3978 5,01 299 0,38 4249 5,35 320 0,40 4538 5,71 342 0,43 4846 6,10 365 0,46 5016 6,32 378 0,48
I2 T3 32 0,0012 0,0012 4272 5,06 322 0,38 4562 5,41 343 0,41 4872 5,77 367 0,43 5204 6,17 392 0,46 5386 6,38 405 0,48
I2 T4 39 0,0014 0,0014 3790 5,47 285 0,41 4048 5,85 305 0,44 4323 6,24 325 0,47 4617 6,67 348 0,50 4779 6,90 360 0,52
I3 189 0,0031 0,0031 1393 4,32 105 0,33 1488 4,61 112 0,35 1589 4,92 120 0,37 1697 5,26 128 0,40 1756 5,44 132 0,41
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 3709 22,21 279 1,92 3961 23,72 298 2,05 4231 25,33 318 2,19 4518 27,06 340 2,34 4677 28,00 352 2,42
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 3709 54,47 279 4,10 3961 58,18 298 4,38 4231 62,13 318 4,68 4518 66,36 340 4,99 4677 68,68 352 5,17
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 1209 2,29 91 0,18 1291 2,45 97 0,19 1379 2,61 104 0,21 1473 2,79 111 0,22 1524 2,89 115 0,23
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1209 14,27 91 1,07 1291 15,24 97 1,15 1379 16,27 104 1,22 1473 17,38 111 1,31 1524 17,99 115 1,35
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1393 4,70 105 0,39 1488 5,02 112 0,42 1589 5,36 120 0,45 1697 5,72 128 0,48 1756 5,92 132 0,49
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1393 13,29 105 1,00 1488 14,20 112 1,07 1589 15,16 120 1,14 1697 16,19 128 1,22 1756 16,76 132 1,26
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 6479 47,38 488 3,99 6920 50,60 521 4,26 7391 54,04 556 4,55 7893 57,71 594 4,86 8169 59,73 615 5,03
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 2913 13,77 219 1,11 3111 14,71 234 1,19 3323 15,71 250 1,27 3549 16,78 267 1,35 3673 17,37 276 1,40
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 2913 39,62 219 2,98 3111 42,31 234 3,18 3323 45,19 250 3,40 3549 48,26 267 3,63 3673 49,95 276 3,76
LIGEROS 133.199 PESADOS 11.067 LIGEROS 142.257 PESADOS 11.820 LIGEROS 151.930 PESADOS 12.623 LIGEROS 162.261 PESADOS 13.482 LIGEROS 167.940 PESADOS 13.954
LIGEROS 1.948.702 PESADOS 277.562 LIGEROS 2.081.214 PESADOS 296.437 LIGEROS 2.222.736 PESADOS 316.594 LIGEROS 2.373.882 PESADOS 338.123 LIGEROS 2.456.968 PESADOS 349.957
2.226.264 2.377.650 2.539.331 2.712.005 2.806.925
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 6141 41,76 462 3,89 6356 43,22 478 4,02 6578 44,73 495 4,16 6808 46,30 512 4,31 7047 47,92 530 4,46
E1 T2 900 0,0095 0,0115 4563 43,23 343 3,95 4723 44,74 355 4,09 4888 46,31 368 4,23 5059 47,93 381 4,38 5236 49,60 394 4,53
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 4758 49,48 358 4,61 4924 51,21 371 4,77 5097 53,01 384 4,93 5275 54,86 397 5,11 5460 56,78 411 5,29
E2 T2 375 0,0039 0,0048 6576 25,96 495 2,37 6806 26,86 512 2,45 7044 27,81 530 2,54 7290 28,78 549 2,63 7546 29,79 568 2,72
I1 430 0,0078 0,0078 1578 12,34 119 0,93 1633 12,77 123 0,96 1690 13,21 127 0,99 1749 13,68 132 1,03 1811 14,16 136 1,07
I2 T1 36 0,0013 0,0013 5264 7,02 396 0,53 5448 7,26 410 0,55 5639 7,52 424 0,57 5836 7,78 439 0,59 6040 8,05 455 0,61
I2 T2 34 0,0013 0,0013 5191 6,54 391 0,49 5373 6,77 404 0,51 5561 7,00 419 0,53 5756 7,25 433 0,55 5957 7,50 448 0,56
I2 T3 32 0,0012 0,0012 5574 6,61 420 0,50 5769 6,84 434 0,51 5971 7,08 449 0,53 6180 7,32 465 0,55 6397 7,58 481 0,57
I2 T4 39 0,0014 0,0014 4946 7,14 372 0,54 5119 7,39 385 0,56 5298 7,65 399 0,58 5483 7,92 413 0,60 5675 8,20 427 0,62
I3 189 0,0031 0,0031 1818 5,63 137 0,43 1881 5,83 142 0,44 1947 6,03 147 0,46 2015 6,24 152 0,47 2086 6,46 157 0,49
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 4840 28,98 364 2,50 5010 30,00 377 2,59 5185 31,05 390 2,68 5367 32,13 404 2,77 5554 33,26 418 2,87
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 4840 71,08 364 5,35 5010 73,57 377 5,54 5185 76,15 390 5,73 5367 78,81 404 5,93 5554 81,57 418 6,14
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 1578 2,99 119 0,24 1633 3,10 123 0,25 1690 3,20 127 0,25 1749 3,32 132 0,26 1811 3,43 136 0,27
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1578 18,62 119 1,40 1633 19,27 123 1,45 1690 19,94 127 1,50 1749 20,64 132 1,55 1811 21,36 136 1,61
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 1818 6,13 137 0,51 1881 6,35 142 0,53 1947 6,57 147 0,55 2015 6,80 152 0,57 2086 7,04 157 0,59
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 1818 17,35 137 1,31 1881 17,95 142 1,35 1947 18,58 147 1,40 2015 19,23 152 1,45 2086 19,90 157 1,50
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 8455 61,82 636 5,20 8751 63,99 659 5,38 9058 66,23 682 5,57 9375 68,54 706 5,77 9703 70,94 730 5,97
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 3801 17,98 286 1,45 3934 18,60 296 1,50 4072 19,26 307 1,55 4215 19,93 317 1,61 4362 20,63 328 1,67
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 3801 51,70 286 3,89 3934 53,51 296 4,03 4072 55,38 307 4,17 4215 57,32 317 4,31 4362 59,33 328 4,47
LIGEROS 173.818 PESADOS 14.442 LIGEROS 179.902 PESADOS 14.947 LIGEROS 186.199 PESADOS 15.471 LIGEROS 192.715 PESADOS 16.012 LIGEROS 199.461 PESADOS 16.573
LIGEROS 2.542.962 PESADOS 362.205 LIGEROS 2.631.966 PESADOS 374.883 LIGEROS 2.724.085 PESADOS 388.003 LIGEROS 2.819.428 PESADOS 401.584 LIGEROS 2.918.108 PESADOS 415.639
2.905.168 3.006.848 3.112.088 3.221.011 3.333.747
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TIEMPO (horas/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL TOTAL
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL
TOTAL (horas/año)
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL TOTAL
PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL (horas/año)
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS





EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 7293 49,59 549 4,62 7548 51,33 568 4,78 7813 53,13 588 4,95 8086 54,99 609 5,12 8369 56,91 630 5,30
E1 T2 900 0,0095 0,0115 5419 51,34 408 4,69 5609 53,14 422 4,86 5805 55,00 437 5,03 6008 56,92 452 5,20 6219 58,91 468 5,38
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 5651 58,77 425 5,47 5849 60,83 440 5,66 6053 62,96 456 5,86 6265 65,16 472 6,07 6485 67,44 488 6,28
E2 T2 375 0,0039 0,0048 7810 30,83 588 2,82 8083 31,91 608 2,92 8366 33,02 630 3,02 8659 34,18 652 3,12 8962 35,38 675 3,23
I1 430 0,0078 0,0078 1874 14,65 141 1,10 1940 15,16 146 1,14 2007 15,69 151 1,18 2078 16,24 156 1,22 2150 16,81 162 1,27
I2 T1 36 0,0013 0,0013 6252 8,34 471 0,63 6470 8,63 487 0,65 6697 8,93 504 0,67 6931 9,24 522 0,70 7174 9,57 540 0,72
I2 T2 34 0,0013 0,0013 6166 7,76 464 0,58 6382 8,04 480 0,60 6605 8,32 497 0,63 6836 8,61 515 0,65 7075 8,91 533 0,67
I2 T3 32 0,0012 0,0012 6621 7,85 498 0,59 6852 8,12 516 0,61 7092 8,41 534 0,63 7340 8,70 552 0,65 7597 9,00 572 0,68
I2 T4 39 0,0014 0,0014 5874 8,48 442 0,64 6080 8,78 458 0,66 6292 9,09 474 0,68 6513 9,41 490 0,71 6741 9,74 507 0,73
I3 189 0,0031 0,0031 2159 6,69 162 0,51 2234 6,92 168 0,52 2313 7,17 174 0,54 2393 7,42 180 0,56 2477 7,68 186 0,58
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 5749 34,42 433 2,97 5950 35,63 448 3,08 6158 36,87 464 3,18 6374 38,16 480 3,29 6597 39,50 497 3,41
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 5749 84,42 433 6,35 5950 87,38 448 6,58 6158 90,44 464 6,81 6374 93,60 480 7,05 6597 96,88 497 7,29
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 1874 3,55 141 0,28 1940 3,68 146 0,29 2007 3,81 151 0,30 2078 3,94 156 0,31 2150 4,08 162 0,32
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 1874 22,11 141 1,66 1940 22,89 146 1,72 2007 23,69 151 1,78 2078 24,52 156 1,85 2150 25,37 162 1,91
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2159 7,28 162 0,61 2234 7,54 168 0,63 2313 7,80 174 0,65 2393 8,07 180 0,67 2477 8,36 186 0,70
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2159 20,60 162 1,55 2234 21,32 168 1,60 2313 22,07 174 1,66 2393 22,84 180 1,72 2477 23,64 186 1,78
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 10042 73,43 756 6,18 10394 76,00 782 6,39 10758 78,66 810 6,62 11134 81,41 838 6,85 11524 84,26 867 7,09
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 4515 21,35 340 1,72 4673 22,10 352 1,78 4837 22,87 364 1,85 5006 23,67 377 1,91 5181 24,50 390 1,98
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 4515 61,40 340 4,62 4673 63,55 352 4,78 4837 65,78 364 4,95 5006 68,08 377 5,12 5181 70,46 390 5,30
LIGEROS 206.442 PESADOS 17.153 LIGEROS 213.667 PESADOS 17.753 LIGEROS 221.145 PESADOS 18.374 LIGEROS 228.886 PESADOS 19.017 LIGEROS 236.897 PESADOS 19.683
LIGEROS 3.020.241 PESADOS 430.186 LIGEROS 3.125.950 PESADOS 445.243 LIGEROS 3.235.358 PESADOS 460.826 LIGEROS 3.348.596 PESADOS 476.955 LIGEROS 3.465.796 PESADOS 493.649
3.450.428 3.571.193 3.696.184 3.825.551 3.959.445
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 8662 58,90 652 5,48 8965 60,96 675 5,68 9279 63,10 698 5,87 9604 65,31 723 6,08 9940 67,59 748 6,29
E1 T2 900 0,0095 0,0115 6436 60,98 484 5,57 6662 63,11 501 5,77 6895 65,32 519 5,97 7136 67,61 537 6,18 7386 69,97 556 6,39
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 6712 69,80 505 6,50 6946 72,24 523 6,73 7190 74,77 541 6,96 7441 77,39 560 7,20 7702 80,10 580 7,46
E2 T2 375 0,0039 0,0048 9276 36,61 698 3,35 9600 37,90 723 3,46 9936 39,22 748 3,58 10284 40,59 774 3,71 10644 42,02 801 3,84
I1 430 0,0078 0,0078 2226 17,40 168 1,31 2304 18,01 173 1,36 2384 18,64 179 1,40 2468 19,29 186 1,45 2554 19,97 192 1,50
I2 T1 36 0,0013 0,0013 7425 9,90 559 0,75 7685 10,25 578 0,77 7954 10,60 599 0,80 8232 10,98 620 0,83 8520 11,36 641 0,86
I2 T2 34 0,0013 0,0013 7323 9,22 551 0,69 7579 9,54 570 0,72 7845 9,88 590 0,74 8119 10,22 611 0,77 8403 10,58 633 0,80
I2 T3 32 0,0012 0,0012 7863 9,32 592 0,70 8138 9,65 613 0,73 8423 9,98 634 0,75 8718 10,33 656 0,78 9023 10,69 679 0,80
I2 T4 39 0,0014 0,0014 6977 10,08 525 0,76 7221 10,43 543 0,79 7473 10,79 563 0,81 7735 11,17 582 0,84 8006 11,56 603 0,87
I3 189 0,0031 0,0031 2564 7,94 193 0,60 2654 8,22 200 0,62 2747 8,51 207 0,65 2843 8,81 214 0,67 2942 9,12 221 0,69
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 6828 40,88 514 3,53 7067 42,31 532 3,65 7314 43,80 551 3,78 7570 45,33 570 3,91 7835 46,91 590 4,05
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 6828 100,27 514 7,55 7067 103,78 532 7,81 7314 107,41 551 8,08 7570 111,17 570 8,37 7835 115,06 590 8,66
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 2226 4,22 168 0,33 2304 4,37 173 0,35 2384 4,52 179 0,36 2468 4,68 186 0,37 2554 4,84 192 0,38
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2226 26,26 168 1,98 2304 27,18 173 2,05 2384 28,13 179 2,12 2468 29,12 186 2,19 2554 30,14 192 2,27
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 2564 8,65 193 0,72 2654 8,95 200 0,74 2747 9,27 207 0,77 2843 9,59 214 0,80 2942 9,93 221 0,83
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 2564 24,47 193 1,84 2654 25,32 200 1,91 2747 26,21 207 1,97 2843 27,13 214 2,04 2942 28,08 221 2,11
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 11927 87,21 898 7,34 12345 90,26 929 7,59 12777 93,42 962 7,86 13224 96,69 995 8,13 13687 100,07 1030 8,42
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 5362 25,36 404 2,05 5550 26,24 418 2,12 5744 27,16 432 2,19 5945 28,11 447 2,27 6153 29,10 463 2,35
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 5362 72,93 404 5,49 5550 75,48 418 5,68 5744 78,12 432 5,88 5945 80,86 447 6,09 6153 83,69 463 6,30
LIGEROS 245.188 PESADOS 20.372 LIGEROS 253.769 PESADOS 21.085 LIGEROS 262.651 PESADOS 21.823 LIGEROS 271.844 PESADOS 22.587 LIGEROS 281.359 PESADOS 23.377
LIGEROS 3.587.099 PESADOS 510.926 LIGEROS 3.712.648 PESADOS 528.809 LIGEROS 3.842.590 PESADOS 547.317 LIGEROS 3.977.081 PESADOS 566.473 LIGEROS 4.116.279 PESADOS 586.300
4.098.026 4.241.457 4.389.908 4.543.554 4.702.579





 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS
TOTAL TOTAL
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15
TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
PESADOS
TOTAL




EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 10288 69,96 774 6,51 10648 72,41 801 6,74 11021 74,94 830 6,98 11406 77,56 859 7,22 11805 80,28 889 7,47
E1 T2 900 0,0095 0,0115 7644 72,42 575 6,62 7912 74,96 596 6,85 8189 77,58 616 7,09 8476 80,29 638 7,34 8772 83,10 660 7,59
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 7971 82,90 600 7,72 8250 85,80 621 7,99 8539 88,81 643 8,27 8838 91,91 665 8,56 9147 95,13 688 8,86
E2 T2 375 0,0039 0,0048 11016 43,49 829 3,97 11402 45,01 858 4,11 11801 46,58 888 4,26 12214 48,21 919 4,41 12642 49,90 952 4,56
I1 430 0,0078 0,0078 2643 20,67 199 1,56 2736 21,39 206 1,61 2832 22,14 213 1,67 2931 22,91 221 1,72 3033 23,71 228 1,78
I2 T1 36 0,0013 0,0013 8818 11,76 664 0,89 9127 12,17 687 0,92 9447 12,60 711 0,95 9777 13,04 736 0,98 10119 13,49 762 1,02
I2 T2 34 0,0013 0,0013 8697 10,95 655 0,82 9002 11,34 678 0,85 9317 11,73 701 0,88 9643 12,14 726 0,91 9980 12,57 751 0,95
I2 T3 32 0,0012 0,0012 9339 11,07 703 0,83 9666 11,46 728 0,86 10004 11,86 753 0,89 10354 12,27 779 0,92 10717 12,70 807 0,96
I2 T4 39 0,0014 0,0014 8286 11,97 624 0,90 8576 12,39 645 0,93 8876 12,82 668 0,97 9187 13,27 691 1,00 9508 13,73 716 1,03
I3 189 0,0031 0,0031 3045 9,44 229 0,72 3152 9,77 237 0,74 3262 10,11 246 0,77 3376 10,46 254 0,79 3494 10,83 263 0,82
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 8109 48,56 610 4,19 8393 50,26 632 4,34 8687 52,01 654 4,49 8991 53,84 677 4,65 9305 55,72 700 4,81
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 8109 119,09 610 8,96 8393 123,26 632 9,28 8687 127,57 654 9,60 8991 132,04 677 9,94 9305 136,66 700 10,29
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 2643 5,01 199 0,40 2736 5,19 206 0,41 2832 5,37 213 0,42 2931 5,56 221 0,44 3033 5,75 228 0,46
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 2643 31,19 199 2,35 2736 32,28 206 2,43 2832 33,41 213 2,51 2931 34,58 221 2,60 3033 35,79 228 2,69
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3045 10,27 229 0,85 3152 10,63 237 0,88 3262 11,00 246 0,92 3376 11,39 254 0,95 3494 11,79 263 0,98
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3045 29,06 229 2,19 3152 30,08 237 2,26 3262 31,13 246 2,34 3376 32,22 254 2,43 3494 33,35 263 2,51
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 14166 103,58 1066 8,71 14661 107,20 1104 9,02 15175 110,95 1142 9,33 15706 114,84 1182 9,66 16255 118,85 1224 10,00
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 6369 30,12 479 2,43 6592 31,17 496 2,52 6822 32,26 514 2,60 7061 33,39 531 2,70 7308 34,56 550 2,79
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 6369 86,61 479 6,52 6592 89,65 496 6,75 6822 92,78 514 6,98 7061 96,03 531 7,23 7308 99,39 550 7,48
LIGEROS 291.206 PESADOS 24.195 LIGEROS 301.399 PESADOS 25.042 LIGEROS 311.948 PESADOS 25.919 LIGEROS 322.866 PESADOS 26.826 LIGEROS 334.166 PESADOS 27.765
LIGEROS 4.260.349 PESADOS 606.820 LIGEROS 4.409.461 PESADOS 628.059 LIGEROS 4.563.792 PESADOS 650.041 LIGEROS 4.723.525 PESADOS 672.793 LIGEROS 4.888.848 PESADOS 696.340
4.867.169 5.037.520 5.213.833 5.396.317 5.585.188
EJE LONGITUD LIGEROS PESADOS IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día IMD horas/día
E1 T1 680 0,0068 0,0084 12219 83,09 920 7,74 12646 85,99 952 8,01 13089 89,00 985 8,29 13547 92,12 1020 8,58 14021 95,34 1055 8,88
E1 T2 900 0,0095 0,0115 9079 86,01 683 7,86 9397 89,02 707 8,14 9726 92,14 732 8,42 10066 95,36 758 8,71 10419 98,70 784 9,02
E2 T1 1040 0,0104 0,0129 9467 98,46 713 9,17 9799 101,91 738 9,49 10142 105,47 763 9,82 10497 109,16 790 10,16 10864 112,99 818 10,52
E2 T2 375 0,0039 0,0048 13084 51,65 985 4,72 13542 53,46 1019 4,88 14016 55,33 1055 5,06 14507 57,26 1092 5,23 15014 59,27 1130 5,42
I1 430 0,0078 0,0078 3139 24,55 236 1,85 3249 25,40 245 1,91 3363 26,29 253 1,98 3481 27,21 262 2,05 3603 28,17 271 2,12
I2 T1 36 0,0013 0,0013 10474 13,96 788 1,05 10840 14,45 816 1,09 11220 14,96 844 1,13 11612 15,48 874 1,17 12019 16,02 905 1,21
I2 T2 34 0,0013 0,0013 10330 13,01 778 0,98 10691 13,46 805 1,01 11066 13,93 833 1,05 11453 14,42 862 1,09 11854 14,93 892 1,12
I2 T3 32 0,0012 0,0012 11092 13,15 835 0,99 11480 13,61 864 1,02 11882 14,08 894 1,06 12298 14,57 926 1,10 12728 15,08 958 1,14
I2 T4 39 0,0014 0,0014 9841 14,21 741 1,07 10185 14,71 767 1,11 10542 15,23 793 1,15 10911 15,76 821 1,19 11293 16,31 850 1,23
I3 189 0,0031 0,0031 3617 11,21 272 0,85 3743 11,60 282 0,88 3874 12,00 292 0,91 4010 12,42 302 0,94 4150 12,86 312 0,97
GI-634 T1 491 0,0060 0,0069 9631 57,67 725 4,98 9968 59,69 750 5,15 10317 61,78 777 5,33 10678 63,94 804 5,52 11052 66,18 832 5,71
GI-634 T2 514 0,0147 0,0147 9631 141,44 725 10,65 9968 146,39 750 11,02 10317 151,51 777 11,40 10678 156,82 804 11,80 11052 162,31 832 12,22
C-252 T1 127 0,0019 0,0020 3139 5,95 236 0,47 3249 6,16 245 0,49 3363 6,37 253 0,50 3481 6,60 262 0,52 3603 6,83 271 0,54
C-252 T2 413 0,0118 0,0118 3139 37,05 236 2,79 3249 38,34 245 2,89 3363 39,68 253 2,99 3481 41,07 262 3,09 3603 42,51 271 3,20
C-31N T1 253 0,0034 0,0037 3617 12,20 272 1,02 3743 12,63 282 1,05 3874 13,07 292 1,09 4010 13,53 302 1,13 4150 14,00 312 1,16
C-31N T2 334 0,0095 0,0095 3617 34,51 272 2,60 3743 35,72 282 2,69 3874 36,97 292 2,78 4010 38,27 302 2,88 4150 39,61 312 2,98
C-31E T1 563 0,0073 0,0082 16824 123,01 1266 10,35 17413 127,32 1311 10,71 18023 131,78 1357 11,09 18653 136,39 1404 11,47 19306 141,16 1453 11,88
C-31E T2 331 0,0047 0,0051 7564 35,77 569 2,89 7829 37,02 589 2,99 8103 38,31 610 3,09 8386 39,66 631 3,20 8680 41,04 653 3,31
C-31E T3 476 0,0136 0,0136 7564 102,87 569 7,74 7829 106,47 589 8,01 8103 110,20 610 8,29 8386 114,06 631 8,58 8680 118,05 653 8,89
LIGEROS 345.862 PESADOS 28.737 LIGEROS 357.967 PESADOS 29.742 LIGEROS 370.496 PESADOS 30.783 LIGEROS 383.463 PESADOS 31.861 LIGEROS 396.884 PESADOS 32.976
LIGEROS 5.059.958 PESADOS 720.712 LIGEROS 5.237.056 PESADOS 745.937 LIGEROS 5.420.353 PESADOS 772.045 LIGEROS 5.610.066 PESADOS 799.067 LIGEROS 5.806.418 PESADOS 827.034
5.780.670 5.982.994 6.192.398 6.409.132 6.633.452
AÑO 21 AÑO 22
TOTAL (horas/año)
COSTES DE TIEMPO DE RECORRIDO
TIEMPO (seg/veh-día) LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
TOTAL
LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTALTOTAL TOTAL
 COSTE DE TIEMPO (€/año)




PESADOS LIGEROS PESADOS LIGEROS PESADOS
 COSTE DE TIEMPO (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL (horas/año)




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 5060 1,73E-04 5060 2,30E-03 5404 1,85E-04 5404 2,46E-03 5771 1,97E-04 5771 2,62E-03 6164 2,11E-04 6164 2,80E-03 6380 2,18E-04 6380 2,90E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 3760 1,70E-04 3760 2,26E-03 4015 1,82E-04 4015 2,42E-03 4288 1,94E-04 4288 2,58E-03 4580 2,07E-04 4580 2,76E-03 4740 2,15E-04 4740 2,85E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 3921 2,05E-04 3921 2,73E-03 4187 2,19E-04 4187 2,91E-03 4472 2,34E-04 4472 3,11E-03 4776 2,50E-04 4776 3,32E-03 4943 2,59E-04 4943 3,44E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 5418 1,02E-04 5418 1,36E-03 5787 1,09E-04 5787 1,45E-03 6180 1,17E-04 6180 1,55E-03 6600 1,25E-04 6600 1,66E-03 6831 1,29E-04 6831 1,71E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 1300 2,81E-05 1300 3,74E-04 1388 3,00E-05 1388 3,99E-04 1483 3,21E-05 1483 4,26E-04 1584 3,43E-05 1584 4,55E-04 1639 3,55E-05 1639 4,71E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 4337 7,85E-06 4337 1,04E-04 4632 8,39E-06 4632 1,12E-04 4947 8,96E-06 4947 1,19E-04 5284 9,57E-06 5284 1,27E-04 5468 9,90E-06 5468 1,32E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 4278 7,32E-06 4278 9,73E-05 4569 7,81E-06 4569 1,04E-04 4879 8,34E-06 4879 1,11E-04 5211 8,91E-06 5211 1,18E-04 5393 9,22E-06 5393 1,23E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 4593 7,39E-06 4593 9,83E-05 4906 7,90E-06 4906 1,05E-04 5239 8,43E-06 5239 1,12E-04 5595 9,01E-06 5595 1,20E-04 5791 9,32E-06 5791 1,24E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 4075 7,99E-06 4075 1,06E-04 4352 8,54E-06 4352 1,14E-04 4648 9,12E-06 4648 1,21E-04 4964 9,74E-06 4964 1,29E-04 5138 1,01E-05 5138 1,34E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1498 1,42E-05 1498 1,89E-04 1600 1,52E-05 1600 2,02E-04 1708 1,62E-05 1708 2,16E-04 1825 1,73E-05 1825 2,31E-04 1888 1,80E-05 1888 2,39E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 3988 9,85E-05 3988 1,31E-03 4260 1,05E-04 4260 1,40E-03 4549 1,12E-04 4549 1,49E-03 4859 1,20E-04 4859 1,60E-03 5029 1,24E-04 5029 1,65E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 3988 1,13E-04 3988 1,66E-03 4260 1,20E-04 4260 1,77E-03 4549 1,28E-04 4549 1,89E-03 4859 1,37E-04 4859 2,02E-03 5029 1,42E-04 5029 2,09E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 1300 8,31E-06 1300 1,10E-04 1388 8,87E-06 1388 1,18E-04 1483 9,47E-06 1483 1,26E-04 1584 1,01E-05 1584 1,35E-04 1639 1,05E-05 1639 1,39E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1300 2,95E-05 1300 4,35E-04 1388 3,15E-05 1388 4,64E-04 1483 3,36E-05 1483 4,96E-04 1584 3,59E-05 1584 5,30E-04 1639 3,72E-05 1639 5,48E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1498 1,91E-05 1498 2,53E-04 1600 2,04E-05 1600 2,71E-04 1708 2,17E-05 1708 2,89E-04 1825 2,32E-05 1825 3,09E-04 1888 2,40E-05 1888 3,20E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1498 2,75E-05 1498 4,05E-04 1600 2,93E-05 1600 4,33E-04 1708 3,13E-05 1708 4,62E-04 1825 3,35E-05 1825 4,93E-04 1888 3,46E-05 1888 5,11E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 6967 1,97E-04 6967 2,62E-03 7441 2,11E-04 7441 2,80E-03 7947 2,25E-04 7947 2,99E-03 8487 2,40E-04 8487 3,20E-03 8784 2,49E-04 8784 3,31E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 3132 5,22E-05 3132 6,93E-04 3345 5,57E-05 3345 7,41E-04 3573 5,95E-05 3573 7,91E-04 3816 6,35E-05 3816 8,45E-04 3949 6,58E-05 3949 8,74E-04
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 3132 8,19E-05 3132 1,21E-03 3345 8,74E-05 3345 1,29E-03 3573 9,34E-05 3573 1,38E-03 3816 9,97E-05 3816 1,47E-03 3949 1,03E-04 3949 1,52E-03
NM 0 NH 7 NM 1 NH 7 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8 NM 1 NH 8
NM 125.514 NH 224.821 NM 134.049 NH 240.109 NM 143.165 NH 256.436 NM 152.900 NH 273.874 NM 158.251 NH 283.459
350.335 374.158 399.600 426.773 441.710
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 6603 2,26E-04 6603 3,00E-03 6834 2,34E-04 6834 3,11E-03 7073 2,42E-04 7073 3,22E-03 7321 2,50E-04 7321 3,33E-03 7577 2,59E-04 7577 3,45E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 4906 2,22E-04 4906 2,95E-03 5078 2,30E-04 5078 3,06E-03 5256 2,38E-04 5256 3,16E-03 5440 2,46E-04 5440 3,27E-03 5630 2,55E-04 5630 3,39E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 5116 2,68E-04 5116 3,56E-03 5295 2,77E-04 5295 3,68E-03 5480 2,87E-04 5480 3,81E-03 5672 2,97E-04 5672 3,95E-03 5871 3,07E-04 5871 4,08E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 7071 1,33E-04 7071 1,77E-03 7318 1,38E-04 7318 1,84E-03 7574 1,43E-04 7574 1,90E-03 7839 1,48E-04 7839 1,97E-03 8114 1,53E-04 8114 2,03E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 1697 3,67E-05 1697 4,88E-04 1756 3,80E-05 1756 5,05E-04 1817 3,93E-05 1817 5,23E-04 1881 4,07E-05 1881 5,41E-04 1947 4,21E-05 1947 5,60E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 5660 1,02E-05 5660 1,36E-04 5858 1,06E-05 5858 1,41E-04 6063 1,10E-05 6063 1,46E-04 6275 1,14E-05 6275 1,51E-04 6495 1,18E-05 6495 1,56E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 5582 9,55E-06 5582 1,27E-04 5778 9,88E-06 5778 1,31E-04 5980 1,02E-05 5980 1,36E-04 6189 1,06E-05 6189 1,41E-04 6406 1,10E-05 6406 1,46E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 5994 9,65E-06 5994 1,28E-04 6204 9,99E-06 6204 1,33E-04 6421 1,03E-05 6421 1,37E-04 6646 1,07E-05 6646 1,42E-04 6878 1,11E-05 6878 1,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 5318 1,04E-05 5318 1,39E-04 5504 1,08E-05 5504 1,44E-04 5697 1,12E-05 5697 1,49E-04 5896 1,16E-05 5896 1,54E-04 6103 1,20E-05 6103 1,59E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 1954 1,86E-05 1954 2,47E-04 2023 1,92E-05 2023 2,56E-04 2094 1,99E-05 2094 2,65E-04 2167 2,06E-05 2167 2,74E-04 2243 2,13E-05 2243 2,83E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 5205 1,29E-04 5205 1,71E-03 5387 1,33E-04 5387 1,77E-03 5575 1,38E-04 5575 1,83E-03 5770 1,43E-04 5770 1,89E-03 5972 1,48E-04 5972 1,96E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 5205 1,47E-04 5205 2,17E-03 5387 1,52E-04 5387 2,24E-03 5575 1,57E-04 5575 2,32E-03 5770 1,63E-04 5770 2,40E-03 5972 1,69E-04 5972 2,49E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 1697 1,08E-05 1697 1,44E-04 1756 1,12E-05 1756 1,49E-04 1817 1,16E-05 1817 1,54E-04 1881 1,20E-05 1881 1,60E-04 1947 1,24E-05 1947 1,65E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 1697 3,85E-05 1697 5,67E-04 1756 3,98E-05 1756 5,87E-04 1817 4,12E-05 1817 6,08E-04 1881 4,26E-05 1881 6,29E-04 1947 4,41E-05 1947 6,51E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 1954 2,49E-05 1954 3,31E-04 2023 2,57E-05 2023 3,42E-04 2094 2,66E-05 2094 3,54E-04 2167 2,76E-05 2167 3,67E-04 2243 2,85E-05 2243 3,79E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 1954 3,58E-05 1954 5,28E-04 2023 3,71E-05 2023 5,47E-04 2094 3,84E-05 2094 5,66E-04 2167 3,97E-05 2167 5,86E-04 2243 4,11E-05 2243 6,06E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 9092 2,57E-04 9092 3,42E-03 9410 2,66E-04 9410 3,54E-03 9739 2,76E-04 9739 3,67E-03 10080 2,85E-04 10080 3,80E-03 10433 2,95E-04 10433 3,93E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4088 6,81E-05 4088 9,05E-04 4231 7,04E-05 4231 9,37E-04 4379 7,29E-05 4379 9,69E-04 4532 7,55E-05 4532 1,00E-03 4691 7,81E-05 4691 1,04E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4088 1,07E-04 4088 1,58E-03 4231 1,11E-04 4231 1,63E-03 4379 1,14E-04 4379 1,69E-03 4532 1,18E-04 4532 1,75E-03 4691 1,23E-04 4691 1,81E-03
NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 9 NM 1 NH 10 NM 1 NH 10
NM 163.790 NH 293.380 NM 169.523 NH 303.649 NM 175.456 NH 314.276 NM 181.597 NH 325.276 NM 187.953 NH 336.661
457.170 473.171 489.732 506.873 524.613
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTES DE ACCIDENTES
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
AÑO 10
NM NH NM NH NM NH NM NH NM NH





EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 7842 2,68E-04 7842 3,57E-03 8117 2,78E-04 8117 3,69E-03 8401 2,87E-04 8401 3,82E-03 8695 2,97E-04 8695 3,95E-03 8999 3,08E-04 8999 4,09E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 5827 2,64E-04 5827 3,51E-03 6031 2,73E-04 6031 3,63E-03 6242 2,83E-04 6242 3,76E-03 6461 2,92E-04 6461 3,89E-03 6687 3,03E-04 6687 4,02E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 6076 3,18E-04 6076 4,23E-03 6289 3,29E-04 6289 4,37E-03 6509 3,41E-04 6509 4,53E-03 6737 3,52E-04 6737 4,69E-03 6973 3,65E-04 6973 4,85E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 8398 1,58E-04 8398 2,11E-03 8691 1,64E-04 8691 2,18E-03 8996 1,70E-04 8996 2,26E-03 9311 1,76E-04 9311 2,34E-03 9636 1,82E-04 9636 2,42E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 2015 4,36E-05 2015 5,79E-04 2085 4,51E-05 2085 6,00E-04 2158 4,67E-05 2158 6,21E-04 2234 4,83E-05 2234 6,42E-04 2312 5,00E-05 2312 6,65E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 6722 1,22E-05 6722 1,62E-04 6957 1,26E-05 6957 1,68E-04 7201 1,30E-05 7201 1,73E-04 7453 1,35E-05 7453 1,79E-04 7714 1,40E-05 7714 1,86E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 6630 1,13E-05 6630 1,51E-04 6862 1,17E-05 6862 1,56E-04 7102 1,21E-05 7102 1,61E-04 7351 1,26E-05 7351 1,67E-04 7608 1,30E-05 7608 1,73E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 7119 1,15E-05 7119 1,52E-04 7368 1,19E-05 7368 1,58E-04 7626 1,23E-05 7626 1,63E-04 7893 1,27E-05 7893 1,69E-04 8169 1,31E-05 8169 1,75E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 6316 1,24E-05 6316 1,65E-04 6537 1,28E-05 6537 1,71E-04 6766 1,33E-05 6766 1,76E-04 7003 1,37E-05 7003 1,83E-04 7248 1,42E-05 7248 1,89E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2321 2,21E-05 2321 2,93E-04 2403 2,28E-05 2403 3,04E-04 2487 2,36E-05 2487 3,14E-04 2574 2,45E-05 2574 3,25E-04 2664 2,53E-05 2664 3,37E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 6181 1,53E-04 6181 2,03E-03 6398 1,58E-04 6398 2,10E-03 6622 1,64E-04 6622 2,17E-03 6854 1,69E-04 6854 2,25E-03 7093 1,75E-04 7093 2,33E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 6181 1,74E-04 6181 2,57E-03 6398 1,81E-04 6398 2,66E-03 6622 1,87E-04 6622 2,76E-03 6854 1,93E-04 6854 2,85E-03 7093 2,00E-04 7093 2,95E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 2015 1,29E-05 2015 1,71E-04 2085 1,33E-05 2085 1,77E-04 2158 1,38E-05 2158 1,83E-04 2234 1,43E-05 2234 1,90E-04 2312 1,48E-05 2312 1,96E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2015 4,57E-05 2015 6,74E-04 2085 4,73E-05 2085 6,97E-04 2158 4,89E-05 2158 7,22E-04 2234 5,07E-05 2234 7,47E-04 2312 5,24E-05 2312 7,73E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2321 2,95E-05 2321 3,93E-04 2403 3,06E-05 2403 4,07E-04 2487 3,16E-05 2487 4,21E-04 2574 3,28E-05 2574 4,35E-04 2664 3,39E-05 2664 4,51E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2321 4,26E-05 2321 6,28E-04 2403 4,41E-05 2403 6,50E-04 2487 4,56E-05 2487 6,72E-04 2574 4,72E-05 2574 6,96E-04 2664 4,88E-05 2664 7,20E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 10798 3,06E-04 10798 4,07E-03 11176 3,16E-04 11176 4,21E-03 11567 3,28E-04 11567 4,36E-03 11972 3,39E-04 11972 4,51E-03 12391 3,51E-04 12391 4,67E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 4855 8,08E-05 4855 1,07E-03 5025 8,37E-05 5025 1,11E-03 5201 8,66E-05 5201 1,15E-03 5383 8,96E-05 5383 1,19E-03 5571 9,28E-05 5571 1,23E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 4855 1,27E-04 4855 1,87E-03 5025 1,31E-04 5025 1,94E-03 5201 1,36E-04 5201 2,00E-03 5383 1,41E-04 5383 2,07E-03 5571 1,46E-04 5571 2,15E-03
NM 1 NH 10 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 11 NM 1 NH 12
NM 194.531 NH 348.444 NM 201.340 NH 360.639 NM 208.387 NH 373.262 NM 215.680 NH 386.326 NM 223.229 NH 399.847
542.975 561.979 581.648 602.006 623.076
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 9314 3,19E-04 9314 4,24E-03 9640 3,30E-04 9640 4,38E-03 9977 3,41E-04 9977 4,54E-03 10327 3,53E-04 10327 4,70E-03 10688 3,66E-04 10688 4,86E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 6921 3,13E-04 6921 4,17E-03 7163 3,24E-04 7163 4,31E-03 7414 3,36E-04 7414 4,46E-03 7673 3,47E-04 7673 4,62E-03 7942 3,60E-04 7942 4,78E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 7217 3,78E-04 7217 5,02E-03 7469 3,91E-04 7469 5,20E-03 7731 4,04E-04 7731 5,38E-03 8001 4,19E-04 8001 5,57E-03 8281 4,33E-04 8281 5,76E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 9974 1,88E-04 9974 2,50E-03 10323 1,95E-04 10323 2,59E-03 10684 2,02E-04 10684 2,68E-03 11058 2,09E-04 11058 2,77E-03 11445 2,16E-04 11445 2,87E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 2393 5,18E-05 2393 6,88E-04 2477 5,36E-05 2477 7,12E-04 2564 5,54E-05 2564 7,37E-04 2653 5,74E-05 2653 7,63E-04 2746 5,94E-05 2746 7,90E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 7984 1,45E-05 7984 1,92E-04 8263 1,50E-05 8263 1,99E-04 8552 1,55E-05 8552 2,06E-04 8852 1,60E-05 8852 2,13E-04 9162 1,66E-05 9162 2,21E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 7874 1,35E-05 7874 1,79E-04 8150 1,39E-05 8150 1,85E-04 8435 1,44E-05 8435 1,92E-04 8730 1,49E-05 8730 1,99E-04 9036 1,55E-05 9036 2,05E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 8455 1,36E-05 8455 1,81E-04 8751 1,41E-05 8751 1,87E-04 9057 1,46E-05 9057 1,94E-04 9374 1,51E-05 9374 2,01E-04 9702 1,56E-05 9702 2,08E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 7502 1,47E-05 7502 1,96E-04 7764 1,52E-05 7764 2,03E-04 8036 1,58E-05 8036 2,10E-04 8317 1,63E-05 8317 2,17E-04 8608 1,69E-05 8608 2,25E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 2757 2,62E-05 2757 3,48E-04 2853 2,71E-05 2853 3,61E-04 2953 2,81E-05 2953 3,73E-04 3057 2,91E-05 3057 3,86E-04 3164 3,01E-05 3164 4,00E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 7342 1,81E-04 7342 2,41E-03 7599 1,88E-04 7599 2,50E-03 7865 1,94E-04 7865 2,58E-03 8140 2,01E-04 8140 2,67E-03 8425 2,08E-04 8425 2,77E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 7342 2,07E-04 7342 3,06E-03 7599 2,14E-04 7599 3,16E-03 7865 2,22E-04 7865 3,27E-03 8140 2,30E-04 8140 3,39E-03 8425 2,38E-04 8425 3,51E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 2393 1,53E-05 2393 2,03E-04 2477 1,58E-05 2477 2,10E-04 2564 1,64E-05 2564 2,18E-04 2653 1,69E-05 2653 2,25E-04 2746 1,75E-05 2746 2,33E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2393 5,43E-05 2393 8,00E-04 2477 5,62E-05 2477 8,28E-04 2564 5,81E-05 2564 8,57E-04 2653 6,02E-05 2653 8,87E-04 2746 6,23E-05 2746 9,18E-04
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 2757 3,51E-05 2757 4,66E-04 2853 3,63E-05 2853 4,83E-04 2953 3,76E-05 2953 5,00E-04 3057 3,89E-05 3057 5,17E-04 3164 4,03E-05 3164 5,35E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 2757 5,06E-05 2757 7,45E-04 2853 5,23E-05 2853 7,72E-04 2953 5,42E-05 2953 7,99E-04 3057 5,60E-05 3057 8,27E-04 3164 5,80E-05 3164 8,55E-04
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 12825 3,63E-04 12825 4,83E-03 13274 3,76E-04 13274 5,00E-03 13738 3,89E-04 13738 5,17E-03 14219 4,03E-04 14219 5,35E-03 14717 4,17E-04 14717 5,54E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 5766 9,60E-05 5766 1,28E-03 5968 9,94E-05 5968 1,32E-03 6177 1,03E-04 6177 1,37E-03 6393 1,06E-04 6393 1,42E-03 6617 1,10E-04 6617 1,46E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 5766 1,51E-04 5766 2,22E-03 5968 1,56E-04 5968 2,30E-03 6177 1,61E-04 6177 2,38E-03 6393 1,67E-04 6393 2,46E-03 6617 1,73E-04 6617 2,55E-03
NM 1 NH 12 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 13 NM 1 NH 14
NM 231.042 NH 413.842 NM 239.128 NH 428.326 NM 247.498 NH 443.318 NM 256.160 NH 458.834 NM 265.126 NH 474.893
644.884 667.455 690.816 714.994 740.019
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL
AÑO 15
NM NH NM NH NM NH NM NH NM NH
COSTES DE ACCIDENTES
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
NM NH NM NH
TOTAL TOTAL TOTAL




EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 11062 3,78E-04 11062 5,03E-03 11449 3,92E-04 11449 5,21E-03 11850 4,05E-04 11850 5,39E-03 12265 4,20E-04 12265 5,58E-03 12694 4,34E-04 12694 5,77E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 8220 3,72E-04 8220 4,95E-03 8508 3,85E-04 8508 5,12E-03 8805 3,99E-04 8805 5,30E-03 9113 4,13E-04 9113 5,49E-03 9432 4,27E-04 9432 5,68E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 8571 4,48E-04 8571 5,96E-03 8871 4,64E-04 8871 6,17E-03 9182 4,80E-04 9182 6,39E-03 9503 4,97E-04 9503 6,61E-03 9836 5,15E-04 9836 6,84E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 11846 2,23E-04 11846 2,97E-03 12260 2,31E-04 12260 3,07E-03 12689 2,39E-04 12689 3,18E-03 13133 2,48E-04 13133 3,29E-03 13593 2,56E-04 13593 3,41E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 2842 6,15E-05 2842 8,17E-04 2942 6,36E-05 2942 8,46E-04 3045 6,59E-05 3045 8,76E-04 3151 6,82E-05 3151 9,06E-04 3262 7,05E-05 3262 9,38E-04
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 9482 1,72E-05 9482 2,28E-04 9814 1,78E-05 9814 2,36E-04 10158 1,84E-05 10158 2,45E-04 10513 1,90E-05 10513 2,53E-04 10881 1,97E-05 10881 2,62E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 9352 1,60E-05 9352 2,13E-04 9679 1,66E-05 9679 2,20E-04 10018 1,71E-05 10018 2,28E-04 10369 1,77E-05 10369 2,36E-04 10732 1,84E-05 10732 2,44E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 10042 1,62E-05 10042 2,15E-04 10393 1,67E-05 10393 2,22E-04 10757 1,73E-05 10757 2,30E-04 11134 1,79E-05 11134 2,38E-04 11523 1,85E-05 11523 2,47E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 8910 1,75E-05 8910 2,32E-04 9221 1,81E-05 9221 2,41E-04 9544 1,87E-05 9544 2,49E-04 9878 1,94E-05 9878 2,58E-04 10224 2,01E-05 10224 2,67E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3274 3,11E-05 3274 4,14E-04 3389 3,22E-05 3389 4,28E-04 3508 3,33E-05 3508 4,43E-04 3630 3,45E-05 3630 4,59E-04 3757 3,57E-05 3757 4,75E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 8720 2,15E-04 8720 2,86E-03 9025 2,23E-04 9025 2,96E-03 9341 2,31E-04 9341 3,07E-03 9668 2,39E-04 9668 3,17E-03 10006 2,47E-04 10006 3,29E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 8720 2,46E-04 8720 3,63E-03 9025 2,55E-04 9025 3,76E-03 9341 2,64E-04 9341 3,89E-03 9668 2,73E-04 9668 4,02E-03 10006 2,82E-04 10006 4,16E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 2842 1,82E-05 2842 2,41E-04 2942 1,88E-05 2942 2,50E-04 3045 1,95E-05 3045 2,59E-04 3151 2,01E-05 3151 2,68E-04 3262 2,08E-05 3262 2,77E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 2842 6,44E-05 2842 9,50E-04 2942 6,67E-05 2942 9,84E-04 3045 6,90E-05 3045 1,02E-03 3151 7,15E-05 3151 1,05E-03 3262 7,40E-05 3262 1,09E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3274 4,17E-05 3274 5,54E-04 3389 4,31E-05 3389 5,73E-04 3508 4,46E-05 3508 5,94E-04 3630 4,62E-05 3630 6,14E-04 3757 4,78E-05 3757 6,36E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3274 6,00E-05 3274 8,85E-04 3389 6,21E-05 3389 9,16E-04 3508 6,43E-05 3508 9,48E-04 3630 6,66E-05 3630 9,82E-04 3757 6,89E-05 3757 1,02E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 15232 4,31E-04 15232 5,74E-03 15765 4,46E-04 15765 5,94E-03 16317 4,62E-04 16317 6,14E-03 16888 4,78E-04 16888 6,36E-03 17479 4,95E-04 17479 6,58E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 6848 1,14E-04 6848 1,52E-03 7088 1,18E-04 7088 1,57E-03 7336 1,22E-04 7336 1,62E-03 7593 1,26E-04 7593 1,68E-03 7858 1,31E-04 7858 1,74E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 6848 1,79E-04 6848 2,64E-03 7088 1,85E-04 7088 2,73E-03 7336 1,92E-04 7336 2,83E-03 7593 1,98E-04 7593 2,93E-03 7858 2,05E-04 7858 3,03E-03
NM 1 NH 14 NM 1 NH 15 NM 1 NH 15 NM 1 NH 16 NM 1 NH 17
NM 274.405 NH 491.514 NM 284.010 NH 508.717 NM 293.950 NH 526.522 NM 304.238 NH 544.951 NM 314.887 NH 564.024
765.920 792.727 820.472 849.189 878.910
EJE LONGITUD NM/veh-día NH/veh-día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día IMD NM/día IMD NH/día
E1 T1 680 3,42E-08 4,55E-07 13138 4,49E-04 13138 5,98E-03 13598 4,65E-04 13598 6,18E-03 14074 4,81E-04 14074 6,40E-03 14567 4,98E-04 14567 6,62E-03 15077 5,16E-04 15077 6,86E-03
E1 T2 900 4,53E-08 6,02E-07 9763 4,42E-04 9763 5,88E-03 10104 4,57E-04 10104 6,08E-03 10458 4,73E-04 10458 6,29E-03 10824 4,90E-04 10824 6,52E-03 11203 5,07E-04 11203 6,74E-03
E2 T1 1040 5,23E-08 6,96E-07 10180 5,33E-04 10180 7,08E-03 10536 5,51E-04 10536 7,33E-03 10905 5,70E-04 10905 7,58E-03 11287 5,90E-04 11287 7,85E-03 11682 6,11E-04 11682 8,13E-03
E2 T2 375 1,89E-08 2,51E-07 14069 2,65E-04 14069 3,53E-03 14561 2,75E-04 14561 3,65E-03 15071 2,84E-04 15071 3,78E-03 15598 2,94E-04 15598 3,91E-03 16144 3,05E-04 16144 4,05E-03
I1 430 2,16E-08 2,88E-07 3376 7,30E-05 3376 9,71E-04 3494 7,56E-05 3494 1,00E-03 3616 7,82E-05 3616 1,04E-03 3743 8,10E-05 3743 1,08E-03 3874 8,38E-05 3874 1,11E-03
I2 T1 36 1,81E-09 2,41E-08 11262 2,04E-05 11262 2,71E-04 11656 2,11E-05 11656 2,81E-04 12064 2,18E-05 12064 2,90E-04 12486 2,26E-05 12486 3,01E-04 12923 2,34E-05 12923 3,11E-04
I2 T2 34 1,71E-09 2,27E-08 11107 1,90E-05 11107 2,53E-04 11496 1,97E-05 11496 2,61E-04 11898 2,03E-05 11898 2,71E-04 12315 2,11E-05 12315 2,80E-04 12746 2,18E-05 12746 2,90E-04
I2 T3 32 1,61E-09 2,14E-08 11927 1,92E-05 11927 2,55E-04 12344 1,99E-05 12344 2,64E-04 12776 2,06E-05 12776 2,73E-04 13223 2,13E-05 13223 2,83E-04 13686 2,20E-05 13686 2,93E-04
I2 T4 39 1,96E-09 2,61E-08 10582 2,08E-05 10582 2,76E-04 10952 2,15E-05 10952 2,86E-04 11335 2,22E-05 11335 2,96E-04 11732 2,30E-05 11732 3,06E-04 12143 2,38E-05 12143 3,17E-04
I3 189 9,51E-09 1,26E-07 3889 3,70E-05 3889 4,92E-04 4025 3,83E-05 4025 5,09E-04 4166 3,96E-05 4166 5,27E-04 4312 4,10E-05 4312 5,45E-04 4463 4,24E-05 4463 5,64E-04
GI-634 T1 491 2,47E-08 3,28E-07 10356 2,56E-04 10356 3,40E-03 10719 2,65E-04 10719 3,52E-03 11094 2,74E-04 11094 3,64E-03 11482 2,84E-04 11482 3,77E-03 11884 2,93E-04 11884 3,90E-03
GI-634 T2 514 2,82E-08 4,16E-07 10356 2,92E-04 10356 4,31E-03 10719 3,02E-04 10719 4,46E-03 11094 3,13E-04 11094 4,62E-03 11482 3,24E-04 11482 4,78E-03 11884 3,35E-04 11884 4,95E-03
C-252 T1 127 6,39E-09 8,49E-08 3376 2,16E-05 3376 2,87E-04 3494 2,23E-05 3494 2,97E-04 3616 2,31E-05 3616 3,07E-04 3743 2,39E-05 3743 3,18E-04 3874 2,47E-05 3874 3,29E-04
C-252 T2 413 2,27E-08 3,34E-07 3376 7,65E-05 3376 1,13E-03 3494 7,92E-05 3494 1,17E-03 3616 8,20E-05 3616 1,21E-03 3743 8,49E-05 3743 1,25E-03 3874 8,78E-05 3874 1,30E-03
C-31N T1 253 1,27E-08 1,69E-07 3889 4,95E-05 3889 6,58E-04 4025 5,12E-05 4025 6,81E-04 4166 5,30E-05 4166 7,05E-04 4312 5,49E-05 4312 7,30E-04 4463 5,68E-05 4463 7,55E-04
C-31N T2 334 1,83E-08 2,70E-07 3889 7,13E-05 3889 1,05E-03 4025 7,38E-05 4025 1,09E-03 4166 7,64E-05 4166 1,13E-03 4312 7,91E-05 4312 1,17E-03 4463 8,18E-05 4463 1,21E-03
C-31E T1 563 2,83E-08 3,77E-07 18091 5,12E-04 18091 6,81E-03 18724 5,30E-04 18724 7,05E-03 19379 5,49E-04 19379 7,30E-03 20058 5,68E-04 20058 7,55E-03 20760 5,88E-04 20760 7,82E-03
C-31E T2 331 1,66E-08 2,21E-07 8133 1,35E-04 8133 1,80E-03 8418 1,40E-04 8418 1,86E-03 8713 1,45E-04 8713 1,93E-03 9018 1,50E-04 9018 2,00E-03 9333 1,55E-04 9333 2,07E-03
C-31E T3 476 2,61E-08 3,85E-07 8133 2,13E-04 8133 3,13E-03 8418 2,20E-04 8418 3,24E-03 8713 2,28E-04 8713 3,36E-03 9018 2,36E-04 9018 3,48E-03 9333 2,44E-04 9333 3,60E-03
NM 1 NH 17 NM 1 NH 18 NM 1 NH 18 NM 1 NH 19 NM 1 NH 20
NM 325.908 NH 583.765 NM 337.314 NH 604.197 NM 349.120 NH 625.343 NM 361.340 NH 647.230 NM 373.986 NH 669.883
909.672 941.511 974.464 1.008.570 1.043.870
TOTAL (NM y NH/año)
 COSTE DE ACCIDENTES (€/año)
TOTAL TOTAL
COSTES DE ACCIDENTES
AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25
TOTAL TOTAL
NH NM NH NM NH
TOTAL (NM y NH/año)
NM NH NM NH NM
TOTAL TOTAL TOTAL
NM NH NM NH NM NH
AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
NM NH NM NH






AÑO COSTE NETO (€) BENEFICIO NETO (€) FLUJO NETO (€) FLUJO NETO ACUMULADO (€)
0 5.668.109,04 -5.668.109,04 -5.668.109,04
1 5.947,67 563.202,12 557.254,45 -5.110.854,58
2 6.412,58 567.452,70 561.040,12 -4.549.814,46
3 6.805,80 571.735,36 564.929,56 -3.984.884,90
4 7.133,96 576.050,35 568.916,38 -3.415.968,52
5 7.403,17 562.464,25 555.061,08 -2.860.907,44
6 7.619,04 549.198,59 541.579,54 -2.319.327,90
7 7.786,76 536.245,79 528.459,03 -1.790.868,87
8 7.911,07 523.598,48 515.687,41 -1.275.181,46
9 252.507,57 511.249,46 258.741,89 -1.016.439,57
10 4.023,33 499.191,69 495.168,36 -521.271,21
11 4.270,04 487.418,30 483.148,26 -38.122,95
12 4.475,94 475.922,59 471.446,65 433.323,70
13 4.644,84 464.698,00 460.053,16 893.376,86
14 4.780,28 453.738,14 448.957,86 1.342.334,71
15 4.885,51 443.036,77 438.151,26 1.780.485,98
16 4.963,51 432.587,79 427.624,28 2.208.110,26
17 158.426,38 422.385,25 263.958,87 2.472.069,13
18 2.524,29 412.423,33 409.899,04 2.881.968,17
19 2.679,08 402.696,36 400.017,29 3.281.985,46
20 2.808,26 393.198,81 390.390,55 3.672.376,01
21 2.914,23 383.925,25 381.011,02 4.053.387,03
22 2.999,21 374.870,41 371.871,20 4.425.258,23
23 3.065,23 366.029,13 362.963,90 4.788.222,13
24 3.114,17 357.396,37 354.282,20 5.142.504,33
25 99.398,67 348.967,21 249.568,54 5.392.072,87
26 1.583,77 340.736,85 339.153,08 5.731.225,95
27 1.680,89 332.700,60 331.019,71 6.062.245,66
28 1.761,94 309.106,53 307.344,60 6.369.590,26
29 1.828,42 317.192,24 315.363,82 6.684.954,08
30 1.881,74 309.711,29 307.829,55 6.992.783,63

























Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 3.555.755,09 3.555.755,09 3.555.755,09 4.089.118,36 3.555.755,09
Mantenimiento 546.013,84 546.013,84 546.013,84 546.013,84 546.013,84
Total 4.101.768,94 4.101.768,94 4.101.768,94 4.635.132,20 4.101.768,94
Amortización 247.165,06 197.732,04 247.165,06 247.165,06 247.165,06
Conservación 912.442,02 729.953,61 912.442,02 912.442,02 912.442,02
Combustible 711.167,73 568.934,19 711.167,73 711.167,73 711.167,73
Lubricante 52.286,98 41.829,58 52.286,98 52.286,98 52.286,98
Neumáticos 102.492,74 81.994,19 102.492,74 102.492,74 102.492,74
Tiempo de recorrido 10.000.328,63 8.000.262,90 5.000.164,31 10.000.328,63 10.000.328,63
Accidentes 541.766,63 433.413,30 541.766,63 541.766,63 677.208,29
Total 12.567.649,77 10.054.119,82 7.567.485,46 12.567.649,77 12.703.091,43
TIR 19% 15% 12% 17% 19%
VAN 8.465.880,84 5.952.350,88 3.465.716,52 7.932.517,57 8.601.322,49
B/C 3,06 2,45 1,84 2,71 3,10
PRI 7 10 13 8 7
Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 4.322.329,82 4.322.329,82 4.322.329,82 4.970.679,29 4.322.329,82
Mantenimiento 862.067,57 862.067,57 862.067,57 862.067,57 862.067,57
Total 5.184.397,38 5.184.397,38 5.184.397,38 5.832.746,86 5.184.397,38
Amortización -778.254,77 -622.603,81 -778.254,77 -778.254,77 -778.254,77
Conservación 290.425,59 232.340,48 290.425,59 290.425,59 290.425,59
Combustible -1.219.655,44 -975.724,36 -1.219.655,44 -1.219.655,44 -1.219.655,44
Lubricante -77.885,54 -62.308,43 -77.885,54 -77.885,54 -77.885,54
Neumáticos -322.721,43 -258.177,15 -322.721,43 -322.721,43 -322.721,43
Tiempo de recorrido 7.409.355,96 5.927.484,77 3.704.677,98 7.409.355,96 7.409.355,96
Accidentes -946.997,34 -757.597,87 -946.997,34 -946.997,34 -1.183.746,67
Total 4.354.267,03 3.483.413,63 649.589,05 4.354.267,03 4.117.517,70
TIR 4% 2% 3% 4%
VAN -830.130,35 -1.700.983,76 -4.534.808,33 -1.478.479,82 -1.066.879,68
B/C 0,84 0,67 0,13 0,75 0,79










Indicadores Caso Base Reducción de tráfico 20% Reducción valor de tiempo 50% Aumento costes de construcción 15% Aumento costes de accidentes 25%
Construcción 5.668.109,04 5.668.109,04 5.668.109,04 6.518.325,39 5.668.109,04
Mantenimiento 628.237,34 628.237,34 628.237,34 628.237,34 628.237,34
Total 6.296.346,37 6.296.346,37 6.296.346,37 7.146.562,73 6.296.346,37
Amortización 256.054,74 204.843,79 256.054,74 256.054,74 256.054,74
Conservación 988.978,47 791.182,78 988.978,47 988.978,47 988.978,47
Combustible 179.796,93 143.837,55 179.796,93 179.796,93 179.796,93
Lubricante 16.388,97 13.111,17 16.388,97 16.388,97 16.388,97
Neumáticos 106.179,05 84.943,24 106.179,05 106.179,05 106.179,05
Tiempo de recorrido 11.189.193,75 8.951.355,00 5.594.596,88 11.189.193,75 11.189.193,75
Accidentes 552.538,08 442.030,46 552.538,08 552.538,08 690.672,60
Total 13.289.130,00 10.631.304,00 7.694.533,12 13.289.130,00 13.427.264,52
TIR 13% 10% 7% 12% 13%
VAN 6.992.783,63 4.334.957,63 1.398.186,75 6.142.567,27 7.130.918,15
B/C 2,11 1,69 1,22 1,86 2,13



















CRITERIO FUNCIONAL Peso total 30
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Seguridad vial 9 2 2 2
Dificultad de trazado (planta y alzado) 3 3 3 3
Comodidad al usuario 6 3 2 3
Propiedades afectadas 4 2 1 2
Capacidad de absorción de la IMD 4 2 3 2
Ocupación y mano de obra 2 2 3 2
Servicios afectados 2 2 1 2
Total 69 63 69
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 30
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Ruido 4 2 3 2
Descompensación del movimiento de tierras 7 1 2 2
Impacto ambiental 10 1 0 0
Impacto visual - paisajístico 9 2 1 1
Total 43 35 31
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
TIR 8 3 1 2
VAN 5 3 0 3
B/C 4 3 1 2
PRI 3 3 1 3
Total 60 15 48
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Conectividad con la red existente 4 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 2 1 1
Total 56 52 52
Puntuación total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Puntuación numérica 593 228 165 200






CRITERIO FUNCIONAL Peso total 40 CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Seguridad vial 11 2 2 2 Seguridad vial 6 2 2 2
Dificultad de trazado (planta y alzado) 4 3 3 3 Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3
Comodidad al usuario 7 3 2 3 Comodidad al usuario 4 3 2 3
Propiedades afectadas 6 2 1 2 Propiedades afectadas 3 2 1 2
Capacidad de absorción de la IMD 6 2 3 2 Capacidad de absorción de la IMD 3 2 3 2
Ocupación y mano de obra 3 2 3 2 Ocupación y mano de obra 1 2 3 2
Servicios afectados 3 2 1 2 Servicios afectados 1 2 1 2
Total 91 84 91 Total 46 42 46
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20 CRITERIO AMBIENTAL Peso total 40
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Ruido 2 2 3 2 Ruido 6 2 3 2
Descompensación del movimiento de tierras 4 1 2 2 Descompensación del movimiento de tierras 9 1 2 2
Impacto ambiental 8 1 0 0 Impacto ambiental 14 1 0 0
Impacto visual - paisajístico 6 2 1 1 Impacto visual - paisajístico 11 2 1 1
Total 28 20 18 Total 57 47 41
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20 CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
TIR 8 3 1 2 TIR 8 3 1 2
VAN 5 3 0 3 VAN 5 3 0 3
B/C 4 3 1 2 B/C 4 3 1 2
PRI 3 3 1 3 PRI 3 3 1 3
Total 60 15 48 Total 60 15 48
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20 CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 Conectividad con la red existente 4 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 Coordinación con planeamientos 3 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 2 1 1 Aceptación subjetiva de la población 4 2 1 1
Total 56 52 52 Total 56 52 52
Puntuación total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Puntuación total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Puntuación numérica 615 235 171 209 Puntuación numérica 562 219 156 187
Puntuación porcentual 100% 38,21% 27,80% 33,98% Puntuación porcentual 100% 38,97% 27,76% 33,27%




CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20 CRITERIO FUNCIONAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Seguridad vial 6 2 2 2 Seguridad vial 6 2 2 2
Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3 Dificultad de trazado (planta y alzado) 2 3 3 3
Comodidad al usuario 4 3 2 3 Comodidad al usuario 4 3 2 3
Propiedades afectadas 3 2 1 2 Propiedades afectadas 3 2 1 2
Capacidad de absorción de la IMD 3 2 3 2 Capacidad de absorción de la IMD 3 2 3 2
Ocupación y mano de obra 1 2 3 2 Ocupación y mano de obra 1 2 3 2
Servicios afectados 1 2 1 2 Servicios afectados 1 2 1 2
Total 46 42 46 Total 46 42 46
CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20 CRITERIO AMBIENTAL Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Ruido 2 2 3 2 Ruido 2 2 3 2
Descompensación del movimiento de tierras 4 1 2 2 Descompensación del movimiento de tierras 4 1 2 2
Impacto ambiental 8 1 0 0 Impacto ambiental 8 1 0 0
Impacto visual - paisajístico 6 2 1 1 Impacto visual - paisajístico 6 2 1 1
Total 28 20 18 Total 28 20 18
CRITERIO ECONÓMICO Peso total 40 CRITERIO ECONÓMICO Peso total 20
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
TIR 13 3 1 2 TIR 8 3 1 2
VAN 10 3 0 3 VAN 5 3 0 3
B/C 9 3 1 2 B/C 4 3 1 2
PRI 8 3 1 3 PRI 3 3 1 3
Total 120 30 98 Total 60 15 48
CRITERIO TERRITORIAL Peso total 20 CRITERIO TERRITORIAL Peso total 40
Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Indicador Peso Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Conectividad con la red existente 4 3 3 3 Conectividad con la red existente 8 3 3 3
Impulso al desarrollo económico 6 3 3 3 Impulso al desarrollo económico 10 3 3 3
Fomento crecimiento urbano 3 3 3 3 Fomento crecimiento urbano 7 3 3 3
Coordinación con planeamientos 3 3 3 3 Coordinación con planeamientos 7 3 3 3
Aceptación subjetiva de la población 4 2 1 1 Aceptación subjetiva de la población 8 2 1 1
Total 56 52 52 Total 112 104 104
Puntuación total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Puntuación total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Puntuación numérica 608 250 144 214 Puntuación numérica 643 246 181 216
Puntuación porcentual 100% 41,12% 23,68% 35,20% Puntuación porcentual 100% 38,26% 28,15% 33,59%
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En el siguiente anejo se presentan todos los trabajos necesarios para la ejecución del presente 
Proyecto. 
2. METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN Y CÁLCULO DE LA RED TOPOGRÁFICA 
2.1. Planificación de gabinete 
Mediante el Mapa Topográfico Nacional E:1/50000, se destacan aquellos vértices geodésicos 
que por estar próximos a la zona a apoyar, son utilizados para enlazar nuestra red con el 
Sistema Oficial (UTM), Vértices Geodésicos que cubren la totalidad de la zona a levantar, 
constituyen los vértices  de salida y llegada de las poligonales realizadas.  
Solicitando al instituto (Centro Nacional de Información Geográfica) las coordenadas de los 
vértices. 
2.2. Observación de la red 
Los trabajos se han realizado mediante sistema G.P.S., con el método de Posicionamiento 
Estático Relativo, procedimiento que consiste en lo siguiente: estacionamiento de un receptor 
en un punto de coordenadas conocidas donde se obtienen las coordenadas de otro receptor 
posicionado en otro punto mediante la supresión de los errores inherentes en el sistema, al 
correlacionar las observaciones simultáneas en diferentes satélites en las dos estaciones. 
El resultado de la denominada medición, que tras el postproceso de los datos recogidos en los 
receptores, es la obtención de unos vectores denominados Líneas Base o Baselíneas que 
determinan unos incrementos de coordenadas relativas entre las estaciones.  
Para poder fijar las ambigüedades y así determinar estas Baselíneas con la precisión necesaria, 
se requiere un tiempo mínimo de observación común, que varía en función de varios 
parámetros como son número, constelación y geometría de satélites que se captan, etc., 
aunque ha de ser suficiente un tiempo entre ocho y veinte minutos para receptores 
bifrecuencia. 
2.3. Comprobación de las observaciones 
Además de la garantía que ofrecen las triangulaciones al permitir la comprobación de los 
cálculos, se encuentra el uso de dos receptores, uno fijo y otro móvil.  
Los puntos observados en modo estático, ya sean bases o puntos de apoyo, requieren de un 
cierto tiempo para el equipo en función de cómo puedan ser. Para la orografía, excesiva 
distancia, alteraciones radiométricas, etc.  
Posteriormente, en gabinete se realiza un volcado de los datos de observación almacenados 
en la memoria interna de las dos estaciones y del colector de datos. Se realiza el procesado de 
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los datos observados en estático, ajustando con la geodesia. En este caso se realiza con los 
vértices existentes de la zona obteniendo las coordenadas ajustadas de todo el trabajo. 
El cálculo y proceso se realiza mediante el software “GPS SURVEY”, de la casa comercial 
TRIMBLE. 
Los vértices implantados fueron señalizados con señales permanentes tal como: Claves de 
acero, Hitos tipo Feno. Para permitir la localización de los denominados vértices, se realizaron 
reseñas y se hicieron fotos de todos ellos. 
2.4. Cálculo de la red 
El cálculo se realizó mediante el programa GPS SURVEY, una vez comprobado que las 
observaciones son correctas y fijada la ambigüedad en cada punto observado. 
Los resultados obtenidos corresponden a vectores de datos con incrementos de coordenadas 
geocéntricas referidas al sistema de referencia WGS84. Para la realización de la transformación 
Helmert tridimensional de este sistema al European 1950 (Portugal-Spain) de la Red Geodésica 
Nacional, se han de medir al menos tres Basilíneas de entre otros tantos vértices conocidos 
(Geodésicos o ya calculados), de modo que se puedan determinar los parámetros de dicha 
transformación. De este modo, se obtienen las coordenadas definitivas mediante el ajuste y 
compensación en red. 
En relación a la altimetría, se precisa determinar las cuotas ortométricas de los puntos, 
mientras que el sistema GPS calcula los elipsoides referidos al WGS84. Al efectuar la 
transformación Helmert, obtenemos las mencionadas en el sistema European 1950. Por lo 
tanto, conociendo la ondulación del geoide en cada punto se determinaría la cuota 
ortométrica buscada. El programa de cálculo resuelve la cuestión mediante el uso de un 
modelo matemático del geoide por la península, a través del cual se obtiene la ondulación con 
la precisión requerida. 
2.5. Vértices geodésicos 
En este apartado se incluyen las fichas de los vértices geodésicos más próximos a la zona 
objeto de estudio con el objetivo de facilitar el establecimiento de las bases de replanteo y la 
determinación de sus coordenadas. 
Se adjunta también, a modo de croquis, un plano topográfico con la situación de los vértices 
listados. Su numeración es la correspondiente a los datos proporcionados por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
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01 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
6,00 m 1,00 m
6,00 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
2° 58' 32,0043''
42° 00' 19,3556''
2° 58' 27,94864'' ±0.007 m
42° 00' 15,38779'' ±0.007 m
254,270 m ±0.016 (BP)







- 0° 00' 59'' - 0° 01' 02''
(BP)204,900 m.
Situado en lo más alto del Puig d'en Caraup, en zona de pinar.
Desde La Pera hasta Pedrinya, situada a un kilómetro, y de donde parte a
la izquierda de la carretera un camino que conduce a la finca "Can Roig
de Caraump". Para llegar con vehículo hasta las proximidades del vértice
hay que atravesar el recinto vallado de la propiedad, pero se puede
rodear la valla a pie, llegándose a la señal en 8 minutos. La distancia
desde Pedrinya a "Can Roig" es de unos 800 m.
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01 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
1,50 m 1,00 m
1,50 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
3° 01' 46,0502''
42° 01' 36,9815''
3° 01' 42,00008'' ±0.007 m
42° 01' 33,02048'' ±0.01 m
132,092 m ±0.017 (BP)







0° 01' 11'' 0° 01' 08''
(BP)82,819 m.
Situado en lo más alto del monte Montori.
Desde Perlabá se toma la carretera a La Sala. Una vez recorridos 200 m.
se encuentra a la derecha una nave de ganado y 50 m. más adelante un
camino a la derecha que va a Ultramort. Recorriendo por este camino 250
m. se toma a la derecha otro que va a unos trigales. Aquí se deja el coche
y a la señal se va a pie, en 8 minutos.
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01 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
1,00 m 1,00 m
1,00 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
3° 03' 03,8008''
42° 06' 48,8695''
3° 02' 59,74999'' ±0.005 m
42° 06' 44,91128'' ±0.007 m
226,017 m ±0.014 (BP)







0° 02' 03'' 0° 02' 01''
(BP)176,706 m.
Situado en lo más alto del Puig Cegala, límite de los términos municipales
de Albóns y Vilademats, en terreno de monte bajo.
Desde Albóns se toma la carretera comarcal 252 y, poco antes de llegar a
Tor, se toma un camino a la derecha que a los 100 m. pasa junto a "Mas
Tomás". A los 500 m. se sigue a la derecha. A los 600 m. se dejan salidas
a ambos lados. A los 700 m. y 1.200 m. se dejan caminos a la izquierda.
A los 1.250 m. se deja un camino a la derecha. A los 1.750 m. se deja
salida a la izquierda y se llega, a los 2.700 m. a un cruce, donde se deja
el coche. A la señal se sube en vehículo T.T. o andando, en 5 minutos.










Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Geodesia y Cartografía
Cartografía de situación 24-mar-2012









































Servicio de Programas Geodésicos
Subdirección General de Geodesia y Cartografía





















Coordenadas UTM. Huso       :

















01 de noviembre de 1984
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m
2,00 m 1,00 m
2,00 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
3° 06' 03,0207''
42° 01' 11,4227''
3° 05' 58,98008'' ±0.007 m
42° 01' 07,46173'' ±0.01 m
141,474 m ±0.014 (BP)







0° 04' 03'' 0° 04' 00''
(BP)92,292 m.
Situado en lo más alto del monte Font Pascuala, en el paraje conocido
como "Las Forcas", en terreno de viñedos antiguamente, ahora poblado
de pinos y matorral.
Desde Gualta se toma el camino vecinal a Serra D' Aro. Una vez
recorridos 170 m., en un alto suave, parten varios caminos a ambos
lados. Se toma el tercero de la izquierda que, pasando por una cantera,
da la vuelta al monte por su falda hasta la parte sur del mismo, donde se
deja el vehiculo (una vez recoridos 800 m.). Desde aquí, se sube a la
señal, a pie, en 5 minutos.
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05 de septiembre de 1977
sin centrado forzado..: 1,20 m 0,37 m
0,20 m 1,00 m
0,20 m1
Elipse de error al 95% de confianza.
3° 07' 18,0975''
42° 03' 32,5238''
3° 07' 14,05609'' ±0.007 m
42° 03' 28,56831'' ±0.007 m
357,144 m ±0.015 (BP)







0° 04' 53'' 0° 04' 51''
(BP)307,970 m.
Situado en la parte más alta de la montaña de Ulla, en el Puig de Ullá, de
terreno de erial muy rocoso. Este pico está situado 1 Km. al O. del que
tiene el Castillo de Santa Catalina.
Desde Bellcaire se cruza la carretera y junto a un taller mecánico sale el
camino de la ermita de Santa Catalina. Una vez en la ermita se deja el
vehículo y, siguiendo a pie por una senda ancha, muy marcada, se sube
hasta un collado, (el Castillo queda a la izquierda), y desde aquí, a la
derecha, monte a través, hacia lo alto del cerro hasta la señal, tardando
media hora.
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01 de octubre de 1985
con centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m














0° 07' 41'' 0° 07' 38''
(BP)224,977 m.
Situado en lo más alto del monte Roca Maura.
Desde L' Estartit, por la carretera a "Cala Pedrosa" y "Cala Ferriol", a los
700 m. hay un cruce y se continúa de frente. Se siguen 600 m., donde
está la "Masía Torre Ponsa" a la derecha. Frente a la masía parte un
camino que conduce tras recorrer 1.300 m. al repetidor de Televisión. La
señal está a unos 50 m. al O. de 2 antenas. El camino está cerrado en
Torre Ponsa por una cadena. Hay que pedir la llave en la masía.
REGENTE.
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En el presente Anejo se recopilan los datos y se presentan las conclusiones del Estudio 
geológico-geotécnico correspondiente al Proyecto “Variante de las carreteras C-252 del PK 
11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona”). 
2.  DATOS DE PROYECTO 
En el presente proyecto se prevé la construcción de la variante de Verges en la carretera C-
252, entre los PK 11+000 al 12+000, del tramo Ultramort a La Tallada d´Empordà y en la 
carretera C-31, entre los PK 356+000 y 358+000, dentro de los términos municipales de Verges 
y La Tallada d´Empordá. 
Este proyecto contempla entre otros la construcción de: 
- 2 intersecciones nuevas con conexión con las carreteras C252 y C31 
- 1 rotondas a nivel 
- Diversas obras de drenaje menor 
El proyecto contempla dos tramos diferenciados: 
- C-252 (Ultramort) – C-31 (Torroella de Montgrí) que contiene una intersección 
convencional canalizada tipo T de conexión de la nueva variante con la actual C-252 
- C-31 (Torroella de Montgrí) – C-31 (La Tallada), que contiene una intersección 
convencional canalizada tipo T de conexión de la nueva variante con la actual C-31 
En la intersección entre ambos tramos y la actual C-31, se dispone de una intersección 
giratoria (rotonda) a nivel. 
La sección prevista para la nueva variante es 7/10.  
La traza se ve fuertemente influenciada por el estudio existente del ACA de la Planificación del 
Espacio Fluvial (PEF) del Bajo Ter, tal como se puede ver las manchas de inundabilidad darían 
que gran parte es inundable para un periodo de retorno de 500 años. La necesidad de 
permeabilizar la traza y realizar el drenaje transversal de las pequeñas cuencas interceptadas 
motiva que en la práctica la mayoría del trazado supone una traza en alzado por encima del 
nivel del terreno, requiriendo un terraplenado considerable que descompensa en gran medida 
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3.  CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 
3.1. Marco geológico regional 
El nuevo trazado objeto de este estudio se sitúa sobre la llanura aluvial del rio Ter, en la 
comarca del Baix Empordà, atravesando los términos de Verges y La Tallada d´Empordà. 
 
3.1.1. Geología general 
Geológicamente, la zona se enmarca en la Depresión del Empordà, junto al contacto entre las 
unidades morfoestructurales del Terraprim de Empordà y la Llanura del Baix Empordà. 
Los materiales del Terraprim están formados por sedimentos de llanura deltaica, consistentes 
en limos y lutitas rojas, areniscas, gravas cimentadas y conglomerados, que dan rellenos 
suaves y ondulados en la zona que nos ocupa y que han sido datados en el Eoceno Superior – 
Oligoceno. De forma más marginal se han descrito afloramientos puntuales de los estribos 
Cretácicos, formados por calcáreas bioclásticas tipo grainstone, cerca de la Sierra de Ventalló.  
La Llanura del Baix Empordà es una depresión litoral, de origen tectónico, resultado del 
hundimiento de una serie de dovelas, en los últimos estadios del movimiento pirenaico. Las 
dislocaciones más importantes que han originado esta depresión se alinean sensiblemente N-
S, como efecto de las diferentes fases de compresión-distensión, que tuvieran lugar al final del 
Eoceno. Los materiales depositados antes de este periodo quedan afectados por las fracturas, 
conformando un relleno de colinas aisladas y redondeadas que enmascaran las diferencias 
estructurales y suavizan el paisaje. Los últimos movimientos de ajuste pirenaico han provocado 
una ligera tendencia regional al basculamiento de los materiales NW-SE, con hundimiento 
septentrional de toda la serie. 
Figura 1. Mapa Geológico de la zona de estudio 
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Los materiales que ocupan la llanura se pueden agrupar en los Terciarios, datados del 
Paleógeno; situados a más profundidad, en el basamento y que no se detectan en esta 
campaña; y los materiales Cuaternarios más recientes de relleno de la cubeta, datados en el 
Pleistoceno – Holoceno, a base de materiales limosos – arenosos que se incluyen en los 
diferentes episodios más actuales de formación de terrazas aluviales. 
3.1.2. Estratigrafía 
Se han diferenciado en el ámbito de estudio dos unidades litológicas que se describen a 
continuación: 
UNIDAD BASE TERCIARIA (T) 
La unidad Terciaria (T) del sustrato se sitúa en el subsuelo del término Verges y en todo el 
cuadrante NW de la zona. Se ha detectado claramente en la cata C3 como una fina capa de 
recubrimiento superficial sobre los bancos de roca arenisca. Se describen principalmente como 
bancos de arenisca de color gris verdoso no ripable, junto con margas arenosas, recubiertas 
por encima de niveles de arcillas de consistencia media-alta, en una matriz arenosa y que 
incluyen gravillas y gravas centimétricas redondeadas.  
UNIDAD DE DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q) 
Se detecta la unidad cuaternaria (Q) como una cubierta de materiales de depósito reciente, 
que enmascara todos los paleorrellenos terciarios infrayacentes ocupando toda la orilla 
inundable del rio Ter, desde el núcleo de Verges hacia el S y hacia el NE. 
Aunque pueden determinarse diferencias descriptivas y texturales que darán lugar a las sub-
unidades sedimentológicas que se describen a continuación, a efectos prácticos de la obra 
puede ser recomendable que su tratamiento sea único, como fases cuaternarias. 
La posición de las diferentes fases cuaternarias obtenidas justifica una dinámica de 
sedimentación ligada a procesos de depósito aluvial y llanura de inundación más reciente 
(Qa1), datado en el Holoceno superior; y otros procesos cuaternarios más antiguos (Qa2) 
datados en el Holoceno, que reúnen cordones litorales, meandros abandonados, fondos de 
valle, sedimentos eólicos… 
Hemos diferenciado dos sub-unidades: 
Sub-Unidad de cuaternarios recientes (Qa1) 
Se detectan en las catas C11 y C12. 
Se describen como niveles lenticulares de gran extensión superficial formados por niveles 
granulares, a base de arenas arcillosas finas – medias de color marrón claro, con pasadas de 
arenas más gruesas y limos marrones, gravas redondeadas de tamaño centimétrico y una 
matriz arcillo-limosa poco relevante. 
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En las margas próximas a la orilla del río Ter, y en presencia del nivel freático, la fracción limosa 
desaparece. 
Sub-Unidad de cuaternarios antiguos (Qal2) 
Se detectan en las catas C6, C7, C8, C9 y C10.  
Se describen como niveles algo más cohesivos, más uniformes, formados por limos arcillosos 
en una matriz arenosa y arcillas poco plásticas de color gris, con alguna pizca de tonalidad ocre 
o gris, envuelta en una matriz arenosa poco significativa. Pueden intercalar gravillas y gravas 
dispersas de tamaño centimétrico y restos de conchas, en función de su proximidad a aportes 
terciarios.  
3.2. Descripción litológica a lo largo de la traza 
Al inicio del tramo, la variante se desdobla de la traza actual de la C-252 y es donde la zona de 
la carretera es la más próxima al rio Ter. El terreno se caracteriza por la presencia de material 
cuaternario, constituido por arenas y arcillas limosas, y la presencia de tierra vegetal a lo largo 
de esta zona oscila entre los 10 y los 20 centímetros de tierra vegetal.  
Esta caracterización se mantiene aproximadamente uniforme a lo largo de la traza hasta la 
zona de enlace entre la variante y la C-31 donde se ejecutará una glorieta. En este punto 
encontraremos una fina capa de tierra de vegetal de 10 centímetros de espesor y, 
posteriormente, abundarán los limos arcillosos de color marrón (material cuaternario 
reciente). A una profundidad de 2 metros aproximadamente, esta abundancia en limos se verá 
sustituida por la presencia de arenas finas-medias de color marrón con una pequeña matriz 
arcillosa. La excavabilidad de estos materiales presentes se caracteriza como buena. 
A partir de este momento, la variante discurre por suelo cuaternario antiguo compuesto por 
arcillas de color marrón oscuro con restos de alguna grava dispersa de tamaño cm. Una vez 
alcanzamos los 2 metros de profundidad, se observa la presencia de arcillas y arenas con 
matriz limosa de color gris oscuro. Estas características del terreno permanecerán 
prácticamente constantes hasta el final del tramo, donde de nuevo la variante vuelve a 
enlazarse con la traza actual de la C-31. 
3.3. Hidrogeología 
La zona de estudio se encuentra dentro de la llanura aluvial del río Ter. 
El área de proyecto, hidrológicamente hablando, se encuentra en la zona 402-Ter de las 
unidades hidrogeológicas de Catalunya, en depósitos detríticos cuaternarios. 
Los tipos de materiales de estos depósitos detríticos, hacen catalogar la unidad acuífera como 
libre, ya que la permeabilidad de los materiales es intergranular y variará en función del 
contenido en materiales finos que presenten estas litologías. 
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Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la mayor parte de la zona de estudio está 
catalogada por la Agencia Catalana del Agua como zona potencialmente inundable. 
En los trabajos de exploración que se realizaron, se dio gran importancia en determinar el nivel 
freático por los problemas que pudieran derivar de su presencia. En los sondeos realizados en 
las zonas más próximas al río Ter, encontramos el nivel del agua a una profundidad 
ligeramente superior a los 4 metros, mientras que las catas situadas en el extremo norte de 
Verges indican una profundidad del nivel freático  sobre los 3 metros.  
4.  CONCLUSIONES 
4.1. Aspectos generales 
En el siguiente apartado se presentan las principales conclusiones que afectan al proyecto 
desde el punto de vista geotécnico. 
Las conclusiones que se extraen están basadas en un reconocimiento de superficies del 
terreno y de las catas y sondeos realizadas para el “Estudio informativo de mejor general  
Variante de Verges, carretera C-252 y C-31, tramo Ultramort – La Tallada d´Empordà”. Estos 
puntos no coincidirán exactamente con los del trazado del presente proyecto, pero los hemos 
tomado como referencia debido a su gran proximidad y a la limitación de medios para elaborar 
nuevas catas en los puntos de nuestro trazado. 
4.2. Estabilidad de taludes 
Los factores que afectan la estabilidad de los cortes en un suelo dependerán de la resistencia 
propia del material (cohesión, ángulo de rozamiento interno, densidad…) y las características 
de la misma excavación (altura del talud, ángulo de inclinación, provisionalidad de los 
cortes…). Las soluciones de estabilidad, por tanto, tendrán que combinar procedimientos de 
diseño de excavación y contención en función de cada tipo de material. 
Los ángulos a adquirir en los taludes de desmonte y terraplén se pueden ejecutar con las 
condiciones siguientes: 
- Ángulo 34º (3H:2V) para taludes en materiales de la unidad T 
- Ángulo 34º (3H:2V) para taludes en materiales de la unidad Q 
El ángulo 3H:2V recomendado para taludes definitivos tiene en consideración no tanto la 
propia estabilidad de los desmontes en suelo como la viable revegetación con hidrosiembra de 
los taludes; así como evitar los problemas de erosión regresiva que se puedan producir por el 
escurrimiento de aguas superficiales.  
Finalmente, es importante recordar la necesidad de evacuar las aguas de escorrentía 
superficial de la manera más efectiva posible con el objetivo de evitar la aparición de regueros 
y otras evidencias erosivas.  
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Estas medidas son de carácter general y quedan directamente vinculadas a la estabilidad 
puntual en cada caso. Ante cualquier alteración de las condiciones de estabilidad de los cortes, 
será imprescindible parar los trabajos de excavación de forma inmediata y preceder a una 
nueva valoración de la situación a cargo de un técnico competente. 
4.3. Excavabilidad 
En cuanto a las condiciones de excavabilidad, dada la naturaleza y ripabilidad de los terrenos 
investigados, los trabajos de excavación y movimiento de tierras podrán realizarse con las 
técnicas que se ajusten a las características mecánicas de los materiales en cada momento. Así 
entonces, los trabajos que afecten a las fases de depósitos cuaternarios de la unidad Q y 
unidad T podrán ser realizados con rendimientos óptimos y sin especiales problemas con 
maquinaria de obra convencional de potencia media, de tipo giratoria, pala mecánica, 
retroexcavadora… 
Para ejecutar los trabajos de movimiento de tierras en las facies más profundas del suelo 
terciario (unidad T), habrá que considerar el empleo de maquinaria de mayor potencia 
(excavadora giratoria, martillo picador, bulldozer…) y técnicas de precorte y voladura. 
4.4. Reutilización de los materiales 
Los materiales a emplear en los terraplenes y rellenos serán los suelos que se obtengan 
principalmente de los trabajos de excavación o de los préstamos concertados, que reúnan las 
condiciones de calidad dictaminadas en los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y por la Dirección Facultativa. En la coronación de terraplenes tendrán que 
utilizarse suelos adecuados o seleccionados, así como suelos tolerables, estabilizados con cal o 
cemento. En el núcleo o cimiento del terraplén deberán emplearse suelos marginales, 
tolerables, adecuados o seleccionados; y aquellos suelos con CBR inferior a 3, siempre que el 
director del proyecto apruebe su utilización, considerando sus propiedades deformativas. No 
podrán utilizarse suelos inadecuados en ninguna parte del terraplén y tendrán que 
transportarse a vertedero de tierras.   
De los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se extrae que los materiales de las 
unidades Q han sido clasificados todos como TOLERABLES, según la OC 326/2000, excepto la 
muestra de la cata C6 que ha sido clasificada como MARGINAL, por un exceso de sales 
solubles. 
Por otro lado, los materiales de la unidad T han sido clasificados como TOLERABLES (catas C3 y 
C7). 
Los materiales resultantes de la excavación podrán, por tanto, colocarse bajo la aprobación del 
Director de Obra, en núcleo, cimiento y coronación del terraplén en tanto que se estabilicen 
los materiales con cal o cemento.  
Respecto a las capas edáficas superiores que aparecen en la traza se recomienda que sean 
acumuladas a parte y preservadas convenientemente para los trabajos de revegetación de 
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taludes. Considerando la utilización del 50% del horizonte “A”, como la franja más rica en 
materia orgánica del perfil edáfico desarrollado, el grueso de la capa vegetal aprovechable se 
estima genéricamente en 5cm, aunque en las zonas próximas al río Ter este grueso aumenta 
hasta 10-20 cm, en los márgenes más inmediatos del río. 
Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cal 
o con cemento, y eventualmente agua, en la propia traza de la carretera, la cual 
convenientemente compactada tiene por objeto disminuir la susceptibilidad al agua de suelo o 
aumentar su resistencia, para su uso en la formación de explanadas. Según las características 
finales se establecen tres tipos de suelos estabilizados in situ, denominados respectivamente 
S-EST1, S-EST2, S-EST3. Los dos primeros pueden estabilizarse con cal o cemento, mientras que 
el tercero tendrá que estabilizarse solo con cemento. 
En vistas a la reutilización como suelos estabilizados in situ, los materiales obtenidos en las 
catas y analizados en el laboratorio dan como resultado que son no reactivos a los álcalis. 
Respecto a su composición química, contenido en materia orgánica y sulfatos solubles, estos 
materiales tampoco indican ningún problema. Por lo que respecta a su granulometría y 
plasticidad, los materiales de la unidad T podrían emplearse como suelo estabilizado con cal (S-
EST1 y S-EST2) o con cemento (S-EST1, S-EST2, S-EST3); la sub-unidad Qa2 solo se podrá 
reutilizar, en algunos casos menos arenosos y más arcillosos (catas C6 y C7), como suelos 
estabilizados con cal (S-EST1 y S-EST2) y la sub-unidad Qa1 no se podrá empelar ni como suelos 
estabilizados con cal, ni como suelo estabilizado con cemento.  
4.5. Balance de tierras, canteras y vertederos 
A partir de los datos consultados en el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de 
Catalunya, y de los trabajos de inspección de campo, se ha configurado un listado de 
explotaciones extractivas, zonas de préstamo y vertederos de posible interés en el balance 
final de tierras para la construcción de la variante. El principal factor a destacar es la 
proximidad a la traza que presentan todas ellas. 
La mayoría de las actividades extractivas localizadas en la zona corresponden a explotaciones 
de arenas y gravas que quedan ubicadas en las terrazas aluviales del rio Ter. Sólo se han 
señalizado las que administrativamente podrían estar en condiciones de poder ser utilizadas ya 
que muchas de ellas son actividades finalizadas y ya restauradas. Estas canteras están 
formadas por gravas y arenas poligénicas con predominio de la fracción calcárea y arenosa.  
Tal y como se ha mencionado en el comienzo del presente Anejo, el proyecto va a resultar 
deficitario de tierras, con unos terraplenes que moverán una cifra del orden de 60 mil m3 de 
tierras, de los cuales sólo 3 mil m3 de tierras procederán de la excavación de la propia obra. Es 
por ello que se ha tomado especial atención en este aspecto para tener una buena previsión a 
la hora de la aportación de tierras. 
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Figura 2. Plano de Situación de las Actividades Extractivas. Fuente: Dpto. Medio Ambiente y Vivienda. 
 
Nº Expediente Área Nombre Recurso 
Estado de 
restauración 
1 88/1289 15507 FUSTER Arenas 
Actividad restaurada 
en período de 
garantía 
2 90/1510 3746 FUSTER 2 Arenas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 
3 92/1700 26144 LES SAULEDES Arenas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 
4 90/1546 62086 SORRA LA TALLADA Gravas 
Actividad restaurada 
en período de 
garantía 





en período de 
garantía 
6 95/2237 21469 MAS BADIA Gravas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 







8 92/1883-02 29608 
2ª AMPLIACION LES 
FEIXES 
Arenas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 
9 99/2925 29029 MAS ROIG Gravas 
Actividad en activo y 
restauración no 
iniciada 
Tabla 1. Caracterización de las Actividades Extractivas presentes en la zona de proyecto 
Al resultar el proyecto deficitario de tierras, el uso de vertedores será prácticamente 
insignificante. El material sobrante de la obra no aprovechable en obra podrá aprovecharse 
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bien, para la restauración simultánea en la explotación de las diferentes canteras y graveras 
que están actualmente en funcionamiento. 
4.6. Otras consideraciones 
La evaluación geoquímica de la agresividad del terreno al hormigón por las muestras obtenidas 
en los sondeos ha dado valores que clasifica los suelos como NO AGRESIVOS. 
Por otro lado, la evaluación geoquímica de la agresividad del agua según la EHE clasifica el 
agua de la zona como AGRESIVA DEBIL. 
El contacto continuo de los materiales del subsuelo con el agua provoca alteraciones en su 
estructura interna que pueden evolucionar provocando una disminución de la capacidad 
portante del terreno, un aumento de la plasticidad, fenómenos de expansión o asentamiento. 
Por dichas razones será conveniente reconducir las aguas de escorrentía superficial con los 
tipos de drenaje habituales durante la ejecución de las obras. Por otro lado, en excavaciones 
que se mantengan abiertas durante un periodo de tiempo prolongado, se pueden producir 
alteraciones de la capa superficial del terreno del fondo de la excavación, por lo que será 
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En el presente Anejo se recogen los datos climatológicos necesarios en la zona de afección del 
proyecto y se identifican las cuencas que genera la nueva variante dando lugar a la realización 
de un estudio hidrológico y de condiciones de desagüe de obras de drenaje. De este modo, se 
garantiza un adecuado drenaje longitudinal y transversal a lo largo de todo el tramo de la 
carretera.  
Para el estudio climatológico, se ha dispuesto de las bases de datos del Servicio Nacional de 
Climatología de Cataluña y el Instituto Nacional de Meteorología y de la información disponible 
en el libro Recomendaciones sobre métodos de estimación de avenidas máximas, publicado 
por DPTOP el año 1995. En este anejo se describe la situación climatológica reciente (datos del 
1981 al 2010) y se exponen una serie de datos pluviométricos, de la única estación más 
cercana al ámbito del proyecto, tomadas durante 30 años. 
El estudio hidrológico se ha realizado únicamente sobre las cuencas que son susceptibles de 
estudio por tres motivos principalmente, (1) porque el Inuncat hace constar alguna 
observación, (2) por sus características geográficas e hidrológicas en relación a las dimensiones 
de las obras de drenaje existentes y, (3) por haber estado generadas por la aparición de un 
nuevo tramo de trazado. 
Los resultados obtenidos de este estudio junto con los Criterios de diseño de las obras de 
fábrica publicado por la ACA en el año 2002 y de condiciones de desagüe para pequeñas obras 
de drenaje transversales de la Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial de la Dirección General 
de Carreteras, han sido la base para la toma de decisiones en el dimensionamiento del resto 
de OD´s que se prevén en la carretera.  
2. CLIMATOLOGÍA 
El tipo de clima en que se encuentra enmarcada la localidad de Verges se catalogará según el 
índice hídrico anual. Este índice viene definido, según Thornthwaite, por la diferencia entre el 
índice de humedad (relación porcentual entre la suma de los excedentes mensuales de agua y 
las necesidades anuales de este líquido expresadas por evapotranspiración potencial) y el 60% 
del índice de aridez (relación similar entre el déficit anual de agua expresado por la suma de 
los déficits mensuales y la necesidad anual de agua). Observando el mapa de tipo de clima, que 
se adjunta en el primer plano al final de este anejo, se aprecian un clima muy diferenciado 
respecto al resto en la zona cercana al ámbito de proyecto: 
- Seco Subhúmedo (C1). Viene dado por un índice hídrico comprendido entre -20 y 0. 
Este tipo de climatología abarca toda la zona por la cual discurrirá la variante. 
El mapa de tipo de clima de la zona se puede consultar al final del presente anejo, en el 
apartado de Planos. 
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Respecto al déficit anual ocurre Verges se sitúa en una zona con valores comprendidos entre 
los 100 a 200 mm. Este índice es la representación de la diferencia entre la evotranspiración 
potencial (ETP), o capacidad evaporadora del suelo cubierto de vegetación, y la real. A medida 
que esta diferencia aumenta, menos garantizada están las necesidades hídricas de las plantas. 
 
Figura 1. Déficit hídrico anual de la zona de estudio. 
La información meteorológica que se cita a continuación va referida a la media de los 
resultados obtenidos los últimos 10 años que se han medido en la estación de Torroella de 
Montgrí.  
Así entonces, la temperatura media anual que se espera en la zona de afección del proyecto se 
encuentra alrededor de los 14,9C, con una temperatura máxima absoluta de 34,1C y una 
temperatura mínima absoluta de -5,3C. 
La oscilación térmica media anual es de 11,2C, mientras que el número de días de helada es 
aproximadamente de 24,1 días al año y la humedad relativa media anual es del 75,8%. 
A continuación se muestra la serie de datos obtenidos del Servicio Meteorológico de Catalunya 
(SMC) desde 2001 hasta 2010  de los cuales se ha obtenido toda la información meteorológica. 
Sin embargo, se prescinde de los datos referentes de los años 2004, 2005 y 2006 según nos 
anuncia el SMC: “El motivo ha sido que con la entrada en vigor de la Ley 15/2001, de 14 de 
noviembre, de meteorología, el Servicio Meteorológico de Catalunya pasó, a partir de 2002, a 
gestionar las diferentes redes de equipamientos meteorológicos que hasta la fecha habían sido 
gestionados de manera independiente por diferentes organismos de la Generalitat de 
Catalunya. Durante este periodo, el SMC ha tenido que dar una homogeneidad imprescindible 
en la forma de llevar a cabo las medidas y el control de calidad de todas las Estaciones 
Meteorológicas Automáticas que se gestionan desde el Servicio y en habilitar un sistema de 
gestión de los datos más robusto, ágil y fácilmente explotable”. 
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2001 15.0 - 21.1 9.2 21 34.1 -5.3 78 
2002 14.9 756.6 20.9 9.2 14 33.1 -2.9 82 
2003 15.4 826.4 21.3 9.8 26 37.3 -4.2 81 
2007 14.6 447.8 20.1 9.0 30 31.2 -5.9 72 
2008 14.6 605.0 19.9 9.0 21 32.2 -2.6 73 
2009 15.2 396.7 20.5 9.9 19 37.3 -4.7 70 
2010 14.6 869.6 19.7 9.3 38 33.9 -4.2 74 
MEDIA 14.9 650.4 20.5 9.3 24.1 34.2 -4.3 75.8 
Tabla 1. Datos Meteorológicos de la Estación de Torroella de Montgrí 
3. HIDROLOGÍA 
El método de cálculo seguido para la determinación del caudal que generan las cuencas 
vertientes interceptadas por la traza de la carretera es el siguiente: 
- Recopilación de los datos de pluviometría de las estaciones que están en la zona de 
influencia de las cuencas interceptadas por la traza. 
- Determinación de los límites y pendiente de las cuencas, a partir de los planos 
cartográficos correspondientes. Delimitación de las zonas inundables según la 
“Planificación del espacio fluvial de las cuencas del Bajo Ter”, redactado por la Agencia 
Catalana del Agua de febrero de 2008. 
- Cálculo de los parámetros del umbral de escorrentía y del coeficiente de escorrentía 
que determinan el porcentaje de lluvia que se transforma en corriente de agua, 
aplicando las directrices publicadas en Cálculo hidrometorológico de caudales 
máximos en pequeñas cuencas naturales, Témez (1978) y Criterios de diseño de las 
obras de fábrica, ACA (2009). 
- Obtención de los caudales de cada cuenca asociados a los diferentes periodos de 
retorno (10, 25, 50, 100 y 500 años) habiendo aplicado un modelo de distribución 
probabilístico para el tratamiento de las lluvias según los criterios de la Instrucción 5.2-
IC. Drenaje superficial.  
3.1. Estudio de inundabilidad 
La zona inundable viene definida por la franja delimitada por la línea de cota de inundación de 
la avenida de periodo de retorno de 500 años. 
Esta línea se ha obtenido de la página oficial de la Agencia Catalana del Agua y en el Apéndice 
2 se adjunta el correspondiente mapa de inundabilidad con la traza proyectada de la nueva 
variante. En este mapa puede observarse que el único tramo susceptible de quedar inundado 
es el eje 1, ya que la infraestructura de la actual carretera C-31 constituye una barrera física 
que no permite que la avenida alcance la zona norte del ámbito de estudio. 
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La ACA elaboró una Planificación del Espacio Fluvial del Bajo Ter, a partir de la cual hemos 
podido observar los distintos niveles de cota que alcanza la avenida de periodo de retorno de 
500 años. Con estos datos, se ha elaborado de manera manual bastante aproximada una línea 
de inundabilidad a lo largo del eje 1, que se adjunta también en el Apéndice 2 junto con el 
perfil longitudinal de dicho eje.  
En este plano puede observarse que se ha intentado reducir al máximo la rasante de la 
carretera con el objetivo de disminuir su impacto ambiental y paisajístico, pero quedando en 
todo momento por encima de la línea de inundabilidad. Se han tenido en cuenta, además, para 
elaborar dicha rasante, las obras de drenaje transversal que se explican más adelante, así 
como criterios de diseño de trazado, manteniendo siempre una pendiente longitudinal mínima 
del 0,5%. 
3.2. Método hidrometeorológico 
El método hidrometeorológico se basa en la aplicación de la fórmula racional con la cual se 
obtiene el caudal máximo posible que puede producirse con una lluvia de intensidad 
determinada en una cuenca de área y coeficiente de escorrentía conocidos. La intensidad de 
lluvia, correspondiente al tiempo de concentración, se obtiene en función de la precipitación 
máxima diaria, que se deduce fijando un periodo de retorno y utilizando leyes de distribución 
estadística.  
3.2.1. Fórmula racional 
La fórmula racional es un modelo que tiene en cuenta, además del área de la cuenca, la 
intensidad de la precipitación. Si se acepta que durante la lluvia, o al menos una vez adquirido 
el caudal de equilibrio, no cambia la capacidad de la cuenca, se puede escribir la fórmula 
racional: 
  
     
   
 
Donde: 
 Q: Caudal puntal correspondiente a un periodo de retorno dado (m3/s) 
 C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
I: Máxima intensidad de lluvia en el intervalo de duración Tc para el periodo de retorno 
dado  (mm/h) 
 S: Superficie de la cuenca (Km2) 
 
La hipótesis de intensidad de lluvia neta constante no es real y en la práctica existen 
variaciones en su distribución temporal que aumentan los caudales punta. Por lo tanto, es 
necesario aplicar a la fórmula anterior un coeficiente de mayoración K del caudal punta 
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calculado para corregir el error comentado. Este coeficiente se denomina coeficiente de 
uniformidad. 
A partir del análisis de muchas lluvias en numerosas cuencas, Témez dedujo la siguiente 
fórmula para el cálculo del coeficiente de uniformidad: 
     
  
    
  
       
 
Donde: 
 K: coeficiente de uniformidad (adimensional) 
 Tc: tiempo de concentración, expresado en horas 
 
Por tanto, con la aplicación de este coeficiente de uniformidad, la fórmula del Método 
Racional se expresa como: 
   
     
   
 
3.2.2. Tiempo de concentración 
El tiempo de concentración, definido como el tiempo transcurrido entre el inicio de la lluvia y 
el establecimiento del caudal de equilibrio, o también como el tiempo que tarda en llegar a la 
sección de salida la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la 
cuenca, depende de la longitud máxima que ha de recorrer el agua hasta la salida de la cuenca 
y de la velocidad media que adquiere dentro de la misma. 
Según las recomendaciones de la guía técnica “Recomendaciones Técnicas para los Estudios de 
Inundabilidad de Ámbito Local” (año 2003) de la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat 
de Catalunya, la fórmula de J.R. Témez es la que mejor se adapta a las cuencas de Cataluña. 
Esta expresión se completa con un coeficiente reductor que distingue las cuencas urbanas de 
las no urbanas y, en su entorno, diferencia las no urbanas entre las rurales y las urbanizadas.   
- Cuencas rurales con superficie impermeabilizada inferior a 0,04 A, donde A es el área 
total de la cuenca estudiada, el tiempo de concentración se determina por la fórmula 
de Témez: 
 










Tc: Tiempo de concentración (horas)  
L: Longitud del cauce principal (km)  
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J: Pendiente media del cauce principal (m / m). 
 
- Cuencas cubiertas con una parte impermeabilizada superior a 0,04A, por diversas 
urbanizaciones independientes con alcantarillado de las aguas pluviales no unificado o 
completo. Curso principal del agua no revestido de hormigón: 
 
   
  
 






Tc*: Tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales (horas)  
Tc: Tiempo de concentración para cuencas con urbanizaciones (horas)  
μ: Grado de impermeabilización en tanto por uno del área total de la cuenca. 
 
- Cuencas urbanas con alcantarillado completo y curso principal revestido de hormigón: 
 
   
  
 






Tc*: Tiempo de concentración de Témez para cuencas rurales (horas)  
Tc: Tiempo de concentración para cuencas con urbanizaciones (horas)  
μ: Grado de impermeabilización en tanto por uno del área total de la cuenca. 
3.2.3. Máxima intensidad media de la precipitación 
La máxima intensidad media de la precipitación en un intervalo de duración, para un periodo 
de retorno determinado, se puede obtener en función de cada estación meteorológica 
utilizada y de la distribución temporal de sus lluvias. La intensidad de lluvia correspondiente al 
tiempo de concentración se obtiene en función de la precipitación máxima diaria, que se 
deduce fijando un periodo de retorno y utilizando leyes de distribución estadística. 
Para el caso en que no se conocen series pluviométricas adecuadas para poder obtener las 
curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) de la zona de estudio, el método utiliza la curva 
adimensional: 
   
 
  
      
La ley anterior es característica de cada estación y función de la distribución temporal de sus 
chubascos tipo, variante por tanto de unas regiones a otras en la medida en que más 
diferencias existen entre sus regímenes pluviométricos. Esta ley puede caracterizarse 
mediante el parámetro (I1/Id), cociente entre la intensidad horaria y la intensidad media diaria, 
que ha sido regionalizada en el ámbito español según se muestra en el mapa de isolíneas 
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(Figura 2) elaborado por J.R. Témez. El valor de este parámetro está comprendido entre 8 para 
Galicia y 11 para la zona levantina, mostrando así la diferente torrencialidad de las lluvias.  
La expresión analítica propuesta para tener en cuenta la variación de unos puntos a otros y las 
diferencias climáticas existentes entre ellos responden a la familia de curvas que se obtiene 







         
   
 
Donde: 
I (mm/h) Máxima intensidad media de la precipitación en el intervalo de duración tc 
para el mismo periodo de retorno 
Id (mm/h) Máxima intensidad media diaria (Id=Pd/24, donde Pd es la precipitación total 
diaria en mm/día) 
I1 (mm/h) Máxima intensidad en una hora de la precipitación 
T (h) Duración considerada 
 
Figura 2: Relación I1/Id, mapa de isolíneas elaborado por J.R. Témez 
La precipitación total diaria Pd se obtiene a partir de un proceso de recopilación de las series 
de precipitaciones máximas diarias de las estaciones pluviométricas de la cuenca de estudio, o 
de las proximidades en caso de ausencia. Hay que recordar que esta precipitación total diaria 
es la máxima asociada al periodo de retorno considerado y que, por tanto, hay que recurrir a 
modelos estadísticos para calcularla. 
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3.2.3.1. Modelos estadísticos 
La estimación de la cantidad total de lluvia acostumbra a abordarse mediante el análisis 
estadístico de los datos registrados en las estaciones pluviométricas de la zona. 
En el análisis estadístico de lluvias máximas acostumbran a utilizarse modelos de series 
anuales de máximos, considerando solo el valor más grande de cada uno de los años con datos 
y métodos paramétricos que utilizan diversas leyes de distribución con parámetros que son 
ajustados a partir de los datos. 
El modelaje estadístico de máximas lluvias presenta análoga problemática a la existente en el 
caso de los caudales, aunque más suavizada por el menor coeficiente de variación y de sesgo 
que acostumbran a mostrar los datos pluviométricos. 
Este modelaje requiere la elección de: 
- Ley de distribución de la población 
- Método de estimación de parámetros y cuantiles 
- Esquema de uso combinado, de datos locales y regionales 
Por lo que un análisis completo viene definido por la combinación seleccionada de los tres 
factores. 
Dentro del amplio conjunto de posibilidades, los modelos más empleados en la actualidad son: 
- Valores extremos generalizados (GEV) 
- Log-Pearson III (LP3) 
- Valores extremos con dos componentes (TCEV) 
- Gumbel 
- SQRT-ETMAX 
Los tres primeros modelos han sido comparados con series de lluvias diarias obteniéndose 
similares valores aplicándose regionalmente. Las comparaciones realizadas muestran una 
mayor variación en los cuantiles estimados por los modelos LP3, un posible sesgo negativo 
(infravaloración de resultados) del modelo TCEV y buenas características estadísticas del 
modelo GEV pero con unas hipótesis muy restrictivas en cuanto a la homogeneidad regional. 
Los modelos de leyes anteriores requieren el uso de información regional para la mejor 
estimación de los parámetros relacionados con el sesgo de la población que presenta una 
variación inaceptable si son estimados a partir de una única muestra. Este hecho comporta la 
necesidad de una definición previa de regiones suficientemente homogéneas y por eso no 
existe una metodología de uso general. La mencionada regionalización, en cualquier caso, ha 
de basarse en una adecuada combinación de criterios geográficos y estadísticos. Esta 
necesidad de regionalizar queda mitigada con los modelos de leyes de solo dos parámetros: 
Gumbel y SQRT-ETMAX, a cambio de perder flexibilidad en la reproducción de las características 
estadísticas observadas en los datos. En efecto, la ley Gumbel empleada tradicionalmente en 
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España para análisis pluviométricos asume un valor constante del coeficiente de sesgo (Cs) 
igual a 1,14, hecho que contradice frecuentemente los valores de muestras observadas y 
conduce en estos casos a resultados del lado de la inseguridad.  
La inquietud respecto a la infravaloración de los resultados obtenidos con la ley de Gumbel y 
las dificultades de aplicación de leyes con más de dos parámetros a causa de la necesaria 
regionalización, ha conducido a proponer una nueva ley con dos parámetros: SQRT-ETMAX, 
que asume un valor de Cs superior al resultante de Gumbel y que es función del valor del 
coeficiente de variación (Cv). Los cuantiles estimados son similares a los obtenidos por Gumbel 
para periodos de retorno bajos y medios, llegando a valores superiores para altos periodos de 
retorno. La aplicación de esta ley por parte del CEDEX ha conducido a resultados en general 
más realistas y siempre más conservadores que los obtenidos con Gumbel. Aún así, estas 
buenas características no impiden cierta rigidez para reproducir series con elevados valores de 
Cs, ya que conducirá a infravalorar sus verdaderos cuantiles, ni resuelve la imposibilidad de 
modelar poblaciones con relaciones Cv/Cs diferentes de la implícita en la ley, aspectos ligados 
a la existencia de solo dos parámetros. No obstante, dada la dificultad de estimar el Cs real de 
la población, la mencionada rigidez no plantea problemas serios de aplicación. 
Como conclusión, conviene indicar una posible rigidez de las leyes de dos parámetros para 
describir series con elevados valores del Cs, aunque en la mayoría de los casos los resultados 
obtenidos por la ley SQRT-ETMAX son adecuados y bastante más realistas que los sugeridos por 
la ley de Gumbel. Por el contrario, el resto de los modelos indicados, si bien tienen una 
adecuada capacidad descriptiva, plantean problemas por el hecho de emplear datos de una 
única estación a causa de la gran variabilidad de los resultados adquiridos y acostumbran a 
requerir un proceso previo de regionalización. 
Tanto la publicación “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Centro de Estudios 
Hidrográficos CEDEX como el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la 
España peninsular” (1997), editadas por el Servicio de Geotecnia de la Dirección General de 
Carreteras con la colaboración del CEDEX, tienen por objeto sustituir a la publicación de 1978, 
introduciendo mejoras en la estimación de las máximas lluvias previsibles en las diferentes 
regiones de la España peninsular, no solo en la aportación de nuevos datos desde 1970, sino 
en la aplicación de nuevas tecnologías estadísticas, asumiendo la distribución SQRT-ETMAX. 
Según el documento “Criterios de diseño de las obras de fábrica”, 2002, de la Agencia Catalana 
del Agua de la Generalitat de Catalunya, la distribución SQRT-ETMAX es la que reproduce más 
exactamente las lluvias en Cataluña, siendo la distribución que ha de utilizarse a la hora de 
relacionar las lluvias a un periodo de retorno. 
A continuación se presenta la formulación del método de SQRT-ETMAX. Los parámetros que 
hay que calcular inicialmente son: 
   
      
 
  
      
   
 
      





Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





n: Número de datos de la serie 
Xi: Datos de la muestra de precipitación máxima diaria 
Con el valor de Cv, comprobamos en que rango de aplicación nos encontramos: 
Tramo 3: 0,70 < CV < 0.999 
Tramo 2: 0,30 < CV < 0,70 
Tramo 1: 0,19 < CV < 0,30 
Para definir la función de distribución, necesitamos calcular el siguiente parámetro: 
  
 
     
 
  
   
 
Donde los valores de k y I1 se obtiene de: 
                  
 
                    
 
  
Los valores de las series anteriores están tabulados a continuación: 
  Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
a0 1,318615 1,801513 -3978,19 
a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 
a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 
a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 
a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 
a5 -22,6976 35,69688 6417,12 




  Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 
b0 2,307319 2,342697 -0,93151 
b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 
b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 
b3 -0,01346 0,003444 0,112962 
b4 0,003228 0,001014 -0,00934 
b5 0,000521 -0,00014 0,000412 
b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 
Tabla 2: Parámetros usados en el cálculo de k y I1, según el tramo 
La función de distribución acumulada resulta: 
                               
Donde x es la cantidad de lluvia en mm asociada a la frecuencia F o al periodo de retorno T, 
ambos relacionados con su definición por la expresión: 
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3.2.4. Coeficiente de escorrentía 
Una vez que la precipitación llega a la superficie del terreno, se infiltra hasta que las capas 
superiores del mismo se saturan. Posteriormente, se comienzan a llenar las depresiones del 
terreno y, al mismo tiempo, el agua comienza a circular por la superficie. Si aceptamos que 
durante la precipitación, o al menos una vez adquirido el caudal de equilibrio, no cambia la 
capacidad de infiltración de la cuenca, el coeficiente de escorrentía, que representa la parte de 
la precipitación que no se infiltra, se obtiene con la expresión siguiente: 




     
  
  




    
  
 Donde: 
 C: Coeficiente de escorrentía 
 Pd (mm/día): Lluvia diaria máxima considerada 
Po (mm): umbral de escorrentía, cantidad de lluvia que puede absorber inicialmente el 
terreno o, de forma equivalente, aquella que hace falta para que comience a haber 
escorrentía. 
El coeficiente de escorrentía toma valores entre 0 y 1 y varía apreciablemente de una cuenca a 
otra y de una lluvia a otra, en función de las condiciones de humedad iniciales. Es un 
coeficiente que puede variar mucho en las cuencas pequeñas en función del tipo de suelo más 
o menos permeable, la pendiente y los cultivos. 
El umbral de escorrentía es la cantidad de lluvia necesaria para que comience a producirse 
escorrentía. El valor del umbral de escorrentía (P0) en una determinada cuenca, y para 
condiciones dadas de humedad, es función de la capacidad de infiltración del suelo, el uso del 
suelo y las actividades agrarias, y la pendiente del terreno. 
El valor de este umbral se puede obtener de la Tabla 3, que se recoge en la publicación de la 
Junta de Aguas de la Generalitat de Catalunya “Recomendaciones sobre métodos de 
estimación de avenidas máximas”. 
Uso de la tierra 
Pendiente Características Grupo de suelo (%) 
(%) hidrológicas A B C D 



















Rotación de cultivos densos 
 R 37  20  12  9  
 N 42  23  14  11  
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 R/N 47  25  16  13  
Praderas 
 Pobre 24  14  8  6  
 Media 53  23  14  9  
 Buena - 33  18  13  
 Muy buena - 41  22  15  
 Pobre 58  25  12  7  
 Media - 35  17  10  
 Buena - - 22  14  
 Muy buena - - 25  16  
Plantaciones regulares 
de aprovechamiento forestal 
 Pobre 62  26  15  10  
 Media - 34  19  14  
 Buena - 42  22  15  
 Pobre - 34  19  14  
 Media - 42  22  15  
 Buena - 50  25  16  
Masas forestales 
(bosques, Monte bajo, etc.) 
 Muy Clara 40  17  8  5  
 Clara 60  24  14  10  
 Media - 34  22  16  
 Espesa - 47  31  23  
 Muy espesa - 65  43  33  
Notas:  N = cultivo según les curvas de nivel,   R = conreo según la línea de máxima pendiente 
Tipo de terreno 
Pendiente 
(%) 







Firmes granulares sin 
pavimento 
Adoquinados 







Tabla 3. Umbral de escorrentía P0 
La clasificación de los suelos en diferentes grupos a efectos del umbral de escorrentía se 
resume en una tabla (Tabla 4) donde interviene su textura. La textura se puede obtener a 















































  Pequeño  Pobre 
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Los terrenos con nivel freático alto se incluirán en el Grup D 
Tabla 4. Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía 
 
Figura 3. Diagrama triangular para la determinación de la textura 
Estos valores del umbral de escorrentía han de ser modificados para tener en cuenta el estado 
de humedad en el suelo. Según las “Recomendaciones Técnicas para los Estudios de 
Inundabilidad de Ámbito Local” de la Agencia Catalana del Agua de la Generalitat de 
Catalunya, los multiplicaremos por el coeficiente corrector 1,30 (denominado multiplicador 
regional del parámetro P0). Este coeficiente corrector refleja la variación regional de la 
humedad habitual en el suelo al comienzo de lluvias significativas e incluye un 
sobredimensionamiento (del orden del 100%) para evitar sobrevaloraciones del caudal de 
referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método 
hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado en diversos ambientes de la geografía 
española. 
3.3. Determinación de los caudales 
A continuación se adjuntan los cálculos realizados para la determinación del caudal de avenida 
para diferentes cuencas, según el método propuesto por J.R. Témez en el trabajo “Cálculo 
Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 1978” realizado 
por la “Dirección General de Carreteras” del MOPU (con modificaciones propuestas por el 
mismo autor en el artículo “Generación y mejora del método racional” publicado en la revista 
Ingeniería Civil número 82), el cual se recoge en la publicación de la Junta de Aguas de la 
Generalitat de Catalunya “Recomendaciones sobre métodos de estimación de avenidas 
máximas”. 
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Se realiza el estudio a partir de los datos (series de precipitaciones máximas anuales) recogidas 
en las estaciones pluviométricas más próximas a la zona de estudio. 
3.3.1. Datos de partida 
3.3.1.1. Metodología de estudio 
Se han delimitado las cuencas vertientes a la traza sobre la topografía y cartografía 
Dentro de este anejo se adjunta la representación de las cuencas. Se han representado las 
divisorias que delimitan las cuencas afluentes a las obras consideradas, así como las superficies 
de cada una de ellas y la numeración correspondiente. Se han obtenido las características 
particulares de cada cuenca: la longitud, la pendiente del curso principal de agua y la 
superficie.  
3.3.1.2. Características morfológicas de las cuencas 
Las cuencas estudiadas y sus características morfológicas generales se resumen a continuación 
en la Tabla 5. El tiempo de concentración se ha calculado por medio de la fórmula de Témez 
para cuencas rurales.  
Cuenca Superficie (Ha) 
Longitud del curso 






0 1849 8,38 127,9 0,015 3,35 
1 393 4 41,7 0,01 2,06 
2 268 4,13 67,5 0,016 1,93 
Tabla 5. Características morfológicas de las cuencas 
3.3.1.3. Estaciones pluviométricas 
De la red de pluviómetros del Instituto Nacional de Meteorología, se han recopilado aquellos 
que se encuentran en las proximidades de la zona del proyecto. Se han seleccionado aquellos 
pluviómetros que cuentan con el mayor número de años con datos, no inferior a 15 años. 
La única estación pluviométrica consultada aparece en la Tabla 6, donde se indica el código 
indicativo, la altitud, sus coordenadas, el nombre de la estación y la medida de la muestra de 
datos: 
Estación Nombre Altitud 
Medida de la 
serie 
 0385B Torroella de Montgrí 15 30 años 
Tabla 6. Estación meteorológica consultada, ubicada en el entorno del área de proyecto 
Con esta estación se realizará el estudio de las precipitaciones. Los datos pluviométricos 
utilizados se han extraído de la publicación “Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus 
periodos de retorno en España” del Ministerio de Medio Ambiente, y se incluyen en el 
apéndice. 
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Las estaciones de la Xarxa Agrometereològica de Catalunya (XAC) son estaciones 
agrometeorológicas automáticas situadas en diversas zonas agrícolas y forestales de Cataluña. 
Los datos históricos de la XAC de las estaciones próximas a la zona de estudio tienen series de 
pocos años, hecho por el cual no se utilizarán para el estudio de precipitaciones. 
3.3.1.4. Modelo estadístico utilizado. Precipitación máxima diaria (Pd) 
Como se ha indicado en apartados anteriores, los resultados obtenidos por la ley SQRT-ETMAX 
son adecuados y bastante más realistas que los sugeridos por la ley de Gumbel, acentuándose 
más este hecho en periodos de retorno elevados. 
3.3.1.5. Uso y grupo de suelo 
El valor del umbral de escorrentía (P0) en una determinada cuenca, y para unas condiciones de 
humedad dadas, es función de la capacidad de infiltración del suelo, del uso del suelo y 
actividades agrarias y de la pendiente del terreno, como se ha descrito anteriormente. 
Según la geología del FCC, el terreno está compuesto por areniscas y lutitas, por tanto es grupo 
B, con un uso de pradera  buena y pendiente inferior al 3%. 
Con estos parámetros se obtiene un valor de P0 = 54 mm 
3.4. Resultados y conclusiones 
Los periodos de retorno considerados en el cálculo de caudales se han escogido de acuerdo 
con lo que establece la norma 5.2-IC de Drenaje Superficial. 
 
Tabla 7. Mínimos periodos de retorno establecidos por la Norma 5.2-IC 
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La IMD estimada en el año de entrada en servicio de la variante es superior a 2000 veh/día, por 
tanto, el periodo de retorno a considerar para los elementos de drenaje superficial de la 
plataforma y sus márgenes (cunetas) es de 25 años, mientras que para las obras de drenaje 
transversal es de 100 años.  
La precipitación total máxima diaria para los diferentes periodos de retorno en la estación de 
estudio, es según los cálculos realizados, la que se indica en la Tabla 8. Los cálculos asociados 
se pueden consultar en el Apéndice 4.  
 
Periodo de retorno 
Estación 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
Torroella de Montgrí 86,6 101,7 122,5 139 156,4 200,1 
Tabla 8. Precipitación máxima diaria según la distribución SQRT-ETMAX 
Los cálculos correspondientes a los caudales de las cuencas interceptadas para los diferentes 
periodos de retorno se adjuntan en el Apéndice 6 y se muestran de forma sintética en la 
siguiente tabla 
 
Periodo de retorno 
Cuenca 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
0 0,18 2,33 7,49 12,50 18,60 37,28 
1 0,09 0,99 2,59 4,12 5,99 11,64 
2 0,11 0,76 1,92 3,04 4,39 8,48 
Tabla 9. Caudales de diseño en m3/s 
4. DRENAJE TRANSVERSAL 
4.1. Fórmula de Manning - Strickler 
Para la comprobación y dimensionamiento de las diferentes obras de drenaje se ha utilizado la 




   
 
    
 
   
      
Donde: 
Q: Caudal en m3/s 
n: Coeficiente de rugosidad de Mannning (K=1/n, K en m1/3/s), dado por la tabla 12 de la 
Instrucción de Carreteras 5.2-IC Drenaje Superficial. 
Rh: Radio hidráulico en m, igual al cociente entre el área del flujo y el perímetro mojado.  
i: Pendiente en tanto por uno de la línea de energía. Donde el régimen puede 
considerarse uniforme, se toma igual a la pendiente longitudinal del elemento de 
drenaje 
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A: Área en m2 del flujo 
V: Velocidad media de la corriente en m/s 
 
4.2. Criterios de cálculo hidráulico 
El cálculo hidráulico permite estimar el comportamiento de un curso fluvial en el entorno de la 
infraestructura a analizar, para comprobara y asegurar la capacidad de desagüe de ésta para el 
caudal de diseño, para diseñar la obra con un resguardo y una anchura libre que permitan 
asegurar este desagüe y para limitar la influencia de la obra tanto aguas arriba como aguas 
abajo. 
En las tres cuencas interceptadas por la traza, el caudal para un periodo de retorno de 500 
años se sitúa entre los 7,5m3/s y los 50 m3/s. Se trata, por tanto, de una zona sin riesgo de 
daños catastróficos. Para el análisis del comportamiento hidráulico en el entorno de la obra se 
podrá utilizar la metodología que se expone en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC. 
La sobreelevación será inferior a 0,3 m respecto de la lámina de agua en el cauce natural y el 
resguardo libre será de 0,5 metros. 
Para evaluar las sobreelevaciones se procederá a realizar el estudio de las OD’s en régimen 
rápidamente variado según se argumenta en el capítulo 5 de MOPU (1990): 
Cada conducto tiene una obra característica que relaciona el caudal que desagua a través de él 
con la cota que adquiere la lámina de agua inmediatamente aguas arriba. Según MOPU (1990), 
para definir esta curva característica de cada conducto se han de diferenciar dos tipos de 
control (secciones determinantes) que pueden producirse durante el régimen hidráulico de 
desagüe: 
Control de entrada: Cuando la definición puede realizarse simplemente en función de las 
características de entrada del conducto. 
La curva característica correspondiente al control de entrada podrá considerarse definitiva, sin 
necesidad de comprobarla con el control de salida, si se dan las siguientes condiciones: 
- Conducto recto. Sección y pendiente constantes. 
- La diferencia del nivel de agua del cauce en la salida del conducto con la cota de 
solera en ésta es inferior a la altura del conducto con el calado crítico. 
- La relación entre la longitud (L) y la pendiente (J)  del conducto es inferior a la 
indicada en la figura 5. Si la pendiente fuera inferior al 0,2 por ciento, se podrán 
hacer los cálculos con este último dato. Sin embargo, el nivel de agua obtenido en 
la entrada se aumentará un factor igual a (0,002-J) · L. 
- El nivel de agua en la entrada del conducto que resulta de los cálculos no excede al 
señalado en la normativa. 
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Figura 4. Control de entrada de caudal en tubos 
 
Figura 5. Control de caudal en régimen crítico 
 
Figura 6. Límite de la razón longitud/pendiente para control de entrada en tubos 
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Si no se cumplen todas las condiciones anteriores, se tendría que calcular el nivel mínimo de 
agua en la entrada del conducto exigido por el control de salida, adoptando este último nivel 
como el definitivo si fuese superior al proporcionado por el control de entrada. 
Control de salida: Si los niveles de agua del cauce en la salida del conducto, o las 
características de éste, influyen en los niveles de aguas arriba, requiriendo valores superiores a 
los deducidos por el control de entrada. 
La segunda de las condiciones requiere calcular el calado en la salida del conducto ya que lo 
que realmente se propone es comprobar si funciona en régimen rápido en la sección de salida 
de la OD. Por lo tanto, en primer lugar, se calculará el calado crítico en la salida de las nuevas 
OD’s para determinar si funciona en régimen supercrítico. 
Para poder realizar estos cálculos, hace falta obtener la pendiente de las nuevas OD’s que se 
hará a partir de la recogida de datos de campo como es la pendiente del cauce (Jo), la longitud 
del conducto existente (L) y la anchura del cauce (b). Se trata de evitar la posibilidad de diseñar 




























L : Longitud del conducto 
J : Pendiente del conducto en tanto por uno 
v : Velocidad media a sección plena (m/s) 
R : Radio hidráulico a sección plena 
G : La aceleración de la gravedad (m/s3) 
K : Coeficiente de rugosidad de Manning 
Ke : Coeficiente de pérdida de carga en la embocadura de acuerdo con la Tabla 10 
  : El mayor de los dos valores siguientes 
- La diferencia entre el nivel de agua en el cauce a la salida del conducto, con la cota 
de la solera en ésta. 
- La semisuma del calado crítico yc del conducto y su altura H. Si del cálculo 
resultase yc>H, se tomará igual a H. 
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Tabla 10. Valores de Ke 
De acuerdo con lo explicado, se procede a determinar la capacidad de las obras de drenaje 
existentes y creadas para las cuencas estudiadas. 
4.3. Criterios de diseño de obras de drenaje menores 
Se entienden por obras de drenaje menores aquellas obras de drenaje transversal la sección 
de las cuales está ligada más directamente a dotar de capacidad y que generalmente disponen 
de solera. Su diseño considera tipo de embocadura, sistemas de reducción de aterramientos y 
erosiones a su entrada y salida, que demuestran su vinculación directa con la capacidad de 
desagüe.   
En el diseño de estas obras de drenaje menores, además de considerar aquellos aspectos 
asociados a cálculos hidráulicos, hay que tener en cuenta lo siguiente: 
- Todas las obras de drenaje menores han de ser visitables y han de permitir el acceso y 
salida de la maquinaria adecuada para la limpieza. Con este objetivo, las dimensiones 
interiores no serán inferiores a 2m de diámetro en secciones circulares y 2x2 m2 en las 
rectangulares, aunque implique que la solera quede bajo el nivel del cauce.  
- En el caso de que el volumen interior de la obra de drenaje menor sea superior o igual 
a 250m3, se facilitará el acceso y salida de la maquinaria adecuada para la limpieza, 
respetando al máximo la vegetación de rivera y las condiciones naturales del cauce. 
- Las obras de drenaje menor no podrán tener una geometría multicelular porque este 
diseño interfiere el ancho del cauce por donde circula la mayor parte del caudal de una 
avenida, ya que favorece el riesgo de acumulación de materiales arrastrados en los 
hastiales intermedios, disminuyendo su capacidad de desagüe y dificultando su 
mantenimiento. 
- Las entradas y salidas de la obra de drenaje se protegerán frente a las erosiones, 
justificándose el dimensionamiento y la cimentación de estas protecciones. 
- En cauces de perfil estable, el perfil de la obra de drenaje deberá ajustarse, en la 
medida de lo posible, al del cauce, excepto en caso de rectificaciones menores, ya que 
cualquier discontinuidad puede comprometer su estabilidad. 
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- Para los casos en que las infraestructuras proyectadas intercepten cuencas difusas en 
zonas planas, actuando como barreras (carreteras en terraplén, líneas de ferrocarril, 
etc.), se proyectarán obras de drenaje menores con el objetivo de garantizar la 
permeabilidad y reducir la sobreelevación que pueden provocar estas barreras aguas 
arriba. Estas obras se dimensionarán para desaguar el caudal asociado a 500 años de 
periodo de retorno para la cuenca asociada a la obra de drenaje.  
- La embocadura acabará en un plano vertical, generalmente paralelo a la carretera, que 
obliga a disponer un elemento de contención del talud (muro de acompañamiento o 
aletas). El ángulo de las aletas con la corriente en la embocadura de entrada deberá 
estar comprendido entre 15 y 75º. Si el conducto no fuera perpendicular al eje de la 
carretera, deberán acoplarse las aletas a los taludes del terraplén, para evitar 
aterramientos o erosiones.  
4.4. Resultados y conclusiones 
Con los datos de las cuencas interceptadas y mediante la ecuación de Manning, se 
comprueban las cotas de la lámina de agua que se adquieren en las diferentes obras de 
drenaje. A continuación se presentan los resultados. En todos los casos, al tratarse de obras de 
drenaje de hormigón, el coeficiente de rugosidad de Manning adoptado es de 60 m1/3/s (la 
normativa propone entre 60 y 75, pero se ha escogido el valor más bajo en previsión de que 
puedan existir ligeros defectos de limpieza, un cierto envejecimiento o pequeñas 
irregularidades que provoquen un incremento del calado). En el Apéndice se adjuntan los 
cálculos con los tanteos efectuados, los resultados de los cuales quedan resumidos en la tabla 
11.  
O.D. EJE PK CUENCA TIPO 
1 1 0+860 0 Tubo de hormigón D=3m 
2 2 0+120 1 Cajón de hormigón 3m x 1,5m 
3 2 0+380 1 Cajón de hormigón 5m x 1m 
4 2 0+880 1 Tubo de hormigón D=2m 
5 2 1+310 2 Cajón de hormigón 5m x 1m 
Tabla 11. Características de las obras de drenaje transversal 
5. DRENAJE LONGITUDINAL 
En este apartado se estudian los elementos longitudinales que recogen el agua procedente 
tanto del terreno natural como de la plataforma y de sus márgenes, y la conducen a los puntos 
de evacuación, bien de forma directa o bien a través de las obras transversales de drenaje 
(O.D) 
En términos generales, se ha procurado diseñar una red o conjunto de redes que permitan 
evacuar la corriente superficial de la plataforma y los márgenes. Para el diseño de la red se han 
tenido en cuenta los criterios respecto a la tipología de los elementos y características de los 
mismos que se definen en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC. Drenaje superficial. 
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La solución definida para el drenaje se adapta en la medida de lo posible a los siguientes 
condicionantes: 
- Orografía del terreno 
- Definición de las cuencas de desagüe estudiadas 
- Tipo de secciones propuestas 
- Características del trazado proyectado 
Con esta finalidad se han definido una serie de elementos constitutivos del drenaje 
longitudinal, teniendo en cuenta las áreas de los márgenes de aportación, las pendientes 
locales asociadas a cada uno de los elementos y tramos, los posibles puntos de vertido y los 
periodos de retorno de diseño. 
El periodo de retorno utilizado para el diseño del drenaje longitudinal es de 25 años. 
Se disponen los siguientes dispositivos de drenaje longitudinal: 
- Cunetas a pie de desmonte o de plataforma: Cuneta de recogida de aguas de la 
calzada y los taludes en desmonte existentes. 
- Cunetas a pie de terraplén: Es una cuneta de salida de aguas cuando se forma un 
punto bajo en el perfil longitudinal, la pendiente transversal del terreno es favorable a 
la formación de balsas contra el terraplén de la obra y no existe ninguna O.D. por la 
cual evacuar el flujo. 
- Bajantes: Sistema hidráulico que permite el paso de un flujo conducido por un 
terraplén y desagua la cuneta de coronación en la de pie de terraplén.  
Generalmente, las cunetas actúan como elementos de intercepción, recibiendo lateralmente 
el agua aportada por las superficies adyacentes. Su capacidad puede calcularse por la fórmula 
de Manning para régimen uniforme (donde la pérdida de energía es debida al rozamiento con 
las paredes), considerando como caudal de cálculo el máximo que se produce en el punto más 
bajo o de final del tramo, y considerando como pérdida de carga unitaria el valor de la 
pendiente del fondo. 
La capacidad de una cuneta puede aumentarse incrementando la pendiente longitudinal, el 
ancho del fondo o la profundidad, y también mejorando el coeficiente de rugosidad mediante 
revestimientos. Cuando se emplea una velocidad próxima a la máxima admisible, lo más 
conveniente será aumentar la anchura del fondo, por ser esta solución la que incrementa la 
velocidad en menor grado. 
5.1. Drenaje en desmonte 
La cuneta de pie de desmonte (proyectada entre la berma y el arcén de la calzada) recoge el 
caudal de la plataforma y se ha de disponer siempre, ya que una de sus funciones también es 
la de recoger la corriente generada por el talud del desmonte.  
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La nueva variante proyectada discurre en su totalidad en terraplén, excepto en los escasos 
tramos en que coincide con el trazado de la carretera actual, en la que se hará una mejora de 
la plataforma 
La cuneta será de tipo triangular revestida de hormigón de 15 cm de espesor, 1,5 m de 
anchura (incluido el revestimiento) y taludes 2H/3V (lado berma) y 6H/1V (lado plataforma), 
disponiendo una profundidad mínima de 0,23 m. La cuneta se ejecutará enrasada con la capa 
base del paquete de firme y a continuación de la base del talud de desmonte. 
5.2. Drenaje en terraplén 
Se proyectará una red de bordillos y bajantes en el terraplén cuando éste supere los 3 metros 
de altura. El bordillo tendrá una altura no superior a los 10 cm, colocado a menos de 10 cm 
delante de la barrera de seguridad si ésta existiera. Las bajantes se colocarán con una 
separación de 40 m. 
Donde los caudales procedentes de la plataforma y el terraplén no pudieran evacuarse 
directamente al terreno sin daños a los colindantes, se proyectará una cuenta a una distancia 
mínima de 1,5 m a pie del talud.  
En los planos de drenaje, se indicará hacia dónde va el agua que proviene de cada superficie, a 
fin de evitar errores de diseño o construcción que causen profundidades excesivas del agua en 
zonas de escasa pendiente. 
En intersecciones, se evitará que los ramales o vías de giro secundarias viertan a carriles donde 
se pueda circular a gran velocidad, disponiendo el entronque en ligera contrapendiente o 
colocando antes de él un sumidero continuo en la carretera secundaria.  
En las bajantes situadas en taludes de terraplén se han empleado estructuras de hormigón, 
para que puedan soportar la erosión del agua a velocidades elevadas. 
La sección utilizada son piezas encajadas entre sí que, al quedar articuladas, permiten cierta 
deformación de la base de asentamiento, fácilmente adaptable a las pendientes y caudales de 
funcionamiento. Son elementos prefabricados para su facilidad de puesta en obra. 
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P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 35,7 19,2 11 99 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 5 11 0 0 0
0385B 2 22 16,5 10 24 99 0 3 2 1 0 2 1 0 0 0 5 10 0 0 0
0385B 3 22 29,5 10 14 99 0 5 5 1 0 5 0 0 0 1 20 0 0 0 0
0385B 4 22 188 86 23 99 0 8 7 5 2 8 0 0 1 0 19 0 0 0 0
0385B 5 22 48 12 2 9 99 0 8 8 2 0 8 0 0 0 0 20 0 0 0 0
0385B 6 22 30,5 14 28 99 0 5 4 2 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0
0385B 7 22 67,5 53 17 99 0 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 6,2 4 1 99 4 4 2 0 0 8 0 0 0 1 23 0 0 0 0
0385B 9 22 77,6 33,5 18 99 0 8 6 3 1 8 0 0 0 2 17 0 0 0 0
0385B 10 22 16,5 7 1 99 2 5 4 0 0 7 0 0 0 5 20 0 0 0 0
0385B 11 22 -3 -3 24 99 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 14 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 127,5 55,3 18 99 2 9 8 3 2 11 0 0 0 7 13 0 0 0 0
0385B 2 22 133,8 50 16 99 3 10 8 6 1 13 0 0 0 5 16 0 0 0 0
0385B 3 22 70,7 21,8 27 99 5 7 6 3 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0
0385B 4 22 8,7 3,2 16 99 1 3 3 0 0 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0
0385B 5 22 19,1 11,1 31 99 2 5 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 34,1 23,4 3 99 2 4 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 16,2 11 23 99 4 4 3 1 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0385B 8 22 58,4 20 20 99 3 7 7 2 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0
0385B 9 22 5,8 3,2 3 99 1 2 2 0 0 3 0 0 0 1 15 0 0 0 0
0385B 10 22 50,7 20 3 99 2 7 5 2 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0
0385B 11 22 103,5 40,5 7 99 1 8 7 3 2 9 0 0 0 1 3 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0
0385B 2 22 94,6 48 15 99 2 7 7 3 1 8 1 0 2 0 4 1 1 0 0
0385B 3 22 14 11 22 99 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 10,3 5 2 99 1 4 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 12,5 4,2 14 99 0 7 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 32,3 26 12 99 0 7 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 0,1 0,1 1 99 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 78,4 65,5 23 99 2 7 4 1 1 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 6 4 10 99 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 41,5 21 28 99 0 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 161,1 54,3 14 99 1 13 10 5 2 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0385B 12 22 50,1 17 7 99 3 7 5 2 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 13,4 7 15 99 2 5 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 33,9 12 23 99 0 6 5 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 107 43,6 14 99 0 12 10 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 47,7 35 1 99 2 4 4 1 1 6 0
0385B 5 22 107,5 55 14 99 1 12 12 2 1 12 0 1 2 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 47,3 13,5 6 99 0 9 7 1 0 1 2 0 0 0 9 0
0385B 7 22 12 12 31 99 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 47,5 14,5 10 99 2 8 7 1 0 10 0
0385B 9 22 70,6 54 29 99 2 7 5 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 22,2 9,2 1 99 0 7 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 72 26 13 99 0 9 7 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 24,9 12,5 12 99 2 5 4 1 0 4 3 0 0 0 6 13 2 0 0
0385B 2 22 6,1 2,2 9 99 1 4 3 0 0 4 1 0 0 2 16 0 0 0 0
0385B 3 22 76,6 20,5 1 99 3 7 6 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 14,6 9,2 21 99 1 6 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 86,4 28,5 16 99 3 10 8 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 47,2 16 8 99 0 5 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 15,7 15,1 30 99 2 4 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 6,6 3,7 25 99 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 3,2 3,2 15 99 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0385B 10 22 159,9 64 27 99 0 5 4 3 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0385B 11 22 71,2 44,4 12 99 0 5 5 2 1 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 106,2 81,9 30 99 0 7 6 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 57,5 20 21 99 0 9 6 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 48,6 34,6 1 99 0 3 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 23,2 12,6 6 99 0 6 6 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0385B 5 22 15,1 14,5 28 99 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 7,9 7 5 99 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 4,1 2,6 18 99 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 24 24 27 99 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 13,8 6 23 99 2 6 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 247,8 123 13 99 0 11 8 3 3 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 18,6 6,5 13 99 0 7 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 12 22 22,6 16,3 8 99 2 4 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 74,7 34,5 13 99 0 6 5 3 1 5 1 0 0 2 0 5 0 0 0
0385B 2 22 70,1 24,1 11 99 1 9 8 3 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 76,5 26,6 12 99 0 9 9 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 16,5 9 9 99 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 49,7 28,1 17 99 0 6 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 15,7 8,5 15 99 0 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 40,1 12,5 22 99 0 9 5 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 14,3 11 24 99 1 4 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 17,1 12,5 4 99 1 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 266 76,6 5 99 0 13 11 6 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 75,4 53 8 99 0 7 5 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 96,5 47 18 99 2 11 9 2 1 13 0
0385B 2 22 0,7 0,7 10 99 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 21,1 18 29 99 1 3 2 1 0 4 0
0385B 4 22 130 25 19 99 2 13 12 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 67,6 13 7 99 4 13 11 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 40,4 26 26 99 2 8 4 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 -0,3 -0,3 24 99 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 7,8 7,1 3 99 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 31,2 15,5 29 99 0 6 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 19,4 11 18 99 0 7 5 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 86,3 58,5 12 99 1 5 4 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 16,7 10,5 19 99 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 23 15 23 99 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 18,2 7,5 7 99 0 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 122 28 21 99 1 11 9 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 35,3 17 31 99 0 4 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 72,2 27 2 99 0 6 5 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 3,6 1,5 6 9 99 2 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 39,5 27,6 6 99 0 7 5 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 63,5 24 19 99 0 7 6 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 23,3 23 28 99 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 137 46 16 99 1 10 9 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 12 22 19,5 8 7 99 3 6 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO 1989
AÑO 1988





P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 30,5 15 7 99 1 6 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 7,5 7 11 99 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 17 12 8 99 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 73,5 17 17 99 1 11 10 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 58,1 23 23 99 1 6 5 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 63,3 26 14 99 0 6 5 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 57 21 28 99 1 6 5 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 15,5 6,5 30 99 0 6 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 35,4 21 25 99 0 5 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 98 22 22 99 0 11 11 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 70,5 30 8 99 1 5 5 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 13,8 5,5 16 99 2 9 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 59,5 19 3 99 0 10 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 135,7 30 1 99 0 8 8 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 39,3 15 19 99 2 9 6 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 165,5 61,5 9 99 0 9 7 4 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 13 8 16 99 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 10 7,5 29 99 1 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0








P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 181 88,5 22 99 0 6 6 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 51 18 27 99 0 8 8 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 50,5 27 5 99 0 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 19,5 13 4 99 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 46 18 24 99 2 5 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 208 104 22 99 0 13 12 5 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 69 25 8 99 1 7 6 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 22 16 9 99 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 31,1 13 21 99 2 6 5 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 134,3 23 6 8 99 2 18 17 6 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 20,2 15 1 99 0 6 3 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 12 22 71,7 27 26 99 0 9 7 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 -0,3 -0,3 30 99 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 111 54 4 99 0 4 4 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 101 52 1 99 0 9 9 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 129,5 24 27 29 99 0 13 12 5 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 16,5 10 10 99 1 5 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 21,5 14 23 99 0 5 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 28 16,5 1 99 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 45,1 26,4 24 99 1 3 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 181,1 84 23 99 0 9 8 5 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 173,5 86 27 99 1 12 10 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 180,5 73 1 99 2 12 12 4 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 41,1 27 6 99 1 4 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 31,5 12 3 99 2 7 5 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 17 17 21 99 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 43 14 20 99 1 11 7 2 0 2 0 0 0 0 12 0
0385B 5 22 29,5 19 17 99 0 4 4 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0385B 6 22 28 11 8 99 0 3 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0385B 7 22 7 6 19 99 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0385B 8 22 9,4 9,4 24 99 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 163 68 29 99 1 10 9 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 472,1 147,5 10 99 3 11 10 7 5 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0385B 11 22 17,3 13 4 99 1 5 4 1 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 9 3 1 99 2 5 4 0 0 7 0 0 0 1 2 2 0 0 0
0385B 2 22 7 7 26 99 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 27 21 15 99 1 4 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 15,3 6 29 99 1 6 3 0 0 7 0
0385B 5 22 66,9 27 11 99 0 6 5 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 68,5 25 11 99 0 7 6 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 44,5 41,5 3 99 1 2 2 1 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0385B 8 22 81,2 36,5 6 99 3 4 4 3 1 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 87,8 69,3 18 32 32 2 6 5 2 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 30,8 22 12 99 1 4 2 1 0 5 0 0 0 8 27 0 0 0 0
0385B 11 22 63 21 22 99 5 4 4 3 0 9 0 0 1 1 9 0 0 0 0
0385B 12 22 226,5 68 8 99 4 10 10 7 3 13 0 1 2 0 0 0 0 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 148,8 52 29 99 0 17 15 4 2 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 47,4 23 1 99 0 11 7 1 0 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0385B 3 22 80 24 14 99 1 5 5 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 63,5 20 16 99 2 8 8 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 32 23 9 99 0 7 5 1 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 29 13 2 99 0 5 5 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 12,1 7 7 99 0 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 59,7 42 26 99 1 6 5 2 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 53 16 3 99 0 7 7 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 31,5 15 1 99 1 6 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 86 33 11 99 1 6 6 3 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 60,9 17,5 28 99 1 7 6 3 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0385B 2 22 1,5 1,5 14 99 0 1 1 0 0 1 0 0 0 11 15 0 0 0 0
0385B 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0
0385B 4 22 17 8 20 99 1 4 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 38 22 31 99 4 6 4 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 85 27 26 99 2 7 7 4 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 30,5 13 24 99 0 5 5 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 60 27 28 99 1 6 6 3 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 25 17 1 99 2 2 2 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 73 37 5 99 2 3 3 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 126 47 26 99 1 12 12 4 1 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 26 15,5 30 99 1 4 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 85 66 3 99 2 3 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 6 3 11 22 99 2 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 81,5 26 26 99 0 15 11 2 0 15 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 31 28 27 99 5 2 2 1 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 21,8 13,8 7 99 2 4 4 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 23 16 7 99 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 27,3 13 3 99 2 5 4 1 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 74 26 25 99 5 7 5 3 0 12 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 55 24 6 99 2 5 5 2 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 14,5 9 28 99 1 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 12 22 52,3 25 2 99 1 6 5 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AÑO 1998
AÑO 1997





P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 71 28 17 99 5 4 4 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 6,2 5,5 9 99 3 3 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 58,5 22 26 99 2 7 6 3 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 23 7,2 26 99 3 8 6 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 101,5 42,5 3 99 3 8 8 4 1 10 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 32,8 14 27 99 1 5 4 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 28,5 16 22 99 2 3 2 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 10,7 7 12 4 2 5 3 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 92,6 38,7 3 99 1 5 5 3 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 57 22 21 99 5 5 5 2 0 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0385B 11 22 112,1 72,5 12 9 0 4 4 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 47,3 22,7 15 99 1 4 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 2 22 11,6 7 16 99 1 5 4 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0385B 3 22 29,8 14 27 99 0 10 8 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 54,9 14,2 10 99 2 12 10 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 19,4 6,3 9 99 4 8 4 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 56,2 99 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 43 35,7 10 99 0 4 3 1 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 4 2,5 30 99 2 4 2 0 0 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0385B 9 22 67,2 30,6 19 36 1 8 6 1 1 8 0 1 4 4 4 0 0 0 0
0385B 10 22 78,3 28,7 13 99 1 10 8 2 0 10 0 0 0 3 8 0 0 0 0
0385B 11 22 23,1 16,2 13 99 3 7 4 1 0 10 0 0 0 1 7 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 147,5 46,1 15 36 36 1 11 7 5 3 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
0385B 2 22 18,1 15,5 14 36 36 0 4 2 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 35,9 13,3 29 99 2 10 8 1 0 12 0 0 2 3 4 0 0 0 0
0385B 4 22 17,1 8,2 19 14 2 5 4 0 0 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0385B 5 22 15,3 7,6 1 23 4 4 7 3 0 0 11 0 0 2 1 3 0 0 0 0
0385B 6 22 0,2 0,2 17 18 99 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 42,7 17 14 14 32 1 4 4 2 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 19 17 31 36 32 4 2 2 1 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
0385B 9 22 93,3 46,3 22 23 32 0 9 8 2 1 9 0 0 2 2 2 0 0 0 0
0385B 10 22 27,1 15,2 18 32 32 1 6 4 1 0 7 0 0 2 7 11 0 0 0 0
0385B 11 22 166,4 80,2 15 36 32 0 9 5 3 2 8 0 1 4 0 5 0 0 0 0
0385B 12 22 15,7 15,7 14 36 36 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 9 1 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 16,5 5,5 1 14 32 1 7 4 0 0 8 0 0 0 1 10 2 0 0 0
0385B 2 22 35,5 13 14 36 32 2 4 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 3 22 26,8 11,1 29 32 2 4 4 1 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0385B 4 22 202,7 67 3 9 4 1 10 8 6 3 11 0 0 0 0 4 0 0 0 0
0385B 5 22 119,4 61,7 7 4 32 3 13 11 2 1 16 0 0 1 0 4 0 0 0 0
0385B 6 22 57,4 22,8 5 32 18 1 6 5 3 0 7 0 0 3 0 2 0 0 0 0
0385B 7 22 20,5 10,5 12 32 32 4 4 2 1 0 2 4 5 0 0 8 0
0385B 8 22 52,7 22,9 8 36 32 4 9 8 1 0 13 0 0 4 4 8 0 0 0 0
0385B 9 22 27,3 9,5 9 4 99 5 8 5 0 0 12 0 1 3 4 7 0 0 0 0
0385B 10 22 75,6 32,3 9 4 99 4 7 5 3 1 11 0 0 1 3 21 0 0 0 0
0385B 11 22 61,2 20,3 14 32 32 1 13 9 2 0 14 0 0 2 2 11 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 92,8 44 5 4 99 0 6 4 2 2 5 1 0 2 0 6 2 0 0 0
0385B 2 22 94,4 26,5 27 14 99 0 9 6 6 0 9 0 0 0 1 6 1 0 0 0
0385B 3 22 22,3 11,4 7 4 4 1 5 3 1 0 6 0 0 0 3 13 0 0 0 0
0385B 4 22 42,2 25,4 9 36 99 2 4 3 2 0 6 0 0 0 2 7 0 0 0 0
0385B 5 22 28,8 10,4 25 32 0 3 8 4 1 0 11 0 0 1 2 6 0 0 0 0
0385B 6 22 6,5 5,5 5 36 2 3 1 0 0 5 0 0 1 2 12 0 0 0 0
0385B 7 22 4,5 3,5 2 99 1 5 1 0 0 6 0 0 0 3 13 0 0 0 0
0385B 8 22 60,2 41,7 17 23 99 0 4 4 2 1 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0
0385B 9 22 66,1 15,8 28 14 4 0 12 8 2 0 12 0 0 4 0 8 0 0 0 0
0385B 10 22 131,1 63,2 16 4 99 0 12 9 4 1 12 0 0 2 0 8 0 0 0 0
0385B 11 22 19,7 6,3 15 14 32 0 9 5 0 0 8 0 0 0 7 21 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 30,6 10,6 27 32 32 2 8 4 1 0 10 0 0 0 2 11 0 0 0 0
0385B 2 22 55,4 34,3 20 9 32 1 9 6 1 1 10 0 0 0 4 8 0 0 0 0
0385B 3 22 53,6 48,4 29 9 32 4 6 4 1 1 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0
0385B 4 22 153,8 59,9 16 4 32 1 13 10 4 1 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0385B 5 22 133,5 34 3 32 32 2 13 9 5 1 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0385B 6 22 30,3 15,1 19 32 32 2 8 5 1 0 10 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0385B 7 22 9 7,7 10 32 99 0 7 1 0 0 7 0 0 0 1 3 0 0 0 0
0385B 8 22 3,3 1,2 29 14 14 1 4 3 0 0 5 0 0 3 1 3 0 0 0 0
0385B 9 22 25,4 13,6 3 32 32 2 6 4 1 0 8 0 0 6 1 7 0 0 0 0
0385B 10 22
0385B 11 22 21,7 9,2 29 32 32 1 5 3 0 0 6 0 0 1 0 12 0 0 0 0
0385B 12 22 101,6 35,7 4 32 32 0 11 8 3 2 11 0 0 1 1 4 1 0 0 0







P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 3,3 2,4 23 32 32 1 3 1 0 0 2 2 0 0 2 15 7 0 0 0
0385B 2 22 108,2 45,2 7 32 32 5 7 4 3 2 6 2 3 2 0 1 9 0 0 0
0385B 3 22 30,3 9,9 27 32 32 1 8 6 0 0 9 0 0 0 2 6 3 0 0 0
0385B 4 22 16,8 5,9 3 14 4 2 8 5 0 0 10 0 0 2 0 1 0 0 0 0
0385B 5 22 75,9 41,5 17 32 32 2 8 4 2 1 10 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0385B 6 22 20,5 16,6 14 14 99 1 3 2 1 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0
0385B 7 22 13,2 8 9 32 32 5 4 2 0 0 9 0 0 2 3 0 0 0 0 0
0385B 8 22 48,9 29,6 20 32 32 2 10 8 1 0 12 0 0 6 1 4 0 0 0 0
0385B 9 22 220,4 110,8 5 14 32 6 8 6 5 2 14 0 0 4 5 7 0 0 0 0
0385B 10 22 257,6 107,8 13 4 99 1 14 9 5 2 15 0 0 4 7 21 0 0 0 0
0385B 11 22 87,6 30 12 4 4 1 8 6 4 1 9 0 0 3 0 13 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 179,1 43,5 6 27 32 32 1 12 12 4 3 12 1 0 0 2 13 2 1 0 0
0385B 2 22 8,9 7,7 26 4 32 2 5 1 0 0 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0
0385B 3 22 14,6 7,8 22 27 32 1 6 4 0 0 0 0 8 0 0 7 0
0385B 4 22 5,4 5,3 5 36 99 1 2 1 0 0 3 0 0 0 2 10 0 0 0 0
0385B 5 22 17,4 15,9 8 4 14 2 3 2 1 0 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0
0385B 6 22 -0,3 -0,3 8 99 4 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0
0385B 7 22 0,4 0,4 6 4 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 7 0 0 0 0
0385B 8 22 45,8 17,5 24 32 32 2 9 6 2 0 11 0 0 6 0 4 0 0 0 0
0385B 9 22 125,7 55,5 14 14 4 2 7 6 3 1 9 0 0 6 3 18 0 0 0 0
0385B 10 22 121,3 72,1 18 14 99 2 5 3 3 2 7 0 0 2 2 21 0 0 0 0
0385B 11 22 1 1 17 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3 21 0 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 7,1 4 31 4 99 1 4 3 0 0 5 0 0 1 1 15 1 0 0 0
0385B 2 22 91,2 39 17 32 32 0 9 6 2 1 9 0 0 0 1 12 0 0 0 0
0385B 3 22 18 8,4 19 36 32 4 9 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 4 22 107,1 37,6 3 32 32 3 9 8 4 1 11 0 1 1 0 15 0 0 0 0
0385B 5 22 50,3 10,6 14 36 32 7 7 5 2 0 14 0 0 4 0 7 0 0 0 0
0385B 6 22 2,2 2 1 14 99 4 2 1 0 0 6 0 0 2 0 18 0 0 0 0
0385B 7 22 0,8 0,6 1 9 99 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 14 0 0 0 0
0385B 8 22 3,37 10,3 7 32 32 6 6 6 2 0 12 0 0 6 1 13 0 0 0 0
0385B 9 22 4,1 2,2 22 9 32 3 4 2 0 0 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0
0385B 10 22 67,4 34 9 36 32 2 7 4 2 1 9 0 0 2 1 10 0 0 0 0
0385B 11 22 16,6 16,5 22 32 99 2 2 1 1 0 4 0 0 0 1 8 1 0 0 0
0385B 12 22 95,4 63,4 22 32 32 2 6 5 3 1 8 0 0 1 0 13 4 0 0 0
AÑO 2007
AÑO 2006





P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 7 21,4 4 32 99 3 4 3 1 1 7 0 0 0 0 10 2 0 0 0
0385B 2 22 72,4 7,2 19 18 32 2 8 4 0 0 17 0 0 0 3 13 0 0 0 0
0385B 3 22 19,2 28,4 9 32 32 0 8 5 3 0 11 0 1 3 0 15 0 0 0 0
0385B 4 22 93 8 17 36 99 1 4 8 6 3 11 0 0 1 1 1 0 0 0 0
0385B 5 22 53,8 34,8 12 32 0 2 8 11 2 1 14 0 0 2 1 3 0 0 0 0
0385B 6 22 2,2 27,2 13 36 8 3 5 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 1,8 22 12 99 1 5 2 1 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 31,4 16,4 22 23 99 2 4 8 1 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
0385B 9 22 5,6 0,8 18 14 4 2 12 5 0 0 7 0 0 2 2 2 0 0 0 0
0385B 10 22 88 12,2 28 4 99 2 12 5 3 1 9 0 0 2 7 9 1 0 0 0
0385B 11 22 14,6 24,2 1 14 32 1 9 9 2 0 12 0 1 4 0 4 7 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 37,4 12 31 99 2 5 4 0 0 19 0 0 0 0 9 1 0 0 0
0385B 2 22 70,4 41,2 3 99 0 1 1 0 0 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0
0385B 3 22 32 10,4 31 99 1 4 3 1 0 8 1 0 2 0 1 1 0 0 0
0385B 4 22 72 8,4 7 99 1 6 3 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 24,4 21,2 14 99 0 6 5 3 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 22,1 20,3 5 99 0 7 6 4 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 2,3 1,7 7 99 1 2 2 1 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 2,6 2,2 2 99 3 4 4 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
0385B 9 22 39,5 20,2 14 32 2 6 5 2 1 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 45,1 30,9 22 9 99 1 4 2 1 0 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0385B 11 22 37,1 17,8 4 99 5 4 4 3 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0




P.Mes P.Max D1PMAX D2PMAX VPMAX Vdomin Dinap Dapre DP10 DP100 DP300 Dlluvia Dnieve Dgranizo Dtormenta Dniebla Drocio DEscarcha Dnievesue Dines Ndias
0385B 1 22 77,6 36,7 7 99 1 4 3 1 0 14 0 0 0 0 8 2 0 0 0
0385B 2 22 148,5 40,9 16 99 2 3 3 2 1 11 0 0 0 0 9 1 0 0 0
0385B 3 22 145,3 101,3 8 99 2 2 2 0 0 10 0 0 0 0 8 1 0 0 0
0385B 4 22 25,9 10,7 12 99 0 15 11 2 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0385B 5 22 127,3 41 4 99 5 2 2 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 6 22 16,1 8,9 19 99 2 4 4 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 7 22 3,5 2,6 29 99 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 8 22 27,7 12,1 2 99 2 5 4 1 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0385B 9 22 132 62,8 17 99 5 7 5 3 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 0
0385B 10 22 115,9 37,2 12 99 2 5 5 2 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0385B 11 22 35 15,3 30 99 1 2 2 0 0 14 0 0 0 0 4 1 0 0 0
0385B 12 22 14,8 6,6 22 99 1 6 5 2 0 8 0 0 0 0 9 1 0 0 0
















AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 5
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 0,8
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 86 0,795200773
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 86,1 0,796137377
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 86,2 0,797069773
1987 10 76,6 5867,56 86,3 0,797997978
1988 11 58,5 3422,25 86,4 0,798922008
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 86,5 0,799841879
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 86,6 0,800757607
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 86,7 0,801669206
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 86,8 0,802576693
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 86,9 0,803480084
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 87 0,804379393
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 87,1 0,805274638
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 87,2 0,806165834
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 87,3 0,807052995
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 87,4 0,807936139
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 87,5 0,80881528
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 87,6 0,809690434
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 87,7 0,810561617
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 87,8 0,811428844
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 87,9 0,812292131
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 88 0,813151493
2005 9 110,8 12276,64 88,1 0,814006946
2006 10 72,1 5198,41 88,2 0,814858505
2007 12 63,4 4019,56 88,3 0,815706186
2008 12 40,8 1664,64 88,4 0,816550004
2009 2 41,2 1697,44 88,5 0,817389974
2010 3 101,3 10261,69 88,6 0,818226113
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 5 AÑOS
Periodo de retorno T(años)
Valor de F distribución asociado
AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 10
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 0,9
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 101 0,896859498
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 101,1 0,897325817
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 101,2 0,897789941
1987 10 76,6 5867,56 101,3 0,89825188
1988 11 58,5 3422,25 101,4 0,898711644
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 101,5 0,899169243
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 101,6 0,899624688
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 101,7 0,900077988
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 101,8 0,900529154
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 101,9 0,900978196
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 102 0,901425123
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 102,1 0,901869946
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 102,2 0,902312674
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 102,3 0,902753318
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 102,4 0,903191887
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 102,5 0,903628391
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 102,6 0,90406284
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 102,7 0,904495243
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 102,8 0,90492561
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 102,9 0,905353951
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 103 0,905780275
2005 9 110,8 12276,64 103,1 0,906204592
2006 10 72,1 5198,41 103,2 0,906626911
2007 12 63,4 4019,56 103,3 0,907047242
2008 12 40,8 1664,64 103,4 0,907465594
2009 2 41,2 1697,44 103,5 0,907881976
2010 3 101,3 10261,69 103,6 0,908296398
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 10 AÑOS
Periodo de retorno T(años)
Valor de F distribución asociado
AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 25
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 1,0
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 122 0,959250098
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 122,1 0,959424909
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 122,2 0,959598921
1987 10 76,6 5867,56 122,3 0,959772137
1988 11 58,5 3422,25 122,4 0,959944561
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 122,5 0,960116197
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 122,6 0,960287049
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 122,7 0,960457121
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 122,8 0,960626415
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 122,9 0,960794937
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 123 0,96096269
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 123,1 0,961129676
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 123,2 0,961295901
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 123,3 0,961461368
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 123,4 0,96162608
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 123,5 0,961790041
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 123,6 0,961953255
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 123,7 0,962115725
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 123,8 0,962277455
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 123,9 0,962438448
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 124 0,962598708
2005 9 110,8 12276,64 124,1 0,962758238
2006 10 72,1 5198,41 124,2 0,962917043
2007 12 63,4 4019,56 124,3 0,963075124
2008 12 40,8 1664,64 124,4 0,963232487
2009 2 41,2 1697,44 124,5 0,963389133
2010 3 101,3 10261,69 124,6 0,963545068
Periodo de retorno T(años)
Valor de F distribución asociado
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 25 AÑOS
AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 50
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 1,0
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 138 0,979194599
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 138,1 0,979279802
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 138,2 0,97936463
1987 10 76,6 5867,56 138,3 0,979449087
1988 11 58,5 3422,25 138,4 0,979533174
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 138,5 0,979616892
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 138,6 0,979700244
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 138,7 0,97978323
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 138,8 0,979865854
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 138,9 0,979948116
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 139 0,980030018
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 139,1 0,980111561
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 139,2 0,980192749
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 139,3 0,980273581
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 139,4 0,98035406
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 139,5 0,980434187
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 139,6 0,980513965
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 139,7 0,980593394
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 139,8 0,980672476
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 139,9 0,980751214
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 140 0,980829607
2005 9 110,8 12276,64 140,1 0,980907659
2006 10 72,1 5198,41 140,2 0,980985371
2007 12 63,4 4019,56 140,3 0,981062744
2008 12 40,8 1664,64 140,4 0,981139779
2009 2 41,2 1697,44 140,5 0,981216479
2010 3 101,3 10261,69 140,6 0,981292845
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 50 AÑOS
Periodo de retorno T(años)
Valor de F distribución asociado
AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 100
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 1,0
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 155 0,989469117
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 155,1 0,989510201
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 155,2 0,989551113
1987 10 76,6 5867,56 155,3 0,989591854
1988 11 58,5 3422,25 155,4 0,989632425
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 155,5 0,989672826
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 155,6 0,989713059
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 155,7 0,989753124
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 155,8 0,989793022
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 155,9 0,989832753
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 156 0,989872319
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 156,1 0,98991172
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 156,2 0,989950957
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 156,3 0,98999003
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 156,4 0,990028941
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 156,5 0,990067689
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 156,6 0,990106277
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 156,7 0,990144704
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 156,8 0,990182971
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 156,9 0,990221078
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 157 0,990259028
2005 9 110,8 12276,64 157,1 0,99029682
2006 10 72,1 5198,41 157,2 0,990334454
2007 12 63,4 4019,56 157,3 0,990371933
2008 12 40,8 1664,64 157,4 0,990409255
2009 2 41,2 1697,44 157,5 0,990446423
2010 3 101,3 10261,69 157,6 0,990483437
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 100 AÑOS
Periodo de retorno T(años)
Valor de F distribución asociado
AÑO MES Pd (mm) Pd^2 Alpha 1 71,97666667 500
1981 4 86,0 7396,00 Alpha 2 5800,674333 0,998
1982 1 55,3 3058,09 Cv 0,345952082
1983 8 65,5 4290,25 Tramo 2 Precip. Diaria (mm) F de distribución
1984 5 55,0 3025,00 k 371,4758878 199 0,99792471
1985 10 64,0 4096,00 I1 0,429877398 199,1 0,997931947
1986 10 123,0 15129,00 Alpha 1,109311501 199,2 0,997939158
1987 10 76,6 5867,56 199,3 0,997946342
1988 11 58,5 3422,25 199,4 0,997953499
1989 11 46,0 2116,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 ai*(ln(Cv))^i 199,5 0,99796063
1990 11 30,0 900,00 a0 1,318615 1,801513 -3978,19 0 1,801513 199,6 0,997967734
1991 5 61,5 3782,25 a1 -3,16463 2,473761 -1878,19 1 -2,625785995 199,7 0,997974812
1992 6 104,0 10816,00 a2 -1,59532 23,5562 -35681,4 2 26,5404579 199,8 0,997981864
1993 10 86,0 7396,00 a3 -6,26911 49,95727 -36581,5 3 -59,74526134 199,9 0,997988889
1994 10 147,5 21756,25 a4 -11,3177 59,77564 -21017,8 4 75,8805712 200 0,997995888
1995 9 69,3 4802,49 a5 -22,6976 35,69688 6417,12 5 -48,099239 200,1 0,998002862
1996 12 60,0 3600,00 a6 -22,0663 8,505713 -813,381 6 12,16522819 5,917 200,2 0,998009809
1997 11 47,0 2209,00 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 bi*(ln(k))^i 200,3 0,998016731
1998 2 66,0 4356,00 b0 2,307319 2,342697 -0,93151 0 2,342697 200,4 0,998023627
1999 11 72,5 5256,25 b1 -0,13667 -0,14978 2,156709 1 -0,886320747 200,5 0,998030498
2000 12 70,4 4956,16 b2 -0,07504 -0,09931 -0,77977 2 -3,477500173 200,6 0,998037343
2001 11 80,2 6432,04 b3 -0,01346 0,003444 0,112962 3 0,713632155 200,7 0,998044162
2002 4 67,0 4489,00 b4 0,003228 0,001014 -0,00934 4 1,243329711 200,8 0,998050957
2003 12 78,5 6162,25 b5 0,000521 -0,00014 0,000412 5 -1,015812334 200,9 0,998057726
2004 4 59,9 3588,01 b6 0,00014 0,00000549 -0,0000075 6 0,235719157 -0,84 201 0,99806447
2005 9 110,8 12276,64 201,1 0,99807119
2006 10 72,1 5198,41 201,2 0,998077884
2007 12 63,4 4019,56 201,3 0,998084554
2008 12 40,8 1664,64 201,4 0,998091198
2009 2 41,2 1697,44 201,5 0,998097819
2010 3 101,3 10261,69 201,6 0,998104415
Valor de F distribución asociado
DETERMINACIÓN DE Pd - DISTRIBUCIÓN SQRT-ET_MAX         T = 500 AÑOS























CÁLCULO DE CAUDALES 
  
 
Coef corrector = 1,30 P'o (inicial) = 54 mm Po= 70,2 mm
CUENCA 0 Coeficiente de mayoración
A B C D Área = 1849 Ha CEDEX: 
≥ 3 R 15 8 6 4 Desnivel = 127,9 m
≥ 3 N 17 11 8 6 Longitud curso = 8,38 Km
< 3 R/N 20 14 11 8 Pend media = 0,015%
≥ 3 R 23 16 8 6 I1/Id = 11 K = 1,24
≥ 3 N 25 16 11 8
< 3 R/N 28 19 14 11 Tc = 3,352
≥ 3 R 29 17 10 8
≥ 3 N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12
≥ 3 R 26 15 9 6
≥ 3 N 28 17 11 8
< 3 R/N 30 19 13 10
≥ 3 R 37 20 12 9
≥ 3 N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13
pbre 24 14 8 6
media 53 23 14 9
buena 69 33 18 13
m. buena 81 41 22 15
pbre 58 25 12 7
media 81 35 17 10
buena 122 54 22 14
m. buena 244 101 25 16
porbre 62 28 15 10
media 80 34 19 14
buena 101 42 22 15
porbre 75 34 19 14
media 97 42 22 15
buena 150 80 25 16 5 86,6 71 70,2 0,0019 14,92 1849 1,24 0,18
m. clara 40 17 8 5 10 101,7 79,55 70,2 0,0218 16,72 1849 1,24 2,33
clara 60 24 14 10 25 122,5 95,82 70,2 0,0582 20,14 1849 1,24 7,49
media 75 34 22 16 50 139 108,73 70,2 0,0855 22,85 1849 1,24 12,5
espesa 89 47 31 23 100 156,4 122,34 70,2 0,1132 25,71 1849 1,24 18,6
m. espesa 122 65 43 33 500 200,1 156,52 70,2 0,1772 32,89 1849 1,24 37,28
DETERMINACIÓN DE CAUDALES              CUENCA 0
A (Ha) K Q (m3/s)
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA
T (años) P'd (mm) Pd (mm) Po (mm) C I (mm/h)
CAUDALES DE LA CUENCA Q (m3/s) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO T









Rotación de cultivos 
pobres















Coef corrector = 1,30 P'o (inicial) = 54 mm Po= 70,2 mm
CUENCA 1 Coeficiente de mayoración
A B C D Área = 393 Ha CEDEX: 
≥ 3 R 15 8 6 4 Desnivel = 41,7 m
≥ 3 N 17 11 8 6 Longitud curso = 4 Km
< 3 R/N 20 14 11 8 Pend media = 0,01%
≥ 3 R 23 16 8 6 I1/Id = 11 K = 1,15
≥ 3 N 25 16 11 8
< 3 R/N 28 19 14 11 Tc = 2,064
≥ 3 R 29 17 10 8
≥ 3 N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12
≥ 3 R 26 15 9 6
≥ 3 N 28 17 11 8
< 3 R/N 30 19 13 10
≥ 3 R 37 20 12 9
≥ 3 N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13
pbre 24 14 8 6
media 53 23 14 9
buena 69 33 18 13
m. buena 81 41 22 15
pbre 58 25 12 7
media 81 35 17 10
buena 122 54 22 14
m. buena 244 101 25 16
porbre 62 28 15 10
media 80 34 19 14
buena 101 42 22 15
porbre 75 34 19 14
media 97 42 22 15
buena 150 80 25 16 5 86,6 71,62 70,2 0,0034 20,81 393 1,15 0,09
m. clara 40 17 8 5 10 101,7 84,11 70,2 0,0322 24,44 393 1,15 0,99
clara 60 24 14 10 25 122,5 101,31 70,2 0,0699 29,44 393 1,15 2,59
media 75 34 22 16 50 139 114,96 70,2 0,0984 33,41 393 1,15 4,12
espesa 89 47 31 23 100 156,4 129,35 70,2 0,1269 37,59 393 1,15 5,99
m. espesa 122 65 43 33 500 200,1 165,49 70,2 0,1929 48,09 393 1,15 11,64








≥ 3 CAUDALES DE LA CUENCA Q (m3/s) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO T
< 3 
T (años) P'd (mm) Pd (mm) Po (mm) C I (mm/h)
Cereales de invierno
Rotación de cultivos 
pobres













DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA Po (mm) CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA
DETERMINACIÓN DE CAUDALES              CUENCA 1
Coef corrector = 1,30 P'o (inicial) = 54 mm Po= 70,2 mm
CUENCA 2 Coeficiente de mayoración
A B C D Área = 268 Ha CEDEX: 
≥ 3 R 15 8 6 4 Desnivel = 67,5 m
≥ 3 N 17 11 8 6 Longitud curso = 4,13 Km
< 3 R/N 20 14 11 8 Pend media = 0,016%
≥ 3 R 23 16 8 6 I1/Id = 11 K = 1,14
≥ 3 N 25 16 11 8
< 3 R/N 28 19 14 11 Tc = 1,934
≥ 3 R 29 17 10 8
≥ 3 N 32 19 12 10
< 3 R/N 34 21 14 12
≥ 3 R 26 15 9 6
≥ 3 N 28 17 11 8
< 3 R/N 30 19 13 10
≥ 3 R 37 20 12 9
≥ 3 N 42 23 14 11
< 3 R/N 47 25 16 13
pbre 24 14 8 6
media 53 23 14 9
buena 69 33 18 13
m. buena 81 41 22 15
pbre 58 25 12 7
media 81 35 17 10
buena 122 54 22 14
m. buena 244 101 25 16
porbre 62 28 15 10
media 80 34 19 14
buena 101 42 22 15
porbre 75 34 19 14
media 97 42 22 15
buena 150 80 25 16 5 86,6 72,58 70,2 0,0056 22 268 1,14 0,11
m. clara 40 17 8 5 10 101,7 85,24 70,2 0,0348 25,84 268 1,14 0,76
clara 60 24 14 10 25 122,5 102,67 70,2 0,0728 31,12 268 1,14 1,92
media 75 34 22 16 50 139 116,5 70,2 0,1015 35,31 268 1,14 3,04
espesa 89 47 31 23 100 156,4 131,09 70,2 0,1303 39,74 268 1,14 4,39
m. espesa 122 65 43 33 500 200,1 167,71 70,2 0,1967 50,84 268 1,14 8,48









≥ 3 CAUDALES DE LA CUENCA Q (m3/s) EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE RETORNO T
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DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS 
DE DRENAJE TRANSVERSAL 
  
 
Eje 1 Calado 1,29 m TIPO DE CONTROL
PK 0+860 Velocidad 6,41 m/s Conducto recto SI
Cuenca 0 v < 5 m/s? NO Sección constante SI
Ancho superficial 2,96 m He = 2,82 < 1,2D = 3,6 SI
Área mojada 2,90 m2 Hs = 1,29 <= yc = 1,59 SI
Material Tubo de hormigón Perímetro mojado 4,29 m L/J = 7,5 <= 950 SI
Coef de rugosidad k = 60 Radio hidráulico 0,68 m
Coef de Manning n = 0,017 Nº Froude 2,07 RÁPIDO Se realiza: CONTROL A LA ENTRADA
Diámetro 3 m Calado crítico 1,59 m Tipología Con aletas
Longitud 15 m Velocidad crítica 3,95 m/s Caudal específico 0,38
Pendiente 2,00% Pendiente crítica 0,64% He/D 0,94
Energía específica 2,38 m Altura en la entrada 2,82 m
Sobreelevación -0,89
Caudal (T=100 años) 18,6 m
3/s
Área mojada 7,07 m Altura a la entrada
Perímetro mojado 9,42 m Ke 0,3
Radio hidráulico 0,75 m μ 2,29
Velocidad 6,87 m/s Altura a la salida 0,581643863




Coef de rugosidad k = 22
Coef de Manning n = 0,045
Calado libre 3,713 m










Eje 2 Calado 0,47 m TIPO DE CONTROL
PK 0+120 Velocidad 4,22 m/s Conducto recto SI
Cuenca 1 v < 5 m/s? SI Sección constante SI
Ancho superficial 3 m He = 1,26 < 3H = 4,5 SI
Área mojada 1,42 m2 Hs = 1,29 <= yc =0,74 SI
Material Cajón de hormigón Perímetro mojado 3,95 m L/J = 8 <= 1000 SI
Coef de rugosidad k = 60 Radio hidráulico 0,36 m
Coef de Manning n = 0,017 Nº Froude 1,96 RÁPIDO Se realiza: CONTROL A LA ENTRADA
Ancho 3 m Calado crítico 0,74 m Tipología Con aletas
Altura 1,5 m Velocidad crítica 2,69 m/s Caudal específico 0,35
Longitud 16 m Pendiente crítica 0,54% He/D 0,84
Pendiente 2,00% Energía específica 1,11 m Altura en la entrada 1,26 m
Sobreelevación -0,37
Caudal (T=100 años) 5,98 m
3/s
Altura a la entrada
Área mojada 4,50 m Ke 0,2
Perímetro mojado 9,00 m μ 1,12
Radio hidráulico 0,50 m Altura a la salida 0,581643863
Velocidad 5,24 m/s




Coef de rugosidad k = 22
Coef de Manning n = 0,045
Calado libre 1,63 m
DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE               OD 2
SITUACIÓN RÉGIMEN UNIFORME COMPROBACIONES
MATERIAL





Eje 2 Calado 0,33 m TIPO DE CONTROL
PK 0+380 Velocidad 3,65 m/s Conducto recto SI
Cuenca 1 v < 5 m/s? SI Sección constante SI
Ancho superficial 5,00 m He = 0,68 < 3H = 3 SI
Área mojada 1,64 m2 Hs = 1,29 <= yc = 0,43 SI
Material Cajón de hormigón Perímetro mojado 5,66 m L/J = 6,5 <= 700 SI
Coef de rugosidad k = 60 Radio hidráulico 0,29 m
Coef de Manning n = 0,017 Nº Froude 2,03 RÁPIDO Se realiza: CONTROL A LA ENTRADA
Ancho 5 m Calado crítico 0,53 m Tipología Con aletas
Altura 1 m Velocidad crítica 2,27 m/s Caudal específico 0,38
Longitud 13 m Pendiente crítica 0,45% He/D 0,96
Pendiente 2,00% Energía específica 0,79m Altura en la entrada 0,96 m
Sobreelevación 0,05
Caudal (T=100 años) 5,98 m
3/s
Altura a la entrada
Área mojada 5,00 m Ke 0,2
Perímetro mojado 12,00 m μ 0,71
Radio hidráulico 0,42 m Altura a la salida 0,581643863
Velocidad 4,64 m/s




Coef de rugosidad k = 22
Coef de Manning n = 0,045
Calado libre 0,91 m







GEOMETRÍA RÉGIMEN CRÍTICO CONTROL DE ENTRADA
SITUACIÓN
Eje 2 Calado 0,83 m TIPO DE CONTROL
PK 0+880 Velocidad 4,83 m/s Conducto recto SI
Cuenca 1 v < 5 m/s? SI Sección constante SI
Ancho superficial 1,97 m He = 1,88 < 1,2D = 2,4 SI
Área mojada 1,24 m2 Hs = 0,83 <= yc = 0,98 SI
Material Tubo de hormigón Perímetro mojado 2,81 m L/J = 8,5 <= 500 SI
Coef de rugosidad k = 60 Radio hidráulico 0,44 m
Coef de Manning n = 0,017 Nº Froude 1,94 RÁPIDO Se realiza: CONTROL A LA ENTRADA
Diámetro 2 m Calado crítico 0,98 m Tipología Con aletas
Longitud 17 m Velocidad crítica 3,01 m/s Caudal específico 0,34
Pendiente 2,00% Pendiente crítica 0,72% He/D 0,94
Energía específica 1,47 m Altura en la entrada 1,88 m
Sobreelevación -0,201
Caudal (T=100 años) 5,98 m
3/s
Área mojada 3,14 m Altura a la entrada
Perímetro mojado 6,28 m Ke 0,3
Radio hidráulico 0,50 m μ 1,49
Velocidad 5,24 m/s Altura a la salida 0,581643863




Coef de rugosidad k = 22
Coef de Manning n = 0,045





DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE               OD 4
MATERIAL
GEOMETRÍA CONTROL DE ENTRADA
SITUACIÓN RÉGIMEN UNIFORME COMPROBACIONES
CAUCE NATURAL
Eje 2 Calado 0,27 m TIPO DE CONTROL
PK 1+310 Velocidad 3,25 m/s Conducto recto SI
Cuenca 2 v < 5 m/s? SI Sección constante SI
Ancho superficial 5,00 m He = 0,68 < 3H = 3 SI
Área mojada 1,35 m2 Hs = 1,29 <= yc = 0,43 SI
Material Cajón de hormigón Perímetro mojado 5,54 m L/J = 6,5 <= 700 SI
Coef de rugosidad k = 60 Radio hidráulico 0,24 m
Coef de Manning n = 0,017 Nº Froude 1,99 RÁPIDO Se realiza: CONTROL A LA ENTRADA
Ancho 5 m Calado crítico 0,43 m Tipología Con aletas
Altura 1 m Velocidad crítica 2,05 m/s Caudal específico 0,28
Longitud 13 m Pendiente crítica 0,46% He/D 0,68
Pendiente 2,00% Energía específica 0,64 m Altura en la entrada 0,68 m
Sobreelevación 0,216
Caudal (T=100 años) 4,39 m
3/s
Altura a la entrada
Área mojada 5,00 m Ke 0,2
Perímetro mojado 12,00 m μ 0,71
Radio hidráulico 0,42 m Altura a la salida 0,581643863
Velocidad 4,64 m/s




Coef de rugosidad k = 22
Coef de Manning n = 0,045







GEOMETRÍA CONTROL DE ENTRADA
DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE               OD 5
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El objetivo del presente anejo es la completa exposición de todas las características y 
parámetros que definen el trazado de la alternativa seleccionada (Alternativa 1). También se 
justificarán los criterios empleados en la definición geométrica del trazado, tanto en planta 
como en alzado.  
2. NORMATIVA EMPLEADA 
La normativa vigente aplicable en materia de trazado, empleada en la redacción del presente 
proyecto ha sido la siguiente: 
- “Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras”, aprobada por Orden 
Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE del 2 de febrero de 2000) 
3. CRITERIOS PARA EL DISEÑO 
A continuación, se describen los criterios de trazado que proporciona la Norma 3.1-IC. 
3.1. Tipo de carretera 
La carretera objeto de estudio de este proyecto es de calzada única, con un único carril por 
sentido de circulación. Se trata, por tanto, de una carretera convencional 1+1 de acuerdo con 
la clasificación vigente de carreteras. 
3.2. Velocidad de proyecto 
Siguiendo la definición de la 3.1-IC, la velocidad de proyecto de un tramo es aquella que 
permite definir las características geométricas mínimas de los elementos de trazado, en 
condiciones de comodidad y seguridad. Esta velocidad de proyecto será de 80Km/h para los 
ejes y de 60 ó 40 Km/h para los ramales. 
3.3. Alineaciones en planta 
En la definición del eje se han empleado alineaciones rectas y circulares conectadas mediante 
clotoides de transición de parámetro establecido según las especificaciones de la Instrucción 
de Carreteras.  
3.4. Alineaciones en alzado 
Para la definición del trazado en alzado se utilizan dos tipos de elementos: 
- Rasantes de inclinación uniforme o rasantes en recta 
- Curvas de acuerdo vertical, consistentes en parábolas 
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3.5. Sección transversal 
La sección tipo a empelar para la carretera convencional 1+1 será una 7/10, es decir, carriles 
de  3,5 metros y arcenes de 1,5 metros. 
Se han establecido las dimensiones que especifica la tabla II del Plan de Carreteras para una 
carretera convencional, como es el caso que nos ocupa. Estas y otras unidades estructurales 
como las que se indican a continuación se definen dando cumplimiento a todas las 
prescripciones existentes en la normativa en materia de carreteras. 
- Tipo de sección 
- Ancho de los carriles de circulación 
- Ancho de arcenes 
- Peraltes 
- Bermas y cunetas 
- Taludes en terraplén y desmonte 
- Barreras de seguridad 
- Cuñas de transición y carriles de cambio de velocidad 
3.6. Visibilidad de cruce 
Los valores de distancia de visibilidad de cruce en las intersecciones proyectadas cumplen lo 
que indica la instrucción 3.1-IC; es decir, la visibilidad de cruce en todas ellas es superior a la 
distancia mínima exigida (calculada a partir de la velocidad de proyecto).  
3.7. Visibilidad de adelantamiento 
Las zonas de adelantamiento se estudian con la visibilidad de adelantamiento disponible para 
una velocidad de 80 Km/h. se ha de tener en cuenta que la distancia de adelantamiento 
mínima para esta velocidad es de 500m. Analizando detalladamente estos valores, se podrá 
determinar cuáles serán las zonas en las que esté permitido el adelantamiento y cuáles no.  
3.8. Visibilidad de parada 
La visibilidad de parada es la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia el mencionado 
obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede verlo sin que 
después desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 
Los datos referentes tanto a la visibilidad de cruce, como a la de parada y adelantamiento, se 
calculan gracias al programa de trazado Istram. Al final de este anejo se adjunta un apéndice 
con los listados de estos estudios para la alternativa seleccionada.  
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4. INICIO Y FINAL DEL PROYECTO 
El eje 1 del presente proyecto se inicia en el PK 11+000 de la carretera C-252, justo a 
continuación del viaducto sobre el río Ter. El nuevo trazado enlaza directamente con el antiguo 
en una alineación recta en planta y de inclinación constante en alzado. Este eje finaliza en el PK 
356+000 de la carretera C-31, conectando con esta por medio de una intersección giratoria o 
rotonda. 
El eje 2 comienza en la rotonda anteriormente mencionada y finaliza en el PK 358+000 de la 
carretera C-31 con una alineación recta coincidente con el trazado actual.  
Se han proyectado además dos intersecciones convencionales que conectan el eje 1 en el PK 
0+225 con la actual C-252 y el eje 2 en el PK 1+040 con la actual C-31. 
5. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL TRAZADO 
En los siguientes apartados se describe detalladamente la alternativa óptima seleccionada de 
entre las tres técnicamente viables planteadas en el Anejo 2. Estudio de alternativas. 
Se define el trazado de esta alternativa haciendo una descripción detallada de las 
características geométricas más relevantes del trazado en planta, en alzado y la sección 
transversal que componen la opción de variante escogida.  
Al final de este anejo, se presentan los listados de planta y alzado que definen la nueva 
variante, obtenidos del programa de trazado empleado para la realización del proyecto 
(Istram). 
5.1. Descripción de la traza 
El presente proyecto trata de un acondicionamiento del trazado actual de las carreteras C-252 
y C-31 a su paso por Verges (Girona). 
Ambas carreteras atraviesan la población de Verges por el Sur, Norte y Este para convergir en 
el núcleo de está con una intersección. Para evitar el paso del tráfico por el núcleo, se ha 
proyectado un acondicionamiento que desvía la C-252 desde el PK 11+000 hasta su conexión 
con el lado este de la C-31 en el PK 356+000 (mediante el eje 1) y la carretera C-31 desde el PK 
356+000 hasta el PK 358+000 en su lado norte (mediante el eje 2).  
A partir de este punto, cuando hablemos de puntos kilométricos lo haremos en las 
coordenadas propias a la distancia recorrida en la actual alternativa. Así, el PK 11+000 de la C-
252 corresponde con el PK 0+000 del eje 1 y el PK 356+000 de la C-31 coincide con el PK 0+000 
del eje 2. 
El eje 1  comienza en el PK 0+000 con una alineación recta que coincide con el trazado actual 
hasta el PK 0+042. Esta alineación conecta mediante una clotoide de parámetro 120 con una 
curva de 265 metros de radio que desvía la carretera hacia el este. Es en este tramo en curva 
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donde se produce la intersección convencional con la actual carretera, para dar acceso a los 
vehículos que quieren acceder a la población de Verges. A continuación, encontramos una 
alineación recta de 336,34 metros hasta el PK 0+694. El trazado de este eje finaliza con una 
curva de 600 metros de radio hasta el PK 1+293  en una intersección giratoria, donde 
conectará con el eje 2 y con el trazado actual de la C-31.  
Este eje discurre por completo en terraplén dado que se sitúa en una zona inundable y tiene 
una pendiente media de 0,50%. 
El eje 2 comienza en el PK 0+000, saliendo de la intersección giratoria con un radio de 300 
metros hacia el oeste. Esta curva conecta a través de una clotoide con una alineación recta 
hasta el PK 0+616. A continuación tiene lugar una alineación curva de derechas de 650 metros 
de radio. Es en esta alineación donde se produce la intersección convencional con la actual 
carretera en el PK 1+050. Este eje finaliza con una alineación recta coincidente con la carretera 
actual en el PK 1+421. 
Este eje tiene una pendiente media de 0,51%. Del mismo modo que para el eje 1, este eje 
discurre también en su totalidad en terraplén por razones de inundabilidad y de diseño, ya que 
hay que dejar un gálibo suficiente para proyectar las obras de drenaje transversal.  
de planeamiento es de 96km/h. 
La nueva variante contiene tres intersecciones a lo largo de su trazado: 
Intersección 1 
En el PK 0+225 del eje 1 se produce una conexión con la actual C252 mediante una 
intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+020 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura en el PK 0+90. Este 
carril será usado por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un 
giro a la izquierda. En el PK 0+320 comienza otra cuña de transición, desapareciendo el carril 
central en el PK 0+430. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 1 con un radio de curvatura de 150m y un carril de 
aceleración de 100m con una cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 
4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
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Ramal 3: Ramal de salida del eje 1 con un giro a la derecha de 100m de radio seguido de otro 
de 30m. Tiene un carril de deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. 
Se trata de un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Intersección 2 
El final del eje 1 y principio del eje 2 se conectan mediante una intersección giratoria de 45m 
de diámetro exterior, 8m de ancho de calzada anular, arcén exterior de 1,5m y arcén interior 
de 0,5m. Esta intersección conecta también con la actual C31 en su lado este en el PK 356+020. 
Tendrá, por tanto, 4 carriles convergentes y 4 carriles divergentes. Los radios de entrada y 
salida de la rotonda son de 15m y 20m respectivamente.  
Intersección 3 
En el PK 1+045 del eje 2 se produce una conexión con la actual C31 en su lado norte mediante 
una intersección convencional en Y canalizada. 
En el PK 0+850 de este eje, comienza el ensanchamiento del carril derecho mediante una cuña 
de transición de 70m, originándose un carril central de 3,5m de anchura. Este carril será usado 
por los vehículos que circulan por los carriles del ramal 1 debiendo realizar un giro a la 
izquierda. En el PK 1+140  comienza otra cuña de transición, desapareciendo el carril central en 
el PK 1+240. 
Este tipo de intersección consta de 3 ramales: 
Ramal 1: Ramal de dos carriles, uno de entrada y uno de salida del eje 1 mediante un giro a la 
izquierda con prioridad de paso de los vehículos que circulan en sentido contrario. Este ramal 
consta de dos carriles de 3,5m. 
Ramal 2: Ramal de entrada al eje 2 con un radio de curvatura de 40m seguido de otro de 80m y 
un carril de aceleración de 200m con una cuña de transición de 133m de longitud. Se trata de 
un ramal de 4m de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
Ramal 3: Ramal de salida del eje 2 con un giro a la derecha de 100m de radio. Tiene un carril de 
deceleración de 100m con cuña de transición de 70m de longitud. Se trata de un ramal de 4m 
de ancho con arcén izquierdo de 1m y arcén derecho de 1,5m. 
5.2. Coordinación del trazado en planta y alzado 
Los trazados en planta y en alzado se han intentando coordinar siguiendo los criterios 
establecidos por la normativa vigente de trazado, con el objetivo de evitar siempre que sea 
posible los “garrotes” y pérdidas de trazado, consiguiendo la máxima visibilidad posible a lo 
largo de todo el desarrollo del tramo de carretera. 
 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





5.3. Sección transversal 
La sección transversal del tronco de los ejes 1 y 2 consta de una única calzada de 7 metros, con 
un único carril de 3,5 metros por sentido. Sin embargo, este ancho de calzada varía en el eje 1 
entre el PK 0+036 y el PK 0+430 y en el eje 2 entre el PK 0+728 y el PK 1+241 por los 
sobreanchos debidos a los carriles de aceleración y deceleración y el carril central de giro a la 
izquierda. Estos ejes tienen una anchura de arcén izquierdo y derecho de 1,5 metros.  
El ramal 1 de la intersección 1 y el ramal 1 de la intersección 3 tienen un ancho de carril por 
sentido de 3,5 metros, que se ensancha hasta los 5 metros en el punto de intersección con los 
ejes 1 y 2 respectivamente. La anchura de arcén es de 1,5m en ambos lados 
Los ramales 2 y 3 de la intersección 1 y la intersección 3 constan de un único carril de 4 m de 
ancho, un arcén derecho de 1,5 m y un arcén izquierdo de 1 m.  
Por último, el eje de la intersección giratoria consiste en una calzada anular de 8 metros de 
ancho y arcén exterior e interior de 1,5 m y 0,5 m respectivamente.  
La pendiente transversal en alineaciones rectas se ha adoptado del 2% (valor mínimo del 
bombeo). Este valor de inclinación transversal será el mismo para la calzada y los arcenes, y 
permite la evacuación con facilidad de las aguas superficiales, de manera que su recorrido sea 
el mínimo posible. En curvas circulares la pendiente transversal de la carretera es igual al 
peralte, de manera que la transición entre ambos se realiza a lo largo de la curva de transición 
(clotoide). La ley de peraltes se puede consultar en el Apéndice 3. 
Otras características de la sección transversal a destacar son: 
- En los tramos en terraplén se ha dispuesto una berma de 75 cm de ancho y 3 cm de 
desnivel para facilitar la instalación de las barreras de seguridad y la señalización, así 
como de la acera para el drenaje. Esta berma tiene una inclinación transversal del 4% 
hacia el exterior de la plataforma.   
- Los tramos en desmonte son muy escasos y coinciden casi en su totalidad con los 
tramos en los que la variante coincide con el trazado actual. En estos tramos se llevará 
a cabo una mejora de la plataforma y se diseñan unas cunetas tipo triangular de 1,5 
metros de ancho y 24 cm de profundidad. 
- Para los peraltes, se siguen los criterios de diseño especificados en la Instrucción de 
Carreteras. Norma 3.1-IC., tanto por lo que respecta a su valor como a la transición 
entre diferentes alineaciones del eje en planta. 
- Los taludes en desmonte y en terraplén presentan una relación horizontal/vertical 
igual a 3:2.  
- El grueso de tierra vegetal en taludes de terraplén y en taludes de desmonte es de 30 
cm.  
- Además de cunetas a pie de desmonte, en lo que respecta al drenaje, se ha dispuesto 
una acera de hormigón continuada en las zonas de terraplén, en el lado hacia donde 
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drena la plataforma (interior de alineaciones curvas, y ambos lados en alineaciones 
rectas), con las correspondientes bajantes.  
Todos estos parámetros pueden ser consultados con más detalle y gráficamente en el 
Documento núm. 2 Planos, donde se presenta la sección tipo de la carretera tanto en 
desmonte como en terraplén.  
6. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
En cualquier punto del trazado de la variante, el usuario dispone de una visibilidad que 
depende de la forma, dimensiones y disposición de los elementos de trazado. Para que todas 
las maniobras se puedan efectuar de manera segura, se requiere una visibilidad mínima. 
En este apartado se considerarán las siguientes visibilidades: visibilidad de parada, visibilidad 
de cruce y visibilidad de adelantamiento.  
6.1. Distancia de parada 
Se define como la distancia total recorrida por un vehículo obligado a apararse, medida desde 
su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la parada. Esta distancia se 
obtiene de aplicar la expresión de la Norma 3.1-IC: 
   
    
   
 
  
          
 
Donde Dp es la distancia de parada en metros, v la velocidad en Km/h, fl el coeficiente de 
rozamiento longitudinal rueda-pavimento, i la inclinación de la rasante en tanto por uno y tp el 
tiempo de percepción y reacción en segundos.  
Para la obtención de la distancia de parada se ha considerado, siguiendo la Norma 
mencionada, un tiempo de percepción y reacción de 2 segundos y un coeficiente de 
rozamiento que depende de la velocidad en cada momento.   
6.2. Visibilidad de parada 
Es la distancia entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que 
circula hacia éste, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede verlo 
sin que desaparezca de su vista hasta llegar a este. La distancia del punto de vista del obstáculo 
se mide en una línea paralela al eje de la calzada, y a 1,50 metros del margen derecho de cada 
carril.  
En el caso de la visibilidad de parada, el objeto está situado a 1,50 m del borde derecho de la 
carretera y tiene una altura de 0,20 m. El observador está situado también a una distancia de 
1,50 m del borde derecho de la carretera y tiene una altura de 1,10 m.  
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Según la instrucción, la visibilidad de parada ha de ser igual o superior a la distancia de parada 
mínima (calculada anteriormente). Entre los listados del programa de trazado, hay una serie de 
valores que indican las visibilidades de parada para la carretera proyectada, tanto en el sentido 
de los PK´s crecientes como el de los PK´s decrecientes. 
Se comprueba que en la mayor parte de la traza la visibilidad de parada es superior a la 
distancia de parada. Aquellos puntos en que no hay visibilidad de parada suficiente se 
señalizarán debidamente. En el Apéndice 4 se adjunta el listado de visibilidades proporcionado 
por el programa de trazado, en los que se puede observar que existe suficiente visibilidad de 
parada en todos los ejes independientemente del sentido de circulación. 
6.3. Distancia de cruce 
Es la longitud recorrida por un vehículo sobre una vía preferente durante el tiempo que otro 
emplea en atravesar la vía. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 
   
    
   
 
Donde Dc es la distancia de cruce en metros, v la velocidad de la vía preferente y tc el tiempo 
en segundos que se tarda en realizar la maniobra completa de cruce. El valor de tc se obtiene 
de la fórmula: 
       
         
     
 
Siendo tp el tiempo de percepción y reacción del conductor en segundos (se adopta un valor 
de 2 segundos); l la longitud en metros del vehículo que atraviesa la vía principal (18 m para 
vehículos articulados, 10 m para vehículos pesados rígidos y 5 m para vehículos ligeros); w la 
anchura total de carriles de la vía principal que se van a atravesar en metros (3,5 metros en 
nuestro caso); y j la aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce en m/s3 (se toma 
un valor de 0,15 para vehículos ligeros, 0,075 para vehículos pesados rígidos y 0,055 para 
vehículos articulados) 
Los resultados obtenidos para una velocidad en la vía principal de 100 km/h se presentan en la 
tabla 1. 




Tabla 1: Distancias de cruce para una velocidad de 100 Km/h 
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6.4. Visibilidad de cruce 
Es la distancia que requiere ver el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía que se 
interseca con su trayectoria, medida a lo largo del eje de su carril. Está determinada por la 
condición que el conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se 
dispone a cruzar sobre esta vía.  
Se considera que el vehículo que realiza la maniobra de cruce parte del reposo y está situado a 
una distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía 
preferente, de 3 metros. Se adopta una altura del punto de vista del conductor sobre la 
calzada principal de 1,10 m. Se considera que la altura del obstáculo, en este caso el vehículo 
que se dispone a cruzar la vía preferente, es también de 1,10 m.  
Se han estudiado los cruces del eje 1 en el PK 0+225 con el ramal 1 de la intersección 1 y del 
eje 2 en el PK 1+040 con el ramal 1 de la intersección 3. En el Apéndice 5 se han adjuntado los 
estudios de cruce correspondientes a vehículos articulados, que son los más restrictivos.  
A continuación se muestran los resultados del estudio de visibilidad de cruce para un vehículo 
articulado en los que se puede comprobar que estas dos intersecciones disponen de visibilidad 
suficiente para realizar la maniobra de cruce.  
 
Figura 1: Visibilidad de cruce de la intersección 1 para los vehículos que acceden a la vía principal 
 
Figura 2: Visibilidad de cruce de la intersección 1 para los vehículos que salen de la vía principal  
 
Figura 3: Visibilidad de cruce de la intersección 3 para los vehículos que acceden a la vía principal  
 
Figura 4: Visibilidad de cruce de la intersección 3 para los vehículos que salen de la vía principal  
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6.5. Distancia de adelantamiento 
Según la Norma 3.1-IC, se define como distancia de adelantamiento la distancia necesaria para 
que un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad en presencia de un 
tercero que circula en sentido contrario. A efectos de aplicación de la normativa mencionada, 
se tomará como valor de distancia de adelantamiento 600 metros, que es la que corresponde 
a una velocidad de 100 Km/h. 
6.6. Visibilidad de adelantamiento 
Se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia existente a lo largo del carril 
por el cual se realiza el adelantamiento entre el vehículo que efectúa la maniobra y la posición 
del vehículo que circula en sentido opuesto, en el momento en que puede verlo sin que 
después desaparezca de su vista hasta finalizar el adelantamiento. 
En el caso de la visibilidad de adelantamiento, el observador tiene una altura de 1,10 m y el 
obstáculo (el vehículo que circula en sentido contrario) también y la distancia entre los 
vehículos se mide a lo largo del eje de la carretera. 
Según la instrucción, la visibilidad de adelantamiento ha de ser igual o superior a la distancia 
de adelantamiento de la misma. Entre los listados del programa de trazado, hay una serie de 
valores que indican las visibilidades de adelantamiento para la carretera proyectada, tanto en 
el sentido de los PK´s crecientes como en el de los PK´s decrecientes. En los listados que se 
adjuntan en el Apéndice 6 queda reflejado que tanto el eje 1 como el eje 2 disponen de 
suficiente visibilidad de adelantamiento en toda su longitud y en ambos sentidos de 
circulación. 
Por tanto, se permitirá el adelantamiento a lo largo de todo el recorrido por el tronco central, 
a excepción de los tramos en los que se prohíbe dicho adelantamiento no por falta de 
visibilidad sino debido a las intersecciones proyectadas. Los tramos con adelantamiento 












LISTADOS DE ALINEACIONES EN PLANTA Y 
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 42.837 0.000 503809.041 656019.562 
  
22.2873 0.3429811 0.9393423 
 CLOT. 57.600 42.837 503823.733 656059.801  
120.000 22.2873 503823.733 656059.801 
2 CIRC. 200.286 100.437 503845.538 656113.077 265.000 
 
29.6212 504068.961 656000.907 
 CLOT. 57.600 300.723 503994.040 656239.416  
120.000 80.6237 504050.122 656252.403 
3 RECTA 336.308 358.323 504050.122 656252.403 
  
87.9576 0.9821621 0.1880360 
 CLOT. 88.167 694.631 504380.431 656315.641  
230.000 87.9576 504380.431 656315.641 
4 CIRC. 510.475 782.798 504466.573 656334.331 -600.000 
 
83.2802 504310.797 656913.757 
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PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
RECTA 0.000 503809.041 656019.562 0.000 22.287338 0.0000 
RECTA 10.000 503812.471 656028.956 0.000 22.287338 0.0000 
RECTA 20.000 503815.900 656038.349 0.000 22.287338 0.0000 
RECTA 30.000 503819.330 656047.743 0.000 22.287338 0.0000 
RECTA 40.000 503822.760 656057.136 0.000 22.287338 0.0000 
CLOT. 42.837 503823.733 656059.801 100000.000 22.287338 0.0000 
CLOT. 50.000 503826.194 656066.528 2010.217 22.400768 0.0000 
CLOT. 60.000 503829.675 656075.903 838.994 22.938509 0.0000 
CLOT. 70.000 503833.267 656085.235 530.125 23.918346 0.0000 
CLOT. 80.000 503837.034 656094.498 387.478 25.340281 0.0000 
CLOT. 90.000 503841.040 656103.661 305.321 27.204313 0.0000 
CLOT. 100.000 503845.343 656112.687 266.909 29.510442 0.0000 
CIRC. 100.437 503845.538 656113.077 265.000 29.621198 0.0000 
CIRC. 110.000 503849.992 656121.540 265.000 32.056500 0.0000 
CIRC. 120.000 503854.991 656130.200 265.000 34.602979 0.0000 
CIRC. 130.000 503860.332 656138.653 265.000 37.149458 0.0000 
CIRC. 140.000 503866.007 656146.886 265.000 39.695937 0.0000 
CIRC. 150.000 503872.007 656154.885 265.000 42.242416 0.0000 
CIRC. 160.000 503878.322 656162.638 265.000 44.788895 0.0000 
CIRC. 170.000 503884.942 656170.132 265.000 47.335374 0.0000 
CIRC. 180.000 503891.857 656177.355 265.000 49.881853 0.0000 
CIRC. 190.000 503899.054 656184.296 265.000 52.428332 0.0000 
CIRC. 200.000 503906.524 656190.944 265.000 54.974811 0.0000 
CIRC. 210.000 503914.253 656197.288 265.000 57.521290 0.0000 
CIRC. 220.000 503922.230 656203.317 265.000 60.067769 0.0000 
CIRC. 230.000 503930.442 656209.023 265.000 62.614249 0.0000 
CIRC. 240.000 503938.875 656214.396 265.000 65.160728 0.0000 
CIRC. 250.000 503947.516 656219.427 265.000 67.707207 0.0000 
CIRC. 260.000 503956.352 656224.109 265.000 70.253686 0.0000 
CIRC. 270.000 503965.368 656228.434 265.000 72.800165 0.0000 
CIRC. 280.000 503974.549 656232.394 265.000 75.346644 0.0000 
CIRC. 290.000 503983.882 656235.985 265.000 77.893123 0.0000 
CIRC. 300.000 503993.351 656239.199 265.000 80.439602 0.0000 
CLOT. 300.723 503994.040 656239.416 265.000 80.623706 0.0000 
CLOT. 310.000 504002.938 656242.041 297.995 82.795840 0.0000 
CLOT. 320.000 504012.615 656244.559 375.754 84.711136 0.0000 
CLOT. 330.000 504022.356 656246.820 508.421 86.184334 0.0000 
CLOT. 340.000 504032.140 656248.888 785.899 87.215436 0.0000 
CLOT. 350.000 504041.949 656250.832 1730.151 87.804441 0.0000 
RECTA 358.323 504050.122 656252.403 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 360.000 504051.769 656252.719 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 370.000 504061.591 656254.599 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 380.000 504071.412 656256.479 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 390.000 504081.234 656258.360 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 400.000 504091.056 656260.240 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 410.000 504100.877 656262.120 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 420.000 504110.699 656264.001 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 430.000 504120.520 656265.881 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 440.000 504130.342 656267.762 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 450.000 504140.164 656269.642 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 460.000 504149.985 656271.522 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 470.000 504159.807 656273.403 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 480.000 504169.629 656275.283 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 490.000 504179.450 656277.163 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 500.000 504189.272 656279.044 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 510.000 504199.093 656280.924 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 520.000 504208.915 656282.804 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 530.000 504218.737 656284.685 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 540.000 504228.558 656286.565 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 550.000 504238.380 656288.445 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 560.000 504248.202 656290.326 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 570.000 504258.023 656292.206 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 580.000 504267.845 656294.087 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 590.000 504277.666 656295.967 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 600.000 504287.488 656297.847 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 610.000 504297.310 656299.728 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 620.000 504307.131 656301.608 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 630.000 504316.953 656303.488 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 640.000 504326.775 656305.369 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 650.000 504336.596 656307.249 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 660.000 504346.418 656309.129 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 670.000 504356.239 656311.010 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 680.000 504366.061 656312.890 0.000 87.957565 0.0000 
RECTA 690.000 504375.883 656314.771 0.000 87.957565 0.0000 
CLOT. 694.631 504380.431 656315.641 -100000.000 87.957565 0.0000 
CLOT. 700.000 504385.704 656316.651 -9853.539 87.940222 0.0000 
CLOT. 710.000 504395.524 656318.542 -3442.077 87.815442 0.0000 
CLOT. 720.000 504405.338 656320.462 -2085.253 87.570318 0.0000 
CLOT. 730.000 504415.142 656322.429 -1495.676 87.204850 0.0000 
CLOT. 740.000 504424.934 656324.461 -1166.004 86.719037 0.0000 
CLOT. 750.000 504434.707 656326.577 -955.415 86.112881 0.0000 
CLOT. 760.000 504444.458 656328.795 -809.257 85.386381 0.0000 
CLOT. 770.000 504454.181 656331.134 -701.884 84.539537 0.0000 
CLOT. 780.000 504463.869 656333.611 -619.666 83.572348 0.0000 
CIRC. 782.798 504466.573 656334.331 -600.000 83.280178 0.0000 
CIRC. 790.000 504473.516 656336.242 -600.000 82.516026 0.0000 
CIRC. 800.000 504483.119 656339.034 -600.000 81.454993 0.0000 
CIRC. 810.000 504492.673 656341.986 -600.000 80.393960 0.0000 
CIRC. 820.000 504502.177 656345.097 -600.000 79.332927 0.0000 
CIRC. 830.000 504511.627 656348.365 -600.000 78.271895 0.0000 
CIRC. 840.000 504521.022 656351.791 -600.000 77.210862 0.0000 
CIRC. 850.000 504530.359 656355.372 -600.000 76.149829 0.0000 
CIRC. 860.000 504539.634 656359.109 -600.000 75.088796 0.0000 
CIRC. 870.000 504548.846 656363.000 -600.000 74.027763 0.0000 
CIRC. 880.000 504557.992 656367.044 -600.000 72.966730 0.0000 
CIRC. 890.000 504567.069 656371.239 -600.000 71.905697 0.0000 
CIRC. 900.000 504576.075 656375.586 -600.000 70.844664 0.0000 
CIRC. 910.000 504585.007 656380.081 -600.000 69.783631 0.0000 
CIRC. 920.000 504593.863 656384.726 -600.000 68.722598 0.0000 
CIRC. 930.000 504602.641 656389.517 -600.000 67.661565 0.0000 
CIRC. 940.000 504611.337 656394.453 -600.000 66.600532 0.0000 
CIRC. 950.000 504619.950 656399.534 -600.000 65.539499 0.0000 
CIRC. 960.000 504628.477 656404.758 -600.000 64.478466 0.0000 
CIRC. 970.000 504636.916 656410.123 -600.000 63.417433 0.0000 
CIRC. 980.000 504645.264 656415.628 -600.000 62.356400 0.0000 
CIRC. 990.000 504653.519 656421.271 -600.000 61.295367 0.0000 
CIRC. 1000.000 504661.679 656427.051 -600.000 60.234334 0.0000 
CIRC. 1010.000 504669.742 656432.967 -600.000 59.173301 0.0000 
CIRC. 1020.000 504677.705 656439.016 -600.000 58.112268 0.0000 
CIRC. 1030.000 504685.566 656445.196 -600.000 57.051235 0.0000 
CIRC. 1040.000 504693.323 656451.507 -600.000 55.990203 0.0000 
CIRC. 1050.000 504700.974 656457.947 -600.000 54.929170 0.0000 
CIRC. 1060.000 504708.516 656464.513 -600.000 53.868137 0.0000 
CIRC. 1070.000 504715.948 656471.203 -600.000 52.807104 0.0000 
CIRC. 1080.000 504723.267 656478.017 -600.000 51.746071 0.0000 
CIRC. 1090.000 504730.472 656484.952 -600.000 50.685038 0.0000 
CIRC. 1100.000 504737.560 656492.006 -600.000 49.624005 0.0000 
CIRC. 1110.000 504744.529 656499.177 -600.000 48.562972 0.0000 
CIRC. 1120.000 504751.379 656506.463 -600.000 47.501939 0.0000 
CIRC. 1130.000 504758.105 656513.862 -600.000 46.440906 0.0000 
CIRC. 1140.000 504764.708 656521.372 -600.000 45.379873 0.0000 
CIRC. 1150.000 504771.184 656528.992 -600.000 44.318840 0.0000 
CIRC. 1160.000 504777.533 656536.718 -600.000 43.257807 0.0000 
CIRC. 1170.000 504783.752 656544.549 -600.000 42.196774 0.0000 
CIRC. 1180.000 504789.839 656552.482 -600.000 41.135741 0.0000 
CIRC. 1190.000 504795.793 656560.516 -600.000 40.074708 0.0000 
CIRC. 1200.000 504801.613 656568.648 -600.000 39.013675 0.0000 
CIRC. 1210.000 504807.297 656576.876 -600.000 37.952642 0.0000 
CIRC. 1220.000 504812.842 656585.197 -600.000 36.891609 0.0000 
CIRC. 1230.000 504818.248 656593.610 -600.000 35.830576 0.0000 
CIRC. 1240.000 504823.513 656602.111 -600.000 34.769543 0.0000 
CIRC. 1250.000 504828.636 656610.700 -600.000 33.708510 0.0000 
CIRC. 1260.000 504833.615 656619.372 -600.000 32.647478 0.0000 
CIRC. 1270.000 504838.448 656628.126 -600.000 31.586445 0.0000 
CIRC. 1280.000 504843.135 656636.959 -600.000 30.525412 0.0000 
CIRC. 1290.000 504847.674 656645.870 -600.000 29.464379 0.0000 
CIRC. 1293.273 504849.127 656648.802 -600.000 29.117142 0.0000 
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PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 245.843 0.000 504862.369 656691.357 -300.000 
 
13.4077 504568.998 656754.073 
 CLOT. 70.083 245.843 504815.087 656925.655  
145.000 361.2383 504770.680 656979.818 
2 RECTA 292.688 315.926 504770.680 656979.818 
  
353.8022 -0.6636389 0.7480531 
 CLOT. 88.615 608.614 504576.441 657198.764  
240.000 353.8022 504576.441 657198.764 
3 CIRC. 610.086 697.229 504519.165 657266.358 650.000 
 
358.1418 505033.652 657663.603 
 CLOT. 88.615 1307.315 504409.162 657843.913  
240.000 17.8945 504437.580 657927.829 
4 RECTA 25.863 1395.931 504437.580 657927.829 
  
22.2341 0.3421954 0.9396288 
   







Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
CIRC. 0.000 504862.369 656691.357 -300.000 13.407745 0.0000 
CIRC. 10.000 504864.297 656701.169 -300.000 11.285679 0.0000 
CIRC. 20.000 504865.896 656711.040 -300.000 9.163613 0.0000 
CIRC. 30.000 504867.165 656720.958 -300.000 7.041547 0.0000 
CIRC. 40.000 504868.103 656730.914 -300.000 4.919481 0.0000 
CIRC. 50.000 504868.709 656740.895 -300.000 2.797415 0.0000 
CIRC. 60.000 504868.981 656750.891 -300.000 0.675349 0.0000 
CIRC. 70.000 504868.921 656760.890 -300.000 398.553284 0.0000 
CIRC. 80.000 504868.527 656770.882 -300.000 396.431218 0.0000 
CIRC. 90.000 504867.800 656780.855 -300.000 394.309152 0.0000 
CIRC. 100.000 504866.742 656790.798 -300.000 392.187086 0.0000 
CIRC. 110.000 504865.353 656800.701 -300.000 390.065020 0.0000 
CIRC. 120.000 504863.634 656810.552 -300.000 387.942954 0.0000 
CIRC. 130.000 504861.588 656820.340 -300.000 385.820888 0.0000 
CIRC. 140.000 504859.217 656830.054 -300.000 383.698822 0.0000 
CIRC. 150.000 504856.524 656839.684 -300.000 381.576756 0.0000 
CIRC. 160.000 504853.511 656849.219 -300.000 379.454690 0.0000 
CIRC. 170.000 504850.182 656858.648 -300.000 377.332625 0.0000 
CIRC. 180.000 504846.540 656867.961 -300.000 375.210559 0.0000 
CIRC. 190.000 504842.591 656877.147 -300.000 373.088493 0.0000 
CIRC. 200.000 504838.337 656886.197 -300.000 370.966427 0.0000 
CIRC. 210.000 504833.784 656895.100 -300.000 368.844361 0.0000 
CIRC. 220.000 504828.937 656903.846 -300.000 366.722295 0.0000 
CIRC. 230.000 504823.801 656912.426 -300.000 364.600229 0.0000 
CIRC. 240.000 504818.382 656920.830 -300.000 362.478163 0.0000 
CLOT. 245.843 504815.087 656925.655 -300.000 361.238303 0.0000 
CLOT. 250.000 504812.686 656929.049 -318.918 360.382263 0.0000 
CLOT. 260.000 504806.737 656937.086 -375.943 358.537473 0.0000 
CLOT. 270.000 504800.576 656944.962 -457.801 356.995474 0.0000 
CLOT. 280.000 504794.245 656952.702 -585.230 355.756267 0.0000 
CLOT. 290.000 504787.782 656960.333 -810.961 354.819852 0.0000 
CLOT. 300.000 504781.225 656967.884 -1320.165 354.186229 0.0000 
CLOT. 310.000 504774.611 656975.384 -3547.904 353.855398 0.0000 
RECTA 315.926 504770.680 656979.818 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 320.000 504767.976 656982.866 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 330.000 504761.340 656990.346 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 340.000 504754.703 656997.827 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 350.000 504748.067 657005.308 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 360.000 504741.431 657012.788 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 370.000 504734.794 657020.269 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 380.000 504728.158 657027.749 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 390.000 504721.521 657035.230 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 400.000 504714.885 657042.710 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 410.000 504708.249 657050.191 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 420.000 504701.612 657057.671 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 430.000 504694.976 657065.152 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 440.000 504688.340 657072.632 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 450.000 504681.703 657080.113 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 460.000 504675.067 657087.593 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 470.000 504668.430 657095.074 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 480.000 504661.794 657102.554 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 490.000 504655.158 657110.035 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 500.000 504648.521 657117.515 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 510.000 504641.885 657124.996 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 520.000 504635.248 657132.477 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 530.000 504628.612 657139.957 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 540.000 504621.976 657147.438 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 550.000 504615.339 657154.918 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 560.000 504608.703 657162.399 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 570.000 504602.066 657169.879 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 580.000 504595.430 657177.360 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 590.000 504588.794 657184.840 0.000 353.802231 0.0000 
RECTA 600.000 504582.157 657192.321 0.000 353.802231 0.0000 
CLOT. 608.614 504576.441 657198.764 100000.000 353.802231 0.0000 
CLOT. 610.000 504575.521 657199.801 41555.012 353.803293 0.0000 
CLOT. 620.000 504568.888 657207.285 5058.793 353.873875 0.0000 
CLOT. 630.000 504562.269 657214.781 2693.336 354.054981 0.0000 
CLOT. 640.000 504555.679 657222.302 1835.206 354.346612 0.0000 
CLOT. 650.000 504549.129 657229.859 1391.771 354.748766 0.0000 
CLOT. 660.000 504542.634 657237.462 1120.925 355.261446 0.0000 
CLOT. 670.000 504536.208 657245.124 938.323 355.884649 0.0000 
CLOT. 680.000 504529.863 657252.853 806.880 356.618377 0.0000 
CLOT. 690.000 504523.614 657260.660 707.737 357.462629 0.0000 
CIRC. 697.229 504519.165 657266.358 650.000 358.141793 0.0000 
CIRC. 700.000 504517.477 657268.555 650.000 358.413162 0.0000 
CIRC. 710.000 504511.460 657276.543 650.000 359.392577 0.0000 
CIRC. 720.000 504505.567 657284.622 650.000 360.371992 0.0000 
CIRC. 730.000 504499.800 657292.791 650.000 361.351407 0.0000 
CIRC. 740.000 504494.158 657301.048 650.000 362.330822 0.0000 
CIRC. 750.000 504488.645 657309.390 650.000 363.310237 0.0000 
CIRC. 760.000 504483.260 657317.816 650.000 364.289653 0.0000 
CIRC. 770.000 504478.005 657326.324 650.000 365.269068 0.0000 
CIRC. 780.000 504472.882 657334.912 650.000 366.248483 0.0000 
CIRC. 790.000 504467.892 657343.578 650.000 367.227898 0.0000 
CIRC. 800.000 504463.036 657352.320 650.000 368.207313 0.0000 
CIRC. 810.000 504458.315 657361.135 650.000 369.186728 0.0000 
CIRC. 820.000 504453.730 657370.022 650.000 370.166143 0.0000 
CIRC. 830.000 504449.282 657378.978 650.000 371.145558 0.0000 
CIRC. 840.000 504444.972 657388.002 650.000 372.124973 0.0000 
CIRC. 850.000 504440.802 657397.091 650.000 373.104388 0.0000 
CIRC. 860.000 504436.772 657406.242 650.000 374.083803 0.0000 
CIRC. 870.000 504432.884 657415.455 650.000 375.063218 0.0000 
CIRC. 880.000 504429.137 657424.727 650.000 376.042633 0.0000 
CIRC. 890.000 504425.534 657434.055 650.000 377.022048 0.0000 
CIRC. 900.000 504422.074 657443.438 650.000 378.001463 0.0000 
CIRC. 910.000 504418.760 657452.872 650.000 378.980878 0.0000 
CIRC. 920.000 504415.591 657462.357 650.000 379.960293 0.0000 
CIRC. 930.000 504412.568 657471.889 650.000 380.939708 0.0000 
CIRC. 940.000 504409.692 657481.466 650.000 381.919123 0.0000 
CIRC. 950.000 504406.964 657491.087 650.000 382.898538 0.0000 
CIRC. 960.000 504404.384 657500.748 650.000 383.877953 0.0000 
CIRC. 970.000 504401.953 657510.448 650.000 384.857368 0.0000 
CIRC. 980.000 504399.672 657520.184 650.000 385.836783 0.0000 
CIRC. 990.000 504397.540 657529.954 650.000 386.816198 0.0000 
CIRC. 1000.000 504395.560 657539.756 650.000 387.795613 0.0000 
CIRC. 1010.000 504393.730 657549.587 650.000 388.775028 0.0000 
CIRC. 1020.000 504392.052 657559.445 650.000 389.754443 0.0000 
CIRC. 1030.000 504390.525 657569.328 650.000 390.733858 0.0000 
CIRC. 1040.000 504389.151 657579.233 650.000 391.713273 0.0000 
CIRC. 1050.000 504387.929 657589.158 650.000 392.692689 0.0000 
CIRC. 1060.000 504386.860 657599.101 650.000 393.672104 0.0000 
CIRC. 1070.000 504385.945 657609.058 650.000 394.651519 0.0000 
CIRC. 1080.000 504385.182 657619.029 650.000 395.630934 0.0000 
CIRC. 1090.000 504384.573 657629.011 650.000 396.610349 0.0000 
CIRC. 1100.000 504384.118 657639.000 650.000 397.589764 0.0000 
CIRC. 1110.000 504383.816 657648.995 650.000 398.569179 0.0000 
CIRC. 1120.000 504383.668 657658.994 650.000 399.548594 0.0000 
CIRC. 1130.000 504383.674 657668.994 650.000 0.528009 0.0000 
CIRC. 1140.000 504383.834 657678.993 650.000 1.507424 0.0000 
CIRC. 1150.000 504384.148 657688.988 650.000 2.486839 0.0000 
CIRC. 1160.000 504384.615 657698.977 650.000 3.466254 0.0000 
CIRC. 1170.000 504385.236 657708.957 650.000 4.445669 0.0000 
CIRC. 1180.000 504386.011 657718.927 650.000 5.425084 0.0000 
CIRC. 1190.000 504386.938 657728.884 650.000 6.404499 0.0000 
CIRC. 1200.000 504388.019 657738.825 650.000 7.383914 0.0000 
CIRC. 1210.000 504389.253 657748.749 650.000 8.363329 0.0000 
CIRC. 1220.000 504390.639 657758.652 650.000 9.342744 0.0000 
CIRC. 1230.000 504392.177 657768.533 650.000 10.322159 0.0000 
CIRC. 1240.000 504393.868 657778.389 650.000 11.301574 0.0000 
CIRC. 1250.000 504395.709 657788.218 650.000 12.280989 0.0000 
CIRC. 1260.000 504397.702 657798.017 650.000 13.260404 0.0000 
CIRC. 1270.000 504399.845 657807.785 650.000 14.239819 0.0000 
CIRC. 1280.000 504402.138 657817.518 650.000 15.219234 0.0000 
CIRC. 1290.000 504404.580 657827.215 650.000 16.198649 0.0000 
CIRC. 1300.000 504407.172 657836.874 650.000 17.178064 0.0000 
CLOT. 1307.315 504409.162 657843.913 650.000 17.894532 0.0000 
CLOT. 1310.000 504409.912 657846.491 670.308 18.153496 0.0000 
CLOT. 1320.000 504412.793 657856.067 758.587 19.047976 0.0000 
CLOT. 1330.000 504415.801 657865.603 873.645 19.831932 0.0000 
CLOT. 1340.000 504418.918 657875.105 1029.847 20.505363 0.0000 
CLOT. 1350.000 504422.127 657884.576 1254.065 21.068271 0.0000 
CLOT. 1360.000 504425.411 657894.022 1603.088 21.520653 0.0000 
CLOT. 1370.000 504428.754 657903.446 2221.310 21.862512 0.0000 
CLOT. 1380.000 504432.140 657912.856 3615.673 22.093847 0.0000 
CLOT. 1390.000 504435.551 657922.256 9712.269 22.214657 0.0000 
RECTA 1395.931 504437.580 657927.829 0.000 22.234094 0.0000 
RECTA 1400.000 504438.972 657931.652 0.000 22.234094 0.0000 
RECTA 1410.000 504442.394 657941.049 0.000 22.234094 0.0000 
RECTA 1420.000 504445.816 657950.445 0.000 22.234094 0.0000 
RECTA 1421.793 504446.430 657952.130 0.000 22.234094 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 70.281 0.000 503922.985 656208.158 100.000 
 
361.7110 504005.437 656264.741 
 
CLOT. 49.000 70.281 503905.950 656274.861 
 
70.000 6.4536 503918.738 656322.027 
2 RECTA 13.310 119.281 503918.738 656322.027 
  
22.0508 0.3394887 0.9406101 
   





Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
CIRC. 0.000 503922.985 656208.158 100.000 361.711034 0.0000 
CIRC. 10.000 503917.748 656216.672 100.000 368.077232 0.0000 
CIRC. 20.000 503913.387 656225.666 100.000 374.443430 0.0000 
CIRC. 30.000 503909.946 656235.051 100.000 380.809627 0.0000 
CIRC. 40.000 503907.459 656244.733 100.000 387.175825 0.0000 
CIRC. 50.000 503905.951 656254.614 100.000 393.542023 0.0000 
CIRC. 60.000 503905.437 656264.597 100.000 399.908221 0.0000 
CIRC. 70.000 503905.922 656274.581 100.000 6.274418 0.0000 
CLOT. 70.281 503905.950 656274.861 100.000 6.453624 0.0000 
CLOT. 80.000 503907.371 656284.472 124.741 12.027062 0.0000 
CLOT. 90.000 503909.607 656294.216 167.341 16.480996 0.0000 
CLOT. 100.000 503912.422 656303.811 254.130 19.635706 0.0000 
CLOT. 110.000 503915.612 656313.288 527.932 21.491192 0.0000 
RECTA 119.281 503918.738 656322.027 0.000 22.050808 0.0000 
RECTA 120.000 503918.982 656322.703 0.000 22.050808 0.0000 
RECTA 130.000 503922.376 656332.109 0.000 22.050808 0.0000 
RECTA 132.592 503923.256 656334.547 0.000 22.050808 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 4.907 0.000 503901.934 656264.830 
  
200.0602 -0.0009455 -0.9999996 
 
CLOT. 6.000 4.907 503901.929 656259.923 
 
30.000 200.0602 503901.929 656259.923 
2 CIRC. 92.712 10.907 503901.883 656253.923 150.000 
 
201.3334 503751.916 656257.065 
 
CLOT. 6.000 103.618 503872.318 656167.603 
 
30.000 240.6815 503868.676 656162.835 
3 RECTA 5.375 109.618 503868.676 656162.835 
  
241.9548 -0.6123456 -0.7905902 
   





Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
RECTA 0.000 503901.934 656264.830 0.000 200.060195 0.0000 
CLOT. 4.907 503901.929 656259.923 100000.000 200.060195 0.0000 
CLOT. 10.000 503901.900 656254.830 176.701 200.977712 0.0000 
CIRC. 10.907 503901.883 656253.923 150.000 201.333435 0.0000 
CIRC. 20.000 503901.418 656244.843 150.000 205.192771 0.0000 
CIRC. 30.000 503900.271 656234.911 150.000 209.436903 0.0000 
CIRC. 40.000 503898.466 656225.077 150.000 213.681034 0.0000 
CIRC. 50.000 503896.009 656215.386 150.000 217.925166 0.0000 
CIRC. 60.000 503892.913 656205.879 150.000 222.169298 0.0000 
CIRC. 70.000 503889.190 656196.600 150.000 226.413430 0.0000 
CIRC. 80.000 503884.857 656187.590 150.000 230.657562 0.0000 
CIRC. 90.000 503879.933 656178.888 150.000 234.901694 0.0000 
CIRC. 100.000 503874.441 656170.533 150.000 239.145825 0.0000 
CLOT. 103.618 503872.318 656167.603 150.000 240.681537 0.0000 
RECTA 109.618 503868.676 656162.835 0.000 241.954776 0.0000 
RECTA 110.000 503868.442 656162.534 0.000 241.954776 0.0000 
RECTA 114.994 503865.384 656158.586 0.000 241.954776 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 5.421 0.000 503983.448 656243.793 
  
278.4492 -0.9432474 -0.3320907 
 
CLOT. 9.000 5.421 503978.335 656241.993 
 
30.000 278.4492 503978.335 656241.993 
2 CIRC. 21.662 14.421 503969.802 656239.132 100.000 
 
281.3140 503940.870 656334.855 
 
CLOT. 21.000 36.083 503948.552 656235.151 
 
30.000 295.1045 503957.500 656236.111 
3 CIRC. 36.041 57.083 503927.861 656237.428 30.000 
 
324.0707 503938.936 656265.309 
   









Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
RECTA 0.000 503983.448 656243.793 0.000 278.449196 0.0000 
CLOT. 5.421 503978.335 656241.993 100000.000 278.449196 0.0000 
CLOT. 10.000 503974.010 656240.489 196.541 279.190825 0.0000 
CIRC. 14.421 503969.802 656239.132 100.000 281.313985 0.0000 
CIRC. 20.000 503964.420 656237.668 100.000 284.865814 0.0000 
CIRC. 30.000 503954.599 656235.802 100.000 291.232012 0.0000 
CLOT. 36.083 503948.552 656235.151 100.000 295.104518 0.0000 
CLOT. 40.000 503944.641 656234.937 69.675 298.140877 0.0000 
CLOT. 50.000 503934.677 656235.547 39.272 310.814620 0.0000 
CIRC. 57.083 503927.861 656237.428 30.000 324.070717 0.0000 
CIRC. 60.000 503925.207 656238.635 30.000 330.260959 0.0000 
CIRC. 70.000 503917.235 656244.595 30.000 351.481618 0.0000 
CIRC. 80.000 503911.652 656252.836 30.000 372.702277 0.0000 
CIRC. 90.000 503909.073 656262.450 30.000 393.922936 0.0000 





Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 141.372 0.000 504881.181 656669.169 -22.500 
 
0.0000 504858.681 656669.169 
   





Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
CIRC. 0.000 504881.181 656669.169 -22.500 0.000000 0.0000 
CIRC. 10.000 504878.995 656678.843 -22.500 371.705788 0.0000 
CIRC. 20.000 504872.862 656686.637 -22.500 343.411576 0.0000 
CIRC. 30.000 504863.974 656691.038 -22.500 315.117364 0.0000 
CIRC. 40.000 504854.057 656691.189 -22.500 286.823152 0.0000 
CIRC. 50.000 504845.039 656687.062 -22.500 258.528939 0.0000 
CIRC. 60.000 504838.671 656679.458 -22.500 230.234727 0.0000 
CIRC. 70.000 504836.191 656669.855 -22.500 201.940515 0.0000 
CIRC. 80.000 504838.081 656660.119 -22.500 173.646303 0.0000 
CIRC. 90.000 504843.974 656652.141 -22.500 145.352091 0.0000 
CIRC. 100.000 504852.724 656647.472 -22.500 117.057879 0.0000 
CIRC. 110.000 504862.632 656647.019 -22.500 88.763667 0.0000 
CIRC. 120.000 504871.772 656650.869 -22.500 60.469455 0.0000 
CIRC. 130.000 504878.368 656658.275 -22.500 32.175243 0.0000 
CIRC. 140.000 504881.139 656667.798 -22.500 3.881031 0.0000 
CIRC. 141.372 504881.181 656669.169 -22.500 0.000000 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 100.677 0.000 504385.407 657580.899 -100.000 
 
301.8448 504382.509 657480.941 
 
CLOT. 49.000 100.677 504299.583 657536.827 
 
70.000 237.7519 504279.227 657492.399 
2 RECTA 24.703 149.677 504279.227 657492.399 
  
222.1548 -0.3410242 -0.9400545 
   




Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
CIRC. 0.000 504385.407 657580.899 -100.000 301.844797 0.0000 
CIRC. 10.000 504375.413 657580.689 -100.000 295.478599 0.0000 
CIRC. 20.000 504365.490 657579.482 -100.000 289.112401 0.0000 
CIRC. 30.000 504355.738 657577.291 -100.000 282.746203 0.0000 
CIRC. 40.000 504346.253 657574.137 -100.000 276.380006 0.0000 
CIRC. 50.000 504337.130 657570.052 -100.000 270.013808 0.0000 
CIRC. 60.000 504328.460 657565.076 -100.000 263.647610 0.0000 
CIRC. 70.000 504320.331 657559.260 -100.000 257.281413 0.0000 
CIRC. 80.000 504312.822 657552.661 -100.000 250.915215 0.0000 
CIRC. 90.000 504306.011 657545.346 -100.000 244.549017 0.0000 
CIRC. 100.000 504299.963 657537.387 -100.000 238.182819 0.0000 
CLOT. 100.677 504299.583 657536.827 -100.000 237.751948 0.0000 
CLOT. 110.000 504294.716 657528.878 -123.498 232.381276 0.0000 
CLOT. 120.000 504290.175 657519.971 -165.112 227.875982 0.0000 
CLOT. 130.000 504286.180 657510.805 -249.024 224.669911 0.0000 
CLOT. 140.000 504282.556 657501.485 -506.365 222.763065 0.0000 
RECTA 149.677 504279.227 657492.399 0.000 222.154764 0.0000 
RECTA 150.000 504279.117 657492.095 0.000 222.154764 0.0000 
RECTA 160.000 504275.707 657482.694 0.000 222.154764 0.0000 
RECTA 170.000 504272.296 657473.294 0.000 222.154764 0.0000 
RECTA 174.380 504270.803 657469.176 0.000 222.154764 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 CIRC. 50.304 0.000 504317.633 657552.385 40.000 
 
53.0585 504344.526 657522.775 
 
CLOT. 25.313 50.304 504364.409 657557.483 
 
45.000 133.1195 504393.625 657517.240 
2 CIRC. 16.359 75.616 504382.164 657539.777 80.000 
 
163.3341 504315.070 657496.207 
 
CLOT. 20.000 91.975 504389.614 657525.245 
 
40.000 176.3521 504395.293 657506.083 
3 RECTA 2.982 111.975 504395.293 657506.083 
  
184.3098 0.2439730 -0.9697820 
   












Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
CIRC. 0.000 504317.633 657552.385 40.000 53.058510 0.0000 
CIRC. 10.000 504325.794 657558.118 40.000 68.974004 0.0000 
CIRC. 20.000 504335.121 657561.653 40.000 84.889498 0.0000 
CIRC. 30.000 504345.032 657562.772 40.000 100.804993 0.0000 
CIRC. 40.000 504354.911 657561.403 40.000 116.720487 0.0000 
CIRC. 50.000 504364.145 657557.633 40.000 132.635981 0.0000 
CLOT. 50.304 504364.409 657557.483 40.000 133.119515 0.0000 
CLOT. 60.000 504372.207 657551.753 49.476 147.073637 0.0000 
CLOT. 70.000 504378.931 657544.368 65.473 158.368942 0.0000 
CIRC. 75.616 504382.164 657539.777 80.000 163.334086 0.0000 
CIRC. 80.000 504384.450 657536.037 80.000 166.822513 0.0000 
CIRC. 90.000 504388.874 657527.077 80.000 174.780260 0.0000 
CLOT. 91.975 504389.614 657525.245 80.000 176.352088 0.0000 
CLOT. 100.000 504392.198 657517.650 133.609 181.456867 0.0000 
CLOT. 110.000 504394.810 657507.998 810.037 184.232218 0.0000 
RECTA 111.975 504395.293 657506.083 0.000 184.309836 0.0000 
RECTA 114.957 504396.020 657503.191 0.000 184.309836 0.0000 
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
LISTADOS DE LAS ALINEACIONES 
 
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3 
Dato Tipo  Longitud P.K.  X Tangencia Y Tangencia Radio Parámetro  Azimut Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
1 RECTA 6.798 0.000 504376.273 657676.196 
  
201.2194 -0.0191529 -0.9998166 
 
CLOT. 25.000 6.798 504376.142 657669.399 
 
50.000 201.2194 504376.142 657669.399 
2 CIRC. 57.048 31.798 504374.624 657644.463 100.000 
 
209.1771 504275.661 657658.828 
 
CLOT. 25.000 88.846 504351.195 657593.295 
 
50.000 245.4947 504333.309 657575.853 
3 RECTA 26.743 113.846 504333.309 657575.853 
  
253.4525 -0.7443958 -0.6677386 
   







Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
PUNTOS SUCESIVOS EN PLANTA 
 
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3 
TIPO  P.K.  X  Y  RADIO  AZIMUT  DIST. EJE 
RECTA 0.000 504376.273 657676.196 0.000 201.219386 0.0000 
CLOT. 6.798 504376.142 657669.399 100000.000 201.219386 0.0000 
CLOT. 10.000 504376.079 657666.198 780.783 201.349922 0.0000 
CLOT. 20.000 504375.736 657656.204 189.366 203.438522 0.0000 
CLOT. 30.000 504374.867 657646.244 107.750 208.073601 0.0000 
CIRC. 31.798 504374.624 657644.463 100.000 209.177133 0.0000 
CIRC. 40.000 504373.114 657636.403 100.000 214.398633 0.0000 
CIRC. 50.000 504370.389 657626.786 100.000 220.764831 0.0000 
CIRC. 60.000 504366.717 657617.489 100.000 227.131029 0.0000 
CIRC. 70.000 504362.135 657608.606 100.000 233.497226 0.0000 
CIRC. 80.000 504356.689 657600.224 100.000 239.863424 0.0000 
CLOT. 88.846 504351.195 657593.295 100.000 245.494730 0.0000 
CLOT. 90.000 504350.433 657592.427 104.841 246.212655 0.0000 
CLOT. 100.000 504343.496 657585.228 180.562 251.011657 0.0000 
CLOT. 110.000 504336.169 657578.423 650.088 253.264179 0.0000 
RECTA 113.846 504333.309 657575.853 0.000 253.452477 0.0000 
RECTA 120.000 504328.728 657571.743 0.000 253.452477 0.0000 
RECTA 130.000 504321.284 657565.066 0.000 253.452477 0.0000 
RECTA 140.000 504313.840 657558.388 0.000 253.452477 0.0000 












LISTADOS DE ALINEACIONES EN ALZADO Y 
PUNTOS SUCESIVOS EN ALZADO 
  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  cota  ( m ) (%)  
     0.000 20.107     
-2.854668 96.752 4000.000 60.000 18.394 11.624 19.775 108.376 18.183 0.293 2.419 
-0.435877 72.490 8000.000 450.066 16.694 413.822 16.852 486.311 16.864 0.082 0.906 
0.470243 100.818 8000.000 886.191 18.745 835.782 18.508 936.601 18.347 0.159 -1.260 
-0.789987 10.045 1000.000 1288.190 15.569 1283.168 15.609 1293.212 15.580 0.013 1.004 
0.214477       1293.273 15.580   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Pendiente 20.107 -2.8547 %  
10.000 Pendiente 19.822 -2.8547 %  
11.624 tg. entrada 19.775 -2.8547 %  
20.000 KV 4000 19.545 -2.6453 %  
30.000 KV 4000 19.293 -2.3953 %  
40.000 KV 4000 19.066 -2.1453 %  
50.000 KV 4000 18.864 -1.8953 %  
60.000 KV 4000 18.687 -1.6453 %  
70.000 KV 4000 18.535 -1.3953 %  
80.000 KV 4000 18.408 -1.1453 %  
90.000 KV 4000 18.306 -0.8953 %  
100.000 KV 4000 18.229 -0.6453 %  
108.376 tg. salida 18.183 -0.4359 %  
110.000 Pendiente 18.176 -0.4359 %  
120.000 Pendiente 18.133 -0.4359 %  
130.000 Pendiente 18.089 -0.4359 %  
140.000 Pendiente 18.045 -0.4359 %  
150.000 Pendiente 18.002 -0.4359 %  
160.000 Pendiente 17.958 -0.4359 %  
170.000 Pendiente 17.915 -0.4359 %  
180.000 Pendiente 17.871 -0.4359 %  
190.000 Pendiente 17.828 -0.4359 %  
200.000 Pendiente 17.784 -0.4359 %  
210.000 Pendiente 17.740 -0.4359 %  
220.000 Pendiente 17.697 -0.4359 %  
230.000 Pendiente 17.653 -0.4359 %  
240.000 Pendiente 17.610 -0.4359 %  
250.000 Pendiente 17.566 -0.4359 %  
260.000 Pendiente 17.522 -0.4359 %  
270.000 Pendiente 17.479 -0.4359 %  
280.000 Pendiente 17.435 -0.4359 %  
290.000 Pendiente 17.392 -0.4359 %  
300.000 Pendiente 17.348 -0.4359 %  
310.000 Pendiente 17.305 -0.4359 %  
320.000 Pendiente 17.261 -0.4359 %  
330.000 Pendiente 17.217 -0.4359 %  
340.000 Pendiente 17.174 -0.4359 %  
350.000 Pendiente 17.130 -0.4359 %  
360.000 Pendiente 17.087 -0.4359 %  
370.000 Pendiente 17.043 -0.4359 %  
380.000 Pendiente 16.999 -0.4359 %  
390.000 Pendiente 16.956 -0.4359 %  
400.000 Pendiente 16.912 -0.4359 %  
410.000 Pendiente 16.869 -0.4359 %  
413.822 tg. entrada 16.852 -0.4359 %  
420.000 KV 8000 16.827 -0.3586 %  
430.000 KV 8000 16.798 -0.2336 %  
440.000 KV 8000 16.781 -0.1086 %  
448.692 Punto Bajo 16.776 0.0000 %  
450.000 KV 8000 16.776 0.0164 %  
460.000 KV 8000 16.784 0.1414 %  
470.000 KV 8000 16.804 0.2664 %  
480.000 KV 8000 16.837 0.3914 %  
486.311 tg. salida 16.864 0.4702 %  
490.000 Rampa 16.882 0.4702 %  
500.000 Rampa 16.929 0.4702 %  
510.000 Rampa 16.976 0.4702 %  
520.000 Rampa 17.023 0.4702 %  
530.000 Rampa 17.070 0.4702 %  
540.000 Rampa 17.117 0.4702 %  
550.000 Rampa 17.164 0.4702 %  
560.000 Rampa 17.211 0.4702 %  
570.000 Rampa 17.258 0.4702 %  
580.000 Rampa 17.305 0.4702 %  
590.000 Rampa 17.352 0.4702 %  
600.000 Rampa 17.399 0.4702 %  
610.000 Rampa 17.446 0.4702 %  
620.000 Rampa 17.493 0.4702 %  
630.000 Rampa 17.540 0.4702 %  
640.000 Rampa 17.587 0.4702 %  
650.000 Rampa 17.634 0.4702 %  
660.000 Rampa 17.681 0.4702 %  
670.000 Rampa 17.728 0.4702 %  
680.000 Rampa 17.775 0.4702 %  
690.000 Rampa 17.822 0.4702 %  
700.000 Rampa 17.869 0.4702 %  
710.000 Rampa 17.916 0.4702 %  
720.000 Rampa 17.963 0.4702 %  
730.000 Rampa 18.010 0.4702 %  
740.000 Rampa 18.057 0.4702 %  
750.000 Rampa 18.104 0.4702 %  
760.000 Rampa 18.151 0.4702 %  
770.000 Rampa 18.198 0.4702 %  
780.000 Rampa 18.245 0.4702 %  
790.000 Rampa 18.293 0.4702 %  
800.000 Rampa 18.340 0.4702 %  
810.000 Rampa 18.387 0.4702 %  
820.000 Rampa 18.434 0.4702 %  
830.000 Rampa 18.481 0.4702 %  
835.782 tg. entrada 18.508 0.4702 %  
840.000 KV -8000 18.527 0.4175 %  
850.000 KV -8000 18.562 0.2925 %  
860.000 KV -8000 18.585 0.1675 %  
870.000 KV -8000 18.596 0.0425 %  
873.402 Punto Alto 18.596 0.0000 %  
880.000 KV -8000 18.594 -0.0825 %  
890.000 KV -8000 18.579 -0.2075 %  
900.000 KV -8000 18.552 -0.3325 %  
910.000 KV -8000 18.513 -0.4575 %  
920.000 KV -8000 18.461 -0.5825 %  
930.000 KV -8000 18.396 -0.7075 %  
936.601 tg. salida 18.347 -0.7900 %  
940.000 Pendiente 18.320 -0.7900 %  
950.000 Pendiente 18.241 -0.7900 %  
960.000 Pendiente 18.162 -0.7900 %  
970.000 Pendiente 18.083 -0.7900 %  
980.000 Pendiente 18.004 -0.7900 %  
990.000 Pendiente 17.925 -0.7900 %  
1000.000 Pendiente 17.846 -0.7900 %  
1010.000 Pendiente 17.767 -0.7900 %  
1020.000 Pendiente 17.688 -0.7900 %  
1030.000 Pendiente 17.609 -0.7900 %  
1040.000 Pendiente 17.530 -0.7900 %  
1050.000 Pendiente 17.451 -0.7900 %  
1060.000 Pendiente 17.372 -0.7900 %  
1070.000 Pendiente 17.293 -0.7900 %  
1080.000 Pendiente 17.214 -0.7900 %  
1090.000 Pendiente 17.135 -0.7900 %  
1100.000 Pendiente 17.056 -0.7900 %  
1110.000 Pendiente 16.977 -0.7900 %  
1120.000 Pendiente 16.898 -0.7900 %  
1130.000 Pendiente 16.819 -0.7900 %  
1140.000 Pendiente 16.740 -0.7900 %  
1150.000 Pendiente 16.661 -0.7900 %  
1160.000 Pendiente 16.582 -0.7900 %  
1170.000 Pendiente 16.503 -0.7900 %  
1180.000 Pendiente 16.424 -0.7900 %  
1190.000 Pendiente 16.345 -0.7900 %  
1200.000 Pendiente 16.266 -0.7900 %  
1210.000 Pendiente 16.187 -0.7900 %  
1220.000 Pendiente 16.108 -0.7900 %  
1230.000 Pendiente 16.029 -0.7900 %  
1240.000 Pendiente 15.950 -0.7900 %  
1250.000 Pendiente 15.871 -0.7900 %  
1260.000 Pendiente 15.792 -0.7900 %  
1270.000 Pendiente 15.713 -0.7900 %  
1280.000 Pendiente 15.634 -0.7900 %  
1283.168 tg. entrada 15.609 -0.7900 %  
1290.000 KV 1000 15.578 -0.1067 %  
1291.067 Punto Bajo 15.578 0.0000 %  
1293.212 tg. salida 15.580 0.2145 %  
1293.273 Rampa 15.580 0.2145 %  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     0.000 15.746     
0.198332 9.599 3000.000 6.996 15.760 2.197 15.750 11.796 15.785 0.004 0.320 
0.518286 86.017 8000.000 187.568 16.696 144.560 16.473 230.577 16.456 0.116 -1.075 
-0.556929 96.116 9000.000 427.527 15.359 379.469 15.627 475.584 15.605 0.128 1.068 
0.511024 142.105 14000.000 674.989 16.624 603.936 16.261 746.041 16.266 0.180 -1.015 
-0.504008       1421.793 12.860   
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 15.746 0.1983 %  
2.197 tg. entrada 15.750 0.1983 %  
10.000 KV 3000 15.776 0.4584 %  
11.796 tg. salida 15.785 0.5183 %  
20.000 Rampa 15.827 0.5183 %  
30.000 Rampa 15.879 0.5183 %  
40.000 Rampa 15.931 0.5183 %  
50.000 Rampa 15.983 0.5183 %  
60.000 Rampa 16.035 0.5183 %  
70.000 Rampa 16.086 0.5183 %  
80.000 Rampa 16.138 0.5183 %  
90.000 Rampa 16.190 0.5183 %  
100.000 Rampa 16.242 0.5183 %  
110.000 Rampa 16.294 0.5183 %  
120.000 Rampa 16.346 0.5183 %  
130.000 Rampa 16.397 0.5183 %  
140.000 Rampa 16.449 0.5183 %  
144.560 tg. entrada 16.473 0.5183 %  
150.000 KV -8000 16.499 0.4503 %  
160.000 KV -8000 16.538 0.3253 %  
170.000 KV -8000 16.564 0.2003 %  
180.000 KV -8000 16.578 0.0753 %  
186.023 Punto Alto 16.580 0.0000 %  
190.000 KV -8000 16.579 -0.0497 %  
200.000 KV -8000 16.568 -0.1747 %  
210.000 KV -8000 16.544 -0.2997 %  
220.000 KV -8000 16.508 -0.4247 %  
230.000 KV -8000 16.459 -0.5497 %  
230.577 tg. salida 16.456 -0.5569 %  
240.000 Pendiente 16.404 -0.5569 %  
250.000 Pendiente 16.348 -0.5569 %  
260.000 Pendiente 16.292 -0.5569 %  
270.000 Pendiente 16.237 -0.5569 %  
280.000 Pendiente 16.181 -0.5569 %  
290.000 Pendiente 16.125 -0.5569 %  
300.000 Pendiente 16.070 -0.5569 %  
310.000 Pendiente 16.014 -0.5569 %  
320.000 Pendiente 15.958 -0.5569 %  
330.000 Pendiente 15.903 -0.5569 %  
340.000 Pendiente 15.847 -0.5569 %  
350.000 Pendiente 15.791 -0.5569 %  
360.000 Pendiente 15.735 -0.5569 %  
370.000 Pendiente 15.680 -0.5569 %  
379.469 tg. entrada 15.627 -0.5569 %  
380.000 KV 9000 15.624 -0.5510 %  
390.000 KV 9000 15.575 -0.4399 %  
400.000 KV 9000 15.536 -0.3288 %  
410.000 KV 9000 15.509 -0.2177 %  
420.000 KV 9000 15.493 -0.1066 %  
429.592 Punto Bajo 15.487 0.0000 %  
430.000 KV 9000 15.487 0.0045 %  
440.000 KV 9000 15.493 0.1156 %  
450.000 KV 9000 15.511 0.2268 %  
460.000 KV 9000 15.539 0.3379 %  
470.000 KV 9000 15.578 0.4490 %  
475.584 tg. salida 15.605 0.5110 %  
480.000 Rampa 15.628 0.5110 %  
490.000 Rampa 15.679 0.5110 %  
500.000 Rampa 15.730 0.5110 %  
510.000 Rampa 15.781 0.5110 %  
520.000 Rampa 15.832 0.5110 %  
530.000 Rampa 15.883 0.5110 %  
540.000 Rampa 15.934 0.5110 %  
550.000 Rampa 15.985 0.5110 %  
560.000 Rampa 16.036 0.5110 %  
570.000 Rampa 16.087 0.5110 %  
580.000 Rampa 16.139 0.5110 %  
590.000 Rampa 16.190 0.5110 %  
600.000 Rampa 16.241 0.5110 %  
603.936 tg. entrada 16.261 0.5110 %  
610.000 KV -14000 16.291 0.4677 %  
620.000 KV -14000 16.334 0.3963 %  
630.000 KV -14000 16.370 0.3249 %  
640.000 KV -14000 16.399 0.2534 %  
650.000 KV -14000 16.420 0.1820 %  
660.000 KV -14000 16.435 0.1106 %  
670.000 KV -14000 16.443 0.0391 %  
675.480 Punto Alto 16.444 0.0000 %  
680.000 KV -14000 16.443 -0.0323 %  
690.000 KV -14000 16.436 -0.1037 %  
700.000 KV -14000 16.422 -0.1751 %  
710.000 KV -14000 16.401 -0.2466 %  
720.000 KV -14000 16.373 -0.3180 %  
730.000 KV -14000 16.338 -0.3894 %  
740.000 KV -14000 16.295 -0.4609 %  
746.041 tg. salida 16.266 -0.5040 %  
750.000 Pendiente 16.246 -0.5040 %  
760.000 Pendiente 16.195 -0.5040 %  
770.000 Pendiente 16.145 -0.5040 %  
780.000 Pendiente 16.095 -0.5040 %  
790.000 Pendiente 16.044 -0.5040 %  
800.000 Pendiente 15.994 -0.5040 %  
810.000 Pendiente 15.943 -0.5040 %  
820.000 Pendiente 15.893 -0.5040 %  
830.000 Pendiente 15.843 -0.5040 %  
840.000 Pendiente 15.792 -0.5040 %  
850.000 Pendiente 15.742 -0.5040 %  
860.000 Pendiente 15.691 -0.5040 %  
870.000 Pendiente 15.641 -0.5040 %  
880.000 Pendiente 15.591 -0.5040 %  
890.000 Pendiente 15.540 -0.5040 %  
900.000 Pendiente 15.490 -0.5040 %  
910.000 Pendiente 15.439 -0.5040 %  
920.000 Pendiente 15.389 -0.5040 %  
930.000 Pendiente 15.339 -0.5040 %  
940.000 Pendiente 15.288 -0.5040 %  
950.000 Pendiente 15.238 -0.5040 %  
960.000 Pendiente 15.187 -0.5040 %  
970.000 Pendiente 15.137 -0.5040 %  
980.000 Pendiente 15.087 -0.5040 %  
990.000 Pendiente 15.036 -0.5040 %  
1000.000 Pendiente 14.986 -0.5040 %  
1010.000 Pendiente 14.935 -0.5040 %  
1020.000 Pendiente 14.885 -0.5040 %  
1030.000 Pendiente 14.835 -0.5040 %  
1040.000 Pendiente 14.784 -0.5040 %  
1050.000 Pendiente 14.734 -0.5040 %  
1060.000 Pendiente 14.683 -0.5040 %  
1070.000 Pendiente 14.633 -0.5040 %  
1080.000 Pendiente 14.583 -0.5040 %  
1090.000 Pendiente 14.532 -0.5040 %  
1100.000 Pendiente 14.482 -0.5040 %  
1110.000 Pendiente 14.431 -0.5040 %  
1120.000 Pendiente 14.381 -0.5040 %  
1130.000 Pendiente 14.331 -0.5040 %  
1140.000 Pendiente 14.280 -0.5040 %  
1150.000 Pendiente 14.230 -0.5040 %  
1160.000 Pendiente 14.179 -0.5040 %  
1170.000 Pendiente 14.129 -0.5040 %  
1180.000 Pendiente 14.079 -0.5040 %  
1190.000 Pendiente 14.028 -0.5040 %  
1200.000 Pendiente 13.978 -0.5040 %  
1210.000 Pendiente 13.927 -0.5040 %  
1220.000 Pendiente 13.877 -0.5040 %  
1230.000 Pendiente 13.827 -0.5040 %  
1240.000 Pendiente 13.776 -0.5040 %  
1250.000 Pendiente 13.726 -0.5040 %  
1260.000 Pendiente 13.675 -0.5040 %  
1270.000 Pendiente 13.625 -0.5040 %  
1280.000 Pendiente 13.575 -0.5040 %  
1290.000 Pendiente 13.524 -0.5040 %  
1300.000 Pendiente 13.474 -0.5040 %  
1310.000 Pendiente 13.423 -0.5040 %  
1320.000 Pendiente 13.373 -0.5040 %  
1330.000 Pendiente 13.323 -0.5040 %  
1340.000 Pendiente 13.272 -0.5040 %  
1350.000 Pendiente 13.222 -0.5040 %  
1360.000 Pendiente 13.171 -0.5040 %  
1370.000 Pendiente 13.121 -0.5040 %  
1380.000 Pendiente 13.071 -0.5040 %  
1390.000 Pendiente 13.020 -0.5040 %  
1400.000 Pendiente 12.970 -0.5040 %  
1410.000 Pendiente 12.919 -0.5040 %  
1420.000 Pendiente 12.869 -0.5040 %  
1421.793 Pendiente 12.860 -0.5040 %  
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     -3.500 17.682     
7.001850 1.280 15.102 1.499 18.032 0.859 17.987 2.139 18.022 0.014 -8.475 
-1.473642 40.554 1200.000 109.999 16.433 89.722 16.732 130.275 16.819 0.171 3.379 
1.905821       132.592 16.864   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 17.927 7.0018 %  
0.859 tg. entrada 17.987 7.0018 %  
1.916 Punto Alto 18.024 0.0000 %  
2.139 tg. salida 18.022 -1.4736 %  
10.000 Pendiente 17.907 -1.4736 %  
20.000 Pendiente 17.759 -1.4736 %  
30.000 Pendiente 17.612 -1.4736 %  
40.000 Pendiente 17.464 -1.4736 %  
50.000 Pendiente 17.317 -1.4736 %  
60.000 Pendiente 17.170 -1.4736 %  
70.000 Pendiente 17.022 -1.4736 %  
80.000 Pendiente 16.875 -1.4736 %  
89.722 tg. entrada 16.732 -1.4736 %  
90.000 KV 1200 16.728 -1.4505 %  
100.000 KV 1200 16.624 -0.6171 %  
107.405 Punto Bajo 16.601 0.0000 %  
110.000 KV 1200 16.604 0.2162 %  
120.000 KV 1200 16.668 1.0495 %  
130.000 KV 1200 16.814 1.8829 %  
130.275 tg. salida 16.819 1.9058 %  
132.592 Rampa 16.864 1.9058 %  
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2  
ESTADO DE RASANTES 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     0.000 17.360     
1.198983 23.534 1000.000 16.436 17.557 4.669 17.416 28.203 17.975 0.069 2.353 
3.552356 46.507 1000.000 54.548 18.911 31.295 18.085 77.801 18.656 0.270 -4.651 
-1.098324 21.169 1000.000 104.438 18.363 93.853 18.480 115.022 18.471 0.056 2.117 
1.018547       115.000 18.471   
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 17.360 1.1990 %  
4.669 tg. entrada 17.416 1.1990 %  
10.000 KV 1000 17.495 1.7321 %  
20.000 KV 1000 17.718 2.7321 %  
28.203 tg. salida 17.975 3.5524 %  
30.000 Rampa 18.039 3.5524 %  
31.295 tg. entrada 18.085 3.5524 %  
40.000 KV -1000 18.357 2.6818 %  
50.000 KV -1000 18.575 1.6818 %  
60.000 KV -1000 18.693 0.6818 %  
66.818 Punto Alto 18.716 0.0000 %  
70.000 KV -1000 18.711 -0.3182 %  
77.801 tg. salida 18.656 -1.0983 %  
80.000 Pendiente 18.632 -1.0983 %  
90.000 Pendiente 18.522 -1.0983 %  
93.853 tg. entrada 18.480 -1.0983 %  
100.000 KV 1000 18.431 -0.4837 %  
104.837 Punto Bajo 18.419 0.0000 %  
110.000 KV 1000 18.433 0.5163 %  
114.995 KV 1000 18.471 1.0158 %  
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     0.000 17.749     
0.776824 4.368 1400.000 2.195 17.766 0.011 17.749 4.378 17.777 0.002 -0.312 
0.464858 40.558 1500.000 37.101 17.929 16.821 17.834 57.380 17.475 0.137 -2.704 
-2.239023 25.839 2000.000 78.768 16.996 65.848 17.285 91.687 16.873 0.042 1.292 
-0.947057       93.122 16.860   
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 17.749 0.7768 %  
0.011 tg. entrada 17.749 0.7768 %  
4.378 tg. salida 17.777 0.4649 %  
10.000 Rampa 17.803 0.4649 %  
16.821 tg. entrada 17.834 0.4649 %  
20.000 KV -1500 17.846 0.2530 %  
23.794 Punto Alto 17.851 0.0000 %  
30.000 KV -1500 17.838 -0.4137 %  
40.000 KV -1500 17.763 -1.0804 %  
50.000 KV -1500 17.622 -1.7470 %  
57.380 tg. salida 17.475 -2.2390 %  
60.000 Pendiente 17.416 -2.2390 %  
65.848 tg. entrada 17.285 -2.2390 %  
70.000 KV 2000 17.196 -2.0314 %  
80.000 KV 2000 17.018 -1.5314 %  
90.000 KV 2000 16.890 -1.0314 %  
91.687 tg. salida 16.873 -0.9471 %  
93.118 Pendiente 16.860 -0.9471 %  
 
  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     -36.029 15.705     
1.353968 54.159 2000.000 -0.686 16.183 -27.765 15.817 26.394 15.817 0.183 -2.708 
-1.353968 54.159 2000.000 70.000 15.226 42.921 15.593 97.079 15.593 0.183 2.708 
1.353968 54.159 2000.000 140.686 16.183 113.606 15.817 167.765 15.817 0.183 -2.708 
-1.353968       176.029 15.705   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 KV -2000 16.000 -0.0343 %  
20.000 KV -2000 15.893 -1.0343 %  
26.394 tg. salida 15.817 -1.3540 %  
40.000 Pendiente 15.632 -1.3540 %  
42.921 tg. entrada 15.593 -1.3540 %  
60.000 KV 2000 15.434 -0.5000 %  
70.000 Punto Bajo 15.409 0.0000 %  
80.000 KV 2000 15.434 0.5000 %  
97.079 tg. salida 15.593 1.3540 %  
100.000 Rampa 15.632 1.3540 %  
113.606 tg. entrada 15.817 1.3540 %  
120.000 KV -2000 15.893 1.0343 %  
140.000 KV -2000 16.000 0.0343 %  
140.686 Punto Alto 16.000 -0.0000 %  
141.372 KV -2000 16.000 -0.0343 %  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     -3.554 14.777     
4.610571 2.687 44.159 1.525 15.011 0.182 14.949 2.869 14.991 0.020 -6.084 
-1.474007 88.363 5000.000 127.995 13.147 83.814 13.798 172.177 13.276 0.195 1.767 
0.293251       174.380 13.283   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 14.940 4.6106 %  
0.182 tg. entrada 14.949 4.6106 %  
2.218 Punto Alto 14.996 0.0000 %  
2.869 tg. salida 14.991 -1.4739 %  
10.000 Pendiente 14.886 -1.4740 %  
20.000 Pendiente 14.738 -1.4740 %  
30.000 Pendiente 14.591 -1.4740 %  
40.000 Pendiente 14.444 -1.4740 %  
50.000 Pendiente 14.296 -1.4740 %  
60.000 Pendiente 14.149 -1.4740 %  
70.000 Pendiente 14.001 -1.4740 %  
80.000 Pendiente 13.854 -1.4740 %  
83.814 tg. entrada 13.798 -1.4740 %  
90.000 KV 5000 13.711 -1.3503 %  
100.000 KV 5000 13.585 -1.1503 %  
110.000 KV 5000 13.480 -0.9503 %  
120.000 KV 5000 13.395 -0.7503 %  
130.000 KV 5000 13.330 -0.5503 %  
140.000 KV 5000 13.285 -0.3503 %  
150.000 KV 5000 13.260 -0.1503 %  
157.514 Punto Bajo 13.255 0.0000 %  
160.000 KV 5000 13.255 0.0497 %  
170.000 KV 5000 13.270 0.2497 %  
172.177 tg. salida 13.276 0.2933 %  
174.380 Rampa 13.283 0.2933 %  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     1.467 13.645     
1.248392 0.000 0.000 3.295 13.668 3.295 13.668 3.295 13.668 0.000 -0.214 
1.034457 0.000 0.000 5.118 13.687 5.118 13.687 5.118 13.687 0.000 -0.213 
0.821343 0.000 0.000 6.933 13.702 6.933 13.702 6.933 13.702 0.000 -0.212 
0.609575 0.000 0.000 8.736 13.713 8.736 13.713 8.736 13.713 0.000 -0.210 
0.399799 0.000 0.000 10.525 13.720 10.525 13.720 10.525 13.720 0.000 -0.207 
0.192382 0.000 0.000 12.296 13.723 12.296 13.723 12.296 13.723 0.000 -0.205 
-0.012339 0.000 0.000 14.046 13.723 14.046 13.723 14.046 13.723 0.000 -0.202 
-0.213934 0.000 0.000 15.774 13.719 15.774 13.719 15.774 13.719 0.000 -0.198 
-0.411969 0.000 0.000 17.477 13.712 17.477 13.712 17.477 13.712 0.000 -0.195 
-0.606531 0.000 0.000 19.152 13.702 19.152 13.702 19.152 13.702 0.000 -0.191 
-0.797261 0.000 0.000 20.799 13.689 20.799 13.689 20.799 13.689 0.000 -0.187 
-0.984210 0.000 0.000 22.416 13.673 22.416 13.673 22.416 13.673 0.000 -0.183 
-1.167048 0.000 0.000 24.003 13.655 24.003 13.655 24.003 13.655 0.000 -0.169 
-1.336069 0.000 0.000 25.380 13.636 25.380 13.636 25.380 13.636 0.000 0.696 
-0.640056 17.312 450.000 34.658 13.577 26.002 13.632 43.315 13.854 0.083 3.847 
3.207156 21.757 2000.000 71.755 14.766 60.876 14.418 82.633 14.997 0.030 -1.088 
2.119313 20.812 1400.000 104.281 15.456 93.875 15.235 114.687 15.522 0.039 -1.487 
0.632716 0.000 0.000 114.725 15.522 114.725 15.522 114.725 15.522 0.000 -0.116 
0.516951       114.948 15.523   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 13.627 1.2484 %  
3.295 tg. entrada 13.668 1.2484 %  
3.295 tg. salida 13.668 1.0345 %  
5.118 tg. entrada 13.687 1.0345 %  
5.118 tg. salida 13.687 0.8213 %  
6.933 tg. entrada 13.702 0.8213 %  
6.933 tg. salida 13.702 0.6096 %  
8.736 tg. entrada 13.713 0.6096 %  
8.736 tg. salida 13.713 0.3998 %  
10.000 Rampa 13.718 0.3998 %  
10.525 tg. entrada 13.720 0.3998 %  
10.525 tg. salida 13.720 0.1924 %  
12.296 tg. entrada 13.723 0.1924 %  
12.296 Punto Alto 13.723 0.0000 %  
12.296 tg. salida 13.723 -0.0123 %  
14.046 tg. entrada 13.723 -0.0123 %  
14.046 tg. salida 13.723 -0.2139 %  
15.774 tg. entrada 13.719 -0.2139 %  
15.774 tg. salida 13.719 -0.4120 %  
17.477 tg. entrada 13.712 -0.4120 %  
17.477 tg. salida 13.712 -0.6065 %  
19.152 tg. entrada 13.702 -0.6065 %  
19.152 tg. salida 13.702 -0.7973 %  
20.000 Pendiente 13.695 -0.7973 %  
20.799 tg. entrada 13.689 -0.7973 %  
20.799 tg. salida 13.689 -0.9842 %  
22.416 tg. entrada 13.673 -0.9842 %  
22.416 tg. salida 13.673 -1.1670 %  
24.003 tg. entrada 13.655 -1.1670 %  
24.003 tg. salida 13.655 -1.3361 %  
25.380 tg. entrada 13.636 -1.3361 %  
25.380 tg. salida 13.636 -0.6401 %  
26.002 tg. entrada 13.632 -0.6401 %  
28.882 Punto Bajo 13.623 0.0000 %  
30.000 KV 450 13.624 0.2484 %  
40.000 KV 450 13.760 2.4706 %  
43.315 tg. salida 13.854 3.2072 %  
50.000 Rampa 14.069 3.2072 %  
60.000 Rampa 14.389 3.2072 %  
60.876 tg. entrada 14.418 3.2072 %  
70.000 KV -2000 14.689 2.7510 %  
80.000 KV -2000 14.939 2.2510 %  
82.633 tg. salida 14.997 2.1193 %  
90.000 Rampa 15.153 2.1193 %  
93.875 tg. entrada 15.235 2.1193 %  
100.000 KV -1400 15.352 1.6818 %  
110.000 KV -1400 15.484 0.9675 %  
114.687 tg. salida 15.522 0.6327 %  
114.725 tg. entrada 15.522 0.6327 %  
114.725 tg. salida 15.522 0.5170 %  
114.948 Rampa 15.523 0.5170 %  
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3  
ESTADO DE RASANTES 
 
Pendiente  Longitud Parámetro Vértice Entrada al acuerdo Salida del acuerdo Bisectriz Dif.Pend. 
(%) ( m ) ( kv )  p.k.  cota  p.k.  cota  p.k.  (%) ( m ) ( kv )  
     0.000 14.653     
0.499305 0.000 0.000 0.320 14.654 0.320 14.654 0.320 14.654 0.000 0.009 
0.508505 0.000 0.000 2.509 14.666 2.509 14.666 2.509 14.666 0.000 0.015 
0.523054 0.000 0.000 4.342 14.675 4.342 14.675 4.342 14.675 0.000 0.015 
0.537981 0.000 0.000 6.632 14.687 6.632 14.687 6.632 14.687 0.000 0.015 
0.552944 0.000 0.000 8.299 14.697 8.299 14.697 8.299 14.697 0.000 0.021 
0.574230 0.000 0.000 10.680 14.710 10.680 14.710 10.680 14.710 0.000 0.029 
0.603196 0.000 0.000 12.398 14.721 12.398 14.721 12.398 14.721 0.000 0.027 
0.630337 0.000 0.000 13.761 14.729 13.761 14.729 13.761 14.729 0.000 0.036 
0.666810 0.000 0.000 15.887 14.743 15.887 14.743 15.887 14.743 0.000 0.046 
0.712415 0.000 0.000 17.554 14.755 17.554 14.755 17.554 14.755 0.000 0.042 
0.754338 0.000 0.000 18.944 14.766 18.944 14.766 18.944 14.766 0.000 0.039 
0.793118 0.000 0.000 20.147 14.775 20.147 14.775 20.147 14.775 0.000 0.037 
0.829783 0.000 0.000 21.214 14.784 21.214 14.784 21.214 14.784 0.000 0.050 
0.880167 0.000 0.000 23.058 14.800 23.058 14.800 23.058 14.800 0.000 0.064 
0.944244 0.000 0.000 24.631 14.815 24.631 14.815 24.631 14.815 0.000 0.057 
1.001050 21.567 450.000 95.312 15.523 84.528 15.415 106.096 15.114 0.129 -4.793 
-3.791698 30.284 1400.000 122.818 14.480 107.676 15.054 137.960 14.233 0.082 2.163 
-1.628568 0.000 0.000 138.620 14.223 138.620 14.223 138.620 14.223 0.000 0.128 
-1.500304       140.586 14.193   
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3  
PUNTOS DEL EJE EN ALZADO  
 
P.K.  TIPO  COTA  PENDIENTE  
0.000 Rampa 14.653 0.4993 %  
0.320 tg. entrada 14.654 0.4993 %  
0.320 tg. salida 14.654 0.5085 %  
2.509 tg. entrada 14.666 0.5085 %  
2.509 tg. salida 14.666 0.5231 %  
4.342 tg. entrada 14.675 0.5231 %  
4.342 tg. salida 14.675 0.5380 %  
6.632 tg. entrada 14.687 0.5380 %  
6.632 tg. salida 14.687 0.5529 %  
8.299 tg. entrada 14.697 0.5529 %  
8.299 tg. salida 14.697 0.5742 %  
10.000 Rampa 14.706 0.5742 %  
10.680 tg. entrada 14.710 0.5742 %  
10.680 tg. salida 14.710 0.6032 %  
12.398 tg. entrada 14.721 0.6032 %  
12.398 tg. salida 14.721 0.6303 %  
13.761 tg. entrada 14.729 0.6303 %  
13.761 tg. salida 14.729 0.6668 %  
15.887 tg. entrada 14.743 0.6668 %  
15.887 tg. salida 14.743 0.7124 %  
17.554 tg. entrada 14.755 0.7124 %  
17.554 tg. salida 14.755 0.7543 %  
18.944 tg. entrada 14.766 0.7543 %  
18.944 tg. salida 14.766 0.7931 %  
20.000 Rampa 14.774 0.7931 %  
20.147 tg. entrada 14.775 0.7931 %  
20.147 tg. salida 14.775 0.8298 %  
21.214 tg. entrada 14.784 0.8298 %  
21.214 tg. salida 14.784 0.8802 %  
23.058 tg. entrada 14.800 0.8802 %  
23.058 tg. salida 14.800 0.9442 %  
24.631 tg. entrada 14.815 0.9442 %  
24.631 tg. salida 14.815 1.0010 %  
30.000 Rampa 14.869 1.0010 %  
40.000 Rampa 14.969 1.0010 %  
50.000 Rampa 15.069 1.0010 %  
60.000 Rampa 15.169 1.0010 %  
70.000 Rampa 15.269 1.0010 %  
80.000 Rampa 15.370 1.0010 %  
84.528 tg. entrada 15.415 1.0010 %  
89.033 Punto Alto 15.437 0.0000 %  
90.000 KV -450 15.436 -0.2149 %  
100.000 KV -450 15.304 -2.4371 %  
106.096 tg. salida 15.114 -3.7917 %  
107.676 tg. entrada 15.054 -3.7917 %  
110.000 KV 1400 14.968 -3.6257 %  
120.000 KV 1400 14.641 -2.9114 %  
130.000 KV 1400 14.386 -2.1971 %  
137.960 tg. salida 14.233 -1.6286 %  
138.620 tg. entrada 14.223 -1.6286 %  
138.620 tg. salida 14.223 -1.5003 %  
140.000 Pendiente 14.202 -1.5003 %  












LEY DE PERALTES 
  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
LEY DE PERALTES 
 
P.K. Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -2.00 2.00 
20.000 -2.00 2.00 
40.000 -0.34 2.00 
60.000 2.09 2.09 
80.000 4.52 4.52 
100.000 6.95 6.95 
120.000 7.00 7.00 
140.000 7.00 7.00 
160.000 7.00 7.00 
180.000 7.00 7.00 
200.000 7.00 7.00 
220.000 7.00 7.00 
240.000 7.00 7.00 
260.000 7.00 7.00 
280.000 7.00 7.00 
300.000 7.00 7.00 
320.000 4.66 4.66 
340.000 2.23 2.23 
360.000 -0.20 2.00 
380.000 -2.00 2.00 
400.000 -2.00 2.00 
420.000 -2.00 2.00 
440.000 -2.00 2.00 
460.000 -2.00 2.00 
480.000 -2.00 2.00 
500.000 -2.00 2.00 
520.000 -2.00 2.00 
540.000 -2.00 2.00 
560.000 -2.00 2.00 
580.000 -2.00 2.00 
600.000 -2.00 2.00 
620.000 -2.00 2.00 
640.000 -2.00 2.00 
660.000 -2.00 2.00 
680.000 -2.00 1.46 
700.000 -2.00 -0.54 
720.000 -2.24 -2.24 
740.000 -3.13 -3.13 
760.000 -4.03 -4.03 
780.000 -4.92 -4.92 
800.000 -5.05 -5.05 
820.000 -5.05 -5.05 
840.000 -5.05 -5.05 
860.000 -5.05 -5.05 
880.000 -5.05 -5.05 
900.000 -5.05 -5.05 
920.000 -5.05 -5.05 
940.000 -5.05 -5.05 
960.000 -5.05 -5.05 
980.000 -5.05 -5.05 
1000.000 -5.05 -5.05 
1020.000 -5.05 -5.05 
1040.000 -5.05 -5.05 
1060.000 -5.05 -5.05 
1080.000 -5.05 -5.05 
1100.000 -5.05 -5.05 
1120.000 -5.05 -5.05 
1140.000 -5.05 -5.05 
1160.000 -5.05 -5.05 
1180.000 -5.05 -5.05 
1200.000 -5.05 -5.05 
1220.000 -5.05 -5.05 
1240.000 -5.05 -5.05 
1260.000 -5.05 -5.05 
1280.000 -5.05 -5.05 
1293.273 -5.05 -5.05 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -7.00 -7.00 
20.000 -7.00 -7.00 
40.000 -7.00 -7.00 
60.000 -7.00 -7.00 
80.000 -7.00 -7.00 
100.000 -7.00 -7.00 
120.000 -7.00 -7.00 
140.000 -7.00 -7.00 
160.000 -7.00 -7.00 
180.000 -7.00 -7.00 
200.000 -7.00 -7.00 
220.000 -7.00 -7.00 
240.000 -7.00 -7.00 
260.000 -6.01 -6.01 
280.000 -3.99 -3.99 
300.000 -2.00 -1.97 
320.000 -2.00 0.06 
340.000 -2.00 2.00 
360.000 -2.00 2.00 
380.000 -2.00 2.00 
400.000 -2.00 2.00 
420.000 -2.00 2.00 
440.000 -2.00 2.00 
460.000 -2.00 2.00 
480.000 -2.00 2.00 
500.000 -2.00 2.00 
520.000 -2.00 2.00 
540.000 -2.00 2.00 
560.000 -2.00 2.00 
580.000 -2.00 2.00 
600.000 -0.88 2.00 
620.000 1.13 2.00 
640.000 2.46 2.46 
660.000 3.27 3.27 
680.000 4.07 4.07 
700.000 4.77 4.77 
720.000 4.77 4.77 
740.000 4.77 4.77 
760.000 4.77 4.77 
780.000 4.77 4.77 
800.000 4.77 4.77 
820.000 4.77 4.77 
840.000 4.77 4.77 
860.000 4.77 4.77 
880.000 4.77 4.77 
900.000 4.77 4.77 
920.000 4.77 4.77 
940.000 4.77 4.77 
960.000 4.77 4.77 
980.000 4.77 4.77 
1000.000 4.77 4.77 
1020.000 4.77 4.77 
1040.000 4.77 4.77 
1060.000 4.77 4.77 
1080.000 4.77 4.77 
1100.000 4.77 4.77 
1120.000 4.77 4.77 
1140.000 4.77 4.77 
1160.000 4.77 4.77 
1180.000 4.77 4.77 
1200.000 4.77 4.77 
1220.000 4.77 4.77 
1240.000 4.77 4.77 
1260.000 4.77 4.77 
1280.000 4.77 4.77 
1300.000 4.77 4.77 
1320.000 4.26 4.26 
1340.000 3.45 3.45 
1360.000 2.64 2.64 
1380.000 1.59 2.00 
1400.000 -0.41 2.00 
1420.000 -2.00 2.00 
1429.227 -2.00 2.00 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 7.00 7.00 
20.000 7.00 7.00 
40.000 7.00 7.00 
60.000 7.00 7.00 
80.000 6.11 6.11 
100.000 3.26 3.25 
120.000 0.40 2.00 
132.592 -1.40 2.00 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -2.00 -2.00 
20.000 7.00 7.00 
40.000 7.00 7.00 
60.000 7.00 7.00 
80.000 7.00 7.00 
100.000 7.00 7.00 
114.994 -2.00 -2.00 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -2.00 -2.00 
20.000 7.00 7.00 
40.000 7.00 7.00 
60.000 7.00 7.00 
80.000 7.00 7.00 
92.144 7.00 7.00 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -1.35 -1.35 
20.000 -0.82 -0.82 
40.000 0.32 0.32 
60.000 1.22 1.22 
80.000 1.22 1.22 
100.000 0.32 0.32 
120.000 -0.82 -0.82 
140.000 -1.35 -1.35 
141.372 -1.35 -1.35 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -8.00 -8.00 
20.000 -8.00 -8.00 
40.000 -8.00 -8.00 
60.000 -8.00 -8.00 
80.000 -8.00 -8.00 
100.000 -8.00 -8.00 
120.000 -5.51 -5.51 
140.000 -2.25 -2.25 
160.000 -2.00 1.02 
174.380 -2.00 2.00 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 7.00 7.00 
20.000 7.00 7.00 
40.000 7.00 7.00 
60.000 7.00 7.00 
80.000 7.00 7.00 
100.000 6.98 6.98 
114.957 -1.74 -1.74 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-31 y C-252 a su paso por Verges (Girona)  
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3  
LEY DE PERALTES 
 
P.K.  Peralte izquierdo Peralte derecho 
0.000 -2.00 2.00 
20.000 4.22 4.22 
40.000 8.00 8.00 
60.000 8.00 8.00 
80.000 8.00 8.00 
100.000 4.43 4.43 
120.000 -1.97 2.00 
140.000 -2.00 2.00 
140.588 -2.00 2.00 














#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1293.273               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1293.273               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0  154.4  154.4 -2.855%       0.0      0.000 0.334  90.0
     5.0  158.6  158.6 -2.855%       0.0      0.000 0.332  91.2
    10.0  162.8  162.8 -2.855%       0.0      0.000 0.331  92.5
    15.0  166.8  166.8 -2.770%       0.0   4000.000 0.329  93.7
    20.0  170.7  170.7 -2.645%       0.0   4000.000 0.327  94.9
    25.0  174.1  174.1 -2.520%       0.0   4000.000 0.326  96.0
    30.0  177.6  177.6 -2.395%       0.0   4000.000 0.324  97.1
    35.0  181.2  181.2 -2.270%       0.0   4000.000 0.323  98.2
    40.0  184.7  184.7 -2.145%       0.0   4000.000 0.321  99.3
    45.0  182.1  182.1 -2.020%    6654.2   4000.000 0.322  98.7
    50.0  179.4  179.4 -1.895%    2008.2   4000.000 0.323  98.2
    55.0  176.8  176.8 -1.770%    1181.9   4000.000 0.323  97.6
    60.0  174.3  174.3 -1.645%     837.0   4000.000 0.324  97.0
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    65.0  166.6  166.6 -1.520%     647.7   4000.000 0.327  94.9
    70.0  159.1  159.1 -1.395%     528.1   4000.000 0.330  92.9
    75.0  151.9  151.9 -1.270%     445.7   4000.000 0.333  90.8
    80.0  145.0  145.0 -1.145%     385.5   4000.000 0.336  88.8
    85.0  137.0  137.0 -1.020%     339.5   4000.000 0.339  86.3
    90.0  129.4  129.4 -0.895%     303.3   4000.000 0.343  83.8
    95.0  122.1  122.1 -0.770%     274.1   4000.000 0.346  81.3
   100.0  115.0  115.0 -0.645%     265.9   4000.000 0.351  80.4
   105.0  114.5  114.5 -0.520%     263.0   4000.000 0.351  80.3
   110.0  114.0  114.0 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.2
   115.0  113.8  113.8 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.1
   120.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   125.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   130.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   135.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   140.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   145.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   150.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   155.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   160.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   165.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   170.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   175.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   180.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   185.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   190.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   195.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   200.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   205.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   210.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   215.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   220.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   225.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   230.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   235.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   240.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   245.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   250.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   255.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   260.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   265.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   270.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   275.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   280.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   285.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   290.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   295.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   300.0  113.5  113.5 -0.436%     263.0      0.000 0.351  80.0
   305.0  117.2  117.2 -0.436%     268.1      0.000 0.348  80.3
   310.0  120.8  120.8 -0.436%     296.0      0.000 0.346  81.1
   315.0  124.4  124.4 -0.436%     330.4      0.000 0.345  82.4
   320.0  128.1  128.1 -0.436%     373.8      0.000 0.343  83.7
   325.0  131.5  131.5 -0.436%     430.1      0.000 0.341  84.9
   330.0  135.0  135.0 -0.436%     506.4      0.000 0.339  86.1
   335.0  138.5  138.5 -0.436%     615.4      0.000 0.338  87.3
   340.0  142.1  142.1 -0.436%     783.9      0.000 0.336  88.5
   345.0  145.4  145.4 -0.436%    1078.8      0.000 0.335  89.6
   350.0  148.6  148.6 -0.436%    1728.2      0.000 0.333  90.6
   355.0  152.0  152.0 -0.436%    4331.5      0.000 0.332  91.7
   360.0  155.4  155.4 -0.436%       0.0      0.000 0.330  92.7
   365.0  158.4  158.4 -0.436%       0.0      0.000 0.329  93.6
   370.0  161.5  161.5 -0.436%       0.0      0.000 0.328  94.6
   375.0  164.7  164.7 -0.436%       0.0      0.000 0.326  95.5
   380.0  167.9  167.9 -0.436%       0.0      0.000 0.325  96.5
   385.0  170.8  170.8 -0.436%       0.0      0.000 0.324  97.3
   390.0  173.8  173.8 -0.436%       0.0      0.000 0.323  98.2
   395.0  176.8  176.8 -0.436%       0.0      0.000 0.321  99.0
   400.0  179.9  179.9 -0.436%       0.0      0.000 0.320  99.9
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   405.0  180.0  180.0 -0.436%       0.0      0.000 0.320  99.9
   410.0  180.1  180.1 -0.436%       0.0      0.000 0.320  99.9
   415.0  180.1  180.1 -0.421%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   420.0  180.0  180.0 -0.359%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   425.0  179.7  179.7 -0.296%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   430.0  179.5  179.5 -0.234%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   435.0  179.2  179.2 -0.171%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   440.0  179.0  179.0 -0.109%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   445.0  178.8  178.8 -0.046%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   450.0  178.5  178.5  0.016%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   455.0  178.3  178.3  0.079%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   460.0  178.0  178.0  0.141%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   465.0  177.8  177.8  0.204%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   470.0  177.6  177.6  0.266%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   475.0  177.3  177.3  0.329%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   480.0  177.1  177.1  0.391%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   485.0  176.9  176.9  0.454%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   490.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   495.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   500.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   505.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   510.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   515.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   520.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   525.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   530.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   535.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   540.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   545.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   550.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   555.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   560.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   565.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   570.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   575.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   580.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   585.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   590.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   595.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   600.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   605.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   610.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   615.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   620.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   625.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   630.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   635.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   640.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   645.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   650.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   655.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   660.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   665.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   670.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   675.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   680.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   685.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   690.0  176.8  176.8  0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   695.0  176.8  176.8  0.470% -100002.0      0.000 0.320 100.0
   700.0  176.8  176.8  0.470%   -9855.5      0.000 0.320 100.0
   705.0  176.8  176.8  0.470%   -5103.9      0.000 0.320 100.0
   710.0  176.8  176.8  0.470%   -3444.1      0.000 0.320 100.0
   715.0  176.8  176.8  0.470%   -2599.1      0.000 0.320 100.0
   720.0  176.8  176.8  0.470%   -2087.3      0.000 0.320 100.0
   725.0  176.8  176.8  0.470%   -1743.9      0.000 0.320 100.0
   730.0  176.8  176.8  0.470%   -1497.7      0.000 0.320 100.0
   735.0  176.8  176.8  0.470%   -1312.4      0.000 0.320 100.0
   740.0  176.8  176.8  0.470%   -1168.0      0.000 0.320 100.0
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   745.0  176.8  176.8  0.470%   -1052.3      0.000 0.320 100.0
   750.0  176.8  176.8  0.470%    -957.4      0.000 0.320 100.0
   755.0  176.8  176.8  0.470%    -878.3      0.000 0.320 100.0
   760.0  176.8  176.8  0.470%    -811.3      0.000 0.320 100.0
   765.0  176.8  176.8  0.470%    -753.8      0.000 0.320 100.0
   770.0  176.8  176.8  0.470%    -703.9      0.000 0.320 100.0
   775.0  176.8  176.8  0.470%    -660.2      0.000 0.320 100.0
   780.0  176.8  176.8  0.470%    -621.7      0.000 0.320 100.0
   785.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   790.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   795.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   800.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   805.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   810.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   815.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   820.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   825.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   830.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   835.0  176.8  176.8  0.470%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   840.0  177.0  177.0  0.418%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   845.0  177.2  177.2  0.355%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   850.0  177.5  177.5  0.293%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   855.0  177.7  177.7  0.230%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   860.0  177.9  177.9  0.168%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   865.0  178.2  178.2  0.105%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   870.0  178.4  178.4  0.043%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   875.0  178.7  178.7 -0.020%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   880.0  178.9  178.9 -0.082%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   885.0  179.1  179.1 -0.145%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   890.0  179.4  179.4 -0.207%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   895.0  179.6  179.6 -0.270%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   900.0  179.9  179.9 -0.332%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   905.0  180.1  180.1 -0.395%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   910.0  180.4  180.4 -0.457%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   915.0  180.6  180.6 -0.520%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   920.0  180.9  180.9 -0.582%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   925.0  181.1  181.1 -0.645%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   930.0  181.4  181.4 -0.707%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   935.0  181.6  181.6 -0.770%    -602.0  -8000.000 0.320 100.0
   940.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   945.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   950.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   955.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   960.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   965.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   970.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   975.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   980.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   985.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   990.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
   995.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1000.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1005.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1010.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1015.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1020.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1025.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1030.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1035.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1040.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1045.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1050.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1055.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1060.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1065.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1070.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1075.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1080.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
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  1085.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1090.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1095.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1100.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1105.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1110.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1115.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1120.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1125.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1130.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1135.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1140.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1145.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1150.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1155.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1160.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1165.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1170.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1175.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1180.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1185.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1190.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1195.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1200.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1205.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1210.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1215.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1220.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1225.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1230.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1235.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1240.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1245.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1250.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1255.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1260.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1265.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1270.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1275.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0
  1280.0  181.7  181.7 -0.790%    -602.0      0.000 0.320 100.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1293.273               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1293.273               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1293.3  162.1  162.1 -0.214%    -598.0      0.000 0.327  95.0
  1288.3  163.5  163.5  0.279%    -598.0   1000.000 0.326  95.9
  1283.3  164.9  164.9  0.779%    -598.0   1000.000 0.324  96.8
  1278.3  167.6  167.6  0.790%    -598.0      0.000 0.323  97.6
  1273.3  169.8  169.8  0.790%    -598.0      0.000 0.322  98.3
  1268.3  171.9  171.9  0.790%    -598.0      0.000 0.321  98.9
  1263.3  174.2  174.2  0.790%    -598.0      0.000 0.321  99.6
  1258.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1253.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1248.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1243.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1238.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1233.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
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  1228.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1223.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1218.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1213.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1208.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1203.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1198.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1193.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1188.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1183.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1178.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1173.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1168.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1163.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1158.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1153.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1148.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1143.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1138.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1133.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1128.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1123.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1118.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1113.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1108.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1103.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1098.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1093.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1088.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1083.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1078.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1073.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1068.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1063.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1058.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1053.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1048.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1043.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1038.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1033.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1028.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1023.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1018.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1013.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1008.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
  1003.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   998.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   993.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   988.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   983.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   978.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   973.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   968.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   963.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   958.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   953.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   948.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   943.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   938.3  175.6  175.6  0.790%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   933.3  175.8  175.8  0.748%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   928.3  176.0  176.0  0.686%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   923.3  176.2  176.2  0.623%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   918.3  176.5  176.5  0.561%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   913.3  176.7  176.7  0.498%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   908.3  176.9  176.9  0.436%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   903.3  177.2  177.2  0.373%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   898.3  177.4  177.4  0.311%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   893.3  177.6  177.6  0.248%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
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   888.3  177.9  177.9  0.186%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   883.3  178.1  178.1  0.123%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   878.3  178.4  178.4  0.061%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   873.3  178.6  178.6 -0.002%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   868.3  178.8  178.8 -0.064%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   863.3  179.1  179.1 -0.127%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   858.3  179.3  179.3 -0.189%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   853.3  179.6  179.6 -0.252%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   848.3  179.8  179.8 -0.314%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   843.3  180.1  180.1 -0.377%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   838.3  180.3  180.3 -0.439%    -598.0  -8000.000 0.320 100.0
   833.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   828.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   823.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   818.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   813.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   808.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   803.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   798.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   793.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   788.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   783.3  180.4  180.4 -0.470%    -598.0      0.000 0.320 100.0
   778.3  180.4  180.4 -0.470%    -630.5      0.000 0.320 100.0
   773.3  180.4  180.4 -0.470%    -670.7      0.000 0.320 100.0
   768.3  180.4  180.4 -0.470%    -716.3      0.000 0.320 100.0
   763.3  180.4  180.4 -0.470%    -768.7      0.000 0.320 100.0
   758.3  180.4  180.4 -0.470%    -829.2      0.000 0.320 100.0
   753.3  180.4  180.4 -0.470%    -900.1      0.000 0.320 100.0
   748.3  180.4  180.4 -0.470%    -984.2      0.000 0.320 100.0
   743.3  180.4  180.4 -0.470%   -1085.6      0.000 0.320 100.0
   738.3  180.4  180.4 -0.470%   -1210.2      0.000 0.320 100.0
   733.3  180.4  180.4 -0.470%   -1367.0      0.000 0.320 100.0
   728.3  180.4  180.4 -0.470%   -1570.5      0.000 0.320 100.0
   723.3  180.4  180.4 -0.470%   -1845.0      0.000 0.320 100.0
   718.3  180.4  180.4 -0.470%   -2235.6      0.000 0.320 100.0
   713.3  180.4  180.4 -0.470%   -2835.8      0.000 0.320 100.0
   708.3  180.4  180.4 -0.470%   -3875.9      0.000 0.320 100.0
   703.3  180.4  180.4 -0.470%   -6119.8      0.000 0.320 100.0
   698.3  180.4  180.4 -0.470%  -14525.9      0.000 0.320 100.0
   693.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   688.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   683.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   678.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   673.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   668.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   663.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   658.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   653.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   648.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   643.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   638.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   633.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   628.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   623.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   618.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   613.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   608.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   603.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   598.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   593.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   588.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   583.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   578.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   573.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   568.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   563.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   558.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   553.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
Página 3
   548.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   543.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   538.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   533.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   528.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   523.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   518.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   513.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   508.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   503.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   498.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   493.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   488.3  180.4  180.4 -0.470%       0.0      0.000 0.320 100.0
   483.3  180.3  180.3 -0.432%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   478.3  180.0  180.0 -0.370%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   473.3  179.8  179.8 -0.307%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   468.3  179.5  179.5 -0.245%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   463.3  179.3  179.3 -0.182%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   458.3  179.0  179.0 -0.120%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   453.3  178.8  178.8 -0.057%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   448.3  178.6  178.6  0.005%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   443.3  178.3  178.3  0.068%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   438.3  178.1  178.1  0.130%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   433.3  177.9  177.9  0.193%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   428.3  177.6  177.6  0.255%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   423.3  177.4  177.4  0.318%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   418.3  177.1  177.1  0.380%       0.0   8000.000 0.320 100.0
   413.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   408.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   403.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   398.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   393.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   388.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   383.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   378.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   373.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   368.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   363.3  176.9  176.9  0.436%       0.0      0.000 0.320 100.0
   358.3  176.1  176.1  0.436%  100002.0      0.000 0.320  99.8
   353.3  173.6  173.6  0.436%    2853.3      0.000 0.321  99.0
   348.3  171.2  171.2  0.436%    1434.8      0.000 0.322  98.3
   343.3  168.7  168.7  0.436%     958.8      0.000 0.323  97.6
   338.3  164.7  164.7  0.436%     720.2      0.000 0.325  96.4
   333.3  157.5  157.5  0.436%     576.8      0.000 0.328  94.2
   328.3  150.6  150.6  0.436%     481.2      0.000 0.331  92.1
   323.3  143.9  143.9  0.436%     412.8      0.000 0.334  89.9
   318.3  137.1  137.1  0.436%     361.5      0.000 0.337  87.6
   313.3  129.9  129.9  0.436%     321.6      0.000 0.341  85.1
   308.3  123.0  123.0  0.436%     289.7      0.000 0.344  82.6
   303.3  116.3  116.3  0.436%     267.6      0.000 0.348  80.1
   298.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   293.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   288.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   283.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   278.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   273.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   268.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   263.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   258.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   253.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   248.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   243.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   238.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   233.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   228.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   223.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   218.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   213.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
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   208.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   203.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   198.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   193.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   188.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   183.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   178.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   173.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   168.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   163.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   158.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   153.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   148.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   143.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   138.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   133.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   128.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   123.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   118.3  111.8  111.8  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   113.3  111.9  111.9  0.436%     267.0      0.000 0.351  80.0
   108.3  111.9  111.9  0.438%     267.0   4000.000 0.351  80.0
   103.3  111.8  111.8  0.563%     267.0   4000.000 0.351  80.0
    98.3  112.8  112.8  0.688%     276.8   4000.000 0.350  80.0
    93.3  116.1  116.1  0.813%     287.5   4000.000 0.348  80.3
    88.3  119.2  119.2  0.938%     318.9   4000.000 0.346  81.6
    83.3  122.4  122.4  1.063%     358.1   4000.000 0.344  82.9
    78.3  125.5  125.5  1.188%     408.4   4000.000 0.342  84.2
    73.3  128.2  128.2  1.313%     475.1   4000.000 0.341  85.2
    68.3  130.9  130.9  1.438%     568.1   4000.000 0.339  86.3
    63.3  133.7  133.7  1.563%     706.6   4000.000 0.338  87.4
    58.3  136.3  136.3  1.688%     934.9   4000.000 0.336  88.4
    53.3  138.7  138.7  1.813%    1381.8   4000.000 0.335  89.4
    48.3  141.0  141.0  1.938%    2651.0   4000.000 0.334  90.3
    43.3  143.4  143.4  2.063%   33026.7   4000.000 0.332  91.2
    38.3  145.7  145.7  2.188%       0.0   4000.000 0.331  92.1
    33.3  147.8  147.8  2.313%       0.0   4000.000 0.330  92.9
    28.3  149.9  149.9  2.438%       0.0   4000.000 0.329  93.7
    23.3  152.1  152.1  2.563%       0.0   4000.000 0.328  94.5
    18.3  154.1  154.1  2.688%       0.0   4000.000 0.327  95.3
    13.3  156.0  156.0  2.813%       0.0   4000.000 0.326  96.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Normal                    #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1421.793               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1421.793               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   36.7   36.7  0.198%    -302.0      0.000 0.432  40.0
     5.0   42.0   42.0  0.292%    -302.0   3000.000 0.424  43.8
    10.0   47.7   47.7  0.458%    -302.0   3000.000 0.416  47.6
    15.0   53.8   53.8  0.518%    -302.0      0.000 0.408  51.4
    20.0   60.3   60.3  0.518%    -302.0      0.000 0.400  55.2
    25.0   64.9   64.9  0.518%    -302.0      0.000 0.395  57.7
    30.0   69.7   69.7  0.518%    -302.0      0.000 0.390  60.2
    35.0   74.6   74.6  0.518%    -302.0      0.000 0.384  62.8
    40.0   79.9   79.9  0.518%    -302.0      0.000 0.379  65.3
    45.0   84.0   84.0  0.518%    -302.0      0.000 0.375  67.2
    50.0   88.4   88.4  0.518%    -302.0      0.000 0.371  69.1
    55.0   92.8   92.8  0.518%    -302.0      0.000 0.367  71.0
    60.0   97.4   97.4  0.518%    -302.0      0.000 0.363  72.9
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    65.0  101.2  101.2  0.518%    -302.0      0.000 0.360  74.5
    70.0  105.2  105.2  0.518%    -302.0      0.000 0.357  76.1
    75.0  109.3  109.3  0.518%    -302.0      0.000 0.353  77.6
    80.0  113.6  113.6  0.518%    -302.0      0.000 0.350  79.2
    85.0  117.2  117.2  0.518%    -302.0      0.000 0.347  80.5
    90.0  120.7  120.7  0.518%    -302.0      0.000 0.345  81.9
    95.0  124.3  124.3  0.518%    -302.0      0.000 0.344  83.2
   100.0  128.0  128.0  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.5
   105.0  128.1  128.1  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.5
   110.0  128.2  128.2  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   115.0  128.2  128.2  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   120.0  128.3  128.3  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   125.0  128.3  128.3  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   130.0  128.3  128.3  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   135.0  128.3  128.3  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   140.0  128.3  128.3  0.518%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   145.0  128.3  128.3  0.513%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   150.0  128.4  128.4  0.450%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   155.0  128.6  128.6  0.388%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   160.0  128.7  128.7  0.325%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   165.0  128.9  128.9  0.263%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   170.0  129.0  129.0  0.200%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   175.0  129.2  129.2  0.138%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   180.0  129.3  129.3  0.075%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   185.0  129.5  129.5  0.013%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   190.0  129.6  129.6 -0.050%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   195.0  129.8  129.8 -0.112%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   200.0  129.9  129.9 -0.175%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   205.0  130.1  130.1 -0.237%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   210.0  130.2  130.2 -0.300%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   215.0  130.4  130.4 -0.362%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   220.0  130.5  130.5 -0.425%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   225.0  130.7  130.7 -0.487%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   230.0  130.8  130.8 -0.550%    -302.0  -8000.000 0.342  84.6
   235.0  130.9  130.9 -0.557%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   240.0  130.9  130.9 -0.557%    -302.0      0.000 0.342  84.6
   245.0  133.2  133.2 -0.557%    -302.0      0.000 0.340  85.4
   250.0  135.7  135.7 -0.557%    -320.9      0.000 0.339  86.2
   255.0  138.1  138.1 -0.557%    -347.1      0.000 0.338  87.1
   260.0  140.6  140.6 -0.557%    -377.9      0.000 0.337  87.9
   265.0  143.8  143.8 -0.557%    -414.9      0.000 0.335  88.9
   270.0  147.1  147.1 -0.557%    -459.8      0.000 0.334  90.0
   275.0  150.4  150.4 -0.557%    -515.7      0.000 0.333  91.1
   280.0  153.8  153.8 -0.557%    -587.2      0.000 0.331  92.1
   285.0  156.9  156.9 -0.557%    -681.8      0.000 0.330  93.1
   290.0  160.0  160.0 -0.557%    -813.0      0.000 0.328  94.0
   295.0  163.2  163.2 -0.557%   -1006.7      0.000 0.327  95.0
   300.0  166.4  166.4 -0.557%   -1322.2      0.000 0.326  95.9
   305.0  169.3  169.3 -0.557%   -1926.3      0.000 0.325  96.8
   310.0  172.3  172.3 -0.557%   -3549.9      0.000 0.323  97.6
   315.0  175.3  175.3 -0.557%  -22706.3      0.000 0.322  98.5
   320.0  178.3  178.3 -0.557%       0.0      0.000 0.321  99.3
   325.0  178.9  178.9 -0.557%       0.0      0.000 0.321  99.5
   330.0  179.5  179.5 -0.557%       0.0      0.000 0.320  99.7
   335.0  180.2  180.2 -0.557%       0.0      0.000 0.320  99.8
   340.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   345.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   350.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   355.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   360.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   365.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   370.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   375.0  180.8  180.8 -0.557%       0.0      0.000 0.320 100.0
   380.0  180.7  180.7 -0.551%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   385.0  180.5  180.5 -0.495%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   390.0  180.3  180.3 -0.440%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   395.0  180.1  180.1 -0.384%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   400.0  179.9  179.9 -0.329%       0.0   9000.000 0.320 100.0
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   405.0  179.6  179.6 -0.273%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   410.0  179.4  179.4 -0.218%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   415.0  179.2  179.2 -0.162%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   420.0  179.0  179.0 -0.107%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   425.0  178.8  178.8 -0.051%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   430.0  178.6  178.6  0.005%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   435.0  178.4  178.4  0.060%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   440.0  178.1  178.1  0.116%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   445.0  177.9  177.9  0.171%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   450.0  177.7  177.7  0.227%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   455.0  177.5  177.5  0.282%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   460.0  177.3  177.3  0.338%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   465.0  177.1  177.1  0.393%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   470.0  176.9  176.9  0.449%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   475.0  176.7  176.7  0.505%       0.0   9000.000 0.320 100.0
   480.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   485.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   490.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   495.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   500.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   505.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   510.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   515.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   520.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   525.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   530.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   535.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   540.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   545.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   550.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   555.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   560.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   565.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   570.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   575.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   580.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   585.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   590.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   595.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   600.0  176.7  176.7  0.511%       0.0      0.000 0.320 100.0
   605.0  176.7  176.7  0.503%       0.0 -14000.000 0.320 100.0
   610.0  176.8  176.8  0.468%   41553.0 -14000.000 0.320 100.0
   615.0  176.9  176.9  0.432%    9017.6 -14000.000 0.320 100.0
   620.0  177.1  177.1  0.396%    5056.8 -14000.000 0.320 100.0
   625.0  177.2  177.2  0.361%    3513.2 -14000.000 0.320 100.0
   630.0  177.4  177.4  0.325%    2691.3 -14000.000 0.320 100.0
   635.0  177.5  177.5  0.289%    2181.0 -14000.000 0.320 100.0
   640.0  177.6  177.6  0.253%    1833.2 -14000.000 0.320 100.0
   645.0  177.8  177.8  0.218%    1581.0 -14000.000 0.320 100.0
   650.0  177.9  177.9  0.182%    1389.8 -14000.000 0.320 100.0
   655.0  178.0  178.0  0.146%    1239.8 -14000.000 0.320 100.0
   660.0  178.2  178.2  0.111%    1118.9 -14000.000 0.320 100.0
   665.0  178.3  178.3  0.075%    1019.5 -14000.000 0.320 100.0
   670.0  178.4  178.4  0.039%     936.3 -14000.000 0.320 100.0
   675.0  178.6  178.6  0.003%     865.7 -14000.000 0.320 100.0
   680.0  178.7  178.7 -0.032%     804.9 -14000.000 0.320 100.0
   685.0  178.8  178.8 -0.068%     752.1 -14000.000 0.320 100.0
   690.0  179.0  179.0 -0.104%     705.7 -14000.000 0.320 100.0
   695.0  179.1  179.1 -0.139%     664.8 -14000.000 0.320 100.0
   700.0  179.3  179.3 -0.175%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   705.0  179.4  179.4 -0.211%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   710.0  179.5  179.5 -0.247%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   715.0  179.7  179.7 -0.282%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   720.0  179.8  179.8 -0.318%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   725.0  180.0  180.0 -0.354%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   730.0  180.1  180.1 -0.389%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   735.0  180.2  180.2 -0.425%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   740.0  180.4  180.4 -0.461%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
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   745.0  180.5  180.5 -0.497%     648.0 -14000.000 0.320 100.0
   750.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   755.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   760.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   765.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   770.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   775.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   780.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   785.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   790.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   795.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   800.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   805.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   810.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   815.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   820.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   825.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   830.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   835.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   840.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   845.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   850.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   855.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   860.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   865.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   870.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   875.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   880.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   885.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   890.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   895.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   900.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   905.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   910.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   915.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   920.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   925.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   930.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   935.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   940.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   945.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   950.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   955.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   960.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   965.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   970.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   975.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   980.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   985.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   990.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
   995.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1000.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1005.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1010.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1015.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1020.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1025.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1030.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1035.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1040.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1045.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1050.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1055.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1060.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1065.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1070.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1075.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1080.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
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  1085.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1090.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1095.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1100.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1105.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1110.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1115.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1120.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1125.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1130.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1135.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1140.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1145.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1150.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1155.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1160.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1165.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1170.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1175.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1180.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1185.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1190.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1195.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1200.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1205.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1210.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1215.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1220.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1225.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1230.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1235.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1240.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1245.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1250.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1255.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1260.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1265.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1270.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1275.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1280.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1285.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1290.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1295.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1300.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1305.0  180.6  180.6 -0.504%     648.0      0.000 0.320 100.0
  1310.0  180.6  180.6 -0.504%     668.3      0.000 0.320 100.0
  1315.0  180.6  180.6 -0.504%     709.7      0.000 0.320 100.0
  1320.0  180.6  180.6 -0.504%     756.6      0.000 0.320 100.0
  1325.0  180.6  180.6 -0.504%     810.1      0.000 0.320 100.0
  1330.0  180.6  180.6 -0.504%     871.6      0.000 0.320 100.0
  1335.0  180.6  180.6 -0.504%     943.3      0.000 0.320 100.0
  1340.0  180.6  180.6 -0.504%    1027.8      0.000 0.320 100.0
  1345.0  180.6  180.6 -0.504%    1128.9      0.000 0.320 100.0
  1350.0  180.6  180.6 -0.504%    1252.1      0.000 0.320 100.0
  1355.0  180.6  180.6 -0.504%    1405.3      0.000 0.320 100.0
  1360.0  180.6  180.6 -0.504%    1601.1      0.000 0.320 100.0
  1365.0  180.6  180.6 -0.504%    1860.2      0.000 0.320 100.0
  1370.0  180.6  180.6 -0.504%    2219.3      0.000 0.320 100.0
  1375.0  180.6  180.6 -0.504%    2749.9      0.000 0.320 100.0
  1380.0  180.6  180.6 -0.504%    3613.7      0.000 0.320 100.0
  1385.0  180.6  180.6 -0.504%    5267.6      0.000 0.320 100.0
  1390.0  180.6  180.6 -0.504%    9710.3      0.000 0.320 100.0
  1395.0  180.6  180.6 -0.504%   61890.7      0.000 0.320 100.0
  1400.0  180.6  180.6 -0.504%       0.0      0.000 0.320 100.0
  1405.0  180.6  180.6 -0.504%       0.0      0.000 0.320 100.0
  1410.0  180.6  180.6 -0.504%       0.0      0.000 0.320 100.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Inverso                   #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1421.793               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1421.793               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1421.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1416.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1411.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1406.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1401.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1396.8   36.6   36.6  0.504%       0.0      0.000 0.432  40.0
  1391.8   36.6   36.6  0.504%   13924.1      0.000 0.432  40.0
  1386.8   36.6   36.6  0.504%    6305.8      0.000 0.432  40.0
  1381.8   36.6   36.6  0.504%    4076.3      0.000 0.432  40.0
  1376.8   37.3   37.3  0.504%    3011.8      0.000 0.431  40.5
  1371.8   38.3   38.3  0.504%    2388.3      0.000 0.430  41.2
  1366.8   39.3   39.3  0.504%    1978.8      0.000 0.428  42.0
  1361.8   40.4   40.4  0.504%    1689.3      0.000 0.427  42.7
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  1356.8   41.4   41.4  0.504%    1473.7      0.000 0.425  43.5
  1351.8   42.5   42.5  0.504%    1307.0      0.000 0.424  44.2
  1346.8   43.6   43.6  0.504%    1174.2      0.000 0.422  45.0
  1341.8   44.7   44.7  0.504%    1066.0      0.000 0.420  45.7
  1336.8   45.9   45.9  0.504%     976.0      0.000 0.419  46.5
  1331.8   47.0   47.0  0.504%     900.1      0.000 0.417  47.2
  1326.8   48.2   48.2  0.504%     835.1      0.000 0.415  48.0
  1321.8   49.4   49.4  0.504%     778.9      0.000 0.414  48.7
  1316.8   50.6   50.6  0.504%     729.8      0.000 0.412  49.5
  1311.8   51.8   51.8  0.504%     686.6      0.000 0.411  50.2
  1306.8   53.0   53.0  0.504%     652.0      0.000 0.409  51.0
  1301.8   54.2   54.2  0.504%     652.0      0.000 0.408  51.7
  1296.8   55.5   55.5  0.504%     652.0      0.000 0.406  52.5
  1291.8   56.8   56.8  0.504%     652.0      0.000 0.405  53.2
  1286.8   58.1   58.1  0.504%     652.0      0.000 0.403  54.0
  1281.8   59.4   59.4  0.504%     652.0      0.000 0.402  54.7
  1276.8   60.7   60.7  0.504%     652.0      0.000 0.400  55.5
  1271.8   62.1   62.1  0.504%     652.0      0.000 0.398  56.2
  1266.8   63.4   63.4  0.504%     652.0      0.000 0.397  57.0
  1261.8   64.8   64.8  0.504%     652.0      0.000 0.395  57.7
  1256.8   66.2   66.2  0.504%     652.0      0.000 0.393  58.5
  1251.8   67.7   67.7  0.504%     652.0      0.000 0.392  59.2
  1246.8   69.1   69.1  0.504%     652.0      0.000 0.390  60.0
  1241.8   70.6   70.6  0.504%     652.0      0.000 0.389  60.7
  1236.8   72.1   72.1  0.504%     652.0      0.000 0.387  61.5
  1231.8   73.5   73.5  0.504%     652.0      0.000 0.386  62.2
  1226.8   75.1   75.1  0.504%     652.0      0.000 0.384  63.0
  1221.8   76.6   76.6  0.504%     652.0      0.000 0.383  63.7
  1216.8   78.2   78.2  0.504%     652.0      0.000 0.381  64.5
  1211.8   79.7   79.7  0.504%     652.0      0.000 0.380  65.2
  1206.8   81.4   81.4  0.504%     652.0      0.000 0.378  66.0
  1201.8   83.0   83.0  0.504%     652.0      0.000 0.376  66.7
  1196.8   84.7   84.7  0.504%     652.0      0.000 0.375  67.5
  1191.8   86.3   86.3  0.504%     652.0      0.000 0.373  68.2
  1186.8   88.0   88.0  0.504%     652.0      0.000 0.371  69.0
  1181.8   89.8   89.8  0.504%     652.0      0.000 0.370  69.7
  1176.8   90.6   90.6  0.504%     652.0      0.000 0.369  70.1
  1171.8   90.9   90.9  0.504%     652.0      0.000 0.369  70.2
  1166.8   91.2   91.2  0.504%     652.0      0.000 0.368  70.3
  1161.8   91.5   91.5  0.504%     652.0      0.000 0.368  70.5
  1156.8   91.8   91.8  0.504%     652.0      0.000 0.368  70.6
  1151.8   92.1   92.1  0.504%     652.0      0.000 0.368  70.7
  1146.8   92.4   92.4  0.504%     652.0      0.000 0.367  70.8
  1141.8   92.7   92.7  0.504%     652.0      0.000 0.367  71.0
  1136.8   93.0   93.0  0.504%     652.0      0.000 0.367  71.1
  1131.8   93.3   93.3  0.504%     652.0      0.000 0.367  71.2
  1126.8   93.6   93.6  0.504%     652.0      0.000 0.366  71.3
  1121.8   93.9   93.9  0.504%     652.0      0.000 0.366  71.5
  1116.8   94.2   94.2  0.504%     652.0      0.000 0.366  71.6
  1111.8   94.5   94.5  0.504%     652.0      0.000 0.366  71.7
  1106.8   94.8   94.8  0.504%     652.0      0.000 0.365  71.9
  1101.8   95.1   95.1  0.504%     652.0      0.000 0.365  72.0
  1096.8   95.4   95.4  0.504%     652.0      0.000 0.365  72.1
  1091.8   95.7   95.7  0.504%     652.0      0.000 0.365  72.2
  1086.8   96.0   96.0  0.504%     652.0      0.000 0.364  72.4
  1081.8   96.3   96.3  0.504%     652.0      0.000 0.364  72.5
  1076.8   96.6   96.6  0.504%     652.0      0.000 0.364  72.6
  1071.8   97.0   97.0  0.504%     652.0      0.000 0.364  72.7
  1066.8   97.3   97.3  0.504%     652.0      0.000 0.363  72.9
  1061.8   97.6   97.6  0.504%     652.0      0.000 0.363  73.0
  1056.8   97.9   97.9  0.504%     652.0      0.000 0.363  73.1
  1051.8   98.2   98.2  0.504%     652.0      0.000 0.362  73.3
  1046.8   98.5   98.5  0.504%     652.0      0.000 0.362  73.4
  1041.8   98.8   98.8  0.504%     652.0      0.000 0.362  73.5
  1036.8   99.1   99.1  0.504%     652.0      0.000 0.362  73.6
  1031.8   99.4   99.4  0.504%     652.0      0.000 0.361  73.8
  1026.8   99.7   99.7  0.504%     652.0      0.000 0.361  73.9
  1021.8  100.0  100.0  0.504%     652.0      0.000 0.361  74.0
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  1016.8  100.4  100.4  0.504%     652.0      0.000 0.361  74.1
  1011.8  100.7  100.7  0.504%     652.0      0.000 0.360  74.3
  1006.8  101.0  101.0  0.504%     652.0      0.000 0.360  74.4
  1001.8  101.3  101.3  0.504%     652.0      0.000 0.360  74.5
   996.8  101.6  101.6  0.504%     652.0      0.000 0.360  74.7
   991.8  101.9  101.9  0.504%     652.0      0.000 0.359  74.8
   986.8  102.3  102.3  0.504%     652.0      0.000 0.359  74.9
   981.8  102.6  102.6  0.504%     652.0      0.000 0.359  75.0
   976.8  102.9  102.9  0.504%     652.0      0.000 0.359  75.2
   971.8  103.2  103.2  0.504%     652.0      0.000 0.358  75.3
   966.8  103.6  103.6  0.504%     652.0      0.000 0.358  75.4
   961.8  103.9  103.9  0.504%     652.0      0.000 0.358  75.5
   956.8  104.2  104.2  0.504%     652.0      0.000 0.358  75.7
   951.8  104.5  104.5  0.504%     652.0      0.000 0.357  75.8
   946.8  104.9  104.9  0.504%     652.0      0.000 0.357  75.9
   941.8  105.2  105.2  0.504%     652.0      0.000 0.357  76.1
   936.8  105.5  105.5  0.504%     652.0      0.000 0.356  76.2
   931.8  105.9  105.9  0.504%     652.0      0.000 0.356  76.3
   926.8  106.2  106.2  0.504%     652.0      0.000 0.356  76.4
   921.8  106.5  106.5  0.504%     652.0      0.000 0.356  76.6
   916.8  106.8  106.8  0.504%     652.0      0.000 0.355  76.7
   911.8  107.2  107.2  0.504%     652.0      0.000 0.355  76.8
   906.8  107.5  107.5  0.504%     652.0      0.000 0.355  76.9
   901.8  107.9  107.9  0.504%     652.0      0.000 0.354  77.1
   896.8  108.2  108.2  0.504%     652.0      0.000 0.354  77.2
   891.8  108.5  108.5  0.504%     652.0      0.000 0.354  77.3
   886.8  108.9  108.9  0.504%     652.0      0.000 0.354  77.4
   881.8  109.2  109.2  0.504%     652.0      0.000 0.353  77.6
   876.8  109.5  109.5  0.504%     652.0      0.000 0.353  77.7
   871.8  109.9  109.9  0.504%     652.0      0.000 0.353  77.8
   866.8  110.2  110.2  0.504%     652.0      0.000 0.352  78.0
   861.8  110.6  110.6  0.504%     652.0      0.000 0.352  78.1
   856.8  110.9  110.9  0.504%     652.0      0.000 0.352  78.2
   851.8  111.3  111.3  0.504%     652.0      0.000 0.352  78.3
   846.8  111.6  111.6  0.504%     652.0      0.000 0.351  78.5
   841.8  112.0  112.0  0.504%     652.0      0.000 0.351  78.6
   836.8  112.3  112.3  0.504%     652.0      0.000 0.351  78.7
   831.8  112.6  112.6  0.504%     652.0      0.000 0.351  78.8
   826.8  113.0  113.0  0.504%     652.0      0.000 0.350  79.0
   821.8  113.3  113.3  0.504%     652.0      0.000 0.350  79.1
   816.8  113.7  113.7  0.504%     652.0      0.000 0.350  79.2
   811.8  114.0  114.0  0.504%     652.0      0.000 0.349  79.4
   806.8  114.4  114.4  0.504%     652.0      0.000 0.349  79.5
   801.8  114.7  114.7  0.504%     652.0      0.000 0.349  79.6
   796.8  115.1  115.1  0.504%     652.0      0.000 0.349  79.7
   791.8  115.4  115.4  0.504%     652.0      0.000 0.348  79.9
   786.8  115.8  115.8  0.504%     652.0      0.000 0.348  80.0
   781.8  116.1  116.1  0.504%     652.0      0.000 0.348  80.1
   776.8  116.5  116.5  0.504%     652.0      0.000 0.348  80.2
   771.8  116.8  116.8  0.504%     652.0      0.000 0.347  80.4
   766.8  117.1  117.1  0.504%     652.0      0.000 0.347  80.5
   761.8  117.5  117.5  0.504%     652.0      0.000 0.347  80.6
   756.8  117.8  117.8  0.504%     652.0      0.000 0.347  80.8
   751.8  118.1  118.1  0.504%     652.0      0.000 0.347  80.9
   746.8  118.5  118.5  0.504%     652.0      0.000 0.347  81.0
   741.8  118.9  118.9  0.474%     652.0 -14000.000 0.346  81.1
   736.8  119.3  119.3  0.438%     652.0 -14000.000 0.346  81.3
   731.8  119.7  119.7  0.402%     652.0 -14000.000 0.346  81.4
   726.8  120.1  120.1  0.367%     652.0 -14000.000 0.346  81.5
   721.8  120.6  120.6  0.331%     652.0 -14000.000 0.346  81.6
   716.8  121.0  121.0  0.295%     652.0 -14000.000 0.346  81.8
   711.8  121.4  121.4  0.259%     652.0 -14000.000 0.345  81.9
   706.8  121.8  121.8  0.224%     652.0 -14000.000 0.345  82.0
   701.8  122.2  122.2  0.188%     652.0 -14000.000 0.345  82.2
   696.8  122.7  122.7  0.152%     655.2 -14000.000 0.345  82.3
   691.8  123.1  123.1  0.117%     694.5 -14000.000 0.345  82.4
   686.8  123.5  123.5  0.081%     738.8 -14000.000 0.344  82.5
   681.8  124.0  124.0  0.045%     789.1 -14000.000 0.344  82.7
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   676.8  124.4  124.4  0.009%     846.8 -14000.000 0.344  82.8
   671.8  124.8  124.8 -0.026%     913.7 -14000.000 0.344  82.9
   666.8  125.3  125.3 -0.062%     992.0 -14000.000 0.344  83.0
   661.8  125.7  125.7 -0.098%    1085.1 -14000.000 0.344  83.2
   656.8  126.1  126.1 -0.133%    1197.5 -14000.000 0.343  83.3
   651.8  126.6  126.6 -0.169%    1336.0 -14000.000 0.343  83.4
   646.8  127.0  127.0 -0.205%    1510.7 -14000.000 0.343  83.5
   641.8  127.5  127.5 -0.241%    1738.0 -14000.000 0.343  83.7
   636.8  127.9  127.9 -0.276%    2046.0 -14000.000 0.343  83.8
   631.8  128.3  128.3 -0.312%    2487.0 -14000.000 0.342  83.9
   626.8  128.8  128.8 -0.348%    3170.4 -14000.000 0.342  84.1
   621.8  129.2  129.2 -0.383%    4372.4 -14000.000 0.342  84.2
   616.8  129.7  129.7 -0.419%    7044.0 -14000.000 0.342  84.3
   611.8  130.1  130.1 -0.455%   18118.3 -14000.000 0.342  84.4
   606.8  130.6  130.6 -0.491%       0.0 -14000.000 0.342  84.6
   601.8  131.0  131.0 -0.511%       0.0      0.000 0.341  84.7
   596.8  131.4  131.4 -0.511%       0.0      0.000 0.341  84.8
   591.8  131.8  131.8 -0.511%       0.0      0.000 0.341  84.9
   586.8  132.1  132.1 -0.511%       0.0      0.000 0.341  85.1
   581.8  132.5  132.5 -0.511%       0.0      0.000 0.341  85.2
   576.8  132.9  132.9 -0.511%       0.0      0.000 0.341  85.3
   571.8  133.2  133.2 -0.511%       0.0      0.000 0.340  85.5
   566.8  133.6  133.6 -0.511%       0.0      0.000 0.340  85.6
   561.8  134.0  134.0 -0.511%       0.0      0.000 0.340  85.7
   556.8  134.4  134.4 -0.511%       0.0      0.000 0.340  85.8
   551.8  134.7  134.7 -0.511%       0.0      0.000 0.340  86.0
   546.8  135.1  135.1 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.1
   541.8  135.5  135.5 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.2
   536.8  135.9  135.9 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.4
   531.8  136.2  136.2 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.5
   526.8  136.6  136.6 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.6
   521.8  137.0  137.0 -0.511%       0.0      0.000 0.339  86.7
   516.8  137.4  137.4 -0.511%       0.0      0.000 0.338  86.9
   511.8  137.7  137.7 -0.511%       0.0      0.000 0.338  87.0
   506.8  138.1  138.1 -0.511%       0.0      0.000 0.338  87.1
   501.8  138.5  138.5 -0.511%       0.0      0.000 0.338  87.2
   496.8  138.9  138.9 -0.511%       0.0      0.000 0.338  87.4
   491.8  139.3  139.3 -0.511%       0.0      0.000 0.338  87.5
   486.8  139.6  139.6 -0.511%       0.0      0.000 0.337  87.6
   481.8  140.0  140.0 -0.511%       0.0      0.000 0.337  87.7
   476.8  140.4  140.4 -0.511%       0.0      0.000 0.337  87.9
   471.8  140.7  140.7 -0.469%       0.0   9000.000 0.337  88.0
   466.8  140.9  140.9 -0.413%       0.0   9000.000 0.337  88.1
   461.8  141.2  141.2 -0.358%       0.0   9000.000 0.336  88.3
   456.8  141.4  141.4 -0.302%       0.0   9000.000 0.336  88.4
   451.8  141.6  141.6 -0.247%       0.0   9000.000 0.336  88.5
   446.8  141.9  141.9 -0.191%       0.0   9000.000 0.336  88.6
   441.8  142.1  142.1 -0.136%       0.0   9000.000 0.336  88.8
   436.8  142.3  142.3 -0.080%       0.0   9000.000 0.336  88.9
   431.8  142.5  142.5 -0.024%       0.0   9000.000 0.335  89.0
   426.8  142.8  142.8  0.031%       0.0   9000.000 0.335  89.1
   421.8  143.0  143.0  0.087%       0.0   9000.000 0.335  89.3
   416.8  143.2  143.2  0.142%       0.0   9000.000 0.335  89.4
   411.8  143.5  143.5  0.198%       0.0   9000.000 0.335  89.5
   406.8  143.7  143.7  0.253%       0.0   9000.000 0.334  89.7
   401.8  143.9  143.9  0.309%       0.0   9000.000 0.334  89.8
   396.8  144.1  144.1  0.364%       0.0   9000.000 0.334  89.9
   391.8  144.4  144.4  0.420%       0.0   9000.000 0.334  90.0
   386.8  144.6  144.6  0.476%       0.0   9000.000 0.334  90.2
   381.8  144.8  144.8  0.531%       0.0   9000.000 0.334  90.3
   376.8  145.2  145.2  0.557%       0.0      0.000 0.333  90.4
   371.8  145.6  145.6  0.557%       0.0      0.000 0.333  90.5
   366.8  145.9  145.9  0.557%       0.0      0.000 0.333  90.7
   361.8  146.3  146.3  0.557%       0.0      0.000 0.333  90.8
   356.8  146.7  146.7  0.557%       0.0      0.000 0.333  90.9
   351.8  147.1  147.1  0.557%       0.0      0.000 0.333  91.0
   346.8  147.5  147.5  0.557%       0.0      0.000 0.332  91.2
   341.8  147.9  147.9  0.557%       0.0      0.000 0.332  91.3
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   336.8  148.3  148.3  0.557%       0.0      0.000 0.332  91.4
   331.8  148.7  148.7  0.557%       0.0      0.000 0.332  91.6
   326.8  149.1  149.1  0.557%       0.0      0.000 0.332  91.7
   321.8  149.5  149.5  0.557%       0.0      0.000 0.331  91.8
   316.8  149.9  149.9  0.557%       0.0      0.000 0.331  91.9
   311.8  150.3  150.3  0.557%   -5085.5      0.000 0.331  92.1
   306.8  150.7  150.7  0.557%   -2300.2      0.000 0.331  92.2
   301.8  151.1  151.1  0.557%   -1485.7      0.000 0.331  92.3
   296.8  151.5  151.5  0.557%   -1096.9      0.000 0.331  92.5
   291.8  151.9  151.9  0.557%    -869.2      0.000 0.330  92.6
   286.8  152.3  152.3  0.557%    -719.7      0.000 0.330  92.7
   281.8  152.6  152.6  0.557%    -614.0      0.000 0.330  92.8
   276.8  152.1  152.1  0.557%    -535.3      0.000 0.330  92.6
   271.8  151.0  151.0  0.557%    -474.4      0.000 0.331  92.3
   266.8  149.8  149.8  0.557%    -425.9      0.000 0.331  91.9
   261.8  148.7  148.7  0.557%    -386.4      0.000 0.332  91.6
   256.8  145.0  145.0  0.557%    -353.6      0.000 0.334  90.4
   251.8  139.8  139.8  0.557%    -325.8      0.000 0.336  88.6
   246.8  134.8  134.8  0.557%    -302.1      0.000 0.338  86.9
   241.8  129.9  129.9  0.557%    -298.0      0.000 0.341  85.2
   236.8  128.2  128.2  0.557%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   231.8  128.2  128.2  0.557%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   226.8  128.3  128.3  0.510%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   221.8  128.4  128.4  0.447%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   216.8  128.6  128.6  0.385%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   211.8  128.7  128.7  0.322%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   206.8  128.9  128.9  0.260%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   201.8  129.0  129.0  0.197%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   196.8  129.2  129.2  0.135%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   191.8  129.3  129.3  0.072%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   186.8  129.5  129.5  0.010%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   181.8  129.6  129.6 -0.053%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   176.8  129.8  129.8 -0.115%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   171.8  129.9  129.9 -0.178%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   166.8  130.1  130.1 -0.240%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   161.8  130.2  130.2 -0.303%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   156.8  130.4  130.4 -0.365%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   151.8  130.5  130.5 -0.428%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   146.8  130.7  130.7 -0.490%    -298.0  -8000.000 0.342  84.6
   141.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   136.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   131.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   126.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   121.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   116.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   111.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   106.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
   101.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    96.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    91.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    86.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    81.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    76.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    71.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    66.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    61.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    56.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    51.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    46.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    41.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    36.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    31.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    26.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    21.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    16.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0      0.000 0.342  84.6
    11.8  130.8  130.8 -0.518%    -298.0   3000.000 0.342  84.6




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 3                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   40.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     132.592               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     132.592               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   34.8   34.8  6.997%      98.0      0.000 0.432  40.0
     5.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    10.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    15.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    20.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    25.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    30.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    35.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    40.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    45.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    50.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    55.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    60.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
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    65.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    70.0   37.4   37.4 -1.807%      98.0      0.000 0.432  40.0
    75.0   37.4   37.4 -1.807%     108.7      0.000 0.432  40.0
    80.0   37.4   37.4 -1.807%     122.7      0.000 0.432  40.0
    85.0   37.4   37.4 -1.807%     140.9      0.000 0.432  40.0
    90.0   37.4   37.4 -1.617%     165.3   1200.000 0.432  40.0
    95.0   37.2   37.2 -1.200%     199.8   1200.000 0.432  40.0
   100.0   37.1   37.1 -0.784%     252.1   1200.000 0.432  40.0
   105.0   36.9   36.9 -0.367%     341.1   1200.000 0.432  40.0
   110.0   36.8   36.8  0.050%     525.9   1200.000 0.432  40.0
   115.0   36.6   36.6  0.466%    1142.5   1200.000 0.432  40.0
   120.0   36.5   36.5  0.883%       0.0   1200.000 0.432  40.0
   125.0   36.4   36.4  1.300%       0.0   1200.000 0.432  40.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 3                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de   40.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     132.592               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     132.592               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
   132.6   37.5   37.5 -1.906%       0.0      0.000 0.432  40.0
   127.6   37.3   37.3 -1.516%       0.0   1200.000 0.432  40.0
   122.6   37.2   37.2 -1.099%       0.0   1200.000 0.432  40.0
   117.6   37.0   37.0 -0.682%    2901.7   1200.000 0.432  40.0
   112.6   36.9   36.9 -0.266%     734.5   1200.000 0.432  40.0
   107.6   36.8   36.8  0.151%     421.2   1200.000 0.432  40.0
   102.6   36.6   36.6  0.568%     295.6   1200.000 0.432  40.0
    97.6   36.5   36.5  0.984%     227.9   1200.000 0.432  40.0
    92.6   36.3   36.3  1.401%     185.6   1200.000 0.432  40.0
    87.6   36.2   36.2  1.807%     156.6      0.000 0.432  40.0
    82.6   36.2   36.2  1.807%     135.6      0.000 0.432  40.0
    77.6   36.2   36.2  1.807%     119.5      0.000 0.432  40.0
    72.6   36.2   36.2  1.807%     106.9      0.000 0.432  40.0
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    67.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    62.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    57.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    52.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    47.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    42.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    37.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    32.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    27.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0  
    22.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0  
    17.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
    12.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
     7.6   36.2   36.2  1.807%     102.0      0.000 0.432  40.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 4                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   40.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     114.995               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     114.995               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   36.4   36.4  1.199%       0.0      0.000 0.432  40.0
     5.0   36.4   36.4  1.232%    8044.6   1000.000 0.432  40.0
    10.0   36.2   36.2  1.732%     174.1   1000.000 0.432  40.0
    15.0   36.1   36.1  2.232%     148.0   1000.000 0.432  40.0
    20.0   35.9   35.9  2.732%     148.0   1000.000 0.432  40.0
    25.0   35.8   35.8  3.232%     148.0   1000.000 0.432  40.0
    30.0   35.7   35.7  3.552%     148.0      0.000 0.432  40.0
    35.0   35.8   35.8  3.182%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    40.0   36.0   36.0  2.682%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    45.0   36.1   36.1  2.182%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    50.0   36.3   36.3  1.682%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    55.0   36.4   36.4  1.182%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    60.0   36.6   36.6  0.682%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
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    65.0   36.7   36.7  0.182%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    70.0   36.9   36.9 -0.318%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    75.0   37.1   37.1 -0.818%     148.0  -1000.000 0.432  40.0
    80.0   37.2   37.2 -1.098%     148.0      0.000 0.432  40.0
    85.0   37.2   37.2 -1.098%     148.0      0.000 0.432  40.0
    90.0   37.2   37.2 -1.098%     148.0      0.000 0.432  40.0
    95.0   37.1   37.1 -0.984%     148.0   1000.000 0.432  40.0
   100.0   37.0   37.0 -0.484%     148.0   1000.000 0.432  40.0
   105.0   36.8   36.8  0.016%     193.1   1000.000 0.432  40.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 5                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   40.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:      93.118               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:      93.118               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   36.5   36.5  0.777%       0.0      0.000 0.432  40.0
     5.0   36.6   36.6  0.465%       0.0      0.000 0.432  40.0
    10.0   36.6   36.6  0.465%     194.2      0.000 0.432  40.0
    15.0   36.6   36.6  0.465%      98.0      0.000 0.432  40.0
    20.0   36.7   36.7  0.253%      98.0  -1500.000 0.432  40.0
    25.0   36.8   36.8 -0.080%      98.0  -1500.000 0.432  40.0
    30.0   36.9   36.9 -0.414%      98.0  -1500.000 0.432  40.0
    35.0   37.1   37.1 -0.747%      98.0  -1500.000 0.432  40.0
    40.0   37.2   37.2 -1.080%      67.7  -1500.000 0.432  40.0
    45.0   37.3   37.3 -1.414%      48.2  -1500.000 0.432  40.0
    50.0   37.4   37.4 -1.747%      37.3  -1500.000 0.432  40.0
    55.0   37.5   37.5 -2.080%      30.2  -1500.000 0.432  40.0
    60.0   37.6   37.6 -2.239%      28.0      0.000 0.432  40.0
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    65.0   37.6   37.6 -2.239%      28.0      0.000 0.432  40.0
    70.0   37.5   37.5 -2.031%      28.0   2000.000 0.432  40.0
    75.0   37.4   37.4 -1.781%      28.0   2000.000 0.432  40.0
    80.0   37.3   37.3 -1.531%      28.0   2000.000 0.432  40.0
    85.0   37.2   37.2 -1.281%      28.0   2000.000 0.432  40.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Parada a lo largo de un eje o un tramo de eje.     #                                                        #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 6                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   40.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     141.372               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     141.372               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   36.8   36.8 -0.034%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
     5.0   36.9   36.9 -0.284%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
    10.0   37.0   37.0 -0.534%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
    15.0   37.1   37.1 -0.784%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
    20.0   37.2   37.2 -1.034%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
    25.0   37.3   37.3 -1.284%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
    30.0   37.3   37.3 -1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
    35.0   37.3   37.3 -1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
    40.0   37.3   37.3 -1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
    45.0   37.2   37.2 -1.250%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    50.0   37.1   37.1 -1.000%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    55.0   37.1   37.1 -0.750%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    60.0   37.0   37.0 -0.500%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
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    65.0   36.9   36.9 -0.250%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    70.0   36.8   36.8  0.000%     -24.5      0.000 0.432  40.0
    75.0   36.7   36.7  0.250%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    80.0   36.6   36.6  0.500%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    85.0   36.6   36.6  0.750%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    90.0   36.5   36.5  1.000%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
    95.0   36.4   36.4  1.250%     -24.5   2000.000 0.432  40.0
   100.0   36.4   36.4  1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
   105.0   36.4   36.4  1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
   110.0   36.4   36.4  1.354%     -24.5      0.000 0.432  40.0
   115.0   36.4   36.4  1.284%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
   120.0   36.5   36.5  1.034%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
   125.0   36.5   36.5  0.784%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
   130.0   36.6   36.6  0.534%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
   135.0   36.7   36.7  0.284%     -24.5  -2000.000 0.432  40.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 7                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   60.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     174.380               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     174.380               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   65.8   65.8  4.611%    -102.0      0.000 0.390  60.0
     5.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    10.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    15.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    20.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    25.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    30.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    35.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    40.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    45.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    50.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    55.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    60.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
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    65.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    70.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    75.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    80.0   71.1   71.1 -1.474%    -102.0      0.000 0.390  60.0
    85.0   71.1   71.1 -1.450%    -102.0   5000.000 0.390  60.0
    90.0   71.0   71.0 -1.350%    -102.0   5000.000 0.390  60.0
    95.0   70.9   70.9 -1.250%    -102.0   5000.000 0.390  60.0
   100.0   70.8   70.8 -1.150%    -102.0   5000.000 0.390  60.0
   105.0   70.7   70.7 -1.050%    -111.7   5000.000 0.390  60.0
   110.0   70.6   70.6 -0.950%    -125.5   5000.000 0.390  60.0
   115.0   70.5   70.5 -0.850%    -143.3   5000.000 0.390  60.0
   120.0   70.4   70.4 -0.750%    -167.1   5000.000 0.390  60.0
   125.0   70.3   70.3 -0.650%    -200.6   5000.000 0.390  60.0
   130.0   70.2   70.2 -0.550%    -251.0   5000.000 0.390  60.0
   135.0   70.1   70.1 -0.450%    -335.9   5000.000 0.390  60.0
   140.0   70.0   70.0 -0.350%    -508.4   5000.000 0.390  60.0
   145.0   69.9   69.9 -0.250%   -1049.7   5000.000 0.390  60.0
   150.0   69.8   69.8 -0.150%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   155.0   69.7   69.7 -0.050%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   160.0   69.6   69.6  0.050%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   165.0   69.5   69.5  0.150%       0.0   5000.000 0.390  60.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 7                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de   60.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     174.380               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     174.380               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
   174.4   70.0   70.0 -0.293%       0.0      0.000 0.390  60.0
   169.4   69.9   69.9 -0.237%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   164.4   69.8   69.8 -0.137%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   159.4   69.7   69.7 -0.037%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   154.4   69.6   69.6  0.063%       0.0   5000.000 0.390  60.0
   149.4   69.5   69.5  0.163%  -16517.0   5000.000 0.390  60.0
   144.4   69.4   69.4  0.263%    -923.1   5000.000 0.390  60.0
   139.4   69.3   69.3  0.363%    -473.9   5000.000 0.390  60.0
   134.4   69.2   69.2  0.463%    -318.3   5000.000 0.390  60.0
   129.4   69.2   69.2  0.563%    -239.4   5000.000 0.390  60.0
   124.4   69.1   69.1  0.663%    -191.7   5000.000 0.390  60.0
   119.4   69.0   69.0  0.763%    -159.7   5000.000 0.390  60.0
   114.4   68.9   68.9  0.863%    -136.8   5000.000 0.390  60.0
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   109.4   68.8   68.8  0.963%    -119.6   5000.000 0.390  60.0
   104.4   68.7   68.7  1.063%    -106.2   5000.000 0.390  60.0
    99.4   68.6   68.6  1.163%     -98.0   5000.000 0.390  60.0
    94.4   68.5   68.5  1.263%     -98.0   5000.000 0.390  60.0
    89.4   68.4   68.4  1.363%     -98.0   5000.000 0.390  60.0
    84.4   68.4   68.4  1.463%     -98.0   5000.000 0.390  60.0
    79.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    74.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    69.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    64.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    59.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    54.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    49.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    44.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    39.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    34.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    29.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    24.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    19.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
    14.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
     9.4   68.4   68.4  1.474%     -98.0      0.000 0.390  60.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 8                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   60.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     114.948               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     114.948               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   68.5   68.5  1.248%      38.0      0.000 0.390  60.0
     5.0   68.7   68.7  1.034%      38.0      0.000 0.390  60.0
    10.0   69.3   69.3  0.400%      38.0      0.000 0.390  60.0
    15.0   69.9   69.9 -0.214%      38.0      0.000 0.390  60.0
    20.0   70.4   70.4 -0.797%      38.0      0.000 0.390  60.0  
    25.0   71.0   71.0 -1.336%      38.0      0.000 0.390  60.0  
    30.0   69.4   69.4  0.248%      38.0    450.000 0.390  60.0
    35.0   68.5   68.5  1.359%      38.0    450.000 0.390  60.0
    40.0   67.5   67.5  2.471%      38.0    450.000 0.390  60.0
    45.0   66.9   66.9  3.207%      38.0      0.000 0.390  60.0
    50.0   66.9   66.9  3.207%      38.0      0.000 0.390  60.0
    55.0   66.9   66.9  3.207%      42.1      0.000 0.390  60.0
    60.0   66.9   66.9  3.207%      47.5      0.000 0.390  60.0
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    65.0   67.1   67.1  3.001%      54.4  -2000.000 0.390  60.0
    70.0   67.3   67.3  2.751%      63.5  -2000.000 0.390  60.0
    75.0   67.5   67.5  2.501%      76.1  -2000.000 0.390  60.0
    80.0   67.7   67.7  2.251%      78.0  -2000.000 0.390  60.0
    85.0   67.8   67.8  2.119%      78.0      0.000 0.390  60.0
    90.0   67.8   67.8  2.119%      78.0      0.000 0.390  60.0
    95.0   67.9   67.9  2.039%      92.3  -1400.000 0.390  60.0
   100.0   68.2   68.2  1.682%     131.6  -1400.000 0.390  60.0
   105.0   68.5   68.5  1.325%     227.4  -1400.000 0.390  60.0
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################################################################################
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              #
#                                                                              #
# Eje:                 9                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de   60.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:     140.591               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:     140.591               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      0.20 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje 
PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0   69.2   69.2  0.499%       0.0      0.000 0.390  60.0
     5.0   69.2   69.2  0.538%       0.0      0.000 0.390  60.0
    10.0   69.1   69.1  0.574%     781.5      0.000 0.390  60.0
    15.0   69.1   69.1  0.667%     303.2      0.000 0.390  60.0
    20.0   69.0   69.0  0.793%     187.5      0.000 0.390  60.0
    25.0   68.8   68.8  1.001%     135.4      0.000 0.390  60.0
    30.0   68.8   68.8  1.001%     105.8      0.000 0.390  60.0
    35.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    40.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    45.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    50.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    55.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    60.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
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    65.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    70.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    75.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    80.0   68.8   68.8  1.001%      98.0      0.000 0.390  60.0
    85.0   68.9   68.9  0.896%      98.0   -450.000 0.390  60.0
    90.0   69.9   69.9 -0.215%     102.8   -450.000 0.390  60.0
    95.0   71.0   71.0 -1.326%     130.5   -450.000 0.390  60.0
   100.0   72.1   72.1 -2.437%     178.3   -450.000 0.390  60.0
   105.0   73.3   73.3 -3.548%     280.0   -450.000 0.390  60.0
   110.0   73.4   73.4 -3.626%     644.7   1400.000 0.390  60.0
   115.0   73.0   73.0 -3.269%       0.0   1400.000 0.390  60.0
   120.0   72.6   72.6 -2.911%       0.0   1400.000 0.390  60.0
   125.0   72.2   72.2 -2.554%       0.0   1400.000 0.390  60.0
   130.0   71.8   71.8 -2.197%       0.0   1400.000 0.390  60.0















#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     #
# PK de estudio:     225.000                                                   #
# Ancho de calzada  3.500 m                                                    #
# Distancia estudiada 320.406 m                                                #
# Mirando hacia: la Izquierda                                                  #
#                                                                              #
# Tipo de vehículo:            ARTICULADO     .                                #
# Longitud Vehiculo: 18.000 m   (Vehiculo tipo: 18.000 m)                      #
# Aceleración Vehiculo: 0.055 g (Vehiculo tipo:  0.055 g)                      #
#                                                                              #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      2                                           #
#     Distancia al código:         3.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     #
# PK de estudio:     225.000                                                   #
# Ancho de calzada  3.500 m                                                    #
# Distancia estudiada 320.406 m                                                #
# Mirando hacia: la Derecha                                                    #
#                                                                              #
# Tipo de vehículo:            ARTICULADO     .                                #
# Longitud Vehiculo: 18.000 m   (Vehiculo tipo: 18.000 m)                      #
# Aceleración Vehiculo: 0.055 g (Vehiculo tipo:  0.055 g)                      #
#                                                                              #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      2                                           #
#     Distancia al código:         3.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     #
# PK de estudio:       0.000                                                   #
# Ancho de calzada  3.500 m                                                    #
# Distancia estudiada 320.406 m                                                #
# Mirando hacia: la Izquierda                                                  #
#                                                                              #
# Tipo de vehículo:            ARTICULADO     .                                #
# Longitud Vehiculo: 18.000 m   (Vehiculo tipo: 18.000 m)                      #
# Aceleración Vehiculo: 0.055 g (Vehiculo tipo:  0.055 g)                      #
#                                                                              #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      2                                           #
#     Distancia al código:         3.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     #
# PK de estudio:       0.000                                                   #
# Ancho de calzada  3.500 m                                                    #
# Distancia estudiada 320.406 m                                                #
# Mirando hacia: la Derecha                                                    #
#                                                                              #
# Tipo de vehículo:            ARTICULADO     .                                #
# Longitud Vehiculo: 18.000 m   (Vehiculo tipo: 18.000 m)                      #
# Aceleración Vehiculo: 0.055 g (Vehiculo tipo:  0.055 g)                      #
#                                                                              #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      2                                           #
#     Distancia al código:         3.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                  Derecho                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         2.0 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------

















#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.                          #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1293.273               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1293.273               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece     Radio      Kv    V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
     5.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
    10.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
    15.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    20.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    25.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    30.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    35.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    40.0  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    45.0  600.0  600.0    6657.7   4000.000 100.0
    50.0  600.0  600.0    2011.7   4000.000 100.0
    55.0  600.0  600.0    1185.4   4000.000 100.0
    60.0  600.0  600.0     840.5   4000.000 100.0
    65.0  600.0  600.0     651.2   4000.000 100.0
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    70.0  600.0  600.0     531.6   4000.000 100.0
    75.0  600.0  600.0     449.2   4000.000 100.0
    80.0  600.0  600.0     389.0   4000.000 100.0
    85.0  600.0  600.0     343.0   4000.000 100.0
    90.0  600.0  600.0     306.8   4000.000 100.0
    95.0  600.0  600.0     277.6   4000.000 100.0
   100.0  600.0  600.0     268.4   4000.000 100.0
   105.0  600.0  600.0     266.5   4000.000 100.0
   110.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   115.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   120.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   125.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   130.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   135.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   140.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   145.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   150.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   155.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   160.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   165.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   170.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   175.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   180.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   185.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   190.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   195.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   200.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   205.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   210.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   215.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   220.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   225.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   230.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   235.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   240.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   245.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   250.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   255.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   260.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   265.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   270.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   275.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   280.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   285.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   290.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   295.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   300.0  600.0  600.0     266.5      0.000 100.0
   305.0  600.0  600.0     271.6      0.000 100.0
   310.0  600.0  600.0     299.5      0.000 100.0
   315.0  600.0  600.0     333.9      0.000 100.0
   320.0  600.0  600.0     377.3      0.000 100.0
   325.0  600.0  600.0     433.6      0.000 100.0
   330.0  600.0  600.0     509.9      0.000 100.0
   335.0  600.0  600.0     618.9      0.000 100.0
   340.0  600.0  600.0     787.4      0.000 100.0
   345.0  600.0  600.0    1082.3      0.000 100.0
   350.0  600.0  600.0    1731.7      0.000 100.0
   355.0  600.0  600.0    4335.0      0.000 100.0
   360.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   365.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   370.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   375.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   380.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   385.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   390.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   395.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   400.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   405.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
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   410.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   415.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   420.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   425.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   430.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   435.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   440.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   445.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   450.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   455.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   460.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   465.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   470.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   475.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   480.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   485.0  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   490.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   495.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   500.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   505.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   510.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   515.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   520.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   525.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   530.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   535.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   540.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   545.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   550.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   555.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   560.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   565.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   570.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   575.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   580.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   585.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   590.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   595.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   600.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   605.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   610.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   615.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   620.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   625.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   630.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   635.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   640.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   645.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   650.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   655.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   660.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   665.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   670.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   675.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   680.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   685.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   690.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   695.0  600.0  600.0  -99998.5      0.000 100.0
   700.0  600.0  600.0   -9852.0      0.000 100.0
   705.0  600.0  600.0   -5100.4      0.000 100.0
   710.0  600.0  600.0   -3440.6      0.000 100.0
   715.0  600.0  600.0   -2595.6      0.000 100.0
   720.0  600.0  600.0   -2083.8      0.000 100.0
   725.0  600.0  600.0   -1740.4      0.000 100.0
   730.0  600.0  600.0   -1494.2      0.000 100.0
   735.0  600.0  600.0   -1308.9      0.000 100.0
   740.0  600.0  600.0   -1164.5      0.000 100.0
   745.0  600.0  600.0   -1048.8      0.000 100.0
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   750.0  600.0  600.0    -953.9      0.000 100.0
   755.0  600.0  600.0    -874.8      0.000 100.0
   760.0  600.0  600.0    -807.8      0.000 100.0
   765.0  600.0  600.0    -750.3      0.000 100.0
   770.0  600.0  600.0    -700.4      0.000 100.0
   775.0  600.0  600.0    -656.7      0.000 100.0
   780.0  600.0  600.0    -618.2      0.000 100.0
   785.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   790.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   795.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   800.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   805.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   810.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   815.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   820.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   825.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   830.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   835.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   840.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   845.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   850.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   855.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   860.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   865.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   870.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   875.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   880.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   885.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   890.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   895.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   900.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   905.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   910.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   915.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   920.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   925.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   930.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   935.0  600.0  600.0    -598.5  -8000.000 100.0
   940.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   945.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   950.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   955.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   960.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   965.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   970.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   975.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   980.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   985.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   990.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
   995.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1000.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1005.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1010.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1015.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1020.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1025.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1030.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1035.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1040.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1045.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1050.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1055.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1060.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1065.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1070.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1075.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1080.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1085.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
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  1090.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1095.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1100.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1105.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1110.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1115.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1120.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1125.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1130.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1135.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1140.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1145.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1150.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1155.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1160.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1165.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1170.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1175.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1180.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1185.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1190.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1195.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1200.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1205.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1210.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1215.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1220.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1225.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1230.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1235.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1240.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1245.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1250.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1255.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1260.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1265.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1270.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1275.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0
  1280.0  600.0  600.0    -598.5      0.000 100.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.                          #
#                                                                              #
# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   #
# Usando diagrama de velocidades                                               #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1293.273               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1293.273               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:             5.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece     Radio      Kv    V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1293.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1288.3  600.0  600.0    -601.5   1000.000 100.0
  1283.3  600.0  600.0    -601.5   1000.000 100.0
  1278.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1273.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1268.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1263.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1258.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1253.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1248.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1243.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1238.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1233.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1228.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
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  1223.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1218.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1213.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1208.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1203.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1198.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1193.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1188.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1183.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1178.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1173.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1168.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1163.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1158.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1153.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1148.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1143.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1138.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1133.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1128.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1123.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1118.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1113.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1108.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1103.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1098.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1093.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1088.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1083.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1078.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1073.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1068.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1063.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1058.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1053.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1048.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1043.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1038.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1033.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1028.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1023.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1018.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1013.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1008.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
  1003.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   998.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   993.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   988.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   983.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   978.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   973.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   968.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   963.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   958.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   953.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   948.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   943.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   938.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   933.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   928.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   923.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   918.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   913.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   908.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   903.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   898.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   893.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   888.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
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   883.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   878.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   873.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   868.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   863.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   858.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   853.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   848.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   843.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   838.3  600.0  600.0    -601.5  -8000.000 100.0
   833.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   828.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   823.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   818.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   813.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   808.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   803.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   798.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   793.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   788.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   783.3  600.0  600.0    -601.5      0.000 100.0
   778.3  600.0  600.0    -634.0      0.000 100.0
   773.3  600.0  600.0    -674.2      0.000 100.0
   768.3  600.0  600.0    -719.8      0.000 100.0
   763.3  600.0  600.0    -772.2      0.000 100.0
   758.3  600.0  600.0    -832.7      0.000 100.0
   753.3  600.0  600.0    -903.6      0.000 100.0
   748.3  600.0  600.0    -987.7      0.000 100.0
   743.3  600.0  600.0   -1089.1      0.000 100.0
   738.3  600.0  600.0   -1213.7      0.000 100.0
   733.3  600.0  600.0   -1370.5      0.000 100.0
   728.3  600.0  600.0   -1574.0      0.000 100.0
   723.3  600.0  600.0   -1848.5      0.000 100.0
   718.3  600.0  600.0   -2239.1      0.000 100.0
   713.3  600.0  600.0   -2839.3      0.000 100.0
   708.3  600.0  600.0   -3879.4      0.000 100.0
   703.3  600.0  600.0   -6123.3      0.000 100.0
   698.3  600.0  600.0  -14529.4      0.000 100.0
   693.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   688.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   683.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   678.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   673.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   668.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   663.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   658.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   653.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   648.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   643.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   638.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   633.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   628.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   623.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   618.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   613.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   608.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   603.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   598.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   593.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   588.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   583.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   578.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   573.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   568.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   563.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   558.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   553.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   548.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
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   543.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   538.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   533.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   528.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   523.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   518.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   513.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   508.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   503.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   498.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   493.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   488.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   483.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   478.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   473.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   468.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   463.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   458.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   453.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   448.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   443.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   438.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   433.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   428.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   423.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   418.3  600.0  600.0       0.0   8000.000 100.0
   413.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   408.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   403.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   398.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   393.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   388.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   383.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   378.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   373.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   368.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   363.3  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   358.3  600.0  600.0   99998.5      0.000 100.0
   353.3  600.0  600.0    2849.8      0.000 100.0
   348.3  600.0  600.0    1431.3      0.000 100.0
   343.3  600.0  600.0     955.3      0.000 100.0
   338.3  600.0  600.0     716.7      0.000 100.0
   333.3  600.0  600.0     573.3      0.000 100.0
   328.3  600.0  600.0     477.7      0.000 100.0
   323.3  600.0  600.0     409.3      0.000 100.0
   318.3  600.0  600.0     358.0      0.000 100.0
   313.3  600.0  600.0     318.1      0.000 100.0
   308.3  600.0  600.0     286.2      0.000 100.0
   303.3  600.0  600.0     260.1      0.000 100.0
   298.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   293.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   288.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   283.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   278.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   273.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   268.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   263.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   258.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   253.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   248.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   243.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   238.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   233.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   228.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   223.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   218.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   213.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   208.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
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   203.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   198.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   193.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   188.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   183.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   178.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   173.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   168.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   163.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   158.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   153.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   148.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   143.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   138.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   133.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   128.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   123.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   118.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   113.3  600.0  600.0     263.5      0.000 100.0
   108.3  600.0  600.0     263.5   4000.000 100.0
   103.3  600.0  600.0     263.5   4000.000 100.0
    98.3  600.0  600.0     273.3   4000.000 100.0
    93.3  600.0  600.0     284.0   4000.000 100.0
    88.3  600.0  600.0     315.4   4000.000 100.0
    83.3  600.0  600.0     354.6   4000.000 100.0
    78.3  600.0  600.0     404.9   4000.000 100.0
    73.3  600.0  600.0     471.6   4000.000 100.0
    68.3  600.0  600.0     564.6   4000.000 100.0
    63.3  600.0  600.0     703.1   4000.000 100.0
    58.3  600.0  600.0     931.4   4000.000 100.0
    53.3  600.0  600.0    1378.3   4000.000 100.0
    48.3  600.0  600.0    2647.5   4000.000 100.0
    43.3  600.0  600.0   33023.2   4000.000 100.0
    38.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    33.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    28.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    23.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    18.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0
    13.3  600.0  600.0       0.0   4000.000 100.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.                          #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Normal                    #
# Estudio a velocidad fija de  100.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1421.793               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1421.793               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece     Radio      Kv    V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
     0.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
     5.0  600.0  600.0    -298.5   3000.000 100.0
    10.0  600.0  600.0    -298.5   3000.000 100.0
    15.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    20.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    25.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    30.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    35.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    40.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    45.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    50.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    55.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    60.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    65.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
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    70.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    75.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    80.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    85.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    90.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
    95.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   100.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   105.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   110.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   115.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   120.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   125.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   130.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   135.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   140.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   145.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   150.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   155.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   160.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   165.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   170.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   175.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   180.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   185.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   190.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   195.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   200.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   205.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   210.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   215.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   220.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   225.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   230.0  600.0  600.0    -298.5  -8000.000 100.0
   235.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   240.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   245.0  600.0  600.0    -298.5      0.000 100.0
   250.0  600.0  600.0    -317.4      0.000 100.0
   255.0  600.0  600.0    -343.6      0.000 100.0
   260.0  600.0  600.0    -374.4      0.000 100.0
   265.0  600.0  600.0    -411.4      0.000 100.0
   270.0  600.0  600.0    -456.3      0.000 100.0
   275.0  600.0  600.0    -512.2      0.000 100.0
   280.0  600.0  600.0    -583.7      0.000 100.0
   285.0  600.0  600.0    -678.3      0.000 100.0
   290.0  600.0  600.0    -809.5      0.000 100.0
   295.0  600.0  600.0   -1003.2      0.000 100.0
   300.0  600.0  600.0   -1318.7      0.000 100.0
   305.0  600.0  600.0   -1922.8      0.000 100.0
   310.0  600.0  600.0   -3546.4      0.000 100.0
   315.0  600.0  600.0  -22702.8      0.000 100.0
   320.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   325.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   330.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   335.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   340.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   345.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   350.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   355.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   360.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   365.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   370.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   375.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   380.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   385.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   390.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   395.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   400.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   405.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
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   410.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   415.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   420.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   425.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   430.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   435.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   440.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   445.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   450.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   455.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   460.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   465.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   470.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   475.0  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   480.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   485.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   490.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   495.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   500.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   505.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   510.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   515.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   520.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   525.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   530.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   535.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   540.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   545.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   550.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   555.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   560.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   565.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   570.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   575.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   580.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   585.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   590.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   595.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   600.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   605.0  600.0  600.0       0.0 -14000.000 100.0
   610.0  600.0  600.0   41556.5 -14000.000 100.0
   615.0  600.0  600.0    9021.1 -14000.000 100.0
   620.0  600.0  600.0    5060.3 -14000.000 100.0
   625.0  600.0  600.0    3516.7 -14000.000 100.0
   630.0  600.0  600.0    2694.8 -14000.000 100.0
   635.0  600.0  600.0    2184.5 -14000.000 100.0
   640.0  600.0  600.0    1836.7 -14000.000 100.0
   645.0  600.0  600.0    1584.5 -14000.000 100.0
   650.0  600.0  600.0    1393.3 -14000.000 100.0
   655.0  600.0  600.0    1243.3 -14000.000 100.0
   660.0  600.0  600.0    1122.4 -14000.000 100.0
   665.0  600.0  600.0    1023.0 -14000.000 100.0
   670.0  600.0  600.0     939.8 -14000.000 100.0
   675.0  600.0  600.0     869.2 -14000.000 100.0
   680.0  600.0  600.0     808.4 -14000.000 100.0
   685.0  600.0  600.0     755.6 -14000.000 100.0
   690.0  600.0  600.0     709.2 -14000.000 100.0
   695.0  600.0  600.0     668.3 -14000.000 100.0
   700.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   705.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   710.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   715.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   720.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   725.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   730.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   735.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   740.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
   745.0  600.0  600.0     651.5 -14000.000 100.0
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   750.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   755.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   760.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   765.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   770.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   775.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   780.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   785.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   790.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   795.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   800.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   805.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   810.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   815.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   820.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   825.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   830.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   835.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   840.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   845.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   850.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   855.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   860.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   865.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   870.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   875.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   880.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   885.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   890.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   895.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   900.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   905.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   910.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   915.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   920.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   925.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   930.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   935.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   940.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   945.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   950.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   955.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   960.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   965.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   970.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   975.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   980.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   985.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   990.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
   995.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1000.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1005.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1010.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1015.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1020.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1025.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1030.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1035.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1040.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1045.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1050.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1055.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1060.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1065.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1070.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1075.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1080.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1085.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
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  1090.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1095.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1100.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1105.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1110.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1115.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1120.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1125.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1130.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1135.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1140.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1145.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1150.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1155.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1160.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1165.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1170.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1175.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1180.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1185.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1190.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1195.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1200.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1205.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1210.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1215.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1220.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1225.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1230.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1235.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1240.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1245.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1250.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1255.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1260.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1265.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1270.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1275.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1280.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1285.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1290.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1295.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1300.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1305.0  600.0  600.0     651.5      0.000 100.0
  1310.0  600.0  600.0     671.8      0.000 100.0
  1315.0  600.0  600.0     713.2      0.000 100.0
  1320.0  600.0  600.0     760.1      0.000 100.0
  1325.0  600.0  600.0     813.6      0.000 100.0
  1330.0  600.0  600.0     875.1      0.000 100.0
  1335.0  600.0  600.0     946.8      0.000 100.0
  1340.0  600.0  600.0    1031.3      0.000 100.0
  1345.0  600.0  600.0    1132.4      0.000 100.0
  1350.0  600.0  600.0    1255.6      0.000 100.0
  1355.0  600.0  600.0    1408.8      0.000 100.0
  1360.0  600.0  600.0    1604.6      0.000 100.0
  1365.0  600.0  600.0    1863.7      0.000 100.0
  1370.0  600.0  600.0    2222.8      0.000 100.0
  1375.0  600.0  600.0    2753.4      0.000 100.0
  1380.0  600.0  600.0    3617.2      0.000 100.0
  1385.0  600.0  600.0    5271.1      0.000 100.0
  1390.0  600.0  600.0    9713.8      0.000 100.0
  1395.0  600.0  600.0   61894.2      0.000 100.0
  1400.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1405.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1410.0  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0




#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                #
################################################################################
#                                                                              #
# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             #
# un tramo de eje.                                                             #
#                                                                              #
################################################################################
# ISTRAM(R) V. 10.24                                                      2000 #
################################################################################
#                                                                              #
# Tabla de diseño de alzado (.dia): ES_31_IC_rev2001.dia                       #
# La distancia de adelantamiento se toma de la tabla.                          #
#                                                                              #
# Eje:                 2                 en sentido: Inverso                   #
# Estudio a velocidad fija de  100.0 Km/h                                      #
# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    1421.793               #
# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:    1421.793               #
#                                                                              #
# Saltos del observador para estudio cada:              5.00 m                 #
# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 #
# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 #
#                                                                              #
# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   #
# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   #
#                                                                              #
# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      #
# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           #
# estudio.                                                                     #
# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   #
# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        #
# del vehículo.                                                                #
#                                                                              #
# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   #
# referencia configurados.                                                     #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada del observador:                                      #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.5 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
# Trayectoria configurada de la referencia:                                    #
#     Superficie:                 67                                           #
#     Lado:                Izquierdo                                           #
#     Código:                      1                                           #
#     Distancia al código:         1.8 m   hacia el exterior                   #
#     Altura:                      1.10 m  desde Calzada Pral.                 #
#                                                                              #
################################################################################
   PK    D.Disp D.Nece     Radio      Kv    V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo
--------------------------------------------------------------------------------
  1421.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1416.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1411.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1406.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1401.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1396.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
  1391.8  600.0  600.0   13920.6      0.000 100.0
  1386.8  600.0  600.0    6302.3      0.000 100.0
  1381.8  600.0  600.0    4072.8      0.000 100.0
  1376.8  600.0  600.0    3008.3      0.000 100.0
  1371.8  600.0  600.0    2384.8      0.000 100.0
  1366.8  600.0  600.0    1975.3      0.000 100.0
  1361.8  600.0  600.0    1685.8      0.000 100.0
  1356.8  600.0  600.0    1470.2      0.000 100.0
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  1351.8  600.0  600.0    1303.5      0.000 100.0
  1346.8  600.0  600.0    1170.7      0.000 100.0
  1341.8  600.0  600.0    1062.5      0.000 100.0
  1336.8  600.0  600.0     972.5      0.000 100.0
  1331.8  600.0  600.0     896.6      0.000 100.0
  1326.8  600.0  600.0     831.6      0.000 100.0
  1321.8  600.0  600.0     775.4      0.000 100.0
  1316.8  600.0  600.0     726.3      0.000 100.0
  1311.8  600.0  600.0     683.1      0.000 100.0
  1306.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1301.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1296.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1291.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1286.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1281.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1276.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1271.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1266.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1261.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1256.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1251.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1246.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1241.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1236.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1231.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1226.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1221.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1216.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1211.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1206.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1201.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1196.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1191.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1186.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1181.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1176.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1171.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1166.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1161.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1156.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1151.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1146.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1141.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1136.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1131.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1126.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1121.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1116.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1111.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1106.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1101.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1096.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1091.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1086.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1081.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1076.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1071.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1066.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1061.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1056.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1051.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1046.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1041.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1036.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1031.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1026.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1021.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1016.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
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  1011.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1006.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
  1001.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   996.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   991.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   986.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   981.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   976.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   971.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   966.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   961.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   956.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   951.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   946.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   941.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   936.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   931.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   926.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   921.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   916.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   911.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   906.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   901.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   896.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   891.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   886.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   881.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   876.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   871.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   866.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   861.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   856.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   851.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   846.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   841.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   836.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   831.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   826.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   821.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   816.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   811.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   806.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   801.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   796.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   791.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   786.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   781.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   776.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   771.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   766.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   761.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   756.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   751.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   746.8  600.0  600.0     648.5      0.000 100.0
   741.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   736.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   731.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   726.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   721.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   716.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   711.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   706.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   701.8  600.0  600.0     648.5 -14000.000 100.0
   696.8  600.0  600.0     651.7 -14000.000 100.0
   691.8  600.0  600.0     691.0 -14000.000 100.0
   686.8  600.0  600.0     735.3 -14000.000 100.0
   681.8  600.0  600.0     785.6 -14000.000 100.0
   676.8  600.0  600.0     843.3 -14000.000 100.0
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   671.8  600.0  600.0     910.2 -14000.000 100.0
   666.8  600.0  600.0     988.5 -14000.000 100.0
   661.8  600.0  600.0    1081.6 -14000.000 100.0
   656.8  600.0  600.0    1194.0 -14000.000 100.0
   651.8  600.0  600.0    1332.5 -14000.000 100.0
   646.8  600.0  600.0    1507.2 -14000.000 100.0
   641.8  600.0  600.0    1734.5 -14000.000 100.0
   636.8  600.0  600.0    2042.5 -14000.000 100.0
   631.8  600.0  600.0    2483.5 -14000.000 100.0
   626.8  600.0  600.0    3166.9 -14000.000 100.0
   621.8  600.0  600.0    4368.9 -14000.000 100.0
   616.8  600.0  600.0    7040.5 -14000.000 100.0
   611.8  600.0  600.0   18114.8 -14000.000 100.0
   606.8  600.0  600.0       0.0 -14000.000 100.0
   601.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   596.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   591.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   586.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   581.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   576.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   571.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   566.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   561.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   556.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   551.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   546.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   541.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   536.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   531.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   526.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   521.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   516.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   511.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   506.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   501.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   496.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   491.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   486.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   481.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   476.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   471.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   466.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   461.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   456.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   451.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   446.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   441.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   436.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   431.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   426.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   421.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   416.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   411.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   406.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   401.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   396.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   391.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   386.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   381.8  600.0  600.0       0.0   9000.000 100.0
   376.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   371.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   366.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   361.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   356.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   351.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   346.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   341.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   336.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
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   331.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   326.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   321.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   316.8  600.0  600.0       0.0      0.000 100.0
   311.8  600.0  600.0   -5089.0      0.000 100.0
   306.8  600.0  600.0   -2303.7      0.000 100.0
   301.8  600.0  600.0   -1489.2      0.000 100.0
   296.8  600.0  600.0   -1100.4      0.000 100.0
   291.8  600.0  600.0    -872.7      0.000 100.0
   286.8  600.0  600.0    -723.2      0.000 100.0
   281.8  600.0  600.0    -617.5      0.000 100.0
   276.8  600.0  600.0    -538.8      0.000 100.0
   271.8  600.0  600.0    -477.9      0.000 100.0
   266.8  600.0  600.0    -429.4      0.000 100.0
   261.8  600.0  600.0    -389.9      0.000 100.0
   256.8  600.0  600.0    -357.1      0.000 100.0
   251.8  600.0  600.0    -329.3      0.000 100.0
   246.8  600.0  600.0    -305.6      0.000 100.0
   241.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   236.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   231.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   226.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   221.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   216.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   211.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   206.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   201.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   196.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   191.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   186.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   181.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   176.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   171.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   166.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   161.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   156.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   151.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   146.8  600.0  600.0    -301.5  -8000.000 100.0
   141.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   136.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   131.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   126.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   121.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   116.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   111.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   106.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
   101.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    96.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    91.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    86.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    81.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    76.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    71.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    66.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    61.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    56.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    51.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    46.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    41.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    36.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    31.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    26.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    21.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    16.8  600.0  600.0    -301.5      0.000 100.0
    11.8  600.0  600.0    -301.5   3000.000 100.0
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El presente Anejo tiene por objeto definir y justificar todas las actuaciones relacionadas con el 
firme del Proyecto “Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 
356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona)” 
El proyecto del firme se ha realizado aplicando la instrucción 6.1-I.C. Secciones de firme del 
Ministerio de Fomento.  
2. EJECUCIÓN DEL FIRME 
2.1. Categoría de tráfico 
La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico, 
fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección 
estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha 
intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado que, como hemos visto 
anteriormente en el Anejo 9.Tráfico, es la siguiente: 
 Categoría tráfico 
 
EJE 1 T2 
EJE 2 T2 
INTERSECCIÓN 1 T32 
INTERSECCIÓN 2 T2 
INTERSECCIÓN 3 T32 
Tabla 1: Categorías de tráfico pesado de los ejes e intersecciones 
2.2. Formación de la explanada 
A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga, obtenido de acuerdo con la NLT-357 
“Ensayo de carga con placa”. 
Como se puede ver en el Anejo de Geología y Geotecnia, se considera de forma global una 
explanada existente de tipo E0 en materiales tolerables (suelo 0). 
Según la norma, para el tráfico tipo T2 o inferior se pueden adoptar explanadas comprendidas 
entre E1 y E3. Dado que prácticamente la totalidad de la obra se realiza en terraplén, todo el 
material necesario para la formación de la explanada será procedente de préstamo, por lo que 
nos vamos a regir para la elección de ésta en criterios económicos. En este caso la opción 
elegida no es la que minimiza el importe de explanada, sino el importe total con el paquete de 
firme, cuyos cálculos se presentan en el Apéndice 1 al final del anejo, obteniéndose: 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 




- Explanada E3 (30cm de suelo seleccionado tipo (2) sobre el que se dispondrán 30cm de 
suelo estabilizado in-situ tipo S-Est (3). 
En el apéndice de cálculos, se puede observar que para la categoría de tráfico T32 resulta más 
económica una explanada E1 (60cm de suelo adecuado (1)). Sin embargo, dada la pequeña 
longitud de los tramos con categoría de tráfico T32 en comparación con los tramos de 
categoría T2, se ha creído conveniente por facilidad en la ejecución adoptar el mismo tipo de 
explanada en toda la obra. Además, esta explanada E3 es la segunda que resulta más 
económica y tiene un módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga mayor.  
 
 
Figura 1: Formación de la explanada 
 
 
2.3. Sección de firme 
Una vez se ha definido la categoría de tráfico pesado y de explanada, se procede a seleccionar 
el paquete de firme que resulte más conveniente según las características dadas. Para ello, nos 
ayudaremos del catálogo de Secciones de firme de la Normativa 6.1-I.c de la Instrucción de 
carreteras. 
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Figura 2: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00, T0, T1 y T2 
 
Figura 3: Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 y T4.  
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 Categoría tráfico Tipo de firme 
 
EJE 1 T2 232 
EJE 2 T2 232 
INTERSECCIÓN 1 T32 3231 
INTERSECCIÓN 2 T2 232 
INTERSECCIÓN 3 T32 3231 
Tabla 2: Paquetes de firme adoptados en los ejes e intersecciones según la categoría de tráfico pesado 
 
Para la elección de los espesores de las capas de mezcla bituminosa se seguirán las 
recomendaciones dadas en la normativa 6.1-I.C, donde se dice que se proyectará con el menor 
número de capas posible compatible, con el objetivo de proporcionar una mayor continuidad 
estructural del firme.  
Si en la sección existe más de una capa de mezcla bituminosa, el espesor de la capa inferior 
será mayor o igual al espesor de las superiores.  
 
Figura 4: Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente 
De acuerdo con lo que establece la instrucción, se efectuará un riego de imprimación sobre la 
capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa. Además, sobre la capas de 
materiales tratados con cemento y las capas de mezcla bituminosa que vayan a recibir una 
capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, un riego de adherencia. Sobre la 
capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial, 
deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación. 
Siguiendo las recomendaciones anteriores, obtenemos la siguiente composición del paquete 
de firmes: 
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Tronco del eje 1, eje 2 e intersección 2 (Tipo 232): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d 
- Capa base de 12cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo AC22 base G 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d y riego de curado 
- Base de 20cm de suelo cemento 
Tronco de la intersección 1 y la intersección 3 (Tipo 3231): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de adherencia con emulsión bituminosa tipo ECR-1d 
- Capa base de 12cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo AC22 base G 
- Riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECI 
- Base de 20cm de zahorra artificial 
 
2.3.1. Arcenes 
Para fijar los espesores de las capas del firme del arcén se tendrá en cuenta la distribución de 
capas del firme de la calzada, a fin de coordinar su construcción.  
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T31 y en las vías de servicio no agrícolas de 
autopistas y autovías es preceptivo, por exigencias de seguridad de la circulación vial, que los 
arcenes dispongan de una capa de rodadura completa transversalmente y con la misma 
rasante que la calzada, de manera que no haya un escalón entre ambas superficies. 
El pavimento del arcén constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo espesor que 
la capa de rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta fuera drenante o discontinua en 
caliente, en cuyo caso el pavimento del arcén se constituirá con las mismas capas de rodadura 
e intermedia que el firme de la calzada, de forma que vayan enrasadas las capas intermedias.  
Debajo del pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada.  
Para la categoría de tráfico T32, el firme del arcén estará constituido por zahorra artificial, 
procurando enrasar con una de las capas del firme de la calzada; y el resto, hasta la explanada, 
podrá ser de zahorra artificial o de suelo seleccionado. El arcén, enrasado siempre con la 
calzada, tendrá un pavimento constituido por un riego con gravilla.  
Atendiendo a estas recomendaciones, obtenemos el siguiente paquete de firme para los 
arcenes: 
Arcenes del eje 1, eje 2 e intersección 2 (Tipo 232): 
- Capa de rodadura de 3cm de grosor de aglomerado asfáltico tipo BBTM 11A 
- Riego de imprimación con emulsión bituminosa tipo ECI 
- Base de 32cm de zahorra artificial 
Arcenes de la intersección 1 y la intersección 3 (Tipo 3231) 
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- Riego con gravilla 
- Base de 35 cm de zahorra artificial 
2.3.2. Accesos restituidos a caminos 
En los caminos restituidos no pavimentados, se dispondrán 20cm de todo-uno artificial.  
3. MATERIALES DE LA SECCIÓN DE FIRME 
3.1. Suelo cemento 
Para la ejecución de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido en el artículo 513 
“Materiales tratados con cemento” del PG-3. 
3.2. Mezclas bituminosas 
La capa de rodadura será de mezcla tipo BBTM 11A, utilizando la nueva nomenclatura. 
Teniendo en cuenta que la categoría de tráfico pesado es T2 y T32, el ligante hidrocarbonado 
para la capa de rodadura será un betún de penetración B60/70, de acuerdo con lo que 
especifica el PG-3. Para los áridos y la dosificación de la mezcla, se tendrá en cuenta lo 
establecido en los artículos 543.2 y 543.3 del PG-3, referentes a mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura. La dotación mínima de ligante, referida a la 
masa total del árido seco, incluido el polvo mineral, será del 5,2%. Estas especificaciones se 
rigen por no encontramos en una zona térmica templada según fija la normativa 6.1-I.C. 
Para la capa base AC22 base G, se hará uso del mismo ligante hidrocarbonado que la capa de 
rodadura. El tipo de ligante a utilizar depende de la categoría de tráfico y la zona térmica 
estival. La categoría de tráfico es T2 y T32 y la zona térmica se cataloga como zona térmica 
estival media. Por lo tanto, se decide usar un betún 60/70, coincidiendo con el betún de la 
capa de rodadura y así se disminuyen los materiales necesarios para constituir el firme. Se 
dispondrá una dotación del 3,65% de ligante.  
3.3. Riego de adherencia 
Un riego de adherencia consiste en la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 
tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerados hidráulicos.  
Para el riego de adherencia se utilizará una emulsión tipo ECR-1d. Esta emulsión se extenderá 
entre las capas base y de rodadura y entre la capa de suelo-cemento y la capa base para el 
tráfico T2 
Por otro lado, se empleará este mismo riego de adherencia en la categoría de tráfico T32 entre 
la capa base y la de rodadura. 
La dotación de emulsión bituminosa será de 200g/m2 de ligante residual, como mínimo. 
Además, cuando la capa superior sea una mezcla discontinua el caliente, la dotación no será 
inferior en ningún caso a 250g/m2 de ligante residual. 
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3.4. Riego de imprimación 
Un riego de imprimación consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso. 
Para dicho riego, se utilizará una emulsión catiónica de tipo ECI. 
La dotación de ligante será, como mínimo de 500g/m2 de ligante residual. Las especificaciones 
para el betún fluidificado vienen dadas por el artículo 212 del PG-3. 
3.5. Riego de curado 
Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie. 
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que garantice la 
formación de una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. 
Dicha dotación no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 
g/m2) de ligante residual. 
La dotación de árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la protección del 
riego de curado bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. 
Dicha dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m2), ni 
inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
Para la ejecución del riego de curado se atenderá a lo establecido en el artículo 532 del PG-3. 
3.6. Zahorra 
Por último, para la ejecución de esta unidad de obra se tendrá presente lo establecido en el 
artículo 510 del PG-3. 
4. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 
La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la teórica al menos en 
20 cm por cada borde.  
Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la de la capa 
inmediatamente superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s) indicados en la tabla 7. 
El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe necesidad de disponer de un apoyo para la 
extensión de la capa superior.  
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Figura 5: Valores de los sobreanchos 
 
Figura 6: Disposición de las distintas capas de firme 
Siguiendo esta normativa, la disposición de las capas para la calzada de los distintos tipos de 
tráfico será la que se muestra en las siguientes figuras: 
 
 




Figura 8: Disposición de las capas de firme para la categoría de tráfico T32 
0,22 0,22 0,08 0,08 
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0,27 0,27 0,08 0,08 
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CÁLCULO DE LA EXPLANADA Y EL 
PAQUETE DE FIRMES 
  
 
CÁLCULO DE LA EXPLANADA Y EL PAQUETE DE FIRMES
CATEGORÍAS DE TRÁFICO T2 Y T32





































60 0 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,336
0 0 0 25 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,69
0 45 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,402
0
0 75 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,67
50 40 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,804
0 0 0 25 25 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,6725
0 0 25 25 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,9775
0
0 30 0 0 0 30 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,473
50 0 0 0 0 30 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,985





Precio BBTM 11A 
(€/m2)
Precio AC22 bin S 
(€/t)











Precio BBTM 11A 
(€/m2)
Precio AC22 bin S 
(€/m2)























Mín explanada Sumatorio Sumatorio
Tráfico T2
211 3 10 15 2 1 40 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 7,7004 11,53335 0,78 0,64 8,396 0 0 10,09331724 3,336 18,48931724 33,29706724 55,12238448
Arcén 3 10 0 1 1 55 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 7,7004 0 0,39 0,64 11,5445 0 0 5,08553184 3,336 16,63003184 16,36593184 36,33196368
212 3 0 15 2 0 0 30 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 11,53335 0,78 0 0 11,694 0 6,43466124 3,336 18,12866124 21,29801124 42,76267248
Arcén 3 0 0 0 1 45 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 0 0 0,64 9,4455 0 0 1,42687584 3,336 10,87237584 4,61687584 18,82525168
221 3 7 15 2 1 25 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 5,39028 11,53335 0,78 0,64 5,2475 0 0 8,99572044 5,67 14,24322044 29,88935044 49,80257088
Arcén 3 7 0 1 1 40 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 5,39028 0 0,39 0,64 8,396 0 0 3,98793504 5,67 12,38393504 12,95821504 31,01215008
222 3 6 9 3 0 0 22 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 4,62024 6,92001 1,17 0 0 8,5756 0 6,62674068 5,67 15,20234068 21,88699068 42,75933136
Arcén 3 6 0 1 1 31 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 4,62024 0 0,39 0,64 6,5069 0 0 3,62206944 5,67 10,12896944 11,82230944 27,62127888
223 3 0 12 2 0 0 20 20 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 9,22668 0,78 0 0 7,796 8,412 5,43310416 5,67 21,64110416 17,98978416 45,30088832
Arcén 3 0 0 0 1 52 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 0 0 0,64 10,9148 0 0 1,42687584 5,67 12,34167584 4,61687584 22,62855168
231 3 6 11 2 1 25 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 4,62024 8,45779 0,78 0,64 5,2475 0 0 7,2944454 7,473 12,5419454 24,3424754 44,3574208
Arcén 3 6 0 1 1 36 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 4,62024 0 0,39 0,64 7,5564 0 0 3,62206944 7,473 11,17846944 11,82230944 30,47377888
232 3 0 12 2 0 0 20 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 9,22668 0,78 0 0 7,796 0 5,43310416 7,473 13,22910416 17,98978416 38,69188832
Arcén 3 0 0 0 1 32 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 0 0 0,64 6,7168 0 0 1,42687584 7,473 8,14367584 4,61687584 20,23355168





































60 0 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,336
0 0 0 25 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,69
0 45 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 3,402
0
0 75 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,67
50 40 0 0 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,804
0 0 0 25 25 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,6725
0 0 25 25 0 0 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 5,9775
0
0 30 0 0 0 30 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,473
50 0 0 0 0 30 5,56 7,56 9,15 14,76 15,93 17,35 7,985





Precio BBTM 11A 
(€/m2)
Precio AC22 bin S 
(€/t)











Precio BBTM 11A 
(€/m2)
Precio AC22 bin S 
(€/m2)























Mín explanada Sumatorio Sumatorio
Tráfico T32
3211 3 0 15 1 1 40 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 11,53335 0,39 0,64 8,396 0 0 6,43466124 3,336 14,83066124 21,54801124 39,71467248
Arcén 0 0 0 0 0 58 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 0 0 0 0 0 12,1742 0 0 0 3,336 12,1742 0 15,5102
3212 3 0 9 2 0 0 30 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 6,92001 0,78 0 0 11,694 0 4,43154708 3,336 16,12554708 14,68155708 34,14310416
Arcén 0 0 0 0 0 32 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 0 0 0 0 0 6,7168 0 0 0 3,336 6,7168 0 10,0528
3221 3 0 12 1 1 35 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 9,22668 0,39 0,64 7,3465 0 0 5,43310416 5,67 12,77960416 18,23978416 36,68938832
Arcén 0 0 0 0 0 50 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 0 0 0 0 0 10,495 0 0 0 5,67 10,495 0 16,165
3222 3 0 7 2 0 0 30 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 5,38223 0,78 0 0 11,694 0 3,76384236 5,67 15,45784236 12,47607236 33,60391472
Arcén 0 0 0 0 0 40 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 0 0 0 0 0 8,396 0 0 0 5,67 8,396 0 14,066
3231 3 0 12 1 1 20 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 9,22668 0,39 0,64 4,198 0 0 5,43310416 5,67 9,63110416 18,23978416 33,54088832
Arcén 0 0 0 0 0 35 0 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 0 0 0 0 0 7,3465 0 0 0 5,67 7,3465 0 13,0165
3232 3 0 7 2 0 0 22 0 2,55 33,48 33,43 0,39 0,64 20,99 38,98 42,06 397,68 2,55 0 5,38223 0,78 0 0 8,5756 0 3,76384236 7,473 12,33944236 12,47607236 32,28851472
















MEDICIONES DE FIRMES  
  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 SC 1.641 0.00 0.0 AC22 base G 0.922 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.223 0.00 0.0 ZA 1.257 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.00 0.0     
10.000 SC 1.641 16.41 16.4 AC22 base G 0.922 9.22 9.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 2.2 ZA 1.257 12.57 12.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 0.9     
20.000 SC 1.641 16.41 32.8 AC22 base G 0.922 9.22 18.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 4.5 ZA 1.257 12.57 25.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 1.8     
30.000 SC 1.641 16.41 49.2 AC22 base G 0.922 9.22 27.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 6.7 ZA 1.255 12.57 37.7 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 2.8     
40.000 SC 1.771 16.95 66.2 AC22 base G 1.000 9.55 37.2 
 
BBTM 11A 0.242 2.31 9.0 ZA 1.247 12.51 50.2 
 
BBTM 11A 0.090 0.91 3.7     
50.000 SC 1.970 18.71 84.9 AC22 base G 1.120 10.60 47.8 
 
BBTM 11A 0.272 2.57 11.6 ZA 1.240 12.44 62.7 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 4.6     
60.000 SC 2.170 20.70 105.6 AC22 base G 1.240 11.80 59.6 
 
BBTM 11A 0.302 2.87 14.4 ZA 1.233 12.36 75.0 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.089 0.89 5.5     
70.000 SC 2.371 22.70 128.3 AC22 base G 1.360 13.00 72.6 
 
BBTM 11A 0.332 3.17 17.6 ZA 1.233 12.33 87.4 
 
BBTM 11A 0.091 0.90 6.4     
80.000 SC 2.570 24.70 153.0 AC22 base G 1.480 14.20 86.8 
 
BBTM 11A 0.362 3.47 21.1 ZA 1.232 12.33 99.7 
 
BBTM 11A 0.093 0.92 7.3     
90.000 SC 2.770 26.70 179.7 AC22 base G 1.600 15.40 102.2 
 
BBTM 11A 0.392 3.77 24.9 ZA 1.232 12.32 112.0 
 
BBTM 11A 0.097 0.95 8.2     
100.000 SC 2.971 28.70 208.4 AC22 base G 1.720 16.60 118.8 
 
BBTM 11A 0.422 4.07 28.9 ZA 1.232 12.32 124.3 
 
BBTM 11A 0.100 0.98 9.2     
110.000 SC 3.047 30.17 238.6 AC22 base G 1.766 17.48 136.3 
 
BBTM 11A 0.434 4.29 33.2 ZA 1.232 12.32 136.6 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 10.2     
120.000 SC 3.071 30.59 269.2 AC22 base G 1.780 17.73 154.0 
 
BBTM 11A 0.438 4.36 37.6 ZA 1.232 12.32 149.0 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 11.2     
130.000 SC 3.095 30.83 300.0 AC22 base G 1.795 17.87 171.9 
 
BBTM 11A 0.441 4.39 42.0 ZA 1.232 12.32 161.3 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 12.2     
140.000 SC 3.119 31.07 331.1 AC22 base G 1.809 18.02 189.9 
 
BBTM 11A 0.445 4.43 46.4 ZA 1.231 12.32 173.6 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 13.2     
150.000 SC 2.222 30.26 361.3 AC22 base G 1.301 17.57 207.5 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.321 4.32 50.7 ZA 0.655 11.66 185.3 
 
BBTM 11A 0.059 0.95 14.2     
160.000 SC 2.250 22.32 383.6 AC22 base G 1.319 13.07 220.5 
 
BBTM 11A 0.326 3.23 54.0 ZA 0.655 6.55 191.8 
 
BBTM 11A 0.059 0.59 14.8     
170.000 SC 2.340 22.98 406.6 AC22 base G 1.342 13.36 233.9 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 57.2 ZA 0.757 6.75 198.6 
 
BBTM 11A 0.077 0.65 15.4     
180.000 SC 2.340 23.40 430.0 AC22 base G 1.342 13.42 247.3 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 60.5 ZA 1.162 9.64 208.2 
 
BBTM 11A 0.100 0.93 16.3     
190.000 SC 2.340 23.40 453.4 AC22 base G 1.342 13.42 260.7 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 63.8 ZA 1.232 12.23 220.4 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 17.3     
200.000 SC 2.340 23.40 476.8 AC22 base G 1.342 13.42 274.2 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 67.1 ZA 1.231 12.32 232.7 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 18.3     
210.000 SC 2.340 23.40 500.2 AC22 base G 1.342 13.42 287.6 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 70.4 ZA 1.232 12.32 245.1 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 19.3     
220.000 SC 2.221 23.01 523.2 AC22 base G 1.301 13.29 300.9 
 
BBTM 11A 0.321 3.26 73.6 ZA 0.655 10.44 255.5 
 
BBTM 11A 0.059 0.87 20.2     
230.000 SC 2.222 22.22 545.5 AC22 base G 1.301 13.01 313.9 
 
BBTM 11A 0.321 3.21 76.8 ZA 0.655 6.55 262.0 
 
BBTM 11A 0.059 0.59 20.8     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
240.000 SC 2.340 23.39 568.8 AC22 base G 1.342 13.41 327.3 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 80.1 ZA 1.232 12.24 274.3 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 21.8     
250.000 SC 2.340 23.40 592.2 AC22 base G 1.342 13.42 340.7 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 83.4 ZA 1.232 12.32 286.6 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 22.8     
260.000 SC 2.340 23.40 615.6 AC22 base G 1.342 13.42 354.1 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 86.7 ZA 1.232 12.32 298.9 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 23.8     
270.000 SC 2.340 23.40 639.0 AC22 base G 1.342 13.42 367.5 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 89.9 ZA 0.827 10.55 309.5 
 
BBTM 11A 0.083 0.97 24.8     
280.000 SC 2.258 23.08 662.1 AC22 base G 1.323 13.38 380.9 
 
BBTM 11A 0.327 3.28 93.2 ZA 0.655 6.96 316.4 
 
BBTM 11A 0.059 0.68 25.4     
290.000 SC 2.222 22.35 684.5 AC22 base G 1.302 13.09 394.0 
 
BBTM 11A 0.322 3.23 96.5 ZA 0.655 6.55 323.0 
 
BBTM 11A 0.059 0.59 26.0     
300.000 SC 3.122 29.32 713.8 AC22 base G 1.811 17.03 411.0 
 
BBTM 11A 0.445 4.19 100.7 ZA 1.232 11.05 334.0 
 
BBTM 11A 0.100 0.91 26.9     
310.000 SC 3.098 31.10 744.9 AC22 base G 1.796 18.03 429.1 
 
BBTM 11A 0.441 4.43 105.1 ZA 1.232 12.32 346.3 
 
BBTM 11A 0.097 0.99 27.9     
320.000 SC 3.074 30.86 775.8 AC22 base G 1.782 17.89 447.0 
 
BBTM 11A 0.438 4.40 109.5 ZA 1.232 12.32 358.7 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.094 0.95 28.9     
330.000 SC 3.050 30.62 806.4 AC22 base G 1.768 17.75 464.7 
 
BBTM 11A 0.434 4.36 113.8 ZA 1.233 12.33 371.0 
 
BBTM 11A 0.091 0.92 29.8     
340.000 SC 2.984 30.26 836.6 AC22 base G 1.728 17.53 482.3 
 
BBTM 11A 0.424 4.31 118.2 ZA 1.233 12.33 383.3 
 
BBTM 11A 0.089 0.90 30.7     
350.000 SC 2.883 29.33 866.0 AC22 base G 1.668 16.98 499.2 
 
BBTM 11A 0.409 4.17 122.3 ZA 1.239 12.36 395.7 
 
BBTM 11A 0.090 0.89 31.6     
360.000 SC 2.784 28.34 894.3 AC22 base G 1.608 16.38 515.6 
 
BBTM 11A 0.394 4.02 126.3 ZA 1.247 12.43 408.1 
 
BBTM 11A 0.091 0.90 32.5     
370.000 SC 2.584 26.84 921.2 AC22 base G 1.488 15.48 531.1 
 
BBTM 11A 0.364 3.79 130.1 ZA 1.254 12.50 420.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.91 33.4     
380.000 SC 2.385 24.84 946.0 AC22 base G 1.368 14.28 545.4 
 
BBTM 11A 0.334 3.49 133.6 ZA 1.257 12.57 433.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 34.3     
390.000 SC 2.184 22.84 968.8 AC22 base G 1.248 13.08 558.4 
 
BBTM 11A 0.304 3.19 136.8 ZA 1.257 12.57 445.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 35.3     
400.000 SC 1.984 20.84 989.7 AC22 base G 1.128 11.88 570.3 
 
BBTM 11A 0.274 2.89 139.7 ZA 1.257 12.57 458.3 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 36.2     
410.000 SC 1.841 19.00 1008.7 AC22 base G 1.042 10.78 581.1 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.253 2.62 142.3 ZA 1.257 12.57 470.9 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 37.1     
420.000 SC 1.741 17.91 1026.6 AC22 base G 0.982 10.12 591.2 
 
BBTM 11A 0.238 2.45 144.8 ZA 1.257 12.57 483.5 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 38.0     
430.000 SC 1.641 16.91 1043.5 AC22 base G 0.922 9.52 600.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.30 147.1 ZA 1.258 12.57 496.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 38.9     
440.000 SC 1.641 16.41 1059.9 AC22 base G 0.922 9.22 610.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 149.3 ZA 1.257 12.57 508.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 39.9     
450.000 SC 1.641 16.41 1076.3 AC22 base G 0.922 9.22 619.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 151.6 ZA 1.258 12.57 521.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 40.8     
460.000 SC 1.641 16.41 1092.7 AC22 base G 0.922 9.22 628.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 153.8 ZA 1.257 12.57 533.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 41.7     
470.000 SC 1.641 16.41 1109.1 AC22 base G 0.922 9.22 637.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 156.0 ZA 1.258 12.57 546.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 42.6     
480.000 SC 1.641 16.41 1125.6 AC22 base G 0.922 9.22 646.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 158.2 ZA 1.258 12.58 558.9 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 43.5     
490.000 SC 1.641 16.41 1142.0 AC22 base G 0.922 9.22 656.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 160.5 ZA 1.257 12.57 571.5 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 44.5     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
500.000 SC 1.641 16.41 1158.4 AC22 base G 0.922 9.22 665.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 162.7 ZA 1.257 12.57 584.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 45.4     
510.000 SC 1.641 16.41 1174.8 AC22 base G 0.922 9.22 674.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 164.9 ZA 1.258 12.57 596.7 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 46.3     
520.000 SC 1.641 16.41 1191.2 AC22 base G 0.922 9.22 683.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 167.2 ZA 1.257 12.57 609.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 47.2     
530.000 SC 1.641 16.41 1207.6 AC22 base G 0.922 9.22 692.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 169.4 ZA 1.258 12.57 621.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 48.1     
540.000 SC 1.641 16.41 1224.0 AC22 base G 0.922 9.22 702.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 171.6 ZA 1.258 12.58 634.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 49.1     
550.000 SC 1.641 16.41 1240.4 AC22 base G 0.922 9.22 711.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 173.8 ZA 1.257 12.57 647.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 50.0     
560.000 SC 1.641 16.41 1256.8 AC22 base G 0.922 9.22 720.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 176.1 ZA 1.258 12.57 659.5 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 50.9     
570.000 SC 1.641 16.41 1273.2 AC22 base G 0.922 9.22 729.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 178.3 ZA 1.257 12.57 672.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 51.8     
580.000 SC 1.641 16.41 1289.6 AC22 base G 0.922 9.22 739.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 180.5 ZA 1.258 12.57 684.7 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.092 0.92 52.7     
590.000 SC 1.641 16.41 1306.1 AC22 base G 0.922 9.22 748.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 182.8 ZA 1.257 12.57 697.3 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 53.7     
600.000 SC 1.641 16.41 1322.5 AC22 base G 0.922 9.22 757.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 185.0 ZA 1.257 12.57 709.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 54.6     
610.000 SC 1.641 16.41 1338.9 AC22 base G 0.922 9.22 766.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 187.2 ZA 1.258 12.57 722.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 55.5     
620.000 SC 1.641 16.41 1355.3 AC22 base G 0.922 9.22 775.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 189.4 ZA 1.257 12.57 735.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 56.4     
630.000 SC 1.641 16.41 1371.7 AC22 base G 0.922 9.22 785.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 191.7 ZA 1.257 12.57 747.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 57.4     
640.000 SC 1.641 16.41 1388.1 AC22 base G 0.922 9.22 794.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 193.9 ZA 1.258 12.57 760.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 58.3     
650.000 SC 1.641 16.41 1404.5 AC22 base G 0.922 9.22 803.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 196.1 ZA 1.257 12.57 772.7 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 59.2     
660.000 SC 1.641 16.41 1420.9 AC22 base G 0.922 9.22 812.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 198.4 ZA 1.257 12.57 785.3 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 60.1     
670.000 SC 1.641 16.41 1437.3 AC22 base G 0.922 9.22 822.0 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 200.6 ZA 1.258 12.57 797.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 61.0     
680.000 SC 1.641 16.41 1453.7 AC22 base G 0.922 9.22 831.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 202.8 ZA 1.254 12.57 810.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 62.0     
690.000 SC 1.640 16.40 1470.1 AC22 base G 0.922 9.22 840.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 205.0 ZA 1.248 12.51 822.9 
 
BBTM 11A 0.091 0.91 62.9     
700.000 SC 1.640 16.40 1486.5 AC22 base G 0.922 9.22 849.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 207.3 ZA 1.242 12.45 835.4 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 63.8     
710.000 SC 1.640 16.40 1502.9 AC22 base G 0.922 9.22 858.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 209.5 ZA 1.236 12.39 847.8 
 
BBTM 11A 0.089 0.90 64.7     
720.000 SC 1.640 16.40 1519.3 AC22 base G 0.922 9.22 868.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 211.7 ZA 1.234 12.34 860.1 
 
BBTM 11A 0.089 0.89 65.6     
730.000 SC 1.640 16.40 1535.7 AC22 base G 0.922 9.22 877.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 214.0 ZA 1.233 12.33 872.4 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 66.4     
740.000 SC 1.640 16.40 1552.1 AC22 base G 0.922 9.22 886.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 216.2 ZA 1.233 12.33 884.8 
 
BBTM 11A 0.091 0.90 67.4     
750.000 SC 1.640 16.40 1568.5 AC22 base G 0.922 9.22 895.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 218.4 ZA 1.233 12.33 897.1 
 
BBTM 11A 0.091 0.91 68.3     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
760.000 SC 1.640 16.40 1584.9 AC22 base G 0.922 9.22 905.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 220.6 ZA 1.233 12.33 909.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 69.2     
770.000 SC 1.640 16.40 1601.3 AC22 base G 0.922 9.22 914.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 222.9 ZA 1.232 12.33 921.8 
 
BBTM 11A 0.094 0.93 70.1     
780.000 SC 1.640 16.40 1617.7 AC22 base G 0.922 9.22 923.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 225.1 ZA 1.232 12.32 934.1 
 
BBTM 11A 0.095 0.94 71.0     
790.000 SC 1.640 16.40 1634.1 AC22 base G 0.922 9.22 932.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 227.3 ZA 1.232 12.32 946.4 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 72.0     
800.000 SC 1.640 16.40 1650.5 AC22 base G 0.922 9.22 941.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 229.6 ZA 1.232 12.32 958.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 72.9     
810.000 SC 1.640 16.40 1666.9 AC22 base G 0.922 9.22 951.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 231.8 ZA 1.232 12.32 971.1 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 73.9     
820.000 SC 1.640 16.40 1683.3 AC22 base G 0.922 9.22 960.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 234.0 ZA 1.232 12.32 983.4 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 74.8     
830.000 SC 1.640 16.40 1699.7 AC22 base G 0.922 9.22 969.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 236.2 ZA 1.232 12.32 995.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 75.8     
840.000 SC 1.640 16.40 1716.1 AC22 base G 0.922 9.22 978.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 238.5 ZA 1.232 12.32 1008.0 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.095 0.95 76.7     
850.000 SC 1.640 16.40 1732.5 AC22 base G 0.922 9.22 987.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 240.7 ZA 1.232 12.32 1020.3 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 77.7     
860.000 SC 1.640 16.40 1749.0 AC22 base G 0.922 9.22 997.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 242.9 ZA 1.232 12.32 1032.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 78.6     
870.000 SC 1.640 16.40 1765.4 AC22 base G 0.922 9.22 1006.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 245.2 ZA 1.232 12.32 1045.0 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 79.6     
880.000 SC 1.640 16.40 1781.8 AC22 base G 0.922 9.22 1015.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 247.4 ZA 1.232 12.32 1057.3 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 80.5     
890.000 SC 1.640 16.40 1798.2 AC22 base G 0.922 9.22 1024.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 249.6 ZA 1.232 12.32 1069.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 81.5     
900.000 SC 1.640 16.40 1814.6 AC22 base G 0.922 9.22 1034.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 251.8 ZA 1.232 12.32 1082.0 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 82.4     
910.000 SC 1.640 16.40 1831.0 AC22 base G 0.922 9.22 1043.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 254.1 ZA 1.232 12.32 1094.3 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 83.4     
920.000 SC 1.640 16.40 1847.4 AC22 base G 0.922 9.22 1052.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 256.3 ZA 1.232 12.32 1106.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 84.3     
930.000 SC 1.640 16.40 1863.8 AC22 base G 0.922 9.22 1061.6 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 258.5 ZA 1.232 12.32 1118.9 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 85.3     
940.000 SC 1.640 16.40 1880.2 AC22 base G 0.922 9.22 1070.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 260.8 ZA 1.232 12.32 1131.2 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 86.2     
950.000 SC 1.640 16.40 1896.6 AC22 base G 0.922 9.22 1080.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 263.0 ZA 1.232 12.32 1143.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 87.2     
960.000 SC 1.640 16.40 1913.0 AC22 base G 0.922 9.22 1089.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 265.2 ZA 1.232 12.32 1155.9 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 88.1     
970.000 SC 1.640 16.40 1929.4 AC22 base G 0.922 9.22 1098.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 267.4 ZA 1.232 12.32 1168.2 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 89.1     
980.000 SC 1.640 16.40 1945.8 AC22 base G 0.922 9.22 1107.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 269.7 ZA 1.232 12.32 1180.5 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 90.0     
990.000 SC 1.640 16.40 1962.2 AC22 base G 0.922 9.22 1116.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 271.9 ZA 1.232 12.32 1192.8 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 91.0     
1000.000 SC 1.640 16.40 1978.6 AC22 base G 0.922 9.22 1126.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 274.1 ZA 1.232 12.32 1205.2 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 91.9     
1010.000 SC 1.640 16.40 1995.0 AC22 base G 0.922 9.22 1135.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 276.3 ZA 1.232 12.32 1217.5 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 92.9     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
1020.000 SC 1.640 16.40 2011.4 AC22 base G 0.922 9.22 1144.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 278.6 ZA 1.232 12.32 1229.8 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 93.8     
1030.000 SC 1.640 16.40 2027.8 AC22 base G 0.922 9.22 1153.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 280.8 ZA 1.232 12.32 1242.1 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 94.8     
1040.000 SC 1.640 16.40 2044.2 AC22 base G 0.922 9.22 1163.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 283.0 ZA 1.232 12.32 1254.5 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 95.7     
1050.000 SC 1.640 16.40 2060.6 AC22 base G 0.922 9.22 1172.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 285.3 ZA 1.232 12.32 1266.8 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 96.7     
1060.000 SC 1.640 16.40 2077.0 AC22 base G 0.922 9.22 1181.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 287.5 ZA 1.232 12.32 1279.1 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 97.6     
1070.000 SC 1.640 16.40 2093.4 AC22 base G 0.922 9.22 1190.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 289.7 ZA 1.232 12.32 1291.4 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 98.6     
1080.000 SC 1.640 16.40 2109.8 AC22 base G 0.922 9.22 1199.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 291.9 ZA 1.232 12.32 1303.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 99.5     
1090.000 SC 1.640 16.40 2126.2 AC22 base G 0.922 9.22 1209.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 294.2 ZA 1.232 12.32 1316.1 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 100.5     
1100.000 SC 1.640 16.40 2142.6 AC22 base G 0.922 9.22 1218.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 296.4 ZA 1.232 12.32 1328.4 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.095 0.95 101.4     
1110.000 SC 1.640 16.40 2159.0 AC22 base G 0.922 9.22 1227.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 298.6 ZA 1.232 12.32 1340.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 102.4     
1120.000 SC 1.640 16.40 2175.4 AC22 base G 0.922 9.22 1236.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 300.9 ZA 1.232 12.32 1353.0 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 103.3     
1130.000 SC 1.640 16.40 2191.8 AC22 base G 0.922 9.22 1246.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 303.1 ZA 1.232 12.32 1365.4 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 104.3     
1140.000 SC 1.640 16.40 2208.2 AC22 base G 0.922 9.22 1255.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 305.3 ZA 1.232 12.32 1377.7 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 105.2     
1150.000 SC 1.640 16.40 2224.6 AC22 base G 0.922 9.22 1264.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 307.5 ZA 1.232 12.32 1390.0 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 106.2     
1160.000 SC 1.640 16.40 2241.0 AC22 base G 0.922 9.22 1273.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 309.8 ZA 1.232 12.32 1402.3 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 107.1     
1170.000 SC 1.640 16.40 2257.4 AC22 base G 0.922 9.22 1282.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 312.0 ZA 1.232 12.32 1414.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 108.0     
1180.000 SC 1.640 16.40 2273.8 AC22 base G 0.922 9.22 1292.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 314.2 ZA 1.232 12.32 1427.0 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 109.0     
1190.000 SC 1.640 16.40 2290.2 AC22 base G 0.922 9.22 1301.3 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 316.5 ZA 1.232 12.32 1439.3 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 109.9     
1200.000 SC 1.640 16.40 2306.6 AC22 base G 0.922 9.22 1310.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 318.7 ZA 1.232 12.32 1451.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 110.9     
1210.000 SC 1.640 16.40 2323.0 AC22 base G 0.922 9.22 1319.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 320.9 ZA 1.232 12.32 1463.9 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 111.8     
1220.000 SC 1.640 16.40 2339.4 AC22 base G 0.922 9.22 1328.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 323.1 ZA 1.232 12.32 1476.2 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 112.8     
1230.000 SC 1.640 16.40 2355.8 AC22 base G 0.922 9.22 1338.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 325.4 ZA 1.232 12.32 1488.6 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 113.7     
1240.000 SC 1.640 16.40 2372.2 AC22 base G 0.922 9.22 1347.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 327.6 ZA 1.232 12.32 1500.9 
 
BBTM 11A 0.095 0.95 114.7     
1250.000 SC 0.819 12.70 2384.9 AC22 base G 0.460 7.14 1354.5 
 
BBTM 11A 0.111 1.73 329.3 ZA 0.587 9.41 1510.3 
 
BBTM 11A 0.042 0.71 115.4     
1260.000 SC 0.819 8.19 2393.1 AC22 base G 0.460 4.60 1359.1 
 
BBTM 11A 0.111 1.11 330.4 ZA 0.587 5.87 1516.2 
 
BBTM 11A 0.042 0.42 115.8     
1270.000 SC 0.000 2.88 2396.0 AC22 base G 0.000 1.62 1360.7 
 
BBTM 11A 0.000 0.39 330.8 ZA 0.000 2.07 1518.2 
 
BBTM 11A 0.000 0.15 116.0     
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 1: Alternativa 1_Eje 1  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
SC 2396.0 11745.0 
AC22 base G 1360.7 11202.5 
BBTM 11A 330.8  
ZA 1518.2 4843.0 
BBTM 11A 116.0  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
50.000 SC 0.822 4.72 4.7 AC22 base G 0.461 2.65 2.7 
 
BBTM 11A 0.111 0.64 0.6 ZA 0.655 3.77 3.8 
 
BBTM 11A 0.059 0.34 0.3     
60.000 SC 1.640 13.32 18.0 AC22 base G 0.922 7.48 10.1 
 
BBTM 11A 0.223 1.81 2.5 ZA 1.232 10.14 13.9 
 
BBTM 11A 0.100 0.85 1.2     
70.000 SC 1.640 16.40 34.4 AC22 base G 0.922 9.22 19.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 4.7 ZA 1.232 12.32 26.2 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 2.2     
80.000 SC 1.640 16.40 50.8 AC22 base G 0.922 9.22 28.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 6.9 ZA 1.232 12.32 38.5 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 3.2     
90.000 SC 1.640 16.40 67.3 AC22 base G 0.922 9.22 37.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 9.1 ZA 1.232 12.32 50.9 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 4.2     
100.000 SC 1.640 16.40 83.7 AC22 base G 0.922 9.22 47.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 11.4 ZA 1.232 12.32 63.2 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 5.2     
110.000 SC 1.641 16.41 100.1 AC22 base G 0.922 9.22 56.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 13.6 ZA 1.232 12.32 75.5 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.100 1.00 6.2     
120.000 SC 1.640 16.41 116.5 AC22 base G 0.922 9.22 65.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 15.8 ZA 1.231 12.32 87.8 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 7.2     
130.000 SC 1.640 16.40 132.9 AC22 base G 0.922 9.22 74.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 18.1 ZA 1.231 12.31 100.1 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 8.2     
140.000 SC 1.640 16.40 149.3 AC22 base G 0.922 9.22 83.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 20.3 ZA 1.231 12.31 112.4 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 9.2     
150.000 SC 1.640 16.40 165.7 AC22 base G 0.922 9.22 93.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 22.5 ZA 1.231 12.31 124.8 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 10.2     
160.000 SC 1.640 16.40 182.1 AC22 base G 0.922 9.22 102.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 24.7 ZA 1.231 12.31 137.1 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 11.2     
170.000 SC 1.640 16.40 198.5 AC22 base G 0.922 9.22 111.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 27.0 ZA 1.231 12.31 149.4 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 12.2     
180.000 SC 1.640 16.40 214.9 AC22 base G 0.922 9.22 120.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 29.2 ZA 1.231 12.31 161.7 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 13.2     
190.000 SC 1.640 16.40 231.3 AC22 base G 0.922 9.22 130.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 31.4 ZA 1.231 12.31 174.0 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 14.2     
200.000 SC 1.640 16.40 247.7 AC22 base G 0.922 9.22 139.2 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 33.7 ZA 1.231 12.31 186.3 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 15.2     
210.000 SC 1.640 16.40 264.1 AC22 base G 0.922 9.22 148.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 35.9 ZA 1.231 12.31 198.6 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 16.2     
220.000 SC 1.640 16.40 280.5 AC22 base G 0.922 9.22 157.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 38.1 ZA 1.231 12.31 211.0 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 17.2     
230.000 SC 1.640 16.40 296.9 AC22 base G 0.922 9.22 166.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 40.3 ZA 1.232 12.32 223.3 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 18.2     
240.000 SC 1.640 16.40 313.3 AC22 base G 0.922 9.22 176.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 42.6 ZA 1.232 12.32 235.6 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 19.2     
250.000 SC 1.640 16.40 329.7 AC22 base G 0.922 9.22 185.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 44.8 ZA 1.232 12.32 247.9 
 
BBTM 11A 0.100 1.00 20.2     
260.000 SC 1.640 16.40 346.1 AC22 base G 0.922 9.22 194.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 47.0 ZA 1.232 12.32 260.2 
 
BBTM 11A 0.098 1.00 21.2     
270.000 SC 1.640 16.40 362.5 AC22 base G 0.922 9.22 203.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 49.3 ZA 1.232 12.32 272.5 
 
BBTM 11A 0.096 0.97 22.2     
280.000 SC 1.640 16.40 378.9 AC22 base G 0.922 9.22 212.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 51.5 ZA 1.233 12.32 284.9 
 
BBTM 11A 0.093 0.94 23.1     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
290.000 SC 1.640 16.40 395.3 AC22 base G 0.922 9.22 222.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 53.7 ZA 1.233 12.33 297.2 
 
BBTM 11A 0.091 0.92 24.0     
300.000 SC 1.640 16.40 411.7 AC22 base G 0.922 9.22 231.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 55.9 ZA 1.233 12.33 309.5 
 
BBTM 11A 0.089 0.90 24.9     
310.000 SC 1.640 16.40 428.1 AC22 base G 0.922 9.22 240.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 58.2 ZA 1.237 12.35 321.9 
 
BBTM 11A 0.089 0.89 25.8     
320.000 SC 1.640 16.40 444.5 AC22 base G 0.922 9.22 249.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 60.4 ZA 1.243 12.40 334.3 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 26.7     
330.000 SC 1.641 16.40 460.9 AC22 base G 0.922 9.22 259.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 62.6 ZA 1.249 12.46 346.7 
 
BBTM 11A 0.091 0.90 27.6     
340.000 SC 1.641 16.41 477.3 AC22 base G 0.922 9.22 268.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 64.9 ZA 1.256 12.52 359.3 
 
BBTM 11A 0.092 0.91 28.6     
350.000 SC 1.641 16.41 493.7 AC22 base G 0.922 9.22 277.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 67.1 ZA 1.258 12.57 371.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 29.5     
360.000 SC 1.641 16.41 510.1 AC22 base G 0.922 9.22 286.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 69.3 ZA 1.257 12.57 384.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 30.4     
370.000 SC 1.641 16.41 526.5 AC22 base G 0.922 9.22 295.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 71.5 ZA 1.257 12.57 397.0 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.092 0.92 31.3     
380.000 SC 1.641 16.41 542.9 AC22 base G 0.922 9.22 305.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 73.8 ZA 1.257 12.57 409.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 32.2     
390.000 SC 1.641 16.41 559.3 AC22 base G 0.922 9.22 314.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 76.0 ZA 0.639 8.24 417.8 
 
BBTM 11A 0.077 0.82 33.0     
400.000 SC 1.641 16.41 575.7 AC22 base G 0.922 9.22 323.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 78.2 ZA 0.639 6.39 424.2 
 
BBTM 11A 0.077 0.77 33.8     
410.000 SC 1.641 16.41 592.2 AC22 base G 0.922 9.22 332.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 80.5 ZA 1.258 8.86 433.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.83 34.6     
420.000 SC 1.641 16.41 608.6 AC22 base G 0.922 9.22 342.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 82.7 ZA 1.258 12.58 445.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 35.6     
430.000 SC 1.641 16.41 625.0 AC22 base G 0.922 9.22 351.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 84.9 ZA 1.258 12.58 458.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 36.5     
440.000 SC 1.641 16.41 641.4 AC22 base G 0.922 9.22 360.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 87.2 ZA 1.257 12.57 470.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 37.4     
450.000 SC 1.641 16.41 657.8 AC22 base G 0.922 9.22 369.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 89.4 ZA 1.257 12.57 483.3 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 38.3     
460.000 SC 1.641 16.41 674.2 AC22 base G 0.922 9.22 378.8 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 91.6 ZA 1.257 12.57 495.9 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 39.3     
470.000 SC 1.641 16.41 690.6 AC22 base G 0.922 9.22 388.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 93.8 ZA 1.258 12.57 508.5 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 40.2     
480.000 SC 1.641 16.41 707.0 AC22 base G 0.922 9.22 397.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 96.1 ZA 1.257 12.57 521.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 41.1     
490.000 SC 1.641 16.41 723.4 AC22 base G 0.922 9.22 406.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 98.3 ZA 1.257 12.57 533.6 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 42.0     
500.000 SC 1.641 16.41 739.8 AC22 base G 0.922 9.22 415.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 100.5 ZA 1.258 12.57 546.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 42.9     
510.000 SC 1.641 16.41 756.2 AC22 base G 0.922 9.22 424.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 102.8 ZA 1.258 12.58 558.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 43.9     
520.000 SC 1.641 16.41 772.7 AC22 base G 0.922 9.22 434.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 105.0 ZA 1.257 12.57 571.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 44.8     
530.000 SC 1.641 16.41 789.1 AC22 base G 0.922 9.22 443.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 107.2 ZA 1.257 12.57 583.9 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 45.7     
540.000 SC 1.641 16.41 805.5 AC22 base G 0.922 9.22 452.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 109.4 ZA 1.258 12.57 596.5 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 46.6     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
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550.000 SC 1.641 16.41 821.9 AC22 base G 0.922 9.22 461.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 111.7 ZA 1.258 12.58 609.1 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 47.5     
560.000 SC 1.641 16.41 838.3 AC22 base G 0.922 9.22 471.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 113.9 ZA 1.257 12.57 621.7 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 48.5     
570.000 SC 1.641 16.41 854.7 AC22 base G 0.922 9.22 480.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 116.1 ZA 1.257 12.57 634.2 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 49.4     
580.000 SC 1.641 16.41 871.1 AC22 base G 0.922 9.22 489.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 118.4 ZA 1.258 12.57 646.8 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 50.3     
590.000 SC 1.641 16.41 887.5 AC22 base G 0.922 9.22 498.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 120.6 ZA 1.258 12.58 659.4 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 51.2     
600.000 SC 1.641 16.41 903.9 AC22 base G 0.922 9.22 507.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 122.8 ZA 1.255 12.57 672.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.92 52.1     
610.000 SC 1.641 16.41 920.3 AC22 base G 0.922 9.22 517.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 125.0 ZA 1.249 12.52 684.5 
 
BBTM 11A 0.091 0.91 53.1     
620.000 SC 1.640 16.40 936.7 AC22 base G 0.922 9.22 526.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 127.3 ZA 1.243 12.46 696.9 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 54.0     
630.000 SC 1.640 16.40 953.1 AC22 base G 0.922 9.22 535.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 129.5 ZA 1.237 12.40 709.3 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.090 0.90 54.9     
640.000 SC 1.640 16.40 969.5 AC22 base G 0.922 9.22 544.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 131.7 ZA 1.233 12.34 721.7 
 
BBTM 11A 0.089 0.89 55.7     
650.000 SC 1.640 16.40 985.9 AC22 base G 0.922 9.22 554.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 134.0 ZA 1.233 12.33 734.0 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 56.6     
660.000 SC 1.640 16.40 1002.3 AC22 base G 0.922 9.22 563.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 136.2 ZA 1.233 12.33 746.4 
 
BBTM 11A 0.090 0.90 57.5     
670.000 SC 1.640 16.40 1018.7 AC22 base G 0.922 9.22 572.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 138.4 ZA 1.233 12.33 758.7 
 
BBTM 11A 0.091 0.90 58.4     
680.000 SC 1.640 16.40 1035.1 AC22 base G 0.922 9.22 581.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 140.6 ZA 1.233 12.33 771.0 
 
BBTM 11A 0.092 0.91 59.4     
690.000 SC 1.640 16.40 1051.5 AC22 base G 0.922 9.22 590.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 142.9 ZA 1.233 12.33 783.3 
 
BBTM 11A 0.093 0.92 60.3     
700.000 SC 1.640 16.40 1067.9 AC22 base G 0.922 9.22 600.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 145.1 ZA 1.232 12.33 795.7 
 
BBTM 11A 0.094 0.93 61.2     
710.000 SC 1.640 16.40 1084.3 AC22 base G 0.922 9.22 609.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 147.3 ZA 1.232 12.32 808.0 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 62.2     
720.000 SC 1.640 16.40 1100.7 AC22 base G 0.922 9.22 618.5 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 149.6 ZA 1.232 12.32 820.3 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 63.1     
730.000 SC 1.640 16.40 1117.1 AC22 base G 0.922 9.22 627.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 151.8 ZA 1.232 12.32 832.6 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 64.0     
740.000 SC 1.640 16.40 1133.5 AC22 base G 0.922 9.22 636.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 154.0 ZA 1.232 12.32 845.0 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 65.0     
750.000 SC 1.640 16.40 1149.9 AC22 base G 0.922 9.22 646.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 156.2 ZA 1.232 12.32 857.3 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 65.9     
760.000 SC 1.640 16.40 1166.3 AC22 base G 0.922 9.22 655.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 158.5 ZA 1.232 12.32 869.6 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 66.9     
770.000 SC 1.640 16.40 1182.7 AC22 base G 0.922 9.22 664.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 160.7 ZA 1.232 12.32 881.9 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 67.8     
780.000 SC 1.640 16.40 1199.1 AC22 base G 0.922 9.22 673.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 162.9 ZA 1.232 12.32 894.3 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 68.7     
790.000 SC 1.640 16.40 1215.5 AC22 base G 0.922 9.22 683.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 165.2 ZA 1.232 12.32 906.6 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 69.7     
800.000 SC 1.640 16.40 1231.9 AC22 base G 0.922 9.22 692.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 167.4 ZA 1.232 12.32 918.9 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 70.6     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
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810.000 SC 1.640 16.40 1248.4 AC22 base G 0.922 9.22 701.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 169.6 ZA 1.232 12.32 931.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 71.6     
820.000 SC 1.640 16.40 1264.8 AC22 base G 0.922 9.22 710.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 171.8 ZA 1.232 12.32 943.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 72.5     
830.000 SC 1.640 16.40 1281.2 AC22 base G 0.922 9.22 719.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 174.1 ZA 1.232 12.32 955.9 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 73.4     
840.000 SC 1.640 16.40 1297.6 AC22 base G 0.922 9.22 729.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 176.3 ZA 1.232 12.32 968.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 74.4     
850.000 SC 1.640 16.40 1314.0 AC22 base G 0.922 9.22 738.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 178.5 ZA 1.232 12.32 980.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 75.3     
860.000 SC 1.690 16.53 1330.5 AC22 base G 0.952 9.29 747.6 
 
BBTM 11A 0.230 2.25 180.8 ZA 1.232 12.32 992.8 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 76.3     
870.000 SC 1.857 17.63 1348.1 AC22 base G 1.052 9.95 757.6 
 
BBTM 11A 0.255 2.41 183.2 ZA 1.232 12.32 1005.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 77.2     
880.000 SC 2.058 19.57 1367.7 AC22 base G 1.172 11.12 768.7 
 
BBTM 11A 0.285 2.70 185.9 ZA 1.232 12.32 1017.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 78.2     
890.000 SC 2.257 21.57 1389.3 AC22 base G 1.292 12.32 781.0 
 
BBTM 11A 0.315 3.00 188.9 ZA 1.232 12.32 1029.8 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.094 0.94 79.1     
900.000 SC 2.458 23.58 1412.8 AC22 base G 1.412 13.52 794.5 
 
BBTM 11A 0.345 3.30 192.2 ZA 1.232 12.32 1042.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 80.0     
910.000 SC 2.657 25.57 1438.4 AC22 base G 1.532 14.72 809.2 
 
BBTM 11A 0.375 3.60 195.8 ZA 1.232 12.32 1054.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 81.0     
920.000 SC 2.858 27.57 1466.0 AC22 base G 1.652 15.92 825.2 
 
BBTM 11A 0.405 3.90 199.7 ZA 1.232 12.32 1066.8 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 81.9     
930.000 SC 3.007 29.45 1495.4 AC22 base G 1.742 17.04 842.2 
 
BBTM 11A 0.428 4.19 203.9 ZA 1.232 12.32 1079.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 82.9     
940.000 SC 3.058 30.41 1525.8 AC22 base G 1.772 17.62 859.8 
 
BBTM 11A 0.435 4.33 208.2 ZA 1.232 12.32 1091.4 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 83.8     
950.000 SC 3.083 30.70 1556.5 AC22 base G 1.788 17.80 877.6 
 
BBTM 11A 0.440 4.38 212.6 ZA 1.232 12.32 1103.7 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 84.7     
960.000 SC 3.109 30.96 1587.5 AC22 base G 1.803 17.95 895.6 
 
BBTM 11A 0.443 4.42 217.0 ZA 1.232 12.32 1116.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 85.7     
970.000 SC 3.136 31.22 1618.7 AC22 base G 1.819 18.11 913.7 
 
BBTM 11A 0.447 4.45 221.5 ZA 1.232 12.32 1128.4 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 86.6     
980.000 SC 2.227 23.91 1642.6 AC22 base G 1.305 13.98 927.7 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
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BBTM 11A 0.323 3.45 224.9 ZA 0.643 7.52 1135.9 
 
BBTM 11A 0.052 0.60 87.2     
990.000 SC 2.282 22.49 1665.1 AC22 base G 1.338 13.18 940.8 
 
BBTM 11A 0.328 3.26 228.2 ZA 0.644 6.44 1142.3 
 
BBTM 11A 0.055 0.52 87.7     
1000.000 SC 2.340 23.26 1688.4 AC22 base G 1.342 13.41 954.2 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 231.5 ZA 0.906 7.29 1149.6 
 
BBTM 11A 0.085 0.67 88.4     
1010.000 SC 2.340 23.40 1711.8 AC22 base G 1.342 13.42 967.7 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 234.7 ZA 1.232 11.10 1160.7 
 
BBTM 11A 0.094 0.93 89.4     
1020.000 SC 2.340 23.40 1735.2 AC22 base G 1.342 13.42 981.1 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 238.0 ZA 1.232 12.32 1173.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 90.3     
1030.000 SC 2.340 23.40 1758.6 AC22 base G 1.342 13.42 994.5 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 241.3 ZA 1.232 12.32 1185.4 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 91.2     
1040.000 SC 2.340 23.40 1782.0 AC22 base G 1.342 13.42 1007.9 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 244.6 ZA 1.232 12.32 1197.7 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 92.2     
1050.000 SC 2.221 22.56 1804.5 AC22 base G 1.301 13.13 1021.0 
 
BBTM 11A 0.322 3.24 247.8 ZA 0.644 8.17 1205.9 
 
BBTM 11A 0.052 0.64 92.8     
1060.000 SC 2.340 22.60 1827.1 AC22 base G 1.342 13.14 1034.2 
 
BBTM 11A 0.328 3.24 251.1 ZA 1.232 8.19 1214.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.66 93.5     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
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1070.000 SC 2.340 23.40 1850.5 AC22 base G 1.342 13.42 1047.6 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 254.3 ZA 1.232 12.32 1226.4 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 94.4     
1080.000 SC 2.340 23.40 1873.9 AC22 base G 1.342 13.42 1061.0 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 257.6 ZA 1.232 12.32 1238.7 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 95.4     
1090.000 SC 2.340 23.40 1897.3 AC22 base G 1.342 13.42 1074.4 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 260.9 ZA 1.232 12.32 1251.0 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 96.3     
1100.000 SC 2.340 23.40 1920.7 AC22 base G 1.342 13.42 1087.9 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 264.2 ZA 1.232 12.32 1263.3 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 97.2     
1110.000 SC 2.340 23.40 1944.1 AC22 base G 1.342 13.42 1101.3 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 267.5 ZA 0.927 11.08 1274.4 
 
BBTM 11A 0.087 0.93 98.2     
1120.000 SC 2.305 23.33 1967.5 AC22 base G 1.342 13.42 1114.7 
 
BBTM 11A 0.328 3.28 270.7 ZA 0.653 7.57 1282.0 
 
BBTM 11A 0.058 0.71 98.9     
1130.000 SC 2.241 22.67 1990.1 AC22 base G 1.313 13.28 1128.0 
 
BBTM 11A 0.325 3.27 274.0 ZA 0.644 6.45 1288.4 
 
BBTM 11A 0.052 0.53 99.4     
1140.000 SC 2.222 22.29 2012.4 AC22 base G 1.302 13.06 1141.0 
 
BBTM 11A 0.322 3.23 277.2 ZA 0.643 6.44 1294.9 
 
BBTM 11A 0.052 0.52 99.9     
1150.000 SC 3.124 27.22 2039.6 AC22 base G 1.812 15.85 1156.9 
 
BBTM 11A 0.446 3.91 281.2 ZA 1.232 9.67 1304.6 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.094 0.75 100.7     
1160.000 SC 3.094 31.09 2070.7 AC22 base G 1.794 18.03 1174.9 
 
BBTM 11A 0.441 4.43 285.6 ZA 1.232 12.32 1316.9 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 101.6     
1170.000 SC 3.065 30.80 2101.5 AC22 base G 1.777 17.85 1192.8 
 
BBTM 11A 0.437 4.39 290.0 ZA 1.232 12.32 1329.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 102.6     
1180.000 SC 3.024 30.49 2132.0 AC22 base G 1.752 17.67 1210.4 
 
BBTM 11A 0.431 4.34 294.3 ZA 1.232 12.32 1341.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 103.5     
1190.000 SC 2.875 29.62 2161.7 AC22 base G 1.662 17.15 1227.6 
 
BBTM 11A 0.408 4.21 298.5 ZA 1.232 12.32 1353.8 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 104.4     
1200.000 SC 2.675 27.75 2189.4 AC22 base G 1.542 16.02 1243.6 
 
BBTM 11A 0.378 3.93 302.5 ZA 1.232 12.32 1366.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 105.4     
1210.000 SC 2.475 25.75 2215.1 AC22 base G 1.422 14.82 1258.4 
 
BBTM 11A 0.348 3.63 306.1 ZA 1.232 12.32 1378.5 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 106.3     
1220.000 SC 2.274 23.75 2238.9 AC22 base G 1.302 13.62 1272.1 
 
BBTM 11A 0.318 3.33 309.4 ZA 1.232 12.32 1390.8 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 107.3     
1230.000 SC 2.075 21.75 2260.6 AC22 base G 1.182 12.42 1284.5 
 
BBTM 11A 0.288 3.03 312.5 ZA 1.229 12.31 1403.1 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 108.2     
1240.000 SC 1.875 19.75 2280.4 AC22 base G 1.062 11.22 1295.7 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.258 2.73 315.2 ZA 1.221 12.25 1415.4 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 109.2     
1250.000 SC 1.690 17.76 2298.1 AC22 base G 0.952 10.03 1305.7 
 
BBTM 11A 0.230 2.43 317.6 ZA 1.260 12.18 1427.5 
 
BBTM 11A 0.084 0.93 110.1     
1260.000 SC 1.640 16.53 2314.7 AC22 base G 0.922 9.29 1315.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.25 319.9 ZA 1.260 12.60 1440.1 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 110.9     
1270.000 SC 1.640 16.40 2331.1 AC22 base G 0.922 9.22 1324.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 322.1 ZA 1.260 12.60 1452.7 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 111.8     
1280.000 SC 1.640 16.40 2347.5 AC22 base G 0.922 9.22 1333.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 324.3 ZA 1.260 12.60 1465.3 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 112.6     
1290.000 SC 1.640 16.40 2363.9 AC22 base G 0.922 9.22 1342.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 326.5 ZA 1.260 12.60 1477.9 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 113.5     
1300.000 SC 1.640 16.40 2380.3 AC22 base G 0.922 9.22 1351.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 328.8 ZA 1.254 12.57 1490.5 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 114.3     
1310.000 SC 1.640 16.40 2396.7 AC22 base G 0.922 9.22 1361.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 331.0 ZA 1.227 12.41 1502.9 
 
BBTM 11A 0.094 0.89 115.2     
1320.000 SC 1.640 16.40 2413.1 AC22 base G 0.922 9.22 1370.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 333.2 ZA 1.232 12.31 1515.2 
 
BBTM 11A 0.094 0.94 116.1     
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
1330.000 SC 1.640 16.40 2429.5 AC22 base G 0.922 9.22 1379.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 335.5 ZA 1.233 12.32 1527.5 
 
BBTM 11A 0.093 0.93 117.1     
1340.000 SC 1.640 16.40 2445.9 AC22 base G 0.922 9.22 1388.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 337.7 ZA 1.233 12.33 1539.9 
 
BBTM 11A 0.091 0.92 118.0     
1350.000 SC 1.640 16.40 2462.3 AC22 base G 0.922 9.22 1398.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 339.9 ZA 1.233 12.33 1552.2 
 
BBTM 11A 0.091 0.91 118.9     
1360.000 SC 1.640 16.40 2478.7 AC22 base G 0.922 9.22 1407.2 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 342.1 ZA 1.255 12.44 1564.6 
 
BBTM 11A 0.084 0.88 119.8     
1370.000 SC 1.640 16.40 2495.1 AC22 base G 0.922 9.22 1416.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 344.4 ZA 1.254 12.54 1577.2 
 
BBTM 11A 0.084 0.84 120.6     
1380.000 SC 1.640 16.40 2511.5 AC22 base G 0.922 9.22 1425.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 346.6 ZA 1.250 12.52 1589.7 
 
BBTM 11A 0.085 0.85 121.5     
1390.000 SC 1.640 16.40 2527.9 AC22 base G 0.922 9.22 1434.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 348.8 ZA 1.267 12.61 1602.3 
 
BBTM 11A 0.083 0.83 122.3     
1400.000 SC 1.640 16.40 2544.3 AC22 base G 0.922 9.22 1444.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 351.1 ZA 1.276 12.72 1615.0 
 
BBTM 11A 0.083 0.83 123.1     
1410.000 SC 1.641 16.40 2560.7 AC22 base G 0.922 9.22 1453.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 353.3 ZA 1.284 12.80 1627.8 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.083 0.83 123.9     
1420.000 SC 1.641 16.41 2577.1 AC22 base G 0.922 9.22 1462.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 355.5 ZA 1.293 12.88 1640.7 
 
BBTM 11A 0.083 0.83 124.8     
1421.793 SC 1.641 15.14 2592.2 AC22 base G 0.922 8.51 1471.0 
 
BBTM 11A 0.223 2.06 357.6 ZA 1.296 11.95 1652.7 
 
BBTM 11A 0.083 0.77 125.5     
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 2: Alternativa 1_Eje 2  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
SC 2592.2 12702.3 
AC22 base G 1471.0 12107.0 
BBTM 11A 357.6  
ZA 1652.7 5180.9 
BBTM 11A 125.5  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
10.000 ZA 2.140 13.69 13.7 AC22 base G 1.209 7.87 7.9 
 
BBTM 11A 0.295 1.93 1.9 ZA 1.312 5.72 5.7 
20.000 ZA 2.019 20.79 34.5 AC22 base G 1.137 11.73 19.6 
 
BBTM 11A 0.277 2.86 4.8 ZA 1.312 13.12 18.8 
30.000 ZA 1.899 19.59 54.1 AC22 base G 1.065 11.01 30.6 
 
BBTM 11A 0.258 2.68 7.5 ZA 1.253 13.08 31.9 
40.000 ZA 1.651 17.99 72.1 AC22 base G 0.953 10.19 40.8 
 
BBTM 11A 0.234 2.48 10.0 ZA 0.148 7.26 39.2 
50.000 ZA 1.444 15.05 87.1 AC22 base G 0.866 8.98 49.8 
 
BBTM 11A 0.217 2.23 12.2 ZA 0.000 0.15 39.3 
60.000 ZA 1.408 14.25 101.4 AC22 base G 0.845 8.55 58.3 
 
BBTM 11A 0.211 2.14 14.3     
70.000 ZA 1.660 15.67 117.0 AC22 base G 0.922 8.93 67.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.18 16.5 ZA 1.312 8.37 47.7 
80.000 ZA 1.660 16.60 133.6 AC22 base G 0.922 9.22 76.5 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 18.7 ZA 1.309 13.11 60.8 
90.000 ZA 1.660 16.60 150.2 AC22 base G 0.922 9.22 85.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 21.0 ZA 1.306 13.08 73.9 
100.000 ZA 1.660 16.60 166.8 AC22 base G 0.922 9.22 94.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 23.2 ZA 1.304 13.05 86.9 
110.000 ZA 1.660 16.60 183.4 AC22 base G 0.921 9.22 104.1 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 25.4 ZA 1.318 13.10 100.0 
120.000 ZA 1.660 16.60 200.0 AC22 base G 0.922 9.22 113.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 27.6 ZA 1.338 13.23 113.3 
130.000 ZA 1.661 16.60 216.6 AC22 base G 0.922 9.22 122.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 29.9 ZA 1.350 13.44 126.7 
136.105 ZA 1.661 10.14 226.8 AC22 base G 0.922 5.63 128.2 
 
BBTM 11A 0.223 1.36 31.2 ZA 1.358 8.27 135.0 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 226.8 1114.5 
AC22 base G 128.2 1057.1 
BBTM 11A 31.2  
ZA 135.0 386.3 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 ZA 0.130 0.00 0.0 AC22 base G 0.041 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.006 0.00 0.0 ZA 0.638 0.00 0.0 
10.000 ZA 0.226 1.61 1.6 AC22 base G 0.098 0.60 0.6 
 
BBTM 11A 0.021 0.11 0.1 ZA 0.695 6.56 6.6 
20.000 ZA 0.593 3.83 5.4 AC22 base G 0.318 1.92 2.5 
 
BBTM 11A 0.076 0.44 0.6 ZA 0.704 7.03 13.6 
30.000 ZA 1.060 8.72 14.2 AC22 base G 0.562 4.79 7.3 
 
BBTM 11A 0.133 1.15 1.7 ZA 0.797 7.17 20.8 
40.000 ZA 1.060 10.60 24.8 AC22 base G 0.562 5.62 12.9 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 3.0 ZA 1.137 10.43 31.2 
50.000 ZA 1.060 10.60 35.4 AC22 base G 0.562 5.62 18.5 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 4.4 ZA 1.137 11.37 42.6 
60.000 ZA 1.060 10.60 46.0 AC22 base G 0.562 5.62 24.2 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 5.7 ZA 1.137 11.37 53.9 
70.000 ZA 1.060 10.60 56.6 AC22 base G 0.562 5.62 29.8 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 7.0 ZA 1.137 11.37 65.3 
80.000 ZA 1.060 10.60 67.2 AC22 base G 0.562 5.62 35.4 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 8.3 ZA 1.137 11.37 76.7 
90.000 ZA 1.060 10.60 77.8 AC22 base G 0.562 5.62 41.0 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 9.7 ZA 0.848 10.20 86.9 
100.000 ZA 0.993 10.40 88.2 AC22 base G 0.558 5.61 46.6 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.133 1.33 11.0 ZA 0.707 7.59 94.5 
110.000 ZA 0.935 9.57 97.7 AC22 base G 0.524 5.37 52.0 
 
BBTM 11A 0.127 1.30 12.3 ZA 0.648 6.85 101.3 
114.994 ZA 0.930 4.65 102.4 AC22 base G 0.521 2.61 54.6 
 
BBTM 11A 0.126 0.63 12.9 ZA 0.638 3.19 104.5 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 102.4 494.7 
AC22 base G 54.6 444.5 
BBTM 11A 12.9  
ZA 104.5 329.1 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 ZA 0.930 0.00 0.0 AC22 base G 0.521 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.126 0.00 0.0 ZA 0.638 0.00 0.0 
10.000 ZA 0.953 9.37 9.4 AC22 base G 0.534 5.25 5.3 
 
BBTM 11A 0.130 1.27 1.3 ZA 0.701 6.56 6.6 
20.000 ZA 1.054 9.98 19.4 AC22 base G 0.562 5.53 10.8 
 
BBTM 11A 0.133 1.32 2.6 ZA 0.755 7.17 13.7 
30.000 ZA 1.060 10.60 30.0 AC22 base G 0.562 5.62 16.4 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 3.9 ZA 1.104 9.04 22.8 
40.000 ZA 1.060 10.60 40.6 AC22 base G 0.562 5.62 22.0 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 5.3 ZA 1.137 11.34 34.1 
50.000 ZA 1.060 10.60 51.2 AC22 base G 0.562 5.62 27.6 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 6.6 ZA 1.137 11.37 45.5 
60.000 ZA 1.060 10.60 61.8 AC22 base G 0.562 5.62 33.2 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 7.9 ZA 1.137 11.37 56.8 
70.000 ZA 1.060 10.60 72.4 AC22 base G 0.562 5.62 38.9 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 9.2 ZA 0.857 10.91 67.7 
80.000 ZA 0.514 8.55 80.9 AC22 base G 0.271 4.66 43.5 
 
BBTM 11A 0.064 1.11 10.4 ZA 0.704 7.26 75.0 
90.000 ZA 0.149 2.91 83.8 AC22 base G 0.052 1.37 44.9 
 
BBTM 11A 0.009 0.30 10.7 ZA 0.704 7.04 82.0 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
93.124 ZA 1.060 1.34 85.1 AC22 base G 0.562 0.65 45.5 
 
BBTM 11A 0.133 0.15 10.8 ZA 1.137 2.62 84.7 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 85.1 411.7 
AC22 base G 45.5 371.0 
BBTM 11A 10.8  
ZA 84.7 265.9 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 SC 1.721 0.00 0.0 AC22 base G 1.001 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.246 0.00 0.0 ZA 0.305 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.016 0.00 0.0     
10.000 SC 1.840 17.64 17.6 AC22 base G 1.041 10.16 10.2 
 
BBTM 11A 0.253 2.49 2.5 ZA 0.913 5.27 5.3 
 
BBTM 11A 0.059 0.31 0.3     
20.000 SC 1.720 17.98 35.6 AC22 base G 1.001 10.27 20.4 
 
BBTM 11A 0.247 2.51 5.0 ZA 0.302 6.98 12.3 
 
BBTM 11A 0.015 0.43 0.7     
30.000 SC 1.840 17.55 53.2 AC22 base G 1.042 10.13 30.6 
 
BBTM 11A 0.253 2.48 7.5 ZA 0.618 3.94 16.2 
 
BBTM 11A 0.053 0.26 1.0     
40.000 SC 1.720 17.79 71.0 AC22 base G 1.001 10.21 40.8 
 
BBTM 11A 0.246 2.49 10.0 ZA 0.295 4.52 20.7 
 
BBTM 11A 0.014 0.33 1.3     
50.000 SC 1.720 17.63 88.6 AC22 base G 1.001 10.15 50.9 
 
BBTM 11A 0.246 2.49 12.5 ZA 0.292 5.14 25.8 
 
BBTM 11A 0.014 0.30 1.6     
60.000 SC 1.840 17.24 105.8 AC22 base G 1.042 10.02 60.9 
 
BBTM 11A 0.253 2.47 14.9 ZA 0.344 2.92 28.8 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.027 0.14 1.8     
70.000 SC 1.720 18.12 123.9 AC22 base G 1.001 10.33 71.3 
 
BBTM 11A 0.246 2.52 17.4 ZA 0.288 5.12 33.9 
 
BBTM 11A 0.014 0.41 2.2     
80.000 SC 1.840 17.52 141.5 AC22 base G 1.042 10.12 81.4 
 
BBTM 11A 0.253 2.48 19.9 ZA 0.913 4.55 38.4 
 
BBTM 11A 0.059 0.25 2.4     
90.000 SC 1.720 17.21 158.7 AC22 base G 1.001 10.01 91.4 
 
BBTM 11A 0.246 2.46 22.4 ZA 0.292 2.94 41.4 
 
BBTM 11A 0.014 0.14 2.6     
100.000 SC 1.723 18.13 176.8 AC22 base G 1.003 10.32 101.7 
 
BBTM 11A 0.247 2.51 24.9 ZA 0.295 5.24 46.6 
 
BBTM 11A 0.014 0.42 3.0     
110.000 SC 1.840 17.31 194.1 AC22 base G 1.042 10.04 111.8 
 
BBTM 11A 0.253 2.47 27.4 ZA 0.913 3.51 50.1 
 
BBTM 11A 0.058 0.18 3.2     
120.000 SC 1.720 18.28 212.4 AC22 base G 1.001 10.38 122.1 
 
BBTM 11A 0.247 2.52 29.9 ZA 0.302 8.54 58.7 
 
BBTM 11A 0.015 0.54 3.7     
130.000 SC 1.720 17.20 229.6 AC22 base G 1.001 10.01 132.1 
 
BBTM 11A 0.247 2.46 32.4 ZA 0.304 3.03 61.7 
 
BBTM 11A 0.015 0.15 3.9     
140.000 SC 1.721 18.12 247.7 AC22 base G 1.001 10.32 142.5 
 
BBTM 11A 0.246 2.51 34.9 ZA 0.305 5.36 67.1 
 
BBTM 11A 0.016 0.44 4.3     
141.372 SC 1.721 2.36 250.1 AC22 base G 1.001 1.37 143.8 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.246 0.34 35.2 ZA 0.305 0.42 67.5 
 
BBTM 11A 0.016 0.02 4.3     
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 6: Alternativa 1_Intersección 2  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
SC 250.1 1230.5 
AC22 base G 143.8 1186.8 
BBTM 11A 35.2  
ZA 67.5 225.3 
BBTM 11A 4.3  
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
10.000 ZA 2.175 12.54 12.5 AC22 base G 1.230 7.23 7.2 
 
BBTM 11A 0.300 1.78 1.8 ZA 1.315 5.29 5.3 
20.000 ZA 2.089 21.32 33.9 AC22 base G 1.179 12.05 19.3 
 
BBTM 11A 0.287 2.94 4.7 ZA 1.315 13.15 18.4 
30.000 ZA 2.003 20.46 54.3 AC22 base G 1.127 11.53 30.8 
 
BBTM 11A 0.274 2.81 7.5 ZA 1.315 13.15 31.6 
40.000 ZA 1.917 19.60 73.9 AC22 base G 1.076 11.02 41.8 
 
BBTM 11A 0.261 2.68 10.2 ZA 1.279 13.11 44.7 
50.000 ZA 1.729 18.56 92.5 AC22 base G 0.999 10.48 52.3 
 
BBTM 11A 0.246 2.55 12.7 ZA 0.139 7.41 52.1 
60.000 ZA 1.492 15.68 108.2 AC22 base G 0.895 9.34 61.6 
 
BBTM 11A 0.224 2.32 15.1 ZA 0.000 0.18 52.3 
70.000 ZA 1.437 14.62 122.8 AC22 base G 0.862 8.77 70.4 
 
BBTM 11A 0.216 2.19 17.3     
80.000 ZA 1.403 14.18 137.0 AC22 base G 0.842 8.51 78.9 
 
BBTM 11A 0.210 2.13 19.4     
90.000 ZA 1.660 16.34 153.3 AC22 base G 0.922 9.14 88.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.22 21.6 ZA 1.315 11.83 64.1 
100.000 ZA 1.660 16.60 169.9 AC22 base G 0.922 9.22 97.3 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 23.8 ZA 1.315 13.15 77.3 
110.000 ZA 1.660 16.60 186.5 AC22 base G 0.922 9.22 106.5 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.223 2.23 26.1 ZA 1.312 13.14 90.4 
120.000 ZA 1.660 16.60 203.1 AC22 base G 0.922 9.22 115.7 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 28.3 ZA 1.308 13.10 103.5 
130.000 ZA 1.661 16.60 219.7 AC22 base G 0.922 9.22 124.9 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 30.5 ZA 1.302 13.06 116.6 
140.000 ZA 1.660 16.60 236.3 AC22 base G 0.922 9.22 134.1 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 32.7 ZA 1.318 13.06 129.6 
150.000 ZA 1.660 16.60 252.9 AC22 base G 0.922 9.22 143.4 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 35.0 ZA 1.323 13.20 142.8 
160.000 ZA 1.661 16.61 269.5 AC22 base G 0.922 9.22 152.6 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 37.2 ZA 1.324 13.23 156.1 
170.000 ZA 1.661 16.61 286.1 AC22 base G 0.922 9.22 161.8 
 
BBTM 11A 0.223 2.23 39.4 ZA 1.359 13.42 169.5 
178.485 ZA 1.661 14.09 300.2 AC22 base G 0.922 7.82 169.6 
 
BBTM 11A 0.223 1.89 41.3 ZA 1.359 11.53 181.0 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 300.2 1476.0 
AC22 base G 169.6 1399.4 
BBTM 11A 41.3  
ZA 181.0 524.7 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 ZA 0.132 0.00 0.0 AC22 base G 0.041 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.006 0.00 0.0 ZA 0.704 0.00 0.0 
10.000 ZA 0.252 1.68 1.7 AC22 base G 0.114 0.63 0.6 
 
BBTM 11A 0.025 0.12 0.1 ZA 0.704 7.04 7.0 
20.000 ZA 0.682 4.40 6.1 AC22 base G 0.372 2.27 2.9 
 
BBTM 11A 0.089 0.53 0.6 ZA 0.704 7.04 14.1 
30.000 ZA 1.060 9.41 15.5 AC22 base G 0.562 5.14 8.0 
 
BBTM 11A 0.133 1.23 1.9 ZA 0.876 7.37 21.4 
40.000 ZA 1.060 10.60 26.1 AC22 base G 0.562 5.62 13.7 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 3.2 ZA 1.137 10.88 32.3 
50.000 ZA 1.060 10.60 36.7 AC22 base G 0.562 5.62 19.3 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 4.5 ZA 1.137 11.37 43.7 
60.000 ZA 1.060 10.60 47.3 AC22 base G 0.562 5.62 24.9 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 5.9 ZA 1.137 11.37 55.1 
70.000 ZA 1.060 10.60 57.9 AC22 base G 0.562 5.62 30.5 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 7.2 ZA 1.137 11.37 66.4 
80.000 ZA 1.060 10.60 68.5 AC22 base G 0.562 5.62 36.1 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 8.5 ZA 1.132 11.37 77.8 
90.000 ZA 1.060 10.60 79.1 AC22 base G 0.562 5.62 41.7 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 9.9 ZA 0.779 9.45 87.2 
100.000 ZA 0.967 10.16 89.3 AC22 base G 0.543 5.58 47.3 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.132 1.33 11.2 ZA 0.703 7.27 94.5 
110.000 ZA 0.932 9.45 98.7 AC22 base G 0.522 5.29 52.6 
 
BBTM 11A 0.127 1.28 12.5 ZA 0.659 6.80 101.3 
114.957 ZA 0.930 4.61 103.3 AC22 base G 0.521 2.58 55.2 
 
BBTM 11A 0.126 0.63 13.1 ZA 0.639 3.22 104.5 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 103.3 499.4 
AC22 base G 55.2 449.6 
BBTM 11A 13.1  
ZA 104.5 327.5 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3  
MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES  
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 
0.000 ZA 0.930 0.00 0.0 AC22 base G 0.521 0.00 0.0 
 
BBTM 11A 0.126 0.00 0.0 ZA 0.665 0.00 0.0 
10.000 ZA 0.938 9.33 9.3 AC22 base G 0.526 5.23 5.2 
 
BBTM 11A 0.128 1.27 1.3 ZA 0.665 6.65 6.6 
20.000 ZA 0.977 9.54 18.9 AC22 base G 0.549 5.35 10.6 
 
BBTM 11A 0.133 1.30 2.6 ZA 0.682 6.70 13.4 
30.000 ZA 1.059 10.20 29.1 AC22 base G 0.562 5.60 16.2 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 3.9 ZA 0.774 7.18 20.5 
40.000 ZA 1.060 10.60 39.7 AC22 base G 0.562 5.62 21.8 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 5.2 ZA 1.081 9.09 29.6 
50.000 ZA 1.060 10.60 50.3 AC22 base G 0.562 5.62 27.4 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 6.6 ZA 1.140 11.34 41.0 
60.000 ZA 1.060 10.60 60.9 AC22 base G 0.562 5.62 33.0 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 7.9 ZA 1.140 11.40 52.4 
70.000 ZA 1.060 10.60 71.5 AC22 base G 0.562 5.62 38.6 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 9.2 ZA 1.140 11.40 63.8 
80.000 ZA 1.060 10.60 82.1 AC22 base G 0.562 5.62 44.3 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 10.5 ZA 1.140 11.40 75.2 
90.000 ZA 1.060 10.60 92.7 AC22 base G 0.562 5.62 49.9 
 
BBTM 11A 0.133 1.33 11.9 ZA 1.139 11.40 86.6 
100.000 ZA 1.060 10.60 103.3 AC22 base G 0.562 5.62 55.5 
PERFIL MATERIAL AREA PERFIL  VOL. PARCIAL 
VOL. 
ACUMUL. 




BBTM 11A 0.133 1.33 13.2 ZA 1.045 11.27 97.8 
110.000 ZA 0.949 10.38 113.7 AC22 base G 0.532 5.59 61.1 
 
BBTM 11A 0.129 1.33 14.5 ZA 0.665 7.92 105.8 
120.000 ZA 0.505 7.19 120.9 AC22 base G 0.266 3.94 65.0 
 
BBTM 11A 0.063 0.95 15.5 ZA 0.665 6.65 112.4 
130.000 ZA 0.229 3.52 124.4 AC22 base G 0.100 1.74 66.8 
 
BBTM 11A 0.021 0.40 15.9 ZA 0.665 6.65 119.0 
140.000 ZA 0.131 1.66 126.0 AC22 base G 0.042 0.62 67.4 
 
BBTM 11A 0.007 0.12 16.0 ZA 0.665 6.65 125.7 
140.588 ZA 0.130 0.08 126.1 AC22 base G 0.041 0.02 67.4 
 
BBTM 11A 0.006 0.00 16.0 ZA 0.665 0.39 126.1 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona) 
EJE: 9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3  
RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES  
 
MATERIAL VOLUMEN AREAS DE RIEGOS 
ZA 126.1 609.7 
AC22 base G 67.4 549.1 
BBTM 11A 16.0  
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En este anejo se presentan los resultados del cálculo del movimiento de tierras necesario para 
la correcta determinación de los costes de esta actividad de la obra. Estos resultados se han 
obtenido con el ya mencionado programa de trazado de obras lineales Istram. 
Los resultados que se presentan en este anejo como resumen y en los listados proporcionados 
por el programa tienen en cuenta las características de cada sección del trazado diseñado, ya 
que la anchura de la plataforma no es constante a lo largo del eje. No se ha tenido en cuenta el 
movimiento de tierras de caminos repuestos, ya que se trata de longitudes pequeñas que se 
adaptan al terreno existente con un movimiento de tierras menospreciable respecto al que 
representa el tronco de la carretera. 
Por otro lado, el objetivo del presente anejo es también el de realizar un análisis de las 
necesidades de tierras para las actuaciones definidas en el presente Proyecto de trazado y 
determinar los posibles préstamos necesarios, en función de las mediciones obtenidas. 
Adicionalmente, se han considerado los movimientos de tierras en los tramos en los que la 
variante coincide con la carretera actual. Estas mediciones se han realizado de forma manual, 
teniendo en cuenta el ancho de la explanada existente y los gruesos y capas del firme actual. 
Lógicamente, estos cálculos son aproximados, pero bastante representativos de la realidad. 
2. MATERIALES PRESENTES EN LA TRAZA 
De acuerdo con el anejo de geología, los materiales más abundantes que encontramos en los 
desmontes son arenas y arcillas limosas. Sin embargo, los escasos tramos de desmonte que se 
presentan coinciden con la traza actual, por lo que habrá que restar el volumen de mezcla 
bituminosa demolida. El grueso de tierra vegetal existente se ha estimado en 0,1 metros, 
según puede observarse en las catas realizadas. Será necesario retirar la tierra vegetal tanto en 
desmontes como en terraplenes (saneamiento de la base). 
Los taludes de desmonte y terraplén se ejecutarán con las mismas condiciones, tanto si la traza 
atraviesa material terciario (T) como depósitos cuaternarios (Q). El ángulo recomendado dadas 
las características geológicas es el 3H:2V.  
3. EXCAVABILIDAD 
La retirada de la capa de tierra vegetal se podrá efectuar con medios mecánicos, tipo Bulldozer 
o tractor de cadenas. La tierra vegetal se amontonará aparte, y se dispondrá en los taludes de 
terraplén y desmonte y para restituir el medio en la antigua traza, con unos gruesos de 30 cm. 
Se ha considerado que el firme de la carretera actual está formado por una capa de mezcla 
bituminosa de 15 cm de grosor. Así, se fresará una capa de 2 cm de grosor de la capa de 
rodadura en las zonas que no se aproveche la carretera actual. El resto de la mezcla 
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bituminosa se demolerá con medios mecánicos: retroexcavadora con uso frecuente de martillo 
hidráulico. Referente a la sub-base, se ha considerado que está compuesto por material 
tolerable. De este modo, se podrá reutilizar como relleno de terraplén en las zonas que se 
solapen la traza actual y la de la nueva variante. En las zonas no coincidentes, se dejará el 
material adecuadamente preparado para el posterior extendido de tierra vegetal. 
Dadas las características de la variante, la mayor parte de la traza discurre sobre terraplén, por 
lo que las tareas de desmonte son mínimas, exceptuando la retirada de tierra vegetal. Desde la 
superficie del terreno hasta una profundidad de 2 metros aproximadamente, nos encontramos 
con depósitos cuaternarios o terciarios y dadas sus características mecánicas, los trabajos 
podrán ser realizados con rendimientos óptimos y sin especiales problemas con maquinaria de 
obra convencional de potencia media, de tipo giratoria, pala mecánica, retroexcavadora. 
 
Para ejecutar los trabajos de movimiento de tierras en las facies más profundas del suelo 
terciario (unidad T), habrá que considerar el empleo de maquinaria de mayor potencia 
(excavadora giratoria, martillo picador, bulldozer…) y técnicas de precorte y voladura. Sin 
embargo, como se ha comentado, no va a resultar necesario llegar a esas profundidades. 
4. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 
Los materiales excavados de las unidades T y Q han sido clasificados como TOLERABLES. Dada 
la enorme descompensación de tierras existentes en este proyecto se ha considerado reutilizar 
el material excavado como relleno de terraplén ya que sus características lo permiten. El 
volumen restante de material necesario se obtendrá de préstamo. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
La categoría de explanada será E3. El terreno por el que discurre la nueva traza se ha 
clasificado como suelo tolerable (0). La formación de la explanada, como ya se ha definido en 
el Anejo 7. Firmes y pavimentos, se consigue con 30 cm de suelo estabilizado 3 sobre 30 cm de 
suelo seleccionado 2. 
6. MEDICIONES. NECESIDAD Y DISPONIBILIDAD DE TIERRAS 
A continuación se presenta el cubicaje de los diversos tipos de materiales a excavar. Las 
mediciones se han obtenido de los listados del programa de trazado (incluidos en el apéndice), 
si bien las mediciones referentes al firme existente y a la superficie de la traza actual en que 
hay que restituir el medio se han hecho manualmente y de manera aproximada sobre los 
planos topográficos en CAD.  
Además, se ha restado al volumen de desmonte, el volumen de mezcla bituminosa 
correspondiente a un área de 3.666,74 m2 (superficie de la traza actual coincidente con la 
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nueva variante) con un espesor de 15 cm. Este volumen consiste en 550,01 m3, que al restarlo 
del total de 3.061,8 m3 de desmonte, resulta un volumen de 2.511,79 m3 de suelo tolerable.  
 
Material excavado Cubicaje (m3) 
Tierra vegetal 6.407,46 
Suelo tolerable 2.511,79 
Mezcla bituminosa fresada 116,61 
Mezcla bituminosa demolida 757,96 
Tabla 1. Cubicaje de los materiales que hay que excavar 
 
Para las mediciones de mezcla bituminosa del firme actual, se ha medido en la cartografía la 
región correspondiente al tramo de carretera actual que será necesario demoler y se ha 
supuesto, ya que no se dispone de ningún tipo de información al respecto, un grueso total de 
mezcla bituminosa de 15 cm. De estos 15 cm, se fresarán 2 cm y se demolerán 13 cm.  
Hay que obtener ahora los cubicajes de los rellenos y de tierra vegetal de revegetación. Como 
se ha explicado, se revegetarán los taludes de desmonte y terraplén con un grueso de tierra 
vegetal de 30 cm. El volumen de tierra vegetal en taludes se obtiene directamente de los 
listados que se adjuntan en el apéndice. Para el cálculo de la revegetación de la antigua traza, 
nos hemos servido de los planos cartográficos, midiendo el área afectada en CAD y 
multiplicando este valor por 30 cm de espesor.   
 
Material de relleno Cubicaje (m3) 
Tierra vegetal en taludes 4.007,10 
Tierra vegetal en antigua traza 1.334,64 
Suelo tolerable para terraplén 64.257,90 
Suelo seleccionado 2 14.738,40 
Suelo estabilizado 3 13.940,10 
Tabla 2. Cubicaje de los materiales de relleno 
 
La totalidad del terraplén estará formado por suelo tolerable. De acuerdo con los datos de la 
tabla 1, se dispone únicamente de un total de 2.511,79 m3 de material, ya que prácticamente 
la totalidad de la traza discurre en terraplén, siendo necesarios 64.257,9 m3 
Por lo que respecta a la tierra vegetal, se estima que solo podrán aprovecharse 5 cm de 
espesor de los 10 cm existentes, por lo que se dispone de un total de 3.203,73 m3, siendo 
necesarios para efectuar la revegetación un total de 5.341,74 m3, por lo que resultará un 
déficit de tierra vegetal procedente de préstamo. 
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Se necesitan, además, un total de 14.738,4 m3 de suelo seleccionado tipo 2 y 13.940,1 m3 de 
suelo estabilizado 3.  
 
Unidad de relleno Disponibilidad (m3) Necesidad (m3) Balance (m3) 
Tierra vegetal 3.203,73 5.341,74 -2.138,01 
Suelo tolerable 2.511,79 64.257,90 -61.746,11 
Suelo seleccionado 2 0 14.738,40 -14.738,40 
Suelo estabilizado 3 0 13.940,10 -13.940,10 
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AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 6.133 7.514 19.387 30.268 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 6.938 7.505 13.244 15.700 65.355 163.153 75.096 229.843 
20.000 6.234 6.860 14.129 15.904 131.214 300.017 146.922 387.862 
30.000 8.172 8.690 9.141 11.513 198.049 421.379 219.050 528.760 
40.000 9.183 9.281 8.326 8.902 282.270 509.742 306.067 630.125 
50.000 7.445 7.489 11.981 12.660 365.410 611.276 389.914 737.936 
60.000 4.133 4.144 15.315 15.887 423.205 747.855 447.980 880.729 
70.000 0.000 0.000 20.375 20.913 443.870 926.305 468.702 1064.728 
80.000 0.000 0.000 21.624 22.013 443.871 1136.296 468.702 1279.358 
90.000 0.000 0.000 24.205 25.044 443.871 1365.441 468.703 1514.641 
100.000 0.000 0.000 24.330 24.651 443.872 1608.117 468.703 1763.114 
110.000 0.000 0.000 24.964 25.103 443.872 1855.054 468.704 2012.216 
120.000 0.000 0.000 25.205 25.325 443.872 2105.899 468.704 2264.355 
130.000 0.000 0.000 25.373 25.485 443.873 2358.788 468.704 2518.404 
140.000 0.000 0.000 26.069 26.078 443.873 2615.995 468.705 2776.218 
150.000 0.000 0.000 15.601 15.601 443.873 2867.835 468.705 3028.124 
160.000 0.000 0.000 15.839 15.840 443.873 3024.821 468.705 3185.112 
170.000 0.000 0.000 16.467 16.467 443.873 3185.632 468.705 3345.925 
180.000 0.000 0.000 17.732 17.732 443.874 3356.572 468.705 3516.867 
190.000 0.000 0.000 19.164 19.164 443.874 3541.002 468.705 3701.299 
200.000 0.000 0.000 21.021 21.021 443.874 3741.925 468.705 3902.223 
210.000 0.000 0.000 22.100 22.100 443.874 3959.843 468.705 4120.143 
220.000 0.000 0.000 15.577 15.577 443.874 4158.878 468.705 4319.179 
230.000 0.000 0.000 15.517 15.517 443.874 4314.348 468.706 4474.650 
240.000 0.000 0.000 21.849 21.849 443.874 4520.780 468.706 4681.083 
250.000 0.000 0.000 20.165 20.166 443.874 4733.253 468.706 4893.557 
260.000 0.000 0.000 17.947 17.947 443.874 4923.795 468.706 5084.101 
270.000 0.000 0.000 16.343 16.344 443.875 5095.028 468.706 5255.337 
280.000 0.000 0.000 15.443 15.444 443.875 5252.991 468.706 5413.306 
290.000 0.000 0.000 15.135 15.140 443.875 5405.621 468.707 5565.963 
300.000 0.000 0.000 24.237 24.248 443.875 5629.979 468.707 5790.407 
310.000 0.000 0.000 23.668 23.680 443.876 5869.498 468.707 6030.041 
320.000 0.000 0.000 23.455 23.493 443.876 6105.114 468.708 6265.910 
330.000 0.000 0.000 22.926 22.992 443.876 6337.018 468.708 6498.335 
340.000 0.000 0.000 21.957 22.034 443.877 6561.916 468.708 6723.764 
350.000 0.000 0.000 20.963 20.977 443.877 6776.631 468.709 6938.866 
360.000 0.000 0.000 19.977 20.002 443.878 6981.332 468.709 7143.761 
370.000 0.000 0.000 18.582 18.618 443.879 7174.126 468.710 7336.858 
380.000 0.000 0.000 17.869 17.908 443.879 7356.213 468.711 7519.235 
390.000 0.000 0.000 16.451 16.452 443.879 7527.811 468.711 7691.036 
400.000 0.000 0.000 15.642 15.643 443.879 7688.275 468.711 7851.511 
410.000 0.000 0.000 14.912 14.914 443.881 7840.435 468.712 8003.687 
420.000 0.000 0.000 14.178 14.179 443.881 7985.885 468.713 8149.153 
430.000 0.000 0.000 13.539 13.540 443.882 8124.471 468.713 8287.748 
440.000 0.000 0.000 13.644 13.644 443.882 8260.388 468.714 8423.670 
450.000 0.000 0.000 13.802 13.803 443.882 8397.622 468.714 8560.907 
460.000 0.000 0.000 13.728 13.728 443.883 8535.276 468.715 8698.564 
470.000 0.000 0.000 13.588 13.588 443.883 8671.857 468.715 8835.145 
480.000 0.000 0.000 13.782 13.782 443.884 8808.705 468.716 8971.995 
490.000 0.000 0.000 13.773 13.792 443.884 8946.478 468.716 9109.865 
500.000 3.862 3.974 9.709 9.758 463.195 9063.885 488.585 9227.614 
510.000 3.805 3.894 10.884 11.140 501.531 9166.848 527.925 9332.108 
520.000 1.188 1.242 13.035 13.196 526.497 9286.441 553.607 9453.790 
530.000 0.000 0.000 16.119 16.122 532.438 9432.207 559.816 9600.381 
540.000 0.000 0.000 16.566 16.568 532.438 9595.632 559.816 9763.831 
550.000 0.000 0.000 16.822 16.822 532.438 9762.574 559.816 9930.781 
560.000 0.000 0.000 17.033 17.033 532.438 9931.850 559.817 10100.057 
570.000 0.000 0.000 17.278 17.278 532.438 10103.404 559.817 10271.611 
580.000 0.000 0.000 17.537 17.537 532.438 10277.480 559.817 10445.687 
590.000 0.000 0.000 17.752 17.752 532.439 10453.927 559.817 10622.135 
600.000 0.000 0.000 17.926 17.926 532.439 10632.319 559.818 10800.528 
610.000 0.000 0.000 18.113 18.113 532.440 10812.512 559.818 10980.724 
620.000 0.000 0.000 18.267 18.267 532.441 10994.411 559.819 11162.623 
630.000 0.000 0.000 18.427 18.427 532.441 11177.881 559.820 11346.093 
640.000 0.000 0.000 18.569 18.569 532.442 11362.860 559.820 11531.073 
650.000 0.000 0.000 18.527 18.527 532.442 11548.340 559.820 11716.552 
660.000 0.000 0.000 18.479 18.479 532.442 11733.369 559.821 11901.582 
670.000 0.000 0.000 18.473 18.473 532.443 11918.130 559.821 12086.343 
680.000 0.000 0.000 18.620 18.620 532.443 12103.500 559.821 12271.715 
690.000 0.000 0.000 18.829 18.829 532.444 12290.744 559.822 12458.961 
700.000 0.000 0.000 19.189 19.189 532.444 12480.835 559.822 12649.054 
710.000 0.000 0.000 19.639 19.639 532.444 12674.976 559.822 12843.195 
720.000 0.000 0.000 20.030 20.030 532.444 12873.415 559.823 13041.635 
730.000 0.000 0.000 20.183 20.183 532.445 13074.482 559.823 13242.702 
740.000 0.000 0.000 20.310 20.310 532.446 13276.948 559.824 13445.167 
750.000 0.000 0.000 20.416 20.416 532.446 13480.577 559.824 13648.796 
760.000 0.000 0.000 20.529 20.529 532.446 13685.300 559.824 13853.519 
770.000 0.000 0.000 20.667 20.667 532.446 13891.281 559.824 14059.501 
780.000 0.000 0.000 20.852 20.852 532.447 14098.880 559.825 14267.100 
790.000 0.000 0.000 21.027 21.027 532.447 14308.273 559.825 14476.493 
800.000 0.000 0.000 21.133 21.133 532.448 14519.074 559.826 14687.293 
810.000 0.000 0.000 21.226 21.226 532.448 14730.868 559.826 14899.088 
820.000 0.000 0.000 21.485 21.485 532.448 14944.421 559.827 15112.641 
830.000 0.000 0.000 21.804 21.804 532.449 15160.864 559.827 15329.084 
840.000 0.000 0.000 23.311 23.311 532.449 15386.438 559.827 15554.659 
850.000 0.000 0.000 24.674 24.674 532.449 15626.364 559.828 15794.586 
860.000 0.000 0.000 24.713 24.713 532.450 15873.299 559.828 16041.521 
870.000 0.000 0.000 24.713 24.713 532.450 16120.425 559.828 16288.648 
880.000 0.000 0.000 24.598 24.598 532.451 16366.979 559.829 16535.203 
890.000 0.000 0.000 24.461 24.461 532.451 16612.273 559.829 16780.498 
900.000 0.000 0.000 24.349 24.349 532.451 16856.321 559.829 17024.547 
910.000 0.000 0.000 24.299 24.300 532.451 17099.564 559.829 17267.791 
920.000 0.000 0.000 24.133 24.133 532.451 17341.729 559.829 17509.957 
930.000 0.000 0.000 24.012 24.012 532.451 17582.455 559.830 17750.683 
940.000 0.000 0.000 23.450 23.451 532.452 17819.761 559.830 17987.996 
950.000 0.000 0.000 22.513 22.514 532.452 18049.572 559.830 18217.820 
960.000 0.000 0.000 22.488 22.517 532.452 18274.573 559.830 18442.974 
970.000 0.000 0.000 22.327 22.340 532.452 18498.648 559.831 18667.256 
980.000 0.000 0.000 22.438 22.443 532.453 18722.476 559.831 18891.169 
990.000 0.000 0.000 22.514 22.514 532.454 18947.238 559.832 19115.955 
1000.000 0.000 0.000 22.278 22.278 532.454 19171.200 559.832 19339.917 
1010.000 0.000 0.000 22.001 22.001 532.454 19392.596 559.832 19561.313 
1020.000 0.000 0.000 21.715 21.715 532.454 19611.175 559.833 19779.892 
1030.000 0.000 0.000 21.418 21.418 532.454 19826.840 559.833 19995.557 
1040.000 0.000 0.000 21.123 21.123 532.455 20039.548 559.833 20208.265 
1050.000 0.000 0.000 20.852 20.852 532.455 20249.424 559.833 20418.141 
1060.000 0.000 0.000 20.594 20.594 532.456 20456.653 559.834 20625.370 
1070.000 0.000 0.000 20.411 20.411 532.457 20661.676 559.835 20830.393 
1080.000 0.000 0.000 20.261 20.261 532.458 20865.031 559.836 21033.749 
1090.000 0.000 0.000 20.073 20.073 532.458 21066.698 559.837 21235.417 
1100.000 0.000 0.000 19.895 19.895 532.459 21266.537 559.838 21435.256 
1110.000 0.000 0.000 19.698 19.698 532.460 21464.500 559.838 21633.219 
1120.000 0.000 0.000 19.479 19.479 532.460 21660.384 559.839 21829.104 
1130.000 0.000 0.000 19.269 19.269 532.461 21854.126 559.839 22022.846 
1140.000 0.000 0.000 19.050 19.050 532.461 22045.722 559.840 22214.442 
1150.000 0.000 0.000 18.819 18.819 532.462 22235.071 559.840 22403.791 
1160.000 0.000 0.000 18.584 18.584 532.462 22422.086 559.840 22590.806 
1170.000 0.000 0.000 18.343 18.343 532.463 22606.717 559.841 22775.437 
1180.000 0.000 0.000 18.102 18.102 532.464 22788.941 559.842 22957.661 
1190.000 0.000 0.000 17.862 17.862 532.465 22968.760 559.843 23137.480 
1200.000 0.000 0.000 17.620 17.620 532.466 23146.166 559.844 23314.886 
1210.000 0.000 0.000 17.376 17.376 532.466 23321.147 559.844 23489.867 
1220.000 0.000 0.000 17.142 17.142 532.466 23493.739 559.844 23662.459 
1230.000 0.000 0.000 16.910 16.910 532.466 23664.002 559.844 23832.722 
1240.000 0.000 0.000 16.667 16.667 532.466 23831.888 559.844 24000.608 
1250.000 0.000 0.000 8.580 8.580 532.466 23961.772 559.845 24130.492 
1260.000 0.000 0.000 8.406 8.406 532.467 24046.701 559.845 24215.421 
1293.273 0.000 0.000 8.319 8.320 532.467 24076.104 559.845 24244.825 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 8.192 8.192 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 8.347 8.347 0.001 82.696 0.001 82.696 
20.000 0.000 0.000 8.492 8.492 0.001 166.890 0.001 166.891 
30.000 0.000 0.000 8.568 8.568 0.001 252.188 0.001 252.189 
40.000 0.000 0.000 16.277 16.277 0.001 362.477 0.001 362.478 
50.000 0.000 0.000 16.440 16.440 0.001 526.065 0.001 526.068 
60.000 0.000 0.000 16.632 16.632 0.001 691.428 0.001 691.430 
70.000 0.000 0.000 16.787 16.787 0.002 858.522 0.002 858.525 
80.000 0.000 0.000 16.865 16.865 0.002 1026.782 0.002 1026.785 
90.000 0.000 0.000 16.941 16.941 0.002 1195.810 0.002 1195.814 
100.000 0.000 0.000 17.051 17.051 0.002 1365.766 0.002 1365.770 
110.000 0.000 0.000 17.296 17.296 0.002 1537.502 0.002 1537.506 
120.000 0.000 0.000 18.324 18.324 0.002 1715.604 0.002 1715.608 
130.000 0.000 0.000 16.616 16.617 0.003 1890.305 0.003 1890.314 
140.000 0.000 0.000 17.810 17.854 0.003 2062.433 0.003 2062.669 
150.000 0.000 0.000 18.500 18.532 0.003 2243.982 0.003 2244.599 
160.000 0.000 0.000 18.653 18.667 0.003 2429.750 0.003 2430.592 
170.000 0.000 0.000 18.783 18.789 0.003 2616.933 0.003 2617.872 
180.000 0.000 0.000 19.048 19.050 0.004 2806.087 0.004 2807.070 
190.000 0.000 0.000 19.173 19.173 0.004 2997.193 0.004 2998.187 
200.000 0.000 0.000 19.152 19.152 0.005 3188.820 0.005 3189.816 
210.000 0.000 0.000 19.096 19.096 0.005 3380.061 0.005 3381.058 
220.000 0.000 0.000 18.950 18.950 0.005 3570.292 0.005 3571.290 
230.000 0.000 0.000 19.009 19.010 0.005 3760.089 0.005 3761.089 
240.000 0.000 0.000 19.018 19.019 0.005 3950.228 0.005 3951.231 
250.000 0.000 0.000 18.930 18.930 0.006 4139.968 0.006 4140.975 
260.000 0.000 0.000 18.824 18.824 0.006 4328.734 0.006 4329.746 
270.000 0.000 0.000 18.841 18.841 0.006 4517.055 0.006 4518.073 
280.000 0.000 0.000 18.889 18.890 0.007 4705.702 0.007 4706.727 
290.000 0.000 0.000 18.911 18.912 0.007 4894.701 0.007 4895.733 
300.000 0.000 0.000 18.862 18.862 0.007 5083.575 0.007 5084.611 
310.000 0.000 0.000 18.667 18.667 0.007 5271.216 0.007 5272.255 
320.000 0.000 0.000 18.471 18.472 0.008 5456.907 0.008 5457.949 
330.000 0.000 0.000 18.303 18.303 0.008 5640.779 0.008 5641.824 
340.000 0.000 0.000 18.333 18.333 0.009 5823.928 0.009 5824.975 
350.000 0.000 0.000 18.486 18.487 0.010 6008.021 0.010 6009.074 
360.000 0.000 0.000 18.493 18.494 0.010 6192.918 0.010 6193.978 
370.000 0.000 0.000 18.385 18.386 0.010 6377.312 0.010 6378.377 
380.000 0.000 0.000 20.831 21.057 0.011 6573.396 0.011 6575.591 
390.000 0.000 0.000 20.140 20.391 0.011 6778.255 0.011 6782.830 
400.000 0.000 0.000 17.782 17.782 0.012 6967.868 0.012 6973.697 
410.000 0.000 0.000 17.633 17.633 0.013 7144.947 0.013 7150.775 
420.000 0.000 0.000 17.490 17.490 0.013 7320.563 0.013 7326.392 
430.000 0.000 0.000 17.409 17.409 0.014 7495.055 0.014 7500.885 
440.000 0.000 0.000 17.192 17.192 0.014 7668.057 0.014 7673.887 
450.000 0.000 0.000 16.580 16.580 0.014 7836.914 0.014 7842.745 
460.000 0.000 0.000 16.155 16.155 0.014 8000.589 0.014 8006.421 
470.000 0.000 0.000 17.097 17.097 0.015 8166.852 0.015 8172.685 
480.000 0.000 0.000 17.752 17.752 0.015 8341.099 0.015 8346.933 
490.000 0.000 0.000 18.098 18.098 0.015 8520.349 0.015 8526.185 
500.000 0.000 0.000 18.233 18.233 0.015 8702.001 0.015 8707.839 
510.000 0.000 0.000 18.370 18.370 0.016 8885.014 0.016 8890.855 
520.000 0.000 0.000 18.529 18.529 0.016 9069.510 0.016 9075.352 
530.000 0.000 0.000 18.692 18.692 0.016 9255.614 0.016 9261.457 
540.000 0.000 0.000 18.856 18.856 0.016 9443.351 0.016 9449.195 
550.000 0.000 0.000 19.017 19.017 0.017 9632.714 0.017 9638.560 
560.000 0.000 0.000 19.146 19.146 0.017 9823.528 0.017 9829.375 
570.000 0.000 0.000 19.291 19.292 0.017 10015.715 0.017 10021.564 
580.000 0.000 0.000 19.353 19.353 0.017 10208.938 0.017 10214.787 
590.000 0.000 0.000 19.396 19.396 0.017 10402.643 0.017 10408.494 
600.000 0.000 0.000 19.543 19.543 0.018 10597.336 0.018 10603.188 
610.000 0.000 0.000 19.824 19.825 0.019 10794.173 0.019 10800.027 
620.000 0.000 0.000 20.130 20.130 0.019 10993.944 0.019 10999.799 
630.000 0.000 0.000 20.386 20.386 0.021 11196.571 0.021 11202.429 
640.000 0.000 0.000 20.591 20.591 0.021 11401.454 0.021 11407.313 
650.000 0.000 0.000 20.825 20.825 0.022 11608.535 0.022 11614.395 
660.000 0.000 0.000 20.853 20.853 0.023 11816.928 0.023 11822.789 
670.000 0.000 0.000 20.821 20.821 0.023 12025.297 0.023 12031.158 
680.000 0.000 0.000 20.852 20.852 0.025 12233.660 0.025 12239.522 
690.000 0.000 0.000 20.910 20.910 0.025 12442.469 0.025 12448.332 
700.000 0.000 0.000 20.904 20.904 0.026 12651.543 0.026 12657.408 
710.000 0.000 0.000 20.793 20.794 0.026 12860.028 0.026 12865.900 
720.000 0.000 0.000 20.671 20.672 0.027 13067.347 0.027 13073.233 
730.000 0.000 0.000 20.664 20.665 0.027 13273.880 0.027 13279.780 
740.000 0.000 0.000 20.594 20.596 0.027 13480.171 0.027 13486.084 
750.000 0.000 0.000 20.467 20.469 0.028 13685.480 0.028 13691.409 
760.000 0.000 0.000 20.477 20.478 0.028 13890.201 0.028 13896.144 
770.000 0.000 0.000 20.720 20.720 0.028 14096.184 0.028 14102.136 
780.000 0.000 0.000 21.027 21.027 0.028 14304.916 0.028 14310.876 
790.000 0.000 0.000 21.508 21.508 0.029 14517.589 0.029 14523.554 
800.000 0.000 0.000 21.863 21.863 0.029 14734.444 0.029 14740.412 
810.000 0.000 0.000 22.100 22.100 0.030 14954.258 0.030 14960.228 
820.000 0.000 0.000 22.316 22.316 0.030 15176.337 0.030 15182.308 
830.000 0.000 0.000 22.520 22.520 0.030 15400.517 0.030 15406.489 
840.000 0.000 0.000 22.825 22.825 0.031 15626.753 0.031 15632.725 
850.000 0.000 0.000 23.413 23.413 0.031 15857.942 0.031 15863.915 
860.000 0.000 0.000 23.984 23.984 0.032 16094.929 0.032 16100.904 
870.000 0.000 0.000 24.680 24.683 0.033 16338.421 0.033 16344.412 
880.000 0.000 0.000 24.987 24.989 0.034 16586.753 0.034 16592.774 
890.000 0.000 0.000 25.338 25.339 0.034 16838.379 0.034 16844.412 
900.000 0.000 0.000 25.629 25.629 0.035 17093.216 0.035 17099.249 
910.000 0.000 0.000 25.811 25.811 0.035 17350.904 0.035 17356.938 
920.000 0.000 0.000 25.717 25.717 0.035 17608.545 0.035 17614.579 
930.000 0.000 0.000 25.586 25.586 0.035 17865.057 0.035 17871.092 
940.000 0.000 0.000 25.288 25.289 0.036 18119.426 0.036 18125.467 
950.000 0.000 0.000 24.981 24.982 0.037 18370.774 0.037 18376.823 
960.000 0.000 0.000 25.032 25.034 0.037 18620.842 0.037 18626.906 
970.000 0.000 0.000 15.055 15.055 0.038 18815.226 0.038 18821.299 
980.000 0.000 0.000 15.230 15.230 0.038 18966.393 0.038 18972.469 
990.000 0.000 0.000 15.979 15.979 0.038 19121.583 0.038 19127.662 
1000.000 0.000 0.000 17.382 17.382 0.039 19288.185 0.039 19294.266 
1010.000 0.000 0.000 19.563 19.563 0.039 19472.615 0.039 19478.696 
1020.000 0.000 0.000 20.247 20.248 0.039 19674.459 0.039 19680.543 
1030.000 0.000 0.000 19.780 19.780 0.040 19874.595 0.040 19880.684 
1040.000 0.000 0.000 14.432 14.432 0.040 20047.594 0.040 20053.685 
1050.000 0.000 0.000 16.789 16.789 0.040 20192.931 0.040 20199.023 
1060.000 0.000 0.000 19.033 19.033 0.040 20372.042 0.040 20378.135 
1070.000 0.000 0.000 18.881 18.881 0.041 20561.613 0.041 20567.706 
1080.000 0.000 0.000 18.732 18.732 0.042 20749.744 0.042 20755.838 
1090.000 0.000 0.000 17.173 17.173 0.042 20929.265 0.042 20935.359 
1100.000 0.000 0.000 15.798 15.798 0.042 21093.910 0.042 21100.004 
1110.000 0.000 0.000 14.764 14.764 0.042 21246.370 0.042 21252.465 
1120.000 0.000 0.000 14.359 14.359 0.042 21391.571 0.042 21397.667 
1130.000 0.000 0.000 14.275 14.275 0.043 21534.597 0.043 21540.693 
1140.000 0.000 0.000 23.383 23.383 0.043 21704.200 0.043 21710.296 
1150.000 0.000 0.000 23.179 23.179 0.044 21937.010 0.044 21943.108 
1160.000 0.000 0.000 22.895 22.896 0.044 22167.381 0.044 22173.482 
1170.000 0.000 0.000 22.483 22.484 0.045 22394.757 0.045 22400.866 
1180.000 0.000 0.000 21.398 21.399 0.045 22614.326 0.045 22620.446 
1190.000 0.000 0.000 20.269 20.271 0.046 22822.658 0.046 22828.794 
1200.000 0.000 0.000 19.288 19.288 0.046 23020.442 0.046 23026.589 
1210.000 0.000 0.000 18.121 18.122 0.046 23207.488 0.046 23213.640 
1220.000 0.000 0.000 16.809 16.809 0.046 23382.138 0.046 23388.295 
1230.000 0.000 0.000 15.572 15.574 0.047 23544.045 0.047 23550.211 
1240.000 0.000 0.000 14.346 14.353 0.047 23693.158 0.047 23699.359 
1250.000 0.000 0.000 14.035 14.041 0.047 23834.847 0.047 23841.109 
1260.000 0.000 0.000 13.810 13.816 0.047 23974.074 0.047 23980.395 
1270.000 0.000 0.000 13.688 13.693 0.048 24111.568 0.048 24117.936 
1280.000 0.000 0.000 13.531 13.533 0.049 24247.665 0.049 24254.066 
1290.000 0.000 0.000 13.404 13.521 0.050 24382.339 0.050 24389.337 
1300.000 0.000 0.000 14.838 15.258 0.050 24523.548 0.050 24533.233 
1310.000 0.000 0.000 15.914 16.640 0.050 24677.427 0.050 24692.136 
1320.000 0.000 0.000 15.938 16.818 0.050 24836.684 0.050 24859.426 
1330.000 0.000 0.000 15.066 15.635 0.050 24991.704 0.050 25021.692 
1340.000 0.000 0.000 14.296 14.685 0.051 25138.518 0.051 25173.292 
1350.000 0.441 0.441 13.206 13.438 2.255 25276.032 2.257 25313.909 
1360.000 2.486 2.488 10.829 10.923 16.891 25396.208 16.901 25435.712 
1370.000 9.475 9.481 3.447 3.457 76.699 25467.590 76.743 25507.612 
1380.000 12.393 12.398 0.000 0.000 180.777 25490.133 180.875 25530.194 
1390.000 12.212 12.218 0.000 0.000 303.803 25490.133 303.956 25530.194 
1400.000 12.510 12.520 0.000 0.000 427.414 25490.133 427.646 25530.194 
1410.000 12.549 12.564 0.000 0.000 552.707 25490.133 553.064 25530.194 
1420.000 12.916 12.937 0.000 0.000 679.131 25490.133 679.661 25530.194 
1421.793 12.933 12.958 0.000 0.000 702.305 25490.134 702.875 25530.194 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 5.001 5.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 21.904 21.904 0.000 189.404 0.000 189.405 
20.000 0.000 0.000 17.843 17.843 0.000 389.305 0.000 389.306 
30.000 0.000 0.000 12.112 12.112 0.000 540.183 0.000 540.184 
40.000 0.000 0.000 7.705 7.705 0.000 634.904 0.000 634.907 
50.000 0.000 0.000 7.338 7.338 0.000 709.893 0.000 709.897 
60.000 0.000 0.000 7.021 7.021 0.000 781.679 0.000 781.684 
70.000 0.000 0.000 14.754 14.786 0.000 928.907 0.000 929.066 
80.000 0.000 0.000 14.032 14.048 0.001 1074.561 0.001 1074.915 
90.000 0.000 0.000 13.521 13.553 0.001 1212.182 0.001 1212.745 
100.000 3.908 3.921 9.001 9.012 9.771 1335.163 9.803 1336.031 
110.000 10.710 10.713 2.015 2.016 85.365 1388.223 85.442 1389.130 
120.000 12.822 12.828 0.000 0.000 206.956 1393.259 207.073 1394.170 
130.000 12.979 13.000 0.000 0.000 335.965 1393.259 336.213 1394.170 
132.592 13.031 13.057 0.000 0.000 369.675 1393.259 369.982 1394.170 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 4.701 4.705 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 5.235 5.235 0.000 49.021 0.000 49.029 
20.000 0.000 0.000 7.514 7.515 0.000 111.095 0.000 111.105 
30.000 0.000 0.000 10.713 10.713 0.001 203.907 0.001 203.921 
40.000 0.000 0.000 13.933 13.933 0.001 325.309 0.001 325.326 
50.000 0.000 0.000 18.185 18.185 0.001 486.422 0.001 486.442 
60.000 0.000 0.000 18.618 18.618 0.001 670.697 0.001 670.720 
70.000 0.000 0.000 15.843 15.843 0.002 843.998 0.002 844.022 
80.000 0.000 0.000 13.363 13.363 0.002 989.567 0.002 989.591 
90.000 0.000 0.000 11.855 11.855 0.002 1114.838 0.002 1114.861 
100.000 0.000 0.000 11.148 11.148 0.003 1229.701 0.003 1229.726 
110.000 0.000 0.000 11.115 11.119 0.003 1340.233 0.003 1340.267 
114.994 0.000 0.000 10.975 10.981 0.003 1395.419 0.003 1395.474 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 9.308 9.312 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 9.554 9.557 0.000 94.639 0.000 94.676 
20.000 0.000 0.000 10.372 10.375 0.001 193.934 0.001 194.007 
30.000 0.000 0.000 11.690 11.691 0.001 303.321 0.001 303.409 
40.000 0.000 0.000 13.723 13.723 0.001 429.633 0.001 429.722 
50.000 0.000 0.000 15.487 15.487 0.001 580.014 0.001 580.104 
60.000 0.000 0.000 14.021 14.021 0.001 731.036 0.001 731.127 
70.000 0.000 0.000 9.713 9.713 0.002 846.779 0.002 846.871 
80.000 0.000 0.000 6.140 6.140 0.002 928.085 0.002 928.179 
90.000 0.000 0.000 3.872 3.872 0.002 976.119 0.002 976.215 
93.118 0.000 0.000 3.663 3.663 0.002 987.823 0.002 987.919 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 10.982 10.983 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 15.577 15.578 0.000 127.165 0.000 127.178 
20.000 0.000 0.000 15.646 15.646 0.001 283.466 0.001 283.489 
30.000 0.000 0.000 15.451 15.454 0.001 439.091 0.001 439.125 
40.000 0.000 0.000 11.098 11.100 0.002 560.186 0.002 560.258 
50.000 0.000 0.000 10.944 10.945 0.002 684.248 0.002 684.338 
60.000 0.000 0.000 11.097 11.103 0.003 791.223 0.003 791.365 
70.000 0.000 0.000 10.373 10.374 0.003 907.622 0.003 907.782 
80.000 0.000 0.000 13.767 13.767 0.003 1020.270 0.003 1020.431 
90.000 0.000 0.000 10.573 10.573 0.003 1125.467 0.003 1125.630 
100.000 0.000 0.000 10.740 10.740 0.003 1243.082 0.003 1243.250 
110.000 0.000 0.000 15.108 15.110 0.003 1354.870 0.003 1355.045 
120.000 0.000 0.000 10.956 10.956 0.004 1503.134 0.004 1503.330 
130.000 0.000 0.000 11.070 11.070 0.004 1612.919 0.004 1613.118 
140.000 0.000 0.000 11.044 11.046 0.004 1735.256 0.004 1735.465 
141.372 0.000 0.000 10.982 10.983 0.005 1750.366 0.005 1750.577 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 5.001 5.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 19.209 19.210 0.000 166.878 0.000 166.883 
20.000 0.000 0.000 18.516 18.516 0.000 355.515 0.000 355.525 
30.000 0.000 0.000 16.118 16.118 0.001 530.892 0.001 530.906 
40.000 0.000 0.000 11.767 11.767 0.001 672.103 0.001 672.117 
50.000 0.000 0.000 7.895 7.895 0.001 768.093 0.001 768.108 
60.000 0.000 0.000 7.413 7.413 0.001 844.384 0.001 844.399 
70.000 0.000 0.000 7.132 7.132 0.001 917.060 0.001 917.075 
80.000 0.000 0.000 14.101 14.101 0.001 1005.285 0.001 1005.302 
90.000 0.552 0.552 12.955 12.977 1.381 1142.086 1.381 1142.247 
100.000 2.460 2.460 10.627 10.656 16.277 1260.140 16.278 1260.557 
110.000 4.475 4.475 8.876 8.942 52.332 1357.500 52.337 1358.468 
120.000 8.200 8.243 4.925 4.962 109.545 1432.668 109.838 1434.071 
130.000 9.606 9.665 3.298 3.326 201.039 1471.317 201.800 1473.091 
140.000 9.678 9.766 3.013 3.019 297.153 1503.172 298.664 1505.109 
150.000 12.561 12.659 0.000 0.000 408.347 1518.194 410.810 1520.146 
160.000 12.450 12.551 0.000 0.000 533.403 1518.194 536.861 1520.146 
170.000 12.742 12.831 0.000 0.000 659.365 1518.194 663.772 1520.146 
174.380 12.726 12.806 0.000 0.000 715.140 1518.194 719.917 1520.146 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 3.093 3.093 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 3.779 3.779 0.000 33.205 0.000 33.205 
20.000 0.000 0.000 5.857 5.857 0.000 80.227 0.000 80.227 
30.000 0.000 0.000 8.040 8.040 0.001 151.704 0.001 151.704 
40.000 0.000 0.000 10.739 10.739 0.001 244.964 0.001 244.966 
50.000 0.000 0.000 11.610 11.610 0.001 356.514 0.001 356.517 
60.000 0.000 0.000 12.575 12.575 0.002 477.358 0.002 477.363 
70.000 0.000 0.000 12.663 12.664 0.002 606.914 0.002 606.919 
80.000 0.000 0.000 10.933 10.933 0.002 723.864 0.002 723.870 
90.000 0.000 0.000 10.000 10.000 0.002 827.480 0.002 827.488 
100.000 0.000 0.000 9.781 9.781 0.002 926.171 0.002 926.179 
110.000 0.000 0.000 9.956 9.957 0.002 1024.821 0.002 1024.833 
114.948 0.000 0.000 10.048 10.049 0.002 1074.311 0.002 1074.327 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 8.956 8.956 0.000 0.000 0.000 0.000 
10.000 0.000 0.000 9.000 9.000 0.000 89.708 0.000 89.710 
20.000 0.000 0.000 9.169 9.169 0.000 180.404 0.000 180.409 
30.000 0.000 0.000 9.523 9.524 0.001 273.891 0.001 273.898 
40.000 0.000 0.000 10.452 10.452 0.001 372.788 0.001 372.798 
50.000 0.000 0.000 12.466 12.466 0.001 486.315 0.001 486.327 
60.000 0.000 0.000 14.225 14.225 0.001 623.084 0.001 623.100 
70.000 0.000 0.000 14.593 14.593 0.002 767.176 0.002 767.198 
80.000 0.000 0.000 14.989 14.989 0.002 915.054 0.002 915.083 
90.000 0.000 0.000 14.158 14.158 0.002 1065.209 0.002 1065.244 
100.000 0.000 0.000 11.115 11.115 0.002 1190.656 0.002 1190.693 
110.000 0.000 0.000 9.248 9.248 0.002 1292.103 0.002 1292.140 
120.000 0.000 0.000 6.630 6.630 0.003 1370.818 0.003 1370.855 
130.000 0.000 0.000 4.831 4.831 0.003 1427.309 0.003 1427.347 
140.000 0.000 0.000 4.007 4.007 0.003 1470.692 0.003 1470.731 







Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 8.319 8.320 0.000 0.000 0.000 0.000 
36.176 0.000 0.000 4.218 4.219 0.001 300.107 0.001 300.128 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 3.331 3.331 0.000 0.000 0.000 0.000 
54.980 0.000 0.000 7.885 7.885 0.001 478.179 0.001 478.180 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 3.490 3.490 0.000 0.000 0.000 0.000 
59.514 0.000 0.000 7.322 7.322 0.001 494.683 0.001 494.685 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 




AREA DE DESBROCE EN 
PLANTA 
SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
PLANTA REAL PLANTA REAL 
0.000 0.000 0.000 7.675 7.675 0.000 0.000 0.000 0.000 
42.642 0.000 0.000 3.909 3.910 0.001 316.152 0.001 316.156 
 
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000  
PROYECTO : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona). 
 
DESBROCE  
AREA DE DESBROCE EN PLANTA SUPERFICIE REAL 
DESMONTE  TERRAPLEN  DESMONTE  TERRAPLEN  
















  Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                       
  EJE:   1: Alternativa 1_Eje 1
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 29.53 68.23 0.00 41.79 39.00 162.63
10.000 20.000 19.56 69.34 0.00 41.79 39.00 95.26
20.000 30.000 14.76 70.59 0.00 41.77 38.99 39.09
30.000 40.000 9.10 85.91 0.00 42.44 39.75 18.91
40.000 50.000 10.80 78.34 0.00 44.88 42.30 26.89
50.000 60.000 10.48 63.87 0.00 47.94 45.22 35.12
60.000 70.000 8.80 50.51 0.00 50.90 48.19 41.03
70.000 80.000 9.12 30.07 0.00 53.92 51.20 53.49
80.000 90.000 12.49 10.86 0.00 56.91 54.20 109.16
90.000 100.000 13.77 1.50 0.00 59.90 57.18 157.09
100.000 110.000 12.64 0.00 0.00 62.10 59.36 185.21
110.000 120.000 13.32 0.00 0.00 62.73 60.00 227.72
120.000 130.000 13.68 0.00 0.00 63.09 60.36 261.55
130.000 140.000 14.86 0.00 0.00 63.45 60.72 304.99
140.000 150.000 15.56 0.00 0.00 61.35 58.76 333.59
150.000 160.000 4.82 0.00 0.00 42.42 40.91 199.18
160.000 170.000 4.92 0.00 0.00 43.49 41.99 213.06
170.000 180.000 4.75 0.00 0.00 46.67 45.16 229.05
180.000 190.000 5.11 0.00 0.00 50.46 48.53 250.21
190.000 200.000 9.37 0.00 0.00 51.94 49.22 270.20
200.000 210.000 15.02 0.00 0.00 51.94 49.21 281.56
210.000 220.000 11.90 0.00 0.00 48.70 46.38 250.85
220.000 230.000 4.46 0.00 0.00 42.27 40.77 188.50
230.000 240.000 11.99 0.00 0.00 50.80 48.40 253.75
240.000 250.000 13.16 0.00 0.00 51.94 49.21 258.79
250.000 260.000 6.67 0.00 0.00 51.02 48.90 234.04
260.000 270.000 3.69 0.00 0.00 47.65 46.14 198.91
270.000 280.000 3.52 0.00 0.00 43.81 42.30 170.85
280.000 290.000 3.20 0.00 0.00 42.47 40.96 149.25
290.000 300.000 8.47 0.00 0.00 59.09 56.63 207.08
300.000 310.000 8.49 0.00 0.00 63.49 60.76 191.23
310.000 320.000 7.32 0.00 0.00 63.15 60.42 147.81
320.000 330.000 6.36 0.00 0.00 62.80 60.08 104.31
330.000 340.000 4.62 0.00 0.00 62.25 59.54 67.42
340.000 350.000 2.81 2.96 0.00 60.85 58.16 40.96
350.000 360.000 1.58 9.22 0.00 59.23 56.74 27.12
360.000 370.000 0.51 16.65 0.00 56.89 54.57 10.64
370.000 380.000 0.00 18.81 0.00 54.13 51.64 0.27
380.000 390.000 0.00 18.68 0.00 50.97 48.65 0.50
390.000 400.000 0.00 16.91 0.00 47.78 45.65 0.00
400.000 410.000 0.00 11.74 0.00 45.20 42.89 0.00
410.000 420.000 0.00 17.14 0.00 43.37 41.25 0.00
420.000 430.000 0.00 23.74 0.00 41.51 39.75 0.00
430.000 440.000 0.00 25.11 0.00 40.72 39.00 0.00
440.000 450.000 0.00 20.77 0.00 41.01 39.00 0.00
450.000 460.000 0.00 18.37 0.00 41.10 39.00 0.00
460.000 470.000 0.00 23.29 0.00 40.88 39.00 0.00
470.000 480.000 0.00 23.43 0.00 40.92 39.00 0.00
480.000 490.000 0.00 13.65 0.00 40.91 38.97 0.57
490.000 500.000 0.00 26.34 0.00 40.29 38.72 0.57
500.000 510.000 0.88 45.56 0.00 40.80 38.75 7.64
510.000 520.000 2.04 29.67 0.00 40.80 38.75 28.95
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *
                                       ===================================================
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
520.000 530.000 4.25 6.94 0.00 40.84 38.75 63.08
530.000 540.000 7.06 0.00 0.00 41.78 39.00 101.48
540.000 550.000 8.37 0.00 0.00 41.79 39.00 123.71
550.000 560.000 9.20 0.00 0.00 41.79 39.00 133.10
560.000 570.000 10.02 0.00 0.00 41.79 39.00 144.80
570.000 580.000 10.93 0.00 0.00 41.79 39.00 158.61
580.000 590.000 11.79 0.00 0.00 41.79 39.00 172.64
590.000 600.000 12.49 0.00 0.00 41.79 39.00 184.21
600.000 610.000 13.14 0.00 0.00 41.79 39.00 194.03
610.000 620.000 13.76 0.00 0.00 41.79 39.00 203.18
620.000 630.000 14.32 0.00 0.00 41.79 39.00 211.83
630.000 640.000 14.87 0.00 0.00 41.79 39.00 220.56
640.000 650.000 15.05 0.00 0.00 41.79 39.00 223.66
650.000 660.000 14.88 0.00 0.00 41.78 39.00 220.69
660.000 670.000 14.79 0.00 0.00 41.78 39.00 218.60
670.000 680.000 15.01 0.00 0.00 41.77 38.99 221.24
680.000 690.000 15.77 0.00 0.00 41.69 38.93 231.28
690.000 700.000 16.91 0.00 0.00 41.60 38.86 248.20
700.000 710.000 18.48 0.00 0.00 41.52 38.80 271.24
710.000 720.000 20.11 0.00 0.00 41.45 38.74 296.87
720.000 730.000 21.06 0.00 0.00 41.44 38.74 314.32
730.000 740.000 21.56 0.00 0.00 41.45 38.75 323.31
740.000 750.000 21.97 0.00 0.00 41.46 38.75 330.55
750.000 760.000 22.35 0.00 0.00 41.47 38.76 337.57
760.000 770.000 22.81 0.00 0.00 41.47 38.76 346.03
770.000 780.000 23.40 0.00 0.00 41.46 38.75 357.25
780.000 790.000 24.05 0.00 0.00 41.46 38.74 369.86
790.000 800.000 24.56 0.00 0.00 41.46 38.74 379.80
800.000 810.000 24.92 0.00 0.00 41.46 38.74 386.42
810.000 820.000 25.55 0.00 0.00 41.46 38.74 397.97
820.000 830.000 26.59 0.00 0.00 41.46 38.74 417.22
830.000 840.000 29.89 0.00 0.00 41.46 38.74 482.10
840.000 850.000 35.06 0.00 0.00 41.46 38.74 587.99
850.000 860.000 37.59 0.00 0.00 41.46 38.74 641.30
860.000 870.000 37.66 0.00 0.00 41.46 38.74 642.57
870.000 880.000 37.45 0.00 0.00 41.46 38.74 636.72
880.000 890.000 36.99 0.00 0.00 41.46 38.74 624.64
890.000 900.000 36.54 0.00 0.00 41.46 38.74 614.05
900.000 910.000 36.25 0.00 0.00 41.46 38.74 608.19
910.000 920.000 35.86 0.00 0.00 41.46 38.74 601.91
920.000 930.000 35.35 0.00 0.00 41.46 38.74 592.98
930.000 940.000 34.10 0.00 0.00 41.46 38.74 564.95
940.000 950.000 31.39 0.00 0.00 41.46 38.74 507.54
950.000 960.000 29.67 0.00 0.00 41.46 38.74 464.67
960.000 970.000 29.36 0.00 0.00 41.46 38.74 465.11
970.000 980.000 29.27 0.00 0.00 41.46 38.74 479.42
980.000 990.000 29.60 0.00 0.00 41.46 38.74 481.81
990.000 1.000.000 29.31 0.00 0.00 41.46 38.74 470.06
1.000.000 1.010.000 28.38 0.00 0.00 41.46 38.74 451.07
1.010.000 1.020.000 27.36 0.00 0.00 41.46 38.74 431.49
1.020.000 1.030.000 26.31 0.00 0.00 41.46 38.74 411.45
1.030.000 1.040.000 25.25 0.00 0.00 41.46 38.74 391.10
1.040.000 1.050.000 24.22 0.00 0.00 41.46 38.74 371.42
1.050.000 1.060.000 23.27 0.00 0.00 41.46 38.74 354.21
1.060.000 1.070.000 22.48 0.00 0.00 41.46 38.74 340.59
1.070.000 1.080.000 21.88 0.00 0.00 41.46 38.74 330.30
1.080.000 1.090.000 21.27 0.00 0.00 41.46 38.74 319.52
1.090.000 1.100.000 20.61 0.00 0.00 41.46 38.74 307.87
1.100.000 1.110.000 19.93 0.00 0.00 41.46 38.74 296.79
1.110.000 1.120.000 19.19 0.00 0.00 41.46 38.74 284.11
1.120.000 1.130.000 18.41 0.00 0.00 41.46 38.74 270.55
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
1.130.000 1.140.000 17.64 0.00 0.00 41.46 38.74 256.94
1.140.000 1.150.000 16.82 0.00 0.00 41.46 38.74 243.28
1.150.000 1.160.000 15.98 0.00 0.00 41.46 38.74 229.49
1.160.000 1.170.000 15.12 0.00 0.00 41.46 38.74 215.52
1.170.000 1.180.000 14.25 0.00 0.00 41.46 38.74 201.69
1.180.000 1.190.000 13.39 0.00 0.00 41.46 38.74 188.05
1.190.000 1.200.000 12.52 0.00 0.00 41.46 38.74 174.56
1.200.000 1.210.000 11.64 0.00 0.00 41.46 38.74 161.14
1.210.000 1.220.000 10.78 0.00 0.00 41.46 38.74 148.15
1.220.000 1.230.000 9.94 0.00 0.00 41.46 38.74 135.71
1.230.000 1.240.000 9.09 0.00 0.00 41.46 38.74 123.26
1.240.000 1.250.000 7.22 0.00 0.00 31.91 29.85 92.25
1.250.000 1.260.000 5.38 0.00 0.00 20.31 19.05 60.03
1.260.000 1.270.000 1.73 0.00 0.00 7.14 6.70 18.51
1.270.000 1.280.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.280.000 1.290.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.290.000 1.293.273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















 Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   2: Alternativa 1_Eje 2
  
  
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 4.74 0.00 0.00 20.17 18.95 46.62
10.000 20.000 5.29 0.00 0.00 20.17 18.95 55.00
20.000 30.000 5.69 0.00 0.00 20.17 18.95 61.25
30.000 40.000 6.32 0.00 0.00 26.93 25.23 74.96
40.000 50.000 7.55 0.00 0.00 41.44 38.71 102.67
50.000 60.000 8.19 0.00 0.00 41.44 38.72 111.55
60.000 70.000 8.82 0.00 0.00 41.44 38.71 120.60
70.000 80.000 9.24 0.00 0.00 41.44 38.71 127.07
80.000 90.000 9.52 0.00 0.00 41.44 38.71 131.07
90.000 100.000 9.85 0.00 0.00 41.44 38.72 135.88
100.000 110.000 10.49 0.00 0.00 41.44 38.71 145.11
110.000 120.000 12.79 0.00 0.00 41.44 38.71 180.48
120.000 130.000 11.56 0.00 0.00 41.44 38.72 163.75
130.000 140.000 10.61 0.00 0.00 41.44 38.71 144.03
140.000 150.000 13.99 0.00 0.00 41.44 38.71 186.59
150.000 160.000 15.53 0.00 0.00 41.44 38.72 216.68
160.000 170.000 16.04 0.00 0.00 41.44 38.72 240.10
170.000 180.000 16.81 0.00 0.00 41.44 38.71 254.25
180.000 190.000 17.52 0.00 0.00 41.44 38.71 260.05
190.000 200.000 17.67 0.00 0.00 41.44 38.71 261.45
200.000 210.000 17.54 0.00 0.00 41.44 38.72 259.02
210.000 220.000 17.17 0.00 0.00 41.44 38.71 250.61
220.000 230.000 17.01 0.00 0.00 41.44 38.71 248.23
230.000 240.000 17.13 0.00 0.00 41.44 38.71 250.94
240.000 250.000 16.99 0.00 0.00 41.44 38.71 249.63
250.000 260.000 16.65 0.00 0.00 41.45 38.72 244.21
260.000 270.000 16.47 0.00 0.00 41.45 38.74 239.63
270.000 280.000 16.57 0.00 0.00 41.47 38.75 241.23
280.000 290.000 16.70 0.00 0.00 41.46 38.75 243.22
290.000 300.000 16.68 0.00 0.00 41.45 38.74 242.82
300.000 310.000 16.19 0.00 0.00 41.48 38.77 236.17
310.000 320.000 15.39 0.00 0.00 41.57 38.83 225.72
320.000 330.000 14.63 0.00 0.00 41.66 38.90 215.59
330.000 340.000 14.25 0.00 0.00 41.75 38.97 210.04
340.000 350.000 14.53 0.00 0.00 41.79 39.00 211.18
350.000 360.000 14.81 0.00 0.00 41.79 39.00 212.91
360.000 370.000 14.63 0.00 0.00 41.79 39.00 212.06
370.000 380.000 18.88 0.00 0.00 41.79 39.00 257.37
380.000 390.000 22.04 0.00 0.00 41.79 39.00 297.47
390.000 400.000 16.53 0.00 0.00 41.78 39.00 235.65
400.000 410.000 12.02 0.00 0.00 41.78 39.00 176.26
410.000 420.000 11.49 0.00 0.00 41.79 39.00 169.04
420.000 430.000 11.09 0.00 0.00 41.79 39.00 162.67
430.000 440.000 10.55 0.00 0.00 41.79 39.00 154.07
440.000 450.000 9.05 0.00 0.00 41.78 39.00 131.31
450.000 460.000 7.18 0.00 0.00 41.78 39.00 103.18
460.000 470.000 8.11 0.00 0.00 41.79 39.00 116.64
470.000 480.000 11.00 0.00 0.00 41.79 39.00 160.70
480.000 490.000 12.81 0.00 0.00 41.79 39.00 189.64
490.000 500.000 13.67 0.00 0.00 41.79 39.00 202.32
500.000 510.000 14.15 0.00 0.00 41.79 39.00 208.76
510.000 520.000 14.68 0.00 0.00 41.79 39.00 215.89
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *
                                       ===================================================
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
520.000 530.000 15.26 0.00 0.00 41.79 39.00 225.01
530.000 540.000 15.85 0.00 0.00 41.79 39.00 235.11
540.000 550.000 16.44 0.00 0.00 41.79 39.00 245.01
550.000 560.000 16.96 0.00 0.00 41.79 39.00 254.60
560.000 570.000 17.47 0.00 0.00 41.79 39.00 263.50
570.000 580.000 17.83 0.00 0.00 41.79 39.00 268.46
580.000 590.000 18.00 0.00 0.00 41.78 39.00 269.85
590.000 600.000 18.42 0.00 0.00 41.73 38.96 275.29
600.000 610.000 19.30 0.00 0.00 41.64 38.89 287.34
610.000 620.000 20.45 0.00 0.00 41.55 38.83 303.07
620.000 630.000 21.57 0.00 0.00 41.47 38.76 320.25
630.000 640.000 22.43 0.00 0.00 41.44 38.74 336.92
640.000 650.000 23.23 0.00 0.00 41.45 38.74 352.80
650.000 660.000 23.69 0.00 0.00 41.45 38.75 361.47
660.000 670.000 23.67 0.00 0.00 41.46 38.75 360.47
670.000 680.000 23.66 0.00 0.00 41.47 38.76 360.65
680.000 690.000 23.83 0.00 0.00 41.47 38.76 364.86
690.000 700.000 23.94 0.00 0.00 41.46 38.75 368.43
700.000 710.000 23.75 0.00 0.00 41.46 38.75 369.46
710.000 720.000 23.32 0.00 0.00 41.46 38.75 364.38
720.000 730.000 23.03 0.00 0.00 41.47 38.75 354.50
730.000 740.000 22.35 0.00 0.00 41.95 39.23 340.43
740.000 750.000 21.03 0.00 0.00 42.74 40.02 320.74
750.000 760.000 19.86 0.00 0.00 43.52 40.81 303.47
760.000 770.000 19.37 0.00 0.00 44.31 41.60 299.31
770.000 780.000 19.42 0.00 0.00 45.10 42.39 306.73
780.000 790.000 19.90 0.00 0.00 45.90 43.18 322.42
790.000 800.000 20.46 0.00 0.00 46.68 43.97 340.75
800.000 810.000 20.58 0.00 0.00 47.47 44.76 347.84
810.000 820.000 20.45 0.00 0.00 48.26 45.55 348.12
820.000 830.000 20.25 0.00 0.00 49.05 46.34 348.49
830.000 840.000 19.96 0.00 0.00 49.91 47.20 348.76
840.000 850.000 19.44 0.00 0.00 51.83 49.12 350.14
850.000 860.000 18.78 0.00 0.00 54.12 51.41 349.00
860.000 870.000 18.63 0.00 0.00 56.20 53.48 351.62
870.000 880.000 18.39 0.00 0.00 57.85 55.14 360.88
880.000 890.000 17.60 0.00 0.00 59.50 56.78 359.60
890.000 900.000 16.77 0.00 0.00 61.15 58.43 345.52
900.000 910.000 15.90 0.00 0.00 62.73 60.01 334.15
910.000 920.000 15.27 0.00 0.00 63.24 60.52 323.08
920.000 930.000 14.69 0.00 0.00 63.39 60.67 312.75
930.000 940.000 13.73 0.00 0.00 63.54 60.81 288.66
940.000 950.000 12.44 0.00 0.00 63.68 60.96 251.99
950.000 960.000 11.81 0.00 0.00 63.83 61.11 236.26
960.000 970.000 6.77 0.00 0.00 51.72 49.71 176.89
970.000 980.000 2.79 0.00 0.00 42.37 40.92 128.56
980.000 990.000 2.75 0.00 0.00 43.61 42.16 130.69
990.000 1.000.000 2.64 0.00 0.00 47.13 45.68 140.40
1.000.000 1.010.000 4.67 0.00 0.00 50.84 48.83 154.81
1.010.000 1.020.000 8.92 0.00 0.00 51.96 49.24 156.20
1.020.000 1.030.000 8.09 0.00 0.00 51.96 49.25 135.08
1.030.000 1.040.000 4.08 0.00 0.00 47.46 45.32 92.47
1.040.000 1.050.000 0.45 0.00 0.00 42.56 41.10 59.72
1.050.000 1.060.000 2.42 0.01 0.00 50.70 48.62 73.94
1.060.000 1.070.000 4.42 0.23 0.00 51.94 49.25 69.51
1.070.000 1.080.000 4.18 0.81 0.00 51.89 49.25 61.58
1.080.000 1.090.000 2.06 1.46 0.00 51.56 49.25 54.48
1.090.000 1.100.000 0.01 1.48 0.00 49.13 47.68 47.83
1.100.000 1.110.000 0.00 0.78 0.00 45.37 43.98 44.88
1.110.000 1.120.000 0.00 0.31 0.00 43.07 41.65 44.78
1.120.000 1.130.000 0.00 0.11 0.00 42.33 40.88 45.77
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
1.130.000 1.140.000 1.77 0.01 0.00 48.53 46.71 69.10
1.140.000 1.150.000 5.87 0.00 0.00 63.61 60.90 120.09
1.150.000 1.160.000 5.54 0.00 0.00 63.17 60.46 116.79
1.160.000 1.170.000 5.08 0.00 0.00 62.66 59.95 109.26
1.170.000 1.180.000 4.67 0.00 0.00 60.65 57.95 99.11
1.180.000 1.190.000 4.24 0.01 0.00 57.66 54.95 86.86
1.190.000 1.200.000 4.09 0.08 0.00 54.65 51.95 74.74
1.200.000 1.210.000 3.91 0.21 0.00 51.64 48.95 60.99
1.210.000 1.220.000 3.39 1.33 0.00 48.55 45.95 44.99
1.220.000 1.230.000 2.81 3.32 0.00 45.43 42.95 30.44
1.230.000 1.240.000 1.98 5.59 0.00 42.38 40.02 19.26
1.240.000 1.250.000 1.19 9.43 0.00 40.88 38.75 10.79
1.250.000 1.260.000 0.63 14.50 0.00 40.58 38.73 4.58
1.260.000 1.270.000 0.31 21.32 0.00 40.28 38.67 0.94
1.270.000 1.280.000 0.12 28.94 0.00 40.00 38.56 0.01
1.280.000 1.290.000 0.02 32.99 0.00 39.76 38.42 0.00
1.290.000 1.300.000 1.48 27.89 0.00 40.33 38.55 1.62
1.300.000 1.310.000 4.27 22.08 0.00 41.29 38.75 10.29
1.310.000 1.320.000 5.55 26.07 0.00 41.46 38.75 18.24
1.320.000 1.330.000 3.90 30.77 0.00 41.47 38.76 10.97
1.330.000 1.340.000 1.69 38.00 0.00 41.34 38.76 2.46
1.340.000 1.350.000 0.42 49.73 0.00 40.78 38.73 0.17
1.350.000 1.360.000 0.00 61.26 0.00 39.99 38.52 0.00
1.360.000 1.370.000 0.00 70.45 0.00 39.17 38.14 0.00
1.370.000 1.380.000 0.00 78.73 0.00 37.95 37.65 0.00
1.380.000 1.390.000 0.00 85.40 0.00 36.88 36.88 0.00
1.390.000 1.400.000 0.00 92.19 0.00 36.97 36.97 0.00
1.400.000 1.410.000 0.00 100.34 0.00 37.27 37.27 0.00
1.410.000 1.420.000 0.00 108.32 0.06 37.33 37.33 0.00
1.420.000 1.421.793 0.00 20.38 0.02 6.82 6.82 0.00







SUELO ESTABILIZADO 3 5974.1
SUELO SELECCIONADO 2 6318.2
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   3: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 1
  
  
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 13.58 0.00 0.00 44.90 42.91 308.36
10.000 20.000 13.98 0.00 0.00 47.73 45.00 293.58
20.000 30.000 2.75 0.00 0.00 43.01 41.51 211.24
30.000 40.000 0.00 0.00 0.00 28.42 28.42 116.18
40.000 50.000 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 74.03
50.000 60.000 0.00 0.00 0.00 21.54 21.54 49.37
60.000 70.000 4.35 3.58 0.00 39.69 37.57 50.47
70.000 80.000 3.22 9.24 0.00 40.34 38.64 25.69
80.000 90.000 1.15 21.35 0.00 39.66 38.35 6.46
90.000 100.000 0.10 45.02 0.00 39.28 38.05 0.28
100.000 110.000 0.00 78.75 0.00 38.48 37.97 0.00
110.000 120.000 0.00 103.06 0.00 37.71 37.69 0.00
120.000 130.000 0.00 118.99 0.00 38.01 38.01 0.00
130.000 132.592 0.00 32.64 0.01 9.85 9.85 0.00
RESUMEN DE VOLÚMENES TOTALES
478.0
SUELO SELECCIONADO 2 491.1
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *








Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   4: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 2
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 4.20 0.00 0.00 10.54 9.17 31.13
10.000 20.000 4.66 0.00 0.00 14.10 12.59 53.10
20.000 30.000 6.70 0.00 0.00 21.62 20.11 119.56
30.000 40.000 9.34 0.00 0.00 28.02 26.28 206.13
40.000 50.000 20.00 0.00 0.00 30.94 28.22 303.50
50.000 60.000 27.63 0.00 0.00 30.94 28.21 347.74
60.000 70.000 24.39 0.00 0.00 30.94 28.21 357.99
70.000 80.000 15.00 0.00 0.00 30.62 28.16 310.58
80.000 90.000 11.53 0.00 0.00 27.33 25.81 249.91
90.000 100.000 11.08 0.00 0.00 24.58 23.07 215.18
100.000 110.000 11.43 0.00 0.00 22.98 21.53 196.20
110.000 114.994 6.24 0.00 0.00 11.03 10.38 92.12










                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *
VOLUMEN
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       ===================================================
SUELO ESTABILIZADO 3
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   5: Alternativa 1_Intersección 1_Ramal 3
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 6.47 0.00 0.00 22.37 21.01 109.71
10.000 20.000 6.47 0.00 0.00 23.78 22.27 136.47
20.000 30.000 7.37 0.00 0.00 26.06 24.55 163.50
30.000 40.000 8.60 0.00 0.00 30.15 27.94 191.92
40.000 50.000 15.90 0.00 0.00 30.94 28.21 201.95
50.000 60.000 15.71 0.00 0.00 30.95 28.21 175.84
60.000 70.000 5.96 0.00 0.00 29.18 27.10 121.85
70.000 80.000 2.73 0.00 0.00 21.48 19.97 56.93
80.000 90.000 0.90 0.00 0.00 13.00 11.50 15.03
90.000 93.118 0.00 0.10 0.00 3.36 2.90 1.01







                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *
                                       ===================================================
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
TERRAPLÉN 1174.2
SUELO ESTABILIZADO 3 213.7
SUELO SELECCIONADO 2
Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   6: Alternativa 1_Intersección 2
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 2.63 0.00 0.00 35.02 33.16 43.84
10.000 20.000 4.91 0.00 0.00 41.43 38.73 58.94
20.000 30.000 4.71 0.00 0.00 41.43 38.73 58.99
30.000 40.000 2.10 0.00 0.00 33.88 32.42 45.26
40.000 50.000 1.83 0.00 0.00 34.81 32.99 33.00
50.000 60.000 0.56 3.22 0.00 31.14 29.86 15.00
60.000 70.000 0.10 17.52 0.00 34.33 33.04 0.21
70.000 80.000 0.00 22.81 0.00 33.58 32.16 0.00
80.000 90.000 0.00 9.41 0.00 31.14 29.84 0.00
90.000 100.000 0.16 0.29 0.00 34.50 33.16 5.28
100.000 110.000 0.82 0.00 0.00 32.13 30.66 18.42
110.000 120.000 3.27 0.00 0.00 40.45 37.87 39.15
120.000 130.000 1.16 0.00 0.00 31.30 29.93 31.27
130.000 140.000 1.68 0.00 0.00 34.65 33.28 43.36
140.000 141.372 0.17 0.00 0.00 4.30 4.11 4.56




SUELO ESTABILIZADO 3 469.9
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *







Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   7: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 1
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 5.11 0.00 0.00 45.08 42.96 125.94
10.000 20.000 8.08 0.00 0.00 48.52 45.77 130.28
20.000 30.000 5.55 0.00 0.00 47.23 44.49 111.30
30.000 40.000 0.37 0.00 0.00 41.92 40.80 80.81
40.000 50.000 0.00 0.00 0.00 28.80 28.80 46.23
50.000 60.000 0.00 0.00 0.00 22.89 22.89 28.82
60.000 70.000 0.00 0.50 0.00 21.80 21.80 16.75
70.000 80.000 0.60 6.08 0.00 25.79 25.47 9.87
80.000 90.000 1.81 23.23 0.00 39.28 38.05 9.02
90.000 100.000 0.70 36.69 0.00 38.60 37.40 1.51
100.000 110.000 0.42 55.34 0.00 38.91 37.71 0.12
110.000 120.000 0.02 70.21 0.00 39.16 37.99 0.00
120.000 130.000 0.00 81.46 0.00 38.85 38.08 0.00
130.000 140.000 0.00 89.54 0.00 38.28 38.04 0.00
140.000 150.000 0.00 96.54 0.00 37.77 37.75 0.00
150.000 160.000 0.00 102.43 0.00 37.38 37.38 0.00
160.000 170.000 0.00 106.72 0.00 37.61 37.61 0.00
170.000 174.380 0.00 47.28 0.00 16.65 16.65 0.00
RESUMEN DE VOLÚMENES TOTALES
SUELO SELECCIONADO 2 644.5
716.0
TERRAPLÉN 560.6
SUELO ESTABILIZADO 3 629.6
MATERIAL VOLUMEN
-------------- ----------------
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *




Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   8: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 2
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 0.00 9.45 0.00 9.94 9.63 0.00
10.000 20.000 0.00 9.48 0.00 14.09 13.68 0.01
20.000 30.000 0.00 12.97 0.00 21.43 21.20 0.54
30.000 40.000 0.39 11.71 0.00 27.56 26.85 3.93
40.000 50.000 2.48 3.39 0.00 30.57 28.21 17.56
50.000 60.000 4.77 0.03 0.00 30.94 28.21 47.48
60.000 70.000 8.04 0.00 0.00 30.94 28.21 84.38
70.000 80.000 4.95 0.00 0.00 30.38 28.07 104.96
80.000 90.000 4.74 0.00 0.00 26.47 24.96 104.77
90.000 100.000 5.86 0.00 0.00 24.06 22.55 111.62
100.000 110.000 7.39 0.00 0.00 22.77 21.33 121.20
110.000 114.948 4.23 0.00 0.00 10.98 10.32 61.35





                                       ===================================================
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *





Istram V.10.24 EDUCACIONAL 2000                                                                             
  EJE:   9: Alternativa 1_Intersección 3_Ramal 3
PKI PKF REVEST TERRAP DESMONTE REVEST DESMON SUELO SEL 2 S-EST 3 TERRAPLEN
------------ ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
0.000 10.000 4.56 0.00 0.00 22.43 21.04 66.88
10.000 20.000 4.47 0.00 0.00 22.81 21.40 69.79
20.000 30.000 3.99 0.00 0.00 24.05 22.57 75.72
30.000 40.000 3.52 0.00 0.00 26.07 24.54 84.28
40.000 50.000 4.43 0.00 0.00 29.74 27.74 103.91
50.000 60.000 10.85 0.00 0.00 30.94 28.20 128.44
60.000 70.000 13.16 0.00 0.00 30.94 28.20 145.80
70.000 80.000 14.53 0.00 0.00 30.94 28.20 164.03
80.000 90.000 15.56 0.00 0.00 30.94 28.20 182.53
90.000 100.000 8.45 0.00 0.00 30.02 27.77 163.37
100.000 110.000 6.09 0.00 0.00 24.70 23.29 109.81
110.000 120.000 4.70 0.00 0.00 19.04 17.65 62.21
120.000 130.000 3.16 0.00 0.00 13.65 12.26 30.22
130.000 140.000 1.73 0.00 0.00 10.91 9.52 13.52
140.000 140.588 0.07 0.00 0.00 0.61 0.53 0.50
RESUMEN DE VOLÚMENES TOTALES
                                       ===================================================
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * *
-------------- ----------------
MATERIAL VOLUMEN
                                       ===================================================
                                       * * *          VOLUMENES PARCIALES            * * *
TERRAPLÉN 1401.0
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES 
1.1. Antecedentes 
El objetivo del presente estudio y para esta fase de proyecto es la determinación del tráfico 
desviado por la variante para cada uno de los tramos que la componen y la determinación de 
los niveles de servicio para cada año hasta llegar al año horizonte. 
El año previsto de puesta en funcionamiento de la variante es el año 2014, mientras que el año 
horizonte será el 2044. 
El trazado está dividió en 4 tramos: 
Tramo 1: Variante C-252 entre el PK 0 y la conexión con la intersección 1 
Tramo 2: Variante C-252 entre la conexión con la intersección 1 y la conexión con la 
intersección 2 
Tramo 3: Variante C-31 entre la conexión con la intersección 2 y la conexión con la 
intersección 3 
Tramo 4: Variante C-31 entre la conexión con la intersección 3 y el PK 1+421 
 
Figura 1: Esquema de los tramos de trazado 
 
Las intersecciones previstas son: 
Intersección 1: Conexión de la nueva variante con la C-252 actual 
Intersección 2: Conexión de la nueva variante entre los tramos 2, 3 y la C-31 actual 
lado este 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





Intersección 3: Conexión de la nueva variante con la C-31 actual lado norte 
 
Figura 2: Esquema de las tres intersecciones de la variante 
 
Descripción general del proyecto: 
Para la concreción de las intensidades de tráfico en este sector, se han recopilado datos de 
IMD de la Red de Carreteras del Estado y de la Generalitat de Catalunya. A partir de estos 
datos y con una campaña de recogida de información de campo, basada en éstos y aforos 
manuales y automáticos, se ha calibrado un modelo de simulación que engloba toda la zona. 
El presente estudio se ha basado en los requerimientos del pliego de condiciones técnicas que 
GISA dispone para los anejos de tráfico de los proyectos constructivos de carreteras: 
Los escenarios que se tienen en cuenta en este estudio son los siguientes: 
a) Escenario 2009  Año del que se conocen los datos 
b) Escenario 2014  Año de puesta en servicio de la nueva variante 
c) Escenario 2044  Año horizonte 
Los cálculos de capacidades y niveles de servicio se calcularán para el periodo 2014-2044, 
dando especial importancia a los años 2014 (puesta en servicio), 2029 (año intermedio) y 2044 
(año horizonte), que representan la vida útil de la estructura.  
2. Metodología 
Para la realización del presente estudio se ha empleado la metodología descrita a 
continuación: 
 
1.- Delimitación del área de estudio, caracterización de la red viaria actual y futura. Datos 
socioeconómicos básicos. 
1.1.- Delimitación del área de estudio. 
1.2.- Zonificación. 
1.3.- Caracterización de la red actual y futura. Elaboración de esquemas gráficos 
representativos. 
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1.4.- Datos socioeconómicos relacionados con la movilidad y su evolución 
2.- Análisis de la situación actual del tráfico. Elaboración de la matriz origen/destino 2.1.- Datos 
de partida. 
2.2.- Trabajo de campo. 
2.3.- Determinación de las intensidades de tráfico (IMD) en la red actual 2.4.- 
Elaboración de la matriz O/D. 
3. Formulación o ajuste del modelo de generación/distribución. Proyección de la matriz 
origen/destino. 
3.1.- Formulación y ajuste del modelo. 
3.2.- Previsiones de tráfico. Proyección de la matriz de viajes. 
4.- Proceso de asignación del tráfico en la red viaria actual y en la futura. 
4.1.- Selección del procedimiento de asignación. 
4.2.- Proceso de asignación de tráfico. 
4.3.- Evolución de la distribución de tráfico en la red futura. 
4.4.- Dimensionamiento de la futura vía: capacidad, nivel de servicio y velocidad 
específica.  
3. ÁMBITO DE ESTUDIO Y CONSIDERACIONES TERRITORIALES 
3.1. Ámbito de estudio 
En un estudio de tráfico de las características de las cuales nos ocupa, es necesario especificar 
perfectamente el ámbito de estudio para poder comprobar exactamente cuál es el tráfico de 
paso o el tráfico con O/D a Verges. 






El nivel de proximidad engloba las vías y términos municipales que generan tráficos de media y 
corta distancia, mientras que los niveles superiores aportan tráfico de media y larga distancia. 
En concreto el ámbito analizado en detalle es el siguiente: 
 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 






Figura 3: Mapa del ámbito analizado en el presente estudio 
 
Todos los aforos, encuestas e inventarios se han realizado dentro de este ámbito territorial. 
 
3.2. Variables socioeconómicas 
El análisis socioeconómico aporta datos estadísticos relativos a datos sociales y económicos de 
los municipios integrados en el área de estudio a partir de las fuentes disponibles en el 
momento de la redacción del mencionado estudio. 
Para el estudio de las variables socioeconómicas es necesario en primer lugar definir los 
términos municipales que presumiblemente se verán más directamente afectados por los 
trazados planteados. Seguidamente se estudiarán las variables sociales y económicas en estos 
municipios, según las fuentes de las que se dispone hoy en día. Así se conocerán las tendencias 
y variaciones sufridas por los municipios. 
Se recogerán los datos de población, motorización, renta, trabajos terciarios e industriales así 
como de actividades singulares que sean susceptibles de generar o atraer viajes en vehículo 
privado (núcleos urbanos, áreas turísticas y polígonos industriales) con el objetivo de 
posteriormente calibrar y aplicar fórmulas polinómicas que determinen la atractividad de cada 
zona o centroide interno asociado.  
Las poblaciones son: 
 
- Verges 
- La Tallada de l´Empordà 
- Viladamat 
- Ullà 
- Torroella de Montgrí 
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DEMOGRAFÍA – EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Además de los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Padrón Municipal de 
Habitantes de INE del año 2001, se ha completado la información con el Padrón Municipal de 
Habitantes de 2006, y las bases de datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) del 
año 2008 para conocer los movimientos de población y las últimas cifras publicadas.  
 
  1998 2001 2007 2008 1998 a 2008 
Verges 1127 1135 1175 1195 6% 
Viladamat 408 405 440 439 8% 
Tallada d'Empordà 326 334 395 401 23% 
Ullà 803 829 1019 1067 33% 
Torroella de Montgrí 8020 8725 10924 11441 43% 
Ultramort 194 197 196 193 -1% 
Parlavà 328 337 380 383 17% 
Jafre 338 312 403 402 19% 
Colomers 202 200 203 203 0% 
SUMA 11746 12474 15135 15724 34% 
Tabla 1: Datos de evolución de la población entre los años 1998 y 2008 
 
El crecimiento medio del número de habitantes desde 1998 a 2008 de la zona de estudio es del 
34%. Torroella de Montgrí demuestra su fuerza dentro del municipio en concentrar buena 
parte de los habitantes y por tanto de la movilidad de la zona, el crecimiento de la población 
mantiene un ritmo del 3.0% anual acumulado en los últimos 10 años. 
La prognosis de crecimiento del pliego (+10% de inducción +2,5% o 3,5% crecimiento anual) se 
asimila bastante coherentemente con la evolución de la población.  
 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
A continuación se muestra la evolución de la población en los últimos 10 años de las 9 
poblaciones representativas del entorno del ámbito de estudio.  
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Gráfica 1: Evolución de la población en los últimos años 
 
PARQUE DE VEHÍCULOS Y MOTORIZACIÓN 
 
El parque de vehículos en las poblaciones estudiadas nos sirven para introducir en el modelo 
de simulación un parámetro complementario mediante el cual se intenta predecir el 
incremento de movilidad local.  
 
 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1997-
2007 
Verges 858 881 920 941 976 1011 1032 1048 1086 1136 1189 39% 
Viladamat 333 352 378 396 406 411 413 421 449 454 465 40% 
Tallada 
d'Empordà 
286 307 320 330 353 359 343 360 377 409 431 51% 
Ullà 666 703 711 717 734 775 809 876 920 967 1017 53% 
Torroella 
Montgrí 
5978 6201 6498 6708 7006 7250 7308 7636 7996 8342 8696 45% 
Ultramort 164 168 169 175 189 184 185 190 198 206 221 35% 
Parlavà 260 263 281 288 293 307 309 320 318 330 348 34% 
Jafre 272 288 295 299 308 314 317 324 344 352 369 36% 
Colomers 167 166 172 166 174 174 170 174 180 180 184 10% 
SUMA 8984 9329 9744 10020 10439 10785 10886 11349 11868 12376 12920 44% 
Tabla 2: Evolución del parque de vehículos en las poblaciones estudiadas 
 
 
El incremento del parque de vehículos desde 1997 a 2007 es del 44%, es decir, un ritmo del 
3,7% anual acumulado, mayor que el incremento de habitantes. El número de vehículos crece 
más rápidamente que el número de personas. 
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Destaca lo que está pasando en Verges, donde el ritmo de crecimiento ronda el 3,3% anual, 5,5 
veces más rápido que la población. Y lo que sucede en Ultramort, donde el ritmo de 
crecimiento es negativo, en cambio el crecimiento de vehículos es del 3,0% anual. 
Las prognosis de crecimiento alto que establece el pliego de condiciones para proyectos de 






La motorización indica el número de vehículos por cada 1.000 habitantes. Este parámetro es 
importante para prever la movilidad local y el nivel económico de la zona. 
 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1997-
2007 
Verges 787 782 816 836 884 888 901 907 926 964 1012 29% 
Viladamat 830 863 926 980 1055 1035 1070 1042 1064 1078 1057 27% 
Tallada 
d'Empordà 
875 942 982 1000 1093 1081 1033 1065 1090 1114 1091 25% 
Ullà 846 875 885 910 891 881 906 955 973 931 998 18% 
Torroella 
Montgrí 
774 773 810 812 850 805 778 786 782 788 796 3% 
Ultramort 872 866 871 907 940 906 930 969 975 1030 1128 29% 
Parlavà 772 802 857 873 823 858 888 917 933 938 916 19% 
Jafre 800 852 873 901 909 1003 911 903 912 912 916 14% 
Colomers 788 822 851 814 857 874 825 861 870 845 906 15% 
PROMEDIO 816 842 875 892 922 926 916 934 947 955 980 20% 
Tabla 3: Datos de motorización en el ámbito de estudio 
 
El crecimiento medio general desde 1997 a 2007 es del 20%. 
La aplicación de los crecimientos en habitantes, del parque de vehículos y de la motorización 
nos da una idea del crecimiento del tráfico de los centroides interiores, es decir, de aquellos 
que representan a las poblaciones de nuestro ámbito de estudio. 
Gráfica 2: Evolución del parque de vehículos 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





Otro dato importante a tener en cuenta son los resultados de los desplazamientos residencia-
trabajo de la población de Verges, donde según la fuente de Idescat de los desplazamientos 
que se realizan hacia el norte de esta población, el 24% se dirigen directamente a la población 








4. DATOS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 
Los datos de tráfico recogidos se dividen en dos grandes apartados: 
4.1. Recogida de información de gabinete 
Se ha procedido a recoger toda la información disponible de las estaciones interiores del 
ámbito de estudio: 
- Estaciones del Ministerio. Mapa de tráfico del 2007 (Estaciones 1, 2 y 3) 
- Estaciones de la Generalitat de Catalunya del año 2007 (Estaciones 4,5,6,7,8 y 9) 
 










Gráfica 3: Evolución de la motorización 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





PUNTO NOMBRE LIGEROS PESANTES TOTAL 
1 GI-216-417 5972 227 6199 
2 GI-112-417 6722 100 6822 
3 GI-120-417 6850 265 7115 
Tabla 4: Datos de tráfico de 2007 de las estaciones del Ministerio 
 
PUNTO Codigo Ctra 
PK 
Estación 







4 104-417 C-252 2,76 Corçà Cobertura 2 
STC 
Griona 
C-66 (Corçà) - GI-
642 (Parlavà) 
1936 8.37% 2004 
5 113-417 C-252 11,5 Verges Cobertura 2 
STC 
Griona 
GI-642 (Parlavà) - 
C-31, Verges, GI-
634 
5596 10.72% 2006 
6 224-317 GI-634 0 Verges Cobertura 2 
STC 
Griona 
C-31 (Verges) - 
GI-631 
(Colomers) 
2781 6.51% 2005 




Masies de Pals) - 
GI-641 (Torroella) 
10369 6.96% 2007 




de Montgrí) - GI-
632 
10491 6.99% 2007 
9 225-317 GI-642 0 Peralta Cobertura 2 
STC 
Griona 
C-66 (La Pera) - 
C252 (Parlavà) 
3622 15.83% 2004 
Tabla 5: Datos de tráfico de 2007 de las estaciones de la Generalitat de Catalunya 
 
A continuación, en la figura 5, se observan los resultados de IMD de las estaciones de tráfico 
mencionadas en el ámbito más próximo a Verges 
 












IMD (Veh/dia en milers)
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4.2. Recogida de información de campo 
Para este estudio se ha realizado un total de 3 aforos manuales de 8 horas de duración (de 9h 
a 14h y de 16h a 19h) y otros 4 automáticos (el día 9 de septiembre) a las entradas y salidas del 
municipio próximo a nuestro ámbito de estudio (Verges). 
4.2.1. Aforos manuales 
En la figura 6 se muestra la situación de los tres aforos manuales (color verde): 
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Croquis de los puntos de aforo y resultados 
Punto 1: 
Es el punto más importante del ámbito ya que corresponde a la intersección entre la C-31, la C-
252 y la GI-634, justo dentro del ámbito urbano de Verges 
 
Figura 7: Resultados del punto de aforo manual 1 
Los porcentajes de destino desde cada tramo de vía se muestran a continuación. Estos 
porcentajes servirán para calibrar la matriz O/D de viajes. 
 
Figura 8: Porcentajes de destinos en el punto de aforo 1 
 
 
VOLUM DE TRÀNSIT DE CADA MOVIMENT
Moviment Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
1 0,312 556 0,196 284 1.616
2 0,312 634 0,196 346 1.899
3 0,312 297 0,196 153 866
4 0,312 146 0,196 82 443
5 0,312 548 0,196 305 1.656
6 0,312 326 0,196 282 1.242
7 0,312 179 0,196 80 491
8 0,312 537 0,196 280 1.575
9 0,312 172 0,196 108 551
10 0,312 511 0,196 328 1.656
11 0,312 468 0,196 287 1.482
12 0,312 67 0,196 36 199
VOLUM DE TRÀNSIT A CADA SECCIÓ
Secció Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
A 0,312 1.487 0,196 783 4.380
B 0,312 1.374 0,196 890 4.472
C 0,312 1.046 0,196 651 3.337
D 0,312 1.024 0,196 538 3.013
E 0,312 888 0,196 468 2.617
F 0,312 847 0,196 464 2.541
G 0,312 1.020 0,196 669 3.341
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Las intensidades de las vías locales de Verges son mínimas, como se observa en la calle de la 
Trencada donde las intensidades son de 200 veh/día. 
 
Punto 3:  
En este caso sucede lo mismo que en el punto anterior. Las intensidades son de unos 130 
veh/día en la calle de Padró. 
 






VOLUM DE TRÀNSIT DE CADA MOVIMENT
Moviment Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
1 0,312 41 0,196 14 101
2 0,312 20 0,196 10 58
3 0,312 22 0,196 14 71
4 0,312 16 0,196 6 41
5 0,312 11 0,196 7 35
6 0,312 33 0,196 14 89
7 0,312 21 0,196 16 74
8 0,312 22 0,196 15 74
VOLUM DE TRÀNSIT A CADA SECCIÓ
Secció Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
A 0,312 57 0,196 20 142
B 0,312 44 0,196 21 124
C 0,312 42 0,196 24 129
D 0,312 43 0,196 31 148
GI-634
GI-634
VOLUM DE TRÀNSIT DE CADA MOVIMENT
Moviment Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
1 0,312 33 0,196 16 94
2 0,312 26 0,196 11 70
3 0,312 28 0,196 17 88
4 0,312 25 0,196 19 89
5 0,312 15 0,196 15 62
6 0,312 44 0,196 19 119
7 0,312 17 0,196 22 83
8 0,312 27 0,196 20 94
VOLUM DE TRÀNSIT A CADA SECCIÓ
Secció Coef. M 8 a 13 h. Coef. T 15 a 18 h. 24 Hores
A 0,312 58 0,196 35 182
B 0,312 59 0,196 34 181
C 0,312 54 0,196 28 158
D 0,312 44 0,196 42 178
Figura 9: Resultados del punto de aforo manual 2 
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4.2.2. Aforos automáticos 
Los cuatro aforos se localizan en las carreteras de salida desde Verges. 
 
Figura 11: Mapa de localización de los aforos automáticos (color rojo) 
 
Punto 1: C-252 
Punto 2: GI-634 
Punto 3: C-31 (Lado Este) 
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Las intensidades diarias se localizan entre 3.000 y 3.300 veh/día y sentido. Las puntas son 
mayores por la tarde entre las 17 y las 19 horas con aproximadamente el 8,2%. 
 
 
Figura 12: Datos del punto de aforo automático 1 
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Las intensidades sobre la GI-634 oscilan entre 2.500 y 2.600 veh/día y sentido. En sentido 




Figura 13: Datos del punto de aforo automático 2 
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En esta vía las intensidades diarias se localizan entre los 4.400 y los 4.500 veh/día y sentido. La 




Figura 14: Datos del punto de aforo automático 3 
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Sobre la C-31, lado Norte de Verges, las intensidades se encuentran entre los 3.300 y los 3.600 
veh/día y sentido. El mayor porcentaje se registra entre las 19 y las 20 horas con el 8,8%. 
 
 
Figura 15: Datos del punto de aforo automático 4 
 
Para pasar los aforos manuales de 8 horas a 24 horas, el procedimiento ha sido el siguiente: 
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Como se observa en el apéndice de aforos manuales se presentan dos coeficientes, uno de 
mañana (0.312) y otro de tarde (0.196). El coeficiente de mañana significa el porcentaje de 
vehículos que circulan por la zona entre las 8 y las 13 horas respecto las 24 horas del día. El 
coeficiente de tarde representa el porcentaje de vehículos entre las 15 y las 18 horas respecto 
las 24 horas. Extrapolando estos coeficientes a los datos obtenidos de los aforos manuales 
dentro de estos periodos se obtienen las intensidades diarias. 
Estos coeficientes se han obtenido a partir de los aforos automáticos realizados, los cuales 
tienen información de las 24 horas del día. De esta manera se ha calculado la media de 
porcentajes de mañana y tarde para todos los aforos automáticos y los resultados han sido 
0.312 por la mañana y 0.196 por la tarde.  
El plano resumen de las intensidades diarias para un día laborable de septiembre es el 
siguiente: 
 
Figura 16: Intensidades diarias para un día laborable de septiembre 
Para obtener las IMDs, es necesario pasar de la información de un día laborable del mes de 




IMD. Lab Set 2009 (Veh/dia en milers)
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Este cálculo no se puede realizar ya que los datos de la misma estación no están bien 
calculados. Un ejemplo de ello es la IMD de laborable de septiembre que es de 15.902 veh/día. 
Aplicando los factores L:0.9098 y S:1.014389, no se llega al valor de 10.369 de la IMD. 
Para conocer la IMD a partir de un laborable de septiembre se ha optado por aplicar el factor 
resultante de la IMD laborable de la estación: 15.902 con la IMD: 10.369. El resultado es 
10.369/15.902=0.652. 
Aplicando este factor a las intensidades de laborable de septiembre (Imagen anterior), se 
obtienen los siguientes resultados: 
 
Figura 17: Esquema de intensidades diarias 
 
Si comparamos estos resultados con el plano 1 de IMD de la estación los resultados son 
similares. 
En los aforos automáticos también se han tenido en cuenta el número de vehículos pesados. 
Las siguientes tablas resumen el número de veh/día y sentido en cada tramo de vía y el 
porcentaje de vehículos pesados con respecto a la  intensidad diaria, para los aforos 




IMD. 2009 (Veh/dia en milers)
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Tabla 6: Resumen de las intensidades resultantes de los aforos automáticos 
 
Se observa que el porcentaje de pesados máximos son del 5,3%. No obstante, comparándolo 
con el porcentaje de pesados de la estación 41-317. KM 347.9 de Torroella de Montgrí el valor 
de % de pesados (IMD pesados: 722 e IMD total: 10.369) es del 7%, mucho mayor al de los 
resultados de los aforos. También se observa que aplicando los factores L y S de pesados no se 
obtiene el valor correcto en la información de esta estación. Por ejemplo: 
La IMD del mes de septiembre de pesados es de 1.059 pes/día. Aplicando los factores L:1.0127 
y S:0.8750 no se llega al valor de IMD de pesados de 722. 
Por esta razón se ha determinado como porcentaje de pesados el valor de IMD de pesados con 
respecto a IMD, es decir 7%, ya que además es un valor mayor al de los resultados de los 
aforos y proporciona mayores niveles de seguridad. 
4.2.3. Encuestas origen – destino  
Por otro lado se han realizado también encuestas en la gasolinera localizada sobre la C-31 al 
lado Norte de la población de Verges. 
De las 100 encuestas realizadas en este punto, los resultados son los siguientes: 
La frecuencia de circulación (diaria o 2-3 veces por semana) para esta vía indica que el 51% de 
los usuarios la utilizan frecuentemente. 
 
Gráfica 4: Frecuencia de circulación por la vía 
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Según las encuestas, el porcentaje de vehículos que tienen como origen o como destino 
diferente de Verges es del 62%, es decir, el tráfico de paso es del 62% en este punto de la C-31. 
Otros resultados de las encuestas son: 
 
Gráfica 5: Motivo de destino 
 
Gráfica 6: Motivo de origen 
 

































Pesant < 2 eixos
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Se observa que el porcentaje de pesados del 4% coincide con los aforos automáticos realizados 
el mismo día. 
Los vehículos que tienen solo como origen Verges representan el 24%, y los que tienen como 
destino la misma población representan el 18%. Esto representa que el 42% tiene como origen 
y destino Verges, pero el 4% corresponde al tráfico interno de esta población, por lo que en 
realizada el 38% es tráfico con destino Verges y el 62% tráfico de paso como se ha mencionado 
anteriormente. 
4.3. Evolución del tráfico en la zona 
En el presente apartado se analiza la evolución de la IMD anual en las estaciones del Ministerio 
de Fomento y de la Generalitat de Catalunya, y se realiza un histórico de su evolución y varias 
prognosis de crecimiento. 
La única estación de la que se puede extraer información de evolución histórica del tráfico y 
que puede tener características similares de tráfico es la estación GI-80-2 N-260 Figueres – 
Llançà. PK 28.40. 
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Tabla 7: Evolución histórica de intensidad de tráfico en la estación GI-80-2 Figueres- Llançà 
 
El crecimiento anual acumulado de esta estación se calcula con la siguiente fórmula: 
((IMD2007 / IMD2000) 
1/n) – 1 
Por tanto el porcentaje anual acumulado es del 3,55%. 
Se ha tomado pues este valor para calcular los incrementos de tráfico desde el 2009 al 2014, 
año de puesta en servicio de la variante. 
Para el cálculo de la IH100¸ se ha intentado tener en cuenta el factor de H100 de las estaciones 
de la C-31 (Torroella de Montgrí y Ullà). Como se puede observar, los resultados son más bajos 
respecto al porcentaje habitual de H100 en cualquier vía.  
 
Tabla 8: Factor IH100 en las estaciones de la carretera C-31 
Por esta razón se ha tomado como valor de H100 el 10% de la IMD, a fin de trabajar con 
mayores niveles de seguridad. 
Hora 100 IH100 566
IMD 10369
%H100 5,46%




Estació 41-317 Torreolla de Montgrí
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5. PROGNOSIS DE FUTURO 
5.1. Características de la futura variante 
Una vez realizados los aforos manuales y las encuestas analizadas anteriormente, se han 
obtenido los porcentajes de los diferentes giros y tramos en los que se repartirá el tráfico 
futuro, para cada uno de los 4 tramos de las alternativas de variante: 
En relación con las características de la vía: 
- Carriles  de  3,5 metros 
- Arcenes de 1,5 metros 
- La variante incorporará 3 nuevas intersecciones  
- La velocidad mínima de proyecto será de 80km/h. 
 
El dimensionamiento de la variante para el año horizonte ha de ser D como máximo para la 
peor de las alternativas de crecimiento. 
 
 
Tabla 9: Niveles de servicio en la hora de proyecto del año horizonte según la clase de carretera 
5.2. Escenarios de crecimiento 
La determinación de la intensidad de tráfico para el año de puesta en funcionamiento (2014) 
se calcula según la prognosis de crecimiento detectada en las estaciones más próximas. 
Del 2014 en adelante se utilizan los tres escenarios de crecimiento que marca el PCTP  
Se han analizado tres escenarios: 
- Escenario 1. Inducción del 10% los tres primeros años más un crecimiento anual 
del 1,5% 
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- Escenario 2. Inducción del 10% los tres primeros años más un crecimiento anual 
del 2,5% 
- Escenario 3. Inducción del 10% los tres primeros años más un crecimiento anual 
del 3,5% 
 
El grafo utilizado y los puntos generadores de tráfico se muestran a continuación: 
 
 
Figura 19: Esquema de puntos origen/destino 
 
 
1 2 3 4 5 TOTAL 
1 0 216 903 386 195 1700 
2 27 0 856 923 395 2200 
3 1338 822 0 546 195 2901 
4 90 692 997 0 421 2200 
5 195 620 195 195 0 500 
TOTAL 1650 2350 2951 2049 550 10206 
Tabla 10: Grafo de viajes origen/destino 
 
La matriz de viajes se ha construido a partir de los resultados de IMD´s. De la información y los 
resultados de los aforos manuales se obtiene las intensidades de los movimientos, de los 
cuales el punto de aforo más importante es el manual 1, que corresponde a la intersección 






Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





5.3. Análisis de la IMD por tramos 
Se ha extrapolado la matriz de viajes en la situación actual (Tabla 10)  a la nueva variante en el 
año de puesta en servicio (2014). Los resultados se exponen a continuación: 
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5.3.1 Tramo 1 
 






Tabla 21: Evolución de la intensidad de tráfico en el tramo 1 
 
IMD TRAMO 1 
Año 
Hipótesis baja Hipótesis media Hipótesis alta 
C-252 variante C-252 actual C-252 variante C-252 actual C-252 variante C-252 actual 
2009 0 4.250 0 4.250 0 4.250 
2010 0 4.401 0 4.401 0 4.401 
2011 0 4.557 0 4.557 0 4.557 
2012 0 4.719 0 4.719 0 4.719 
2013 0 4.886 0 4.886 0 4.886 
2014 5.060 0 5.060 0 5.060 0 
2015 5.303 0 5.353 0 5.409 0 
2016 5.557 0 5.664 0 5.782 0 
2017 5.824 0 5.992 0 6.181 0 
2018 5.911 0 6.142 0 6.398 0 
2019 6.000 0 6.296 0 6.621 0 
2020 6.090 0 6.453 0 6.853 0 
2021 6.181 0 6.614 0 7.093 0 
2022 6.274 0 6.780 0 7.341 0 
2023 6.368 0 6.949 0 7.598 0 
2024 6.464 0 7.123 0 7.864 0 
2025 6.561 0 7.301 0 8.139 0 
2026 6.659 0 7.484 0 8.424 0 
2027 6.759 0 7.671 0 8.719 0 
2028 6.860 0 7.862 0 9.024 0 
2029 6.963 0 8.059 0 9.340 0 
2030 7.068 0 8.261 0 9.667 0 
2031 7.174 0 8.467 0 10.005 0 
2032 7.281 0 8.679 0 10.356 0 
2033 7.391 0 8.896 0 10.718 0 
2034 7.501 0 9.118 0 11.093 0 
2035 7.614 0 9.346 0 11.482 0 
2036 7.728 0 9.580 0 11.883 0 
2037 7.844 0 9.819 0 12.299 0 
2038 7.962 0 10.065 0 12.730 0 
2039 8.081 0 10.316 0 13.175 0 
2040 8.202 0 10.574 0 13.636 0 
2041 8.325 0 10.839 0 14.114 0 
2042 8.450 0 11.109 0 14.608 0 
2043 8.577 0 11.387 0 15.119 0 
2044 8.706 0 11.672 0 15.648 0 
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5.3.2 Tramo 2 
 






Tabla 22: Evolución de la intensidad de tráfico en el tramo 2 
 
IMD TRAMO 2 
Año 
Hipótesis baja Hipótesis media Hipótesis alta 
C-252 variante C-252 actual C-252 variante C-252 actual C-252 variante C-252 actual 
2009 0 3.158 0 3.158 0 3.158 
2010 0 3.270 0 3.270 0 3.270 
2011 0 3.386 0 3.386 0 3.386 
2012 0 3.506 0 3.506 0 3.506 
2013 0 3.631 0 3.631 0 3.631 
2014 3.760 0 3.760 0 3.760 0 
2015 3.940 0 3.978 0 4.019 0 
2016 4.129 0 4.209 0 4.297 0 
2017 4.328 0 4.453 0 4.593 0 
2018 4.393 0 4.564 0 4.754 0 
2019 4.458 0 4.678 0 4.920 0 
2020 4.525 0 4.795 0 5.092 0 
2021 4.593 0 4.915 0 5.271 0 
2022 4.662 0 5.038 0 5.455 0 
2023 4.732 0 5.164 0 5.646 0 
2024 4.803 0 5.293 0 5.844 0 
2025 4.875 0 5.425 0 6.048 0 
2026 4.948 0 5.561 0 6.260 0 
2027 5.022 0 5.700 0 6.479 0 
2028 5.098 0 5.842 0 6.706 0 
2029 5.174 0 5.988 0 6.940 0 
2030 5.252 0 6.138 0 7.183 0 
2031 5.331 0 6.291 0 7.435 0 
2032 5.410 0 6.449 0 7.695 0 
2033 5.492 0 6.610 0 7.964 0 
2034 5.574 0 6.775 0 8.243 0 
2035 5.658 0 6.945 0 8.531 0 
2036 5.743 0 7.118 0 8.830 0 
2037 5.829 0 7.296 0 9.139 0 
2038 5.916 0 7.479 0 9.459 0 
2039 6.005 0 7.666 0 9.790 0 
2040 6.095 0 7.857 0 10.133 0 
2041 6.186 0 8.054 0 10.487 0 
2042 6.279 0 8.255 0 10.854 0 
2043 6.373 0 8.461 0 11.234 0 
2044 6.469 0 8.673 0 11.627 0 
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5.3.3 Tramo 3 
 
Figura 13: Esquema de intensidades del tramo 3 
 
Tabla 23: Evolución de la intensidad de tráfico en el tramo 3 
 
IMD TRAMO 3 
Año 
Hipótesis baja Hipótesis media Hipótesis alta 
C-31 variante C-31 actual C-31 variante C-31 actual C-31 variante C-31 actual 
2009 0 3.293 0 3.293 0 3.293 
2010 0 3.410 0 3.410 0 3.410 
2011 0 3.531 0 3.531 0 3.531 
2012 0 3.656 0 3.656 0 3.656 
2013 0 3.786 0 3.786 0 3.786 
2014 3.921 0 3.921 0 3.921 0 
2015 4.109 0 4.148 0 4.191 0 
2016 4.306 0 4.388 0 4.480 0 
2017 4.513 0 4.643 0 4.789 0 
2018 4.580 0 4.759 0 4.957 0 
2019 4.649 0 4.878 0 5.130 0 
2020 4.719 0 5.000 0 5.310 0 
2021 4.790 0 5.125 0 5.496 0 
2022 4.861 0 5.253 0 5.688 0 
2023 4.934 0 5.384 0 5.887 0 
2024 5.008 0 5.519 0 6.093 0 
2025 5.083 0 5.657 0 6.307 0 
2026 5.160 0 5.798 0 6.527 0 
2027 5.237 0 5.943 0 6.756 0 
2028 5.316 0 6.092 0 6.992 0 
2029 5.395 0 6.244 0 7.237 0 
2030 5.476 0 6.400 0 7.490 0 
2031 5.558 0 6.560 0 7.752 0 
2032 5.642 0 6.724 0 8.024 0 
2033 5.726 0 6.893 0 8.305 0 
2034 5.812 0 7.065 0 8.595 0 
2035 5.899 0 7.242 0 8.896 0 
2036 5.988 0 7.423 0 9.208 0 
2037 6.078 0 7.608 0 9.530 0 
2038 6.169 0 7.798 0 9.863 0 
2039 6.262 0 7.993 0 10.209 0 
2040 6.355 0 8.193 0 10.566 0 
2041 6.451 0 8.398 0 10.936 0 
2042 6.548 0 8.608 0 11.318 0 
2043 6.646 0 8.823 0 11.715 0 
2044 6.745 0 9.044 0 12.125 0 
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5.3.4 Tramo 4 
 




Tabla 24: Evolución de la intensidad de tráfico en el tramo 4 
 
IMD TRAMO 4 
Año 
Hipótesis baja Hipótesis media Hipótesis alta 
C-31 variante C-31 actual C-31 variante C-31 actual C-31 variante C-31 actual 
2009 0 4.551 0 4.551 0 4.551 
2010 0 4.713 0 4.713 0 4.713 
2011 0 4.880 0 4.880 0 4.880 
2012 0 5.053 0 5.053 0 5.053 
2013 0 5.232 0 5.232 0 5.232 
2014 5.418 0 5.418 0 5.418 0 
2015 5.678 0 5.732 0 5.792 0 
2016 5.951 0 6.065 0 6.192 0 
2017 6.237 0 6.417 0 6.619 0 
2018 6.330 0 6.577 0 6.851 0 
2019 6.425 0 6.742 0 7.090 0 
2020 6.521 0 6.910 0 7.339 0 
2021 6.619 0 7.083 0 7.595 0 
2022 6.718 0 7.260 0 7.861 0 
2023 6.819 0 7.441 0 8.136 0 
2024 6.922 0 7.627 0 8.421 0 
2025 7.025 0 7.818 0 8.716 0 
2026 7.131 0 8.014 0 9.021 0 
2027 7.238 0 8.214 0 9.337 0 
2028 7.346 0 8.419 0 9.663 0 
2029 7.456 0 8.630 0 10.002 0 
2030 7.568 0 8.846 0 10.352 0 
2031 7.682 0 9.067 0 10.714 0 
2032 7.797 0 9.293 0 11.089 0 
2033 7.914 0 9.526 0 11.477 0 
2034 8.033 0 9.764 0 11.879 0 
2035 8.153 0 10.008 0 12.295 0 
2036 8.276 0 10.258 0 12.725 0 
2037 8.400 0 10.515 0 13.170 0 
2038 8.526 0 10.777 0 13.631 0 
2039 8.654 0 11.047 0 14.108 0 
2040 8.783 0 11.323 0 14.602 0 
2041 8.915 0 11.606 0 15.113 0 
2042 9.049 0 11.896 0 15.642 0 
2043 9.185 0 12.194 0 16.190 0 
2044 9.322 0 12.499 0 16.756 0 
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6. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO DEL TRONCO CENTRAL 
El tipo de firme se calcula con la IMD de vehículos pesados para el año de puesta en 
funcionamiento de la vía, es decir, el 2014. 
 
Año de puesta en servicio: 2014 
 
INTENSIDADES 
Categoría tráfico Recomendado 
 
IMD IMDp IMDp sentido 
TRAMO 1 5.060 354 177 T31 T2 
TRAMO 2 3.760 263 132 T31 T2 
TRAMO 3 3.921 274 137 T31 T2 
TRAMO 4 5.418 379 190 T31 T2 
Tabla 15: Categoría de tráfico pesado en los distintos tramos del tronco central 
La estructura del firme depende, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado, durante el periodo de proyecto de firme. Por eso, la 
sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) que se prevé en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
La mencionada intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 
El punto de partida serán los aforos de intensidades, la proporción de vehículos pesados y los 
datos disponibles para la previsión de su evolución. Se tendrá en cuenta especialmente el 
tráfico inducido y el generado en los meses siguientes a la puesta en servicio, ya que la 
experiencia pone de manifiesto que puede cambiar la categoría de tráfico pesado inicialmente 
considerada. 
Si no se pudiese disponer de datos concretos sobre asignación por carriles para la 
determinación de la categoría de tráfico pesado se admitirá el siguiente: 
- En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada 
carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 
- En calzadas de dos carriles por sentido de circulación, el carril exterior se considera 
la categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados que 
circulan en este sentido. 
- En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se considera que 
actúa sobre el exterior el 85% de los vehículos pesados que circulan en este 
sentido. 
Para estimar la evolución del tráfico pesado se podrá adoptar como tasa de crecimiento el 
valor medio de los obtenidos los cinco últimos años en la estación de aforo permanente o de 
control en el mismo itinerario y más próximo al tramo estudiado. 
A efectos de aplicación de esta norma, se definen ocho categorías de tráfico pesado, según la 
IMDp prevista para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. La tabla 1A presenta 
las categorías de T00 a T2, mientras que las categorías T3 y T4, que se dividen en dos cada una 
de ellas, aparecen recogidas en la tabla 1B. 
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CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T00 T0 T1 T2 
IMDp (veh pesados/día) >400 3999-2000 1999-800 799-200 
Tabla 16: Categorías de tráfico pesado T00 a T2 
 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO T31 T32 T41 T42 
IMDp (veh pesados/día) 199-100 99-50 49-25 <25 
Tabla 17: Categorías de tráfico pesado T3 y T4 
Salvo que se justifique lo contrario, en las vías de servicio no agrícolas de autopistas, autovías y 
otras carreteras de calzadas separadas (excepto en las categorías de tráfico pesado T00 y T0, 
para las que es necesario un estudio específico) se podrá considerar las secciones estructurales 
propuestas para dos categorías de tráfico menor a la que corresponde a la calzada principal.  
Donde se justifique que los ejes de los vehículos pesados pueden estar especialmente 
sobrecargados, se deberá considerar la posibilidad de adoptar una categoría de tráfico pesado 
inmediatamente superior (en las inferiores a la T00), sobretodo en los valores próximos al 
límite superior de la categoría correspondiente. De la misma manera se podrá proceder en los 
casos de tramos con rampa con inclinaciones medias superiores al 5% (o superiores al 3% 
cuando la longitud sea superior a 500 m). 
Salvo que se justifique lo contrario, en los carriles que no sean los más solicitados por el tráfico 
pesado (cuando haya más de uno por sentido de circulación), la categoría de tráfico pesado 
que se consideraría no podrá ser inferior en más de una a la del carril más solicitado. 
Con todo esto se concluye que el tipo de firme adecuado para el tronco es T2 en toda su 
longitud.  
7. NIVEL DE SERVICIO DEL TRONCO CENTRAL 
Para el cálculo del nivel de servicio del tronco central, se ha calculado en primer lugar la 
capacidad de la vía. 
La capacidad de una vía se corresponde con el Nivel de Servicio E y viene determinada por la 
siguiente expresión: 
                    
 
 
   
Donde: 
Fc: Factor que depende del ancho de los carriles  
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Nivel de servicio 
A-D E 
3,60 1,00 1,00 
3,30 0,93 0,94 
3,00 0,84 0,87 
2,70 0,70 0,76 
Tabla 18: Determinación de fc en función de la anchura de carril y del nivel de servicio 
Fa: Factor que depende del ancho de los arcenes 
ARCENES fA 
Anchura (m) 
Nivel de servicio 
A-D E 
1,80 1,00 1,00 
1,20 0,92 0,97 
0,60 0,81 0,93 
0,00 0,70 0,88 
Tabla 19: Determinación de fa en función de la anchura del arcén y del nivel de servicio 
 
Fp: Factor que depende de la composición del tráfico 
COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO fP 
 
   
 
                               
 
 
Pi = Porcentaje de vehículos de tipo i 





Tipo de terreno 
Llano Ondulado Montañoso 
Camiones 
(EC) 
A 2,0 4,0 7,0 
B-C 2,2 5,0 10,0 




A 2,2 3,2 5,0 
B-C 2,5 3,9 5,2 
D-E 1,6 3,3 5,2 
Autobuses 
(EB) 
A 1,8 3,0 5,7 
B-C 2,0 3,4 6,0 
D-E 1,6 2,9 6,5 
Tabla 20: Determinación de fp en función del tipo de vehículo, el nivel de servicio y el tipo de terreno 
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Fr: Factor que depende del reparto entre sentidos 
REPARTO ENTRE SENTIDOS fR 
Reparto (%) 50-50 60-40 70-30 80-20 90-10 100-0 
fR 1,00 0,94 0,89 0,83 0,75 0,71 
Tabla 21: Determinación de fr en función del reparto por sentidos 
 
Para hallar su valor, hallamos cada uno de los factores que modifican la capacidad ideal y el 
resultado es el siguiente: 
fC fA fP fR I/C Capacidad (veh/h) 
0,98 0,99 0,93 1 1 2526 
Tabla 22: Resumen de los factores y cálculo de la capacidad 
 
Una vez calculada la capacidad de la vía, calculamos también todas y cada una de las 
intensidades límite que definen cada uno de los niveles de servicio, las cuales se muestran en 
la siguiente tabla: 
NS fC fA fP(EP) fR (I/C) I 
A 0,97 0,96 0,93 1 0,15 379 
B 0,97 0,96 0,92 1 0,27 682 
C 0,97 0,96 0,92 1 0,43 1086 
D 0,97 0,96 0,93 1 0,64 1617 
E 0,98 0,99 0,93 1 1,00 2526 
Tabla 23: Intensidades límite que definen los distintos niveles de servicio 
 
El análisis de sensibilidad realizado mediante la aplicación de diferentes escenarios de 
crecimiento, que se refleja en la tabla 24, demuestra que hasta el año horizonte (2044) los 
niveles de servicio serán como máximo D para todas las hipótesis de crecimiento. 
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AÑO IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   IH100   
2014 506 B 506 B 506 B 376 A 376 A 376 A 392 B 392 B 392 B 542 B 542 B 542 B 
2015 530 B 535 B 541 B 394 B 398 B 402 B 411 B 415 B 419 B 568 B 573 B 579 B 
2016 556 B 566 B 578 B 413 B 421 B 430 B 431 B 439 B 448 B 595 B 606 B 619 B 
2017 582 B 599 B 618 B 433 B 445 B 459 B 451 B 464 B 479 B 624 B 642 B 662 B 
2018 591 B 614 B 640 B 439 B 456 B 475 B 458 B 476 B 496 B 633 B 658 B 685 C 
2019 600 B 630 B 662 B 446 B 468 B 492 B 465 B 488 B 513 B 643 B 674 B 709 C 
2020 609 B 645 B 685 C 453 B 480 B 509 B 472 B 500 B 531 B 652 B 691 C 734 C 
2021 618 B 661 B 709 C 459 B 491 B 527 B 479 B 513 B 550 B 662 B 708 C 760 C 
2022 627 B 678 B 734 C 466 B 504 B 546 B 486 B 525 B 569 B 672 B 726 C 786 C 
2023 637 B 695 C 760 C 473 B 516 B 565 B 493 B 538 B 589 B 682 B 744 C 814 C 
2024 646 B 712 C 786 C 480 B 529 B 584 B 501 B 552 B 609 B 692 C 763 C 842 C 
2025 656 B 730 C 814 C 488 B 543 B 605 B 508 B 566 B 631 B 703 C 782 C 872 C 
2026 666 B 748 C 842 C 495 B 556 B 626 B 516 B 580 B 653 B 713 C 801 C 902 C 
2027 676 B 767 C 872 C 502 B 570 B 648 B 524 B 594 B 676 B 724 C 821 C 934 C 
2028 686 C 786 C 902 C 510 B 584 B 671 B 532 B 609 B 699 C 735 C 842 C 966 C 
2029 696 C 806 C 934 C 517 B 599 B 694 C 540 B 624 B 724 C 746 C 863 C 1000 C 
2030 707 C 826 C 967 C 525 B 614 B 718 C 548 B 640 B 749 C 757 C 885 C 1035 C 
2031 717 C 847 C 1001 C 533 B 629 B 743 C 556 B 656 B 775 C 768 C 907 C 1071 C 
2032 728 C 868 C 1036 C 541 B 645 B 769 C 564 B 672 B 802 C 780 C 929 C 1109 D 
2033 739 C 890 C 1072 C 549 B 661 B 796 C 573 B 689 C 830 C 791 C 953 C 1148 D 
2034 750 C 912 C 1109 D 557 B 678 B 824 C 581 B 706 C 860 C 803 C 976 C 1188 D 
2035 761 C 935 C 1148 D 566 B 694 C 853 C 590 B 724 C 890 C 815 C 1001 C 1229 D 
2036 773 C 958 C 1188 D 574 B 712 C 883 C 599 B 742 C 921 C 828 C 1026 C 1272 D 
2037 784 C 982 C 1230 D 583 B 730 C 914 C 608 B 761 C 953 C 840 C 1051 C 1317 D 
2038 796 C 1006 C 1273 D 592 B 748 C 946 C 617 B 780 C 986 C 853 C 1078 C 1363 D 
2039 808 C 1032 C 1318 D 600 B 767 C 979 C 626 B 799 C 1021 C 865 C 1105 D 1411 D 
2040 820 C 1057 C 1364 D 609 B 786 C 1013 C 636 B 819 C 1057 C 878 C 1132 D 1460 D 
2041 833 C 1084 C 1411 D 619 B 805 C 1049 C 645 B 840 C 1094 D 892 C 1161 D 1511 D 
2042 845 C 1111 D 1461 D 628 B 825 C 1085 C 655 B 861 C 1132 D 905 C 1190 D 1564 D 
2043 858 C 1139 D 1512 D 637 B 846 C 1123 D 665 B 882 C 1171 D 918 C 1219 D 1619 D 
2044 871 C 1167 D 1565 D 647 B 867 C 1163 D 675 B 904 C 1212 D 932 C 1250 D 1676 D 
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A continuación se han calculado las intensidades de tráfico para la hipótesis más desfavorable 
(10%  tres años + 3,5% anual) con la finalidad de dimensionar el tipo de firme necesario y 
posteriormente determinar los niveles de servicio. 
8.1. Cálculo de crecimiento de tráfico 
Del mismo modo que para el tronco, el incremento del tráfico hasta el año de puesta en 
servicio de la variante (2014) ha sido del 3,55% anual, posteriormente el crecimiento está 
condicionado por la hipótesis más desfavorable como se ha comentado anteriormente. 
Intersección 1: Conexión de la nueva variante con la actual C-252 
Se trata de una intersección simple canalizada de 4 ramales que conecta la nueva variante con 
la actual C-252 
Intersección 2: Conexión de la nueva variante con la actual C-31 en su lado este 
Se trata de una intersección giratoria (rotonda) de 22,5m de radio exterior con cuatro carriles 
convergentes y 4 divergentes. 
Intersección 3: Conexión de la nueva variante con la actual C-31 en su lado norte 
Se trata de una intersección simple canalizada con 4 ramales que conecta la nueva variante 
con la actual C-31 en su lado norte.  
A continuación se muestran las tablas de evolución de las intensidades de tráfico en las 
intersecciones.  
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8.1.1 Intersección 1 
 
Figura 25: Esquema de intensidades de la intersección 1 
 





HIPÓTESIS MÁS DESFAVORABLE 
AÑO 
1 2 3 4 5 6 
IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 
2009 2050   2200   1469   1689   581   511   
2010 2123   2278   1521   1749   602   529   
2011 2198   2359   1575   1811   623   548   
2012 2276   2443   1631   1875   645   567   
2013 2357   2529   1689   1942   668   588   
2014 2441 244 2619 262 1749 175 2011 201 692 69 608 61 
2015 2609 261 2800 280 1870 187 2150 215 739 74 650 65 
2016 2789 279 2993 299 1999 200 2298 230 790 79 695 70 
2017 2982 298 3200 320 2137 214 2456 246 845 85 743 74 
2018 3086 309 3312 331 2211 221 2542 254 875 87 769 77 
2019 3194 319 3428 343 2289 229 2631 263 905 91 796 80 
2020 3306 331 3548 355 2369 237 2724 272 937 94 824 82 
2021 3421 342 3672 367 2452 245 2819 282 970 97 853 85 
2022 3541 354 3800 380 2538 254 2918 292 1004 100 883 88 
2023 3665 367 3933 393 2626 263 3020 302 1039 104 914 91 
2024 3793 379 4071 407 2718 272 3125 313 1075 108 946 95 
2025 3926 393 4213 421 2813 281 3235 323 1113 111 979 98 
2026 4064 406 4361 436 2912 291 3348 335 1152 115 1013 101 
2027 4206 421 4513 451 3014 301 3465 347 1192 119 1048 105 
2028 4353 435 4671 467 3119 312 3586 359 1234 123 1085 109 
2029 4505 451 4835 483 3228 323 3712 371 1277 128 1123 112 
2030 4663 466 5004 500 3341 334 3842 384 1322 132 1162 116 
2031 4826 483 5179 518 3458 346 3976 398 1368 137 1203 120 
2032 4995 500 5361 536 3579 358 4115 412 1416 142 1245 125 
2033 5170 517 5548 555 3705 370 4260 426 1465 147 1289 129 
2034 5351 535 5742 574 3834 383 4409 441 1517 152 1334 133 
2035 5538 554 5943 594 3969 397 4563 456 1570 157 1380 138 
2036 5732 573 6151 615 4107 411 4723 472 1625 162 1429 143 
2037 5933 593 6367 637 4251 425 4888 489 1681 168 1479 148 
2038 6140 614 6590 659 4400 440 5059 506 1740 174 1531 153 
2039 6355 636 6820 682 4554 455 5236 524 1801 180 1584 158 
2040 6578 658 7059 706 4713 471 5419 542 1864 186 1640 164 
2041 6808 681 7306 731 4878 488 5609 561 1929 193 1697 170 
2042 7046 705 7562 756 5049 505 5805 581 1997 200 1756 176 
2043 7293 729 7826 783 5226 523 6008 601 2067 207 1818 182 
2044 7548 755 8100 810 5409 541 6219 622 2139 214 1881 188 
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8.1.2 Intersección 2 
 
HIPÓTESIS MÁS DESFAVORABLE 
AÑO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 
2009 1469   1689   2951   2901   1098   1533   1779   1514   3643   3593   3858   3423   
2010 1521   1749   3056   3004   1137   1587   1842   1568   3772   3721   3995   3545   
2011 1575   1811   3164   3111   1177   1644   1908   1623   3906   3853   4137   3670   
2012 1631   1875   3277   3221   1219   1702   1975   1681   4045   3989   4284   3801   
2013 1689   1942   3393   3335   1262   1763   2045   1741   4189   4131   4436   3936   
2014 1749 175 2011 201 3513 351 3454 345 1307 131 1825 183 2118 212 1803 180 4337 434 4278 428 4593 459 4075 408 
2015 1870 187 2150 215 3756 376 3692 369 1397 140 1951 195 2264 226 1927 193 4636 464 4573 457 4910 491 4356 436 
2016 1999 200 2298 230 4015 401 3947 395 1494 149 2086 209 2420 242 2060 206 4956 496 4888 489 5249 525 4657 466 
2017 2137 214 2456 246 4292 429 4219 422 1597 160 2230 223 2587 259 2202 220 5298 530 5226 523 5611 561 4978 498 
2018 2211 221 2542 254 4442 444 4367 437 1653 165 2308 231 2678 268 2279 228 5484 548 5409 541 5807 581 5153 515 
2019 2289 229 2631 263 4598 460 4520 452 1711 171 2388 239 2772 277 2359 236 5676 568 5598 560 6011 601 5333 533 
2020 2369 237 2724 272 4759 476 4678 468 1771 177 2472 247 2869 287 2441 244 5874 587 5794 579 6221 622 5520 552 
2021 2452 245 2819 282 4925 493 4842 484 1833 183 2559 256 2969 297 2527 253 6080 608 5997 600 6439 644 5713 571 
2022 2538 254 2918 292 5097 510 5011 501 1897 190 2648 265 3073 307 2615 262 6293 629 6206 621 6664 666 5913 591 
2023 2626 263 3020 302 5276 528 5186 519 1963 196 2741 274 3181 318 2707 271 6513 651 6424 642 6897 690 6120 612 
2024 2718 272 3125 313 5461 546 5368 537 2032 203 2837 284 3292 329 2802 280 6741 674 6648 665 7139 714 6334 633 
2025 2813 281 3235 323 5652 565 5556 556 2103 210 2936 294 3407 341 2900 290 6977 698 6881 688 7389 739 6556 656 
2026 2912 291 3348 335 5849 585 5750 575 2176 218 3039 304 3526 353 3001 300 7221 722 7122 712 7647 765 6785 679 
2027 3014 301 3465 347 6054 605 5952 595 2253 225 3145 315 3650 365 3106 311 7474 747 7371 737 7915 791 7023 702 
2028 3119 312 3586 359 6266 627 6160 616 2331 233 3255 326 3777 378 3215 321 7735 774 7629 763 8192 819 7268 727 
2029 3228 323 3712 371 6485 649 6376 638 2413 241 3369 337 3910 391 3327 333 8006 801 7896 790 8479 848 7523 752 
2030 3341 334 3842 384 6712 671 6599 660 2498 250 3487 349 4047 405 3444 344 8286 829 8173 817 8775 878 7786 779 
2031 3458 346 3976 398 6947 695 6830 683 2585 258 3609 361 4188 419 3564 356 8576 858 8459 846 9083 908 8059 806 
2032 3579 358 4115 412 7190 719 7069 707 2675 268 3735 374 4335 433 3689 369 8877 888 8755 875 9401 940 8341 834 
2033 3705 370 4260 426 7442 744 7316 732 2769 277 3866 387 4486 449 3818 382 9187 919 9061 906 9730 973 8632 863 
2034 3834 383 4409 441 7703 770 7572 757 2866 287 4001 400 4644 464 3952 395 9509 951 9378 938 10070 1007 8935 893 
2035 3969 397 4563 456 7972 797 7837 784 2966 297 4141 414 4806 481 4090 409 9842 984 9707 971 10423 1042 9247 925 
2036 4107 411 4723 472 8251 825 8111 811 3070 307 4286 429 4974 497 4233 423 10186 1019 10046 1005 10787 1079 9571 957 
2037 4251 425 4888 489 8540 854 8395 840 3178 318 4436 444 5148 515 4381 438 10543 1054 10398 1040 11165 1116 9906 991 
2038 4400 440 5059 506 8839 884 8689 869 3289 329 4592 459 5329 533 4535 453 10912 1091 10762 1076 11556 1156 10253 1025 
2039 4554 455 5236 524 9148 915 8993 899 3404 340 4752 475 5515 552 4694 469 11294 1129 11139 1114 11960 1196 10612 1061 
2040 4713 471 5419 542 9468 947 9308 931 3523 352 4919 492 5708 571 4858 486 11689 1169 11528 1153 12379 1238 10983 1098 
2041 4878 488 5609 561 9800 980 9634 963 3646 365 5091 509 5908 591 5028 503 12098 1210 11932 1193 12812 1281 11367 1137 
2042 5049 505 5805 581 10143 1014 9971 997 3774 377 5269 527 6115 611 5204 520 12521 1252 12350 1235 13260 1326 11765 1177 
2043 5226 523 6008 601 10498 1050 10320 1032 3906 391 5453 545 6329 633 5386 539 12960 1296 12782 1278 13724 1372 12177 1218 
2044 5409 541 6219 622 10865 1087 10681 1068 4043 404 5644 564 6550 655 5574 557 13413 1341 13229 1323 14205 1420 12603 1260 
Tabla 26: Evolución de la intensidad de tráfico en la intersección 2 
 
Figura 26: Esquema de intensidades en la intersección 2 
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8.1.3 Intersección 3 
 
Figura 27: Esquema de intensidades en la intersección 3 
 
 
Tabla 27: Evolución de la intensidad de tráfico en la intersección 3 
 
 
HIPÓTESIS MÁS DESFAVORABLE 
AÑO 
1 2 3 4 5 6 
IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 IMD IH100 
2009 2201   2350   1779   1514   422   836   
2010 2279   2433   1842   1568   437   866   
2011 2360   2520   1908   1623   452   896   
2012 2444   2609   1975   1681   469   928   
2013 2531   2702   2045   1741   485   961   
2014 2620 262 2798 280 2118 212 1803 180 502 50 995 100 
2015 2801 280 2991 299 2264 226 1927 193 537 54 1064 106 
2016 2995 299 3197 320 2420 242 2060 206 574 57 1137 114 
2017 3201 320 3418 342 2587 259 2202 220 614 61 1216 122 
2018 3313 331 3537 354 2678 268 2279 228 635 64 1258 126 
2019 3429 343 3661 366 2772 277 2359 236 657 66 1302 130 
2020 3549 355 3789 379 2869 287 2441 244 680 68 1348 135 
2021 3673 367 3922 392 2969 297 2527 253 704 70 1395 140 
2022 3802 380 4059 406 3073 307 2615 262 729 73 1444 144 
2023 3935 394 4201 420 3181 318 2707 271 754 75 1495 149 
2024 4073 407 4348 435 3292 329 2802 280 781 78 1547 155 
2025 4215 422 4501 450 3407 341 2900 290 808 81 1601 160 
2026 4363 436 4658 466 3526 353 3001 300 836 84 1657 166 
2027 4516 452 4821 482 3650 365 3106 311 866 87 1715 172 
2028 4674 467 4990 499 3777 378 3215 321 896 90 1775 178 
2029 4837 484 5165 516 3910 391 3327 333 927 93 1837 184 
2030 5006 501 5345 535 4047 405 3444 344 960 96 1902 190 
2031 5182 518 5532 553 4188 419 3564 356 993 99 1968 197 
2032 5363 536 5726 573 4335 433 3689 369 1028 103 2037 204 
2033 5551 555 5926 593 4486 449 3818 382 1064 106 2108 211 
2034 5745 574 6134 613 4644 464 3952 395 1101 110 2182 218 
2035 5946 595 6349 635 4806 481 4090 409 1140 114 2258 226 
2036 6154 615 6571 657 4974 497 4233 423 1180 118 2338 234 
2037 6370 637 6801 680 5148 515 4381 438 1221 122 2419 242 
2038 6593 659 7039 704 5329 533 4535 453 1264 126 2504 250 
2039 6823 682 7285 729 5515 552 4694 469 1308 131 2592 259 
2040 7062 706 7540 754 5708 571 4858 486 1354 135 2682 268 
2041 7309 731 7804 780 5908 591 5028 503 1401 140 2776 278 
2042 7565 757 8077 808 6115 611 5204 520 1450 145 2873 287 
2043 7830 783 8360 836 6329 633 5386 539 1501 150 2974 297 
2044 8104 810 8652 865 6550 655 5574 557 1554 155 3078 308 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





8.2. Categoría de tráfico pesado de las intersecciones 
 Con la información obtenida de las intensidades de tráfico para el año de puesta en servicio 
de la variante, se ha calculado el tipo de firme necesario  
 
Año de puesta en servicio: 2014 
 
INTENSIDADES 
Categoría tráfico Recomendado 
 
IMD IMDp 
INTERSECCIÓN 1 RAMAL 1 692 48 T41 T32 
INTERSECCIÓN 1 RAMAL 2 608 43 T41 T32 
INTERSECCIÓN 2 4.593 322 T2 T2 
INTERSECCIÓN 3 RAMAL 1 502 35 T41 T32 
INTERSECCIÓN 3 RAMAL 2 995 70 T32 T32 
Tabla 28: Categoría de tráfico pesado de las intersecciones 
 
8.3. Niveles de servicio de las intersecciones 
Como se ha comentado anteriormente, para el cálculo de niveles de servicio de las 
intersecciones se ha tenido en cuenta la hipótesis más desfavorable del año horizonte 2044. 
Los cálculos se dividen en tres: 
1. Cálculo de nivel de servicio en rotondas  
Dada la escasa experiencia en el análisis e implantación de glorietas, la capacidad de éstas se 
calcula en base a fórmulas empíricas obtenidas en países más experimentados, como son 
Francia o Gran Bretaña. 
El CETUR francés emplea un procedimiento iterativo para garantizar un adecuado 
funcionamiento de las glorietas, consistente en analizar cada uno de los ramales que la 
conforman, comprobando que en todos ellos la intensidad entrante no supera la capacidad 
máxima del ramal. 
El citado método fija la capacidad máxima de un ramal en 1.600 vehículos/hora; capacidad que 
se ve reducida por la presencia de un tráfico molesto para el vehículo que pretende acceder, y 
que está formado por los vehículos que circulan por la calzada anular (Qc) y por un porcentaje 
(concretamente el 20%) de los vehículos que abandonan la intersección por la salida del ramal 
estudiado (Qs), en la medida que su decisión de salir no es percibida con el tiempo suficiente 
del conductor para iniciar la maniobra de acceso: 
               
Donde β es un factor de reducción según el número de carriles del anillo de circulación. En 
nuestro caso β=0.7 (2 carriles) 
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En primer lugar, se aforarán los tráficos circulantes por cada ramal (Qe, Qs), así como por la 
calzada anular (Qc). 
Con los anteriores datos, se procederá a calcular el índice de saturación a partir de la siguiente 
fórmula: 
   
             
    
 
Donde ϕ es un factor de reducción según el número de carriles de entrada. En nuestro caso 
ϕ=1 (1 carril) 






Tabla 29: Nivel de servicio en función del índice de saturación 
 
2. Cálculo de niveles de servicio en los ramales de giro a la izquierda 
En las vías principales, la capacidad es casi la misma que si se tratara de un tramo continuo, ya 
que los vehículos no se ven obligados a detenerse, salvo en el caso de aquellos que giren a la 
izquierda. Una solución a este problema es disponer un carril especial de espera y giro para 
efectuar este movimiento. 
Sin embargo, en los accesos secundarios, que no gozan de prioridad de paso, es necesario 
emplear otro método de estimación de la capacidad. Básicamente, el método se basa en el 
tiempo que tarda el vehículo en efectuar la maniobra de cruce. Este tiempo se denomina 
tiempo de cruce. 
Naturalmente, los vehículos que transiten por la vía preferente deberán ser divisados con 
tiempo por los que van a efectuar el cruce. Si este intervalo de tiempo es superior al tiempo de 
cruce, la mayoría de los vehículos entrarán en la intersección sin apenas demora, mientras que 
para tiempos de recorrido inferiores a los de cruce la demora aumentará, disminuyendo la 
capacidad de acceso. 
Existirá pues un intervalo crítico (tc) para el que únicamente pasen el 50% de los vehículos, 
mientras que la otra mitad esperarán. Pues bien, la capacidad de la intersección será tanto 
mayor cuantos más intervalos superiores al crítico se produzcan en la vía prioritaria, y por 
tanto será función de la intensidad de la vía preferente y del intervalo crítico.  
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Este intervalo crítico varía según el tipo de movimiento que se realiza y la mayor facilidad de 
maniobra que permiten las características del acceso. Se necesita también conocer el tiempo 
que transcurre entre dos salidas sucesivas de vehículos de un acceso no prioritario cuando se 
forma una cola de vehículos esperando para poder entrar en la intersección. 
Si no se conocen se pueden adoptar los siguientes valores: 
 
TIPO DE MANIOBRA NO PRIORITARIA 
INTERVALO CRÍTICO T(s) en 




Giro a la izquierda desde la vía 
prioritaria 4,1 2,2 
Giro a la izquierda desde la vía no 
prioritaria 7,1 3,5 
Tabla 30: Intervalo crítico e intervalo entre vehículos en función del tipo de maniobra 
 
Aplicando la teoría de colas se puede determinar: 
    
          
            
 
Donde: 
C: capacidad del acceso no preferente (vehículos/hora) 
I: intensidad de tráfico de los movimientos a los que se debe ceder el paso (vehículos/hora) 
T: intervalo crítico (segundos) 
t: intervalo entre vehículos sucesivos (segundos) 
Para determinar la demora media, podemos emplear la fórmula: 
  
    
 
      
 
 





   
 
 
      
  
     
    
 
Y  si la intensidad del acceso no preferente es inferior a un 80% de su capacidad, podemos 
usar: 
  
    
   
   
Donde: 
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d: demora media en el acceso (segundos) 
C: capacidad del acceso (vehículos/hora) 
I: intensidad de tráfico del acceso (vehículos/hora) 
Para determinar el Nivel de Servicio: 







Tabla 31: Nivel de servicio en función de la demora media 
 
3. Cálculo de niveles de servicio en los ramales de salida y entrada 
Se calculan mediante las fórmulas del manual de capacidad de carreteras siguientes: 
                                                              
                                                   
Donde:   
   
          
            
 
   
        
            
 
FHP: factor de hora punta: 0.87 para el ramal y 0.91 para la vía principal 
Fp: factor de vehículos pesados: 0.93 
Fa: factor de anchura de carril: 0.99 
Fc: factor de ajuste por conductor: 1 
A partir de las dos fórmulas de densidad, se obtienen los niveles de servicio atendiendo a los 
valores de la tabla siguiente: 
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Tabla 32: Nivel de servicio en función de la densidad de tráfico 
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Figura 28: Esquema de intensidades de la intersección 1 
 
Ramal 1 (entrada a la vía principal) 
IH100ramal IH100 vía Qr Qa La Densidad NS 
214 541 272 659 150 5,9 A 
Tabla 33: Cálculo del nivel de servicio del ramal 1 
Ramal 2 (giro a la izquierda desde la vía secundaria) 










541 15* 7,1 3,5 465 13 B 
*Se ha considerado una IMD residual del ramal de 50 veh/día en el año 2014 
Tabla 34: Cálculo del nivel de servicio del ramal 2 
Ramal 3 (giro a la izquierda desde la vía principal) 










541 188 4,1 2,2 1043 9,2 A 
Tabla 35: Cálculo del nivel de servicio del ramal 3 
Ramal 4 (salida de la vía principal) 
IH100ramal IH100 vía Qr Qa La Densidad NS 
15* 541 23 659 150 4,8 A 
*Se ha considerado una IMD residual del ramal de 50 veh/día en el año 2014 
Tabla 36: Cálculo del nivel de servicio del ramal 4 
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Figura 29: Esquema de intensidades de la intersección 2 
 
Ramal 1 
Qe Qs Qc β ϕ TM Is NS 
622 541 719 0,7 1 612 73% C 
Tabla 37: Cálculo del nivel de servicio del ramal 1 
 
Ramal 2 
Qe Qs Qc β ϕ TM Is NS 
1068 1087 254 0,7 1 395 89% D 
Tabla 38: Cálculo del nivel de servicio del ramal 2 
 
Ramal 3 
Qe Qs Qc β ϕ TM Is NS 
655 557 766 0,7 1 648 77% C 
Tabla 39: Cálculo del nivel de servicio del ramal 3 
 
Ramal 4 
Qe Qs Qc β ϕ TM Is NS 
404 541 879 0,7 1 724 65% C 
Tabla 40: Cálculo del nivel de servicio del ramal 4 
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Figura 30: Esquema de intensidades de la intersección 3 
 
Ramal 1 (entrada a la vía principal) 
IH100ramal IH100 vía Qr Qa La Densidad NS 
15* 655 23 798 150 4,2 A 
*Se ha considerado una IMD residual del ramal de 50 veh/día en el año 2014 
Tabla 41: Cálculo del nivel de servicio del ramal 1 
Ramal 2 (giro a la izquierda desde la vía secundaria) 










655 308 7,1 3,5 376 22 C 
Tabla 42: Cálculo del nivel de servicio del ramal 2 
Ramal 3 (giro a la izquierda desde la vía principal) 










655 15* 4,1 2,2 953 8,8 A 
*Se ha considerado una IMD residual del ramal de 50 veh/día en el año 2014 
Tabla 43: Cálculo del nivel de servicio del ramal 3 
Ramal 4 (salida de la vía principal) 
IH100ramal IH100 vía Qr Qa La Densidad NS 
155 655 197 798 150 6,3 B 
Tabla 44: Cálculo del nivel de servicio del ramal 1 
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El presente anejo tiene por objeto realizar una propuesta para la definición de los criterios a 
adoptar para el diseño y la disposición de la señalización viaria, tanto vertical como horizontal, 
y la defensa de obras, persiguiendo tres objetivos básicos: aumentar la seguridad, la eficacia y 
la comodidad de circulación. 
En la definición de la señalización del proyecto de desviación de las carreteras C-31 y C-252 a la 
altura del pueblo de Verges (Girona), se tienen en cuenta las Normas 8.1.I-C. y 8.2.I-C. y las 
últimas recomendaciones del Ministerio de Fomento sobre señalización. 
La señalización que se dispone corresponde a la de una carretera convencional 1+1 con 
arcenes de 1,5 metros. Se trata de una carretera con calzada única, carriles de 3,5 metros de 
anchura y 1,5 metros de arcén.   
En los planos de señalización (Documento nº2. Planos), se representan las diferentes marcas 
viales y señales verticales así como los tipos.  
2. MARCAS VIALES 
La disposición de las marcas viales se ha proyectado según lo establecido en la Norma 8.2-I.C. 
Marcas Viales, aprobada por la Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987 (B.O.E del 4 de Agosto 
y 29 de Septiembre. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión 
satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
- Delimitar carriles de circulación 
- Separar sentidos de circulación 
- Indicar el borde de la calzada 
- Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento 
- Completar o precisar el significado de señales verticales 
- Repetir o recordar una señal vertical 
- Permitir los movimientos indicados y anunciar, guiar y orientar a los usuarios 
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier situación vial como 
parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción.  
Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-
118 de la norma UNE 48 103. 
La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a 
cabo mediante la determinación del  “factor de desgaste”, definido como la suma de los cuatro 
valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las características de la 
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carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, textura superficial del 
pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del tramo). 
 
 
Atendiendo a lo anterior, se concluye que para las marcas viales de separación de carriles y de 
borde de calzada el material a emplear será la pintura, mientras que para la separación de 
carriles especiales y marcas transversales se emplearán productos de larga duración aplicados 
por pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente) 
Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material cumplirán 
con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el apartado 700.3.1 del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para el correspondiente intervalo del 
“factor de desgaste” en base al criterio definido en la tabla 700.3. 
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Una vez obtenido el material a utilizar, pasamos a definir las medidas de las distintas marcas 
viales. 
2.1. Tipología de las marcas viales 
2.1.1. Marcas longitudinales 
2.1.1.1. Longitudinales discontinuas 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún conductor debe circular 
con su vehículo o animal sobre ellas, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la 
circulación lo permita. 
Las marcas longitudinales discontinuas adoptadas en el presente proyecto son las siguientes: 
- Línea para separación de carriles normales. Su función es la de separación de sentidos 
en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad de 
adelantamiento. Al tratar con velocidades medias ≤ 100 Km/h, se hará uso de la marca 
M-1.2. Se caracteriza por segmentos de 15cm de anchura y 4,5 metros de longitud 
separadas entres sí 8 metros 
- Línea para separación de carriles de entrada o salida. Su función es la de separación 
entre el carril principal y el carril de entrada, de salida o de trenzado, en el que 
normalmente está prevista una aceleración o deceleración de los vehículos. Para 
nuestra velocidad de proyecto la marca vial a usar es la M-1.7. Esta línea viene definida 
por un ancho de 30 cm y longitud de 1 metro, separadas entres sí 1 metro. 
- Línea para preaviso de marca continua o de peligro. Anuncia al conductor que se 
aproxima a una marca longitudinal continua y la prohibición que esta marca implica, o 
la proximidad de un tramo de vía que presenta un riesgo especial. Puede sustituirse 
este tipo de marca por flechas de retorno que tienen la ventaja de que se puede 
apreciar mejor la direccionalidad del preaviso. Se hará uso de la marca M-1.9, 
compuesta por líneas de 0,15 metros de anchura, 3,5 metros de longitud y 1,5 metros 
de separación. Esta marca comenzará 100 metros antes de la línea continua de 
prohibición de adelantamiento.  
2.1.1.2. Longitudinales continuas 
Una  línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con su vehículo o animal, 
debe atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de 
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circulación, circular por la izquierda de la misma. Deberá tener, al menos, 20 metros de 
longitud y se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la  marca continua, para 
favorecer la flexibilidad de la circulación y preservar el valor prohibitivo de esta marca. 
Las marcas longitudinales continuas adoptadas en el presente proyecto son las siguientes: 
- Línea para separación de sentidos en calzada de dos carriles. Su objetivo es prohibir el 
adelantamiento por no disponer de la visibilidad necesaria para completarlo, una vez 
iniciado, o para desistir de él. También se deberá emplear en vías secundarias, en todo 
acceso a una intersección con vía prioritaria. La marca a utilizar es la M-2.2, que se 
caracteriza por una anchura de 15cm.  
- Línea para separación de carriles de entrada o de salida.  Se utiliza para la separación 
de un carril de entrada o de salida, en que normalmente está prevista una aceleración 
o deceleración de los vehículos, en tramo en que no proceda maniobra de cambio de 
carril. Suele constituir una prolongación de las marcas de contorno de la zona 
cebreada. En los carriles de entrada tiene como finalidad conseguir que los vehículos 
circulen paralelamente a los de la calzada principal, y permitir su incorporación a ésta 
cuanto antes. En los carriles de salida tiene como finalidad conseguir apartar cuanto 
antes de la calzada principal a los vehículos que salen, aún antes de reducir su 
velocidad. Se utilizará la marca M-2.4, de 0,3 metros de ancho. 
- Línea para borde de calzada. Delimita el borde de la calzada cuando el arcén tiene 1,5 
metros de ancho o más. Su anchura no se contará en la de la calzada. Se hace uso de la 
marca M-2.6 con una anchura de 15 centímetros. 
- Línea para contorno de isleta infranqueable. Su función es la de indicar los límites de 
una zona de calzada excluida al tráfico y que generalmente tiene por objeto: 
proporcionar una transición suave para bordear un obstáculo o para realizar una 
maniobra de convergencia o divergencia de carriles, o proteger una zona de espera. La 
anchura será la correspondiente a la marca para borde de calzada en que esté situada. 
2.1.1.3.  Longitudinales continuas adosadas a discontinuas 
Cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los 
conductores no deben tener en cuenta más que la línea situada del lado por el que circula. Esa 
disposición no impide que los vehículos que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a su 
derecha.  
Las marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas adoptadas en el presente 
proyecto son las siguientes: 
- Línea para regulación del adelantamiento en calzada de 2 carriles y doble sentido de 
circulación. Además de separar los sentidos de circulación, su función es la de prohibir 
el adelantamiento a los vehículos situados en el carril contiguo a la marca continua. La 
marca continua deberá ocupar el eje de separación entre carriles. Para velocidades 
inferiores a 100 Km/h se usa la marca M-3.2, la cual consiste en una línea continua de 
0,15 metros de anchura separada una distancia de 0,1 metros de las trazas 
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discontinuas también de 0,15 metros de ancho, 4,5 metros de longitud, separadas 8 
metros.  
2.1.2. Marcas transversales  
2.1.2.1. Marcas transversales continuas 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que 
ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación 
impuesta por una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de 
prohibición de pasar sin detenerse o una señal de detención efectuada por un agente de la 
circulación. 
- Línea de detención. Su función es la de fijación de la línea que ningún vehículo debe 
rebasar, según el significado expuesto. Se hará uso de la marca M-4.1 con una anchura 
de 0,4 metros. 
2.1.2.2. Marcas transversales discontinuas 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en 
circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe 
franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por 
una señal o marca de CEDA EL PASO. 
- Línea de ceda el paso. Su función es de fijación de la línea que ningún vehículo o 
animal debe rebasar según el significado expuesto. Se trata de la marca M-4.2 con una 
anchura de 0,4 metros en tramos de 0,8 metros separados 0,4 metros. La marca 
ocupará toda la anchura del carril o carriles a los cuales haga referencia la obligación 
de ceder el paso. 
2.1.3. Flechas 
- Flecha de dirección o de selección de carriles. Una flecha pintada en una calzada 
dividida en carriles por macas longitudinales significa que todo conductor debe seguir 
con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el 
que circula. Su función es la de indicación del movimiento o de los movimientos 
permitidos u obligados a los conductores que circulan por ese carril en el próximo 
nudo.  El número de flechas – únicas o dobles – estará en función de la visibilidad y 
velocidad de la vía. No obstante lo anterior, cuando se utilice esta marca, se dispondrá 
un mínimo de dos flechas antes de llegar a una línea continua que prohíba el cambio 
de carril o, si ésta no existiera, antes del lugar en que se realice el cambio de dirección 
o de la sección en que se encuentre la línea de detención. La distancia entre flechas 
consecutivas en un mismo carril será, como mínimo, de 20m y la separación entre la 
línea de detención y la flecha más próxima será como mínimo también de 5 metros. 
Para una velocidad superior a los 60 Km/h, está marca es la M-5.1. 
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Figura 1: Dimensiones de las flechas de dirección o de selección de carriles. Marca M-5.1. 
 
- Flecha de retorno. Se denomina por marca M-5.5. Se trata de una flecha situada 
aproximadamente en el eje de una calzada de doble sentido de circulación y 
apuntando hacia la derecha. Anuncia la proximidad de una línea continua que implica 
la prohibición de circular por su izquierda e indica por tanto que todo conductor debe 
circular con su vehículo por el carril a la derecha de la flecha.  
 
Figura 3: Dimensiones de las flechas de retorno. Marca M-5.5. 
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La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 
complementaria, recordándole la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en 
ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción.  
Las dimensiones de las letras varían en función de la velocidad. En este caso, al tratar con 
velocidades superiores a 60 Km/h, la longitud de las inscripciones es de 4 metros. 
Las clases de inscripciones a utilizar son: 
- Señal horizontal de STOP (Marca M-6.4). Indica la obligación del conductor de parar su 
vehículo antes de una próxima línea de detención o, si esta no existiese, 
inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima y ceder el paso a los 
vehículos que puedan circular por esta calzada. Se sitúa antes de la línea de detención, 
y si no existe antes de la marca de margen de calzada, a una distancia comprendida 
entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros. 
- Señal horizontal de CEDA EL PASO (Marca M-6.5). Esta marca indica la obligación de 
ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y 
detenerse, si es necesario, antes de la línea de CEDA EL PASO. Se sitúa antes de la línea 
de CEDA EL PASO, o del lugar donde se tenga que ceder el paso, a una distancia de 
entre 2,5 y 25 metros, recomendándose entre 5 y 10 metros. 
- Señal horizontal de limitación de velocidad (Marca M-6.7). indica que ningún vehículo 
puede sobrepasar la velocidad expresada en Km/h. La cifra podrá ir envuelta de una 
elipse con un eje mayor paralelo al del carril.  
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Las señales de código se identifican por la numeración que ha dado la Dirección General de 
Carreteras del MOPTMA en el catálogo y significado de las señales de junio de 1992. Se han 
seguido los criterios y normas de la instrucción 8.1-IC. Señalización  vertical de diciembre de 
1999 del Ministerio de Fomento. 
Para la definición de señales de código se ha considerado la normativa para la señalización de 
carreteras convencionales. Dado que se trata de la señalización correspondiente a una 
carretera con arcenes, las dimensiones de las señales serán las siguientes según las normas 
antes mencionadas; las medidas de las señales para una carretera convencional con arcén son 
de 90 cm de diámetro para señales circulares y 1.350 cm de lado para señales triangulares y 90 
cm las octogonales.  
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3.1. Características de los elementos de señalización vertical 
3.1.1. Dimensiones 
Cada tipo de señal que se instale en la carretera proyectada ha de tener una serie de 
características que tendrán que cumplir. Las dimensiones de las señales son las siguientes: 
 
Figura 4. Dimensiones de las señales para una carretera convencional 
Los carteles flecha solo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 
- Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm 
- Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 ó 2200 mm 
El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75º 
Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y 
de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 
3.1.2. Colores 
Los colores en los carteles flecha y en los carteles de orientación irán en función de la clase de 
carretera. En nuestro caso, al tratarse de una carretera convencional, el fondo del cartel será 
blanco y los caracteres, orlas y flechas de color negro. 
Por otra parte, la reflectancia de los carteles y señales será del tipo “alta intensidad” dado que 
nos encontramos en zonas poco iluminadas.  
3.1.3. Inscripciones y textos 
Todas las palabras que figuran en los diferentes carteles y señales laterales estarán formadas 
por letras del abecedario CCRIGE y con las separaciones indicadas según la instrucción 8.1-IC. 
En la parte posterior de las señales y carteles se colocará la fecha de instalación y el escudo de 
la Generalitat de Catalunya. Las características de los materiales a utilizar se especifican en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
3.1.4. Criterios de implantación 
 VISIBILIDAD: La distancia de colocación no será inferior a la mínima necesaria para que un 
conductor, que circule a la velocidad máxima establecida, pueda percibir la señal o cartel, 
interpretar el mensaje, decidir la maniobra y ejecutarla parcial o totalmente. 
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 POSICIÓN LONGITUDINAL: 
- La señal R-2 de STOP se instalará lo más cerca posible de la línea de detención de la 
trayectoria secundaria y en ningún caso a más de 15 m de ella. Esta señal se 
complementará siempre con un preaviso a 150 m, mediante la señal R-1. 
-  La señal R-1 de CEDA EL PASO se instalará lo más cerca posible de la línea de 
detención de la trayectoria secundaria en cruces, o del principio del carril de 
aceleración (no de su final) y, en ningún caso, a más de 15 m de ellos. 
- En carreteras convencionales con arcén de 1,5 m se instalarán señales P-1, P-1a ó P-1b 
a una distancia de 200 m del punto de cruce. 
- La preseñalización se hará  mediante carteles laterales situados: 
 Si hay carril de deceleración y éste tiene una longitud no inferior a 200 
m, en la sección en que alcance una anchura de 1,5m 
 En los demás casos, 200 m antes de la “nariz” de la divergencia, en la 
que la distancia entre bordes interiores de calzadas es de 1 m.  
- La divergencia se marcará mediante carteles flecha 
- Una vez rebasada la intersección, se confirmará el itinerario que se siga, procurando 
que las distancias entre carteles de confirmación sea de 5 km aproximadamente, 
seleccionando las intersecciones más importantes. 
- La presencia de una glorieta será advertida en todos sus accesos, por medio de una 
señal P-4 situada a unos 200 m de la marca vial M-4.2  
- También se recomienda preseñalizar la obligación de ceder el paso a los vehículos que 
circulen por la calzada anular, con una señal R-1, situada a unos 150 m de la marca vial 
M-4.2. 
 
 POSICIÓN TRANSVERSAL: Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma. 
Las señales y los carteles situados en los márgenes de la plataforma se situarán de manera 
que su borde más próximo esté, al menos, a 2,5 metros del borde exterior de la calzada y 
a 0,5 metros del borde exterior del arcén. En las glorietas e intersecciones se colocarán las 
señales en la zona de las isletas.  
 
 ALTURA: En las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma, la diferencia 
de cota entre la parte inferior de la señal o cartel y el arcén de la calzada situado en 
correspondencia con él será de 1,8 metros.  
 
 ORIENTACIÓN: Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma se girarán 
ligeramente hacia afuera con un ángulo de 3º respecto de la normal a la línea que une el 
borde de la calzada delante de ellos con un punto del mismo borde sitiados 150 metros 
antes. Los carteles flecha se situarán perpendiculares a la visual del conductor al cual vaya 
destinado el mensaje, situado 50 metros antes de ellos.  
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El balizamiento está constituido por un conjunto de instalaciones complementarias de la 
carretera que tiene por objetivo servir de guía a los conductores de los vehículos, aumentando 
la seguridad y comodidad en la conducción. 
Para el dimensionamiento de los elementos de balizamiento se ha utilizado la “Propuesta de 
criterios de balizamiento” editada por el Servicio Territorial de Carreteras. 
Se han considerado dentro de este concepto los siguientes elementos: 
- Balizamiento visual, que hace resaltar claramente el trazado de la carretera, llamando 
la atención de los conductores sobre el arcén o la situación de las barreras de 
seguridad. Aquí se incluyen: 
- Captafaros en barreras de seguridad 
- Captafaros de calzada u “ojos de gato” fijados en los bordes de las entradas y 
salidas de la vía 
- Paneles direccionales 
- Hitos de arista 
- Hitos de vértice 
- Balizas cilíndricas 
- Balizamiento numérico, que tiene por objeto informar al conductor sobre la posición 
en la que se encuentra dentro de la carretera y está constituido por hitos kilométricos. 
4.1. Captafaros en barreras de seguridad 
Se ha previsto la disposición de placas reflectantes adosadas en el seno de la banda metálica 
de la barrera de seguridad, de acuerdo con las recomendaciones publicadas al respecto por la 
Dirección General de Carreteras del MOPTMA se podrán en el primer soporte del tramo de 
barrera y, a partir de éste, cada cinco soportes, disponiendo también uno en el último apoyo 
del tramo. 
El reflectante se colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad simple, de 
manera que quede a 55 cm de altura o sobre la parte inferior, en el caso de doble barrera, 
quedando por tanto a 45 cm de altura.  
La distancia entre captafaros será de 8 m en situaciones normales y cada 4 m en tramos 
singulares o peligrosos como: curvas de pequeño radio (R < 150 m), puentes, precipicios, etc. 
Las características de los materiales y forma de colocación se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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4.2. Captafaros de calzada u “ojos de gato” 
Los captafaros de calzada  se disponen en los ramales de entrada y salida de los enlaces en los 
bordes de la calzada con una equidistancia de 5 m en los primeros 30 m y de 2 m en los 
últimos 10 m. 
Se disponen igualmente captafaros como balizamiento en las isletas de las intersecciones con 
una equidistancia de 1 m. 
Las características de los materiales y forma de colocación se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
4.3. Paneles direccionales 
Se balizarán mediante paneles direccionales las curvas contenidas en este proyecto que según 
la Instrucción 8.1-IC sea necesario. 
Según los cálculos realizados por el programa de trazado Istram a partir de las velocidades de 
entrada y salida en las distintas curvas, no será necesario el balizamiento con paneles 
direccionales de ninguna de las curvas del trazado de la nueva variante.  
4.4. Hitos de arista 
Son elemento de balizamiento retrorreflectantes que se utilizan para reforzar la percepción del 
borde de la calzada, así como para materializar los hectómetros a lo largo de la misma. Son de 
color blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera.  
Como la altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre 1,05 metros, su longitud 
dependerá del lugar de anclaje: si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos 
de 50 cm; y si se efectúa sobre barrera metálica, el hito se asegurará por medio de una pieza 
metálica en su extremo inferior.  
El hito se compone de tres partes: 
- Poste 
- Material reflexivo y franja negra 
- Elementos de anclaje 
El hito de arista es además un hectómetro, por lo que su implantación se realizará en primer 
lugar coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera; inscribiendo en ese caso un 
número del 1 al 9 que indica el hectómetro de que se trata. No se colocarán hitos coincidentes 
con los kilómetros. 
Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos hectómetros 
sucesivos un número de hitos de arista (iguales a los hectómetros pero sin el número) variable 
entre 1 y 9 en función de la curva o recta de que se trate, según el criterio definido en la Tabla 
adjunta. 
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Para obtener una transición desde los hectómetros que forman parte de la curva al tramo 
contiguo recto (o curva con radio mayor a 700m), se implantarán transiciones con 
hectómetros completos en que sucesivamente se vayan adoptando las distancias de acuerdo 
con la Tabla 1.  
 
Tabla 1: Distancias entre hitos de arista 
La disposición de los hitos será la misma por el interior y exterior de la curva, colocándola 
enfrentados en un mismo radio. Sin embargo, donde la curva tenga radio inferior a 100 
metros, en su interior solo se colocarán la mitad de los hitos.  
4.5. Hitos de vértice y balizas cilíndricas 
Las balizas cilíndricas y los hitos de vértice tienen por objeto reforzar la guía óptica que 
proporcionan los elementos de señalización tradicionales, así como advertir de las corrientes 
de circulación posibles. Éstos son capaces de resistir el impacto de un vehículo sin sufrir daños 
significativos, así como de reflejar la mayor parte de luz incidente en la misma dirección que 
ésta pero en sentido contrario. 
Se proyectarán balizas autoenderezables de polietileno verde de 750 mm de altura y 200 mm 
de diámetro, coincidiendo con los bordes de cebreado en ramales de salida y equidistantes 
entre sí 6 m.  
Los hitos de vértice se proyectarán coincidiendo con el vértice interior de los cebreados 
correspondientes a los ramales de salida de la carretera. Estos hitos irán rellenos de tierra a fin 
de ser inmovilizados por su peso y serán de polietileno verde de alta densidad, con láminas 
reflectantes de color blanco. 
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4.6. Hitos kilométricos 
Se dispondrán hitos kilométricos de chapa de acero galvanizado. Las pinturas que se aplican 
cumplirán con la Norma UNE 40 103. Los elementos que componen los hitos kilométricos son: 
- Placa de señal 
- Palo 
- Piezas de anclaje 
En ellos se reflejarán las siguientes inscripciones: 
- Nº del kilómetro: color negro sobre fondo blanco 
- Identificación de la carretera: letra y número de color blanco sobre fondo rojo 
La posición de los diferentes elementos de balizamiento se puede consultar en los Planos de 
plantas de señalización horizontal y balizamiento del presente proyecto (Documento nº2). 
Las características de los materiales y la forma de colocación se describen en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
La finalidad de una barrera de protección es proporcionar un cierto nivel de contención de un 
vehículo fuera de control, de manera que se limiten los daños y lesiones tanto de sus 
ocupantes como del resto de usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en 
las proximidades. 
5.1. Barreras de seguridad 
La selección del tipo de barrera de seguridad se ha llevado a cabo atendiendo a las ventajas e 
inconvenientes recogidos en la Orden Circular 321/95 T y P, Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos y la Orden Circular 6/2001. Se ha tenido en cuenta especialmente: 
- El funcionamiento y comportamiento de cada sistema 
- El coste de implantación y conservación 
- Las condiciones del terreno para la cimentación y, en su caso, el anclaje 
- El espacio disponible, incluso para una eventual deformación del sistema 
- Necesidades especiales, como tramos desmontables, anclajes, extremos, etc. 
En función de las anteriores consideraciones se han considerado las siguientes actuaciones 
respecto a las barreras de seguridad en este proyecto: 
 Barrera metálica simple (BMSNA4/C): está constituida por una doble onda de acero 
galvanizado en caliente, con un separador entre ésta y los soportes. Los soportes los 
conforman perfiles tubulares de 120 mm cada 4 metros.  
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Los extremos irán todos empotrados o abatidos, en función de la disponibilidad del 
espacio. La disposición más recomendable es la de empotramiento en talud de desmote, 
que consiste en un tramo en ángulo (1:20, dirección eje: dirección perpendicular eje) de 
16 metros de longitud total, siendo la separación entre los dos primeros soportes de 4 
metros y la separación entre el resto de 2 metros hasta empotrar la barrera al talud. La 
altura libre por debajo del borde inferior de la barrera no podrá exceder la máxima 
permitida. 
En caso de que no pueda llevarse a cabo el empotramiento, se dispondrá un extremo 
abatido hasta el terreno. Éste consistirá en un tramo de 12 metros de longitud con 
soportes espaciados 2 metros entre ellos. Los cinco soportes más bajos no tendrán 
separador y los dos más bajos irán provistos de una chapa soldada que aumente la 
resistencia al arrastre a través del suelo. Los soportes de chapa soldada irán 
completamente enterrados. 
El borde interior de la barrera está situado, como mínimo, a 0,50 metros del borde de la 
calzada. En los márgenes, el plano tangente de la doble onda coincide con la línea exterior 
del arcén. 
 Todos los detalles constructivos referentes a elementos de defensa se encuentran definidos 
en los planos correspondientes. Asimismo, las características y criterios de implantación se 
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La definición del entorno afectado por el nuevo trazado estudiado en este proyecto Variante 
de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso 
por Verges (Girona)”, incluye necesariamente la descripción de una serie de aspectos que 
influyen en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, o que pueden ser condicionantes 
para él. Estos aspectos incluyen los planes previstos por las instituciones con competencias 
sobre el territorio afectado, entre los cuales destaca por su importancia el planeamiento 
urbanístico.  
La normativa urbanística vigente en la zona tiene por objeto la calificación y clasificación del 
suelo, de forma que quede regulado el régimen jurídico para cada uno de los ámbitos, zonas y 
categorías contempladas, estableciendo la programación para su desarrollo y ejecución y 
fijando, de esta manera, el contenido del derecho de la propiedad que se ejercerá dentro de 
los límites establecidos en la legislación urbanística. 
Por tanto, para la realización del presente proyecto se deberá tener en cuenta el planeamiento 
urbanístico de los municipios afectados por la traza de la nueva variante, situados en la 
provincia de Girona, que son los siguientes: 
- Término municipal de Verges 
- Término municipal de La Tallada d´Empordà 
2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y ACTUACIONES PREVISTAS 
Las figuras urbanísticas vigentes en los municipios incluidos en el área de estudio no varían de 
una forma significativa. Los dos municipios afectados por la nueva variante disponen de sus 
respectivos Planeamientos Urbanísticos y en ellos se califica y clasifica el suelo del término 
municipal según el régimen jurídico. 
Así, el objeto de las Normas Subsidiarias es la ordenación de todo el territorio del municipio al 
que hacen referencia, de conformidad con lo que dispone la legislación urbanística de 
aplicación en Cataluña. 
A los efectos de la clasificación del suelo según su régimen jurídico se establecen las siguientes 
categorías: 
- Suelo urbano 
- Suelo apto para ser urbanizado 
- Suelo no urbanizable 
Constituyen el suelo urbano aquellos terrenos que, por contar con acceso rodado, 
abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar 
comprendidos en áreas consolidadas para la edificación al menos en la mitad de su superficie, 
han sido señalados como tal en su Planeamiento.  
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El suelo apto para ser urbanizado se convertirá en urbano con la ejecución del planeamiento 
redactado y tramitado de acuerdo con las bases legales establecidas, con la subsiguiente 
ejecución de la obra urbanizadora y con el cumplimiento de las obligaciones que recaigan  
sobre los propietarios y/o promotores.  
El resto de suelo del término municipal queda clasificado como suelo no urbanizable y, por 
tanto, no podrá ser destinado a finalidades diferentes de la agrícola, forestal, ganadera y, en 
general, de las relacionadas con la utilización racional de los recursos naturales. Dentro del 
suelo no urbanizable, las Normas Subsidiarias establecen las siguientes zonas: 
- Zona agrícola 
- Zona rural 
- Zona forestal 
En los siguientes apartados se analizan las figuras urbanísticas vigentes en cada uno de los 
municipios afectados por las dos alternativas definidas en este proyecto. 
2.1. Término municipal de Verges 
La normativa urbanística vigente en el término municipal de Verges está regida por las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento con fecha de 1 de abril de 1987. 
En las Normas se pueden distinguir los diferentes tipos de suelo urbano y suelo no urbanizable. 
La totalidad del trazado discurre por suelo no urbanizable de clase agrícola. 
A continuación se incluye una tabla que detalla los datos más relevantes del municipio: 
Nombre del municipio Verges 
Comarca: Baix Empordà 




Tipo de Planeamiento Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Fecha de aprobación 1 de abril de 1987 
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2.2. La Tallada d´Empordà 
La normativa urbanística vigente en el término municipal de La Tallada d´Empordà está regida 
por las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas con fecha de 19 de junio de 1996. 
Estas Normas Subsidiarias están redactadas de acuerdo con: 
- Decreto Legislativo 1/1990, por el cual se aprueba la refundición de los textos legales 
vigentes en Cataluña en materia urbanística. 
- Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina urbanística, aprobados 
respectivamente por los Reales Decretos 2159/1978, 3288/1978 y 2187/1978. 
- Reglamento de la Ley sobre Protección de la legalidad urbanística y el de la Ley de 
Medidas de adecuación del ordenamiento urbanístico en Cataluña, aprobados 
respectivamente por los Decretos 308/1982 y 146/1984. 
Dentro del suelo no urbanizable las Normas Subsidiarias de La Tallada d´Empordà establecen 
las siguientes zonas: 
- Zona agrícola 
- Zona rural 
- Zona forestal 
La totalidad del trazado discurre por suelo no urbanizable de clase agrícola 
A continuación se incluye una tabla que detalla los datos más relevantes del municipio  
Nombre del municipio La Tallada d’Empordà 
Comarca: Baix Empordà 




Tipo de Planeamiento Normas Subsidiarias de Planeamiento 
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El presente anejo tiene por objeto la definición, propuesta de reposición y valoración 
económica de los servicios que resultan afectados por las obras definidas en el proyecto 
“Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona)”. 
1.2. Trabajos desarrollados 
Se describe en este apartado el estudio realizado en torno a las instalaciones y servicios, 
siendo públicos o privados, que las obras del proyecto mencionado afectan y que obligará a 
modificarlos o bien restituirlos.  
Este estudio se ha realizado dentro de un ámbito suficiente de terreno lindante a cada lado de 
los ejes de la traza definitiva de obra prevista, así como de aquellos puntos singulares 
directamente relacionados con las instalaciones afectadas.  
Para la realización de los trabajos se ha contado con los planos del proyecto ya mencionado a 
escala 1:1.000 
La investigación realizada para obtener los resultados que se recogen en el presente anejo se 
ha llevado a cabo efectuando una toma de datos sobre el terreno de todos los servicios e 
instalaciones visibles e identificando cada uno de los tipos de servicio y la compañía 
propietaria. El plano con los distintos servicios presentes en la zona, se ha obtenido del Estudio 
Previo “Variante de Verges. Carretera C-252 del PK 10+000 al 13+400 y C-31 del PK 355+500 al 
358+300. Tramo Ultramort – La Tallada D´Empordà”. 
Las soluciones a las afecciones se han proyectado para dejar los servicios en condiciones de 
reglamentación y seguridad necesarias en relación con la nueva infraestructura viaria y 
también con el futuro desarrollo de la zona. 
Con los datos obtenidos se ha confeccionado el presente anejo con la indicación del servicio 
afectado, número de orden, así como la solución adoptada y la valoración económica de la 
reposición.  
1.3. Normativa aplicable 
Según el Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas y sus instrucciones 
técnicas complementarias, se consideran las siguientes disposiciones de gálibo y distancia 
transversal con el cruce de vías de comunicación: 
- La altura mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera en el cruce con 
carreteras será de un mínimo de 7 metros. 
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- Se prohíbe la instalación de apoyo de líneas eléctricas en las zonas de influencia de las 
carreteras, a distancias inferiores a las que se indican a continuación, medidas 
horizontalmente desde el eje de la calzada y perpendicularmente a éste: 
- En las carreteras de la red estatal (nacionales, comarcales y locales): 25 metros 
- En las carreteras de la red vecinal: 15 metros.  
2. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES  
En el Apéndice 1 al final del anejo se muestran las distintas afecciones que encontramos a lo 
largo de la traza. Estas afecciones son en general por el cruce de líneas telefónicas y eléctricas 
en algún punto de la traza. Estas afecciones han sido numeradas de sur a norte y quedan 
reflejadas en el Documento número 2. Planos, así como la solución adoptada en cada caso.  
3. DESCRIPCIÓN DE LAS REPOSICIONES 
Los distintos servicios afectados se repondrán en aéreo cuando las circunstancias de gálibo y 
distancia reglamentaria lo permitan. Cuando esto no sea posible, se realizará la reposición de 
los servicios en subterráneo, tal y como se describe a continuación: 
3.1. Canalización de línea telefónica 
La canalización proyectada cumplirá los siguientes aspectos: 
- La traza será, siempre que sea posible, paralela a la infraestructura viaria, dentro de su 
zona de afectación. 
- Los cambios de lado de la traza se realizarán mediante cruces perpendiculares a la 
traza de la carretera, haciendo uso de técnicas adecuadas para proteger la canalización 
del tráfico rodado. 
- La canalización estará formada por un conjunto de 4 conductos de 40 mm de diámetro 
de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) conformados en un prisma de 4 conductos de 
base.  
- El número de conductos de la canalización será uniforme en toda la traza 
Las arquetas son elementos de registro de la canalización que tienen por objetivo posibilitar el 
extendido de cables y las conexiones de las redes que se instalarán por los conductos. 
Los marcos y tapas de las arquetas serán siempre de fundición dúctil y se montarán siguiendo 
la normativa vigente. Este conjunto de marco y tapas será de clase D400 EN124, con cierre de 
seguridad. 
La distancia entre arquetas de registro será de un máximo de 100 metros en zona urbana y de 
500 metros en zona interurbana. Se colocarán también en cualquier cambio de dirección de la 
canalización de más de 45º y en los cruces de carretera, a ambos lados de la infraestructura. 
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La canalización se realizará a una distancia mínima de 6 metros del soporte de madera y a una 
profundidad mínima de 0,95 metros en tierra y 1,10 metros bajo calzada. 
3.2. Canalización de línea de media tensión 
En primer lugar, en la realización del entronque aéreo-subterráneo, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- Se instalarán sistemas de protección contra sobretensiones de origen atmosférico, 
constituidos por pararrayos autovalvulares. 
- El cable subterráneo, en la subida a la red aérea, irá protegido por un tubo de acero 
galvanizado, que se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo por encima 
del nivel del terreno un mínimo de 2,5 metros. En el tubo se alojarán las res frases y su 
diámetro interior será 1,5 veces el diámetro de la terna con un mínimo de 15 cm. 
Se evitará en lo posible los cambios de dirección de las tubulares. En los puntos donde se 
produzcan, para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapas 
registrables. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas 
intermedias cada 40 m aproximadamente. 
Del mismo modo que en el caso de la red de telefonía, se puede distinguir dos tipos de 
canalizaciones, dependiendo de si los cables discurren bajo tierra o bajo calzada: 
- La zanja bajo tierra tendrá una profundidad mínima de 80 cm y un ancho mínimo de 50 
cm. Los tubos irán recubiertos por una capa de hormigón de 0,3 m y a continuación se 
rellenará con tierra compactada procedente de la excavación. El tapado de la zanja se 
hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, los cuales serán compactados con el fin 
de que el terreno quede suficientemente consolidado. 
- En cruces con la carretera comarcal, la canalización se realizará con tubos 
hormigonados hasta la parte superior de la zanja. Los cables irán hormigonados en 
toda su longitud a una profundidad mínima de 1 m, procurando, siempre que sea 
posible, que el cruce se haga perpendicular al eje del vial.  
Con carácter general, en la capa de tierra compactada por encima de los cables se colocará una 
cinta de señalización que advierta la existencia de calves eléctricos, a una distancia mínima del 
suelo de 0,1 m y a 0,3 m de la parte superior del cable de media tensión. En cruces con 
carretera, al ser hormigonados en toda su profundidad, no tiene sentido su colocación. La cinta 
de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 cm de ancho. 
Los tubos serán de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), con estructura de doble pared, 
presentando una superficie interior lisa para facilitar el tendido de los cables por el interior de 
los mismos y otra exterior corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas. Los diámetros 
exteriores normalizados son de 160 y 200 mm, que permiten albergar una terna de cables 
correspondientes al circuito trifásico normalizado de mayor sección y aislamiento nominal, con 
una ocupación máxima del orden del 35% que, según práctica habitual en este tipo de 
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instalación, se considera idónea para facilitar el tendido de los cables por el interior de los 
tubos.  
4. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS REPOSICIONES 
A partir de diferentes bancos de precios consultados, se han estimado los siguientes precios 
para las diferentes restituciones: 
Reposición de línea telefónica en aéreo 
Unidad Precio estimado 
Desmontaje de línea telefónica aérea  2,30 €/m 
Desmontaje de soporte de madera 71,23 €/u 
Montaje de línea telefónica aérea 9,58 €/m 
Montaje de soporte de madera 302,18 €/u 
Reposición de línea telefónica en subterráneo 
Unidad Precio estimado 
Desmontaje de línea telefónica aérea 2,30 €/m 
Desmontaje de soporte de madera 71,23 €/u 
Canalización en tierra 18,38 €/m 
Canalización bajo calzada 31,02 €/m 
Arqueta de registro 578,06 €/u  
Protección para cruces de carreteras 710,50 €/u 
Reposición de línea de media tensión en aéreo 
Unidad Precio estimado 
Desmontaje de línea eléctrica aérea 3,69 €/m 
Desmontaje de soporte metálico 590,20 €/u 
Montaje de línea eléctrica aérea 12,66 €/m 
Montaje de soporte metálico 10.836,56 €/u 
Reposición de línea de media tensión en subterráneo 
Unidad Precio estimado 
Desmontaje de línea eléctrica aérea 3,69 €/m 
Desmontaje de soporte metálico 590,20 €/u 
Canalización bajo tierra 46,31 €/m 
Canalización bajo calzada 66,95 €/m 
Arqueta de registro 842,28 €/u 
Entronque aéreo-subterráneo 3.331,85 €/u 
Protección para cruces de carreteras 710,50 €/u 
Tabla 1. Precio estimado de las distintas restituciones de servicios 
Atendiendo a los precios descritos en la Tabla 1, se estima el siguiente presupuesto para la 
restitución de los diferentes tipos de servicios afectados: 
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Servicio Afectado Presupuesto 
Línea eléctrica de media tensión 57.940,95 € 
Línea telefónica 29.816,41 € 
Red de riego 2.078,75 € 
TOTAL 89.836,11 € 
Tabla 2. Presupuesto estimado del total de servicios afectados 
El presupuesto destinado a la reposición de los caminos se ha incluido en el presupuesto 
general mediante las partidas correspondientes.  
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FICHAS DE LAS AFECCIONES 
  
 
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
LONGITUD AFECTADA: Ninguna
AFECCIÓN NÚMERO 1
           TIPO DE LINEA: Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión
Línea aérea de media tensión que cruza la carreters C-252 a la altura del PK 11+280. Esta línea cruza el ramal 1 
de la nueva variante
No es necesaria una actuación ya que la rasante coincide prácticamente con la actual y no hay afectación por 
gálibo insuficiente
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Unidades Precio Medición Presupuesto
m 3,69 292 1077,48
u 590,2 1 590,2
m 12,66 273 3456,18
u 10.836,56 1 10836,56
15960,42
           TIPO DE LINEA: Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
Se trata de la misma línea eléctrica de la afección 1 que discurre paralelamente a un camino rural desviándose 
a la altura de la variante hacia el noreste. El poste de la línea coincide en el PK 0+360  de la nueva variante
AFECCIÓN NÚMERO 2
LONGITUD AFECTADA: 292 metros y 1 soporte metálico
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
Modificación de la ubicación del soporte 
afectado quedando a una distancia 
reglamentaria del trazado de la nueva 
variante
Desmontaje de línea eléctrica aérea
Desmontaje de soporte metálico
Montaje de línea eléctrica aérea
Montaje de soporte metálico
Actividad
TOTAL
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Unidades Precio Medición Presupuesto
m 2,3 148 340,4
u 71,23 2 142,46
m 9,58 148 1417,84
u 302,18 2 604,36
2505,06
AFECCIÓN NÚMERO 3
           TIPO DE LINEA: Línea Telefónica aérea
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
La línea telefónica discurre por el lado de la C-252- a la altura del kilómetro 11,3. Esta línea se verá afectada al 
realizar el ensanchamiento de la plataforma y es posible que se infrinja la distancia reglamentaria a la 
carretera.
LONGITUD AFECTADA: 50 metros y 2 soportes de madera
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
Modificar la posición de los postes de madera, 
y por tanto el trazado de la línea, alejándolos 
hasta la distancia reglamentaria
Montaje de soporte de madera
TOTAL
Actividad
Desmontaje de línea telefónica aérea
Desmontaje de soporte de madera
Montaje de línea telefónica aérea
AFECCIÓN NÚMERO 4
           TIPO DE LINEA: Línea Telefónica aérea
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
Línea telefónica aérea que cruza la nueva variante a la altura del PK 0+510 del Eje 1. En total, resultan 
afectados 98 metros de línea y un soporte de madera
Unidades Precio Medición Presupuesto
m 2,3 215 494,5
u 71,23 3 213,69
m 9,58 220 2107,6
u 302,18 3 906,54
TOTAL 3722,33
LONGITUD AFECTADA: 98 metros y 1 soporte de madera
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
Actividad
Desmontaje de línea telefónica aérea 
Desmontaje de soporte de madera
Montaje de línea telefónica aérea
Montaje de soporte de madera
Se realiza la conversión aérea-subterránea de 
la línea entre los 2 soportes de madera 
situados a ambos lados de la variante, 
derribando el poste situado en el nuevo 
trazado
PRESUPUESTO ESTIMADO:
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto
Desmontaje de línea eléctrica aérea m 3,69 53 195,57
Desmontaje de soporte metálico u 590,2 0 0
Canalización bajo tierra m 46,31 41 1898,71
Canalización bajo calzada m 66,95 12 803,4
Arqueta de registro u 842,28 2 1684,56
Entronque aéreo-subterráneo u 3331,85 2 6663,7
Protección para cruces de carretera u 710,5 1 710,5
11956,44
AFECCIÓN NÚMERO 5
           TIPO DE LINEA: Línea Eléctrica aérea de Media Tensión
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
La línea se verá afectada por el trazado de la futura variante, a la altura del PK 0+960. La línea cruza la traza en 
este punto, siendo afectada por insuficiencia de gálibo
LONGITUD AFECTADA: 53 metros
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
Conversión aérea-subterránea entre los dos 
soportes de hormigón y madera situados a 
ambos lados de la nueva variante
TOTAL
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto
Desmontaje de línea telefónica aérea m 2,3 107 246,1
Desmontaje de soporte de madera u 71,23 1 71,23
Canalización en tierra m 18,38 89 1635,82
Canalización bajo calzada m 31,02 18 558,36
Arqueta de registro u 578,06 3 1734,18
Protección para cruces de carretera u 710,5 1 710,5
4956,19
           TIPO DE LINEA: Línea Telefónica aérea
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
La línea discurre paralera a la actual C-31 en el Km 356. Se ve afectada en la rotonda de la intersección 2. En 
ese punto la rasante aumenta respecto al trazado actual por lo que puede ocasionar problemas de gálibo
LONGITUD AFECTADA: 107 metros y 1 soporte de madera
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
AFECCIÓN NÚMERO 6
TOTAL
Conversión aérea-subterránea entre los 
soportes de madera situados a ambos lados 
de la variante, eliminando el soporte de 
madera intermedio
AFECCIÓN NÚMERO 7
           TIPO DE LINEA: Red de riego
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
Red de riego situada a la altura del PK 0+130 del Eje 2 que puede resultar afectada durante las obras de 
ejecución del terraplén de la variante
LONGITUD AFECTADA: 20 metros
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
Ejecución de una losa de hormigón de 
protección en todo el tramo que pueda 
resultar afectada la tubería
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
La ejecución de la losa de hormigón a lo largo de toda la anchura de la plataforma se estima en un 
presupuesto de 2078,75 €
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto
Desmontaje de línea eléctrica aérea m 3,69 360 1328,4
Desmontaje de soporte metálico u 590,2 1 590,2
Canalización bajo tierra m 46,31 303 14031,93
Canalización bajo calzada m 66,95 12 803,4
Arqueta de registro u 842,28 7 5895,96
Entronque aéreo-subterráneo u 3331,85 2 6663,7
Protección para cruces de carretera u 710,5 1 710,5
30024,09
AFECCIÓN NÚMERO 8
           TIPO DE LINEA: Línea Eléctrica aérea de Media Tensión
Conversión aérea-subterránea entre los dos 
soportes metálicos situados a ambos lados de 
la nueva variante
TOTAL
Cruce de la línea con la nueva variante a la altura del PK 0+390. La construcción del puente en este punto deja 
un gálibo insuficiente
LONGITUD AFECTADA: 190 metros
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN:
   PRESUPUESTO ESTIMADO: 
Actividad Unidades Precio Medición Presupuesto
Desmontaje de línea telefónica aérea m 2,3 495 1138,5
Desmontaje de soporte de madera u 71,23 9 641,07
Canalización en tierra m 18,38 511 9392,18
Canalización bajo calzada m 31,02 27 837,54
Arqueta de registro u 578,06 9 5202,54
Protección para cruces de carretera u 710,5 2 1421
18632,83
Conversión aérea-subterránea entre el primer 
soporte de madera situado al lado del ramal 1 
de la intersección 3 hasta el siguiente pozo de 
registro, ya existente.
TOTAL
La línea discurre paralela a la C-31 y se ve afectada por la nueva variante en el ramal 1 de la intersección 3 y en 
el PK 1+200 del Eje 2 al final del trazado. 
LONGITUD AFECTADA: 490 metros y 9 soportes de madera
         SOLUCIÓN PROPUESTA:
AFECCIÓN NÚMERO 9
           TIPO DE LINEA: Línea Telefónica aérea
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El presente anejo tiene por objeto estudiar, definir y valorar las expropiaciones, ocupaciones 
temporales y servidumbres de paso que son necesarias para la construcción de las obras 
incluidas en el proyecto “Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del 
PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona)”. 
2. DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES 
La Ley de Carreteras 7/1993 de 30 de Septiembre obliga a realizar el estudio y definición de los 
bienes y derechos afectados por las obras de cualquier proyecto de carreteras. 
Esta labor comprende una serie de etapas que van desde conocer la superficie física y real de 
los terrenos y su propiedad, hasta la valoración de los bienes y derechos afectados por el 
nuevo trazado de la carreras, pasando por la definición geométrica de la franja a expropiar. 
Entre las primeras etapas a realizar, objeto de este anejo, se encuentra la recopilación de toda 
la información referente a propiedades, definición de las parcelas a ocupar y la valoración 
aproximada de los terrenos y bienes afectados por las obras definidas en el proyecto. 
Sin embargo, al tratarse de un proyecto universitario, no se dispone de los medios necesarios 
para realizar un análisis exhaustivo de los terrenos que se han de expropiar. Un estudio 
completo presentaría un cuadro con toda la información necesaria correspondiente a la 
ocupación de los terrenos que se verán afectados. Se llevaría a cabo una toma de datos, una 
relación e inventario de bienes y derechos afectados, todo ello con el objetivo de obtener un 
plano parcelario lo más completo posible que sirva como base para tramitar el mencionado 
expediente de expropiación forzosa. 
En este caso, ante la complejidad y dificultad de conocer el nombre de los propietarios y otros 
datos de interés, se ha hecho una valoración económica global de lo que suponen las 
afecciones del nuevo trazado de la carretera, definiendo un precio orientativo que represente 
una aproximación completamente válida a nivel de este proyecto.  
3. CRITERIOS ADOPTADOS: LÍNEA DE EXPROPIACIÓN 
Según el Decreto publicado en el BOE de 30 de Julio de 1988, en el Capítulo III, Artículo 21, son 
de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y una franja de terreno 
de 3 metros de ancho para carreteras convencionales, en cada lado de la vía, medidas en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 
La arista exterior de la explanación es la sección del talud del desmonte, del terraplén, o, en su 
caso, de muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. En casos especiales de 
puentes, viaductos, túneles o estructuras similares, se podrá fijar como arista exterior de la 
explanación la línea de proyección ortogonal del límite de las obras sobre el terreno ocupado 
por los soportes de la estructura.  
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Así, la zona a expropiar correspondiente al tronco principal se ha delimitado a tres metros 
medidos en horizontal y perpendicularmente al eje, desde la intersección del pie de terraplén 
o bien de las coronaciones de desmonte con el terreno natural. Del mismo modo, en el caso de 
la existencia de cuentas a pie de terraplén o coronación en desmonte, se contarán tres metros 
a partir de la línea más exterior de las mismas.  
El límite a expropiar en el caso de ramales de salida e incorporaciones se ha fijado igualmente 
en tres metros con el mismo criterio que el párrafo anterior.  
En las zonas de intersecciones se consideran de dominio público los terrenos situados en el 
interior de éstas. 
En la reposición de caminos transversales al trazado, la línea de expropiación se sitúa en la 
arista de la explanación. Del mismo modo, en los caminos de servicio, así como en la 
reposición de caminos de acceso a fincas, se consideran tan solo los terrenos necesarios para 
su construcción. 
4. SUPERFICIE A EXPROPIAR 
La superficie total a expropiar es de 77.225,06 m2, incluidos los 3 metros a cada lado de la 
arista de explanación y el espacio necesario para reponer los caminos adyacentes a la nueva 
traza de la carretera. Este valor contempla los terrenos ocupados por la carretera, excluyendo 
aquellos que actualmente están ocupados por el sistema viario existente y, por tanto, se 
consideran ya expropiados. En este caso, se ha considerado ya expropiada la superficie que 
ocupa la plataforma actual de las carreteras C-31 y C-252 y una banda de 3 metros de anchura 
a cada lado. 
5. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Para la valoración del suelo se tiene en cuenta su naturaleza, la clasificación urbanística dentro 
del planeamiento vigente y su aprovechamiento actual. 
Los criterios de valoración son los establecidos en el Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el cual se aprueba el texto recogido en la Ley de suelo. 
El criterio de valoración se aplicará de acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la 
mencionada Ley 8/2008, el cual dispone que estos se valorarán según su situación y con 
independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 
Este criterio también será de aplicación en los suelos destinados a infraestructuras y servicios 
públicos de interés general supramunicipal. Tanto si están previstos por la ordenación 
territorial y urbanística como si fuesen de nueva creación, su valoración se determinará según 
la situación básica de los terrenos  en que se sitúan o por el que pasan de acuerdo con lo que 
dispone esta Ley.  
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En esta clase de suelo se han incluido todos los suelos calificados de sistemas, protección de 
sistemas que no están ubicados en suelo urbanizado. 
El criterio aplicado para valorar el suelo rural es el establecido en el artículo 23 del 
mencionado Real decreto legislativo 2/2008, el cual dice que el valor del suelo se determinará 
por la capitalización de la renta anual real o potencial, la que resulte superior, de la 
explotación según su estado en el momento al que esté referida la valoración.  
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en 
función de factores objetivos de localización, accesibilidad a núcleos de población, centros de 
actividad económica, etc. 
6. DESCRIPCIÓN Y TIPO DE TERRENOS AFECTADOS 
La totalidad de las parcelas afectadas tienen la calificación urbanística de suelo rústico, no 
urbanizable, siendo el uso mayoritario el de cultivo de forrajes y cereales, de regadío.  
7. PRESUPUESTO ESTIMADO 
Los precios aproximados de los terrenos están en función de sus aprovechamientos y de su 
situación. 
De acuerdo con los criterios de valoración expuestos anteriormente, se ha aplicado un valor 
unitario para el suelo rústico de 2,50€/m2. 
A partir de la superficie a expropiar estimada y del precio del suelo fijado, se lleva a cabo la 
obtención del coste de las expropiaciones a ejecutar en este proyecto constructivo. 
De este modo, los importes totales referentes a las expropiaciones de terrenos son los 
siguientes: 
73.804,3 m2 x 2,50€/m2 = 184.510,75 € 
Es decir, el importe total de las expropiaciones asciende a la cantidad de Ciento ochenta y 
cuatro mil quinientos diez con setenta y cinco (184.510,75 €) 
8. OCUPACIONES TEMPORALES 
Por último, se describen las ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de la obra. La 
ocupación de este espacio viene dada por la necesidad de un espacio en el cual el personal de 
obra pueda realizar las diferentes actividades como la alimentación, descanso, limpieza, 
emplazamiento de las casetas de obra y en una pequeña parte para el almacenado de material 
de acopio necesario para la ejecución de la nueva infraestructura.  
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Estas ocupaciones no serán permanentes como las expropiaciones cuantificadas 
anteriormente. Los terrenos se ocupan de manera temporal para posteriormente ser 
devueltos al propietario particular. 
La cesión temporal o el alquiler de estos espacios tienen un coste por unidad cedida, aunque 
su valor es inferior al coste total de expropiación. En este sentido se considera un coste 
unitario de ocupación temporal aproximadamente de un 10% del coste total de expropiación 
del terreno, es decir, 0,25€/m2. 
Este coste unitario se aplicará a las diferentes superficies previstas de ocupación temporal (Ver 
plano de ocupaciones temporales en el Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud), las cuales 
ocupan una parcela de 7883 m2, dentro de la cual se puede distinguir: 
1. 640 m2 en concepto de casetas de obra y aparcamiento 
2. 1334 m2 destinados al parque de maquinaria 
3. 130 m2 de balsa de limpieza de hormigón 
4. 4108 m2 en concepto de acopio de materiales  
Por lo tanto, los importes totales referentes a ocupaciones temporales son los siguientes: 
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Este anejo constituye un estudio previo de la organización y el desarrollo de las obras a 
ejecutar, con tal de conseguir que las afecciones al tráfico y al medio ambiente sean las 
mínimas posibles, previéndose unas alternativas para la circulación de vehículos en casos de 
necesidad. 
En primer lugar se presenta una lista de las fases y operaciones más importantes a ejecutar a 
lo largo de las obras. Seguidamente, se enumeran las situaciones provisionales que se pueden 
dar y, finalmente, se proponen soluciones a los problemas planteados. 
2. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS 
La obra se iniciará con la ejecución de los trabajos previos y demoliciones. En esta parte se 
procederá a disponer de casetas de obra, con oficinas de topografía, despachos para el jefe de 
obra y sala de reuniones con la dirección de obra. Se colocarán las instalaciones para el 
personal (comedor, vestuarios, servicio) y los almacenes de herramientas, así como el parque 
de maquinaria, en las zonas previstas para este fin según el Estudio de seguridad y salud. 
A continuación, se procederá a hacer el replanteo de la obra e, inmediatamente, el desbroce. 
Al cabo de unos días de haberse iniciado el desbroce, ya se dispondrá de suficiente superficie 
libre para reponer los servicios afectados y comenzar la fase de movimiento de tierras.  
Durante la fase de movimiento de tierras, se llevará a cabo la construcción de las diversas 
obras de drenaje transversal y las canalizaciones necesarias para la reposición de las líneas 
telefónicas y eléctricas en subterráneo. 
Se utilizará la propia traza de la nueva carretera y los caminos existentes como caminos de 
acceso a la obra. Una vez finalizada la explanada se llevan a cabo las diversas medidas 
correctoras de impacto ambiental, siendo éstas básicamente el extendido de tierra vegetal en 
la antigua traza y en taludes, siembras, hidrosiembras y plantaciones de árboles y arbustos. 
Realizando estas faenas antes de la colocación del firme, se reducen los daños que éste podría 
padecer a causa de la circulación de maquinaria. Una vez extendida la tierra vegetal, se podrán 
ejecutar las bajantes en terraplén. 
La fase de firmes se iniciará con la reposición de los diversos caminos. De acuerdo con sus 
características, esta reposición comporta un movimiento de tierras insignificante. Se extenderá 
primero la capa base del firme y a continuación se ejecutarán las cunetas triangulares en zona 
de desmonte y los bordillos en aquellas zonas de bajantes en terraplén. Completados ya todos 
los elementos de drenaje, se extenderán las capas de mezcla bituminosa con los riegos 
correspondientes. 
Las operaciones correspondientes a la fase de señalización y balizamiento, conforman una fase 
final que se iniciará una vez extendida la capa de rodadura. La señalización horizontal, 
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correspondiente a la pintura sobre la capa de rodadura, es la última actividad básica 
contemplada.  
3. AFECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN FASE DE OBRAS 
Dadas las características de la obra, en la que se afecta a la carretera actual únicamente en el 
entorno de las tres intersecciones, se ha previsto la ejecución por fases. A continuación, se 
describen las distintas fases y la afección que cada una de ellas supone en la circulación. 
3.1. Demolición y trabajos previos 
No se prevén afecciones al tráfico durante la fase de instalaciones provisionales para la obra, ni 
durante el desbroce y la restitución de los servicios afectados. 
3.2. Fases 1 y 2. Ejecución de los troncos principales 
En esta primera fase, se procederá a realizar todos los trabajos pertinentes en los dos troncos 
principales de la variante. Al no coincidir su trazado con el de la carretera actual, se podrá 
ejecutar esta fase sin entorpecer la circulación existente. 
Los trabajos se llevarán a cabo con un único equipo, ejecutando primero la fase 1, 
correspondiente al tronco sur. La ejecución de la fase 2 (tronco en el lado norte) estará 
supeditada a la finalización de las distintas unidades de obra de la fase 1, tal y como puede 
observarse en el Anejo 15. Plan de obra. 
3.3. Fase 3. Ejecución del entronque de las intersecciones 1 y 3 con la carretera 
actual 
En esta tercera fase, se llevará a cabo el entronque de los troncos principales con la carretera 
actual en los puntos de las intersecciones 1 y 3. Los trabajos se realizarán con dos equipos 
paralelamente, de manera que se afecte a la circulación el menor tiempo posible.  
En esta fase se procederá a la demolición del firme existente en el tramo de conexión de la 
nueva variante con la carretera actual y, posteriormente, se realizarán el resto de unidades de 
obra en este tramo. 
Para ello, se ha previsto cortar uno de los carriles de la carretera actual haciendo pasar los dos 
sentidos de circulación por el otro carril, señalizándolo debidamente mediante personal de la 
obra en el periodo diurno y con semáforos en el periodo nocturno. Una vez acabado, se 
procederá a realizar lo mismo en el carril contiguo, llevando a cabo el mismo tipo de 
señalización. 
La señalización de los carriles en fase de obras puede verse de modo detallado en los planos 
del Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud. 
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3.4. Fase 4. Ejecución del entronque de la rotonda con la carretera actual 
En esta última fase se llevarán a cabo todas las unidades de obra correspondientes al tramo de 
conexión de los dos troncos principales con la actual C-31, coincidente con la intersección 2 
(rotonda).  
Del mismo modo que en la fase anterior, se ha previsto la construcción de la rotonda en dos 
mitades, cortando un carril de circulación y señalándolo debidamente como en el caso de las 
intersecciones.  
4. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LAS OBRAS 
Los desvíos que se deriven de la ejecución de las obras, la señalización, el balizamiento y las 
defensas a establecer con carácter provisional, se regirán por la Instrucción de Carreteras 8.3-
IC “Señalización de Obras” sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblado” aprobada por O.M. del 31 de agosto de 1987. También 
será de aplicación las instrucciones y recomendaciones de las monografías del Ministerio de 
Fomento de 1998 sobre “Señalización Móvil de Obras” y “Manual de Ejemplos de Señalización 
de Obras Fijas”. 
Los objetivos que se perseguirán son, básicamente: 
- Informar al usuario de la presencia de las obras 
- Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras 
- Modificar el comportamiento del usuario para que se adapte a la situación no habitual 
que representan las obras 
- Dar seguridad a los trabajadores y trabajos que realizan las obras 
A título de catálogo, no limitativo, se puede indicar que los elementos serán: 
- Señales de peligro 
- Señales de reglamentación y prioridad 
- Señales de indicación 
- Señales manuales 
- Elementos de balizamiento reflectores 
- Elementos luminosos 
- Elementos de defensa 
Para tal fin, en el Presupuesto se incluye una partida alzada de cobro íntegro para la seguridad 
vial, la señalización, el balizamiento y los desvíos provisionales durante todo el periodo de 
ejecución de las obras. 
La ejecución del proyecto determina la definición de una señalización provisional para cada 
una de ellas. A continuación se especifican los diferentes elementos adoptados. 
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4.1.1. Señalización horizontal 
En las fases 3 y 4, se procederá al pintado con pintura negra de la señalización horizontal 
existente, que se sustituirá por otra nueva de color amarillo que delimite los nuevos carriles de 
circulación provisional.  
4.1.2. Señalización vertical 
Las señales verticales provisionales de obra que hay que emplear, según la Norma 8.3-I.C, 
serán las siguientes: 
- Señalización de aviso de obras (P-18) 
- Limitación de velocidad (R-301) 
- Adelantamiento prohibido (R-305) 
- Fin de prohibiciones (R-500) 
- Señalización de aviso de semáforo (P-3) 
- Señalización de aviso de estrechamiento de la calzada (P-17) 
- Detención obligatoria (R-2) 
- Señalización de sentido obligatorio (R-400) 
Además de las señales anteriores, en los tramos de obras, se colocará el balizamiento 
necesario para el guiado de los vehículos, así como semáforos en las horas nocturnas.  
Como se ha comentado anteriormente, en el Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud, se 























PLAN DE OBRA 
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Para hacer el estudio del Plan de trabajos, al cual ha de responder la ejecución del presente 
Proyecto, se parte de dos datos básicos como son el número de unidades de cada actividad 
principal y el número de días trabajados en cada una de las actividades.  
A partir de estos datos se obtendrá el número de días que requiere la realización de cada una 
de las mencionadas actividades básicas y el número de equipos de trabajo necesarios según su 
rendimiento medio. Aunque se han realizado diversas propuestas y cálculos aproximados para 
los trabajos que se encuentran dentro del ámbito del proyecto, esto no permite realizar un 
estudio detallado del tiempo el número de trabajadores necesarios, motivo por el cual se 
establecerá, mediante un cálculo aproximado, tanto de la duración de las obras como del 
número de trabajadores según las características de cada uno. 
2. UNIDADES BÁSICAS 
Se tendrán en cuenta como unidades básicas medibles aquellas que a continuación se indican, 
con la expresión de sus unidades: 
- Demolición de señales verticales 
- ml de demolición de barrera de seguridad 
- m2 de fresado de firme en carretera existente 
- m2 de demolición de firme en carretera existente 
- m2 de desbroce 
- m3 de movimiento de tierras (desmonte, terraplén, tierra vegetal, formación de 
explanada, etc) 
- m3 de sub-base de firme (suelo cemente, zahorra) 
- Tn de mezcla bituminosa en capa base 
- m2 de mezcla bituminosa en capa de rodadura 
- ml de drenaje transversal 
- ml de drenaje longitudinal 
- ml de barrera de seguridad 
- ml de marca vial 
- Señales verticales 
- m2 de extendido de tierra vegetal e hidrosiembra 
- Plantación de árboles y arbustos 
- ml de bordillo en isletas 
- m2 de pavimento de hormigón en isletas 
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3. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 
De la publicación de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Fomento, 
denominada “Datos climáticos para carreteras”, se han obtenido los coeficientes medios 
anuales del número de días útiles de trabajo, que son: 
Hormigones:  0,936 
Explanadas:  0,887 
Áridos:   0,941 
Riegos y tratamientos 0,660 
Mezclas bituminosas 0,811 
Considerando que la media de días laborables por mes es de 21, resultan para las diversas 
actividades los siguientes días trabajados por mes: 
Hormigones  21 x 0,936 = 20 días 
Explanadas:  21 x 0,887 = 19 días 
Áridos   21 x 0,941 = 20 días 
Riegos y tratamientos 21 x 0,660 = 14 días 
Mezclas bituminosas 21 x 0,811 = 17 días 
Para aquellas unidades de obra no mencionadas concretamente, se aplicarán los días útiles por 
analogía con las anteriores actividades.  
4. RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Los rendimientos tenidos en cuenta para la elaboración del diagrama de barras han sido 
obtenidos de los equipos que figuran en el Anejo 19. Justificación de precios, contrastados con 
los utilizados en otros proyectos constructivos de características similares. 
En el apéndice 1 se muestran las tablas de rendimientos de las distintas actividades y el tiempo 
de duración de éstas según las mediciones de cada una y después de aplicar los coeficientes de 
días útiles de trabajo 
Estos tiempos se han estimado para cada uno de los ejes de la variante, ya que la ejecución de 
las obras, como se ha comentado en el anejo anterior, se realizará por fases. 
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5. DIAGRAMA DE BARRAS 
Partiendo de los tiempos requeridos para cada actividad, en función del número de 
trabajadores de la obra, del rendimiento de los equipos y del volumen de la obra a ejecutar 
para cada actividad, se ha realizado el diagrama de barras que se incluye al final del presente 
anejo, en el cual se han representado las actividades principales de las obras, teniendo en 
cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades. 
Todos los estudios anteriores pueden desarrollarse de una manera mucho más exhaustiva y, 
en algunos casos, las necesidades de la obra pueden implicar modificaciones en los tiempos 
requeridos. 
Tal y como se puede ver en el diagrama adjunto a continuación, la obra comienza el día 2 de 
julio de 2012 y finaliza el 19 de abril de 2013, por lo que el plazo de ejecución es de 9 meses y 
medio (210 días hábiles) 
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Id Nombre de tarea
1 VARIANTE C-252 Y C-31 
2 INICIO DE OBRA
3 TRABAJOS PREVIOS
4 Instalaciones de Obra y Replanteo
5 Desbroce
6 Reposición de servicios
7 FASE 1: EJECUCIÓN EJE 1
8 Movimiento de tierras
9 Excavación de tierra vegetal
10 Preparación base de terraplén
11 Terraplenado
12 Explanada Suelo Seleccionado 2
13 Explanada Suelo Estabilizado 3
14 Drenaje
15 ODT y Bajantes
16 Bordillos
17 Medidas correctoras
18 Extendido de tierra vegetal
19 Hidrosiembra
20 Isletas
21 Bordillos y Pavimentos de hormigón
22 Firmes
23 Sub bases
24 Mezclas Bituminosas y Riegos
25 Señalización y Defensas
26 Señalización vertical y Balizamiento
27 Barreras de seguridad
28 Señalización horizontal
29 FASE 2: EJECUCIÓN EJE 2
30 Movimiento de tierras
31 Excavación de tierra vegetal
32 Preparación base de terraplén
33 Terraplenado
34 Explanada Suelo Seleccionado 2
35 Explanada Suelo Estabilizado 3
36 Drenaje
37 ODT y Bajantes
38 Bordillos
39 Medidas correctoras
40 Extendido de tierra vegetal
41 Hidrosiembra
42 Isletas
43 Bordillos y Pavimentos de hormigón
44 Firmes
45 Sub bases
46 Mezclas Bituminosas y Riegos
47 Señalización y Defensas
48 Señalización vertical y Balizamiento
49 Barreras de seguridad
50 Señalización horizontal
51 FASE 3: EJECUCIÓN INTERSECCIONES
52 Trabajos Previos
53 Demolición señales y fresado
54 Demolición de pavimento
55 Movimiento de tierras
56 Excavación en desmonte
57 Preparación base y terraplén
58 Explanada Suelo Seleccionado 2








67 Mezclas Bituminosas y Riegos
68 Señalización y Defensas
69 Señalización horizontal
70 FASE 4: EJECUCIÓN GLORIETA
71 Trabajos Previos
72 Demolición señales y fresado
73 Demolición de pavimento
74 Movimiento de tierras
75 Excavación en desmonte
76 Preparación base y terraplén
77 Explanada Suelo Seleccionado 2




82 Tierra vegetal e Hidrosiembra
83 Isletas
84 Bordillos
85 Pavimentos de hormigón
86 Firmes
87 Sub bases
88 Mezclas Bituminosas y Riegos
89 Señalización y Defensas
90 Señalización vertical
91 Señalización horizontal
92 FIN DE OBRA
93 SEGURIDAD Y SALUD
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15
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Unidades u Unidades m2 m2
Rendimiento 4 u/h Rendimiento 715 m2/h 21 m2/h
Coeficiente 0,936 0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
intersección 2 2 1,00 0,13 intersección 1 3912 5,47 0,73 intersección 1 1956 93,14 12,44
intersección 3 1 0,50 0,07 intersección 2 1680 2,35 0,31 intersección 2 840 40,00 5,34






intersección 3 22 0,52 0,07
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES






DESBROCE G22DU110 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL G221U010 PREPARACIÓN BASE DE TERRAPLÉN G22B0002
m2 m3 m2
715 m2/h 73 m3/h 400 m2/h
0,936 0,887 0,887
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 24076 33,67 4,50 eje 1 2460 33,70 4,75 eje 1 24076 60,19 8,48
eje 2 25490 35,65 4,76 eje 2 2619 35,88 5,06 eje 2 25490 63,73 8,98
eje 3 1393 1,95 0,26 eje 3 176 2,41 0,34 eje 3 1393 3,48 0,49
eje 4 1395 1,95 0,26 eje 4 139 1,90 0,27 eje 4 1395 3,49 0,49
eje 5 987 1,38 0,18 eje 5 98 1,34 0,19 eje 5 987 2,47 0,35
eje 6 1750 2,45 0,33 eje 6 175 2,40 0,34 eje 6 1750 4,38 0,62
eje 7 1518 2,12 0,28 eje 7 223 3,05 0,43 eje 7 1518 3,80 0,53
eje 8 1074 1,50 0,20 eje 8 107 1,47 0,21 eje 8 1074 2,69 0,38
eje 9 1473 2,06 0,28 eje 9 147 2,01 0,28 eje 9 1473 3,68 0,52
TERRAPLENADO G226U020 EXPLANADA SUELO SELECCIONADO 2 G227U110 EXPLANADA SUELO ESTABILIZADO 3 G227UA15
Unidades m3 m3 m3
Rendimiento 170 m3/h 150 m3/h 81 m3/h
Coeficiente 0,887 0,887 0,66
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 30113 177,14 24,96 eje 1 5647 37,65 5,31 eje 1 5328 65,78 12,46
eje 2 26334 154,91 21,83 eje 2 6318 42,12 5,94 eje 2 5974 73,75 13,97
eje 3 1135 6,68 0,94 eje 3 491 3,27 0,46 eje 3 478 5,90 1,12
eje 4 2483 14,61 2,06 eje 4 283 1,89 0,27 eje 4 261 3,22 0,61
eje 5 1174 6,91 0,97 eje 5 231 1,54 0,22 eje 5 213 2,63 0,50
eje 6 397 2,34 0,33 eje 6 494 3,29 0,46 eje 6 470 5,80 1,10
eje 7 560 3,29 0,46 eje 7 644 4,29 0,61 eje 7 629 7,77 1,47
eje 8 657 3,86 0,54 eje 8 280 1,87 0,26 eje 8 263 3,25 0,61
eje 9 1401 8,24 1,16 eje 9 347 2,31 0,33 eje 9 321 3,96 0,75





intersección 1 980 11,95 1,68
intersección 2 427 5,21 0,73
intersección 3 1104 13,46 1,90



















G222U102 OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL GD78U250 BAJANTES GD5GU030
Unidades m3 m m
Rendimiento 42 m3/h 2 m/h 8 m/h
Coeficiente 0,887 0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 10 0,24 0,03 eje 1 15 7,50 1,00 eje 1 44,67 5,58 0,75
eje 2 49,58 1,18 0,17 eje 2 59 29,50 3,94 eje 2 16,84 2,11 0,28
eje 4 9,42 1,18 0,16
BORDILLO G9650002 DRENAJE CON TUBO PVC GD5AU210 CUNETA TTR-15 GD57U015
Unidades m Unidades m m
Rendimiento 15 m/h Rendimiento 44 m/h 28 m/h
Coeficiente 0,936 Coeficiente 0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 330 22,00 2,94 eje 2 32 0,73 0,10 eje 2 37,6 1,34 0,18
eje 2 120 8,00 1,07 eje 3 32 0,73 0,10 eje 3 50 1,79 0,24












ZAHORRA G921U010 BBTM 11A G9H3U470 AC22 BASE G G9H1U120
m3 m2 t
141 m3/h 1000 m2/h 122 t/h
0,941 0,811 0,811
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 1518 10,77 1,43 eje 1 14892 14,89 2,30 eje 1 3129 25,65 3,95
eje 2 1652 11,72 1,56 eje 2 16103 16,10 2,48 eje 2 3383 27,73 4,27
eje 3 361 2,56 0,34 eje 3 1040 1,04 0,16 eje 3 295 2,42 0,37
eje 4 206 1,46 0,19 eje 4 430 0,43 0,07 eje 4 125 1,02 0,16
eje 5 169 1,20 0,16 eje 5 360 0,36 0,06 eje 5 104 0,85 0,13
eje 6 67 0,48 0,06 eje 6 1316 1,32 0,20 eje 6 330 2,70 0,42
eje 7 481 3,41 0,45 eje 7 1376 1,38 0,21 eje 7 390 3,20 0,49
eje 8 207 1,47 0,20 eje 8 436 0,44 0,07 eje 8 127 1,04 0,16
eje 9 252 1,79 0,24 eje 9 533 0,53 0,08 eje 9 155 1,27 0,20
RIEGO DE CURADO G9K2U020
Unidades m2
RIEGO DE IMPRIMACIÓN G9J1U010 RIEGO DE ADHERENCIA G9J1U020 Rendimiento 500 m2/h
m2 m2 Coeficiente 0,66
588 m2/h 714 m2/h Medición Horas Días
0,66 0,66 eje 1 11896 23,79 4,51
Medición Horas Días Medición Horas Días eje 2 13127 26,25 4,97
eje 1 4901 8,34 1,58 eje 1 23360 32,72 6,20 eje 6 1215 2,43 0,46
eje 2 5248 8,93 1,69 eje 2 25781 36,11 6,84
eje 3 1095 1,86 0,35 eje 3 1059 1,48 0,28
eje 4 464 0,79 0,15 eje 4 432 0,61 0,11 SUELO-CEMENTO G935U012
eje 5 384 0,65 0,12 eje 5 358 0,50 0,09 Unidades m3
eje 6 247 0,42 0,08 eje 6 2394 3,35 0,64 Rendimiento 55 m3/h
eje 7 1443 2,45 0,46 eje 7 1394 1,95 0,37 Coeficiente 0,66
eje 8 471 0,80 0,15 eje 8 439 0,61 0,12 Medición Horas Días
eje 9 575 0,98 0,19 eje 9 536 0,75 0,14 eje 1 2396 43,56 8,25
eje 2 2592 47,13 8,93

















MARCA VIAL DE 15 CM GBA1U020 MARCA VIAL DE 40 CM GBA1U350 STOP, CEDA Y CEBREADOS GBA33001
m m m2
900 m/h 278 m/h 14 m2/h
0,66 0,66 0,66
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 3365 3,74 0,71 eje 1 69 0,25 0,05 eje 1 123 8,75 1,66
eje 2 3738 4,15 0,79 eje 2 69 0,25 0,05 eje 2 121 8,61 1,63
intersección 1 490 0,54 0,10 intersección 1 15 0,05 0,01 intersección 1 89 6,32 1,20
intersección 2 580 0,64 0,12 intersección 2 18 0,07 0,01 intersección 2 35 2,48 0,47
intersección 3 420 0,47 0,09 intersección 3 19 0,07 0,01 intersección 3 105 7,47 1,41
SEÑALES VERTICALES GBB1U011 SOPORTES PARA SEÑALES GBBZU005
MARCA VIAL DE 30 CM GBA1U340 u u
Unidades m 3 u/h 2,5 u/h
Rendimiento 454 m/h 0,936 0,936
Coeficiente 0,66 Medición Horas Días Medición Horas Días
Medición Horas Días eje 1 14 4,67 0,62 eje 1 13 5,20 0,69
eje 1 145 0,32 0,06 eje 2 14 4,67 0,62 eje 2 13 5,20 0,69
eje 2 185 0,41 0,08 intersección 1 11 3,67 0,49 intersección 1 11 4,40 0,59
intersección 2 10 3,33 0,45 intersección 2 10 4,00 0,53
intersección 3 11 3,67 0,49 intersección 3 11 4,40 0,59
HITOS DE ARISTA GBC1U141 HITOS DE VÉRTICE GBC1U262 BALIZAS CILÍNDRICAS GBC1U151
u u u
6 u/h 5 u/h 6 u/h
0,936 0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 68 11,33 1,51 Intersección 1 2 0,40 0,05 Intersección 1 15 2,50 0,33
eje 2 77 12,83 1,71 intersección 3 2 0,40 0,05 intersección 3 15 2,50 0,33
BARRERAS DE SEGURIDAD GB2A1003 ABATIMIENTO DE BARRERAS GB2AU105
m u
25 m/h 1 u/h
0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 700 28,00 3,74 eje 1 4 4,00 0,53
eje 2 404 16,16 2,16 eje 2 12 12,00 1,60































EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL GR3PU010 MEJORA ORGÁNICA TIERRA VEGETAL GR3PU060 HIDROSIEMBRA GR720001
Unidades m3 m3 m2
Rendimiento 81 m3/h 118 m3/h 220 m2/h
Coeficiente 0,887 0,887 0,887
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 1905 23,52 3,31 eje 1 1905 16,14 2,28 eje 1 6350 28,86 4,07
eje 2 1651 20,38 2,87 eje 2 1651 13,99 1,97 eje 2 5503 25,02 3,53
eje 3 39 0,48 0,07 eje 3 39 0,33 0,05 eje 3 130 0,59 0,08
eje 4 152 1,88 0,26 eje 4 152 1,29 0,18 eje 4 507 2,30 0,32
eje 5 70 0,86 0,12 eje 5 70 0,59 0,08 eje 5 233 1,06 0,15
eje 6 24 0,30 0,04 eje 6 24 0,20 0,03 eje 6 80 0,36 0,05
eje 7 23 0,28 0,04 eje 7 23 0,19 0,03 eje 7 77 0,35 0,05
eje 8 43 0,53 0,07 eje 8 43 0,36 0,05 eje 8 143 0,65 0,09
eje 9 99 1,22 0,17 eje 9 99 0,84 0,12 eje 9 330 1,50 0,21
antigua C-252 189 2,33 0,15 antigua C-252 189 1,60 0,23 antigua C-252 630 2,86 0,19
antigua C-31 288 3,56 0,15 antigua C-31 288 2,44 0,34 antigua C-31 960 4,36 0,19
PLANTACIÓN DE ARBUSTOS GR66U202 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES GR61U305
u u
2 u/h 2 u/h
0,887 0,887
Medición Horas Días Medición Horas Días
eje 1 190 95,00 13,39 eje 1 70 35,00 4,93













BORDILLO DE ISLETA CENTRAL G96500C9 PAVIMENTO DE HORMIGÓN G9GA0002 PAVIMENTO DE ADOQUINES G9F1U010
m m2 m2
15 m/h 6 m2/h 5 m2/h
0,936 0,936 0,936
Medición Horas Días Medición Horas Días Medición Horas Días
Intersección 2 83 5,53 0,74 Intersección 2 146 24,33 3,25 Intersección 2 62 12,40 1,66





Intersección 1 213 14,20 1,90
Intersección 2 146 9,73 1,30
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De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se parte que el Director de 
Proyecto, en base a sus capacidades y distribuciones profesionales, ha integrado la prevención 
a cada una de sus decisiones constructivas, de conformidad con los Principios de la Acción 
Preventiva en materia de Seguridad y Salud (Art. 15 L.31/1995) 
1.1. Identificación de las obras 
Las obras que nos ocupan se definen en el Proyecto “Variante de las carreteras C-252 del PK 
11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona)”. 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2.1. Objeto 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo establecer las bases técnicas, 
para fijar los parámetros de la prevención de riesgos profesionales durante la realización de los 
trabajos de ejecución de las obras del Proyecto de Variante de las carreteras C-252 del PK 
11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges (Girona), así como 
cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31/1995 y del RD 1627/1997, con la 
finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al respecto por 
parte del/los Contratista/s. 
De esta manera, se integra en el Proyecto de Ejecución/Construcción, las premisas básicas para 
las cuales el/los Contratista/s constructor/es pueda/n prever y planificar los recursos técnicos 
y humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de 
trabajo, de conformidad con su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, su organización 
funcional y los medios a utilizar, teniendo que quedar todo eso recogido en el Plan de 
Seguridad y Salud, que tendrá/n que presentarse al Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de Ejecución, con antelación en el inicio de las obras para su aprobación y el inicio de los 
trámites de Declaración de Obertura ante la Autoridad Laboral. 
En caso que sea necesario implementar medidas de seguridad no previstas en el presente 
Estudio, a petición expresa del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la 
obra, el contratista elaborará el correspondiente Anejo en el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra que desarrollará y determinará las medidas de seguridad a llevar a cabo con la memoria, 
pliego de condiciones, mediciones, precios y presupuesto que le sean de aplicación si es el 
caso. 
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3. AUTOR Y TUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Redactor E.S.S.  : Marta Hermo García 
Titulación   : Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Tutor del E.S.S.  : Carles Labraña de Miguel 
Población   : Barcelona 
4. DATOS DEL PROYECTO 
4.1. Autor del Proyecto 
Autor     : Marta Hermo García 
Título del Proyecto                 : Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al      
    12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso  
por Verges (Girona) 
Código del Proyecto   : 722 – PRO – CA – 5738  
Titulación     :        Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Escuela    :   Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona 
Universidad     : Universidad Politécnica de Catalunya 
Población     : Barcelona 
4.2. Tipología de la obra 
El presente proyecto contempla aquellas obras necesarias para ejecutar la variante de las 
carreteras C-31 y C-252. Las actuaciones contempladas incluyen movimiento de tierras, 
drenaje, firmes, señalización y reposición de servicios necesarios para la correcta ejecución de 
la obra. 
4.3. Situación 
Emplazamiento  : Carreteras C-31 y C-252  
Puntos Kilométricos : PK 356+000 al 358+000 y PK 11+000 al 12+000 
Comarca   : Baix Empordà 
Término Municipal  : Verges 
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4.4.  Suministro y Servicios 
Los diferentes servicios necesarios para el funcionamiento de las instalaciones provisionales de 
obra se tendrán que consensuar en el momento de implantación de la obra. 
Alrededor de la traza afectada se encuentran servicios de electricidad, agua potable, telefonía 
y saneamiento. No obstante, dado el carácter interurbano de la obra no se descarta el uso, si 
es necesario, de un grupo electrógeno y sanitario de tipo químico. 
4.5. Localización de servicios asistenciales, salvamento, seguridad y medios de 
evacuación 
Las obras se emplazan en la carretera C-252 entre los PK 11+000 y 12+000 y la carretera C-31 
entre los PK 356+000 y 358+000, en la comarca del Baix Empordà, en los términos municipales 
de Verges y La Tallada de l´Empordà.  
La ciudad de Verges se encuentra en la comarca del Baix Empordà. Concretamente se ubica en 
la parte meridional de la llanura del Empordà, en el curso bajo del río Ter, que da lugar a una 
importante llanura aluvial que caracteriza la morfología de la zona. Además, el término 
municipal se encuentra en el punto de encuentro entre tres importantes vías de comunicación 
de la región, como son la carretera C-252, la carretera GI-634 y, especialmente, la carretera C-
31. 
A continuación se redactan una serie de números de teléfono que pueden ser de utilidad en 
caso de accidente: 
  - Ayuntamiento de Verges : 972 780 889 
  - Mossos d’Esquadra   : 088 / 972 751 383 
  - Bomberos   : 085 / 972 750 075 
  - Emergencias   : 112  
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4.6. Presupuesto de ejecución material del proyecto 
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) estimado es de 65.545,83 €. 
4.7. Plazo de ejecución 
El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 9 meses y medio. 
4.8. Mano de obra prevista 
De acuerdo con el desarrollo de las obras previstas y que quede reflejado en el plan de trabajo 
incluido en el anejo correspondiente del proyecto, y analizando la coincidencia de actividades 
como el tendido de aglomerado, señalización, implantación de barreras de seguridad, 
ejecución de estructuras, etc. 
Se estima la mano de obra prevista para la ejecución de veinticinco (25) personas. 
4.9. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
 Jefe de obra 
 Oficial  1ª 
 Oficial  1ª jardinero 
 Ayudante 
 Mano de obra 
 Mano de obra especialista 
 Peón 




 Todo-uno artificial 
 Tierras procedentes de préstamo 
 Terraplenes y rellenos de la propia obra 
 Suelos seleccionado tipo II 








 Aceros en barras 
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 Tablones de madera 
 Puntales metálicos 
 Desencofrante 
 Materiales auxiliares para desencofrar 
 Láminas de betún 
 Láminas drenantes 
 Filtros geotextiles 
 Juntas de dilatación 
 Pinturas 
 Microesferas de vidrio 
 Mezclas bituminosas en caliente 
 Captafaros 
 Bordillos 
 Adoquines  
 Elementos de balizamiento  
 Barreras de seguridad metálicas 
 Placas de señalización 
 Soportes para señalización 
 Tubos de PVC 
 Bioactivadores 
 Abonos 
 Mezclas de hidrosiembras 
4.11. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 
 Retroexcavadora de 74 hp, con martillo de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 95 hp, con martillo de 800 kg a 1500 kg 
 Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 kg a 30 kg 
 Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte 
 Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar 
 Fresadora de pavimento 
 Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente 
 Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente 
 Pala cargadora de 375 hp, tipo CAT-988 o equivalente 
 Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador de 60 cm de 
anchura 
 Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente 
 Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente 
 Excavadora-cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente 
 Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente 
 Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente 
 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7) 
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 Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9) 
 Motoniveladora de 125 hp 
 Motoniveladora de 150 hp 
 Rodillo vibratorio autopropulsado de 8 a 10 t 
 Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t 
 Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t 
 Picón vibrante dúplex de 1300 kg 
 Pisón vibrante con placa de 60 cm de anchura 
 Camión de 150 hp, de 12 t (5.8 m3) 
 Camión de 200 hp, de 15 t (7.3 m3) 
 Camión de 250 hp, de 20 t (9.6 m3) 
 Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camión de 15 t articulado, de tracción integral 
 Camión cisterna de 6000 l 
 Camión cisterna de 10.000 l 
 Camión grúa de 5 t 
 Grúa autopropulsada de 12 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador interno de hormigón 
 Bituminadora automotriz para riego asfáltico 
 Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 
 Extendedora de granulado 
 Barredora autopropulsada 
 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 
 Planta de hormigón para 60 m3/h 
 Máquina para pintar marcas viales, autopropulsada 
 Máquina para pintar marcas viales con pinturas termoplásticas 
 Máquina para clavar montantes metálicos 
 Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales 
 Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 
 Regla vibratoria para hormigonado de soleras 
 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 
 Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 
 Moto sierra para tala de árboles 
 Tractor con equipo para tratamiento del subsuelo 
 Hidrosiembradora sobre camión 
 Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos 
 Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos 
 Compresor portátil de 7/10 m3/min de caudal 
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5. INSTALACIONES PROVISIONALES 
5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
Se realizarán los trámites adecuados de manera que la compañía suministradora de 
electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea suministrada hasta los cuadros 
donde instalar la caja general de protección y los contadores, desde los cuales los Contratistas 
procederán a montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, 
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un instalador 
autorizado. 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el oportuno suministro en todos los 
cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor de cobre de secciones adecuadas 
canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o flexible según su recorrido, pero siempre con el 
apantallado suficiente para resistir el paso de vehículos y tráfico normal de una obra. 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de cobre 
desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión en el suelo, según cálculo del 
proyectista y comprobación del instalador. 
Sin embargo, al tratarse de una obra interurbana, no sabemos con precisión si la red eléctrica 
presente a lo largo de la traza tiene una capacidad suficiente para el consumo necesario de 
toda la obra. Por este motivo, se ha considerado el uso de grupos electrógenos. 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
 Conexión de servicio 
 
- Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro 
- Su sección vendrá determinada por la potencia instalada 
- Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia) 
- Estará situada siempre fuera del alcance de la maquinaria de elevación y las zonas sin 
paso de vehículos 
 
 Cuadro General 
 
- Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial de 
sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas eléctricas de doble 
aislamiento su sensibilidad deberá ser de 30 mA 
- Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no existan partes en 
tensión al descubierto (sumideros, tornillos de conexión, terminales automáticos, etc.) 
- Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los circuitos 
independientes. Los de los aparatos de elevación deberán ser de corte omnipolar 
(cortarán todos los conductores, incluido el neutro) 
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- Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78). Al inicio de la obra se realizará una 
conexión en el suelo provisional que deberá estar conectada al anillo de tierras, a 
continuación después de realizados los fundamentos 
- Estará protegida de la intemperie 
- Es recomendable el uso de llave especial para su apertura 




- Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede reconocer 
por su impresión sobre el mismo aislamiento 
- Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o techos 
alejados de las zonas de paso de vehículos y / o personas 
- Los ensambles deberán ser realizadas mediante "juegos" de enchufes, nunca con 
regletas de conexión 
 
 Cuadros secundarios 
 
- Seguirán las mismas especificaciones establecidas por el cuadro general y deberán ser 
de doble aislamiento 
- Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de un de estos cuadros 
- Aunque su composición variará según las necesidades, los aparatos más 
convencionales de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
1 magnetotérmico general de 4P:    30 A 
1 Diferencial de 30 A:      30 mA 
1 magnetotérmico 3P:      20 mA 
4 Magnetotérmicos 2P:      16 A 
1 Conexión de corriente 3P T:     25 A 
1 Conexión de corriente 2P T:     16 A 
2 Conexión de corriente 2P:     16 A 
1 Transformador de seguridad:     (220 v. / 24 v.) 
1 Conexión de corriente 2P:     16 A 
 
 Conexiones de corriente 
 
- Irán provistas de imbornales de conexión en el suelo, excepto para la conexión de 
equipos de doble aislamiento. 
- Se ampararán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión 
- Se utilizarán los siguientes colores: 
Conexión de 24 v: Violeta 
Conexión de 220 v: Azul 
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Conexión de 380 v: Rojo 
- No se utilizarán conexiones tipo “ladrón” 
 
 Maquinaria eléctrica 
 
- Dispondrá de conexión a tierra 
- Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar 
- Se conectarán a tierra el guiamiento de los elevadores y los carriles de grúa o de otros 
aparatos de elevación fijos 
- El establecimiento de conexión a las bases de corriente se hará siempre con clavija 
normalizada 
 
 Alumbrado provisional 
 
- El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad de 30 mA 
- Los portalámparas deberán ser de tipo aislante 
- Se conectará la fase en el punto central del portalámparas y el neutro en el lateral más 
próximo a la trompo 
- Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para garantizar su 
inaccesibilidad a las personas 
 
 Alumbrado portátil 
 
- La tensión de suministro no sobrepasará los 24 v o alternativamente dispondrá de 
doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de contactos 
indirectos 
- Dispondrá de mango aislante, carcasa de protección de la bombilla con capacidad 
antigolpe y soporte de sustentación 
5.2. Instalación eléctrica provisional de obra 
Por parte del Contratista Principal, se realizarán las gestiones oportunas ante la compañía 
suministradora de agua, para que instalen una derivación desde la tubería general en el punto 
donde se debe colocar el correspondiente contador y puedan continuar el resto de la 
canalización provisional por el interior de la obra. 
 
Los depósitos de agua potable estarán herméticamente cerrados señalizando "agua potable" y 
mantenidos en condiciones sanitarias aceptables. No se utilizarán recipientes o vasos comunes 
para beber agua. 
 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los ronzales de 
distribución y con caña galvanizada o cobre, dimensionado según las Normas Básicas de la 
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Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, todo lo garantizado en una total 
estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas necesarias. 
5.3. Instalación de saneamiento 
Desde el comienzo se conectarán a la red de alcantarillado público, las instalaciones 
provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, al ser una obra interurbana, es posible que la red de 
alcantarillado de la zona no esté diseñada para albergar las aguas residuales procedentes de la 
obra.  
 
En tal caso, o si se produjera un retraso en la obtención del permiso municipal de conexión, se 
deberá realizar, a cargo del contratista, una fosa séptica o pozo negro tratado con bactericidas. 
5.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
Para los trabajos que comporten la introducción de llama o equipo productor de chispas en 
zonas con riesgo de incendio o de explosión, habrá que tener un permiso de forma explícita, 
hecho por una persona responsable, donde junto a las fechas inicial y final , la naturaleza y la 
localización del trabajo, el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar respecto a los 
combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa de la zona y 
los medios adicionales de extinción , vigilancia y ventilación adecuados. 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios serán las 
siguientes: 
- La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
MIBT 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para locales con 
riesgo de incendios o explosiones. 
- Se limitará la presencia de productos inflamables en los puestos de trabajo en las 
cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo no se detenga. El 
resto se guardará en locales diferentes al de trabajo, y en caso de que esto no fuera 
posible se hará en recintos aislados y acondicionados. En todo caso, los locales y 
recintos aislados cumplirán lo especificado en la Norma Técnica "MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del Reglamento sobre 
Almacenamiento de Productos Químicos. 
- Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en que se 
deberán depositar los residuos inflamables, recortes, etc. 
- Se colocarán válvulas antirretorno de llama en el soplete o en las mangas del equipo 
de soldadura oxiacetilénica. 
- El almacenamiento y uso de gases licuados cumplirán con lo establecido en la 
instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a presión en la norma 
novena, apartados 3 y 4 en lo referente al almacenamiento, la utilización, el inicio del 
servicio y las condiciones particulares de gases inflamables. 
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- Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una señalización 
indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de extintores, vías de 
evacuación, etc. 
- Deben separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos 
deben evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
- La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe tener las 
conexiones de corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos, se le deberá 
proveer de aislamiento en el suelo. Todas las avalanchas, sellados y desperdicios que 
se produzcan por el trabajo deben ser retirados con regularidad, dejando limpios 
diariamente los alrededores de las máquinas. 
- Las operaciones de trasvase de combustible deben efectuarse con buena ventilación, 
fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Deben preverse también las 
consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que habrá que tener 
a mano, tierra o arena. 
- La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama debe formar parte de la 
conducta a seguir en estos trabajos. 
- Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenen depósitos deberán pararse los 
motores accionados con el combustible que se está trasvasando. 
- Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de canalizaciones, deben 
obturar rápidamente para evitar el paso de humo o llama de un recinto del edificio a 
otro, evitando así la propagación de la incendio. Si estos agujeros se han practicado en 
paredes cortafuegos o en techos, la mencionada obturación deberá realizarse de 
forma inmediata y con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y 
llamas. 
- En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, montaje de instalaciones) y en aquellas, otras en las que se 
manipule una fuente de ignición, hay que colocar extintores, la carga y capacidad de 
los cuales esté en consonancia con la naturaleza del material combustible y con su 
volumen, así como arena y tierra donde se manejan líquidos inflamables, con la 
herramienta propia para extenderla. En el caso de grandes cantidades de encuentros, 
almacenamiento o concentración de embalajes o avalanchas, deben completarse los 
medios de protección con mangas de riego que proporcionen agua abundante. 
5.4.1. Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 
Los principios básicos para el emplazamiento de los extintores son: 
- Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede 
como máximo a 1,70 m del suelo. 
- En áreas con posibilidades de fuegos "A", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 25 m. 
- En áreas con posibilidades de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente, 
desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 
próximo, no excederá de 15 m. 
- Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos donde se estime que 
existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, próximos a las 
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salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales grandes o cuando 
existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará convenientemente su 
ubicación. 
6. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características específicas en los 
artículos 15 y SS del RD 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona 
o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan a continuación: 
6.1. Servicios higiénicos 
 Lavabos 
Como mínimo uno para cada 10 personas 
 Local de duchas 
Cada 10 trabajadores, dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 
m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría - caliente, con suelo antideslizante. 
6.2. Vestuarios 
Se han de diseñar con una superficie aconsejable de 2 m2 por trabajador contratado. 
6.3. Comedor 
Es diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo, habrá que considerar entre 1,5 y 2 m2 
por trabajador que coma en la obra. 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo y 
fregadero lavavajillas para cada 10 comensales), medios para calentar comidas (1 microondas 
para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar la 
basura. 
6.4. Local de asistencia a accidentados 
En aquellos centros de trabajo que se ocupan simultáneamente más de 50 trabajadores 
durante más de tres meses, se establecerá un recinto destinado exclusivamente a los cuidados 
de botiquín del personal de obra. En obras el nivel de empleo simultáneo del que oscile entre 
10 y 50 trabajadores, el local de asistencia a accidentados podrá ser sustituido por un armario 
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botiquín emplazado en la oficina de obra. Para contrataciones inferiores a 10 trabajadores, 
podrá ser suficiente disponer de un botiquín de bolsillo o portátil, custodiada por el Encargado. 
El suelo y paredes del local de asistencia a accidentados, deben ser impermeables, pintados 
preferiblemente en colores claros. Luminoso, caldeado en la estación fría, ventilado si fuera 
necesario de manera forzada en caso de dependencias subterráneas. 
Deberá tener a la vista el cuadro de direcciones y teléfonos de los centros asistenciales más 
cercanos, ambulancias y bomberos. 
El armario botiquín, custodiado por el socorrista de la obra, deberá estar dotado como mínimo 
de: alcohol, agua oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas sanitarias de diferentes 
tamaños, vendas elásticas compresivas autoadherentes, esparadrapo, tiritas, mercurocromo o 
antiséptico equivalente, analgésicos, bicarbonato, pomada para picaduras de insectos, 
pomada para quemaduras, tijeras, pinzas, ducha portátil para ojos, termómetro clínico, caja de 
guantes esterilizados y torniquete. 
Si la obra contrata entre 50 y 200 trabajadores, se construirá un botiquín fijo que dispondrá de 
dos piezas (sala de espera y sala de reconocimientos), separadas por un tabique, o bien por 
una mampara. La sala de reconocimiento y curas dispondrá de una mesa clínica con archivo de 
reconocimiento y teléfono, una vitrina clínica, una escala de optotipus para graduación de la 
vista, un aparato de respiración artificial y un par de literas plegables. Su instrumental será 
decidido por el facultativo médico-sanitario responsable. 
La obra que sobrepase los 200 trabajadores dispondrá de instalaciones sanitarias completas y 
equipadas con criterios de medicina asistencial y preventiva, disponiendo además de un 
servicio higiénico (lavabo y wáter), y si existe turno de noche y ATS de guardia, se dispondrá 
además de una habitación accesoria con una cama para cada 100 trabajadores (habitación de 
recuperación). 
7. ÁREA AUXILIARES 
7.1. Zonas de acopio. Almacenes 
Los materiales almacenados obra, deberán ser los comprendidos entre los valores "mínimos-
máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de materiales y / o 
equipos inactivos que puedan ser causa de accidente. 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación 
manual o mecánica de los materiales apilados, habrán sido previstos en la planificación de los 
trabajos. 
Las zonas de acopio provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 
De forma general, el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la 
formación adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De forma 
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más singularizada, los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios 
mecánicos, tendrán una formación cualificada de sus cometidos y responsabilidades durante 
las maniobras. 
8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
El Contratista es responsable de gestionar los sobrantes de la obra de conformidad con las 
directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de 
construcción, con el fin de minimizar la producción de residuos de construcción como 
resultado de la previsión de determinados aspectos del proceso, que hay que considerar tanto 
en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o derribo o 
deconstrucción. 
En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más cercanas para que el 
Contratista elija el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista los costes que 
ello conlleve. 
Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o tuberías no 
detectadas previamente que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a gestor 
autorizado. 
9. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS 
El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial de su 
Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales empleados en la obra, que puedan generar potencialmente 
enfermedades o patologías profesionales los trabajadores y/o terceros expuestos a su 
contacto y/o manipulación. 
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, evaluación y 
propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, los 
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerá mediante la fijación de 
los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de contaminación 
media en el tiempo, para 8 h / día y 40 h / semana. 
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En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las posibles 
vías de entrada del organismo humano, el Contratista tendrá que reflejar en su Plan de 
Seguridad y Salud las medidas correctoras pertenecientes para establecer unas condiciones de 
trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 
  - Cemento 
  - Ruido 
  - Radiaciones 
  - Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, aceites, grasas 
  - Gases licuados del petróleo 
  - Animales 
   
9.2. Delimitación/condicionamiento de zonas de acopio 
Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y como mínimo con el texto en idioma español. 
La etiqueta ha de contener: 
a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su defecto 
nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre comercial. 
b. Nombre común, si es el caso. 
c. Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las sustancias presentes. 
d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia 
o preparado peligroso. 
e. Pictogramas e indicadores de peligro, de acuerdo con la legislación vigente. 
f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente. 
g. Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
h. El número CEE, si tiene. 
i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
El fabricante, el importador o el distribuidor deberá facilitar al Contratista destinatario la ficha 
de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera 
entrega. 
Las condiciones básicas de almacenamiento, acopio y manipulación de estos materiales y / o 
sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del 
Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
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 Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de 
comburentes y la prohibición de fumar. Estarán separados los productos inflamables de los 
comburentes y el posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la 
zona de acopio. 
 Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 
reproducción 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. Se 
manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del 
usuario, en previsión de contactos con la piel. 
 Corrosivos, irritantes, sensibilizantes 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. Se manipularán con Equipos de Protección 
Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías 
respiratorias. 
10. CONDICIONES DEL ENTORNO 
Empleo del cierre de la obra 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo cercas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
Hay que tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo largo 
de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de proyecto) 
y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulación de vehículos 
y peatones o el acceso a edificios y vados. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 
Situación de casetas 
Se colocarán en el interior del ámbito delimitado por el cierre de la obra. 
Se valorará especialmente la posibilidad de dotarlas de agua corriente y electricidad 
procedente de la red que abastece a las masías de la zona. En este sentido, se ha considerado 
la posibilidad de ubicarlas en el entorno de la intersección 2 (rotonda), de conexión de los ejes 
1 y 2, ocupando provisionalmente una zona agrícola. Las casetas, los contenedores y el 
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aparcamiento de vehículo de obra se situarán según se indica en el apartado “Cierres de la 
obra que afectan al ámbito público” 
10.1. Servicios afectados 
Como se puede observar en el anejo respectivo del proyecto, para la realización de las obras es 
necesario reponer diversos servicios afectados que se vean afectados por las obras físicamente 
o bien por el resultado de éstas. Los principales servicios son: líneas de telefonía, líneas 
eléctricas de media tensión, redes de riego y reposición de caminos. 
Los Planos y demás documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios y en general, de instalaciones y estructuras de obra enterradas o aéreas 
tienen un carácter informativo y no garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por tanto no 
serán objeto de reclamación por deficiencias y / u omisiones. El Contratista viene obligado a su 
propia investigación para lo que solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de 
situación y localizará y descubrirá las conducciones y obras enterradas, por medio del detector 
de conducciones o calas. Las adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los 
rendimientos se considerarán incluidos en los precios y, por tanto, no serán objeto de abono 
independiente. 
10.2. Servidumbres 
En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos 
relativos a la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera 
de luces y vistas, de desagüe de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para 
ciertas construcciones y plantaciones, tienen un carácter informativo y no aseguran la 
exhaustividad ni la exactitud y por tanto no podrán ser objeto de reclamaciones por carencias 
u omisiones. Como con los indicados para los servicios afectados, el Contratista está obligado a 
consultar en el Registro de la Propiedad dichos extremos. Los gastos generados, las medidas 
suplementarias de seguridad o la disminución de los rendimientos se considerarán incluidos en 
los precios y, por tanto, no serán objeto de abono independiente. 
10.3. Características meteorológicas 
Todos los datos referentes a la pluviometría de la zona se pueden consultar en el Anejo nº 5 de 
la memoria del proyecto “Climatología, hidrología y drenaje”. 
10.4. Características del terreno 
10.4.1. Estabilidad de los taludes 
Debido a los resultados del estudio se estima que, de cara al presente proyecto, los tramos 
donde encontremos taludes en terraplenado deberán ser de 3/2.  
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SITUACIÓN LITOLOGIA TALUD RECOMENDADO 
Sección en terraplén Suelo Cuaternario o Terciario 3/2 
Sección en desmonte Suelo Cuaternario o Terciario 3/2 
 
En toda la variante, se puede estimar un espesor medio de tierra vegetal de 0,10 m que deberá 
ser llevado a vertedero o a un acopio. En el momento de redactar la presente nota se 
desconocen con precisión los tramos previstos en desmonte, en principio, la excavación se 
podrá realizar con maquinaria convencional potente. 
En cuanto a las condiciones de excavabilidad, dada la naturaleza y ripabilidad de los terrenos 
investigados, los trabajos de excavación y movimiento de tierras podrán realizarse con las 
técnicas que se ajusten a las características mecánicas de los materiales en cada momento. Así 
entonces, los trabajos que afecten a las fases de depósitos cuaternarios de la unidad Q y 
unidad T podrán ser realizados con rendimientos óptimos y sin especiales problemas con 
maquinaria de obra convencional de potencia media, de tipo giratoria, pala mecánica, 
retroexcavadora… 
 
Para ejecutar los trabajos de movimiento de tierras en las facies más profundas del suelo 
terciario (unidad T), habrá que considerar el empleo de maquinaria de mayor potencia 
(excavadora giratoria, martillo picador, bulldozer…) y técnicas de precorte y voladura. 
10.4.2. Explanadas 
Como se ha comentado en diversas ocasiones a lo largo del Proyecto, la variante discurre 
prácticamente en su totalidad en terraplén. Lógicamente, en estas zonas, la explanada 
dependerá de las características de los materiales que se utilicen en la coronación. 
Los tramos a cota o en desmonte corresponden a aquellos puntos en los que la variante 
coincide con la carretera actual. En este caso, dadas las características del terreno descritas en 
el Anejo de geología y geotecnia, se puede considerar que la explanada es tolerable.  
10.4.3. Terraplenes 
Los terraplenes se podrán apoyar directamente en el terreno natural previa retirada del suelo 
vegetal superior. 
La traza se ve fuertemente influenciada por el estudio existente del ACA de la Planificación del 
Espacio Fluvial (PEF) del Bajo Ter, resultando en gran parte inundable para un periodo de 
retorno de 500 años. La necesidad de permeabilizar la traza y realizar el drenaje transversal de 
las pequeñas cuencas interceptadas motiva que en la práctica la mayoría del trazado supone 
una traza en alzado por encima del nivel del terreno, requiriendo un terraplenado considerable 
que descompensa en gran medida el balance de tierras desmonte vs terraplén. 
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11. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 Trabajos previos y demoliciones 
 Movimiento de tierras 
 Firmes 
 Seguridad vial 
 Drenaje longitudinal 
 Drenaje transversal 
 Medidas correctoras de impacto ambiental 
12. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
El Contratista, con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas, tendrá que 
perfilar el análisis de cada una con los “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L.31/1995 
de 8 de Noviembre) y los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 de Octubre). 
12.1. Procedimientos de ejecución 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, tendrán 
que se desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
12.2. Orden de ejecución de los trabajos 
Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del 
proyecto, a partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista tendrá que 
ajustar, durante la ejecución de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus 
especiales características de gestión empresarial, de manera que quede garantizada la 
ejecución de las obras con criterios de calidad y de seguridad para cada una de las actividades 
constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la persona o los medios a utilizar. 
12.3. Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 
Para la programación del tiempo material, necesario para el desarrollo de los diferentes cortes 
de la obra, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
LISTA DE ACTIVIDADES    Trabajos previos y demoliciones 
      Movimientos de tierras 
      Firmes 
      Señalización y Seguridad vial 
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      Drenaje longitudinal 
      Drenaje transversal 
      Medidas correctoras de impacto ambiental 
RELACIONES DE DEPENDENCIA Las relaciones de dependencia entre 
actividades se explicitan en el plan de obra, 
incluido en el proyecto como anejo en la 
memoria 
DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES La duración de las actividades se explicita en el 
plan de obra, incluido en el proyecto como 
anejo en la memoria 
De los datos obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 
orientativo, en el cual se han tenido en cuenta, en principio, tan solo las grandes unidades 
(actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha realizado la 
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. El Contratista en su Plan 
de Seguridad y Salud tendrá que reflejar las variaciones introducidas respecto al proceso 
constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud. 
13. SISTEMAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herramienta a 
utilizar la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso 
constructivo, siempre de acuerdo con los "Principios de la Acción Preventiva "(Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de noviembre), los" Principios Aplicables durante la ejecuciones de las Obras 
"(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre)" Reglas generales de seguridad para máquinas " 
(Artículo 18 RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y Normas Básicas de la Edificación, entre 
otros reglamentos conexos, y atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, 
Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación 
obligatoria y / o aconsejada. 
14. MEDIOAMBIENTE LABORAL 
14.1. Agentes atmosféricos 
Habrá que indicar cuáles son los posibles agentes atmosféricos que pueden afectar a la obra y 
qué condiciones deberán tener en cuenta para prevenir los riesgos que se deriven. 
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14.2. Iluminación  
Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realice con luz natural, deberán 
tenerse presentes en el Plan de Seguridad y Salud algunas consideraciones sobre el uso de 
iluminación artificial, necesaria en cortes, talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante. 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los 
reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones bruscas de intensidad. 
En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas 
o ambientes peligrosos, la iluminación eléctrica será antirreflectante. 
En los puestos de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para los 
trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados 
con la construcción, serán los siguientes: 
 25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso 
ocasional - habitual. 
 100 lux: Operaciones en las que la distinción de detalles no sea esencial, tales como la 
manipulación de mercancías a granel, el acopio de materiales o el amasado y atado de 
conglomerados hidráulicos. Bajas exigencias visuales. 
 100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles, como en salas de 
máquinas y calderas, ascensores, almacenes y depósitos, vestuarios y aseos del 
personal. Bajas exigencias visuales. 
 200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalles como en los montajes 
medios, en trabajos sencillos en bancos de taller, trabajos en máquinas, fratasado de 
pavimentos y cierre mecánico. Moderadas exigencias visuales. 
 300 lux: Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, como trabajos 
medios en bancos de taller o en máquinas y trabajos de oficina en general. 
 500 lux: Operaciones en las que sea necesaria una distinción media de información, 
tales como trabajos de orden medio en bancos de taller o en máquinas y trabajos de 
oficina en general. Altas exigencias visuales. 
 1000 lux: En trabajos donde sea indispensable una fina distinción de detalles bajo 
condiciones de constante contraste, durante largos períodos de tiempo, tales como 
montajes delicados, trabajos finos en banco de taller o máquina, máquinas de oficina y 
dibujo artístico lineal. Exigencias visuales muy altas. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el  
origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 
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Para facilitar su desarrollo en el Plan de Seguridad y Salud del contratista, se reproduce un 
cuadro sobre los niveles sonoros generados habitualmente en la industria de la construcción: 
Compresor       82-94 dB 
Equipo de clavar pilotos (a 15 m de distancia)   82 dB 
Hormigonera pequeña <500 lts.    72 dB 
Hormigonera media> 500 lts.     60 dB 
Martillo neumático (en recinto angosto)   103 dB 
Martillo neumático (aire libre)     94 dB 
Esmeriladora de pie      60-75 dB 
Camiones y dumpers      80 dB 
Excavadora       95 dB 
Grúa autoportante      90 dB 
Martillo perforador      110 dB 
Tractor de orugas      100 dB 
Pala cargadora de orugas     95-100 dB 
Pala cargadora de neumáticos     84-90 dB 
Esmeriladora radial portátil     105 dB 
Tronzadoras de mesa para madera    105 dB 
Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el Plan de Seguridad y 
Salud por el contratista, para la prevención de los riesgos producidos por el ruido serán, en 
orden de eficacia: 
- Supresión del riesgo en origen. 
- Aislamiento de la parte sonora. 
- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o los niveles de 
riesgo, las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las 
condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin 
de tomar las decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de 
prevención origen, organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas 
e informativas 
14.4. Polvo 
La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede dar lugar a las siguientes 
afecciones: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
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- Bronquitis crónica 
- Efisemes pulmonares 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbesto - fibrocemento - amianto) 
- Cáncer de pulmón (asbesto - fibrocemento - amianto) 
- Mesotelioma (asbesto - fibrocemento - amianto) 
La patología será de un o de otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y el 
tiempo de exposición. 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre (Si O2) que 
es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de la neumoconiosis. El 
problema de presencia masiva de fibras de amianto en suspensión, necesitará de un Plan 
específico de desamiantado que excede a las competencias del presente Estudio de Seguridad 
y Salud, y que deberá ser realizado por empresas especializadas. 
La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al que los operarios se 
encuentren expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del contenido 
de sílice en suspensión, lo que viene dado por la fórmula: 
   
  
        
 
  
    
Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada "fracción 
respirable", que corresponde al polvo realmente inhalada, ya que, de la existente en el 
ambiente, las partículas más gruesas son retenidas por la pituitaria y las más finas son 
expensas con el aire respirado, sin haberse fijado en los pulmones. 
Los trabajos en los que es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 
- Barrido y limpieza de locales 
- Manutención de escombros 
- Demoliciones 
- Trabajos de perforación 
- Manipulación de cemento 
- Rayo de arena 
- Corte de materiales cerámicos y líticos con motosierra 
- Polvo y serrín por troncos mecánico de madera 
- Esmerilado de materiales 
- Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de 
soldadura 
- Movimientos de tierras 
- Circulación de vehículos 
- Pulido de paramentos 
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- Plantas asfálticas 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como máscaras y gafas contra el 
polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 
LIMPIEZA DE LOCALES Uso de aspiradora y regado previo 
MANUTENCIÓN DE RUNAS Regado previo 
DEMOLICIONES Regado previo 
TRABAJOS DE PERFORACIÓN 
Captación localizada en carros perforadores o 
inyección de agua 
MANIPULACIÓN DE CEMENTO Filtros en silos o instalaciones confinadas 
CORTE O PULIDO DE MATERIALES 
CERÁMICOS 
Adición de agua micronizada sobre la zona de 
corte 
TRABAJOS DE MADERA O SOLDADURA 
ELÉCTRICA 
Aspiración localizada 
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Regado de pistas 




Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles del riesgo, 
las situaciones en las que éste se produce, así como controlar periódicamente las condiciones, 
la organización de los métodos de trabajo y la salud de los trabajadores con el fin de tomar las 
decisiones para eliminar, controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e informativas. 
14.5. Orden y limpieza 
El Plan de Seguridad y Salud del contratista deberá indicar cómo piensa hacer frente a las 
actuaciones básicas de orden y limpieza en la materialización de este proyecto, especialmente 
en cuanto a: 
1. Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
2. Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de acopio. 
3. Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas de 
transporte de materiales a granel. Plan de manutención interno de obra. 
4. Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para acopio de residuos y su 
utilización. Plan de evacuación de residuos. 
5. Limpieza de claves y restos de material de encofrado. 
6. Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de materia. 
Iluminación suficiente. 
7. Retirada de equipos y herramientas, descansando simplemente sobre superficies 
de apoyo provisionales. 
8. Drenaje de derrames en forma de charcos de carburantes o grasas. 
9. Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 
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10. Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de limpieza. 
11. Información y formación exigible a los gremios o los diferentes participantes en 
los trabajos directos e indirectos de cada partida incluida en el proyecto en lo 
relativo al mantenimiento del orden y limpieza inherentes a la operación 
realizada. 
15. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
Toda manutención de material supone un riesgo, por tanto, desde el punto de vista 
preventivo, ha de existir una tendencia para evitar toda manipulación que no sea 
estrictamente necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice que "el trabajo 
más seguro es aquel que no se realiza". 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones elementales: 
- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el 
primero y más accesible. 
- Entregar el material, no tirarlo. 
- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se 
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o 
desgastarse. 
- Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 
acolchada en empeine y tobillos. 
- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre 
el hombro. 
- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 
- En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la parte 
posterior del camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
- Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, uñas, 
patas de cabra o similar, disponer la maniobra de tal manera que se garantice que 
no se venga la carga encima y que no resbale. 
En lo relativo a la manipulación de materiales, el contratista en la elaboración del Plan de 
Seguridad y Salud, deberá tener en cuenta las siguientes premisas: 
Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 
- Automatización y mecanización de los procesos. 
- Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 
Adoptar Medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 
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- Utilización de ayudas mecánicas. 
- Reducción o rediseño de la carga. 
- Actuación sobre la organización del trabajo. 
- Mejora del entorno de trabajo. 
Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 
- Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
- Uso correcto de los equipos de protección individual. 
- Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 
- Información sobre el peso y centro de gravedad. 
Los principios básicos de la manipulación de materiales son: 
1. El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente proporcional 
a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
2. Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de apoyo y de 
trabajo del operario, estén a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 
3. Evitar el depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre 
sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado a raudales. 
4. Acortar lo posible las distancias a recorrer por el material manipulado, evitando 
estacionamientos intermedios entre el lugar de partida del material manipulado y 
el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 
5. Trajinar siempre los materiales a granel, mediante paloniers, cangilones, 
contenedores o pales, en lugar de llevarlos de uno en uno. 
6. No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarrear los 
materiales, con tal de ocupar los oficiales o jefes de equipo en operaciones de 
manutención, coincidiendo en franjas de tiempo perfectamente aprovechables 
para el avance de la producción. 
7. Mantener esclarecidos, señalizados y alumbrados, los lugares de paso de los 
materiales a manipular. 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
Por el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra habrá recibido la formación 
básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 
1. Acercarse lo más posible a la carga. 
2. Asentar los pies firmemente. 
3. Agacharse doblando las rodillas. 
4. Mantener la espalda derecha. 
5. Sujetar el objeto firmemente. 
6. El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas. 
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7. Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más cerca posible del 
cuerpo. 
8. Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 
siguientes criterios preventivos: 
a) Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del 
hombro. 
b) avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 
c) Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
d) Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 
extremo delantero levantado. 
9. Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar 
aristas afiladas. 
10. Está prohibido levantar más de 50 kg de forma individual. El valor límite de 30 Kg 
por hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se trate de 
descargar un material para colocarlo acerca un medio mecánico de manutención. 
En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 15 y 25 Kg. 
respectivamente. 
11. Es obligatoria la utilización de un código de señales cuando se ha de levantar un 
objeto entre varios, para soportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser 
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo. 
16. MEDIO AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, 
todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación 
secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene 
integrado, de fábrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal 
manera que se interponga, o apantalle los riesgos de alcance o simultaneidad de la energía 
fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la obra y  materiales, máquinas, equipos 
o herramientas cercanas a su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de 
accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de 
los componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El 
contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados 
en el anejo de esta memoria que contiene las fichas RIESGO - EVALUACIÓN - MEDIDAS. 
17. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas 
de Protección Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema 
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constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor 
eficacia (MAUP) , destinados a apantallar o condonar la posibilidad de coincidencia temporal 
de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el ambiente laboral, con los 
trabajadores, personal ajeno a la obra y materiales, máquinas, equipos o herramientas 
cercanas a la su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su 
operatividad garantiza la integridad de las personas u objetos protegidos, sin necesidad de una 
participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia 
con un Equipo de Protección Individual (EPI). 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos 
sistemas instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación 
de los Protocolos de Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y requeridos en los 
instaladores, fabricantes y proveedores, para el conjunto de dichos Sistemas de Protección 
Colectiva. 
Los SPC más relevantes previstos para la ejecución del presente proyecto son los indicados en 
el anejo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS. 
18. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Equipos 
de Protección Individual, aquellas piezas de trabajo que actúan a modo de cubierta o pantalla 
portátil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas 
del contacto de la zona del cuerpo protegida, con una energía fuera de control, de intensidad 
inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 
inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad a los R.D. 1407/92, R.D.159/95 y R.D. 773/97. 
El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente acuse de recibo firmado por el beneficiario. 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre 
los que existan en el mercado y que reúnan una calidad adecuada en las respectivas 
prestaciones. Por esta normalización interna deberá contar con el visto bueno del técnico que 
supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución. 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 
razonablemente, su carencia. 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





En esta previsión hay que tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitar a las visitas de obra, etc. 
Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material del presente proyecto son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-EVALUACIÓN-
MEDIDAS. 
19. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
En cuanto a la señalización de la obra, es necesario distinguir entre la que se refiere a la que 
demanda de la atención por parte de los trabajadores y la que corresponde al tráfico exterior 
afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. La señalización y el balizamiento de tráfico vienen 
regulados por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras y no es objeto del Estudio 
de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización 
de tráfico durante la obra cuando esta misma se haga exigible para la seguridad de los 
trabajadores que trabajen en la inmediación de este tráfico. 
Hay que tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, sin embargo 
su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que el individuo adopte 
conductas seguras. No es suficiente colocar un panel en las entradas de las obras, si después 
en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad de utilizar cinturón de seguridad al colocar 
las miras para realizar el cerramiento de fachada. La señalización abundante no garantiza una 
buena señalización, ya que el trabajador acaba haciendo caso omiso de cualquier tipo de señal. 
El RD485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse 
siempre que el análisis de los riesgos existentes, las situaciones de emergencia previsibles y las 
medidas preventivas adoptadas pongan de manifiesto la necesidad de: 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 
o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutiva de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando, mediante estas últimas, no 
haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos lo suficiente. 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutiva de la formación e información de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Asimismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir que: 
- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al RD 
485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 
señalizados conforme al RD 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
- El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 
- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
- Cuando existan líneas de tendido eléctrico áreas, en caso de que vehículos la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido eléctrico se utilizará una señalización de 
advertencia. 
La implantación de la señalización y balizamiento debe definirse en los planos del Estudio de 
Seguridad y Salud y se ha de tener en cuenta en las fichas de actividades, al menos respecto a 
los riesgos que no hayan podido eliminar. 
20. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECCIONES DE LA VIA PÚBLICA 
Las obras contempladas en el proyecto, deben realizarse coexistiendo con una carretera. Este 
hecho plantea inconvenientes para el tráfico que llevará la carretera dado que los vehículos de 
la obra al salir a las vías de circulación adyacentes generarán una reducción de la comodidad y 
del nivel de servicio de la vía. 
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos, los circuitos y tramos de señalización, la señalización, las medidas 
de protección y detección, los pavimentos provisionales, las modificaciones que conlleve la 
implantación del obra y su ejecución, diferenciando, en su caso, las diferentes fases de 
ejecución. 
Cuando corresponda, de acuerdo con las previsiones de ejecución de las obras, se diferenciará 
con claridad y por cada una de las distintas fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los 
ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc., 
y se definirán las medidas de señalización y protección que correspondan a cada una de las 
fases. 
Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal 
y los Bomberos o a la autoridad que corresponda. 
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No se podrá comenzar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación de los 
elementos de señalización y protección que correspondan, definidos en el PLAN DE 
SEGURIDAD aprobado. 
El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de 
protección implantados. 
Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados. 
20.1. Ámbito de aplicación de la vía pública 
20.1.1. Ocupación del cierre de la obra 
Se entiende por ámbito de empleo lo realmente ocupado, incluyendo cercas, elementos de 
protección, barandillas, andamios, contenedores, casetas, etc.  
En el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la 
obra. El ámbito o los ámbitos de empleo quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo.  
20.1.2. Situación de casetas y contenedores 
Se indicarán en el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD las áreas previstas para este fin. Las casetas, 
contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una 
zona próxima a la obra. 
20.1.3. Cambios de la zona ocupada 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte al ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO deberá documentar y 
tramitar de acuerdo con el RD 1627/97.  
20.2. Cierres de la obra que afectan al ámbito público 
20.2.1. Vallas (Zona de casetas, acopios y contenedores) 
 
Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra. 
Tipo de vallas Se utilizará malla electrosoldada tipo RIVISA o 
similar. 
En ningún caso se admite como cierra el simple 
balizado con cinta de PVC, malla electro soldada 
de ferrallistas, red tipo tenis de polipropileno 
(habitualmente de color naranja), o elementos 
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tradicionales de delimitaciones provisionales de 
zonas de riesgo.  
Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todo su perímetro.  
Mantenimiento El Contratista velará por el correcto estado de la 
valla, eliminando grafitis, publicidad ilegal y 
cualquier otro elemento que deteriore su estado 
original. 
20.2.2. Acceso a zona de casetas, acopios y contenedores 
Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso 
independiente para vehículos y para el personal 
de la obra.  
No se admite como solución permanente de 
acceso la retirada parcial del cierre. 
 
20.3. Operaciones que afectan el ámbito público 
20.3.1. Entradas y salidas de vehículos y maquinaria 
Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de 
dirigir las operaciones de entrada y salida, 
avisando a los peatones a fin de evitar 
accidentes. 
Aparcamiento Fuera del ámbito del cierre de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, 
excepto en la reserva de carga y descarga de la 
obra cuando exista zona de aparcamiento en la 
calzada. 
Camiones en espera Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito 
del cierre de la obra para acoger a los camiones 
en espera, habrá que prever y habilitar un 
espacio adecuado a tal fin fuera de la obra.  
El PLAN DE SEGURIDAD contemplará esta 
necesidad, de acuerdo con la programación de 
los trabajos y los medios de carga, descarga y 
transporte interior de la obra.  
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20.3.2. Carga y descarga 
Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cierre de la obra o de 
la zona de trabajo. 
20.3.3. Descarga, acopio y evacuación de tierra y runa 
Descarga La descarga de escombros desde los diferentes 
niveles de la obra, aprovechando la fuerza de la 
gravedad, será por tuberías (cotas superiores) o 
mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los 
contenedores o tolvas, que deberán ser cubiertas 
con lonas o plásticos opacos para evitar polvo. 
Las tuberías o cintas de elevación y transporte de 
material se colocarán siempre por el interior del 
recinto de la obra.  
Acopio No se pueden acumular tierras, escombros y 
desechos en el ámbito de dominio público, 
excepto si es para un plazo corto y si se ha 
obtenido un permiso especial del Ayuntamiento, 
y siempre se ha de depositar en tolvas o en 
contenedores homologados. Si no se dispone de 
esta autorización ni de espacios adecuados, las 
tierras se cargarán directamente sobre camiones 
para su evacuación inmediata.  
Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, estos 
deberán llevar la caja tapada con una lona o un 
plástico opaco para evitar la producción de 
polvo, y su transporte lo será a un vertedero 
autorizado. Lo mismo se hará en los transportes 
de los contenedores. 
20.4. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afecten el ámbito público 
20.4.1. Limpieza 
Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de 
la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones 
productoras de polvo o desechos.  
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.).  
Habrá que tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de barro sobre la red viaria en 
la salida de los camiones de la obra. Con ese fin, se dispondrá, antes de la salida del cierre de la 
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obra, una solera de hormigón o planchas de "liga" de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la que 
pararán los camiones y se limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas.  
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en los cauces y torrentes de la zona.  
20.4.2. Ruido. Horario de trabajo 
Las obras se realizarán entre las 8.00 y las 20.00 horas los días laborables. Fuera de este 
horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de lo que 
establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario deberán ser específicamente 
autorizadas por el Ayuntamiento.  
Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones 
pueden producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el 
Ayuntamiento podrá obligar a que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un 
horario específico.  
20.4.3. Polvo 
Se regarán las pistas de circulación de vehículos, los elementos a derribar, los escombros y 
todos los materiales que puedan producir polvo.  
En el corte de piezas con disco se añadirá agua y los silos de cemento estarán dotados de 
filtros.  
20.5. Circulación de vehículos y peatones que afectan el ámbito público 
20.5.1. Señalización y protección 
Si el plan de implantación de la obra conlleva la desviación del tráfico rodado o la reducción de 
viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de Señalización de Obras 
8.3. Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales.  
20.5.2. Balizamiento y defensa 
Los elementos de balizamiento y defensa a emplear para pasos para vehículos serán los 
designados como tipo TB, TL y TD en la Norma de carreteras 8.3 - IC. con el siguiente criterio 
de ubicación de elementos de balizamiento y defensa:  
a) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cierre de 
la obra.  
b) En la delimitación de márgenes de pasos provisionales de circulación de vehículos 
contiguos a pasos provisionales para peatones.  
c) Para impedir la circulación de vehículos por parte de un carril, por todo un carril o 
por varios carriles, en estrechamientos de paso y disminución del número de carriles.  
d) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, 
para salvar el obstáculo de las obras.  
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e) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, diferente de 
la que había antes de las obras.  
Se colocarán elementos de defensa TD - 1 cuando, en vías de alta densidad de circulación, en 
vías rápidas, en curvas pronunciadas, etc., la posible desviación de un vehículo del itinerario 
señalado pueda producir accidentes a peatones o trabajadores (desplazamiento o derribo del 
cierre de la obra o de barandillas de protección de paso de peatones, choque contra objetos 
rígidos, volcar el vehículo por la existencia de desniveles, etc.). Cuando el espacio disponible 
sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa TD - 2.  
20.5.3. Mantenimiento 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su sustracción.  
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se conservarán en perfecto estado 
durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad.  
20.5.4. Retirada de señalización y balizamiento 
Terminada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y balizamiento 
implantados.  
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
terminada la obra o la parte de obra que exigiera su implantación.  
21. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
21.1. Riesgo de daños a terceros 
Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar a personas 
u objetos anexos dependientes son los siguientes: 
- Atropellos de viandantes ajenos a la obra 
- Choques entre vehículos de la obra y vehículos ajenos 
- Colisiones de vehículos ajenos a la obra con maquinaria, acopios provisionales o 
personal de la obra situados en la zona de trabajo. 
21.2. Medidas de protección a terceros 
Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que 
transitan por los alrededores de la obra: 
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- Cierre y vigilancia (control de accesos) de la zona de casetas, acopios y 
contenedores. 
- Balizamiento, protección y vigilancia (control de accesos) de la zona de trabajos 
22. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles para esta 
obra son: 
- Incendio, explosión y / o deflagración. 
- Inundación. 
- Colapso estructural para maniobras fallidas. 
- Atentado patrimonial contra la Propiedad y / o contratistas. 
- Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 
 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará e incluirá como anejo a su 
Plan de Seguridad y Salud un "Plan de Emergencia Interior", cubriendo las siguientes medidas 
mínimas: 
1. Orden y limpieza general. 
2. Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
3. Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
4. Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
5. Puntos de encuentro. 
6. Asistencia Primeros Auxilios. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES – RIESGO – 
EVALUACIÓN - MEDIDAS 
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FICHAS DE ACTIVIDAD, RIESGO, EVALUACIÓN Y MEDIDAS 
Valoración del riesgo 
La valoración del riesgo, considerando la gravedad del daño y la probabilidad del riesgo, se 
obtiene de la siguiente tabla: 
Probabilidad del 
riesgo 
Gravedad del daño 
1 (Baja) 2 (Media) 3 (Alta) 
1 (Baja) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 
2 (Media) 2 (Tolerable) 3 (Moderado) 4 (Importante) 
3 (Alta) 3 (Moderado) 4 (Importante) 5 (Intolerable) 
 
El significado de los diferentes grados (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable) 
se indica a continuación: 
- 1 (Trivial): el riesgo es anulado por las medidas preventivas propuestas. 
- 2 (Tolerable): el riesgo resulta suficientemente reducido con las medidas de 
prevención propuestas. 
- 3 (Moderado), 4 (Importante) y 5 (Intolerable): el riesgo resulta 
insuficientemente disminuido con las medidas de prevención propuestas; el 
contratista ha de establecer necesariamente, en el Plan de Seguridad y Salud, 
medidas complementarias o supletorias a las indicadas. 
A continuación, se listan los elementos que constituyen la evaluación de riesgos, los sistemas 
de protección individual y colectiva, y las medidas preventivas para cada partida de obra.  
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01.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, MECÁNICOS Y / O EXPLOSIVOS, DE FUNDAMENTOS, PAVIMENTOS Y 
ELEMENTOS a poca profundidad 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 2 2 3 
 
Situación: SOBRE ELEMENTOS A DEMOLER DIFICULTAD EN LOS ACCESOS 
 
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: TERRENO IRREGULAR. MATERIAL MAL REUNIDO  
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: MATERIALES MAL REUNIDOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: CON DESTROZO DE MATERIAL. CORTE OXIACETILÉNICA. CORTE POR RADIAL  
12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: TERRENO IRREGULAR  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO. EMANACIÓN DE GASES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: MAQUINARIA, TRABAJOS CERCA CALZADA EXISTENTE  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 4 / 6 
/ 9 / 12 / 14 
/ 20 / 25 
H1411115 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g, con tiras reflectantes (UNE EN 812:98) 
4 
H1423230 U Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal de varilla de 
acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de de oscuros de color din-
5, homologados según BS en 175 1997 (UNE EN 169:93) 
10 
H1424340 U Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de 
policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con 
visores circulares de 50 mm de de roscados en la montura (UNE EN 167:96 y UNE 
168:96) 
10 
H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras 
antirruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 
H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC, sobre 14 
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soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo con 
manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
2 / 9 / 10 / 
12 / 20 
H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o senyalistes (EN 471 y EN 420:94 / / UNE 471:95 
+ Erratum: 96 y UNE EN 420:95) 
4 
H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 
95 + a1: 97, UNE EN 344-2 : 96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
14 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con 
envolvente del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante 
y cuña amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + 
Erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346: 93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 
1996) 
1 / 2 / 4 / 6 
/ 9 / 10 / 12 
/ 14 / 20 / 
25 
H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, 
bandas secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para 
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un 
subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de largo 10 m 
(marcado en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364: 93 + Erratum 
1994, UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 
1 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485140 U Chaleco de trabajo de poliéster acolchada con material aislante 14 
H1485800 U Chaleco, para senyalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda 
(UNE EN 471:95 + Erratum: 96) 
4 / 12 / 25 
H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, capucha y 
pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X011 U Equipo de corte oxiacetilénica reglamentario con sistema de seguridad integrado 
con puerta-botellas, válvulas reductoras de presión, manómetros, mangas, 
boquillas, bridas normalizadas y válvulas antirretroceso 
20 
HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 4 / 9 / 12 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 1 / 2 / 6 / 9 / 
12 / 14 / 25 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12/25 
HX11X060 M Cable de acero de guiado de material suspendido 4 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 
HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 
HX11X074 U Detector de gases portátil 20 
HX11X075 U Equipo comprobador portátil completo de instalaciones. Instalaciones de baja 
tensión 
20 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de 
acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 
25 
HX11X090 U Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, 
de forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 
para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 12 / 13 / 14 / 
17 / 20 / 25 / 26 / 
27 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 12 / 13 / 14 / 
17 / 20 / 25 / 26 / 
27 
HBBAC005 U Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, 
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o 
cuadrada, lado mayor 29 cm, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y 
con el desmontaje incluido 
20 
HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 
amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 
desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 12 / 13 / 14 / 




Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balissats para el personal 1 
I0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 / 17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 / 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 / 6 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de la obra 4 
I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 / 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 
I0000045 Formación 10/12 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 / 26 / 
27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y corte con sierra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
02.01 REBAJE DE TERRENO SIN Y CON TALUDES, Y PRECORTE EN TALUDES  
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 2 1 2 
 Situación: REALIZACIÓN DE TALUDES Y DESMONTES DE MES DE 2 M. 
ACCESO A LA ZONA DE TRABAJO 
 
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DEL AREA DE TRABAJO 
ACCESO A LA EXCAVACIÓN 
 
3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBE 2 2 3 
 Situación: INESTABILIDAD EN TALUDES DE FUERTE PENDIENTE 
TRABAJOS EN ZANJAS 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO  
12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA ZONA DE TRABAJO, ZONAS DE PASO 
BASES NIVELADES POR apoyos HIDRÁULICOS 
 
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
Situación: TRABAJOS Y MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EXTERIORES  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO GENERADO EN LA EXCAVACIÓN Y EN LAS ZONAS DE PASO  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 2 3 
 Situación: MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 3 / 6 
/ 10 / 12 / 
14 / 16 / 25 
H1411117 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g, dotado de protectores auditivos (UNE EN 812:98 y UNE EN 352-
1:94) 
26 
H1421110 U Gafas de seguridad antiimpactes estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 
168:96) 
10 
H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 26 
H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras antirruido, 
(UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 
26 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1446004 U Mascarilla de protección filtrante contra partículas (UNE EN 149:92) 17 
H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC, sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo con 
manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 
14 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1 / 2 / 3 / 6 
/ 10 / 12 
H145K153 U Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 00. Logotipo 
color beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 420:95) 
16 
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H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 
95 + a1: 97, UNE EN 344-2 : 96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
14 
H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con 
envolvente del tobillo acolchado, suela antideslizante y antiestática, cuña 
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin 
herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4.843 
16 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con 
envolvente del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante y 
cuña amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + 
Erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346: 93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 
1996) 
1 / 2 / 3 / 6 
/ 10 / 12 / 
14 / 25 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1485140 U Chaleco de trabajo de poliéster acolchada con material aislante 14 
H1485800 U Chaleco, para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda 
(UNE EN 471:95 + Erratum: 96) 
25 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección 
integrado 
12 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 1 / 2 / 12 / 14 / 
25 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja 
de camión 
17 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
H1522111 M Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 
altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 3.2'', zócalo de tabla de madera, anclada en el terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 10 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 10 
/ 12 / 16 / 17 / 
25 / 26 / 27 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 10 
/ 12 / 16 / 17 / 
25 / 26 / 27 
HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, 
de forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 
incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 10 
/ 12 / 16 / 17 / 
25 / 26 / 27 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balissats para el personal 1 / 10 / 12 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
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I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 / 17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 / 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 / 6 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 12/13 
I0000044 Evitar procesos de cortado de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 10/12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14/27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14/26 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
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03.01 PAVIMENTOS AMORFOS (HORMIGÓN, SUB-BASES, TIERRA, BITUMINOSOS Y RIEGOS) 
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CONTINUOS 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 1 3 3 
 Situación: TRABAJOS EN VER DE TALUD  
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIO OBRA 
ACOPIO DE MATERIAL 
 
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 2 2 
 Situación: TRANSPORTE DE BETÚN, TIERRAS, ALQUITRANES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: PISADAS SOBRE ELEMENTOS CALIENTES. BETÚN, ALQUITRANES  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: US DE HERRAMIENTAS MANUALES 
GOLPES CON MAQUINARIA 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN Y TENDIDO DE BETÚN, ALQUITRANES  
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA  
12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN EN LA PROXIMIDAD DE LOS BORDES DEL TALUD  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: US DE HERRAMIENTAS MANUALES  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: COLOCACIÓN DE BETÚN  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: CIRCULACIÓN AJENAS Y PROPIAS DE LA OBRA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 1 2 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
  
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 4 / 6 
/ 9 / 10 / 11 
/ 12 / 15 / 
25 
H1411112 U Casco de seguridad, para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 
14 
H1421110 U Gafas de seguridad anti impactos  estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 
168:96) 
14 
H1424340 U Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de 
policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con 
visores circulares de 50 mm de de roscados en la montura (UNE EN 167:96 y UNE 
168:96) 
10 
H1432012 U Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras 
antirruido, (UNE EN 352-1:94 y UNE EN 458:94) 
14 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC, sobre 14 
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soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo con 
manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 
H1459630 U Pareja de guantes para soldador de protección contra riesgos térmicos, con palma 
de piel, forro interior de algodón y manga larga de serraje forrada de dril fuerte (UNE 
407:95 y UNE EN 420:95) 
15 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1 / 2 / 4 / 6 
/ 9 / 10 / 11 
/ 12 
H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 
95 + a1: 97, UNE EN 344-2 : 96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 
346:93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
14 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con 
envolvente del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante 
y cuña amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + 
Erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346: 93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 
1996) 
1 / 2 / 4 / 6 
/ 9 / 10 / 11 
/ 12 / 15 / 
25 
H1474600 U Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 27 
H147L005 U Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura (UNE 
EN 795:97) 
1 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1489790 U Chaqueta de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales en servicio, 
de poliéster y algodón (65% -35%), trama 240, con bolsillos interiores y tiras 
reflectantes (EN 340:93, ENV 343 e ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94) 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X012 U Sierra circular reglamentaria con certificado ce, equipada con sistema integrado de 
seguridad con protector de disco inferior fijo, superior abatible, parada de emergencia 
con freno-motor, cuchillo divisor, regla guía longitudinal y transversal 
9 / 10 
HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 12 
HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X016 U Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 11 
HX11X025 U Sierra de taladrar con agua con sistema de seguridad integrado 13 
HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema 
de protección integrado 
16 
HX11X049 U Cuadro eléctrico secundário provisional de obra con sistema de protección integrado 16 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 2 / 6 / 9 / 
14 / 25 
HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en rieles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de protección 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12/25 
HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja de 
camión 
4 / 10 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el desmontaje incluido 16 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, 
de forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 15 / 16 / 17 / 
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para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 27 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 12 / 13 / 
14 / 15 / 16 / 17 / 
27 
HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 
amarillo, de forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 
desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 12 / 13 / 




Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balissats para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 / 17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 / 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 / 6 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento de 
trabajo específico 
4 
I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 / 10 / 
15 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 / 11 / 
12 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 
I0000045 Formación 10/13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12/15 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 27 
I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 
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04 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
04.01 COLOCACIÓN SEÑALES Y BALIZAMIENTO 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 1 3 3 
 Situación: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ELEMENTOS CERCANOS A DESNIVEL  
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: SUPERFICIE DE TRABAJO 
ACOPIO DE MATERIAL 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
COLOCACIÓN DE ELEMENTOS 
 
13 SOBREESFUERZOS 2 1 2 
 Situación: CARRETEO DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS O INDIRECTOS 
CONTACTOS EN SOLDADURA ELECTRICA 
 
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO Y PARTÍCULAS GENERADAS EN CORTES  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: VEHÍCULOS PROPIOS DE OBRA Y AJENOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
  
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 9 / 16 
/ 25 
H1414119 U Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica para protección de riesgos mecánicos, acoplada 
con arnés abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97 + a1: 98) 
14 
H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1455710 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos de ferrallistas de alta 
resistencia al corte ya la abrasión, nivel 4, con dedos y palma de caucho rugoso sobre 
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca (UNE EN 388:95 y UNE EN 420 : 
95) 
9 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 14 / 
25 
H145F004 U Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados en color fosforescente para 
estibadores de cargas con grúa y / o señalistas (EN 471 y EN 420:94 / / UNE 471:95 + 
Erratum: 96 y UNE EN 420:95) 
4 
H145K153 U Pareja de guantes de material aislante para trabajos eléctricos. Clase 00. Logotipo color 
beige, tensión máxima 500 v (UNE EN 420:95) 
16 
H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 95 
+ a1: 97, UNE EN 344-2 : 96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93 
+ a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
14 
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H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con 
envolvente del tobillo acolchado, suela antideslizante y antiestática, cuña 
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin 
herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4.843 
16 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con envolvente del 
tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 
amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 95 + 
a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346: 93 + 
a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 9 / 25 
H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, 
bandas secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento 
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída 
de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de largo 10 m (marcado en 353-2) 
(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364: 93 + Erratum 1994, UNE EN 365:93 y 
UNE EN 353-2:93) 
1 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, capucha y pantalones 
para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X013 U Maquinaria con cabina de operario con sistema de resguardo y protección integrado 4 
HX11X014 U Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 16 
HX11X024 U Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 16 
HX11X048 U Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la obra con sistema 
de protección integrado 
16 
HX11X049 U Cuadro eléctrico secundário provisional de obra con sistema de protección integrado 16 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 1 / 2 / 6 / 9 / 
14 / 25 
HX11X054 U Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo conectado a tierra 
en rieles de grúa torre, masas metálicas, cuadros eléctricos, conductores de 
protección 
16 
HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilidad media (300 mA), y 40 A de intensidad nominal 16 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas 4 / 9 
HX11X066 U Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 4 
HX11X067 U Gancho de grúa con dispositivo de cierre 4 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo de 
acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y con el desmontaje 
incluido 
25 
HX11X089 U Transformador de seguridad de 24 v, colocado y con el desmontaje incluido 16 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser 
vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 
/ 13 / 14 / 16 / 
17 / 25 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 
/ 13 / 14 / 16 / 
17 / 25 
HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de 1 / 2 / 4 / 6 / 9 
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forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 
incluido 
/ 13 / 14 / 16 / 
17 / 25 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad en el diseño arquitectónico  
0000008 Personal cualificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 / 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 / 6 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento de 
trabajo específico 
4 
I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 / 13 
I0000041 Sustituir la fabricación en obra para la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en obra 9 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar junto a líneas eléctricas con cables nudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento del REBT en cuanto a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superficies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
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05.01 DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 2 1 2 
 Situación: CAÍDA EN ZANJAS ABIERTAS  
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
ENCUENTRO DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN 
 
3 CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBE 1 3 3 
 Situación: CAÍDA DE TIERRAS DEL TALUD 
INESTABILIDAD DEL TERRENO 
 
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: SOBRE MATERIALES MAL REUNIDOS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: GOLPES CON TUBOS O ARQUETAS 
MANIPULACIÓN DE MATERIALES (CORTE, UNIÓN DE PIEZAS) 
 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: PROCESOS DE AJUSTE DE MATERIAL, CORTES, UNIONES  
11 ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS DE GUIADO DE MATERIAL A SU COLOCACIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES PESADOS  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS DE UNIÓN: SOLDADURA, TERMOSELLADO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: INHALACIÓN DE DISOLVENTES 
POLVO TIERRAS 
GASES TÓXICOS DE CONEXIONES INCONTROLADOS 
 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y / O CORROSIVAS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS CON PEGAMENTOS, CEMENTOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: MAQUINARIA PROPIA DE LA OBRA Y VEHÍCULOS DE OTRAS ACTIVIDADES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 9 / 16 
/ 25 
H1414119 U Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica para protección de riesgos mecánicos, acoplada 
con arnés abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97 + a1: 98) 
14 
H1431101 U Protector auditivo tipo tapón (UNE EN 352-2:94 y UNE EN 458:94) 14 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1455710 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos de ferrallistas de alta 
resistencia al corte ya la abrasión, nivel 4, con dedos y palma de caucho rugoso sobre 
soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca (UNE EN 388:95 y UNE EN 420 : 
95) 
9 
H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC, sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo con 
manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 
14 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 14 / 
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H1461110 U Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, sin plantilla metálica, con suela 
antideslizante y forradas de nylon lavable (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 95 
+ a1: 97, UNE EN 344-2 : 96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93 
+ a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
14 
H1463253 U Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con 
envolvente del tobillo acolchado, suela antideslizante y antiestática, cuña 
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin 
herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4.843 
16 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en general, 
sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con envolvente del 
tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante y cuña 
amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + Erratum: 95 + 
a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346: 93 + 
a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 1996) 
1 / 2 / 4 / 
6 / 9 / 25 
H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, 
bandas secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, 
elementos de ajuste, elemento dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento 
dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un subsistema anticaída 
de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de largo 10 m (marcado en 353-2) 
(UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364: 93 + Erratum 1994, UNE EN 365:93 y 
UNE EN 353-2:93) 
1 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales en servicio, de 
poliéster y algodón (65% -35%), (EN 340:93, ENV 343 e ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94) 
14 
H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, capucha y pantalones 
para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 1 / 2 / 6 / 9 / 14 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 25 
HX11X059 M2 Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de carga de caja 
de camión 
17 
HX11X064 U Cinturón portaherramientas 9 
HX11X074 U Detector de gases portátil 17 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
HX11X081 M Valla de altura 2 m, de plancha nervada de acero galvanizado, postes de tubo 
de acero galvanizado colocados cada 3 m sobre dados de hormigón y con el 
desmontaje incluido 
25 
H1522111 M Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 
altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 3.2'', zócalo de tabla de madera, anclada en el terreno con dados 
de hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, 
de forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 13 / 14 / 
15 / 17 / 18 / 24 / 
25 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 13 / 14 / 
15 / 17 / 18 / 24 / 
25 
HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, 
de forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel 
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 
desmontaje incluido 
1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 
10 / 11 / 13 / 14 / 
15 / 17 / 18 / 24 / 
25 
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Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 / 2 / 3 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras a la vez que el techo de la planta a la que dé acceso 25 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000023 Solicitar datos de las características físicas de las tierras 3 
I0000024 Ejecución de trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 3 / 25 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 3 
I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 / 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 / 11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 / 15 
I0000045 Formación 10 / 11 / 13 / 15 / 18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar al radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura a la obra 15 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar dilatar las piezas con calor 15 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales al diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
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06 MEDIDAS CORRECTORAS 
06.01 SIEMBRA Y PLANTACIÓN 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G A 
1 CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 1 2 2 
 Situación: CAÍDAS EN POZOS Y ZANJAS  
2 CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
IRREGULARIDAD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 
 
4 CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE ÁRBOLES Y MATERIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 
ZONAS DE TRABAJO 
 
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: US DE HERRAMIENTAS MANUALES  
12 ATRAPAMIENTO POR VUELCO de MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: DESPLAZAMIENTOS DE MAQUINARIA PARA DESPLOME DE TALUDES O 
INESTABILIDAD DE SUPERFICIES DE TRABAJO 
 
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS PESADAS  
14 EXPOSICIÓN EN CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO DE SUSTANCIAS DE ABONO O FITOSANITARIA 
POLVO DE TIERRAS 
 
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS CÁUSTICAS Y / O CORROSIVAS 1 2 2 
 Situación: TIERRAS ABONADAS, PRODUCTOS QUÍMICOS FITOSANITARIOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: VEHÍCULOS AJENOS Y PROPIOS DE LA OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / A: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Código UA Descripción Riesgos 
H1411111 U Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g (UNE EN 812:98) 
1 / 2 / 4 / 6 / 
9 / 12 / 17 / 
24 / 25 
H1411112 U Casco de seguridad, para uso normal, contra golpes, de polietileno, con un peso 
máximo de 400 g, dotado de iluminación autónoma (UNE EN 812:98) 
25 
H1414119 U Casco de seguridad, de polietileno, con un peso máximo de 400 g, con pantalla facial 
con visor de malla de rejilla metálica para protección de riesgos mecánicos, 
acoplada con arnés abatible (UNE EN 812:98 y UNE EN 1731:97 + a1: 98) 
18 
H1421110 U Gafas de seguridad anti impactos estándar, con montura universal, con visor 
transparente y tratamiento contra el empañamiento (UNE EN 167:96 y UNE EN 
168:96) 
18 
H1445003 U Mascarilla de protección respiratoria (UNE 81282-91 +1 m: 92) 17 
H1447005 U Máscara de protección respiratoria (UNE EN 136:98) 17 
H144E406 U Filtro mixto contra gases y partículas (EN 141:90 / / UNE 81285-92) (UNE EN 
12083:98) 
17 
H1457520 U Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones de PVC, sobre 
soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo con 
manguitos hasta medio brazo (UNE EN 511:96 y UNE EN 420:95) 
14 
H145C002 U Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción 
nivel 3 (UNE EN 420:94 / / UNE EN 388:95 y UNE EN 420:95) 
1 / 2 / 4 / 6 / 
9 / 12 / 17 / 
24 / 25 
H145E003 U Pareja de guantes de protección contra agentes químicos y microorganismos (UNE 17/18 
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EN 374-1-2-3:95 y UNE EN 420:95) 
H1464420 U Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante (UNE EN 344:93 + Erratum: 
94 + Erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345 -
2:96, UNE EN 346:93 + a1: 97 (UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 
347 -: 1996) 
14 
H1465275 U Pareja de botas bajas de seguridad industrial para trabajos de construcción en 
general, sin plantilla metálica, resistentes a la humedad, piel rectificada con 
envolvente del tobillo y empeine acolchados, puntera metálica, suela antideslizante 
y cuña amortiguadora de impactos en el talón (UNE EN 344:93 + Erratum: 94 + 
Erratum: 95 + a1: 97, UNE EN 344-2:96, UNE EN 345:93 + a1: 97, UNE EN 345-2:96, 
UNE EN 346: 93 + a1: 97, UNE EN 346-2:96, UNE EN 347:97 + a1: 97 y UNE EN 347 -: 
1996) 
1 / 2 / 4 / 6 / 
9 / 12 / 17 / 
18 / 24 / 25 
H147D405 U Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída (marcado en 361) con tirantes, 
bandas secundarias, bandas subglúteo, bandas de muslo, apoyo dorsal para 
sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal para sujeción, elementos de ajuste, 
elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un 
subsistema anticaída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de largo 10 m 
(marcado en 353-2) (UNE EN 361:93, UNE EN 362:93, UNE EN 364: 93 + Erratum 
1994, UNE EN 365:93 y UNE EN 353-2:93) 
1 
H147N000 U Faja de protección dorsolumbar 13 
H1482320 U Camisa de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales en servicio, de 
poliéster y algodón (65% -35%), (EN 340:93, ENV 343 e ISO 3758:91 / / UNE EN 
340:94) 
1 / 2 / 4 / 6 / 
9 / 12 / 14 / 
17 / 18 / 24 
/ 25 
H1483344 U Pantalones de trabajo, color amarillo para construcción de obras lineales en 
servicio, de poliéster y algodón (65% -35%), trama 240, con bolsillos interiores y 
tiras reflectantes (EN 340:93, ENV 343 e ISO 3758:91 / / UNE EN 340:94) 
1 / 2 / 4 / 6 / 
9 / 12 / 14 / 
17 / 18 / 24 
/ 25 
H1485140 U Chaleco de trabajo de poliéster acolchada con material aislante 14 
H1485800 U Chaleco, para senyalista, con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda 
(UNE EN 471:95 + Erratum: 96) 
25 
H1487350 U Vestido impermeable para trabajos de edificación con chaqueta, capucha y 
pantalones para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor (UNE EN 340:94) 
14 
H1489890 U Chaqueta de trabajo, color azul vergara para montajes y / o trabajos mecánicos, de 
poliéster y algodón (65% -35%), trama 240, con bolsillos (EN 340:93, ENV 343 e ISO 
3758:91 / / UNE EN 340:94) 
14 
 
MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
HX11X050 U Alumbrado provisional de la obra con un nivel lumínico mínimo de 250 lux 1 / 2 / 6 / 14 / 25 
HX11X058 U Señal acústica de marcha atrás 12/25 
HX11X080 U Termómetro / barómetro 14 
 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
Código UA Descripción Riesgos 
H1522111 M Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de 
altura 1 m, con travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo 
metálico de 3.2'', zócalo de tabla de madera, anclada en el terreno con dados de 
hormigón y con el desmontaje incluido 
1 
HBBAA005 U Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de 
forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a 
derecha a 45 º, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para 
ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
12 / 13 / 14 / 17 
/ 18 / 24 / 25 
HBBAB115 U Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de 
forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
12 / 13 / 14 / 17 
/ 18 / 24 / 25 
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HBBAF004 U Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, 
de forma triangular con cantos negros, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo 
rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje 
incluido 
1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 
12 / 13 / 14 / 17 
/ 18 / 24 / 25 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las protecciones 1 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balissats para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 / 6 / 17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 / 6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 / 6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no deslizantes 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y puestos de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas suspendidas 4 
I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro de la envoltura o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y / o pesados, solicitar un procedimiento de 
trabajo específico 
4 
I0000038 Sustituir el manual para el mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 / 12 / 
13 
I0000045 Formación 9 / 18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de los equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y herramientas ergonómicas 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los puestos de trabajo 17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000074 Riego de las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de divissió de material en seco 17 
I0000086 Sustituir los materiales con sustancias nocivas 17/18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 















PASO POR VERGES (GIRONA)

ELEMENTOS AUXILIARES DE BALIZAMIENTO
A SU
PASO POR VERGES (GIRONA)
?????????????????????????????????????????????????????????????
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU PASO POR VERGES
(GIRONA)
A SU






PASO POR VERGES (GIRONA)
OREJERAS DE MONTURA UNIVERSAL
Y A LA HUMEDAD
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA
CONTRA IMPACTOS Y POLVO





PASO POR VERGES (GIRONA)
A SU
PASO POR VERGES (GIRONA)
A SU
PASO POR VERGES (GIRONA)
A SU
PASO POR VERGES (GIRONA)
?????????????????????????????????
A SU
PASO POR VERGES (GIRONA)
A SU









PLIEGO DE CONDICIONES  
 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 







1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO ....................................................................................4 
1.1. Identificación de las obras ............................................................................................4 
1.2. Objeto...........................................................................................................................4 
1.3. Documentos que definen el estudio de Seguridad y Salud...........................................4 
1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos mencionados ...................................5 
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO CONSTRUCTIVO ................6 
2.1. Promotor ......................................................................................................................6 
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud ...............................................................................7 
2.2.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad 
del Proyecto .........................................................................................................................7 
2.2.2. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y 
Salud de Obra .......................................................................................................................8 
2.3. Proyectista ..................................................................................................................10 
2.3.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista ........................10 
2.4. Director de obra .........................................................................................................10 
2.4.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: ..............10 
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y subcontratistas ...........................11 
2.5.1. Definición de Contratista ....................................................................................11 
2.5.2. Definición de Subcontratista ..............................................................................12 
2.5.3. Competencias en materia de Seguridad del Contratista y/o Subcontratista ......12 
2.6. Trabajadores...............................................................................................................15 
2.6.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador.........................15 
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL .........................................15 
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud ......15 
3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud .................................................................17 
3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista ..................................................................17 
3.4. El “Libro de Incidencias” .............................................................................................17 
3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del “Convenio de Prevención y 
Coordinación” y documentación contractual anexa en materia de Seguridad ......................18 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN...................................................................................19 
4.1. Textos generales .........................................................................................................19 
4.2. Condiciones ambientales ............................................................................................21 
4.3. Incendios ....................................................................................................................21 
4.4. Instalaciones eléctricas ...............................................................................................21 
4.5. Equipo y maquinaria ...................................................................................................21 
4.6. Equipos de protección individual................................................................................22 
4.7. Señalización ................................................................................................................22 
4.8. Varios .........................................................................................................................22 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS ..............................................................................................23 
5.1. Criterios de aplicación ................................................................................................23 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud .....................................23 
5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud .....................................................23 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad ....................................24 
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD ........................................................24 
6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de Seguridad .................24 
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención ..................................26 
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 
materia de Seguridad y Salud .................................................................................................26 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del 
Trabajo ...................................................................................................................................27 
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra................................27 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra ...............................................28 
7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, 
MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS ............................................................................29 
7.1. Definición y características de los Equipo, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas ...29 
7.1.1. Definición ...........................................................................................................29 
7.1.2. Características ....................................................................................................29 
7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y mantenimiento de los 
Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas ...................................................................30 
7.2.1. Elección de un Equipo .........................................................................................30 
7.2.2. Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-
Herramientas......................................................................................................................30 
7.2.3. Almacenamiento y mantenimiento ....................................................................30 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





7.3. Normativa aplicable ...................................................................................................30 
7.3.1. Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, transposiciones 
y fechas de entrada en vigor ..............................................................................................30 
8. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE PARTIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
 34 
8.1. Protecciones individuales y colectivas en el trabajo ...................................................34 
8.1.1. Protecciones individuales ...................................................................................34 
8.1.2. Protecciones colectivas ......................................................................................44 
8.2. Señalización provisional .............................................................................................48 
8.2.1. Señalización vertical ...........................................................................................48 
8.3. EQUIPAMIENTOS ........................................................................................................52 
8.3.1. Equipamientos para personal de obra ................................................................52 
9. SANCIONES .........................................................................................................................55 
 
  
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. Identificación de las obras 
Las obras que nos ocupan corresponden  al Proyecto constructivo “Variante de las carreteras 
C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a su paso por Verges 
(Girona)”. 
El presente Pliego tiene por objeto establecer cuáles son las medidas de Seguridad y Salud que 
se tendrán que aplicar en todas las obras necesarias para las obras de tierras, aglomerados, 
señalización, etc. necesarias para la ejecución de la variante. 
1.2. Objeto 
Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que deberán cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista como 
documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la obra, 
las diferentes protecciones a emplear para la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de 
Utilidad Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), 
implantaciones provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las 
técnicas de su implantación en la obra y las que deberán mandar la ejecución de cualquier tipo 
de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este 
Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se deriven de entender como 
normas de aplicación:  
• Todos aquellos contenidos en el "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado" y adaptado a sus obras por la "Dirección 
de Política Territorial y Obras Públicas". 
• Las contenidas en el Reglamento General de Contratación del Estado, Normas 
Tecnológicas de la Edificación publicadas por el "Ministerio de la Vivienda" y 
posteriormente por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ". 
• La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por 
las compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de 
la oferta. 
1.3. Documentos que definen el estudio de Seguridad y Salud 
Según la normativa legal vigente, Arte. 5, 2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
''DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN'', el 
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su 
defecto, del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y 
recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realización de la obra, 
conteniendo como mínimo los siguientes documentos:  
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Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que hayan de utilizarse o que su utilización pueda preverse; 
Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando al efecto las medidas técnicas necesarias para hacerlo; 
relación de los riesgos laborales que no se puedan eliminar conforme a 
los señalados anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 
Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 
propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se 
deberán cumplir en relación con las características, el uso y la 
conservación de las máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 
Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
Mediciones: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud de trabajo que 
hayan estado definidas o proyectadas. 
Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del Estudio de Seguridad y Salud. 
1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos mencionados 
El Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, 
del Proyecto de Obra, debiendo ser cada uno de los documentos que lo integran, coherente 
con el contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, 
adecuadas a los riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la 
realización de la obra en los plazos y circunstancias socio-técnicas donde se haya de 
materializar.  
El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y el Presupuesto del Estudio de Seguridad y 
Salud son documentos contractuales que quedarán incorporados al Contrato y, por tanto, son 
de obligado cumplimiento salvo modificaciones debidamente autorizadas.  
El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 
constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anexos, los Detalles Gráficos de 
interpretación, las Mediciones y Presupuestos Parciales. 
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2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO 
CONSTRUCTIVO 
Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del hecho 
constructivo está obligado a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995):  
-     Evitar los riesgos. 
-     Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
-     Combatir los riesgos en su origen.  
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular al que hace referencia a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo y de producción, con el objetivo específico de atenuar el trabajo monótona 
y repetitiva y de reducir los efectos en la salud  
-     Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo que sea peligroso por lo que conlleve poco peligro o no comporte 
ninguna. 
- Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto coherente que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
- Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la 
individual. 
- Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
2.1. Promotor 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción en sí, o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor:  
- Contratar y nombrar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y 
Salud en fase de Proyecto, cuando sea necesario o es crea conveniente 
- Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 
efecto en el Proyectista y el Coordinador respectivamente, la documentación e 
información previa necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del 
Estudio de Seguridad y salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones 
pertinentes. 
- Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga 
en todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 
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- Contratar y nombrar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con 
antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de 
ejecución material de las mismas.  
- Gestionar el ''Aviso Previo'' ante la Administración Laboral y obtener las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas.  
- El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo 
tengan en cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, 
debidamente justificadas, o bien propongan unas medidas de una eficacia, por lo 
menos, equivalentes. 
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad y Salud será, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y 
Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que 
cuente con titulación académica en Construcción.  
Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad:  
a) En fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto o  
b) Durante la Ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa / Dirección de Ejecución.  
2.2.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad del Proyecto 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto es designado por el Promotor cuando 
en la elaboración del proyecto de obras intervengan varios proyectistas. 
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
proyecto, según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 
- Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 
Proyectista tenga en consideración los ''Principios Generales de la Prevención en 
materia de Seguridad y Salud'' (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular:  
a) Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollen simultánea 
o sucesivamente. 
b) Estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases 
de trabajo.  
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- Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que le hace falta 
para integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra. 
- Coordinar la aplicación de lo dispuesto en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud.  
- Tener en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y 
salud básico, así como las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su 
días, con las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores (mantenimiento). 
- Coordinar la aplicación que se dispone en los puntos anteriores y redactar o hacer 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 
2.2.2. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de 
Seguridad y Salud de Obra 
El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra es designado por el 
Promotor en todos aquellos casos en que interviene más de una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos.  
Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
según el RD 1627/1997, son las siguientes:  
- Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995):  
a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 
planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que deban desarrollar 
simultánea o sucesivamente.  
b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o 
fases de trabajo.  
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay 
del Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de noviembre) durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades al que se refiere el 
artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción:  
c) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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d) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
e) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
f) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las INSTALACIONES y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, a 
fin de corregir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
g) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
h) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
i) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y desechos. 
j) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
k) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
l) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.  
- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones que se hubiera introducido. La Dirección Facultativa 
tomará esta función cuando no sea necesaria la designación de Coordinador.  
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo puedan acceder a la obra las 
personas autorizadas.  
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 
Promotor, del cumplimiento de su función como staff asesor especializado en Prevención de la 
Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en 
la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como 
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máximo patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de edificación, a fin 
de que este tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesaria.  
Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra 
o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
2.3. Proyectista 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste, contando en este caso, con la colaboración 
del Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor.  
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto.  
2.3.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista 
- Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que 
puedan afectar la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la 
ejecución de las obras.  
- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
2.4. Director de obra 
Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, en conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar la adecuación al fin propuesto. En caso de que el Director de Obra dirija además la 
ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del control 
cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad.  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de obra, nombrado por el Promotor.  
2.4.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 
- Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 
terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno.  
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- Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas 
precisas, comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones 
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones y de los Medios 
Auxiliares de utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud.  
- Resolver las contingencias que se produzcan la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del 
Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y soluciones de 
Seguridad y Salud Integrada previstas en el mismo.  
- Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, 
siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas 
en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud.  
- Suscribir el Acta de Replanteo o comienzo de la obra, colindante previamente con 
el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de Aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud del contratista.  
- Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con 
los visados que sean preceptivos.  
- Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de 
Seguridad.  
- Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, 
serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. Los 
desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se anotarán por el 
Coordinador en el Libro de incidencias  
- Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria de 
Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los visados 
que fueron perceptivos. 
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y subcontratistas 
2.5.1. Definición de Contratista 
Es cualquier persona, física o jurídica, que individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el Promotor, se compromete de ejecutar, en condiciones de solvencia y 
Seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de éstas con 
sujeción al contrato, el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 
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2.5.2. Definición de Subcontratista 
Es cualquier persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al contrato, el Proyecto y el Plan de Seguridad, del Contratista, por lo que se 
rige su ejecución.  
2.5.3. Competencias en materia de Seguridad del Contratista y/o Subcontratista 
- El Contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, directrices del 
Estudio y compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la legislación aplicable ya 
las instrucciones del Director de Obra y del Coordinador de Seguridad y Salud, con 
la finalidad de llevar a cabo las condiciones preventivas de la siniestralidad laboral 
aseguramiento de la calidad, comprometidas en el Plan de Seguridad y exigidas en 
el Proyecto.  
- Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional y 
económica que la habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 
actuar como empleado constructor (y / o subcontratista, en su caso), en 
condiciones de Seguridad y Salud.  
- Designar el Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor (y / 
o Subcontratista, en su caso), la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacidad adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la 
obra.  
- Asignar obra los medios humanos y materiales que su importancia lo requiera.  
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el Contrato.  
- Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las sugerencias 
de mejora correspondientes a su especialización, en el Plan de Seguridad y Salud 
del Contratista y presentarlos a la aprobación del Coordinador de Seguridad. 
- El legal representante del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad.  
- Firmar el Acta de Replanteo o principios Acta de Recepción de la obra.  
- Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el mencionado artículo 10 del RD 1627/1997:  
a) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud (PSS). 
b) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones que hacen referencia a la coordinación 
de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y también cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
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c) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que deban adoptarse con respecto a la seguridad y 
salud en la obra. 
d) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, de 
la Dirección Facultativa.  
- Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relación 
con las obligaciones que corresponden directamente a ellos o, en su caso, los 
trabajadores autónomos que hayan contratado.  
- A más, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
- Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas.  
- El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos mediante la 
aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente seguros 
(SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, los 
materiales y medios auxiliares utilizados en la obra.  
- El Constructor facilitará, por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director 
Técnico, que será acreedor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección 
Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe de 
Obra o delegará dicha función a otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos 
contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El Director Técnico, o en 
ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General, ostentarán sucesivamente la 
prelación de representación del Contratista a la obra.  
- El representante del Contratista a la obra, asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre 
figurará en el Libro de Incidencias.  
- Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y / o 
Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas, a la obra y 
entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente.  
- El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad y 
Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de seguridad, tanto del 
personal propio como subcontratado, así como de facilitar las medidas sanitarias de 
carácter preventivo laboral , formación, información y capacitación del personal, 
conservación y reposición de los elementos de protección personal de los 
trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones Colectivas y en 
especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, características de las 
escaleras y estabilidad de los peldaños y soportes, orden y limpieza de las zonas de 
trabajo, alumbrado y ventilación de los puestos de trabajo, andamios, 
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apuntalamientos, encofrados y apeos, encuentros y almacenamientos de 
materiales, orden de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de trabajo en 
general, distancia y localización de tendido y canalizaciones de las compañías 
suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter general y de de 
obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las costumbres del 
sector y que pueda afectar a este centro de trabajo .. La interpretación del Estudio 
de Seguridad y Salud (ESS) y el control de la aplicación de las medidas en contenidas 
en él y desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, 
corresponderá al Coordinador de Seguridad y si se 'corresponde a la Dirección 
Facultativa de la obra.  
- El Director Técnico (o el Jefe de Obra), visitarán la obra como mínimo con una 
cadencia diaria y deberán dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, 
que deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo, deberá estar 
presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que se ejecute. Los dos 
serán personas competentes, de amplia solvencia moral, capacidad de trabajo y 
conocimiento práctico de la industria de la construcción. Siempre que sea 
preceptivo y no exista otra persona con más méritos designada al efecto, se 
entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de 
Seguridad del Centro de Trabajo por parte del Contratista, con independencia de 
cualquier otro requisito formal.  
- La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha reconocido el 
emplazamiento del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de servicios, 
características del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc. y no podrá alegar 
en el futuro ignorancia de estas circunstancias.  
- El Contratista deberá disponer de las pólizas de seguro necesaria para cubrir las 
responsabilidades que puedan ser por motivos de la obra y su entorno, y será 
responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que pueda ocasionar a 
terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia o impericia 
profesional, del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas, industriales y / 
o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. La dirección facultativa fijará 
el día y hora de visita a la obra, conforme al plan de trabajo. A estas visitas deberá 
asistir el Director Técnico (o en su caso el Jefe de Obra y el Encargado General).  
- Las instrucciones y órdenes que dé la Dirección Facultativa, serán normalmente 
verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. En caso de 
incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), 
el Coordinador y Técnicos de la Dirección Facultativa, Constructor, Director Técnico, 
Jefe de Obra, Encargado, Supervisor de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención 
o los representantes del Servicio de Prevención (propio o concertado) del 
Contratista y/o Subcontratistas, tienen el derecho a hacer constar en el Libro de 
Incidencias, todo aquello que considere de interés para reconducir la situación en 
los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
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- Las condiciones de seguridad del personal, dentro de la obra y sus desplazamientos 
y/o desde su domicilio particular, serán responsabilidad de los Contratistas y/o 
Subcontratistas empleadores así como de los propios trabajadores Autónomos. 
2.6. Trabajadores 
Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y / o Trabajador Autónomo que realizará 
de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con 
sujeción a un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el 
compromiso de desarrollar la obra las actividades correspondientes a su categoría y 
especialidad profesional, siguiendo las instrucciones de aquél.  
2.6.1. Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador 
- El deber de obedecer las instrucciones del Contratista en lo relativo a Seguridad y 
Salud. 
- El deber de indicar los peligros potenciales. 
- Tiene responsabilidad de los actos personales. 
- Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible ya formular 
propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 
- Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
- Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para 
su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
- Tiene el derecho de hacer uso y el fruto de unas instalaciones provisionales de 
Salubridad y Confort, previstas especialmente por el personal de obra, suficiente, 
adecuado y digno, durante el tiempo que dure su permanencia a la obra. 
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 
Salvo en el caso de que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo 
indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los Documentos 
contractuales en materia de Seguridad y Salud para esta obra será el siguiente:  
- Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
- Bases del Concurso. 
- Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y la 
Coordinación de Seguridad y salud en fases de Proyecto y / o de Obra. 
- Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
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- Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
- Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y / o Procedimientos de control 
Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y / o 
durante la Ejecución material de la Obra, por el Coordinador de Seguridad. 
- Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
- Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
- Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 
Contratista para la obra en cuestión. 
- Protocolos, procedimientos, manuales y / o Normas de Seguridad y Salud interna 
del Contratista y / o Subcontratistas, de aplicación en la obra. 
Hecha esta salvedad, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán 
considerados como mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la Seguridad, serán aclaradas y 
corregidas por el Director de Obra quien, después de consultar con el Coordinador de 
Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar el Contratista las interpretaciones pertinentes.  
Si en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra quien 
después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los 
asuntos, notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de 
Seguridad y Salud, que hubiera sido ejecutado por el Contratista sin previa autorización del 
Director de Obra o del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, 
quedando el Director de Obra y el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier 
responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente 
inadecuadas, que hayan podido adoptar el Contratista por su cuenta.  
En caso de que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, eso, no sólo no le exime de la obligación de aplicar las 
medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles por la reglamentación vigente , los 
usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción, que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el 
Proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud, sino que deberán ser materializados como si 
hubieran sido completas y correctamente especificadas en el Proyecto y el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud.  
Todas las partes del contrato se entienden complementarias entre sí, por lo que cualquier 
trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté mencionado en ningún otro, tendrá 
el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 
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3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 
El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud 
aportado por el Contratista, como documento de gestión preventiva de adaptación de su 
propia ''cultura preventiva interna de empresa ''el desarrollo de los contenidos del Proyecto y 
el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta 
de Aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia, de aquellos 
aspectos que puedan estar, a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de 
Seguridad, como ampliadores y complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y 
Salud del Contratista.  
Los Procedimientos Operativos y / o Administrativos de Seguridad, que pudieran redactar el 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad la Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, tendrá la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 
siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 
3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 
De acuerdo a lo dispuesto en el RD 1627 / 1997, cada contratista está obligado a redactar, 
antes del inicio de sus trabajos la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este ESS a sus 
medios, métodos de ejecución y el ''PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA'', 
realizado de conformidad a RD39 / 1997''LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES'' (Arts. 
1, 2 ap. 1, 8 y 9).  
El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos Arte. 7 del RD 1627/1997, sin embargo, el Contratista tiene plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud.  
3.4. El “Libro de Incidencias” 
En la obra existirá, adecuadamente protocolizado, el documento oficial ''LIBRO DE 
INCIDENCIAS'', facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 DOGC 2565 -
27.1.1998).  
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro deberá estar 
permanentemente a la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, ya disposición de 
la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante 
(Supervisor) de Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales 
podrán realizarle las anotaciones que consideren adecuada respecto a las desviaciones en el 
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a 
la Autoridad Laboral, en un plazo inferior a 24 horas. 
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3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del “Convenio de Prevención y 
Coordinación” y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 
El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN suscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a 
escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta 
exclusiva del Contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven.  
El Promotor podrá, con previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus 
facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tengas a 
bien designar al efecto, según proceda.  
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 
presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados 
por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún 
acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará endoso o 
representaciones el Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante 
contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 
El Promotor y el contratista se obliga a sí mismos ya sus sucesores, representantes legales y / o 
concesionarios, con respecto al pactado en la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, por lo 
que este no será responsable en modo alguno de las obligaciones o responsabilidades en que 
incurra o asuma el Contratista.  
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o 
privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de 
Seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada 
por escrito y reconocida por las partes afectadas.  
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en 
materia de Seguridad, deberán ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, 
adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley.  
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en 
relación con la preparación y adjudicación del Contrato y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la 
normativa reguladora del citado da jurisdicción. 
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4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el transcurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que 
pueda ser de aplicación.  
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
Contratista, sin embargo, añadirá a la lista general de la normativa aplicable en su obra las 
enmiendas de carácter técnico particular que no sean a la relación y corresponda aplicar a su 
Plan. 
4.1. Textos generales 
- Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 1978. 
Modificada por RD 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 31 de enero de 1940. BOE 3 de 
febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. RD 486 de 14 
de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en Trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. RD 216/1999 de 5 de febrero. BOE 24 de febrero de 1999. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. 
OM 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 
- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. OM 28 de agosto de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI, y las modificaciones 
O.22 de marzo de 1972. BOE 31 de marzo de 1972 y O.27 de julio de 1973. BOE 31 de 
julio de 1973. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. OM 9 de marzo de 1971. BOE 
16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II. 
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 
de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 
- Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. 
OM 12 de enero de 1998. DOGC 2565 de 27 de enero de 1998. 
- Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. RD 2001/1983 de 
28 de julio. BOE 29 de julio de 1983. Anulada Parcialmente por RD 1561/1995 de 21 de 
septiembre. BOE 26 de septiembre de 1995. 
- Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 
noviembre de 1995. Complementada por RD 614/2001 de 8 de junio. BOE 21 de junio 
de 2001. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
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- Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 de 
enero de 1997. Modificado por RD 780/1998 de 30 de abril. BOE 1 de mayo de 1998. 
- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. RD 485/1997 de 14 de abril de 1997. 
BOE 23 de abril de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. RD 
487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen pantallas 
de visualización. RD 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril de 1997. 
- Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 
- Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo. RD 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de 
mayo de 1997. Modificada por O de 25 de marzo de 1998. BOE 3 de marzo de 1998. 
- Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. RD 374/2001 de 6 de abril. 
BOE 1 de mayo de 2001. 
- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. RD 681/2003 de 12 de junio. BOE 18 
de junio de 2003. 
- Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. RD 665/1997 de 12 de mayo. 
BOE de 24 de mayo de 1997. Modificada por RD 1124/2000 de 16 de junio. BOE 17 de 
junio de 2000. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo. BOE de 
12 de junio de 1997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo. RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 1997. 
- Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. RD 1389/1997 de 5 de septiembre. BOE de 7 
de Octubre de 1.997. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. RD 
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. BOE de 31 de enero de 2004. 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte los 
trabajadores, en materia de trabajos temporales en altura. 
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- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas. 
4.2. Condiciones ambientales 
- Iluminación en los Centros de Trabajo. OM 26 de agosto de 1940. BOE 29 de agosto de 
1940. 
- Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. RD 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 
4.3. Incendios 
- Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 
- Ordenanzas Municipales 
- Decreto 64/1995 por el que se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales, y Orden MAB/62/2003 por la que se desarrollan las medidas preventivas 
establecidas por el Decreto 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
4.4. Instalaciones eléctricas 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. BOE 
27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 
- Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión. RD 842/2002 de 2 de agosto. BOE 18 de 
septiembre de 2002. 
- Instrucciones Técnicas Complementarias. 
4.5. Equipo y maquinaria 
- Reglamento de Recipientes a Presión. RD 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de mayo de 
1979. 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. RD 2291/1985 de 8 de 
noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. OM 23 de mayo de 1977. BOE 14 de 
junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre de 1981. 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas. RD 1849/2000 de 10 de noviembre. BOE 2 
de diciembre de 2000. 
- Disposiciones mínimas de seguridad para la utilización por los trabajadores de Equipos 
de Treball.RD 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 
- Real Decreto 1435 / 1992, de Seguridad en las Máquinas. 
- Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 
- ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 23 de septiembre de 1987. BOE 6 
de octubre de 1987. Modificación: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de octubre de 
1988. Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución 
10 de septiembre de 1998. BOE 25 de septiembre de 1998. Autorización de la 
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instalación de ascensores sin sala de máquinas. Resolución 3 de abril de 1997. BOE 23 
de abril de 1997. 
- ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003. BOE 17 de julio de 2003. 
- ITC - MIE - AEM3: Carretes Automotices de manutención. O. 26 de mayo de 1989. BOE 
9 de junio de 1989. 
- ITC - MIE - AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003. BOE 17 de julio 
de 2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 
4.6. Equipos de protección individual 
- Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. RD 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 
Modificado por OM de 16 de mayo de 1994 y por RD 159/1995 de 3 de febrero. BOE 8 
de marzo de 1995 y complementado por la Resolución de 28 de julio de 2000. BOE 8 
de septiembre de 2000, y modificada por la Resolución de 27 de mayo de 2002. BOE 4 
de julio de 2002. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo de 
1997. 
- Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 
1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado por el 
RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por el O. de 20 de 
febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo), y modificada por la Resolución de 27 de 
mayo de 2002. BOE 4 de julio de 2002. 
- Resolución de 29 de abril de 1999, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución 
de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). Complementada por la Resolución de 28 de 
julio de 2000. BOE 8 de septiembre de 2000. 
4.7. Señalización 
- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
RD 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 
- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del MOPU. 
4.8. Varios 
- Cuadro de Enfermedades Profesionales. RD 1995/1978. BOE de 25 de agosto de 1978. 
Modificada por RD 2821/1981 de 27 de noviembre. BOE 1 de diciembre de 1981. 
- Convenios Colectivos 
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5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
5.1. Criterios de aplicación 
El Art. 5, 4 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, mantiene para el sector de la construcción, la 
necesidad de estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste ''añadido' 'al Estudio 
de Seguridad y Salud, y por consiguiente, incorporado al Proyecto. 
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de Seguridad y Salud, deberá 
cuantificar el conjunto de ''gastos'' previstos, tanto en lo que se refiere a la suma total como a 
la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 
calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión.  
Las mediciones, cualidades y valoraciones recogidas en el presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente 
motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total ni los niveles de 
protección contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del 
ESS deberá ir incorporando al presupuesto general de la obra como un capítulo más de lo 
mismo.  
La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de los organismos especializados. Este criterio es 
el aplicado en el presente E.S.S. en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva (MAUP). 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ''Seguridad Integrada'' debería estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, por las obras de Construcción, se 
precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas 
contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista para cada obra.  
El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra. 
5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrá durante la totalidad de la ejecución material 
de las obras.  
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Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como 
mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de 
precios del presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que 
determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del RD 
Legislativo 2 / 2002, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y de los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción u omisión 
del personal propio y/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, llevarán 
aparejados consecuentemente por el Contratista las siguientes Penalizaciones:  
1. MUY LEVE : 3 % del Beneficio Industrial de la obra contratada 
2. LEVE  : 20 % del Beneficio Industrial de la obra contratada 
3. GRAVE  : 75 % del Beneficio Industrial de la obra contratada 
4. MUY GRAVE : 75 % del Beneficio Industrial de la obra contratada 
5. GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores +100% del Beneficio Industrial  
de la obra contratada + Pérdida de homologación como 
Contratista, por la misma Propiedad, durante 2 años. 
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 
La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en 
nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales.  
El Contratista Principal deberá reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 
desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra.  
A continuación se denominan a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes 
Técnicas Analíticas y Operativas de Seguridad:  
 Técnicas analíticas de seguridad 
Las Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de 
riesgos y la búsqueda de las causas que puedan conducir a la materialización de accidentes. 
Son técnicas básicas para la aplicación, con criterio científico, de la Seguridad. Estas técnicas no 
proporcionan seguridad, dado que no corrige el riesgo, pero sin éstas no puede hacer la 
Seguridad ni la Evaluación de Riesgos. 
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Previas a los accidentes 
- Inspecciones de seguridad 
- Análisis de trabajo 
- Análisis Estadístico de la siniestralidad 
- Análisis del entorno de trabajo 
Posteriores a los accidentes 
- Notificación de accidentes 
- Registro de accidentes 
- Investigación Técnica de Accidentes 
Técnicas operativas de seguridad 
Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas ya través de estas 
corregir el Riesgo  
Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o 
sobre los factores peligrosos medidos, el Contratista deberá demostrar a su Plan de Seguridad 
y Salud e Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre  
El Factor Técnico 
- Sistemas de Seguridad 
- Protecciones colectivas y Resguardos 
- Mantenimiento Preventivo 
- Protecciones Personales 
- Normas 
- Señalización  
El Factor Humano 
- Test de Selección prelaboral del personal. 




- Acción de grupo 
- Disciplina 
- Incentivos 
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6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
El Contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores Autónomos, ligados con él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; deberá incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación usados 
en la su estructura empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad 
Laboral. Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más 
importantes:  
- Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de 
Acción Preventiva. 
- Programa Básico de Formación Preventiva estandarizado por el Contratista Principal 
- Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados en la 
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la Prevención. 
- Comité y / o Comisiones vinculados a la Prevención 
- Documentos vinculantes, actos y / o memorandos. 
- Manuales y / o Procedimientos Seguros de Trabajo, de orden interno de empresa 
- Control de Calidad de Seguridad del Producto. 
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes 
en materia de Seguridad y Salud 
El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad 
y Salud de la obra serán menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso 
concreto de la obra de referencia, señalándose específicamente al Plan de Seguridad, su 
relación con el organigrama general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las 
obras.  
El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento staff dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 
Contratista, dotado de los recursos, medios y cualificación necesaria conforme al RD 39/1997 
''Reglamento de los Servicios de Prevención''. En todo caso el constructor contará con la ayuda 
del Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la 
que tenga establecida póliza.  
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá acotar la participación en esta obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el 
correcto cumplimiento de su importante misión.  
El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, 
deberá fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de Prevención 
en esta obra.  
La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de seguridad) de la empresa 
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constructora en materia preventiva, así como una Brigada de reposición y mantenimiento de 
las protecciones de seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a 
estas funciones. 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina 
del Trabajo 
El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, el 
Cuadro Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de 
velar por las condiciones higiénicas que deberá reunir el centro de trabajo.  
Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos un botiquín de urgencia, que 
estará debidamente señalada y contendrá lo dispuesto en la normativa vigente y se revisará 
periódicamente el control de existencias.  
En el Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama 
así como las funciones y competencias de su estructura en Medicina Preventiva. 
Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia del plazo 
de duración de las condiciones particulares de su contratación, deberá haber pasado un 
reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones 
psicofísicas.  
Independientemente del reconocimiento de ingreso, se deberá hacer a todos los trabajadores 
del Centro de Trabajo (propios y subcontratados), según viene indicado en la vigente 
reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico anual.  
Paralelamente el equipo médico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, 
Mancomunado, o asistido por Mutua de Accidentes) deberá establecer en el Plan de Seguridad 
y Salud un programa de actuación cronológica en las materias de su competencia:  
- Higiene y Prevención en el trabajo. 
- Medicina preventiva de los trabajadores. 
- Asistencia Médica. 
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
- Participación en comité de Seguridad y Salud. 
- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa. 
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 
De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del Jefe 
de Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad), considerándose en principio el Encargado General obra, como persona más 
adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a 
criterio del Contratista. Su nombramiento se formalizará por escrito y se notificará al 
Coordinador de Seguridad. 
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Llamará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la misión 
de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados a los centros 
asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la dotación del 
botiquín.  
A efectos prácticos, y con independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de 
la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ''Comisión Técnica interempresarial de 
Responsables de Seguridad'', integrado por los máximos Responsables Técnicos de las 
Empresas participantes en cada fase de obra, esta ''comisión'' se reunirá como mínimo 
mensualmente, y será presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento de su 
Servicio de Prevención (propio o concertado). 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
El Contratista deberá establecer el Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo 
criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo puesto de trabajo, o ingresen como 
operadores de máquinas, vehículos o aparatos de elevación.  
Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los 
medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo. 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS 
EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
7.1. Definición y características de los Equipo, Máquinas y/o Máquinas-
Herramientas 
7.1.1. Definición 
Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil y, en 
su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., Asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, 
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material.  
El término equipo y / o máquina también cubre:  
- Un conjunto de máquinas que están dispuestas y sean accionadas para funcionar 
solidariamente. 
- Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 
comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una 
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una 
pieza de recambio o una herramienta. 
- Cuando el equipo, máquina y / o máquina herramienta disponga de componentes de 
seguridad que se comercialicen por separado para garantizar una función de 
seguridad en su uso normal, estos adquieren a los efectos del presente Estudio de 
Seguridad y Salud la consideración de Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP).  
7.1.2. Características 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
extendidas por el fabricante o importador, en las que figurarán las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así con las normas de seguridad y cualquier otra 
instrucción que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC), las que incluirán los planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijado con solidez en lugar bien 
visible, en la que figurarán, como mínimo, los siguientes datos:  
- Nombre del fabricante. 
- Año de fabricación, importación y / o suministro. 
- Tipo y número de fabricación. 
- Potencia en Kw. 
- Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de entidad 
acreditada, si procede. 
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7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenamiento y mantenimiento de los 
Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 
7.2.1. Elección de un Equipo 
Los Equipos, Máquinas y / o Máquinas Herramientas deberán seleccionarse en base a unos 
criterios de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio Ambiente de 
Trabajo.  
7.2.2. Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-
Herramientas 
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio sobre ''Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo'' 
7.2.3. Almacenamiento y mantenimiento 
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento, 
fijados por el fabricante y contenidas en su ''Guía de mantenimiento preventivo''. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se colocarán en 
el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 º C. 
El almacenamiento, control de estado de utilización y las entregas de Equipos estarán 
documentados y custodiados, con acuse de recibo de conformidad, entrega y recibo, por un 
responsable técnico, delegado por el usuario. 
7.3. Normativa aplicable 
7.3.1. Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, 
transposiciones y fechas de entrada en vigor 
Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 
 Directiva fundamental 
 
- Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (DOCE N. El 183, de 29/6/89), 
modificada por las Directivas del Consejo 91 / 368/CEE, de 20.06.1991 (DOCE N. El 
198, de 07.22.1991), 93/44/CEE, de 14.6.1993 (DOCE N. El 175, de 19 / 7 / 93) y 
93/68/CEE, de 22.7.1993 (DOCE N. El 220, de 08.30.1993). Estas 4 directivas se han 
codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE (DOCE N. El 207, de 
23.07.1998). 
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Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11/12/92), 
modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 02.08.1995).  
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 
1/1/95.  
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 02/09/1995.  
Excepciones: 
- Carretillas automotoras de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta el 
1/1/96. 
- Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 02/09/1995, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 
- Componentes de seguridad (incluye ROPS y FOPS, véase la Comunicación de la 
Comisión 94/C253/03-DOCE ISP C253, de 10.09.1994): el 09/02/1995, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 
- Marcado: el 02/09/1995, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 
 Otras Directivas 
 
- Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión (DOCE N. El 77, de 26 / 3 / 73), modificada por la 
Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
- Transpuesta por el Real Decreto 7 / 1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), modificado 
por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 03.03.1995). 
- Entrada en vigor del RD 7 / 1988: el 1 / 12/88. 
- Entrada en vigor del RD 154/1995: el 04/03/1995, con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 97. 
- A este respecto ver también la Resolución de 11 / 6 / 98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 07.13.1998). 
- Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (DOCE N. El 
270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 17.09.1990 
(DOCE N. El 270 de 10.2.1990) y 93/68/CEE. 
- Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre (BOE de 15.10.1991), 
modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE de 01.24.1995). 
- Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/1991. 
- Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1 / 1 / 95 con período transitorio hasta el 1 / 1 / 
97. 
- Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética (DOCE N. 
El 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 93/68/CEE y 93/97/CEE, 
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de 10.29.1993 (DOCE N. El 290, de 24.11.1993), 92/31/CEE, de 28.4.1992 (DOCE N. El 
126, de 12.05.1992), 99/5/CE, de 09.03.1999 (DOCE N. El 091, de 07.04.1999). 
- Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo (BOE de 1 / 4 / 94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (BOE de 28/12/1995) y 
Orden Ministerial de 26.03.1996 (BOE de 03.04.1996). 
- Entrada en vigor del RD 444/1994: el 02/04/1994 con período transitorio hasta el 1 / 1 
/ 96. Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 12/29/1995. Entrada en vigor de la Orden 
de 03.26.1996: el 04/04/1996. 
- Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 06/29/1990, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (DOCE N. El 196, de 
26.07.1990), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
- Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 05.12.1992), 
modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 03.27.1995). 
- Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/1992 con período transitorio hasta el 1 / 
1 / 96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 28/03/1995. 
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23.03.1994, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y sistemas 
de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (DOCE N. L 100, de 
04.19.1994). 
- Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo (BOE de 04.08.1996). 
- Entrada en vigor: el 1 / 3 / 96 con período transitorio hasta el 1 / 7 / 03. 
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 05.29.1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 
(DOCE N. El 181, de 07.09.1997). 
- Entrada en vigor: 29/11/1999 con período transitorio hasta el 30/05/2002. 
- Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al progreso 
técnico, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras 
de construcción. 
- Transpuestas por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE de 1 / 3 / 02); 
Orden Ministerial de 07.18.1991 (BOE de 26.07.1991), Real Decreto 71/1992, de 31 de 
enero (BOE de 02/06/1992) y Orden Ministerial de 29.03.1996 (BOE de 04.12.1996). 
- Entrada en vigor: En función de cada directiva.  
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
- Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo (DOCE N. El 393, de 30.12 / 89), modificada por la Directiva del 
Consejo 95/63/CE, de 12.05.1995 (DOCE N. El 335/28, de 30.12.1995). 
- Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 08.07.1997). 
- Entrada en vigor: el 27/08/1997 excepto por el apartado 2 del Anexo le los apartados 2 
y 3 del Anexo II, que entrarán en vigor el 05/12/1998.  
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 Normativa de aplicación restringida 
 
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 02.12.2000), y Orden Ministerial de 08.04.1991, por la que se 'aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las 
Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, 
usados (BOE de 11 / 5 / 91). 
- Orden Ministerial, de 05.26.1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a Carretillas automotores de manutención (BOE de 9/6/89) . 
- Orden de 23/05/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 
para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 03.07.1981 (BOE de 
14/3/81 ) y complementada por la Orden de 03.31.1981 (BOE 20.04.1981) 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre desmontables para obras (BOE de 17 / 7 / 03). 
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del 
Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención, referente a Grúas móviles 
autopropulsadas usadas ( BOE de 07.17.2003). 
- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales 
(BOE de 02.12.2000). 
- Orden Ministerial, de 09.03.1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE de 16/3/71, BOE de 17/3/71 y BOE de 6 / 4 / 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE PARTIDAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
8.1. Protecciones individuales y colectivas en el trabajo 
8.1.1. Protecciones individuales 
8.1.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
DEFINICIÓN 
Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 
Se han considerado los siguientes tipos: 
- Protecciones de la cabeza 
- Protecciones para el aparato ocular y la cara 
- Protecciones para el aparato auditivo 
- Protecciones para el aparato respirarori 
- Protecciones de las extremidades superiores 
- Protecciones de las extremidades inferiores 
- Protecciones del cuerpo 
- Protección del tronco 
- Protección para trabajo a la intemperie 
- Ropa y prendas de señalización 
- Protección personal contra contactos eléctricos 
Quedan expresamente excluidos: 
- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados 
a proteger la salud o la integridad física del trabajador 
- Se equipos de los servicios de socorro y salvamento 
- Los EPI de los militares, los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento 
del orden 
- Los EPI los medios de transporte por carretera 
- El material de deporte 
- El material de autodefensa o de disuasión 
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Los EPI deberán proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin 
deberán: 
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas así como el estado de salud 
del trabajador. 
- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios EPI, éstos deberán 
ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos 
correspondientes. 
Los EPI sólo pueden ser utilizados para los usos previstos por el fabricante. El responsable de la 
contratación de los trabajadores está obligado a informar e instruir de su uso adecuado a los 
trabajadores, organizando, si es necesario, sesiones de entrenamiento, especialmente cuando 
se requiera la utilización simultánea de varios EPI, con los siguientes contenidos: 
- Conocimiento de cómo ponerse y quitarse el EPI 
- Condiciones y requisitos de almacenamiento y mantenimiento por parte del usuario 
- Referencia a los accesorios y piezas que requieran sustituciones periódicas 
- Interpretación de los pictogramas, nivel de prestaciones y etiquetado proporcionado 
por el fabricante 
Las condiciones en las que el EPI deberá ser utilizado se determinará en función de: 
- La gravedad del riesgo 
- El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo 
- Las condiciones del puesto de trabajo 
- Las prestaciones del propio EPI 
- Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del EPI, que no hayan podido 
evitarse 
El uso de los EPI, en principio es personal, y sólo son transferibles aquellos en los que se pueda 
garantizar la higiene y salud de los subsiguientes usuarios. En este caso se deben sustituir las 
piezas directamente en contacto con el cuerpo del usuario y hacer un tratamiento de lavado 
antiséptico. 
El EPI debe colocar y ajustar correctamente, siguiendo las instrucciones del fabricante y 
aplicando la formación e información que al respecto habrá recibido el usuario. 
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El usuario con antelación a la utilización del EPI deberá comprobar el entorno en el que lo debe 
utilizar. 
La EPI se utilizará sin sobrepasar las limitaciones previstas por el fabricante. No está permitido 
hacer modificaciones y / o decoraciones que reduzcan las características físicas del EPI o 
anulen o reduzcan su eficacia. 
El EPI deberá ser utilizado correctamente por el beneficiario mientras subsista el riesgo. 
PROTECCIONES DE LA CABEZA 
Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o choques sobre la cabeza, 
será preceptiva la utilización de casco protector. Comprenderá la defensa del cráneo, cara, 
cuello y completará su uso, la protección específica de ojos y oídos. 
Los medios de protección de la cabeza serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Obras de construcción, y especialmente, actividades debajo o cerca de andamios y 
puestos de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e 
instalación de andamios y demolición 
- Trabajos en puentes metálicos, edificios y estructuras metálicas de gran altura, postes, 
torres, obras y montajes metálicos, de calderería y conducciones tubulares 
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerías 
- Movimientos de tierra y obras en roca 
- Trabajos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y 
desplazamiento de escombros 
- Utilización de pistolas para fijar claves 
- Trabajos con explosivos 
- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grúas y medios de transporte 
- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales 
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de enganche de pelo, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente 
y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura de los cabellos u 
otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 
Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el 
uso de cubrimiento de jefes o pasamontañas, tipo manga elástica de punto, adaptables sobre 
el casco (nunca en su interior). 
PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR 
La protección del aparato ocular se efectuará mediante la utilización de gafas, pantallas 
transparentes o viseras. 
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Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de las actividades: 
- Choques o impactos con partículas o cuerpos sólidos. 
- Acción de polvos y humos. 
- Proyección o salpicada de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos. 
- Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
- Deslumbramiento 
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 
cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento anti-empañado 
- En los casos de ambientes agresivos de polvo grande y líquidos, serán como los 
anteriores, pero llevarán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz 
antiestático 
- En los demás casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que 
podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 
- Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán utilizar gafas de 
protección tipo panorámicas, con armadura de vinilo flexible y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente. 
- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor deberá ser 
de rejilla metálica (tipo cantero) para impedir empañamiento. 
- Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
adecuarán protegidos contra rozamiento. Serán de uso individual y no podrán ser 
utilizados por diferentes personas. 
PROTECCIONES FACIALES 
Los medios de protección facial serán seleccionados en función de las siguientes actividades: 
- Trabajos de soldadura, esmerilado, pulido y / o corte 
- Trabajos de perforación y buriles 
- Talla y tratamiento de piedras 
- Manipulación de pistolas fijaclavos de impacto 
- Utilización de maquinaria que generan virutas cortos 
- Recogida y fragmentación de vidrio, cerámica 
- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulares 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos 
- Manipulación o utilización de dispositivos con chorro líquido 
- Actividades en un entorno de calor radiante 
- Trabajos que desprenden radiaciones 
- Trabajos eléctricos en tensión, en baja tensión 
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En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el aparato de la 
pantalla deberá estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente 
oscurecido, en previsión de ceguera por cebada intempestiva del arco eléctrico. 
Las utilizadas en previsión de calor, deberán ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante 
(el amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, 
equipado con vidrio resistente a la temperatura que deberá soportar. 
Los trabajos de soldadura eléctrica se utilizará el equipo de pantalla de mano llamada "Cajón 
de soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo 
retráctil el oscuro, para facilitar la picadura de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. 
No tendrán ninguna parte metálica exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con 
la pinza de soldar. 
En los lugares de soldadura eléctrica que se necesite y los de soldadura con gas inerte (Nertal), 
se utilizarán las pantallas de ningún de tipo regulables. 
Características de los cristales de protección: 
- Cuando el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color 
o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente 
- En el sector de la construcción, para su resistencia y imposibilidad de rallado y 
empañamiento, el tipo de visor más polivalente y eficaz, suele ser el de rejilla metálica 
de acero, tipo cedazo, tradicional de las gafas de picapedrero 
PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO 
Los medios de protección auditiva serán seleccionados en función de las siguientes 
actividades: 
- Trabajos con utilización de dispositivos de aire comprimido 
- Trabajos de percusión 
- Trabajos de arranque y abrasión en recintos angostos o confinados 
Cuando el nivel de ruido en un lugar o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 Db-A, será obligatorio la utilización de 
elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 
generales de aislamiento e insonorización que sea necesario adoptar. 
Por los ruidos de muy elevada intensidad, se dotará a los trabajadores que tengan que 
soportar los mismos, de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, o dispositivos similares. 
Cuando el ruido sobrepase el umbral de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones 
contra ruido, de goma, plástico, cera maleable o algodón. 
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Las protecciones del aparato auditivo pueden combinarse con las de la cabeza y la cara, 
verificando la compatibilidad de los diferentes elementos. 
Los elementos de protección auditiva, serán siempre de uso individual. 
PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO 
Los medios de protección del aparato respiratorio se seleccionarán en función de los 
siguientes riesgos: 
- Polvo, humos y nieblas 
- Vapores metálicos y orgánicos 
- Gases tóxicos industriales 
- Monóxido de carbono 
- Baja concentración de oxígeno respirable 
- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, 
cuando puedan existir riesgos de intoxicación por gas o de insuficiencia de oxígeno 
- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderas, cuando pueda 
desprenderse polvo 
- Pintura con pistola sin ventilación suficiente 
- Trabajos en pozos, canales y otras obras subterráneas de la red de alcantarillado 
- Trabajos en instalaciones frigoríficas o con acondicionadores, en las que exista un 
riesgo de fugas del fluido frigorífico 
El uso de caretas con filtro se autorizará sólo cuando esté garantizada ambiente una 
concentración mínima del 20% de oxígeno respirable, en aquellos puestos de trabajo en los 
que haya poca ventilación y alta concentración de tóxicos en suspensión. 
Los filtros mecánicos deberán cambiar con la frecuencia indicada por el fabricante, y siempre 
que su uso y nivel de saturación dificulte notablemente la respiración. Los filtros químicos 
serán reemplazados después de cada uso, y si no llegan a usarse, a intervalos que no 
sobrepasen el año. 
Bajo ningún concepto se sustituirá el uso de la protección respiratoria homologada adecuada 
al riesgo, por la ingestión de leche o cualquier otra solución "tradicional". 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 
Los medios de protección de las extremidades superiores, se seleccionarán en función de las 
siguientes actividades: 
- Trabajos de soldadura 
- Manipulación de objetos con aristas cortantes, superficies, abrasivas, etc. 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos 
- Trabajos con riesgo eléctrico 
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La protección de manos, antebrazo, y brazo se hará mediante guantes, mangas, calcetines y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de 
movimientos al trabajador. 
Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al 
cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel flor, apriete, malla metálica, látex rugoso 
antitallada, etc., Según las características o riesgos del trabajo a realizar. 
Para las maniobras con electricidad deberán utilizar guantes de caucho, neopreno o materias 
plásticas que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo por el que han sido 
fabricados. 
Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano. 
PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 
Para la protección de los pies, en los casos que se indiquen a continuación, se dotará al 
trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en función de la 
actividad: 
- Calzado de protección y de seguridad: 
- Trabajos de obra gruesa, ingeniería civil y construcción de carreteras. 
- Trabajos en andamios 
- Obras de demolición de obra gruesa 
- Obras de construcción de hormigón y de elementos prefabricados que incluyan 
encofrado y desencofrado 
- Actividades en obras de construcción o áreas de almacenamiento 
- Construcción de techos 
- Trabajos de estructura metálica 
- Trabajos de montaje e instalaciones metálicos 
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombros 
- Trabajos de transformación de materiales líticos 
- Manipulación y tratamiento de vidrio 
- Revestimiento de materiales picapedreros 
- Prefabricados para la construcción. 
- Zapatos de seguridad con tacón o suela corrida y suela antiperforant: 
- Construcción de techos 
- Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante: 
- Actividades sobre y con masas ardientes o frías 
- Polainas, calzado y cubrición de calzado para poder deshacerse de ellos rápido en caso 
de penetración de masas en fusión: 
- Soldadores 
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En trabajos con riesgo de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas de 
seguridad con refuerzos metálicos en la puntera, que estará tratada y fosfatada para evitar la 
corrosión. 
Ante el riesgo derivado del uso de líquidos corrosivos, o ante riesgos químicos, se hará uso de 
calzado de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especialmente tratado deberá 
sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo al bloque del piso. 
La protección frente al agua y la humedad, se efectuará con botas altas de PVC, que deberán 
tener la puntera metálica de protección mecánica para la realización de trabajos en 
movimientos de tierras y realización de estructuras o escombros. 
Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de riesgo eléctrico, utilizarán calzado 
aislante sin ningún elemento metálico. 
En aquellas operaciones que las chispas resulten peligrosas, la valla permitirá deshacerse de 
ellos rápidamente del calzado, ante la eventual introducción de partículas incandescentes. 
Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los 
lugares que existan un alto grado de posibilidad de perforaciones de las suelas para llaves, 
virutas, vidrios, etc. será recomendable el uso de plantillas de acero flexible sobre el bloque 
del piso de la suela, simplemente colocadas interior o incorporado en el calzado desde origen. 
La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso 
de polainas de cuero, caucho o tejido ignífugo. 
En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos máximos de 
defensa ante estas. 
PROTECCIONES DEL CUERPO 
En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual (superior a 2 m), será perceptivo el uso 
de cinturón de seguridad anticaídas (tipo paracaidista con arnés). 
Los medios de protección personal anticaídas de altura, serán seleccionados en función de las 
siguientes actividades: 
- Trabajos en andamios 
- Montaje de piezas prefabricadas 
- Trabajos en postes y torres 
- Trabajos en cabinas de grúas situadas en altura 
Estos cinturones cumplirán las siguientes condiciones: 
- Se revisarán siempre antes de su uso, y se lanzarán cuando tengan cortes, grietas o 
filamentos que comprometan su resistencia, calculada por el cuerpo humano en caída 
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libre desde una altura de 5 m. o cuando la fecha de fabricación sea superior a los 4 
años 
- Irán previstos de anillas por donde pasarán la cuerda anticaídas, que no podrán ir 
sujetos mediante remaches 
- La cuerda anticaídas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm 
- Queda prohibido para este fin el cable metálico, tanto por el riesgo de contacto con 
líneas eléctricas, como por la menor elasticidad por la tensión en caso de caída 
- La sirga de amarre también será de poliamida, pero de 16 mm de diámetro 
Se vigilará de manera especial, la seguridad del anclaje y su resistencia. La longitud de la 
cuerda anticaídas deberá cubrir distancias lo más cortas posibles. 
El cinturón, si bien puede usarse para diferentes usuarios durante su vida útil, durante el 
tiempo que persista el riesgo de caída de altura, estará individualmente asignado a cada 
usuario con recibo firmado por parte del receptor. 
PROTECCIÓN DEL TRONCO 
Los medios de protección del tronco serán seleccionados en función de los riesgos derivados 
de las actividades: 
- Piezas y equipos de protección: 
- Manipulación o utilización de productos ácidos y alcalinos, desinfectantes y 
detergentes corrosivos 
- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente 
- Manipulación de vidrio plano 
- Trabajos de manado de arena 
- Trabajos en cámaras frigoríficas 
- Ropa de protección anti-inflamable: 
- Trabajos de soldadura en locales exiguos 
- Delantales antiperforantes: 
- Manipulación de herramientas de cortes manuales, cuando la hoja tenga que 
orientarse hacia el cuerpo. 
- Delantales de cuero y otros materiales resistentes a partículas y chispas 
incandescentes: 
- Trabajos de soldadura. 
- Trabajos de forja. 
- Trabajos de fundición y moldeo. 
PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN LA INTEMPERIE 
Los equipos protectores integral por el cuerpo ante las inclemencias meteorológicas cumplirán 
las siguientes condiciones: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos 
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- Que tengan poder de retención / evacuación del calor 
- Que la Capacidad de transporte del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
La superposición indiscriminada de ropa de abrigo entorpece los movimientos, por tal motivo 
es recomendable la utilización de pantalones con pechera y chalecos, térmicos. 
ROPA Y PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN 
Los equipos protectores destinados a la seguridad-señalización del usuario cumplirán las 
siguientes características: 
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos 
- Que tengan poder de retención / evacuación del calor 
- Que la Capacidad de transporte del sudor sea adecuada 
- Facilidad de ventilación 
- Que sean visibles a tiempo por el destinatario 
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELÉCTRICOS 
Los medios de protección personal en las inmediaciones de zonas en tensión eléctrica, serán 
seleccionados en función de las siguientes actividades: 
- Trabajos de montaje eléctrico 
- Trabajos de mantenimiento eléctrico 
- Trabajos de explotación y transporte eléctrico 
Los operarios que tengan que trabajar en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en sus 
alrededores, utilizarán ropa sin accesorios metálicos. 
Utilizarán pantallas faciales dieléctricas, gafas oscuras de 3 DIN, casco aislante, rana resistente 
al fuego, guantes dieléctricos adecuados, zapatos de seguridad aislante, herramientas 
dieléctricas y bolsas para el traslado.  
8.1.1.2.  Condiciones del proceso de ejecución  
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, desinfectarán y se colocarán en el lugar 
asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 º C. 
Los stocks y las entregas estarán documentadas y custodiadas, con acuse de recibo y recibo, 
por un responsable delegado por la usuario. 
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La vida útil de los EPI es limitada, pudiendo ser debida tanto a su desgaste prematuro por el 
uso, como a su caducidad, que vendrá fijada por el plazo de validez establecido por el 
fabricante, a partir de su fecha de fabricación (generalmente estampillada en EPI), con 
independencia de que haya sido o no utilizado.  
8.1.1.3.  Unidad y criterios de medición  
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones 
de uso seguras durante todo el tiempo que la obra las necesite, y su desmontaje y transporte 
al lugar de encuentro si son reutilizables, o hasta vertedero si no se pueden volver a utilizar.  
8.1.1.4.  Normativa de cumplimiento obligatorio  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la Utilización por los Trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que 
se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que 
se actualiza el Anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de 
Industria y Tecnología.  
8.1.2. Protecciones colectivas 
8.1.2.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Sistemas de Protección Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, 
asociados de forma solidaria, destinado al apantallado e interposición física, que se opone a 
una energía natural que se encuentra fuera de control, con la fin de impedir o reducir las 
consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, susceptibles 
de protección. 
Se han considerado los tipos de protección siguientes: 
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- Protecciones superficiales de caídas de personas u objetos: 
- Protección de huecos verticales con vela de lona 
- Protección de perímetro de techo con red y pescantes 
- Protección de perímetro de techo con red entre techos 
- Protección de agujeros verticales u horizontales con red, malla electrosoldada o 
tableros de madera 
- Protección de andamios y montacargas con malla de polietileno 
- Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con soportes con ménsula y redes 
- Protección de zonas inferiores de la caída de objetos con estructura y techo de madera 
- Protección frente a proyección de partículas incandescentes con manta ignífuga y red 
de seguridad 
- Protecciones lineales frente a caídas de personas u objetos: 
- Barandillas de protección del perímetro del techo, escaleras o huecos estructura 
- Barandilla de protección a la coronación de una excavación 
- Amparo de advertencia con red de poliamida de 1 m de altura 
- Plataforma de trabajo de hasta 1 m ancho con barandillas y zócalo 
- Línea para sujeción de cinturones de seguridad 
- Pasillo de protección frente a caídas de objetos, con techo y laterales cubiertos 
- Marquesinas de protección frente a caídas de objetos, con estructura y plataforma 
- Protección de caídas dentro de zanjas con tierras dejadas al borde 
- Protecciones puntual frente a caídas de personas u objetos 
- Plataforma para carga y descarga de materiales anclada en los techos 
- Compuerta basculante para carga y descarga de materiales anclada en los techos 
- Tope para descarga de camiones en zonas de excavación 
- Anillado para escaleras de mano 
- Marquesina de protección acceso aparato elevadores 
- Puente volante metálico con plataforma de trabajo en voladizo 
- Protección de las zonas de trabajo frente a los agentes atmosféricos 
- Pantalla de protección frente al viento 
- Cubierto con estructura y vela para proteger del sol 
- Elementos de protección en el uso de maquinaria 
- Protecciones para el trabajo en zonas con tensión eléctrica 
CONDICIONES GENERALES 
Los SPC se instalarán, dispondrán y utilizarán de forma que se reduzcan los riesgos para los 
trabajadores expuestos a la energía fuera de control protegidas por el SPC, y los usuarios de 
Equipo, Máquinas o Máquinas Herramientas y / o por terceros, expuestos a estos. 
Han de instalar y utilizar de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse 
incontroladamente, poniendo en peligro la seguridad de personas o bienes. 
Deben estar montados teniendo en cuenta la necesidad de espacio libre entre los elementos 
móviles de los SPC y los elementos fijos o móviles de su entorno. Los trabajadores deberán 
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poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para 
utilizar, ajustar o mantener los SPC. 
Los SPC se deben utilizar sólo para las operaciones ya las condiciones indicadas por el 
proyectista y el fabricante del mismo. Si las instrucciones de uso del fabricante o proyectista 
del SPC indican la necesidad de utilizar algún EPI para la realización de alguna operación 
relacionada con éste, es obligatorio utilizarlo en hacer estas operaciones. 
Cuando se empleen SPC con elementos peligrosos accesibles que no puedan ser protegidos 
totalmente, deberán adoptar las precauciones y utilizar protecciones individuales apropiadas 
para reducir los riesgos a los mínimos posibles. 
Los SPC dejarán de utilizarse si se deterioran, rompen o sufren otras circunstancias que 
comprometan la eficacia de su función. 
Cuando durante la utilización de un SPC sea necesario limpiar o retirar residuos cercanos a un 
elemento peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que 
garanticen una distancia de seguridad suficiente. 
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
Protección provisional de los huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, 
susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m. 
Debe estar constituida por: 
- Montantes de 1 m de altura sobre el pavimento fijados en un elemento estructural 
- Pasamanos superior horizontal, a 1 m. de altura, sólidamente anclado en el montante. 
- Travesaño horizontal, barra intermedia, o cerradura de celos (tipo red tenis o red 
electro soldada), rigidizar perimetralmente, con una luz máxima de retícula 0,15 m. 
- Rodapié de 15 a 20 cm de altura. 
El conjunto de la barandilla de protección tendrá sólidamente anclados todos sus elementos 
entre sí ya un elemento estructural estable, y será capaz de resistir en su conjunto un empuje 
frontal de 1.5 kN / m. 
PROTECCIONES DE LA CAÍDAS DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES 
Se deben proteger los accesos o pasos obra, y las zonas perimetrales de la misma de las 
posibles caídas de objetos desde las plantas superiores o la cubierta. 
La estructura de protección debe ser adecuada a la máxima altura posible de caída de objetos 
y al peso máximo previsible de estos objetos. El impacto previsto sobre la protección no 
deberá producir una deformación que pueda afectar a las personas que estén por debajo de la 
protección.  
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8.1.2.2.  Condiciones del proceso de ejecución  
Antes de utilizar un SPC se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas al riesgo que se quiere prevenir, y que su instalación no representa un peligro para 
terceros. 
El montaje y desmontaje de SPC deberán realizarse siguiendo las instrucciones del proyectista, 
fabricante y / o suministrador. 
Las herramientas que se utilicen para el montaje de SPC deberán ser de características 
adecuadas a la operación a realizar. Su utilización y transporte no implicará riesgos para la 
seguridad de los trabajadores. 
Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los SPC que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber 
parado la actividad. 
Cuando la parada no sea posible, se adoptarán las medidas necesarias para que estas 
operaciones se realicen de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. 
Se debe llevar control del número de utilizaciones y del tiempo de colocación de los SPC y de 
sus componentes, para no sobrepasar su vida útil, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
Los SPC que se retiren de servicio deberán permanecer con sus componentes de eficacia 
preventiva o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso. 
BARANDILLAS DE PROTECCIÓN 
Durante el montaje y desmontaje, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de 
altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas pierdan la 
función de protección colectiva. 
8.1.2.3.  Unidad y criterios de medición  
Se medirá en las unidades indicadas en cada partida de obra con los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen en su precio su montaje, el mantenimiento en condiciones 
de uso seguras durante todo el tiempo que la obra las necesite, y su desmontaje y transporte 
al lugar de encuentro si son reutilizables, o hasta vertedero si no se pueden volver a utilizar.  
8.1.2.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la Utilización por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las 
legislaciones de los estados Miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativa a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación.  
8.2. Señalización provisional 
8.2.1. Señalización vertical 
8.2.1.1. Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Señalización que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una 
indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel o un color, según proceda. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: 
Principios generales: 
Para la utilización de la señalización de seguridad debe partir de los siguientes principios 
generales: 
- La señalización nunca elimina el riesgo. 
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- Una correcta señalización no dispensa de la adopción de medidas de seguridad y 
protección por parte de los proyectistas y responsables de la seguridad en cada corte. 
- Los destinatarios deberán tener un conocimiento adecuado del sistema de 
señalización. 
- La señalización indiscriminada puede provocar confusión o despreocupación en quien 
lo reciba, eliminando su eficacia preventiva. 
CRITERIOS DE SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 
Su forma, apoyo, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los establecidos 
en el RD 485/1997, de 14 de abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando 
en los lugares en que realmente se necesite, y sólo en estos. 
En aquellas obras en las que la intrusión de personas ajenas sea una posibilidad, deberán 
colocarse en las señales de seguridad, con leyendas en su pie (señal adicional), indicativas de 
sus respectivos contenidos. 
Se instalarán preferentemente a una altura y posición adecuadas ángulo visual de sus 
destinatarios, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u 
objeto a señalizar o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
El emplazamiento de la señal será accesible, estará bien iluminado y será fácilmente visible. 
No se situarán muchas señales próximas entre sí. Nota: Hay que recordar que el rótulo general 
enunciativo de las señales de seguridad, que suele situarse a la entrada de la obra, tiene 
únicamente la consideración de panel indicativo. 
Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que justificaba su 
emplazamiento. 
No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensas. Su forma, apoyo, colores, pictogramas y 
dimensiones se corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3 - IC y 
catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para circulación vial. 
La parte inferior de las señales estarán a 1 m sobre la calzada. Se exceptúa el caso de las 
señales "SENTIDO PROHIBIDO" y "SENTIDO OBLIGATORIO" en calzadas divergentes, que 
podrán colocarse sobre un palo solo, a la mínima altura. 
Las señales y paneles direccionales, se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, 
nunca inclinados. 
El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 
Está prohibido poner carteles con mensajes escritos, distintos de los que figuran en el Código 
de Circulación. 
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Todo señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 
min. (S / velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
Toda señalización de obras que exija la ocupación de parte de la explanada de la carretera, se 
compondrá, como mínimo, los siguientes elementos: 
- Señal de peligro "OBRAS" (Placa TP - 18) 
- Barrera que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanada 
La placa "OBRAS" deberá estar, como mínimo, a 150 mí, como máximo, a 250 metros de la 
barrera, en función de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de 
señales complementarias, que se necesiten colocar entre señal y barrera. Finalizados los 
trabajos deberán retirarse totalmente, si no queda ningún obstáculo en la calzada. 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrá añadirse, según las 
circunstancias, los siguientes elementos: 
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km / h, desde la 
máxima permitida en la carretera hasta la detención total si fuera necesario (Placa TR - 
301). La primera señal de limitación puede situarse previamente a la de peligro 
"OBRAS" 
- Aviso de régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR 
- 6, TR - 305) 
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR - 401). 
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
No hay que limitar la velocidad por debajo de 60 km / h en autopista o autovías, ni a 50 km al 
resto de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, que podrá 
rebajarse a 40 km / h. 
La ordenación en sentido único "ALTERNATIVO" se llevará a cabo por uno de los siguientes 
sistemas: 
- Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijos. Circular, 
con flecha roja y negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
- Ordenación diurna mediante señales manuales (albañiles o discos), si los señalizadores 
se pueden comunicar visualmente o mediante radio teléfono. Nota: El sistema de 
"testigo" está totalmente proscrito. 
- Mediante semáforo regulador. 
Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera donde se establezca sentido único 
alternativo, durante la noche, la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, 
pueden utilizarse señalizadores con chaleco fotoluminiscente. 
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Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos se indicará la 
desviación del obstáculo con una serie de señales TR - 401 (dirección obligatoria), inclinadas a 
45 º y formando en planta una alineación recta, el ángulo de la que con el canto de la carretera 
sea inferior cuanto mayor sea la velocidad permitida en el tramo. 
Todas las señales serán claramente visibles, y por la noche reflectores.  
8.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución  
Se seguirán las recomendaciones de almacenamiento y atención, fijados por el fabricante y la 
DGT. 
Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, se hará un mantenimiento y se colocarán en el 
lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT. 
Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 
y 25 º C. 
Los stocks y las entregas estarán documentados y custodiados, con acuse de recibo y recibo, 
por un responsable delegado por la empresa. 
La vida útil de las señales y balizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro 
por el uso, como actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de 
que hayan sido o no utilizadas.  
8.2.1.3. Unidad y criterios de medición  
PLACAS, SEÑALES, SEMÁFOROS Y BASTIDOR PARA APOYO DE SEÑALIZACIÓN MÓVIL: 
Unidad de cantidad instalada en la obra de acuerdo con la DT. 
APOYO RECTANGULAR DE ACERO: 
Metros de longitud medida según especificaciones de la DT.  
8.2.1.4. Normativa de cumplimiento obligatorio  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación se de sustancias nuevas y Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de Tuberías Según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y Barnices. Colores Normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluido conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el 
Marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.  
8.3. EQUIPAMIENTOS 
8.3.1. Equipamientos para personal de obra 
8.3.1.1. Módulos prefabricados 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
Casetas modulares prefabricadas para acoger las instalaciones provisionales a utilizar por el 
personal de obra, durante el tiempo de su ejecución, en condiciones de salubridad y confort. 
A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud se contemplan únicamente las casetas 
modulares prefabricadas, para su utilización mayoritariamente asumida en el sector. 
Su instalación es obligatoria en obras en las que se contratan a más de 20 trabajadores 
(contratados + subcontratados + autónomos) por un tiempo igual o superior a 15 días. Por tal 
motivo, respecto a las instalaciones del personal, se debe estudiar la posibilidad de poder 
incluir al personal de subcontratada con inferior número de trabajadores, de manera que todo 
el personal que participe pueda disfrutar de estos servicios, descontando esta prestación del 
presupuesto de Seguridad asignado al Subcontratista o mediante cualquier otra fórmula 
económica de tal manera que no vaya en detrimento de ninguna de las partes. 
Si por las características y duración de la obra, se necesitara la construcción "in situ" de este 
tipo de implantación para el personal, las características, superficies habilitadas y calidades, se 
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corresponderán con las habituales y comunes a las restantes partidas de una obra de 
edificación, con unos mínimos de calidad equivalente al de las edificaciones sociales de 
protección oficial, debiéndose realizar un proyecto y presupuesto específico a tal fin, que se 
adjuntará al Estudio de Seguridad y Salud del obra. 
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN: 
El contratista está obligado a poner a disposición del personal contratado, las instalaciones 
provisionales de salubridad y confort, en las condiciones de utilización, mantenimiento y con el 
equipamiento suficiente, digna y adecuada para asegurar las mismas prestaciones que la ley 
establece para todo centro de trabajo industrial. 
Los trabajadores usuarios de las instalaciones provisionales de salubridad y confort, están 
obligados a utilizar dichos servicios, sin menosprecio de su integridad patrimonial, y 
preservando en su ámbito personal de utilización, las condiciones de orden y limpieza 
habituales del su entorno cotidiano. 
Diariamente se destinará un personal mínimo, para hacerse cargo del vaciado de recipientes 
de basura y su retirada, así como el mantenimiento de orden, limpieza y equipamiento de las 
casetas provisionales del personal de obra y su entorno implantación. 
Se tratará regularmente con productos bactericidas y antiparasitarios los puntos susceptibles 
de riesgos higiénicos o infecciones producidas por bacterias, animales o parásitos.  
Condiciones del proceso de ejecución  
Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de mantenimiento, fijados por el 
fabricante o inquilino. 
Se reemplazarán los elementos deteriorados, se limpiarán, engordarán, pintarán, ajustarán y 
se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante o inquilino. 
Por orden de importancia, prevalecerá el "Mantenimiento Predictivo" sobre el 
"Mantenimiento Preventivo" y este sobre el "Mantenimiento Correctivo" (o reparación de 
avería).  
Unidad y criterios de medición  
ELEMENTOS MEDIDOS POR MESES 
Las casetas provisionales para la salubridad y confort del personal de obra se contabilizarán 
por amortización temporal, en forma de Alquiler Mensual (interno de empresa si las casetas 
son propiedad del contratista), en función de un criterio estimado de necesidades de 
utilización durante la ejecución de la obra. 
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Esta repercusión de la amortización temporal, será ascendente y descendente en función del 
volumen de trabajadores simultáneos presentes en cada fase de obra. 
 
ELEMENTOS MEDIDOS POR UNIDADES 
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT.  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la Utilización por los Trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los Trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los Trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación  
8.3.1.2. Mobiliario y aparatos para módulos prefabricados de obra 
Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas  
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Armarios con puerta, cerradura y llave. 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
- Colocación y nivelación 
CONDICIONES GENERALES 
El armario debe quedar fijado sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos. 
El armario debe quedar apoyado en el pavimento. 
La puerta debe abrir y cerrar correctamente. 
La cerradura debe abrir y cerrar correctamente. 
La posición debe ser la fijada en la DT. 
Tolerancias de ejecución: 
- Posición: ± 20 mm 
- Aplomado: ± 2%  
Condiciones del proceso de ejecución  
Se comprobará que las características del producto corresponden a las especificadas en el 
proyecto. 
Una vez colocado el armario, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales 
sobrantes como embalajes, etc.  
Unidad y criterios de medición  
Unidad de cantidad colocada, medida según las especificaciones de la DT.  
Normativa de cumplimiento obligatorio  
No existe normativa de obligado cumplimiento.  
9. SANCIONES 
Las obligaciones derivadas de la normativa sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
representan no sólo un deber ético para las personas, su entorno y la sociedad en general, sino 
una herramienta de gestión y mejora de la eficacia empresarial.  
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Pero, además, su incumplimiento puede comportar sanciones y responsabilidades de índole 
penal. 
El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social tipifica las 
infracciones administrativas específicas en materia de prevención de riesgos laborales y 
establece sanciones que oscilan entre los 30,05 € y 601.012,10 € (100 millones de pesetas). 
  
Nivel de las sanciones 
Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función de 
diferentes factores a valorar. Esta valoración se hará según los siguientes criterios: 
1. La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo. 
2. El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas actividades. 
3. La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o 
deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 
4. El número de trabajadores afectados. 
5. Las medidas de protección individual o colectivas adoptadas por el empresario y las 
instrucciones dadas por éste, de acuerdo con la prevención de los riesgos. 
6. El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.  
7. La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados 
de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa para la corrección de las 
deficiencias legales existentes.  
8. La conducta general seguida por el empresario de acuerdo con el estricto cumplimiento de 
las normas en materia de prevención de riesgos laborales.  
Infracciones leves  
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad 
física o la salud de los trabajadores.  
2. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, tal como con las 
disposiciones vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, 
o consignar con inexactitud los datos a declarar o rellenar, siempre que no se trate de una 
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industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los 
elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que no tengan trascendencia grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores. 
5. Cualquier otro tipo de infracciones que afecten a obligaciones de carácter formal o 
documental exigidas por la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén 
tipificadas como graves o muy graves. 
Infracciones graves 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en caso necesario, las actualizaciones y 
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no realizar 
aquellas actividades de prevención que hagan necesarias los resultados de las evaluaciones. 
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 
salud de los trabajadores, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no 
comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 
3. No rendir cuentas, en tiempo y forma, a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 
vigentes, los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas 
cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una 
investigación en caso de que se produzcan daños a la salud los trabajadores o de tener indicios 
de que las medidas preventivas son insuficientes. 
4. No registrar ni archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, 
investigaciones o informes a los que hacen referencia el artículo 06, el artículo 22 y el artículo 
23 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, 
o consignar con inexactitud los datos a declarar o rellenar, siempre que se trate de una 
industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los 
elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que 
se derive de la evaluación de los riesgos como necesaria. El incumplimiento de la obligación de 
elaborar el plan de seguridad y de salud en el trabajo en cada proyecto de edificación y obra 
pública, en el alcance y la forma establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, mediante alteraciones, en fraude de 
ley, en el volumen de la obra o en el número de trabajadores. 
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7. La adscripción del trabajador a puestos de trabajo en condiciones que sean incompatibles 
con las sus características personales o de los que se encuentren manifiestamente en estados 
o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de tarea sin considerar 
sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, excepto si se trata 
de una infracción muy grave.  
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 
adecuada a los trabajadores referente a los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de 
provocar daños para la seguridad y salud sobre las medidas preventivas aplicables, excepto si 
se trata de una infracción muy grave. 
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, 
excepto si se trata de una infracción muy grave.  
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus 
funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención de y los delegados 
de prevención. 
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo, o los empresarios a los que hace referencia el 
artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales. 
14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y todos aquellos que 
desarrollen actividades, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia. 
15. No designar varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando sea 
preceptivo. 
16. Las que supongan el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que tal incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores afectados, especialmente en materia de:  
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- Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, 
agentes, físicos, químicos o biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 
- Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los puestos 
de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 
- Prohibiciones o limitaciones respecto a operaciones, procesos y uso de agentes físicos, 
químicos y biológicos en los puestos de trabajo. 
- Limitaciones respecto al número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 
determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 
- Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de 
resultados. 
- -Medidas de protección cola? Lectiva o individual. 
- Señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, siempre 
que se manipule o se utilice en el proceso productivo. 
- Servicios o medidas de higiene personal. 
- Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de 
trabajadores expuestos y expedientes médicos. 
17. La falta de limpieza del centro o puesto de trabajo, cuando sea habitual o cuando se 
deriven riesgos para la integridad física y la salud de los trabajadores. 
18. El incumplimiento del deber de informar a los trabajadores designados para ocuparse de 
las actividades de prevención o, si procede, al servicio de prevención externo, sobre la 
incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones temporales de trabajo, de duración 
determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 
19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas 
en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención 
de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se haya concertado 
el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa. 
21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen como 
servicios de prevención ajenos a las empresa, las personas o entidades que desarrollen la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las entidades acreditadas 
para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos laborales, datos 
de forma o con contenidos inexactos, omitir los que deberían consignar, así como no 
comunicar cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización. 
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de 
prevención externos, de acuerdo con la normativa aplicable. 
Infracciones muy graves 
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1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores durante los períodos de embarazo y de lactancia. 
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de 
los menores. 
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales y que, a criterio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e 
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, o reemprender los trabajos sin 
haber solucionado previamente las causas que motivar la paralización. 
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo en condiciones que sean 
incompatibles con las sus características personales conocidas o que se encuentren 
manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de éstos a la 
realización de tareas sin tener en cuenta sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, siempre se derive un riesgo grave e inminente para su 
seguridad y su salud. 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de datos relativos a la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, de acuerdo con la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los 
trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, cuando se trate de riesgos graves 
e inminentes. 
7. No adoptar, por parte de los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que 
desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, y aquellos que 
desarrollen actividades en él, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y 
emergencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas 
o con riesgos especiales. 
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar 
su actividad o en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
10. No adoptar cualquier tipo de medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo 
en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que no se derive un 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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11. Ejercer el servicio de prevención sin contar con la preceptiva acreditación o autorización, 
hacerlo cuando ésta haya sido suspendida o se haya extinguido, cuando haya caducado la 
autorización provisional, o cuando la actuación exceda de las capacitaciones de la acreditación. 
Esta normativa se dirige a las entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que desarrollen y certifiquen la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales. 
12. Mantener vínculos comerciales, financieros o de cualquier otro tipo, distintas de las 
propias actividades de prevención de riesgos, entre las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajena, o las personas o entidades auditoras y las empresas 
auditadas o concertadas. También será considerado infracción grave el certificar actividades 
no desarrolladas en su totalidad. 
 
 
El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 
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CAPÍTULO 1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                   
       H1411111      u    Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado 
según UNE EN 812 
  
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
       H1421110      u    Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el 
empañamiento, homologadas según UNE EN 167 y UNE EN 168 
  
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 2 
 
113 
    
TOTAL MEDICIÓN 113.000 
    
 
  H1423230      u    
Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con 
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169 
  
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 2 
 
113 
    
TOTAL MEDICIÓN 113.000 
    
 
  H1432012      u    Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras antirruido, homologado según UNE-EN 
352-1 y UNE-EN 458 
  
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 6 4 
 
38 
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H1445003      u    Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 










(unidad) (días) (días) 
  
  
25 140 1 
 
3,500 
    
TOTAL MEDICIÓN 3,500.000 
    
 
  H1451110      u    Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y 
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca 
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
    
 
  H145C002      u    Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según 
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 1 
 
225 
    
TOTAL MEDICIÓN 225.000 
       H145F004      u    Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados de color fosforescente para estibadores de cargas con grúa y / o 
señalistas, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
10 9 5 
 
18 
    
TOTAL MEDICIÓN 18.000 
       H1461110      u    Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas 
según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
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H1465275      u    
Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a la humedad, 
de piel rectificada, con envolvente del tobillo acolchado, con puntera metálica, suela antideslizante, cuña 
amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, 
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE -EN 346/A1, UNE-EN 346-2, 
















(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
    
 
  H147N000      u    Faja de protección dorsolumbar 











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
       H1481343      u    
Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, 
trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 
  
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
       H1482320      u    Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, 
homologada según UNE-EN 340 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
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H1483344      u    
Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340 
  
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
       H1485140      u    Chaleco de trabajo de poliéster acolchado con material aislante 











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
    
 
  H1485800      u    
Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologado según UNE-EN 471 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
10 9 5 
 
18 
    
TOTAL MEDICIÓN 18.000 
       H1487350      u    Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, 
homologado según UNE-EN 340 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 4 
 
56 
    
TOTAL MEDICIÓN 56.000 
       H1489790      u    
Chaqueta de trabajo para la construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%-35%), color 
amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 
  
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
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H1489890      u    Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), color azul vergara, 
trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340 
  











(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 9 5 
 
45 
    
TOTAL MEDICIÓN 45.000 
       
 
CAPÍTULO 1.2 STEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                    
       H153A9F1      u    Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablero de madera y perfiles IPN 100 
clavado en el terreno y con el desmontaje incluido 
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 6.000 
       H15B0007      u    Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 3.000 
       H15Z1001      h    Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones 
       
  












    
TOTAL MEDICIÓN 99.000 
       HBBAA005      u    
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda 
transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, 














(unidad) (mes) (mes) 
  
  
20 9 5 
 
36 
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HBBAB115      u    
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color 
blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
  
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
20 9 5 
 
36 
    
TOTAL MEDICIÓN 36.000 
       HBBAC005      u    Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre 
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29cm, para ser vista hasta 12m, fijada y con el desmontaje 
incluido   
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
20 9 5 
 
36 
    
TOTAL MEDICIÓN 36.000 
       HBBAF004      u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto 
negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el 
desmontaje incluido   
  










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
20 9 5 
 
36 
    
TOTAL MEDICIÓN 36.000 




CAPÍTULO 1.3 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA                    
       H15A0003      u    Señal acústica de marcha atrás 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 30.000 
       H15A2020      u    Cinturón portaherramientas 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 25.000 
       HJA26321      u    
Calentador acumulador eléctrico de 100 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de potencia 750 a 
1500 W, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido 
  
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
MEDICIONES  
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HM31161J      u    Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el 
desmontaje incluido 
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 10.000 
       HQU1531A      mes 
Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con 
instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, 





       
  












    
TOTAL MEDICIÓN 20.000 
       HQU1A50A      mes 
Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 
mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con 





       
  












    
TOTAL MEDICIÓN 20.000 
       HQU1H53A      mes 
Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, 
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra 
de vidrio y tablero fenólico , con instalación de lampistería, fregadero de 2 pilas con grifo y encimera, con instalación 
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HQU22301      u    
Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje incluido 
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 30.000 
       HQU25201      u    Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 4.000 
       HQU25701      u    Banco de madera de 3,5m de largo y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas, colocado 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 12.000 
    
 
 
HQU27502      u    Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
       HQU27902      u    Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad para 10 
personas, colocada y con el desmontaje incluido 
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
       HQU2AF02      u    Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
       HQU2E001      u    Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
       HQU2GF01      u    
Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido 
  
       
    
TOTAL MEDICIÓN 2.000 
       HQUA1100      u    
Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo 
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CAPÍTULO 1.4 GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD AL PERSONAL                     
       H16F1004      h    Formación en Seguridad y Salud 











(unidad) (mes) (mes) (horas) 
 
  
25 10 5 2 100 
    
TOTAL MEDICIÓN 100.000 
       HQUAP000      u    Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 10 5 
 
50 
    
TOTAL MEDICIÓN 50.000 
       
 
CAPÍTULO 1.5 GASTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PERSONAL                      
       HQUAM000      u    Reconocimiento médico 










(unidad) (mes) (mes) 
  
  
25 10 5 
 
50 
    
TOTAL MEDICIÓN 50.000 




CAPÍTULO 1.6 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES                         
       HQUZM000      h    Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 
       
  












    
TOTAL MEDICIÓN 150.000 




CAPÍTULO 1.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD                                       
       H16F1003      u    Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas 
       
    
TOTAL MEDICIÓN 10.000 
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0001 H1411111      u    Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con 6.27 
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE EN 812  
 SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
0002 H1421110      u    Gafas de seguridad antiimpactes estándar, con montura universal, con 6.29 
 visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas  
 según UNE EN 167 y UNE EN 168  
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
0003 H1423230      u    Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal de 5.32 
 varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm  
 de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y  
 UNE-EN 169  
 CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0004 H1432012      u    Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y ore- 19.89 
 jeras antirruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458  
 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
0005 H1445003      u    Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 1.71 
 UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0006 H1451110      u    Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos 1.47 
 índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro  
 interior, y sujeción elástica en la muñeca  
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0007 H145C002      u    Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de 6.35 
 construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN  
 420  
 SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0008 H145F004      u    Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados de color fosforescente 7.01 
 para estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados  
 según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  
 SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
0009 H1461110      u    Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante 5.86 
 y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344,  
 UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347  
 CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
0010 H1465275      u    Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construc- 24.64 
 ción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envol-  
 vente del tobillo acolchado, con puntera metálica, suela antideslizante,  
 cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, ho-  
 mologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,  
 UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,  
 UNE -EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347 / A  
 y UNE-EN 347-2  
 VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
0011 H147N000      u    Faja de protección dorsolumbar 23.77 
 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0012 H1481343      u    Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de po- 67.59 
 liéster y algodón (65% -35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos  
 interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340  
 SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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0013 H1482320      u    Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de 6.63 
 poliéster y algodón (65% -35%), color amarillo, homologada según  
 UNE-EN 340  
 SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0014 H1483344      u    Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, 13.39 
 de poliéster y algodón (65% -35%), color amarillo, trama 240, con bol-  
 sillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340  
 TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
0015 H1485140      u    Chaleco de trabajo de poliester acolchado con material aislante 13.94 
 TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
0016 H1485800      u    Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la 19.08 
 espalda, homologado según UNE-EN 471  
 DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
0017 H1487350      u    Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de 4.65 
 PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0018 H1489790      u    Chaqueta de trabajo para la construcción de obras lineales en servicio, 16.07 
 de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsi-  
 llos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340  
 DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
0019 H1489890      u    Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster 13.77 
 y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, ho-  
 mologada según UNE-EN 340  
 TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
0020 H153A9F1      u    Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura 24.01 
 con tablero de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el  
 desmontaje incluido  
 VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
0021 H15A0003      u    Señal acústica de marcha atrás 47.25 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
 
0022 H15A2020      u    Cinturón portaherramientas 21.63 
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0023 H15B0007      u    Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas 99.71 
 en tensión  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
0024 H15Z1001      h    Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccio- 35.00 
 nes  
 TREINTA Y CINCO EUROS  
 
0025 H16F1003      u    Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 per- 116.11 
 sonas  
 CIENTO DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
0026 H16F1004      h    Formación en Seguridad y Salud 19.97 
 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0027 HBBAA005      u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo 35.90 
 blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente  
 de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, de 29 cm, con cartel expli-  
 cativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje  
 incluido  
 TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
0028 HBBAB115      u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo 34.82 
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el des-  
 montaje incluido  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
0029 HBBAC005      u    Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, 28.41 
 normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangu-  
 lar o cuadrada, lado mayor 29cm, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0030 HBBAF004      u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo 44.21 
 amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fi-  
 jada y con el desmontaje incluido  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
0031 HJA26321      u    Calentador acumulador eléctrico de 100 litros de capacidad, con cubeta 270.41 
 de acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, colocado en posición  
 vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido  
 DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
0032 HM31161J      u    Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin- 45.58 
 tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
0033 HQU1531A      mes  Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de ace- 258.30 
 ro lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revesti-  
 miento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero  
 galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos,  
 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con insta-  
 lación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección dife-  
 rencial  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 
 CÉNTIMOS  
 
0034 HQU1A50A      mes  Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de 180.17 
 acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, reves-  
 timiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero  
 galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con  
 instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección di-  
 ferencial  
 CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
0035 HQU1H53A      mes  Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero 168.67 
 lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes 
 con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con ais-  
 lamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de fonta-  
 nería, fregadero de 2 pilas con grifo y encimera, con instalación eléctrica,  
 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
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0036 HQU22301      u    Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 61.08 
 5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje incluido  
 SESENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
0037 HQU25201      u    Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el 15.52 
 desmontaje incluido  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
0038 HQU25701      u    Banco de madera de 3,5 m de largo y 0,4 m de ancho, con capacidad 23.35 
 para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
0038 HQU27502      u    Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el 19.43 
 desmontaje incluido  
 DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
0039 HQU27902      u    Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 31.07 
 m de ancho, con capacidad para 10 personas, colocada y con el des- 
 montaje incluido  
 TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
0040 HQU2AF02      u    Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje 117.66 
 incluido  
 CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
0041 HQU2E001      u    Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonta- 96.31 
 je incluido  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
0042 HQU2GF01      u    Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y 57.55 
 con el desmontaje incluido  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
0043 HQUA1100      u    Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza gene- 120.17 
 ral de seguridad y salud en el trabajo  
 CIENTO VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
0044 HQUAM000      u    Reconocimiento médico 37.01 
 TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
0045 HQUAP000      u    Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 211.31 
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
0046 HQUZM000      h    Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones 19.97 






El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 
Barcelona, mayo de 2012 
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0001 H1411111      u    Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con  
 un peso máximo de 400 g, homologado según UNE EN 812 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 5.97000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 5.97000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.29850 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6.27 
 
0002 H1421110      u    Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con  
 visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas  
 según UNE EN 167 y UNE EN 168 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 5.99000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 5.99000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.29950 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6.29 
 
0003 H1423230      u    Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal de  
 varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm  
 de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y  
 UNE-EN 169 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 5.07000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 5.07000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.25350 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5.32 
 
0004 H1432012      u    Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y ore-  
 jeras antirruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458  
 
 Resto de obra y materiales ................................... 18.94000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 18.94000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.94700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19.89 
 
0005 H1445003      u    Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 1.63000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 1.63000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.08150 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.71 
 
0006 H1451110      u    Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos  
 índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro  
 interior, y sujeción elástica en la muñeca 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 1.40000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 1.40000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.07000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1.47 
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0007 H145C002      u    Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de  
 construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN  
 420 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 6.05000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 6.05000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.30250 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6.35 
 
0008 H145F004      u    Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados de color fosforescente  
 para estibadores de cargas con grúa y / o señalistas, homologados  
 según UNE-EN 471 y UNE-EN 420 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 6.68000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 6.68000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.33400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7.01 
 
0009 H1461110      u    Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante  
 y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN 344,  
 UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 5.58000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 5.58000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.27900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5.86 
 
0010 H1465275      u    Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construc-  
 ción en general, resistentes a la humedad, de piel rectificada, con envol-  
 vente del tobillo acolchado, con puntera metálica, suela antideslizante,  
 cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, ho-  
 mologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,  
 UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,  
 UNE -EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347 / A  
 y UNE-EN 347-2 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 23.47000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 23.47000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.17350 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24.64 
 
0011 H147N000      u    Faja de protección dorsolumbar 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 22.64000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 22.64000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.13200 
  _______________  
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0012 H1481343      u    Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de po-  
 liéster y algodón (65% -35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos  
 interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 64.37000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 64.37000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 3.21850 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 67.59 
 
0013 H1482320      u    Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de  
 poliéster y algodón (65% -35%), color amarillo, homologada según  
 UNE-EN 340 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 6.31000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 6.31000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.31550 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6.63 
 
0014 H1483344      u    Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio,  
 de poliéster y algodón (65% -35%), color amarillo, trama 240, con bol-  
 sillos interiores y tiras reflectantes, homologados según UNE-EN 340  
 
 Resto de obra y materiales ................................... 12.75000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 12.75000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.63750 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13.39 
 
0015 H1485140      u    Chaleco de trabajo de poliéster acolchado con material aislante  
 
 Resto de obra y materiales ................................... 13.28000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 13.28000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.66400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13.94 
 
0016 H1485800      u    Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la  
 espalda, homologado según UNE-EN 471 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 18.17000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 18.17000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.90850 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19.08 
 
0017 H1487350      u    Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de  
 PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN 340 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 4.43000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 4.43000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.22150 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 4.65 
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0018 H1489790      u    Chaqueta de trabajo para la construcción de obras lineales en servicio,  
 de poliéster y algodón (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsi-  
 llos interiores y tiras reflectantes, homologada según UNE-EN 340 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 15.30000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 15.30000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.76500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16.07 
 
0019 H1489890      u    Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster  
 y algodón (65%-35%), color azul vergara, trama 240, con bolsillos, ho-  
 mologada según UNE-EN 340 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 13.11000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 13.11000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.65550 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13.77 
 
0020 H153A9F1      u    Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura  
 con tablero de madera y perfiles IPN 100 clavado en el terreno y con el  
 desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 6.20700 
 Resto de obra y materiales ................................... 16.66500 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 22.87000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.14350 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24.01 
 
0021 H15A0003      u    Señal acústica de marcha atrás 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 45.00000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 45.00000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 2.25000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 47.25 
 
0022 H15A2020      u    Cinturón portaherramientas 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 20.60000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 20.60000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.03000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21.63 
 
0023 H15B0007      u    Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas  
 en tensión 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 94.96000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 94.96000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 4.74800 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 99.71 
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0024 H15Z1001      h    Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las proteccio-  
 Nes 
  
 Mano de obra ........................................................ 33.33000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 41.38000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.66650 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 35.00 
 
0025 H16F1003      u    Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 per-  
 Zonas 
  
 Mano de obra ........................................................ 110.58000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 110.58000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 5.52900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 116.11 
 
0026 H16F1004      h    Formación en Seguridad y Salud 
  
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 19.02000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.95100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19.97 
 
0027 HBBAA005      u    Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo  
 blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente  
 de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, de 29 cm, con cartel expli-  
 cativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje  
 incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
 Resto de obra y materiales ................................... 15.17000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 34.19000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.70950 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 35.90 
 
0028 HBBAB115      u    Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo  
 azul, de forma circular con bordes en color blanco, de 29 cm, con cartel  
 explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el des-  
 montaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
 Resto de obra y materiales ................................... 14.14000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 33.16000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.65800 
  _______________  
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0029 HBBAC005      u    Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,  
 normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectangu-  
 lar o cuadrada, lado mayor 29cm, para ser vista hasta 12m, fijada y  
 con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
 Resto de obra y materiales ................................... 8.04000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 27.06000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.35300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 28.41 
 
0030 HBBAF004      u    Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo  
 amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fi-  
 jada y con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
 Resto de obra y materiales ................................... 23.08000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 42.10000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 2.10500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 44.21 
 
0031 HJA26321      u    Calentador acumulador eléctrico de 100 litros de capacidad, con cubeta  
 de acero esmaltado, de potencia 750 a 1500 W, colocado en posición  
 vertical con fijaciones murales y conectado y con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 37.77080 
 Resto de obra y materiales ................................... 219.76000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 257.53000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 12.87650 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 270.41 
 
0032 HM31161J      u    Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin-  
 tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 8.27600 
 Resto de obra y materiales ................................... 35.13000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 43.41000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 2.17050 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 45.58 
 
0033 HQU1531A      mes  Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de ace-  
 ro lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revesti-  
 miento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero  
 galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos,  
 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con insta-  
 lación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección dife-  
 rencial 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 246.00000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 246.00000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 12.30000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 258.30 
 
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona). Estudio de Seguridad y Salud     
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 7  
0034 HQU1A50A      mes  Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de  
 acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, reves-  
 timiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero  
 galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con  
 instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección di-  
 ferencial 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 171.59000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 171.59000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 8.57950 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 180.17 
 
0035 HQU1H53A      mes  Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero  
 lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes 
 con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con ais-  
 lamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de fonta-  
 nería, fregadero de 2 pilas con grifo y encimera, con instalación eléctrica,  
 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 160.64000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 160.64000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 8.03200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 168.67 
 
0036 HQU22301      u    Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0,  
 5x1, 8 m, colocado y con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 4.75500 
 Resto de obra y materiales ................................... 53.41000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 58.17000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 2.90850 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 61.08 
 
0037 HQU25201      u    Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el  
 desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 2.85300 
 Resto de obra y materiales ................................... 11.93000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 14.78000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.73900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 15.52 
 
0037 HQU25701    u    Banco de madera de 3,5 m de largo y 0,4 m de ancho, con capacidad  
 Para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 2.85300 
 Resto de obra y materiales ................................... 19.38750 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 22.24000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.11200 
  _______________  




CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona). Estudio de Seguridad y Salud     
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 8  
0038 HQU27502      u    Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el  
 desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 6.65700 
 Resto de obra y materiales ................................... 11.84500 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 18.50000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.92500 
  _______________  





0039 HQU27902      u    Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 
 m de ancho, con capacidad para 10 personas, colocada y con el des- 
 montaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 6.65700 
 Resto de obra y materiales ................................... 22.93750 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 29.59000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.47950 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 31.07 
 
0040 HQU2AF02      u    Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje  
 Incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 6.65700 
 Resto de obra y materiales ................................... 105.40000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 112.06000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 5.60300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 117.66 
 
0041 HQU2E001      u    Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonta-  
 je incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 0.82650 
 Resto de obra y materiales ................................... 90.89000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 91.72000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 4.58600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 96.31 
 
0042 HQU2GF01      u    Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y  
 con el desmontaje incluido 
  
 Mano de obra ........................................................ 1.90200 
 Resto de obra y materiales ................................... 52.91000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 54.81000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 2.74050 
  _______________  
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0043 HQUA1100      u    Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza gene-  
 ral de seguridad y salud en el trabajo 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 114.45000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 114.45000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 5.72250 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 120.17 
 
0044 HQUAM000      u    Reconocimiento médico 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 35.25000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 35.25000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 1.76250 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 37.01 
 
0045 HQUAP000      u    Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 
  
 Resto de obra y materiales ................................... 201.25000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 201.25000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 10.06250 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 211.31 
 
0046 HQUZM000      h    Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones  
 
 Mano de obra ........................................................ 19.02000 
  _______________  
 Suma la partida ..................................................... 19.02000 
 Costes indirectos .................... 5.00% 0.95100 
  _______________  





El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 
Barcelona, mayo de 2012 
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 CAPÍTULO 1.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 
H1411111      u    Casco de seguridad para uso normal, contra golpes                 
 Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g,  
 homologado según UNE EN 812  
 45.000 6.27 282.15 
 
H1421110      u    Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal  
 Gafas de seguridad anti-impactos estándar, con montura universal, con visor transparente y trata-  
 miento contra el empañamiento, homologadas según UNE EN 167 y UNE EN 168  
 113.000 6.29 710.77 
 
H1423230      u    Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal  
 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénica, con montura universal de varilla de acero recubierta de  
 PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según  
 UNE-EN 175 y UNE-EN 169  
 113.000 5.32 601.16 
 
H1432012      u    Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés  
 Protector auditivo de auricular, acoplado en la cabeza con arnés y orejeras antirruido, homologado  
 según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458  
 38.000 19.89 755.82 
 
H1445003      u    Mascarilla de protección respiratoria                             
 Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140  
 3,500.000 1.71 5,985.00 
 
H1451110      u    Pareja de guantes para uso general  
 Pareja de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso  
 de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca  
 45.000 1.47 66.15 
 
H145C002      u    Pareja de guantes de protección riesgos mecánicos nivel 3         
 Pareja de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homo-  
 logados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420  
 225.000 6.35 1,428.75 
 
H145F004      u    Pareja de guantes de alta visibilidad  
 Pareja de guantes de alta visibilidad pigmentados de color fosforescente para estibadores de cargas  
 con grúa y / o senyalistes, homologados según UNE-EN 471 y UNE-EN 420  
 18.000 7.01 126.18 
 
H1461110      u    Pareja de botas de agua de pvc de caña alta  
 Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable,  
 homologadas según UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347  
 45.000 5.86 263.70 
 
H1465275      u    Pareja de botas bajas de seguridad industrial  
 Pareja de botas bajas de seguridad industrial, para trabajos de construcción en general, resistentes a  
 la humedad, de piel rectificada, con envolvente del tobillo acolchado, con puntera metálica, suela anti-  
 deslizante, cuña amortiguadora de impactos en el talón y sin plantilla metálica, homologadas según  
 UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN  
 345-2, UNE-EN 346, UNE -EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347 / A y  
 UNE-EN 347-2  
 45.000 24.64 1,108.80 
 
H147N000      u    Faja de protección dorsolumbar                                    
 Faja de protección dorsolumbar  
 45.000 23.77 1,069.65 
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H1481343      u    Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio  
 Mono de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%  
 -35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según  
 UNE-EN 340  
 45.000 67.59 3,041.55 
 
H1482320      u    Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio  
 Camisa de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%  
 -35%), color amarillo, homologada según UNE-EN 340  
 45.000 6.63 298.35 
 
H1483344      u    Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio  
 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón (65%  
 -35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologados según  
 UNE-EN 340  
 45.000 13.39 602.55 
 
H1485140      u    Chaleco de trabajo de poliéster acolchado con material aislante   
 Chaleco de trabajo de poliéster acolchado con material aislante  
 45.000 13.94 627.30 
 
H1485800      u    Chaleco para señalista con tiras reflectantes                     
 Chaleco para señalista con tiras reflectantes en la cintura, el pecho y la espalda, homologado según  
 UNE-EN 471  
 18.000 19.08 343.44 
 
H1487350      u    Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones  
 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de  
 espesor, homologado según UNE-EN 340  
 56.000 4.65 260.40 
 
H1489790      u    Chaqueta de trabajo para construcción de obras lineales           
 Chaqueta de trabajo para la construcción de obras lineales en servicio, de poliéster y algodón  
 (65%-35%), color amarillo, trama 240, con bolsillos interiores y tiras reflectantes, homologada según  
 UNE-EN 340  
 45.000 16.07 723.15 
 
H1489890      u    Chaqueta de trabajo para montajes y trabajos mecánicos            
 Chaqueta de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65%-35%), co-  
 lor azul vergara, trama 240, con bolsillos, homologada según UNE-EN 340  
 45.000 13.77 619.65 
  _______________  
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 CAPÍTULO 1.2 STEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                    
 
H153A9F1      u    Tope para descarga de camiones en excavaciones  
 Tope para descarga de camiones en excavaciones, de 4 m de anchura con tablero de madera y per-  
 files IPN 100 clavado en el terreno y con el desmontaje incluido  
 6.000 24.01 144.06 
 
H15B0007      u    Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas  
 Pantalla aislante para trabajos en zonas de influencia de líneas eléctricas en tensión  
 3.000 99.71 299.13 
 
H15Z1001      h    Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones  
 99.000 43.45 4,301.55 
 
HBBAA005      u    Señal de prohibición  
 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con  
 bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45 °, en color rojo, de 29 cm, con  
 cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido 
 36.000 35.90 1,292.40 
 
HBBAB115      u    Señal de obligación  
 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bor-  
 des en color blanco, de 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y  
 con el desmontaje incluido  
 36.000 34.82 1,253.52 
 
HBBAC005      u    Señal indicativa ubicación equipos de extinción de incendios      
 Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios, normalizada con pictograma  
 blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 29cm, para ser vista hasta  
 12m, fijada y con el desmontaje incluido  
 36.000 28.41 1,022.76 
 
HBBAF004      u    Señal de advertencia  
 Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular  
 con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m  
 de distancia, fijada y con el desmontaje incluido  
 36.000 44.21 1,591.56 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.2 STEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .............................................................  9,904.98 
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 CAPÍTULO 1.3 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA                     
 
H15A0003      u    Señal acústica de marcha atrás                                    
 Señal acústica de marcha atrás  
 30.000 47.25 1,417.50 
 
H15A2020      u    Cinturón protaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas  
 25.000 21.63 540.75 
 
HJA26321      u    Calentador acumulador eléctrico de 100l                           
 Calentador acumulador eléctrico de 100 litros de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de po-  
 tencia 750 a 1500 W, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado y con el des-  
 montaje incluido  
 2.000 270.41 540.82 
 
HM31161J      u    Extintor de polvo seco, de 6 Kg                                   
 Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared  
 y con el desmontaje incluido  
 10.000 45.58 455.80 
 
HQU1531A      mes Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x 2,3 x 2,3 m            
 Módulo prefabricado de sanitarios de 3,7 x2, 3x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de po-  
 liuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas  
 de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 aseo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2  
 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchu-  
 fes y protección diferencial  
 20.000 258.30 5,166.00 
 
HQU1A50A      mes Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x 2,5 x 2,3 m            
 Módulo prefabricado de vestidores de 8,2 x2, 5x2, 3 m de panel de acero lacado y aislamiento de  
 poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas  
 de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1  
 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial  
 20.000 180.17 3,603.40 
 
HQU1H53A      mes Módulo prefabricado de comedor de 6 x 2,3 x 2,6 m                 
 Módulo prefabricado de comedor de 6x2, 3x2, 6 m de panel de acero lacado y aislamiento de 35  
 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galva-  
 nizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico , con instalación de lampistería, fregadero  
 de 2 pilas con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y pro-  
 tección diferencial  
 20.000 168.67 3,373.40 
 
HQU22301      u    Armario metálico individual  
 Armario metálico individual doble compartimento interior, de 0,4 x0, 5x1, 8 m, colocado y con el  
 desmontaje incluido  
 30.000 61.08 1,832.40 
 
HQU25201      u    Banco de madera con capacidad para 3 personas  
 Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido  
 4.000 15.52 62.08 
 
HQU25701      u    Banco de madera con capacidad para 5 personas                     
 Banco de madera, de 3,5 m de largo y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas, colocado y  
 con el desmontaje incluido  
 12.000 23.35 280.20 
 
HQU27502      u    Mesa de madera con capacidad para 6 personas  
 Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido  
 2.000 19.43 38.86 
 
HQU27902      u    Mesa de madera con capacidad para 10 personas  
 Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con capacidad  
 para 10 personas, colocada y con el desmontaje incluido  
 2.000 31.07 62.14 
PRESUPUESTO  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona). Estudio de Seguridad y Salud     
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012  
 Página 5  
HQU2AF02      u    Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad  
 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido  
 2.000 117.66 235.32 
 
HQU2E001      u    Horno microondas para calentar comidas  
 Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido  
 2.000 96.31 192.62 
 
HQU2GF01      u    Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad  
 Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido  
 2.000 57.55 115.10 
 
HQUA1100      u    Botiquín de armario  
 Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el  
 trabajo  
 2.000 120.17 240.34 
 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.3 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA ...........................  18,156.73 
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 CAPÍTULO 1.4 GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD AL PERSONAL                      
 
H16F1004      h    Formación en Seguridad y Salud                                    
 Formación en Seguridad y Salud  
 100.000 19.97 1,997.00 
 
HQUAP000      u    Cursillo de primeros auxilios y socorrismo                        
 Cursillo de primeros auxilios y socorrismo  
 50.000 211.31 10,565.50 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.4 GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD AL PERSONAL ...........................  12,562.50 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO 1.5 GASTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PERSONAL                       
 
HQUAM000      u    Reconocimiento médico                                             
 Reconocimiento médico  
 50.000 37.01 1,850.50 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.5 GASTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PERSONAL..............................  1,850.50 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO 1.6 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES                          
 
HQUZM000      h    Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones    
 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones  
 150.000 19.97 2,995.50 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.6 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES .......................................  2,995.50 
PRESUPUESTO  
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 CAPÍTULO 1.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD                                       
 
H16F1003      u    Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud  
 Reunión mensual del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas  
 10.000 116.11 1,161.10 
  _______________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 1.7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................  1,161.10 
  ____________  
 
 TOTAL ..............................................................................................................................................................  65,545.83 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................................................................................  18,914.52 
 
2 STEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ...........................................................................................................................  9,904.98 
 
3 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA ............................................................................................  18,156.73 
 
4 GASTOS DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD AL PERSONAL............................................................................................  12,562.50 
 
5 GASTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PERSONAL .............................................................................................  1,850.50 
 
6 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ......................................................................................................  2,995.50 
 
7 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................  1,161.10 
 
  ___________________    
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  65,545.83 
 
                                                                El autor del proyecto 
 
Marta Hermo García 
Barcelona, mayo de 2012 
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El siguiente documento consiste en el estudio de evaluación del impacto ambiental del 
proyecto “Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000” y C-31 del PK 356+000 al 
358+000 a su paso por Verges (Girona), atravesando los términos municipales de Verges y la 
Tallada del Empordà, en la comarca del Baix Empordà, provincia de Girona. 
Un estudio de impacto ambiental es en la actualidad imprescindible dada la creciente 
sensibilidad social por la necesidad de prevención del medio ambiente. Las obras que se 
proyectan en este proyecto han de ser respetuosas con el medio en la medida de lo posible. 
De esta manera, no han de ser afectadas zonas de gran valor ecológico y el terreno se ha de 
minimizar al máximo, intentando que la obra quede integrada en el medio que le rodea. 
No obstante, los inevitables impactos que cualquier obra ocasiona han de ser paliados, en la 
medida que sea posible, con las medidas correctoras oportunas. 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El Estudio de Impacto Ambiental pretende definir las características fundamentales del medio 
físico, biótico y humano (cultural, social, económico,…) que puedan verse afectadas por las 
obras proyectadas y efectuar una previsión de la natura y magnitud de los impactos 
ambientales, económicos y sociales derivados de la realización y explotación del proyecto, 
evaluando las posibles alternativas y escogiendo la solución más idónea con el fin de minimizar 
los efectos negativos sobre el medio ambiente. Además, se determinan unas medidas 
correctoras y restauradoras concretas para minimizar el impacto ambiental y se elabora un 
plan de vigilancia ambiental que permita establecer, una vez ejecutada la infraestructura, el 
correcto desarrollo de las medidas establecidas. 
3. MARCO LEGAL 
3.1. Marco normativo general 
Se identifica a continuación la legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental que 
determina las condiciones en las que se realiza el presente estudio. 
3.1.1. Impacto Ambiental 
 Ámbito comunitario 
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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 Ámbito estatal 
 Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental 
y Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 
para su ejecución. 
 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre y Ley 6/2001, de 8 de mayo, ambos de 
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
 Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ámbito autonómico 
 Real Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación del impacto ambiental de 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya (Derogado parcialmente por la Ley 3/1998). 
 
3.1.2. Protección de suelo, aguas y contaminación atmosférica como 
consecuencia de las actividades de obra 
 Ámbito comunitario 
 Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica 
la Decisión 2000/532 en lo que se refiere a la lista de residuos. 
 Ámbito estatal 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas, en lo relativo al mantenimiento de la calidad de las 
aguas y de las zonas de dominio público de cauces. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos en lo referente a residuos generados en obra. 
 Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Residuos 
Tóxicos y Peligrosos, en lo relativo a los residuos generados durante la obra, y su 
modificación mediante R.D 952/1997, de 20 de junio por el que se modifica el R.D 
833/88. 
 Orden de 28 de febrero de 1989 y Orden de 13 de junio de 1990, por las que se regula 
la gestión de aceites usados. 
 Orden de 13 de octubre de 1989 por el que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
 Ley 11/1997, de 24 de abril y Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Envases y Residuos de Envases que pudieran generarse 
durante la construcción. 
 Ámbito autonómico 
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 Real Decreto 114/1988, de 7 de abril, de evaluación del impacto ambiental de 
Presidencia de la Generalitat de Catalunya (Derogado parcialmente por la Ley 3/1998). 
3.1.3. Protección de flora, fauna y espacios naturales 
 Ámbito comunitario 
 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres. (DOCE n. L 103, de 25 de abril de 1979) 
 Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
(DOCE núm. L 115, de 8 de mayo de 1991) 
 Directiva 92/43/CE, del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el 
Anexo II de la Directiva 74/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
(DOCE núm. L 164, de 30 de junio de 1994) 
 Directiva 92/43/CE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE núm. L 206, de 22 de julio 
de 1992) 
 Directiva 97/49/CE de la comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres. 
(DOCE n. L 223, de 13 de agosto de 1997) 
 Ámbito estatal 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de Flora y 
Fauna Silvestres. 
 En cuanto a vertederos y residuos, la normativa estatal (Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 
de octubre y Ley 6/2001, de 8 de mayo, ambos de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986), especifica que estarán sometidos a E.I.A, los vertederos de 
residuos inertes que ocupes más de 1 ha y que pudieran afectar a zonas sensibles 
designadas en virtud de la Directiva de conservación de las aves silvestres 
(79/409/CEE), de la Directiva de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres (92/43/CE). 
 Ámbito autonómico 
 Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales. 
 Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de 
Interés Natural. 
 Decreto 213/1997, de 30 de julio, de modificación del Decreto 328/1992, de 14 de 
diciembre, por el cual se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural. 
 Decreto Legislativo 11/1994, de 26 de julio por el que se adecua la Ley 12/1985, de 13 
de junio de espacios naturales. 
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 Decreto 130/1998, de 12 de mayo, por el cual se establecen medidas de prevención 
de incendios forestales en áreas de influencias de carreteras. 
 Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de 
incendios forestales. 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
4.1. Localización y descripción del proyecto 
El proyecto se localiza en el municipio de Verges, en la comarca del Baix Empordà. 
Concretamente se ubica en la parte meridional de la Llanura del Empordà, en el curso bajo del 
río Ter, que da lugar a una importante llanura aluvial que caracteriza la morfología de la zona. 
El presente proyecto trata de la ejecución de una variante respecto al trazado actual de las 
carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona). 
Ambas carreteras atraviesan la población de Verges por el Sur, Norte y Este para converger en 
el núcleo de ésta con una intersección en forma de glorieta. Para evitar el paso del tráfico por 
el núcleo, se ha proyectado un acondicionamiento que desvía la C-252 desde el PK 11+000 
hasta su conexión con el lado este de la C-31 en el PK 356+000 (mediante el eje 1) y la 
carretera C-31 desde el PK 356+000 hasta el PK 358+000 en su lado norte (mediante el eje 2).  
A partir de este punto, cuando hablemos de puntos kilométricos lo haremos en las 
coordenadas propias a la distancia recorrida en la actual alternativa. Así, el PK 11+000 de la C-
252 corresponde con el PK 0+000 del eje 1 y el PK 356+000 de la C-31 coincide con el PK 0+000 
del eje 2. 
4.2. Acciones del proyecto 
Se denominan acciones a aquellos trabajos y/u operaciones que pueden interaccionar con el 
medio ocasionando cambios, alteraciones o modificaciones que pueden ser positivas o 
negativas. Es imprescindible, a este nivel de estudio, tener presentes las acciones que puedan 
producir los impactos considerados más adelante. 
Las acciones ligadas a la ejecución del proyecto se pueden clasificar en dos grupos: 
- Acciones ligadas a la ejecución del proyecto en fase de construcción. 
- Acciones asociadas a la explotación de la infraestructura. 
Todas estas acciones implicadas en estas dos fases serán detalladas una vez se haya descrito el 
medio donde se ejecuta el proyecto. De esta manera, conociendo previamente las 
características del medio, se podrán evaluar los impactos de dichas acciones. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 
5.1. Introducción. Objetivos del inventario ambiental 
El objetivo de los puntos que a continuación se desarrollan es el estudio de los diferentes 
componentes del medio susceptibles a verse afectados por el proyecto, el cual se ha realizado 
en base a estudios específicos de sus principales factores.  
De todos los factores ambientales que se han analizado, se han seleccionado los más 
significativos para la valoración del impacto que genera la ejecución de la variante, buscándose 
aquellos factores fácilmente cuantificables y cuya valoración sea lo más objetiva posible. 
5.2. Factores ambientales estudiados 
A continuación se incluye una tabla con la descomposición que se ha realizado de los 
diferentes elementos que constituyen el medio ambiente, a efectos del estudio del proyecto: 
MEDIO          VARIABLE AMBIENTAL 
       Físico     
  1 Clima 
  2 Geología y Geomorfología 
  3 Edafología. Calidad agrológica de los suelos 
  4 Hidrología superficial 
  5 Hidrogeología 
  6 Contaminación atmosférica 
  7 Ambiente acústico 
       Biótico     
  8 Flora y vegetación 
  9 Fauna 
 
10 Agricultura 
  11 Espacios de interés natural 
 
12 Corredores biológicos 
  13 Hábitat de interés comunitario 
       Perceptual   
  14 Paisaje 
       Socioeconómico 
  15 Planeamiento urbanístico 
  16 Población 
  17 Patrimonio histórico-artístico 
  18 Usos de suelo 
  19 Infraestructuras 
       Riesgos naturales e inducidos 
 
20 Riesgo de incendio 
Tabla 1. Cuadro de factores ambientales analizados 
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5.3. Medio Físico 
5.3.1. Clima 
El clima tiene una incidencia sobre el medio físico y natural: determina la geomorfología, la 
tipología del suelo, el tipo de formación vegetal, la hidrología, el potencial faunístico y 
condiciona las formas de vida y los usos del suelo por parte del hombre. El análisis de los 
parámetros climáticos permite diferenciar las épocas estacionales más favorables para la 
construcción de la obra y los periodos óptimos para realizar las tareas de repoblación vegetal e 
hidrosiembra. 
La zona de estudio presenta un clima subhúmedo, según el índice de humedad de 
Thornthwaite. Se trata de un clima mediterráneo subhúmedo de carácter marítimo, que se 
caracteriza por tener unos veranos secos y calientes, inviernos suaves y lluvias máximas 
irregulares en la primavera y el otoño. Las temperaturas se mantienen moderadamente bajas 
en invierno, aumentan gradualmente en primavera y llegan a su punto máximo para los meses 
de julio y agosto. La humedad está distribuida de forma prácticamente constante a lo largo del 
año. Hay una máxima en otoño coincidiendo con unas lluvias máximas, y otra en los meses de 





La peculiaridad climática más conocida y asociada al Empordà es el viento de tramontana (del 
norte), el cual es un viento seco y que tiene mayor reincidencia en invierno y al inicio de la 
primavera. 
5.3.2. Geología y Geomorfología 
Referente a la geomorfología de la zona, se diferencian en el Baix Empordà tres grandes 
unidades geomorfológicas que hay que tener en cuenta: la depresión de l’Empordà, el macizo 
del Montgrí y las Pre-Gavarres. El sector central, y el ámbito del presente proyecto, 
corresponden a una zona deprimida que conforma la llanura aluvial del Bajo Ter. Se trata de 
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Figura 1. Mapa de tipos de Clima de la zona de estudio 
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una zona más llana, con valores medios de cota topográfica comprendidos entre los 0 m y 25 
m s.n.m, pendientes prácticamente horizontales, y surcada por el río Ter, que se convierte en 
el eje vertebrador del territorio.  
Desde el punto de vista geológico, el proyecto se sitúa en el pie del macizo del Montgrí, en el 
extremo nororiental de la depresión de l’Empordà y está configurado dominantemente por 
materiales de edad mesozoica (Triásica, Jurásica y Cretácea), de composición 
mayoritariamente calcárea. En el Neógeno, y como consecuencia de movimientos tardialpinos, 
el manto de l’Empordà se fragmentó y dio lugar a la depresión de l’Empordà. Durante el 
Plioceno y el Mioceno la depresión se fue rellenando de materiales a través de sistemas de 
abanicos aluviales. Más tarde, durante el Cuaternario, estos materiales quedaron parcialmente 
recubiertos por depósitos de origen aluvial, relacionados con el régimen hidrodinámico del 
Ter, constituyendo de esta manera lo que se conoce como llanura aluvial del Bajo Ter, donde 
se ubica el proyecto de estudio. 
Dadas las características de la variante, la mayor parte del trazado discurre sobre terraplén. 
Esto implica una baja actividad referente a la excavación del terreno existente (retirada de 
tierra vegetal y preparación de base de terraplén), por lo que se trabajará con las capas más 
superficiales, caracterizadas por materiales cuaternarios como arcillas y arenas limosas. 
5.3.3. Edafología. Calidad agrológica de los suelos 
La Depresión de l’Empordà está rellena en la zona de estudio por materiales terciarios (gres 
eoceno, arcillas y arcillas margosas eocenas y miocenas), por encima de los cuales se 
presentan diferentes niveles de terrazas cuaternarias del rio Ter y otros materiales coluviales y 
aluviales cuaternarios. Los suelos aluviales se localizan en el río Ter y están constituidos por 
arcillas limosas y arenas de grano fino. La abundancia de tierras fértiles, producto de la 
aportación de las crecidas del río, hacen que toda la zona esté fuertemente conreada. Por lo 
tanto, las características morfológicas, físicas y químicas de los suelos son muy favorables para 
el crecimiento de las plantas, por lo que son suelos de uso agrícola y de gran importancia 
económica. 
5.3.4. Hidrología superficial 
En términos generales, el ámbito de estudio se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del 
Ter (perteneciente al grupo de cuencas internas). Así, la zona de estudio se encuentra 
fuertemente influenciada por el río Ter y sus llanuras de inundación, así como por la presencia 
de importantes canales de riego. Por lo que respecta a la calidad de las aguas, según informes 
de la ACA, el río Ter no tiene una afección importante sobre la calidad de sus aguas debido a 
posibles contaminantes, no obstante, sí que se encuentra afectado por lo que respecta  a su 
estado ecológico y biológico, siendo la calificación de estos parámetros deficiente. 
Por otro lado, otro aspecto a remarcar es el riesgo de lluvias intensas que puedan originar 
inundaciones y avenidas. Esta situación es especialmente destacable en el ámbito de estudio y, 
en general, en todo el Bajo Ter, territorio por el cual discurre el río Ter y diversas rieras y 
torrentes, alguna de las cuales, rodean o atraviesan el núcleo urbano. 
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La presencia de aguas subterráneas depende de las características hidrogeológicas de los 
diferentes materiales. En este sentido, la zona de estudio se sitúa dentro del área 
hidrogeológica denominada Área fluviodeltaica del Ter (corresponde al código 402). 
Concretamente, los terrenos donde se encuentra el proyecto se encuentran sobra una unidad 
de depósitos aluviales, deltaicos, y de llanuras costeras en una formación de arenas y arcillas. 
En relación a la contaminación de las aguas, y dejando de lado los síntomas de eutrofización de 
las aguas superficiales en el tramo bajo del Ter, hay que destacar especialmente la 
problemática relativa a los nitratos procedentes de fuentes agrarias y la contaminación de 
acuíferos. El vertido en exceso de purines y la sobreexplotación de los acuíferos han agudizado 
este problema en los últimos años, comprometiendo de este modo la calidad de las aguas 
subterráneas. Por este motivo, todo el bajo Ter está declarada zona vulnerable según los 
Decretos 283/1998 y 476/2004. 
5.3.6. Contaminación Atmosférica 
El presente proyecto se enmarca dentro de la Zona de Calidad del Aire 9 (ZCA9) según la 
Dirección General de Calidad Ambiental del DMAIH, correspondiente al Empordà. Atendiendo 
tanto a los datos de la XVPCA evaluadas, como a la de las sustancias contaminantes emitidas 
por focos industriales facilitadas por la DGOA, a la capacidad y vulnerabilidad del territorio 
definidas, y a las características geográficas y socio-económicas del lugar (situado en torno a 
un cierto desarrollo industrial, pero envuelto de amplias zonas agrícolas), se puede afirmar que 
el área afectada por el presente proyecto no presenta problemas de contaminación 
atmosférica. 
5.3.7. Ambiente acústico 
Dado que nos encontramos en una zona agrícola con escasas fuentes sonoras destacables, los 
niveles sonoros actuales son bajos a excepción de las infraestructuras viarias que, en todo 
caso, presentan un nivel de tráfico moderado en el caso de la C-31 y no muy elevado en el 
resto. Así, los niveles sonoros equivalentes diurnos en las zonas cercanas a las carreteras se 
acercan alrededor de los 60-70 dB (A), mientras que en el interior de la llanura agrícola los 
niveles oscilan entre los 40-45 dB (A) en función de una mayor o menor actividad agrícola. 
En relación a los receptores, las carreteras transcurren entre caminos y campos agrícolas 
situados en el ámbito periurbano del municipio de Verges. Por ello, sólo se localizan ciertas 
masías o viviendas aisladas próximas a la infraestructura. 
Para la caracterización de los niveles sonoros actuales de la zona de estudio, se han realizado 
diversas medidas sonoras, el conjunto de las cuales nos permite decir que el área estudiada se 
encuentra en un entorno con una tipología ambiental diversa. Por un lado, se localizan 
aquellas zonas más sonoras correspondientes a ambientes sonoros de las zonas próximas a 
infraestructuras viarias, de zonas urbanas, y por otro lado se encuentran zonas más tranquilas, 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 




que son las que predominan en el ámbito de estudio que corresponden a las áreas agrícolas y 
forestales. 
5.4. Medio Biótico 
5.4.1. Flora y Vegetación 
La vegetación de la llanura de l’Empordà corresponde a la zona del encinar (Quercetum 
galloprovinciale pistacietosum). Esta comunidad potencial ha desaparecido totalmente en el 
ámbito de estudio quedando transformada por la acción del hombre en campos de cultivo. 
Atención especial se merece el ámbito fluvial del Ter, donde se encuentra vegetación de ribera 
con un notable número de especies típicas de ambientes húmedos constituyendo saucedas, 
alamedas y bosques mixtos de fresnos y olmos. 
5.4.2. Fauna 
La zona estudiada goza de una situación geográfica privilegiada, con un rico mosaico de 
ambientes que favorecen una notable diversidad faunística que goza de un gran número de 
recursos, cobijos y hábitats de interés. Se encuentran entonces ambientes agrícolas, acuáticos 
y de vegetación de ribera, y urbanos. Entre las especies más destacadas, y protegidas por la 
Directiva 92/43/CEE y 97/62/CE, por la Ley 3/88 de protección de los animales e incluidos en el 
Catálogo nacional de especies amenazadas (CNEA) remarcar la nutria, presente en el curso 
fluvial del río Ter y algunos canales de riego de la llanura agrícola donde se encuentra el 
proyecto. 
5.4.3. Agricultura 
Respecto a la agricultura, si nos centramos en el área de estudio, se plantan principalmente 
cereales aunque en los márgenes del río encontramos choperas, y zonas de regadío, que se 
dedican al maíz, a los árboles frutales y al forraje, con sectores reducidos de huertas. Destaca 
la especialización regional de los árboles frutales que se lleva a cabo dentro del perímetro 
limítrofe de 5 municipios: Verges, Torroella de Montgrí, Gualta, Ullà y la Tallada de Empordà. 
En esta región se concentra el 67% de árboles frutales del Bajo Empordà (568 ha de 843 ha, 
año 2004), donde destaca sobre todo el cultivo de la manzana. 
5.4.4. Espacios de Interés Natural 
El proyecto se localiza fuera de cualquier espacio protegido de los incluidos en el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN). No obstante, por lo que respecta a los espacios incluidos en 
la Red Natura 2000, se encuentra directamente afectado por el proyecto el río Ter y sus 
riberas, que pertenecen al espacio de la Red Natura 2000 “Riberas del Bajo Ter”, con código 
ES5120011 y considerado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 
Si nos alejamos un poco más del ámbito de proyecto, nos encontramos con el espacio del 
Montgrí - Las Islas Medes – Bajo Ter”, con código ES5120016, que está constituido como 
espacio de montaña litoral y espacio marino, y se considera Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
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5.4.5. Corredores biológicos 
El río Ter y los torrentes dan lugar en este caso a corredores importantes en la zona de estudio. 
Destaca principalmente el río Ter ya que es el único eje que permite mantener una cierta 
continuidad ecológica entre las principales áreas naturales del ámbito de estudio y las situadas 
en el resto de la comarca o también de fuera. En este sentido, también tiene un papel muy 
importante el conjunto de canales de riego que se distribuyen por la llanura agrícola. Según el 
Plan Director Territorial del Empordà se definen unos conectores ecológicos determinados 
según los estudios de base relativos a los espacios protegidos existentes. En nuestra zona 
destacan los siguientes: 
- Tramos de rio de especial interés conector: Eje fluvial del río Ter y Eje de los canales 
de riego del norte del Ter. 
- Conectores terrestres: Eje Central, que permite establecer una conectividad ecológica 
y paisajística entre el macizo de las Gavarres y el río Ter. 
La conexión entre espacios naturales se fundamenta, básicamente, en los cursos fluviales, 
aunque muchos tramos están muy degradados y con muchas zonas tapón (carreteras, vías de 
tren, urbanizaciones, polígonos industriales,…). 
5.4.6. Hábitat de Interés comunitario 
Según la Directiva 92/43/CEE de Conservación de los Hábitats Naturales, encontramos, 
cercanos a la zona de estudio y asociados al curso del río Ter, los siguientes: Ríos de tierra baja 
y de montaña media con vegetación parcialmente flotante (código 3260), ríos con orillas 
colonizadas por herbazales nitrófilos del Chenopodium rubri p.p. y del Bidenton p.p. (código 
3270) y alamedas, saucedas y otros bosques de ribera (código 92A0). 
5.5. Medio Perceptual 
5.5.1. Paisaje 
El paisaje se identifica con el conjunto del medio, considerándose como el conjunto de 
interrelaciones derivadas de la interacción de los elementos bióticos y abióticos que lo forman. 
Es un recurso natural, no renovable, de difícil reversibilidad con fuertes connotaciones 
socioeconómicas, fruto de un proceso de integración continua, entre la acción que produce el 
proyecto y el medio físico. El estudio de este factor ambiental incluye tres aspectos 
fundamentales: la visibilidad, la calidad paisajística y la fragilidad del paisaje. Es por ello que se 
ha de intentar contabilizar la construcción de la carretera con la preservación del paisaje. 
Concretamente, el trazado se sitúa en la unidad paisajística de la llanura del Baix Empordà, en 
la cuenca del río Ter. Se trata de una llanura abierta de terrenos agrícolas recubierta de 
vegetación de ribera y plantaciones extensivas de Populus canadienses y Platanus hispanica. 
Existen también algunas zonas de huerta cercanas al núcleo de Verges y una red de canales o 
riegos de drenaje. Con más detalle, en la zona donde se localiza el proyecto se pueden 
diferenciar cuatro unidades paisajísticas claramente diferenciadas: la llanura agrícola del Baix 
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Empordà, la unidad paisajística que conforma el río Ter,  la unidad urbana, industrial y de 
servicios y la unidad que forma el macizo de Montgrí. 
5.6. Medio socioeconómico 
5.6.1. Planeamiento urbanístico 
El territorio afectado por el proyecto pertenece a los términos municipales de Verges y la 
Tallada de Empordà, cada uno con una figura de ordenación propia. 
Por lo que respecta a figuras de planeamiento de rango superior no hay que olvidar el Plan de 
Infraestructuras de transporte de Catalunya (PITC) ni el Plan Director Territorial del Empordà. 
Así, el Plan de infraestructuras del transporte contempla el condicionamiento y la ejecución de 
las variantes de todos los municipios situados dentro del trazado de la red básica de 
carreteras, entre las que se incluye la carretera C-31. 
5.6.2. Población 
Por lo que respecta a la población, si nos centramos en el ámbito de estudio, durante la 
segunda mitad del siglo XX, la evolución demográfica es muy negativa en general. La mayoría 
de los municipios del Bajo Ter, excepto Verges, Torroella de Montgrí y Ullà, experimentan un 
descenso continuo del número de habitantes hasta la década de los 90. Actualmente Verges 
tiene una población de 1207 habitantes con una densidad de 124,43 hab/km2. A pesar que su 
nivel poblacional es discreto, Verges se ha convertido en el centro de los alrededores rurales 
más inmediatos. El municipio más destacado de la zona es Torroella de Montgrí, con un total 
de 11.385 habitantes y un tercer municipio que destaca también por su tamaño poblacional es 
Ullà con 1075 habitantes. 
5.6.3. Patrimonio histórico-artístico 
La legislación autonómica catalana establece un conjunto de figuras de protección de los 
bienes íntegros del Patrimonio Cultural Catalán. Destaca la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del Patrimonio catalán desplegada recientemente por el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del 
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y arquitectónico. 
Se han podido encontrar diversos elementos del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico 
declarados como BCIN. Sin embargo, la nueva traza no afecta bienes protegidos. 
5.6.4. Usos del suelo 
Se pueden diferenciar tres grandes tipologías básicas dentro del ámbito de estudio: suelo 
urbano, agrícola y forestal. El predominante es el suelo agrícola, que lo encontramos a lo largo 
del trazado, el suelo urbano se localiza básicamente en el núcleo urbano y, finalmente, el suelo 
forestal se puede encontrar formando bosques de ribera en el río Ter. 
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Las infraestructuras presentes en el territorio más próximas en el ámbito de proyecto son las 
viarias, las hidráulicas y las energéticas.  De todas las infraestructuras viarias destacan como  
vías principales la carretera C-31, eje costero, de Figueres a El Vendrell, la carretera GI-634 de 
Verges a Jafre y la carretera C-252 que conecta con la Bisbal del Empordà y Figueres. El resto 
de infraestructuras viarias corresponden a caminos locales o vecinales que dan acceso a 
vecindarios, masías aisladas y a los campos de cultivo de la zona. 
Por otro lado hay que destacar el puente sobre el río Ter y otras infraestructuras ligadas al río y 
que tienen como función principal el abastecimiento y el riego de superficies agrícolas.  
No hay constancia de existencia de vías pecuarias ni ganadera clasificada en la zona de estudio. 
Sin embargo, no se descarta que existan posibles vías ganaderas en sus proximidades. 
Entre las infraestructuras hidráulicas, destaca los dos canales de riego situados en el margen 
derecho del río Ter, que discurren paralelos al camino de la Tamariua y al camino de Verges a 
Bellcaire de Empordà. Además, existen canales secundarios que sirven básicamente para el 
drenaje agrícola y como salidas de desagüe en el caso de avenidas. 
Las infraestructuras energéticas de mayor importancia son líneas eléctricas de media tensión 
que atraviesan el territorio, así como otras líneas de baja tensión y líneas telefónicas. 
5.7. Riesgos naturales e inducidos 
5.7.1. Riesgo de incendio 
Dado que el presente proyecto se trata de una carretera, se toma como base los requisitos del 
Decreto 130/1998 de 12 de mayo de Medidas de prevención de incendios forestales en las 
áreas de influencia de carreteras, donde se establecen una serie de estudio en el ámbito de 
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Figura 2. Mapa de usos de suelo de la zona de estudio 
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En general, el riesgo de incendio es bajo ya que la mayor parte del territorio es terreno 
agrícola. La vegetación más cercana al proyecto es la vegetación de ribera existente en las 
cercanías del río Ter, mayoritariamente plantaciones de Populus canadienses. Se trata de un 
tipo de vegetación que presenta un índice de inflamabilidad reducido compuesta, sobretodo, 
por matorrales. 
La mejora proyectada ha de suponer una reducción del riesgo de incendios forestales, ya que 
incorpora cunetas revestidas de hormigón y bermas, y el hecho que en la mayor parte de la 
traza existen taludes de terraplén de diferente altura hace que existan zonas con una menor 
densidad de vegetación. 
 
 
    Peligro Básico de incendio forestal











Riesgo muy alto 
Figura 3. Mapa de peligro básico de incendio forestal 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
6.1. Metodología de evaluación 
La identificación y valoración de los impactos que puede ocasionar la construcción y 
explotación de la nueva variante sobre las distintas variables ambientales descritas en el 
inventario ambiental se realizan con el objetivo de prevenir y minimizar los impactos mediante 
las medidas preventivas, correctoras y protectores propuestas. 
Por ello, la metodología de evaluación se inicia con la identificación y selección de aquellos 
factores del medio llevando a cabo una valoración tanto cualitativa como cuantitativa de las 
afecciones que cada actividad propia de la carretera ocasiona sobre dichos factores. 
Metodología de evaluación de impactos 
Se describen, a continuación, los efectos ambientales que previsiblemente se ocasionarán 
sobre los recursos naturales y culturales del área de emplazamiento y en su entorno, tanto en 
la fase construcción como en la de explotación o funcionamiento de la carretera, así como la 
metodología de valoración de los mismos. 
Estos efectos ambientales se evaluarán a partir de determinadas magnitudes tales como: 
 Afección a cada tipo de vegetación, desbrozada o talada, distinguiendo entre la 
importancia de cada una de las formaciones afectadas. 
 Desplazamiento temporal de especies y alteración en sus ciclos biológicos 
 Afección a la Red Natura, y de espacios naturales protegidos 
 Afección al sistema hidrogeológico y de los recursos hídricos subterráneos 
 Afección a la red hidrológica superficial 
 Afección a la agricultura 
 Afección a la de la calidad del aire (contaminación atmosférica y confort sonoro) 
 Afección a las áreas de interés arqueológico o paleontológico 
 Afección a montes 
 Afección al planeamiento urbanístico vigente en cada término municipal afectado por 
el trazado 
 Afección al paisaje 
 Afección a hábitat de interés comunitario 
 Afección a los usos del suelo 
 Afección a las infraestructuras 
De cada uno de los efectos ambientales identificados se determinará su importancia 
empleando para ello los criterios de definición establecidos por la práctica de la metodología 
de evaluación de impactos ambientales (E.I.A.) recogidos en el Reglamento de E.I.A. del Estado 
Español (R.D. 1131/88, de 30 de septiembre). 
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Se dirá que un impacto es Compatible cuando el recurso natural o cultural afectado es capaz 
de asumir los efectos ocasionados sin que ello suponga una alteración de sus condiciones 
iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas preventivas, 
protectoras, correctoras o mitigadoras. 
Un impacto se considerará Moderado cuando la recuperación del funcionamiento y 
características fundamentales de los recursos naturales y culturales afectados requiere la 
adopción y ejecución de medidas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
 Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas). 
 Costo económico bajo. 
 Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de las condiciones 
iniciales tendrán lugar a medio plazo (periodo de tiempo estimado en 10 años). 
El impacto será considerado Severo cuando la recuperación del funcionamiento y 
características de los recursos afectados requiera la adopción y ejecución de medidas que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
 Técnicamente complejas 
 Coste económico elevado 
 Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de las condiciones 
tendrá lugar a largo plazo (estimado como un periodo de tiempo superior a 10 años); o 
bien no existan experiencias o indicios que permitan asegurar que la recuperación de 
las condiciones iniciales tendrá lugar en un plazo inferior. 
Por último, el impacto se definirá como Crítico si no es posible la recuperación del 
funcionamiento y características fundamentales de los recursos afectados, ni siquiera con la 
adopción y ejecución de medidas preventivas, protectoras, correctoras o de mitigación; 
recuperándose en todo caso, con la adopción y ejecución de dichas medidas, una pequeña 
magnitud de los recursos afectados, de su funcionamiento y características fundamentales. 
Para cada uno de los impactos ambientales descritos en los apartados de Identificación y 
Evaluación de los efectos ambientales previsibles durante la fase de obra  y de los efectos 
ambientales previsibles durante la fase de explotación se describen los criterios que se han 
considerado para definir dichos impactos según su importancia y según la necesidad de 
adopción de medidas preventivas, protectoras, correctoras o complementarias. 
De un modo genérico los efectos ambientales que previsiblemente se ocasionarán serán los 
que se describen a continuación, diferenciando fase de construcción y la fase de explotación. 
EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
En la construcción de una carretera existe el riesgo de que se produzcan los siguientes efectos: 
 Desbroce y tala de vegetación. Ocurre con los movimientos de tierra 
fundamentalmente. También es importante considerar la retirada de tierra vegetal 
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(considerado un espesor medio de 10cm) y la demolición del firme existente y de 
obras de drenaje existentes. 
 Desplazamiento temporal de especies residentes en los espacios naturales y áreas de 
interés natural suponiendo alteraciones en sus ciclos biológicos, especialmente en la 
época de reproducción y cría por intrusión de maquinaría, vehículos, etc. 
 Afección a bienes de interés cultural (histórico-artístico, arqueológico o 
arquitectónico). 
 Molestias a la población por el ruido de la maquinaria y vehículos de obra, así como 
por el polvo generado, cuyos efectos podría ser importante también sobre 
explotaciones agrícolas. 
 Afecciones al sistema hidrológico e hidrogeológico. 
 Ocupación del suelo con potencialidad agropecuaria o forestal destacada, o con 
explotaciones agropecuarias o forestales con importancia socioeconómica comarcal. 
 Transformación de los usos previsto en normativas aplicables sobre el territorio en 
cuestión (planes de ordenación de recursos naturales, planes de rectores de uso y 
gestión, planes de ordenación del medio físico, planes de recuperación de especies, 
planeamiento urbanístico,  etc.) 
 Afección paisaje mediante la transformación de la características que definen la 
calidad del paisaje en cuestión. 
 Visualización externa desde núcleos de población, puntos de interés sociocultural, de 
ocio y recreo, y desde infraestructuras viarias. 
 Generación de residuos tóxicos y peligrosos (aceites usados por la maquinaria y 
vehículos de obra), de envases de productos tóxicos y peligrosos, que será necesario 
tratas con el fin de evitar la contaminación de aguas y del suelo. 
EFECTOS AMBIENTALES OCASIONADOS DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN 
 Deterioro de las características que definen el suelo protegido en el planeamiento 
urbanístico como consecuencia de la intrusión de una infraestructura viaria. 
 ocupación del suelo con potencialidad agropecuaria o forestal destacada 
 alteración del confort sonoro en los núcleos urbanos situados a menos de 250 m del 
eje como consecuencia del tráfico rodado. 
 Sobre los espacios naturales y áreas de interés natural: 
 
 Desplazamiento de las poblaciones faunísticas, de sus áreas de refugio, 
campeo, reproducción y cría como consecuencia de la ocupación de la 
infraestructura y su explotación. 
 Fragmentación de poblaciones y creación de un efecto barrera que dificulte 
los movimientos a un lado y otro de la autovía, imposibilitando el 
intercambio genético o la expansión hacia territorios utilizados de un modo 
periódico o esporádico como área de campeo. 
 Colisión o atropello de especies de fauna. 
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 Transformación de los usos previstos en normativas aplicables sobre el 
territorio en cuestión (planes de ordenación de recursos naturales, planes 
rectores de uso y gestión, planes de ordenación del medio físico, planes de 
recuperación de especies, etc.), o alteración de las características que 
definen los espacios naturales y las áreas de interés natural. 
 
 Alteración paisajística mediante la intrusión de una infraestructura que puede 
transformar las características que definen la calidad del paisaje en cuestión. 
 Visualización externa de la infraestructura desde núcleos de población, puntos de 
interés sociocultural, de ocio y recreo. 
6.2. Evaluación de los impactos 
Se han evaluado de manera concreta los impactos generados por cada uno de los efectos 
ambientales. El impacto se clasifica en una de las seis categorías: Compatible – Moderado –
Severo – Crítico, en función del grado de afectación. A continuación se describe la síntesis de 
esta valoración para cada elemento y se adjuntan las tablas resumen. 
Climatología 
Las alteraciones del clima pueden ser de dos tipos: cambios microclimáticos y cambios 
mesoclimáticos. Por lo que respecta a los primeros, los impactos por cambios microclimáticos 
se pueden dar en la cercanía de la vía por la diferente reflectancia de los diferentes materiales 
de superficie, como el asfalto o superficies sin ningún tipo de vegetación. Se trata de cambios 
difíciles de cuantificar y de extensión superficial reducida. Sólo se pueden producir, o pueden 
ser detectados, en las proximidades de las zonas más frecuentadas o en las zonas urbanizadas. 
Su relativa importancia hace que el impacto sea caracterizado como mínimo y evaluado como 
COMPATIBLE. 
Así mismo, el impacto por cambios mesoclimáticos viene generado por los efectos barrera 
producidos por ciertas infraestructuras y por la aparición de grandes terraplenes, que influyen 
en el régimen local de vientos. Pueden afectar superficies existentes, teniendo importancia por 
la difusión de contaminantes atmosféricos, creación de nuevas corrientes de aire, etc. 
Considerando las transformaciones respecto a la geomorfología del terreno, por las nuevas 
obras y valorando la existencia de la actual, no habrá cambios mesoclimáticos derivados de la 
construcción de la nueva traza, por lo que el impacto se caracteriza de mínimo y se evalúa 
como COMPATIBLE. 
Geología 
Los impactos más importantes sobre la geología son debidos a la ocupación de nuevos 
terrenos y, por lo tanto, a un cambio en el uso y características del suelo, y a los movimientos 
de tierras necesarios para la ejecución del proyecto. Los cambios geomorfológicos son 
bastante importantes por el hecho de atravesar una llanura agrícola extensa que está situada 
en la llanura de inundación del río Ter. Por este motivo, la carretera requiere una elevación 
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para ganar altura, lo que implica la creación de terraplenes importantes. Por lo tanto, se evalúa 
este impacto como SEVERO. 
Otro de los impactos más importantes a tener en cuenta es la gran necesidad de tierras de 
préstamo. También se prevé que será necesaria la obtención de tierra vegetal de préstamo. El 
impacto provocado por la utilización de las áreas de préstamo se considera MODERADO. 
Teniendo en cuenta la morfología actual de los terrenos afectados, la ocupación se puede 
realizar sin que suponga un cambio aparente importante sobre la geomorfología actual, si se 
respetan las formas actuales y la transición entre las superficies afectadas y las colindantes se 
realiza de forma gradual. 
Edafología 
El impacto más importante se produce por la destrucción directa de la capa edáfica en las 
superficies ocupadas. También se produce una pérdida de suelo por la compactación en esas 
superficies que se utilicen de forma temporal como caminos de accesos a la obra, la reposición 
de servicios afectados por el proyecto o la ubicación de acopios de materiales y tierras, parque 
de maquinaria, casetas de obra y otra instalaciones de la obra. 
Para evaluar el impacto sobre la edafología no sólo hay que tener en cuenta la superficie de 
ocupación del propio trazado sino que también de aquellas parcelas de las cuales se requieran 
tierras de préstamo ya que también se producirá una destrucción de su capa edáfica. El 
impacto general del proyecto sobre la edafología se ha considerado como SEVERO siguiendo 
los siguientes criterios: superficie de ocupación, movimientos de tierras a realizar y calidad de 
las superficies afectadas. 
Hidrología superficial 
Referente a la hidrología superficial se ha de tener en cuenta la alteración de las condiciones 
de drenaje por acumulación de tierras en los drenajes transversales. Sobre todo durante la 
fase de construcción y dada la posibilidad de pequeños desprendimientos en taludes de 
terraplén que aún no se haya fijado la vegetación, es posible el arrastre de tierras hacia rieras y 
torrentes, provocando la obturación de las obras de drenaje de la carretera y de los caminos 
interceptados por las vías de drenaje. En general, el impacto tiene un carácter temporal, 
reversible y extensivo, y se manifestará a medio plazo hasta la restauración de los espacios 
degradados, por lo que el impacto se evalúa como SEVERO. 
También hay que considerar la contaminación por sólidos en suspensión. Además de los 
procesos de sedimentación que se puedan producir antes de llegar a la red hidrográfica, gran 
parte de estos materiales son arrastrados por ríos y torrentes, y las partículas más finas 
quedaran en suspensión contaminando las aguas. Dado que nos encontramos situados en las 
orillas del río Ter y también está la presencia de diversos canales de riegos y rieras, este 
impacto se considera como SEVERO. 
Finalmente, hay que considerar la contaminación de las aguas superficiales por vertidos 
incontrolados de productos procedentes de las obras. La propia obra genera un conjunto de 
productos susceptibles de contaminar las aguas superficiales. A parte de los vertidos 
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intencionados en rieras y torrentes, también se generarán en las instalaciones auxiliares y se 
verán potenciados por la concentración de actividades precita en este documento como 
medida preventiva sobre otros medios. 
Los productos presentes en la obra son aceites y carburantes relacionados con la maquinaria, 
cemento ligado a las estructuras, aglomerantes, pinturas y aguas residuales procedentes del 
personal de la obra. 
En general, los impactos derivados del vertido de estos materiales pueden ser notables y, a 
pesar de la posibilidad de aplicar medidas preventivas, se evalúa como SEVERO. 
Hidrogeología 
Por lo que respecta a la potencial afectación de las aguas subterráneas, el riesgo de afectación 
directa al nivel freático se puede considerar importante debido a la poca profundidad a la que 
se encuentra éste. Sin embargo, los procesos de excavación son mínimos ya que la mayoría del 
trazado transcurre en terraplén. Sobre todo se tendrá que hacer especial hincapié en la 
contaminación que puedan sufrir las aguas subterráneas debido a vertido de sustancias 
nombradas en el apartado anterior. Así, se ha valorado el impacto potencial del proyecto en 
relación a la potencial afección sobre las aguas subterráneas como MODERADO. 
Contaminación atmosférica 
El impacto sobre la calidad del aire se producirá de forma más importante durante la fase de 
realización de la obra debido al polvo generado por los movimientos de tierras a realizar y, 
principalmente, por el movimiento de la maquinaria dentro de la obra. A pesar de todo, este 
impacto se puede reducir de forma notable si se adoptan las medidas preventivas y 
correctoras adecuadas como son el riego de caminos de obra y el situar el parque de 
maquinaria y acopios de tierras y materiales lejos de zonas y núcleos habitados. Además, los 
movimientos de tierras tienen lugar en zonas relativamente alejadas del núcleo de Verges para 
que su efecto sea mínimo. Durante la fase de explotación, no habrá diferencias significativas 
en relación al estado actual, por la emisión de contaminantes debido al tráfico. El tramo de 
nueva construcción no supone por sí mismo un incremento significativo en la intensidad de 
tráfico. Por otro lado, a pesar que es poco significativo, sí que se producirá un impacto positivo 
con la construcción de la variante por el hecho de alejar el tráfico del núcleo urbano. El 
impacto sobre la calidad del aire se considera entonces COMPATIBLE para el conjunto del 
proyecto. 
Ambiente acústico 
El impacto debido  al incremento de los niveles sonoros durante la fase de obras se producirá 
básicamente por el movimiento y los trabajos de la maquinaria de obra. Obviamente, las zonas 
más sensibles a la afectación sonora son aquellas  que se sitúan próximas al núcleo de la 
población y viviendas y masías aisladas. Dadas las características del trazado, en que la 
distancia al núcleo de Verges se mantiene prácticamente contante, la afectación en cualquier 
punto será similar. 
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También, el incremento de los niveles sonoros tiene una incidencia negativa sobre la calidad 
de los hábitats faunísticos por donde transcurre la carretera. Este impacto se ha considerado 
compatible dado el carácter temporal de las obras. También hay que destacar que el impacto 
más importante durante la fase de obras se puede producir por la gestión de las zonas 
propuestas para tierras de préstamo. 
Sin embargo, el impacto de la carretera es más importante durante la fase de explotación. 
Inicialmente, el impacto de la construcción de la variante supone un impacto positivo ya que 
aleja el tráfico del interior del núcleo urbano. Por lo tanto, supone una reducción significativa 
de los niveles sonoros debidos al tráfico por el interior del núcleo urbano.  
Obviamente, por el contrario, en las zonas próximas al trazado de la variante, es donde se 
verán incrementados los niveles sonoros respecto al estado actual. 
A pesar de todo, el impacto se considera como COMPATIBLE ya que predomina el impacto 
positivo que produce la variante al alejar el tráfico del interior de Verges, que supone una 
reducción significativa de los niveles sonoros debido al tráfico por la carretera actual. 
Flora y Vegetación 
El impacto más importante sobre la vegetación es directo, por la destrucción de la cubierta 
vegetal que se localiza en las nuevas superficies de ocupación. También hay que considerar el 
impacto debido a las superficies de ocupación temporal que se destinen a los elementos 
auxiliares de la obra, las superficies afectadas por la obtención de los préstamos de la obra y el 
depósito de tierras de excavación y préstamo. En el primer caso la afectación es permanente, 
mientras que en el segundo y último caso, al ser una ocupación temporal, ofrece la posibilidad 
de restauración o es evitable si se escoge el emplazamiento adecuado (superficies sin 
vegetación). La afección más destacada sobre la vegetación se dará, principalmente, en el 
tramo de la variante del inicio que cruza la vegetación de ribera, ya que el resto del proyecto 
transcurre por campos agrícolas.  
Por lo que respecta a la zona de las casetas de obra, la maquinaria de obra y el acopio de 
material, ésta estará situada en zona de campo de cultivo. 
Analizando el conjunto de impactos sobre la vegetación, el impacto global del proyecto se ha 
considerado como MODERADO-SEVERO. Una vez nos encontramos en fase de explotación, 
donde la zona de instalaciones ya han desaparecido y se han recuperado mediante diferentes 
medidas correctoras, el impacto sobre la vegetación de la zona se podrá calificar como 
MODERADO. 
Fauna 
El impacto sobre la fauna causado por el proyecto se produce tanto en la fase de obras 
(producción de polvo, ruido, etc.) como en la fase de explotación por la ocupación permanente 
de la llanura agrícola, la perturbación de las condiciones ambientales de las zonas más 
próximas (incremento del ruido debido al tráfico), y el efecto barrera que puede producir la 
carretera.  
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La zona situada al principio de la variante, que es la zona más cercana al río, se condicionará de 
manera que, con el paso del tiempo, quede naturalizada adquiriendo prácticamente las 
condiciones iniciales. En el tramo que discurre por la llanura agrícola los impactos sobre la 
fauna en el periodo de construcción también serán destacados por la perturbación del medio 
que se producirá. Además, en la fase de funcionamiento, la carretera se convierte también en 
un elemento perturbador del medio y una barrera importante.  
Una de las especies más comunes e importantes de la zona como la nutria, no se prevé que se 
afecte de forma considerada ya que la zonas más cercanas al río Ter requieren un menor 
volumen de tierras y la vegetación de ribera que se afecta se trata de una zona cercana al 
núcleo de Verges. Por lo tanto, como los hábitats presentes se extienden más allá de la zona 
de influencia de la nueva traza, el impacto se evalúa como MODERADO. 
Es necesario mencionar la alteración de los comportamientos de la fauna por aumento del 
ruido. Los ruidos derivados de la actividad de la obra asustarán a la fauna, principalmente 
vertebrada, dificultando su actividad. Se producirá básicamente durante el movimiento de 
tierras a lo largo de la traza. El impacto será temporal y reversible, dada la composición 
específica de la zona, una vez finalizada la acción perturbadora las especies tomaran los 
espacios ocupados anteriormente. Así el impacto se evalúa como MODERADO. 
Así mismo, se ha de considerar la desaparición física de los animales durante la ejecución de la 
obra. Se producirá la desaparición física de los animales situados en el paso de la maquinaria o 
en zonas destinadas a acopio de tierras. Afectará especialmente a vertebrados de 
desplazamiento lento, anfibios, reptiles y aves durante el periodo de nidificación. El impacto 
aparece durante la fase de construcción, con efectos a corto y medio plazo. Se considera un 
impacto reversible para las especie con muchos efectivos poblacionales e irreversible para 
especies más inusuales. No obstante, considerando el tipo de ambientes afectados, 
presumiblemente no supondrá la disminución efectiva de ninguna especie. El impacto se 
evalúa como MODERADO. 
Además, durante la explotación, tiene lugar el efecto barrera que antes se ha mencionado. Se 
considera efecto barrera al efecto producido por la existencia de terraplenes o desmontes de 
la vía que impide la libre circulación de los animales del entorno. Este impacto tiene una 
importancia limitada ya que actualmente ya existe una carretera, aunque con unos desmontes 
y terraplenes de entidad mucho menor. En general, y considerando las obras de drenaje de 2m 
de diámetro para restituir los diferentes torrentes, se considera el impacto como MODERADO. 
Espacios de interés natural 
El proyecto se localiza fuera de cualquier espacio protegido de los incluidos en el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN) según el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el cual 
se aprueba el Plan de Espacios de Interés Natural. Por lo que respecta a los espacios incluidos 
en la Red Natura 2000, se verá afectado directamente por el proyecto el río Ter y sus riberas 
pertenecientes al espacio de la Red Natura 2000 “Riberas del Bajo Ter”, con código ES5120011, 
y considerado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Sin embargo, sólo el primer 
tramo de la variante tendrá afecto sobre el Bajo Ter, por lo que el impacto es MODERADO. 
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Hábitats de interés comunitario 
Según Directiva de Hábitats de Interés comunitario, (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 
1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora, el proyecto sólo 
tendrá impacto directo sobre las saucedas y alamedas que acompañan el curso fluvial del Ter. 
Así, como el efecto es bajo, se considera el impacto como COMPATIBLE. 
Paisaje 
El impacto sobre el paisaje está relacionado por un lado con la calidad paisajística actual de la 
zona afectada por el proyecto y, por otro lado, con la alteración que comporta la ejecución del 
proyecto, principalmente sobre la geomorfología que comportará cambios en la fisonomía del 
paisaje, sobre el suelo y la vegetación que generarán cambios de usos de suelo y el grado de 
visibilidad de la zona afectada por las obras y la carretera, que hará que el impacto visual de la 
actuación sea más o menos importante. 
El trazado de la carretera irá elevado respecto a la cota del terreno, por lo que implica cambios 
fisiográficos importantes. Por el contrario, la afección a la vegetación natural de la zona es 
mínima ya que afecta mayoritariamente superficies de cultivo. Respecto a la visibilidad, al 
tratarse de un terreno totalmente llano y no tener obstáculos de relieve, la variante será muy  
visible desde el núcleo urbano de Verges ya que discurre por su periferia. 
Considerando el conjunto del trazado, el impacto potencial sobre el paisaje se ha considerado 
como MODERADO – SEVERO. 
Planeamiento Urbanístico 
La inmensa mayoría del trazado de la variante discurre dentro del término municipal de 
Verges, y en menor grado, por la Tallado del Empordà. Pero en ningún caso el proyecto entra 
en contradicción con el planeamiento del municipio afectado. En relación a la conectividad del 
territorio, el proyecto ha previsto la reposición de los caminos y accesos que resultan 
afectados por las obras. Respecto a las figuras del planeamiento de rango superior, tanto el 
Plan de Infraestructuras de transporte de Catalunya (PITC) como el Plan Territorial del 
Empordà, hay que decir que las actuaciones previstas por el proyecto quedan contempladas en 
ambas figuras por lo que se considera el proyecto totalmente compatible desde este punto de 
vista. Por lo tanto, se ha valorado el impacto del proyecto en relación a los impactos sobre la 
planificación urbanística como COMPATIBLE. 
Población 
Los impactos sobre los aspectos socio-económicos tienen que ver principalmente con la fase 
de funcionamiento por la mayor accesibilidad y conectividad que favorecerá la construcción de 
la variante. Esta mayor accesibilidad tendrá un efecto positivo sobre los usuarios de la 
carretera. Por otro lado, el hecho que la carretera pase más alejada del núcleo de población de 
Verges también tiene un pacto positivo destacado para sus habitantes. Resumiendo, el 
proyecto comporta una mejora en la seguridad del tráfico y hace posible una circulación más 
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rápida y fluida en el territorio que nos ocupa descongestionando el núcleo de Verges de forma 
importante. 
El impacto negativo más directo en el ámbito socio-económico se debe principalmente a la 
ocupación de nuevas superficies siendo necesaria la expropiación de los terrenos afectados. 
El impacto potencial del proyecto se ha considerado en conjunto como MODERADO-SEVERO 
ya que, aunque presente beneficios por la permeabilidad viaria del territorio con importantes 
beneficios sobre el núcleo de Verges, también presenta un impacto notable sobre los cultivos 
agrícolas del ámbito de estudio por las superficies de ocupación que implica la construcción de 
la variante. 
Patrimonio histórico – artístico 
No se encuentran en el ámbito de proyecto elementos determinantes como BCIN/BIC o 
Yacimientos Arqueológicos catalogados que se puedan ver afectados. Dado que no se ven 
afectados los elementos patrimoniales, se considera el impacto sobre el patrimonio cultural 
como COMPATIBLE. 
Usos del suelo 
Los impactos de los usos del suelo se deben a la ocupación de nuevos terrenos que supone la 
construcción de la variante y, por tanto, por un cambio del uso del suelo. La variante presenta 
una superficie de ocupación importante, debido a su extensa longitud como nuevo trazado y 
una elevada necesidad de movimiento de tierras. En cuanto a la tipología de suelo afectado, 
las afecciones tienen lugar, mayoritariamente sobre suelo agrícola ocupado tanto por cultivos 
leñosos como herbáceos. Entre los cultivos herbáceos destacan coreos de forrajes y, para los 
leñosos, destacan los campos fruteros de manzanas y melocotones y pesas. La afectación a 
suelo forestal queda reducida en el tramo de la carretera más próxima a la ribera del río Ter. El 
impacto generado referente a los usos del suelo se ha considerad como MODERADO. 
Infraestructuras 
Entre los impactos sobre las infraestructuras viarias afectadas por el proyecto se presentan, de 
entrada, los generados por las obras sobre la propia carretera C-31 en el acceso al núcleo de 
Verges, donde se ha proyectado la glorieta y en la zona del tramo final de la variante. También 
está afectada la vía C-252 en el inicio de la variante donde se produce la bifurcación de la 
variante respecto a la traza actual. Durante la ejecución de las obras se tendrá que contabilizar 
el condicionamiento de las carreteras afectadas por la alternativa escogida con el tráfico de 
vehículos que circula por la misma. Respecto a las conexiones con las carreteras existentes, la 
variante propone enlaces que permiten el cambio de dirección de la mejor manera posible. La 
conexión al inicio de la variante con la C-252 se produce a nivel con una intersección tipo T, al 
igual que la C-31 con el tramo final de la variante. Y por otro lado, la ya mencionada glorieta 
entre variante y C-31. 
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También hay que tener en cuenta  la afección con caminos locales, vecinales y particulares que 
obliga a la realización de conexiones a nivel, viales de acceso y la reposición de aquellos 
caminos ocupados por la traza de la carretera para garantizar la continuidad de los mismos.  
Referente a las infraestructuras hidráulicas, el trazado intercepta diversos canales de riegos 
para los que ya se ha previsto su correspondiente reposición.  
Por último, es importante mencionar que durante la fase de obras se producirá un impacto 
adicional por la afectación a otras infraestructuras existentes en el territorio (líneas eléctricas y 
líneas telefónicas) que hará necesaria su restitución y reposición para garantizar en todo 
momento su funcionalidad. 
A modo global, el impacto sobre las infraestructuras y los elementos del entorno humano se 
considera MODERADO. Sin embargo, una vez apliquemos las medidas correctoras 
correspondientes se espera que el impacto del proyecto sea COMPATIBLE. 
Riesgo de Incendio 
El riesgo de incendio del conjunto del proyecto es bastante bajo y considerado como 
COMPATIBLE en todo el ámbito de proyecto ya que apenas existen grandes tramos con 
vegetación forestal ya que se transcurre sobre superficies de cultivo. El único tramo forestal 
(inicio de la variante) lo compone la vegetación de ribera que presenta unos índices de 
combustibilidad e inflamabilidad bajos. 
A continuación, y para finalizar este apartado, se presenta una tabla resumen de la evaluación 
de los impactos del proyecto sobre cada uno de los factores ambientales potencialmente 
afectados. 
 
FACTOR AMBIENTAL EVALUACIÓN 
Climatología  Compatible 
Geología Moderado – Severo 
Edafología Severo 
Hidrología Superficial Severo 
Hidrogeología Moderado 
Contaminación Atmosférica Compatible 
Ambiente Acústico Compatible 
Flora y Vegetación Moderado – Severo 
Fauna Moderado 
Espacios de Interés Natural Compatible 
Hábitats de Interés Comunitario Compatible 
Paisaje Moderado – Severo 
Planeamiento Urbanístico Compatible 
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Población Moderado – Severo 
Patrimonio histórico – artístico Compatible 
Usos del Suelo Moderado 
Infraestructuras Moderado 
Riesgo de Incendio Compatible 
Tabla 2. Tabla resumen de Evaluación de impactos de cada factor ambiental 
7. MEDIDAS CORRECTORAS 
Para la reordenación ecológica, estética y paisajística del área afectada por las obras de 
construcción del proyecto y de su entrada en servicio, se describen una serie de medidas 
preventivas y correctoras que anulan o minimizan algunos de los impactos descritos en el 
apartado anterior. 
Ocupación del Terreno 
La ocupación del terreno es un aspecto muy importante durante las obras, que causa un gran 
número de impactos sobre la vegetación, la fauna, la geomorfología, el paisaje, la agricultura, 
la población residente cercana, etc. Por ello, es importante tomar todas las medidas posibles 
para que esta ocupación sea la mínima posible y afecte lo mínimo posible los valores naturales, 
socio-culturales y económicos de la zona. En concreto se proponen las siguientes medidas 
preventivas y correctoras: 
- Marcar cuidadosamente y precintar las zonas afectadas por las obras, minimizando su 
afectación (límite de ocupación). 
- En caso de que sea necesario afectar más área que el límite de ocupación, hay que 
definir junto con la Dirección de Obra Ambiental las anchuras a afectar. Esto incluye 
marcar el límite de taludes pero también marcar la zona de acopio de tierra vegetal, de 
vertederos temporales, instalaciones, etc. 
- Reducir al máximo la apertura de caminos de acceso a la obra, aprovechando la propia 
traza y los caminos preexistentes. Los camiones, vehículos y diferente maquinaria de la 
obra aprovecharán la traza como lugar de paso así como la red de caminos ya 
existente en toda la zona. 
- Ubicar las instalaciones de obra (oficinas, parque de maquinaria, acopio de materiales) 
en zonas cercanas a la traza y lejos de áreas sensibles. El emplazamiento de estas 
instalaciones se situará en las cercanías de la futura glorieta proyectada en la C-31. Se 
trata de un lugar que de forma natural se encuentra muy bien condicionado para 
albergar las instalaciones sin ocasionar grandes impactos sobre el terreno. Se trata de 
suelo agrícola que se podrá restaurar sin ninguna incidencia. 
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Geología y Edafología 
Las medidas adoptadas son las siguientes: 
- Minimizar el riesgo de erosión con un diseño y ejecución adecuada de los taludes. 
Proceder de forma inmediata a la revegetación mediante hidrosiembra de las 
superficies desnudas, una vez acabada la obra o su utilización. 
- Transporte a vertedero controlado de los materiales de rechazo y residuos generados 
por la obra.  
- Recuperar la cobertura edáfica superficial mediante la retirada de la capa fértil y su 
conveniente acopio para una posterior reutilización. Esta actuación se llevará a cabo 
tras el replanteo y el encintado, y tras finalizar los trabajos de desbroce de la 
vegetación. Se recomienda decapar como tierra vegetal los primeros 10 cm de espesor 
para la posterior restauración y revegetación de taludes. En la zona de taludes se 
extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 30 centímetros. La tierra vegetal no 
se debe mezclar con otros materiales procedentes de la obra. El decapado se realizará 
cuando el suelo esté seco. 
- Se recomienda realizar el acopio de la tierra vegetal en pilas de una altura máxima de 4 
metros, procurando no alterar la estructura del suelo por compactación Es 
conveniente que estén mezclados con la vegetación destruida para aumentar el nivel 
de materia orgánica así como el banco de semillas. Se debe evitar el paso de 
maquinaria pesada sobre el suelo. 
- Realizar la revegetación de taludes con plantas de crecimiento rápido entre otros, para 
que la cobertura vegetal aumente lo antes posible, de la misma forma que el arraigo 
de estas plantas. El espesor mínimo de suelo a utilizar en las zonas a restaurar es de 20 
cm. La redistribución del suelo se efectuará con tiempo seco. Bajo ningún concepto la 
tierra vegetal se utilizará para rellenar agujeros o rellenos de las obras o lugares 
adyacentes. La revegetación se realizará inmediatamente después del extendido de la 
tierra vegetal en los taludes.  
- Ejercer un control exhaustivo del mantenimiento de maquinaria, prohibiendo el 
vertido de aceites e hidrocarburos sobre los suelos. Estos líquidos extraídos de la 
maquinaria se tendrán que evacuar de la zona de trabajo en depósitos y llevarlos a 
vertederos especializados. Estos líquidos tendrán que estar sobre una superficie 
impermeabilizada. 
- Como medida preventiva, se tendrá que contemplar la existencia en la obra de 
materiales absorbentes de hidrocarburos de acción rápida, para su uso en caso de 
vertido y accidentes. 
Hidrología e Hidrogeología 
- Garantizar en todo momento la funcionalidad de la red de drenaje natural. Restituir de 
forma inmediata las cunetas o zanjas que resulten afectadas durante la fase de obras 
colocando tubos de drenaje provisionales si es necesario. 
- Evitar el acopio de materiales, tierras y estacionamiento de la maquinaria cerca de la 
red de drenaje natural del terreno. 
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- Prohibir el vertido de las aguas de limpieza de la maquinaria y de las diferentes 
instalaciones auxiliares en cualquier punto del entorno. 
- En el caso que durante la ejecución de obras se requiera captar agua de algún riego o 
del propio río Ter, se solicitará la correspondiente autorización administrativa a las 
Comunidades de regantes o a la ACA. 
- Minimizar en la medida de lo posible las actuaciones en los márgenes del río Ter.  
- Evitar la realización de movimientos de tierras durante momentos de fuertes lluvias o 
en previsión de grandes avenidas. 
- Canalizar y conducir las aguas de escorrentía de los taludes y la plataforma de la 
carretera, impidiendo la formación de charcos de agua, zonas inundables o 
erosionadas por el paso de esta agua. 
- Determinar unas zonas específicas para la limpieza de las cubas de hormigón y de las 
canaletas e impedir que se limpien junto al río. En el caso de habilitar una balsa, 
deberá estar totalmente impermeabilizada y aprobada por la dirección facultativa. 
- Como las casetas de obra van a estar ubicadas en una zona agrícola, disponer de una 
zona impermeabilizada y cubierta para el almacenamiento de materias y residuos 
tóxicos o peligrosos durante las obras. 
Contaminación Atmosférica 
En relación a la calidad atmosférica, se realizarán las siguientes medidas: 
- Riego periódico de los caminos utilizados para la realización del proyecto y áreas 
utilizadas para el transporte de materiales y circulación de vehículos. A título 
orientativo se propone una frecuencia mínima de: 
 
 Verano: dos veces cada día 
 Primavera y Otoño: una vez cada día 
 Invierno: una vez cada dos días, según la humedad ambiental 
 
- Utilizar como caminos de obra el trazado de la propia carretera a construir y las 
carreteras y caminos que conforman la red viaria actual de la zona. 
- Situar el parque de maquinaria lejos de zonas con presencia humana. Es por ello que 
se ha decidido situarlo en una zona sin viviendas aisladas alrededor y sobre suelo 
agrícola, con baja sensibilidad ambiental. 
Ambiente acústico 
En este caso, vamos a diferenciar entre la fase de construcción y la fase de explotación de la 
nueva variante: 
 Fase de Obras: 
 
 Cumplimiento de la normativa referente a niveles máximos de ruido de la 
maquinaria utilizada en la obra (Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el 
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cual se regulan las emisiones sonoras en el entorno debido a determinadas 
máquinas de uso al aire libre). 
 Restringir la realización de trabajos de obra en la franja diurna y, preferiblemente, 
adaptarla a la franja horaria normal laboral (de 8 a 20h). El establecimiento de los 
trabajos dentro de esta franja horaria será imprescindible para todos aquellos 
trabajos que se sitúen a una distancia inferior a 500 m de cualquier núcleo o zona 
habitada. 
 Situar el parque de maquinaria, vertederos temporales, almacenes de materiales y 
áreas de servicios auxiliares en zonas alejadas respecto a las edificaciones 
habitadas y núcleos de población más cercanos a la zona. 
 
 Fase de Explotación: 
 
 Durante la explotación de la carretera, y como mínimo a lo largo de un año, se 
realizará un seguimiento de los niveles sonoros que se registran en las viviendas 
más próximas al trazado, para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente 
y adoptar las medidas correctoras, si es necesario. 
 Para la capa de rodadura de la carretera, si técnicamente es posible, se utilizarán 
aglomerantes que tengan la propiedad de ser fonoreductores (microaglomerado). 
Flora y Vegetación 
- Proceder a la tala previa de los árboles afectados por la traza de la carretera, una vez 
se ha pedido el permiso correspondiente. Previamente se realizará un marcaje de los 
mismo, una vez definido el límite de obras y colocada la cinta de delimitación. 
- Triturar los restos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce e incorporarlos 
en la tierra vegetal como aporte de materia orgánica. 
- Ocupar zonas de ocupación temporal degradadas sin vegetación. 
- Proceder de forma inmediata, una vez acabadas las obras, a la restauración de todas 
las superficies afectadas por las obras susceptibles de ser restauradas, tal y como se 
indica en los planos de medidas correctoras. 
- En la realización de los trabajos de revegetación se usarán sólo especies autóctonas, 
propias de la zona. 
Con la revegetación se consiguen los siguientes efectos positivos: 
- Minimizar el impacto paisajístico y visual creado por las obras, mediante la 
armonización de la carretera con el entorno, disimulando los efectos producidos y 
suavizando elementos y aspectos del paisaje no agradables para la vista de los 
habitantes de la zona, los conductores y de otros observadores externos en la 
carretera. 
- Contribuir a mantener la estabilidad de los suelos sobre los que se implanta y reducir la 
erosión. La presencia de una cubierta vegetal disminuye la energía de la gota de lluvia 
al impactar sobre el suelo. Paralelamente, las raíces de la vegetación ayudan a que el 
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suelo tenga una buena estructura, haciéndolo más permeable y cohesivo 
disminuyendo la acumulación de agua en la superficie y la escorrentía superficial. Todo 
ello evita la erosión y minimiza considerablemente la aportación de sedimentos a pie 
de talud. 
La revegetación comprende diferentes fases en la obra entre las que cabe destacar: el tendido 
de tierra vegetal, la siembra o hidrosiembras y las plantaciones. 
Extendido de tierra vegetal 
Se recomienda reutilizar la tierra vegetal obtenida de la propia obra (hay tierra vegetal 
sobrante), aunque se tengan que realizar enmiendas y/o fertilizaciones. 
De manera general, es recomendable realizar el extendido de una capa de tierra vegetal de 30 
cm de espesor por encima de todos los taludes de 3H: 2V y en todas aquellas otras superficies 
llanas a restaurar (vertederos provisionales, parques de maquinaria, accesos provisionales, 
etc.). La tierra vegetal se ha de extender y conformar con maquinaria adecuada sin pisarla o 
compactarla por el paso de la maquinaria o por la forma de transporte.  
En las zonas de ocupación temporal: previamente al  extendido de tierra vegetal se debería 
realizar la adecuación morfológica y el subsuelo de las zonas de ocupación temporal que hayan 
sufrido compactación para acopio de materiales, tierras, paso de maquinaria, etc. y que sea 
necesaria su restauración. 
Siembra o hidrosiembra 
Inmediatamente después del extendido de tierra vegetal, y para evitar posibles problemas de 
erosión, se procederá a la siembra o hidrosiembra. 
Es aconsejable realizar hidrosiembra en todos los taludes con pendientes iguales o inferiores a 
3H: 2V con aporte de tierra vegetal a lo largo de todo el tramo, dado que es en estos en los 
que se presenta un mayor riesgo de erosión, y en los que la pendiente dificulta en mayor o 
menor grado el arraigo de las plantas. 
También se recomienda revegetar todas las superficies desnudadas durante las obras de 
empleo temporal como la zona de instalaciones, parque de maquinaria, accesos provisionales, 
etc. que no deban ser consolidadas urbanísticamente a corto plazo (menos de 1 año) y que no 
hayan de ser cultivadas. 
La zona de seguridad (1 metro a partir del extremo exterior de la calzada) se recomienda 
mantenerla libre de cualquier tipo de vegetación. En la zona de protección (2 metros a partir 
de la zona de seguridad) se recomienda utilizar herbáceas bajas, con predominio de las 
leguminosas (80% de la mezcla) y una densidad arbustiva o arbórea baja, de 150 pies / ha.  
La hidrosiembra se efectuará a partir de una mezcla de gramíneas y de leguminosas. La 
composición y proporción deberá ser determinada en el momento de la realización 
dependiendo de la época del año. 
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Dado que se trata de un tramo de longitud relativamente corto, la zona en que se recomienda 
plantar también es muy reducida. En este caso sólo se recomienda la plantación de especies 
arbóreas y arbustivas en aquellos terraplenes donde se trate de una zona de afección de 
vegetación de ribera. 
Se recomienda realizar plantaciones para integrar la carretera con el paisaje original y, en 
cierta medida, formar pantalla visual.  
En este caso se recomienda la plantación de sauces y olmos de acuerdo con la vegetación 
autóctona de la zona. 
Fauna 
- Controlar los niveles máximos sonoros y la generación de polvo durante la fase de 
obras. 
- Para los pausas de fauna se tomarán las siguientes medidas: 
 
 En los puntos donde la infraestructura cruza los canales de riego tendrá 
que mantener la continuidad de éstos y condicionarlos de forma que 
permita el paso de la fauna sin impedimentos.  
 Se tendrá que acondicionar pasos de fauna por debajo de la 
infraestructura. Se pueden aprovechar los tubos de drenaje, que serán de 
2 metros de diámetro y sin peldaños para evitar trampas a la fauna. 
 
- Eliminar los restos de obras y residuos generados. 
- Realización de un estudio de seguimiento de atropellos y el uso de pasos de fauna 
durante los primeros años de funcionamiento de la carretera. El estudio servirá de 
base para adoptar medidas adicionales en el caso que sea necesario. 
También se han establecido una serie de medidas correctoras dirigidas a la protección de la 
nutria: 
- Se tendrá en cuenta en todo momento lo que determina la Orden MAB/138/2002, de 
22 de marzo, por la cual se aprueba el Plan de conservación de la nutria (DOGC num. 
3628 de 3/5/2002). 
- Los tramos de carretera de nueva construcción que atraviesen o estén situados muy 
cerca de los cursos de agua con presencia de nutria se habilitaran estructuras que 
permitan el paso de la nutria y que impidan ser atropelladas en puntos peligrosos. 
- Se propone la realización de un estudio de seguimiento de la presencia de la especie 
en el ámbito de proyecto, los atropellos y el uso de los pasos de fauna durante los 
primeros años de funcionamiento de la carretera que permita adoptar medidas 
adicionales en el caso que sea necesario. 
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Espacios de Interés Natural 
- Limitar la superficie de ocupación a la mínima necesaria mediante el precinto del límite 
de obra, especialmente en esas superficies consideradas de especial interés desde el 
punto de vista natural. 
- En los trabajos de restauración, aplicar los criterios que permitan una perfecta 
integración de la carretera utilizando una tipología de restauración de acuerdo con las 
características de la vegetación colindante, de los hábitats afectados y de la fauna 
presente en el ámbito del proyecto, con especial atención a la nutria y el gavilán. 
- Utilizar como zonas de ocupación temporal espacios o superficies que no afecten a 
hábitats de interés comunitario u otras zonas consideradas de especial valor ecológico 
y natural. 
- Informar al personal de obra de la presencia del espacio de la Red Natura 2000 de las 
Riberas del Ter para evitar cualquier impacto sobre la misma. 
Paisaje 
- Restablecer las condiciones iniciales en aquellas superficies ocupadas temporalmente y 
restaurar el resto de superficies afectadas. El procedimiento se ha de realizar de 
inmediato una vez finalizadas las obras. 
- Realizar un tratamiento cromático a las obras de drenaje que resulten más visibles 
para que se adapten o integren con las características del entorno. 
- Limitar la afectación sobre el territorio a la mínima superficie necesaria mediante el 
precinto del límite de obra. 
- Utilizar como superficies de ocupación temporal aquellas de menor valor paisajístico. 
Planeamiento Urbanístico 
- Mantenimiento y reposición de la red viaria local y vecinal afectada por el proyecto. 
- Señalización adecuada de cruces y accesos durante las obras. 
- Señalización adecuada de las obras 
Población 
- Restituir, durante y una vez acabas las obras, los servicios e infraestructuras afectados, 
especialmente aquellos relacionados como la explotación agrícolas de las fincas 
adyacentes (accesos, drenajes,…). 
- Iniciar los trámites de expropiación con antelación suficiente para minimizar los 
perjuicios causados por la rápida ejecución. 
- Regular los cortes de carreteras y caminos, evitando que se realicen en horas punta. 
Patrimonio histórico – artístico 
A pesar de que no se prevén impactos por afección directa a elementos patrimoniales por 
ocupaciones directas e indirectas se establecen medidas correctoras. Estas seguirán dos fases: 
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- Se evitará situar instalaciones auxiliares, zonas de préstamo, vertederos y accesos en 
las proximidades o afectando elementos inventariados. 
- Para cualquier obra que se realice, se llevará a cabo un control durante las obras por 
un licenciado en arqueología, desde la fase de desbroce hasta el final de los 
movimientos de tierras. 
Usos de suelo 
- Mantener los accesos a los campos de cultivo y a las diferentes propiedades durante 
las obras, y restitución de todos los accesos y caminos cortados una vez finalizada la 
ejecución del proyecto. 
- Restaurar los tramos de la antigua carretera que queden fuera de uso. 
- Minimizar el uso de superficies de ocupación temporal y escoger para este uso 
superficies adyacentes a la obra de menor valor productivo y ecológico y que sean 
fácilmente recuperables. 
- Posibilitar y facilitar la reordenación parcelaria de los fragmentos de las fincas agrícolas 
afectadas por las expropiaciones. 
- Asegurar el mantenimiento y reposición de todos los servicios afectados, 
especialmente los accesos a fincas, canales de riego, etc. 
Infraestructuras 
- Asegurar la funcionalidad de la red viaria durante las obras y restitución de la 
señalización que sea necesaria. 
- Mantenimiento de los accesos a los campos de cultivo y a las diferentes propiedades 
durante las obras, y restitución de todos los accesos y caminos cortados con la 
construcción de pasos, caminos y otras obras necesarias para garantizar la 
permeabilidad del territorio, una vez acabadas las obras. 
Riesgo de incendio 
Las medidas preventivas y correctoras para evitar el riesgo de incendios se basan en la 
legislación existente. Así pues, las dos principales medidas son: 
- Cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto 64/1995 de 7 de marzo, por 
el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales. 
- Cumplimiento de la normativa establecida en el Decreto 130/1998 de 12 de mayo, 
por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales en las áreas 
de influencia de carreteras, en la fase de explotación. 
A continuación se detallan algunas de las medidas propuestas en estos Decretos y que se 
deberán cumplir durante la fase de construcción de la obra: 
- Estará totalmente prohibida la realización de cualquier tipo de fuego durante el 
todos los días del año. 
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- En los trabajos de tala y desbroce quedará totalmente prohibida la eliminación de 
restos vegetales a través de la quema. Es preferible que se trituren y se incorporen a 
la tierra vegetal, (o bien se trasladen a un vertedero autorizado). 
- Instalar carteles provisionales de riesgo de incendio forestal en las zonas forestales 
arboladas cercanas a la zona de obra, mientras dure esta. 
- Poner los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de este 
proyecto durante todo el periodo de duración de las obras. 
- Disponer permanentemente en la obra, mientras dure ésta, un tanque de 5 m3 y 
bomba, para intervención inmediata, así como 3 equipos completos de protección 
personal contra el fuego. 
- Concienciar al contratista y, en general, a todo el personal de la obra, del riesgo de 
incendio forestal, así como realizar un curso de formación de intervención inmediata 
en caso de incendio forestal. 
Otras medidas que se detallan a continuación deben cumplirse durante la fase de construcción 
y la fase de explotación: 
- La plantación de especies de revegetación se realizará evitando que se dé una 
continuidad de los combustibles forestales, manteniendo una distancia mínima de 
seguridad entre plantas o grupos de plantas, y cumpliendo los requisitos expuestos 
en el Decreto 130/1998 de 12 de mayo. 
- Mantenimiento de una zona de seguridad de 1 m a partir del extremo exterior de la 
calzada. 
- Mantener una zona de protección de 2 m a ambos lados de la calzada a contar a 
partir de la línea externa de la zona de seguridad. 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
Las medidas correctoras del impacto ambiental suponen un 2.63 % del Presupuesto de 
Ejecución Material. Dicha suma asciende a un total de 68.827, 84 €.  
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El presente Anejo pretende establecer el contenido al que debe ceñirse el Plan de Control de 
Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, será potestativo en todo 
momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la modificación cualitativa y 
cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolos según su criterio a las exigencias de la 
situación. 
Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras en tres 
actuaciones diferenciadas: 
- Control de materiales y equipos 
- Control de ejecución 
- Pruebas finales de servicios 
El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de 
garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras.  
2. UNIDADES MÁS IMPORTANTES RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD 
Por lo que respecta a las unidades de obra de más importancia respecto al control de calidad, 
son todos aquellos trabajos necesarios para el firme nuevo y obras de fábrica. 





Llevar a cabo un estudio detallado del control de calidad durante la construcción de esta obra 
queda fuera del ámbito de redacción de este proyecto académico, aunque se intenta 
proporcionar un presupuesto global considerando todas las partidas y unidades de obra 
existentes. También es importante mencionar que no se ha definido el plan de control de 
calidad de estructuras debido a su complejidad ya que es necesario conocer de forma 
aproximada el volumen de hormigón necesario y la cuantía de acero que lleva asociada (por 
este motivo, en el presupuesto, únicamente se ha considerado un precio por metro cuadrado 
de obra de fábrica),  además del resto de elementos de la superestructura. 
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3. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
3.1. Suministro, identificación y recepción 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 
disposiciones de carácter obligatorio. 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las 
instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
Todos los materiales llegarán identificados y en perfectas condiciones a la obra para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que 
garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que 
no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 
3.2. Toma de muestras 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos 
se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, 
considere la Dirección Facultativa. 
Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del 
laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada 
partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para 
la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se 
conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras 
se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales perecederos 
(conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con 
cada uno de los materiales. 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos últimas 
muestras. Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de 
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y 
muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse 
en obra al menos 24 horas. 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
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3.3. Caso de materiales con certificado de calidad 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 
- Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
- Homologación por el MICT 
- Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es 
obligatorio en los aceros y cementos  
El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en 
consecuencia. 
En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía 
del fabricante. 
3.4. Identificación de las muestras 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
- Denominación del producto. 
- Nombre del fabricante o marca comercial. 
- Fecha de llegada a obra. 
- Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
- Nombre de la obra. 
- Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 
- Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún 
certificado de ensayos. 
3.5. Realización de ensayos 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas 
de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes. 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el pliego de 
condiciones. 
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Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 
contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 
del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa. Si uno de 
los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios 
se aceptará la partida. 
3.7. Decisiones derivadas del proceso de control 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 
antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control 
estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 
promotor o constructor. 
Ante los resultados no satisfactorios de control, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de 
servicio que considere oportunos. 
4. ACTAS DE RESULTADOS E INFORMES MENSUALES Y FINAL 
4.1. Actas de resultados 
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 
materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos 
obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información: 
- Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 
- Nombre y dirección del Cliente. 
- Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado 
con su número de expediente. 
- Definición del material ensayado. 
- Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de 
emisión del Informe de Ensayo. 
- Identificación de la especificación o método de ensayo. 
- Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya 
utilizado. 
- Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 
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- Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa 
vigente o por el Peticionario. 
- Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido 
entregada en el Laboratorio. 
- Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 
- Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del 
Director del Laboratorio. 
4.2. Informes mensuales 
A final de cada mes, mientras dure la Obra, el Laboratorio emitirá un informe resumen de los 
trabajos realizados en ese período que contendrá la siguiente información: 
- Resumen de los ensayos realizados en obra durante ese mes. 
- Interpretación de los resultados en cuanto a su cumplimiento con las especificaciones 
de la Normativa actual o con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
Proyecto. 
- Cuantas observaciones se pudieran derivar del cumplimiento del Plan de Control u 
otras que se crean oportuno sobre el desarrollo del Control de Calidad. 
4.3. Informe final 
De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá por parte del Laboratorio un 
informe resumen conteniendo la misma información que los anteriores, pero ya de una forma 
global en cuanto al cumplimiento y seguimiento del Plan de Control. 
5. IMPORTE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
El presupuesto del Plan de Control de Calidad asciende a la cantidad de 89.000 € (OCHENTA Y 
NUEVE MIL EUROS), lo que supone un 1,8% respecto al presupuesto de ejecución por contrato 
(sin IVA) de la obra. 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRARO DE LA OBRA (sin IVA) ............... 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATO DE LA CALIDAD (sin IVA)........... 
PORCENTAJE ....................................................................................................... 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
CAPITULO 1.20 MOVIMIENTO DE TIERRAS
G22B0002 59158.651 m2
Tipo de control: Recepción
Tipo de control: Ejecución
Tipo de control: Recepción
J03DK10Y 13.00 81.06 1053.78 1 5000 m3 1,00 Estadístico
Tipo de 
Cálculo
Determinación del contenido en yeso de un suelo, según la norma NLT 115
G226U020 Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 64254 m3
Código Ensayo Descripción
5000 m3 1,00 Estadístico
2000 m3 1,00 Tramo
J03D9209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103502 13.00 119.73 1556.49 1
5000 m3 1,00 Estadístico
J03D8208 Ensayo de compactación Proctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108
Estadístico
J03D7207 Ensayo de compactación Proctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103500 o NLT 107 13.00 47.92 622.96 1
5000 m3 1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 26.00 36.13 33.50 1
J03D2202 Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE-EN 103101 o NLT 104 13.00 31.7 412.10 1
Estadístico
Preparación de base de terraplenado, extendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas






















J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 6938 120.00
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Unidad Frecuencia
13.65 1638.00 5 2500 m2











J03DM10X 13.00 88.61 1151.93 1 5000 m3 1,00 Estadístico
J03DN10Z 13.00 38.99 506.87 1 5000 m3 1,00 Estadístico
Tipo de control: Ejecución
Tipo de control: Recepción
J03DK10Y 1.00 81.06 81.06 1 5000 m3 1,00 Estadístico
J03DM10X 1.00 88.61 88.61 1 5000 m3 1,00 Estadístico
1 5000 m3 1,00 Estadístico
Ensayo de colpaso de un suelo, según la norma NLT 254
5000 m3 1,00 Estadístico
Determinación del contenido en yeso de un suelo, según la norma NLT 115
J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato de sodio de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204 1.00 43.16 43.16
2000 m3 1,00 Tramo
J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502 1.00 119.73 119.73 1
5000 m3 1,00 Estadístico
J03D8208 Ensayo de compactación Proctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 2.00 64.53 129.06 1
5000 m3 1,00 Estadístico
J03D8207 Ensayo de compactación Proctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 1.00 47.92 47.92 1
1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 









J03D2202 Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE-EN 103-101 o NLT 104 1.00 31.7 31.70 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
m3









J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 550.00 13.65 7507.50 5
1 2500 m3 1,00 EstadísticoJ03D240C Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de todo-uno, según la norma UNE-EN 933-1 26.00 31.70 824.20
Estadístico
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
J03DY20X Determinación del hinchamiento libre por el método del edómetro, de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103601 13.00 104.16 1354.08 1
5000 m3 1,00 Estadístico
Ensayo de colpaso de un suelo, según la norma NLT 254
Determinación del contenido de sales solubles de una suelo, según la norma NLT 114
J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato de sodio de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204 13.00 43.16 561.08 1
5000 m3 1,00
G226U030 Terraplenado con suelo procedente de la propia obra, incluido selección, cribado, cargas y transportes intermedios, extendido y compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 2511.79
5000 m3
J03DN10Z 1.00 38.99 38.99 1 5000 m3 1,00 Estadístico
Tipo de control: Ejecución
Tipo de control: Recepción
J03DN10Z 6.00 32.54 195.24 1 2500 m3 1,00 Estadístico
G227U110 14738.4 m2
m3 1,00 Estadístico
Determinación del contenido de sales solubles de una suelo, según la norma NLT 114
J03D6206 Determinación del equivalente en arena de una muestra se suelo, según la norma NLT 113 6.00 25.00 150.00 1
1,00 Estadístico
J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato de sodio de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204 6.00 35.72 214.32 1 2500
1,00 Tramo
J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor normal (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502 6.00 111.02 666.12 1 2500 m
3
1,00 Estadístico
J03D8208 Ensayo de compactación Proctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 15.00 64.53 967.95 1 1000 m
3
1,00 Estadístico
J03D8207 Ensayo de compactación Proctor normal de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-500 o NLT 107 6.00 44.43 266.58 1 2500 m
3
2500 m3 1,00 Estadístico
1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 






J03D2202 Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según la norma UNE-EN 103-101 o NLT 104 6.00 31.7 190.20 1 2500 m
3
Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre 
desmonte, incluido selección, cribado y transportes intermedios, extendido y compactación al 100% del PM, medido sobre perfil teórico
















J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 34.00 13.65 464.10
1 5000 m3 1,00 Estadístico
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
Determinación del contenido de sales solubles de una suelo, según la norma NLT 114
J03DY20X Determinación del hinchamiento libre por el método del edómetro, de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103601 1.00 104.16 104.16
Tipo de control: Ejecución
J03DR10M 50.00 10.66 533.00 1 1000 m2 3.33 Tramo
Tipo de control: Recepción
J03DM10X 20.00 88.61 1772.20 1 2500 m3 3.33 Estadístico
J03DM20K Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de unas muestra de suelo, 
según la norma UNE 103201 6.00 58.41 350.46 1 2500 m
3 1,00 Estadístico
Ensayo de colapso de una suelo, según la norma NLT 254
J03DY20X Determinación del hinchamiento libre por el método del edómetro de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103601 6.00 104.61 627.66 1 2500 m
3 1,00 Estadístico
Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 6.00 36.13 216.78 1 2500 m
3 1,00 Estadístico





Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con suelo procedente de préstamo y con cemento portland con escoria, CEM II/B-S 32,5N, 





Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103
J03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diámetro de una suelo, según la norma DIN 18134 50.00 115.91 5795.50 1
3.33 Tramo















J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 250.00 13.65 3412.50 5 1000 m
2





Tipo de control: Ejecución
J03DR10M 47.00 10.66 501.02 1 1000 m2 3.33 Tramo
TOTAL
J03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diámetro de una suelo, según la norma DIN 18134 47.00 115.91 5447.77 1 1000 m
2 3.33 Tramo
J03DA209 Ensayo del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Próctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la UNE 103502 7.00 120.95 846.65 1 10000 m
2 3.33 Tramo









Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103
J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 234.00 13.65 3194.10 5 1000 m
2 3.33 Tramo
MOVIMIENTO DE TIERRAS 48,054.67 €
CAPITULO 1.30 DRENAJE
Tipo de control: Recepción
Tipo de control: Recepción
1
1
1 2500 m3 1,00
1
1000 m2 1 Tramo
1000 m2 1 Tramo
J961D505 Extracción y ensayo a compresión de un testimonio de bordillo de hormigón, según la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1 1.00 104.19 104.19 1
J961430D Determinación del coeficiente de absorción de agua de una muestra de tres piezas de bordillo prefabricado de hormigón, según la norma UNE-EN 1340 1.00 88.47 88.47 1
Tramo
J961310D Determinación de la resistencia al desgaste por abrasión en plataforma giratoria de una 
muestra de bordillo prefabricado de hormigón, según la norma UNE-EN 1340 1.00 148.97 148.97 1
J961230D Determinación de la resistencia a flexión de una muestra de tres piezas de bordilo prefabricada de hormigón, según la norma UNE-EN 1340 1.00 141.55 141.55 1
1000 m2 1 Tramo
1000 m2 1
SUBCAPITULO 1.30.20 DRENAJE LONGITUDINAL
G9650002 Bordillo de 8x20 cm, tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluida excavación y base de hormigón de 15N/mm2 de resistencia 
característica a la compresión y todas las tareas pertinentes, totalmente colocada 500 m
Tipo de 




J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103502 1.00 20.85 120.95 m
3 1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 1.00 36.13 33.50 m
3
J03D240C 1.00 31.70 31.70 m3
529.51G228U010
2500
J030U030 Determinación del equivalente en arena de una muestra de árido, según la norma UNE-EN 933-8 1.00 20.85 20.85
2500 m3 1,00 EstadísticoJ030U010
2500 m3 1,00 Estadístico
Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 
muestra de áridos, según la norma UNE-EN 1097-2-99 1.00 80.21 80.21 1










CálculoDescripciónCódigo Ensayo Resultado Precio Importe
Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, extendido y compactación según condiciones del Pliego de 











SUBCAPITULO 1.30.10 DRENAJE TRANSVERSAL
EstadísticoAnálisis Granulométrico por tamizado de una muestra de todo-uno, según la norma UNE-EN 933-1
36.39
1,00
Tipo de control: Recepción
TOTAL
Unica m3 2 Estadístico
Unica m3 2 Estadístico
J7B0G50N Determinación de la resistencia a la rasgadura de una muestra de material geotextil, según la norma UNE 40529 1.00 145.49 145.49 1
Unica m3 2 Estadístico
J7B0F50L Determinación de la resistencia al punzonamiento estático CBR de una muestra de material geotextil, según la norma UNE-EN ISO 10319 1.00 146.54 146.54 1
Unica m3 2 Estadístico
J7B0E50L Determinación del alargamiento de rotura de una muestra de material geotextil, según la 
norma UNE-EN ISO 10319 1.00 227.04 227.04 1
Unica m3 2 Estadístico
J7B0D50L Determinación de la resistencia a tracción monodireccional, longitudinal y transversal de una 
muestra de material geotextil, según norma UNE-EN ISO 10319 1.00 216.72 216.72 1
80.21 80.21 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
2000 m3 0.2 Estadístico
J7B0A50J Determinación de la masa por unidad de superficie de una muestra de material geotextil, 
según la norma UNE-EN ISO 9864 1.00 63.42 63.42 1
2000 m3 0.2 Estadístico
J03D240C Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de todo-uno, según la norma UNE-EN 933-1 1.00 31.70 31.70 1
GD5AU011 Drenaje con tubo de PVC de doble pared, de diámetro 110mm, abertura parcial en un arco de 220º a 360º y SN 4KN/m2, incluida base de hormigón, tubo, geotextil y 
relleno de material filtrante, según planos 273.6 m
2000 m3 1 Estadístico









J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 




Tipo de control: Recepción
1500 m3 1,00 EstadísticoJ03DU020 Determinación de la limpieza superficial de una muestra de suelo, según la norma NLT 172 4.00 30.37 121.48 1
J03DU010 Determinación del ínidice de lajas y agujas de una muestra de suelo según la norma NLT 354 2.00 37.09 74.18 1
4500 m3 1,00 Estadístico
4500 m3 1,00 Estadístico
2250 m3 1,00 Estadístico
J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato de sodio de una muestra de suelo, según la norma UNE 103204 2.00 43.16 86.32 1
4500 m3 1,00 Estadístico
J03DG30F Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de una muestra de suelo granular, según la norma NLT 358 3.00 34.20 102.60 1
750 m3 1,00 Estadístico
J03DF30E Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 
muestra de suelo granular, según la norma UNE EN 1097-2 2.00 92.31 184.62 1
4500 m3 1,00 Estadístico
J03DB20A Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según la norma UNE 103300 7.00 8.95 62.65 1
750 m3 1,00 Tramo
J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502 2.00 111.02 222.04 1
750 m3 1,00 Estadístico
J03D8208 Ensayo de compactación Proctor modificado de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-501 o NLT 108 7.00 64.53 451.71 1
J03D6206 Determinación del equivalente en arena de una muestra se suelo, según la norma NLT 113 7.00 25.00 175.00 1
J03D5205 Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104 o NLT 106 7.00 36.13 252.91 1
1 1500 m3 1,00 Estadístico
750 m3 1,00 Estadístico
1 750 m3 1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 4.00 36.13 144.52





J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de áridos, según la 
norma UNE-EN 1744-1 2.00 189.02 378.04 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
SUBCAPITULO 1.40.10 MATERIAL DE LA BASE
3000 m3 1,00 Estadístico





Tipo de control: Ejecución
J03DR10M 17.00 10.66 181.22 1 1000 m2 3.33 Tramo
Tipo de control: Recepción
Tipo de control: Ejecución
TOTAL
m3 1,00 Estadístico
1 1500 m3 1,00 Estadístico
J03DK20H Determinación del contenido de materia orgánica, por el método del permanganato de sodio de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-204 3.00 35.72 107.16 1 2500 m
3 1,00 Estadístico









J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 4.00 36.13 144.52 1 1500
m3 1,00 Estadístico
G935U012 Base de suelo-cemento de granulometría SC40 o SC20, con cemento portland con escoria CEM II/B-S 32,5N, elaborada en la obra en planta, incluido extendido, prefisuración y compactación, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 5238.3 m
2
J03D5205 Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104 o NLT 106 7.00 36.13 252.91 1 750 m
3 1,00 Estadístico
J03D240C Análisis Granulométrico por tamizado de una muestra de todo-uno, según la norma UNE-EN 933-1 7.00 31.70 221.90 1 750 m
3 1,00 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 











J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de áridos, según la 
norma UNE-EN 1744-1 2.00 189.02 378.04 1 3000
1 1000 m2 3.33 Tramo
5 1000 m2 3.33 Tramo
J03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diámetro de una suelo, según la norma DIN 18134 17.00 115.91 1970.47
MATERIAL DE LA BASE 7,025.31 €









Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103
J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 84.00 13.65 1146.60
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
G9H1U120 8040.8 t
Tipo de control: Recepción
1.001 EstadísticoJ9H1650T
Determinación de la sensibilidad al agua de una muestra de mezcla bituminosa (resistencia 
conservada al ensayo de tracción indirecta después de inmersión, realizado a 15ºC) según 
la norma UNE-EN 12697-12
2.00 302.08 604.16 1 5000 t
1.001 EstadísticoJ9H1455S
Toma, confección de probetas según la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32, 
determinación del contenido de huecos según la norma UNE-EN 12697-8, de la densidad 
aparente según la norma UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anejo B 
de la UNE-EN 13108-20 y determinación del contenido de huecos y de la densidad de 
referencia de la compactación
14.00 158.68 2221.52 1 600 t
1.001 Estadístico
1.001 Estadístico
J9H1310G Análisis granulométrico del granulado recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, 
según la norma UNE EN 12697-2 14.00 38.87 544.18 1 600 t
1.6 Estadístico
J9H1210F Determinación del contenido de ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la 
norma UNE EN 12697-1 14.00 44.57 623.98 1 600 t
1.4 Estadístico
J03H4C04 Determinación de la densidad relativa y la absorción de una muestra de gravas para 
elaborar mezclas bituminosasm según la norma UNE-EN 1097-6 1.00 45.83 45.83 1 Unico
1.6 Estadístico
J03H4B05 Determinación de la densidad relativa y la absorción de una muestra de arena para elaborar 
mezclas bituminosasm según la norma UNE-EN 1097-6 1.00 58.28 58.28 1 Unico
1.6 Estadístico
J030U020 Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de un árido granular, 
según la norma NLT 358 1.00 28.54 28.54 1 Unico
1.6 Estadístico
J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 
muestra de áridos, según la norma UNE EN 1097-2-99 1.00 80.21 80.21 1 Unico
1.6 Estadístico
J030TL0W Determinación de la limpieza superficial de una muestra de granulado, según la norma UNE EN 13043 1.00 36.39 36.39 1 Unico
1.6 Estadístico
J030JB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de granulado según la norma UNE EN 933-3 1.00 37.09 37.09 1 Unico
1,00 Estadístico
J030JB0K Determinación del coeficiente de pulimiento acelerado de una muestra de granulado para 
elaborar mezclas bituminosas, según la norma UNE-EN 1097-8 1.00 602.98 602.98 1 Unico
1,00 Estadístico
J030FB0F Determinación del contenido de finos por el método de equivalente de arena, de una 





J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de granulado, según la norma UNE-EN 933-1 9.00 31.7 285.30 1 600 t
Mezcla bituminosa en caliente AC22 base 50/70 G, para capa de base, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún





SUBCAPITULO 1.40.20 MEZCLA BITUMINOSA
Tipo de control: Ejecución
G9H3U470 36490 m2
Tipo de control: Recepción
600 t 0.06 Estadístico
600 t 0.06 Estadístico
J9H1310G Análisis granulométrico del granulado recuperado de una muestra de mezcla bituminosa, 
según la norma UNE EN 12697-2 4.00 38.87 155.48 1
Unico 1.6 Estadístico
J9H1210F Determinación del contenido de ligante de una muestra de mezcla bituminosa, según la 
norma UNE EN 12697-1 4.00 44.57 178.28 1
Unico 1.4 Estadístico
J03H4C04 Determinación de la densidad relativa y la absorción de una muestra de gravas para 
elaborar mezclas bituminosasm según la norma UNE-EN 1097-6 1.00 45.83 38.25 1
Unico 1.6 Estadístico
J03H4B05 Determinación de la densidad relativa y la absorción de una muestra de arena para elaborar 
mezclas bituminosasm según la norma UNE-EN 1097-6 1.00 58.28 58.28 1
Unico 1.6 Estadístico
J030U010 Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de un árido granular, 
según la norma NLT 358 1.00 28.54 28.54 1
Unico 1.6 Estadístico
J030U010 Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 
muestra de áridos, según la norma UNE EN 1097-2-99 1.00 80.21 80.21 1
Unico 1.6 Estadístico
J030TL0W Determinación de la limpieza superficial de una muestra de granulado, según la norma UNE EN 13043 1.00 36.39 36.39 1
Unico 1.6 Estadístico
J030JB0L Determinación del índice de lajas y agujas de una muestra de granulado según la norma UNE EN 933-3 1.00 37.09 37.09 1
600 t 1,00 Estadístico
J030JB0K Determinación del coeficiente de pulimiento acelerado de una muestra de granulado para 
elaborar mezclas bituminosas, según la norma UNE EN 1097-8 1.00 602.98 602.98 1
600 t 1,00 Estadístico
J030FB0F Determinación del contenido de finos por el método de equivalente de arena, de una 









J0304L03 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de granulado, según la norma UNE EN 933-1 61.00 31.7 1933.70 1
m2 1.001 Tramo
Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65 , incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún, con una dotación de 70kg/m2
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote






J9H1B400 Control de temperaturas en la ejecución de pavimentos de mezclas bituminosas en caliente 202.00 15.83 3197.66 1 40





Tipo de control: Ejecución
G9HA0010 345.754 t
Tipo de control: Recepción
1 250 t 1,00 Estadístico
1.00 250 t 1,00 Estadístico
J0557206 Determnación de la solubilidad en disolventes orgánicos de una muestra de betún asfáltico, 
según la norma UNE EN 12592 2.00 105.9 211.80
1 250 t 1,00 Estadístico
J0554903
Determinación de la variación del punto de reblandecimiento por el método de la anillo y 
bola sobre el residuo obtenido por la destilación de una muestra de material bituminoso, 
según la norma UNE-EN 1427
2.00 58.82 117.64
J0556105 Determinación de la densidad relativa de una muestra de material bituminoso, según la 
norma NLT-122 2.00 53.63 107.26
1 250 t 1,00 Estadístico
1 250 t 1,00 Estadístico
J0554103 Determinación de la variación del punto de reblandecimiento por el método de la anilla y bola de una muestra de material bituminoso, según la norma UNE-EN 1427 2.00 58.4 116.80
1 250 t 1,00 Estadístico
J0552202 Determinación de la penetración con aguja de una muestra de material bituminoso, según la 











J0552201 Determinación del contenido de agua de una muestra de betún asfáltico, según la norma NLT 123 2.00 70.29 140.58
1 m2 0.003 Tramo
Betún asfáltico tipo B-50/70, para mezclas bituminosas
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
40 m2 0.06 Tramo
J9V1310L Medida de la textura (macrotextura) superficial por el método del círculo de arena de una pavimento según la norma UNE-EN 13036-1 110.00 26.62 2928.20 1
240.00 m2 0.06 Tramo









J9H1520K Extracción, corte, determinación de la densidad, según la norma UNE-EN 12697-6, y del grosor, de una probeta testigo de mezcla bituminosa 10.00 72.26 722.60 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
5000 t 0.06 Estadístico
600 t 0.06 Estadístico
J9H1650T
Determinación de la sensibilidad al agua de una muestra de mezcla bituminosa (resistencia 
conservada al ensayo de tracción indirecta después de inmersión, realizado a 15ºC) según 
la norma UNE-EN 12697-12
1.00 302.08 302.08 1
J9H1455S
Toma, confección de probetas según la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32, 
determinación del contenido de huecos según la norma UNE-EN 12697-8, de la densidad 
aparente según la norma UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anejo B 
de la UNE-EN 13108-20 y determinación del contenido de huecos y de la densidad de 
referencia de la compactación
4.00 158.68 634.72 1
G9J1U010 14831.197 m2
Tipo de control: Recepción
30 t 0.0012 Estadístico
30 t 0.0012 Estadístico
J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la 
norma NLT-139 1.00 108.86 108.86 1
30 t 0.0012 Estadístico
J055F30F Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-194 1.00 39.45 39.45 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0559908 Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por la destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-126/84 1.00 104.29 104.29 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0557206 Determnación de la solubilidad en disolventes orgánicos de una muestra de betún asfáltico, 









J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión bituminosa, según la 
norma UNE-EN 1428 1.00 53.31 53.31 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
1 250 t 1,00 Estadístico
Riego de imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI
1 250 t 1,00 Estadístico
J056C20D Determinación del contenido de parafinas de una muestra de betún asfáltico, según la 
norma UNE-EN 12606-1 y 12606-2 2.00 380.8 761.60
1 250 t 1,00 Estadístico
J0561111 Determinación del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en película fina, según la norma NLT-185 2.00 62.2 124.40
1 250 t 1,00 Estadístico
J055E10E Determinación de los puntos inflamación y combustión de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-127 2.00 63.38 126.76
1 250 t 1,00 Estadístico
J055R10Q Determinación del contenido de asfaltenos precipitados con heptano normal de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-131 2.00 91.23 182.46
1 250 t 1,00 Estadístico
J055H102 Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación de una muestra de 
material bituminoso, según la norma NLT-124 2.00 68.48 136.96
1 250 t 1,00 Estadístico
J055D10D Determinación del punto de fragilidad Fraass de una muestra de material bituminoso, según la norma UNE-EN 12593 2.00 112.13 224.26
1 250 t 1,00 Estadístico
J055A209 Determinación del índice de penetración de una muestra de betún asfáltico, según la norma NLT 181 2.00 62.04 124.08
1 250 t 1,00 Estadístico
J0559908 Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por la destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma UNE-EN 104281-1-10 2.00 104.29 208.58
J0559108 Determinación de la ductilidad de una muestra de material bituminoso, según la norma UNE-EN 104281-1-10 2.00 104.29 208.58
G9J1U020 55755.904 m2
Tipo de control: Recepción
1 30 t 0.0006 Estadístico
1 30 t 0.0006 Estadístico
J0564305 Ensayo de sedimentación de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-140 2.00 52.3 104.60
1 30 t 0.0006 Estadístico
J0563304 Determinación de la viscosidad de Saybolt de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-138 2.00 68.3 136.60
1 30 t 0.0006 Estadístico
J055H102 Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación de una muestra de 
material bituminoso, según la norma NLT-124 2.00 68.48 136.96
1 30 t 0.0006 Estadístico
J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la 
norma NLT-139 2.00 108.86 217.72
1 30 t 0.0006 Estadístico
J055F30F Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-194 2.00 39.45 78.90
1 30 t 0.0006 Estadístico
J0559908 Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por la destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-126/84 2.00 104.29 208.58
J0557206 Determnación de la solubilidad en disolventes orgánicos de una muestra de betún asfáltico, 
según la norma UNE EN 12592 2.00 105.9 211.80











J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión catiónica, según la 
norma NLT 137 2.00 53.31 106.62
30 t 0.0012 Estadístico
Riego de adherencia con emulsión catiónica, tipo ECR-1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
30 t 0.0012 Estadístico
J0567708 Determinación de la estabilidad (método de la mezcla con cemento) de una muestra de 
emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-144 1.00 77.97 77.97 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0566707 Determinación de la estabilidad (método de emulsividad con cloruro cálcico) de una muestra de emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-141 1.00 57.23 57.23 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0565306 Determinación del tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-142 1.00 35.79 35.79 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0564305 Ensayo de sedimentación de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-140 1.00 52.3 52.30 1
30 t 0.0012 Estadístico
J0563304 Determinación de la viscosidad de Saybolt de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-138 1.00 68.3 68.30 1
J055H102 Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación de una muestra de 
material bituminoso, según la norma NLT-124 1.00 68.48 68.48 1
Tipo de control: Ejecución
G9K2U020 26238.632 m2
Tipo de control: Recepción
J0563304 Determinación de la viscosidad de Saybolt de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-138 1.00 68.3 68.30 1 30 t 0.0006 Estadístico
J0564305 Ensayo de sedimentación de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-140 1.00 52.3 52.30 1 30 t 0.0006 Estadístico
J055G30G Determinación del residuo por destilación de una muestra de emulsión bituminosa, según la 
norma NLT-139 1.00 108.86 108.86 1 30 t 0.0006 Estadístico
J055H102 Determinación de la penetración del residuo obtenido por destilación de una muestra de 
material bituminoso, según la norma NLT-124 1.00 68.48 68.48 1 30 t 0.0006 Estadístico
J0559908 Determinación de la ductilidad sobre el residuo obtenido por la destilación de una muestra de material bituminoso, según la norma NLT-126/84 1.00 104.29 104.29 1 30 t 0.0006 Estadístico
J055F30F Determinación de la carga eléctrica de las partículas de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-194 1.00 39.45 39.45 1 30 t 0.0006 Estadístico
30 t 0.0006 Estadístico
J0557206 Determnación de la solubilidad en disolventes orgánicos de una muestra de betún asfáltico, 
según la norma UNE EN 12592 1.00 105.9 105.90 1 30 t 0.0006 Estadístico











J9H1K800 Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia entre capas bituminosas 112.00 71.87 8049.44









1 30 t 0.0006 Estadístico
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
Riego de curado para capa de conglomerante hidráulico con emulsión ECR-1
Código Ensayo Descripción Resultado
1 30 t 0.0006 Estadístico
J0567708 Determinación de la estabilidad (método de la mezcla con cemento) de una muestra de 
emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-144 2.00 77.97 155.94
J055230B Determinación del contenido de agua de una muestra de emulsión catiónica, según la 
norma NLT 137 1.00 53.31 53.31 1
1 30 t 0.0006 Estadístico
J0566707 Determinación de la estabilidad (método de emulsividad con cloruro cálcico) de una muestra de emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-141 2.00 57.23 114.46
J0565306 Determinación del tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-142 2.00 35.79 71.58
Tipo de control: Ejecución
TOTAL
G9L1U020 57 m
Tipo de control: Recepción
J9H1K800 Ensayo de corte directo de una probeta testigo para riegos de adherencia entre capas bituminosas 53.00 71.87 3809.11 1 500 m
2 1 Tramo
J0567708 Determinación de la estabilidad (método de la mezcla con cemento) de una muestra de 
emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-144 1.00 77.97 77.97 1 30 t 0.0006 Estadístico









J0565306 Determinación del tamizado de una muestra de emulsión bituminosa, según la norma NLT-142 1.00 35.79 35.79 1 30 t 0.0006 Estadístico
J0566707 Determinación de la estabilidad (método de emulsividad con cloruro cálcico) de una muestra de emulsión bituminosa aniónica, según la norma NLT-141 1.00 57.23 57.23 1 30 t 0.0006 Estadístico
1.2 Estadístico
1.2 Estadístico
J03D6206 Determinación del equivalente en arena de una muestra se suelo, según la norma NLT 113 1.00 25.00 25.00 1 750 m3
1.2 Estadístico
J03D5205 Comprobación de la no plasticidad de una muestra de suelo, según la norma UNE 103104 o NLT 106 1.00 36.13 36.13 1 750 m
3
1.2 Estadístico
J03D4204 Determinación de los límites de Atterberg (líquido y plástico) de una muestra de suelo, 
según la norma UNE 103-103 o NLT 105 y UNE 103-104 o NLT 106 1.00 36.13 36.13 1 1500 m
3
1.2 Estadístico






J030A10A Determinación cuantitativa de los compuestos de azufre de una muestra de áridos, según la 
norma UNE-EN 1744-1 1.00 189.02 189.02 1 3000 m
3
Camino de servicio de 5m de anchura, incluido excavación y relleno necesario, 20 cm de todo-uno artificial y cuneta sin revestir





SUBCAPITULO 1.40.30 REPOSICIÓN DE CAMINOS
MEZCLA BITUMINOSA 43,064.82 €
Tipo de control: Ejecución




m2 3.996 TramoJ03DS10R Ensayo de carga in situ, con placa de 30 cm de diámetro de una suelo, según la norma DIN 18134 1.00 115.91 115.91 1 1000
5









Determinación in situ de la humedad de un suelo, según la norma NLT 103
J03DR10P Determinación in situ de la humedad y la densidad por el método de los isótopos 
radioactivos de un suelo, según la norma ASTM D 3017 e1 2.00 13.65 27.30 1000 m
2 3.996 Tramo




J03DU020 Determinación de la limpieza superficial de una muestra de suelo, según la norma NLT 172 1.00 30.37 30.37 1.00 1500 m3
1.2 Estadístico
J03DU010 Determinación del ínidice de lajas y agujas de una muestra de suelo según la norma NLT 354 1.00 37.09 37.09 1.00 4500 m
3
1.2 Estadístico
J03DG30F Determinación del número de caras de fractura en el machaqueo de una muestra de suelo granular, según la norma NLT 358 1.00 34.20 34.20 1 2250 m
3
1.2 Estadístico
J03DF30E Determinación de la resistencia al desgaste mediante la máquina de Los Angeles de una 




J03DB20A Determinación de la humedad, mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según la norma UNE 103300 1.00 8.95 8.95 1 750 m
3
1.2 Tramo
J03DA209 Determinación del índice CBR en laboratorio, con la metodología del Proctor modificado (en tres puntos) de una muestra de suelo, según la norma UNE 103-502 1.00 111.02 111.02 1 4500 m
3




CAPITULO 1.50 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIARIA
Tipo de control: Recepción
Tipo de control: Ejecución











1.00 256 M 1 Estadistico
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
1.00 256 M 1 Estadistico
JBM21101 Comprobación de las características geométricas de los perfiles longitudinales de barreras de seguridad flexibles, según norma UNE 135121 5.00 28.75 143.75
1.00 256 M 1 Estadistico
J89XA102 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la 
norma UNE-EN ISO 1461 5.00 43.45 217.25
1.00 2000 M 1 Estadistico
J89X6602 Ensayo de adherencia por métodos no destructivos de un recubrimiento galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 5.00 51.21 256.05
2000 Kg 2.63 Estadístico
J0B1YXOU Conjunto de ensayos de identificación de un perfil o plancha de acero tipo AP-11 según la 
norma UNE-EN 10111 1.00 245.15 245.15
J0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento y 
estricción de una probeta de acero laminado según la norma UNE-EN 10002-1 2.00 142.77 285.54 1.00
256 M 0.375 Estadístico
GB2AU503
Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/120b, galvanizada en caliente, incluyendo valla de sección doble onda, parte proporcional de 
separador, palo de perfil tubular de 120x55 mm cada 4m, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros, incluyendo enclave y soldaduras, totalmente colocada 










J0B11P0N Determinación de las características geométricas de un perfil o plancha de acero según la 
norma CTE/DB-SE-A 2.00 48.41 96.82 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
SUBCAPITULO 1.50.30  SISTEMAS DE PROTECCION Y DEFENSA
Tipo de control: Recepción










JBV1110B Comprobación de la resistencia del terreno natural mediante la aplicación de una fuerza paralela al terreno sobre un soporte clavado según la norma OC 321/95 1.00 34.28 34.28 1
256 M 12 Estadistico
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
400 M 9 Tramo
256 M 12 Estadistico
JBM21101 Comprobación de las características geométricas de los perfiles longitudinales de barreras de seguridad flexibles, según norma UNE 135121 1.00 28.75 28.75 1
256 M 12 Estadistico
J89XA102 Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado, según la 
norma UNE-EN ISO 1461 1.00 43.45 43.45 1
2000 M 12 Estadistico
J89X6602 Ensayo de adherencia por métodos no destructivos de un recubrimiento galvanizado, según la norma UNE-EN ISO 1461 1.00 51.21 51.21 1
2000 Kg 63.18 Estadístico
J0B1YXOU Conjunto de ensayos de identificación de un perfil o plancha de acero tipo AP-11 según la 
norma UNE-EN 10111 1.00 245.15 245.15 1
256 M 9 Estadístico
J0B16601 Determinación del límite elástico aparente superior, resistencia a la tracción, alargamiento y 









J0B11P0N Determinación de las características geométricas de un perfil o plancha de acero según la 
norma CTE/DB-SE-A 1.00 48.41 48.41 1
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
GB2AU1030
Extremo de 12m mínimo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo, con abatimiento o empotramiento en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, 
incluyendo valla de sección doble onda, palos de perfil C-100 o C-200 cada 2m, separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, 
material auxiliar y captafaros, incluido enclave, totalmente colocado
16 u
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA 1,907.14 €
CAPITULO 1.60 MEDIDAS CORRECTORAS
Tipo de control: Recepción
JR353107 2.00 52.36 104.72 2 Unico m3 2.50 Global
Tipo de control: Recepción
JR467200 1.00 204.92 204.92 1 Unico 1 Estadístico
JR468200 1.00 51.89 51.89 1 Unico 1 Estadístico
Análisis de pureza específica con información de la composición
Porcentaje de germinación por especie
m3
Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes de terraplenes y desmontes de cualquier pendiente y altura, incluye refinado 












Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones (PH, conductividad, 
cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza, Na, K, Ca, Mg,relación de calcio, % 
sodio del total de cationes, carbonato sódico residual (CSR), relación de absorción de sodio 
(SAR)), y boro y hierro total, según normas vigentes
1.00 111.56 111.56 2
Código Ensayo Descripción Resultado Precio Importe Ensayos  por Lote
Unico m3 0.50 Global
Análisis de los compuestos de origen mineral para abono de tierra vegetal (humedad, 
dureza,granulometría, densidad aparente, resistencia mecánica, tendencia a comprimirse, 
N, P, K asimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn y Mo
JR3AC201 2.00 302.20 604.40 2.00
Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40cm de altura, en hoyo de plantación 0,30x0,30x0,30m, incluida excavación, 
istalación de protector de base, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su 









CálculoCódigo Ensayo Descripción Resultado Precio Importe
Ensayos  
por Lote
Unico m3 2.50 Global
Análisis del grado de estabilidad de los compuestos por enmienda orgánica, según GE
JR352105
Análisis de la conductividad eléctrica (CE) 1:5 V/V según UNE-EN 13038, del PH en H2O 
1:5 V/V según UNE-EN 13037, del nitrógeno amoniacal (N-NH4) según método 12 RD 
1110/1991, de la materia orgánica total por calcinación (MOT) según método 3(a) ORDRE 
1/12/1981, de los metales pesados según UNE-EN 13650, en los compuestos por enmienda 
orgánica
2.00 224.39 448.78 2
JR31S404 1.00 81.31 81.31 1 10000
Análisis estándar de tierra vegetal (determinación del rango de texturas por método 
granulométrico por sedimentación discontinua, análisis del PH (en H20 1:2,5), análisis del 
contenido en sodio (ppm) por el método de fotometría de llama, análisis de la conductividad 
eléctrica, análisis del carbonato cálcico equivalente y análisis del contenido de nutrientes por 
los métodos químicos 4,15,16(b),8, según MOA III
m3 1.00 Estadístico
GR66U202
Tipo de control: Recepción
JR467200 1.00 204.92 204.92 1 Unico 1 Estadístico
JR468200 1.00 51.89 51.89 1 Unico 1 Estadístico
Tipo de control: Recepción
JR467200 1.00 204.92 204.92 1 Unico 0.03 Estadístico





Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones (PH, conductividad, 
cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza, Na, K, Ca, Mg,relación de calcio, % 
sodio del total de cationes, carbonato sódico residual (CSR), relación de absorción de sodio 
(SAR)), y boro y hierro total, según normas vigentes
1.00 111.56 111.56







Hidrosiembra de capa herbacea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamente en la zona, incluido el suministro de todos los componentes necesarios 
(semillas, mulch, estabilizante, bioactivador, abonos), riegos de enraizado, así como el mantenimiento necesario hasta la recepción de obra 14943.33 m
3
1.00 Unico 0.03 Estadístico
Medición y análisis del contenido de semillas, agua, abono, mulch y otros componentes de 
la hidrosiembra, especies herbáceas y especies arbustivas, mediante el peso de la materia 
seca (a 105ºC) de una muestra de la mezcla antes de la aplicación
Análisis de pureza específica con información de la composición
Porcentaje de germinación por especie
Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus Excelsier o Salix Alba, de perímetro de tronco 12/14 a raíz desnuda, en hoyo de plantación 
0,7x0,7x0,7m, incluida la excavación del hoyo, incorporación de enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares 
necesarios para su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obra. 
70 u
JR471150 1.00 179.50 179.50
GR720001
Código Ensayo Descripción Resultado
2 Unico 0.50 Global
Análisis de pureza específica con información de la composición
JR3AC201
Análisis de los compuestos de origen mineral para abono de tierra vegetal (humedad, 
dureza,granulometría, densidad aparente, resistencia mecánica, tendencia a comprimirse, 





Análisis Standard de una muestra de agua para riego de plantaciones (PH, conductividad, 
cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, dureza, Na, K, Ca, Mg,relación de calcio, % 
sodio del total de cationes, carbonato sódico residual (CSR), relación de absorción de sodio 
(SAR)), y boro y hierro total, según normas vigentes
1.00 111.56 111.56 2 Unico 0.0180 Global














JR473170 Determinación del contenido de semillas, mulch y fertilizante una vez ejecutada la hidrosiembra, mediante el peso de la materia seca (a 105ºC) 2.00 275 550.00 2 10000 m
2 0.03







MEDIDAS CORRECTORAS 3,678.22 €












Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 
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La justificación de precios de este Proyecto se basa en el banco de precios de GISA, realizado 
con los costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado. 
Para la utilización de un banco de precios homogéneo se ha decidido contemplar los 
sobrecostes por obras de pequeño importe. El coeficiente seleccionado para contemplar estos 
aspectos es el porcentaje de costes indirectos que se aplica a la justificación de precios. 
El coste mínimo de indirectos para todo tipo de obra se estima en un 5%, aumentándose en 
función de los aspectos antes mencionados. 
Por otro lado, al ser el presupuesto total superior a 600.000€ (IVA incluido) se aplica un 
porcentaje de incremento del 0,00%. 
Con esto, los coste indirectos aplicados a los precios del presente Proyecto son del 5,0%. 
2. LISTADOS CORRESPONDIENTES A LA JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
A continuación se adjuntan los listados que corresponden a la justificación de precios y que se 
han obtenido a través del programa PRESTO, con el que se ha realizado el presupuesto del 
presente proyecto constructivo. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS MANO DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 1  
A0112000      h    Jefe de obra                                                     23.68 
  
A0121000      h    Oficial 1a                                                       22.36 
 
A012P000      h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 
   
A013U001      h    Ayudante                                                         19.86 
 
A0140000      h    Mano de obra                                                     19.02 
   
A0150000      h    Mano de Obra especialista                                        19.68 
   
A0160000      h    Peón                                                             19.47 
   
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS MATERIALES  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO            UD      DESCRIPCIÓN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
14 de mayo de 2012 Página 1  
B0111000      m3   Agua                                                             
   
1.19 
B031U100      m3   Arena de cantera de 0 a 3 mm                                     
   
24.83 
B033U050      m3   Material granular natural o artificial para drenes                                    
  
19.18 
B037200U      m3   Todo uno artificial, incluido transporte a la obra                
  
17.34 
B039U010      m3   Mezcla de granulado para suelo-cemento, medido después de la compactación                            17.42 
B03DU001      m3   Tierra procedente de préstamo, canon y transporte                
  
3.50 
B03DU005      m3   Clasificación y aporte de tierra para rellenos localizados, procedente de la propia obra            
 
0.37 
B03DU104      m3   Suelo seleccionado tipo 2 procedente de préstamo, incluido transporte a la obra                 
 
5.00 
B03H0020      t    Gravilla triturada de pedrera de granulometría tipo A 13/7 o A 10/5 en tratamientos superficiales 
  
  
por medio de riegos con gravilla, de acuerdo con las condiciones exigidas por el Pliego de 
  
  
Prescripciones Técnicas                                   
   
13.14 
B03H2002      t    Mezcla de arenas graníticas para tratamientos superficiales de pavimentos  
  
12.71 
B051U022      t    Cemento portland con escoria CEM II/B-S 32,5N, a granel                  
  
99.66 
B051U024      t    Cemento pòrtland con escoria CEM II/B-S 32,5 N, a granel         
  
83.05 
B055U001      t    Betún asfáltico tipo B-50/70                                     
   
501.00 
B055U010      t     Betún asfáltico PBM 45/80-65                                     
   
661.00 
B055U023      kg   Emulsión bituminosa catiónica al 69% de betún, tipo C69B3 TRG                               
 
0.34 
B055U024      kg   Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI              
  
0.37 
B055U025      kg   Emulsión bituminosa catiónica al 60% de betún, tipo ECR-1            
  
0.31 
B060U110      m3   Hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión, consistencia plástica  
  
  
y granulado máximo 20mm, incluido transporte a la obra                
  
58.01
B060U120      m3   Hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a compresión, consistencia plástica 
  
  
o blanda y granulado máximo de 20mm, incluido transporte a la obra                                     
 
59.50
B060U310      m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado máximo 20 mm, incluido transporte a la obra         61.91 
B0718U00      m3   Mortero seco de cemento 1:4 con aditivos plastificantes          
  
88.90 
B071U005      m3   Mortero de cemento de clase M-5 (5 N/mm2)                        
  
84.66 
B071U007      m3   Mortero de cemento clase M-7,5 (7,5 N/mm2)                                  
  
86.99 
B0A142U0      kg   Alambre recocido de diámetro 1,6 mm                                        
  
1.16 
B0A3UC10      kg   Llave de acero                                                   
   
1.28 
B0D21030      m    Tablón de madera de pino para 10 usos                               
  
0.42 
B0D7UC02      m2   Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 
  
1.24 
B0DZA000      l    Desencofrante                                                    
   
2.63 
B0DZU005      u    Materiales auxiliares para encofrar                              
   
1.47 
B7B1U002      m2   Filtro geotextil no tejido de polipropileno, con un peso mínimo de 150 g/m2, 100% forrado 
  
  
por ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 1750 N                     
 
1.23
B8ZBU100      kg   Pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente, para marcas viales             
 
2.36 
B8ZBU200      kg   Pintura termoplástica para marcas viales                         
  
1.91 
B8ZBU300      kg   Pintura de dos componentes en frío de larga duración, para marcas viales            
 
2.88 
B8ZBUU01      kg   Microesferas de vidrio                                           
   
0.95 
B9651U02      m    Pieza de hormigón para bordillo, de 8x20cm, tipo P-1 o P-2       
  
2.47 
B9651UA3      m    Bordillo 20x8cm prefabricado de hormigón, de acuerdo con la UNE 127240 y UNE EN 1340           3.02 
B9651UC9      m    Bordillo de calzada 25x13 cm prefabricado de hormigón, de acuerdo con la UNE 127240 y  
  
  
UNE EN 1340                                     
   
9.20
B9F1UC10      m2   Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm de grosor, de cualquier forma y dimensiones, serie 1       10.44 
B9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22G, con granulado calcáreo, incluido filler, sin incluir betún, 
  
  
para capa de base            
    
22.26
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BBC1U010      u    Hito kilométrico de 40x60 cm, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos elementos  
  
de fijación al soporte             
    
45.02 
BBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento reflecatnte HI nivel 2         
 
13.10 
BBC1U151      u    Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento reflectante HI nivel 2    
 
406.38 
BBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revestimiento reflectante DG  nivel 3       
 
BBM1U011      u    Placa circular de 90 cm nivel 1                                  
   
88.97 
BBM1U102      u    Placa triangular de 1350 cm, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de 
  
  
fijación al soporte                
    
130.44
BBM1U111      u    Placa circular de d 90 cm de diámetro, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos 
  
  
elementos de fijación al soporte                 
   
106.69
BBM1U121      u    Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos 
  
  
elementos de fijación al soporte 
    
123.97
BBM21003      m    Barrera de seguridad metálica simple, tipo BMSNA4/C, galvanizada en caliente, incluyendo  
  
  
cierre de sección doble onda, tensor posterior, parte proporcional de separadores, palos C-120 
  
  
elementos de fijación, material auxiliar y captafaros                        
  
22.88
BBM2U105      u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMSNA4/C, galvanizada en caliente, 
 
  
incluyendo cierre de sección doble onda, tensor posterior, parte proporcional de separadores 
  
  
palos C-120, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros        
 
471.77
BBM2U580      u    Extremo para barrera de seguridad metálica de cualquier tipo de accesos, galvanizada en 
  
  
caliente, incluyendo 4m de cierre de sección doble onda, parte proporcional de separadores, 
  
  
palos tubulares de 120x55mm, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y captafaros          154.63
BBM5U453      m2   Placa de aluminio entre 1,00 m2 y 1,50m2, de orientación, preseñalización, dirección, 
  
  
localización, confirmación y uso específico en poblado, con revestimiento reflectante 
  
  
HI nivel 2                         
    
223.47
BBM5U454      m2   Placa de aluminio superior a 1,50 m2, de orientación, preseñalización, dirección,  
  
  
localización, confirmación y uso específico en poblado, con revestimiento reflectante 
  
  
HI nivel 2                          
    
200.96
BBMZU106      m    Soporte de tubo de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para señales de tráfico                      
 
20.34 
BBMZU126      u    Pp de placa de acero A/52B con 4 pernos enroscados de anclaje, galvanizado en caliente, 
  
  
para cimiento de soporte de aluminio                 
   
39.19
BBMZU501      u    Base prefabricada de hormigón para hito de arista                
  
3.69 
BBMZU601      u    Parte proporcional de bridas de aluminio y elementos de fijación al soporte de señales de 
  
  
tráfico                       
    
0.74
BBMZU611      m    Palo de aluminio extruido de 90mm de diámetro, MC                
  
25.65 
BBMZU621      u    Base de acero galvanizado para sujeción de soporte de 90mm de diámetro en el cimiento 
  
  
de señales de tráfico     
    
69.58
BD4L3000      m    Canal prefabricado de hormigón armado                            
  
850.00 
BD4L8110      m    Hastial prefabricado                                             
   
132.02 
BD52U003      m    Bajante de piezas prefabricadas en forma de U de 60x30cm mínimo  
  
34.28 
BD5AU110      m    Tubo corrugado de PVC de doble pared, de D = 110 mm, ranurado en un arco de 220º a 
  
  
360º, para drenaje                                    
   
3.66
BFG1U320      m    Tubo de hormigón armado prefabricado de Ø=200 cm, clase III, según norma ASTM C-76M,  
  
  
incluida junta elastmérica 
    
344.84




incluida junta elastomérica     
     
BR345001      m3   Enmienda orgánica debidamente madurada puesta en obra, con MO>60% y extracto 
  
  
húmedo total 13%, o similar, incluido transporte desde el lugar de origen hasta la zona  
  
  
de acopio                        
    
28.31
BR34J000      Kg   Bioactivador microbiano                                          
   
6.62 
BR34J001      l    Bioactivador procedente de fermentación enzimática                                                 
 
6.93 
BR34U001      Kg   Adobo orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de ácidos húmicos           
 
0.16 
BR34U003      t    Adobo orgánico de origen vegetal tipo compuesto                                 
  
3.15 
BR361100      Kg   Estabilizador sintético de base acrílica                         
   
8.21 
BR3AU001      Kg   Adobo mineral sólido de fondo simple, no soluble                                            
 
0.40 
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BR3B6U00      kg   Adobo mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2MgO) GR o similar         
  
0.87 
BR3PAN00      Kg   Acolchado protector para hidrosiembras de fibra semicorta                                            
 
0.92 
BR3PU001      m3   Tierra vegetal, incluido transporte a la obra                                                   
 
10.42 
BR471105      u    Suministro de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus Excelsier o Salix Alba, de perímetro 
  
  
de tronco 12/14 a raíz desnuda                                             
  
17.91
BR4A2002      u    Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar, de 20-40 cm 
  
  
de altura                                            
   
2.51 
BR4UJJ00      Kg   Mezcla de hidrosiembra compuesta por especies herbáceas adaptadas agroclimáticamente           3.64 
BR821001      u    Tutor de señalización de bambú, de 0,75 m de altura y diámetro > 3 cm, puesto en obra                   0.01 
BR822003      u    Estaca de madera de castaño acabada en punta, de 2m de altura y diámetro mínimo 8 cm 
  
  
incluido un cinturón completo para sujeción, puesta en obra                                
 
4.72
BR824001      u    Protección para alcorque de 30x30cm y 1 cm de grosor, de baja capacidad de absorción de 
  
  
agua, colocado con un mínimo de dos grapas                              
  
0.92
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C110U015      h    Retroexcavadora de 74 hp, martillo 200-400 kg                    55.17 
 
C110U025      h    Retroexcavadora de 95 hp, martillo 800-1500 kg                   71.05 
 
C110U040      h    Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 a 30 kg   18.26 
 
C110U050      h    Equipo completo de maquinaria de perforación en desmonte                                   132.56 
 
C110U070      h    Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar     16.39 
 
C110U085      h    Fresadora de pavimento                                           103.18 
 
C131U000      h    Pala cargadora de 110 hp, tipo CAT-926 o equivalente                                         52.37 
 
C131U001      h    Pala cargadora de 170 hp                                         65.17 
 
C131U002      h    Pala cargadora 375 hp, tipo CAT-988 o equivalente                                            123.62 
 
C131U013      h    Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio retroexcavador de 60 cm de anchura                   36.34  
 
C131U015      h    Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente       63.30 
 
C131U016      h    Excavadora-cargadora de 250 hp, tipo CAT-235 o equivalente                                 115.63 
 
C131U017      h    Excavadora cargadora de 385 hp, tipo CAT-245 o equivalente                                   144.40 
 
C131U020      h    Retroexcavadora de 50 hp, tipo CAT-416 o equivalente                                         40.38 
 
C131U025      h    Retroexcavadora de 74 hp, tipo CAT-428 o equivalente                                         46.00 
 
C131U028      h    Retroexcavadora de 95 hp, tipo CAT-446 o equivalente                                         57.24 
 
C131U060      h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 
 
C131U062      h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9)                  116.91 
 
C133U001      h    Motoniveladora de 125 hp                                        53.91 
 
C133U002      h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 
 
C133U010      h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 8 a 10t                     50.21 
 
C133U030      h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t                   61.17 
 
C133U040      h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 
 
C133U070      h    Picón vibrante dúplex de 1300 kg                                 12.60 
 
C133U080      h    Picón vibrante con placa de 60 cm de anchura                     8.88 
 
C15018U0      h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 
 
C15018U1      h    Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               40.10 
 
C15019U0      h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 
 
C1501U01      h    Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              75.79 
 
C1501U03      h    Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)                      82.56 
 
C1501U05      h    Camión de 15t articulado de tracción integral                    69.98 
 
C1502U10      h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 
 
C1502U20      h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 
 
C1503U10      h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 
 
C150GU10      h    Grúa autopropulsada de 12 t                                      53.36 
 
C150U004      h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 
 
C1700006      h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 
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C1702DU0      h    Bituminadora automotriz para riego asfáltico                     30.14 
 
C1709B0U      h    Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 56.88 
 
C1709G0U      h    Extendedora de granulado                                             43.12 
 
C170E00U      h    Barredora autopropulsada                                         40.50 
 
C170U035      h    Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                           64.70 
 
C170U051      h    Rodillo vibratorio autopropulsado neumático                     68.46 
 
C17A20QU      h    Planta de hormigón para 60 m3/h                                  85.49 
 
C1B02AU0      h    Maquinaria para pintar marcas viales, autopropulsada             36.79 
 
C1B02AU5      h    Máquina para pintar marcas viales con pinturas termoplásticas    42.16 
 
C1B0AU05      h    Máquina para clavar montantes metálicos                          29.49 
 
C1B0AU10      h    Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales      16.82 
 
C1B0AU20      h    Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 38.56 
 
C2005U00      h    Regla vibratoria para hormigonado de soleras                     4.24 
 
C200PU00      h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3.30 
 
C200SU00      h    Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico          3.88 
 
C200U001      h    Motosierra para la tala de árboles                               2.64 
 
CR22U001      h    Tractor con equipo para el tratamiento del subsuelo              51.96 
 
CR71U010      h    Hidrosembradora montada sobre camión                             37.10 
 
CZ11U000      h    Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos           5.26 
 
CZ11U001      h    Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumos incluidos               6.70 
 
CZ12U00A      h    Compresor portátil 7/10 m3/min de caudal                        17.60 
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CAPÍTULO 1.10 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                   
 
G219U040      m2   Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluido carga y transporte al vertedero, canon de vertido y  
  Mantenimiento del vertedero 
 
A0112000      0.00950 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.22 
A0150000      0.04760 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.94 
C110U015      0.04760 h    Retroexcavadora de 74 hp, martillo 200-400 kg                    55.17 2.63 
C131U001      0.00480 h    Pala cargadora de 170 hp                                         65.17 0.31 
C15018U1      0.00950 h    Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               40.10 0.38 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.16 
 Maquinaria ........................................................................  3.32 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  4.48 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
G219U105      m    Corte con sierra de disco de pavimento de mezclas bituminosas u hormigón, hasta una profundidad de 20 cm 
  
A0112000      0.01670 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.40 
A0121000      0.08330 h    Oficial 1a                                                       22.36 1.86 
C110U070      0.08330 h    Equipo de máquina de sierra de disco de diamante para cortar     16.39 1.37 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.26 
 Maquinaria ........................................................................  1.37 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  3.63 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
G219U200      m2   Fresado por cm de grosor de pavimento de mezclas bituminosas, incluido carga mecánica o manual, transporte al  
 vertedero de los materiales resultantes, canon de vertido y mantenimiento del vertedero, incluida la limpieza de la  
 superficie 
 
A0112000      0.00050 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.01 
A0121000      0.00130 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.03 
A0150000      0.00260 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.05 
C110U085      0.00130 h    Fresadora de pavimento                                           103.18 0.13 
C131U000      0.00130 h    Pala cargadora de 110 hp                                         52.37 0.07 
C1501U01      0.00520 h    Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              75.79 0.39 
C170E00U      0.00130 h    Barredora autopropulsada                                         40.50 0.05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.09 
 Maquinaria ........................................................................  0.64 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.73 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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G21B3002      u    Desmontaje, carga y transporte a almacén de señal vertical existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y   
 demolición de cimentaciones, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes     
      
A0112000      0.05000 h    Jefe de obra                                                     23.68 1.18 
A0121000      0.25000 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.59 
A0150000      0.50000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 9.84 
C15018U0      0.06250 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 2.40 
C110U040      0.50000 h    Compresor portátil, con dos martillos neumáticos de 20 a 30 kg   18.26 9.13 
C1503U10      0.25000 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 10.20 
C200SU00      0.25000 h    Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico          3.88 0.97 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16.61 
 Maquinaria ........................................................................  22.70 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  39.31 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
G21B1002      m    Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero de barrera de seguridad metálica de sección doble onda tipo  
  BMSNA4 o BMSNR4, incluido parte proporcional de soportes 
 
A0112000      0.00480 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.11 
A0121000      0.02380 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.53 
A0150000      0.04760 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.94 
C131U015      0.01190 h    Excavadora-cargadora de 110 hp, tipo CAT-212 o equivalente       63.30 0.75 
C15018U0      0.02380 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 0.91 
C200SU00      0.02380 h    Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico          3.88 0.09 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.58 
 Maquinaria ........................................................................  1.75 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  3.33 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1.20 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 1.20.10 DESBROCE                                                          
 
G22DU110      m2   Desbroce de cualquier tipo de terreno, con parte proporcional de zonas boscosas, dejando la leña a disposición de  
 la Administración, definidas en los planos, medido sobre perfil teórico, incluido arranque o tala de árboles, cepa, 
 carga y transporte al vertedero o acopio, canon de vertido y mantenimiento del vertedero 
  
A0112000      0.00070 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A0121000      0.00430 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.10 
A0150000      0.00430 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.08 
C131U001      0.00050 h    Pala cargadora de 170 hp                                         65.17 0.03 
C131U028      0.00050 h    Retroexcavadora de 95 hp                                         57.24 0.03 
C131U060      0.00050 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.03 
C15018U1      0.00140 h    Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               40.10 0.06 
C200U001      0.00430 h    Motosierra para la tala de árboles                               2.64 0.01 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.20 
 Maquinaria ........................................................................  0.16 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.36 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.38 
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SUBCAPÍTULO 1.20.20 DESMONTES                                                         
 
G221U010      m3   Excavación de tierra vegetal, incluida carga, transporte al vertedero, encuentro o lugar de uso y mantenimiento 
  hasta su utilización, incluido canon de vertido y mantenimiento del vertedero 
  
A0112000      0.00270 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.06 
A0150000      0.01370 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.27 
C131U000      0.01370 h    Pala cargadora de 110 hp                                         52.37 0.72 
C15019U0      0.02740 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 1.38 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.33 
 Maquinaria ........................................................................  2.10 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.43 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
G221U012      m3   Excavación de terreno no clasificado en zonas de desmonte, con medios mecánicos, incluidas partes  
 proporcionales de voladura en roca, con carga y transporte al vertedero o lugar de uso, incluido canon de vertido 
 y mantenimiento del vertedero  
 
A0112000      0.00080 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A0121000      0.00410 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.09 
A0150000      0.00410 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.08 
C110U050      0.00200 h    Equipo completo de maquinaria                                    132.56 0.27 
C131U017      0.00410 h    Excavadora cargadora de 385 hp                                   144.40 0.59 
C131U062      0.00080 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-9)                  116.91 0.09 
C1501U03      0.01220 h    Camión tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)                      82.56 1.01 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.19 
 Maquinaria ........................................................................  1.96 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.15 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
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SUBCAPÍTULO 1.20.30 TERRAPLENADOS                                                     
 
G227U110      m3   Explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de préstamo, según condiciones del Pliego de Prescripciones  
 Técnicas, en coronación de terraplenes o sobre desmonte, extendida y compactada al 100% del PM, medido sobre 
 perfil teórico  
 
A0112000      0.00170 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.04 
A0140000      0.00670 h    Mano de obra                                                     19.02 0.13 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B03DU104      1.20000 m3   Suelo seleccionado tipo 2 procedente de préstamo                 5.00 6.00 
C131U060      0.00670 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.47 
C133U002      0.00330 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.19 
C133U040      0.00670 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 0.45 
C1502U10      0.00330 h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 0.13 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.17 
 Maquinaria ........................................................................  1.24 
 Materiales .........................................................................  6.06 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  7.47 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
G22B0002      m2   Preparación de base de terraplenado o pedraplén, extendido y compactación según condiciones del Pliego de 
  Prescripciones Técnicas 
  
A0112000      0.00080 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A0150000      0.00350 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.07 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
C131U001      0.00050 h    Pala cargadora de 170 hp                                         65.17 0.03 
C131U016      0.00050 h    Excavadora-carregadora de 250 hp                                 115.63 0.06 
C131U060      0.00250 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.17 
C133U002      0.00050 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.03 
C133U040      0.00250 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 0.17 
C1501U05      0.00090 h    Camión de 15t articulado,de tracción integral                    69.98 0.06 
C1502U10      0.00130 h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 0.05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.09 
 Maquinaria ........................................................................  0.57 
 Materiales .........................................................................  0.06 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.72 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.76 
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G226U020      m3   Terraplenado con suelo procedente de préstamo, extendido y compactación según condiciones del Pliego de  
 Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 
  
A0112000      0.00120 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.03 
A0150000      0.00590 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.12 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B03DU001      1.20000 m3   Tierra procedente de préstamo, canon y transporte                3.50 4.20 
C131U060      0.00590 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.41 
C133U002      0.00290 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.17 
C133U040      0.00590 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 0.40 
C1502U10      0.00290 h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 0.11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.15 
 Maquinaria ........................................................................  1.09 
 Materiales .........................................................................  4.26 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  5.50 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
G227UA15      m3   Estabilización de explanada "in situ", para la obtención de S-EST3, con suelo procedente de préstamo y con  
 cemento portland con escoria, CEM II/B-S 32,5N, incluido extendido, disgregación, humectación o desecación del  
 suelo, distribución del conglomerante, mezcla y compactación al 100% del PM, medido sobre perfil teórico 
 
A0112000      0.00310 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.07 
A0150000      0.06170 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 1.21 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B03DU001      1.20000 m3   Tierra procedente de préstamo, canon y transporte                3.50 4.20 
B051U022      0.09600 t    Cemento portland con escoria CEM II/B-S 32,5N                    99.66 9.57 
C131U060      0.01230 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.85 
C133U002      0.00620 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.36 
C133U030      0.01230 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t                   61.17 0.75 
C1502U20      0.00620 h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 0.28 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.28 
 Maquinaria ........................................................................  2.24 
 Materiales .........................................................................  13.83 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  17.35 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
G226U030      m3   Terraplenado, pedraplenado o relleno con suelo procedente de la propia obra, incluido selección, y transportes  
  intermedios, extendido y compactación según el Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 
 
A0112000      0.00120 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.03 
A0150000      0.00590 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.12 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
C131U060      0.00590 h    Excavadora sobre orugas con escarificador (D-7)                  69.46 0.41 
C133U002      0.00290 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.17 
C133U040      0.00590 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 0.40 
C1502U10      0.00290 h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 0.11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.15 
 Maquinaria ........................................................................  1.09 
 Materiales .........................................................................  0.06 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  1.30 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
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CAPÍTULO 1.30 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 1.30.10 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
 
GD78U200      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 200 cm de diámetro, clase III según norma ASTM C-76M, incluido  
 preparación de la base de asiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón de 15 N/mm2 de  
 resistencia característica a la compresión, según planos  
 
A0112000      0.42000 h    Jefe de obra                                                     23.68 9.95 
A0121000      1.67710 h    Oficial 1a                                                       22.36 37.50 
A013U001      0.84000 h    Ayudante                                                         19.86 16.68 
A0140000      0.84000 h    Mano de obra                                                     19.02 15.98 
A0150000      1.11430 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 21.93 
B060U310      1.79800 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 111.31 
B0A3UC10      0.45000 kg   Llave de acero                                                   1.28 0.58 
B0D21030      14.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 5.88 
B0D7UC02      3.40000 m2   Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 1.24 4.22 
B0DZA000      0.25000 l    Desencofrante                                                    2.63 0.66 
BFG1U320      1.02000 m    Tubo h.armado Ø=200 cm, classe III, ASTM C-76M, con junta el     344.84 351.74 
C150GU10      0.34290 h    Grua autopropulsada de 12 t                                      53.36 18.30 
C1700006      0.54290 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 1.03 
CZ12U00A      0.27140 h    Compresor portatil  7/10 m3/min de caudal                        17.60 4.78 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  102.04 
 Maquinaria ........................................................................  24.11 
 Materiales .........................................................................  474.39 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  600.54 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 30.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  630.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
GD78U250      m    Canalización con tubo de hormigón armado de 250 cm de diámetro, clase 90 según norma UNE 127916, incluido  
 preparación de la base de asentamiento, encofrado, base y relleno hasta medio tubo con hormigón de 20 N/mm2  
 de resistencia característica a la compresión, según planos 
 
A0112000      0.42000 h    Jefe de obra                                                     23.68 9.95 
A0121000      1.67700 h    Oficial 1a                                                       22.36 37.50 
A013U001      0.84000 h    Ayudante                                                         19.86 16.68 
A0140000      0.84000 h    Mano de obra                                                     19.02 15.98 
A0150000      1.11430 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 21.93 
B060U310      2.41600 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 149.57 
B0A3UC10      0.45000 kg   Llave de acero                                                   1.28 0.58 
B0D21030      14.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 5.88 
B0D7UC02      3.40000 m2   Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 1.24 4.22 
B0DZA000      0.25000 l    Desencofrante                                                    2.63 0.66 
BFG1U322      1.02000 m    Tubo de hormigón armado prefabricado de DN 250 cm, clase 90      511.87 522.11 
C150GU10      0.34290 h    Grua autopropulsada de 12 t                                      53.36 18.30 
C1700006      0.54290 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 1.03 
CZ12U00A      0.27140 h    Compresor portatil  7/10 m3/min de caudal                        17.60 4.78 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  102.04 
 Maquinaria ........................................................................  24.11 
 Materiales .........................................................................  683.02 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  809.17 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 40.46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  849.63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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G222U102      m3   Excavación de terreno no clasificado en zanjas, pozos o cimentaciones, con medios mecánicos, incluidos parte  
 proporcional en roca y corte previo en talud, carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de uso, incluido canon  
 de vertido y mantenimiento del vertedero 
 
A0112000      0.01190 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.28 
A0150000      0.02380 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.47 
C110U025      0.00600 h    Retroexcavadora de 95 hp, martillo 800-1500 kg                   71.05 0.43 
C131U028      0.02380 h    Retroexcavadora de 95 hp                                         57.24 1.36 
C15019U0      0.07140 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 3.59 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.75 
 Maquinaria ........................................................................  5.38 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  6.13 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
G228U010      m3   Relleno y compactación de zanjas, pozos y cimientos, con material procedente de la propia obra, extendido y 
  Compactación según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre perfil teórico 
  
A0112000      0.01190 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.01 
A0150000      0.05710 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.06 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B03DU005      1.20000 m3   Classif. i aport. de tierra para rellenos, de la obra            0.37 0.44 
C131U028      0.02380 h    Retroexcavadora de 95 hp                                         57.24 0.07 
C133U070      0.04760 h    Picón vibrante dúplex de 1300 kg                                 12.60 0.03 
C1502U10      0.00480 h    Camión cisterna de 6000 l                                        39.12 0.01 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.07 
 Maquinaria ........................................................................  0.11 
 Materiales .........................................................................  0.50 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.68 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
GD4L3000      m    Canal prefabricado autorresistente de hormigón armado  
  
A0121000      0.28600 h    Oficial 1a                                                       22.36 6.39 
A013U001      0.28600 h    Ayudante                                                         19.86 5.68 
A0150000      0.57100 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 11.24 
B051U024      0.00300 t    Cemento Portland con escoria CEM II/B-S 32,5 N, a granel         83.05 0.25 
BD4L3000      1.00000 m    Canal prefabricado de hormigón armado                            850.00 850.00 
C1503U10      0.28600 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 11.66 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  23.31 
 Maquinaria ........................................................................  11.66 
 Materiales .........................................................................  850.25 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  885.22 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 44.26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  929.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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GD4L8110      m    Hastial prefabricado en forma de T, con inclinación de 75º, de altura 1,65 m 
  
A0121000      0.24000 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.37 
A0140000      0.96000 h    Mano de obra                                                     19.02 18.26 
B051U024      0.00800 t    Cemento Portland con escoria CEM II/B-S 32,5 N, a granel         83.05 0.66 
BD4L8110      1.00000 m    Hastial prefabricado                                             132.02 132.02 
C150GU10      0.24000 h    Grúa autopropulsada de 12 t                                      53.36 12.81 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  23.63 
 Maquinaria ........................................................................  12.81 
 Materiales .........................................................................  132.68 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  169.12 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 8.46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177.58 
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SUBCAPÍTULO 1.30.20 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
 
GD57U015      m    Cuneta transitable tipo TTR-15, de 1,50 m de anchura y 0,24 de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15  
 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a compresión, incluido excavación de terreno no  
 clasificado, refinado, carga y transporte al vertedero de los materiales resultantes  
 
A0112000      0.01330 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.31 
A0121000      0.08890 h    Oficial 1a                                                       22.36 1.99 
A013U001      0.08890 h    Ayudante                                                         19.86 1.77 
A0150000      0.04440 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.87 
B060U310      0.28000 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 17.33 
B0A142U0      0.05000 kg   Alambre recocido d=1,6 mm                                        1.16 0.06 
B0A3UC10      0.07500 kg   Llave de acero                                                   1.28 0.10 
B0D21030      0.75000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 0.32 
B0D7UC02      0.44000 m2   Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 1.24 0.55 
B0DZA000      0.03500 l    Desencofrante                                                    2.63 0.09 
C110U015      0.00890 h    Retroexcavadora de 74 hp, martillo 200-400 kg                    55.17 0.49 
C131U025      0.03560 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 1.64 
C133U001      0.01110 h    Motoniveladora de 125 hp                                        53.91 0.60 
C15018U1      0.02220 h    Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               40.10 0.89 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.94 
 Maquinaria ........................................................................  3.62 
 Materiales .........................................................................  18.45 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  27.01 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
GD5GU030      m    Bajante para taludes de piezas prefabricadas de hormigón en forma de U, de 60x30 cm interiores mínimo, incluido  
 excavación, transporte al vertedero y base mínima de 10 cm de grosor de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia  
 características a compresión, según planos 
  
A0112000      0.02940 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.70 
A0121000      0.23530 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.26 
A0150000      0.11760 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 2.31 
B060U110      0.10000 m3   Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica i granulado 20mm                58.01 5.80 
B071U005      0.00500 m3   Mortero de cemento de clase M-5 (5 N/mm2)                        84.66 0.42 
BD52U003      1.05000 m    Bajante de piezas prefabricadas en forma de U de 60x30cm mínimo  34.28 35.99 
C131U025      0.01180 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 0.54 
C15018U0      0.01180 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 0.45 
C150GU10      0.02350 h    Grúa autopropulsada de 12 t                                      53.36 1.25 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  8.27 
 Maquinaria ........................................................................  2.24 
 Materiales .........................................................................  42.21 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  52.72 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 2.64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.36 
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GD5AU210      m    Drenaje con tuvo de PVC de doble pared, de diámetro 110 mm, ranurado parcial en un arco de 220º a 360º y SN  
  4 kN/m2, incluida colocación  
 
A0112000      0.00450 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.11 
A0121000      0.02270 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.51 
A0150000      0.04550 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.90 
BD5AU110      1.03000 m    Tubo corrugado de PVC 110 mm                                     3.66 3.77 
B7B1U002      2.00000 m2   Filtro geotextil                                                 1.23 2.46 
B033U050      0.20000 m3   Material granular para drenes                                    19.18 3.84 
B060U110      0.04500 m3   Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica i granulado 20mm                58.01 2.61 
C131U020      0.02270 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 0.92 
C133U080      0.02270 h    Picón vibrante con placa de 60 cm de anchura                     8.88 0.20 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.52 
 Maquinaria ........................................................................  1.12 
 Materiales .........................................................................  12.68 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  15.32 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
G9650002      m    Bordillo de 8x20 cm tipo P-1 o P-2, de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, incluido excavación y  
 base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a la compresión y todas las tareas adicionales,  
 totalmente colocada 
  
A0112000      0.03450 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.82 
A0121000      0.13790 h    Oficial 1a                                                       22.36 3.08 
A0140000      0.20690 h    Mano de obra                                                     19.02 3.94 
B060U110      0.09000 m3   Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica i granulado 20mm                58.01 5.22 
B0718U00      0.02300 m3   Mortero seco de cemento 1:4 con aditivos plastificantes          88.90 2.04 
B0D21030      2.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 0.84 
B0DZA000      0.02000 l    Desencofrante                                                    2.63 0.05 
B0DZU005      0.10000 u    Materiales auxiliares para encofrar                              1.47 0.15 
B9651U02      1.05000 m    Pieza de hormigón para bordillo, de 8x20cm, tipo P-1 o P-2       2.47 2.59 
C131U020      0.00860 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 0.35 
C15019U0      0.00860 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 0.43 
C1700006      0.03450 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 0.07 
CZ11U001      0.03450 h    Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumo inc.                6.70 0.23 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7.84 
 Maquinaria ........................................................................  1.08 
 Materiales .........................................................................  10.89 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  19.81 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 1.40 FIRMES                                                            
SUBCAPÍTULO 1.40.10 MATERIAL DE LA BASE                                               
 
G935U012      m3   Base de suelo-cemento, con cemento portland con escoria CEM II / BS 32.5 N, elaborada a la obra en planta, incluido  
 extendido, prefisuración y compactación, según condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, medido sobre 
 perfil teórico  
 
A0112000      0.00910 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.22 
A0121000      0.01820 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.41 
A0140000      0.03640 h    Mano de obra                                                     19.02 0.69 
A0150000      0.01820 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.36 
B0111000      0.15000 m3   Agua                                                             1.19 0.18 
B039U010      1.00000 m3   Mezcla de granulado para suelocemento                            17.42 17.42 
B051U024      0.09600 t    Cemento portland con escoria CEM II/B-S 32,5 N, a granel         83.05 7.97 
C131U001      0.01820 h    Pala cargadora de 170 hp                                         65.17 1.19 
C133U040      0.01820 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 18 t                   67.91 1.24 
C1501U01      0.07270 h    Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              75.79 5.51 
C1502U20      0.00910 h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 0.41 
C1709G0U      0.01820 h    Extendedora granulado                                             43.12 0.78 
C17A20QU      0.01820 h    Planta de hormigón para 60 m3/h                                  85.49 1.56 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  1.68 
 Maquinaria ........................................................................  10.69 
 Materiales .........................................................................  25.57 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  37.94 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
G921U010      m3   Base de todo-uno natural, extendido, humectación y compactación, medido sobre perfil teórico 
  
A0112000      0.00360 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.09 
A0150000      0.00710 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.14 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B037200U      1.20000 m3   Todo uno artificial, incluido transporte a la obra                17.34 20.81 
C133U002      0.00710 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 0.41 
C133U030      0.00710 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t                   61.17 0.43 
C1502U20      0.00360 h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 0.16 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.23 
 Maquinaria ........................................................................  1.00 
 Materiales .........................................................................  20.87 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  22.10 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 1.40.20 MEZCLA BITUMINOSA                                                 
 
G9H1U120      t    Mezcla bituminosa en caliente AC22 base B50/70 G, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún  
 
A0112000      0.01430 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.34 
A0121000      0.02860 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.64 
A0150000      0.05710 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 1.12 
B9H1U120      1.00000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC22G para capa de base            22.26 22.26 
C1501U01      0.05710 h    Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              75.79 4.33 
C1709B0U      0.01430 h    Extendedora p/pavimento mezcla bitum.                            56.88 0.81 
C170U035      0.01430 h    Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                           64.70 0.93 
C170U051      0.01430 h    Rodillo vibratorio autopropulsado pneumático                     68.46 0.98 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.10 
 Maquinaria ........................................................................  7.05 
 Materiales .........................................................................  22.26 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  31.41 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
G9H3U470      m2   Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A PMB 45/80-65, incluido filler, extendida y compactada, sin incluir betún,  
  con una dotación de 70 kg/m2 
 
A0112000      0.00100 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A0121000      0.00190 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.04 
A0150000      0.00380 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.07 
B9H3U002      0.07000 t    Mezcla bituminosa en caliente BBTM 11A, incluido filler          28.35 1.98 
C1501U01      0.00380 h    Camión de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)                              75.79 0.29 
C1709B0U      0.00100 h    Extendedora p/pavimento mezcla bitum.                            56.88 0.06 
C170U035      0.00100 h    Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                           64.70 0.06 
C170U051      0.00100 h    Rodillo vibratorio autopropulsado pneumático                     68.46 0.07 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.13 
 Maquinaria ........................................................................  0.48 
 Materiales .........................................................................  1.98 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.59 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
G9HA0010      t    Betún asfáltico tipo B 50/70, para mezclas bituminosas 
  
B055U001      1.00000 t    Betún asfáltico tipo B-50/70                                     501.00 501.00 
 Materiales  ..............................  _______________  
 501.00 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  501.00 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 25.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  526.05 
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Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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G9HA0020      t    Betún asfáltico modificado con polímeros tipo PMB 45/80-65, para mezclas bituminosas 
  
B055U010      1.00000      Betún asfáltico PBM 45/80-65                                     661.00 661.00 
 Materiales  ..............................  _______________  
 661.00 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  661.00 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 33.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  694.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
G9J1U010      m2   Riego imprimación con emulsión catiónica, tipo ECI  
A0121000      0.00170 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.04 
A0150000      0.00170 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.03 
B055U024      1.20000 kg   Emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún, tipo ECI              0.37 0.44 
C1702DU0      0.00170 h    Bituminadora automotriz para riego asfáltico                     30.14 0.05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.07 
 Maquinaria ........................................................................  0.05 
 Materiales .........................................................................  0.44 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.56 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
G9J1U020      m2   Riego de adherencia con emulsión termoadherente, tipo ECR-1d sobre firme nuevo 
  
A0121000      0.00140 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.03 
A0150000      0.00140 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.03 
B055U025      0.60000 kg   Emulsión bitum. catiónica al 60% de betún, tipo ECR-1            0.31 0.19 
C1702DU0      0.00140 h    Bituminadora automotriz para riego asfáltico                     30.14 0.04 
C170E00U      0.00140 h    Barredora autopropulsada                                         40.50 0.06 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.06 
 Maquinaria ........................................................................  0.10 
 Materiales .........................................................................  0.19 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.35 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.37 
























JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
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G9K2U020      m2   Riego de curado para capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, con emulsión bituminosa ECR-1, con una 
  Dotación de 300 g/m2 de betún residual y granulados de cobertura, incluida limpieza del árido sobrante  
 
A0112000      0.00100 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A0121000      0.00200 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.04 
A0140000      0.00410 h    Mano de obra                                                     19.02 0.08 
B03H2002      0.02200 t    Mezcla de arenas graníticas para tratamientos sup de pavimentos  12.71 0.28 
B055U025      0.50000 kg   Emulsión bituminosa catiónica al 60% de betún, tipo ECR-1            0.31 0.16 
C1702DU0      0.00200 h    Bituminadora automotriz para riego asfáltico                     30.14 0.06 
C1709G0U      0.00200 h    Extendedora granulado                                             43.12 0.09 
C170E00U      0.00100 h    Barredora autopropulsada                                         40.50 0.04 
C170U051      0.00200 h    Rodillo vibratorio autopropulsado neumático                     68.46 0.14 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.14 
 Maquinaria ........................................................................  0.33 
 Materiales .........................................................................  0.44 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.91 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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SUBCAPÍTULO 1.40.30 REPOSICIÓN DE CAMINOS                                             
 
G9L1U020      m    Camino de servicio de 5m de ancho, incluida excavación y relleno necesario, 20cm de todo uno artificial y cuneta  
  sin revestir 
 
A0112000      0.10000 h    Jefe de obra                                                     23.68 2.37 
A0121000      0.20000 h    Oficial 1a                                                       22.36 4.47 
A0140000      0.20000 h    Mano de obra                                                     19.02 3.80 
A0150000      0.30000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 5.90 
B0111000      0.05000 m3   Agua                                                             1.19 0.06 
B037200U      1.20000 m3   Todo uno artificial, incluido transporte a la obra                17.34 20.81 
C131U002      0.06000 h    Pala cargadora 375 hp                                            123.62 7.42 
C133U002      0.10360 h    Motoniveladora de 150 hp                                         57.88 6.00 
C133U010      0.06000 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 8 a 10t                     50.21 3.01 
C133U030      0.01000 h    Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14 t                   61.17 0.61 
C15018U1      0.11200 h    Camión de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)                               40.10 4.49 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16.54 
 Maquinaria ........................................................................  21.53 
 Materiales .........................................................................  20.87 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  58.94 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 2.95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
G9K10110      m2   Tratamiento superficial por medio de riego con gravilla, monocapa con árido de granulometría tipo A 12/6 o AE 12/6  
 y emulsión bituminosa C69B3 TRG, de acuerdo con las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
 incluido el extendido, compactación, limpieza y escombrado  
 
A0112000      0.00160 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.04 
A0121000      0.00320 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.07 
A0140000      0.00650 h    Mano de obra                                                     19.02 0.12 
B03H0020      0.01500 t    Gravilla triturada de pedrera                                    13.14 0.20 
B055U023      1.50000 kg   Emulsión bituminosa tipo C69B3 TRG                               0.34 0.51 
C1702DU0      0.00160 h    Bituminadora automotriz para riego asfáltico                     30.14 0.05 
C1709G0U      0.00160 h    Extendedora granulado                                             43.12 0.07 
C170E00U      0.00080 h    Barredora autopropulsada                                         40.50 0.03 
C170U035      0.00160 h    Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t                           64.70 0.10 
C170U051      0.00160 h    Rodillo vibratorio autopropulsado neumático                     68.46 0.11 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.23 
 Maquinaria ........................................................................  0.36 
 Materiales .........................................................................  0.71 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  1.30 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 1.50 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIARIA                                   
SUBCAPÍTULO 1.50.10 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
GBA1U350      m    Pintado de franja de 40 cm de ancho sobre pavimento, con pintura termoplástica en caliente y reflectante con 
  microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado  
 
A0112000      0.00360 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.09 
A0121000      0.01090 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.24 
A0150000      0.00730 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.14 
B8ZBU200      1.20000 kg   Pintura termoplástica para marcas viales                         1.91 2.29 
B8ZBUU01      0.24000 kg   Microesferas de vidrio                                           0.95 0.23 
C150U004      0.00360 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 0.03 
C1B02AU5      0.00360 h    Máquina para pintar marcas viales con pinturas termoplásticas    42.16 0.15 
C1B0AU20      0.00360 h    Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 38.56 0.14 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.47 
 Maquinaria ........................................................................  0.32 
 Materiales .........................................................................  2.52 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  3.31 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
GBA33001      m2   Pintado manual de señal de stop o ceda el paso, flechas, letras, símbolos, cebra, franjas de vértices de manzanas  
 sobre el pavimento, con pintura de dos componentes en frío de larga duración y reflectante con microesferas de  
 vidrio, incluyendo el premarcado  
 
A0112000      0.07140 h    Jefe de obra                                                     23.68 1.69 
A0121000      0.21430 h    Oficial 1a                                                       22.36 4.79 
A0150000      0.14290 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 2.81 
B8ZBU300      3.00000 kg   Pintura de dos componentes en frío de larga duración             2.88 8.64 
B8ZBUU01      0.48000 kg   Microesferas de vidrio                                           0.95 0.46 
C150U004      0.07140 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 0.55 
C1B0AU10      0.07140 h    Compresor portátil con accesorios para pintar marcas viales      16.82 1.20 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  9.29 
 Maquinaria ........................................................................  1.75 
 Materiales .........................................................................  9.10 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  20.14 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
GBA1U020      m    Pintado de franja de 15 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente 
  y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado  
 
A0112000      0.00110 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.03 
A0121000      0.00330 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.07 
A0150000      0.00220 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.04 
B8ZBU100      0.13500 kg   Pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente             2.36 0.32 
B8ZBUU01      0.07200 kg   Microesferas de vidrio                                           0.95 0.07 
C150U004      0.00110 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 0.01 
C1B02AU0      0.00110 h    Maquinaria para pintar marcas viales, autopropulsada             36.79 0.04 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.14 
 Maquinaria ........................................................................  0.05 
 Materiales .........................................................................  0.39 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  0.58 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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GBA1U340      m    Pintado de franja de 30 cm de anchura sobre pavimento, con pintura acrílica en solución acuosa o con disolvente  
 y reflectante con microesferas de vidrio, incluyendo el premarcado 
  
A0112000      0.00220 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.05 
A0121000      0.00650 h    Oficial 1a                                                       22.36 0.15 
A0150000      0.00430 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 0.08 
B8ZBU200      0.90000 kg   Pintura termoplástica para marcas viales                         1.91 1.72 
B8ZBUU01      0.18000 kg   Microesferas de vidrio                                           0.95 0.17 
C150U004      0.00220 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 0.02 
C1B02AU5      0.00220 h    Máquina para pintar marcas viales con pinturas termoplásticas    42.16 0.09 
C1B0AU20      0.00220 h    Equipo de camión de 13 t con calderas para pintura termoplástica 38.56 0.08 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.28 
 Maquinaria ........................................................................  0.19 
 Materiales .........................................................................  1.89 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.36 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.48 
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SUBCAPÍTULO 1.50.20 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
 
GBB1U102      u    Placa triangular de 135 cm de lado, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluidos 
  elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada  
 
A0121000      0.33330 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A013U001      0.33300 h    Ayudante                                                         19.86 6.61 
BBM1U102      1.00000 u    Placa triangular de 1350 cm, reflectancia nivel 2                130.44 130.44 
C1503U10      0.08330 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.06 
 Maquinaria ........................................................................  3.40 
 Materiales .........................................................................  130.44 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  147.90 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 7.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
GBB1U111      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 1, incluidos  
  Elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada 
  
A0121000      0.26670 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.96 
A013U001      0.26670 h    Ayudante                                                         19.86 5.30 
BBM1U111      1.00000 u    Placa circular de d 90 cm, reflectancia nivel 2                  106.69 106.69 
C1503U10      0.06670 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 2.72 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  11.26 
 Maquinaria ........................................................................  2.72 
 Materiales .........................................................................  106.69 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  120.67 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 6.03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  126.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
GBB1U121      u    Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante HI nivel 1,   
 incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir el apoyo, totalmente colocada 
  
A0121000      0.33300 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A013U001      0.33300 h    Ayudante                                                         19.86 6.61 
BBM1U121      1.00000 u    Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, reflectancia nivel 2 123.97 123.97 
C1503U10      0.08330 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.06 
 Maquinaria ........................................................................  3.40 
 Materiales .........................................................................  123.97 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  141.43 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 7.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  148.50 
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GBC1U010      u    Hito kilométrico con placa de 40x60 cm, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluido soporte rectangular de 
  Acero galvanizado de 80x40x2 mm, elementos de fijación y cimiento del apoyo, totalmente colocada  
 
A0121000      0.55500 h    Oficial 1a                                                       22.36 12.41 
A013U001      0.22200 h    Ayudante                                                         19.86 4.41 
A0150000      0.33300 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 6.55 
B060U110      0.12000 m3   Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica i granulado 20mm                58.01 6.96 
BBC1U010      1.00000 u    Hito kilométrico de 40x60 cm, con revest. reflec. EG             45.02 45.02 
BBMZU106      2.40000 m    Soporte de acero galvanizado de 100x50x3 mm                      20.34 48.82 
C131U020      0.08330 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 3.36 
C1503U10      0.12220 h    Camión grua de 5 t                                               40.78 4.98 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  23.37 
 Maquinaria ........................................................................  8.34 
 Materiales .........................................................................  100.80 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  132.51 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 6.63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
GBBVU203      m    Palo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, según designación MC del Pliego de Prescripciones Técnicas, 
  para soporte de señales de tráfico, colocado  
 
A0121000      0.04760 h    Oficial 1a                                                       22.36 1.06 
A013U001      0.04760 h    Ayudante                                                         19.86 0.95 
BBMZU611      1.00000 m    Palo de aluminio extruido de 90mm de diámetro, MC                25.65 25.65 
C1503U10      0.01190 h    Camión grua de 5 t                                               40.78 0.49 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  2.01 
 Maquinaria ........................................................................  0.49 
 Materiales .........................................................................  25.65 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  28.15 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
GBBVU103      u    Base de acero galvanizado para sujeción al fundamento del soporte de 90 mm de diámetro de señales de tráfico,  
 colocado, incluido el suministro (sin colocación) de los pernos roscados de anclaje del cimiento 
  
A0121000      0.25000 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.59 
A013U001      0.25000 h    Ayudante                                                         19.86 4.97 
BBMZU126      1.00000 u    Pp placa de acero A/52B con 4 pernos enroscados                  39.19 39.19 
BBMZU621      1.00000 u    Base de acero galvanizado para sujeción de soporte de 90mm       69.58 69.58 
C1503U10      0.06250 h    Camión grua de 5 t                                               40.78 2.55 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10.56 
 Maquinaria ........................................................................  2.55 
 Materiales .........................................................................  108.77 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  121.88 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 6.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.97 
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GBBVU001      m3   Cimentación para placas y paneles de señalización vertical de aluminio, con hormigón HM-20, incluido excavación, 
  carga y transporte al vertedero del material sobrante y colocación de los pernos de anclaje roscados (sin el suministro), 
  según planos, totalmente terminada  
 
A0112000      0.24000 h    Jefe de obra                                                     23.68 5.68 
A0121000      0.80000 h    Oficial 1a                                                       22.36 17.89 
A0140000      0.80000 h    Mano de obra                                                     19.02 15.22 
A0150000      0.80000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 15.74 
B060U310      1.20000 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 74.29 
C110U025      0.08000 h    Retroexcavadora de 95 hp, martillo 800-1500 kg                   71.05 5.68 
C131U028      0.24000 h    Retroexcavadora de 95 hp                                         57.24 13.74 
C15019U0      0.32000 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 16.07 
C1700006      1.60000 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 3.04 
CZ12U00A      0.80000 h    Compresor portatil  7/10 m3/min de caudal                        17.60 14.08 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  54.53 
 Maquinaria ........................................................................  52.61 
 Materiales .........................................................................  74.29 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  181.43 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 9.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  190.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
GBB1U011      u    Placa circular de 90 cm de diámetro, para señales de tráfico, con revestimiento reflectante EG nivel 1, incluidos 
  elementos de fijación al soporte, sin incluir el soporte, totalmente colocada  
 
A0121000      0.25000 h    Oficial 1a                                                       22.36 5.59 
A013U001      0.25000 h    Ayudante                                                         19.86 4.97 
BBM1U011      1.00000 u    Placa circular de 90 cm nivel 1                                  88.97 88.97 
C1503U10      0.06250 h    Camión grua de 5 t                                               40.78 2.55 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  10.56 
 Maquinaria ........................................................................  2.55 
 Materiales .........................................................................  88.97 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  102.08 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 5.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
GBBZU005      u    Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm, para la colocación de una señal de tráfico en carreteras, 
  Incluidos cimentación y colocación 
 
A0121000      0.40000 h    Oficial 1a                                                       22.36 8.94 
A0150000      0.40000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 7.87 
B060U310      0.14000 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 8.67 
BBMZU106      3.50000 m    Soporte de acero galvanizado de 100x50x3 mm                      20.34 71.19 
C131U025      0.10000 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 4.60 
C1503U10      0.08000 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.26 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  16.81 
 Maquinaria ........................................................................  7.86 
 Materiales .........................................................................  79.86 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  104.53 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 5.23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109.76 
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GBB5U653      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,00 m2 y hasta 1,50 m2, para señales de tráfico de orientación; preseña-  
 lización (S-200), dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso especifico en poblado (S-700),  
 con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido elementos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente  
 colocada 
  
A0121000      0.33333 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A013U001      0.33333 h    Ayudante                                                         19.86 6.62 
BBM5U453      1.00000 m2   Placa de aluminio entre 1,00 m2 y 1,50m2                         223.47 223.47 
BBMZU601      36.85000 u    Parte proporcional de bridas de aluminio                         0.74 27.27 
C1503U10      0.08000 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.26 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.07 
 Maquinaria ........................................................................  3.26 
 Materiales .........................................................................  250.74 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  268.07 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 13.40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  281.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
GBB5U654      m2   Placa en láminas de aluminio superior a 1,50 m2, para señales de tráfico de orientación; preseñalización (S-200),  
 dirección (S-300), localización (S-500), confirmación (S-600) y uso especifico en poblado (S-700), con revestimiento 
 reflectante HI nivel 2, incluidos elementos de fijación al soporte, sin incluir soporte, totalmente colocada  
 
A0121000      0.29850 h    Oficial 1a                                                       22.36 6.67 
A013U001      0.29850 h    Ayudante                                                         19.86 5.93 
BBM5U454      1.00000 m2   Placa de aluminio superior a 1,50 m2                             200.96 200.96 
BBMZU601      35.88000 u    Parte proporcional de bridas de aluminio                         0.74 26.55 
C1503U10      0.07460 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.04 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  12.60 
 Maquinaria ........................................................................  3.04 
 Materiales .........................................................................  227.51 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  243.15 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 12.16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  255.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 1.50.30 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA                                  
 
GB2A1003      m    Barrera de seguridad metálica simple, con separador, tipo BMSNA4/C o similar, galvanizada en caliente, incluyendo 
 cierre de sección doble onda, parte proporcional de separador, palos de perfil C-120 cada 4 m, elementos de fijación,  
 material auxiliar y captafaros, incluido enclave y soldaduras, totalmente colocada en recta o curvada de cualquier radio  
 
A0112000      0.04000 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.95 
A0121000      0.08000 h    Oficial 1a                                                       22.36 1.79 
A0150000      0.08000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 1.57 
BBM21003      1.00000 m    Barrera metálica simple, tipo BMSNA4/C                        22.88 22.88 
C1503U10      0.02000 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 0.82 
C150U004      0.04000 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 0.31 
C1B0AU05      0.04000 h    Máquina para clavar montantes metálicos                          29.49 1.18 
C200PU00      0.04000 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3.30 0.13 
CZ11U000      0.04000 h    Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos           5.26 0.21 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.31 
 Maquinaria ........................................................................  2.65 
 Materiales .........................................................................  22.88 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  29.84 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
GB2AU105      u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica BMSNA4/C o similar, con abatimiento o empotramiento  
 en el talud del desmonte, galvanizada en caliente, incluyendo cierre de sección doble onda, postes de perfil C-120  
 cada 2 m , separadores, chapas de refuerzo, pieza en ángulo, tope final, elementos de fijación, material auxiliar y 
 captafaros, incluido enclave, totalmente colocado  
 
A0112000      1.00000 h    Jefe de obra                                                     23.68 23.68 
A0121000      2.00000 h    Oficial 1a                                                       22.36 44.72 
A0150000      2.00000 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 39.36 
BBM2U105      1.00000 u    Extremo de 12 m mínimo de barrera de seguridad metálica          471.77 471.77 
C131U025      1.00000 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 46.00 
C15018U0      0.50000 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 19.19 
C1503U10      0.50000 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 20.39 
C150U004      1.00000 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 7.64 
C1B0AU05      1.00000 h    Máquina para clavar montantes metálicos                          29.49 29.49 
C200PU00      1.00000 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3.30 3.30 
CZ11U000      1.00000 h    Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos           5.26 5.26 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  107.76 
 Maquinaria ........................................................................  131.27 
 Materiales .........................................................................  471.77 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  710.80 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 35.54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  746.34 
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GB2AU580      u    Extremo de barrera de seguridad metálica de cualquier tipo en accesos, galvanizada en caliente, incluyendo 4 m  
 de cierre de sección doble onda, palos de perfil tubulares de 120x55mm, separadores, tope final, elementos de fijación 
 material auxiliar y captafaros, incluido enclavamiento, totalmente colocado en recta o curva de cualquier radio 
 
A0112000      0.28570 h    Jefe de obra                                                     23.68 6.77 
A0121000      0.57140 h    Oficial 1a                                                       22.36 12.78 
A0150000      0.57140 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 11.25 
BBM2U580      1.00000 u    Extremo de 4 m de barrera metálica                               154.63 154.63 
C1503U10      0.14290 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 5.83 
C150U004      0.28570 h    Furgoneta de 3500 kg                                             7.64 2.18 
C1B0AU05      0.28570 h    Máquina para clavar montantes metálicos                          29.49 8.43 
C200PU00      0.28570 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica           3.30 0.94 
CZ11U000      0.28570 h    Grupo electrógeno de 45/60 kVA, con consumos incluidos           5.26 1.50 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  30.80 
 Maquinaria ........................................................................  18.88 
 Materiales .........................................................................  154.63 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  204.31 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 10.22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  214.53 
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SUBCAPÍTULO 1.50.40 BALIZAMIENTO                                                      
 
GBC1U141      u    Hito de arista de 155 cm de altura, para carretera, con revestimiento reflectante HI nivel 2, incluido base prefabricada 
  de hormigón, totalmente colocado  
 
A0121000      0.33330 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A013U001      0.33330 h    Ayudante                                                         19.86 6.62 
BBC1U141      1.00000 u    Hito de arista de 155 cm de altura nivel 2                       13.10 13.10 
BBMZU501      1.00000 u    Base prefabricada de hormigón para hito de arista                3.69 3.69 
C1503U10      0.08330 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.07 
 Maquinaria ........................................................................  3.40 
 Materiales .........................................................................  16.79 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  34.26 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
GBC1U262      u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro, para bifurcación, con revestimiento reflectante DG nivel 3, totalmente colocado  
 
A0121000      1.53850 h    Oficial 1a                                                       22.36 34.40 
A013U001      1.53850 h    Ayudante                                                         19.86 30.55 
BBC1U262      1.00000 u    Hito de vértice de 180 cm de diámetro nivel 3                    406.38 406.38 
C1503U10      0.38460 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 15.68 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  64.95 
 Maquinaria ........................................................................  15.68 
 Materiales .........................................................................  406.38 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  487.01 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 24.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  511.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
GBC1U151      u    Baliza cilíndrica flexible de 75 cm de altura, con base, con revestimiento reflectante HI nivel 2, totalmente colocada  
 
A0121000      0.33333 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A013U001      0.33333 h    Ayudante                                                         19.86 6.62 
BBC1U151      1.00000 u    Baliza cilíndrica de 75 cm de altura                             51.87 51.87 
C1503U10      0.08330 h    Camión grúa de 5 t                                               40.78 3.40 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.07 
 Maquinaria ........................................................................  3.40 
 Materiales .........................................................................  51.87 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  69.34 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 3.47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1.60 MEDIDAS CORRECTORAS                                               
 
GR3PU010      m3   Extendido de tierra vegetal procedente de la obra sobre taludes de terraplenes y desmontes de cualquier pendiente  
 y altura, incluida carga, transporte desde el lugar de acopio hasta el lugar de utilización y refinado manual de taludes  
 
A0112000      0.00310 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.07 
A0160000      0.01230 h    Peón                                                             19.47 0.24 
C131U025      0.01230 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 0.57 
C15019U0      0.02460 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 1.24 
CR22U001      0.01230 h    Tractor con equipo para el tratamiento del subsuelo              51.96 0.64 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.31 
 Maquinaria ........................................................................  2.45 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.76 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
GR3PU030      m3   Tierra vegetal procedente de préstamo, incluyendo tratamiento y extendido sobre taludes de terraplenes y desmontes 
  de cualquier pendiente y altura, incluido refinado manual de los taludes  
 
A0112000      0.00360 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.09 
A012P000      0.01430 h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 0.32 
A0160000      0.02860 h    Peón                                                             19.47 0.56 
BR34U001      2.50000 Kg   Adobo orgánico vegetal                                           0.16 0.40 
BR3AU001      0.50000 Kg   Adobo mineral sólido                                             0.40 0.20 
BR3PU001      1.00000 m3   Tierra vegetal                                                   10.42 10.42 
C131U025      0.01430 h    Retroexcavadora de 74 hp                                         46.00 0.66 
C15019U0      0.02860 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 1.44 
CR22U001      0.01430 h    Tractor con equipo para el tratamiento del subsuelo              51.96 0.74 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.97 
 Maquinaria ........................................................................  2.84 
 Materiales .........................................................................  11.02 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  14.83 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
GR3PU060      m3   Mejora orgánica de la tierra vegetal con adobos de origen vegetal, tipo compuesto, incluida mezcla y suministro  
  del adobo 
 
A0112000      0.00210 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.05 
A012P000      0.00850 h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 0.19 
BR34U003      0.03000 t    Adobo orgánico de origen vegetal                                 3.15 0.09 
BR3AU001      2.00000 Kg   Adobo mineral sólido                                             0.40 0.80 
C131U000      0.00850 h    Pala cargadora de 110 hp                                         52.37 0.45 
C15019U0      0.00850 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 0.43 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.24 
 Maquinaria ........................................................................  0.88 
 Materiales .........................................................................  0.89 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  2.01 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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GR720001      m2   Hidrosiembra de capa herbácea en dos fases con especies adaptadas agroclimáticamente a la zona, incluido el  
 suministro de todos los componentes necesarios, riegos de arraigo, así como el mantenimiento necesario hasta 
 la recepción de la obra  
 
A012P000      0.00910 h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 0.20 
B0111000      0.01800 m3   Agua                                                             1.19 0.02 
BR34J000      0.02000 Kg   Bioactivador microbiano                                          6.62 0.13 
BR361100      0.03200 Kg   Estabilizador sintético de base acrílica                         8.21 0.26 
BR3B6U00      0.02000 kg   Adobo mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2MgO) GR         0.87 0.02 
BR3PAN00      0.16000 Kg   Acolchado protector                                              0.92 0.15 
BR4UJJ00      0.03000 Kg   Mezcla de hidrosiembra                                           3.64 0.11 
CR71U010      0.00450 h    Hidrosembradora montada sobre camión                             37.10 0.17 
A0112000      0.01800 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.43 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  0.63 
 Maquinaria ........................................................................  0.17 
 Materiales .........................................................................  0.69 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  1.49 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
GR61U305      u    Suministro y plantación de árbol tipo Populus sp, Alnus sp, Fraxinus Excelsier o Salix Alba, de perímetro de tronco  
 12/14 a raíz desnuda, en hoyo de plantación 0,7x0,7x0,7m, incluida la excavación del hoyo, incorporación de   
 enmiendas y adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para  
 su correcta ejecución según PPT hasta la recepción de la obra 
 
BR345001      0.00800 m3   Enmienda orgánica madurada puesta en obra                        28.31 0.23 
BR34J001      0.04000 l    Bioactivador                                                     6.93 0.28 
BR3B6U00      0.20000 kg   Adobo mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2MgO) GR         0.87 0.17 
BR471105      1.00000 u    Suministro de árbol                                              17.91 17.91 
BR822003      1.00000 u    Estaca de madera de 2m de altura                                 4.72 4.72 
A0112000      0.00100 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.02 
A012P000      0.08400 h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 1.88 
A0160000      0.65000 h    Peón                                                             19.47 12.66 
B0111000      0.15000 m3   Agua                                                             1.19 0.18 
C131U013      0.08000 h    Minicargadora sobre neumáticos                                   36.34 2.91 
C15018U0      0.05000 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 1.92 
C1502U20      0.09000 h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 4.05 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  14.56 
 Maquinaria ........................................................................  8.88 
 Materiales .........................................................................  23.49 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  46.93 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 2.35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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GR66U202      u    Suministro y plantación de arbusto tipo Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40cm de altura, en hoyo de  
 plantación 0,30x0,30x0,30m, incluida excavación, instalación de protector de base, incorporación de enmiendas y  
 adobos, riegos de arraigo y todas las tareas de mantenimiento y medios auxiliares necesarios para su correcta 
 ejecución según PPT hasta la recepción de la obra  
 
A0112000      0.00200 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.05 
A012P000      0.07500 h    Oficial 1a jardinero                                             22.36 1.68 
A0160000      0.15000 h    Peón                                                             19.47 2.92 
B0111000      0.02400 m3   Agua                                                             1.19 0.03 
C15018U0      0.00800 h    Camión de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                               38.37 0.31 
C1502U20      0.00500 h    Camión cisterna de 10000 l                                       44.97 0.22 
BR345001      0.00300 m3   Enmienda orgánica madurada puesta en obra                        28.31 0.08 
BR34J001      0.00300 l    Bioactivador                                                     6.93 0.02 
BR3B6U00      0.05000 kg   Adobo mineral de liberación muy lento (15-8-11%+2MgO) GR         0.87 0.04 
BR4A2002      1.00000 u    Suministro de arbusto                                            2.51 2.51 
BR821001      1.00000 u    Tutor de señalización de bambú                                   0.01 0.01 
BR824001      1.00000 u    Protección para alcorque de 30x30cm                              0.92 0.92 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  4.65 
 Maquinaria ........................................................................  0.53 
 Materiales .........................................................................  3.61 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  8.79 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 1.70 ISLETAS                                                           
G96500A3      m    Bordillo bicapa de sección normalizada A3 o A4 20x8cm de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas, de  
 acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormigón de 20N/mm2 de resistencia 
 característica a compresión, rejuntado con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado  
 
A0112000      0.03330 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.79 
A0121000      0.13330 h    Oficial 1a                                                       22.36 2.98 
A0140000      0.20000 h    Mano de obra                                                     19.02 3.80 
B060U310      0.04200 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 2.60 
B071U005      0.01400 m3   Mortero de cemento de clase M-5 (5 N/mm2)                        84.66 1.19 
B0D21030      2.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 0.84 
B0DZA000      0.02000 l    Desencofrante                                                    2.63 0.05 
B0DZU005      0.10000 u    Materiales auxiliares para encofrar                              1.47 0.15 
B9651UA3      1.05000 m    Bordillo 20x8cm prefabricado de hormigón                         3.02 3.17 
C131U020      0.00830 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 0.34 
C15019U0      0.00830 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 0.42 
C1700006      0.03330 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 0.06 
CZ11U001      0.03330 h    Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumo inc.                6.70 0.22 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7.57 
 Maquinaria ........................................................................  1.04 
 Materiales .........................................................................  8.00 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  16.61 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 0.83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
G96500C9      m    Bordillo de calzada bicapa de sección normalizada C9 2x13 cm de piezas prefabricadas de hormigón rectas y curvas,  
 de acuerdo con la UNE 127340 y UNE EN 1340, incluida excavación y base de hormigón de 20N/mm2 de resistencia  
 característica a compresión, rejuntado con mortero y todas las herramientas necesarias, totalmente colocado  
 
A0112000      0.03450 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.82 
A0121000      0.13790 h    Oficial 1a                                                       22.36 3.08 
A0140000      0.20690 h    Mano de obra                                                     19.02 3.94 
B060U310      0.09000 m3   Hormigón HM-20, consistencia plástica y granulado 20 mm          61.91 5.57 
B071U005      0.02300 m3   Mortero de cemento de clase M-5 (5 N/mm2)                        84.66 1.95 
B0D21030      2.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 0.84 
B0DZA000      0.02000 l    Desencofrante                                                    2.63 0.05 
B0DZU005      0.10000 u    Materiales auxiliares para encofrar                              1.47 0.15 
B9651UC9      1.05000 m    Bordillo de calzada 25x13 cm                                     9.20 9.66 
C131U020      0.00860 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 0.35 
C15019U0      0.00860 h    Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)                               50.23 0.43 
C1700006      0.03450 h    Vibrador interno de hormigón                                     1.90 0.07 
CZ11U001      0.03450 h    Grupo electrógeno de 80/100 kVA, con consumo inc.                6.70 0.23 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  7.84 
 Maquinaria ........................................................................  1.08 
 Materiales .........................................................................  18.22 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  27.14 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 1.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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G9F1U010      m2   Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón de 8 cm de grosor, de forma y dimensiones según planos, incluido  
 refinado y compactación del terreno, base de hormigón de 15 N/mm2 de resistencia característica a compresión de   
 10 cm de grosor, base de mortero de 3 cm y todas las herramientas necesarias  
 
A0112000      0.10000 h    Jefe de obra                                                     23.68 2.37 
A0121000      0.40000 h    Oficial 1a                                                       22.36 8.94 
A0140000      0.70000 h    Mano de obra                                                     19.02 13.31 
B031U100      0.00400 m3   Arena de cantera de 0 a 3 mm                                     24.83 0.10 
B060U110      0.10000 m3   Hormigón de 15 N/mm2, c.plástica i granulado 20mm                58.01 5.80 
B071U007      0.03000 m3   Mortero de cemento clase M-7,5                                   86.99 2.61 
B9F1UC10      1.02000 m2   Adoquín prefabricado de hormigón de 8 cm                         10.44 10.65 
C131U020      0.02500 h    Retroexcavadora de 50 hp                                         40.38 1.01 
C133U070      0.02500 h    Picón vibrante dúplex de 1300 kg                                 12.60 0.32 
C133U080      0.10000 h    Picón vibrante con placa de 60 cm de anchura                     8.88 0.89 
C1503U10      0.03000 h    Camión grua de 5 t                                               40.78 1.22 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  24.62 
 Maquinaria ........................................................................  3.44 
 Materiales .........................................................................  19.16 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  47.22 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 2.36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  49.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
G9GA0002      m3   Pavimento de hormigón de 17,5 N/mm2 de resistencia característica a compresión, de consistencia blanda, de  
 cualquier grosor, con medios manuales, incluyendo extendido, vibrado, acabado superficial, formación de juntas 
 cortadas en frío y todas las herramientas necesarias 
  
A0112000      0.04170 h    Jefe de obra                                                     23.68 0.99 
A0121000      0.33330 h    Oficial 1a                                                       22.36 7.45 
A0150000      0.33330 h    Mano de Obra especialista                                        19.68 6.56 
B060U120      1.05000 m3   Hormigón de 17,5 N/mm2                                           59.50 62.48 
B0A3UC10      0.25000 kg   Llave de acero                                                   1.28 0.32 
B0D21030      5.00000 m    Tablón de madera de pino p/10 usos                               0.42 2.10 
B0D7UC02      1.00000 m2   Amortización de tablero de madera de pino de 22 mm, para 10 usos 1.24 1.24 
C2005U00      0.16670 h    Regla vibratoria para hormigonado de soleras                     4.24 0.71 
  ______________________________  
 Mano de obra ....................................................................  15.00 
 Maquinaria ........................................................................  0.71 
 Materiales .........................................................................  66.14 
  _______________  
 Suma la partida .................................................................  81.85 
 Costes indirectos ............................... 5.00% 4.09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS PARTIDAS DE OBRA  
Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges (Girona)           
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 1.80 PARTIDAS ALZADAS                                                  
SUBCAPÍTULO 1.80.10 PARTIDAS ALZADAS DE COBRO ÍNTEGRO                                 
 
PPA0U001      pa   Partida alzada de cobro íntegro para la seguridad vial, señalización, balizamiento y desvíos provisionales durante 
  la ejecución de las obras, según indicación de la Dirección de la Obra  
  
 
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,000.00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL EUROS 
  
SUBCAPÍTULO 1.80.20 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR                                     
 
XPA00001      pa   Partida alzada para el cobro del concepto Seguridad y Salud. El desglose por capítulos y partidas se puede consultar 
  En el Anejo 16. Estudio de Seguridad y Salud, de la memoria del presente proyecto  
 
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,545.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
XPA900AC      pa   Partida alzada a justificar del 1% del PEM, para gastos de acción cultural, según Decreto 111/1986 
  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,164.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  
 
XPA10020      pa   Partida alzada a justificar para los gastos del Plan de Control de Calidad 
  
 Sin descomposición  
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,840.79 









PRESUPUESTO PARA EL 




Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 





A continuación se detalla el presupuesto para el conocimiento de la Administración de la 
alternativa escogida para la Variante de las carreteras C-252 y C-31 a su paso por Verges 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................................... 2.616.456,66 € 
Gastos Generales (13%) ............................................................................................ 340.139,37 € 
Beneficio Industrial ................................................................................................... 156.987,40 € 
                                                                                                                                                                        
Total sin IVA ........................................................................................................... 3.113.583,43 € 
IVA (18%) ................................................................................................................... 560.445,02 € 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ................................................ 3.674.028,45 € 
Expropiaciones .......................................................................................................... 184.510,75 € 
Ocupaciones temporales ............................................................................................... 1.970,75 € 
Servicios afectados ...................................................................................................... 89.836,11 € 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ................... 3.950.346,06 € 
Asciende el presente presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de 
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 

















Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 




En el presente anejo se detallan una serie de fotografías descriptivas de la traza actual y otros 
elementos de interés con el propósito de adquirir una idea sobre las condiciones de la zona y 
el ámbito en el que se desarrolla el proyecto. 
 
Fotografía 1. Zona de inicio de la actuación (PK 11+000 de la carretera C-252) 
después del puente sobre el río Ter. 
 
 
Fotografía 2. Cruce a nivel de un camino rural con la traza existente. Se aprecia 
la inexistencia de arcén a ambos lados de la plataforma. 
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Fotografía 3. Vegetación de ribera a orillas del río Ter. Se puede apreciar el mal 
estado de las cunetas naturales. 
 
 
Fotografía 4. Punto de cruce entre la nueva variante y  el Camino de Verges a 
Canet de la Tallada. Se aplicarán las medidas correspondientes para habilitar la 
intersección a nivel. 
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Fotografía 5. Cruce de caminos rurales en el entorno del PK 0+500 del Eje 1 del 
trazado de la nueva variante. Al fondo, vistas de las superficies de cultivo que 
caracteriza el ámbito de actuación. 
 
 
Fotografía 6. Campos de cultivo alrededor del PK 0+850 del Eje 1. Al fondo, en el 
centro de la imagen, se aprecio el núcleo urbano de Verges. 
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Fotografía 7.Punto de actuación de la glorieta proyectada. Se puede observar el 




Fotografía 8. Presencia de cultivo de árboles frutales en los márgenes de la C-31. 
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Fotografía 10. Intersección de las carreteras C-31, C-252 Y GI-634 a su paso por 
Verges. 
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Fotografía 10. Punto del Camino de la Tamariua donde cruza la nueva variante 
en el PK 0+120 del Eje 2. Se aprecia en el margen derecho del camino la 




Fotografía 11. Estado del canal de riego donde está prevista una obra de 
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Fotografía 12. Campos de cultivo e instalaciones de una de las granjas que se 
encuentran a las afueras de Verges. 
 
 
Fotografía 13. Cruce entre el eje 2 y el Camino de Verges a Bellcaire d’Empordà 
a la altura del PK 0+400. Se aprecia la presencia de otro canal de riego que 
discurre paralelo al camino y para el que se ha proyectado una obra de drenaje 
en forma de cajón rectangular. 
 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 






Fotografía 14. Estado de los terrenos colindantes a la traza de la nueva variante. 




Fotografía 15. Punto de cruce entre un camino rural y el Eje 2 en el entorno del 
PK 0+875. Al fondo de la imagen se aprecia el núcleo urbano de Verges. 
Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 






Fotografía 16. Instalaciones abandonadas de una antigua granja. La nueva 




Fotografía 17. Estado de la carretera C-31 en la zona donde se ha proyectado la 
Intersección 3. Puede apreciarse el estado del firme actual y las cunetas 




Variante de las carreteras C-252 del PK 11+000 al 12+000 y C-31 del PK 356+000 al 358+000 a 
su paso por Verges (Girona). Código 722-PRO-CA-5825 






Fotografía 18. Final de la variante en el PK 358 + 000 de la C-31. En este punto 
se realiza el entronque del Eje 2 con la carretera actual. 
